
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SB „JERUZALĖ“ IR VISORIŲ SODŲ
21-OJI GATVĖJE STATYBOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2019-____________, Nr. __________________________

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g.
8-1, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama Gamybos tarnybos d
2018 m. lapkričio 5 d. įgaliojimą Nr. IG-144 (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

UAB „Inti“, juridinio asmens kodas 133165398, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas, Lietuvos
nčio  pagal  bendrovės  įstatus  (toliau  –

„Rangovas“), iš kitos pusės, 

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

Sutarties objektas

Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų SB „Jeruzalė“
ir  Visorių  Sodų  21-oji  gatvė  statybos Darbus  (įskaitant ir  jų  rezultato  perdavimą),  kurie
detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1).
Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės
nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu per 2 d.
d. nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo. 
Tuo atveju,  jeigu  tinkamam sutarties  atlikimui  reikalinga  atlikti  ir  darbus,  kurių Rangovas
nebuvo  numatęs,  nors  pagrįstai  galėjo  ir  privalėjo  juos  numatyti  siekiant  tinkamai  ir
kokybiškai atlikti Darbus, tokie darbai turi būti atlikti Rangovo sąskaita.
Užsakovo suteiktas investicinio projekto kodas/numeris: 21833110151.

Sutarties vertė ir 
mokėjimo tvarka

Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 229.000,00 EUR (du šimtai dvidešimt devyni
tūkstančiai  Eurų  00  centų)  ;  (2)  PVM 48.090,00  EUR (keturiasdešimt  aštuoni  tūkstančiai
devyniasdešimt  Eurų  00  centų);  (3)  Darbų  kaina  su  PVM  277.090,00  EUR  (du  šimtai
septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyniasdešimt Eurų 00 centų). 
Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina.
Atsiskaitymas su Rangovu:

Už tinkamai ir  laiku atliktus,  užbaigtus  Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal  jo
pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas.

Su Rangovu atsiskaitoma už tas darbų žiniaraščio pozicijas,  kuriose pilnai  užbaigti  darbai.
Darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo darbai – 80 %, aplinkos ir
dangų atstatymas 20 %.

Sąskaitos ir Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto
pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 d.

Teikiant  paskutinį  atliktų  darbų  aktą  Rangovas  turės  užpildyti  pastatyto  materialaus  turto
suvestinę lentelę,  kurioje  galutinė  bendra  objekto kaina  bus  išskaidyta  į  atskirus  objektus:
tinklai, statiniai, įrengimai; Užsakovas pateiks formą.

Sąskaitos pateikimo būdas: Tiekėjas teikia sąskaitą kartu su abiejų šalių pasirašytais aktais (ir
kitus privalomus dokumentus) per „E. sąskaita“ informacinę sistemą[1].

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 k. d. po Sąskaitos išrašymo dienos. 

Darbų atlikimo 
terminai, Darbų vieta

Darbų atlikimo pradžia ir terminai: nurodyta Techninės specifikacijos 4.3 punkte.
Darbai bus atliekami Techninėje specifikacijoje nurodytose vietose.  

[1][1] Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita
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Darbų perdavimas–
priėmimas 

Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Užsakovas pasirašo Aktus.
Aktai pasirašomi toms darbų žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai užbaigti darbai.  (teikiant
Aktus, Darbai pozicijoms, kurioms teikiami Aktai, turi būti visiškai užbaigti) (Sutarties BD 9
d.). 
Rangovo  pasirašytas  Aktas  (originalas)  Užsakovui  pateikiamas  kartu  su  Sąskaita.  Akto
išrašymo data turi  sutapti  su Sąskaitos  išrašymo ir  data.  Užsakovo ir Rangovo pasirašytas
Aktas Užsakovui pateikiamas kartu su sąskaita „E. sąskaita“ informacinėje sistemoje.

Asmenys (atstovai, 
Subrangovai)

Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus
asmenis:

Užsakovo atstovas: Rangovo  atstovas:

Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: UAB „ARTVA“ (adresas Eišiškių pl. 26, LT-
02184 Vilnius) – geologinių tyrimų atlikimui.

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas, 
draudimas, garantija,
trūkumų šalinimo 
terminas

Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. 
Sutartiniai  įsipareigojimai  užtikrinami:  banko garantija  arba Užsakovui  pervedamu užstatu.
Užtikrinimo dydis 5 proc. Sutarties kainos. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
Rangovas  iki  Darbų  pradžios  privalo  pateikti  Užsakovui  įrodymą,  kad  Rangovas  ir  jo
projektuotojai  yra  apdraudę  savo  civilinę  atsakomybę  ir  Darbus,  kaip  nustatyta  Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas
kopijas.  Privalomojo  draudimo  sutartys  turi  galioti  nuo  Darbų  pradžios  datos  iki  Darbų
pabaigos datos. Laikas, per kurį Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas į Darbų atlikimo
trukmę.
Jei  dėl  Rangovo vykdomų Darbų ir (ar) veiksmų, naudojamų medžiagų,  įrangos,  Rangovo
pasitelktų  subrangovų  veiksmų  bus  padaryta  žala  gamtai,  Užsakovo  įrenginiams  ir  (ar)
tretiesiems asmenims, ir (ar) bus pažeisti teisės aktų reikalavimai, Rangovas turės atlyginti
visus Užsakovo patirtus nuostolius, taip pat nuostolius tretiesiems asmenims ir (ar) žalą gamtai
(aplinkai).
Garantija:  Darbams (įskaitant  jų  rezultatus),  paslėptiems statinio  elementams,  medžiagoms
suteikiama  Lietuvos  Respublikos  civiliniame  kodekse  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatyta
garantija.
Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau nei  5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus
trūkumus pateikimo Rangovui dienos.

Atsakomybė

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo
ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:

- 0,02 proc. Sutarties kainos dydžio delspinigius už vėlavimą atlikti Darbus ar jų dalį,
arba  už  kiekvieną  uždelstą  dieną  vėluojant  pašalinti  Darbų  trūkumus  (Darbų
trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai
Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams
reglamentams,  standartams  reikalavimams,  Darbų  ir  (ar)  jų  rezultatų  gedimai,
deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos). 

Už  vėlavimą  apmokėti  Rangovo  pateiktą  sąskaitą  už  tinkamai  ir  laiku  atliktus  darbus
Užsakovas  Rangovo  reikalavimu  moka  0,02  proc.  vėluojamos  apmokėti  sąskaitos  dydžio
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Sutarties galiojimas, 
pratęsimas, vykdymas

Sutartis įsigalioja nuo Sutarties SD pasirašymo momento ir galioja 9 mėn. 
Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną)
egzempliorių kiekvienai Šaliai.
Šalių  įsipareigojimų  vykdymas  gali  būti  atidedamas  Nenugalimos  jėgos  aplinkybių
egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 5 d. d.

Priedai

Kiekvienas  Sutarties  priedas  yra  neatskiriama  jos  dalis.  Kiekviena  Šalis  gauna  po  vieną
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:

1. Techninė specifikacija;

2. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai;

3. Rangovo pasiūlymas.
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Šalių rekvizitai ir 
parašai

Užsakovas:
Uždaroji  akcinė  bendrovė  „VILNIAUS
VANDENYS“
Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius
Adresas  korespondencijai  Spaudos  g.  8-1,
01517 Vilnius
Juridinio asmens kodas 120545849
PVM mok. kodas LT205458414
Tel. 1889
El. paštas info@vv.lt
A. s. Nr. LT89 7044 0600 0026 4955
Bankas  AB  SEB  bankas,  banko  kodas
70440

Gamybos tarnybos direktorius

___________________________
(parašas)

Rangovas:
UAB „Inti“
Adresas Draugystės g. 8H, 51264  Kaunas 
Adresas  korespondencijai  Draugystės  g.  8H,
51264  Kaunas 
Juridinio asmens kodas 133165398
PVM mok. kodas LT331653917
Tel. 8 37 451480
El. paštas inti@inti.lt
A.s. nr. LT307044060003344021
Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Generalinis direktorius

___________________________
(parašas, A.V.)
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RANGOS DARBŲ SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. Sutartyje naudojamos sąvokos

1.1. Sutarties BD didžiąja raide rašomos sąvokos turės žemiau apibrėžtas reikšmes, jei Sutarties BD
nenurodyta arba iš konteksto nėra aišku kitaip:

1.1.1. Aktas  –  perdavimo–priėmimo  aktas,  pasirašomas  abiejų  Sutarties  Šalių,  kuriame  nurodomi
Rangovo faktiškai atlikti ir Užsakovui perduodami Darbai (ar jų dalys).

1.1.2. Darbai – visi Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkantys darbai (ar jų dalys), kurie patenka
į  Sutarties  BD  4  dalyje  nurodytą  Darbų  apimtį,  įskaitant,  tačiau  ne  tik  jiems  atlikti  Rangovo
naudojamas Medžiagas, Įrenginius ir atliktų Darbų rezultatą.

1.1.3. Darbų atlikimo terminas  – Sutarties SD nurodytas terminas per kurį  turi  būti  atlikti,  užbaigti  ir
Užsakovui perduoti visi Sutartyje nurodyti Darbai.

1.1.4. Darbų  įkainiai  –  Sutarties  SD  nurodyti  įkainiai  (jei  nurodyti),  pagal  kuriuos  Užsakovas  moka
Rangovui  už atliktus Darbus,  įskaitant visas  su Darbų atlikimu susijusias  išlaidas ir  mokesčius.  Į
Darbų įkainius PVM nėra įskaitomas.

1.1.5. Darbų kaina – Sutarties SD nurodyta kaina, kuri negali būti viršyta Sutarties galiojimo laikotarpiu
(išskyrus atvejus, kai numatomas Darbų kainos perskaičiavimas) ir kurią Užsakovas moka Rangovui
už atliktus Darbus, įskaitant visas su Darbų atlikimu susijusius išlaidas ir mokesčius.  Į Darbų kainą
PVM nėra įskaitomas.

1.1.6. Darbų  vieta –  Užsakovo  Rangovui  Sutarties  nustatyta  tvarka  perduota  Darbų  vykdymo  vieta,
kurioje atliekami Darbai.

1.1.7. Įrenginiai –  Rangovo  Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuoti  (jei  nurodomi)  bet  kokie
įrenginiai,  įranga,  prietaisai,  mechanizmai,  programos,  produktai,  kurių  kaina  yra  įskaičiuota  į
Darbų kainą ir kuriuos Rangovas naudoja Darbams atlikti, ir (ar) kurie turi būti perduoti Užsakovui
pagal Sutartį, ir (ar) kurie naudojami Darbuose (įskaitant, tačiau ne tik statybos produktus).

1.1.8. Nenugalima  jėga  –  aplinkybės,  kurių  Šalis  negali  kontroliuoti,  protingai  numatyti  Sutarties
sudarymo metu, negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nėra prisiėmusi
rizikos dėl tokių aplinkybių atsiradimo.

1.1.9. Pasiūlymas – dokumentai, kurie suprantami taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. 

1.1.10. Medžiagos  –  Rangovo  Pasiūlyme  ir  (ar)  Pirkimo  sąlygose  detalizuotos  įvairios  medžiagos,
gaminiai ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į Darbų kainą ir kurias Rangovas naudoja
Darbams  atlikti,  ir  (ar)  kurias  Rangovas  perduoda  Užsakovui  pagal  Sutartį,  ir  (ar)  kurios
naudojamos  Darbuose  (įskaitant,  tačiau  ne  tik  statybos  produktus),  ir  kurios  nėra  laikomos
Įrenginiais.

1.1.11. Pirkimo dokumentai  – dokumentai,  kurie suprantami taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatyme (toliau – PAVETPPSPSĮ) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.1.12. Pirkimo  sąlygos  –  Užsakovo  vykdytų  viešojo  pirkimo  procedūrų  metu  pateiktų  dokumentų
visuma, kuriais vadovaujantis Rangovas pateikė Pasiūlymą.

1.1.13. Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais. Rangovo sąvoka taip pat apima ir Rangovo Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtais
pagrindais Rangovo Darbų atlikimui pasitelktus asmenis, jei Sutartyje nėra numatyta kitaip.

1.1.14. Sąskaita – pagal Aktus (jei pasirašomi) Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita
faktūra ar sąskaita faktūra (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas) už Rangovo tinkamai, kokybiškai
ir laiku atliktus Darbus. 
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1.1.15. Subrangovas – ūkio subjektas,  nurodytas  Rangovo pasiūlyme ir  (ar)  Sutarties  SD,  kuris  pagal
rašytinį  ir  galiojantį  sandorį  su  Rangovu  yra  Rangovo  pasitelkiamas  atlikti  Sutartyje  nurodytus
Darbus. 

1.1.16. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
bendrąsias Sutarties nuostatas.

1.1.17. Sutarties  SD  –  Sutarties  specialioji  dalis,  kuri  yra  sudėtinė  ir  neatskiriama  Sutarties  dalis,
nustatanti specialiąsias Sutarties nuostatas. 

1.1.18. Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis dėl Darbų atlikimo, susidedanti iš Sutarties BD Sutarties
aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei
pridedami)  prioriteto  tvarka:  (1)  Sutarties  SD;  (2)  Techninė  specifikacija;  (3)
Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis pasiūlymas; (5) kiti Pirkimo dokumentai. Tuo
atveju, jei tarp šiame Sutarties BD punkte nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar
prieštaravimų,  dokumentai  bus aiškinami  pagal  jų  pirmumą,  pagal  kurį  jie  yra
išvardinti. punkte nurodytų dokumentų. 

1.1.19. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.

1.1.20. Techninė specifikacija – dokumentas, kuris suprantamas taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygose.

1.1.21. Užsakymas – Užsakovo Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita
Sutarties  SD nustatyta  forma Rangovui  teikiamas  Darbų užsakymas,  o  Sutarties  SD nurodytais
atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus. Užsakymo gavimo data
laikoma jo pristatymo data (jei  Užsakymas perduodamas tiesiogiai),  arba Užsakymo išsiuntimo
data ir tikslus išsiuntimo laikas (jei Užsakymas pateikiamas el. paštu), arba 3 (trečia) kalendorinė
diena po Užsakymo išsiuntimo paštu dienos, o Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo
atlikimo momentas.

1.1.22. Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“. 

2. Sutarties struktūra ir aiškinimas

2.1. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei pridedami)
prioriteto  tvarka:  (1)  Sutarties  SD;  (2)  Techninė  specifikacija;  (3)  Sutarties  BD;  (4)  Rangovo  galutinis
pasiūlymas;  (5)  kiti  Pirkimo  dokumentai.  Tuo  atveju,  jei  tarp  šiame  Sutarties  BD  punkte  nurodytų
dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį jie
yra išvardinti.

2.2. Jei  šioje  Sutarties  BD  nenurodyta  kitaip,  žodžiai,  vartojami  vienaskaita,  taip  pat  reiškia  ir
daugiskaitą,  vienos  giminės  žodžiai  apima  ir  bet  kurios  kitos  giminės  atitinkamus  žodžius,  žodžiai,
reiškiantys asmenį,  apima tiek juridinius,  tiek ir  fizinius  asmenis,  o nuoroda į  visumą taip pat reiškia
nuorodą  ir  į  jos  dalį,  ir  (kiekvienu  konkrečiu  atveju)  atvirkščiai.  Žodžiai  „susitarti“,  „susitarė“,
„susitarimas“ reiškia, kad atitinkamas susitarimas Šalių turi būti įformintas raštu, o „raštu“ reiškia visas
Sutarties  dokumentuose  nustatytas  taisykles,  taip  pat  bet  kurios  Šalies  sudarytus  popierinius  ir  (ar)
elektroninius dokumentus bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonėmis kitai Šaliai
pateiktus dokumentus.

3. Sutarties objektas

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais
atlikti Sutarties SD nurodytus Darbus, kurie detalizuoti Techninėje specifikacijoje, ir perduoti šių Darbų
rezultatą  Užsakovui,  o  Užsakovas  įsipareigoja  priimti  tinkamai  ir  laiku  atliktus,  užbaigtus  Darbus  ir
sumokėti Darbų kainą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja laikytis visų joje nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos ir
joje galiojančių Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų Sutarties vykdymui taikytinų teisės aktų reikalavimų.
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3.3. Rangovas  bus  laikomas  įvykdęs  Sutartį  (taip  pat  Grafiką,  Užsakymą,  kai  jie  teikiami),  kai
Užsakovui laiku ir tinkamai atliks statybos užbaigimo procedūras (jei pagal Sutartį jos turi būti atliekamos)
ir atliks bei perduos visus pagal Sutartį privalomus atlikti Darbus (įskaitant Darbų rezultato perdavimą).

4. Darbų apimtys ir Darbų pakeitimai

4.1.Visi  Sutarties  SD  nurodyti  Darbai,  kuriuos  Rangovas  turi  atlikti,  užbaigti  ir  perduoti  Užsakovui,
detalizuojami Techninėje specifikacijoje. Darbai atliekami pagal Sutarties BD, Sutarties SD ir Techninėje
specifikacijoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

4.2. Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams
įvykdyti reikalingų Medžiagų, Įrenginių, dokumentų, draudimo, personalo, transporto ir kitų priemonių,
prekių bei paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams vykdyti būtinų dokumentų ar prekių
įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad juos savo sąskaita įsigyja
Užsakovas.

4.3. Rangovas privalo atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui, t.
y. tam, kad visi Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir
galėjo  numatyti  iki  Sutarties  sudarymo,  susipažinęs  su  visais  Sutarties  dokumentais,  teisės  aktų
reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje.

4.4. Darbus Rangovas turi atlikti pagal Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o jei
tokie reikalavimai nenurodyti – pagal visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką.

4.5. Išlaidos,  susijusios  su Sutarties  BD  Į  Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams
atlikti  bei  Sutartyje  nurodytiems  įsipareigojimams  įvykdyti  reikalingų  Medžiagų,
Įrenginių,  dokumentų,  draudimo,  personalo,  transporto  ir  kitų  priemonių,  prekių  bei
paslaugų, leidimų, sutikimų, pritarimų ar kitų Darbams vykdyti  būtinų dokumentų ar
prekių įsigijimas ir apmokėjimas, išskyrus atvejus, kai Sutartyje aiškiai nurodyta, kad
juos  savo  sąskaita  įsigyja  Užsakovas. ir  Rangovas  privalo  atlikti  ir  Sutartyje
nenurodytus darbus, kurie yra būtini tinkamam Sutarties vykdymui, t. y. tam, kad visi
Darbai būtų užbaigti ir atlikti tinkamai bei laiku ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir
galėjo numatyti  iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais,
teisės aktų reikalavimais ir (ar) situacija rinkoje. punktuose minėtų Rangovo veiksmų atlikimu,
yra įskaičiuotos į Darbų, Medžiagų, Įrenginių kainą, t. y. Užsakovas šių išlaidų Rangovui nekompensuoja.

4.6. Jeigu  Rangovas  pradėjęs  vykdyti  Darbus  nustatys,  kad  Darbų apimtys  yra  didesnės  ar  mažesnės  nei
nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminu informuoti
Užsakovą. 

4.7. Darbai,  kurie  nėra  numatyti  Techninėje  specifikacijoje,  galės  būti  vykdomi  ir  apmokami  tik  Šalims
sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
Šiuo atveju,  kai  Darbų apimtys yra didesnės  nei  nustatyta Techninėje specifikacijoje,  t.  y.  reikalingas
Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo
nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus
dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų
darbų reikalingumą.   

4.8. Tuo atveju,  jei  Darbų apimtys yra mažesnės  nei  nustatyta Techninėje  specifikacijoje,  Darbų gali  būti
atsisakoma tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų atsisakymo arba tik tuo atveju, jei Užsakovas
Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų nevykdymo).

4.9. Sutarties  BD  Jeigu  Rangovas  pradėjęs  vykdyti  Darbus  nustatys,  kad  Darbų
apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas
privalo Sutarties SD nustatyta tvarka ir terminu informuoti Užsakovą.-Tuo atveju, jei
Darbų apimtys yra mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Darbų gali būti
atsisakoma tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl Darbų atsisakymo arba tik tuo
atveju, jei Užsakovas Rangovui pateikia rašytinį nurodymą dėl Darbų atsisakymo (jų
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nevykdymo). punktuose numatytas ar kitoks Darbų pakeitimas gali būti atliekamas bet kuriuo metu iki
Darbų užbaigimo be atskiro Sutarties  keitimo. Šiuo atveju Šalys, nustatydamos šiame punkte minėtų
Darbų kainą ir (ar) kitus su tokių Darbų pakeitimu, atlikimu ir (ar) kitus susijusius įsipareigojimus, privalo

vadovautis Sutartyje, teisės aktuose, įskaitant, tačiau ne tik Metodikoje1 nustatytais įpareigojimais.

5. Darbų vieta ir Darbų sauga

5.1. Užsakovas suteikia teisę nustatytu terminu Rangovui naudotis Darbų atlikimui reikalinga Darbų vieta, t. y.
žemės  sklypu  (ar  jo  dalimi),  kuris  priklauso  Užsakovui  nuosavybės  teise  ar  Užsakovo  yra  valdomas
nuomos teise ar kitu teisėtu pagrindu. Rangovui Darbų vieta perduodama Šalims pasirašant Darbų vietos
perdavimo–priėmimo aktą (po 1 (vieną) vienodą teisinę galią turintį egzempliorių kiekvienai Šaliai). Jei
Sutartyje Darbų vietos naudojimo sąlygų Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama
vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.

5.2. Užbaigus  Darbus  Rangovas  privalo  grąžinti  Darbų  vietą  į  iki  Darbų  atlikimo  buvusią  būklę,  išskyrus
atvejus,  kai  dėl  objektyvių  priežasčių  to negalima padaryti.  Darbų vieta  grąžinama Šalims  pasirašant
Darbų  vietos  perdavimo–priėmimo  (grąžinimo)  aktą  (po  1  (vieną)  vienodą  teisinę  galią  turintį
egzempliorių kiekvienai Šaliai). 

5.3. Sauga Darbų vietoje ir kitoje Darbų vykdymo teritorijoje:
5.3.1. Rangovas,  prieš  pradėdamas  vykdyti  Darbus,  susipažįsta  su  Užsakovo  patvirtintomis  ir  viešai

Užsakovo interneto svetainėje skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis2 ir  privalo jų  laikytis  visu
Darbų vykdymo metu. Rangovas užtikrina, kad šių taisyklių laikysis jo darbuotojai, Subrangovai (jo
darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas.

5.4. Darbų vykdymo metu Rangovas Darbų vietoje ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje privalo:
5.4.1. Užtikrinti Darbų vietos (ar kitos Darbų vykdymo teritorijos) tinkamą būklę, ją naudoti tik Darbų

atlikimui, užtikrinti ir garantuoti – darbuotojų ir darbų saugos, gaisrinės saugos, techninės saugos,
civilinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Sauga) laikymąsi (Rangovas užtikrina, kad
šių  reikalavimų  laikysis  jo  darbuotojai,  Subrangovai  (jo  darbuotojai),  kiti  asmenys,  už  kurių
veiksmus atsako Rangovas),  Darbų vietos (ar  kitos Darbų vykdymo teritorijos)  bei  joje esančio,
Užsakovui  ir  (ar)  tretiesiems  asmenims  priklausančio  turto  saugumą,  teisėtą  ir  saugų  darbą,
įskaitant, tačiau ne tik teisės aktų reikalaujamų ženklų, aptvėrimų įrengimą, bet kokių nereikalingų
ir Darbų vykdymui trukdančių medžiagų, įrenginių, atliekų ar kitų bet kokių kliuvinių pašalinimą bei
vykdyti kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus saugos reikalavimus;

5.4.2. Užtikrinti laisvą Užsakovo atstovo ir (ar) kitų jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą (ar kitą
Darbų vykdymo teritoriją), sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti
kitus Darbų vietoje reikalingus atlikti darbus, kurių Rangovas neatlieka.

5.5. Darbų vykdymo metu Darbų vietoje Rangovas turi teisę:
5.5.1. Patiekti,  iškrauti,  priimti  ir  sandėliuoti  bei  saugoti  Darbams reikalingus Įrenginius,  Medžiagas ir

techniką,  taip  pat  įrengti  laikinus  statinius  (prieš  tai  gavęs  Užsakovo  rašytinį  sutikimą),  kurie
reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms saugoti ar Darbams organizuoti (už šio turto
praradimą,  sugadinimą,  sunaikinimą  ir  (ar)  bet  kokį  kitą  neigiamą  poveikį  atsakomybė  tenka
Rangovui). 

6. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymas

6.1. Rangovas visus Darbus turi  atlikti  ir  užbaigti  per  Darbų atlikimo terminą,  kuris  nurodytas Techninėje
specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD.

1 Kainodaros  taisyklių  nustatymo  metodiką,  patvirtinta  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (su visais vėlesniais papildymais ir
pakeitimais).

2 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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6.2. Darbai turi būti atliekami pagal Šalių patvirtintą grafiką (etapais) (toliau – Grafikas) arba pagal Užsakymą,
jei  taip nurodyta Sutarties  SD. Grafike nustatyti  terminai  gali  būti  keičiami rašytiniu  Šalių susitarimu,

tačiau  nekeičiant  Sutarties  BD  Rangovas  visus  Darbus  turi  atlikti  ir  užbaigti  per  Darbų
atlikimo terminą, kuris nurodytas Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutarties SD.  punkte
nustatyto termino. Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui (jei Sutarties SD nėra
nustatyta kitaip) per Sutarties SD nustatytą terminą. 

6.3. Tuo atveju, jei Sutarties SD nurodyta, kad Darbai turi būti atliekami pagal Grafiką (etapais), Rangovas
Darbus turi organizuoti taip, kad jie būtų atlikti atitinkamais Grafike nurodytais terminais. Jei atitinkamo
etapo įvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapą Rangovas turi užbaigti per Darbų atlikimo
terminą.

6.4. Grafikas gali  būti  keičiamas (tikslinimas),  įskaitant,  tačiau ne tik  jame nurodytų Darbų vykdymo eigą
(Darbų eiliškumą), tik Šalims raštu patvirtinus Grafiko pakeitimus. Grafiko keitimas jokiais atvejais nėra
laikomas Sutarties sąlygų pakeitimu. Grafiko keitimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties
sąlygų laikymąsi.

6.5. Darbų atlikimo terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar
netinkamai  vykdo  savo  įsipareigojimų  pagal  Sutartį  ir  Rangovas  dėl  to  negali  vykdyti  Darbų;  ar  (2)
valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; (3) Sutarties galiojimo
laikotarpiu, vykdant Darbus pagal Šalių Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintą Grafiką, buvo nepalankios
meteorologinės sąlygos arba kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių nebuvo galima atlikti
Sutartyje  numatytų Darbų,  Rangovui  pateikus patvirtinančius  dokumentus ir  Užsakovui  patvirtinus  jų
pagrįstumą, Darbų trukmė pratęsiama tiek, kiek truko tokios meteorologinės sąlygos.

6.6. Šalys  įsipareigoja  nedelsiant  raštu  informuoti  viena  kitą  apie  Sutarties  BD  Darbų atlikimo
terminas gali būti pakeistas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (1) Užsakovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir Rangovas dėl to negali vykdyti
Darbų; ar (2) valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai trukdo Rangovui laiku atlikti
Darbus;  (3)  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu,  vykdant  Darbus  pagal  Šalių  Sutartyje
nustatyta  tvarka  patvirtintą  Grafiką,  buvo  nepalankios  meteorologinės  sąlygos  arba
kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos, dėl kurių nebuvo galima atlikti Sutartyje
numatytų  Darbų,  Rangovui  pateikus  patvirtinančius  dokumentus  ir  Užsakovui
patvirtinus  jų  pagrįstumą,  Darbų  trukmė  pratęsiama  tiek,  kiek  truko  tokios
meteorologinės  sąlygos. punkte  nurodytų  aplinkybių  atsiradimą.  Tokiu  atveju  Darbų  atlikimo
terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės.

7. Darbų kokybė, Rangovo kvalifikacija

7.1. Darbai, jų kokybė, Rangovo personalas turi atitikti kokybės ir (ar) atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus,
kurie  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje  ir  kituose  prie  Sutarties  pridedamuose  dokumentuose.
Medžiagų,  Įrenginių  ir  (ar)  bet  kokių  kitų  Darbų  atlikimui  naudojamų  gaminių  kokybė  turi  atitikti
galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti galiojančius sertifikatus (jei taikomi).

7.2. Rangovas Užsakovui  kartu su Sutarties  BD  Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma
tokia Sutarties dokumentų (su priedais, jei  pridedami) prioriteto tvarka: (1) Sutarties
SD; (2) Techninė specifikacija; (3) Sutarties BD; (4) Rangovo galutinis pasiūlymas; (5)
kiti  Pirkimo  dokumentai.  Tuo  atveju,  jei  tarp  šiame  Sutarties  BD  punkte  nurodytų
dokumentų  būtų  neatitikimų  ar  prieštaravimų,  dokumentai  bus  aiškinami  pagal  jų
pirmumą, pagal kurį jie yra išvardinti. punkte nurodytais atitinkamais dokumentais turi pateikti
Rangovo  ir  jo  personalo  kvalifikaciją  patvirtinančius  duomenis  (jei  Pirkimo  metu  kvalifikacija  buvo
tikrinama). Rangovas privalo užtikrinti, kad lygiavertė jo ir (ar) jo personalo kvalifikacija būtų užtikrinama
visą Sutarties  galiojimo laikotarpį.  Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą
privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal teisės aktų reikalavimus būtinus
Darbų atlikimui leidimus, atestatus, licencijas ir (ar) kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
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7.3. Rangovas  garantuoja,  jog  Darbų perdavimo–priėmimo metu  ir  bet  kuriuo  metu  po to  (visą  kokybės
garantijos terminą, jei taikomas) Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti kokybiškai,
be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų Darbų ar jų rezultato tinkamumą įprastam naudojimui.  Tuo
atveju, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte nurodyta Rangovo
pareikšta garantija neatitinka tikrovės, Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų
patirtą žalą. Rangovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą atsiradusius
trūkumus privalo neatlygintinai pašalinti ne vėliau kaip per Sutarties SD numatytą terminą.

7.4. Jei  Darbų  trūkumai  pastebimi  po  perdavimo–priėmimo  momento,  Užsakovas  raštu  apie  tai
informuoja Rangovą. 

7.5. Rangovui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų Darbų trūkumų ar nekokybiškus Įrenginius ir (ar)
Medžiagas nepakeitus kokybiškais: (1) Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Sutarties SD
nustatyto dydžio netesybas bei  atlygina Užsakovo dėl  to patirtus nuostolius  tiek, kiek jų nepadengia
netesybos;  (2)  Užsakovas  turi  teisę  pašalinti  trūkumus  savo  jėgomis  ar  pasitelkdamas  trečiuosius
asmenis, o Rangovas tokiu atveju apmoka Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas bei, Užsakovui
pareikalavus, sumoka Sutarties SD nurodyto dydžio netesybas; (3) Užsakovas turi teisę naudotis kitomis
Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytomis teisinės gynybos priemonėmis.

7.6. Rangovas,  atlikdamas  Darbus,  užtikrina  darbuotojų  ir  darbų,  gaisrinės,  techninės,  civilinės
saugos ir aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų atliekant Darbus,
laikymąsi.

7.7. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų
priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 

8. Darbų organizavimas (atstovai)
8.1. Visi  svarbiausi  Sutarties  vykdymo  klausimai  sprendžiami  per  Sutarties  SD  nurodytus  Šalių
paskirtus  atstovus  arba šių  atstovų  nurodytus  asmenis.  Šalys  patvirtina  ir  garantuoja,  kad jų  paskirti
atstovai  yra  ir  visą  Sutarties  galiojimo laiką  bus  įgalioti  spręsti  visus  su Sutarties  vykdymu susijusius
klausimus, priimti sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir (ar) nutraukimo. Šalis turi
teisę pakeisti Sutarties SD nurodytus atstovus (įskaitant jų kontaktinę informaciją), apie tai ne vėliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuodama kitą Šalį.

9. Darbų perdavimo–priėmimo tvarka
9.1. Darbų  (įskaitant  jų  dalį)  atlikimas  (užbaigimas)  ir  jų  perdavimas  fiksuojamas  Rangovui  ir
Užsakovui pasirašant Aktą. Akte turi būti nurodyta Darbų pabaigos (jų atlikimo) data, laikas, įvardijami
konkretūs atlikti  (užbaigti)  Darbai  (jų pavadinimai)  ir  kita  Darbus apibūdinanti  informacija,  kuri  nėra
nurodyta Sąskaitoje.  Rangovas prieš  pateikdamas Akto originalą Užsakovui,  privalo Aktą suderinti  su
Užsakovu. Kartu su Aktu Rangovas Užsakovui pateikia visą atliktų Darbų dokumentaciją (jei ji turi būti
rengiama).  Aktas  Šalių  pasirašomas  2  (dviem)  vienodą  juridinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  1
(vieną) egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
9.2. Užsakovas  Aktą pasirašo per  5 (penkias)  darbo dienas (jei  Sutarties  SD nėra nustatytas  kitas
terminas) nuo jo gavimo dienos arba per minėtą terminą (jei Sutarties SD nėra nustatytas kitas terminas)
atsisako  pasirašyti  Aktą  raštu  nurodydamas  Akto  atmetimo  argumentus.  Užsakovas,  atsisakydamas
pasirašyti Aktą, grąžina Rangovui jo išrašytą ir Užsakovui pateiktą Sąskaitą, jei ji Užsakovui buvo pateikta.
Akte nurodytus atliktų Darbų trūkumus Rangovas privalo pašalinti per Sutarties SD nurodytus terminus,
jei Šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas, pasirašydamas Aktą patvirtina, jog Darbai atlikti tinkamai (nėra
akivaizdžių trūkumų) ir  laiku, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl vėliau paaiškėjusių
trūkumų.
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9.3. Darbų, t. y. jų rezultato nuosavybės teisė bei atsitiktinio žuvimo rizika Užsakovui pereina nuo visų
Darbų perdavimo Užsakovui pagal Sutartį momento.

10. Darbų kaina ir mokėjimo tvarka, Darbų kainos perskaičiavimas
10.1. Darbų kaina (taip pat Darbų įkainiai, jei taikomi) nurodyta Sutarties SD. Darbų kainą už visus tinkamai ir

laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas Rangovui arba Subteikėjo (jei pirkimo pobūdis leidžia ir tai
numatyta SD) sumoka pagal Sutarties SD nurodyta tvarka ir terminais išrašytas Sąskaitas. Visi mokėjimai
pagal šią Sutartį atliekami eurais, jei Sutarties SD nenumatyta kitaip.

10.2. Darbų kaina yra fiksuota ir galutinė suma (jei Sutarties SD nėra nurodoma kitaip), į kurią įskaičiuotos
visos  su  Darbų  atlikimu  susijusios  tiesioginės  bei  netiesioginės  išlaidos,  mokesčiai  ir  rinkliavos
(neįskaitant PVM), įskaitant, tačiau ne tik Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių ir kitų daiktų, reikalingų
Sutarties  vykdymui,  įsigijimo išlaidas,  išlaidas,  susijusias  su Sutartyje  nurodytų ar Sutartimi susijusių
dokumentų rengimu, derinimu, pateikimu, Sutarties sudarymu ir vykdymu ir visas kitas tiesiogines bei
netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu, bei bet kokių darbų, reikalingų Darbams atlikti  ir
Sutarčiai  vykdyti,  atlikimu, išskyrus atvejus,  kai  Sutartyje  aiškiai  nurodyta  kitaip.  Už Darbus,  kuriuos
Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama. Rangovas prisiima visą
riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios
Rangovo  išlaidos  ir  Rangovui  Sutarties  vykdymas  taps  sudėtingesnis  (jam  padidės  įsipareigojimų
vykdymo kaštai), tačiau tai Rangovui nesuteikia teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar šiuo pagrindu
atsisakyti Sutarties.

10.3.  PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės
aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti Užsakovui ir
už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita. 

10.4. Užsakovas  turi  teisę sulaikyti  Rangovui  pagal  Sutartį  mokėtinas  sumas,  jei:  (1)  nustatomi bet  kokie
atliktų  Darbų  trūkumai,  kurių  objektyviai  nebuvo  įmanoma  pastebėti  Darbų  perdavimo–priėmimo
metu;  (2)  po  Darbų  perdavimo–priėmimo  paaiškėja,  kad  Užsakovui  dėl  Rangovo  kaltės  padaryti
nuostoliai; (3) Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų arba tampa akivaizdu, kad tinkami neįvykdys
bet kurio Sutartyje nurodyto įsipareigojimo. 

10.5. Darbų kainos perskaičiavimas atliekamas tik dėl Užsakovo ir Rangovo derybų rezultato. Darbų kainos
perskaičiavimas įforminamas Sutarties SD pakeitimu, pasirašomu tarp Užsakovo ir Rangovo. Darbų kaina
dėl kitų mokesčių ir (ar) kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

11.Kitos Šalių teisės ir pareigos
11.1. Užsakovas įsipareigoja:

11.1.1. Sutarties  vykdymo  metu  bendradarbiauti  su  Rangovu,  teikiant  Sutarties  vykdymui  pagrįstai
reikalingą informaciją;

11.1.2. Rangovui  tinkamai  įvykdžius  sutartinius  įsipareigojimus,  priimti  Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir
terminais tinkamai atliktus Darbus ir už juos sumokėti Darbų kainą;

11.1.3. Suteikti  reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti  Užsakovo vardu (jei  tokie įgaliojimai yra reikalingi
Darbų atlikimui);

11.1.4. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti visu kitus Sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus,
pareigas.

11.2. Užsakovas turi teisę: 
11.2.1. Be atskiro Rangovo informavimo tikrinti ir vertinti kaip atliekami Darbai;
11.2.2. Raštu reikalauti Rangovo, t. y. jo personalo ar kito Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo,

jei mano, kad šis asmuo nevykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Sutartį ir (ar) teisės
aktus ar yra pagrindo manyti, kad minėti įsipareigojimai ateityje nebus vykdomi;

11.2.3. Atsisakyti Darbų, jeigu jie tapo nebereikalingi  ir  atsisakyti priimti  tuos Darbus,  kurių Užsakovas
neužsakė.

11.3. Rangovas įsipareigoja:
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11.3.1. Tinkamai  ir  sąžiningai  vykdyti  Sutartį,  atsižvelgti  į  Sutarties  vykdymo  metu  Užsakovo  pateiktas
pastabas, papildomą informaciją;

11.3.2. Darbus  atlikti  profesionaliai,  rūpestingai,  efektyviai,  kokybiškai,  savo  rizika  ir  sąskaita,  laikantis
Sutarties  ir  (ar)  teisės  aktų  nustatytų  reikalavimų,  o  jei  tokie  reikalavimai  nenurodyti  –  pagal
visuotinai pripažįstamus profesinius standartus bei praktiką;

11.3.3. Darbus atlikti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (įskaitant, kai Darbai atliekami etapais, pagal
Grafiką), perduoti Užsakovui Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, užbaigtus Darbus,
ištaisyti visus ir bet kokius trūkumus, nustatytus bet kuriuo Sutarties vykdymo metu ar per kokybės
garantijos terminą; 

11.3.4. Pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, taip pat, Užsakovo reikalavimu,
pateikti  visą  informaciją  ir  dokumentaciją,  susijusią  su  Darbų  atlikimu  (jų  rezultatais),  Darbų
progresu ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymųsi, konsultuoti Užsakovą visais su Darbų atlikimu
susijusiais klausimais;

11.3.5. Užtikrinti, kad Darbus Užsakovui atliktų asmenys, turintys Darbų atlikimui reikalingą kvalifikaciją ir
patirtį, atitinkančią Sutartyje nurodytus reikalavimus (įskaitant, Subrangovus);

11.3.6. Savo sąskaita apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, nuostolių, atsirandančių dėl Rangovo
veiksmų ar aplaidumo vykdant Sutartį bei atlyginti dėl savo veiksmų padarytą žalą, įskaitant, tačiau
ne tik žalą dėl bet kokių teisės aktų pažeidimų, neteisėto patentų, prekių ženklų, kitų intelektinės
nuosavybės objektų panaudojimo ar bet kokių asmenų teisių pažeidimo;

11.3.7. Nukrypti  nuo  Grafiko,  Užsakymo  (jei  sudaromas)  tik  pagal  Sutartį  Šalims  sudarius  rašytinį
susitarimą dėl minėtų dokumentų keitimo (tikslinimo);

11.3.8. Prieš  pradedant  vykdyti  Darbus,  Užsakovui  pateikti  dokumentus,  patvirtinančius,  kad  Rangovo
(arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus;

11.3.9. Pasitelkti  tik tuos Subrangovus,  kurie nurodyti  Pasiūlyme ir  (ar)  Sutarties SD ir  atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus;

11.3.10. Nedelsiant informuoti  Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas ar bet kokias
kitas kliūtis ir (ar) bet kokias kitas aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti atlikti Darbus Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka, vykdyti Sutartį; 

11.3.11. Gauti visus Darbų vykdymui ir Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui reikiamus ir galiojančius
leidimus, licencijas, sutikimus, pritarimus ir (ar) kitus būtinus dokumentus;

11.3.12. Baigus Darbus ir  (ar) pasibaigus Sutarčiai  bet kokiais  pagrindais,  savo sąskaita sutvarkyti Darbų
vietą  ir  aplinką,  taip pat Užsakovui  paprašius raštu,  grąžinti  visus iš  Užsakovo gautus,  Sutarčiai
vykdyti reikalingus dokumentus;

11.3.13. Naudoti  Darbų vietą tik pagal  tiesioginę paskirtį,  netrukdyti  Užsakovui ir  jo atstovams patekti  į
Darbų vietą (ar kitą Darbų vykdymo vietą) ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami Darbai
bei ar laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų;

11.3.14. Vykdydamas Sutartį, vadovautis galiojančiu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir
tinkamai jį vykdyti. Atsakomybė už minėto įstatymo nevykdymą ar jo netinkamą vykdymą tenka
Rangovui ir jis įsipareigoja atlyginti Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims visą dėl tokio pažeidimo
atsiradusią žalą;

11.3.15. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir teisės aktuose bei užtikrinti, jog visų
Sutartyje  ir  (ar)  teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų laikytųsi  Rangovo personalas  (įskaitant,
tačiau ne tik Subrangovus) bei kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas. 

11.4. Rangovas turi teisę:
11.4.1. Prašyti Užsakovo, jog jis suteiktų informaciją ir (ar) dokumentus, kurie reikalingi vykdant Sutartį;
11.4.2. Reikalauti, jog Užsakovas priimtų Sutarties ir (ar) teisės aktų reikalavimus atitinkančius, tinkamai ir

laiku atliktus, užbaigtus Darbus.

12.  Pareiškimai ir garantijos
12.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, jog:
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12.1.1. Turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti
Sutartį. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;

12.1.2. Yra  tinkamai  gauti  ir  galioja  visi  Šalies  organų,  valstybės  institucijų  ar  kiti  leidimai,  sutikimai  ir
pritarimai, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti bei pagal ją prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti;

12.1.3. Nei šios Sutarties sudarymas, nei šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir
nepažeidžia: (1) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo, įsakymo,
potvarkio ar nurodymo; (2) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi yra bet kuri iš Šalių; ar
(3) jokio bet kuriai iš Šalių taikomo įstatymo ar kito teisės akto nuostatų;

12.1.4. Nėra  gresiančių  ar  nėra  pateikta  jokių  ieškinių,  nagrinėjama  jokių  bylų  ar  pradėta  procesinių
veiksmų prieš Šalį, nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti
įtakos  Sutarties  galiojimui  ar  Sutartimi  prisiimtų  įsipareigojimų  vykdymui.  Šalis  yra  moki  ir
finansiškai pajėgi įvykdyti Sutartį, jos veikla nėra apribota, jai neiškelta arba nėra numatoma iškelti
bylos dėl bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo, ji nėra sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos.

12.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, jog:
12.2.1. Jis bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbų atlikime dalyvaujantys asmenys turi ir turės

visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams atlikti ir Sutartyje bei teisės aktuose nustatytiems
įsipareigojimams  vykdyti.  Jis  turi  visas  technines,  intelektualines,  fizines  bei  bet  kokias  kitas
galimybes, savybes bei išteklius, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei
užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

12.2.2. Visiškai susipažino su Sutartimi, Pirkimo dokumentais ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutartimi, kuri yra reikalinga Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti ir Darbams
atlikti, ir šie minėti dokumentai Rangovui yra aiškūs ir visiškai pakankami tam, kad Rangovas galėtų
užtikrinti  tinkamą ir  visišką  visų  Sutartimi  prisiimamų  įsipareigojimų  vykdymą  ir  jų  kokybę  bei
įsipareigoja tinkamai juos vykdyti;

12.2.3. Suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbus (įskaitant jų rezultatus) naudoti savo nuožiūra,
perduoti  tretiesiems asmenims,  taip  pat  skelbti  Darbų rezultato  duomenis  be  atskiro Rangovo
sutikimo;

12.2.4. Perskaitė ir visiškai susipažino su Užsakovo patvirtintomis ir viešai Užsakovo interneto svetainėje
skelbiamomis darbų saugos taisyklėmis3 ir  visu Darbų vykdymo metu Rangovas, jo darbuotojai,
Subrangovai (jo darbuotojai), kiti asmenys, už kurių veiksmus atsako Rangovas jų laikysis.

13.Sutarties įvykdymo užtikrinimas
13.1. Sutarties BD 13 dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD ir (ar) Pirkimo sąlygose numatyta,

kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas atitinkamu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu.
13.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos (jei Sutarties SD

ar Pirkimo dokumentuose nenurodytas kitas terminas) turi pateikti Užsakovui Pirkimo sąlygose ir (ar)
Sutarties  SD  nurodyto  dydžio  neatšaukiamą,  besąlyginį  pirmojo  pareikalavimo  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą  –  banko  garantiją  arba  užstatą,  nurodytą  Sutarties  SD,  bei  visus  lydinčius  dokumentus
(originalus). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas eurais, jei Sutarties SD nenustato kitaip.
Jei Rangovas per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo,
laikoma, kad jis atsisakė pasirašyti Sutartį.

13.3. Sutarties įvykdymo užtikrinime (banko garantijoje) turi būti nurodyta, kad jį išdavęs subjektas (bankas)
įsipareigoja  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  sumokėti  Užsakovui  Sutarties  SD  nurodytą  sumą  per  5
(penkias)  darbo dienas  (jei  Sutarties  SD  ar  Pirkimo dokumentuose  nenurodytas  kitas  terminas)  po
Užsakovo  pirmojo  rašytinio  reikalavimo  apie  sutartinių  įsipareigojimų  nevykdymą  ar  jų  netinkamą
vykdymą  pateikimo  dienos.  Rangovas  ir  (ar)  minėtą  užtikrinimą  išdavęs  subjektas  neturi  teisės
reikalauti, jog Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, t. y. Užsakovas rašytiniame reikalavime tik nurodo,
kokių sutartinių įsipareigojimų Rangovas neįvykdė ar juos įvykdė netinkamai, ir jokie papildomi įrodymai

3 http://www.vv.lt/lt/partneriams/.
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nėra  pateikiami.  Užsakovas  neįsipareigoja  įrodyti  realiai  patirtų  nuostolių  ir  Rangovas  pateikdamas
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  pareiškia  ir  garantuoja,  jog  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  suma,
nurodyta Sutarties SD, laikytina minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių atskirai nereikia įrodinėti.  

13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu Sutarties SD sąlygose
nenurodyta kitaip.

13.5. Užsakovas  turi  teisę  prašyti  Rangovo,  jog  prieš  pateikiant  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  (banko
garantiją), Užsakovas galėtų įvertinti ir patvirtinti, kad Rangovo siūlomą ir šiame punkte minėtą Sutarties
įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Jei minėtas Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka
Sutartyje  keliamų reikalavimų,  Užsakovas turi  teisę jo  nepriimti  ir  (ar)  laikyti  jį  negaliojančiu,  ir  (ar)
kreiptis  į  Rangovą  dėl  naujo  užtikrinimo  pateikimo  Užsakovui,  o  Rangovas  privalo  tokį  užtikrinimą
pateikti  per  trumpiausiai  įmanomą terminą.  Rangovui  laiku nepateikus  naujo  šiame punkte minėto
Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą užtikrinimą ir (ar)
sulaikyti mokėjimus Rangovui (atitinkame Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai). Tokiu atveju
sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau,  nei  bus pateiktas  naujas  Sutarties įvykdymo
užtikrinimas (arba kitaip išnyks įsipareigojimas jį pateikti).

13.6. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją užstatą) ne vėliau kaip per
30  (trisdešimt)  kalendorinių  dienų  (jei  Sutarties  SD  ar  Pirkimo  dokumentuose  nenurodytas  kitas
terminas) nuo Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

13.7. Kita  su  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  susijusi  informacija  (pvz.,  dydis  ir  kita),  kuri  nėra  įtvirtinta
Sutarties BD 13 dalyje, yra nurodyta Sutarties SD.

14.  Draudimas
14.1. Sutarties  BD 14 dalies nuostatos taikomos tuomet,  jei  Sutarties  SD numatyta Rangovo pareiga būti

apsidraudusiam nurodytu draudimu.
14.2. Rangovas privalo būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei Sutarties SD ir (ar)

Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai visam Sutarties galiojimo laikotarpiui (jei Sutarties SD nėra
nurodytas kitas terminas). Rangovas minėtu draudimu turi būti apsidraudęs ir turi pateikti draudimo
liudijimą (polisą) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas (jei Sutarties SD nėra nurodytas kitas terminas) nuo pirkimo laimėtojo paskelbimo.

14.3. Rangovas iki  Sutarties įsigaliojimo momento privalo apdrausti arba būti apdraudęs savo atsakomybę
Sutarties SD nurodytu draudimu ne mažesne nei Sutarties SD nurodyta suma visam Sutarties galiojimo
laikotarpiui bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančią draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją. 

14.4. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties,  jos  nepratęsia arba nepateikia įrodymų apie jos
sudarymą,  pratęsimą  ar  galiojimą  (esminis  sutarties  pažeidimas),  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti
Rangovui priklausančias mokėti sumas tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus
šios Sutarties BD dalyje, arba vienašališkai Sutarties BD nustatyta tvarka nutraukti Sutartį dėl esminio jos
pažeidimo.  Rangovas  neturi  teisės  daryti  jokių  draudimo  sutarčių  sąlygų  pakeitimų  be  išankstinio
Užsakovo sutikimo.

15.Atsakomybė
15.1. Šalių atsakomybė

15.1.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutarties SD ir
teisės  aktuose  nustatyta  tvarka.  Sutarties  SD  nurodomi  konkretūs  įsipareigojimai,  už  kurių
nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą Šalis privalo sumokėti netesybas bei jų konkretus dydis. Šalys
pareiškia, kad nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir  yra laikomos minimaliais
nuostoliais, kurių nereikia atskirai įrodinėti. Netesybų sumokėjimas nukentėjusiai Šaliai nedraudžia
reikalauti  nuostolių  atlyginimo,  kurių  netesybos  nepadengia.  Nuostolių  atlyginimas  ir  netesybų
sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

15.1.2. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui
pagal Sutartį ar kitą su Rangovu sudarytą viešųjų pirkimų sutartį mokamų sumų visas ir bet kokias
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nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas
Užsakovui,  t.  y.  Užsakovui  vienašališkai  įskaitant  vienarūšį  priešpriešinį  reikalavimą  atitinkamai
sumai.

15.1.3. Šalis nėra atleidžiama nuo atsakomybės, jei jos įsipareigojimų nevykdymui turėjo įtakos jos pačios,
jos  Subrangovų,  tą  Šalį  tiesiogiai  ar  netiesiogiai  valdančių ar  jos  valdomų subjektų,  taip  pat  jų
darbuotojų, valdymo organų ar jų narių sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

15.2. Kokybės garantija

15.2.1. Rangovo atliktiems Darbams taikomi galiojančiuose teisės  aktuose nustatyti  kokybės  garantijos
terminai,  jei  Sutarties  SD  nenustatyta  kitaip  (t.  y.  teisės  aktuose  nustatyta  tvarka  Šalys  savo
susitarimu garantijos terminą gali  pratęsti  arba,  jei  terminas galiojančiuose teisės aktuose nėra
nustatytas, – vadovaujamasi Sutarties SD nurodytu terminu). Rangovas negali suteikti trumpesnių
nei teisės aktuose nustatytų garantinių terminų.

15.2.2. Įrenginiams ir Medžiagoms, taip pat kitai įrangai, kuri yra montuojama statinyje ir (ar) yra statinio
dalis,  garantinis  terminas  suteikiamas  vadovaujantis  galiojančiu  Lietuvos  Respublikos  statybos
įstatymu, kitais galiojančiais teisės aktais. 

15.2.3. Kokybės  garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo  Darbų  perdavimo  Užsakovui  momento,  bet  ne
anksčiau nei teisės aktų nustatyta tvarka įforminamas statybos užbaigimas (jei Darbai buvo susiję
su  statyba  ir  jei  toks  užbaigimas  turi  būti  įforminamas).  Sutarties  nutraukimo atveju,  kokybės
garantijos  terminai  skaičiuojami  nuo  Sutarties  nutraukimo  momento,  jei  Sutarties  SD  nėra
nustatyta kitaip.  Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Darbai (jų rezultatas)
negalėjo būti naudojami dėl nustatytų trūkumų (defektų), už kuriuos atsako Rangovas.

15.2.4. Per  kokybės  garantijos  terminą  atsiradusius  Darbų  defektus  (trūkumus)  Rangovas  privalo  savo
sąskaita neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius ir (ar) Medžiagas pakeisti kokybiškais
per Sutarties SD nurodytą terminą (nuo rašytinio Užsakovo reikalavimo gavimo dienos) ar per kitą
terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu. Rangovas taip
pat turi pareigą savo sąskaita atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo (ir (ar) Įrenginių, Medžiagų
pakeitimo kokybiškomis) patirtą žalą.

15.3. Atsakomybė Saugos reikalavimų pažeidimus:

15.3.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius Saugos reikalavimų pažeidimus iki jų
pašalinimo. Užsakovas turi teisę tikrinti ir konsultuoti Rangovą.

15.3.2. Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos
kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) Darbų vietoje (ar kitoje Darbų
vykdymo  teritorijoje)  nėra  Rangovo  paskirtų  atsakingų  už  darbuotojų  saugą  asmenų;  (3)
neįvykdytos techninės priemonės Darbams Užsakovo objektuose arba jų nepakanka darbuotojų
saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja.  Darbai  gali  būti  stabdomi ir  dėl  kitų Saugos reikalavimų pažeidimų,  jeigu jie  kelia
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.

15.3.3. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus
šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos  kvalifikacijos,  reikalingos  Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;  (2) Darbų vietoje (ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje)
nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3) neįvykdytos techninės
priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka  darbuotojų  saugai  ir
sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie
kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. papunktyje numatytų atvejų, Darbų terminas jokiais
atvejais negali būti pratęstas. Darbai gali būti sustabdyti ne ilgesniam laikui, negu tęsiasi minėti

Rangovo pažeidimai. Sustabdžius Darbus dėl Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už grubius
Saugos pažeidimus šiais atvejais: (1) Rangovas neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos
Sutartyje  numatytiems  Darbams  atlikti;  (2)  Darbų  vietoje  (ar  kitoje  Darbų  vykdymo
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teritorijoje)  nėra  Rangovo  paskirtų  atsakingų  už  darbuotojų  saugą  asmenų;  (3)
neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka
darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos
priemonių  arba  jomis  nesinaudoja.  Darbai  gali  būti  stabdomi  ir  dėl  kitų  Saugos
reikalavimų pažeidimų,  jeigu jie  kelia  grėsmę žmonių  sveikatai  ir  gyvybei. papunktyje
numatytų  atvejų,  apie  tai  informuojamas  Rangovo  darbų  vadovas.  Rangovui  surašomas
įpareigojimas / darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos,
Užsakovo saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. Pašalinus pažeidimus
Rangovas raštu informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų stabdymo aktą.

15.3.4. Jei  Darbų  vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų  darbuotojas  (įskaitant  Rangovo  darbuotoją  ar  kitą  Darbų
atlikime  dalyvaujantį  asmenį)  nepriklausomai  nuo  to,  ar  buvo  sustabdyti  Darbai,  tokiu  atveju

Rangovui taikoma Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato
arba nustatė Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD Darbai gali būti
stabdomi  už  grubius  Saugos  pažeidimus  šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos
kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti; (2) Darbų vietoje (ar
kitoje Darbų vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą
asmenų;  (3)  neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų
nepakanka  darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių
apsaugos priemonių arba jomis nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. ir Jei Darbų
vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą
Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai,
tokiu atveju Rangovui taikoma Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir
kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD
15.3.2  ir  15.3.4 papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus ar  Darbų vykdymo technologijos
pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR (trijų šimtų
eurų) baudą už kiekvieną atvejį. papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį
ar  darbuotoją.  papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus  ar  Darbų  vykdymo  technologijos
pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR (trijų šimtų
eurų) baudą už kiekvieną atvejį. papunktyje nustatyta bauda už kiekvieną nustatytą atvejį ar
darbuotoją.

15.3.5. Asmuo pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse viršija
0,00 promilės.

15.3.6. Jei  Rangovas  pažeidžia  Saugos  reikalavimus  ir  dėl  tokio  pažeidimo  įvyksta  sunkus  nelaimingas
atsitikimas, Rangovui taikoma 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų) bauda už kiekvieną atvejį, jeigu
įvyksta lengvas nelaimingas atsitikimas – 1 000 EUR (vieno tūkstančio eurų) bauda už kiekvieną
atvejį.

15.3.7. Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė Sutarties vykdymo metu

Rangovo padarytus Sutarties BD  Darbai gali būti stabdomi už grubius Saugos pažeidimus
šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos  kvalifikacijos,  reikalingos  Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti;  (2) Darbų vietoje (ar kitoje Darbų vykdymo teritorijoje)
nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3) neįvykdytos techninės
priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka  darbuotojų  saugai  ir
sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių  arba  jomis
nesinaudoja. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų Saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie
kelia  grėsmę  žmonių  sveikatai  ir  gyvybei. ir  Jei  Darbų  vykdymo  metu  išaiškinamas
Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,  psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų
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darbuotojas (įskaitant Rangovo darbuotoją ar kitą Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį)
nepriklausomai  nuo  to,  ar  buvo  sustabdyti  Darbai,  tokiu  atveju  Rangovui  taikoma
Sutarties BD Jei Užsakovas, vykdantis Darbų priežiūrą ir kontrolę, nustato arba nustatė
Sutarties vykdymo metu Rangovo padarytus Sutarties BD Darbai gali būti stabdomi už
grubius  Saugos  pažeidimus  šiais  atvejais:  (1)  Rangovas  neturi  būtinos  kvalifikacijos,
reikalingos Sutartyje  numatytiems Darbams atlikti;  (2)  Darbų vietoje  (ar  kitoje  Darbų
vykdymo teritorijoje) nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; (3)
neįvykdytos  techninės  priemonės  Darbams  Užsakovo  objektuose  arba  jų  nepakanka
darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  užtikrinti;  (4)  Rangovas  neturi  asmeninių  apsaugos
priemonių  arba  jomis  nesinaudoja.  Darbai  gali  būti  stabdomi  ir  dėl  kitų  Saugos
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. ir Jei Darbų
vykdymo  metu  išaiškinamas  Rangovo  neblaivus  ar  apsvaigęs  nuo  narkotinių,
psichotropinių  ir  toksinių  medžiagų darbuotojas  (įskaitant  Rangovo darbuotoją  ar  kitą
Darbų atlikime dalyvaujantį asmenį) nepriklausomai nuo to, ar buvo sustabdyti Darbai,
tokiu  atveju  Rangovui  taikoma  Sutarties  BD  15.3.7  papunktyje  nustatyta  bauda  už
kiekvieną nustatytą  atvejį  ar  darbuotoją. papunkčiuose nurodytus pažeidimus ar Darbų
vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti
300 EUR (trijų  šimtų eurų)  baudą už kiekvieną atvejį.  papunktyje  nustatyta  bauda už
kiekvieną  nustatytą  atvejį  ar  darbuotoją. papunkčiuose  nurodytus  pažeidimus  ar  Darbų
vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 300 EUR
(trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną atvejį.

15.4. Rizikos tarp Šalių paskirstymas:

15.4.1. Įrengimų, Medžiagų, Darbų ir jų rezultatų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo bei žuvimo rizika
tenka Rangovui iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos.

15.4.2. Rangovui tenka rizika už eismo įvykius, nelaimingus atsitikimus (įskaitant, tačiau ne tik nelaimingus
atsitikimus  Rangovo,  Užsakovo,  trečiųjų  asmenų  turtui  (jo  atsitiktinį  sunaikinimą,  sugadinimą,
žuvimą) ir (ar) asmenims) iki Darbų užbaigimo arba Darbų vietos perdavimo Užsakovui dienos, jei
Šalys raštu nesusitaria kitaip.

16.Konfidenciali informacija
16.1. Rangovas įsipareigoja be Užsakovo rašytinio sutikimo neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti

tretiesiems asmenims jokios iš  Užsakovo gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis  sukuria
vykdydamas  Sutartį  (nepriklausomai  nuo  informacijos  formos),  taip  pat  Sutarties  sąlygų  (išskyrus
atvejus, kai Sutarties sąlygos viešojo pirkimo procedūrų metu skelbiamos viešai) (toliau – Konfidenciali
informacija). Pareiga neatskleisti Konfidencialios informacijos galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir
3 (trejus) metus po jos pasibaigimo. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri: (1) yra ar
tampa viešai prieinama; (2) pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia
arba turi būti atskleista; (3) kitos Šalies raštu yra nurodyta kaip nekonfidenciali. Tuo atveju, jei Šaliai kyla
abejonių, ar informacija  yra konfidenciali,  Šalis  turi elgtis  su tokia informacija kaip su Konfidencialia
informacija.

16.2. Rangovas  įsipareigoja  Konfidencialią  informaciją  saugoti,  laikantis  taikytinų  profesinių  standartų,
naudoti,  dauginti  ir  atskleisti  darbuotojams,  valdymo  organų  nariams,  tretiesiems  asmenims
(Subrangovams,  teisiniams,  finansiniams,  verslo  ir  kt.  konsultantams)  tik  tiek,  kiek  tai  būtina
įsipareigojimams pagal  Sutartį  vykdyti.  Rangovas garantuoja,  jog minėti  asmenys Sutartyje nustatyta
tvarka laikysis konfidencialumo įsipareigojimų.

16.3. Rangovas, pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, Užsakovui moka 3 000 EUR (trijų tūkstančių eurų)
(be PVM) baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

17.Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
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17.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl Nenugalimos
jėgos.  Nenugalima  jėga  nelaikoma  tai,  kad  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies
kontrahentai  pažeidžia  savo  prievoles.  Apie  Nenugalimos  jėgos  aplinkybių  atsiradimą  Šalis  kitą  Šalį
privalo informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo
sužinoti)  apie jų atsiradimą pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus.  Šalis,  nepranešusi
kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už
Sutarties  nevykdymą  pagrindu  ir  ji  privalo  kompensuoti  kitai  Šaliai  žalą,  kurią  ši  patyrė  dėl  laiku
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

17.2. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet
ne ilgiau,  kaip  Sutarties  SD nustatytam terminui.  Jei  Nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi  ilgiau už
Sutarties SD nustatytą terminą, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi
kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko
tinkamai  atliktus  Darbus.  Atsiradus  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėms Šalis  privalo imtis  visų pagrįstų
priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.
Nenugalimos jėgos aplinkybės išnykus, Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

18.Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas
Galiojimas

18.1. Sutartis įsigalioja nuo bei galioja iki momento, numatyto Sutarties SD. Kokybės garantijos, atsakomybės,
konfidencialumo,  duomenų  apsaugos,  pranešimų  siuntimo  ir  gavimo,  kalbos,  ginčų  sprendimo,
neįvykdytų finansinių įsipareigojimų ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties
įvykdymo, galioja ir po Sutarties pasibaigimo (įvykdymo, nutraukimo).

18.2. Bet  kurios  Sutarties  nuostatos  negaliojimas  neturi  įtakos  kitų  Sutarties  nuostatų  galiojimui.  Šalys
susitaria, vadovaujantis  PAVETPPSPSĮ reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri
labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos tikslą.
Nutraukimas

18.3. Sutartis gali būti nutraukta: rašytiniu abiejų Šalių sutarimu arba vienašališkai Sutarties BD nustatytais
pagrindais ir tvarka.

18.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų raštu pranešdamas Rangovui šiais atvejais (esminis Sutarties pažeidimas):

18.4.1. Rangovas laiku nepateikia Grafiko, arba Grafikas nesuderinamas dėl Rangovo kaltės;

18.4.2. Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso bet kokių Darbų atlikimo
trūkumų per Sutartyje nustatytą terminą;

18.4.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino (įskaitant, tačiau ne tik, kai Darbai
atliekami etapais), t. y. Rangovas nustatytu laiku neatlieka Darbų;

18.4.4. Rangovo kvalifikacija  nebeatitinka  Sutartyje  nurodytų  minimalių  kvalifikacinių  reikalavimų ir  šie
neatitikimai  nebuvo  ištaisyti  per  14  (keturiolika)  kalendorinių  dienų  nuo  kvalifikacijos  tapimo
neatitinkančia dienos ir (ar) Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

18.4.5. Rangovas  Sutarties  BD  nustatyta  tvarka  ir  terminais  Užsakovui  nepateikia  Sutarties  vykdymo
užtikrinimo;

18.4.6. Rangovas nesilaiko Sutarties BD 14 ir 19 dalių nuostatų.
18.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai prieš 30 (trisdešimt) Dienų raštu apie tai pranešus Rangovui nutraukti

Sutartį esant PAVETPPSPSĮ 98 straipsnio 1 dalies aplinkybėms.
18.6. Užsakovas  taip  pat  turi  teisę  bet  kuriuo  metu  vienašališkai,  nesant  Rangovo  kaltės,  nesikreipiant  į

teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešus Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti
visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų
rezultato naudojimą.
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18.7. Rangovas  taip  pat  turi  teisę  bet  kuriuo  metu  vienašališkai,  nesant  Užsakovo  kaltės,  nesikreipiant  į
teismą, nutraukti  šią  Sutartį  prieš  3 (tris)  mėnesius raštu apie tai  pranešus Užsakovui.  Tokiu atveju
Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlyginti visus jo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius.

18.8. Bet  kuri  Šalis  turi  teisę  vienašališkai,  nesikreipiant  į  teismą,  nutraukti  Sutartį  apie  tai  prieš
14 (keturiolika)  kalendorinių  dienų raštu  pranešant  kitai  Šaliai,  jei  kitai  Šaliai  inicijuojama bankroto,
restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija pagal Šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

18.9. Sutarties  nutraukimas  ar  pasibaigimas  neatleidžia  Šalių  nuo  atsakomybės,  kuri  kilo  dėl  Šalies
įsipareigojimų,  kurie buvo prisiimti  iki  Sutarties  nutraukimo ar pasibaigimo. Nutraukus Sutartį  ar  jai
pasibaigus, Šalys privalo atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
imtis visų priemonių, siekdamos sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius, pateikti
kitai  Šaliai  visus dokumentus,  būtinus galutiniam atsiskaitymui  pagal  šią  Sutartį  (Aktus,  Sąskaitas,  ir
pan.).
Keitimas

18.10. Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  tik  PAVETPPSPSĮ 97 straipsnyje
numatytais atvejais. Šalių sutarimu gali būti keičiamos Sutarties nuostatos dėl: (1) PVM tarifo keitimo
(Sutarties BD PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių
teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitęs PVM tarifas turės įtakos tik už Darbus, kurie nebuvo atlikti Užsakovui ir
už kuriuos nebuvo išrašyta Sąskaita. punktas); (2) Sutarties BD numatytam Subrangos ar jungtinės veiklos
partnerių keitimo; (3) Šalių rašytiniame susitarime nustatytam sutartinių prievolių įvykdymo termino
(Užsakymo keitimo  (tikslinimo)  ir  (ar)  atšaukimo taikoma Sutarties  SD  nustatyta  tvarka);  (4)  Darbų
kainos  perskaičiavimo  dėl  valiutos  pakeitimo  ar  Darbų  kainos  sumažinimo;  (5)  Šalių  kontaktinių
duomenų pakeitimo.

18.11. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį
pagrindžiančius dokumentus (jei pagal Sutartį būtini). Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per
14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą (išskyrus atvejį dėl
PVM  tarifo  keitimo  bei  Užsakymo  keitimo  (tikslinimo)  ir  (ar)  atšaukimo).  Šalių  nesutarimo  atveju
sprendimo teisė priklauso Užsakovui. Šalių sutarimo atveju, šie keitimai įforminami Sutarties pakeitimu
ar kitu rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.Subranga ir jungtinė veikla
19.1. Atskirų Darbų atlikimui  Rangovas gali  samdyti  pašalinimo pagrindų neatitinkančius  ir  (ar)   reikiamą

kvalifikaciją  turinčius  Subrangovus,  tačiau  Rangovas  Subrangovams  gali  perduoti   tik  Sutarties  SD
nurodytus Darbus. Rangovas Subrangovą gali  pakeisti tik tai darbų daliai,  kuri yra nurodyta Rangovo
Pasiūlyme.

19.2. Subrangovai, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai,  kokie teisiniai
ryšiai  sieja  šiuos  asmenis,  yra  laikomi  asmenimis,  veikiančiais  Rangovo vardu.  Šių  asmenų veiksmai
vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai, t. y. Rangovas visiškai
atsako  už  bet  kokius  Subrangovo  veiksmus  ar  neveikimą.  Užsakovo  sutikimas,  kad  sutartiniams
įsipareigojimams  vykdyti  būtų  pasitelkiamas  Subrangovas  (ar  pakeistas  kitu,  jei  pagal  Sutartį  tai
leidžiama), neatleidžia Rangovo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo.

19.3. Rangovas  Sutarčiai  vykdyti  turi  teisę  pasitelkti  Subrangovus,  jei  tai  nurodė  Pasiūlyme  ir  tik  tuos
Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori
samdyti kitą Subrangovą nei nurodyta Pasiūlyme ir Sutarties SD, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jų
patikimumą  ir  gebėjimą  vykdyti  paskirtas  funkcijas,  gauti  rašytinį  Užsakovo  sutikimą  dėl  pasirinkto
Subrangovo  bei  pateikti  Subrangovo  dokumentus,  pagrindžiančius  atitikimą  Pirkimo  sąlygose
nustatytiems reikalavimams (jei  Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai  reikalavimai).  Subrangovo
keitimas  įforminamas  Sutarties  SD  keitimu,  pasirašomu  tarp  Rangovo  ir  Užsakovo  (jei  Užsakovas
aukščiau nustatyta tvarka sutinka keisti Subrangovą).
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19.4. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų
reikalavimų ir įsipareigojimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų
(Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais
atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant, tačiau ne tik
Rangovo  perduodamos  vykdyti  Sutarties  dalies  kokybę  ir  padarytą  žalą.  Jei  Rangovas  pasamdo
Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 (penkių) procentų
nuo bendros Darbų kainos dydžio baudą.

19.5. Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  šios  Sutarties  vykdymui  Užsakovo auditorių,  patarėjų,  konsultantų,
atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų
pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, taip pat
Užsakovo darbuotojų.

19.6. Rangovas  turi  teisę  Sutartį  vykdyti  jungtinės  veiklos  sutarties  pagrindu,  jei  tai  nurodė  Pasiūlyme ir
Sutarties SD. 

19.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami
pagal jungtinės veiklos sutartį),  jungtinės veiklos partneriai ir Rangovas privalo įvykdyti visas žemiau
nurodytas sąlygas:

19.7.1. Rangovas  Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:

19.7.1.1. pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  rašytinį  prašymą  dėl  jungtinės  veiklos
partnerio(-ių) keitimo;

19.7.1.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos
sutarties  partnerių  ir  perduoti  visus  įsipareigojimus  pagal  jungtinės  veiklos  sutartį
naujajam(-iems)/pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);

19.7.1.3. naujojo(-ųjų)  /  pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  raštišką  sutikimą(-us)
pakeisti  pasitraukiantį(-čius)  jungtinės  veiklos  partnerį(-ius)  bei  prisiimti  visus
pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos
sutartį  bei  naujojo(-ųjų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  kvalifikaciją
pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).

19.7.2. Rangovas  įrodo  Užsakovui  naujojo(-ų)/pasiliekančio(-ių)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)
patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas;

19.7.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;

19.7.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų)
jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimai  išlieka  tokie  patys  kaip  ir  ankstesnėje  jungtinės
veiklos  sutartyje,  o  naujasis(-ieji)/pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)  perima  visus
pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės
veiklos sutartį.

20.Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka
20.1. Sutartis  sudaryta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais,  ir  bus aiškinama taikant Lietuvos

Respublikos teisę.
20.2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties, bus sprendžiamas tarpusavio konsultacijų ir derybų keliu. Atveju,

jei ginčo nepavyktų išspręsti tarpusavio derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks ginčas
bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teismuose Vilniuje.

21.Teisių perleidimas
21.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (ar) pareigas, kylančias iš Sutarties, be

atskiro  Rangovo  sutikimo.  Apie  teisių  ir  (ar)  pareigų  perleidimą  Rangovas  informuojamas  rašytiniu
pranešimu.

21.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (ar) įsipareigojimų, pagal Sutartį, tretiesiems asmenims be
rašytinio  Užsakovo  sutikimo.  Jei  Rangovas  nesilaiko  šio  reikalavimo,  Rangovas  ir  teisių  bei  pareigų
perėmėjas prieš Užsakovą atsako solidariai.

22.Baigiamosios nuostatos
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22.1. Dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.
22.2. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, informuoti viena

kitą apie rekvizitų, nurodytų Sutarties SD, pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje
Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai.

22.3. Bet kokie vienos Šalies dokumentai kitai Šaliai pagal šią Sutartį  yra laikomi gautais: (1) jų gavimo ar
perdavimo dieną  (kai  įteikiama per  pasiuntinį  ar  asmeniškai);  (2)  išsiunčiami  el.  paštu Sutarties  SD
nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams; ar (3) po 3 (trijų) kalendorinių dienų nuo išsiuntimo,
siunčiant paštu iš anksto apmokėjus pašto išlaidas.

22.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių
kiekvienai Šaliai.

________________________

Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų 21-oji gatvėje statybos darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/ CHARAKTERISTIKA

2.1. Apimtys: 
a) Nuotekų šalinimo rinktuvai D200 mm ~ 670 m;
b) Nuotekų šalinimo atšakos D160mm ~ 126 m;
c) Vandentiekio  skirstomieji tinklai D110 mm ~ 580 m;
d) Vandentiekio atšakos D32 mm ~126 m.

2.2. Charakteristika: Savitakinių buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų projektavimas ir statyba.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

K. Borutos g., Visorių Sodų 1-oji g., Visorių Sodų 13- oji g., Visorių Sodų 18-oji g., Visorių Sodų 20-oji g.,
Visorių Sodų 21–oji g. Vilniaus m.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų 21-oji gatvėje nėra nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo sistemų.
4.2. Pirkimo objekto aprašymas

SB „Jeruzalė“ Sodų bendrijai 2009 m. išduotas statybos leidimas Nr. IT/1055/09-1144 kvartalinių vandentiekio ir
nuotekų tinklų statybai. Dėl pasikeitusios inžinerinių tinklų situacijos minėtą leidimą panaikinti. Rengiant techninį
projektą,  įvertinti  paklotus  ir  perspektyvinius  vandentiekio ir  nuotekų tinklus.  Vandentiekio ir  nuotekų tinklų
įvadai bei išvadai projektuojami iki sklypų ribų.
Reikalinga suprojektuoti kvartalinius vandentiekio tinklus d110 mm ir vandentiekio įvadus d32 mm iki sklypų ribų
K.  Borutos g.,  Visorių Sodų 13-oje g.,  Visorių Sodų 1-oje g.,  prisijungiant nuo esamo vandentiekio d200 mm
Naragiškių  g.  ir  K.  Borutos  g.  sankirtoje  pagal  pridedamą  numatytų  prijungti  sklypų  sąrašą  (Projektavimo
užduoties Priedas Nr. 1). Suprojektuoti antžeminius gaisrinius hidrantus.
Suprojektuoti savitakinius kvartalinius nuotekų tinklus d200 mm ir nuotekų išvadus d160 mm iki sklypų ribų K.
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Borutos g. ir Visorių Sodų 1-oje g., prisijungiant į esamus nuotekų tinklus d200 mm ties Visorių Sodų 21-osois g.
1. Nesant galimybei suprojektuoti savitakinių nuotekų tinklų prijungimą į esamus tinklus d200 mm, prijungimą
suprojektuoti  į  esamus  d600  mm  nuotekų  tinklus  pagal  pridedamą  numatytų  prijungti  sklypų  sąrašą
(Projektavimo užduoties Priedas Nr. 1). Projektuojant įvertinti projektuojamus kvartalinius nuotekų tinklus Visorių
Sodų 21–oje g. bei projektuojamų tinklų galimas prijungimo vietas.
Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Visorių Sodų 13-oji g. 13, Visorių Sodų 13-oji g. 16, Visorių Sodų 13-
oji  g.  18,  Visorių Sodų 13-oji  g.  20 sklypams per privatų suformuotą sklypą adresu Visorių Sodų 1-oji  g.  30.
Vandentiekio  ir  nuotekų tinklus  per  privatų  suformuotą  sklypą  projektuoti  tik  savininkei  įforminus  servitutą,
suteikiantį teisę tiesti ir aptarnauti tinklus. Servituto neįforminus, Visorių Sodų 13-oji g. 13, Visorių Sodų 13-oji g.
16, Visorių Sodų 13-oji  g.  18, Visorių Sodų 13-oji  g.  20 sklypai prie projektuojamų kvartalinių vandentiekio ir
nuotekų tinklų nejungiami.
Visorių  Sodų  21-oji  g.  2014  m.  išduotas  rašytinis  pritarimas  statinio  projektui  Nr.  RPP-01-140710-00678
„Vandentiekio ir nuotekynės tinklų statybos Visorių Sodų 21-oji g., Vilnius statybos projektas“. Dėl pasikeitusios
inžinerinių  tinklų  situacijos  minėtą  leidimą  panaikinti.  Rengiant  techninį  projektą,  įvertinti  paklotus  ir
perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų tinklus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų įvadai bei išvadai projektuojami iki
sklypų ribų.
Reikalinga suprojektuoti kvartalinius vandentiekio tinklus d110 mm ir vandentiekio įvadus d32 mm iki sklypų ribų,
prijungiant nuo projektuojamo tinklo Visorių Sodų 18-ojoje g., Visorių Sodų 20-ojoje g., Visorių Sodų 21-ojoje g.,
K. Borutos g. sklypus pagal pridedamą numatytų prijungti sklypų sąrašą (Projektavimo užduoties Priedas Nr. 2).
Suprojektuoti priešgaisrinius hidrantus.
Projektuojami kvartaliniai nuotekų tinklai d200 mm ir nuotekų išvadai d160 mm iki sklypų ribų prijungiant nuo
projektuojamų tinklų Visorių  Sodų 18-ojoje,  Visorių  Sodų 20-ojoje,  Visorių  Sodų 21-joje,  K.  Borutos g.  pagal
pridedamą numatytų prijungti sklypų sąrašą (Projektavimo užduoties Priedas Nr. 2).  Projektuojami kvartaliniai
vandentiekio tinklai prijungiami prie esamų d110 mm vandentiekio tinklų ties Visorių Sodų 21-osios g. 1, nuotekų
tinklai  prijungiami  prie  esamų  d200  mm  nuotekų  tinklų  ties  Visorių  Sodų  21-osios  g.  1.  Projektuojamų
vandentiekio ir nuotekų atšakų vietas derinti su gyventojais. 

Rangovas turės:
4.2.1. Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus inžinerinių statinių projektavimui ir statybos darbams;
4.2.2. Atlikti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus;
4.2.3. Parengti  statinio  projektą  vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.04.04:2017  „Statinio

projektavimas,  projektavimo  ekspertizė“  (aktualią  redakciją)  bei  kitų  statinio  projektavimą  ir  statybą
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimais,  tyrinėjimų  duomenimis,  technine  specifikacija  bei
prisijungimo sąlygomis;

4.2.4. Užsakovui  patvirtinusį  projektą,  pateikti  pilnai  sukomplektuotus  3  (tris)  projekto  egzempliorius
popierinėje  formoje  bei  kompiuterinėje  laikmenoje.  Kompiuterinėje  laikmenoje  įrašomos  projektų
kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti
DWG bei PDF formatuose;

4.2.5. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovas pateiks įgaliojimą rangovui);
4.2.6. Prieš  pradedant  darbus  pateikti  informaciją  www.planuojustatyti.lt  apie  numatomą statybos  pradžią,

rangovo,  statinio  projekto  vykdymo priežiūros  vadovo,  statinio  statybos  vadovo bei  statinio  statybos
techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;

4.2.7. Atlikti visus darbus pagal parengtą statinio projektą;
4.2.8. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualią redakciją) nustatyta tvarka;
4.2.9. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;
4.2.10. Atlikti vamzdynų TV diagnostiką;
4.2.11. Parengti  požeminių  inžinerinių  tinklų  kontrolines  geodezines  nuotraukas  pagal  GKTR  2.01.01:1999

(aktualią redakciją) tvarką; 
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4.2.12. Parengti  statinio  projekto  paskutinės  versijos  brėžinius  ir  technines  specifikacijas  su  žyma  „Taip
pastatyta“;

4.2.13. Parengti statinio kadastro duomenų bylą, kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“
patikra;

4.2.14. Atlikti  statybos  užbaigimo  procedūras,  kurios  nustatytos  Lietuvos  Respublikos  teritorijų  planavimo  ir
statybos  valstybinės  priežiūros  įstatyme,  pateikti  visus  reikiamus  dokumentus  per  IS  „Infostatybą“,
statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją (pagal įgaliojimą).

4.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties pasirašymo datos. Projektavimo ir statybos darbai turi būti atlikti
per 8 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos;

4.3.2. Darbų pabaigos terminas galės būti pratęstas, esant šioms sąlygoms:
 Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Rangos sutartį ir Rangovas

negali vykdyti Darbų;
 Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;
 Valstybės  ar  savivaldos  institucijų  veiksmai  arba bet  kokios  kitos  kliūtys,  priskirtinos  Užsakovui  ir

(arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;
 Vykdant  Darbus  paaiškėja  šios  Sutarties  pasirašymo metu nenumatytos  aplinkybės  (nenumatytas

projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir
nevyriausybinių  organizacijų),  veiksmai  ar  neveikimas,  ikiteismine  ar  teismine  tvarka  vykstantys
ginčai,  su  Sutarties  vykdymu  susijusių  teisės  aktų  nuostatų  pasikeitimas,  žemės  savininkų,  kurių
sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo
nustatytomis sąlygomis derinti projektą);

 Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma
tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai
nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu
(nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.).

4.3.3. Statybos  darbams taikomas garantinis  terminas  pradedamas skaičiuoti  pilnai  atlikus  Rangos  sutartyje
numatytus darbus ir juos perdavus Perkančiajam subjektui, kaip tai numatyta Rangos sutartyje.

4.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

4.4.1. Rangovas privalės pateikti su Užsakovu suderintą statinio projektą, numatyta tvarka užpildytą statybos
darbų  žurnalą,  darbų  atlikimo  grafiką,  išpildomąją  dokumentaciją,  kadastrinių  matavimų  bylas  su
išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus. 

4.4.2. Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus
dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės
sistemos IS „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą
deklaraciją. 

5. PAPILDOMA INFORMACIJA

Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medžiagas, kurias nurodė (nurodytos) Techninės
specifikacijos  priede Nr. 3 ir kurios atitinka Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus,
ir (arba) medžiagas, nurodytas http://www.vv.lt/lt/partneriams/.

PRIEDAI:
Priedas Nr. 1 Situacijos planas, 1 lapas.
Priedas Nr. 2 Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas (pateikiamas kartu su Rangovo
pasiūlymu).
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Priedas Nr. 3 Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai  (pateikiamas kartu su Rangovo
pasiūlymu).
Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis (pateikiamas kartu su Rangovo pasiūlymu).
Priedas Nr. 5 Projektavimo užduotis.
Priedas Nr. 6 2009-10-26 Statybos leidimo Nr. IT/1055/09-1144 kopija.
Priedas Nr. 7 2014-07-10 Rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-01-140710-00678 kopija.
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Situacijos planas
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 5

RANGOS SUTARTIES „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI SB „JERUZALĖ IR VISORIŲ
SODŲ 21-OJI G.“ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr. Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Projekto pavadinimas. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai SB „Jeruzalė“ ir Visorių Sodų
21-oji g., Vilniaus m. statybos projektas. 

2. Statinio (-ių) ar statinių 
grupės paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai. 

 Inžineriniai tinklai:

    vandentiekio tinklai;

       magistraliniai vandentiekio tinklai;ilgis, m

       skirstomieji vandentiekio tinklai: apie 580 m

       vandentiekio atšakos: apie 126 m

       įvadiniai vandentiekio tinklai; ilgis, m

       vandentiekio bokštai; aukštis,

       vandentiekio gręžiniai; m3/hmax

    nuotekų šalinimo tinklai;

       nuotekų šalinimo kolektoriai; ilgis, m

       nuotekų rinktuvai; apie 670 m

       nuotekų atšakos; apie 126 m

       slėginiai nuotekų tinklai; ilgis, m

    elektros tinklai;

  hidrotechnikos statiniai:

     vandenvietė;

     vandenruošos statiniai; m3/hmax

     siurblinės; m3/hmax

3. Statinio statybos rūšis.  naujo statinio statyba;

 statinio rekonstravimas;

Statinio remontas: 
 statinio kapitalinis remontas; 

 statinio paprastasis remontas; 

 statinio griovimas 

4. Statinio kategorija.  ypatingas statinys, 

 neypatingas statinys, 

 nesudėtingas statinys 
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5. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų funkcinė 
paskirtis. /jei reikia/ 

Nurodoma, jei reikia, kad Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti 
esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. 

6. Projekto rengimo etapas. techninis projektas (pirmas iš dviejų stadijų), 

darbo projektas (antras iš dviejų stadijų), 

techninis darbo projektas (vienos stadijos projektas),

supaprastintas projektas (vienos stadijos projektas) 

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami 
duomenys 

7. Projektavimo paslaugų 
apimtis: 

7.1. projektavimo paslaugos; Projekto etapas (etapai), dalys.
 bendroji; [B] 

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] 

 architektūros; [A] 

 konstrukcijų; [K] 

 gamybos (paslaugų) technologijos; [Tech] 

 susisiekimo; [S] 

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] (jei daugiau nei vienos 

grupės statiniai)
 šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] 

 dujotiekio; [D] 

 elektrotechnikos [E]; apsauginės signalizacijos [AS]; procesų 

valdymo ir automatizacijos [PVA]; (jei reikalinga)
 elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [R] 

 gaisrinės signalizacijos; [RGS] 

 šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] 

 gaisrinės saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma) 

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] –

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (kai privaloma 

(VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominė [Ek] (kai 
privaloma (VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) 

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kažkurios dalies, 
tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta.

Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį  įeina Projekto pataisymai
pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto
privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų
(jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos
metu, taisymai
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7.2. kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis. /jeigu 
užsakomos/ 

 parengti projektinius pasiūlymus 

 gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: 

 topografinius, geologinius tyrimus; 

 statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai 

tyrinėjimai); 
 kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiagą; 

 prisijungimo sąlygas:

   AB „Eso“ (jei reikalinga);

   UAB „Vilniaus vandenys“;

   AB „Telia Lietuva“;

   Kitos privalomos;

 specialiuosius architektūros reikalavimus*; 

 specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*;

 specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos 

reikalavimus*; 
 gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

 atlikti statinio statybos techninę priežiūrą**; ir pan. (kitos 

specifinės paslaugos).

Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors 
prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti 
gautos.

8. Projektavimo paslaugų 
trukmė (mėnesiais) 

 Trys mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Keturi mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Penki mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

 Šeši mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos;

9. Paslaugų teikėjui 
pateikiamos dokumentų, 
reikalingų statinio (-ių) ar 
statinių grupės projekto 
dokumentams (toliau – 
projekto dokumentai) 
parengti, kopijos 

Perkančioji  organizacija  aiškiai  nurodo,  kuriuos  reikalingus
dokumentus pateiks pati, o kuriuos turės gauti paslaugos teikėjas . 
Perkančioji organizacija pateikia:

 žemės  sklypo  teisinės  registracijos  Lietuvos  Respublikos

nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai; 

 statinio  kadastrinių  matavimų  ir  teisinės  registracijos

Nekilnojamojo  turto  registre  dokumentas  (rekonstruojamiems  ir
kapitališkai remontuojamiems statiniams); 

 sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; 

 sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;

 prisijungimo sąlygos:

    AB „Eso“;

    UAB „Vilniaus vandenys“;
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    AB „Telia Lietuva“;

    kitos;

 statinių, jų dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės

įvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga); 

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

10. Projekto rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai. 

LR Statybos įstatymas;
Statybos techniniai reglamentai;
UAB „Vilniaus vandenys“ pavirtintos techninės specifikacijos 
http://www.vv.lt/lt/partneriams/;
Pirkimo sąlygos;

11. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, trečiųjų 
asmenų interesų apsaugos, 
saugomos teritorijos 
apsaugos ir

Reikalavimai netaikomi, nes projektuojami nuotekų tinklai nepatenka
nei į  nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zoną, nei į  saugomas
teritorijas

 Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zona;

 Regioninis parkas;

 

kitos apsaugos (saugos), 
neįgaliųjų socialinės 
integracijos reikalavimai. 

12. Esama objekto padėtis Projektuojami vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai K. Borutos g.,
Visorių Sodų 1-ojoje g., Visorių Sodų 13-ojoje g., Visorių Sodų 18-ojoje
g., Visorių Sodų 20-ojoje g., 21-ojoje g., Vilniaus m.

13. Esminiai funkciniai 
technologijos, techniniai, 
ekonominiai, kokybės, 
reikalavimai bei kiti rodikliai
ir charakteristikos statiniui 
pagal sprendinių dalis: 

 elektrotechninė dalis:

 procesų valdymo ir automatizacijos:

 vandens  tiekimui  ir  nuotekų  šalinimui: Rengiamas  techninis

projektas apimantis Sodų bendriją „Jeruzalė“ bei Visorių Sodų 21-ąją
g.,  kadangi  numatomas  bendras  prisijungimo  taškas  prie  esamų
kvartalinių nuotekų tinklų ties Visorių Sodų 21-oji g. 1.
SB „Jeruzalė“: Sodų bendrijai 2009 m. išduotas statybos leidimas Nr.
IT/1055/09-1144  kvartaliniams  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklams.
Pasikeitus  inžinerinių  tinklų  situacijai  (galimai  atsiradus  naujiems
tinklams), būtina įvertinti paklotus ir perspektyvinius tinklus.
Suprojektuoti  kvartalinius  vandentiekio  tinklus  d110  mm  ir
vandentiekio atšakas d32 mm K. Borutos g., Visorių Sodų 13-ojoje g.,
Visorių Sodų 1-ojoje g., prisijungiant nuo esamo vandentiekio d200
mm  Noragiškių  g.  ir  K.  Borutos  g.  sankirtoje, pagal  pridedamą
prisijungsiančių gyv. namų ūkių sąrašą (priedas Nr. 1). 
Suprojektuoti  savitakinius  kvartalinius  nuotekų  tinklus  d200  mm
tinklus ir nuotekų atšakas d160 mm K. Borutos g. ir Visorių sodų 1-
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ojoje g., prisijungiant į esamus nuotekų tinklus d200 mm ties Visorių
Sodų  21-osios  g.  1.  Nesant  galimybei  suprojektuoti  savitakinių
nuotekų  tinklų  prijungiant  į  esamus  tinklus  d200  mm,  prijungimą
suprojektuoti į esamus d600 mm nuotekų tinklus, pagal pridedamą
prisijungsiančių gyv. namų ūkių sąrašą (priedas Nr. 1). 
Įvertinti projektuojamus kvartalinius nuotekų tinklus Visorių Sodų 21-
ojoje g. bei projektuojamų tinklų galimas prijungimo vietas. 
Gauti naują statybos leidimą bei panaikinti 2009 m. išduotą statybos
leidimą Nr. IT/1055/09-1144.
Visorių Sodų 13-oji g. 13, Visorių Sodų 13-oji g. 16, Visorių Sodų 13-oji
g. 18, Visorių Sodų 13-oji g. 20 gyv. namų ūkių prijungimas numatytas
per  privatų  suformuotą  sklypą  Visorių  Sodų  1-oji  g.  30.  Rengiant
techninį  projektą,  bendro  naudojimo  tinklai  projektuojami  sklypo
savininkei  įforminus  servitutą,  suteikiantį  teisę  tiesti  ir  aptarnauti
tinklus. Servituto neįforminus, Visorių Sodų 13-oji g. 13, Visorių Sodų
13-oji g. 16, Visorių Sodų 13-oji g. 18, Visorių Sodų 13-oji g. 20  gyv.
namų ūkiai nejungiami prie projektuojamų kvartalinių vandentiekio ir
nuotekų tinklų.
Visorių Sodų 21-oji g. 
Rengiant  techninį  projektą,  suprojektuoti  kvartalinius  vandentiekio
tinklus d110 mm ir įvadus d32 mm iki sklypų ribų, prijungiant nuo
projektuojamo tinklo Visorių Sodų 18-ojoje g., Visorių Sodų 20-ojoje
g., 21-ojoje g., K. Borutos g., pagal prisijungsiančių gyv. namų ūkių
sąrašą (Priedas Nr. 2)
Suprojektuoti kvartalinius nuotekų tinklus d200 mm ir išvadus d160
mm iki sklypų ribų prijungiant nuo projektuojamų tinklų Visorių Sodų
18-ojoje g., Visorių Sodų 20-ojoje g., 21-ojoje g., K. Borutos g., pagal
prisijungsiančių gyv. namų ūkių sąrašą (Priedas Nr. 2)
Projektuojami kvartaliniai vandentiekio tinklai prijungiami prie esamų
d110 mm vandentiekio tinklų ties Visorių Sodų 21-osios g. 1, nuotekų
tinklai prijungiami prie esamų d200 mm nuotekų tinklų ties Visorių
Sodų 21-osios g. 1.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų išvadams ir įvadams priimtas vidutinis
atstumas  –  3,0  m kiekvienam išvadui  ir  įvadui  nuo  projektuojamo
kvartalinio tinklo iki sklypo ribos.
Projektuojamų atšakų vietas suderinti su gyventojais.
Gauti naują statybos leidimą bei panaikinti 2014 m. išduotą rašytinį
pritarimą statinio projektui Nr.RPP-01-140710-00678.
Suprojektuoti priešgaisrinius hidrantus vadovaujantis STR.
Projektuojant  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklus,  vadovautis  pirkimo
dokumentais. 
Į bendrąją dalį rašyti reikalavimą iškviesti susiderinti darbų vykdymo
grafiką prieš 14 d. dienų.

14. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan. 

Projektas turi būti suderintas:
 Tinklo plėtros skyrius;

 Vandentiekio tinklų skyrius;

 Nuotekų tinklų skyrius;

 Vandentiekio stočių skyrius;
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 Nuotekų stočių skyrius;

 Energetikos departamentas;

 Techninės priežiūros skyrius;

 Nuotekų valymo departamentas;

 Informacinių technologijų skyrius;

 Prevencijos skyrius;

 Darbų saugos skyrius;

Reikalavimai projekto derinimui:
 tarpinis derinimas;

 prieš  Užsakovui  tvirtinant  Projektą  pristatyti  parengtą  Projektą,

pakomentuoti  pagrindinius  projektinius  sprendinius  bei  nurodyti
Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. 

15. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas. /jeigu reikia/ 

 statybos eiliškumas;

    esami įrenginiai negali būti stabdomi;

    laikinų vamzdynų sumontavimas;

    laikinų elektros kabelių sumontavimas;

    perjungimas;

    nereikalingų vamzdynų demontavimas;

    esant galimybei panaudoti esamas sistemas;

16. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų kalbai 
(-oms). 

Projektas rengiamas valstybine kalba 

17. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir pan.

 3 projektų kopijos;

 1 USB raktas su įrašyta Projekto kopija, 

 reikalavimai kompiuterinei laikmenai (raiška, dydis, formatai***, 

kt.)

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) 

18. ☒ Statinio projekto vykdymo 
priežiūra /šios paslaugos 
įsigyjamos kartu su 
projektavimu, kai jos yra 
privalomos arba savo 
iniciatyva/ 

Šios paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu. 

Projektų vadovas: 

Priedas Nr. 1

Numatytų prijungti sklypų SB „Jeruzalė“ sąrašas:

Puslapis 30 iš 49



1. Visorių Sodų 1-oji g. 32, Vilnius
2. Visorių Sodų 13-oji g.18, Vilnius
3. Visorių Sodų 13-oji g. 13, Vilnius
4. Visorių Sodų 13-oji g. 16, Vilnius
5. Visorių Sodų 2-oji g. 2, Vilnius
6. Visorių Sodu 13-oji g. 20, Vilnius
7. Visorių Sodų 1-oji g. 30, Vilnius
8. Visorių Sodų 1-oji g. 19, Vilnius
9. Visorių Sodų 1-oji g. 25, Vilnius
10. Visorių Sodų 1-oji g. 6, Vilnius
11. Visorių Sodų 1-oji g. 23, Vilnius
12. K. Borutos g. 5, Vilnius
13. Visorių Sodų 1-oji g. 2, Vilnius
14. Visorių Sodų 1-oji g. 20, Vilnius
15. Visorių Sodų 1-oji g. 4, Vilnius
16. Visorių Sodų 1-oji g. 12, Vilnius
17. Visorių Sodų 1-oji g. 14, Vilnius
18. Visorių Sodų 1-oji g. 24, Vilnius
19. Visorių Sodų 1-oji g. 26, Vilnius
20. Visorių Sodų 1-oji g. 9, Vilnius
21. Visorių Sodų 1-oji g. 28, Vilnius
22. Visorių Sodų 1-oji g. 11, Vilnius
23. Visorių Sodų 1-oji g. 13, Vilnius
24. Visorių Sodų 1-oji g. 15, Vilnius
25. Visorių Sodų 1-oji g. 17, Vilnius
26. Visorių Sodų 1-oji g. 21, Vilnius
27. Visorių Sodų 1-oji g. 27, Vilnius
28. Visorių Sodų 1-oji g. 29, Vilnius
29. Visorių Sodų 1-oji g. 31, Vilnius
30. Visorių Sodų 1-oji g. 22, Vilnius

Priedas Nr. 2

Numatytų prijungti sklypų Visorių Sodų 21-oji g. sąrašas:

1. Visorių Sodų 18-oji- g. 1, Vilnius;

2. Visorių Sodų 21-oji- g. 14, Vilnius;

3. Visorių Sodų 21-oji- g. 19, Vilnius;

4. Visorių Sodų 21-oji- g. 12A, Vilnius;

5. K. Borutos g. 9, Vilnius;

6. Visorių Sodų 21-oji- g. 13, Vilnius;

Puslapis 31 iš 49



7. Visorių Sodų 21-oji- g. 6, Vilnius;

8. Visorių Sodų 18-oji- g. 3, Vilnius;

9. Visorių Sodų 21-oji- g. 10, Vilnius;

10. Visorių Sodų 20-oji- g. 13, Vilnius;

11. Visorių Sodų 21-oji- g. 11, Vilnius;

12. Visorių Sodų 21-oji- g. 8, Vilnius.

Puslapis 32 iš 49



Techninės specifikacijos priedas Nr. 6

Puslapis 33 iš 49



Puslapis 34 iš 49



Puslapis 35 iš 49



Techninės specifikacijos priedas Nr. 7

Puslapis 36 iš 49



Puslapis 37 iš 49



Sutarties priedas Nr. 2

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

Puslapis 38 iš 49



Puslapis 39 iš 49



Sutarties priedas Nr. 3

RANGOVO PASIŪLYMAS

Puslapis 40 iš 49



Puslapis 41 iš 49



Puslapis 42 iš 49



Puslapis 43 iš 49



Puslapis 44 iš 49



Puslapis 45 iš 49



Darbų kainų žiniaraštis

Eil
.

Nr.
Pozicijos

Mato
vnt.

Pagal sutartį

Kiekis
Vnt.

kaina be
PVM, Eur

Suma, Eur

1. BENDROJI DALIS     

1.
1 Statinio projekto parengimas

kompl. 1,00
15

300,00
15 300,00

1.
2 Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai 

kompl. 1,00 5 400,00 5 400,00

 IŠ VISO: BENDROJI DALIS    20 700,00

2.
STATYBOS DALIS (Nuotekų tinklų K. Borutos g., Visorių Sodų
1-oje  g.,  Visorių  Sodų  13-oje  g.,  Visorių  Sodų  18-oje  g.,
Visorių Sodų 20-oje g., Visorių Sodų 21-oje g., statyba) 

    

 

Savitakinių  nuotekų  tinklų  statyba  atviru  būdu  (turi  būti
naudojamos  PVC/PP/PE100  medžiagos)  arba  uždaru
gręžimo būdu (turi būti naudojamos PE100-RC medžiagos),
įskaitant visas reikiamas sujungimo detales ir fasonines dalis,
atšakų  iki  sklypų  ribų  su  pasijungimo šulinėliais  įrengimą,
šulinių/kamerų  montavimo  darbai,  ketinių  "plaukiojančio"
tipo  dangčių  įrengimas,  komunikacijų  nužymėjimo  ženklų
įrengimas,  žemės  darbai,  tranšėjų  išramstymas,  esamų
komunikacijų  pakabinimas  ar  apsauginių  dėklų  įrengimas
tam  reikalingose  vietose,  smėlio  pagrindo  po  vamzdžiais
įrengimą,  pirminį  užpylimą  smėliu,  gruntinio  vandens
pažeminimas  (jei  reikia),  grunto  sutankinimas,  tinklų
išbandymas, TV diagnostika, dangų išardymas ir atstatymas,
gerbūvio sutvarkymas.

    

2.
1

Savitakiniai nuotekų tinklai K.Borutos g. kompl. 1,00
33

450,00
33 450,00

2.
2

Savitakiniai nuotekų tinklai Visorių Sodų 1-oje g. kompl. 1,00
38

850,00
38 850,00

2.
3

Savitakiniai nuotekų tinklai Visorių Sodų 13-oje g. kompl. 1,00
15

450,00
15 450,00

2.
4

Savitakiniai nuotekų tinklai Visorių Sodų 18-oji g. kompl. 1,00 4 650,00 4 650,00

2.
5

Savitakiniai nuotekų tinklai Visorių Sodų 20-oji g. kompl. 1,00 4 650,00 4 650,00

2.
6

Savitakiniai nuotekų tinklai Visorių Sodų 21-oji g. kompl. 1,00
29

850,00
29 850,00

 
IŠ  VISO:  STATYBOS  DALIS  (Nuotekų  tinklų  K.  Borutos  g.,
Visorių Sodų 1-oje g., Visorių Sodų 13-oje g., Visorių Sodų 18-
oje g., Visorių Sodų 20-oje g., Visorių Sodų 21-oje g., statyba) 

   
126

900,00

Puslapis 46 iš 49



3.
STATYBOS DALIS (Vandentiekio tinklų K.  Borutos g.,  Visorių
Sodų 1-oje g., Visorių Sodų 13-oje g., Visorių Sodų 18-oje g.,
Visorių Sodų 20-oje g., Visorių Sodų 21-oje g., statyba)

    

 

Vandentiekio  tinklų  statyba  atviru  būdu  (turi  būti
naudojamos PE100 medžiagos) arba uždaru gręžimo būdu
( turi būti naudojamos PE100-RC medžiagos) įskaitant visas
reikiamas  sujungimo  detales,  fasonines  dalis,  visa
reguliuojamoji,  uždaromoji,  apsauginė  ir  kita  tinklui
priklausanti  armatūra  (įskaitant  antžeminius  gaisrinius
hidrantus) bei reikiamomis atramomis po jomis,  atšakų iki
sklypų ribų  su uždaromąja armatūra ir  aklėmis  įrengimas,
šulinių/kamerų  montavimo  darbai,  ketinių  "plaukiojančio"
tipo  dangčių  įrengimas,  komunikacijų  nužymėjimo  ženklų
įrengimas,  žemės  darbai,  tranšėjų  išramstymas,  esamų
komunikacijų  pakabinimas  ar  apsauginių  dėklų  įrengimas
tam  reikalingose  vietose,  smėlio  pagrindo  po  vamzdžiais
įrengimą,  pirminį  užpylimą  smėliu,  gruntinio  vandens
pažeminimas  (jei  reikia),  grunto  sutankinimas,  tinklų
išbandymas, plovimas,  dezinfekavimas,  dangų išardymas ir
atstatymas, gerbūvio sutvarkymas.

    

3.
1

Vandentiekio tinklai K. Borutos g. kompl. 1,00
14

900,00
14 900,00

3.
2

Vandentiekio tinklai Visorių Sodų 1-oje g. kompl. 1,00
28

200,00
28 200,00

3.
3

Vandentiekio tinklai Visorių Sodų 13-oje g. kompl. 1,00
11

050,00
11 050,00

3.
4

Vandentiekio tinklai Visorių Sodų 18-oji g. kompl. 1,00 3 550,00 3 550,00

3.
5

Vandentiekio tinklai Visorių Sodų 20-oji g. kompl. 1,00 2 650,00 2 650,00

3.
6

Vandentiekio tinklai Visorių Sodų 21-oji g. kompl. 1,00
21

050,00
21 050,00

 
IŠ VISO: STATYBOS DALIS (Vandentiekio tinklų K. Borutos g.,
Visorių Sodų 1-oje g., Visorių Sodų 13-oje g., Visorių Sodų 18-
oje g., Visorių Sodų 20-oje g., Visorių Sodų 21-oje g., statyba)

   81 400,00

 IŠ VISO DARBAMS    
229

000,00

 PVM    48 090,00

 IŠ VISO SU PVM    
277

090,00

Puslapis 47 iš 49



Puslapis 48 iš 49



Puslapis 49 iš 49
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