GYVENAMOJO NAMO IRENGIMO DARBU
SUTARTIS Nr.

Lavénai, 2018-03-19

Lavény socialinés globos namai, atstovaujama direktoriaus Edmundo Kridéitno (toliau -
Uzsakovas), ir UAB SVALEX, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikian&io (-ios) pagal jmonés
status, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig

Gyvenamojo namo jrengimo darby sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
Lavény socialinés globos namy gyvenamojo namo Ti¢kiiny 15, Ti¢kiiny k., Panevézio r. jrengimo
darbus, perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, priduoti Darbus teisés akty nustatyta
tvarka, privalo gauti visus leidimus (jei tokie bus reikalingi) darbams atlikti, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui batinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi
Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Sutarties 3alys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy vykdymo tretiesiems asmenims be
radtiSko kitos sutarties 3alies sutikimo.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties verté — 50441,63 EUR su PVM.

2.2. Jei Uzsakovas atsiskaitymui su tiekéju laiku negauna finansavimo i$ valstybés biudzeto,
perkanéioji organizacija per tris darbo dienas rastu pranesa apie tai tiekejui.

2.3. Uz atliktus darbus atsiskaitoma pagal pasiradytus darby perdavimo-priémimo aktus pagal
pateikt saskait faktiira, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo darby patikrinimo ir priémimo
dienos. Saskaitos faktiiros turi bati teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetain¢ pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

2.4. Atlikty darby suderinimo aktas ir saskaita-faktiira yra pateikiami Uzsakovui vieng kartg per
meénesj.

2.5. Uzsakovas privalo sumokeéti i3ankstinio mokéjimo sumg — 20 000 EUR per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny po iankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos.

111. UZSAKOVO TEISE, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet¢ ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté¢ yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali pradeti
Darby.

3.2. Uzsakovas privalo paskirti techninés priezitros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira“ vykdys Darby techning prieZitira.

3.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

3.4. Jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui
numatytas valstybés piniginiy iStekliy i3davimas, Uzsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2001 m. balandZio 26 d. nutarimo Nr. 478, 31.2 punktu, turi teise einamaisiais biudZetiniais metais
atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty, ta¢iau dar neatlikty darby, sustabdyti jy vykdyma apie tai informuojant
Rangova, arba nutraukti Sutartj 11.5 punkte nustatyta tvarka.

IV. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
4.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart, vadovaudamasis Techniniame
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis suderinto grafiko,
Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy. (




Rangovas turi priduocti atliktus darbus teisés akty nustatyta tvarka. Rangovas privalo gauti visus
leidimus (jei tokie bus reikalingi) Darbams atlikti.

42. Rangovas jsipareigoja atlikti projektiniy sprendiniy keitimus tik statybos techniniame
reglamente STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® nustatyta tvarka ir gavus Uzsakovo radtisk sutikima.

4.3. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvieteje,
kuriy jis iki Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas —ne
véliau kaip per 3 darbo dienas — pranesti U#sakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

4.4. Rangovas privalo utikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziangius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

4.5. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Taip pat Rangovas jsipareigoja nevykdyti
Darbu, esant nepalankioms gamtinéms salygoms, jeigu tai gali turéti jtakos Darby rezultato kokybei.

4.6. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“.

4.7. Rangovas Darby negali perduoti Subrangovams, nes jie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme.

4.8.Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

4.9.Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Utsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

4.10.Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo:

4.10.1 savo saskaita paSalinti i Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk§les;

4.10.2 sandéliuoti arba idveti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

4.10.3 valyti ir prizitréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity ter$aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi
bati saugis, paZenklinti ispéjamaisiais senklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi bti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

4.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZzsakovui u sunaudots vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias
U¥sakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

4.12.Rangovas privalo apmokéti uZ sunaudota elektros energija ir vandenj Darby perdavimo-
priémimo akte nurodyta tvarka ir terminais.

4.13.Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia
grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.14.Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir
Medziagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

4.15.Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti techninés prietiiros vadova, kuris patikrina, apzidri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apic tai radtu nepranes¢s Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, tai, techninés prieziiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo
ta Darba atidengti patikrinimui.

4.16.Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir
priezifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
techninés prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiuros vadovas.
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4.17Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai techninés prieziliros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad &ie atitikty Sutartj.

4.18.Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

4.18.1.bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

4.18.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

4.19.Rangovas privalo sudaryti salygas Uszsakovo atstovams bei techninés priezidiros ir Statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

4.20.Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus suradyta Deklaracija apie statybos uzbaigima. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitra atsako Rangovas ir atsakomybé
uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar
7ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

4.21.Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezidiros instrukcijos turi bati pakankamai i$samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitreti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi
biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal i Sutartj. Kartu turi bati pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

4.22. Rangovas apdraudZia statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky ir be frangizes Uzsakovo naudai ir nedelsiant jteikia
draudimo liudijima Uzsakovui. Draudimas turi galioti visg Sutarties galiojimo terming. [vykus draudiminiam
ivykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas arba sugadinamas, Rangovas atlieka ir uzbaigia visus $ia Sutartimi
numatytus Darbus.

Pasiradius sutartj, ne véliau kaip per 7 kalendorines dienas, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui
Rangovo civilinés atsakomybés draudimus.

V. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
Saliy jsipareigojimy jvykdymo. Rangovas darbus turi atlikti ir kitus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti iki
2018 m. birZelio 1 d.
5.2. Bendra sutarties trukmé 4 ménesiai, jskaitant visy sutarties jsipareigojimy vykdyma, tame tarpe
Statybos uzbaigimo procediiry atlikima, defekty istaisyma ir apmokéjima uz atliktus darbus.
5.3. Pirkimo sutartis gali bti pratgsta dar 2 men.
5.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, itaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo aktas bei suraSyta Deklaracija apie statybos
uzbaigima, ir Uzsakovui bus perduoti visi Darby uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.
5.5. Darby pradzia — per 14 dieny nuo sutarties pasiraSymo.
5.6.Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
5.7.Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
5.7.1.nevykdo Sutarties salygy 5.6 punkte nurodyty techninés priezitiros vadovo nurodymy;
5.7.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba nevykdo Darby pagal suderintg grafika ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.
5.8. Nutraukus Sutartj pagal 5.6 punkta:
5.8.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba del
Darby saugos.
5.872. Uszsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus Darbus. Tagiau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
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I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo i$laidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz papildomas I3laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokeéti Rangovui.

5 9. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip pries 30 kalendoriniy dieny apie tai ra$tu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati
sumokéta:

5.9.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

5.9.2. itlaidos u? Jranga ar Medziagas, skirtas Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

5.9.3 bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé tikédamasis
baigti Darbus.

5.10.Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

5.10.1. per 90 kalendorines dienas nuo Sutarties 2.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visy
apmokéjimuy;

5.10.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

5.11. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors Kity i$ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

5 12.Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:

5.12.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto i¥saugojimo
arba dél Darby saugos;

5.12.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

5.12.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.

5.13.Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos priezasties, atlygina Rangovui
turétas pagristas statybos i3laidas ir nuostolius.

5.14.Rangovas, nepradéjes arba nutraukes Sutartyje numatytus darbus be pateisinamos priezasties,
privalo sumokeéti Uzsakovui 5 procenty bauda nuo Sutarties kainos, bei atlyginti Uzsakovui dél to patirtus kitus
nuostolius.

5.15.Jei Rangovas dél savo kaltés laiku nejvykdo prisiimty jsipareigojimy, UZzsakovas turi teisg be
ispéjimo pradéti skai¢iuoti 0,02 procento nuo Sutarties kainos dydzio delspinigius uz kiekviena uZdelst diena.

5.16.Jeigu Rangovas suderintu su Uzsakovu laiku nepaalina defekty, nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina Uzsakovui ilaidas, susijusias su defekty %alinimu, taip pat sumoka 0,5 procenty baudg nuo defekty
galinimo darby kainos.

5.17Jei Rangovas dél savo Kaltés atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko daugiau kaip 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny, UZsakovas radtu jspé¢ja Rangova apie galima Sutarties nutraukima. Jei rangovas per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, nuo jspéjimo radto gavimo ar susipazinimo dienos atsilikimo nelikviduoja,
Uzsakovas turi teise nutraukti sutartj ir dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treciajam
asmeniui.

5.18.Jei Rangovas pagal Uzsakovo rastidkus reikalavimus dél atlikty darby kokybeés ilgiau negu per 20
kalendoriniy dieny nepradeda taisyti nustatyty nekokybidkai atlikty darby, Uzsakovas gali nutraukti Sutartj
praneses apie tai rastu Rangovui ir pavesti jo saskaita darbus atlikti treCiajam asmeniui.

5.19.Vienai Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teise rinktis vieng ar kelis i8 $iy savo teisiy gynimo
budy:

5.19.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

5.19.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

5.19.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

5.19.4. nutraukti Sutartj.

VI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
6.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar Kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie tritkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos ratu pranesti Rangovui.
6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nuostatomis. Rangovas garantinio

laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus.
q
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Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darb

jsipareigojimo nejvykdymu.

Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
y kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo

6.3.Jrangai nustatoma ne trumpesné kaip 2 (dviejy) mety garantija, skai¢iuojant nuo Darby

pabaigos, kaip numatyta Sutarties 6.2 punkte.

VIL. GINCU SPRENDIMAS IR KITOS SALYGOS

6.1. Bet kokie perkan&iosios organizacijos ir tiekéjo tarpusavio santy
tarpusavio sutartimi ir Lietuvos Respublikos teisés aktais. Bet kokie gindai tarp per
tiekéjo sprendziami teisés aktuose nustatyta tvarka.

6.2. T¢kilusius nesutarimus visais Sutarties vykd

kiai reguliuojami pasiraSyta
kan&iosios organizacijos ir

ymo klausimais Salys susitaria juos spresti

tarpusavio sutarimu, o nepavykus susitarti — pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
6.3. Atsiradus nejveikiamai jégai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybéms pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarima Nr. 840
Saliy valios, Salys privalo nedelsdamos, bet ne véliau kaip per 10
informuoti rastu. Jei $alys viena Kitos neinformuos,
neprane$usi apie nejveikiamos jégos aplinkybes, tampa atsakinga uz nuostoliy,

atlyginima kitai 3aliai.

6.4. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikyti
kitokiu pavidalu, tretiesiems asmenims jokios komercinés, dalykinés,
buvo supazindintos bendradarbiaudamos gios Sutarties pagrin
Iiskyrus tuos atvejus, kai to gali bati reikalaujama jstatymo nustatyt

bus laikoma, ka

(1996, Zin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties

kalendoriniy dieny apie tai viena Kita
d tokiy aplinkybiy nebuvo ir 3alis laiku
kuriy galima buvo i$vengti,

s konfidencialumo: neatskleisti rastu, ZodZiu, ar
finansinés informacijos, su kuria Salys
du, i¥skyrus jstatymy numatytus atvejus.
a tvarka. Sios Sutarties 3alys jsipareigoja

nedaryti jokiy praneSimy ar pareiskimy spaudoje ar Kitokiy viey pareiskimy, susijusiy su Sutarties pasiraSymu

ar klausimais, nurodytais Sutartyje, be iSankstinio kitos Salies rastis

parei¥kimo ar pranesimo teksto.

6.5. Salys, siekdamos patvirtinti Sutarties sudarymo fakta,

ko sutikimo ir kol ta 3alis nepatvirtino tokio

gali faksu apsikeisti pasirasytais Sutarties

egzemplioriais, tatiau véliau privalo viena kitai pateikti ir Sutarties originalus.
6.6. Visi susiradinéjimai jteikiami Sutarties Saliai pasiradytinai arba siundiant pastu, faksu arba

elektroniniu pastu.

6.7. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding

galia turiniais egzemplioriais, po vieng kiekvienai

Salial.
6.8. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos.
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