
"MAŽEIKIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJOS ŽIOGAIČIŲ KAIMO VINGIO GATVĖS
KAPITALINIS REMONTAS"

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. MS - ..ų~-,
2019 m. liepos ,,<; d.

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės
Laimos Nagienės, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB "VVARFF",
atstovaujama Generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama
Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama Šalimi), sudaro
šią rangos sutartį (toliau -Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. "Mažeikių apylinkės seniūnijos Žiogaičių kaimo Vingio gatvės kapitalinis remontas".

2. SUT ARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina - 80465,00 Eur (aštuoniasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt
penki Eur 00 ct), iš kurių PVM 13965,00 Eur. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga
laikoma suma žodžiais.

2.2. Kainodaros taisyklės:
2.2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas - fiksuota kainos kainodara. Jeigu

Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties
pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifas, fiksuota kaina
būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas
Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra
išrašorna po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų
pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

2.2.2. Apraše (toliau - Aprašas) nurodyti dydžiai - statybos produktų kiekis, įrenginių,
mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų
resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) - yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir
tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo ivykdyių darbų faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Apraše), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų
kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų
kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai
nelaikomi papildomais darbais, o mažesni - atsisakomais darbais. Užsakovas už visą pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą,
jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis ir darbų apimtis (skaičiuojant
pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. Taikomos
sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie pirkimą
paskelbimo metu).

2.2.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Aprašą, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir už juos pildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo
darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra
laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų
darbų įsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

2.2.4. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu
pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus dar~
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