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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/591149 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota 
ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT8112387412 
registruotos buveinės adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią 
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2019-06-18. 

2.4. Investicinio projekto numeriai: D1K1900059, D1K1900061, D1K1900062. 

2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.  

2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.7.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.7.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą: 

 (2019-ESO-656) Dujotiekių katodinės saugos įrenginių rekonstravimo Vilniaus regione, darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
 Nepateiks.  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP. 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 
Iš karto po Sutarties 

įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.9 punktu): 
Vienas aktavimas. 

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma. 
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3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma. 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma. 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma. 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 
per 90 (k. d.) nuo Sutarties 

įsigaliojimo 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 29 447,35 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt 

septyni eurai 35 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 22 336,65 EUR (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai 

trisdešimt šeši eurai 65 euro ct); 

4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 2 000,00 EUR (du tūkstančiai eurų 00 euro ct); 

4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 5 110,70 EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas dešimt eurų 70 

euro ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.  

4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus.: UAB „Inpro LT“, UAB „Kultūros vertybių 

paieška“, UAB „Refakta“. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nėra vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami: Ukmergės rajone. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam 

Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų 

vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis 

(Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su 

Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų 

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike 

nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymu. 
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6.6. Rangovui vykdant Darbus žemiau nurodytos sankcijos netaikomos: 

6.6.1. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau 

nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 6 

val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

6.6.2. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas 

daugiau nei 3 (tris) kartus1, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda. 

6.7. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.7.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Užsakovo kontaktiniai 
adresai pranešimams siųsti:  

7.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Rangovo kontaktiniai 

adresai pranešimams siųsti:  

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

8.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

9.2.1. Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija; 

9.2.2. Priedas Nr. 2 - Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 2 lapai; 

9.2.3. Priedas Nr. 3 - Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 

9.2.4. Priedas Nr. 4 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;  

9.2.5. Priedas Nr. 5 - Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai. 

9.2.6. Priedas Nr. 6 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 
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Rangovas 

UAB „DS-1“  

 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Užsakovas 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 

Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusamet“ ) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai 

Pramonės g. 26 

(UAB „Kusmeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

4 Panevėžys 

Tinklų g. 33 

(UAB „Taumeta“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

5 Alytus 

Pramonės g. 15 

(UAB „Pranmetal“ metalo laužo 

supirkimo aikštelė) 

  

6 Kėdainiai 

Dariaus ir Girėno g. 21B 

(UAB „Fragmentum“ metalo 

laužo supirkimo aikštelė) 

  

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

Eil. 

Nr. 
Miestas Supirkimo aikštelės adresas 

Kontaktinis 

telefonas 
Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   
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Sutarties SD priedas Nr. 4 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras 
Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Sutarties SD priedas Nr. 5 
Pavyzdinė grafiko forma 

 

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2019 2020 

Eil. 
Nr. Darbai K. d. Pradžia Pabaiga 

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS SAUSIS 

Sav. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 

1. Sutartis 90 2015.10.05 2016.01.03                                     

2. Leidimų gavimas 5 2015.10.05 2015.10.10                                     

3. 
Įrangos, medžiagų 
užsakymas ir tiekimas 

15 2015.10.05 2015.10.20                                     

4. 1 Etapo darbai: 26 2015.10.05 2015.10.31                                     

5. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2015.10.31 2015.10.31                                     

5.1. 10 kV KL montavimo darbai: 10 2015.10.10 2015.10.20                                     

5.1.1. Tranšėjos paruošimo darbai 7 2015.10.10 2015.10.17                                     

5.1.2. Kabelio klojimo darbai 3 2015.10.17 2015.10.20                                     

  
0,4 kV KL montavimo 
darbai: 

10 2015.10.20 2015.10.30                                     

5.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 5 2015.10.20 2015.10.25                                     

5.2.2. Kabelio klojimo darbai 5 2015.10.25 2015.10.30                                     

5.3. MT montavimo darbai 1 2015.10.30 2015.10.31                                     

6. 1 Etapo darbų pridavimas   2015.10.31 2015.10.31                                     

1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

7. 2 Etapo darbai: 7 2015.11.01 2015.11.08                                     

7.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2015.11.06 2015.11.06                                     

7.2. 0,4 kV KL montavimo darbai 5 2015.11.01 2015.11.06                                     

7.2.1. Tranšėjos paruošimo darbai 3 2015.11.01 2015.11.04                                     

7.2.2. Kabelio klojimo darbai 2 2015.11.04 2015.11.06                                     

7.3. KS/KAS montavimo darbai 1 2015.11.07 2015.11.07                                     
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8. 2 Etapo darbų pridavimas   2015.11.08 2015.11.08                                     

2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

9. 3 Etapo darbai: 5 2015.11.09 2015.11.14                                     

9.1. 
Įtampos atjungimas 
elektros energijos 
vartotojams 

  2015.11.14 2015.11.14                                     

9.2. 
0,4 kV OKL montavimo 
darbai 

5 2015.11.09 2015.11.14                                     

9.2.1. Trasos paruošimo darbai 3 2015.11.09 2015.11.12                                     

9.2.2. Oro kabelio montavimo darbai 2 2015.11.12 2015.11.14                                     

10. 3 Etapo darbų pridavimas   2015.11.14 2015.11.14                                     

11. Statybvietės sutvarkymas 5 2015.11.14 2015.11.19                                     

12. 

Darbų perdavimas-
priėmimas, techninis 
įvertinimas, statybos 
užbaigimas 

5 2015.11.19 2015.11.24                                     

3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):                                       

   
  

                  

PASTABOS                   

1 
Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną 
nurodomas tikslus laikas valandomis. 

                  
2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.                   
3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtis.                   

 
 



 

 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 6 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 
 

1. Klausimas: 
Prašome patikslinti techninės specifikacijos 1, 2, 3 prieduose pateiktas SDKŽ lenteles: 
nurodyti kito objekto pavadinimai; 
dubliuojasi 1 ir 10 punktuose nurodytos paslaugos (projektavimo). 
 

1. Atsakymas: 
Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, teikiame patikslintus pavadinimus SDKŽ. Atkreipiame dėmesį, kad 

pateiktos SDKŽ lentelės yra preliminarios, Rangovas tik atlikęs projektavimo paslaugas įsipareigoja pateikti 
Pirkėjui objekto kainą, išskaidytą pagal pridėtą projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelę. 
Pasiūlymų pateikimo metu jos pildyti nereikia.  

2. Klausimas: 
KSĮ Nr. 101, Aušros g., Rudamina: 
Techninės specifikacijos (TS) 2.1.6. punkte nurodyta pakloti 4x4 mm2 drenažo elektros kabelį, tačiau 

sujungimų schemoje nurodyta 4x6 mm2, koks turi būti montuojamas kabelis? 
 

2. Atsakymas: 
Patiksliname, KSĮ Nr. 1-101 kabelį naudokite 4x4. 

 
3. Klausimas: 

Ar bus keičiamas vario sulfato elektrodas nauju? Jei taip, kas tai turės atlikti? 
 

3. Atsakymas: 
Paaiškiname, vario sulfato elektrodo šiame objekte keisti nereikia. 

 
4. Klausimas: 

KSĮ Nr. 120, Linkmenų g. Vilnius: 
Ar galima keisti schemoje nurodyto anodinio kabelio trasą? 
 

4. Atsakymas: 
Paaiškiname, KSĮ Nr. 1-120 reikia perkloti du kabelius: anodinio įžeminimo ir drenažinį. Kabelių paklojimo 

trasa gali būti ir kitokia nei nurodyta dabar, bet kokiu atveju galutinis variantas bus derinamas su ESO Dujų 
tinklo eksploatavimo skyriumi.  
 

5. Klausimas: 
Kas tiekia katodinės saugos įrenginį? Jei jį turi įsigyti rangovas, prašome pateikti katodinio saugos 

įrenginio techninę specifikaciją. 
 

5. Atsakymas: 
Vario sulfato elektrodo keisti nereikia.  

 
6. Klausimas: 

Ar KSĮ Nr. 120, Linkmenų g. Vilnius, reikės pakeisti esamą vario - vario sulfato elektrodą nauju? Jei taip, 
kas tai turės atlikti ir ar jį turės įsigyti rangovas? 

 
6. Atsakymas: 

Paaiškiname, KSĮ Nr. 120, Linkmenų g. Vilnius vario sulfato elektrodo keisti nereikia. 
 

 
7. Klausimas: 
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Rangovas atlikus darbus vadovaujantis TS 3.1.1.3. punktu, turi pateikti Dujotiekio apsauginės dangos 
atstatymo kokybės patikrinimo aktus, tačiau KSĮ Nr. 314 nebus vykdomi darbai prie dujotiekio ar tikrai visiems 
objektams reikės pateikti apsauginės dangos atstatymo kokybės patikrinimo aktus? 

 
7. Atsakymas: 

Paaiškiname, KSĮ Nr. 1-314 nereikės pateikti apsauginės dangos atstatymo darbų akto, nes dujotiekio 
dangos darbų atlikimo metų nuiminėti nereikės. 

8. Klausimas: 
Prašome patikslinti jūsų pateiktą atsakymą į klausimą: 
Klausimas:  
Kas tiekia katodinės saugos įrenginį? Jei jį turi įsigyti rangovas, prašome pateikti katodinio saugos 

įrenginio techninę specifikaciją. 
Jūsų pateiktas atsakymas: 
Vario sulfato elektrodo keisti nereikia. 
Patiksliname klausimą: 
Ar bus keičiama katodinė stotis? Jei taip, kas tiekia katodinę stotį? Jei ją turi įsigyti rangovas, prašome 

pateikti katodinės stoties techninę specifikaciją. 
 

8. Atsakymas: 
Paaiškiname, KSĮ Nr. 1-120 reikia perkloti du kabelius: anodinio įžeminimo ir drenažinį. Kabelių paklojimo 

trasa gali būti ir kitokia nei nurodyta dabar, bet kokiu atveju galutinis variantas bus derinamas su ESO Dujų 
tinklo eksploatavimo skyriumi.  

Paaiškiname, katodinės stoties keisti nereikia. 
9. Klausimas: 

Techninės specifikacijos 2.2. punkto „KSĮ Nr. 120, Linkmenų g., Vilnius, rekonstravimas. Pirkimo objekto 
aprašymas.“ 2.2.3. papunktyje nurodyta, kad rangovas turi demontuoti seną katodinį keitiklį ir perduoti jį 
Užsakovui. Sumontuoti naują katodinį keitiklį su pagrindu. 

Jei atsakymuose nurodote, kad nauja katodinė stotis (katodinis keitiklis) nebus montuojama, prašome 
patikslinti techninę specifikaciją, nurodant, kad katodinė stotis (katodinis keitiklis) liks sena. 

 
9. Atsakymas: 

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, teikiame patikslintą Techninės specifikacijos 2.2.3 punktą. 
 

 

 

 


