




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį 

surengto susirinkimo protokolas (jei taikoma) 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„GIRAITĖS VANDENYS“ 
(Juridinio asmens buveinė Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r., tel.: (8 37) 328128, 328879, faks. (8 37) 377253, 

el. paštas giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt , a. s. LT104010042500071800 Luminor  Bank AB, 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 

 įmonės kodas 1597 02357, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT597023515  

 

Tiekėjams                                                             2019-07-12 Nr.VPSD-137 

 

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS  

  

UAB „Giraitės vandenys“ CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų klausimus dėl pirkimo                              

“Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje ” pirkimo sąlygų, ir pateikia atsakymus: 

 

1. Prašau patikslinkite, ar yra pastatyti vandentiekio šuliniai Jučionių-Tulpių ir Jučionių-Miško 

gatvių sankryžose. 

Atsakymas: Jučionių-Miško yra netoli sankryžos antžeminis hidrantas. Jučionių-Tulpių yra apie 20 

m. nuo sankryžos (į vieną ir į kitą pusę) požeminiai hidrantai. 

 

2. Prašome patikslinti, ar numatomų pastatyti tinklų kiekiai įvertinti su vandentiekio įvadų ir nuotekų 

išvadų įrengimu. 

Atsakymas: Taip, numatomų pastatyti tinklų kiekiai apima ir įvadus bei išvadus. 

 

3. Prašome nurodyti esamo buitinių nuotekų vamzdžio įgilinimą Gluosnių-Tulpių sankryžoje. 

Atsakymas: apie 1,6 m. 

 

4. Prašome patikslinti, ar Liepų gatvės 7 ir 14 namams reiks pastatyti po vieną įvadą.  

Atsakymas: Liepų gatvės 7 ir 14 namai yra daugiabučiai turi po 12 butų, įvadą ir šulinius projektuoti 

vadovaujantis STR. 

 

5. Prašome nurodyti šulinį (Tulpių g.) į kurį bus pajungti buitinių nuotekų tinklai iš Gluosnių gatvės. 

Prašome pateikti šulinio kortelę/arba nurodyti bent jo gylį. 

Atsakymas: yra nuotekų šulinys šalia sankryžos, gylis apie 1,6 m. 

 

6. Prašome nurodyti ar yra sudaryta galimybė prijungti projektuojamus Liepų, Jučionių vandentiekio 

tinklus prie esamų Vandentiekio tinklų? Ar yra esami šuliniai su numatyta pajungimo armatūra? Ar 

reikės statyti naujus? Ar tiesiog galima įsipjauti trišakiu ar balnu į esamus tinklus? Prašome 

paaiškinti. 

Atsakymas: Reikės statyti naujus su pajungimo armatūra vadovaujantis STR. 

 

7. Prašome vandentiekio schemose nurodyti kur yra artimiausi hidrantai. 

Atsakymas: žr. atsakymą Nr1, taip pat pridedame schemas. 

 

8. Prašome patvirtinti, kad kaip nurodyta schemose, reikės įrengti: Gluosnių g. - 18 išvadus; Jučionių 

g. - 5 įvadus; Liepų g. - 2 įvadus. Nes Užsakovo reikalavimuose, nurodyta, kad išvadus/įvadus įrengti 

visiems adresams, nurodytiems V sk. priede  “Gyventojų adresai“. Nes įvadų/išvadų kiekis 
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schemose ir priede „Gyventojų adresai“ skiriasi Liepų ir Gluosnių gatvėms. Taip pat prašome 

paaiškinti „Gyventojų adresai“ pagal kurį kriterijų reikia nuspręsti kiek būstų pajungti? Esant 

nesutapimams ir neaiškumams prašome, konkrečiai nurodyti kiekvienai gatvei įvadų/išvadų kiekį. 

Atsakymas: Schemose nėra pažymėtas tikslus įvadų/išvadų skaičius. Pajungti vadovaujantis fiziniu 

rodiklio reikšmėmis – t,y. Gluosnių g. - 22 išvadus; Jučionių g. - 5 įvadus; Liepų g. - 3 įvadus (Liepų 

g. 7, 14 ir 9 namai). 

 

9.  

• Prašome panaikinti reikalavimą su Pasiūlymu pateikti siūlomų medžiagų techninės 

charakteristikos, Priedas Nr. 7 : Dar net nėra paruošto projekto. Dabar Rangovas pagal Užsakovo 

reikalavimuose išdėstytas sąlygas įsivertina nurodytas medžiagas ir įsipareigoja tokias naudoti bei 

suderinti su Užsakovu projektavimo metu. Techninio projekto ruošimo metu ir bus parinktos 

konkrečios medžiagos, tokias ir naudos Rangovas. Taip pat ir dokumentai, kurie reikalaujami 

pateikti 7 priede. Šie dokumentai bus pateikiami statybos metu. Manome kad reikalavimas 

perteklinis,  nes taikomas visiems dalyviams o ne galimam laimėtojui. Taip pat tai nėra vertinimo 

kriterijus kainai nustatyti. Taip pat 7 priede nurodyta pateikti charakteristikas tokių medžiagų kaip 

plieniniai vamzdynai, metalo konstrukcijos, cheminiai reagentai. Tai nebus naudojama šiame 

pirkime.  Prašome panaikinti reikalavimą su Pasiūlymu pateikti siūlomų medžiagų techninės 

charakteristikos, Priedas Nr. 7, nes jis netikslingas. 

• Prašome panaikinti reikalavimą su Pasiūlymu pateikti Rangovo techninis pasiūlymas, 

Priedas Nr. 8 :  

Toks reikalavimas Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone: <Tarnybos nuomone dalis reikalavimų 

rangovo techniniam pasiūlymui turi būti nustatyti pirkimo vykdytojo rengiamoje techninėje 

užduotyje, kaip reikalavimai projektavimui (pvz. privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių 

dokumentų sąrašas, inžineriniai geologiniai tyrinėjimai (geologiniai gręžiniai, toponuotrauka), 

projekto ekspertizė, tvirtinimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, darbo projekto parengimas 

ir kt. reikalavimai), o ne kaip reikalavimai konkurso pasiūlymui. Pirkimo vykdytojas reikalauja 

dalyvių jau teikiant pasiūlymą atlikti dalį sutarties vykdymo ir aprašyti tai, kas turėtų būti jo paties 

parengtos techninės užduoties projektuotojui dalimi pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 

2 str. 102 punktą. Esant tokiems reikalavimams tiekėjų jau iš anksto, dar pirkimo vykdymo stadijoje, 

prašoma pateikti tokią informaciją, kuri yra projektavimo paslaugų dalis.> Dėl šio reikalavimo jau 

buvo nutrauktas 402136 - Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas Birštono savivaldybėje“ rangos darbų pirkimas.  

Taip pat tai nėra vertinimo kriterijus kainai nustatyti. Dažniausiai Rangovo techninis pasiūlymas yra 

Užsakovo reikalavimų perrašinėjimas. Manome, kad tai netikslinga ir tik gaišina visus. Rangovas 

teikdamas pasiūlymą konkursui įsipareigoja naudoti tas medžiagas kurias nurodo Užsakovas, bei 

darbus vykdyti taip kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose. Prašome panaikinti šį reikalavimą, nes 

jis netikslingas. 

Atsakymas: Pagal konkurso sąlygas, tiekėjas, be kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, 

turi pateikti rangovo finansinį pasiūlymą. Kad pateikti finansinį pasiūlymą, tiekėjas turi žinoti, kiek 

ir kokių reikės produktų, medžiagų ir įrangos, kokio našumo turi būti įranga ir kokie darbai turi būti 

atlikti, kad įgyvendintų pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus pirkimo objektui. Užsakovas 

neriboja tiekėjams pasirinkimo laisvės medžiagų, įrangos pasirinkime. Neriboja ir technologijos 

pasirinkimo. Užsakovas tik reikalauja, kad būtų parinktos medžiagos ir įranga, pasirinkta darbų 

atlikimo metodika, kad būtų įvykdyta pirkimo užduotis. Siekiama, kad tiekėjas atliks būtent tokius 

darbus, kokie nurodyti techninėje užduotyje, kad pasirinkta tiekėjo technologija atitiktų techninius 

reikalavimus, todėl ir prašoma pateikti informaciją kaip tai bus atliekama, kokie įrenginiai bus 

naudojami ir kokios bus naudojamos medžiagos. Šios informacijos pateikimo forma 

pateikta  Pirkimų dokumentų prieduose Nr.7 ir Nr.8.   
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Be to, atkreipiame dėmesį, kad Pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, todėl Perkantysis 

subjektas, siekdamas įsisavinti lėšas, turės gauti pritarimą iš įgyvendinančiosios institucijos – 

Aplinkos projektų valdymo agentūros. Pirkimo dokumentai rengti vadovaujantis tipiniais Aplinkos 

projektų valdymo agentūros pirkimo dokumentais, kuriais nustatomi privalomi ir rekomenduojami 

nurodymai Projektų vykdytojų rengiamiems pirkimo dokumentams, darbų įsigijimui, kai darbai bus 

vykdomi vadovaujantis „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir 

mechanikos įrenginių  projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygomis“ (FIDIC „Geltona“ 

knyga). Perkantysis subjektas reikalavimus palieka nepakeistus. 

 

10. Vadovaujantis pirkimo dokumentų Minimaliais kvalifikacijos reikalavimais I skyriaus 2 lentelės 

4 eil. yra prašoma, turėti teisę verstis veikla reikalinga Sutarčiai įvykdyti, t. y. Tiekėjas turi turėti 

teisę Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos 

Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus neypatingo statinio (inžineriniai statiniai: 

1. a) kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai);  

2. b) inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai)) projektavimo ir statybos darbus. 

Prašome paaiškinti kokių pagrindu prašoma tiekėjo turėti teisę verstis: kiti inžineriniai statiniai (kitos 

paskirties inžineriniai statiniai), nes perkami tik vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai. 

Atsakymas:  

Pagal I skyriaus 2 lentelės 4 eil. pateikiamus dokumentus, tiekėjas, pateikęs kvalifikacijos 

dokumentus (taip pat subrangovų jei tokie numatyti), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus neypatingo statinio 

projektavimo ir statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį, 

bus laikomi atitinkantys šį reikalavimą. 

 

PRIDEDAMA: schemos. 

 

  

DOKUMENTAS SIUNČIAMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS IR PAŠTU SIUNČIAMAS 

NEBUS 

  

 

Direktoriaus pav. vandentvarkai                                                                            Česlovas Vladička 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedais 

  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) Konkrečios sutarties sąlygos 

  



Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje  Pirkimo dokumentai.  

 
 

 

3 SKIRSNIS 

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS 

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų (FIDIC „Geltonosios“ 

knygos) pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti 

galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų 

numeraciją. 

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 

1.1 punktas Sąvokos 

1.1.1 Sutartis 

1.1.1.6 Žiniaraščiai 

 
Pakeisti 1.1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo 

siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. 

Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo 

naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta 

konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. 

Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę 

versiją Microsoft Office Excel formatu. 

1.1.1.9 Pasiūlymo priedai 

 
Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: 

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris 

pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. 

1.1.2 Šalys ir asmenys 

1.1.2.4 Inžinierius 

 
Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: 

„Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant 

įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam 

nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą 

[Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ reikalavimus. 

1.1.2.11 Perkantysis subjektas 

 
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “Perkantysis subjektas”: 

Perkantysis subjektas nurodytas Pasiūlymo priede. 

1.1.2.12 Įgyvendinančioji institucija 

 
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: 

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. 

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas 



 

 

 

  

1.1.3.1 Pradžios data 

 
Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data. 

1.1.3.7 Pranešimo apie defektus laikas 

 
Papildyti 1.1.3.7 papunktį: 

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio 

termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme 

(aktuali redakcija) (36 straipsnio 1 dalis). 

Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka 

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti 

pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. 

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo 

išduodamuose dokumentuose. 

Rangovas pranešimo apie defektus laikotarpiu atsiradusius defektus turi ištaisyti per 

pagrįstą laiką (protingą terminą), bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį nuo pranešimo apie 

atsiradusį defektą. 

Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi 

pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas 

pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju 

turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio 

garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo 

užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 

procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 

2 dalis)). 

1.1.3.10 Statybos užbaigimo dokumentas 

 
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“: 

„Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio 

reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka 

surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto 

sprendinius. 

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai 

1.1.4.1 Priimta sutarties suma 

 
Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas 

įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. 



 

 

 

  

 

1.1.6 Kitos sąvokos 

1.1.6.1 Rangovo dokumentai 

 
Papildyti 1.1.6.1 papunktį 

Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų 

nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų 

ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. 

1.1.6.7 Statybvietė 

 
Papildyti 1.1.6.7 papunktį: 

Tai - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte 

atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo 

ribomis). 

1.1.6.10 SSĮP 

 
Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“: 

„SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos 

sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta 

Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo 

priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt) . 

1.1.6.11 Bauda 

 
Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“: 

„Bauda“ - tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei 

neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta 

tvarka. 

1.5 punktas Dokumentų pirmumas 

 
Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: 

Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: 

(a) Rangos Sutartis, 

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (Pirkimo dokumentai papildomai nepridedami, 

laikoma, kad juos turi abi šalys), 

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, 

(d) Konkrečios sutarties sąlygos, 

(e) Bendrosios sutarties sąlygos, 

(f) Užsakovo reikalavimai, 

(g) Užpildyti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), 

(h) Viešųjų pirkimų komisijos paklausimai ir tiekėjo atsakymai, 
(i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa, 

(j) Kiti dokumentai ir priedai (Projektiniai pasiūlymai papildomai nepridedami, 

laikoma, kad juos turi abi šalys). 

1.6 punktas Rangos sutartis 

 
Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: 

http://www.apva.lt/


 

 

 

  

 Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie Pirkimo dokumentų. 

Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas 

(jeigu yra) padengia Užsakovas. 

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais 

 
Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Užsakovas, Perkantysis subjektas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis 

Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. 

1.12 punktas Konfidenciali informacija 

 
Papildyti 1.12 punktą pastraipa: 

Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios 

Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, 

teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai 

jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. 

Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos 

Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis 

bei duomenų apsaugą. 

1.13 punktas Įstatymų laikymasis 

 
Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą: 

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje 

galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip: 

1.14 punktas Solidarioji atsakomybė 

 
Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa: 

c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos 

sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra 

laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti 

keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, 

kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus 

kvalifikacinius reikalavimus. 

1.15 punktas Perkančiojo subjekto funkcijos 

 
Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“ 

Perkantysis subjektas vykdo LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme jai nustatytas 

funkcijas. 

1.16 punktas Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos 

 
Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“ 

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūra. 

2 straipsnis. Užsakovas 



 

 

 

  

 

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai 

 
Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: 

Statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą) gauna Rangovas. Užsakovas privalo (kai 

turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: 

Papildyti punktą 2.2 sakiniu: 

Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės 

ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimui, kelių 

uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, 

leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. 

2.6 punktas Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus 

 
Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ 

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti Rangovo bei subrangovų atliekamų Darbų 

eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo 

perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis 

į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, 

ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai 

yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams 

statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

3 straipsnis. Inžinierius 

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės 

 
Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti 

pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos 

kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir 

statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius 

sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas 

pareigas. 

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra 

ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su 

statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) 

sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. 

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: 

(a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus 

(b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar 

žymiai įtakoti darbų vykdymą 

(c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus 

(d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą. 

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai 



 

 

 

  

 
Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: 

Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis 

dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti 

Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties 

vykdymo klausimus. 

Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems 

dalyviams ir Užsakovui. 

4 straipsnis. Rangovas 

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės 

 
Papildyti 4.1 punkto pirmą pastraipą sakiniu: 

Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų projektą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ . 

Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu: 

Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti pagal 10.1 punktą [Darbų 

ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir 

priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini, kad galima būtų 

pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“. 

Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu: 

Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas 

 
Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti 

pateiktas banko garantijos forma arba pervedamas nustatyto dydžio užstatas. Ne vėliau 

kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl 

išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui 

originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas 

turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės 

įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo 

užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. 

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir 

išduotas Užsakovo vardu. 

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties 

atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems 

ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. 

Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 

dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. 

Šios 84 dienos skirtos būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto 

gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams 

įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal 



 

 

 

  

 neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos 

atlieka Valstybės institucijos. 

Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš 

galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis 

privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti 

ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. 

Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos 

užbaigimo akto surašymo. 

4.3 punktas Rangovo atstovas 

 
Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: 

Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki 

Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir 

jo kvalifikaciją. 

Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: 

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, 

Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. 

4.4 punktas Subrangovai 

 
Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir 

pridėti: 

1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties 

vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra 

laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį 

Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

2. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie numatyti 

Rangovo Pasiūlyme. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jei savo Pasiūlyme 

nenurodė, kad ketina tai padaryti. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų 

subrangovų galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs 

perduoti subrangovams ir tik gavus raštišką Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 

3. Rangovas privalo siūlyti pakeisti Subrangovą esant bent vienai iš šių priežasčių: 

3.1 kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų Pirkimo 

dokumentuose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam 

iškelta bankroto byla; 

3.2 Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei 

atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 

3.3 siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų 

atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 

3.4 kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus. 

4. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi 

pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 

4.1 Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo 

metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo 

taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

5. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Rangovas 

visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos vykdyti 



 

 

 

  

 

 Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo 

raštiško sutikimo, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 5 (penkių) procentų dydžio 

baudą nuo priimtos sutarties sumos be PVM. 

4.4. punkto (d) papunktis netaikomas 

4.5 punktas Paskirtieji subrangovai 

 
4.5. Punktas netaikomas 

4.10 punktas Statybvietės duomenys 

 
Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: 

Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas. 

4.16 punktas Prekių pervežimas 

 
Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: 

“ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją 

apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”. 

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos 

 
4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: 

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas 

ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu 

galiojančius tarifus. 

4.20 punktas Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos 

 
Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų 

nepateikia. 

4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos 

 
Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 2 

egzempliorius. 

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: 

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, 

gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; 

(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; 

(c) saugos darbe statistika; 

(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie 

visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato 

Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; 

(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose 

užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. 

4.23 punktas Rangovo veiksmai Statybvietėje 



 

 

 

  

 

 
Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: 

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių 

aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. 

Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto 

statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų 

reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. 

Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti 

pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio atliktų darbų akto 

patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. 

Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende privalo būti įvardyta ir 

Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede. 

Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir 

finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje „Informavimas apie projektą“. Stendo 

šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014- 

2020_ES_fondu_zenklas. 

4.25 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos 

 
Papildyti nauju punktu 4.25 „Esamos inžinerinės komunikacijos“: 

Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas 

atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, 

kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo 

ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. 

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių 

tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas 

padengia tokių darbų sąnaudas. 

4.26 punktas Mokymai Užsakovo darbuotojams 

 
Netaikoma. 

5 straipsnis. Projektavimas 

5.1 punktas Bendrosios projektavimo prievolės 

 Pakeisti pirmą 5.1 punkto pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Rangovas, imdamasis atsakomybės, privalo parengti Statinio projektą vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos 1995 m. Gruodžio 12 d. Nr.I-1120 Teritorijų planavimo įstatymu 

(aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Statybos 

įstatymu (aktualia redakcija) ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė” nuostatomis. Projektą turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, 

juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, turintys Statybos įstatymo nustatytą teisę 

užsiimti statinio projektavimu. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo pateikti 

projektavimo įmonės ir projekto vadovo, kurio teisės ir pareigos pateiktos STR 

1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, pavadinimą, pavardę su 

kontaktiniais duomenimis, kvalifikacijos atestatų kopijas. 
Rangovas, pradėjęs projektavimo darbus, pateikia Užsakovui ir Inžinieriui atsakingų už 

projektavimą vadovų, projekto dalies vadovų ir kitų atsakingų už projektavimą asmenų 

sąrašą su jų kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis. 

http://esinvesticijos.lt/lt/2014-


 

 

 

 

 
Pakeisti trečią ir ketvirtą 5.1 punkto pastraipas ir jas išdėstyti taip: 

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia], privalo išnagrinėti 

Užsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo 

sąlygas, nužymėjimo duomenis ir kitus dokumentus, išsamiai susipažinti su statybviete, 

patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t.y. vandens, nuotekų, dumblo ir t.t. 

kokybinius ir kiekybinius rodiklius), užsakyti ir atlikti visus projekto parengimui 

reikalingus aikštelės ir/arba statinių tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas per Pasiūlymo 

priede nurodytą laiką, skaičiuojamą nuo Darbo pradžios, privalo pranešti Inžinieriui apie 

visas Užsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse rastas klaidas, neatitikimus ar 

kitus trūkumus. 

Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo nuspręsti, ar taikytinas 13 straipsnis 

[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu būdu pranešti Rangovui. Jeigu patyręs 

Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiūlymo pateikimo tyrinėdamas 

Statybvietę ir profesionaliai nagrinėdamas Užsakovo reikalavimus ar kitą Užsakovo 

dokumentaciją būtų galėjęs surasti klaidą, neatitikimą ar kitą trūkumą, tai Baigimo laikas 

neturi būti pratęsiamas ir Sutarties kaina neturi būti taisoma. 

Papildyti 5.1 punktą pastraipa: 

Užsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo 

dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais. 

Užsakovas gali paprašyti Rangovą nurodyti projektuojamo statinio energijos resursų 

poreikius (pvz. elektros, šilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi 

parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus. 

Statinio projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo 

dokumentų, sutartyje pateiktų Užsakovo reikalavimų bei atitikti STR 1.04.04:2017 

“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ” reikalavimus. Už pastatytą statinį (galutinį 

rezultatą) pagal parengtą statinio projektą pilnai atsako Statinio projektuotojas bei 

Rangovas. 

5.7 punktas Naudojimo ir priežiūros instrukcijos  

 
Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų 

lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta 

arba įrengta pagal šią sutartį. 

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai 

6.5 punktas Darbo valandos 

 
Papildyti 6.5 punktą: 

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 

Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. 

6.9 punktas Rangovo personalas 

 
Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: 

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu 

Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo 

kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. 

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė 

7.1 punktas Vykdymo būdas 

 
Papildyti 7.1 punkto (a) papunktį: 



 

 

 

  

 

 (a) ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimais. 

Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: 

Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių 

savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio 

reikalavimus. 

7.6 punktas Ištaisymo darbas 

 
Papildyti punkto pirmą pastraipą (c): 

c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. 

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas 

8.1 punktas Darbo pradžia 

 
Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir 

Užsakovą apie Darbo pradžios datą. 

8.3 punktas Programa 

 
Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas 

privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui 

pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba 

informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra 

nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi 

apimti: 

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų 

projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų 

kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, 

perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo 

grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą 

vykdantys subrangovai. 

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei 

laikotarpius pastaboms pateikti; 

iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir 

iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 

1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” nuostatomis parengimą. 

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. 

Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir 

apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią 

pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų 

eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. 

Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją 

patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius 

per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas 

Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, 

 

 



 

 

 

  

 

 laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo 

veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. 

Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba 

aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių 

bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų 

įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą 

[Pakeitimų tvarka]. 

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek 

nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei 

Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo 

pateikti Inžinieriui pataisytą programą. 

Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus 

nustatyta apimti bei įvardytais terminais. 

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas 

 
Papildyti 8.4 punktą papunkčiais: 

f) Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį 

ir Rangovas negali vykdyti Darbų; 

g) Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo 

Darbų atlikimo terminams; 

h) valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, 

priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems 

asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 

i) vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos 

aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų asmenų (valstybinių ir 

savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių 

organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka 

vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų 

pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį 

turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis 

sąlygomis derinti projektą ir pan.); 

j) Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės 

sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal 

Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, 

kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik 

žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.); 

k) vėluojama apmokėti už atliktus darbus (Konkrečiųjų sutarties sąlygų 14.8 p.). 

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą 

 
Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį 

nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo 

iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų 

[Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos 

sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų 

pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį. 

8.13 punktas Baudų taikymas 



 

 

 

  

 

 
Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: 

Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. 

punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą 

patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą 

kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba 

pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška 

lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą 

neatitikimą Mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato 

terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo 

pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius 

atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto 

mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui 

nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs 

Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius 

baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. 

Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos 

skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą. 

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai 

9.1 punktas Rangovo prievolės 

 
Papildyti 9.1 punktą: 

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima 

valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei 

procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. 

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui 

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas 

 
Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: 

Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti 

Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros 

instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus, kad galima būtų 

pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“. 

Pakeisti 10.1 Punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: 

Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi 

atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu 

atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir 

tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. 



 

 

 
 

 Įterpti paskutinę pastraipą: 

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus 

laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas 

ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. 

Rangovas (atlikdamas statybos užbaigimo procedūras pagal įgaliojimą) turi užtikrinti, 

kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo 

Perėmimo pažymos išdavimo. 

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus 

11.9 punktas Atlikimo pažyma 

 
Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į „Užsakovą“. 

12 straipsnis. Bandymai po baigimo 

12.1 punktas Bandymų po baigimo procedūra 

 
Papildyti 12.1 punktą pastraipa: 

Užsakovas turi teisę inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po 

baigimo, kurie apmokami Užsakovo lėšomis. 

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai 

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus 

 Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: 

Prieš  išduodant  Perėmimo  pažymą,  Užsakovas,  Inžinierius ir Rangovas, turi teisę 

inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: 

Papildyti 13.1 punktą pastraipa: 

Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 

2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 

3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 

4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai užsakovo reikalavimuose; 

5. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo 

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos); 

6. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar 

jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui 

skirtas lėšas; 

7. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių 

pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 

8. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 

9. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio 



 

 

 

  

 

 pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų 

reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

10. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 

11. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų 

instaliavimo/įrengimo vietą; 

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais 

darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi 

būti įsigyjami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo 

pirkimo sutartį. 

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties 

įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. 

Keičiami darbai – sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų 

aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai 

susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). 

13.2 punktas Vertės nustatymas 

 
Papildyti 13.2 punktą: 

Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: 

a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kainų žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų 

nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių 

įkainių nėra: 

b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių 

statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių 

asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, 

nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o 

jei tokių įkainių nėra: 

c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių 

išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą 

(įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai 

įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus 

tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina 

nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. 

Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto 

reikalavimus. 

13.3 punktas Pakeitimų tvarka 

 
Papildyti 13.3 punktą: 

Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1- 

191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka 

(www.apva.lt). 

Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo 

(ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų 

pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties 

dalis. 



 

 

 

 

  Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai 

Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. 

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo užpildytuose darbų kainų žiniaraščiuose 

randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su 

Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta 

Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi 

priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti 

Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto 

kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo 

kiekio santykis. 

13.5 punktas Rezervinės sumos 

 13.5 punkto nuostatos netaikomos 

13.6 punktas Padienis darbas 

 
13.6 punkto nuostatos netaikomos 

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų 

 
Pakeisti 13.7 punktą: 

Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus 

keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. 

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo 

 Pakeisti 13.8 punktą: 
 

Sutarties kainai taikomas kainodaros metodas - fiksuota kaina su peržiūra. 

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar 

sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei 

Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų 

akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, 

perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės 

vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) 

pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, 

pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai 

(įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio 

(padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. 

Kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti perskaičiuojama tokiomis 

sąlygomis: 

a) kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama, jeigu 

Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos 

statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc. Pirmą kartą perskaičiuojant 

ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Kainos 

perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą 

perskaičiuoti Kainą. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: 

Cpn = Sn  (1+ (I − X ) /100) 

Kur: 
Cpn – perskaičiuota kaina; 
Sn - Sutartyje numatyta Darbų kaina; 



 

 

 

  

 

 I – infliacijos dydis procentais; 

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5. 

 

Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

Perskaičiuota Kaina įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasi- 

rašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip, bei galioja tik tai Darbų daliai, 

kuri Užsakovo dar nebuvo apmokėta. Už Darbus, atliktus iki susitarimo dėl kainos pers- 

kaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kaina, o už 

Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant 

naują kainą. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu 

protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir 

šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus 

atliekamas. 

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas 

14.1 punktas Sutarties kaina 

 
Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: 

Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. 

Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama. 

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo 

 
Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos 

formos Suvestinį atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys 

egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Sąskaitos faktūros turi būti 

pateikiamos per VĮ „Registrų centras“ sistemą „E-sąskaita“. Suvestinė atliktų darbų akto 

elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius 

Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo 

naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos 

pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį 

tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo 

Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją 

Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft 

Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui 

pasirašius Rangos sutartį. 

Atliktų darbų aktai Užsakovui pateikiami tik toms žiniaraščių pozicijoms, kuriose pilnai 

užbaigti darbai, t.y. darbų apmokėjimas bus vykdomas sekančiai: statybos-montavimo 

darbai – 65 %, bandymai – 10 %, aplinkos ir dangų atstatymas 25 %. 

Teikiant paskutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto 

suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: 

tinklai, statiniai, įrengimai; Užsakovas pateiks formą. 

Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, 

prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei 

Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus 

nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu 

Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę 

versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma 

http://www.stat.gov.lt/


 

 

 

 

 Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta 

Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą. 

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis 

 
Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: 

Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas 

kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą 

sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. 

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas 

 
Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: 

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį 

atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir 

patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. 

Papildyti punktą paskutine pastraipa: 

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas 

klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius 

apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius 

dokumentus. 

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti 

suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus. 

14.7 punktas Mokėjimas 

 
Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: 

Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. 

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas 

 
Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: 

Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014- 

2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės 

investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos 

finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 

m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus 

delspinigiai nebus mokami. 

Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl 

Darbo laiko pratęsimo. 

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas 

 
Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: 

Kai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pasirašomas 

Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų 

pirmosios   pusės   išmokėjimą   Rangovui.   Jeigu   Statybos   užbaigimo   dokumentas 

pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti 

patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, 



 

 

 

  

 

 apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės 

Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 

dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. 

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita 

 
Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: 

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti dvi Darbų 

baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: 

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo 

pažymoje, 
(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir 

(c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos 

pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos 

atskirai. 

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų 

išdavimas]. 

14.15 punktas Mokėjimo valiutos 

 
Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Sutarties valiuta yra euras (EUR). 

14.16 punktas Permokėtų sumų grąžinimas 

 
Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: 

Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo 

viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, 

kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, 

Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. 

Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi 

gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. 

Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai 

Rangovo sąskaita. 

18 straipsnis. Draudimas 

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai 

 
Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: 

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 

Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: 

Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo 

rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios 

yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus 

bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis 

už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar 

tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu 

atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. 



 

 

 

 

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas 

 
Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su 

statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) 

įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs 

darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, 

medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas 

finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus 

draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas 

ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo 

įvykio buvusį turtą. 

18.3 punktas Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui 

 
Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki 

Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo bei Projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (aktuali 

redakcija) XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Šios privalomojo 

draudimo sutartys turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas 

įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir  (b) pastraipas, 

ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. 

Maksimali išskaita (franšizė) pagal šias draudimo sutartis negali viršyti 2900 eurų sumos 

pagal kiekvieną sutartį. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šias 

privalomojo draudimo sutartis, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau negu 

nurodyta šiame punkte. 

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas 

 
18.4 punkto reikalavimai netaikomi. 

19 straipsnis. Nenugalima jėga 

19.1 punktas Nenugalimos jėgos sąvoka 

 
Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą 

laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: 

Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. 

liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. 

Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. 

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas 

20.2 punktas Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas 

 
Šis punktas netaikomas.. 

20.6 punktas Arbitražas 

 
Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: 



 

 

 

 

 

 

 Arbitražas netaikomas. 

Sutarties Šalys šia Rangos sutartimi susitaria esant šios Rangos sutarties 2 punkte 

nurodytų dokumentų reikalavimų pažeidimui, tiesiogiai kreiptis į teismą Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

21 straipsnis. Auditai ir 

kontrolė 

21.1 punktas Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“: 

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti 

dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra 

būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų 

dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai 

gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. 

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti 

kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos 

Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai 

interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. 

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos 

atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip 

pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, 

susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad 

palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su 

sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos 

atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių 

interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines 

teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima 

palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią 

buvimo vietą. 

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu 

tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės 

kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties 

darbus vykdančią šalį, bus vienodai  traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, 

atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir 

patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo 

subrangos darbą. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Bendrosios sutarties sąlygos 

  



Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje  Pirkimo dokumentai.  

 
 

 

 

 

2 SKIRSNIS 

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

Bendrosios sutarties sąlygos yra: 

 

 
 

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas 

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ (2016-12-02 įsakymas Nr. D1-848 (TAR, Nr. 16-28228) 2 punkto 

nuostatomis. 

2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir 

Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių 

nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra 

pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose. 

3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. 

Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1. 
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SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

1. Įvadas 

Bendros nuorodos 

Projekto tikslas nurodytas 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų paramos veiksmų programos 

projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos“ 5.3.2 konkrečiame uždavinyje - „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno rajone“. Projekto tikslas sukurti palankią ir 

saugią aplinką gyvenamajame rajone, išplečiant centralizuotus vandentiekio ir buities nuotakyno 

tinklus, bei užtikrinti didesnį centralizuotai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros prieinamumą (visuotinumą), tuo pačiu užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir 

nuotekų infrastruktūros naudojimą.  

Dalyje Kulautuvos mstl. šiuo metu nėra įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Numatoma 

išplėsti centralizuotus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Kulautuvoje, bei juos prijungti prie 

esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų.  

Šiame skyriuje kartu su užsakovo reikalavimais ir techninėmis specifikacijomis įtrauktos 

šios darbų sritys: 

• Statinių projektų parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 

• Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. 

 

Šių Techninių specifikacijų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, 

keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir 

paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai. 

Rangovas turės pats parengti statinių (tinklų) statybos projektus. Konkurso dalyviai 

ruošdami savo konkursinį pasiūlymą gali naudotis Pirkimo dokumentuose pateiktomis tinklų 

schemomis (V skyrius). Rengiant projektą būtina vadovautis projektavimo užduotimi (kurią turės 

parengti projekto vadovas kartu su Užsakovu), prisijungimo sąlygomis bei šiomis techninėmis 

specifikacijomis. Rangovas turi atlikti visus reikalingus topografinius, geotechninius, ar kitus 

tyrinėjimus kurie reikalingi parengti projektą ir jį tinkamai įgyvendinti. 

Jei yra nesutapimų ar prieštaravimų tarp specialiųjų reikalavimų ir bendrųjų techninių 

specifikacijų, turi būti vadovaujamasi specialiaisiais reikalavimais. 

 

Projekto vieta 

Projektas bus vykdomas Kauno rajone, Kulautuvos mstl. teritorijoje. Konkrečios darbų 

vietos nurodytos schemose (žr. V skyrių). 

 

Sutarties ribos 

Rangovas pagal šią sutartį bus atsakingas statinių projektų parengimą, kitas reikalingas 

projektavimo paslaugas, naujų tinklų statybą, išbandymą, vandentiekio tinklų dezinfekavimą ir 

pridavimą tinklus eksploatuosiančiai įmonei. 

Projektas apima užsakovo reikalavimuose nurodytas ir schemoje pažymėtas gatves. 

 

Galutinis naudos gavėjas 

Galutinis naudos gavėjas yra UAB „Giraitės vandenys“. 

Konkrečios projekto sąlygos ir atliekami darbai 

 

 

Rangovas privalo: 
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Įgyvendinant projektą, Rangovas privalės atlikti šiuos darbus ir suteikti paslaugas:  

1. Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus tinklų ir inžinerinių statinių 

projektavimui. 

2. Atlikti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (pagal projekto poreikius). 

3. Parengti techninį ir darbo projektus, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą 

ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, šiais Užsakovo 

reikalavimais bei prisijungimo sąlygomis. 

4. Gavus raštišką Užsakovo pritarimą techninio projekto sprendiniams, pateikti parengtą 

techninį projektą bendrajai projekto ekspertizei, kurią nurodys Užsakovas (ekspertizės 

paslaugas apmoka Užsakovas). Esant pastabom jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą 

ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas. 

5. Parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą pateikti Užsakovui statybą leidžiančiam 

dokumentui gauti. 

6. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio 

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka; 

7. Pastatyti naujus statinius pagal parengtą techninį ir darbo projektus, įskaitant vandentiekio 

įvadus, bei nuotekų išvadus iki vartotojų sklypo ribos. 

8. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus. 

9. Atlikti nuotekų tinklų TV vamzdynų diagnostiką. 

10. Parengti vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius 

brėžinius, t.y. parengti darbo projekto paskutinės versijos brėžinius ir techninio projekto 

technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“. 

11. Parengti vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinius matavimus, kadastrinių matavimų 

bylas. 

12. Atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS 

„Infostatybą“, statybos užbaigimo dokumento gavimui arba pateikti užpildytą deklaraciją. 

Užsakovas įgalios atsakingą Rangovo atstovą šių procedūrų atlikimui. 

13. Parengti sistemų eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba. 
 

Informacinis stendas  

Prieš darbų vykdymą turės būti įrengtas informacinis stendas. Darbus užbaigus turės būti 

įrengtas nuolatinis stendas pagal ES 2014–2020 m. programos viešinimo priemonių reikalavimus. 

 

Topografinių planų parengimas   

Rangovas, vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 

„Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ 

reikalavimais, turi atlikti būtinos apimties topografinius ir geodezinius tyrinėjimus (sudaryti 

topografinius planus), reikalingus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sprendiniams parengti.  

Rangovas atsako už tai, kad visi atlikti topografiniai, geodeziniai tyrimai būtų kokybiški, 

tikslūs ir pakankami tiek tinkamiems techniniams sprendiniams parengti, tiek ir darbams vykdyti. 

 

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

Rangovas, vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai 

tyrimai“ reikalavimais, turi atlikti išsamius inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrinėjimus, 

reikalingus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos sprendiniams parengti.  

Rangovas atsako už tai, kad visi atlikti geologiniai ir geotechniniai tyrimai būtų kokybiški, 

tikslūs ir pakankami tiek tinkamiems techniniams sprendiniams parengti, tiek ir darbų vykdymo 
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sąlygoms nustatyti. 

 

Statinio projekto rengimas 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas turi būti rengiamas dviem etapais, t.y. rengiamas 

techninis ir darbo projektai, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas., projekto ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, šiais Užsakovo reikalavimais 

bei prisijungimo sąlygomis. 

Rangovas turi pasirinkti rengiamų projektų skaičių pagal STR 1.04.04:2017 nuostatas, 

statinių kategorijas ir klasifikatorių. 

Rangovas yra atsakingas už visų reikalingų duomenų ir dokumentų gavimą iš Valstybės 

įmonės Registrų centro bei kitų institucijų. 

Rangovo parengtas techninis ir darbo projektai turi būti tokio detalumo, kaip nustatyta 

statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Rangovas privalo parengti visas reikiamas statinio projektų dalis. Projektuojamų statybos darbų bei 

numatomų naudoti medžiagų, įrangos techniniai parametrai turi atitikti reikalavimus išdėstytus 

šiuose skyriuose, techninėse specifikacijose.  

Techninio ir darbo projektų dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba.  

Parengus techninį ir darbo projektus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir Inžinieriui 2 

(du) pilnus projektų egzempliorius susegtus bylose. Užsakovas ir Inžinierius patikrins projektų 

sprendinių atitikimą Sutarčiai ir pateiks pastabas arba raštišką pritarimą.  

Rangovas privalo pateikti parengtą techninį projektą bendrajai projekto ekspertizei atlikti. 

Ekspertizės įmonę parenka Užsakovas. Prieš teikiant dokumentaciją ekspertizei atlikti, Rangovas 

turi pateikti peržiūrėti ją visoms projektavimo (prisijungimo) sąlygas išdavusioms institucijoms ir 

gauti jų raštiškus pritarimus. Rangovas ekspertizės įmonei privalo pateikti vieną pilną techninio 

projekto egzempliorių. Gavęs ekspertizės pastabas, Rangovas privalo pataisyti projektą pagal 

pateiktas pastabas bei pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į 

pastabas. Techninio projekto bendrosios ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas. Jeigu būtų 

reikalingos kitos ekspertizės išlaidos, jas taip pat privalo padengti Užsakovas. 

Gavus teigiamas ekspertizės išvadas ir Užsakovui patvirtinus techninį projektą, Rangovas 

pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuotus 3 (tris) techninio projekto egzempliorius popierinėje 

formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti 

DWG bei PDF formatuose.  

Pagal Užsakovo patvirtintą techninį projektą, Rangovas parengia ir suderina su Užsakovu 

darbo projektą, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai. Statybos darbai atliekami tik 

tada, kai Užsakovas patvirtina projektą nustatyta tvirtinimo tvarka. Rangovas pateikia pilnai 

sukomplektuotus 3 (tris) darbo projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje 

laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.  

 

Statybą leidžiančių dokumentų gavimas  

Vandentiekio ir nuotekų tinklų (įskaitant vandentiekio ir nuotekų šulinius) statybos darbams 

atlikti turi būti gauti statybas leidžiantys dokumentai, kaip tai yra nustatyta statybos techniniame 

reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

Rangovas turi paruošti visus reikiamus dokumentus statybą leidžiančio dokumento 

gavimui. Rangovas atsakingas už parengtų dokumentų kokybę ir, jei reikalinga, privalo juos 

pakoreguoti ir tikslinti pagal prašymą išduoti statybą leidžiančius dokumentus nagrinėjančių 

institucijų pateiktas pastabas. Rangovas turi numatyti realius terminus statybą leidžiantiems ir 

kitiems statyboms vykdyti reikalingiems dokumentams gauti.  
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Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda 

trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo gautuose leidimuose.  

 

Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija 

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių 

statinių išpildomuosius brėžinius (pvz. vamzdynams, požeminėms komunikacijoms, elektros 

tinklams M 1:500, šuliniams M 1:50). Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, 

jungiamosios dalys, sklendės, vamzdyno medžiaga ir t.t. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis 

geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos 

teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ ir 

techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir 

topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. Brėžiniuose turi būti pateikta 

nuolydžių schema, kurioje turi būti nurodyta įeinančio ir išeinančio vamzdžių latakų altitudės, 

šulinio Nr. bei žemės paviršiaus altitudė, diametrai, atstumai tarp šulinių ir nuolydžiai. Brėžiniuose 

turi būti nurodyta požeminių sklendžių, balnų ir vamzdžių iš skirtingų medžiagų sandūrų padėtis 

plane bei žemės paviršiaus ir vamzdžio viršaus altitudės. Vamzdynų, elektros tinklų, požeminių 

komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomieji brėžiniai turi būti pateikti kompiuterinėje 

laikmenoje DWG bei PDF formatuose.  

Baigęs visus statybos darbus Rangovas turi parengti darbo projekto paskutinės versijos 

brėžinius ir techninio projekto technines specifikacijas bei pateikti Užsakovui 3 (tris) 

egzempliorius šių brėžinių ir specifikacijų popierinėje ir skaitmeninėje formose su spaudu „TAIP 

PASTATYTA“. Išpildomieji brėžiniai pateikiami teisės aktuose nurodytu formatu. 

Rangovas atsakingas už kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų 

institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui 3 (trimis) kopijomis. 

2. Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos 

2.1. Esama ir projektuojama padėtis. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos projektas bei 

statybos darbai. 

Šiuo metu Kulautuvos mstl. yra esama centralizuota vandentiekio ir buities nuotekų 

sistema. Statybos metu ir po visiško jų užbaigimo, turi būti užtikrintas nepertraukiamas ir stabilus 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo procesas visiems vartotojams. 

Naujai projektuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti prijungti prie esamų 

Kulautuvos mstl. tinklų, kurie priklauso UAB „Giraitės vandenys“. 

 Preliminariai numatoma naujų vandens tiekimo tinklų ~ 0,523 km (Jučionių g. ir Liepų g.) 

ir nuotekų surinkimo tinklų ~ 0,52 km (Gluosnių g.), kurie užtikrins nepertraukiamų ir kokybiškų 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą. Tačiau tikslų tinklų ilgį rangovas 

privalo įsivertinti pagal poreikį.  

Projekte turi būti numatytos vandentiekio tinklų atšakos naujų vartotojų prijungimui prie 

naujų vandentiekio tinklų. Atšakos turi būti numatytos ir tiems vartotojams, kurių esamų namų 

valdos yra atokiau nuo vandentiekio linijos, bet priklauso tai gatvei, kurioje numatoma 

vandentiekio linija, infrastruktūrai t.y. naudojasi susisiekimo komunikacijomis, inžineriniais 

tinklais ir pan. 

Buities nuotekos iš naujai prijungiamų vartotojų numatomos surinkti ir esant galimybei – 

savitaka išleisti į esamus ar projektuojamus nuotekų rinktuvus.  

Projektų apimtyse turi būti numatyti ir rangos darbų apimtyje įvertinti aplinkos tvarkymo, 

išardytų dangų atstatymo darbai. 
 

2.2 Vandentiekio tinklai. 

Turi būti pastatyti skirstomieji (kvartaliniai) jungtinio geriamojo ir gaisrinio vandentiekio 

tinklai PE100RC su atšakomis vartotojų įvadams. Skirstomajame tinkle numatyti reikiamais 
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atstumais priešgaisrinius antžeminius hidrantus. Įvadas – vandentiekio vamzdis PE100RC DN32, 

įvadinė požeminė sklendė su kapa ir teleskopiniu prailginimo velenu. Įvado vietą būtina suderinti 

su kiekvieno sklypo savininku. Įvadus suprojektuoti ir įrengti būstams, nurodytiems V skyriaus 

priede „Gyventojų adresai“ (kurie priskirti prie fizinio rodiklio reikšmių).  
 

2.3 Savitakiniai ir slėginiai nuotekų tinklai.  

 Turi būti pastatyti buities nuotakyno rinktuvai su atšakomis vartotojų išvadams. 

Atšaka (išvadas) – nuotekų vamzdis PVC DN160 su PVC nuotekų apžiūros šuliniu DN315 mm ir 

akle. Išvado vietą būtina suderinti su kiekvieno sklypo savininku. Išvadus suprojektuoti ir įrengti 

būstams, nurodytiems V skyriaus priede „Gyventojų adresai“ (kurie priskirti prie fizinio rodiklio 

reikšmių).  

           Gatvių nuotekų tinklas turi būti ne mažesnis nei DN200, slėginių nuotekų tinklų – ne 

mažesnis nei DN90 mm. Slėginiai vamzdžiai turi būti RC tipo. 

 Projektuojant magistralinius tinklus, numatyti šulinius ne mažesnius kaip D425, sankryžose 

numatyti šulinius ne mažesnius kaip D1000, vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir 

nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". 

 

2.4. Statybvietė 

2.4.1. Klimato sąlygos 

Rangovas turi būti susipažinęs su klimato sąlygomis, vyraujančiomis ar galinčiomis 

vyrauti projekto rajone.  

Parametrai  Vienetai  Reikšmės  

Oro temperatūra Vidutinė metinė oC 6,6 

Maksimali  oC 34,9 

Minimali  oC -36,3 

Santykinis oro drėgnumas Metinis % 80 

Vėjo greitis Vidutinis metinis m/s 4,0 

Maksimalus  m/s 30 

Kritulių kiekis Vidutinis metinis mm 630 

Maksimalus paros mm 83,1 

Sniego dangos storis per žiemą Vidutinis  cm 20 

Maksimalus  cm 33 

Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis Vieną kartą per 10 metų cm 90 

Vieną kartą per 50 metų cm 125 

2.4.2. Darbų vykdymas žiemos metu 

Visoje statybos teritorijose šaltuoju metų periodu visi statybos darbai turi būti sustabdyti arba 

pristabdyti jei kokybiškas darbų atlikimas tokiomis sąlygomis yra neįmanomas. Tikslus darbų 

sustabdymo laikas bus nustatytas Rangovo. Inžinierius gali rekomenduoti Rangovui, kad darbus 

galima sustabdyti be jokio finansinio atlygio. Visos tranšėjos turi būti užkastos iki šio laikotarpio. 

Žiemos periodo metu statybvietėse negali būti palikta statybinių ar pagalbinių medžiagų, iškasto 

grunto, statybinės įrangos/ar laikinų statybinių konstrukcijų Tuo atveju jei Rangovas vis tik paliktų 

žiemos periodui ką nors iš išvardintų dalykų, Užsakovas turi teisę juos iš statybvietės patraukti pats 

arba Rangovo sąskaita, be jokio formalaus Rangovo įspėjimo. Jei tokio patraukimo metu kokia 

nors Rangovui priklausanti įranga ar medžiagos patiria nuostolių, šie nuostoliai yra vienapusiškai 

Rangovo išlaidos. 
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2.4.3. Vykdomų darbų sauga 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų 

pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų 

nelaimingas atsitikimas. 

Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo 

dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus prisilaikant visų 

saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, 

kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, 

galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės 

saugos reikalavimų. Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji 

objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklausę saugaus darbo 

instruktažą. Rangovas turi paruošti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos 

išdalinti visiems dirbantiems jame. 

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos 

norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Rangovas taip pat turi laikytis visų užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat 

kitų organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai. 

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų 

mokymais. 

Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos 

metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis 

saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, 

reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos 

priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė. 

Statybos aikštelėje Rangovas turi organizuoti: 

1) Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali 

suteikti pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir požeme, priklausomai nuo darbų 

specifikos. 

2) Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios 

pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje. 

3) Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo 

nelaimingų atsitikimų objekte. 

4) Tinkamas priešgaisrines priemones. 

5) Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus. 

6) Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos 

metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, 

vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais 

dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. 

Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno 

vadovo ir darbuotojo atsakomybė. 

7) Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir 

statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali 

būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais 

intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo. 

Projekto vadovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. 
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Toks informavimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią 

sutartį. 

Rangovas turi užtikrinti, kad: 

1) Visa įranga yra tvarkinga. 

2) Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų. 

3) Apšvietimas požeminėse konstrukcijose ir tuneliuose turi atitikti Lietuvos 

respublikos reikalavimus ir atitinkamus standartus. Avarinis apšvietimas taip pat 

turi būti užtikrintas. Statybos aikštelės apšvietimas nakties metu turi būti tinkamas. 

Turi būti organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų.  

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų 

potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos 

reikalavimų. 

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti 

laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei 

atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų 

Rangovas turės dengti savo lėšomis. 

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. 

Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir ne, yra priimtinas normalus 

nusidėvėjimas, sukeltas eismo statybvietėje. Rangovas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai 

nesugadintų asfaltuotų, grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Rangovo sąskaita. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3. Bendrieji reikalavimai 

 

Vykdant statybą ir rengiant projektus, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių 

įstatymų, vyriausybinių nutarimų, statybinių organizacinių techninių reglamentų, statybos normų, 

ministerijų taisyklių, įsakymų, nurodymų, rekomendacijų, standartų, kurie yra skelbiami 

tinklalapiuose (aktualių redakcijų): 

1. http://www.vtpsi.lt/ 

2. http://www.lrs.lt/ 

3. http://www.am.lt/VI/index.php 

4. http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos. 

 

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose 

būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų 

teisės aktų reikalavimus. 

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, 

kad Rangovo pasiūlymo žiniaraščiuose įrašyti įkainiai apima visus pirkimo dokumentuose 

išdėstytus reikalavimus. Jokie kiti mokėjimai neleidžiami. Darbai atliekami pagal pirkimo 

dokumentuose keliamus reikalavimus. 

Žemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, išdėstymo, 

sumontavimo, iškrovimo ir išbandymo reikalavimai turi būti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio 

jie yra tikslingi. Reikalavimai nustatyti šiame skyriuje yra taikomi visiems skyriams. 

Kontrakto dokumentai yra vientisi ir tai kas reikalaujama vienoje jų dalyje yra taikoma ir 

visoms kitoms kontrakto dalims. Kontrakto dokumentai apima visus darbus reikalingus kontrakto 

užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Medžiagų ir darbų 

kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui tiek ir 

darbų įvykdymui. 

Jeigu pirkimo sąlygose medžiagoms, gaminiams, įrangai ir kt. numatyti konkretūs standartai (jų 

trumpiniai), tiekėjas turi teisę pateikti jiems lygiaverčius analogus pagal lygiaverčius standartus. 

3.1. Laikinasis sandėliavimas 

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinuoju sandėliavimu. Rangovas 

turi valyti ir prižiūrėti ir taisyti visus valstybinius ir vietinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų 

ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus 

nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už 

statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją 

darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų 

namų ir pan. savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir 

Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti 

aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija 

pateikiama Užsakovui. 

3.2. Teisė naudotis svetima žeme einančiais keliais 

Statinio projektas užtikrina, kad trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie 

http://www.vtpsi.lt/
http://www.lrs.lt/
http://www.am.lt/VI/index.php
http://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos
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turėjo iki statybos pradžios, bus keičiamos tik pagal normatyvinių statybos dokumentų nuostatas.  

3.3. Patekimas į privačios žemės sklypą 

Rangovas turi pasitikslinti sklypų ribas, vietas prieš pradėdamas darbus. Jeigu klojami tinklai 

patektų į privačius sklypus, Rangovas turi pasirūpinti visais leidimais, sutartimis dėl teisėtų 

patekimų į privačias vietas. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas turi detaliai užfiksuoti privačios žemės būklę. Rangovas 

neprivalo mokėti savininkui kompensacijos, jei baigus darbus žemė buvo atstatyta į pirminę būklę 

ir jei, Inžinieriaus- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nuomone, Rangovas nepadarė 

jokios žalos – nei tyčinės, nei dėl aplaidumo. Baigęs darbus, Rangovas turi atstatyti žemę į 

ankstesnę būklę. Rangovas turi planuoti darbus taip, kad būtų kuo mažiau pakenkta.  

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant 

statyti, sklypo klausimas suderinamas su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu (žemiau 

tekste bus minima Inžinierius pagal FIDIC) ir vietos valdžia. 

3.4. Darbai valstybinės reikšmės keliuose 

Rangovas turi laikytis visų Lietuvos įstatymų ir normų reikalavimų, taikomų darbams 

valstybinės reikšmės keliuose, kelio ženklų statymui, eismo nukreipimui, pėsčiųjų apsaugai ir 

eismo saugumo kontrolės sistemoms.  

Leidimą vykdyti darbus gauti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo 

ministerijos. 

Rangovas privalo susitarti dėl reikiamo transporto ar pėsčiųjų eismo nukreipimo su 

savivaldybe. Rangovas turi numatyti pakankamai laiko užtikrinti visų įstatyminių reikalavimų ir 

tvarkos laikymąsi bei reikiamų leidimų gavimą neuždelsiant Darbų. Visus reikiamus eismo 

nukreipimo ženklus turi pateikti Rangovas. Rangovas turi padengti visas su anksčiau nurodytais 

dalykais susijusias išlaidas. 

3.5. Statybos žurnalas 

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus statybos žurnale nurodydamas vietą, 

oro sąlygas, darbo pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Rangovas privalo pildyti 

statybos žurnalą tiksliai laikantis Statybos techninio reglamento nuostatų. 

Apie visas ypatingas aplinkybes Inžinierius informuojamas nedelsiant žodžiu ir raštu ne 

vėliau kaip kitą dieną. 

3.6. Standartai 

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų 

reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos 

Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos 

yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama 

Lietuvos standartui ar normai, kurias sudaro STR (Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST 

(Lietuvos standartas) normos ir nurodymai. Paminėtos normos apima visus medžiagų kokybės, jų 

sustatymo ir kokybės sąlygų aspektus, kurių reikalaujama atliekant statybos darbus.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 

Rangovas turi gauti Inžinieriaus patvirtinimą. Patvirtinimui Rangovas Inžinieriui, gavus atitinkamą 
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jo prašymą, pateikia (užsieninio) standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. 

kokybę, kopiją arba tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių medžiagų savybės atitinka 

LST nuostatas vietinėms medžiagoms. 

Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 

saugomos Inžinieriaus patalpose statybvietėje. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti 

Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai 

yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, 

galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus. 

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus: LST EN ISO 9001, LST EN 

ISO 14001, LST ISO-4435, LST EN 1401, LST ISO-4427, LST EN 752-1 ir kitus šiose 

Specifikacijose nurodytus standartus. 

3.7. Mato vienetai, lygių bei aukščių pažymos ir reperiai 

Šiose Specifikacijose naudojama metrinė matų sistema. Prieš užsakydamas medžiagas, 

Rangovas turi patikrinti brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių pažymas ir reperius. Visi 

padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo sąskaita. 

3.8. Darbo valandos ir dienos 

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės 

šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu 

nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir 

darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti 

atšauktas. 

3.9. Sauga darbe 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžių iki jų pabaigos. 

Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas 

atsitikimas. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo 

naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo užsakovo naudojamos teritorijos 

eksploatuojant esamus įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. 

Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos 

aikštelėje, saugumą. 

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje 

ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip 

pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos 

įstatymai. 

3.10. Medžiagų ir darbų kokybė 

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 

reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 
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atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai 

arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi 

būti gautos iš pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant 

pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos 

negali būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, 

teisingai surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų 

ar kitų gedimų. Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms. 

Visi įrengimai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo 

nurodymus, Inžinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios 

techninės priežiūros. Atskiros dalys turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų 

galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 

reikalingą bandymams. 

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams: 

• Visos dalys ir medžiagos turi būti: 

- standartiniai gaminiai; 

- lengvai pakeičiamos; 

- naujos ir be defektų; 

• Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas; 

• Dalys patikrintos ir patikimos; 

• Garantuotas aptarnavimas.  

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką 

Inžinieriaus  sutikimą ir Užsakovo suderinimą. 

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar bus galima  įsigyti atsargines 

dalis. 

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai įsigyjamos Lietuvoje. Turi būti 

pasirinkti tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą serviso ir prekybos tinklą 

Lietuvoje. 

3.11. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal 

tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas 

ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia 

atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir 

žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos turi būti 

keičiamos naujomis, kokybiškomis.  

3.12. Esami inžineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos 

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami 



Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje Pirkimo dokumentai.  

III skyrius.  

Užsakovo reikalavimai 

 

 16 

darbai, išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai 

taikoma telefono, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, šildymo, dujotiekio ir kt. linijoms. 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi 

informuoti Inžinierių ir UAB „Giraitės  vandenys“ atstovus. Visi pakeitimai turi būti iš anksto 

suderinti su Inžinieriumi ir susijusia valdžios įstaiga.  

Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip pat 

tais atvejais, kai patyręs Rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, 

nemokama. Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams 

tinklams. 

3.13. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tiekimas ir sanitarinė įranga 

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir 

įrengti visus laikinuosius statinius pagal savivaldybės administracijos arba vandens tiekimo įmonės 

reikalavimus, taip pat pagal visų įstatymų normas ir taisykles. 

Rangovas turi įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, 

vandens tiekimu, reikalingu statybos poreikiams. 

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją 

tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas. 

Visas išlaidas susijusias su laikinais statiniais, įskaitant jų montavimą, aptarnavimą, 

perkėlimą ir pašalinimą turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už 

sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius 

tarifus. 

Vanduo, reikalingas esamų vamzdžių ir talpų išbandymui, įskaitant naujų vamzdžių ir talpų 

išbandymą, yra Rangovo išlaidos. Taip pat Rangovas turi pasirūpinti cisternomis ir gabenimu. Jei 

pirmasis naujų statinių išbandymas nepavyksta, Rangovas privalo padengti tolesnių bandymų 

išlaidas. 

3.14. Ryšiai su komunalinių paslaugų įmonėmis ir savivaldybe 

Planuodamas savo darbą Rangovas turi numatyti realius terminus statinio projekto 

parengimui, ekspertizei ir išpildomųjų brėžinių pateikimui. 

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų 

įmonėmis, per kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos 

leidimai, taip pat leidimai sutrukdyti transporto eismą. 

Esamų vandentiekio ir nuotekų linijų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami 

atskirai su Užsakovu ar tinklų savininku. Vandens tiekimo pertrūkiai turi būti minimalūs. 

3.15. Atsakomybė užsakant medžiagas 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su 

aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, 

pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos 

medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai. 
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3.16. Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas 

Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos 

aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti 

Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi 

nurodyti Rangovui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur. 

3.17. Higienos reikalavimai 

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies 

įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir 

reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti 

reikiamu atliekų šalinimu. 

3.18. Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, 

taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų 

vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. 

3.19. Transporto organizavimas 

Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo 

uždarymą, ribojimą su kelių policija.  

Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklinimą nurodanti, kad vyksta 

statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius 

reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms. 

3.20. Nepatogumai vietos gyventojams  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, 

darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti 

žalos medžiams, esantiems darbų teritorijoje ar greta jos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar 

aplinkos taršos. 

3.21. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai   

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau 

eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose 

turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų nuotekų vamzdžių gylis ties sujungimais. 

Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 

2.01.01:1999. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Inžinieriaus. 

3.22. Kokybės užtikrinimas  

Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą kaip nurodyta  

konkrečiose  sutarties sąlygose. 
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3.23. Mokymai užsakovo darbuotojams 

Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip 

eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. 

3.24. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 

Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų 

lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta 

pagal šią sutartį. 
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4. Vandentiekio tinklai 

Bendroji dalis 

Šios techninės specifikacijos apima požeminių vamzdžių apskritai, vandentiekio  vamzdynų 

paruošimą, gamybą, tiekimą bei pastatymą apimant, visus kasybos, užpildymo, paruošimo ir 

sumontavimo, visų medžiagų išbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta 

brėžiniuose ar aprašyta techninėse specifikacijose. 

 Visi toliau minimi vandentiekio vamzdžiai bus priskiriami prie vandentiekio tinklų darbų. 

Darbų apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo 

patikrinimas, surinkimas, prijungimas, pirmas užpildymas, patikrinant sumontuotų vamzdynų bei 

armatūros veikimą bei išbandymas. 

Statybos darbų rangovas turi griežtai laikytis visų specifikacijų ir darbus atlikti kvalifikuotai 

ir racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi griežtai vadovautis įrenginių 

gamintojų ir tiekėjų įrangos montavimo instrukcijomis. 

 

Darbų kokybė 

Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darbų projektus 

pagal Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO 

standartų reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios tvarkos 

standartus. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos 

yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama 

Lietuvos standartui ar normai. 

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka. 

Visi vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų 

nuokrypių bei bendrai priimtų standartų. 

 

Medžiagos 

Visi vamzdžiai, sklendės, kita armatūra ir technologinė įranga bei sujungiamosios vamzdyno 

dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, 

perduos Inžinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios 

specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus. 

Kad sumažinti sujungimų skaičių, vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių galimų ilgių. 

Rangovas atsako už visų medžiagų tiekimą pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prieš pateikdamas 

bet kokį užsakymą, ypač importuojamiems gaminiams, pasitikrina būtinus jų kiekius. 

Importuojamos medžiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus 

standartus, su sąlyga, kad jie adekvatūs reikalaujamiems standartams.  

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija 

arba kartu su tom, kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Jų kopijos turi būti pastoviai 

laikomos statybos aikštelėje, kad Inžinierius bet kuriuo metu galėtų pasinaudoti. 

Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti 
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Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai 

yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas. 

Vandentiekio vamzdžiai 

Geriamojo vandentiekio tinklams naudojami vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį 

pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandens vandentiekio sistemai, ir atitikties 

sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

Paprastai klojami žemėje vamzdžiai sujungiami sulydant. Galimi šie sulydymo būdai: 

sandūros sulydymas arba elektromovų sulydymas, flanšiniu būdu arba susirakinančiomis 

mechaninėmis movomis, priklausomai nuo turimų vamzdžių, jungiamųjų detalių ir vietos. Kai 

vamzdžiai jungiami suspaudžiant įkaitintus jų galus arba lydant jų galus šiluma arba sulydant 

elektra, turi būti griežtai laikomasi gamintojo nurodymų. Suvirinimo siūlė vamzdžio vidinėje 

dalyje turi būti nupjauta lygiai su vamzdžio vidine sienele. PE ir PP vamzdžiai turi būti jungiami 

naudojant sandūros suvirinimą, mažesnio skersmens vamzdžiai gali būti jungiami naudojant 

elektromovų sulydymą. Vamzdžių suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias 

medžiagas, neleidžiamas. 

Atšakos, kurių nominalus skersmuo 50mm ir mažiau, jungiamos naudojant balnines jungtis. 

Mažo skersmens vamzdžiai (Ø mažesnis nei 63 mm), vamzdžiai pastatų viduje ir prie 

plieninių sujungiamųjų vamzdyno dalių prijungiami vamzdžiai turi būti jungiami naudojant 

mechaninio sujungimo būdus, pavyzdžiui, suspaudimas, flanšinės jungtys arba „įstumiamo-

fiksuojamo“ tipo jungtys.  

Plastikiniai vamzdžiai gali būti naudojami tik esant aukštesnei kaip +10 ᴼC temperatūrai. Jei 

temperatūra žemesnė +10 ᴼC, turi būti naudojamos apsauginės priemonės, suderintos su 

Inžinieriumi. 

 

Vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės vandentiekio tinklų statybai. 

Vandentiekio tinklų statybai turi būti naudojami šių tipų vamzdžiai: 

• polietileno (PE100) vamzdžiai naudojami tik jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. 

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš smėlio, pagrindo storis 150-200 mm žemiau vamzdžio 

apačios. Pirminiam tranšėjų užpylimui turi būti naudojamas smėlis. Smėlis turi būti 

švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, maksimalus dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 

0.02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų 

medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar 

kartu). 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-

3, LST EN 12842, LST EN 545 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių 

medžiaga - polietilenas PE100 tipo, vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. 

Vamzdžiai turi būti skirti geriamajam vandeniui tiekti. 

• polietileno (PE100RC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu be 

smėlio pakloto, užpilant vamzdį iškastu gruntu, taip pat taikant betranšėjas vamzdynų 

tiesimo (rekonstravimo) technologijas (kryptinis gręžimas, tiesimas įtraukimo būdu. 

vamzdynų laužymas ir pan.). 

PE 100RC vamzdžiai turi atitikti PAS 1075 standarto reikalavimus ir naudojami pagal 

atliekamų darbų būdą.  

• PAS 1075 – 1 tipas (kai visa vamzdžio sienelė pagaminta iš RC polietileno). Taikomas  

vamzdžius klojant atviru būdu.  

• PAS 1075 – 2 tipas (kai vamzdžio sienelė pagaminta iš nemažiau kaip dviejų tarpusavyje 

sujungtų   PE100 RC sluoksnių, kai vidinis sluoksnio storis yra 90 procentų, o išorinis 10 
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procentų). Taikomas vamzdžius klojant uždaru būdu arba renovacijoms kai įvelkamas į 

seną vamzdį jo nesulaužant.   

• PAS 1075 – 3 tipas (kai vamzdžio sienelės pagamintos iš PE100 RC medžiagos su 

papildomu neprilydytu apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu). Taikomas renovacijoms, 

kai vietoj seno vamzdžio įtraukiamas naujas senąjį sulaužant.  
Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 12201-

3, LST EN 12842, , LST EN 545 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Vamzdžių 

medžiaga - padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, 

vamzdžių slėgio klasė - ne žemesnė kaip PN10. Vamzdžiai turi būti skirti geriamajam 

vandeniui tiekti 

Kalaus ketaus fasoninės dalys 

Kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti naudojamos flanšinės arba movinės ir turi turėti tas 

pačias charakteristikas, kaip ir vamzdžiai. Flanšai, jei nenurodyta kitaip, turi būti tinkami 

mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui. 

Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoninių dalių gamybai, turi atitikti LST EN 598 

(nuotekoms) arba LST EN 545 (vandentiekiui) standartus. Kaliojo ketaus fasoninių dalių bandymai 

atliekami pagal LST EN 545 arba LST EN 598 standartų reikalavimus. 

Visos kaliojo ketaus fasoninės dalys turi būti padengtos tiek iš vidaus, tiek iš išorės 

epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 

662. Taip pat galimas emalinis padengimas. Fasoninių dalių išorinis ir vidinis paviršius dengimas 

epoksidine arba emalės danga, atitinkančia Lietuvos respublikos standartą.  

Kalaus ketaus fasoninės dalys turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, išduotą 

Lietuvoje ar Europos sąjungos šalyje ir leidžiantį jas naudoti geriamojo vandens vandentiekio 

sistemai.  

Varžtai, veržlės ir poveržlės. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės, skirti nerūdijančio plieno elementų tvirtinimui, turi būti 

pagaminti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4404. 

Visi varžtai, veržlės, poveržlės, turi būti pagaminti iš tempimui atsparaus nerūdijančio plieno 

su metriniu sriegiu, vadovaujantis ISO ir šešiakampėmis galvutėmis. Jeigu nenurodyta kitaip, 

plieniniai varžtai turi būti 8.8 stiprumo klasės, nerūdijančio plieno varžtai A4tipo, 70 klasės. 

Varžtai turi būti pakankamo ilgio su mažiausiai dviem sriegiais, esančiais už veržlės, pilnai 

juos prisukus. Visos varžtų, veržlių, poveržlių ir tvirtinimo detalės turi būti pagamintos iš tos 

pačios medžiagos kaip ir tvirtinimo elementai. Tas taikytina ir cheminiams ankeriams. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės, skirti galvanizuoto plieno tvirtinimui, turi būti karštai 

galvanizuoti. Kad nebūtų pažeista galvaninė danga, galvanizuoto plieno elementų tvirtinimui 

visada turi būti naudojamos poveržlės. Turi būti naudojama viena poveržlė tarp galvanizuoto 

plieno elemento ir veržlės. 

Armatūra 

Visos sklendės ir vožtuvai turi būti skirti reikiamam darbiniam slėgiui. Sklendės turi būti 

skirtos nominaliam 10 bar slėgiui Visi flanšai gręžiami reikalingam slėgiui pagal 2501 EN 1092-2 

ar analogišką. 

Sklendės ir vožtuvai turi būti patvirtinti ir išbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. 

Jie turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus. 
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Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai vyraujančiomis sąlygomis. Jei kuri 

nors detalė pagaminta iš korozijai neatsparios medžiagos, ji turi turėti antikorozinę dangą. 

Sklendžių išorė ir vidus dengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, 

padengimas turi atitikti RAL-GZ 662. Taip pat galimas emalinis padengimas.  

Jeigu reikia, ant rankinių sklendžių valdymo ratų turi būti įrengta krumplinė pavara 

(reduktorius), kad užtikrinti, jog rankų jėga, veikianti valdymo ratą, neviršys 250N (25kg). 

Valdymo ratai turi būti lygūs ir tokio skersmens, kad vienas žmogus galėtų valdyti sklendę. Ant 

valdymo rato turi būti išlietas jo uždarymo krypties ženklas. Uždarymo kryptis turi būti pagal 

laikrodžio rodyklę. 

Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, 

kad nebūtų galimas neleistinas panaudojimas.  

Sklendžių rankiniai valdymo ratai turi būti įrengti ne aukščiau kaip 1800 mm virš grindų 

ar platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu įmanoma, geriausias aukštis būtų 1000 mm virš darbinio 

lygio. Jeigu sklendės įrengtos aukščiau kaip 1800 mm virš darbinio lygio, jose turi būti įrengti 

nuotolinio valdymo įrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas ir kt. 

Visoms sklendėms turi būti atlikti slėgio bandymai pagal atitinkamą standartą ar jų slėgio 

nominalą, kuriam jos yra pagamintos. Nuotėkis neleidžiamas. 

Prieš pristatant armatūrą į statybvietę, visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, o 

jei jie metaliniai - turi būti padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną 

teisingam sklendžių, atbulinių vožtuvų nustatymui ir veikimui. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų 

angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

Didžiausias leidžiamas vandens greitis per sklendes ir uždorius - 2,5 m/s. 

Sklendžių atstumas tarp flanšų turi būti pagal LST EN 558. 

Sklendžių, vožtuvų flanšai turi būti pagal LST EN 1092 reikalavimus. 

Visos sklendės ir atbuliniai vožtuvai turi būti pateikti tik kokybę pagal LST EN ISO 9001 

sistemą užtikrinti galinčio gamintojo. 

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų 

angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos. 

Sklendės ir uždoriai  

Visų tipų sklendės ir vožtuvai turi būti parinkti iš tokių medžiagų, kurios yra atsparios 

korozijai esant specifikacijose nurodytoms aplinkos sąlygoms. Sklendžių korpuso detalės iš vidaus 

ir iš išorės padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mikronų; 

antikorozinė danga turi atitikti GSK standartą ir turėti RAL-GZ 662 sertifikatą. Sklendės gali būti 

dengiamos emalės danga. 

Flanšinės pleištinės sklendės  

Sklendės turi būti skirtos darbui su geriamuoju vandeniu. Sklendės turi tenkinti tarptautinio 

standarto ISO 9001 reikalavimus ir gali būti renovuojamos po slėgiu atidarytoje padėtyje. 

Nominalus slėgis – 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar. 

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi 

atitikti EN 1.4404, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, išorinis ir vidinis 

padengimas epoksidine danga – ne mažiau kaip 250 mikronų storio. Sklendžių, naudojamų 

vandentiekyje, pleištas turi būti padengtas EPDM. Sklendžių, naudojamų nuotekoms, pleištas turi 
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būti padengtas nitritine danga. 

Sklendės jungiamos flanšais. Sklendžių flanšai pagal EN 1092-2– PN10 reikalavimus.  

Kito tipo sklendės gali būti naudojamos tiek ilgos tiek trumpos. 

Įvadinės (priežiūros) sklendės PE vamzdžiams 

Įvadinės sklendės PE vamzdžiams jungiamos movomis. Sklendžių nominalus slėgis turi būti 

nemažesnis už darbinį ir skirtos jos tik geriamam vandentiekiui. Sklendžių korpusas kalusis ketus, 

jungimas srieginis arba movinis. Sklendžių išorė ir vidus dengimas epoksidinių miltelių danga ne 

mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662. Taip pat galimas emalinis 

padengimas. 

Prailginimo velenas  

Uždaromoji sklendė valdoma su prailginimo 1,3 ÷ 1,8 m teleskopiniu velenu. 

Prailginimo veleno strypas iš galvanizuoto plieno St0033 įmontuotas apsauginiame vamzdyje 

iš PE. Veleno galvutė ir mova iš kalaus ketaus GGG 400 arba GGG 500. 

Lauko dangtis statomas ant atraminės plokštės iš galvanizuoto plieno. Kapa tinkama sunkiam 

transportui pagaminta iš pilkojo ketaus GG 200, padengta bitumu. 

Peilinės sklendės 

Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui, arba 

kitiems skysčiams. Sklendžių korpusas turi būti sujungtas tvirtinant varžtais su šešiakampėmis 

galvutėmis arba be jų. Padengimas turi atitikti RAL GZ 662 standarto reikalavimus.  

Sklendės skirtos darbui vandentiekio tinkluose, montuojamos ant vandentiekio vamzdynų. 

Peilinėse sklendėse turi būti įrengti tinkami drenažiniai kaiščiai, sklendžių flanšo paviršiaus profilis 

ir tvirtinimo kiaurymės - pagal LST EN1092. Sklendžių korpusas ketinis, padengtas epoksidine 

danga. Peilinis uždoris iš nerūdijančio plieno AISI 316 su iškylančiu į išorę chromuoto plieno 

velenu. 

Sklendės jungiamos flanšais EN 1092, slėgio klasė ne mažesnė už vamzdyno slėgio klasę.  

Geriamam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantis elementas turi būti 

padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM arba NBR danga. 

Automatinis oro išleidimo vožtuvas 

Oro išleidimo vožtuvas montuojamas aukščiausiose slėginio tinklo vietose susirenkančiam 

orui išleisti. Automatiniai oro vožtuvai turi būti instaliuojami sausose patalpose arba šuliniuose. 

Susikaupus vamzdyne orui, oro išleidimo vožtuve esantis rutulys nusileidžia ir vožtuvas atsidaro. 

Vamzdyno atšaka ir uždaromosios sklendės skersmuo turi būti ne mažesni negu oro išleidimo 

vožtuvo nominalus skersmuo. Uždaromoji sklendė leidžia bet kuriuo laiku patikrinti oro išleidimo 

vožtuvo funkcionalumą, išardyti ar prijungti oro išleidimo mazgą. 

Prieš oro išleidimo vožtuvo įrengimą, būtina praplauti vamzdyną, kad drožlės pjuvenos ir kt. 

neužkimštų vožtuvo. 

Oro išleidimo vožtuvas turi būti apsaugotas nuo UV spindulių. Visos jo mechaninės detalės 

turi būti apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi būti išleidžiamas dideliais 

kiekiais. Normalaus darbo metu, vožtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalvę tarp sandarinimo 

sistemos ir vamzdyno skysčio ir išleisti jį mažais kiekiais. 

Vožtuvų korpusai, šerdys, ir gaubtai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus GJS 400 arba GJS 
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500 arba HDPE. Korpusai kurie pagaminti iš kalaus ketaus turi būti padengti epoksidine danga ir 

atitikti RAL GZ 662 standarto reikalavimus. Plūdės, plūdžių kreiptuvai, svirtys, ir atraminiai žiedai 

turi būti pagaminti iš ABS plastmasės, nailono ar kitų sintetinių medžiagų. Sandarinimo paviršiai 

turi būti iš EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo vožtuvai turi būti tiekiami kartu su 

užkertamosiomis pasukamosiomis sklendėmis arba uždoriais.  

Automatiniai oro išleidimo vožtuvai jungiami flanšais arba sriegiu. Flanšai gręžiami pagal 

DIN 2510, slėgio klasė ne mažesnė už darbinę PN 10. Visos veržlės, poveržlės turi būti lengvai 

prieinamos. 

Vandentiekio tinkluose automatinis oro išleidimo vožtuvas turi būti skirtas tik švariam 

vandeniui.  

Atbuliniai vožtuvai 

Atbuliniai vožtuvai turi atitikti EN, DIN  ar ekvivalentiškų standartų reikalavimus.  Švariam 

vandeniui- diskinio tipo atbuliniai vožtuvai. 

Atbuliniai vožtuvai turi būti patikrinti gamintojo įmonėje pagal atitinkamą galiojantį 

standartą. DN 150 ir didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai vožtuvai turi būti įrengti su 

antsvoriais, siekiant sumažinti hidraulinius smūgius. Kur reikalinga turi būti įrengti minkšto 

uždarymo įtaisai.  

Vožtuvai turi būti skirti nemažesniam kaip PN 10 darbiniam slėgiui. Korpusas - kalusis ketus 

(pagal DIN 1691),  su specialaus metalo įtvarais(uždoris ir korpusas), suklys gaminamas iš 

nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4404, montuojamas ant 

bronzinių guolių ir sandarinamas užmaunamu riebokšliu, ( sandarinimas - NBR žiedine tarpine), 

rutulys iš poliuretano,. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus 

nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau 250 m.  

Jungiamas flanšais. Flanšai turi atitikti LST EN 1092,  DIN standartus, slėgio klasė turi būti 

ne mažesnė už darbinę slėgio klasę. 

Balnai PE vamzdžiams 

Atšakų ant vandentiekio magistralės įrengimui turi būti naudojamos balninės jungtys. 

Dažniausiai naudojami balnai PE vamzdžiams su vidiniu sriegiu ir kieta apkaba arba su kieta 

apkaba ir flanšine atšaka. Korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus GGG, padengtas 

epoksidine milteline danga. Flanšai – pagal LST EN 1092– PN nemažesnis už 10. Varžtai 

nerūdijančio plieno, veržlės rūgščiai atsparaus plieno. 

Apsauginiai dėklai vamzdžiams  

Apsauginiai dėklai įrengiami vykdant statybą uždaru arba atviru būdais. Apsauginiai dėklai 

gali būti įrengiami iš plastikinio vamzdžio (PE100 PN10 vamzdžių, PP gofruotų vamzdžių, 

stiprumo klasė T SN (8)) arba plieninio vamzdžio. Anglinio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti iš 

anglinio plieno lakštų, ST 360 rūšies, ISO 559 standarto ar ekv., takumo įtempis ne mažiau 225 

N/mm2. Minimalus plieno lakšto storis pagal įvairius vamzdžio skersmens nominalus, turi būti kaip 

nurodyta ISO 559, 6 lentelė, C serija ar ekvivalentiškas. Anglinio plieno vamzdžiai naudojami kaip 

dėklai. Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta antikorozine danga: epoksidinis gruntas 

su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva. Vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu, prieš tai, 

suvirinimo vietą nuvalant nuo nešvarumų ir rūdžių. Vamzdžiai turi turėti jų kokybę liudijančius 

dokumentus, sertifikatus. 
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Flanšiniai sujungimai 

Visos jungės turi atitikti ISO standartus vandentiekio sistemoms. Nominalus slėgis tam 

tikroms jungėms turi būti bent jau lygus aukščiausiam leistinam vamzdžių, prie kurių jos 

tvirtinamos, slėgiui, bet minimalus nominalus slėgis turi būti PN10. 

Flanšai turi atitikti LST EN 1092 standartą. 

Tarpinės ir sujungimų žiedai turi būti pagaminti iš natūralios arba aprobuotos sintetinės 

gumos. Atitinkančios ISO vandentvarkos darbų standartus. Flanšinių sujungimų turi būti vidinės 

varžto kiaurymės tipo, jeigu nenurodyta kitaip. Padengimas turi atitikti RAL GZ 662 standarto 

reikalavimus.  

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios 

dalys, įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai 

priglustų prie flanšo, nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma 

suglaudžiami draugėn, sujungiama tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai 

veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. 

Universalūs sujungimai (adapteriai) 

Skirtingų medžiagų vamzdžiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), 

turinčias reikiamą toleranciją. Renkant jungtis turi būti atsižvelgiama į vamzdžių medžiagas,  

išorinį skersmenį, slėgį. Slėginių vamzdynų sujungimui turi būti naudojamos universalios jungtys, 

kurios yra atsparios tempimui ir kurių slėgio klasė yra nežemesnė kaip PN10. Universalios jungtys 

(adapteriai) turi būti iš kalaus ketaus. Padengimas turi atitikti RAL GZ 662 standarto reikalavimus 

Priešgaisriniai hidrantai 

Pastatų išorės gaisrams gesinti naudojami tušti antžeminiai C tipo (lūžtantys) gaisriniai 

hidrantai. Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam 

hidrantui sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios 

movos, o jų tipas parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. 

Hidrantų jungiamųjų movų dangteliai pagaminti iš tvirto raudono plastiko. Antžeminiai gaisriniai 

hidrantai turi atitikti standartų LST EN 14384  ir LST EN 1074-6 reikalavimus ir turėti tai 

patvirtinančius sertifikatus. Hidrantų sertifikatai ir montavimo instrukcijos pateikiamos lietuvių 

kalba. Jei sertifikatai yra išduoti ne lietuvių kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir notariškai 

patvirtinti. Hidrantas turi turėti saugos atitikties deklaraciją ir paženklintas  „CE“ ženklu. Hidrantas 

turi tikti montavimui geriamojo vandens sistemos ir turėti higieninį atestatą. Hidranto montavimo 

gylis RD turi būti ne mažesnis kaip 1500mm. Hidrantai turi turėti automatinę drenavimo sistemą, 

kuri užtikrina, kad uždarius hidrantą vanduo iš stovo pasišalins ir hidrantas neužšals esant 

minusinei aplinkos temperatūrai. Hidranto konstrukcija turi užtikrinti pilną hidranto vidinių dalių 

aptarnavimą iš viršaus, jo neatkasant ir neatjungiant nuo sistemos. Ant hidranto korpuso turi būti 

įrengtas gamyklinis atšvaitas, kad hidrantą būtų nesunku surasti nakties metu. Antžeminis gaisrinis 

hidrantas turi patikimą ir lengvai remontuojamą viengubo uždarymo sistemą. Hidrantas 

komplektuojamas su originaliu valdymo raktu pagal DIN3223. Hidranto konstrukcija turi būti 

tokia, kad eismo įvykio metu, nulūžus hidrantui pakeitus nulaužtus varžtus hidrantą vėl galima 

būtu naudoti. 
Kiekvienas hidrantas turi turėti individualų serijinį numerį. Reikalingi numeriai ant etikečių 

užklijuoti lipdukais. Lipdukai turi būti atsparūs oro pasikeitimams ir išblukimui. 

 

Darbinis slėgis: max. 16 bar 

Pajungimas prie vandentiekio tinklų: flanšinis, DN100 

Išleidimo angos: 2 x GM 80 
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Medžiagos ir apsauginis paviršiaus padengimas: 

 

Montavimo būdas: flanšinis; 

Viršutinė hidranto dalis iš kaliojo ketaus iš vidaus ir išorės padengta emalės danga pagal LST EN 

ISO 11177 standarto reikalavimus, spalva raudona; 

Ant hidrantų turi būti užklijuoti baltai raudoni atšvaitai 

Hidranto kolona (vidurinė hidranto dalis) iš cinkuoto plieno; 

Hidranto pagrindas (apatinė dalis) iš kaliojo ketaus iš vidaus ir išorės padengta epoksidine danga, 

spalva pagal RAL3000 (raudona) pagal EN 4624, DIN 30677-2; 

Uždarymo elementas iš kaliojo ketaus pilnai vulkanizuotas EPDM guma pagal EN 681-1; 

Maksimalus hidranto sukimo momentas MOT-100Nm 

Velenas iš nerūdijančio plieno; 

Visos hidranto dalys iš korozijai atsparių medžiagų. 

Vamzdžių transportavimas 

Visos transporto priemonės, kuriomis transportuojami vamzdžiai, privalo turėti tokio ilgio 

kėbulą, kad vamzdžiai nekabotų. Vamzdžiais turi būti  tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. 

Turi būti naudojami tik patvirtinti diržai, o visi kabliai, sąvaržos ir kitos metalinės dalys 

naudojamos atitinkamai iš vidaus padengtos. Vamzdžio gale ant vidinės sienelės paviršiaus 

užkabinti kabliai nenaudojami. Vamzdžių tvarkymo įranga turi būti geros būklės ir bet kuris 

įrengimas, kuris Inžinieriaus nuomone gali pažeisti vamzdžius, yra nenaudojamas kaip netinkamas. 

Jokiomis aplinkybėmis neleidžiama numesti vamzdžių, mesti ant kitų vamzdžių, laisvai juos 

ridenti arba tempti žeme. 

Vamzdžių sandėliavimas 

Visi vamzdžiai turi būti sandėliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jų 

kokybę ir būklę, kad atitiktų šioje specifikacijoje nurodytus standartus. 

Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandėliuojami pakėlus nuo žemės ir 

rūpestingai paramsčius minkštais tarpikliais ir pleištais. Vamzdžiai negali gulėti tiesiogiai vienas 

ant kito, ir negali būti kraunami daugiau nei po keturis vamzdžius į aukštį, o didesnių nei DN 500 

daugiau nei po du vamzdžius į aukštį. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panašios dalys 

sandėliuojami sausose sąlygose, pakelti nuo žemės, pridengtose arba uždengtose vietose. 

Jeigu vamzdžiai sandėliuojami statybvietėje, jiems skirtas plotas turi būti lygus, be iškylų. 

Naudojant medines atramas, atramos turi būti 80 mm. pločio ir išdėstytos ne rečiau kaip kas 1 

metrą, vamzdžiams kurių skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdžiams, kurių nominalus 

skersmuo viršija 150 mm. Jeigu atramos nenaudojamos, apatinės eilės atvamzdžiams turi būti 

padaryti pagilinimai grunte. Jeigu kraunama piramidė, apatinė vamzdžių eilė turi būti saugiai 

įtvirtinta, kad rietuvė nesugriūtų užkraunant aukštesnes eiles. Bet kokia vamzdžių rietuvė neturi 

viršyti 2 m aukščio arba 2 vamzdžių aukščio, pasirenkant didesniąją reikšmę. 

Sandėliavimo vietos turi būti kruopščiai paruoštos taip, kad būtų patogu iškrauti, pakrauti ir 

patikrinti medžiagas iš skirtingų partijų, kurios sukraunamos arba sandėliuojamos atskirai su gerai 

matomomis identifikavimo atžymomis. 

Vamzdžių jungimas - bendrieji reikalavimai 

Kiekvienas vamzdis prieš montuojant jį į vamzdyno sistemą turi būti nuvalomas ir atidžiai 

patikrinamas jo stiprumas. Pažeisti vamzdžiai, kurie Inžinieriaus nuomone negali būti tinkamai 

pataisyti, yra atmetami ir pašalinami iš statybos aikštelės. 
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Jei Inžinierius mano, kad nepriimtina vamzdžių proporcija nepraėjo slėgio išbandymo, 

Rangovas, prieš tiesiant vamzdžius, gali būti paprašytas atlikti kiekvieno vamzdžio ir jungties 

hidraulinį išbandymą pagal vietos išbandymo slėgį. Šiuo atveju bandymo rezultatai turi būti 

pateikti Inžinieriui ir pastarasis turi juos patvirtinti prieš tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. 

Individualus vamzdžio išbandymas atliekamas Rangovo sąskaita. Vamzdžių sujungimai turi būti 

atliekami griežtai prisilaikant gamintojo montavimo instrukcijų. Jeigu gamintojas rekomenduoja 

naudotis specialia jungimo įranga, Rangovas privalo pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdžių 

sujungimus. Prieš atliekant be kokį sujungimą, visi jungiamieji paviršiai turi būti kruopščiai 

nuvalomi bei palaikomi švarūs, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimų tepimo priemones. 

Inžinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tranšėjos dalis, nepriklausomai nuo jungčių 

tipo, negali būti užpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys Inžinierius. 

Inžinierius gali nurodyti, kad klojimas ir užkasimas gali vykti netikrinant jungčių, tačiau tai 

neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės, jei tai būtina, vamzdyno išbandymo metu atkasti ir atlikti 

jungčių išbandymą. 

Vamzdžių tiesimo darbai klojimas 

Vamzdyno klojimo darbai apima tranšėjų iškasimą, vamzdžių bei sujungiamųjų vamzdyno 

dalių tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindų, šulinių ir kitų elementų vamzdyne įrengimą, 

bandymus, tranšėjų užkasimo darbus ir atidavimą eksploatuoti. 

Vamzdžiai turi būti klojami remiantis:  

• neslėginiai vamzdžiai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 

• slėginiai vamzdžiai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Visa įranga, veiksmai ir pargabenimas iš tiekimo šaltinio ar sandėlio, reikalingi pristatyti 

vamzdžius, sklendes ir t.t. į jų klojimo ar tvirtinimo vietą, įskaitant visus iškrovimus laikinose 

sandėliavimo vietose ir bet kokius vėliau vykdomus perkrovimus nugabenimui į klojimo vietą, turi 

būti įtraukta į vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių tiekimą.  

Instaliavimo metu vamzdžiai turi būti tinkamai įtvirtinti, kad išvengti jų išplaukimo prieš 

užkasimą. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti jo siūlomą vamzdžių paklojimo, išlaikant 

teisingus aukščius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolės metodą. 

Visi vamzdžiai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžiai tranšėjoje 

turi būti klojami ant specialiai paruošto pagrindo ir jungčių. Instaliavimo metu atidžiai atliekami 

patikrinimai ir priežiūra turi užtikrinti, kad vamzdžiai būtų pakloti teisingomis linijomis ir 

nuolydžiais, bei tinkamai užsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, 

atšakoje ir šulinyje. Nuolydžio ir vamzdžio lygis patikrinami lazeriu. 

 

Kasimo darbai vamzdžiams tranšėjose 

Nepriklausomai nuo to, ar tranšėjos vamzdžiams kloti formuojamos su vertikaliais, 

nuožulniais arba laiptuotais kraštais, ta tranšėjos dalis, kuri yra nuo struktūros lygio ne mažiau nei 

300 mm virš teisingoje padėtyje pakloto vamzdžio viršutinio taško, ši tranšėjos dalis, jei nėra 

nurodyta kitaip specifikacijoje arba nurodyta Inžinieriaus, formuojama su vertikaliais kraštais 

išlaikant mažiausią praktiškai galimą atstumą. 

Minimalus tranšėjos plotis turi būti pagal standarto LST EN 1610 1 lentelėje nurodytus 

reikalavimus. Jei tranšėjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos tranšėjos sistema. 
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Vamzdžių tranšėjose, kiek tai įmanoma, neturi būti paviršinio ar gruntinio vandens. 

Keliuose, pėsčiųjų takuose ar 5 m nuo esamų arba planuojamų statinių ar kitų įrenginių neturi 

būti vykdomi jokie kasimo darbai su šlaitiniais kraštais. 

Iš tranšėjų iškastos medžiagos rūpestingai tvarkomos, atskirai supilant žemes su asfalto, 

akmenų blokais, nuolaužomis ir akmenimis, likusiais nuo kelių statymo ar ardymo bei medžiagas iš 

natūralaus grunto. 

Pagrindai ir pamatai 

Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi būti klojami žemėje iškastose tranšėjose pagal aukščiau 

išdėstytą skyrių „Kasimo darbai“. Tranšėjos kasamos 150 mm žemiau vamzdyno korpuso (nebent 

netikėtai būtų susidurta su netinkamu gruntu) ir paruošiamos pagal žemiau išdėstytus nurodymus. 

Tranšėjos dugne paklojamas 150 mm sutankinto smėlio storio pagrindas. Pagrindui 

naudojamas smėlis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus. Betoniniams vamzdžiams skirtame 

pagrinde turi būti ne daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi būti sutankintas iki 95% standartinio 

maksimalaus sauso tankio. Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm. 

Didesniems nei 400 mm skersmens vamzdžiams skirti pagrindai turi būti 5% skersmens 

dydžio storesni nei 150 mm. Užpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdį 

išilgai palei pagrindo kampą. Tose vietose, kur vamzdžiai sujungiami, pagrinde suformuojamos 

pakankamo dydžio varpo formos ertmės, siekiant užtikrinti tolygų kiekvieno vamzdžio atrėmimą 

per visą jo ilgį ir padaryti galimybę atlikti sujungimą. Ant tam skirtų rėminių blokų vamzdžiai 

klojami tik ten, kur naudojamas betono pagrindas arba atrama. Vamzdžio pagrindas turi būti 

įrengtas taip, kaip nurodyta brėžiniuose. 

Vamzdžio pagrindą į statybos aikštelę reikės atvežti. 

Granuliuotos medžiagos turi būti paskleidžiamos visu struktūros pločiu ir lengvai rankomis 

sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra šiek tiek didesnis nei vamzdžio korpuso apačioje esantis, 

taip sudarant sąlygas vamzdžiui nusėsti teisingame lygyje. 

Toliau granuliuota medžiaga pilama į tranšėją, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų užpilta 

po apatine vamzdžio dalimi, taip užtikrinant pilną sąlytį su vamzdžio korpusu, bet paliekant atvirą 

jungtį maždaug 200 mm į kiekvieną pusę nuo protarpinio, riebokšlio, movos. Tuomet granuliuota 

medžiaga turi būti tolygiai sutankinta iš abiejų vamzdžio pusių. 

Smėlio pagrindo ir užpylimo smėliu galima neįrengti naudojant 

dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE vamzdžius. Įrengiant vamzdžius uždaru būdu turi būti 

naudojami dvisluoksniai/ daugiasluoksniai PE vamzdžiai. 

Molio ar kiti sandarūs patvirtinti barjerai turi būti įrengiami siekiant apriboti ištisinį 

granuliuoto pagrindo ir užkasimo ilgį daugiausia iki 500 m. Šių darbų kainą būtina įtraukti į 

specifikaciją. 

 

Sujungimas ir pjovimas 

Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal 

gamintojo rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

Flanšinės jungtys, prieš užveržiant varžtus, turi būti tinkamai ištiesinamos. Flanšinių jungčių 

tarpinės turi būti vidinio varžto apskritimo tipo. Darant flanšines jungtis, negali būti naudojami 

sudėtiniai sujungimai, išskyrus tuos, kurie palengvina vertikalių jungčių atlikimą, tarpinės gali būti 

laikinai pritvirtintos prie vienos flanšo pusės, naudojant minimalų gryno gumos tirpalo kiekį. 

Varžto sriegiai turi būti apdirbami grafito pasta, o veržlės tolygiai užveržiamos diametraliai 
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priešingomis poromis. Veržlės turi būti sutvirtintos, kad dėl vibracijos neatsipalaiduotų. 

Vandens ir nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių 

gamintojo. Jungčių tepalai, naudojami vandentiekio vamzdžių sujungimuose, turi būti atsparūs 

bakterijų augimui, neturi suteikti vandeniui skonį, spalvą ar kitaip paveikti jo kokybę, dėl ko butų 

padaryta žala sveikatai.  

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minkšto plieno komponentai, turi būti 

nuvalomos ir nuo jų pašalinamos visos nesurištos rūdys. Angų, kurios buvo paliktos jungčiai 

atlikti, vidinio paviršiaus aptaisymas užbaigiamas pagal patvirtintas tiekėjo rekomendacijas, nebent 

būtų nurodyta kitaip. Išorinę apsaugą sudarys ne mažesniu nei vieno milimetro storiu ant išorinio 

jungties paviršiaus užteptas bitumo sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, užvyniojamas spiralinis 

apvalkalas.  

Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai 

turi būti nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir 

nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur 

būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi 

apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

Ten, kur norint suformuoti nestandartinį ilgį reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdžius, kurių 

skersmuo didesnis nei 450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymų dėl nupjauto lygaus 

galo ovalumo koregavimo. 

Nupjaunat betono vamzdžius, visa atsivėrusi armatūra užsandarinama tam skirta epoksidine 

derva. 

Nukreipėjai ir alkūnės 

Ten, kur įmanoma, vamzdžiai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali 

būti gaunamas kreipiant jungčių vietose. Tačiau tam tikslui daromas kreipimas jungčių vietose turi 

būti nedidesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurį atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdžio 

gamintojas. Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtį pasiekti neįmanoma, turi 

būti naudojamos surenkamos alkūnės. 

Betoninės atramos turi būti įrengiamos tose slėginio vamzdyno vietose, kur įrengti perėjimai, 

trišakiai, t.t ir nukreipėjai ar alkūnės su nukreipimo kampu 11,25o arba didesniu išskyrus tas vietas, 

kur naudojami suvirinto plieno vamzdžiai arba inkaruotos jungtys. Atramų tipas ir dydis turi atitikti 

brėžinius arba būti toks, kaip patvirtino projekto vadovas. 

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje „Betonavimo darbai“ išdėstytus 

reikalavimus. Betoninės atramos turi būti atsargiai įrengiamos ant tinkamos nejudintos žemės ar 

patikimos atramos ir visais atvejais turi būti storio ne mažiau kaip 150 mm iki vamzdžio. Betono 

klasės C8/10. Liejant atramas, negalima uždengti jokių movų ar jungčių ir, jei būtina, vamzdis su 

sujungiamosiomis vamzdyno dalimis turi būti tvirtai užfiksuotas prie atramos tam panaudojant 

tinkamą prie atramos tvirtinamą nerūdijančio plieno juostą. Ten, kur buvo naudojami medienos 

klojiniai, tokia mediena prieš užkasimą turi būti išimta. Iki to, kol vamzdynas bus pradėtas veikti 

kokiu nors slėgiu, betonui turi būti leista įgauti reikalingą stiprumą. 

Apsauga ir užkasimas 

Iškasus tranšėją, padėjus ir sutankinus pagrindą, paklojus vamzdį ir išbetonavus atramas, 

vamzdis turi būti apipilamas užpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvė tarp tranšėjos kraštų 

ir vamzdžio turi būti užpilta tokia pat medžiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Ši medžiaga turi 

būti paklota ir sutankinta laikantis skyriuje „Užkasimas ir užpylimas“ nurodytų reikalavimų. 

Ypatingai atsargiai reikia iš abiejų vamzdžio pusių jį tolygiai užkasti, kad vamzdis būtų tinkamai 
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paremtas ir nesideformuotų. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžio apipylimas daromas iki 200 mm lygio 

virš vamzdžio viršutinės dalies. Sluoksniai turi būti sutankinami kiekvienoje vamzdžio pusėje 

sluoksniais, neviršijančiais 100 mm storio po sutankinimo, naudojant mažą rankomis valdomą 

sutankinimo įrangą. Pagrindinio užkasimo mechaninis sutankinimas tiesiai virš vamzdžio 

nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia mažiausiai 300 mm virš 

vamzdžio viršaus. Vietoje turi būti atliekamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo 

efektyvumą tokiais intervalais, kuriuos nurodė Inžinierius. 

Tranšėja virš užbaigto vamzdžio apipylimo turi būti užpilama užpilu, kuris atitinka skyriuje 

„Žemės darbai“ išdėstytus reikalavimus, ir sutankinama iki žemės lygio pagal skyriuje „Užkasimas 

ir užpylimas“ išdėstytus reikalavimus. Tranšėjos atramos turi būti palaipsniui ištraukiamos 

atsižvelgiant į tai, kaip vyksta užpylimas ir su sąlyga, kad jų ištraukimas nepadarys žalos visiems 

darbams. 

Baigiamieji bandymai 

Rangovas atlieka visų vamzdžių bandymus slėgiu ir sandarumo bandymus. Rangovas 

pasirūpina visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. Už vandenį moka Rangovas, taip pat jis 

turi numatyti galimas gabenimo ar siurbimo išlaidas. 

Rangovas pateikia visus slėginius siurblius, vamzdžių kamščius, aklinuosius flanšus, 

manometrus ir kt., reikalingus išbandyti slėgiu visą Sutarties apimamą vamzdyną. Bandymai slėgiu 

ir jų registravimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojančias normas ir taisykles.  

Dėl mechaninių ir elektros įrengimų galutinio išbandymo ir priėmimo tvarkos nesitariama tol, 

kol visi vamzdžiai neišbandomi slėgiu Inžinierių tenkinančiu būdu.  

Reikiamai priėmus visus vamzdynus ar jų dalis, pasiruošiama vamzdynų perdavimui 

eksploatuojančiai įmonei. 

„Medžiagų ir kiekių žiniaraštyje“ numatomos išbandymo kainos turi mažiausiai apimti šiuos 

darbus: 

1. Patekimas į išbandymo vietą 

2. Išbandymui skirtos įrangos sumontavimas 

3. Aprūpinimas vandeniu 

4. Aprūpinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt. 

5. Išbandymo atlikimas 

6. Inžinieriaus patvirtintas bandymų pažymėjimas. 

Slėginių tinklų išbandymas 

Visi slėginiai vamzdynai išbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 

išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš 

bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio 

matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. 

Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 

Vandentiekio linijų bandomasis slėgis turi būti apskaičiuotas pagal didžiausią projektinį slėgį: 

STP (bandomasis slėgis) = MDPa (didžiausias ar maksimalus projektinis slėgis) x 1.5, 

arba STP = MDPa +500 kPa. 
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Geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas 

Naujai paklotų ir rekonstruotų geriamo vandens paskirstymo sistemų dezinfekcija turi būti 

atliekama pagal LST EN 805 reikalavimus. 

Rangovas atsako už visų vamzdynų ir įvadų, kurie bus naudojami miesto vandentiekiui, dalių, 

kontaktuojančių su vandeniu, rūpestingą išvalymą ir dezinfekavimą pagal šalies įstatymus ir 

vandens tiekimo įmonės nustatytas taisykles. 

Rangovas dezinfekuoja vamzdynus pripildydamas juos vandeniu, į kurį įdėta 

dezinfekuojančios medžiagos (pvz.: natrio hipochlorido, chloro). Dezinfekavimo priemones reikia 

parinkti atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip laikymo terminas ir vartojimo paprastumas 

(kenksmingumo darbuotojams ir aplinkai požiūriu). Be to, atsižvelgti į dezinfekuojančios 

medžiagos rūšį, tirpalo koncentraciją, kiekį, mažiausią sąlyčio trukmę, tekėjimo greitį, bei pasiūlo 

Rangovas Inžinieriui patvirtinti, atsižvelgiant į vandens savybes. Minėtos priemonės neturi sukelti 

vamzdžių ir įrangos vidaus korozijos. 

Baigus dezinfekavimą procesą sistema praplaunama ir vėl pripildoma vandeniu iš vietinių 

vandentiekio tinklų. Paimami mėginiai bakteriologiniai analizei. Jei analizės rezultatai parodo, kad 

sterilizavimas nebuvo veiksmingas, procesas kartojamas tol, kol gaunami patenkinami rezultatai. 

Tik tada vandentiekį galima pradėti eksploatuoti. Visas su tokiu kartojimu susijusias sąnaudas 

padengia Rangovas. 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai   

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi nuotekų ir vandentiekio šuliniams, 

požeminėms sklendėms ir įrenginiams pažymėti vietoje.  

Šulinių žymėjimo lentelės  

Pagal EN4067. Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias 

pagrindas, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš plastiko atsparaus 

ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). 

Lentelės turi būti iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir išskaitomi 

iš toli.  

Lentelės tvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai 

tvirtinami nuo 1.5 iki 2.2m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant 

gelžbetoninių arba cinkuotų metalinių stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0.75 aukštyje. 

Lentelių tipai 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm. Viršuje dešinėje numatyta vieta diametrų ir 

papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi 

vietos papildomos informacijos žymėjimui.  

 

Komunikacijų ženklų stovai 

▪ Pagamintas iš vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras 
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d=32mm; 

▪ Minimalus sienelių storis 2.9 mm; 

▪ Tvirtinimo plokštelė iš plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokštės apačioje 

ir viršuje užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio 

fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra 

pritvirtinta prie stovų; 

▪ Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) pritvirtinta armatūra min 10mm 

diametro; 

▪ Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 

▪ Po to visas komunikacijų ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant 

antikorozines savybes;   

Ženklų matmenis ir formą papildomai derinti su UAB „Giraitės vandenys“. 

Šuliniai,  kameros, dangčiai 

Visos sklendžių kameros turi būti iš surenkamų gelžbetoninių elementų ir atitikti LST EN 

1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB 

„Ekoprojektas“ katalogo albumą LK 1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“. 

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 

2.07.01:2003 reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi 

būti tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu 

arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. 

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400) ir 

mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) nevažiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 

reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje važiuojamoje dalyje esančių šulinių liukų dangčiai 

dedami viename lygyje su važiuojamosios dalies paviršiumi. Šulinių liukai gazonuose ir vejose turi 

būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: 

• Gatvėse ir šaligatviuose – 0,0 m; 

• užstatytose teritorijose – 0,05 m; 

• neužstatytose teritorijose – 0,20 m. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5 m. 

Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003.  

Visas betonas turi būti C20/25 klasės. Betonas turi būti atsparus vandeniui, storis ne mažiau 

200 mm.  

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 

reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias 

vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje. 

Vamzdžių praėjimui per šulinio sienelę turi būti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus 

tiesiosios fasoninės dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebokšliai. Alternatyvias 

priemones, turinčias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti Inžinierius. Lanksti jungtis 

turi būti įrengiama kuo arčiau išorinės šulinio ar bet kurio kito įrenginio pusės. 

Įrengiant šulinius ant judinto grunto turi būti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis. 

Negalima daužyti angų šulinių žieduose vamzdžių pajungimui, jos turi būti išgręžiamos arba 
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išpjaunamos. 

Drėgnuose gruntuose (kai gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta 

šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija, kurios viršus turi būti nežemiau kaip 0,5 m virš aukščiausio 

gruntinio vandens lygio.  

Šulinių liukų dangčiai (visų sistemų kameroms, bei šuliniams) – ketiniai, plaukiojančio tipo. 

Dangčiai turi atlaikyti apkrovas kaip paminėta aukščiau. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, 

gamintoji identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos 

klasė. Gaminys yra sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių 

kalbą). 

Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio 

fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Turi būti numatyti 

galimybė išimti dangtį iš rėmo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi 

būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. 

Intensyvaus eismo gatvėse su asfalto danga ketiniai dangčiai turi būti su papildomu užraktu ir 

specialia tarpine, užtikrinančia dangčio stabilumą ir tylumą. Tarpinės konstrukcija turi užtikrinti, 

kad liuko rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai veikiami apkrovos nesiliestų nei horizontaliai, nei 

vertikaliai ir nekeltų triukšmo. Tarpinės medžiaga turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant 

didžiausioms apkrovoms. Tarpinė turi užtikrinti, kad šulinių liukų dangčių naudojimo metu liukų 

dangtis būtų viename lygyje su rėmu. Tarpinė turi būti keičiama. Turi būti galimybė papildomai 

įsigyti tarpines po liukų dangčių garantinio laikotarpio pabaigos. 

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį 

liuko rėmo atžvilgiu. Konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar 

automobilio padangų trinties jėga nepakeltų dangčio ir užtikrintų saugų eismą. 

Šulinių priežiūrai ir darbams juose atlikti, liko dangčio konstrukcijoje turi būti įrengtos 

nesudėtingos ir universalios priemonės saugiam ir efektyviam dangčio uždarymui, atidarymui ir 

iškėlimui (nenaudojant specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik konkrečiam šulinių 

dangčių tipui). 

Šulinio dangtis turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio 

svorio, be papildomų mechaninių fiksacijų.  

Dangčio uždarymui nereikalinga papildomą jėga dangčio prispaudimui. Dangčio rakinimui 

turi būti numatyta vieta su galimybe nesudėtingai įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. 

Leistinasis nukrypimas 

Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukščio atskiriems skersmenims yra +-10 mm.  

Masyvieji ramsčiai 

Išskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdžiai arba savaime prisitvirtinantys 

sujungimai, slėginių linijų alkūnių ir atvamzdžių sukeliamoms ašinėms apkrovoms atlaikyti turi 

būti numatytos betoninės atramos, besiremiančios į nesujudintą gruntą. 

Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkūnę ar atšaką. 

Prieš pat betonavimą atraminis paviršius suploninamas nuimant visą atsilaisvinusią ar atmosferos 

paveiktą medžiagą. 

Prieš sukuriant vamzdyne vidinį slėgį atramoms turi būti leista įgyti reikiamą stiprumą. 

Plastikiniams vamzdžiams skirtų atramų betonui neturi būti naudojamas greitai kietėjantis 
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cementas. 

Plastikiniai vamzdžiai apvyniojami plastikinio apvalkalo sluoksniu, tik tada aplink dedamas 

betonas. 

Nebenaudojami vamzdynai bei šuliniai 

Jei kurios nors vandentiekio vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios dalies 

galas reikiamai užsandarinamas 500 mm ilgio kaiščiu iš C15 klasės betono. Didelio skersmens 

(>500 mm) vamzdynai tose vietose, kur galimos griūtys, visiškai užtaisomi skystu cemento 

skiediniu, kuriame gali būti iki 90 proc. inertinio užpildo (sausas svoris) arba iki 95 proc. 

hidraulinio cemento pakaitinės medžiagos (tokios, kaip lakieji pelenai). 

Demontuojamų šulinių šachtos turi būti sulaužomos iki esamo vamzdyno altitudės, kad 

ateityje, vykstant grunto judėjimui, jie nepažeistų vamzdyno. Paviršius atstatomas, kad būtų toks, 

kaip ir gretimi paviršiai. 

Valymas 

Nauji vamzdžiai  

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių 

atkarpos bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. Slėginiams 

vamzdžiams valyti gali būti naudojamos plaušinės ar kitos priemonės, Rangovui imantis visų 

reikiamų atsargumo priemonių. 

Esami vamzdynai 

Ten kur numatoma prisijungimas prie nenaudojamų vamzdynų atšakų reikalinga atlikti esamų 

vamzdynų išvalymą. Tam kad išvengti naujai paklotų ruožų užteršimo. 

Jei Rangovui pagal Sutartį reikia išvalyti esamą vamzdyną, jis turi pasiūlyti tinkamą metodą.   

Valymo metodą turi patvirtinti Inžinierius ir  Užsakovas UAB „Giraitės vandenys“. Dėl savo kaltės 

padarytų pažeidimų taisymą Rangovas atlieka savo sąskaita. 

5. Buities nuotekų tinklai 

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti 

pagal Lietuvoje galiojančią tvarką ir čia pateiktus reikalavimus. 

5.1.1 Medžiagos 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Lauko buities nuotekų tinklai projektuojami iš PVC plastikinių beslėgiminių vamzdžių ir PE 

slėgio vamzdynų.Vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos 

naudoti nuotekų sistemai, ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 

Polivinilchloridas (PVC) 

Nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgiminių vamzdžių iš polivinilchlorido 

(PVC) ir fasoninių dalių. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60° C, maksimali 

laikina (iki vienos minutės) – 93° C. 

Gaminių (vamzdžių ir fasoninių dalių) šiluminė talpa 1,0 J/g0 C, elastingumo modulis 

(1mm/min) 3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3. 

Vamzdžių fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais 
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agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės 

pažymėjimą. 

PE vamzdynų sistema 

Sistema skirta lauko buities nuotekų tinklams, kuriuose susidaro dideli slėgiai. Polietilenas 

yra ilgaamžis, atsparus difuzijai, cheminiams junginiams ir visiškai neveikiamas korozijos. 

Vamzdžiai, pagaminti iš šios medžiagos yra lengvi ir lankstūs, gerai prisitaiko prie grunto. 

Vamzdžiai jungiami naudojant specialias tam skirtas plastikines ar metalines jungtis arba 

suvirinant vamzdžio galus kontaktiniu būdu ar elektromovomis. Sumontavus buitinių nuotekų 

savitakinį vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi 

būti švarus). 

 

Specializuoti PE TS slėgio vamzdžiai netranšėjiniam klojimui. 

Specialus homogeniškas trisluoksnis PE TS vamzdis, skirtas renovuoti arba naujai įrengti 

vandentiekio, dujotiekio bei slėgininės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdų senąjį 

vamzdį suardant arba tiesiogiai įveriant į gruntą. Vidinis ir išoriniai vamzdžio sluoksniai pagaminti 

iš itin modifikuoto PE (užtikrintas atsparumas įbrėžimams ir pažeidimams), o vidinis sluoksnis iš 

plyšimui atsparaus modifikuoto PE100RC. Apsauginio atsparaus trinčiai ir plyšimui modifikuoto 

PE storis vamzdžio viduje ir išorėje turi sudaryti 25% viso vamzdžio sienelės storio. 

Visi sluoksniai yra homogeniškai sulydyti ir mechaniškai nedalomi. Trisluoksnio vamzdžio 

matmenys ir slėgio parametrai yra identiški standartinio PE100 vamzdžiui, kurio analogiškas 

skersmuo ir SDR. 

Jie gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat 

elektromovomis. Naudojant šiuos vamzdžius buitinių nuotekų savitakinių linijų statybai, 

sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi 

būti švarus). 

Trisluoksniai PE TS slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, 

DIN 8074 standartus. 

 

Trisluoksnio PE TS vamzdžio naudojimas 

Trisluoksnis PE vamzdis yra kvalifikuojamas kaip tinkamas tiesti įvėrimo būdų į gruntą ar į 

seną vamzdį jį suardant arba tradiciniu atviros tranšėjos metodu nenaudojant smėlio pagalvės 

(išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu.  

 

Specializuoti PE slėgio vamzdžiai klojimui be smėlio pakloto 

Specialus homogeniškas dvisluoksnis PE Safe Tech vamzdis, skirtas renovuoti arba naujai 

įrengti vandentiekio, dujotiekio bei slėginės kanalizacijos tinklus horizontalaus įvėrimo būdu į 

senąjį vamzdį. Išorinis vamzdžio sluoksnis pagamintas iš itin atsparaus trinčiai ir plyšimui 

modifikuoto PE, o vidinis sluoksnis iš plyšimui atsparaus modifikuoto PE100RC. 

Apsauginio atsparaus trinčiai ir plyšimui modifikuoto PE storis vamzdžio išorėje turi sudaryti 

10% viso vamzdžio sienelės storio. 

Abu sluoksniai yra homogeniškai sulydyti ir mechaniškai nedalomi. Dvisluoksnio vamzdžio 

matmenys ir slėgio parametrai yra identiški standartinio PE100 vamzdžiui, kurio analogiškas 

skersmuo ir SDR. 

Jie gali būti jungiami PE vamzdžiams skirtais sujungti suvirinimo įrengimais, o taip pat 

elektromovomis. Naudojant šiuos vamzdžius buitinių nuotekų savitakinių linijų statybai, 
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sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi 

būti švarus). 

Dvisluoksniai PE Safe Tech slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, 

SS 3362, DIN 8074 arba lygiaverčius standartus. 

Dvisluoksnio PE vamzdžio naudojimas 

Dvisluoksnis PE vamzdis, yra kvalifikuojamas kaip tinkamas tiesti tradiciniu atviros tranšėjos 

metodu nenaudojant smėlio pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu.  

 

Savitakinių ir slėginių vamzdynų montavimas 

Vamzdynai montuojami, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos 

reglamentais, laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei 

nurodymų. 

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta. 

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus 

pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus. 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. 

Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC vamzdžių ir 

fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. 

PVC vamzdynai turi būti montuojami vadovaujantis įmonės gamintojos rekomendacijomis 

bei nurodymais. 

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdžių 

montavimą ir prijungimą, naudodamas reikalaujamo kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines 

medžiagas ir fasonines dalis, vadovaudamasis darbo projekto brėžiniais. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus 

pagrindo paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu tinkamai suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti 

įvairią įrangą. Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne 

mažiau 98%. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, 

kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl 

svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos 

medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

medžiaga neturi būti sušalusi; 

negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 

vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be 

atsitrenkimų į tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio 
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ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo 

tarpelį. Prieš ir po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai  tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu 

“prasišvietimui”. Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai 

nuo trasos pagal horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 

Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas. Kadangi yra aukštas gruntinio vandens 

lygis, rekomenduojama sutankinti gruntą 94% pagal Proctor. 

Vamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvai 

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams 

turi būti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti atitinkamas ISO 1022 ar jam ekvivalentišką standartą. 

Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir 

nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka 

geriamas vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių 

sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmų dauginimosi. 

Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones. 

Metalinių vamzdžių suvirinimas 

Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal IIW (Tarptautinio suvirinimo 

darbų instituto) rekomendacijas ir normas. 

Statybvietėje turi būti patikrinamas suvirinimo siūlės lygumas, aukštis, nustatomi siūlės 

viršaus ir pagrindo defektai, įtrūkimai, apžiūrima, ar siūlės metalas susiliejęs su pagrindo metalu. 

Užsakovo atstovas, siekdamas užtikrinti kokybę ir darbo saugą, gali pareikalauti, kad 

Rangovas savo sąskaita atliktų rentgenografinius suvirinimo siūlių bandymus (apie 10 % visų 

siūlių). Naudojami kokybės kodai turi atitikti IIW klasifikaciją. Išilginėms siūlėms taikoma 4 klasė 

(mėlyna), skersinėms apskritosioms - 3 klasė (žalia). Siūlės bandymams turi būti atrinktos iš 

vizualiai patikrintųjų siūlių. Išbandomos ir gamyklinės, ir statybvietėje suvirintos siūlės. Vamzdžių 

gamintojas neprivalo pateikti savo produktų rentgenografinio sertifikato. Tikrinant statybvietę 

laikomasi šios tvarkos: 

Radus siūles su defektais, Rangovas privalo savo sąskaita išpjauti sujungimą ir tinkami 

suvirinti siūlę; 

Naujai suvirintos siūlės rentgenografijai bandymai atliekami Rangovo sąskaita. Radus siūlę 

su defektais, papildomai turi būti patikrinta dar viena tų pačių suvirintojų atlikta siūlė - taip pat 

Rangovo sąskaita. Suvirinimo darbus statybvietėje turi atlikti tik patyrę ir reikiamai apmokyti 

darbo metodų suvirintojai (anglinio ar nerūdijančio plieno, vamzdžio ar lakšto suvirinimas, elektros 

lanku, MIG ar TIG suvirinimo metodu). Nuvalius metaliniu šepečiu nerūdijančio plieno siūlės turi 

būti išėsdinamos tinkamomis pastomis. 

Priėmimas 

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tinkamumas. 

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 

• darbo projekto ir/arba techninio darbo projekto brėžinių (darbo brėžinių), techninio 

projekto ir/arba techninio darbo projekto techninių specifikacijų komplektas su 

statinio statybos techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“; 
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• darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“; 

• išpildomoji dokumentacija; 

• paslėptų darbų aktai; sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

• Priėmimo metu turi būti nustatyta: 

• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 

• nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, 

pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 

• Priėmimo akte turi būti nurodyti: 

• bandymo rezultatai; 

• duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo 

ir bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir 

įrenginius reikia vadovautis statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais 

dokumentais.  

Šuliniai, jų dangčiai ir landos 

Šuliniai turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš surenkamų termoplastiko 

elementų. 

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai. 

Gelžbetoniniai apvalūs šuliniai montuojami pagal UAB „Ekoprojektas“ katalogo „Buitinės 

nuotekynės šuliniai“ albumą LK 1.1 „Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos“. 

Prieš montuojant vamzdžius įrengti šulinio pagrindą. Žvyro pasluoksnyje neturi būti akmenų 

stambesnių kaip 40-50 mm. Visi šulinių surenkami elementai montuojami ant smėlio cemento 

skiedinio, markės 100, storiu 10 mm. Šulinius užpilti gruntu galima tik surašius paslėptų darbų 

aktą. 

Kiti reikalavimai:  

1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atlaikytų grunto, gruntinio vandens apkrovas, bei 

temperatūrų svyravimą. 

2. Sumontuotų šulinių atsparumas apkrovoms turi būti daugiau kaip 40 t. 

3. Šuliniai turi būti sandarūs ir vandeniui nepralaidūs. 

4. Gelžbetoninių šulinių sienos esant poreikiui apdorojamos hidroizoliacija MAXSEAL arba 

alternatyvia hidroizoliacine danga. Jeigu patikrinimo metu šulinyje ar kameroje aptinkamas 

infiltraciniu būdu į šulinį patekęs vanduo, bus laikoma, kad šulinio hidroizoliacija atlikta 

netinkamai ir iš tiekėjo gali būti pareikalauta ištaisyti hidroizoliacijos defektus. 

5. Vamzdynų pajungimas – per riebokšlius, pragręžiant šulinio sieną, arba per gamintojo 

įrengtas angas. 

6. Įmontuotos lipynės – karšai valcuoto metalo. 

7. Sandarinimas su protarpiais iš PVC. 

8. Žiedų sujungimui ir užtaisymui naudoto gamintojo nurodytą skiedinį. Šulinių liukų dangtis 

ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas lankstu, lanksto 

konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo 

atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą ir tylumą, turi 

būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. 

 

Šulinių liukai gatvėse su asfalto ar žvyro danga įrengiami kelio lygyje, dirbamoje žemėje liukai 

įrengiami 0,15-0,2 m virš žemės paviršiaus, gazonuose 0,05 m virš žemės paviršiaus. 
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PP arba PE gofruoti plastikiniai šuliniai 

Šulinių šachtoms naudojami plastikiniai tamprūs gofruoti iš išorės ir vidaus šulinių stovų 

vamzdžiai. Plastikiniai gofruoti šuliniai atitinka DS 2379, SS 3643, SFS 3468 arba lygiaverčius 

standartus. 

Gofruotas iš abiejų pusių tamprus šulinio stovo vamzdis prisiderina prie grunto poslinkio šiam 

judant dėl šalčio ir kitų apkrovų, todėl šulinys išlieka sandarus, nesugadinama asfalto danga. 

Šulinio stovų vamzdžių tipas - vidinis d 315, 425mm; (s = 20 mm), žiedinis stipris SN4 – 4kN/m2, 

max H = 6 m. Šie šuliniai dengiami 425 mm diametro kalaus ketaus arba ketaus rakinamais 

dangčiais. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, apkrovos klasė, gamintojo identifikacija, 

sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo. 

Šulinių dugnai yra su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 

nuolydžiu suformuotais latakais. Prie šulinio dugno galima prijungti vamzdžius, kurių skersmuo 

nuo 110 mm iki 560 mm. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais. Visos jungtys 

išlaiko 0,5 bar slėgį. 

Šulinių liuko ženklinimas 

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Rėmas su liuku sujungtas 

lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, 

apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Rėmas su sandarinimo žiedu, užtikrinantis stabilumą 

ir tylumą, turi būti įrengtas mechaninis užraktas su nestandartiniu raktu. Liuko ženklinimas: 

gaminio klasė, apkrovos klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, 

europinio standarto žymuo. Gaminys turi būti sertifikuotas. Liukai važiuojamoje dalyje 

sunkūs, įstatomi „plaukiojančio tipo“, žaliojoje vejoje visi šuliniai turi būti su lengvais 

apžiūros šulinių liukais. 

 

Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas 

Paruošiamieji darbai 

• buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

• atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m; 

• išardyti esamas kelių dangas; 

• įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia 

tranšėjos; 

• Atkasti (atšurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus; 

• įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 

• nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių 

nužymėjimui. 

Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 

plius 0,6 m. 

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas 

būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, šalikeles ir vandens 

nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža 

išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo reikalavimus. 

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, 
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kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir 

atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, 

turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti 

užpiltas ne plonesniu nei 150 mm storio smėlio sluoksniu. 

Tranšėjos vamzdžių klojimui nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos 

vamzdyno statybai reikalingos medžiagos. Esant reikalui, likusios medžiagos tranšėjos dugne 

kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, 

ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais. 

Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti 

statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm 

sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 

% maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi kelių ir/ar gatvių 

važiuojamosios dalies dangos (vyro arba asfaltbetonio) ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje 

eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm 

sluoksniais. 

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, 

ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama 

sluoksniais, ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno pagrinde 

padaromos iškasos, kad tinkamai atlikti vamzdžių sujungimą. 

Užpylimo medžiaga 

Bendras užpylimas 

Iškastas ar atvežtas bendram užpylimui naudojamas gruntas turi būti be šlakų, pelenų, organinių 

medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas 

reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias 

skersmuo viršytų 75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 

Vientisumo koeficientas 6 min. 

Plastiškumo indeksas 15max. 

Skysčio riba 35 max. 

 

Jeigu iškastas vietinis gruntas yra netinkamas tranšėjų užpylimui, jis turi būti išvežtas iš 

statybvietės, o tranšėjos turi būti užpiltos tinkamu atvežtiniu gruntu. 

Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga 

Išardytas kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius baigus tranšėjų užpylimo darbus turi būti 

atstatytas, vadovaujantis statybos ir kelių techninių reglamentų reikalavimais ir projekto 

sprendiniais. Projekto dokumentacijoje privalo būti įvairių ardomų paviršių (asfaltbetonio, 

priklausomai nuo kelio ar gatvės kategorijos; žvyro dangos, kelkraščių vandens nuvedimo 

griovių/latakų ir vejų) atstatymo detalūs brėžiniai, kuriuose būtų nurodyti reikalingi atstatomą 
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paviršių sudarantys sluoksniai ir jų sutankinimo dydžiai. 

Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, 

vienodo smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. 

Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % 

molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu). 

Vamzdžių pagrindas 

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100-200 mm storio iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 

reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. 

Tranšėjos dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios.  

Betranšėjinis vamzdžių klojimas 

Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas 

Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, vandentiekio arba nuotekų vamzdynus po 

keliais ar geležinkeliais, tvenkiniais. Atstumas: iki 60 m. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 

Technologijos aprašymas: iš įrengtos prieduobės, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo dėklo 

gylis, plieninis vamzdis atviru galu kalamas pneumatinio kalimo įrenginio pagalba link kitoje 

gatvės pusėje paruoštos prieduobės. Vamzdis kalamas 1–3 m ilgio atkarpomis, prie įkalto 

vamzdžio privirinant naujas atkarpas. Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas 

susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms. 

Horizontalus valdomas gręžimas 

Naudojamas įrengiant slėginius ar savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams 

po upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais. 

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtikrinantys vamzdžio 

paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai 

nukrypo nuo projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai 

funkcionuoti, ar pažeidė kitas inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti 

padarytą broką ir atstatyti sugadintas inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir 

padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Vykdant darbus netranšėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 

Išbandymas 

Bandymo atlikimui Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrang. Rangovas pateikia 

vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir 

išbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas slėginis 

vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis už 500 m atkarpomis. Apie bandymų atlikimo 

laiką Rangovas praneša Inžinieriui ir Užsakovui. 

Neslėginių vamzdžių išbandymas 

Neslėginių vamzdžių, paklotų atviroje tranšėjoje, padėtis kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje turi 

būti užfiksuojama po jų sujungimo prieš užpilant. Vykdant geodezinę paklotų vamzdžių fiksaciją 

patikrinama, ar pakloti vamzdžiai atitinka projekto sprendiniams.  

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 
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Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra) 

Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. 

Apžiūros video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su 

TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti 

arba, jeigu kitais būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno 

ruožą. Ištaisęs nustatytus defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir 

pakartotinės apžiūros video arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės priežiūros inžinieriui 

kartu su pakartotinės TV apžiūros (inspekcijos) ataskaita. 

Slėginių vamzdynų išbandymas 

Slėginio vamzdyno išbandymas 

Vamzdyno bandymai atliekami vadovaujantis standarto LST EN 805:2000 „Vandentvarka. Lauko 

sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“, arba analogiško standarto reikalavimų. 

Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Izoliuotini 

vamzdžiai išbandomi slėgiu prieš izoliavimą. 

Išbandymo slėgis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu vamzdžiai praplaunami ne 

mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti švarus. 

Praplovimas trunka min. 15 minučių. 

Bendroji dalis 

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo 

reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 

išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš 

bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio 

matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas 

pateikiamas Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 

Įleidžiamo vandens kiekis Itr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxVP)/71,526 

kur: 

Q= leidžiamas ištėkis Itr./h 

L= bandomo vamzdžio ilgis m 

D= vamzdžio vidinis skersmuo mm 

P= vidutinis slėgis bandymo metu, barais 

 

Pavyzdžiui, leidžiamas ištėkis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam slėgiui yra pateiktas 

lentelėje: 

 

Leidžiamų ištėkių pavyzdys 

DN 

(mm) 

100 150 200 250 300 400 500 600 

 0.39 0.59 0.80 0.99 1.19 1.58 1.97 2.38 

 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada 

Rangovas kartoja bandymą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus ir 

Užsakovo atstovais ir pašalinami visi rasti defektai. 
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Plastikiniai vamzdžiai 

Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį (10 barų). Toks 

slėgis išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant 

vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio 

sklendė. Dar po 1 vai. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į nominalų 

darbinį slėgį. 

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai 

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 

Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 

tvoros. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie 

montuojami ant gelžbetoninių arba metalinių karštai galvanizuotų stulpelių. Šiuo atveju ženklai 

statomi 0,75 m aukštyje. 

Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis ( cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Šulinių žymėjimo lentelės 

Lentelės yra sekančių spalvų: vanduo – mėlynas pagrindas, nuotekos – žalias pagrindas, šuliniams, 

kuriuose yra sumontuoti požeminiai gaisriniai hidrantai – raudonas pagrindas, skaičiai ir raidės 

baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu iš ASA Thermoplast  (Luran S) arba analogiško 

plastiko. Šis plastikas turi būti atsparus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir 

UV (ultravioletiniams spinduliams). 

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir 

įskaitomi iš toli.  

Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. 

Plastikinis kaištis paslėpia (uždengia) tvirtinimo elementą. 

Lentelių tipai: 

Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100 mm atitinka EN 4067 (arba analogišką). Viršuje 

dešinėje numatyta vieta diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10 mm 

aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi vietos papildomos informacijos žymėjimui (pvz. FK- 

buitinė kanalizacija, LK – lietaus kanalizacija ir pan.) 

Šulinių žymėjimo lentelių stovai 

• Pagamintas iš vandens-dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras  

d=32mm; 

• Minimalus sienelių storis  2.9mm; 

• Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš plieno lakšto, kurio storis ne mažesnis nei 1,5 mm. 

Tvirtinimo plokštelės apačioje ir viršuje užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo 

lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra 

privirinta prie stovų; 

• Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) privirinta ne plonesnė nei 10 mm 

skersmens plieninė armatūra; 

• Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms 

pritvirtinti; 

• Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai cinkuojamas užtikrinant antikorozines 

savybes. 



Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje Pirkimo dokumentai.  

III skyrius.  

Užsakovo reikalavimai 

 

 44 

6. Statybinė dalis 

Bendrieji statybos darbų vykdymo nuostatai 

Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

• statybos darbų organizavimas; 

• statybos paruošiamieji darbai; 

• visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos 

darbai (vykdymas ir darbų kokybės kontrolė); 

• pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba 

(vykdymas ir įvertinimas); 

• pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, skiedinių, armatūrinio plieno), o taip 

pat izoliacijos medžiagų bandymas. 

Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių 

statybinių konstrukcijų gamintojams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

Bendrųjų statybos darbų rūšys 

Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, būtina atlikti šiuos bendruosius statybos 

darbus: 

• paruošiamuosius darbus: ardymo (išmontavimo) darbai ir aikštelės valymas; 

• žemės darbus: statiniai iš grunto, inžinerinių tinklų statyba; 

• projekte numatytų monolitinių konstrukcijų įrengimą; 

• projekte numatytų konstrukcijų hidroizoliaciją. 

 

Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai  

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su 

statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 

Standartų reikalavimai 

Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

• Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO; 

• buvę SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos 

standartais). 

Standartų reikalavimai taikomi šioje sferoje: 

• statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 

• bandymai (pvz. betono, skiedinių). 

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 

specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 

tekstuose. 
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Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 

techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, gamintojo technines įrengimo 

instrukcijas (pvz. remontinių – hidroizoliacinių dangų įrengimo instrukcija). 

Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos 

iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti 

Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 

visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 

dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 

Statybos darbų organizavimas  

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų 

vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį. 

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 

užtikrinti: 

• nepertraukiamą technologinį procesą esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus 

rekonstrukcijos darbus bei dalinį išmontavimą (išardymą); 

• esamų statinių stiprumą ir stabilumą, vykdant naujų statinių statybą greta jų; 

• darbų saugą, vykdant esamų statinių rekonstrukcijos darbus ir naujų statinių statybą 

greta jų. 

•  

Medžiagos ir gaminiai  

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi 

būti nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

• specifikacija; 

• nuoroda kam skiriama; 

• pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 

atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti, jų kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
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Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės 

būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Atsakomybė  

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 

 

Statybos įranga ir statybos metodai  

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 

Matavimai  

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. 

Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš 

naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į 

vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas  

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Darbų koordinavimas  

Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas statybos darbų metu turi užtikrinti, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto 

sumanymą. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus. 

Bandymai  

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 

ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 

rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 

susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
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priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas 

yra sunkinanti aplinkybė. 

Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima 

tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Apsauga  

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Riebokšliai (protarpiniai) ir dėklai  

Riebokšlių (protarpinių) ir dėklų galai konstrukcijoje turi siekti galutinį lygį. 

Tarpai tarp laidų, vamzdžių ir riebokšlių/protarpinių (dėklų) izoliuojami naudojant atitinkančius 

priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta 

konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Tvirtinimai ir atramos  

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 

konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 

Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 

nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau 

kaip 20mm. 

Defektų taisymas  

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir 

apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi 

dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar 

nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. 

Dažymas ir apdaila  

Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti su antikorozine danga. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, 

ankerius, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti 2 
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sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

Pranešimas apie žemės darbų pradžią  

Pateikęs visus privalomuosius dokumentus ir perėmęs statybvietę, Rangovas ne vėliau kaip prieš 3 

dienas informuoja Inžinierių ir Užsakovą apie žemės darbų pradžią bet kurioje statybvietės vietoje 

(toje vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad Inžinierius galėtų patikrinti aukščius ar kitus 

matmenis. Žemės darbai pradedami tik gavus raštišką Inžinieriaus ir miesto ūkio įmonės leidimą. 

Žemės darbai  

Prieš statybos darbų pradžią ir statybos eigoje būtina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje (DT 5-00) reikalavimų. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į tai, kad darbus gali reikti 

vykdyti sunkiomis geologinėmis ir hidrogeologinėmis sąlygomis, nes galimas aukštas gruntinio 

vandens lygis. 

Jei Dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo 

kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiūlyme ir 

įsipareigojimuose, nebus priimtas. 

Rangovas yra atsakingas už žemės kasimo darbus ir iškastų medžiagų pašalinimą kaip to 

reikalauja statybos darbai, šiame dokumente nurodomi kaip žemės darbai. 

Lietuvos standartai, kurių būtina laikytis, yra šie: 

• STR 1.07.02: 2005: Žemės darbai 

• LST L ENV 1997-1:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 1: 

Bendrosios taisyklės; 

• LST L ENV 1997-2:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 2: 

Projektavimas, atliekant laboratorinius tyrimus; 

• LST L ENV 1997-3:2001 Eurokodas 7:  Geotechninis projektavimas. Dalis 3: 

Projektavimas, atliekant lauko tyrimus. 

Rekomenduojami šie seni standartai, kol nebus patvirtinti naujieji standartai: 

• SNiP 2.02.01-83*    Pastatų ir įrenginių pagrindai; 

• SNiP 3.02.01-87   Žemės įrenginiai, pamatai ir pagrindai.  

Objekto statybos vietos paruošiamieji žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, 

Rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, 

kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės 

kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų 

komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 

klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Inžinierių dėl 

minėtų įrenginių dispozicijos ir Inžinieriaus nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 
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minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 

techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 

taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 

pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo 

paruoštuose darbų vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

Viršutinio dirvos sluoksnio nuėmimas  

Dirvožemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esąs paveiktas žemės ūkio veiklos ir 

(ar) kuriame gali augti augalai. Jei Inžinierius nenurodo kitaip, šiuo atveju darbus sudaro dirvos 

viršutinio sluoksnio nuėmimas nuo pirminio paviršiaus. 

Jei Inžinierius mano kad tai būtina, sluoksnio nuėmimo darbai organizuojami tose vietose, kur 

nedelsiant turi būti pradėti darbai arba kitose Inžinieriaus nurodytose vietose. 

Dirvožemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su Inžinieriumi suderinto gylio ir pilamas 

patvirtintose sąvartų vietose, neviršijant 3 m aukščio. 

Tranšėjų kasimas  

Tranšėjos vamzdžiams kasamos pagal brėžiniuose parodytus ar Inžinieriaus nurodytus pjūvius, 

linijas ir aukščius. Už per gilias iškasas šuliniams, kameroms ar kitiems statiniams atskirai 

nemokama. 

Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 

Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderintus su Inžinieriumi.  

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai, taip pat kad, 

esant reikalui, galima būtų tranšėjas sutvirtinti, panaudojant įtvirtinimus. 

Rangovas turi įtraukti į savo nurodytą kainą reikiamų sutvirtinimų ir spyrių įrengimą ir laikosi 

šalyje galiojančių saugos reikalavimų. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ar šalikeles visi minėti 

paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 

nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir 

atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos 

dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi 

būti užpildytas mažiausiai 100 mm smėlio sluoksniu. 

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui 

reikalingos medžiagos. 

Vandens pašalinimas ir laikinasis nuotekų išsiurbimas  

Per visą Darbų laikotarpį iškasos turi būti prižiūrimos, kad jose nebūtų vandens. Rangovas 

turi atlikti visus vandens pašalinimo, gruntinio vandens lygio pažeminimo, išsiurbimo, laikinojo 

drenažo ir kitus darbus, kurie gali būti reikalingi vandeniui iš iškasų pašalinti ir užtikrinti reikiamą 



Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulautuvoje Pirkimo dokumentai.  

III skyrius.  

Užsakovo reikalavimai 

 

 50 

pagrindą statybai. Rangovas privalo pašalinti visą vandenį, kuris patenka į iškasas neatsižvelgiant į 

jo šaltinį, ir tvarko bei šalina tokį vandenį Inžinieriaus patvirtintu būdu.  

Vandens pašalinimas iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• Siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės; 

• Siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių; 

• Siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

Rangovas turi parūpinti visus įrengimus, įrangą, mašinas, darbo jėgą ir medžiagas, 

reikalingus šiam tikslui, ir yra laikoma, jog šios sąnaudos yra įtrauktos į Rangovo nurodytus 

įkainius. Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį į darbus, atliekamus greta paviršiaus vandens 

telkinių, kur gali būti reikalingos specialios vandens šalinimo procedūros. Inžinieriui patvirtinus 

statybos metodą, tokius darbus Rangovas atlieka savo sąskaita, stengdamasis nepažeisti esamų 

statinių ir vandens telkinių. 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų srautų, kuriems daro įtaką statybos darbai, tvarkymą. 

Nuotekos neturi tekėti į vamzdžių tranšėją ar užtvindyti žemės paviršiaus. Nuotekų srautams 

tvarkyti turi būti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai. 

Paviršių atstatymas  

Visus valstybinių ar privačių kelių, takų, laukų, sodų, bordiūrų paviršius, kurie buvo pažeisti Darbų 

metu, Rangovas pilnai atstato, prieš tai reikiamai sutankinus užpiltą medžiagą. Kelio darbai turi 

būti atliekami pagal kelių atstatymo Lietuvoje galiojančias taisykles ir leidimo nurodymus. 

Visi paviršiai turi būti atstatyti iki būklės, ne prastesnės už būklę, buvusią prieš pradedant darbus.  

Jei Rangovas nekokybiškai arba nepilnai pagal pirminę padėtį atstatė dangas, tai Inžinieriaus arba 

valdžios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi ištaisyti trūkumus savo sąskaita. Jei 

Rangovas negali ar nenori ištaisyti trūkumų Inžinieriaus nurodymu, Inžinierius gali šiems darbams 

pasamdyti kitą rangovą. Pirmasis Rangovas turi padengti su tuo susijusias išlaidas arba jų suma 

išskaitoma iš Rangovui mokėtino atlyginimo. 

Betono ir gelžbetonio darbai  

Taikymo sritis  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų betono ir gelžbetonio 

konstrukcijų betonui, armatūros plienui, betono konstrukcijų gamybai, betonavimo ir armavimo 

darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

Standartai  

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. LST 1328:1995 
Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis – 

betono, gelžbetonio darbai 
 

2. LST 1341:1995 
Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai 

ir apibrėžimai 
 

3. LST EN 197-1:2001 
Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai   

reikalavimai ir atitikties kriterijai. 
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Betonas  

Bendroji dalis  

Betonas į statybos aikštelę turi būti tiekiamas iš atestuotų betono mazgų. Jo kokybė ir savybės turi 

atitikti LST EN 206-1:2002 ir šių techninių specifikacijų reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos). 

Betono mišinys  

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 

cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau 

kaip 4%, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Nesukietėjusio betono klojimas turi būti nustatomas pagal  LST EN 12350-2:2003. 

Monolitinio betono klojimas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST EN 12350-2:2003 

reikalavimus ir turi būti: 

masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasė), ±20 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206-1) 

užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, ±20 mm (lentelė Nr.11 LST EN 206-1) 

Hidroizoliacija 

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui. Bendroji dalis  

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

4. LST EN 206-1 
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba 

ir atitiktis 
 

5. LST EN 12620:2003 Betono užpildai  

6. 
LST EN 196-1:1996-196-

12:1996 
Cementas (bandymo metodai)  

7. LST EN 12350 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys  

8. LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys  

9. LST EN 12504 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji 

bandymai. Atšokimo dydžio nustatymas. 
 

10. LST EN 12390 
Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti 

bandinių bei formų reikalavimai. 
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plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur 

tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu.  

Dengimo būdas, sluoksnių kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekėjo 

technines instrukcijas. 

Reikalavimai medžiagoms  

Medžiagos turi maksimaliai apsaugoti statinių konstrukcijas nuo vandens. 

Apsauginės hidroizoliacinės dangos (medžiagų sistemos) bus taikomos: 

atidengtos armatūros antikoroziniam padengimui ir ištrupėjusio apsauginio betono sluoksnio 

atstatymui; 

bendram rekonstruojamų statinių gelžbetonio ir betono konstrukcijų apsauginiam hidroizoliaciniam 

padengimui. 

Medžiagos turi būti netoksiškos ir savybės turi užtikrinti: 

nesudėtingą paruošimą ir dengimą; 

galimybę dengti rankiniu arba purškimo būdu; 

gerą sukibimą be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 parų); 

gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 parų; atsparumas gniuždymui 

50-55MPa, po 28 parų);  

didelį atsparumą sieros korozijai; 

didelį atsparumą vandens ir chloridų prasiskverbimui. 

Teptinė hidroizoliacija  

Teptinė požemių įrenginių hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis, 

dengiantis izoliuojamą konstrukciją. Gali būti naudojama 2 sluoksnių bituminė emulsija 

"Plastimul" tipo arba kitokia analogiškų savybių mastika, pagal LST1266-92. 

Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai: 

storis 

nepralaidumas vandeniui  

atsparumas veikiant agresyviai terpei 

atsparumas puvimui 

orientacinis ilgaamžiškumas grunte  

3-4 mm 

geras 

geras 

aukštas 

5-8metai  

Hidroizoliacija ant paviršiaus užnešama tinkuojant. 

Izoliacijos paviršius turi būti išlygintas užtrynimu ar kitokiu būdu. 

Reikalavimai izoliuojamam paviršiui 

Nuo izoliuojamo pagrindo turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie 

plyšiai ir nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur 

tai reikalingas, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui  Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 
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Mastikinės izoliacijos pagrindo paviršiaus leistini nuokrypiai: 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus  

 

± 5 mm 

 ± 10 mm  

Matuojant liniuote  

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo kontūras ne daugiau 150 

mm ilgio)  

Ne daugiau 2  

Gruntuotės storis: 

gruntuojant sukietėjusi išlyginamąjį sluoksnį – 0,3 mm 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4h kietėjimo – 0,6mm  

5% 10%  Vizualinis 

apžiūrėjimas 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolė 

Teptinės hidroizoliacijos; 

vieno sluoksnio storis(bituminė mastika) 

dviejų sluoksnių storis – 4 mm  

± 10 % 

± 10 %  

 

Teptinė bituminė mastika turi būti užnešama 2 sluoksniais taip, kad susidarytų vienalytis 

nelaidus vandeniui sluoksnis. 

Darant izoliaciją, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo paviršiaus užtepamas 2-4 mm 

storio sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrėkinus sukietėjusį ankstesnįjį sluoksnį. 

Sutvirtėjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drėgnas paviršius užglaistomas 3-5 mm 

storio skiedimo sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinėmis laistyklėmis gerai 

įtrinamas į paviršių. 

Džiūstantį hidroizoliacinė danga turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų. 

Hidroizoliacijos darbų vykdymas žiemos metu 

Kai temperatūra žemesnė kaip +5°C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių 

priemonių kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi 

būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

Angų vamzdžių pravedimui hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5° C. darbo vieta turi 

būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas 

pasiekė 70 % projektinio stiprumo. 

Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie sandūrų paviršių, sukietėjusios turi gerai 

deformuotis, nesenti. Turi būti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu. 

Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir pritvirtinimo. Į siūlę įdedami profiliuoti 

intarpai, ant jų dedama paruošta mastika ir užtaisoma polimercementiniu skiediniu. 

Hermetikas turi būti tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su 

protarpinio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių bandymų turi būti įvykdyta kokybės vizualinė 

kontrolė. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 

dalyvaujant Techninės priežiūros atstovui. 

Atlikus požeminių konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Inžinierius. Turi būti 

surašomas paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 
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7. Keliai 

Bendroji dalis  

Gatvių atstatymo statybos darbai turi būti vykdomi tiksliai pagal projektą, vykdant statybos 

priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Techninio projekto sprendiniai turi būti patikslinti darbo projekte. Projekte numatyti 

reikalavimai medžiagoms, gaminiams bei darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti pakeisti.  

Žemės darbai  

Prieš pradedant įrenginėti dangas turi būti įrengtos visos inžinerinės komunikacijos, lovio 

paviršius - išlygintas. Pilant sankasą, gruntai turi būti paskleidžiami sluoksniu per pylimo plotį ir 

tolygiai sutankinami. Po važiuojamosios dalies danga sankasos viršutinę dalį reikia įrengti iš 

šalčiui nejautrių gruntų. Natūralūs ir supilti gruntai turi būti sutankinti prisilaikant R 33-01 2 

lentelės reikalavimų.  

Žemės sankasos ir iškasos paviršiai turi būti lygūs, atitikti projektinius aukščius, išilginius ir 

skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip +/- 5.0cm.  

Statybinė organizacija privalo užtikrinti įrengiamų pagrindų stabilumą. Netinkami statybai 

gruntai turi būti pakeisti tinkamais, atitinkančiais techninius reikalavimus. 

Po numatomomis dangomis žemės sankasos viršaus deformacijos modulis EV2: 

• nereglamentuojamas klojant IV – VI klasės asfaltbetonio konstrukcijos dangą, bei 

klojant pėsčiųjų takų dangą. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi būti pasiektas pagal 

STR 2.06.03:2001 14 lentelę.  

• turi būti pasiektas >45MPa klojant SV – III klasės asfaltbetonio konstrukcijos dangą. 

Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi būti pasiektas pagal STR 2.06.03:2001 14 

lentelę. 

 

Kelkraščiai, grioviai ir pakraščiai 

Nuimtieji bet kurio ilgio elementai turi būti rūpestingai nuvalyti ir apdailinti pagal 

eksploatuojančių tarnybų reikalavimus bei pakloti ir sujungti, naudojant cemento skiedinį. 

Rangovas gali organizuoti naujų kelkraščių, griovių ir pakraščių bortų ir elementų tiekimą, 

kad pakeisti pažeistas atkarpas, kurios turi atitikti eksploatuojančių organizacijų reikalavimus. 

Klojinys ir užpildas turi būti iš betono (markė C15/20). Važiuojamosios dalies kelkraščiai turi 

būti 150 mm klojinyje ir užpildyti iki 75 mm nuo viršaus. Pakraščių, takų bei takelių kraštai turi 

būti 50 mm storio klojinyje ir turi būti užpilti iki 25 mm nuo viršaus. 

Jeigu reikalinga kelkraščiai gali būti vietoje  remontuojami naudojant betoną (markė C15/20) 

ir taip kad jie būtų vienodų linijų ir aukščio su esamomis šalia kelkraščio dalimis. 

Jeigu nėra kelkraščių ar panašių kraštų Rangovas turi tvarkingai išlyginti atstatyto kelio 

pakraštį, kad atitiktų jau esančio kelio liniją. 

Dangų įrengimas 

Asfaltbetonio danga (III-V klasės dangos konstrukcija) 

Dangos konstrukcija turi būti pagal Statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 

“Automobilių keliai” rekomendacinį priedą C, atsižvelgiant į 17 ir 23 lenteles.  
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Dangos konstrukcijos sluoksniai: 

• Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis, 

• Apatinis asfaltbetonio sluoksnis, 

• Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis, 

• Skaldos pagrindo sluoksnis, 

• Vidutingrūdžio smėlio sluoksnis. 

Asfaltbetonio dangos konstrukcija parenkama priklausomai nuo kelio kategorijos.  

• II ir III dangų konstrukcijų klasės taikomos II kategorijos keliams,  

• III ir IV dangų konstrukcijų klasės – III kategorijos keliams, 

• IV ir V dangų konstrukcijų klasės – IV kategorijos keliams, 

• V ir VI dangų konstrukcijų klasės – V, Iv, IIv kategorijos keliams. 

Apatinis dangos sluoksnis klojamas esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip 0°C, bet ne 

vėliau kaip iki spalio 1 d., o viršutinis sluoksnis klojamas esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip 

+3°C, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15d. Asfaltbetonio dangos įrengimas turi atitikti R 35-01 5.3 

skyriaus reikalavimus. 

Asfaltbetonio dangos rekonstravimas  

Rekonstruoti asfaltbetonio dangai naudojamas 0/16-V asfaltbetonis.  

Naujas asfaltbetonio sluoksnis klojamas tik ant sausos ir švarios esamos dangos. Prieš klojant 

naują asfaltbetonio sluoksnį, esama danga frezuojama, išlyginant dangos nelygumus. Minimalus 

naujai klojamo asfaltbetonio sluoksnio storis – 4 cm.  

Asfaltbetonio dangų sujungimas  

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti 

geotekstilės audinį. Armuota neaustinė stiklo audinio pluošto tekstilė iš propileno klojama 

užleidžiant po 1,0 m pločio juostą ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio sluoksnio ir esamos 

dangos. Prieš klojant geotekstilės audinį esama asfaltbetonio danga išfrezuojama 4 cm gyliu, 

nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija. (Žr. Skersinių pjūvių detales.) Klojant geotekstilės 

juostos užleidžiamos viena ant kitos 20 cm. 

Geotekstilės charakteristikos: 

• plotis – 1.9 m; 

• atsparumas tempiant (išilginis/skersinis) – 50/50 kN/m; 

• darbinė maksimali temperatūra – 165 0C;  

• masė – 300 g/m2. 

Vietoje išfrezuotos asfaltbetonio dangos klojamas asfaltbetonis 0/16 S-V arba 0/16-V (žiūrėti 

skersiniuose pjūviuose). Sluoksnio storis 4 cm. 

Betono plytelių danga (be skaldos/žvyro pagrindo sluoksnio)  

Dangos konstrukcija turi būti pagal Statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 

“Automobilių keliai” rekomendacinį priedą C, atsižvelgiant į C.6 lentelę. 
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Dangos konstrukcijos sluoksniai: 

• Betono plytelės, 

• Skaldos atsijos, 

• Vidutingrūdžio smėlio sluoksnis. 

Betono plytelių dangos pagrindą sudaro apatinis apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš 

vidutingrūdžio smėlio. Sluoksnio storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip 

Kfiitr>1m/d. Sutankinant gruntą pasiekiamas deformacijos modulis Ev2 nereglamentuojamas. Šalčiui 

atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis turi atitikti R 34-01 p. 5.6.2.10.2, o 

sutankinimo rodiklis Dpr – 4 lentelės reikalavimus. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai 

nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydžiai - ne daugiau kaip 

0.5%, sluoksnio plotis – ne daugiau kaip 10.0 cm. 

Betono plytelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. Naudojamos 

betono plytelės 7 cm storio. Siūlės tarp plytelių užpildomos smėliu. Plytelių betono stiprumo klasė 

B30, betono atsparumo šalčiui markė M200, vandens įgeriamumas iki 5%, plytelių dilumas iki 

0.70 g/cm2. 

Žvyruotų kelio dangų sluoksniai 

Dangos turi būti įrengtos pagal STR 2.06.03:2001 “Automobilių keliai” reikalavimus ir 

susidėti iš šių sluoksnių: 

• Sutankinto apatinio sluoksnio (apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio) iš 

smulkiagrūdžių gruntų pagal LST 131:2001, 

• Profiliuojamo (viršutinio) sluoksnio: 

o iš 12cm žvyro-smėlio mišinio 0/32 ir 

o 8cm žvyro-smėlio mišinio 0/32. 

Vejos įrengimas 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir 

prieš pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per 

vieną kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis. Visi 

grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės medžiagos 

pašalinami nuo paviršiaus.  

Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. Sėjama reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 

Sėjamas žolių mišinys:  

• raudonasis eraičinas (Festuca rubra L.) - 65%; 

• pievinė miglė (Poa Pratensis L.) - 25%, 

• paprastoji šunažolė (Dactylis Glomerata L.) -10%. 

Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Vejos prižiūrimos iki 

pirmojo pjovimo. 

_________________ 



GYVENTOJU ADRESAI

I lentelê" Kulautuva, Liepq g.

Eit,
Nr.

Adresas Paslauga
VT

Suteikta
galimybe
prijungti
bustus
(fizinis
rodiklis)

Prijungiami
büstai
(stebesenos

rodiklis)

Paslauga
NT

Suteikta
galimybè
prijungti
büstus
(fizinis
rodiklis)

Prijungiami
bustai
(stebêsenos

rodiklis)

I Liepq g. 7-1,
Kulautuva

VT X X NT

2 Liepq g. 7-2,
Kulautuva

VT X X NT

aJ Liepq g. 7-3,
Kulautuva

VT X X NT

4 Liepq g. 7-4,
Kulautuva

VT X X NT

5 Liepq g. 7-5,
Kulautuva

VT X X NT

6 Liepq g. 7-6,
Kulautuva

VT X X NT

7 Liepq g. 7-7,
Kulautuva

VT X X NT

I Liepq g. 7-8,
Kulautuva

VT X X NT

9 Liepq g. 7-9,
Kulautuva

VT X X NT

l0 Liepq g. 7-10,
Kulautuva

VT X X NT

ll Liepq g. 7-ll,
Kulautuva

VT X X NT

t2 Liepq ûÞ.
va

7 -12,
Ku lautu

VT X X NT

l3 Liepq g. l4-1,
Kulautuva

VT X X NT

14 Liepq g. l4-2,
Kulautuva

VT X X NT

l5 Liepq g. l4-3,
Kulautuva

VT X X NT

t6 Liepq g. l4-4,
Kulautuva

VT X X NT

t7 Liepq g. l4-5,
Kulautuva

VT X X NT

l8 Liepu s. 14-6. VT X X NT



Kulautuva
t9 Liepq g. l4-7,

Kulautuva
VT X X NT

20 Liepq g. 14-8,
Kulautuva

VT X X NT

21 Liepq g. l4-9,
Kulautuva

VT X X NT

22 Liepq g. 14-10,
Kulautuva

VT X X NT

23 Liepq g. 14-ll,
Kulautuva

VT X X NT

24 Liepq g. 14-12,
Kulautuva

VT X X NT

25 Liepq g
Kulautuva

9, VT X NT

VISO 25 bustai 24bustai 0 bûstu 0 bustu

2 lentelé. Kulautuva, Gluosnir¿ g.

Eil.
Nr.

Adresas Paslauga
VT

Suteikta
galimybé
prijungti
bustus
(fizinis
rodiklis)

Prijungiami
büstai
(stebésenos

rodiklis)

Paslauga
NT

Suteikta
galimybê
prijungti
bûstus
(fizinis
rodiklis)

Prijungiami
bustai
(stebésenos

rodiklis)

I Gluosniq g. 2A,
Kulautuva

VT NT X X

2 Gluosniq g. 4,
Kulautuva

VT NT X X

a
-t Gluosniq g. 5,

Kulautuva
VT NT X X

4 Gluosnir¿ g. 7,

Kulautuva
VT NT X X

5 Gluosniq g. 8,

Kulautuva
VT NT X X

6 Gluosniq g. 13,
Kulautuva

VT NT X X

7 Gluosniq g. 15,

Kulautuva
VT NT X X

8 Gluosniq g. l0A,
Kulautuva

VT NT X X

9 Gluosniq g. 10,

Kulautuva
VT NT X X

10 Gluosniq g. 12,
Kulautuva

VT NT X X

ll Gluosniq g. 14,
Kulautuva

VT NT X X



t2 Gluosniq g. 16,
Kulautuva

VT NT X X

l3 Gluosniq g. 18,

Kulautuva
VT NT X X

l4 Gluosniq g. 17,
Kulautuva

VT NT X X

l5 Gluosniq g. 19,
Kulautuva

VT NT X X

t6 Gluosniq g. 20,
Kulautuva

VT NT X X

t7 Gluosniq g. 2l
Kulautuva

VT NT X X

18 Gluosniq g. 23,
Kulautuva

VT NT X X

l9 Gluosniq g.

Kulautuva
I t, VT NT X

20 Gluosniq g. 4A,
Kulautuva

VT NT X

2t Gluosniq g
Kulautuva

6, VT NT X

22 Gluosniq g. 9

Kulautuva
VT NT X

VISO 0 bustu 0 bustu 22bustai 18 büstu

3 lentele. Kulautuva, Juðioniq g.

Eil
Nr

Adresas Paslauga
VT

Suteikta
galimybè
prijungti
bústus
(fizinis
rodiklis)

Prijungiami
büstai
(stebèsenos

rodiklis)

Paslauga
NT

Suteikta
galimybe
prijungti
büstus
(hzinis
rodiklis)

Prijungiami
bustai
(stebèsenos

rodiklis)

I Juðioniq g. 6,
Kulautuva

VT X X NT

2 Juðioniq g. 8,
Kulautuva

VT X X NT

a
J Juðioniq g. l0A,

Kulautuva
VT X X NT

4 Juðioniq g. 10,

Kulautuva
VT X X NT

5 Juðioniq g. I l,
Kulautuva

VT X X NT

VISO 5 büstai 5 bustai 0 bustu 0 bustq

Vyríauçiûji

Daina

,goø.









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo) 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio 

atsakymai  (dėl pateikto pasiūlymo) (jei taikoma) 

  



Pirkimo metu vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai nebuvo teikiami. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(j) Kiti dokumentai ir priedai 

  



Ši dalis šioje sutartyje netaikoma. 


