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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/531672 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 

74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 

atstovaujama 

  

 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2023-11-06. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E22G0038. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2023-ESO-1283) 10/0,4 kV ST Lp-619 rekonstravimo ir OLS Lp-461 keitimo į OLJ (Kauno reg., 

Druskininkų raj.) darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  
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3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:    Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas etapas  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 180  

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 131 191,95 EUR (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas 

devyniasdešimt vienas euras 95 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 108 423,10 EUR (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai 

keturi šimtai dvidešimt trys eurai 10 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 22 768,85 EUR (dvidešimt du tūkstančiai septyni šimtai 

šešiasdešimt aštuoni  eurai 85 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 
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5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Kauno reg., Druskininkų raj. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 

kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 

esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 

nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 

pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 

Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
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privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis 
priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, 

Pavardė 

Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 

už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu 
info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

"Projektai ir Co", UAB; 

2-projektavimas 
3-geodezija 
7-kadastras 

8-projektuotojas 
9-projektuotojas 

projektuotojas - neypatingo statinio projekto dalies 
vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: 
ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: elektroninių 
ryšių (telekomunikacijų). 

Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA"; 6-šviesolaidis 

Nežinomas; 

Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, 
atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro 
perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastybiniai darbai, 
trasų valymas 

Nežinomas; 

Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 (iki 10 kV), 
4.2(iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2., 5.2 

archeologija 
melioracija 

“Netkonas”, UAB; 
tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio 
gręžimo darbai 

 
 

Subrangovai pasitelkiami šio Pirkimo Sutarties vykdymui: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

"Projektai ir Co", UAB; 

2-projektavimas 
3-geodezija 
7-kadastras 

8-projektuotojas 
9-projektuotojas 

projektuotojas - neypatingo statinio projekto dalies 
vadovas statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: 
ryšių (telekomunikacijų) tinklai, projekto daliai: 
elektroninių ryšių (telekomunikacijų). 

Nežinomas; 

Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, 
atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro 
perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastybiniai 
darbai, trasų valymas 

Nežinomas; 

Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 (iki 10 kV), 
4.2(iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2., 5.2 

archeologija 
melioracija 

“Netkonas”, UAB; 
tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio 
gręžimo darbai 

 
 

Subrangovai, kurie galės būti pasitelkti šio Pirkimo Sutarties vykdymui neatliekant Sutarties keitimo: 

Subrangovo pavadinimas Subrangovui perduodami darbai 

Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ STATYBA"; 6-šviesolaidis 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

Eil.  Nr. Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 10/0,4 kV įtampos modulinė transformatorinė su vienu iki 630 kVA galios 
transformatoriumi (neįgilinta)  

Komplekte su kištukinėmis movomis ir ribotuvais. (UAB "Elga") 

vnt. 1 

2 40 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius  vnt. 1 

3 Micro TSPĮ įranga su montavimo ir paleidimo derinimo darbais, UAB "Aedilis" 
(Darbų susijusių su Micro TSPĮ Rangovui vertinti nereikia) 

kompl. 1 

4 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x120, UAB 
"Eco Sprendimai" 

m 706 

 
Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams 

-> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 
centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 
BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, 

rūšis (įrašyti 

iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar 

eilės numerį 

dėl kurio 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

5. 
Žiniaraščiai.pdf 

2psl. Montavimo darbų žiniaraštyje Eil. Nr. 9 yra 
nurodyta sumontuoti 6 vnt 10kV 
viršįtampių ribotuvų, pagal vienlinijinę 
schemą taip pat nurodyta sumontuoti 6 vnt 
viršįtampių ribotuvų. O įrenginių 
žiniaraštyje nurodyta 36 vnt 10kV 
viršįtampių ribotuvai. Prašome patikslinti 
kuo vadovautis 

Atsakome, kad Rangovas turi 
įsivertinti 6 vnt. 10kV viršįtampių 
ribotuvų. 

5. 
Žiniaraščiai.pdf 

9 psl. Įrenginių žiniaraščio Eil. Nr. 5 „10kV 
vienpolis skyriklis „ nurodytas kiekis 6 
kompl. Vienlinijinėje schemoje (4.1. 
Principinės schemos.pdf 2 psl.) nurodyta 
sumontuoti 2 kompl. (3 fazėms). Prašome 
patikslinti kiek vienetų reikia sumontuoti 
10kV vienpolių skyriklių. 

Atsakome, kad turi būti 6 vnt. arba 2 
kompl. 10 kV vienpolių skyriklių. 

PSVS  Priede „2.1.1. PF Priedas Nr. 2_ SDKŽ“ 
Eil. Nr. 6.1.1.1 pozicijoje Rangovas turi 
įrašyti siūlomos MT-1 kainą. Atsižvelgiant į 
tai, kad į MT-1 numatoma montuoti Micro 
TSPĮ įrangą, prašome patikslinti ar į 
siūlomos MT-1 kainą turi įeiti ir Micro TSPĮ 
įrangos montavimo, konfigūravimo darbai? 

Darbų susijusių su Micro TSPĮ 
Rangovui vertinti nereikia. 

PSVS 4. SPS 
Priedas Nr. 3 
Sutarties 
projektas 
(Specialioji 
dalis)_1283 

Priedo 3.4 punkte nurodoma, kad bus 
reikalinga pateikti darbo projektą. Prašome 
patikslinti kokiems darbams bus reikalinga 
parengti darbo projektą? 

Atsakome, kad turite vertintis 
Reclouser darbo projektą. 

PSVS 4. SPS 
Priedas Nr. 3 
Sutarties 
projektas 
(Specialioji 
dalis)_1283 

Priede „Sutarties SD priedas Nr. 4“ 

išvardintos tiekiamų medžiagų sąrašas, 

tarp kurių yra „Micro TSPĮ įranga su 

montavimo ir paleidimo derinimo darbais, 

UAB "Aedilis" (Darbų susijusių su Micro 

TSPĮ Rangovui vertinti nereikia) – 1 

kompl.“.  

Prašome patikslinti: 

Per kiek laiko nuo sutarties pasirašymo 
bus pateikta, sumontuota ir suderinta 
Micro TSPĮ įranga, kadangi tai aktualu dėl 
bendro objekto darbų atlikimo termino? 

Atsakome, jog UAB „AEDILIS“ 
montuoja TSPĮ tik į jau pastatytą į 
vietą, prijungtą prie elektros tinklų 
transformatorinę. Darbus atlieka per 
10 d.d. po rangovo pranešimo apie 
sumontuotą transformatorinę. 
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PSVS 4. SPS 
Priedas Nr. 3 
Sutarties 
projektas 
(Specialioji 
dalis)_1283 

Priede „Sutarties SD priedas Nr. 4“ 

išvardintos tiekiamų medžiagų sąrašas, 

tarp kurių yra „10/0,4 kV įtampos modulinė 

transformatorinė su vienu iki 630 kVA 

galios transformatoriumi (neįgilinta)  

Komplekte su kištukinėmis movomis ir 

ribotuvais. (UAB "Elga") – 1 kompl.“.  

Prašome patikslinti: 

Per kiek laiko nuo sutarties pasirašymo 
bus pristatyta į objekto vietą teikiama MT-
1, kadangi tai aktualu dėl bendro objekto 
darbų atlikimo termino? 

Užsakymas tiekėjui yra pateikiamas 
per 5 d.d. po sutarties pasirašymo su 
rangovu.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo 
terminai ir atsiėmimo adresai yra 
viešai prieinami ESO tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/medziagu-tiekimas-
pagal-ilgalaikes-tiekimo-
sutartis.html3. 

PSVS 4. SPS 
Priedas Nr. 3 
Sutarties 
projektas 
(Specialioji 
dalis)_1283 

Priede „Sutarties SD priedas Nr. 4“ 
nurodomos Rangovui teikiamos 
medžiagos. Tarp teikiamų medžiagų yra 
40 kVA 10/0,4 kV trifazis galios 
transformatorius – 1 vnt. 

Prašome patikslinti: 

1. Kada po pasirašytos sutarties 
Užsakovas pateiks užsakymą Tiekėjui dėl 
sutarties SD Priedas Nr. 4 tiekiamo galios 
transformatoriaus? 

2. Per kiek laiko nuo pateikto užsakymo 
Tiekėjui bus pristatytas teikiamas galios 
transformatorius? 

3. Ar yra žinomas konkretus tiekėjo 
adresas iš kur bus reikalinga atsiimti 
tiekiamą galios transformatorių, kad būtų 
galima tinkamai įsivertinti transportavimo 
sąnaudas? 

Užsakymas tiekėjui yra pateikiamas 
per 5 d.d. po sutarties pasirašymo su 
rangovu.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo 
terminai ir atsiėmimo adresai yra 
viešai prieinami ESO tinklalapyje: 
https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-
partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/medziagu-tiekimas-
pagal-ilgalaikes-tiekimo-
sutartis.html3. 

 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html3

