
SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024-03-07 SUTARTIES NR. 34-2024-89 KEITIMO

2024 m. _____________ d. 
Klaipėda

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 
240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie 
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas), 
ir 
UAB „Aplan“, juridinio asmens kodas 302638855, kurios registruota buveinė yra Ulonų g. 2, 08245 
Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 
atstovaujama direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas), 
Toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:
- Šalys 2024-03-07 sudarė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 34-2024-89 (toliau vadinama 
Sutartimi), kuria Tiekėjas įsipareigojo, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis ir taikomų teisės aktų 
reikalavimais, 2023-10-02 Pirkėjo patvirtinta projektavimo užduotimi Nr. T-143, parengti objekto 
„Elektros tinklų, Baltijos pr. 40A ir Minijos g. 180, Klaipėdoje, statybos projektas“ (toliau – Objektas) 
techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) (toliau – Paslaugos1) bei vykdyti 
Objekto statinio projekto vykdymo priežiūrą (toliau – Paslaugos2); 
- 2024-02-09 Pirkėjas gavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos raštą Nr. G-562 „Dėl išvados dėl žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos ir papildymo 
punktų plėtros Klaipėdos uoste poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir poveikio aplinkai 
patikslinimo“, kuriuo informavo, jog vadovaudamasis Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir 
tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 
966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir 
mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo 
pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ 40.2 punkto nuostatomis ir siekdamas, 
kad galimų avarijų rizika pavojinguosiuose objektuose dėl naujų statybų šalia jų nedidėtų, I 
alternatyvai (Nemuno g. 8A, Klaipėda) pritarti negali; 
- įvertinus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
pateiktą išvadą, konstatuotina, kad objekto „Žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos ir papildymo 
punktų plėtra Klaipėdos uoste“ veikla nebus vykdoma adresu Nemuno g. 8A, todėl nelieka poreikio 
pagal Šalių sudarytą Sutartį projektuoti elektros įrenginių prisijungimo šiuo adresu; 
- atsiradus poreikiui koreguoti papildomą projektavimo užduotį, 2024-03-12 buvo patvirtinta 
papildoma projektavimo užduotis Nr. 1, kuri yra neatsiejama 2023-10-02 projektavimo užduoties Nr. 
T-143 dalis; 
- 2024-03-08 raštu Nr. UD-8.1.11E-425 kreiptasi į Tiekėją dėl atsisakomų paslaugų (atsisakomas 
0,4 kV atšakos projektavimas objektui Nemuno g. 8A, Klaipėda) kainos apskaičiavimo duomenų 
pateikimo; 
- 2024-03-14 raštu Nr. G-1002 gautas atsisakomų paslaugų kainos pasiūlymas iš Tiekėjo; 
- 2024-03-27 įvyko derybos su Tiekėju UAB „Aplan“ dėl Objekto techninio projekto parengimo ir 
statinio projekto vykdymo priežiūros nevykdomų paslaugų ir rezultato nustatymo. Derybų metu 
nutarta, jog nevykdomų (atsisakomų) projektavimo paslaugų kaina yra 12100,00 Eur įskaitant PVM; 
- Sutarties 7.1 p. numatyta, kad Sutartis keičiama Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties sąlygų 
pakeitimo; 
- pagal Sutarties 3.5.3 p. Sutarties kaina didinama arba mažinama, kai Sutartyje nustatyta tvarka 
arba LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 
perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 str. 1 d. 3–5 punkto ir 2 d. nustatytais 
pagrindais Pirkėjas atsisako dalies Paslaugų arba įsigyja papildomų Paslaugų; 
- vadovaudamosi Sutarties sąlygų 7.1 ir 3.5.3 p. bei Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 3 p., 
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1. Nevykdyti  (atsisakyti)  dalies  pagal  Sutartį  Objekte  atliekamų  paslaugų,  t.  y.  0,4  kV  atšakos
projektavimo  objektui  Nemuno  g.  8A,  Klaipėda,  kurių  bendra  kaina  yra  10 000,00  Eur  (dešimt
tūkstančių eurų 00 ct) be PVM, kaina su PVM 12 100,00 Eur (dvylika tūkstančių vienas šimtaseurų
00 ct). Šių paslaugų atsisakoma pagal Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.

2. Pakeisti Sutarties 1.1 p. ir jį išdėstyti taip:

„1.1. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis ir taikomų teisės aktų
reikalavimais, 2023-10-02 Pirkėjo patvirtinta projektavimo užduotimi Nr. T-143 ir (ar) vėlesniais jos
pakeitimais:“

3. Pakeisti Sutarties 3.2, 3.2.1 ir 3.2.2 punktus ir juos išdėstyti taip:

„3.2. Sutarties kainą sudaro Paslaugų1 ir Paslaugų2 kainos:  

Sutarties kaina (be PVM)
110 000,00 Eur 
(vienas šimtas dešimt  tūkstančių eurų 00 ct) 

PVM (21 %)
23 100,00 Eur 
(dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas eurų 00 ct) 

Sutarties kainos be PVM ir
PVM suma

133 100,00 Eur  
(vienas šimtas trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas eurų 00
ct)

3.2.1. Paslaugų1 kaina:

Kaina be PVM
55 000,00 Eur 
(penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct)

PVM (21 %)
11 550,00 Eur 
(vienuolika  tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) 

Kainos be PVM ir PVM suma
66 550,00 Eur 
(šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų
00 ct)

3.2.2. Paslaugų2 kaina:

Kaina be PVM
55 000,00 Eur 
(penkiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct)

PVM (21 %)
11 550,00 Eur 
(vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct)

Kainos be PVM ir PVM suma
66 550,00 Eur 
(šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų
00 ct)“

4. Šiuo susitarimu nėra keičiamos jokios kitos Sutarties sąlygos, jos lieka nepakitusios ir galioja
visa apimtimi.

5. Šis susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

7. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis
–  teismine  ginčų  sprendimo  tvarka  Lietuvos  Respublikos  teisme.  Susitarimui  taikoma  Lietuvos
Respublikos teisė.

8. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po
vieną kiekvienai Šaliai, arba sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašomas elektroniniu
parašu. Jei susitarimas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad
atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu
parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

9. Šalys, pasirašydamos Susitarimą, taip pat patvirtina, kad neturi  ir  nereikš ateityje viena kitai
jokių pretenzijų (reikalavimų) dėl Susitarimo objekto, vykdymo terminų ir su tuo susijusių kokių nors
turtinių ar neturtinių reikalavimų.
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10. Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį 
jų tikslus ir pasirašė.
11. Susitarimo priedas – 2024-03-12 patvirtinta papildoma projektavimo užduotis Nr. 1 prie 2023- 
10-02 projektavimo užduoties Nr. T-143. 
12. Sutarties Šalių rekvizitai:

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu

Akcinė bendrovė UAB „Aplan“ 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Įmonės kodas 240329870 Įmonės kodas 302638855
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda Ulonų g. 2, 08245 Vilnius 
Tel. (8 46) 499 799 Tel. +370 609 79272 
El. p. info@port.lt El. p. info@aplan.lt 
PVM mokėtojo kodas LT 403298716 PVM mokėtojo kodas LT100008701014
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443 A. s. LT227300010127123883 
AB „Swedbank“, banko kodas 73000 AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Uosto kapitonas, pavaduojantis generalinį Direktorius 
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