
Pirkimo sutarties CPO292714 priedas Nr. 3.1

[bookmark: _GoBack]DETALUS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: SP MC Garažas Nr. 29 (15G1p), adresu Jonavos r. sav., Ruklos k. Laumės g. 9   
Rangovas: UAB „Liperus“. 


   
	Eil Nr.
	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą
	Darbų apimtis (Eur su PVM)
	Darbų pradžia
	Darbų pabaiga

	1.1
	Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių)
	1599,42
	2024-05-01
	2024-05-31

	1.2
	Ankščiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant
	5572,05
	2024-06-01
	2024-06-30

	1.3
	Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (sienų, g/b denginio sijų, g/b kolonų paviršiai)
	6731,23
	2024-07-01
	2024-07-31

	1.4
	Betono dangos išardymas pneumoplaktuku, kai dangos storis 200 mm
	2032,80
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.5
	Grunto po grindų danga pagrindų tankinimas mechanizuotai, naudojant skaldą
	169,40
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.6
	Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles
	121,00
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.7
	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm
	532,40
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.8
	Betoninių grindų armavimas tinklais
	445,28
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.9
	100 mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu
	1452,00
	2024-05-01
	2024-05-31

	1.10
	Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse
	193,60
	2024-05-01
	2024-05-31

	1.11
	Konstrukcinių metalinių U profilių, tvirtinamų prie grindų, montavimas
	482,79
	2024-06-01
	2024-06-30

	1.12
	Vidaus sienų daugiasluoksnių ploščių montavimas
	3872,00
	2024-07-01
	2024-07-31

	1.13
	Denginio konstrukcinių metalinių U profilių sijų montavimas
	746,57
	2024-06-01
	2024-06-30

	1.14
	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas luboms
	278,30
	2024-06-01
	2024-06-30

	1.15
	Denginių daugiasluoksnių plokščių montavimas
	2226,40
	2024-07-01
	2024-07-31

	1.16
	Konstrukcinių metalinių U angokraščių profilių montavimas (durims)
	185,13
	2024-06-01
	2024-06-30

	1.17
	Aliuminių aklinų durų blokų montavimas metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2 m2
	628,90
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.18
	Angokraščių, jungimo ir kitų vietų apskardinimas pagaminant detales
	1507,66
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.19
	Ankščiau užmūrytų angų pertvarose pramušimas (pastato patalpoke 1-1)
	137,21
	2024-04-08
	2024-04-30

	1.20
	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidibės durys, blokai daugiau 2 m2)
	857,59
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.21
	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai daugiau 3 m2)
	921,11
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.22
	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono
	356,59
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.23
	Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
	181,50
	2024-08-01
	2024-08-31

	1.24
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais - savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais
	1179,75
	2024-05-01
	2024-09-30

	2.1
	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos
	329,12
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.2
	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 30x30 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos
	175,45
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.3
	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 20x15 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie sienos
	145,20
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.4
	36 modulių paskirstymo skydelų surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais
	363,00
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.5
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 3x1,0 mm2)
	133,10
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.6
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 3x2,5 mm2)
	352,11
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.7
	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose (laidai, kabeliai 5x10 mm2)
	880,88
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.8
	Paviršinio kištukinio lizdo montavimas
	43,56
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.9
	Paviršinio dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
	29,04
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.10
	Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų) montavimas plastikiniuose kanaluose
	348,48
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.11
	Virštinkinių (paviršinio montavimo) LED panelių šviestuvų 60 x 60 cm montavimas
	329,12
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.12
	Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 25 mm, kai sienos storis iki 38 cm
	423,50
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.13
	Sieninių rekuperatorių montavimas
	889,35
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.14
	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai dalies arba agregato masė iki 0,3 t (dalis arba agregatas)
	605,00
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.15
	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia iki 5 kw
	605,00
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.16
	Luminescensinių iki dbiejų lempų šviestuvų demontavimas (pastato patalpoje 1-3)
	102,85
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.17
	Paviršinių LED lempų (pakabinamų) šviestuvų montavimas (šviestuvai dviejų lempų) pastato patalpoje 1-3
	452,54
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.18
	Išorės apšvietimo prožektorių montavimas
	104,06
	2024-09-01
	2024-09-30

	2.19
	El. kabelių, laidų varžų matavimas (el. grandinės patikrinimas tarp žymeklių ir įžemintų elementų)
	181,50
	2024-09-01
	2024-09-30

	
	IŠ VISO (eurų su PVM):
	38903,54
	2024-04-08
	2024-09-30




	


UŽSAKOVAS

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba                                                              

Atstovaujantis asmuo:

plk.ltn Mindaugas Juotkus, vadas

A.V.
	                              

                            
                                                 TIEKĖJAS 
 
	UAB „Liperus“
                                                Atstovaujantis asmuo:
                                                Darius Matulionis, direktorius
                                                A.V.
                                               

	
	

	
	



