
SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 11 D. SUTARTIES NR. 5.28-23/149 PAKEITIMO

2024 m.                           mėn.    d.   

Nr. 5.28-23/149-4
Vilnius

Savivaldybės  įmonė „Vilniaus  miesto  būstas“,  juridinio  asmens  kodas  124568293,  kurios
buveinės adresas Naugarduko g. 98, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės , veikiančios pagal
įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu, 

ir  Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“, juridinio asmens kodas  181123848, kurios registruota
buveinė  Zietelos  g.  3,  Vilnius,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  Lietuvos  Respublikos  Juridinių
asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  ,  veikiančio  pagal  bendrovės  įstatus,
toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi.
atsižvelgdamos į tai, kad:

              A. 2023-08-11 Šalys pasirašė sutartį Nr. 5.28-23/149 (toliau - Sutartis) būsto šildymui bei
maisto  ruošimui  dujotiekio projektavimo, projekto vykdymo priežiūros,  įrengimo ir  sumontuotos
įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu rangos darbų adresais A. Jaroševičiaus g. 11-7, Jūratės g.
4-1, Šilutės g. 29-2, Šilutės g. 31-6, Stadiono g. 3-3, Vilniuje;
              B. 2024-01-10 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-1 (toliau
Susitarimas  Nr.  1)  dėl  projektavimo paslaugų  pratęsimo  termino  iki  2024-01-31 ir  dalies  darbų
nevykdymo;
              C. 2024-01-31 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-2 (toliau
Susitarimas Nr. 2) dėl projektavimo paslaugų pratęsimo termino iki 2024-03-02;
              D. 2024-03-04 Šalys pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. 5.28-23/149-3 (toliau
Susitarimas Nr. 3) dėl sutarties sustabdymo iki išnyks darbų stabdymą lėmusios aplinkybės, bet ne
vėliau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.;
              E. Pagal Sutarties punktą 2.2.2. bute Jūratės g. 4-1, Vilniuje, Rangovas įsipareigojo atlikti
šildymui, karšto vandens ruošimui ir maisto gaminimui reikalingo dujotiekio projektavimą, įrengimą,
projekto vykdymo priežiūrą bei sumontuotos įrangos aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. Projektas
parengtas pagal 2023-06-14  AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr.
23-03520D;
              F. Objekto Jūratės g. 4-1, Vilniuje, projektavimo, įrengimo, projekto vykdymo priežiūros bei
sumontuotos įrangos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu darbų kaina – 4330,00 Eur be PVM; 
             G. 2024-04-18 SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patalpų  remonto darbų  komisijos posėdžio
protokolu Nr. PR-24/16 nutarta pašalinti objektą Jūratės g. 4-1, Vilniuje, iš sutarties Nr. 5.28-23/149;
             H. 2024-04-03 Rangovui pateiktas Jaroševičiaus g. 11-7, Vilniuje, dūmtraukių ir vėdinimo
sistemos patikros aktas.
             I. 2024-04-17 Rangovui pateiktas Stadiono g. 3-3, Vilniuje,  dūmtraukių ir vėdinimo sistemos
patikros aktas.
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