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PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

   2024-05-09, Kaunas


UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020-04-20 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2-64-2020 (toliau – Užsakovas), 
ir
UAB „Inti“, juridinio asmens kodas 1331653917, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Raižio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, atliktą Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir 2024-01-11 apklausos pažyma Nr. 79-9-2024 Rangovo  pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir dėl jos Papildomo susitarimo, toliau išvardintomis sąlygomis.

1. Papildomo susitarimo dalykas

1.1. Papildomo susitarimo dalykas yra nekomercinės apskaitos debito matavimo prietaisas su kameros ir tinklo rekonstravimo darbais (Vilijampolės savitakinei linijai), pagal Užsakovo užduotį (toliau - Darbai).
1.2. Šalys, atsižvelgdamos į Šalims žinomą informaciją (priedas Nr.1, priedas Nr.2)  bei Užsakovo informaciją (priedas Nr.3), Sutarties 3.12 p., susitaria dėl papildomų darbų už 4597,56 Eur. (be PVM). Sutarties likutis Papildomo susitarimo sudarymo metu 68597,56 Eur.(be PVM). Sutarties galiojimo terminas nesikeičia.


2. Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja kai Šalys pasirašo jį bei yra pateikiamas užtikrinimas. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.






3. Įvykdymo užtikrinimas
3.1. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 4 skyriaus nuostatomis, turi pateikti 459,76 Eur. užtikrinimą, kuris galiotų iki 2024-09-30.
4. Kitos nuostatos
4.1. Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.
4.2. Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam Papildomam susitarimui.
4.3. Priedai: priedas Nr.1.Objekto apžiūros aktas.
              priedas Nr.2. Lokalinė sąmata.
              priedas Nr.3. Tarnybinis pranešimas.


Užsakovo vardu			Rangovo vardu

UAB “Kauno vandenys”					UAB „Inti“
Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas				Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Tel. +37037 30 17 00						Tel. +37037 451480
Atsiskaitomoji sąskaita 					             Atsiskaitomoji sąskaita
Nr. LT 447044060003089823					Nr. LT307044060003344021
AB SEB bankas						             AB SEB bankas
Banko kodas 70440						Banko kodas 70440
Bendrovės kodas 132751369					Bendrovės kodas 13316539
PVM mokėtojo kodas LT 327513610				PVM mokėtojo kodas LT331653917


Darius Gražys						             Rolandas Raižys
Technikos direktorius						Generalinis direktorius
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