
SUSITARIMAS NR. 5
DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 3 D. MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO LINIJOS

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-121 PAKEITIMO

2024 m. birželio ___d. 

Šiauliai

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 145787276, buveinės adresas:

Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Šilgalio, veikiančio pagal

įstaigos įstatus, ir

UAB „Ugira“, juridinio asmens kodas 151335749, buveinės adresas: Jono Dailidės g. 10, Marijampolė

(toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Aloyzo Jurdono, veikiančio pagal 2023 m. vasario 7 d. Jungtinės

veiklos sutartį Nr. 202023/02/01 su įmone „Mavitec Green Energy B. V.“, juridinio asmens kodas 37150089,

buveinės adresas: Galileistraat 32, 1704 SE Heerhugowaard, The Netherlands, kurią atstovauja įgaliotas asmuo

Koen Van Veldhuisen, veikiantis pagal 2023 m. vasario 7 d. įgaliojimą,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

(A) 2023 m. gegužės 3 d. Šalys sudarė Maisto ir virtuvės atliekų (toliau – ir MVA) apdorojimo linijos

viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. S-121 (toliau – Sutartis), kuria Tiekėjas įsipareigojo Užsakovui

suprojektuoti, pagaminti, pristatyti, įrengti ir išbandyti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo liniją statomame

Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo statinyje Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje.

Sutartyje buvo nustatyta, jog Tiekėjas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

reikalavimus, Sutarties sąlygas bei jos priedus (Pasiūlymo ir Techninės specifikacijos nuostatas) per 7 mėnesius

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutartis įsigaliojo 2023 m. gegužės 31 d., Tiekėjui pateikus sutartinių

įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo raštą) suprojektuos, pagamins, pristatys, įrengs bei išbandys

maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo liniją bei perduos ją valdyti nuosavybės teise Užsakovui. Tiekėjo

įsipareigojimų įvykdymo terminas (MVA apdorojimo linijos įrengimo ir išbandymo terminas) Šalių susitarimu

Nr. 3 buvo pratęstas iki 2024 m. balandžio 30 d., o Sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2024 m. birželio

28 d. Susitarimu Nr. 4 Šalys susitarė pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą (MVA apdorojimo

linijos įrengimo ir išbandymo terminą) iki 2024 m. birželio 17 d.; Sutarties galiojimo terminas Susitarimu Nr. 4

tęsiamas nebuvo, šio susitarimo 1 punkte nustatyta, jog Sutartis galioja iki 2024 m. birželio 28 d.; 

(B) pagal Techninės specifikacijos sąlygas, pabaigus visus MVA apdorojimo linijos technologinių

įrenginių sistemos montavimo ir instaliavimo darbus, ji turi būti bandoma 5 dienas nominaliu režimu.

Techninėje specifikacijoje taip pat numatyta, jog Tiekėjas iki MVA apdorojimo linijos technologinių įrenginių

sistemos išbandymo privalo organizuoti ne mažiau kaip keturių Užsakovo paskirtų asmenų (Užsakovo

darbuotojų) apmokymą. Mokymai turi trukti ne mažiau kaip 82 valandas ir privalo apimti šiuos dalykus: 1)

bendrąją/teorinę dalį; 2) įrenginių eksploatavimą; 3) įrenginių automatizavimą; 4) įrenginių priežiūrą; 5) darbų

saugą. Techninėje specifikacijoje numatyta, jog mokymų metu, išskyrus bendrąją dalį, didesnis dėmesys turi

būti skiriamas praktiniams aspektams, be to, mokymų metu reikia numatyti tokį teorijos ir praktinių užsiėmimų

kursą, kad Užsakovo personalas būtų visiškai parengtas ir galėtų prisiimti atsakomybę už įrangos eksploatavimą.

Tiekėjas taip pat įsipareigojo užtikrinti, jog Užsakovo darbuotojus apmokys kvalifikuoti specialistai, turintys

patirties tokios pat įrangos eksploatavimo srityje. Be to, pagal Techninės specifikacijos sąlygas Tiekėjas privalo

 įvertinti mokymuose dalyvaujančių Užsakovo darbuotojų žinias ir įteikti jiems sertifikatą, patvirtinantį, kad jie

turi reikalingas žinias pastoviam MVA technologinių įrenginių sistemos eksploatavimui ir įrenginio veiklos

priežiūrai. Techninėje specifikacijoje, be kita ko, nustatyta, jog Tiekėjas turi teisę išplėsti apmokymų apimtį

tiek dienų skaičiumi, tiek turiniu, jei pagal gamintojo instrukcijas ir Tiekėjo patirtį tai yra būtina tam, kad

Užsakovo darbuotojai visiškai įsisavintų reikalavimus MVA technologinių įrengimų bei visos sistemos

eksploatavimui ir priežiūrai. Išlaidos, susijusios su minėtais apmokymais, yra įtrauktos į Tiekėjo pasiūlymo

(atitinkamai, ir į Sutarties) kainą; 

(C) vidinius Tiekėjo ir jo darbuotojų, vykdančių Sutartį, bei Užsakovo ir jo darbuotojų (tiek atsakingų

už Sutarties vykdymą, tiek ir tų darbuotojų, kurie pagal pirmiau nurodytas Techninės specifikacijos sąlygas

turės dalyvauti Tiekėjo organizuojamuose apmokymuose) santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas (toliau – Darbo kodeksas) bei kitų įstatymų, tarp jų – Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir
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sveikatos įstatymo (toliau – Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas) bei kitų norminių teisės aktų nuostatos.

Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas bei kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai

teisės aktai nustato darbuotojų saugos ir sveikatos garantijas, įtvirtina, jog kiekvienam darbuotojui privalo būti

sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

darbuotojams privalo sudaryti darbdaviai (šiuo atveju – Užsakovas ir Tiekėjas);

(D) baigiamame statyti Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pastate dar neįrengta ventiliavimo sistema,

nes turėsiantis užtikrinti šios ventiliavimo sistemos veikimą ir oro MVA apdorojimo pastate išvalymą

biocheminio oro valymo įrenginys pagal Užsakovo ir kito tiekėjo sudarytą sutartį dar nepaleistas, biocheminio

oro valymo įrenginio paleidimo terminas šalių susitarimu pratęstas iki š. m. liepos 19 d.;

(E) iki nustatyto Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo termino, t. y. iki š. m. birželio 17 d., Tiekėjas neturėjo

galimybės suorganizuoti 82 valandų Užsakovo darbuotojų mokymų ir žinių įvertinimo;

(F) Užsakovo vertinimu, visos anksčiau išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog MVA

apdorojimo pastate, kuriame dar neįrengta/neveikia oro ventiliavimo sistema, Tiekėjui išbandant MVA

apdorojimo linijos technologinius įrenginius bei apmokant Užsakovo darbuotojus, eksploatuosiančius šios

linijos įrenginius, gali būti pažeisti imperatyvūs Darbo kodekso, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei

kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai, susiję su saugių ir sveikatai nekenksmingų

darbo sąlygų darbuotojams sudarymu. Įvertinęs pirmiau nurodytą galimą riziką, Užsakovas sprendžia, jog

tikslinga pratęsti Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su MVA apdorojimo linijos išbandymu ir Užsakovo

darbuotojų apmokymu, vykdymo terminą iki 2024 m. liepos 31 d., o Sutarties galiojimo terminą – iki 2024 m.

rugpjūčio 31 d. Nurodytų terminų pratęsimą nulėmusių aplinkybių nebuvo galima protingai numatyti Sutarties

sudarymo metu, jos yra objektyvios ir nepriklauso nuo Šalių valios, todėl pripažintina, kad toks Sutarties

pakeitimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų

principų bei to paties įstatymo 89 straipsnio reikalavimų. 

Šalys sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti  Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų – maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos išbandymo

ir Užsakovo darbuotojų apmokymų – terminą iki 2024 m. liepos 31 d., o Sutarties galiojimo terminą – iki 2024

m. rugpjūčio 31 d. 

2. Nustatyti, jog ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo

dienos, kuria laikoma jo pasirašymo diena (šio Susitarimo 3 punktas), Tiekėjas privalo pateikti atnaujintą,

Sutarties sąlygas atitinkantį, Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.  Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu

visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu. 

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai

šaliai. Kai Susitarimą Šalys pasirašo elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Susitarimo

egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

Susitarimą dėl 2023 m. gegužės 3 d. Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo linijos viešojo pirkimo –

pardavimo sutarties Nr. S-121, sudarytos tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Ugira“,

pakeitimo sudarė:

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

vardu:

 Direktorius

Žilvinas Šilgalis

UAB „Ugira“ vardu:

Direktorius

Aloyzas Jurdonas
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