VIDAUS PATALPU REMONTO DARBU SUTARTIS

2024 m. liepos 17 d. Nr. 135- (¢
Kaunas

Kauno ,,Saulés* gimnazija (toliau — UZsakovas), atstovaujama direktorés Sonatos
DrazdaviCienés, veikian¢ios pagal gimnazijos nuostatus, ir UAB ,,Ekodora“ (toliau — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Remigijaus Indrulionio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, vadovaudamosi
Kauno ,,Saules™ gimnazijos VieSyjy pirkimy komisijos 2024 m. liepos 16 d. posédzio protokolu Nr.
3, sudare $ig sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

1. Sutartyje vartojamos Siame punkte apibréztos savokos:

1.1. Pradinés Sutarties verté lygi laiméjusio Rangovo pasiiilymo kainai, apskaiciuotai
sudauginus preliminarius darby kiekius i$ laiméjusio Rangovo pasiilyty jkainiy, nurodyta Sutarties
3 punkte.

1.2. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma pagal faktiskai atlikty
darby kiekj (apimtj).

1.4 Lokaliné samata - Rangovo pateikta lokaliné samata, kuri parengta vadovaujantis
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6
priedo 5 lentelg (turi atsispindéti (biiti iSskirtos) tiesioginés ir netiesioginés islaidos, darbo
uzmokescio, mechanizmy, medziagy kainos ir kt.). Tiekejo pateiktose samatose turi biiti jvertinti
visi Uzsakovo pateiktuose perkamy darby kiekiy Ziniara$¢iuose ir kitoje pateiktoje techninéje
dokumentacijoje nurodyti darbai, atsizvelgiant j numatytg Siy darby atlikimo technologija.

1.5. Techniné dokumentacija — UZzsakovo pateikta techniné dokumentacija (statinio
projektas, technine specifikacija, darbo bréziniai, schemos, darby kiekiy ziniara§éiai ir pan.), kurioje
apibrezZta medziagy, produkty, jy tiekimo procesui keliamy techniniy reikalavimy visuma, darby bei
statybos metody ar technologijos taikymo salygos, apimancios duomenis, pagal kuriuos galima
nustatyti Uzsakovo reikmes.

II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2. Pastato adresu Savanoriy per. 46, Kaune, berniuky ir mergaiCiy technologijy
kabinetuose (patalpos pazymétos plane (Nr. P-2, P-3)) remonto darbai remontas (toliau — darbai),
patalpy arba objekto identifikacinis numeris pagal kadastrine byla 1¢c3p, pagal pridedamg technine
dokumentacijg ir Rangovo pateikta lokaling samata, kurioje nurodyti darby jkainiai ir preliminariis
darby kiekiai (apimtis).

IIT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA, MOKEJIMO TVARKA IR TERMINAI




3. Pradinés sutarties verté yra 16328,82 Eur su pridétinés vertés mokeséiu (toliau —
PVM).

4. | Pradinés sutarties vert¢ nejtrauktos vertés, kurios gali atsirasti dél perziaros
taikymo ir (ar) darby kiekio (apimties) keitimo.

5. Pradinés sutarties verté¢ nustatoma pagal fiksuotus jkainius. Darby jkainiai ir
preliminartis jy kiekiai pateikti Sutarties 2 priede. Darby jkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam
Sutarties galiojimo laikui ir nekeic¢iami. | Darby jkainius turi bati jskaiéiuoti visi mokeséiai, jskaitant
PVM, ir visos su Darby atlikimu susijusios medziagy, paslaugy, jrangos, kitos Rangovo numatytos
ir (ar) nenumatytos papildomos iSlaidos. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy,
virsijan¢iy Darby jkainius.

6. Pradinés sutarties vertés perziiira (perskai¢iavimas):

6.1. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty PVM tarifas, tai likutiné Pradinés sutarties verté (be PVM) dél to nebus kei¢iama.
Pradinés sutarties vertés (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas
pasikeitgs PVM tarifas. Pradinés sutarties vertés ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas
papildomu rasytiniu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu.

6.2. Esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytoms sglygoms, suinteresuota alis rastu
kreipiasi | kitg Salj dél susitarimo pakeisti Sutarties salygas sudarymo. Susitarimai dél Pradinés
sutarties vertés perzitiros jforminami rastu, $aliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi;

6.3. Pradines sutarties verté pagal bendrg kainy lygio kitimg, paslaugy ar darby grupiy
kainy pokyc¢ius nebus koreguojama.

7. Vykdant Sutartj lokalinéje sgmatoje nurodyta preliminari darby apimtis gali kisti,
nevirsijant Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés. Uzsakovas turi teise Isigyti maziau
ar daugiau Sutartyje nurodyty darby kiekiy (apimties).

8. Rangovas kas meénesj, bet ne véliau kaip iki einamojo ménesio 25 (dvidesimt
penktos) dienos, pateikia Uzsakovui 2 (du) faktiskai, kokybiskai ir laiku atlikty darby perdavimo ir
priémimo akty egzempliorius, kurie per 10 (desimt) darbo dieny suderinami ir, nenustagius trikumy
arba juos Rangovui pasalinus per UZsakovo nurodyta termina, abiejy Saliy pasiraSsomi. Remdamasis
suderintais ir abiejy Saliy pasiraSytais atlikty darby perdavimo ir priémimo aktais, Rangovas israso
ir pateikia UZsakovui pasirasyta saskaitg faktiira, kurig Uzsakovas pasiraSo per 3 (tris) darbo dienas
nuo jos gavimo dienos. Rangovas saskaita faktiirg privalo pateikti naudodamasis elektronine
paslauga ,E. saskaita” (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu). Kad buty sumokéta uz pagal atskirg prie Sutarties sudarytg susitarimg perkamus
darbus (jei bus taikoma), Rangovas atlikty darby perdavimo ir priémimo aktuose turi nurodyti darby,
numatyty susitarime del darby pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, matavimo vienetus, kiekj,
vieneto kaing, bendrg suma, pateikti papildomy darby jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

9. Uzsakovas darbus finansuoja pagal jam pateiktas ir abiejy $aliy pasirasytas saskaitas
faktiiras, kurias Rangovas i$raSo remdamasis su Uzsakovu suderintais atlikty darby perdavimo ir
priémimo aktais, nevir§ydamas Sutarties 3 punkte nurodytos kainos, per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

10. UZzsakovas sumoka tik uz faktiSkai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus pagal
Sutartyje nurodytus jkainius. Jei priimant darbus nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby,
sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta lokalingje samatoje, Rangovui

mokétina suma maZinama atitinkamai pagal lokalinéje darby samatoje numatytus darby jkainius.




11. Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus darbus, kuriy Rangovas i§ anksto rastu
nesuderino su Uzsakovu. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir kurie
yra butini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis.

12. Rangovas savo rizika ir 1éSomis privalo jsigyti visas pagalbines priemones, kuriy
gali prireikti darbams vykdyti.

13. Galutine Sutarties kaina yra visy atlikty darby, numatyty Sutartyje ir prie jos
sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS
SUTARTIES KEITIMAS DEL KEICIAMU DARBU KIEKIU (APIMTIES)

14. Sutarties keitimas dél dalies perkamy darby ar jy kiekio (apimties) atsisakymo,
vieny darby pakeitimo kitais ar naujy jsigijimo, kai vir§ijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinés
Sutarties verté. Sutarties keitimas galimas Siais atvejais:

14.1. kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti 1 pirminj
pirkimg, kai yra visos $ios sglygos kartu:

14.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy
(pavyzdziui, del pagal pirminj pirkimq jsigytos irangos, paslaugy ar jrenginiy pakeiciamumo ir
sqveikumo reikalavimy uZtikrinimo) ir dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza
1Slaidy dubliavima;

14.1.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
§1 punktg verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biti siekiama
iSvengti VieSyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.2. kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas
ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir kai yra visos $ios salygos:

14.2.1. keiciant kiekj (apimtj) i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

14.2.2. atskiro pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry pakeitimy pagal
S1 punktg verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés. Tokiais pakeitimais negali biiti siekiama
iSvengti VieSyjy pirkimy jstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

14.3. kai pakeitimas, neatsizvelgiant j jo verte, néra esminis kaip nustatyta Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

14.4. kai tenkinamos visos §ios sglygos kartu:

14.4.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija atitinkamy tarptautinio
pirkimo vertés riby;

14.4.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verte nevirSija 15 procenty Pradinés
sutarties vertes;

14.4.3. pakeitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobadis.
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15. Jeigu pagal atskirg keitima ir atsisakoma darby, ir jy jsigyjama papildomai,
skai¢iuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties 14 punkte nurodyta pakeitimy verté, atskiro pakeitimo verte
laikoma papildomai jsigyjamy darby suma.

16. Jei keiCiant kiekj (apimtj) darbai kei¢iami kitais darbais, tokie darby pakeitimai
neturi pabloginti Sutarties rezultato.

17. Jei faktines aplinkybés neatitinka §iame Sutarties skyriuje nustatyty salygy, kiekis
(apimtis) turi biiti kei¢iamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo
reikalavimus.

18. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(keiciant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko toliau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti ankséiau esantj biida, gali bati taikomas toliau esantis badas:

18.1. pritaikant lokalinéje samatoje nurodytus darby jkainius;

18.2. jei imanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ lokalinéje samatoje numatyto jkainio
(pavyzdzZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas " darbo jkainio);

18.3. pritaikant lokalinéje samatoje numatytus panasiy darby jkainius. Panagius darbus
turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

18.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. 1sakymu
Nr. 18-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos patvirtinimo* patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo Tiesioginiy
ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisykliy nuostatas.

19. Susitarimai dél kiekio (apimties) keitimo jforminami rastu, pagrindziami
dokumentais (pvz. defekty (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jskaitant statinio projekta), ar kitais
dokumentais), $aliy suderinami ir laikomi sudétine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU [SIPAREIGOJIMAI

20. Uzsakovas jsipareigoja:

20.1. sudaryti sglygas Rangovui pradéti darbus per 3 darbo dienas nuo Sutarties
Jsigaliojimo dienos;

20.2. priziureti atlickamus darbus, kontroliuoti jy eiga, apimt] ir kokybe;

20.3. sustabdyti darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutartics 2 punkte nurodyty
darby;

20.4 priimti Rangovo pagal Sutartj atliktus darbus, apzidréti juos, pateikti rastu
pastabas apie pastebétus nukrypimus nuo Sutarties salygy bei kitokius triikumus ir rastu nurodyti
iki 10 (desimties) kalendoriniy dieny terming triikumams pasalinti;
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20.5. nenustates trikumy, pasirasyti atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus, o jei
trikumy bus nustatyta, rastu nurodyti terming Rangovui trikumams pasalinti;

20.6. sumokeéti Rangovui uz atliktus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais.

20.7. nepirkti darby uz didesng suma, nei nurodyta Sutarties 3 punkte, iSskyrus Sutarties
15 punkte nustatytus atvejus;

21. Rangovas jsipareigoja:

21.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais statybos darbus
bei statybos veiklg Lietuvos Respublikoje reglamentuojanciais teisés aktais ir kity normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimais, nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, atlikti Sutarties 2 punkte
nurodytus darbus savo jégomis, medziagomis, priemonémis ir rizika;

21.2. jforminti darby perdavima ir priémima pagal Istatymy ir kity teisés akty
nustatytus reikalavimus;

21.3. Uzsakovui nustacius atlikty darby triikumy vykdant darbus ir (arba) garantiniu
laikotarpiu, suraSius akta ir skyrus iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny terming trikumams
pasalinti, per §j terming neatlygintinai iStaisyti Uzsakovo nurodytus trikumus. Uzsakovo nurodytu
laiku nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti Uzsakovo i8laidas, patirtas $alinant
defektus, ir atlyginti dél to patirtus Uzsakovo nuostolius:

21.4. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova, jei darby negalima atlikti laiku, ir
nurodyti jy neatlikimo priezastis;

21.5. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo rizika visu
darby atlikimo laikotarpiu, kol bus pasiraSytas atlikty darby aktas;

21.6. suteikti atliktiems darbams 5 (penkeriy) mety, pasléptiems statinio elementams
— 10 (deSimties), o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20
(dvidesimties) mety garantinj termina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnis);

21.7. atlikty darby perdavimo ir priémimo aktus parengti taip, kad skai¢iavimus biity
galima patikrinti. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia bitinus darby raisj ir
apimt] patvirtinan¢ius dokumentus (saskaitas faktiiras, pavedimy kopijas) ir statybos produkcijos
atitikt] techninéms specifikacijoms patvirtinan¢ius dokumentus:;

21.8. atlikdamas darbus uztikrinti higienos ir darby saugos reikalavimy vykdyma,
prieSgaisring sauga ir ekologing aplinkos apsauga ir nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy;

21.9. vykdydamas darbus, laikytis jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty
nustatyty prieSgaisrines, civilinés ir darby saugos, aplinkos apsaugos ir kity reikalavimy. Darby
vykdymo zonoje atsakyti uz darby sauga, gamybing sanitarija, priedgaisring apsauga ir aplinkos
ekologing apsauga. Atsakomybé uz nelaimingus atsitikimus darbe tenka Rangovui;

21.10. remonto metu naudoti statybos produktus, kurie neturi skleisti terSaly ir
nuoteky, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti neigiama poveikj aplinkai, sukeldamos grésme
Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN
105:2004 reikalavimus;




21.11. vykdydamas remonto darbus atliekas tvarkyti kaip numato LR aplinkos
ministro patvirtintos ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Remonto metu Rangovas Isipareigoja
siekti, kad atlieky susidaryty minimalis kiekiai, kuriy didzioji dalis biity antrinio panaudojimo.
Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, Jei jos neuzterSia aplinkos. Rangovas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
Imonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovimg ir pristatyma;

21.12. uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

21.13. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbali, iStaisyti defektai.

VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE IR TEISES

22. Rangovas:

22.1. atsako uz Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdyma tinkamai ir laiku;

22.2. turi teis¢ darbus uzbaigti anks¢iau nustatyto termino;

22.3. turi teis¢ SutarCiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako uz Jju prievoliy
vykdymg ar netinkamg vykdyma. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranesti
UZsakovui tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir Jy atstovus, taip pat
privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, jskaitant
informacijg apie ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako uz subrangovy (jei tokie
yra pasitelkiami) prievoliy vykdyma ar netinkamg vykdyma;

22.4. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Uzsakovui pareikalavus (pvz. jei nevykdo
jam pavesty darby ar vykdo netinkamai) — privalo pakeisti) subrangovus arba pasitelkti naujus.
Apie tai Rangovas turi informuoti UzZsakova, nurodydamas subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo
priezastis. Pakeisti ar nauji subrangovai privalo pateikti Sutar¢iai vykdyti privalomus (jei tokie yra)
atestatus, licencijas ir pan. Gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu sudaro susitarimg
dél subrangovy pakeitimo ar pasitelkimo. Jj pasiraso abi Sutarties 3alys. Sis susitarimas yra laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienasaliskai keisti ar pasitelkti naujy subrangovy,
apie tai neinformaves UZsakovo ir tokio pakeitimo nejformings susitarimu dél Sutarties pakeitimo;

22.5. turi teisg reikalauti i§ Uzsakovo 0,02 (dviejy $imtyjy) proc. dydzio delspinigiy
uz kiekviena uzdelsta dieng nuo pagal Sutartj pateiktoje saskaitoje faktiiroje nurodytos sumos, jei
UzZsakovas nesumoka uz tinkamai atliktus darbus per Sutarties 9 punkte nustatyta terming;

22.6. iki darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybe ir darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos
Istatyme, bei pateikti tinkamai patvirtinty draudimo liudijimy (polisy) kopijas. Draudimas turi
galioti iki darby pabaigos, kaip ji apibrézta Sutarties 21.10 papunktyje.

22.7. Sutarties galiojimo metu, suderings su Uzsakovu (pateikes vadovaujandiy
specialisty ir asmeny, atsakingy uz sutarties vykdyma, nurodyty prie Sutarties pridedamame saraSe,
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keitimo ar papildomo specialisto reikalingumo priezast]) bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima, gali
keisti ar skirti papildomus lygiaverius (ne Zemesnés kvalifikacijos) vadovaujancius specialistus ir
asmenis, atsakingus uz sutarties vykdyma;

22.8. keisti vadovaujan¢ius specialistus ir asmentis, atsakingus uz sutarties vykdyma ar
skirti naujus gali, o Uzsakovui pareikalavus — privalo, esant vienai i§ Sty priezaséiy:

22.8.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

22.8.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél
darbams atlikti nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

22.8.3. jei Uzsakovas pareikalauja, kad Rangovas pakeisty vadovaujanéius
specialistus ir/ar asmenis, atsakingus uZ sutarties vykdyma, kurie nekompetentingai ar aplaidZiai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme darby saugai,
sveikatai ar aplinkos apsaugai.

22.8.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms;

22.9. Sutarties 22.9 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Uzsakovui:

22.9.1. pagrjsta praSyma, iSskyrus atvejj, kai keisti specialista reikalauja Uzsakovas, ir
pridéti ji pagrindzianéius dokumentus;

22.9.2. naujo vadovaujanéio specialisto dokumentus, jrodancius, kad Jjo kvalifikacija
atitinka (néra Zemesné) pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir jis turi teise
vykdyti Sutartj;

22.10. naujo vadovaujancio specialisto paskyrima jformina jmonés vadovo 1sakymu,
kurio kopija pateikia UZzsakovui;

23. Uzsakovas:

23.1. turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutartj Viesyjy pirkimy Istatymo 90 straipsnio
1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minéto straipsnio 2 dalyje nurodyty reikalavimy, ir Sutarties 465
punkte nustatyta tvarka;

23.2. turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis, kurie
pasalinty nustatytus trikumus, ir patirtomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutart] mokétinas
sumas, jei Rangovas laiku nepasalina darby trikumy;

23.3. turi teisg nemokéti uz darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming
nepasalina atlikty darby triikumy, kaip nurodyta Sutarties 21.3 papunktyje, ir reikalauti atlyginti
nuostolius;

23.4. atsako uz atsiskaitymg su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir
terminais. UZ kiekvieng uzdelsta diena UZzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su
subrangovais. Apie 8ig galimybe UZsakovas subrangova informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris)
darbo dienas nuo informacijos i§ Rangovo apie pasitelkiama subrangova gavimo dienos. Norédamas
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas informuoti UZsakovg. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus
sudaroma triSale sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant
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teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Trisalés sutarties dél tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu pasira§ymas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo;
23.5. turi teis¢ Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialisty arba subrangovy
(subteikejy), kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitima, nurodydamas
pakeitimo motyvus.
24. Salis atleidziama nuo atsakomybes uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti ir protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio §ioms aplinkybéms ar jy padariniams atsirasti
(force majeure). Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teises aktais.

VII SKYRIUS
DARBU ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

25. Rangovas turi pradéti Sutarties 2 punkte nurodytus darbus per 3 (tris) darbo dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir atlikti juos pagal technineés dokumentacijos, lokaliniy samaty ir
Sutarties reikalavimus iki 2024 m. rugpjiéio 30 d.

26. Darby rezultata Rangovas perduoda Uzsakovui, o Uzsakovas priima, abiem 3alims
pasiraSant atlikty darby perdavimo ir priémimo akta, pagal kurj Uzsakovas patvirtina priémes, o
Rangovas — perdaves atlikty darby kiekius. Kartu su atlikty darby perdavimo ir priémimo aktu
Rangovas turi pateikti visy, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, remonto darbams naudoty medziagy
sertifikatus ar deklaracijas.

27. Iki atlikty darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo Rangovas savo saskaita
turi visiSkai paSalinti Uzsakovo nurodytus darby trikumus ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo
vieta, jskaitant likusio statybinio lauzo, uZtersto grunto, $iuksliy ir pan. i§gabenima.

28. Darbai laikomi visiSkai baigtais, pasirasius paskutinj atlikty darby akta.

29. Rangovui véluojant atlikti darbus Sutarties 25 punkte nurodytais terminais,
UZsakovas turi teis¢ be i3ankstiniy jspéjimy pradeéti skai¢iuoti 100 Eur dvdZio bauda uz kiekviena
pavéluoty dieng. Uzsakovas priskai¢iuota baudos sumg turi teise i3skai¢iuoti i§ Rangovui mokeétiny

sumy.

30. Uzsakovui nustaCius darby trikumy, defekty ir (ar) netikslumy, Rangovas
Isipareigoja savo sgskaita juos iStaisyti per Uzsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties)
kalendoriniy dieny) ir, Uzsakovui pareikalavus, atlyginti UZsakovui dél to patirtus nuostolius
(iskaitant i§laidas uz papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti i3taisius
darby triakumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

31. Rangovas, nepasalings trikkumy, defekty ir (ar) netikslumy per Uzsakovo nurodyta
terming, jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02 proc. (dviejy Simtyjy procento) dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelsta dieng nuo Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinés sutarties vertés.

32. Jei trukumai, defektai ir (ar) netikslumai nepasalinami per nustatyta laika,
UZsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatytiems

g V7



trakumams, defektams ir (ar) netikslumams pasalinti ir turétomis i$laidomis sumazinti Rangovui
pagal Sutartj mokeétinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su
trakumy, defekty ir (ar) netikslumy $alinimu susijusius nuostolius.

33. Rangovas yra visiskai atsakingas uz zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uz subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimga.

34. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy
laikymasi. Jei nelaimingas atsitikimas jvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingg atsitikima tiria ir
Itraukia j apskaita Rangovas.

VIII SKYRIUS
RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

35. Visiems atliktiems remonto darbams, jskaitant jiems panaudotas medziagas,
priemones bei visas jy sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia Statybos jstatymo nuostatose ir
Sutartyje nustatyta garantinj termina.

36. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

37. Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming (iki 10 (deSimties) kalendoriniy dieny)
savo saskaita remontuoja ir (arba) pakei¢ia tinkama ta darby dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos
ibandymy ar kitokiu budu pagrijstai Uzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygy.
Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sgskaita per Uzsakovo nustatyta terming po Uzsakovo
raSytinio praneS§imo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama
trikumy turin€ig darby dalj ir yra atsakingas uz bet kokia zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai
sukelti triikumai arba jy iStaisymas.

38. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti trikumy per nustatyta terming arba nepasalina
Sty trukumy per UZsakovo nustatyta terming (tadiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga,
pagristai tam reikalingg laiko tarpg), Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba
pasitelkdamas treCiuosius asmenis pasalinti trikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti
visus UZsakovo patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

39. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darby defektams, tos darby dalies garantinis
laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra m
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

40. Subrangovo suteiktos darby garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Uzsakovui.
UzZsakovas turi teis¢ savarankiSkai kreiptis tiek per Rangova, tiek tiesiogiai j subrangova dél Siy
garantijy jgyvendinimo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS
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41. Abiejy Saliy pasiraSyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turéti privalo)
Sutartis jsigalioja per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, Sutartis galioja iki 2024 m.
rugséjo 30 d. Jeigu sutarties galiojimas nereikalaujamas, sutartis jsigalioja nedelsiant po sutarties
pasiraS§ymo.

42. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidzia $aliy nuo visisko Sutartimi prisiimty
Isipareigojimy jvykdymo.

43. Sutartis gali biiti nutraukiama prie§ terming raSytiniu $aliy susitarimu ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Del Sutarties salygy pazeidimy (Rangovas netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus ir (ar) nepradeda laiku vykdyti Sutarties, ir (ar) atlicka darbus taip létai, kad
Sutartyje numatytus darbus atlikti ir baigti per Sutarties 25 punkte nurodyta terming tampa
nebejmanoma, ir (ar) darbus atlicka nekokybiskai, ir (ar) per Uzsakovo nurodyta laikotarpj
nepasalina traikumy) Sutartis gali biiti nutraukiama vienasaliSkai, pranesus apie Sutarties nutraukimag
kitai Saliai raStu prie§ 14 kalendoriniy dieny. Vienagaliskai nutraukus Sutartj, kaltoji Salis atlygina
kitai Saliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

X SKYRIUS
KITOS SALYGOS

45. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keiciamos Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

46. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg,
pateikia kitai Saliai ra§ytinj praSymg keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. | pateikta praiyma pakeisti atitinkamg
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per 10 darbo dieny nuo prasymo pateikimo dienos.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu keitimo, Sie keitimai jforminami rasytiniu abiejy
Saliy susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

47. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, VieSyjy pirkimy jstatymu, statybos techniniais
reglamentais, nustatanciais statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais.

48. [Skilusius ginc¢us deél Sutarties vykdymo 3alys sprendzia derybomis, o
nesusitarusios — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

49. Sutartis sudaryta dviem vienodg teising galia turiniais egzemplioriais ir jteikiama
po vieng abiem $alims.

50. Apie juridinio asmens adreso, rekvizity pasikeitima Salys turi pranesti viena kitai
per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Salis, nevykdanti %io ]sipareigojimo, negali reiksti
pretenzijy, jog negavo pranesimy, saskaity, siysty paskutiniu jos nurodytu adresu.

51. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besalygikai jsipareigoja sudaryti
Uzsakovo jgaliotiems atstovams galimybg susipazinti su visais Rangovo disponuojamais
dokumentais, susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.



52. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
52.1. Techniné dokumentacija su priedais, 6 1.
52.2. Lokalinés sgmatos, 2 I.
XI SKYRIUS
SALIU ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SASKAITOS

PARDAVEJAS PIRKEJAS
UAB ,ZElgodora“ Kauno ,,Saulés“ gimnazija

Juridinio asmens kodas 159954511,
PVM moketojo kodas LT599545113
Banko saskaitos Nr.

Imoneés kodas 190134683
PVM mokétojo kodas
A/s Nr. LT 524010042500425579

LT914010042500032221 '

Bankas Luminor Bank AB AB Luminor bankas

Banko kodas 40100 Banko kodas 40100
Tel.: 8 37 202 337

Tel. +37068251531 El paStas.: rastine@saulesg.lt
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Pirkimo sglygy 2 priedas
,»Techniné specifikacija“

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija:
Darby techniné uzduotis.

2. Bendrieji reikalavimai

Vykdant statyba biitina vadovautis Lictuvos Respublikoje galiojanciais Istatymais, vyriausybés
nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
1sakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais:

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas.

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo Istaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statybg leidziantj dokuments
padariniy $alinimas.

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezifira.

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas.

STR 2.07.01:2003 RSN 156-94 ,,Statybiné klimatologija“.

Visi auks¢iau isvardinti ir kiti, su $io projekto jgyvendinimu susij¢ teisés aktai, turi biiti taikomi kartu su
Ju paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnala, atlikdamas jame tikslius jrasus, kuriuose bty apraSoma
statybos darby eiga. Zurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtinty teisés akty reikalavimus.

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibiidinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, kad Rangovo
pasililymo Ziniara$¢iuose jrasyti jkainiai apima visus pirkimo dokumentuose iSdéstytus reikalavimus. Jokie kiti
mokeéjimai neleidziami. Darbai atliekami pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

Zemiau pateikiami nurodymai, informacija ir techniniai, projektavimo, iSdéstymo, sumontavimo,
i8krovimo ir iS$bandymo reikalavimai turi biiti vykdomi iki tokio laipsnio iki kurio Jjie yra tikslingi. Reikalavimai
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nustatyti Siame skyriuje yra taikomi visiems skyriams.

Kontrakto dokumentai yra vientisi ir tai kas reikalaujama vienoje jy dalyje yra taikoma ir visoms kitoms
kontrakto dalims. Kontrakto dokumentai apima visus darbus reikalingus kontrakto uzduoc€iy jgyvendinimui ir
tarpusavio darby specifikos sasajai sustiprinti. Medziagy ir darby kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems
taikomy standarty reikalavimus tiek jy jsigijimui tiek ir darby jvykdymui.

3. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirlipinti medziagy ir jrangos laikinuoju sandéliavimu. Jei Rangovui yra biitina
pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzimti zem¢ uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi i savivaldybg ar kitas jstaigas
Ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan. savininkus/nuomininkus. Techniniame pasitlyme
Rangovas identifikuoja ir paZzymi planuojamy naudoti medziagy ir jrangos sandéliavimo vietg bei kelig kaip |
Ja bus patenkama. Planuojamy naudoti medziagy ir jrangos sandéliavimo vieta turi biiti parinkta taip, kad
sukelty maziausig neigiamg aplinkosauginj poveikj bei maziausius nepatogumus perkanciajai organizacijai.

4. Darbo valandos ir dienos
Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio, ta¢iau galimas darby

atlikimo laikas SeStadien] ir sekmadienj i§ anksto suderinus su perkanéiaja organizacija. Valstybinés Sventés
laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas islaidas, susijusias su nukrypimu nuo jprastinio darbo
laiko, jskaitant ir ilgesnes priezitros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi biiti pateiktas
prasymas Perkanciajai organizacijai. Prireikus leidimas dirbti savaitgalj gali biti at3auktas.

5. Vykdomy darby sauga
Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darby pradzios iki Jju pabaigos

Rangovas turi vadovautis, laikytis ir uztikrinti saugaus darbo sglygas, kad nejvykty nelaimingas atsitikimas.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatais,
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje (DT 5-00), Higienos normomis ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir
kitais galiojanCiais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais,
metodiniais nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripazinti
tinkamais dirbti statybose, Zinoti saugaus elgesio statybos aikiteléje taisykles.

Rangovas turi jgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo dirbantieji
turi buti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus laikantis visy saugaus darbo reikalavimy ir
nesukeliant pavojaus savo ir kity darbuotojy sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi j statybos aikstele
turi bti tinkamai instruktuoti dél saugumo priemoniy, galimy potencialiy pavojy, statybos darby specifikos,
pirmosios pagalbos veiksmy ir prie§gaisrinés saugos reikalavimy. Rangovas turi pildyti saugaus darbo
instruktavimo zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikStel¢je turi pasirayti Siame zurnale, kad jie yra
isklausg saugaus darbo instruktaza. Rangovas turi paruosti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir
Juos i3dalinti visiems dirbantiems jame.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose



aktuose bei jstatymuose.

Rangovas taip pat turi laikytis visy uZsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimy ir taip pat kity
organizacijy kuriy objektuose yra vykdomi darbai.

Saugaus darbo taisykliy jgyvendinimas turi biti grindziamas reguliariais darbuotojy mokymais.

Rangovas turi paskirti asmen;j atsakinga uz saugaus darbo reikalavimy vykdyma statybos metu. Sis asmuo
turi biiti gerai susipazings su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinémis saugaus darbo instrukcijomis,
reikalavimais, jstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojanciais saugy darbg, sveikatos prieziiirg ir
gerbuv]. Saugaus darbo bei sveikatos prieziiiros reikalavimy vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo

atsakomybe.

Statybos aikstel¢je Rangovas turi organizuoti:

1) Gerbuvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokyta personala, kuris gali suteikti pirmaja
pagalba tiek ant zemés tiek ir pozeme, priklausomai nuo darby specifikos.

2) Gelb¢jimo ir evakuacijos jrangg bei apmokyta personalg jais naudotis. Kurios pagalba bus suteikiama
pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje.

3) Visgreikalingg jrangg, uzraSus ir panasiai zmoniy apsaugai nuo nelaimingy atsitikimy objekte.

4) Tinkamas prieSgaisrines priemones. )

5) Kompetentingg asmenj atsakingg uz saugaus darbo reikalavimy vykdymag statybos metu. Sis asmuo
turi buti gerai susipaZings su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinémis saugaus darbo instrukcijomis,
reikalavimais, jstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojandiais saugy darbg, sveikatos prieziira ir
gerbuvj. Saugaus darbo bei sveikatos priezitros reikalavimy vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo
atsakomybé.

6) Priklausomai nuo vietiniy saugaus darbo reikalavimy, statybos darby apimties ir statybos darby
sudétingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminétas (6) gali biiti vizituojantis objekta. Jis turi atvykti |
objekta pradejus darbus ir tam tikrais intervalais, kai kei¢iamas darby profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 ménuo.

Projekto vadovui turi biti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. Toks
informavimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdyti visus jsipareigojimus pagal $ig sutartj.

Rangovas turi uztikrinti, kad:

1)  Visa jranga yra tvarkinga.

2)  Remontuojami koridoriai turi biti atitverti ar uzdengti nuo kity patalpy, kad dulkés nesklisty |
kitas gimnazijos patalpas.

Jeigu statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmong, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo biidais neatsizvelgiant j darbo staza, kvalifikacija. Taip pat turi mokéti suteikti pirmaja medicinos pagalba,

gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darba nekvalifikuoti asmenys iki
kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo priZitirimi. Kiekvienas darbuotojas turi buti
samoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biiti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy
saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbuotojai turi biti aprupinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir techninio
reglamento Asmeninés apsauginés priemonés reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikima arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
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pirmaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikima nurodytiesiems asmenims.




Darbo vieta ir jrengimy biikle tol kol nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi islikti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biiti
daromi tik batiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo, privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikimg, o prireikus - nukentéjusj nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat pranesti
darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi bati techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojy saugai
ir sveikatai.

Darby saugos uztikrinimo veiksmy plane privaloma identifikuoti pavojingiausias statybvietés zonas.
Ypatinga démes;j biitina atkreipti j tai, kad:

. pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstelg bei darby vykdymo zong;

. pavojingos zonos blity paZymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity
gerai apSviestos;

. darbininkai buty apripinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis, aikiteléje
buty vaistinelé su tvars¢iais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo
terminas néra pasibaiggs;

. visi elektriniai mechanizmai ir jrankiai biity jZeminti;

. buty paskirtas darbuotojas atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aikstel¢je gerai prieinamoje vietoje butina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir
kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Statybos aikStelés lankytojai turi biiti tinkamai instruktuoti dél saugumo priemoniy, galimy potencialiy
pavojy, statybos darby specifikos, pirmosios pagalbos veiksmy ir prie§gaisrinés saugos reikalavimy.

6. Medziagy ir darby kokybé
Visos naudojamos medziagos turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir€iai ir atitikti

nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose reikalavimuose,
visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikima atskiriems standartams ir
normoms, turi buti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai. Medziagos ir jrengimai
turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezifiros ir turi biiti gautos i§ pripaZinty tiekéjy/gamintojy.

Naudojamos medziagos turi biti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uztikrinant pakankamg
apsaugg. Jos turi buti be toksiniy priemaisy, neskatinti mikrobiologinio augimo.

Visos jrangos pagaminimo kokybé ir apdaila turi biiti auk$¢iausio lygio. Defcktai ar klaidos negali bati
taisomi remontu, lopymu ar pan.

Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai surinkti ir
sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medZiagy ir neturéty pratekéjimy, luzimy ar kity gedimy. Naudojamos
medziagos turi biti tinkamos darbo sglygoms.

Visi jrengimai turi biiti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus,
InZinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninés priezitiros. Atskiros




dalys turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai pakeisti j naujas atsarginés
dalis.
Mechaniniai jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatyma nickada nenaudoti, iSskyrus laikg, reikalinga
bandymams.
[rengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biiti skirtas Siems dalykams:
. Visos dalys ir medziagos turi bati:
- standartiniai gaminiai;
- lengvai pakeiciamos;
- naujos ir be defekty;
o Saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;
. Dalys patikrintos ir patikimos;
. Garantuotas aptarnavimas.
Visi jrengimai, atliekantys ta patj darba, turi biti vienodo tipo ir visiskai pakei¢iami.
[rengimy pasirinkimo metu turi bati kruop3¢iai iSnagrinéta ar bus galima jsigyti atsargines dalis.
Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi biiti lengvai jsigyjamos Lietuvoje. Turi buti pasirinkti tokie
Irengimy ir medziagy tiekéjai, kurie turi gerai organizuota serviso ir prekybos tinkla Lietuvoje.

Apdaila
Visa vidaus patalpy apdaila ir pavirsiy apdailos medziagos yra nurodytos ,,Patalpy apdailos lenteléje*.
Apdailos darbus turi atlikti kvalifikuoti patyre apdailininkai.
Rangovas pateikia Perkanciajai organizacijai atstovui po 2 kiekvienos nurodytos apdailos medziagos ir
spalvos pavyzdzius ir Perkanciosios organizacijos atstovas patikrina 18sirinkta variantg.
Bitina laikytis medziagy ir gaminiy gamintojy nurodyty darbo salygy, temperatiiros ir drégmés rézimo.

Tinkas
Pavirsiy tinkavimui naudojamas misinys sudaryti i§ smélio, cemento ir $varaus vandens,
Apdailinio tinko sluoksnio misinys

Tinkuojamo pavirsiaus tipas Misinio proporcijos
Cementas Kalkeés Smelis
Vidinis tinkas 1 2 9

Pries tinkuojant apdailiniu sluoksniu siena gerai sudrékinama.

Nutinkuotas pavirsius galutinai apdorojamas apdailinimo lenta. Tinkas stingdomas ne trumpiau nei 24 val.
nuo uzbaigimo, uzdengus nuo saulés.

Uzbaigto tinkuoto lygaus pavirsiaus 2500 mm ilgio atkarpoje pavirSiaus nelygumy svyravimai negali vir$yti
+/- 6 mm.

DazZymas




Turi bati laikomasi Sios dazymo specifikacijos bei dazy gamintojy nurodymo, dazy dzitivimo salygy ir darby
saugos reikalavimy.

Apdailos specifikacijoje nenurodyti pavirsiai — vamzdziai, kolonos ir pan. dazomi aplinkos spalva, i§skyrus
pavirSius, kurie apdorojami pagal mechaniniy jrenginiy, elektros jrangos ar prietaisy specifikacijas.

DaZymo darbai pradedami tik po to, kai Uzsakovo atstovas patikrina ir priima ne maziau kaip 2 m?
kiekvienos rusies dazomo paviriaus.

Gamykliniai dazai | objekta pristatomi uzdaruose gamykliniuose induose. Laikomasi dazy gamintojo

nurodymy dél dazy laikymo ir darby saugos.

Valymas ir pirminis paruosSimas

DaZomas pavirSius turi biiti nepazeistas, vientisas, lygus, kad dazai reikiamai kibty ir biity laikomasi
gamintojo nurodymy.

Pavirsiai, kurie bus dazomi, nuriebalinami pagal dazy gamintojo nurodymus.

Palaidos dulkeés, smélis ir kt. medziagos nuo akmeniniy ir betoniniy pavirsiy pasalinamos kruopsciai
nuvalant Sepetéliu ar nupuéiant suspaustu oru.

Skylés, plysiai, nelygumai ir pan. uzlyginami skiediniu pagal UZsakovo atstovo nurodymus.

DaZymo ir dZitivimo salygos
Jei dazy gamintojo duomeny lapuose néra detaliy instrukcijy, aplinkos salygos dazymo darby metu turi
bti tokios: oro, dazomo pavirsiaus ir dazy minimali temperatiira turi bati +12 °C, bet nevirsyti +35 °C.
Bitina laikytis gamintojo nurodyto minimalaus dazy sluoksniy dZitivimo laikotarpio.

Tinkuoty pavirsiy daZymas
Vidaus pavirSiy dazymui naudojami grybeliui ir Sarmams atspariis emulsiniai dazai

Dazy plévelés storis
Vidiniai paviriai dengiami dviem dazy sluoksniais. Taip pat turi bati laikomasi dazy gamintojo
nurodyty dél minimaliy dazy sluoksniy storiy.
Virsutinio dazy sluoksnio spalva
Naudojamas spalvas turi perzitiréti ir patvirtinti UZsakovo atstovas.

7. Medziagy jpakavimas ir saugojimas
Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biti supakuotos ir paZymetos pagal tarptautinius standartus,

taikomos eksportui i§ $alies gamintojos. Rangovas sandé¢liuoja medziagas ir jrengimus taip, kad i$vengty Ju
biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Turi biti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos turi biti
keiCiamos naujomis, kokybiskomis.

8. Laikini statiniai, vandens, ir elektros tickimas ir sanitariné jiranga
Rangovas turi jsigyti ir apmoketi visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, vandens tiekimu,

reikalingu statybos poreikiams.
Laikiny elektros jrenginiy medZiagos, jranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiancios




jmones iSduotas technines salygas.

Visas iSlaidas susijusias su laikinais statiniais, jskaitant jy montavima, aptarnavima, perkélimg ir
paSalinimg turi padengti Rangovas. Rangovas kiekvieng ménesj turi sumokeéti uz sunaudotg elektros energija,
vanden] ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojancius tarifus.

9. Atsakomybé uZsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bati pareikalauta
gerokai prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatymg. Visas sanaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti Perkanciosios organizacijai patvirtinti medziagy, kurios bus jtrauktos j Darbus,
pavyzdzius. Sie pavyzdziai pristatomi j Perkanéiosios organizacijai kabinetg patalpas ir laikomi jose. Darbams
panaudotos medziagos turi biiti ne prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdziai.

10. Higienos reikalavimai

tvt

normy nustatytus higienos reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus
Irenginius. Rangovas, suderings su Inzinieriumi, turi pasirtipinti reikiamu atlieky $alinimu.
11. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy Lietuvoje galiojanciy jstatymy, taisykliy, ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg statybos atlieky ir nuoteky tvarkyma visose savo darby vykdymo
vietose ir turi tiksliai laikytis valdZios institucijy reikalavimy. Rangovas veZzant krovinius (pristatant medziagas
1 statybvietg ar iSvezant atliekas) transporto priemonémis, kuriy didZiausia leidZiamoji mase, jskaitant priekabg
(puspriekabg), didesné kaip 3,5 tonos turi turéti atitinkama licencija (sertifikatg) iSduota Valstybinés transporto
inspekeijos prie LR susisiekimo ministerijos, vykdyti $ig veikla.

12. Mokymai uzsakovo darbuotojams

Rangovas turi savo saskaita pravesti mokymus (kursus) Uzsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir

tinkamai prizitiréti pastatytg objekta ir jame sumontuotg jranga.
13. Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos
Rangovas turi pateikti Uzsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priezitiros instrukcijy lietuviy kalba.

Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba Irengta pagal §ig sutartj.

14. Remontuojamy patalpy valymas
Rangovas privalo iSvalyti patalpas, kurias uzters¢ atlikdamas darbus ar transportuodamas medziagas.

Rangovas privalo pabaiggs darbus privalo i$valyti visas suremontuotas patalpas.
II. Specialieji reikalavimai

1. Vykdomi darbai: P-2, P-3 patalpos remontas;
2. Darby vykdymo adresas: Savanoriy pr. 46, Kaunas;




XU AW

Statinys: ypatingas;

Statinio paskirtis: mokslo.

Planuojamy darby patalpos preliminariis plotai, m*: 90,03 m?
Preliminariis remonto darby kiekiai:

BERNIUKU IR MERGAICIU TECHNOLOGIJU KABINETUOSE
(PATALPOS PAZYMETOS PLANE (NR. P-2, P-3)) REMONTO DARBUY
KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Mato
Nr. Darby ir i$laidy apraSymai vnt. Kiekis
1. Patalpa P2, P-3
1 Luby apkalo iSardymas m? 2592
2 | Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,19
3 Elektros instaliacijos iSardymas 100m? 2,72
4 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas miiro 100m? 0,04
sienose, nukapojant tinkg
5 Pakabinamy luby su metalo konstrukcija ir m? 89,66
plokStémis 600x600 mm jrengimas
6 Mediniy palangy remontas $vei¢iant glaistant ir vnt 5
dazant
7 LED Sviestuvy montavimas pakabinamy luby 100vnt 0,12
angose
8 Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams grezimas | 100vnt 0,53
Ziediniai graztais apdailos plokstéje K8=1.17
9 Potinkiniy elektros instaliaciniy déZuciy jstatymas j | 100vnt 0,53
paruostus lizdus kai dézutés apvalios d iki 100 mm
10 | Jungikliy montavimas potinkinése dézutése dviejy 100vnt 0,05
klavisy
11 KiStukiniy lizdy bloky montavimas potinkinése 100vnt 0,04
dézutése kai bloke elementy 3 vat  K1=1.5
12 | KiStukiniy lizdy bloky montavimas potinkinése 100vnt 0,07
dézutese kai bloke elementy 5 vat  K1=2.5
13 Internetinio kistukinio lizdo montavimas vnt. 6




14 | Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdynai 1§ 100m 0,34
plastikiniy d20mm vamzdziy

15 | Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.prie vnt 2
veik.vid.§ild.ir vandent.sist. K8=1.03

16 Plast.kanalizac.vamzdziy, kuriy D 50-100mm, m 17
tiesimas

17 | Vamzdziy, kuriy D 100mm, prijungimas prie vnt 1
veikianciy kanalizac.tinkly K8=1.03

18 | Keraminés kriauklés su maiS§ytuvu montavimas kompl. 1

19 | Spintelé kriauklei vnt 1

20 | Sieny (mazy ploty) aptaisymas vienspalvémis m? 1
glaziiruotomis plytelémis

21 Plastikiniu esamy dury permontavimas K1=1.6 vnt. 1

2. Lauko dury keitimas

22 | Dury var¢iy i§émimas vnt 1

23 | Langy ir dury stakty iSémimas nuo angokras¢iy, vnt 1
nudauziant tinka

24 | Lauko dury jstatymas vnt, 1

25 | Lauko medinés durys su apdaila kompl. 1

26 | Vidaus angokrasciy tinko remontas cemento-kalkiy | m? 1,26
skiediniu

27 | Atskiry suremontuoty viety dazymas, paruoiant m? 1,26
pavirSiy ir parenkant dazus pagal spalva sieny
pavirsiai

3. Bendrieji statybos remonto darbai

28 | Betoniniy grindy iSardymas m’ 2,25

29 | Statybiniy $iuksliy i$vezimas 10 km atstumu t 4,95
automobiliais-savivar¢iais, pakraunant rankiniu
badu

30 | Transportuojant statybines Siuksles uz kiekviena t 4,95
papildoma kilometrg pridéti  K2=20

31 | Zvyro kasimas rankiniu badu m’ 6

32 | Zvyro i§vezimas K2=15 100m* 0,06




33 | Zvyro pasluoksnis ant grunto (mazy apiméiy) m? 6
34 | Betono grindy atstatymas m’ 2,25
4. Monolitiné gelZbetonio sarama
35 | Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny | m 12

ir stovy vamzdziy montavimas kai nominalusis
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
K1=1.2, K2=1.2, K3=1.2
36 | Vidaus nuoteky vamzdziai su fasoninémis dalimis, | m 12
tvirtinimo ir sandarinimo medziagomis K3=1.2
37 | Vamzdyno prijungimas prie esamy tinkly K1=1.2, | vnt. 1

K2=1.2




