

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
2024 m. liepos  d. Nr. A26-
PRIE STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES
2024 m. sausio 15 d. Nr. A26-7
Molėtai
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO VILNIAUS G. 44 MOLĖTUOSE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) IR PRIESTATO NAUJOS STATYBOS DARBAI
Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Žvinio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), 
ir 
[bookmark: _Hlk151121655]UAB „Vidista“, juridinio asmens kodas183819733, kurios registruota buveinė yra Utenoje, Ukmergės g. 6, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau Rangovas), vadovaujantis 2024 m. sausio 15 d. sutarties Nr. A26-7 9.2.3 punkto nuostatomis, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis ir 2024 m. liepos 17 d. objekto apžiūros ir darbų poreikio defektinio akto nutarimais sudarė šį  papildomą susitarimą:
1. [bookmark: _Hlk151124390]Susitarimo dalykas yra projekto „Administracinės paskirties administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose, atnaujinimo (modernizavimo) ir priestato naujos statybos darbai“ statybos rangos darbų sutarties Nr. A26-7   (toliau Sutartis) Sutarties kainos koregavimas. 
2. Šalys sutaria, kad šiuo Susitarimu koreguojama Sutarties kaina ir Sutarties 3.1 punktas išdėstomas nauja redakcija: 
„3.1 Pradinė Sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus ir paslaugas, yra 1 210 999,36 eurai be PVM. PVM sudaro 254 309,63 eurus. Sutarties kaina su PVM yra 1 465 308,99 eurai. Sutariama, kad Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų ir (ar) paslaugų vykdymui ir užbaigimui.“
3. Sutariama, kad šis papildomas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties Nr. A26-7 dalis ir jam galioja visos 2024 sausio 15 d. statybos rangos darbų Sutarties Nr. A26-7 nuostatos, reikalingos sutartinių darbų atlikimui ir papildomos nuostatos, numatytos šiame papildomame Susitarime.
4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai Šalys pasirašo šį papildomą susitarimą. 
5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašais.

PRIDEDAMA, 
1. Defektinis aktas, 2 lapai;
2. Papildomų darbų sąmatos, 6 lapai.
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