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PASVALIO R. SAV., PASVALIO APYL. SEN., KIEMELIŲ K., GIRNIŪNŲ GATVĖS 

IR RAGUJŲ K., GAIDYNĖS GATVĖS ATKARPŲ KAPITALINIO REMONTO DARBAI 
 

Pasvalys, 2024 m. liepos 9 d. 
 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, kodas 188753657, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, 
atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos 
nuostatus, patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-35 ,,Dėl 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo’’, (toliau – Užsakovas) ir  

UAB „Pasvalio melioracija“, kodas 269100250, Taikos g. 41, 39125 Pasvalys, atstovaujama Generalinio 
direktorius Ramūno Stulgos, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas),  
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SĄVOKOS 
 
1.1. Darbai – visi šioje Sutartyje nurodyti Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., Girniūnų 
gatvės ir Ragujų k., Gaidynės gatvės atkarpų kapitalinio remonto darbai.  
1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, 
ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  
1.3. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 
Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų nuostatomis. 
1.4. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 
(keturiolikos) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo, jei aktas nėra pasirašytas.  
1.5. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.6. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.7. Pirkimas – Užsakovo Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, įvykdytas 
pirkimas, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas.  
1.8. Pradinė sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties vertė eurais be PVM, lygi 
laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos (be PVM) vertės sumai.  
1.9. Aprašas: 2020 m. parengtas Pasvalio raj., Pasvalio apylinkių sen., Kiemelių kaimo Girniūnų gatvės 
atkarpos nuo Kiemelių gatvės iki Kiemelių kaimo ribos 0,356 km ir Ragujų kaimo Gaidynės gatvės nuo Ragujų 
kaimo ribos iki pirmos sankryžos 0,287 km kapitalinio remonto aprašas Nr. (ASR-34) – 00 – KRA – GK 
(toliau – Aprašas). 
1.10. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 
Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, 
Medžiagos ir visi kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.11. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma 
Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas.  
1.12. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai, kiti 
tinkamai Rangovo paskirti ir įgalioti asmenys, vykdantys Darbus.   
1.13. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio 
statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Aprašą, ar statybos metu 
laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.  
1.14. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią (-ias) turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kuri (-ios) ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę 
vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 
1.15. Subrangovas – kitas ūkio subjektas (asmuo) Rangovo pasiūlyme ir/ar Sutartyje įvardintas kaip 
subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas.  
1.16. Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.  



1.17. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, 
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 
1.18. Aprašo klaida – Aprašo (visų jo atskirų dalių ir dokumentų, išskyrus Darbo projektą) sprendiniai 
(sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 
(i)  atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  
(ii)  nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame 
reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 ,,Dėl statybos techninio reglamento 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais 
pakeitimais), nustatytą dokumentų viršenybę dėl Aprašo dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 
1.19. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 
1.20. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 
 

2. SUTARTIES DALYKAS 
 
2.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo 
termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą 
Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 
 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Aprašas (techninė specifikacija); 
3.2.3. Sąnaudų kiekių žiniaraštis; 
3.2.4. Rangovo pasiūlymas. 
3.3. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo 
procedūros, šioje Sutartyje nustatyta tvarka.  
3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 
 

Pavadinimas Papunktis Duomenys ir sąlygos 
Užsakovo skiriamas asmuo 4.3 1) atsakingas už Sutarties vykdymą – Raimondas 

Endziulaitis, Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus 
vyriausiasis specialistas, tel. +370 658 34 226, el. 
p. raimondas.endziulaitis@pasvalys.lt.  
2) atsakingas už pirkimo sutarties ir jos pakeitimų 
paskelbimą – Svajūnė Kairytė, Pasvalio rajono 
savivaldybės administracijos Viešųjų 
pirkimų skyriaus specialistė, tel. +370 699 10 
249, el. p. svajune.kairyte@pasvalys.lt 

Rangovo skiriamas asmuo 5.4 atsakingas už Sutarties vykdymą – Šarūnas 
Varna, gamybos direktorius, tel. +370 663 
60 920, el. p. 
sarunas.pasvaliomelioracija@gmail.com. 

Darbų atlikimo terminas 6.1 5 (penki) mėnesiai 
Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.3 Nenumatoma 



Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.6, 6.7 0,02 (dvi šimtosios) % nuo pavėluotų atlikti 
darbų kainos su PVM per dieną  

Užtikrinimo suma  7.1 5 (penki) proc. Sutarties kainos Eur be PVM  
Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumentas  

8.2, 11.3 - Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo 
apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), 
išduotas draudimo bendrovės, arba  
- Garantija, išduota banko ar kredito 
įstaigos. 

Sutarties kaina, 9.1 333 578,09 eurų (trys šimtai trisdešimt trys 
tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt 
aštuoni eurai 09 ct.) 

iš kurių PVM sudaro  9.1 57 893,72 eurų (penkiasdešimt septyni 
tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt 
trys eurai 72 ct.)  

Išankstinio mokėjimo suma 9.4 NENUMATOMA 
Išankstinio mokėjimo atskaitymai nuo 
kiekvieno tarpinio mokėjimo  

9.4 NENUMATOMA 

Mokėjimų terminas  9.6.1 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo  9.7 0,02 (dvi šimtosios) % nuo laiku neapmokėtos 

sumos per dieną  
 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant 
Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu 
Nr. D1-848 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), (toliau – STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“) nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė 
Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal Sutarties 6.3 
papunktį.  
4.2. Užsakovas iki Darbų pradžios privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris 
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę 
priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas 
ar Rangovo personalas.  
4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 
saugos reikalavimų Statybvietėje.  
4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų 
atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, 
negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 
4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki 
Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį.  
4.6. Rangovui tinkamai atlikus visus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.  
 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 
5.1. Rangovas turi vykdyti Darbus pagal Aprašą, užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Apraše 
numatytais sprendiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų 
teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.  
5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus (jei tai reikalinga pagal teisės aktus 
tinkama Sutarties vykdymui), leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 
įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 
5.3. Rangovas, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, turi parengti 
ir pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką (toliau – grafikas).  



5.4. Rangovas, per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, privalo paskirti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą ir teisę eiti jam pavestas pareigas turintį statybos vadovą, 
kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
Statybos vadovu skiriamas Rangovo pasiūlyme nurodytas asmuo. Jei skiriamas kitas asmuo, jis turi atitikti 
Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.  
5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų 
atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 
savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, 
kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir 
nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių 
dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad 
Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.  
5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 
5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. 
Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais 
ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet 
kokį kelių (ar patalpų) remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 
5.9. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai 
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 
aplinkos apsaugai.  
5.10. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 
pagal jų specifikacijose, statybų reglamentuose, teisės aktuose nustatytus reikalavimus. 
5.11. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų 
brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 
prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių 
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui apie bet kokius 
numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai 
jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 
5.12. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba 
Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas 
Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti 
Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 
5.13. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 
saugos objekte ir / ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų 
atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų 
trečiųjų asmenų atžvilgiu.  
5.14. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui lankytis statybos objekte (Statybvietėje) bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 
5.15. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo iki kol Darbai bus 
perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų 
priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir 
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 
5.16. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 
prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo 
sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame 
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 
5.17. Rangovas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo įsipareigoja 
pranešti Užsakovui žinomus Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, 
pateikdamas Subrangovų sąrašą tiems darbams ir užduotims, kurie buvo pasiūlymo formoje įvardinti 



kaip numatomi perduoti subrangovams. Papildomai nereikia teikti informacijos apie Subrangovus, kurie 
jau tiksliai ir aiškiai įvardinti Rangovo pasiūlyme. Rangovas įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat laiku teikti informaciją apie naujus Subrangovus, kuriuos 
jis ketina pasitelkti vėliau.  
5.18. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus (tiek aiškiai nurodytus pasiūlyme, tiek 
nurodytus vėliau), jiems priskirtų darbų (paslaugų, užduočių) dalį informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį 
pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu įformina susitarimą 
dėl Subrangovo pakeitimo, ar pritarimą didesnės (ar mažesnės) jam skiriamų Darbų vertės. Rangovas 
Subrangovus gali pasitelkti tik Rangovo pasiūlyme įvardintų darbų (paslaugų, užduočių) atlikimui. Jei 
keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi įrodydamas atitiktį Pirkimo dokumentuose 
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją 
pagrindžiančius dokumentus, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir EBVPD, o 
Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka Pirkime keliamus 
reikalavimus ir nėra jo pašalinimo pagrindų. Jeigu siūlomo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį Pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas 
reikalauja, kad Rangovas nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu. Jeigu 
Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys. Esant nenumatytoms aplinkybėms (tokios, kaip nenumatyti papildomi darbai, netinkamos ar 
nepalankios gamtinės sąlygos, kitos aplinkybės, neleidžiančios ir / ar trukdančios vykdyti Darbus norima skuba 
ir pan.) ir kai tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui, Rangovas, pateikęs motyvuotą prašymą ir gavęs 
Užsakovo pritarimą turi teisę pasitelkti Subrangovus ir kitiems, nei pasiūlymą nurodyti darbai (paslaugos, 
užduotys).  
5.19. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus 
pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), 
ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais 
(kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba 
tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos 
apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų 
įsipareigojimų laikymąsi. 
5.20. Jeigu Pirkimo dokumentuose ar Apraše nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės 
ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės, tiekimo šaltinio Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, 
jie visi suprantami, kaip nurodyti su nuoroda „arba lygiavertis“ ir Rangovui leidžiama naudoti analogiškus, ne 
prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 
5.21. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio reikalavimų 
laikymąsi statybvietėje bei yra atsakingas šių nuostatų tinkamą laikymąsi bei priežiūrą. 
 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 
 
6.1. Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.4 papunktyje nurodytas mėn. skaičius, skaičiuojamas nuo 
Sutarties įsigaliojimo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. 
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal parengtą ir pateiktą grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali 
koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, numatytų etapų terminus, bet nekeičiant galutinio Darbų 
atlikimo termino. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja 
Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.  
6.3. Darbų atlikimo termino pratęsti nenumatoma. 
6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai 
ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos 
po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti 
Rangovui sustabdyti dalies (etapo) ar visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę 
dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
6.5.1. papildomi tyrinėjimai (archeologiniai ir kt.), kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 
6.5.2. vėluojama perduoti statybvietę (ar dalį statybvietės) (dėl gamtinių sąlygų, veikiančių įrenginių, 
vykdomos veiklos, trūkstamų dokumentų ir duomenų ir pan.);  
6.5.3. trečiųjų asmenų įtaka, išskyrus, kurie pasamdyti Rangovo ar susiję su Rangovu; 
6.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 



6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta, negalimas tinkamas privažiavimas iki Darbų vietos ir pan.; 
6.5.6. laiku nepateikti dokumentai (duomenys ir pan.), kurią privalo pateikti Užsakovas; 
6.5.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  
6.5.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  
6.5.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris 
rangovas.  
6.5.10. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 
Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo.  
6.5.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos.  
6.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus nurodytus grafike, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, 
pateisinančių vėlavimą, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 
Sutarties 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 
Rangovo.  
6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, 
pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę 
reikalauti sumokėti delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje ir 
pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  
 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 
7.1. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties 3.4 
p. nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. Jei 
Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 
Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos 
kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), 
išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.).  
7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų po Darbų atlikimo termino pabaigos, nurodyto Sutarties 3.4 punkte. Jei Darbų atlikimo 
terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi 
būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 
7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta 
pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar 
vykdė juos netinkamai. 
7.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą. 
7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
Sutarties pabaigos.  
 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS  
 
8.1. Užsakovas perima Darbus: 
8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra 
teigiami, ir,  
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
8.2. Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų 
perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas 
atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. 
8.3. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas kitas asmuo), 
gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.2 papunktį, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų: 
8.3.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas pasirašytų Rangovo parengtą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, ir (jei reikia) 
Rangovui pateiktų raštą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, bet yra defektų, atsiradusių 
dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo Aprašo, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, pateikiant tokių defektų sąrašą. Rašte turi būti įkainotas defektų 
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 5 



(penkių) proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 (dvidešimt aštuonios) 
kalendorinės dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per 
Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) 
išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;  
arba 
8.3.2. raštu atsisakytų perimti Darbus ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą nurodant atsisakymo 
pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas. 
8.4. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 3.4 papunktyje nustatytam 
terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, 
tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo pasirašytas paskutinę to laikotarpio dieną.  
 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 
 
9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 papunktyje. 
9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.  
9.3. Užsakovas už Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo 
pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų 
darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo 
Pradinės sutarties vertės.  
9.4. Išankstinis mokėjimas netaikomas. 
9.5. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir 
Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant 
tokį defektų ištaisymą.  
9.6. Užsakovas privalo mokėti Rangovui  
sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą dienų 
skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 
9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 3.4. papunkčio lentelėje nurodytu terminu, tai jis turi 
teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.  
9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 
9.8.1. pagal Sutarties 10 skyrių ,,Pakeitimai“ įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama 
papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. 
Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant 
aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti 
taikomas žemiau esantis būdas: 
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei 
įmanoma:  
• pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  
• išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba  
• pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti 
Užsakovas.  
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 
įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros 
taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 18 d. 
įsakymu Nr. 1S-95 ,,Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), priedo 
„Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  
9.8.2. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo: 
9.8.2.1. visais atvejais, įstatymais pakeitus PVM dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi 
toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių 
pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo;  
9.8.2.2. kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti 
Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra. 
9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu 
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Rangovo pasiūlyme 
nurodytų Subrangovų papildomai informuoti nereikia, laikoma, kad jie tinkamai informuoti iki Sutarties 



sudarymo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 
trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 
Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui.  
9.10. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei 
avansinės sąskaitos turi būti teikiamos el. būdu: 
9.10.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į 
Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis; 
9.10.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis; 
9.10.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. 
sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė 
sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris 
sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 
 

10. PAKEITIMAI 
 
10.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu 
gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros. 
10.2. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis (ir Sutarties 10.4 papunktyje nurodytais atvejais) 
gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: 
10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, 
pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  
10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  
10.2.3. darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 
10.3. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių / kainų nustatymo pagrindimą 
ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine 
Sutarties dalimi. Jei reikalinga, Šalys susitaria ir Užsakovas atlieka Aprašo korektūrą (parengia naują laidą, ar 
kitus dokumentus), kurie raštu derinami su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Rangovu.  
10.4. Sutarties 10.2 papunktyje nurodyti pakeitimai gali būti atliekami tokiais atvejais ir / ar esant 
aplinkybėms:  
10.4.1. nenumatytos fizinės sąlygos; 
10.4.2. Užsakovo rizikos padariniai; 
10.4.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 
10.4.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Pirkimo dokumentuose ar Apraše; 
10.4.5. dėl pasikeitusių nenumatytų aplinkybių negalėjimas naudoti Pasiūlyme, Pirkimo dokumentuose ar 
Apraše nurodytų Medžiagų / Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje 
nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų / Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių, nei Rangovo 
pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių 
Medžiagas / Įrangą; 
10.4.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti suderinto Aprašo sprendinius dėl su darbais betarpiškai susijusių 
kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo, kurie nebuvo numatyti ir aiškūs Pirkimo vykdymo ar Aprašo 
rengimo metu; 
10.4.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo 
(inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), 
susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 
10.4.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo 
nereikalingi Užsakovui ir / ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 
10.4.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, 
įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/pakeitimas; 
10.4.10. laikinųjų darbų pakeitimai, nedarantys įtakos nuolatinių darbų rezultatui; 
10.4.11. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 



10.4.12. naujai paaiškėjusi būtinybė/tikslingumas keisti darbų atlikimo, įrangos ir / ar medžiagų instaliavimo 
/ įrengimo vietą.  
10.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka: 
10.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas 
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą (žiniaraštį), kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal Sutarties 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui 
įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 
10.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia 
nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 
9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų 
Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų 
nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 
10.5.3. papildomi darbai – tai Sutartyje neįtraukti ir nenumatyti Darbai. Jei būtina / tikslinga atlikti 
papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal Sutarties 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 
Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. Papildomais darbais nelaikomi darbai, nors ir tiesiogiai 
neįvardinti Sutartyje, bet būtini jai tinkamai vykdyti, ir kuriuos galėjo ir privalėjo numatyti atsakingas ir 
apdairus Rangovas iki Sutarties sudarymo.  
10.6. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:  
10.6.1. pasirinkimo galimybės (opcionas), įskaitant apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, 
tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos Pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) 
apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba  
10.6.2. Pakeitimas nėra laikomas esminiu.  
10.7. Pakeitimai, kurių atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų, Pradinės sutarties 
vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:  
10.7.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo 
įtraukti į Pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui 
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba  
10.7.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų 
pobūdis.  
10.8. Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad 
Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas 
priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį 
užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.  
10.9. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį papunktį vertė neviršija 15 (penkiolikos) 
procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia 
Darbų pobūdis.  
10.10. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 
10.11. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 
kurios nedetalizuotos Apraše, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja 
Aprašo (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu 
nelaikomi.  
10.12. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Aprašo klaidą arba techninį 
trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo 
nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą 
informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Aprašo klaida ar dokumento 
techninis trūkumas turi būti patvirtintas Aprašą rengusio projektuotojo.  
 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 
 
11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti priimant Darbus (paslėpti trūkumai arba 
atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos 
raštu pranešti Rangovui.  
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus 
defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai 



susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo 
įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.  
11.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir delsia ar netinkamai šalina Užsakovo 
nurodytus defektus, netinkamai atlieka žalos ištaisymo Darbus, Užsakovas turi teisę tokius defektus pašalinti 
ir Darbų taisymus atlikti pats ar pasitelkti trečiuosius asmenis. Tokiu atveju visas patirtas išlaidas atlygina 
Rangovas. Išlaidos, apie tai informavus Rangovą, gali būti išskaitomos iš Rangovui mokėtinų sumų arba 
Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 papunktį, trunka ilgiau nei 91 
(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. 
Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti 
nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų 
Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 
įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 
12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame papunktyje išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 
(dvidešimt vieną) kalendorinę dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš 
Statybvietės bei pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu dėl šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:  
12.3.1. pakartotinai ir iš esmės nevykdo Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ar Užsakovo 
nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi; 
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 
neįmanoma. 
12.4. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 12.3 papunktį:  
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų 
saugos, ir 
12.4.2. Užsakovas turi nustatyti Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. 
Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų 
ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties nevykdymo. Užsakovas, padaręs tokius 
atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 
12.5. Užsakovas bet kada turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 
apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 
12.5.2. išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. 
Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 
12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti 
Darbus. 
12.6. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti 
juos vykdyti kitą rangovą. 
12.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame papunktyje išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 
(keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties 
pažeidimų:  
12.7.1. Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
12.7.2. Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 112 (šimtą dvylika) kalendorinių dienų;  
12.8. Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal Sutarties 12.7.1 ir (ar) 12.7.2 papunkčius, jam turi būti suteikta 
teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas.  
12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurį Sutarties punktą įsigaliojimo atveju, Rangovas per Užsakovo 
nurodytą terminą privalo: 
12.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba 
dėl Darbų saugos; 
12.9.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 
12.10. Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka gali bet kada vienašališkai 
nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.  

 



13. GINČAI 
 
13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 
savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo 
į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 
(šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, 
jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai 
kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.  
13.2. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal 
Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  
 

14. NENUGALIMA JĖGA 
 
14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas 
patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai 
Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 
14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, 
Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga 
(force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, 
sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų 
sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, 
stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 
sudarymo metu yra žinomos arba tikėtinos. 
14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure).  
 

15. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
 

15.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos 
asmens duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų 
reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. 
15.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovų, specialistų ir kito personalo 
asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos 
asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų 
tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus 
perduoti kitai Šaliai. 
15.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, specialistų ir kito personalo bei jų asmens 
duomenų pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 
 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 
siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą 
tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai 
nurodyti šios Sutarties 16.4 papunktyje.  
16.2. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi sutarties 
egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu. 
16.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  
16.4. Šalių rekvizitai ir parašai:  
 
UŽSAKOVAS 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija  
Įmonės kodas 188753657 

RANGOVAS 
UAB „Pasvalio melioracija“ 
Įmonės kodas 269100250 



PVM mokėtojo kodas LT887536515 
Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys 
Tel. +370 451 54 101 
El. p. rastine@pasvalys.lt  
 
Administracijos direktorius 
Povilas Balčiūnas 

PVM kodas: LT691002515 
Taikos g. 41, 39125 Pasvalys 
Tel. +370 451 341 52 
El.p. pasvaliomelioracija@gmail.com   
 
Generalinis direktorius 
Ramūnas Stulga 
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