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Projekto pavadinimas: Harmony Link sausumos jungtis 
 
Valstybei svarbus projektas: ypatingos valstybinės svarbos projektas. 
Planuojama teritorija: Vilkaviškio r. savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Marijampolės savivaldybė. 
 
 Perkamos paslaugos:  

1. Ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumento - inžinerinės infrastruktūros 
(elektros tinklų) vystymo plano (toliau – Planas) ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) 
dokumento parengimas. 

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV). 
3. Žemės servitutų nustatymo dokumentų parengimas, servitutų nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto 

registrą koordinavimas ir užtikrinimas. 
4. Teritorijų, kuriuose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatymo ir įrašymo į Nekilnojamojo turto 

registrą koordinavimas ir užtikrinimas. 
5. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis  naudmenomis paverčiamo miško ploto išregistravimo 

iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro koordinavimas ir užtikrinimas. 
 
Planavimo objektas: 

 
Naujos elektros perdavimo tinklo infrastruktūros statyba, kuri sujungtų esamą 330 kV oro liniją Kruonio HAE-
Sovietskas, 110 kV transformatorių pastotę (Gižų TP) bei naujai planuojamą 220 kV tarpsisteminę jungtį (žemyninėje 
dalyje) į Lenkiją „Harmony Link sausumos jungtis“. Naujos tarpsisteminės jungties į Lenkiją „Harmony Link sausumos 
jungtis“ statyba. 

• Gižų transformatorių pastotės ((esančios adresu: Vilkaviškio r. sav., Gižų sen., Oranų k., Antano 
Radušio g. 12) (toliau – Gižų TP)  išplėtimas. Turi būti suplanuotas ir motyvuotai pagrįstas žemės plotas 
visuomenės poreikiams paimti, skirtas 110 kV Gižų TP  išplėtimui į 330/220/110 kV Gižų TP.  Suplanuota esamos 
330 kV oro linijos Kruonio HAE-Sovietskas užvedimo trasa į planuojamą 330/220/110 kV Gižų TP. Esant 
motyvuotam pagrindimui 330/220/110 kV TP gali būti planuojama naujose teritorijose (planuojant žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams procedūras) atitinkamai suplanuojant reikalingas teritorijas  infrastruktūrai iki 
esamo elektros perdavimo tinklo ( 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Sovietskas, 110 kV elektros 
perdavimo linijos Gižai – Vilkaviškis, 110 kV Gižų TP). Tuo atveju jei TP būtų planuojama naujose teritorijose, ji 
turi būti planuojama kaip galima arčiau esamos 330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Sovietskas, 110 
kV elektros perdavimo linijos Gižai – Vilkaviškis bei 110 kV Gižų TP  (preliminari TP schema su reikalavimais 
įrenginių išdėstymo schemai pateikiama Priede Nr. 1) 

• Harmony Link sausuma statyba (Lietuvos teritorijoje): 220 kV tarpsisteminė jungtis nuo suplanuotos 
330/220/110 kV TP teritorijos iki Lenkijos – Lietuvos sienos. Lietuvos – Lenkijos sienos kirtimo taškas numatomas  
šalia planuojamos susisiekimo infrastruktūros Via Baltica arba Rail Baltica. Tikslus tarpsisteminės jungties 
susijungimo taškas bus pateikiamas pasirašius Sutartį (ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo 
dienos). Preliminarus trasos ilgis apie 40 km.  

Technologijos prioritetas – oro linija, tačiau jei dėl techninių, aplinkosauginių ar kitų priežasčių paaiškėtų, 
kad oro linija nėra įgyvendinamas sprendimas, dalis linijos arba visa gali būti keičiama į požeminę kabelinę liniją 
(sprendimai turi būti aiškiai ir motyvuotai pagrįsti, galimybė papildomai vertinta techniniu aspektu).  Preliminariu 
vertinimu susijungimas su Lenkijos teritorijoje planuojama jungtimi numatomas  požeminiu kabeliu.  

 
Planuojant inžinerinei infrastruktūrai reikalingas teritorijas įvertinti galimybę teritorijas planuoti panaudojant 
esamas/planuojamas susisiekimo komunikacijoms ar kitai inžinerinei infrastruktūrai suplanuotas teritorijas ir/ ar 
jos apsaugos zonas.    
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Pav. 1. Preliminari Harmony Link sausumos jungties trasa 

 
 
 
Perkamų paslaugų apimtys: 
 
I. PLANO IR SPAV DOKUMENTO PARENGIMAS 

 
Bendrosios nuostatos: 
 

1. Planavimo tikslai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 193 „Dėl elektros 
energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link sausumos jungtis“ inžinerinės infrastruktūros vystymo 
plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“; 

2. Planavimo uždaviniai ir kiti reikalavimai nurodyti planavimo darbų programoje;  
3. Planavimo procesas vykdomas  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų 

planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) TPD Nr. S-NC-24-197; 
4. Techninė specifikacija detalizuoja ir papildo planavimo darbų programoje nustatytus uždavinius; 
5. Rengiant Planą, Paslaugos teikėjas privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, kurie nustato Plano turinio ir 

sudėties reikalavimus, suinteresuotų institucijų išduotomis planavimo sąlygomis ir kitais teisės aktų reikalavimais; 
6. Paslaugos teikėjas turės vykdyti visas teisės aktais numatytas viešo informavimo procedūras, Perkančiojo 

subjekto ar kitos suinteresuotos institucijos prašymu dalyvauti organizuojamuose pasitarimuose, pristatymuose ar 
kituose su Planu ir SPAV susijusiuose renginiuose, paruošti pristatomąją ar procedūrinę medžiagą. 

7. Prieš teikiant dokumentus, susijusius su Plano ar SPAV rengimu, viešinimui (įskaitant kitoms suinteresuotoms 
institucijoms) gauti Perkančiojo subjekto pritarimą; 

8. Atlikti kitus veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai suteikti Plano ir SPAV rengimo paslaugas; 
9. Visas paslaugas, kurios reikalingos kokybiškiems teritorijų planavimo dokumento esamos būklės vertinimo, 

bendrųjų sprendinių formavimo ir konkretizuotiems sprendiniams parengti ir pagrįsti, Paslaugos teikėjas turi numatyti 
teikdamas pasiūlymą ir už jas papildomi mokėjimai nebus vykdomi; 

10. Plano (konkretizuotų sprendinių) aiškinamojo rašto struktūra turi atitikti Teisėkūros pagrindų įstatymą ir Teisės 
aktų projektų rengimo rekomendacijas. 
 

 
 

Plano rengimo reikalavimai: 
Teikiant Plano rengimo paslaugas būtina atlikti visus valstybei svarbaus projekto specialiojo teritorijų planavimo 
proceso rengimo ir baigiamojo etapų privalomuosius darbus ir (ar) procedūras, įskaitant šias, bet jomis neapsiribojant: 
1. Rengimo etapas. Plano rengimo etapas susideda iš 3 stadijų:  

 
1.1. Esamos būklės įvertinimo stadija: 

1.1.1. Atlikti esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizę, inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių 
vertinimą, esamų tendencijų ir problemų ir rizikų nustatymą; 

1.1.2. Surinkti Plano rengimui reikalingą kartografinę medžiagą, georeferencinio pagrindo kadastro 
duomenis, informaciją apie planuojamoje teritorijoje esamas/planuojamas inžinerines ir susisiekimo 
komunikacijas galinčias turėti įtakos objekto planavimui  ir kitą reikalingą medžiagą kokybiškam paslaugų 
suteikimui; 

1.1.3. Atlikti aktualios projektui teritorijos bei joje esančių objektų vertinimą aplinkos, kraštovaizdžio, gamtos 
ir nekilnojamojo kultūros paveldo, urbanistiniu, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės 



sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais; 
1.1.4. Parengti esamos būklės vertinimo ataskaitą, pateikti ją Perkančiajam subjektui; 
1.1.5.  Parengti grafinę medžiagą (brėžinius, schemas ir kt.), kurioje būtų pavaizduota esama inžinerinė 

infrastruktūra galinti turėti įtakos objekto planavimui, jos apsaugos zonos, gamtinė ir gyvenamoji aplinka, 
rekreacijos ir turizmo vietovių, gamtos ir kultūros paveldo objektai, miškai, saugomos teritorijos/objektai ir jų 
apsaugos zonos. Įvertinti galiojančius ir rengiamus žemėtvarkos planavimo dokumentus, teritorijų planavimo 
dokumentus bei išduotus statybą leidžiančius dokumentus galinčius turėti įtakos objekto planavimui. 

 
1.2. Bendrųjų sprendinių formavimo stadija: 

1.2.1. Suplanuoti ir išanalizuoti 6 inžinerinės infrastruktūros įrengimui reikalingas vietos parinkimo 
alternatyvas (alternatyvų skaičius gali būti didesnis dėl objektyvių priežasčių). Pasiūlyti optimalią alternatyvą 
bei pagrįsti jos parinkimą. 

1.2.2. Siūlomos alternatyvos turi būti pagrįstos preliminariais techniniais sprendiniais (pateikiamas įrenginių 
išdėstymas TP teritorijoje (reikalavimai pateikti Priede Nr.1), linijų skersiniai pjūviai ir kt.) (reikalingos teritorijos 
plotui ir planuojamų koridorių pločiui identifikuoti)  esant poreikiui juos tikslinant sprendinių konkretizavimo 
stadijoje. 

1.2.3. Parengti Plano koncepciją (aiškinamąjį raštą ir brėžinius), kurioje Paslaugos teikėjas turi pateikti 
alternatyvų vertinimą/palyginimą daugiakriterinės analizės metodu (vertinant techninius, ekonominius, 
aplinkosauginius, socialinius kriterijus, tačiau neapsiriboti jais). Kriterijų sąrašas ir svoriai turi būti pasiūlyti 
Paslaugų teikėjo ir suderinti su Perkančiuoju subjektu ; 

1.2.4. Plano koncepcijos brėžinyje turi būti pažymėtos esamų žemės sklypų ribos, sklypų pagrindinė 
naudojimo paskirtis; 

1.2.5. Parengti SPAV apimties nustatymo dokumentą ir pristatyti jį Perkančiajam subjektui, atlikti jo derinimo 
su suinteresuotomis institucijomis procedūras ir kitus reikiamus veiksmus, susijusius su vertinimo subjektų 
išvadų gavimu; 

1.2.6. Įvertinti SPAV subjektų išvadas, patikslinti dokumentus pagal pateiktas pastabas ir (arba) pateikti 
argumentus dėl vertinimo subjektų išvadų atmetimo Perkančiajam subjektui; 

1.2.7. Parengti SPAV ataskaitą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais; 
1.2.8. Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui 

teritorijoje jei to pareikalaus planavimo sąlygas išduodančios institucijos ar SPAV subjektai; 
1.2.9. Parengus Plano koncepciją ir SPAV ataskaitą pristatyti jas Perkančiajam subjektui ir gauti 

Perkančiojo subjekto pritarimą siūlomai įgyvendinti alternatyvai; 
1.2.10. Organizuoti susitikimus su ministerijų/savivaldybių/seniūnijų atstovais pristatant parengtą Plano 

koncepciją ir SPAV ataskaitą (iki viešinimo procedūrų); 
1.2.11. Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras pagal galiojančius teisės aktus ir jose dalyvauti, parengti 

dokumentus reikalingus viešinimo procedūroms įvykdyti;  
1.2.12. Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus į raštus ir/ar prašymus (atsakymus 

suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie visuomenės 
motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą; 

1.2.13. Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu visuomenės informavimo pranešimus ir pristatymo 
būdus bei pateikti/pristatyti informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims; 

1.2.14. Patikslinti koncepcijos sprendinius pagal kompetentingų suinteresuotų institucijų, Perkančiojo 
subjekto ir kitus motyvuotus pasiūlymus;  

1.2.15. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su SPAV ataskaitos ir Plano koncepcijos pateikimu 
planavimo organizatoriui pritarimo gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu; 

1.2.16. Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus dėl tarpvalstybinių konsultacijų 
iniciavimo (anglų ar kita kalba) su kaimyninėmis šalimis (jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas inicijuoti.  

1.2.17. Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus tarpvalstybinėms konsultacijoms 
su kaimyninėmis šalimis (anglų kalba ar kita nurodyta kalba), jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas 
vykdyti. Paslaugos teikėjas turi suteikti visas reikiamas paslaugas ir atlikti būtinas procedūras šių konsultacijų 
vykdymui; 

1.2.18. Atlikus Plano koncepcijos ir SPAV rengimo ir viešinimo procedūras, turės būti gautas planavimo 
organizatoriaus raštiškas pritarimas koncepcijos alternatyvai, kuriai toliau bus ruošiami konkretizuoti 
sprendiniai. 

 
 

1.3. Sprendinių konkretizavimo  stadija: 
1.3.1. Pagal alternatyvą, kuriai pritars planavimo organizatorius, parengti konkretizuotų sprendinių 

ataskaitą ir brėžinius, pristatyti juos Perkančiajam subjektui; 



1.3.2. Organizuoti ir dalyvauti susitikimuose su ministerijų/ savivaldybių/ seniūnijų atstovais/ 
suinteresuotomis bendruomenėmis pristatant parengtus Plano sprendinius (iki viešinimo procedūrų); 

1.3.3. Plano grafinei daliai parengti naudojama naujausia kartografinė medžiaga, ortofotografiniai 
žemėlapiai, Nekilnojamojo turto kadastro informacija, georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir 
informacija, kiti valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai. Už šių duomenų gavimą ir apmokėjimą 
atsakingas Paslaugos teikėjas; 

1.3.4. Organizuoti parinktos trasos apžiūrą bepiločio orlaivio (drono) pagalba (medžiagą (ortofotografines 
nuotraukas) perduodant Perkančiajam subjektui) ir atlikti įvertinimus vietovėje dalyvaujant Perkančiojo subjekto 
atstovui; 

1.3.5. Plano sprendinių konkretizavimo metu, esant probleminėms vietoms (sankirtose su 
esama/planuojama infrastruktūra, susijungimo su Lenkijos dalyje suplanuota jungtimi, kampinių atramų vietose 
ar kt.) parengti detalesnius brėžinius  leidžiančius kokybiškai įvertinti šių vietų sprendinius; 

1.3.6. Numatyti ir suplanuoti prevencines priemones, galimai neigiamai Plano sprendinių įtakai, jei tokia 
bus numatoma, eliminuoti, ar sumažinti; 

1.3.7. Parengti vieną bendrą brėžinį M 1:50 000 bei brėžinius M 1:5000 ant ortofotografinio žemėlapio 
pagrindo  arba kitu su Perkančiuoju subjektu suderintu masteliu;  

1.3.8. Patikslinti Plano sprendinius, įvertinus visus motyvuotus pasiūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktų 
reikalavimams ir viešajam interesui. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto 
pritarimas; 

1.3.9. Nustatyti konkrečius žemės sklypus, kurių visą plotą arba jų dalį ir/ar kitą nekilnojamąjį turtą, kurį 
būtina paimti visuomenės poreikiams, siekiant įgyvendinti Plano sprendinius. Parengti sąrašą su nurodytais šių 
plotų savininkais ir (ar) kitais naudotojais ir šių žemės sklypų unikaliais numeriais. Parengti sprendinius, kurių 
reikia sprendimui dėl šios žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros inicijuoti Lietuvos Respublikos 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 
nustatyta tvarka. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros šio Pirkimo paslaugų apimtyje 
nenumatomos, tačiau Paslaugos teikėjas turi atlikti visus būtinus veiksmus žemės paėmimo proceso 
tęstinumui; 

1.3.10. Turi būti motyvuotai pagrįstas žemės plotas visuomenės poreikiams paimti skirtas Gižų TP išplėtimui 
ar kitai susijusiai infrastruktūrai, kurios įgyvendinimui būtinas žemės paėmimas visuomenės poreikiams; 

1.3.11. Teritorijoje nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus; 
1.3.12. Suplanuoti inžinerinei infrastruktūrai reikalingus servitutus; 
1.3.13. Suplanuoti teritorijas, kuriose turi būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. 

 
 

2. Baigiamasis etapas: 
2.1. Plano sprendinių viešinimas. 
2.1.1. Organizuoti ir vykdyti viešinimo procedūras ir jose dalyvauti, parengti dokumentus reikalingus 

viešinimo procedūroms įvykdyti (įskaitant ir prezentacijas); 
2.1.2.  Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu visuomenės informavimo pranešimus ir būdus; 
2.1.3. Identifikuoti suinteresuotus asmenis, kuriuos reikia informuoti apie viešinimo procedūrų pradžią ir 

užtikrinti jų informavimą pagal teisės aktų reikalavimus; 
2.1.4. Atlikti visuomenės informavimą apie rengiamą Planą. Apie parengtą Planą registruotais laiškais 

pranešti žemės sklypų, kurie patenka į aktualią projektui teritoriją ir kurie su šia teritorija ribojasi, valdytojams ir 
naudotojams bei kito nekilnojamojo turto, esančio tokiuose žemės sklypuose, savininkams ar naudotojams. 

2.1.5. Įvertinti visuomenės pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus dėl Plano 
sprendinių per 5 darbo dienas nuo jų gavimo (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Parengti ir pateikti 
Perkančiajam subjektui priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinimo medžiagą. Pateikti 
Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų 
įvertinimą; 

2.1.6. Patikslinti Plano sprendinius, pagal priimtus planavimo organizatoriaus sprendimus tenkinti 
pasiūlymus. Plano sprendinių tikslinimui turi būti gautas Perkančiojo subjekto pritarimas. 

 
2.2. Plano derinimas, tikrinimas, tvirtinimas, registravimas: 
2.2.1. Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano derinimu su planavimo sąlygas 

išdavusiomis institucijomis ir tikrinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos 
ministerijos bei neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, pagal gautas pastabas, jei joms pritars 
Perkantysis subjektas; 

2.2.2. Atlikti visus veiksmus ir parengti visus dokumentus, susijusius su Plano tvirtinimu, registravimu ir 
paskelbimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo registre; 

2.2.3. Neatlygintinai atlikti Plano trūkumų pašalinimus, kuriuos nurodys teritorijų planavimo dokumentą 
tvirtinanti institucija, jei joms pritars Planavimo organizatorius. 

 
 



 
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU – PŪV) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS 

(PAV) 
 

Atlikti PŪV PAV ir gauti atsakingos institucijos sprendimą, kad PŪV, atsižvelgiant į jos pobūdį, mastą, vietą ir (ar) poveikį 
aplinkai, planuojamas įgyvendinti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai išvengimo, mažinimo, kompensavimo, 
atkūrimo tai, kas pažeista, priemones, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ar ji nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, 
ir kuriame nustatomos PŪV įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu PAV. 
Paslaugų teikėjas turi atlikti PŪV PAV ir parengti dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: 
 

1. Atlikti PAV procedūras ir parengti PAV dokumentaciją vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 
reikalavimais; 

2. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV PAV ataskaitos rengimu, derinimu ir visuomenės 
informavimu ir supažindinimu; 

3. Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui teritorijoje jei to 
pareikalaus PAV subjektai; 

4. Parengtus PAV dokumentus derinti su Perkančiuoju subjektu; 
5. Atlikti veiksmus ir parengti dokumentus, susijusius su PŪV PAV ataskaitos pateikimu atsakingai institucijai sprendimo 

gavimui ir visuomenės informavimu bei supažindinimu su gautu sprendimu; 
6. Parengtus PAV dokumentus teikti PAV subjektams, kurie pagal savo kompetenciją nagrinėja ataskaitas ir teikia 

išvadas dėl ataskaitų bei PŪV galimybių; 
7. Atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus dėl tarpvalstybinių konsultacijų iniciavimo (anglų ar 

kita kalba) su kaimyninėmis šalimis (jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas inicijuoti);  
8. Jei reikalinga, atlikti visus veiksmus ir paruošti visus reikalingus dokumentus tarpvalstybinėms konsultacijoms su 

kaimyninėmis šalimis (įskaitant anglų kalba). Jei bus priimtas sprendimas šias konsultacijas vykdyti, Paslaugos teikėjas turi 
suteikti visas reikiamas paslaugas ir atlikti būtinas procedūras šių konsultacijų vykdymui;   

9. Pataisyti PAV dokumentus pagal motyvuotas PAV proceso dalyvių (atsakingos institucijos, PAV subjektų, Perkančiojo 
subjekto, visuomenės) pastabas, pasiūlymus, parengti kvalifikuotus atsakymus, raštus ir/ar prašymus; 

10. Organizuoti bei vykdyti viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita ir jose dalyvauti, parengti procedūrinius 
dokumentus;  

11. Parengti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu visuomenės informavimo pranešimus ir būdus bei pateikti/pristatyti 
informacinę medžiagą suinteresuotiems asmenims; 

12. Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą apie PAV ataskaitos parengimo, derinimo su PAV subjektais 
išvadas ir visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą; 

13. Atlikti kitus darbus ir veiksmus, būtinus profesionaliai ir kokybiškai atlikti PŪV PAV. 
 

III. ŽEMĖS SERVITUTŲ NUSTATYMAS IR ĮREGISTRAVIMAS 
 

Nustatyti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus, įskaitant bet neapsiribojant: 
 

1. Identifikuoti suformuotus bei įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir projektuojamus žemės sklypus, patenkančius 
į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą teritoriją; 

2. Kiekvienam konkrečiam sklypui, patenkančiam į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei infrastruktūrai reikalingą 
teritoriją, nustatyti servituto plotą, parengti žemės sklypo planą su pažymėtu servitutu ir apskaičiuoti žemės 
savininkui/patikėtiniui mokėtinos kompensacijos dydį už servituto nustatymą (būtina įvertinti esamų elektros oro linijų 
apsaugos zonas); 

3. Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą, kuriame pažymima kiekvienam tarnaujančiojo daikto (jo dalies) savininkui ir 
valstybiniam žemės patikėtiniui mokėtina kompensacija, jos sudedamos dalys, servituto plotas, žemės sklypo pagrindinė 
žemės naudojimo paskirtis, žemės naudmenų našumo balas, pasėlių ir/ar sodinių rūšis, jų plotas ir/ar skaičius, iškertamo 
miško medynų vidutinė rinkos vertė, kompensacijos dalis už iškirstą ne didesnį nei 20 metų jaunuolyną, vidutinė žemės 
sklypo rinkos vertė. Informacijos tikrumas turi būti patvirtintas parašu; 

4. Pateikti Perkančiajam subjektui sąrašą (suvestinę), kuriame yra informacija apie išmokamas kompensacijas: 
kompensacijos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, žemės sklypo unikalų ir kadastro numerį, kompensacijos dydį ir jo 
sudedamąsias dalis, kompensacijos apskaičiavimo datą, servituto nustatymo teisinį pagrindą (administracinis aktas), 
servituto nustatymo datą, dokumento numerį, servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre datą. Suvestinės turi būti 
pateikiamos ir pristatomos Perkančiajam subjektui suderintu formatu (*xls ar analogišku formatu), data ir laiku, bet ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį. Suvestinėse informacija ir duomenys kaupiami pagal kiekvienam žemės sklypui suteiktą unikalų 
identifikacinį numerį, kuris turi sutapti su teritorijų planavimo dokumento brėžiniuose nurodytu žemės sklypo numeriu; 

5. Rengti atsakymus į žemės sklypų savininkų/naudotojų užklausimus, skundus, pretenzijas susijusias su žemės 
servitutų nustatymu ar kompensacijos apskaičiavimu; 



6. Organizuoti ir vykdyti darbus, susijusius su servitutų nustatymu administraciniu aktu bei servitutų įregistravimu 
Nekilnojamojo turto registre; 

7. Atlikti kitus būtinus veiksmus reikalingus servitutų nustatymui ir įregistravimui Nekilnojamojo turto registre; 
8. Duomenų registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas. 

 
 
IV. TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, 
ĮREGISTRAVIMAS 

 
Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įregistravimas Nekilnojamojo turto registre, įskaitant bet 
neapsiribojant: 

1. Pateikti prašymą įregistruoti nustatytas teritorijas, kuriose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento įsigaliojimo dienos;  

2. Organizuoti ir parengti visus dokumentus ir duomenis, reikalingus užtikrinti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos registravimui Nekilnojamo turto registre, vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo metu galiojančia tvarka. 

3. Informuoti teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų savininkus/naudotojus ir esančių Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkus/patikėtinius, patenkančius į Plano sprendiniuose suplanuotą inžinerinei 
infrastruktūrai reikalingą teritoriją arba teritoriją, kurioje pagal Plano sprendinius suplanuotos apsaugos zonos, apie taikytinų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą; 

4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienos,  pakoreguoti duomenis, jei Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojas 
nustatys trūkumus; 

5. Duomenų registravimą Registrų centre apmoka Paslaugos teikėjas. 
 

 
 

V. MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMAS KITOMIS NAUDMENOMIS 
Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis naudmenomis paverčiamų miško žemės plotų išregistravimas iš 
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro  (įskaitant, bet neapsiribojant):  
 

1.  Nustatyti tikslius miško naudmenų, paverčiamų kitomis naudmenomis, plotus, iš Valstybinės miškų tarnybos gauti 
kompensacijos už miško naudmenų pavertimą kitomis naudmenomis skaičiavimus (pažymą (-as)). Užtikrinti visos 
reikalingos medžiagos reikalingos sprendimui dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis priėmimo parengimą ir 
pateikimą Planą tvirtinančiai institucijai; 

2. Koordinuoti ir parengti visą medžiagą reikalingą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl miško žemės plotų 
pavertimo kitomis naudmenomis priimti; 

3. Koordinuoti visos reikalingos medžiagos parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui priimti 
dėl nustatytų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų; 

4. Užtikrinti Valstybinės miškų tarnybos patvirtinimo dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų 
atnaujinimo gavimą.  
 
 

 
Kiti, bendrieji reikalavimai: 

 
1. Laikytis konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo; 

2. Paslaugų teikėjas turi turėti programinę įrangą, reikalingą teritorijų planavimo paslaugoms teikti - ne senesnę kaip 
ArcGIS Desktop 10.3 versiją arba kitą alternatyvią lygiavertę programinę įrangą; 

3. Parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti kalendorinį Paslaugų suteikimo grafiką .mpp formatu:  
3.1 Parengtą ir su Perkančiuoju subjektu suderintą kalendorinį grafiką pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 

dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos turės būti teikiamos Paslaugų suteikimo kalendoriniame grafike 
nustatytais terminais; 

3.2 Kalendorinį grafiką privaloma atnaujinti kas mėnesį ir el. paštu pateikti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip iki 5 
mėnesio dienos. Šalių abipusiu susitarimu Paslaugų suteikimo kalendorinis grafikas gali būti keičiamas (koreguojamas), 
tačiau nekeičiant galutinio Paslaugų suteikimo termino. 

4. Paslaugų teikėjas turi parengti internetinę erdvę (Web GIS) (ArcGIS online ir/ar kitomis priemonėmis)  Plano 
koncepcinėms alternatyvoms ir konkretizuotiems sprendiniams, ataskaitoms papildomai viešinti, užtikrinant vietovės ir 
žemės sklypo paiešką pagal žemės sklypo unikalų numerį ir vietovės pavadinimą. Internetinė erdvė (Web GIS) turi būti 



suderinta su žinomomis bei plačiai naudojamomis operacinėmis sistemomis ir naršyklėmis, kad būtų užtikrintas informacijos 
viešumas. Internetinėje naršyklėje (Web GIS) duomenys turi būti tvarkomi taip, kad nebūtų pažeidžiami asmens duomenys; 

5. Aktualioje projektui teritorijoje galiojančių ir rengiamų žemėtvarkos planavimo dokumentų, teritorijų planavimo 
dokumentų (šiuose dokumentuose planuojamų žemės sklypų) bei išduotų statybą leidžiančius dokumentų įvertinimas 
atliekamas bendrųjų sprendinių formavimo ir sprendinių konkretizavimo stadijose; 

6.  Paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikį, pagal pateiktus prašymus turės parengti išsamias 
prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jų pristatyme su Perkančiuoju subjektu suderintu formatu, data, laiku, Perkančiojo 
subjekto nurodytoje vietoje (pagal poreikį ir anglų kalba); 

7. Paslaugų teikėjas dalyvauja posėdžiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to pareikalautų, 
protokoluoja susitikimus, rengia dokumentų projektus ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią 
informaciją/dokumentus/sprendinius;  

8. Paslaugų teikėjas dalyvauja susitikimuose (1 kartą per savaitę MS TEAMS ar kitomis abiems šalims priimtinomis 
susitikimo formomis) su Perkančiuoju subjektu ir pristato su teikiamomis Paslaugomis susijusią 
informaciją/sprendinius/progresą, protokoluoja susitikimus. 

9. Jeigu nustatomi Paslaugų teikimo trūkumai, Paslaugų teikėjas privalo per Perkančiojo subjekto  nurodytą terminą, 
neatlygintinai ištaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumentų trūkumus ir/ar iš naujo juos parengti; 

10.  Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Paslaugų teikėjas patartų Perkančiajam subjektui, toks patarimas turi būti 
pagrįstas visų reikšmingų aplinkybių (veiksnių) įvertinimu. Jeigu Perkančiajam subjektui būtų siūlomi alternatyvūs 
sprendiniai, jų trūkumai ir privalumai turi būti aiškiai aptarti. Net ir tuo atveju, kai yra siūlomi alternatyvūs sprendiniai, Paslaugų 
teikėjas privalės pateikti savo pagrįstą nuomonę, kuris iš sprendinių labiausiai tiktų projekto įgyvendinimui ir esmines 
įgyvendinimo sąlygas. Jeigu esminės įgyvendinimo sąlygos neleidžia identifikuoti labiausiai tinkančio sprendinio, Paslaugų 
teikėjas privalės išsiaiškinti papildomus Perkančiojo subjekto tikslus ir poreikius, ir jų pagrindu rekomenduoti tinkamiausią 
sprendinį; 

11. Bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu; 
12. Teikdamas Paslaugas Paslaugų teikėjas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų pirkimo objektą ir su juo susijusias veiklas; 
13.  Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus; 
14.  Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, 

Paslaugų teikėjas turi vykdyti Pirkimo sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Perkantįjį subjektą; 
15. Paslaugos teikėjas, sutarties vykdymo metu parengtus dokumentus/ medžiagą/ raštus viešina tik gavęs Perkančiojo 

subjekto pritarimą; 
16. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visos reikiamos informacijos, duomenų, dokumentų ir pan. gavimą, bet kokį 

tikrinimą, tvirtinimą, derinimą, viešinimą, jei paslaugų teikimo metu paaiškėtų jų reikalingumas; 
17. Paslaugos teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikės atlikti šioje 

techninėje specifikacijoje aprašytoms kokybiškoms paslaugos suteikti ir darbams atlikti; 
18. Įvertinti visuomenės /suinteresuotų institucijų pasiūlymus dėl rengiamų dokumentų, parengti kvalifikuotus atsakymus, 

raštus ir/ar prašymus (atsakymus suderinti su Perkančiuoju subjektu). Pateikti Perkančiajam subjektui visą gautą medžiagą 
apie visuomenės motyvuotus pasiūlymus bei argumentuotą jų įvertinimą; 

19. Žvalgomieji  ir detalieji archeologijos ar  detalesni geologiniai tyrimai neatliekami šios sutarties apimtyje. 
 
Terminai: 
 
Paslaugų vykdymo terminai yra nustatyti Sutarties Specialiosiose sąlygose.  
 

 
 
 
 
 
Laukiamas rezultatas:  
 
1. Parengtas, patvirtintas ir užregistruotas Planas. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos 2 bylos lietuvių 

kalba skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė - 2 vnt.) su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE 
formatais. 

 
2. Parengta PAV ataskaita bei pateiktas teigiamas atsakingos institucijos sprendimas, kad PŪV, atsižvelgiant į jos 

pobūdį, mastą, vietą ir (ar) poveikį aplinkai, planuojamas įgyvendinti numatomo reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai 
išvengimo, mažinimo, kompensavimo, atkūrimo tai, kas pažeista, priemones, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ar 
ji nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ir kuriame nustatomos PŪV įgyvendinimo sąlygos, susijusios su 
atliktu PAV. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos 2 PAV ataskaitų bylos lietuvių kalba skaitmeninėje laikmenoje 



(USB atmintinė - 2 vnt.) su visa susijusia medžiaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais. 
 
3. Nustatyti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingi 

servitutai. Perkančiajam subjektui turi būti pateiktos identifikuotų žemės sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašai 
su nustatytais servitutais, žemės sklypų servitutų nustatymo planai, kompensacijos apskaičiavimo aktai bei 
Nacionalinės žemės tarnybos sprendimai dėl servituto nustatymo administraciniu aktu skaitmeninėje laikmenoje (USB 
atmintinė - 2 vnt.) su visa susijusia medžiaga Word, PDF, CAD, xls formatais. 

 
 
4. Nustatytos bei Nekilnojamojo turto registre įregistruotos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos. Parengti ir pateikti teritorijų erdviniai duomenys (.shp formatu) su užpildytais visais 
reikalingais atributiniais laukais ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo pateiktas patvirtinimas, apie teritorijų, kuriose 
taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimą. skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė - 2 vnt.) su 
visa susijusia medžiaga Word, PDF bei SHPE formatais. 

 
5.  Atliktas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis ir kitomis naudmenomis paverčiamų miško 

žemės plotai išregistruoti iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro. Perkančiajam subjektui turi būti 
pateikti: LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 
„Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“, Plano tvirtinančios institucijos sprendimas dėl miško 
žemės pavertimo kitomis naudmenomis bei Valstybinės miškų tarnybos patvirtinimo raštas dėl Lietuvos Respublikos 
miškų valstybės kadastro duomenų atnaujinimo skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė - 2 vnt.) su visa susijusia 
medžiaga Word, PDF bei CAD, xls formatais. 

 
Paslaugų rezultatai nurodyti 3-5 punktuose kartu su visa susijusia informacija gali būti pateikiami viename rinkinyje  
- skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė - 2 vnt.).  
 

 
   
    ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priedas Nr. 1 
 
 

Reikalavimai teritorijos įvertinimui (naujos 330/220/110/10 kV Gižų TP) 



 
1 pav. Preliminari naujos 330/220/110/10 kV TP principinė schema 

 
Pastotės projektavimo darbai teritorijos įvertinimui: 
 

1. Reikalingos teritorijos vertinimui (naujos infrastruktūros statybai) turi būti pateikti 330 kV, 220 kV ir 110 kV 
atvirų skirstyklų pirminių įrenginių, statinių ir pagalbinių sistemų (Pastotės valdymo pultas (PVP), žaibosaugos 
įrenginiai, apšvietimo įrenginiai, alyvos surinkimo įrenginiai, gaisro gesinimo įrenginiai, tvoros, sandėliavimo patalpos 
ir kt.) išdėstymo planai (brėžiniai) ir trimačiai išdėstymo brėžiniai. Naujos 330/220/110/10 kV TP principinė schema 
pateikiama 1 pav. 

2. 330 kV, 220 kV ir 110 kV skirstyklų teritorijoje turi būti suprojektuoti visi schemoje pateikti pirminiai įrenginiai, 
įskaitant perspektyvinius įrenginius vaizduojamus brūkšnine linija. 

3. Suprojektuoti maksimaliai funkcionalią ir techniškai ekonomiškai naudingą skirstyklų įrenginių išdėstymą. 
Parenkant įrenginių išdėstymą turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos elektros tiltų, oro linijų (OL) 
užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių sprendinių, galinčių apsunkinti 
eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų eksploatuojančiam personalui. 330 kV „pusantro 
jungtuvo“ schemoje draudžiama projektuoti 330 kV laidų praėjimus virš kitų skirstyklos įrenginių, šynų arba 
konstrukcijų. 

4. Projektuojama principinė schema turi maksimaliai atitikti šioje užduotyje pateiktą principinę schemą. Turi būti 
išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose konkrečios vardinės įtampos skirstyklos 
prijunginiuose, išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. 

5. 330 kV, 220 kV ir 110 kV skirstyklose projektuoti oru izoliuotus pirminius įrenginius, vadovaujantis Litgrid AB 
standartiniais techniniais reikalavimais ir konkrečios vardinės įtampos įrenginių gamykliniais brėžiniais. Projektuojant 
vadovautis SPEĮĮT nurodytais mažiausiais leistinais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių skirstyklų ir pastočių 
elementų. 220 kV įrenginių gabaritai turi atitikti IEC standartinės vardinės 245 kV įtampos oru izoliuotų įrenginių 
išmatavimus. Projektuojant 220 kV skirstyklos komponuotę naudoti SPEĮĮT mažiausius leistinus atstumus nuo 
srovėlaidžių iki įvairių skirstyklų ir pastočių elementų taikomus 330 kV skirstykloms. 

6. 330 kV, 220 kV ir 110 kV skirstyklų įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti 
skirstyklą pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės (220 kV skirstyklos 
praplėtimo galimybę leidžiama palikti tik į vieną pusę, kaip parodyta 1 pav.). Skirstyklos įrenginių išdėstymas negali 
apriboti arba apsunkinti galimybės prisijungti vystytojams prie pagal šią užduotį projektuojamos skirstyklos, o 
projektuojamų įrenginių išdėstymas turi būti toks, kad be esamų įrenginių perstatymo prie skirstyklos būtų galima 
prijungti naujus generacijos, kaupimo ar vartojimo agregatus. Sprendiniai turi būti tokie, kad norint praplėsti skirstyklą 
nebūtų poreikio ateityje jos perstatyti ar iš esmės pakeisti skirstyklos įrenginių išdėstymo planą. 

7. Kiekvienos atskiros skirstyklos (330 kV, 220 kV ir 110 kV) PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų 
visi principinėje schemoje numatytų statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, 
ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos (kintamos ir nuolatinės srovės savųjų reikmių skydai) įrenginiai. PVP 
skirstyklos padėtis įrenginių ir konstrukcijų atžvilgiu turi būti tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai 
nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki 
įtampą turinčių dalių. PVP esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų aukščiau 
paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos spintų. Numatyti reikiamo 
ploto uždarą 10 kV skirstyklą. 10 kV skirstykla dviejų šynų sekcijų su tarpsekcijiniu jungtuvu. Kiekvienoje 10 kV šynų 



sekcijoje turi būti numatyta ne mažiau kaip po 9 vienetus 10 kV narvelių. 10 kV skirstyklos pastate numatyti 4 atskiras 
patalpas savųjų reikmių transformatoriams (SRT). Brėžiniuose pavaizduoti visų PVP ir 10 kV skirstyklos preliminarų 
įrangos išdėstymą ir gabaritus. 

8. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose skirstyklose prie 
jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) ir jų prijunginių turės būti nutiestas 
kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas 
žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti vientisas, be tarpų, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra 
neprojektuojama. Minimalūs pravažiavimo koridoriaus gabaritai turi būti kaip nurodyta Skirstyklų ir pastočių elektros 
įrenginių įrengimo taisyklėse (4 x 4 m). 

9. Oro linijų (OL)  užvedimui į skirstyklų įrenginius suprojektuoti linijinius portalus. 
10. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo konstrukcijas. 
11. 330 kV skirstykloje projektuoti lanksčią šynuotę (laidai), kietus laidininkus (aliuminio vamzdžiai) parenkant 

tik virš pravažiavimo kelių linijų ir transformatorių prijunginiuose. 
12. 220 kV ir 110 kV skirstyklose kieti laidininkai privalomai įrengiami virš pravažiavimo kelių bei įrengiant šynų 

sekcijas, kitur leidžiamas lanksčių srovėlaidžių panaudojimas. 
13. Visos šynos arba šynų sekcijos turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 

laikančių konstrukcijų su kitomis šynomis arba šynų sekcijomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynos arba šynų 
sekcijos gedimas dėl mechaninio laikančių konstrukcijų pažeidimo neturės įtakos kitos šynos arba šynų sekcijos 
darbui. 

14. 220/110 kV galios transformatorių, 330/110/10 kV autotransformatorių ir 330 kV VŠR gabaritus projektuoti 
ne mažesnius kaip 18 m ilgio ir 8 m pločio. 220 kV Šunto reaktorių (ŠR) gabaritą projektuoti ne mažesnį kaip 10 m 
ilgio ir 6 m pločio. 10 kV ŠRE gabaritą projektuoti ne mažesnį kaip 10 m ilgio ir 10 m pločio. Įvertinti ir atstumus 
reikalingus transformatorių ir šunto reaktorių fizinės ir triukšmo apsaugos užtvarų (FTAU) įrengimui. 

15. Atstumai nuo įrenginių arba jų elementų (laikančių konstrukcijų, OL portalų, jų pamatų ir pan.) iki išorinės 
skirstyklos aptvaros iš bet kurios skirstyklos įrenginių pusės turi būti ne mažesni kaip 4 m. 

16. Elektros įrenginių įžeminimo įrenginio elementai, nutiesti išilgai aptvaros iš bet kurios skirstyklos įrenginių 
pusės, turi būti ne arčiau kaip 2 m nuo išorinės aptvaros. 
 


