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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/541347 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama, 

1.2. Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos 

buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 

74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 

atstovaujama. 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. 

Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos 

Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra 

taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-07-12. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E2200017. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma. 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos 

darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui 

parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės:  

 (2024-ESO-663) 10 kV OL L-300 iš Kaišiadorių TP rekonstravimo, Kauno reg., Kaišiadorių raj., darbai 

 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 
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3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma 

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.1. punktą 

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Vienas aktavimo etapas 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Netaikoma 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per 260 k. d.  

3.11.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 805743,90 EUR (aštuoni šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt trys 

eurai 90 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 665904,05 EUR (šeši šimtai šešiasdešimt penki 

tūkstančiai devyni šimtai keturi eurai 05 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 139839,85 EUR (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai 

aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai 85 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje 

nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama 

pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 

2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė 

negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, 

galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti 

didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir 

Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę 

koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės 

per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su 

jais. 
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5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui 

mokėtina suma, kartu pateikiant Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei 

praneša Rangovui ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, 

Rangovo ir Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas 

Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje 

Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Kauno reg., Kaišiadorių raj. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS pateikia Užsakovui patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 

kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo 

dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja 

griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma 

esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 

nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus 

pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal 

Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti 

Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.7. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.8. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.9. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.9.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus 

prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, 

t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų 

tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar 

statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

(jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 

privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos 

banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
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draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi 

būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto 

asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo 

sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną 

atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

Sutarties SD priedas Nr. 9 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 



 

 

 

 

Sutarties SD priedas Nr. 12 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1.   Prašome patikslinti SDKŽ 6.1.1.3 eilutėje nurodytą 

projektinį kiekį. SPS priede Nr. 3 nurodoma, kad šią 

modulinę teikia ESO. 

Prašome Rangovo įsivertinti TsLLLL konfigūracijos 
modulinę transformatorinę, kaip numatyta SDKŽ. 
Atitinkamai tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Sutarties 
projekto (Specialioji dalis) Priedą Nr. 4 „Rangovui 
teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai“. 

 

 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. * Kita 
 

SDKŽ 
 

Punkte Eil.Nr. 6.1.1.3  yra nurodyta, kad 1vnt MT(15.2.10 

schemą) reikia pirkti rangovui, tačiau perduodamų 

medžiagų lentelėje rangovui perduodamos visos 9vnt. 

MT. 

Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti MT pirkimą, 

jeigu reikia tada prašome patikslinti kurią? 

Prašome įsivertinti MT-5. Atitinkamai tiksliname 
SPS Priedo Nr. 3 Sutarties projekto (Specialioji 
dalis) Priedą Nr. 4 „Rangovui teikiamų Medžiagų 
sąrašas ir išdavimo adresai“. 

 

2. 5. Žiniaraštis 10kV OL Montavimo 

darbų žiniaraštis 

Prašome patikslinti, kiek vnt naujų stiebų S110-34,3 reikia 

įsivertinti? Nes kiekiai nesutampa su principinėje schema, 

montavimo ir medžiagų žiniaraščiu. 

Prašome įsivertinti 11 vnt. stiebų. 

3. 5. Žiniaraštis 10kV OL Montavimo 

darbų žiniaraštis 

Prašome patikslinti kiek reikės montuoti 10kV viršįtampių 

ribotuvų, nes principinėje schemoje ir žiniaraštyje skaičius 

nesutampa. 

Prašome įsivertinti 30 vnt. viršįtampių ribotuvų. 
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4. *Kita *Kita Brėžiniuose „4,1 Trasų brėžiniai“ trūksta vieno lapo trap 7 

ir 8. Nėra pirmo lapo is trąsos. Prašome pateikti trūkstamą 

informacija. 

Pridedame trasų brėžinius. 

5. Kita Kita` Prašome tikslinti vamzdžio paklojimo kiekius uždaru būdu, 

kadangi kiekiai pateikti žiniaraštyje nesutampa su trasų 

planu. 

Pridedame patikslintus žiniaraščius. 

6. Kita  Kita Prašome patikslinti ar reikia montuoti naujas atramas 

stulpinėms transformatorinėms, MDŽ medžiagų 

žiniaraštyje nurodomi 4 g/b stulpai.  

Paaiškiname, kad naujų atramų stulpinėms 
transformatorinėms montuoti nereikia, prašome 
vadovautis principinėmis schemomis. 

7. Kita  Kita Prašome patikslinti 0,4 kV galinių movų kiekį, darbų 

žiniaraštyje 52, medžiagų  - 54. 

Patiksliname kiekį - 47 vnt., pridedame patikslintus 
žiniaraščius. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1.   Vadovaujantis gautais atsakymais į klausimus, teikiant 

pasiūlymą reikia įsivertinti modulinę transformatorinę 

(pagal principinę schemą 12005-01-TP-E.BR-15). 

Principinėje schemoje projektuojamoje MT-5 numatyta 

micro TSPĮ. 

Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti 

micro TSPĮ įrangą ir jos montavimo/konfigūravimo darbus, 

ar šią įrangą į pastatytą transformatorinę sumontuos AB 

ESO? 

Paaiškiname, kad micro TSPĮ įrangą, jos 
montavimą transformatorinėje MT-5 ir 
konfigūravimą turi įsivertinti Rangovas. 

 
Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. *Kita *Kita Kokio gamintojo yra skirstykla KŠ-303? Atsakome, kad esamų narvelių gamintojas NVS, 
Rusija. 
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Eil.Nr.** Pirkimo dokumento, 

kuriam teikiamas 

klausimas / siūlymas, 

rūšis (įrašyti iš pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti punktą ar 

eilės numerį dėl kurio 

teikiamas klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

1. Kita  2024-08-06 d. gauti atsakymai į klausimus bei pridėti 
aktualios redakcijos priedai „4. SPS Priedas Nr. 3 
Sutarties projektas (Specialioji dalis)_aktuali 
redakcija_08-06“ ir „2. Žiniaraščiai_aktuali redakcija“. 

Aktualios redakcijos 10kV KL medžiagų žiniaraštyje jau 
yra pakoreguoti 24kV kabelių ilgiai: 

- 3x120mm² - 4368m (buvo 4329m) 
- 3x50mm² - 805m (buvo 692m) 

Atitinkamai padidinti ir 10kV KL montavimo darbų kiekiai. 

ESO tiekiamų medžiagų sąraše tiekiamų kabelių ilgiai 
paliko nepakeisti: 

24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti 
žemėje 3x50  (UAB "Eco sprendimai") 692m 

24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti 
žemėje 3x120 (UAB "Eco sprendimai") 4329m 

Prašome patikslinti ar trūkstamą kabelių kiekį reikia 

įsvertinti teikiant pasiūlymą, ar yra įsivėlusi klaida? 

Tiksliname SPS Priedo Nr. 3 Sutarties projekto 
(Specialioji dalis) Priedą Nr. 4 „Rangovui teikiamų 
Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai“ ir PF Priedą 
Nr. 2 SDKŽ. 

 

 


