
 

 

 

 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/541590 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 

adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 

centro Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 

bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities 

pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama  

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos 

nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties 

SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2024-07-30. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1P5200001. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal 

kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 

nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų 

vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

(2024-ESO-711) Panevėžio m. SP-190 naikinimo ir MT rekonstravimo darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 
 Nepateiks. 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:  Pateiks. 
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3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo.  

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma 

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  Du etapai  

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 300 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės 

tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo 

Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 457 017,00 EUR (keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyniolika eurų 0 ct), įskaitant 

PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 330 700,00 EUR (trys šimtai trisdešimt tūkstančių septyni šimtai 

eurų 0 ct); 

4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 47 000,00  EUR (keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų 0 ct); 

4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 79 317,00 EUR (septyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniolika 

eurų 0 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas 

kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.  

4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos 

neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta 

Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina 

už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, 

o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo 

laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  
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5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti 

įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų 

pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 

Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant 

Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.   

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui 

ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 

Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.12. punkte, pagal projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 7. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje 

nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Panevėžio m. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis 

dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu 

iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. 

Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos 

atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; pabaiga 

- paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos (atskirai darbui), 

atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo darbų užduotyje 

nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo 

laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje 

„Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). Grafikas 

laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 12). Jei Rangovas nesilaiko 

Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, 

jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą 

nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.44. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, 

tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas atsisakė 

vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) 

baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali 

keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne 

vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui 

argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo 

atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos 

atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir  nusikelia į tolimesnį terminą 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui 

- Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso 

aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos 

skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti 

pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / 

atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 

val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų 

ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, 

prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą 

Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas 

projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) 

pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba 

jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos statybos 

darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, atliekamus 

jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja 

atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 

priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kainų žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninių atitikimų lentelės; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Kainos perskaičiavimo sąlygos; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai. 

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 



6 
 

 
Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. 
Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje nurodytais 

adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir 
alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/ 
Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas už 
sutarties 

vykdymą“** ir/arba 
„Atsakingas už 

medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu info@eso.lt.   
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

UAB „Elmetrika“ 
3.4. 
 

UAB „Aedilis“ 1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo įrenginį. 

UAB „Ramus Baltic“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo 
įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų 
montavimo ir tikrinimo darbus. 

UAB „Relinės apsaugos 
ekspertai“ 

1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos surinkimo – perdavimo 
įrenginį. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

UAB „Energetikos 
projektai“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo 
statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: 
gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo 
statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: 
gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Energetikos 
projektavimo institutas“ 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo 
statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: 
gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti neypatingo 
statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: 
gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui 
naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

UAB „Holo projects“ 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
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pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 

Projektai ir Co“, UAB 

1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo 
komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 
1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi teisę būti 
neypatingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: negyvenamieji pastatai, 
pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos pastatai (energijos perdavimui ar 
skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: konstrukcijos. 
 

UAB „Elektros inžinerija“ 

1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros energijos apskaitos 
sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 

UAB „Žalvaris“ 

1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams pagal pavojingų atliekų 
tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas atliekas) pagal pavojingų atliekų 
tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 

UAB „KRS“ 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų 
montavimo ir tikrinimo darbus. 

UAB „Ryšių statyba“ 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų 
montavimo ir tikrinimo darbus. 

 

Subtiekėjas Perduodami darbai 
Nežinomas Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, 

uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai, bendrastatybiniai darbai, archeologiniai tyrinėjimai, 
melioracijos statinių statybos darbai, kadastriniai matavimai, geodeziniai darbai; Operatyviniai 
perjungimai elektros įrenginiuose įskaitant žiedinio tinklo įrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST 
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montavimo ir remonto darbai; KL gedimų nustatymo darbai; KL ir kabelių spintų montavimo ir 
remonto darbai; KL, MT, TR, skirstyklų bei kabelių spintų montavimo ir remonto darbai; KL 
bandymo darbai, montavimo ir remonto darbai; Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo 
darbai; Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPĮ įrengimo darbai; Galios 
transformatorių remonto darbai; Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų skirstyklų 
įrengimas; Atvado prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabelių linijos, esant įtampai ant 
srovinių dalių; Automatinio jungiklio keitimas įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai 
srovinėse dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą; Remonto ir techninės 
priežiūros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, kontaktų revizija, operatyvinių 
užrašų keitimas) kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos 
vartotojams; 

UAB „Energostatyba“  Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, bendrastatybiniai darbai, statybos darbai. 

UAB „Trendas“ Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, bendrastatybiniai darbai, statybos darbai. 

UAB „Argus“ 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, apsauginės 

signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB „Artva“ Mechaninį inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai 

UAB „Devaloka“ 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos  inžinerinių sistemų įrengimas, apsauginės  

signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

BĮ "Ewex projektas" 35 kV arba 110 kV galios transformatorių montavimo darbai 

„Netkonas“, UAB Tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai 

UAB „Stiemo“ 6 

UAB „Šiaulių tauro ryšiai“ 
Elektrotechnikos (apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas, apsauginės 

signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB „Telekomservisas“ Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB „Tetas“ 35 kV arba 110 kV galios transformatorių montavimo darbai 

UAB „Aedilis“ Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

UAB“ Elektros inžinerija Elektrotechnikos (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas) darbai 

Nežinomas Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos bandymo darbus; 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos bandymo darbus.; 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV arba aukštesnės įtampos relinės apsaugos, 
automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 
 
Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV arba aukštesnės įtampos relinės apsaugos, 
automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus; 
 
Darbų kodai:  
3.3 
3.4. 
3.5 
3.6 (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 3.5. darbų kodo 
reikalavimus) 
4.2 (iki 10 kV) 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
4.3 
5.2 (10 kV) 
5.2 (35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 5.2 (10 
kV) darbų kodo reikalavimus)  
 
1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros energijos 
apskaitos sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 
 
1 Tiekėjo specialistas turi pakankamą kvalifikaciją atlikti movų, kurias teikia pasiūlyme, 
montavimui. 
 
Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą 
mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau sutartį (-is), kurioje tiekėjas 
pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

    ☒2.1. gelžbetonio 
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    ☒2.2. betono 

    ☐2.3. metalo 

    ☐2.4. mūro 

    ☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija;  

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 

 
Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), kuris 
laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio 
statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus. 
 
Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 10 kV arba aukštesnės įtampos) 
kategoriją. 
 
Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 35 kV arba aukštesnės įtampos) 
kategoriją. (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir – eil nr.: 
25 reikalavimą)  

UAB „Devaloka“ 4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Elmetrika“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Aedilis“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Ramus Baltic“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

UAB „Relinės apsaugos ekspertai“ 

4.2 (iki 10 kV) 
 
4.2 (iki 35 kV) (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad jis atitiks ir 4.2 
(iki 10 kV) darbų kodo reikalavimus) 
 
4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


