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PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 14 D. VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS DANGOS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIES Nr. VP-17-(6.2)

2024 m. birželio 14 d. Nr. VP-17-(6.2)
Radviliškis

I SKYRIUS
SUTARTIES ŠALYS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškio m., atstovaujama Radviliškio miesto seniūno Justino Pranio, veikiančio pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A-246 (10.1E) ,,Dėl įgaliojimų Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams suteikimo“ ir UAB „Ežerėlio vaivorykštė“ (toliau – Vykdytojas), juridinio asmens kodas 110759541, kurio registruota buveinė yra Kauno g. 99, Ežerėlis, Kauno r., atstovaujama direktoriaus Timur Baliasnyj, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau Užsakovas ir Vykdytojas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – papildomas Susitarimas) ir susitarė:
1. Atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti 2024 m. birželio 14 d. vaikų žaidimo aikštelės dangos įrengimo darbų sutarties Nr. VP-17-(6.2), toliau – Sutartis, techninėje specifikacijoje, toliau – papildomi Darbai. Papildomų Darbų būtinybę grįsti tuo, kad Sutarties objekte, atkasus gruntą, buvo rasti betono luitai, kurie trukdo tinkamai įrengti vaikų žaidimų aikštelės pagrindą ir kurie turi būti pašalinti mechaniniu būdu.
2. Papildomų Darbų bendra vertė – 1 135,38 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt penki Eur 38 ct), įskaitant PVM.
3. Pakeisti Sutarties 3 punktą ir šį punktą išdėstyti taip:
[bookmark: _GoBack]„3. Šioje Sutartyje numatytų darbų kaina yra 8 863,94 Eur be PVM (aštuoni tūkstančiai aštuoni  šimtai šešiasdešimt trys Eur 94 ct) / 10 725,37 Eur su PVM (dešimt tūkstančių septyni šimtai dvidešimt penki Eur 37 ct).“
4. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir papildomo Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos papildomu Susitarimu. Sutartis ir papildomas Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama papildomo Susitarimo nuostatoms.
5. Sutarties šalys susitaria, kad papildomas Susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.
6. Sutarties šalys susitaria, kad papildomame Susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.
7. Papildomo Susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
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