
STATYBOS RANGOS DARBŲ IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ  

SUTARTIS NR._Ū4-144/24 

 

Du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų gruodžio mėnesio trečia diena 

Viešoji įstaiga  Klaipėdos technologijų mokymo centras, Puodžių g.10 LT-92127, Klaipėda, 

registruota VĮ „Registrų centro“ juridinių asmenų registre, kodas 190974424, PVM mokėtojo kodas 

LT909744219, atstovaujama direktorės Violetos Petrušienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, 

(toliau − „Užsakovas“) ir 

UAB Solar energy LT pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 

juridinio asmens kodas 306116121, kurios registruota buveinė yra Chemijos g.27C-62 LT51332 

Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų 

registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Brazausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau − 

„Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

sudarėme šią statybos rangos darbų ir projektavimo paslaugų sutartį, kurioje susitarėme: 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymuose. 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Užsakovo atlikto supaprastinto mažos vertės viešojo 

pirkimo, skelbiamos apklausos būdu būdu, paskelbto 2024-11-08 CVPIS priemonėmis (pirkimo 

numeris 746010), rezultatais. 

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant 

šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu (toliau –Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo 

sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika 

suprojektuoti ir įrengti saulės energijos elektrinę ant Užsakovo valdomo pastato Puodžių g.10, 

Klaipėdoje (toliau – Objektas), pagal Sutarties 1 priede pateiktą darbų pirkimo techninę 

specifikaciją ir Sutarties 2 priede pateiktą Rangovo pasiūlymą ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui 

šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus. 

2.3. Darbų atlikimo vieta – Puodžių g.10, Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė. 

3. SUTARTIES KAINA 

3.1. Bendra Sutarties kaina 39400,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai eurų, 

00 ct)) ir PVM – 8274,00 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 00 ct), 

bendra Sutarties kaina su PVM 47674,00 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai 

septyniasdeūimt keturi eurai, 00 ct). Kainos sudėtinės dalys nurodytos Rangovo pasiūlyme, 

pateiktame supaprastintam mažos vertės pirkimui skelbiamos apklausos būdu (Sutarties priedas 

Nr.2). 



Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus ir suteikti paslaugas, numatytus Sutarties 

2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, 

draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. 

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių 

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

darbų pirkimo techninę specifikaciją ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas 

neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro 

rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. 

Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti 

(didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių 

mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos 

Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu 

atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis. Pasikeitus mokesčio tarifui, 

Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:  
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NS  - perskaičiuota  bendra Sutarties kaina (su naujais mokesčiais) 

SS  -  bendra Sutarties kaina (su mokesčiais) iki perskaičiavimo 

A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (suteiktų Paslaugų) kaina (su mokesčiais) iki 

perskaičiavimo 

ST  - senas mokesčio tarifas (procentais) 

 NT  - naujas mokesčio tarifas (procentais) 

3.4. Kainos pakeitimas p. 3.3 numatytu atveju įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir 

papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės 

aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo. 

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus ir suteikti paslaugas laikydamasis šių terminų: 

4.1.1. Parengti saulės energijos modulių sistemos įrengimo ant Užsakovo valdomo pastato 

supaprastintą projektą, įskaitant visus reikalingus pirkimo techninėje specifikacijoje numatytus 

leidimus ir suderinimus – per 1 kalendorinį mėnesį nuo šios sutarties įsigaliojimo; 

4.1.2. Pateikti saulės energijos modulių sistemos įrangą, ją sumontuoti, suderinti ir paleisti 

per 2 kalendorinius mėnesius nuo šios sutarties įsigaliojimo.  

4.2. Į sutarties įgyvendinimo terminą neįeina laikas, sugaištas KPD specialiųjų reikalavimų, 

statybą leidžiančio dokumento, naujų ESO prisijungimo sąlygų (jei prireiktų) ir reikalingų suderinimų bei 

leidimų gavimui. 

4.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), 

kai Rangovas nustatyta tvarka perėmė iš Užsakovo statybvietę. 

4.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas. 



4.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1.2 punkte 

nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir 

perdavimo momentu.  

4.6. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, ne ilgesnį, kaip 

1 kalendorinis mėnuo, jeigu: 

4.6.1. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo 

terminams, arba 

4.6.2. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba 

4.6.3. nenugalimos jėgos aplinkybės Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus. 

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta 

teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti 

Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja 

teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą. 

4.8. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. 

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas privalo vykdyti darbus objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų 

gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip 

pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus. 

5.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai nenumatomi,  atlikus visus Darbus, 

nurodytus techninėje specifikacijoje – priduodamas visas užbaigtas objektas. Į atliktų Darbų aktą 

įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą 

pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės 

– Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo įstaigos vadovas arba įgaliotas asmuo. 

5.3. Rangovo atlikti objekto statybos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi 

Sutartyje numatyti statybos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios 

nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji 

dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

5.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą 

(forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Užsakovas per 5 

(penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo 

pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu 

sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.  

5.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis 

(vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai 

prieš 1 (vieną) darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą. 

5.6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą 

garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo – perdavimo 

aktu ir yra  apmokėjimo sąlyga. 

5.7.  

6. GARANTIJOS 



6.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo darbų priėmimo-perdavimo akto 

pasirašymo dienos, yra: 

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, 

nepaminėtiems 6.1.2–6.1.4 punktuose; 

6.1.2.  10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, 

laidams ir kt.); 

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų; 

6.1.4.  sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis 

laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai. 

6.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, 

normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios 

panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.  

6.3. Rangovas garantuoja, kad jo pasiūlyme nurodytas kriterijus „Elektros kiekis, kurį 

tiekėjas įsipareigoja pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius 

metus“ bus pasiektas. 

6.4.  Užsakovas 3 (trijų) metų laikotarpyje nuo ESO žaliosios energijos apskaitymo skaitiklių 

sumontavimo ir paleidimo datos arba nuo kitų kontrolinių matavimo prietaisų, kurie yra MID 

sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0.5s), sumontavimo 

datos stebės Rangovo pasiūlyme nurodyto kriterijaus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja 

pagaminti su suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ pasiekimą; 

6.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu 

atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai 

fiksuojami aktu, kuris pasirašomas šios Sutarties 5.2 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas 

terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita 

ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, 

jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių 

nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių. 

6.6. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas 

defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. 

7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI 

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalo pateikti 

pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar 

draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (su PVM). Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki bus pateiktas Defektų 

ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar 

draudimo bendrovės laidavimas. 

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas 

per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar 

draudimo bendrovės laidavimo raštą. 

7.3. Rangovas prieš pasirašant darbų priėmimo - perdavimo aktą privalo pateikti garantinio 

laikotarpio užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės 

laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Sutarties kainos (su PVM). Garantinio laikotarpio 

užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius 

nuo galutinio darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja 



pasirašius galutinį darbų perdavimo- priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti 7.1 

punkte numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

7.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia 

statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte 

nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Jeigu Rangovas 

neapdraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas gali 

savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių 

įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui. 

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA 

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtiems darbams išrašo PVM sąskaitą 

– faktūrą ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. 

8.2. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 

(trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo. 

8.3. Rangovui pageidaujant, įsigaliojus šiai Sutarčiai, Užsakovas gali sumokėti avansu iki 30 

(trisdešimt) proc. sutarties vertės. Rangovui atgabenus į objektą saulės energijos elektrinės įrangą, 

Šalių susitarimu Užsakovas gali sumokėti iki 50 (penkiasdešimt) proc. sutarties vertės. 

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

9.1. Užsakovas turi teisę: 

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka statybos objekto supaprastintą projektą,  

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal parengtą projektą ir laikydamasis 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo supaprastinto 

projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir prisiimtų įsipareigojimų, 

Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir 

nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.  

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai 

pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.  

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, 

atsiradusius per garantinį laikotarpį. 

9.2. Užsakovas įsipareigoja: 

9.2.1. Perduoti statybvietę Rangovui pagal aktą, nustatyti Rangovo atsakomybės ribas 

veikiančioje įstaigoje ir jos teritorijoje, informuoti Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją. 

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant darbus. 

9.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus bei 

suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Rangovui prašant apmokėti už 

subrangovų atliktus darbus tiesiogiai. 

9.2.4. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti 

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų 

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai 

susiję su visais darbais ir paslaugomis. 

9.2.5. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į darbų vietą iki sutartinių darbų 

pabaigos. 



9.2.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą 

vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Techniniu prižiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo 

atsakingą (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį 

asmenį. 

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir 

suteiktas paslaugas . 

9.2.8. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų darbų 

vykdymo objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo, išskyrus 9.1.2 punkte ir kt. 

Sutartyje numatytas išimtis. 

9.2.9. Tiekti Rangovo darbams atlikti reikalingą elektros energiją ir vandenį Užsakovui 

nustatytomis kainomis. 

9.3. Rangovas turi teisę: 

9.3.2. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

9.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 

9.4. Rangovas įsipareigoja: 

9.4.2. Pradėti statybos Darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis ir Užsakovas: 

9.4.3. Prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, 

įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir 

turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už 

elektros ūkį ir darbų saugą. 

9.4.4. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti 

Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. 

Rangovo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai 

Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą. 

9.4.5. Vykdyti statybos darbus pagal supaprastintą projektą, statybos techninių reglamentų ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad 

darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą 

projekte numatytam panaudojimui. 

9.4.6. Sutartyje numatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus darbus, suteikti paslaugas ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo 

Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį. 

9.4.7. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius 

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos 

įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti 

tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų 

sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir 

taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi 

atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai 

pateikti juos Užsakovui. 

9.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų 

darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo – 



priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą 

statybos darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu 

informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu 

pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją. 

9.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis 

atnaujinamame (modernizuojamame) objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija. 

9.4.10. Informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sutarties vykdymo metu 

subrangovų keitimas derinamas su Užsakovu, kuris patikrina, ar subrangovų kvalifikacija atitinka 

rangos darbų pirkimo metu jiems iškeltus reikalavimus. Keičiamų subrangovų kvalifikacija turi būti 

ne žemesnė už buvusių subrangovų kvalifikaciją. 

9.4.11. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos 

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 

atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir 

(arba) psichotropinių medžiagų.  

9.4.12. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 

meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti Užsakovui dienos. Teritorijoje, 

pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka 

Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

9.4.13. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus 

bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų 

ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias 

su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis 

galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo 

susijusias išlaidas apmoka Užsakovas. 

9.4.14. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti 

atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo 

laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne 

vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti 

anksčiau. 

9.4.15. Darbams naudoti tik naujas, ES teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, 

įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. 

9.4.16. Atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos 

atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio 

laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. 

9.4.17. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus darbus juos išardyti. 

9.4.18. Užtikrinti, kad į darbo objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų 

pašaliniai asmenys. 

9.4.19. Atlikus darbus, pagal projekto reikalavimus  sutvarkyti teritoriją ir kitas vietas, 

kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą 

savo sąskaita. 

9.4.20. Suteikti darbams Sutarties 7 ir 8 skyriuose nurodytas garantijas. 



9.4.21. Įrengti informacinį stendą, kuriame turi būti pateikta informacija apie objektą ir 

statybos dalyvius. 

9.4.22. Atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą. 

9.4.23. Parengti ir pateikti VTPSI Užsakovo deklaraciją apie statybos užbaigimą ir pateikti 

visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją 

projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus 

būtinus dokumentus. 

9.4.24. Užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdoma gimnazijos veikla. 

9.4.25. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus 

Užsakovo nurodymus. 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną 

pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos. 

10.3. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs jų Užsakovui  ir 

neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už 

kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų darbų vertės iki bus atlikti darbai. 

10.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos 

priežasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu. 

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų 

per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. 

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai. 

10.7. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir 

(arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo 

alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas privalo nedelsdamas 

pašalinti tokį asmenį iš objekto visam darbų atlikimo laikui. 

 

11. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI 

11.2. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas statinio projekte ir šioje Sutartyje 

numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas: 

11.2.2. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba 

11.2.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba 

11.2.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba 

11.2.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba 

11.2.6. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas. 

 

 



12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ 

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo 

atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu: 

12.2.2. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

12.2.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. 

12.2.4. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytą darbą ar suteikti 

paslaugas, išskyrus atvejus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės. 

12.2.5. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų 

šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia. 

12.3.Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, 

jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM 

sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus –priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje 

Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas. 

12.4. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo 

kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos. 

12.5. Jei eksploatuojant Rangovo įrengtą saulės energijos elektrinę nepasiekiamas jo 

pasiūlyme nurodytas  kriterijus „Elektros kiekis, kurį tiekėjas įsipareigoja pagaminti su 

suprojektuota ir sumontuota saulės elektrine per ataskaitinius metus“ jam taikoma  bauda žemiau 

nurodyta tvarka ir dydžiu:  

12.5.1. Jeigu energijos (kWh/metus) pagaminama ne mažiau kaip 95 procentai Rangovo 

nurodyto kiekio – bauda netaikoma;  

12.5.2. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 95 procentais, bet ne 

mažiau kaip 80 procentų –  taikoma 10 proc. bauda nuo sutarties vertės; 

12.5.3. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 80 procentų, bet ne 

mažiau kaip 65 procentų –  taikoma 20 proc. bauda nuo sutarties vertės; 

12.5.4. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 65 procentais, bet ne 

mažiau kaip 50 procentų – rangovui taikoma 30 proc. bauda nuo sutarties vertės; 

12.5.5. Jeigu energijos (kWh/ metus) pagaminama mažiau kaip 50 procentų – laikoma 

esminiu sutarties pažeidimu, už kurį nustatoma sutarties dydžio bauda.   

12.5.6. Jei per antrus ir trečius kalendorinius metus nuo saulės elektrinės paleidimo 

dienos pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas sutartyje saulės elektrinės per 

metus numatomo pagaminti energijos kiekio, Rangovas kiekvienais metais sumoka baudą, kuri lygi 

trūkstamo elektros kiekio, kurio perkančioji organizacija negavo lyginant su rangovo įsipareigotu 

kiekiu, ir elektros tarifo, kurį moka perkančioji organizacija, sandaugai. Perkančiosios organizacijos 

perkamos elektros tarifu priimamas tarifas, galiojęs nuo kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama 

bauda, sausio 1 dienos. 



12.5.7. Tuo atveju jei pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis1 

ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto 

skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio, ir yra daugiau kaip 5 proc. mažesnė 

už šį skaičių, tai būtų pripažįstama aplinkybe, leidžiančia rangovo įsipareigotą pagaminti elektros 

energijos kiekį mažinti procentine dalimi sumažėjusiai saulės spinduliuotei. 

Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, 

pagrindžiantį faktą, kad ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo 

dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio 

 

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

13.2. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir 

neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies 

įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie 

kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

13.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklių patvirtinimo“). 

13.4. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) 

darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai 

kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 

nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 

ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės netrukdo, vykdyti. 

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), 

kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš 

dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

13.6. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi 

visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, 

panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies 

nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties 

pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo 

atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento 

arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies 

atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. 

13.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas 

aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, 

kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę 

nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus 
                                                           
1 Rangovas privalo pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos surašytą dokumentą, pagrindžiantį faktą, kad 

ataskaitiniams metams bendroji saulės spinduliuotė nesiekia pirkimo dokumentuose nustatyto skaičiuojamųjų metų 

bendrosios saulės spinduliuotės rodiklio 



šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės 

vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties 

vykdymo. 

14. GINČŲ SPRENDIMAS 

14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 

ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti 

juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

15.2.Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti tik  statybos techninės priežiūros vadovas raštu 

– įrašais statybos darbų žurnale. 

15.3.Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir  Rangovas pateikia 

Užsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

15.4.Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir paslaugų 

suteikimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

15.5.Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, jei dėl 

nenumatytų aplinkybių atsiranda būtinybė keisti įrangos techninius sprendimus. Kiti pakeitimai 

galimi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatyta apimtimi ir tvarka.  

15.5. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija 

atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie 

kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus 

tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra 

viešai žinoma. 

15.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas 

arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba 

Užsakovas. 

15.7. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, 

Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje. 

15.8. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties 

sąlygos lieka ir toliau galioti. 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16.2.Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra 

siunčiami e-paštu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai 

ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. 

Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena 

sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo 

dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, 

ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais. 

16.3.Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

16.4.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 

 



17. SUTARTIES DOKUMENTAI 

17.2.Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama 

Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą: 

17.2.2. Priedas Nr.1. Supaprastinto mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu 

(pirkimo Nr. 746010) techninė specifikacija su priedais; 

17.2.3. Priedas Nr.2. Rangovo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir 

perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo pasiūlymo paaiškinimai, 

pateikti pirkimo procedūros metu, bei siūlomų darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties 

įvykdymą, sąrašas ir jų kvalifikaciją įrodantys dokumentai; 

17.2.4. Priedas Nr.3. Perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti 

pirkimo dokumentų paaiškinimai; 

17.2.5. Priedas Nr.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai; 

17.2.6. Priedas Nr.5. Draudimo polisai; 

17.3. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar 

prieštaravimo atveju, vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eilės tvarka. 

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys 

Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

           Rangovas                                                                           Užsakovas 

UAB Solar energy LT                                                     VšĮ Klaipėdos technologijų mokymo centras 

Juridinio asmens kodas: 306116121                               Juridinio asmens kodas: 190974424 

PVM mokėtojo kodas: LT100015209617                      PVM mokėtojo kodas LT909744219 

Adresas: Chemijos g.27C-62 Kaunas                             Adresas: Puodžių g. 10, Klaipėda 

Tel.: +370 684 31111                                                     Tel.: +370 46 313682 

El. paštas: info@solarenergy.lt                                       El. paštas: sekretorius@ktmc.lt 

A/s: LT87730001015209617                                          A/s: LT447300010002329883 

Bankas: AB Swed bank                                                  AB Swedbank 

Direktorius Andrius Brazauskas                                     Direktorė VIOLETA PETRUŠIENĖ 

_________________________  ______________________________ 

AV    AV 


		2024-12-03T08:04:39+0200


		Andrius Brazauskas
	2024-12-03T15:19:03+0200
	Vilnius, Lithuania
	signature




