Elektroninio dokumenio nuoraias

SPORTO PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO - BAISOGALOS GIMNAZILIOS STADIONO
SU LAUKO AIKSTYNAIS, MOKYKLOS G. 25, BAISOGALOS MSTL., RADVILISKIO R. SAV,
REKONSTRAVIMO DARBU RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2024-/£5% (11.31E)
SPECIALIOSIOS SALYGOS

2024 m. gruodzio 2.

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, registruotos
buveinés adresas Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis, Lietuva, atstovaujama savivaldybés administracijos
direktorés Eglés Tvanauskytés, veikiandios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy
sutaréiy pasirasymo tvarkos aprady. patvirtinta Radviliskio rajono savivaldybes tarybos 2023 m. rugpjicio
31 d. sprendimu Nr, T-1085, (toliau — UZsakovas),
i
UAB .Rolana”, juridinio asmens kodas 300765537, registruotos buveinés adresas Sirvinty g. 67-9, LT-
08215 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidzio, veikiancio pagal UAB “Rolana™ jstatus,
(toliau — Rangovas),
Uzsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami ,Salimis", o kiekviena atskirai — LSalimi*,
sudare Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré del toliau iSvardinty salygu.

1. ngrindiné informacija apie sutartj |

1.1. Pirkimo pavadinimas | Sporto paskirties inZinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos stadiono su
lauko aikitynais, Mokyklos g, 25, Baisogalos mstl., RadviliSkio r. sav.
L rekonstravimo rangos darby pirkimas

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Sporto paskirties inZinerinio statinio -
Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikstynais, Mokyklos g. 25,
Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav. rekonstravimo statybos rangos darbai
(toliau — Darbai). Darby Techniné specifikacija yra neatskiriama sios
Sutarties dalis.

1.3, Statinio duomenys

|
|
| 1.3.1. Statinio pavadinimas, | 4400-0791-7873
unikalus Nr. ‘
1.3.2. Zemes sklypo (-y) Netaikoma (nesuformuotas) '
unikalus (-fis) Nr. ‘
1.4. Numatomi pasitelkti Neéra
subrangovai

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1, Taikoma kainodara Fiksuotas [kainis

(taikoma Sutarties Specialiyju salygu Priedo Nr. 4 Techninés

specifikacija” Priede Nr. 2 . Darby kiekiy Ziniarastis® nurodytiems |

_ | darbams)

2.2. Pradiné Sutartics verté | Pradine Sutarties verte, nejskaitant PVM, yra 1 834 468,80 Eur (milijonas astuoni
Eimitai trisdedimt keturi tOkstanéiai keturi Simtai Sediasdedimt astuoni eurai 80
centy).

21 proc. PVM yra 385 23845 Eur (trys Simtai aStuoniasdeSimt penki

tikstanéiai du §imtai trisdeSimt astuoni eurai 45 centai).

Pradiné Sutarties verté, jskaitant PVM, yra 2 219 707,25 Eur (du milijonai
 du Simtai devyniolika tiikstanciy septyni Simtai septyni curai 25 centai). |

Papildoma Pradinés | 15 % Pradincs sutarties vertés (bc PYM) dydzio suma Darbu faktimams |

sutarties verté kickiams, kuriy nepadengia Pradinés sutartics verté, apmoketi, nekei¢iant

]
Laad

Versiio 2024-02-05



2.4, Mokejimai/
Sulatkymai

Sutarties yra 2 109 639,12 Eur (du milijonai Simtas devyni tikstanciai Lo

simtai trisdesimt devyni eurai 12 centy). 21 proc. PVM yra 443 (24,22
Eur (ketun Simtai keturiasdesimt trys tikstan¢iai dvidesimr keturi eurai 22
centai), suma su PVM, yra 2 552 663,34_Eur (du milijonai penki Simtai
penkiasdeSimt du tikstanciai Sesi simtai Sesiasdesimt trys eurai 34 centai).
Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiSkai atliktus bei perduotus Darbus
Uzsakovas moka Rangovui Sutarties Bendrgju salygu 5 skyriuje ir
Sutarties Specialiyju salvgu 2.4 - 2.5 punktuose nustatyta tvarka.
Sulaikymai - netaikoma

5. Atsiskaitymo terminai

Per 30 kalendoriy dieny

4
3. Terminai
3.1. Darby atlikimo terminai

|
Darbati turi biiti atlikti ne veliau kaip per 34 (irisdesimt keturis) meénesius |
nuo  Sutarties jsigaliojimo dienos. Dokumentacija, susijusi su Darby
athikimu, turi bt pateikta UZzsakovur ne veliau kaip per 2 (du) meénesius. |
Darby pabaiga pagal Sutart) bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasirasytas galutinis Darbuy
perdavimo-priemimo aktas,

3.2, Sutarties jsigaliojimo
terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams
pasiradius Sutarties specialigsias salygas ir pateikus sutarties Jvykdymo
uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy jsipareigojimy
pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdeSimt septynis) mén.

3.3. Darbu priémimas /
perdavimas

S
' 3.4, Darby vykdymo
grafikas

| Rangovas Darbus vvkdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika. Darby

Darby perdavimo-priemimo aktai pasiraSomi uz per Ataskaitin} laikotarpj
atliktus darbus. jeigu atitinkama Ataskaitin} laikotarpi Darbai buvo
atliekarm. Galutims Darby priemimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas jvykdo visus savo
sutartinius jsipareigojimus, pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties
Bendryjy salvgy 10.1 punkte ir pateikia garantiniy jsipareigojimy
Jvykdymo uztikrinima. '

vykdymo grafikas turi bati pateikiamas UZsakovui ir su juo rastu
suderintas (jei reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per 20
(dvideiimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Darby
vykdymo metu, atsiZzvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, Darby
vykdymo grafikas gali buat koreguojamas paaifkéjus  naujoms
aplinkybéms per 135 (penkiolika) darbo dieny.

'3.5. Darby vykdymo etapai

| Galimi atsizvelgiant j skirlamo finansavimo apimtis

4. Draudimai ir garanﬁjﬁs

4.1. Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo
ir kultiros paveldo statinio
rvarkomujy statybos darby ir
civilinés atsakomybés
privalomasis draudimas
{toliau — Statybos darbu ir
Rangovo civilinés
alsakomybés draudimu)

| Rangovas prﬂraﬁﬂ_apé-i"&musii Stat}'bcﬁs_ darbus ir savo ci\-‘ilin; atsakomybg
| pagal Siame Specialiyju salygu skyriuje ir Sutarties Bendruyjy salygu 13

skyriuje nustatytus reikalavimus bei per 14 (kewriolika) dieny po Sutarties
pasirafymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne véliau kaip iki Darby
pradzios. pateikti UzZsakovui Statybos darbu ir civilings atsakomybeés
draudimo faktag patvirtinancius dokumentus numatytus Sutarties Bendryju
salvgu 3.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio
tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo draudimo
sutart] atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo XT skirsnyje nustatyta tvarka (neatsizvelgiant | Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo X skirsnio 42 straipsnio 11 punkita).
Draudimo apsaugos apimtis turi biiti ne siauresné nei numato Statinio
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' statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujmimo  (modernizavimo),

griovimo ar kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilings
atsakomybes draudimas papildomai turi apimti ir neturting Zalg.

Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpi nuo apdrausty
darby pradzios iki visy darbu rezultato perdavimo uZsakovui dienos.
Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi apimt laikotarp) |
nuo apdraustu darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus statinius) civilings
atsakomybés draudimo suma negali blii maZesné¢ nei 43 400 Eur
(keturiasdesimt trys tikstandiai keturi Simtai eury) vienam draudZiamajam
pvykiui. |

Papildoma civilinés atsakomybeés draudimo suma visiems nesudétingiems
statiniams ne mazesné kaip 43 400 EUR (keturiasdedimt trys tikstaniai
keturi §imtai cury) vienam draudZiamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybeés draudimo suma Zzalai atlyginti, kai
neuztenka kickvienam statiniui nustatytos civilinés atsakomybés draudimo
sumos ne mazesne kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdeSimt SeSi
tiikstanéiai §esi &imtai cury) vienam draudZiamajam jvykiui ir draudimo
sutarties terminui bendrai.

Papildoma draudimo suma draudimo victos sutvarkymo iSlaidoms po
draudziamojo jvykio padengti. ne mazesne kaip 5 000 Eur (penki
titkstanéial eury) pirmos rizikos draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél neturtings Zzalos,
kilusios kaip pasckmé Zalos trefiojo asmens sveikatal ar gyvybel ne
mazesné kaip 30 000 Eur (trisdeSimt tikstanciy cury).

Besalygine iSskaita (franize) negali biiti didesné nei:

Darby draudimui - 0,1 (vienos desimtosios) procento dydzio draudimo
SUMos;

Civilinés atsakomybés draudimui - 2 900 Eur (du tikstanciai devyni
simtai eury).

4.2. Statimio projektuotojo
civilinés atsakomybes
privalomasis draudimas

Netaikoma

4.3 Sutarties jvykdymo
| uztikrinimas

Taikoma

4.4 Sutarties jvykdymo
uztikrinimo verté, pateikimo
biidai ir terminas

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté - ne maZesné nei 3

(trys) proc. nuo Sutarties kainos be PVM,

Sutarties vykdymas uZtikrinamas banko garantija, arba draudimo
bendrovées ar kredito unijos laidavimo draudimo radtu, arba piniginiu
uzstatu kaip nustatyta Sutarties Bendryju salyguy 12.4.1, 12.4.2, 1243
punktuose.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo patcikimo terminas nurodytas Sutarties

Bendryjy salygy 12.2 p.

4.5, Garantinio laikotarpio

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas vadovaujantis |

El



' prievoliy jvykdymo

uztikrinimas

' Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali biiti uztiknnamas:
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo
banko garantija, isduota Uzsakovo naudai. lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanéia Sutarties Bendryjy salygu 12.4.1 punkto reikalavimus;
Draudimo bendroves ar kredito unijos laidavimu, isduotu UZsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba bei atitinkanéiu Sutarties Bendryjy
salygy 12.4.2 punkto reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne maziau kaip 3
(penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryju salygy 14.2- 143 p-

4.7. Bauda 4.7.1. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:
4.7.1.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus Darby
vykdymo grafiko, Rangovui uZ kickvieng toki nepateikimg kyla pareiga
atlyginti Uzsakovui nuostolius, kurie 3aliy susitarimu jvertimami 100,00
{vieno simto. 00 ¢t) EUR suma uz kickvieng vélavimo pateikts Darby
vykdymo grafiky diena:
47.12. Rangovui véluojant Sutartyje nustatytais terminais pateikti
pataisyta Darby vykdymo grafika, Rangovas papildomail jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui bauda, kuri Saliy susitarimu yra lygi 50,00
(penkiasdesimt, 00 ct) EUR sumai uz kickvienag vélavimo pateikti Darby
vykdymo grafika diena.
4.7.2. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryju salygy 9 skyriuje (Sauga
Darby vykdymo metu) nustatyty reikalavimy, uz kiekviena nustatyta tokiy
reikalavimy nesilaikymo atvejj Rangovas jsiparcigoja UZsakovui sumoketi
| 100 (vieno §imto eury, 00 ¢t) EUR dydZio bauds.
| Kitos bs ma arties B iy salygy 18.4 o
4.8. Avansas Netaikoma
4.9. Avanso suma ir kitos Netatkoma
avansinio mokejimo sglygos
5. Informacija sutarties valdymui
5.1, UZSAKOVAS )
5.1.1. Pavadimmas Radviliskio rajono savivaldybés administracija
5.1.2. Adresas Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis. Lietuva |
5.1.3. Juridinio asmens 188726247
kodas
5.1.4. PVM mokétojo LT8E7262410
kodas B
5.1.5. Ausiskaitomoji Nr. LT94 7300 0100 0256 9931
saskaita ) —
5.1.6. Hgnkas, banko kodas | ,.Swedbank™, AB, banko kodas 73000
5.1.7. Telefonas +370 422 69 004 |
5.1.8. Faksas -
'5.1.9. Ll pastas " informacijat@radviliskis.lt
5,110, Atstovas Direktoré Eglé Ivanauskyte
5.1.11. Atstovavimo Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutarciy pasirasymo
pagrindas tvarkos apradas, patvirtintas Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2023
' m. rugpjiacio 31 d. sprendimu Nr. T-105
'52. RANGOVAS
5.2.1. Pavadinimas | UAB ,.Rolana*




52.2. Adresas

Sirvinty g. 67-9, LT-0821 S-f_i__lﬁius

3.2.3. Juridinio asmens
kodas

5.2.4. PVM mokétojo

kodas

300765537

LT100003191312

Banko saskaita

LT16 7044 0600 0597 6659

AB SEB bankas

525. B

' 5.2.6. Bankas, banko kodas
2.7, Telefonas

5.2.8. Faksas

| +370 612 86068

15.2.9. El. pastas
5.2.10. Atstovas

info.rolana(@ gmail.com

Dircktorius Rolandas Gaidys

5.2.11. Atstovavimo

UAB ,Rolana® jstatai
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pagrindas

5.3, Uz Sutarties vykdyma | Radviliskio rajono savivaldybés administracijos Statybos ir vieiosios
atsakingas Uzsakovo tvarkos skyriaus vedéjas Gintautas Vicas, tel. +370 422 69144, +370 610
atstovas 01012, ¢l. paStas gintautas vicas@radviliskis

5.4. Uz sutarties vvkdyma | Irmantas Plytnikas. tel. nr. +37067349299, ¢l. p.
atsakingas Rangovo irmantas(@rolana.gmail.com

. atstovas

6. Kitos salygos - _

' 6.1, Saliy pasiraSytos Sutarties Specialiosios salygos kartu su Sutarties Bendrosiomis salvgomis ir
Zemiau nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutart; tarp Uzsakovo ir Rangovoe. Laikoma, kad |
Sutartj sudarantys dokumentai vienas kity paaiSkina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy |
priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostaty, pirmenybe yra teikiama Sutartics
Specialiyjy salygu bet jy priedu nuostatoms. Sutarties Bendrosiose salygose nurodytos alternatyvios
nuostatos (su prierasu Jei fatkoma”, | jei tokiy bity”, | jei tokiy yra' ar pan.) taitkomos tik tokiu
atveju, jeigu jos  konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjuy
salygy prieduose, taip pat jeigu jy taikymas biitinas atsizvelgiant | galiojant] teisin reguliavima,
susijusj su Sutarties dalyku. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygu ir jos
priedy, prioritetas teikiamas Rangovo pasiilymul, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta
Sutartis, salygoms, po to Siam Saliy pasiradytam Sutarties tekstui,

6.2. Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyju salygy priedu, pirmenybeé teikiama pirmam
pagal eiliSkuma, nurodyta Sutarties Specialiosiose salvgose. priedui.

6.3. Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialiasias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialigsias salygas ir ju priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato ju
turinj ir visos Sutarties salygos visifkai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7.  SUTARTIES SPECI *'-\LIUJU SALYGU PRIEDAI (PIRKIMO DOKUMENTAL

7.1. Priedas Nr. | — Technine specifikacija; N

7.2. Priedas Nr. 1 — Darby kiekiy (sanaudy) Ziniarasciai; ]

' 7.3. Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir ju paaiSkinimai (pric Sutartics atskirai nepridedami, o

.~ saugomas CVP IS priemonémis);

74. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiklas pasiGlymas ir jo paaiSkinimai (prie Sutarties atskirai
nepridedamas, o saugomas CVP IS priemonémis);

7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasiradymo;
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiuju salygy 5.3 punkte nurodyta

. UZsakovo asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy ;vykdvmu uZtikrinimo garanlua :pdtmklama po |



Sutarties pasiraSymo: originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodyty |
Uzsakovo asmenj) i

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutanits|
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiujy salygy 5.3 punkte nurodyta
UZsakovo asmenj)

Uiksakovo vardu: Rangovo vardu:
Dircktoré Fglé Ivanauskyté

Sio dokumento pasiraSymo, registracijos datos ir Nr. uzfiksuoti Sio dokumento metaduomenyse.




1.

1.2,

1.3.

1.4,
1.5.

1.B.

1.7.

— ek

1.18.
14

2.

2.4,
2.1:1.

2.1.2.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio ménesio 27 dienos iki einamojo
kalendorinic ménesio 26 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kal perkamos
paslaugos ir darbai, i sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradZia. Jeigu nenurodyta
kitaip Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradZia laikoma pirma diena po Sutarties
jsigaliojimo datos.

Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
(Darby etapu, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendruyjy salygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.
Europos elektroniniy saskaity faktlry standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktlry
standartas, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktlry standartg ir sintaksiy sgraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvag 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).
Informaciné sistema SABIS - Europos elektroniniy saskaity faktOry standarty atitinkanti
saskaity administravimo bendroji informaciné sistema.

|ranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar |y dalj.

Medziagos — visa tai, kas turl sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus |rangg).

Nurodymas — bet koks rastiskas arba Zodinis (kuris véliau turi bdti patvirtintas rastiskai)
nurodymas, kurj dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda UZsakovas arba jo atstovas.

Projektas (techninis projektas) — UZsakovo Rangovui patelkty normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatytos sudéties dokumentu, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaiGiavimai, bréZiniai), skirty statybg leidZianciam
dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos uZbaigimo procedlroms atlikti, visuma, kurie yra
pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygu priedas.

Darbo projektas - projekto antrasis etapas, techninio projekitc tgsa, kuriame detalizuojami
techninio projekto sprendiniai ir pagal kur| atliekami statybos darbai;

Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objekias,
kurio siatybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas [sipareigoja atlikti pagal
Sutart).

Statyba leidZiantis dokumentas — Projekio pagrindu iSduotas statybg leidZiantis dokumentas,
pridétas prie Specialiyjy salygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.
Sutartis — Sutarties Bendrosios salygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — UZsakovo parenglas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys,
detalizuoti pagal Sutartj atliekami Darbai, apibadinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo
atzvilgiu, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar
rezultatai, kuriy jis privalo pasiekti,

Tre&ioji $alis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSujuy pirkimy jstatymas.

SALIYU PAREISKIMAI

Salys pareiSkia ir garantuoja, kad:

Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teises akty bei
Saliy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;
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jos yra mokios, ju veikla néra apribota, joms neiskelta arba néra numatoma iSkelti bylos del
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nera
iSkeltos bankroto bylos;

Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai
Saliai jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby
atlikimo terminy laikymasis yra esminé Sutarties salyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo
pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei
Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir pilnai pakankama
tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visidka visy Sutartimi prisiimamy [sipareigojimy
viykdyma ir ju kokybe;

jis pals bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus alliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymeéjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamg kvalifikacija, ir kompetencija Darbams ir sipareigojimams, numatytiems
Sutartyje vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZianéias jam deramai vykdyti Sutarties salygas, bei uZiikrinti auksCiausig
atliekamy Darby kokybe;

jis neturi jsiskolinimy ar [sipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy |sipareigojimy visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu,

Darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose
Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose;

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 22.2, 224 punktuose,
Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 punktuose nurodytos informacijos per nustatyta termina,
pasekmeés atitenka Salial nejvykdzZiusiai §iy jsipareigajimuy.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiSkimy
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme,
ir atvirksciai.

Kai tam tikra reikimé yra skitinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais

Darby atlikimo trukme ir kiti terminai yra skaiciuojami kalendorinemis dienomis ir kalendoriniais
menesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutartiai taikomas Sutarties kainos apskaitiavimo bldas nurodytas Sutarties Specialiosiose
salygose. Sutarties Specialiosiose salygose nurodylas Sutarties kainos apskai€iavimo bidas
nustatomas ir taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017
m. birZelio 28 d. Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj keiCian€iu
jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty
pridétinés vertés mokeséio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurode Pirkimui, del
to nebus keitiama, t. y. UZsakovas, uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokes
Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridejus PVM,
apskaiciuota pagal naujai patvirtinta tarifa, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai
numatyty kitaip.

| Sutarties kaing (fiksuota jkainj arba fiksuotg kaing) yra [skaiCiuota visy Darby kaina, jskaitant
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UzZsakovas, rengimu bei pateikimu susijusias iSlaidas, aprOpinimo jrankiais, reikalingais Darbams
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atlikti, iSlaidas. | Sutarties kaing taip pat jskaiGiuoti visi mokeséiai ir rinkliavos, taikomiems
Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkii
papildomas medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra bOtini Sial Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sivos darbus Rangovas atlieka ir / arba
perka papildomas medZiagas savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) saskaita.
Tuo atveju, jeigu bitina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medZiagas, kuriy
Rangovas, sudarydamas Sutarti neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties
kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dél nuo Rangovo nepriklausanéiy priezaséiy (del
papildomy darbu/papildomy medziagy poreikio, kurj l1émé nuo Rangovo nepriklausanéios
priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty. Papildomi darbai ir / arba papildomas
medziagos, tai belarpiSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir / arba medZiagos, be kuriy
Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (3i nuosiata taikoma Fiksuotos kainos
sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati
taikomi faktiniais ir tiksliais Darby (medzZiagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darbu faktinis kiekis
skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy Ziniaratyje ar kitame dokumente),
laikoma, kad Sie didesni ar maZesni Darby kiekiai buvo jskai€iuoti | mokéting pagal Sutartj kaina,
L. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiciama. Jei
nesikeitia Darby apimtys, didesni atlikty Darby (medZiagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais
(papildomomis medZiagomis), o atliki mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (5i nuostata
taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

UZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo
nurodytg terming neatlygintinai pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus, priesingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisiima Darby pabrangimo bei medzZiagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra
tal jvertings, pateikdamas savo pasidlyma pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties
Bendryjy salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaigiuojama (-i).

Kai darby’' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SeSi) ménesiai ar trumpesnis (Sularties
kaina (jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra ilgesnis nei
6 (sesi) menesial), kaina (jkainiai) gali bOti perskaidiucjama (-i) lik esant toliau nurodytoms
sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (|kainiy) be PVM perskaiciavimas gali bdti atliekamas jsigaliojus Sutar&iai
pagal vienos i§ Sutarties Saliy radytinj pradyma, perzidréti Sutarties kaina {ikainius), tagiau ne
anksCiau kaip po 6 (SeSiu) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12
(dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | po 3 (triju) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su
pratesimu yra 6 ($e8i)] menesiai ar ilgesnis, bet trumpesnis nel 12 (dvylika) ménesiy] po
pasillymy? pateikimo pirkime termino pabaigos dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bOti perzidrima (-i) ne daZniau negu kas 6 (Sesis)
ménesius [kai darby’ allikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis]
/ kas 3 (tris) menesius [kal darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (5esi) ménesiai ar
ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiciavimo (Paskutiniu Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties
Saliy sudaryto susitarimo dél Sutarties kainos (fkainiy) perzidrejimo jsigaliojimas).

Perzioros momentas yra Salies prasymo kital Saliai, perziGréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo
diena.

Rangovul mokétinos sumos be PVM gali bati perZidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktigkai
atlikti iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais
perkamos ir paslaugos, uZ Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima
(projektavimo paslaugos) ir pan.) mokétinos sumos neperskaiéiuojamos. Vélesnis kainy arba
ikainiy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

! Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
! Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo bida buve numatylas galutiniy pasiQlymy teikimas, tada visoje Sutartyje
vartojamos sgvokos pasitlymas/pasidlymal reiskia  galutin| pasidlyma/galutinius pasidlymus”
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4.9.5. Jeigu darbai veluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uZdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciucjama (-i) dél kainy lygio kilimo, tadiau yra
perskaiCiuojama (-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

4.96. Po to, kai éaiys sudaro susitarimg deél Sutarties kainos (jkainiu) perskaiéiavimo, perskaitiuota
kaina (jkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiskai atlikti® iki Salies prasymo Kitai
Saliai perzidréti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali bati perskai&iuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy
rasytin] prasyma, jeigu valstybés duomeny agentdros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo
Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés .Keliai ir gatvés®, .InZineriniai statiniai”
(naudojami duomenys i lentelés eilutés [Keliai ir gatvés” bei .InZineriniai statinial" pagal darby
pobidj) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba maZesnis nei 0,95 (K<0,95)%;

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties
kaina (jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiiuota (-i) ankséiau (t.y. jau buvo
atliktas Sutarties kainos (jkainiu) perskaiciavimas), tada iki prasymo perZidréti Sutarties kaina
(Ikainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskaiciuojama (-
i) | Rangovo pasillyme pateikta Siy darby kaing (jkainius) be PVM:. Jei Indekso pokyéio
koeficientas (K) yra intervale (imtinai} tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(Ikainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka perskaiciuota (-i) ankséiau (t. y. dar nebuvo
atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas), tada iki prasymo perZidreti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra
neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycio koeficientas (K) apskaitiuojamas pagal Sutarties Bendryjuy salygy 4.9.9 punkte
pateikta formule.

499. Sutarties Salys patvitina, jog prisima 005 kainy Indekso pokytio koeficiento
padidéjimo/sumazéjimo rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzilros metu Indekso pokycio
koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo 0,95 — 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso
pokycic koeficientg (Kp, Ku) yra atimama (jei Indekso pokytio koeficientas yra didesnis nei 1.05
(Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba pridedama (jei Indekso poky€io koeficientas yra
mazesnis nei 0,95 (Indekso pokyéio koeficientas (K) < 0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties saliy
prisiimta rizika® |ki praSymo perZiGréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiskai
neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, perskai€iuojama (-i) &y
fakliSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainly) perskaiciavimams
(kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu) taikoma Siy faktiskai neatlikty darby verté
be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiilyme, ir §i neatlikty darby verté be PVM dauginama

3 Fiziskai nejvykdyll {neatlikti) darbal,
# Butarties kainos ([kainiy) periidrai tatkormas patikslinto Indekso pokytio kosficlento (Ko; Ku) skaiciavimas.
* PawyzdZiul, Indekso reikdmé laikolarpio pradioje - 110,10, Indekso reikdmé |aikotarpio pabaigoje - 116,10, Tokiu atveju,
pritaikius formules K ir Ko, apskaidivojame, kad pirmojo laikotarpio patiksiintas Indekso pokydio koeficientas yra 1,0045
(vertinus 0,05 dalj) ir &is patikslintas Indekso pokydio koeficlentas (Ko) talkomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimui iki
kito perskaitiavimo (jei loks bity). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reik&mé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaidiavus
Indekso pokyéio koeficients (K) gauname rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokydio
koeficientas (K) yra Intervale (imtinal) tarp 0,95 — 1,05, tada ki prasymo perzidréti Sutarties kalng (jkainius) gavimo dienos
faktiskal neatlikly darby kalna (fkainial) be PVYM perskaitiucjama (-i) | Rangovo pasillyme pateikig iy faktiskal neatlikty darby
kaing (jkainius) be PVM (L. y. iki praSymo perfilreti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikly darby kaina
(jkainiai}) be PYM po perdidros bus lygi (-0s) Rangovo pasiilyme pateiktai Siy faktidkai neatlikiy darby kainai (jkainiams) be
PVM),
" PavyzdZiui, Indekso reikdmé laikotarpio pradZicje - 110,10, Indekso reikémeé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju,
pritaikius formules K ir Ko apskaiiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyéio koeficientas yra 1,0045 ir Sis
patikslintas Indekso pokyCio koeficientas (Ko) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimui iki kito perskaiGiavimo (jei toks
bity). Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikdmé lalkotarpio pabaigole - 117,10, Tokiu atveju, pritaikivs formules K ir K
apskaitivojame, kad antrojo laikotarpio patikshintas Indekso pokydio kosficientas yra 1,0136 ir Sis patiksiintas Indekso pokycio
koeficientas (Ko) talkomas sutarlies kainos (fkainiy) perskaitiavimui iki kito perskal@avimo (jeigu toks bity) (ir atitinkamai taip
toliau).
" Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perZidros metu (pirmos, antros ar kt.) faktidkai neatlikty darby verts be PYM lygi Rangova
pasitlyme pateiktal 5iy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perfitiros metu yra dauginama i&
patikslinto Indekso poky&io koeficiento (Ko Ku)
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i§ patikslinto Indekso pokycio koeficienta (Ko Ku)) dauginant i§ patikslinto Indekso pokycio
koeficiento (Kn; Ku), kuris apskaigiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K= (IPb/IPr)

Kur:

K — Indekso pokycio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skaitiy po kablelio
tikslumu;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradZioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos
menesiui taikomas paskelbtas Indeksas:

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies radytinio prasymo (kai jgyta
tokia teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng
paskelbtas® Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiéiuojamas patikslintas
Indekso pokytio koeficientas Ka:

Ko=K-0,05

Jei K yra maZesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaiCiuojamas patikslintas
Indekso pokyéio koeficientas Ku:

Knu =K+ 0,05

Kur;

Ko Km— patikslinto Indekso pokytio koeficienta.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirsijant
maksimalios pirkimui skirtos léSy sumos (kai §i suma buvo iSviesinta pirkimo
dokumentuose), pradiné Sutarties verté/Sutarties kaina néra perskaiiuojama. Siuo atveju
perskaiciuojami tik jkainiai, jei teisé juos perskaiéiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrujuy
salygy 4.9 punkto nuostatas.

4.9.11. Del perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiu) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitaima prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos
(Ikainiy) perZidros turi biti nurodyta: Indekso reikimé laikotarpio pradZioje ir jo nustatymo data,
Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyio koeficientas (K),
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Ko, Ku), perskaiGiuota fiksuotos kainos suma arba
perskaiciuati fiksuoli jkainiai (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaratyje
nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskaiciuota pradiné Sutarties verté bei kita
perskaigiavimui reikSminga informacija.

4.9.12. Susitarimas del perskaiCiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi boti sudarytas per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo pradymo (su pagrindZiangiais dokumentais)
perskaiciuoti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.10. Darby, kurie yra btini Sutargiai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje numatytas
Sutarties pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus
badus prioritetine tvarka, . y. tik nesant galimybés taikytl auk&¢iau esantj bada, gali biti taikomas
Zemiau esantis bidas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasidlyme Darby kiekiy Ziniara&éiuose nurodytus Darby jkainius:

4.10.2.Jei jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i$ Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio;

4.10.3. pritaikant Rangovo pasidlyme Darby kiekiy ZiniaraiGiuose numatytus panasiy Darby jkainius.
Panasius darbus turi pagristi ir nustatyti U#sakovas.

4.10.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokesdius, statybos
produkly ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridetines, pelno) iSlaidas pagal 2017 m. birZelio 28 d. Viedyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus

8 Sutarties Salies radytinio pradymo perZiréti Sularties kaing (jkainius) gavimo dieng paskulinis Zinomas Indeksas.
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6.1.
6.1.1.

isakymu Nr. 15-85 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo . Tiesioginiy ir
netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés" nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokéjimai vykdomi nacionaline ar kita wvaliuta, kuria leidziami alsiskaitymai Lietuvos
Respublikoje.

UZsakovas uz alliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokeéjimo pavedimu | Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kita Rangovo radtu nurodyta banko sgskaita, jeigu
Rangovas yra perleides treciajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylant] i5
Sutarties, ir apie tai praneSes UZsakovui.

UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo akta,
apie tai nedelsdamas informuoja Rangovg. Mokeéjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyju
salygu 2.5 punkte nurodytg terming po Darby perdavimo-priemimo akty pasiraSymo, tik uz
tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasirasyto Darby perdavimo-priemime akto pagrindu
israsytos PVM saskaitos-faktOros, turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos SABIS
priemonémis.

Salims pasiragius Darby prigmimo — perdavimo aktg, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 1
(vieng) darbo dieng pateikti PVYM saskaitg-faktlrg. Jei saskaita fakitUra iSraSoma uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus Darbus, tokia saskaita faktOra turi biti pateikta ne veliau kaip iki
einamojo menesio 25 dienos Sutarties Bendryjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM
saskaita-faktlra, iSrasyta einamojo menesio data, pateikiama veliau kaip po kito menesio 1
(pirmos) darbo dienos, ji | UZsakovo apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uZregistruota pas
UZsakova. Visas israsytas PVM saskaitas faktlras, sgskaitas faktlras, kreditinius dokumentus
Rangovas privalo pateikti UZsakovui elektroniniu bidu. PVM saskaitos faktlros, saskaitos
faktiros, kreditiniai dokumentai, teikiami tik naudojantis informacinés sistemos SABIS
priemonémis. Kitomis nei ,SABIS priemonémis elektroninés PVM sgskaitos-faktlros, sgskaitos-
faktOros, kreditiniai dokumentai gali bati laikomos pateiktomis tinkamal tik esant SABIS sistemos
trikdZiams dél kuriy pateikti dokumenty néra galimybés. Praneidamas apie tokius trikdZius
Rangovas privalo pateikti tai pagrindZiancius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus
jrodymus ir dél sistemos trikdziy sutikus priimti dokumentus kitu bidu Rangovas gali juos pateikti
ne per SABIS sistema. TrikdZius paSalinus Rangovas pakariotinai dokumentus privalo pateikti
per SABIS sistema. Rangovo iSrasoma PVM saskaita-faktdra privalo atitikti Lietuvos Respublikos
jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje PVM sgskaitoje-faktiroje papildomai privalo
bOti nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priemimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas,
nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVYM sumai, isskirtai Rangovo pateiktoje UZzsakovui PVM saskaitoje-faktliroje, taikomos
Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir
papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir | valstybés biudZetg sumoka
Rangovo PVM saskaitoje faktlroje isskirtg PVM suma ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas suma
be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikemos Sios
nuostatos privalo bati iSraSomos atskiros PVM saskaitos-faktiros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM saskaita-fakidra neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4
punkto reikalavimuy, UZsakovas tokig PVM saskaitg faktlrg graZina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu
mokéjimu, Uzsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodyts terming avansiniu mokéjimu, Rangovui pateikus UzZsakovui priimting avansinio
moké&jimo grazinimo uZtikrinima (avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose
salygose) ne maZesnei nei visa avansinio mokgjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaits,
kuri pateikiama UZsakovui per ,E. saskaita” svelaine. Jeigu avansinio (i5ankstinio) mokéjimo
Rangovas atsisako rastu, avanso graZinimo uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas turi teise:
irengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medzZiagoms saugoti;



6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.
6.2.8.

6.2.9,

6.2.10.
6.2.11.

6.2.12.

laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir Uzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimu,
patekli | statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medzZiagas,
gaminius, jrengimus, komplektuojamagsias detales ir statybos technika;

gauti visg informacijg, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatyta atlyginima uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir i5taisyti
Darby atlikimo defektus (jei tokiy bity):

irengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato DarbovieCiy jrengimo statybvietéje
nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr, A1-22/D1-34:

pries pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus.
pazymas, paZzyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek is tre€iyjy asmeny bei
institucijy ir jstaigy, iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aidkiai jsipareigoja pateikti UZsakovas.
Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informucti reikiamas tarmybas, Zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai bitina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip
pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projekta, nepradéti vykdyti Darby
ar Jy dalies tol, kol UZsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies:

|sakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuota statinio
statybos vadovg (arba vadovus), specialiyjy darby vadovg (arba vadovus) ir iki Darby pradzios
UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo jsakymo ir ju turimy atestaty (jei Sie atestatai
nebuvo teikti pirkimo metu) kopijas;

teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnala;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems salygas pildyti statybos darby zurnala,
kad Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai:

matomoje vietoje jrengti stenda su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj
pranesimg apie Darby pradzia;

iki Darby pradZios aptverti Statinio statybos aikitele pagal teisés aktuose numatytus
reikalavimus;

naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo sauguma, garantuoti teiséta bei saugu
darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybvietéje, savo darbo zonoje, taip
pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir
judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamuy darby sukeliamy pavoju, o taip pat nepaZeisti treciuju
asmeny interesy, savo jégomis ir léSomis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu |
darbo vietg per tre€iyjy asmeny teritorijg bei su trediyjy asmeny turto sugadinimu:

nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakovui ir / ar per garantinj laikotarpi;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy
prieduose), parengli bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projekting
dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafika, kuris turi bOti suderintas per Sutarties Specialiyju
salygy 3.4. punkte nurodylg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty
Sioje Sutartyje, atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo
vykdyti tokiais terminais, kad bity laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai.
UzZsakovui nustacius bet kokj velavimg pagal Darby vykdymo grafika ir Rangovui nelikvidavus
tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovas turi leisg pareikalauti Rangovo, o
pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo uZmokeséio, iki bus tinkamai likviduotas
nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo
nurodytu laiko reZimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas) bei UZsakovo nustatytu Darby
vykdymo pajégumu (Rangove léSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones,
iranga, medziagas, darbo jégg bei subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy
igyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievolly pagal Sutart vykdymo (tame tarpe
netesybu mokejimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés uZtikrinimoe, nuostoliy atlyginimo ir
kt.):



6.2.13. uZtikrinti, kad visu Sutarties galicjimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo
dienomis sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty
darbuotojy;

6.2.14. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresiancius
sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanoma trukme ir prieZastis), kurie galety salygoti tai,
jog Rangovas nespes iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti sava Sutartiniy prievaliy arba i§
esmes atsiliks nuo tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

6.2.15.i8 anksto, bet ne véliau, kaip pries 2 darbo dienas, rastu informuoti UZsakova apie statybvietéje
dirbsianCius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padare vykdydami Sutartj subrangovai;

6.2.16. Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty gyventojams pasiekti save namus ar 3alia
esantioms jmonéms savo teritorijas;

6.2.17. Darbus atlikti pagal Rangovui patelktg Technine specifikacija ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nurodytus reikalavimus;

6.2.18. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo
dienos, rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo
reikalavimuose (projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuese ir pateikti siGlymus kaip ju
iSvengti ar istaisyti;

6.2.19. savo saskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas MedzZiagas ir Jranga, reikalingus Sutartyje numatyty
Darby atlikimui;

6.2.20.Darby vykdymui naudoti MedZiagas ir Jrengimus, atitinkanéius Techningje specifikacijoje
(projektinéje dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus
reikalavimus,

6.2.21. UZsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskeja, kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés
specifikacijos (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias (Slaidas (tarp jy ir iSlaidas,
susijusias su atitinkamy defekly Salinimu) apmoka Rangovas;

6.2.22. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

6.2.23.1ki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyli uZ statybvietés, Jrengimuy, Medziagy
apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo
imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant UZsakova, jo
darbuotojus bel bet kokius kitus treciuosius asmenis ir ju turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali Kilti
dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

6.2.24. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuk3les), nedelsiant (visais atvejais iki
kiekvienos darbo dienos pabaigos) nugabenti | atlieky rdsiavimui skirtas statyby aikstelés vietas
bei patalpinti | specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rediau, kaip kartg per ménesi, isvezti visas
sukauptas atliekas |5 objekto ir priduoti atliekas (Siuksles) priimanéioms jmonéms teisés aktuy
nustatyta tvarka. Uzbaigus Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip ki galutinio
Darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo, savo |éSomis sutvarkyti Statinio aplinka, pasalinti
savo Darby atliekas bei slatybos SiukSles, iSgabenti nepanaudotas Medziagas, |rengimus,
pasalinti statybing technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby metu suardytas statyby aikstelés vietas
bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;

6.2.25. tinkamai bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovais, kitais UZsakovo ar trediyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés prieZidros vadovu,
projekto vykdymo prieziliros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais:

6.2.26. savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo salygas sandéliuoti ir saugoti | objekta pateiktas
visas Darbams reikalingas medzZiagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius,
komplektuojancias detales, statybos technika;

6.2.27. dalyvauti Uzsakovo/techninio priZiGrétojo organizuojamuose ir protokolucjamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, ju progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyli | uzduodamus klausimus:

6.2.28. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms Uzsakovo Nurodymus;




6.2.29. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty prigjima prie visy vykdomy
Darby ir suteikti jam visas galimybes apZiGréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas
naudojamas medziagas;

6.2.30. padeti ir suteikti galimybe Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipaZinti su visais jrasais statybos
darby zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy
Darby kokybg. Neatsizvelgiant | tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybeés
uztikrinimas yra viena esminiy Rangovo pareigy, kurig Rangovas privalo savarankidkai vykdyti,
neatsizvelgiant | kitas Darby prieZiGros bei kontrolés formas, nes jos neatleidZia Rangovo nuo
atsakomybeés uZ netinkama Darby vykdyma;

6.2.31. sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos prieZidros funkcija vykdantys asmenys galéty
tinkamai atlikti paslepty Darby kokybés kontrole, t. y. Rangovas privalo informuoti Uzsakova ir
techninj prizidretojg ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo
pradZios. Salys susitaria, kad Darbai, kurie paslepia (uZdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali
buti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami) Darbai nustatyta tvarka yra priducti statybos
techniniam prizidretojui bei kitiems statybos technine priezidra vykdantiems asmenims ir yra
Sutartyje nustatyta tvarka perducti Uzsakovui, pries tai padarius atitinkamy Darby ispildomaja
nuotrauksy ir kitg iSpildomajg dokumentacijg;

6.2.32.rastu informuoti UZsakovg apie statybos technine prieilrg atliekanciy asmeny veikima ar
neveikima, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

6.2.33.savo lesomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uZbaigimo akto,
dalyvaujant Uzsakovui, statybos techniniam priziGrétojui, esant reikalui — kompetentingos
valdZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt.
Darby rezultatus, siekiant patikrinti jy tinkamag atlikimg bei kokybe, ir [forminti tai patvirtinanéius
protokolus ar kitus teisés akluose numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagristy
abejoniy del Darby kokybeés, jis turi teise pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-
ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam tikrus Darby rezultato trilkumus, neatitikimus teisés
aktuose, slatybos techniniuose reglamentucse, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties
prieduose iskeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkamg sistemy sureguliavima
ar defektus, UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir
kol tai nebus jrodyta patkimais bandymo rezultatais. UZsakovas turl teise pasitelkti
nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy
protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby rezultatai,
sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas [sipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patirtas islaidas,
susijusias su neprikiausomos ekspertizés samdymu;

6.2.34. Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteikta jgaliojima, UZsakovo vardu
atlikti visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus
dokumentus, kad pagal Sutart] pastatyto Statinio statyba bdly uZbaigta ir pateikti Uzsakovui
atitinkamos komisijos pasiraSytg Statinio statybos uzbaigimo akta ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo diena nuo jo pasirasymo dienos;

6.2.35. per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar 2alg, susidariusius dél
Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

6.3. Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

6.4. Rangovas yra atsakingas uZ pasitelkiamy asmeny atveZimag | Darbo vietg ir iSvezima i§ jos, uz
ju apgyvendinimag, iSlaikyma, darbuotoju saugg ir sveikata.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.

7.1,  Uzsakovas turi teise:

7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizidréti atiekamy Darby eiga ir kokybe,
Darby vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby
pradZios |ki visiSko objekto remonto uZbaigimeo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuc techninés
uzduoties ar projekto, nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty
|sipareigojimy, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties Bendrujy salygy 11 skyriuje
nurodytomis teisémis.

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasidlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;



7.1.3.
7.1.4.
T:1.5

1.1.86.

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turety
privaloma reikdme;

iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumu;

laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei
dokumentacijai;

sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:

7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turinéiy

defekty/trokumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trikumy/defekty tinkamo pasalinimo;

7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy;

7.1.7.

7.2
7.2.1.
7.2.2.

71.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.

mokejimas sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;
atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka
ir salygomis.

UZsakovas [sipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atiikti reikalingg projektine dokumentacija, t. y. Projekta ir Statybg
leidZiantj dokuments. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasirasant perdavimo -
priemima akta;

bendradarbiauti bei pateikli Rangovui visa jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacija, biting
tinkamam Sutarties jgyvendinimui;

uZtikrinti statybos techning prieZidra pagal galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus. Iki Darby vykdymo pradZios techniniu priZiGrétoju skiriamas atitinkama kvalifikacinj
atestaty turintis Uzsakovo darbuotojas arba jmoneés, teikiandios darby techninés prieZidros
paslaugas, darbuotojas;

Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus;

pastebéjus Darby defektus, uZfiksuoti juos radtu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti
Rangovui statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.

7.3. UzZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4

9.1.1.

numatytas teises ir pareigas.

DARBU EIGA, |[RENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jrangs, jrankius
Ir mechanizmus (iSskyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus
Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty,
leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminimag ir jos perdavima UZsakovui.

Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa Uzsakovo
nuosavybe, kurl neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarfyta). Darbams atlikti
panaudotos medZiagos, rangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po ju
pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas iSlieka atsakingas uZ jy priezilra, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby
perdavimo-priémima akto pasiraSymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos,

Naudojamos statybinés medZiagos turi bati naujos, nenaudotos, kokybiSkos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riSies statybos
medzZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti
galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBU VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje
numatytus Darbus:

vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos,
aplinkosaugos, elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei
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89.1.2.

8.1.3.

9.1.5.

9.1.6.

91.7.

9.2.

9.3.

9.4.

8.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.8.

9.10.

saugiai, uZtikrinant sklandy transporto eisma, laikantis visy UZsakovo lokaliniy teisés akty,
perduoty Rangovui, reikalavimy;
bty aprOpinti kolektyvineémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant
darbus autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje geral matomomis ispejamosiomis
liemenemis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo drabuZiais), bus vykdoma juy dévéjimo
kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus  |vertinta.
Rangovas savo léSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;
UZsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy bei blty periodiskai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikianciy
medziagy nustatyti, gali bati privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir ki.);
palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks
ju be prieZidros;
tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rdSiuos | tam skirtus konteinerius ir laiku perduos
atlieky tvarkytojams;
vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuoctojy saugos ir sveikatos
klausimais;
Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi irfarba kenksmingi
veiksniai, aptvers signaliniais aptvarais ir pazenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba
kitaip aiskiai pazymeés, kad | jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, pries pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir
sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojant
Rangovo irfar Subrangovy, kity darbuotojy darbg, sudarant darbuoctojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sglygas. Paskyrimas turi bdti jforminamas rastiSkai (jsakymu, potvarkiu,
susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovg ir
pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas,
Rangovas privalo skirti darbdavj atstovaujant] asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo instruktuoja Rangove darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judanciy mechanizmy saugy judejima UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto riies eismo taisykles. UZ savo ir nuomojamy, visy
rosiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima UZsakovo teritorijoje atsako Rangovas:
Rangovas uZtikring, kad visi jrankiai, mechanizmai, elektrinial ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir
kt. darbo priemonés baty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, naudojamos laikantis saugios
eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.
Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galety pakenkli saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavoju Zmoniy sveikatai ar
vybe,
Qﬁznygnvas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy
saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo saugiai
juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovui apie bet kokj nelaiminga jvykj, suZeidima arba
incidenta, eismo jvykj, ar apie Zala, daroma ar padarytg UZsakovo ar Rangovo darbuotojams,
samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trikumuy, kurie kelia
pavojy darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teise pareikalauti Rangove nedelsiant, bel ne veéliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo
atitinkama praneSimo gavimo, sustabdyti vywkdomy darby ar ju dalies vykdyma. Vykdomi darbai
sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar
turto saugumo. Pasalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, pradydamas
leidimo pratesti Darby vykdyma.
Rangovas uZtikrina, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turéti
galiojantj Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuota
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9.11.

9.12.

skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda, o tais atvejais, kai jilems kodas negali bati
suformuotas, privalo turéti kode uzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindZiandius dokumentus, Siy dokumenty
pateikimg atsakingoms valstybés institucijoms ar UZsakovui bel atsako u? kity asmeny
statybvietéje indentifikavima, registravima ar buvima,

Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutaréiy su UZsakovo
darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy Sutarties
vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo su Uzsakovu. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienagaliS8kai nutraukti
Sutartj pries termina, bet tai neatleidZia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart].
Rangovas |sipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradzios:

9.12.1. parengli darbo projekta, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj bus

atliekami slalybos darbai (darbo projektas gali biti rengiamas atskiromis dalimis pagal
statiniy grupes);

8.12.2. parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkregios priemonés,

uztikrinanCios darbuotojy saugs ir sveikata, eismo sauga, prieSgaisrine sauga,
aplinkosaugg Darby metu ir pateikti UZsakovui (jei taikoma);

9.12.3. pateikti UZsakovui pasitelkiamy asmeny sarads ir darbo eigoje nuolat informuoti UZsakovg

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

apie pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBL PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai, uZpildytas
statybos darby Zumnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jel
taikoma) ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveréiame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir
suderintos visos naudojimo ir prieZidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir |rengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai,
pateiktos |renginiy naudojimo instrukcijos lietuviy kalba, Statinio statybos uZbaigimo procediroms
reikalingos paZymos, gautas Stafinio statybos uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty
nustatyta tvarka bei pasirasytas galutinis Darby perdavimo - priéemimo aktas. Rangovas privalo
kokybiskai jforminti savo ir / ar uZtikrinti, kad subrangovai kokybigkai jforminty visus reikiamus ju
atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla gincas tarp Rangovao ir
/ ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo jforminti ir
sukomplektuoti galuting statybos dokumentacija.
Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas paZymas apie atlikiy
Darby verte bei Salims pasiragant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj
Darby perdavimo — priémimo akts.
| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.
Primant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priémimo aktus, UZsakovas turi teise
pareiksti Rangovui reikalavima dél defekty paSalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto
pasirasymo.
Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikia atlikty Darby perdavimo - priémimo akta per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo ji pasirasyti prieZastis.
Salys susitaria, kad atsisakymo pasirasyti Rangovo pateikta atlikty Darby perdavimo - priémimao
akta pagrindai inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuZpildé statybos darby
zurnalo, nepateike reikiamy sertifikaty, eksploataciniu savybiy deklaracijy irfar kity dokumenty).
Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiradymo paaiskéty, kad jame nurodyti
Darby kiekiai neatitinka faktiskai atlikty Darby kiekiy, UZsakovas vienasaliskai nesikreipdamas i
teismg ir neatsiZvelgiant | tai, kiek laiko praéjo po atiikty Darby akto pasirasymo, turi teise
reikalauti anuliuoti atitinkama atlikty Darby perdavimo - priémimo akta. Siuo atveju Salys sudaro
ir pasiraso naujg atlikty Darby perdavimo - priégmimo akta.
Rangovas, ne véliau kaip pried tris (tris) kalendorines dienas, rastu (el. pastu) pranesa Uzsakovui
aple numatomg tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavima, prasydamas organizuoti jy priemima.
Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieiGra, prie$ pateikiant tarpinj
ar galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg UzZsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos
technines prieZidros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés prieziliros vadovo patvirtinima
rastu (viza arba parasas), nurodant Darby atlikimo datg. UZsakovas turi teise atsisakyti pasirasyti
tarpinj ar galutinj Darby perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas
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tarpinis ar galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokejimo dokumentai néra
patvirtinti statybos techninés prieZilros vadovo iki tal, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

10.9. UZsakovas, ne veéliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio pranegimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priémima. Uzsakovas, jam pateikta tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priemimo aktg pasirado tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju,
jeigu nustatomi atlikty Darby trikumai, UzZsakovas atlikty Darby perdavimo - priemimo akto
nepasiraso, nurodydamas motyvus bel nustatytus atlikty Darby trakumus, kuriuos Rangovas
privalo pasalinti savo saskaita per Uzsakovo nustatyta terming. Fiksuojant atlikty Darby
trikumus, vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 11.2 punktu, suradomas defektinis aktas.

10.10. Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties sglygas
ir ar atitinka UZsakovo reikalavimus.

10.11. Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
Rangovo vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny bus laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise
vienasaliskai nutraukti Sutartj Sutarties Bendrujy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba
priimti sprendima, kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties salyga vykdé su
dideliais ir nuolatiniais trGkumais. Rangovas patvirtina, kad jam yra Zinomas ir suprantamas sio
Sutarties punkto turinys ir jo taikymo pasekmés.

10.12. Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasirasymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

10.13. Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UZsakovas iki galutinic Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos, bet kuriuo
meltu pastebi, kad atiikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumuy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje
Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. paSalinty Siuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, |ranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebejus atlikty darby defektus ir kokybés trokumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng)
darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizucjamos apZidros, atlikty Darby defektams
ir kokybes trokumams nustatyti, laika ir vieta. Defektinj akta pasiraso Uzsakovo ir Rangovo jgalioti
atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus
surasyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybes
eksperto paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés idvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu
nustatoma, kad Darbai atlikli nekokybiskai — ekspertizés islaidas apmoka Rangovas, jei
kokybiskai — UZsakovas. Salys susitaria, kad iokios ekspertizés iSvados joms bus privalomaos ir
isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés iélaidas, laikydamaosi Slame skyriuje nustatytos
tvarkos.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés triokumuy, kurie
kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Uzsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo
gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas
neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo, Pasalines priezastis
Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, pradydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty Darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) istaisyti nekokybigkai atliktus Darbus treciyjy Saliy
pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)
12.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
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12.2.

12.3.

12.4.
12.4.1.

12.4.2.

(1)
(i)

(iif)

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos pateikti
Uzsakovui Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos rlSies Sutarties jvykdymo uZtikrinima,
atitinkantj Sutarties Bendryju salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uZtikrinimas) nurodytas
sglygas. Jeigu Sutarties Specialiosiose saglygose yra nurodyti keliy risiy Sutarties jvykdymo
uztikrinimai (Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo biidai), Rangovas privalo pasirinkti viena is
Ju. jelgu Sutarties Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei
nuostoliy atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokejimui uztikrinti,

Sutarties jvykdymao uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei
tokia Sutarfies jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose
salygose, lada sis Sularties fvykdymo uZtikrinimo bidas faikomas], turi blti iSduota UZsakovo
naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti
Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besalyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir
3 punktuose (arba juos pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota
angly kalba, turi bOti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas | lietuviy kalba. Vertimo patvirtinimas
laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertgjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba
Rangovo ar jo jgalioto asmens para3u ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam
tekstui.

Kartu pateikiama apmokgjima patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uZ isduota banko
garantijg yra sumokeéta, kopija.

| banko garantijos tekstg turi bOti jtraukta nuostata, kad Saliy ginéai sprendziami Lietuvos
Respublikos teisés aktu nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jel tokia Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo riusis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, lada $is Sularties
[vykdymo uZtikrinimo bidas taikomas], turi bdti iSduotas UZsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios
Sutarties sglygas. Laidavimo draudimo rastas turi boti neatS8aukiamas ir besaglyginis.

UZzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi blti pasiradytas jj iSdavusio
subjekto kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11
dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos pakeisianciuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo
draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas |
lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu
ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens parasu ir antspaudu (jei turi).
Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumento, jrodanéio, kad jmoka uZ iSduotg
laidavimo draudimo rasta yra sumokéta, kopija.

| laidavimo draudimo rasto teksts turi biti jtraukta nuostata, kad Saliu ginéai sprendZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Laidavimo draudimo raslo salygose negali bOti nustatytas iSpléstinis nedraudZiamy jvykiy
sgrasas ir (arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme.
Laidavimo draudimas turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei
tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy atlyginimui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant pallkany,
delspinigiy, baudy ar kito pobldZio kompensacijy mokejimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo
draudimo sutartyje turi boti numatyta:

UZsakovas turi bati paskirtas neatSaukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bOti nutraukta ar pakeista, jel draudimo sutarties pakeitimai
siaurina draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti UZsakovo teises bei interesus,
susijusius su draudimo sutartimi, be iSankstinio rasytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai)
perleidimas Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant,
bet neapsiribojant, turto arba jmonés jnesimo | tre€iyju asmeny jstatinj kapitala ir pan.) atveju, su
sglyga, kad bus |Slaikyta tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrole,
netures jtakos laidavimo draudimo sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei
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(iv)

(v)

(vi)

12.4.5.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.
12.11.1.

12.11.2.
12.11.3.

12.12.

salygoms ir nebus laikema nei rizikos padidéjimu, nei draudimo iEmokos nemaokéjimo ar
maiZinimo pagrindu;
Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdzius ar netinkamai jvykdzius savo isipareigojimuy
pagal Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti isSieskojima | ju turta ar kitas prievoliy
pagal Sutart] uZtikrinimo priemones (jei tokiy bity);
Draudimo iSmoka turi boti nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas Uzsakovo
nuostoliy nustatymo ir apskaiciavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél
draudimo iSmokos mokéjimo tikslais i§ UZsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei
rasylinis praSymas dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bltini bei
pakankami UZsakovo nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaigiuoti:
Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai UZsakovo reikalavimas iSmoketi draudimo
ISmoka pagal laidavimo draudimo sutarj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks
reikalavimas pateikiamas dél aplinkybiy (UZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo
ar netinkamo jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo
laikotarpiu.
| Uzsakovo saskaitg pervestu atitinkamo dydZio piniginiu ustatu [jei tokia Sutarties Jvykdymo
uztikrinimo rasis/pateikimo badas nurodytas Sutarties Specialiosiose salygose, tada §is Sutarties
jvykdymo uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bldu pateiktas Sutarties ivwkdymo uZtikrinimas
laikomas suteiktu nuo atitinkamo dydzio piniginiy lé3y jskaitymo UZsakovo saskaitoje momento.
Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo Uzsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai,
siekiant uZtikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal §ig Sutart] tinkama vykdyma. UZstato |keitimas
galioja iki uzstato graZinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.
Sutarties jvykdymo uztikrinima patvirtinantys dokumentai UZsakovui turi bati teikiami tik
elektroniniu badu, kitokiu bOdu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrove
ar kredito unija neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu paradu pasiradyty dokumenty ir tai patys
patvirtina rastu,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy
sutartiniy jsipareigojimuy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.
Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny
bus graZintas pasidlymo galiojimo uZtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas
Rangovo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties
Specialiosiose sglygose numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo risj/badg ir Rangovo
prasymas.
Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties salygas
atitinkancio Sutarties jvykdymo uZtikrinimo per Sutarties Bendrujy salygy 12.2 punkte nurodylta
terming, Sutartis laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasidlymo galicjimo
uztikrinimu (jei taikoma) patirty islaidy ir nuostoliy kompensavimui.
Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo
bendrové ar kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rasty nebeatitinka Sutartyje keliamy
reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo
pateikti banko garantija arba laidavimo draudimo radtg, atitinkangius Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i esmeés paZeidusiu Sutartj ir
Uzsakovas jgyja teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.
Jei Sutarties galiojimas pratesiamas. atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bt
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, ir UZsakovui pateiktas per 10
(desimt) kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu
Sutart] ir UZsakovas [gyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy
atlyginimo.
Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kurial i Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai:

Rangovas laiku nevykdo UzZsakovo nurodymo itaisyti Darby trikumus;

jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

neapribojant papildomas islaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, delspinigius ir / ar baudas).

Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Uzsakovas Ispéja
apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia § reikalavima.
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12.13.

Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas
yra grazinamas pragjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasirasymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uZtikrinimo pateikimo UZsakovui.

13. DRAUDIMAS

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9,

13.10.

13.11.

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutaréiy salygos
iki Siy sutarciy (ar, jeigu remiamasi galiojanciomis draudimo sutartimis — batiny $iy sutaréiy
papildymy, patikslinimy) sudarymo turi boti radtu suderintos su UZsakovu ar Jo Jgaliotu atstovu.
Su UZsakovu nesuderintos draudimo sutaréiy salygos laikomos UzZsakovui nepriimtinomis ir
Uzsakovui nepateiktomis ab initio.

Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo(-y) liudijimo(-u) (poliso(-u)) ir mokestinio(-y)
pavedimo(-y), patvirtinancio(-iy) draudimo(-u) jmokos(-y) ar jos(-u) dalies(-iy) sumokajima,
patvirtintas kopijas.

Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2
(dviem) darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai
patvirtinancius dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta
teises aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo
Imokos sumokéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokéjima
patvirtinan€io dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi
kiti partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo
liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne
draudimo apimtimi nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bti numatyta galimybé ismokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta,
reikalinga nuostcliams arba Zalai padengti. |5 draudiky gautos draudimo iSmokos turi bati
naudojamos nuostoliams arba Zalai padengti,

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat
informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir utikrinti, kad
sudaryta Draudimo sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teises daryti jokiy Draudimo sutarties salygy pakeitimy (i8skyrus Draudimo
sutarties 3aliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina
padaryti Draudimo sutarties saglygy pakeitima, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir
Uzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuZtikrina Draudimo sutarties salygy, kurias i jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepatelkia pakankamo jrodymo ir draudimo
liudiimy kopiju pagal Sio punkto reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo nuoZidra ir
nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo
sutart] Siame punkte nurodytomis salygomis ir sumokeéti reikalingas draudimo jmokas arba turi
teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
lvykdys visus savo |sipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZsakovas pats sumoka
draudimo jmokas uZ Siame punkte numatyta Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i§ Sutarties
kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamal turni biti sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti,
Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties
Siame punkle nurodytomis sglygomis arba neuZtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty
sglygy laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal Draudimo sutartj bty turéjusi
atlyginti draudimo jmoné, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutarCiy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, 1. y. per 1
(vieng) darbo dieng, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinandius
draudimo apsaugos galiojima Ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

14. SALIY ATSAKOMYBE

14.1.

Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ia
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus &ia Sutartimi, ir
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susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

14.2. Delspinigiai uz pavéluotus mokeéjimus:

14.2.1. UZsakovui praleidus mokeéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,02 procento dydzio delspinigiy
uZ kiekvieng uzdelsts diena, skaiiuojant nuo véluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali
delspinigiy suma — 20 (dvidesimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

14.2.2. Delspinigiai uZ pavéluotus mokejimus gali bati skaiciuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti
sumoketa | Rangovo banko saskaita iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas i& UZsakovo ar
atitinkamos institucijos, vykdancios mokejimus, saskaitos.

14.3. Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius isipareigojimus:

14.3.1. Rangovui nepradéjus Darby pagal suderinta Darby vykdymo grafikg t. y. nesilaikant Darby
vykdymo grafike numatyto termino, apibréZianéio kada bus pradeti vykdyti Darbai pagal Sutartj,
uz kiekvieng tokio vélavimo dieng Rangovas, UzZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02
procento dydZio delspinigius, skaiéiuojant nuo veluojamy pradeéti Darby kainos be PVM, bet ne
daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei
veluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, ar prieZasciy, kuriy Rangovas negaléjo
objektyviai numatyti.

14.3.2, Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (ju
etapy) vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby
uZbaigimo termino nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,02 procento dydZio delspinigiai
nuo veluojamy atlikti Darby (Etapo) kainos be PVM, uZ kiekvieng uZdelstg kalendorine diena, bet
ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

14.4. Baudos Rangovul uZ netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy 4.7.
punkte ir Sutarties Bendryjy salygy 18.4 punkte.

14.5. Uzsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy del Sutarties vykdymo sustabdymo.

14.6. Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virsyti Sutarties
kainos su PVM,

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI

15.1. Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo

15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visikai ar i§ dalies atleidZiama nuo sutartiniy
isipareigojimy vykdyma ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiskai ar i&
dalies nejvykdyta del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy,

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentucja
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybeés, esant nenugalimos
jegos (force majeure) aplinkybéms". Nenugalimos jégos sglygos turi biti nustatomos kiekvienu
konkreciu atveju individualiai, o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis
privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos aplinkybés faktiskal turi tiesiogine jtakg Sutarties
vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutart] ir jy atsiradimo nebuvo galima
protingai numatyti;

15.1.2.2. del susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Salis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikas.

15.1.3. Salis, pradanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés
civilinés atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai
Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy /
kliaciy, trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaidkéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaigkinimus apie atsiradusias nenumatytas
aplinkybes / klidtis bei jy poveik] ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui,
taip pat, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemaniy ir dejo visas pastangas, jog sumaZinty
iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui:

15.1.3.2. preliminary sipareigojimy jvykdymo termina, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma |jvykdyti
Sutartj, yra laikinos.
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15.1.4. Nenugalimos jegos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliskai nutraukti $ig Sutart], apie tai rastu jspéjusi kitg Salj pries 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.1.5. Esant aukSéiau nurodyty salygy visetul, tagiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant
laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas,
atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai aukséiau nurodytai
salygai. nenugalimos jégos statusas Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims
automatiskai pradedami taikyli Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri
buvo visiSkai ar i§ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés
(padariniy) del Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus bent vienal auksciau
nurodytai sglygai, privalo rastu nedelsiant informuoti kita Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali
bati jvykdyti dél prekiy rinkoje, léSy trikumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy
pazeidimu,

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavima, Prekybos ir pramonés
ramy isduota paZyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo
nuo civilinés atsakomybeés uZ sutarties nevykdyma, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu
laikytinas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne paZfymos iSdavimo faktas.
Nenugalimos jégos aplinkybes liudijanti pazyma turi tik procesine teisine reik3me, nes vertintina
tik kaip jrodymas civilingje byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybeés
taikymo. Pazyma dél nenugalimos jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry
aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktu
teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kity asmeny pateiktas teisinis
vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos iegos aplinkybiy taikymo, neatima i$ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir [ arba reikalauti sumokeéti netesybas.

15.1.9. Saliai per numatyta terming nepranesus kital Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés
atsiradimg bei jos jlakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2.  Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos
visiSko ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galigjimo laikotarpiu Salis gali bdti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés
del Sutarties nejvykdymo, sglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy velksmy (akty),
kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievale nejmanoma ir kuriy
Salys neturéjo teisés ginéyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (aktuy)
taka sulartiniy jsipareigojimy wvykdymui turi bdti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju
individualiai, o $ia aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti
sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj visikai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél
valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie faktiskai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei
jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy Zemiau nurodyty salygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi b0ti nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo ju numatyti i5 anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bti tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teises veiksmu (akty) ginéyti teismo ar administracine tvarka,

15.2.2. Salis, pradanti jg visiSkai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymao, salygoto
privalomy ir nenumatyty valstybes institucijy veiksmuy (akty), kilusiy dél korenaviruse (COVID-
19) ar jo atmainy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar
paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei radytinius paaiskinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybes institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
isipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
dejo visas pastangas, jog sumaZinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties
tinkamam vykdymui;

15.2.2.2 preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
ivykdyti Sutartj, yra laikini.
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15.2.3.

15.24.

15.2.5.

156.2.6.

Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybes institucijy
veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius,
bet kuri i§ Saliy turi teise vienasaliskai nutraukti Sig Sutart], apie tai rastu jspéjusi kita al| pries 5
(penkias) kalendorines dienas.

Esant aukséiau nurodyty salygy visetui, taciau privalomiems ir nenumatytiems valstybés
Institucijy veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui.
ISnykus bent vienai aukSciau nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos
Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir Salims automatiskai pradedami taikyti Sutartyje
jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visiZkai ar i& dalies atleista nuo
sutartiniy [sipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) del Sutarties nevykdymo /
netirgamo. iSnykus bent vienai aukSéiau nurodytai salygai, privalo rastu nedelsiant informuoti
kitg Salj.

Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokeéti netesybas.

Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, nei$siuntia pranegimo arba visizkai neinformuoja
kitos Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zala, kurig 5i patyré del laiku nepateikto
pranesimo arba del to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1.

16.2.

Visi rezultatai ir su jais susijusios leisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe nuo jy atsiradimo
momento.

Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UZsakovui dél bet
kokiy reikalavimy, kylanciy deél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, maodeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i&skyrus atvejus, kai toks pazeidimas
atsiranda dél UZsakovo kaltés.

17. GARANTIJOS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia lgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medzZiagoms, jrengimams teisés aktuose nustatyta garantinj terming. Garantinis laikotarpis
pradedamas skaiciuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos.
Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 10 mety (jrasyti skaiciy lygy: 5
metai + Tg iS5 tiekéjo pasiGlymo), pasiéptiems Statinio elementams (kanstrukcijoms,
vamzdynams ir ki.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (desimt) mety, o jeigu buvo nustatyta
Siuose pasléptuose elementuose tyéia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt) mety,
irengimy ir mechanizmuy garantinis terminas — pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metal. Rangovas uZ Statinio sugriuvima ar per garantin| terming nustatytus defektus
atsako |statymy nustatyta tvarka.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZzinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planucjamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo
dokumenty gavimo Rangovas privalo pateikti UZsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymo uztikrinima, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar
subrangovy) kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio
termino melus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovul. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas
nutriksta arba yra sustabdomas, Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo galiojimg tiek, kad jo galiojimo laikotarpis baty ne trumpesnis kaip
3 (trys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo utikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki)
procentai Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaiciuojant nuo
galutinio Darby priemimo — perdavimo akto pasiragymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimui, be kita ko. taikomi atitinkami Sutarties
Bendryjy sglygy 12 skyriaus reikalavimai.
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17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui pasibaigus 10 mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj pradyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrado, kad jie atsirado deél
Statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél Uzsakovo ar jo
pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.

UzZsakovas, per garantin laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiska pretenzijg
Rangovui, nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.
Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyty protingg laika, UZsakovas pats arba tre€iyju
asmeny pagalba gali atlikii tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
Uzsakovo kasStus ieskant kito rangovo ir pan.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos ikl visiSko
defekly pasalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratesiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiiama garantinio aptarmavimo bddu, naujai detale

taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams

(garantijos terminas tokiai detalei skaitiuojamas i naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

18.1

18.2.

18.3.

184

18.5.

18.6.

. Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visa dokumentaciig ir tiesioging ar neliesiogine
informacijg, kurig Sutarties Salys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj,
konfidencialia ir be i8ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti treciosioms Salims apie ja
jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZia Sutart] jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.
Konfidencialumo jsipareigojimas sigalioja nuo jo pasirasymo dienos ir galioja 10 (de&imt) mety
po Sutarties pabaigos.

- Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialia informacija,
sumoka UZsakovui 2 000,00 Eur (dviejy tkstanciy eury, 00 ct) dydZio bauda ir atlygina
Uzsakovo patirtus pagristus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal radytinj UZsakovo reikalavima, Rangovas privalo grgZinti UZsakovui visg Sutarties
vykdymo metu gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visa informacija,
dokumentus ir kitus duomenis, kiek tai neprie$tarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.
Atsizvelgiant | konfidencialios informacijos pobOdj ir apimtj, UZsakovas turi teise reikalauti
pasirasyti atskirg konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma
neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobidis ar reikdmeé ar (ir) jos
perdavimo, naudajimo faktas paaisSkéjo tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad
reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj, po Sutarties pasiradymo, bet ne véliau kaip
iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi biti pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri
tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19. SUTARTIES GALIOJIMAS

18.1.
19.2.

19.3.

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties salygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties
sudarymo momento, o tai atvejais. kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima —
Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal
Sutartj jvykdymo, nebent baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty |sipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
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19.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, isSlieka galioti
po Sutarties nutraukimo arba tun iSlikti galioti, kad bity visikai jvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutartis gali buti keiciama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai
ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasirasyti abieju Saliy.

20.2. Galimi pakeitimy pagrindai:

20.2.1. nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés salygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas
fizines salygas, kitas fizines kliGtis ir terSalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria
statybvietéje, jskaitant geologines ir hidrologines salygas, taciau tai neapima klimatiniy salyau);

20.2.2. Uzsakovo rizikos padariniai (UZsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus
(nesvarbu, karas paskelbtas ar ne), invazija, uZsienio priesy veikla; b) Salyje sukilima, terorizma,
revaliucija, perversmag, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj kara; c) maista, pilietinius
neramumus arba riauses salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangave personalo ir kity Rangovo
darbuotojuy bei subrangovy; d} karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamasias
medZiagas, jonizuojandig radiacijg arba radioaktyviyly uzterstumg Salyje, nebent tai bity
priskirtina, kad tokia karine ginkluote, sprogstamasias medZiagas, radiacijg arba radioaktyvuma
panaudeoja Rangovas; e) garso arba virSgarsiniu greifiu skriejanciy skraidymo aparaty arba
aviacijos sukeltas slégio bangas; f) UZsakovo naudojimasi arba uzémima bet kurios nuolatiniy
Darby dalies, iSskyrus kaip gali bOti numatyta pagal Sutart); g) bet kurios Darby dalies
projektavima, kurj atlieka UZsakovo personalas arba kiti asmenys, uZ kuriuos atsako UZsakovas,
i&skyrus klaidas, netikslumus Ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir rOpestingas
Rangovas galéjo pagristai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlyma; h) bet kokj nenumatoma
gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagristal tikétis, kad bty galéjes imtis
tinkamy atsargumo priemoniy);

20.2.3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

20.2 4. praleidimal, netikslumai, kiti neatitikimal Techninése specifikacijose, breZiniuose, Ziniarastiuose,

20.2.5. negaléjimas naudoti Sutartyje/pasillyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanéiy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo
patvirtinimas)

20.2.6. btinybe / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius deél su Darbais betarpiskai
susijusiy kity infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

20.2.7. pagrsti treciyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su treciujy asmeny turtu, vykdymo
(inZinieriniy tinkly {vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkiy),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

20.2 8. bdtinybe / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar ju dalis
tapo nereikalingi UZsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) del kity
priezaséiy susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas |é8as;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemiancio Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiskesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali
ivykdyti UZsakovo nurodyty iSlygy (salygu), kurios buvo nurodytos teikiant leidima naudoti
ekonomiskesn| darby sprendima;

20.2.11. laikinujy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba
leidzianéiy dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. bdatinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, |rangos ir / ar MedZiagy instaliavimo / jrengimo
vieta,

20.2.14, dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

20.2.15. kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi,

20.2.16. kai dél Projekio pakeitimo pasikeicia Darbu kiekis (apimtis),

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy;

20.2.18. vykdant Darbus paaiSkeja naujos aplinkybés dél objekto biklés ir pateikti sprendiniai tampa
sunkiai jgyvendinami;
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20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Papildomalis ir atsisakomais (nevykdomais) Darbais pagal Sia Sutartj néra laikomi Rangovo
atliekami bandomieji darbai (ruozai), Darby keitimas (nekeiCiant Sutarties kainos) j kita darby
technologija ar darby biids.

20.4. Papildomi darbai i$ to paties Rangovo galimi jsigyti esant:

20.5. visoms Sioms salygoms kartu:

20.5.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir dél to, kad
UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;

20.5.2. bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés suma nevirsija 15 procenty Pradinés
Sutarties vertés;

20.5.3. jsigyjant papildomus darbus i esmés nepakeitiamas Sutarties pobidis;

20.6. ir bent vienai i5 Siy prieZasciy:

20.6.1. kai aiSkiai jrodomi praleidimal, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Rangovas pagristai negaléjo numatyti;

20.6.2. kai bdtina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo,
darbg, be kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

20.7. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali blti atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar
mazinamos juy apimtys dél Siame skyriuje nurodyty priezaséiy, kurios tapo Zinomos po Sutarties
sudarymo. Atsisakomi darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui
tapo nereikalingi ar nebus jgyjami dél kity prieZasciy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus
ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobidZio statybos darby
vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby apimties) verté negali virdyti 15
(penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy darby vertés riby
taikoma tik Fiksuotoms Kainos sutartims);

20.8. Jei sidlymg del atsisakomy (nevykdomy) darby inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia
pakeitimo dokumentus, kurivose turi blti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby
pavadinimas, vienetal, kiekis, argumentai, pagrindziantys bltinybe atsisakyti darby, techniniai
sprendiniai (pavyzdZiui, aktai, bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita
reikSminga informacija. Jei sillyma dél atsisakomy darby inicijuoja UZsakovas ar Statinio
statybos techninis prizidrétojas, UZsakovas parengia pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati
nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis, atsisakymo pagrindas
(nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.B punktas), atsisakomy
darby kainos kaip nustatyta 20.9 punkte bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo
dokumentai patvirtinami Rangove, UZsakovo, Statinio statybos techninio priZidrétojo ir (ar)
projektuotojo ir (ar) Statinio projekto vykdymo prieZiGros vadovo parasals. Pakeitimas, pridedant
parengtus ir suderintus pakeitimo dokumentus, jforminamas ra&tiku susitarimu dél Sutarties
pakeitimo {Sutarties kaina mazinama atsisakomy (nevykdomuy) darbu verte). Atskiro pakeitimo
verté negali virSyti 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés. Toks susitarimas turi biti
patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

20.9. Papildomy Darby kaina nustatoma:

20.9.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatyty Darby jkainius i$ jkainoto darby kiekiy
Ziniarascio arba;

20.9.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy Darby jkainius arba;

20.9.3.Jei jmanoma, I&skaitiuojant kainos dalj i Sutartyje jkainctos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio;

20.9.4. jvertinant Darby pagristas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) islaidas pagal VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 15-95 priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiéiavimo
taisyklés® nuostatas”;

20.9.5. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 141.1-141.2papunktyje nurodyty jkainiy ar darby statybos
produktams ar jrengimams, jy kaina negali bdti didesné nei Rangovo patiriamos islaidos
statybos produktams ir jrengimams jsigyti ir negali bati didesné uz vidutine rinkas kaina.

20.10. Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty Darby aktuose turi nurodyti atiikty papildomuy
ir (ar) neatliekamy darby, numatyty Darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina,
bendrg sumag, kitus papildomy darby jsigijimg pagrindzianéius dokumentus.
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21.
211

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas UZsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo
prasyma arba UzZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali boti sustabdomas tokiais atvejais.
21.1.1. sustabdytas, sumaZintas, panaikintas ar negautas UzZsakovo Sio pirkimo objekto

finansavimas, dél ko UZsakovas turi organizucti papildomu &8y pritraukima,

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) ginéy su Uzsakovu ar treciaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra

tiesiogiai susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3.jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus del

hidrometeorologiniy salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties
Bendrujy salygy 15 skyriu, ir pagal atitinkamuose galiojanciucse teisés aktuose nustatytg
darby technologija ir seka del to yra bitina sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.4. Uésakovui btinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdZius

negalima testi Darbu,

21.1.5. ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei,

21.1.6. UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty

aplinkybiy, o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.1.7. Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.8. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radinial, kaip jie

apibrézti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatyme;

21.1.9. Dél force majeure aplinkybiy (Bendryjy salygy 15 skyrius);

21.1.10. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.9 punkiuose nenumatytos aplinkybés,
trukdandios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausanéios nuo Saliy, kurios nebuvo
Salims zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagristal reikalauja papildomo
laiko, sprendimy, deryby su Rangovu ar treciosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir
(ar) papildomy pirkimy. Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty
Sutarties Salys bet kokiu atveju, nepriklausomai nue to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé
tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdyma (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdyma
prasoma stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4
(keturias) darbo dienas, kreiptis | UZsakovo atstova, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es)
(Sutarties Bendrujy salygy 21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy
aplinkybiy egzistavimo ir galimg stabdymo terming pagrindZiancius jrodymus.
Uzsakovas, jvertines Rangovo Sio skyriaus 21.2 punkte nurodyta prasyma, turi teise rastu
atsisakyti arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis)
nepateikus konkreéiy argumenty, fakiy, pagristy jrodymais, UZsakovas negalés patvirtinti
stabdymo. Jei primtas sprendimas — sustabdyti Darby vykdyma . tokiu atveju, Darby
sustabdymo terminas skaiciuojamas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus,
kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo
pranesimo gavimo diena. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai gali biti sustabdomi tik atitinkamuy
aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby
vykdyma apie tai informucjant UZsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.8 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby

vykdyma teritorijos dalyje, kuricje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 5ig aplinkybe

UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja

atsakingas valdZios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius

atsakingos valdZios institucijos teisés akty numatyta tvarka |pareigoja Uzsakovag sustabdyti

Darbus teritorijos dalyje, kurioje aptikti archecloginiai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik

atitinkamy valdZios institucijy nurodytam laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo

nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai informuojant UZsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy

dalies vykdymg gaves rastiSka pranesima i§ UZsakovo. kuriame nurodoma tai padaryti. Jei

Uzsakovas sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesiméiai) kalendoriniy dienu ne

dél Rangovo kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali

rasytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darbuy vykdyma per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny, o tokio leidimo negaves Sutart] nutraukti apie tai rastu praneSdamas

UZsakovui Sutartyje nuslatyta tvarka,
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21.86.
21.7.
21.8.

21.9,

21.10.

Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél siame skyriuje nurodyty
aplinkybiy,  Darby vykdymo terming nejskaigiuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo
termino pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo slabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti
papildomo apmokejimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiskiai ir nedviprasmigkai numatyta kitaip.
Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendryjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdesiméiai) kalendoriniy dieny
kitais atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius
kiekviena Sutarties Salis gali vienafaliskai nutraukti Sutart], praneSdama apie tai kitai Saliai
rastu Sutartyje nustatyta tvarka.

Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkredia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo
terminas gali blti pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo suslabdytas Sutarties vykdymas,
taciau Rangovo prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties
vykdymo atnaujinimo jam lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki
sustabdymao.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, UZduotyje, samatoje arba

atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal
atitinkamuose galiojanciuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy
papildomy ir {arba) nenumatyty darby, kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant
Sutartj, atlikimo batina nukelti Darby vykdymo terming. Siuo atveju Darby vykdymo
terminas gali bGti pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90
(devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams:

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms,

reglamentuojancioms statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priemimo tvarkg. Siuo
atveju Darby vykdymo pratgsimo terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés aktu
nuostatomis.

21.11.3. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti viesojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius

negalima testi Darbuy;

21.11.4. jei su UZsakovu susije Gkio subjektai, isskyrus Rangovg ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Okio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo
darby, nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali
pradéti ar jvykdyti Darby pagal Sutartj;

21.11.5. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasciy negali vykdyti

Sutartimi prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, 0 Rangovas dél to negali vykdyti
Darby;

21.11.6. del aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, Susijusius su

Pirkimo objektu, teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad
Rangovas kruopsciai laikosi nustatyty valstybeés institucijy nustatyty procediry ir terminy, ar
vaistybes institucijy iSleistais teisés aktais, laikinai ribojanciais asmeny, prekiy, paslaugy
judgjima ar teikima ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio Isipareigojimo vykdymag. Vélavimu
nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés institucijai nustatytas
atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.

2112 Darby vykdymo terminas gali bati pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

21,12.1. UZsakovui gavus Rangovo radytinj praSymg su termino pratesima pagrindzianéiais

objektyviais argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar kelly auks¢iau nurodyty
aplinkybiy atsiradimo. Uzsakovas, jvertines pradyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti
su Darby vykdymo termino pratesimu (jei sutinkama Salys pasirado susitarimg dél Darby
vykdymo termino pratesimo). Nepateikus UZsakovui jrodymy, skai€iavimy, konkreciy
argumenty, fakty, Uzsakovas negalés sutikti su Darby vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. UZsakovui rastu informavus Rangovg ir pateikus jam argumentuota paaiSkinima, del kokiy

aplinkybiy ir kuriam terminui yra bdtina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant
susitarimg deél Darby vykdymo terminy pratesimo pasirasymui. Rangovas ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél
Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su Darby vykdymo pratesimu. Rangovas
turi teisg prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo atveju, jei Rangovas savo
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saskaita, jégomis ir UZsakovo sutikimu gali pasalinti atsiradusias aplinkybes, dél kuriy kilo
batinybé pratesti Darby vykdymo termina;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés
egzistavimo laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo
ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratgsiamas Darby
vykdymo terminas;

21125 Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokejimo, isskyrus jei Sutartyje tiksliai, aigkiai ir nedviprasmigkai numatyta kitaip;
21.12.6. Darby vykdymo terminas gali bOti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy
laikotarpiui per visg Sutarties galiojimo laikotarp]. Jei per nurodytg pratesimo laikotarp)
aplinkybés neisnyksta, kiekviena Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai

Saliai radtu pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesima patvirtina rasytiniu susitarimu. Toks susitarimas

turi bati pasirasytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi,

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

22.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i5 Saliy valia. Susitarime
jvardijamos Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama del apmokéjimo uZ iki
Sutarties nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

22.2. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspejes Rangovg rastu pries ne
trumpesnj negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

2221 kai Rangovui yra inicijugjama (pateikiamas pareiskimas dél bankroto ar restruktdrizavimo bylos
iskélimo) arba iskeliama bankroto ar restruktirizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumao jstatyme, arba nepajegia vykdyti
sutartiniy jsipareigojimuy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy
isipareigojimy vykdymo ateityje. arba yra likviduojamas, sustabdo Okine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2 kai keiciasi Rangovo organizaciné struktlra — juridinis statusas, pobQdis ar valdymo struktira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3 kal Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
dél profesinio paZeidimo;

22.2 4 kai paaidkéjo, kad Rangovas turéjo biti pasalintas i5 Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
Viesyjy pirkimy |statymo 46 straipsnio 1 dalj;

22.2. 5. kai Rangovas sudaro subrangos sutart] tinkamal neinfoermaves UzZsakovo;

22.2 6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku
arba nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar
galutiniy terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darbu vykdymo grafiko paZeidimo gavimo
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming nepasiekia pagal Darby wykdymo grafikg reikiamo
Darby progreso (su Darby rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar
galutiniy terminy) (iSskyrus Sutarties Bendryjuy salygu 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo MNurodymy
pasalinti trakumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai [vykdytiinevykdo savo sutartinius(-iy)
jsipareigojimus(u)/pareigas(u) ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.29 kai Sutarties |jvykdymo uftikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy irfar Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateikia
naujo/nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uZtikrinimy, arba jei asmuo,
duodantis garantija, yra nepajegus laikylis savo [sipareigojimy, arba nustoja galioti Sie
dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista paZeidziant Viesuju pirkimy jstatymo B9 straipsnio nuostatas;

22.2.12. Sutarties Bendrujy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.213. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy |sipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas,
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22.2.14. Kkitais Sutartyje ir teisés akluose nurodytais atvejais.

22.3.

Rangovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sig Sutartj apie tai jspéjes UZsakova rastu pried ne
trumpesn| negu 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.3.1. kai UZsakovas nepagristai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo siskolinimas virsija 20 (dvide&imt)

proc. Sutarties kainos be PVM;

22.3.2 kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo {ikine veikla arba kituose teisés

aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

22.3.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22 3.4 kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.4.

22.5.
22.6.

227

22.8.

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1,

24.2.

Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaités, UZsakovo patirti nuostoliai ar
iSlaidos, taip pat netesybos gali bati viena3aliskai iSskai¢iuojami i Rangovui mokétiny sumy ir
(arba) panaudojant Rangovo paleiktg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Rangovui neatlyginamos
jokios islaidos ar nuostoliai, susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius,
atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

Sutarties nutraukimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskaitiuoty iki Sutarties
nutraukimo, mokeéjimo.

Jel Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti
UZsakovui visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarant]
UZsakovui jsigyjant paslaugas is treciyjy asmeny.

Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj,
Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiradant
perdavimo — priemimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby
Zurnalg, iSpildomasias nuoftraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®' arba
lygiaveréiame formate (DWG byly iSplétimas), medZiagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties
deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra
bltini tam, kad Darbai teisés akiy nustatyta tvarka galéty bati uzbaigti.

GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aklai. Sutartis sudaryta ir turi bOti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami derybu keliu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendZiami,
Vilniaus miesto apylinkés teisme arba, atsizvelgiant | gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas
aplinkybes — Vilniaus apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiradingja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo
dokumentai gali bUti papildomai veréiami | uZsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas
|sipareigoja atlyginti visas del to patirtas UZsakovo iSlaidas) kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir
kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal 3ia Sutart], bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniékai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar
fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
pranesima.

Jei pasikeicia Salies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pasto adresas, banky
sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokeétojo kodai, tokia Salis turi informuoti kita Salj
rastu pranesdama ne veéliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento.
Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimu, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos
Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja Sutarties
sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tucs duomenis.
Pasikeitus Salies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pasto adresul, banky
sgskaity rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitg Salj, atskiras Sutarties pakeitimas
nesudaromas. Si nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokétojo kodui.
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25. UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

25.1.

25.1.1.

Vykdant Sutart] taikoma tokia Okio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas
pirkime rémesi Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo
tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasillyme nurodyto Gkio subjekto, kurio
pajégumais remesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Okio subjektas) ir (ar)
specialisto, kurio kvalifikacija buvo remtasi, be UZsakovo rasytinio sutikimo. KeiGiamas dkio
subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose,
kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas Gkio subjektas ir (ar) specialistas turi biti jgijes iki prievoliy
pagal Sutartj vykdymo pradzios. Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais
reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys Okio subjekto neatitikima pasalinima
pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo Gkio subjektas ir (ar)
specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali biti keiiamas tik Siais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo Ukio subjektas bankrutucja ar susidaro analogiska situacija;
25.1.1.2. kai Rangove Okio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy prieaséiy (pavyzdZiui, Okio

subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susiZeidus, nutriokus
teisiniams santykiams su Rangovu, Okio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti
sutartinius jsipareigojimus Ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatoma keitimo, pateiké

25:.1.2,

25.1.3.

25.2.

25.2.1.

25.2.2.

25.2.3.

25.2.4.

Uzsakovui rasytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Ukio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir
Ukio subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindZianciais dokumentais. PraSyme btina
nurodyti Okio subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

UZsakovas turi teise leisti pakeisti Okio subjekts ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai
pateike prasymg su visais pasitelkiamo 0Okio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacija
patvirtinanciais, kitais praSomais dokumentais ir UZsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir
Sutarties saglygoms.

UZsakovui sutikus su dkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis UZsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti ikio subjekto ir (ar)
specialisto, kol negautas UzZsakovo rasytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy
kvalifikacija buvo remtasi, pakeitimas Sutartyje nurodytomis salygomis laikomas ne Sutarties
keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis salygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra Okio subjeklai, ir kurie vykdys Sutartj,
keitimo ar pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maZiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms
ki numatomo pasitelkimo, informuoti UZsakova apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti
kiekvieno subrangovo perimama pagal Sutart] vykdyti jsipareigojimy dalj (bdtina nurodyti kokius
konkreciai darbus atliks subrangovas ir kokia procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), ju
kontaktus, pavadinimus, registracijos 5alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos 3alj ir
atsakingus asmenis (pagal UZsakovo nurodyma teikiama ir kita informacija). Tokia pati
informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinancéiam pakeisti ar pasitelkti subrangova Sutarties
vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu informuotas UZsakovas ir néra gautas
UZsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tal bus laikoma esminiu Sutarties paZeidimu;
subrangovai gali biti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasilyme Rangovas
numate pasitelkti subrangovus, iSskyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai
Sutarties daliai pasitelkti subrangovg bdtina siekiant uZtikrinti tinkama Sutarties vykdyma ir
UZsakovas pateikia rastiska sutikima;

UZsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverdiu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir radytinis UZsakovo sutikimas,
kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje
nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis
sglygomis. Rangovas neturi teisés pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas radytinis
UZsakovo sutikimas.

Tinkamai isviesintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie
sig galimybe UZsakovas subrangovy informuos atskiru pranesimu per 3 (iris) darbo dienas nuo
informacijos i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti
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25.3.
2D.3.%.

25.3.2.

25.4.
254.1.

2542

254.3.

25.5.

tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas informuoti UZsakovg. Tokiu atveju su Uzsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma
trisalé sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, |skaitant teise
Rangovui priestarauti nepagristiems mokeéjimams. Trisalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu pasirasymas nekeicia Rangovo atsakomybeés del Sutarties jvykdymo.

Rangovas, vykdantis Sutart] jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés
veiklos partnerj (toliau — partneris) tik del toliau nurodyty prieZaséiy:

jei partneris bankrutucja arba yra likviduojamas, sustabdo Gking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija,

jel dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partnerio sunki finansiné bikle, lemianti Sutarties nevykdyma ir (ar)
atsisakymag jg vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio
pasitraukimg i jungtinés veiklos sutarties.

Rangovas privalo ne véliau nei pries 10 (dedimt) darbo dieny iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuota rasytin] praSyma ir Sivos dokumentus:

prasyma pakeisti Rangovo sudetj ir jrodymus, pagrindZiancius bent vieng partnerio keitimo
aplinkybe, nurodyta Sutartyje;

naujos jungtinés veikios sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés
veiklos partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacija patvirtinancius dokumentus. Visais
atvejais pasiliekanéiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bati ne zemesne
nei pasitraukianéiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindZiantys pasitelkiamo
partnerio neatitikima pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).
UZsakovas, gaves Rangovo prasyma su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt)
darbo dienuy jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg
arba apie leidima atsisakyti ar pasitelkti partnerj. UZsakovui sutikus, Salys pasiraSo susitarima,
kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje
nurodytomis salygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis
salygomis.

26. AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1.
26.2.
26.3.

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.
Avansinio mokgjimo uZtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy
salygy 12 skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

27

27.2.

27.3.

. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy darbuotojy ar
kity atstovu, taip pat kitu asmeny duomenis tvarkys Sios Sutarties vykdymo, teiséto intereso
siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti Saliai
taikomuose teisés akiuose numatylas pareigas, tikslais bei juos atitinkanciais teisiniais
pagrindais.

Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 27.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visa
Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek bitina pareiksti ar
apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

Kiehv?ena Salis kitos Salles pateiktus 27.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti Siems
duomenu gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rySiy
technologijy prieZitra ir aptarnavima vykdantiems paslaugy teikeéjams, kitiems duomeny
gavéjams, kuriems asmens duomenys turi bati teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés
akty reikalavimais. Rangovas Sios Sutarties 27.1 punkte nurodytus Uzsakovo pateiktus asmens
duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teise pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.
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27 4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda kitai

Saliai, tinkamai informuoti apie ju asmens duomeny perdavimg. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomenu valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens
duomeny tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo
laikotarpj, duomeny gaveéjus kaip nurodyta Sios sutarties 27.1-27.3 punktuose, ir pagal Bendragjj
duomeny apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.1.

28.2.

28.2.1.
28.2.2.

28.3.

28.4,

284.1.

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Viesyjy pirkimy statymu, kaip yra taikytina ir kity teises akty
nuostatomis, Ir vykdoma Sutartyje bei minimuose jstatymuose numatytomis salygomis ir tvarka,
isskyrus atvejus, kai atitinkamas vieSajj pirkima reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys
teisés aktal néra privalomi taikyti pagal UZsakovo statusa pirkimus reglamentuojanciy teisés aktuy
reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties nuostatos pirkimo salygy
nuostatoms nepriestarauja.

Né& viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treciajai

Saliai be i8ankstinio rastidko kitos Salies sutikimo, idskyrus:

Bendryjuy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus,

piniginio reikalavimo perleidima pagal faktoringo sutart| su treciucju asmeniu (finansuatoju). Salys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylanéio i85 Sutarties, perleidimas treciajam asmeniui

(finansuotojui) nekeicia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigu, nustatyty Sutartyje ir teisés akluose.

Rangovas privalo bti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVYM mokeétoju Lietuvos Respublikoje ir ne

véliau kaip per 14 (keturiclika) darbo dieny po Sutarties pasiradymo pateikti UZsakovui PVM

registracija patvirtinantj dokumenta. UZsakovas nealtlygina islaidy, susijusiy su Rangovo pareiga
registruotis PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy islaidy.

Rangovas patvirtina, kad jis nepriedtarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui

ar jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu

pagrindu (jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmones, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies
inesimui | tregiyjy asmeny jstatinj kapitala) ir, jei jis baty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyli nebus reikalingi jokie papildomi

Rangovo sutikimai ar leidimai. Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius

sutikimus ar leidimus reikety gauti, Rangovas juos jsipareigoja iSduotl nedelsiant, bet ne véliau

nei per Uzsakavo prasyme nurodyta terming.

Tais atvejais, kal bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Uzsakovui,
tiek ir / ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam Okio subjektui, Sioje Sutartyje
numatytus |sipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreik] tiek UZsakovo, tiek pagal Sutart]
teises ir pareigas ar |y dal] jgijusio Gkio subjekto atzvilgiu.

28.4.2 Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kilos analogiSkos sutarties,

kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis /
apimtis, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra
padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmones, jos
vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimo sglygas (jei taikomos) arba proporcingai
pagal naujy Sutarties aliy prisiimamuy jsipareigojimy dalj.

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutarij toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy

28.4.4.

28.5.
28.6.

peréméjas, nekeiciant esminiy Sutarties sglygy, pagal UzZsakovo ir (ar) pagal Sutartj leises ir
pareigas ar jy dalj jgijusio Okio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo
keitima, UzZsakovo ir (ar) pagal Sutartj UZsakovo teises ir pareigas ar jy dalj penmancio Okio
subjekto rasytinis praneSimas apie atitinkamg UZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus
laikomas tinkamu ir pakankamu pranesimu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties
pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus sudaromas.
Visus kitus klausimus, kurie neapiarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiSkumas
patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioly asmeny paragais arba Sutartis
susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu
parasu.
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28.7. Sia Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos.
Jeigu Sutarties Specialiujy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryju salygu
nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

28.8. Pirkimo dokumentai ir jy paaigkinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas
ir jo paaidkinimai, jei tokiy bity, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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Sutarties! priedas .. Techniné specifikacija®

TECHNINE SPECIFIKACIJA (TS)

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

UZsakovas

Rangovas

Radviliskio rajono savivaldybés administracija
akio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kitos

organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kurivo Uzsakovas sudaro Sutartj.

Darbai — Sporto paskirties inZinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikstynais,
Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav, rekonstravimo darbai.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Sporto

paskirties inZinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aiktynais,

Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl.. Radviliskio r. sav. rekonstravimas, rangos darbai (toliau —
Pirkimo objektas).

2.1.1,

2.1.2,

1.3.
1.4

(S ] !4

Statinio kategorija: nesudétingas (-i): nevpatingas (-i);

Statinio grupé: sporto paskirties inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai, adresas —
Radviliskio r. sav., Baisvgalos msil., Mokyklos g.;

Statybos rudis: rekonstravimas; nawja statvba

Pirkimas apima: rekonstravimo (statvbos) darbus pagal technini projekta |, Sporto
paskirties inZinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikitvnais,
Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav. rekonstravimo darbai” Nr. P21-06.

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Darbai turi biti atlikti vadovaujantis:

3L

3.1.2

Darbo projektu, parengto Rangovo, atitinkanéiu Techninio projekto waporto paskirties
Inzinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos stadiono su lauko aikstynais, Mokyklos g. 25,
Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav. rekonstravimo darbai® (toliau — Projekias)
sprendinius (pirkimo salvey 2 prnedas);

Darby apimtys nurodytos Darby kickiy (synaudy) Zziniaras¢iuose (pirkimo specialiyjy
salygy Y priedas):

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Techniniai reikalavimai darbams (pasiaugoms):

4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

Vadovaujanus Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui
pavedama jo leSomis gauti reikalingas salygas. suderinimus, statvbos darbus leidZian¢ius
dokumentus, elektroninj statybos darby Zurnala (toliau- ESDZ), praneiti suinteresuotoms
jstaigoms apie statybos darby pradzia:

iki statybos darby pradZzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties ESDZ pildymao
paslauga. Rangovas supaZindina statybos dalyvius su elekironinio statybos Zurnalo
pildymo funkcijomis.

Rangovas suteikia nemokama priciga prie ESDZ visiems statybos dalyviams, UZsakovui
suteikiamos  Statytojo teises, statybos dalyviy prieigos suteikiamos iki sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieiga ir galimybe Uzsakovui,
elektroninio statybos darby zumalo jrasus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo
statybos darby laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutriikus sutartiniams santvkiams,
bankroto atveju).



4.1.1.5.

4.1.1.4.
4.1.2.
4.1.3.

Rangovas privalo statybos darbu eiga fiksuoti ir kaupti jrasus apie vykdomus darbus
ESDZ vadovaujantis STR 1,06.01:2016 ,.Statybos darbai, Statinio statybos priezitra®
reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradZios iki statinio uZbaigimo
procediiry pabaigos (akto arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg jforminimo). Uz
ESDZ saugojimg statybos metu iki uzpildyto zurmalo perdavimo Statytojui (Uzsakovui)
atsakingas Rangovas. UZbaigus statybg ar pries nutraukdamas sutart] Rangovas arba jo
igaliotas asmuo ESDZ privalo pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng
dokumenta ir (archyva) perduoti Statvtojui (UzZsakovui), su vieneriy mety archyvavimo
galimybe ESDZ platformoje.

pildant ESDZ turi biiti naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemones,
kurios uztikrinty kiekvieno pildandio ir pasirasanéio asmens identifikavima. asmeny
jrady, duomeny ir dokumenty vientisuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimuma
ir prieiga Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teis¢ Zurnale daryti jrasus ir
(ar) juos perzifiréti (ESDZ statybos dalyviai jrafus patvirtina kvalifikuoru elektroniniu
parasu).

Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus: statybvietés
aptvérima, laikiny privazinojamyjy keliy. laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima,
taip pat demontuoty medZiagy ir gaminiy grazinimg UZsakowvui ir. esant batinybei, ju
utilizavima. Visas paruodiamuyjy ir baigiamujy darby islaidas Rangovas privalo jtraukti |
pasitlymo kaina.

Esant reikalui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir
sglygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sekmingam  projekto
igyvendinimui.

4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medziagos ir gaminiai, griZtamos medZiagos,
ju tvarkymas

4.2.1.

422

Medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo biiti ne prastesnes
kokybes):

Visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi biiti
nenaudotos. be defekty ir naujos - pagamintos ne anks¢iau kaip pries (2 (du)) metus nuo
sutarties jsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bet lengvai atsckamos ir turi atitikti
Projekto specifikacijas, nebent Projekie nurodyta kitaip. Visais atvejais, sidilant kity
techniniy parametry medziagas, juy technines salygas, standartus ir bréZinius. biitina
suderinti su statybos darby techniniu prizitirétoju ir Uzsakovu.

Medziagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus,
kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose
reglamentuose.

Vykdant darbus susidaran¢ios medziagos, kurios nenaudojamos Objekte ir kurios gali bat
panaudotos pakartotinai. $ios medZiagos turi biti gabenamos | Radviliskio rajono
savivaldybés nurodytg sandéliavimo vieta:

‘metalo gaminiai (neuzteriti betonu ir kt. medZziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): apSvietimo

ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elemental, kiti metalo gaminiai, sijos, pralaidos ir
kt.

4.2.4.2 betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,

trinkelés, bortan ir ki.;

4.2.4.3 plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,

pralaidos ir kL.

Kitos, 4.2.4.1-4.2.4.3 nepaminétos medZiagos. kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
gali biiti gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su UZsakovu.

Siekiant i&vengti ginéy del medZiagy priémimo sandelivoti, prasome rangovy vengti
atveju, kai medziagos tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, t y..



4.3.

4.2.7.

medziagos | sandeliavimo vietas turi buti pristatomos mechaniskai nepaZeistos ir
neuzterstos. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomyhé tenka
rangovui.

Darby vykdymo metu nepanaudatos frezuoto asfalto granulés, skalda, vyras, Zvyro ir
skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medZiagy miSinys, grindinio akmenys
(neuzterSt gruntu) yra laikomi griZtamosiomis medZiagomis. Jos sgmatoje turi biti
nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka rangovui,
kurios turi biiti gabenamos | sandeéliavimo vietas.

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyju medZiagy sarasa ir (ar)
kuriy nejmanoma panaudoti antra kartg, kaip atlickos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal
galiojan¢ius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su
tvarkymu susijusias perveZimo (isvezimo), utilizavimo ilaidas).

Pirkimo objektui keliami teisés akty, standarty ir uzsakovo vidaus teisés aktuose keliami

reikalavimai

4.3.1. 1-1240 LR Statybos jstatymas

432 1-891 LR Keliy jstatymas

4.3.3. VIII-2043 LR Saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
4.34. 1-1120 LR Teritorijy planavimo jstatymas

435 1-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

4.3.6.
437
4.3.8.
4.3.9.

4.3.10.
4311
4.3.12.
4313
4.3.14,
4.3.18.
4.3.16.
4317.
4.3.18.

4319

4.3.20.
4.3.21.

4322
4323

4.3.24.

IX-628 LR Saugomy teritoriju jstatymas

IX-415 LR Geodezijos ir kartogralijos jstatymas

VII-1764 LR Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas

1-1495 LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

X-1241 LR Zeldyny jstatymas

1-446 LR Zemés jstatymas

X11-2166 Specialiujy Zemés naudojimo salvgy jstatymas

STR 1.01.01:2005 Kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir ekspertizé

STR 1.05.01:2017 Statybg lcidziantys dokumentai, Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilira

LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai Nr. 1P-(1.3)-265
Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems
funkeionuoti biitinus statinius valstybingje zeméje. kurioje nesuformuoti Zemes sklypai.
1sdavimo taisykles

Techniniy ir specialiyjy reikalavimy normatyviniai dokumentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga




4325,
4.3.26.
4.3.27.
4.3.28.
4.3.29.
4.3.30,

4.3.31.
4.3.32,
4.3.33.

4.3.34.

4335

4.3.36.
4.3.37.
4.3.38.
4.3.39.
4.3.40.
4.3.41.
4342,
4.3.43.
4.3.44.

4.3.45.
4.3.46,

4.3.47.
4 348,
4.3.49.
4.3.50.

4.3.51.

4.3.52.
4.3.53.

4.3.54.
4.3.55.
4.3 56.
4.3.57.

4.3.58.

STR 2.01.01(3);1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.04:2004 Priefgaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy pricinamumas

STR 2.03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003 Vandentickis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerings sistemos,
Lauko

inzineriniai tinklai

KTR 1.01.2008 Keliy techninis reglamentas .. Automobiliy keliai®

IT ASFALTAS 23 Automobiliu keliu dangos konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles

IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukeijos i§ trinkeliy ir ploksciy
irengimo taisvklés

KPT SDK 19 Automobiliy keliu standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykles

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés

KVZT Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

IT VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykleés

KZT Keliy horizontaliojo Zzenklinimo taisykleés

IT ZM 12 Keliy zenklinimo med#iagu naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyvklés

IT APM 10 Automobiliy keliy asfalio dangy priczitirai skirty med#iagy ir medziagy
misiniy panaudojimo ir ju sluoksniy jrengimo taisykles

IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliu jrengimo
taisyklés

2020-08-28 d. Nr. 3-487 Pesciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés
TRA UZPILDATI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy kelig bituminiy emulsiju techniniy retkalavimy aprasas
TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priedidrai skirty med?iagy ir medziagy
misiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA S5 15 Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtuju misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
rifikliy, techniniy reikalavimy aprasas

D1-193 Pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

D1-637 Statybiniy atheky tvarkymo taisykles

LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai nsikliai. Kehy bitumo techniniai reikalavimai
LST EN 13808:2013 Bitumas ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy sandara

2010-04-08 Nr.1-93 Elektros tinkly apsaugos taisykles



4.3.59.
4.3.60.
4.3.61.

43862

2005-03-01 Nr. 64 Bendrosios priedgaisrings saugos taisykles

2011-06-28 Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas

2013-07-23 Nr. 3-403 Specialigjy poreikiy turinéiy zmoniy susisiekimo  gerninimo
Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovas

Péséiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijas R PDTP 123,

5. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

Pirkimo objektui taikomas  tarptautiniais standartais, kurivos yra patvirtinusios sertifikavimo
zaliasis kriterijus jstaigos, atitinkancios Europos Sgjungos teisés aktus arba

Tiekéjas, tiekejy grupés narvs (-iai), veikiantis (-ys) pagal |
jungtinés veiklos sutart], kuris (-i¢) realial vykdys pirkimo sutart],
turi biiti jdiegges ir taikyti atlickamu darby srityje aplinkos apsaugos
vadybos ir audito sistema EM.AS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos
sistema, jdiegty pagal standarta LST EN IS0 {4001 ar kitus aplinkos
apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos arba

atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba
taiko kitas [ygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrimimo
priemones. kurios patvirtinty, kad tiekéjo siilomos aplinkos
apsaugos vadybos uZtikrinimo priemones atitinka reikalaujamus
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

6. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Uzpildytas darby kickiy (sanaudy) Ziniarasts (pirkimo specialiyjy salygy 9 priedas);

7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

7.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradZios

7.1.1.
1.1.2.
713,

Rangovas per 10 (deSimt) darbo dienu nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikia
UZzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg (kai taikoma), (pdf. formatu) pasirasyta
clektroniniu parasu,

Rangovas per 10 (dedimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos, tadiau bet kuriuo
atveju ne veliau kaip iki Darbu pradzios datos, privalo savo saskaita apdraust ir pateikti
Uzsakovui Rangove civilings atsakomybés draudimo dokumentus, (pdf. formatu)
pasirasyta elektronimiu parasu.

Darby atlikimo grafikas (Darby vykdymo grafikas turi biti pateikiamas Uzsakovui ir su
juo rastu suderintas ne veéliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus,
grafikas gali biiti koreguojamas) ir statybos darby organizavimo technologijos projektas
(veikianéiame objekie) planas su aprasu parengias pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai, Statinio statybos priczifira” .

7.2. Sutarties vvkdymo metu teikiami dokumentai:
7.2.1. Pateikti dokumentus, patvirtinanéius medziagy ir gamimiy kokybeés attiky Projekie (TS

priedas Nr. 1) ir Techningje specifikacijoje nurodytuose teisés aktuose nustatytiems
reikalavimams.

7.3. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atlikius darbus:

7.3.1.

Adtlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir i§laidy vertes (F3
forma). (pdf. formatu) pasiradyta elektromniu parasu.




7.3.2. Medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Projektu ir teises
akty reikalavimais.

7.3.3. Dokumentai. kurie turi biiti pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatvmo, kity teisés akty, patvirtinti, jei taikytina, technines prieZitiros vadovo.

7.3.4. Pazyma apie statybiniy atlicky perdavimg jas tvarkandiail jmonei arba jy sutvarkyma kit
teisés aktais nustatytu bidu, (pdf. formatu) pasiradyta elektroniniu parasu,

7.3.5. Naujai pastatyty statiniy kontroling geodezineé nuotrauka, pagal galiojanty GKTR
2.11,03:2014 Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty
sutartiniai Zenklai*, (pdf. formatu) pasiradvia elektroniniu parasu.

7.3.6. Atnaujinta (parengta) Zemés sklypo ir inZinerinio (-iu) statinio (-iy) nekilnojamojo daikto
kadastriniy matavimy byla (-os) (pilna apimtimi visy statiniy kylan&iy i3 2.1.4 punkto).
suderinta (-os) su UZsakovu ir V] Registry centro patikra.

7.3.7. Geodezinio tinklo punkto jrengimo projektas, geodeziniy darby ir matavimo darby
ataskaitos (jei taikoma), (pdf. formatu) pasirasyta elektroniniu parasu.

7.3.8. Statybos uzbaigima patvirtinantis dokumentas (uzbaigus Darbus Rangovas privalo
parengti deklaracija (-as) statytojo vardu (arba parengti praiymg statybos akto uzbaigimo
isdavimui ir ikelti prasyma j IS ,Infostatyba™ — jei taikoma) arba parengti deklaracija (-
as) statytojo vardu statybos jstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais nuotoliniu
bidu per IS .Infostatyba®™ ir kartu su STR 1.05.01:2017 93 punkte nurodytais priedais
pateikti tvirtinti jas statinio (dalies) ekspertizés rangovui, su kuriuo Rangovas sudaro
sutarti dél deklaracijos tvirtinimo ir atsiskaitymo uZ suteikta (-as) paslauga (-as)). kaip
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statvbos uzbaigimas. Statvhos sustabdymas. Savavaliskos
statvhos padariniy $alinimas pagal neteisétai iSduotq statvbq leidziantj dokumentq
padariniy Salinimas™, pasira§yta elektroniniu parasu.

7.3.9. Kiti dokumentai. numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje
galiojanéiuose teisés akty bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

7.3.10. Dokumentai pasiradyti elektroniniu paraSu gali biiti teikiami ir kitokia 1§ anksto su
Uzsakovu suderinta forma ar apimtimi.

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS
1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

Mokyklos g.. jos pricigos Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav., Siauliy apskr.

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
2.1 Statybos darby vykdymo terminai

Darbai turi bt atlikti ne véliau kaip per 34 (trisdeSimt keturis) meénesius nuo Sutarties isigaliq'rimoi
12108,

Dokumentacija, susijusi su Darby atlikimu, turi biiti pateikta UZsakovui ne véliau kaip per 2 (du)

ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo.

Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas. kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

istaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priemimo aktas.

2.2 Uzsakymy vykdymo tvarka o

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg, kuris koreguojamas pagal Sutary

pasikeitus Sio Objekto finansavimo mtensyvumui.




3.PRIEDAI

Priedas Nr, | — Techninis projektas, « Sporto paskirties inFinerinio statinio - Baisogalos gimnazijos
stadiono su lauko aikstynais, Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl., Radviliskio r. sav. rekonstravimo
darbai, Nr. P21-06 (pirkimo specialiyjy salygy 2 priedas).




