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Atsakingam asmeniui uz sutarties vykdyma
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DEL PAPILDOMU DARBU ATLIEKANT ESAMU STATINIU DEMONTAVIMA IR éIUKSLIU
UTILIZAVIMA

Vykdant 2024-03-26 pasiraSyta sutartj ,KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO
(NUOTEKU VALYKLA) ZIGLOS G. 91, VIRSUZIGLIO K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO R.
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBUY SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU SUTARTIS“ (toliau —
Rangos sutartis), informuojame jus, kad atliekant esamy statiniy demontavima ir Siuk$liy utilizavima,
susidiréme su Zenkliai didesniais darby ir atlieky kiekiais, nei jie buvo nurodyti prie pasiraSytos Rangos
sutarties pridétuose kiekiy Ziniara$¢iuose. Rangos sutartyje statybiniy Siuks$liy iSvezimas buvo numatytas 220
t, o pagal pazyma Nr. 24/12.17 buvo priimta 1330 t. (pridedama priduoty atlieky paZyma, lydra§¢iai).
PasiraSant Rangos sutartj, apie Sig situacijg nezinojome, todél vadovaujantis pasiraSytos sutarties punktais:

9.10 Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu nekeiciami, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1 pagal 10 skyriaus nuostatas jforminus Pakeitima [kainiai ir Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Jkainiy ir Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais budais, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybés taikyti aukS¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis btidas:

1) pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus Jkainius;
2) jel jmanoma, iSskaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainuotos atskiros Sutarties
objekto, sudedamosios dalies ar numatyto [kainio;

teikiame papildomy darby samatg konkursiniais jkainiais (pridedama papildomy darby sgmata). PraSome
uzsakovo ja jvertinti ir sudaryti papildomg susitarima.

Teikiama kartu su rastu: atlieky paZyma, lydras¢iai.
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UZsakovas: Kauno rajono savivaldybé
Rangovas: UAB "Plastic Technology"
Projekto pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU

VALYKLA) ZIGLOS G. 91, VIRSUZIGLIO K., TAURAKIEMIO SEN., KAUNO R.
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

PAPILDOMU DARBU SAMATA
2024 m. GruodZio mén. 27 d.

Statybos pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO
(NUOTEKU VALYKLA) ZIGLOS G. 91, VIRSUZIGLIO K., TAURAKIEMIO
SEN., KAUNO R. REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI SU DARBO
PROJEKTO PARENGIMU

Rangos sutartis: Nr.S-337

Eilés . Mato . Vieneto Suma Eur be
Nr. Darbo pavadinimas, apra§ymas vat. Kiekis [ PVM
1 2 3 4 5 6

SKLYPO SUTVARKYMAS IR ZEMES DARBAI

1. Bendri darbai

2 Pramomm}} \'Ilenaaukscmlymnmq pastaty iSardymas/ 100 m3 205 1,200.00 24,600.00
esamy statiniy konstrukcijy ardymas
3 Vanden 1e1'<1<.) ufkanallzacuos irengimy iSardymas// 100m3| 205 50.00 1,025.00
esamy statiniy jrangos ardymas
Statybiniy Siuksliy i§veZimas 10 km atstumu
4 automobiliais-savivar¢iais, pakraunant ekskavatoriais t 1110 10.00 11,100.00
0,25 m3 talpos kau3ais
Skyriuje viso: 36,725.00
Viso Ziniarastyje Eur be PVM:| 36,725.00
PVM:| 7,712.25
Viso ZiniaraStyje Eur su PVM:| 44,437.25
UZsakovas: Kauno rajono savivaldybés admin. Rangovas: UAB "Plastic Technology"
Direktor¢ Giedré Aukstakiené
Suderinta:
Statinio statybos techninis priZitirétojas
Kestutis Orzekauskas




UAB*“VAIDVA*“

Im. kodas 300509317, PVM mokétojo kodas LT100002026815 , adresas Statybininky 53, Venta, Akmenés
raj. Reg. — V] registry centras Nr.074090, tel 8-698-26735

UAB ,,Volkentra" 2024-12-17

PAZYMA Nr. 24/12.17

UAB ,,Vaidva“ jmonés kodas 300509317 turinti teise tvarkyti atliekas (TarSos leidimo Nr.
1/65/TL-K.4-/2020) nuo 2024-11-26 iki 2024-12-04 imtinai | atlieky perdirbimo aikstele, R.
Kalantos g. 49, Kaune i§ UAB ,,Volkentra“ priémé 1330,00 t betono, plyty, Cerpiy ir keramikos

gaminiy misiniy (17 01 07), antriniam perdirbimui.

Statybinio lauzo susidarymo vieta —VirSuzilgis.
Atlieky susidarymo vietos adresas: Lietuva, Kauno rajono sav. VirSuziglio k. (Taurakiemio sen.),
Ziglos g.

Gautos atliekos apskaitytos GPAIS sistemoje, suformuoti lydraséiai, atlieky susidarymo
apskaitos dokumentai.
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Alvidas Pakalniskis

Statybininky 53, Venta, Akmenés raj.Reg. — V] registry centras Nr.074090
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