PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. BIRŽELIO 17 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-1016

2025 m.                      d.
Šiauliai

[bookmark: _Hlk80347657]Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus (duomenys neskelbtini), veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Dusmenėliai“, atstovaujama direktoriaus (duomenys neskelbtini), veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2025-02-17 d. protokolą Nr. VST2-25 „Pasitarimo dėl papildomų darbų protokolas“, ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų  įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2024-06-17 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1016 (toliau - Sutartis) 10.2.5; 10.1.2; 10.1.4 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):
1. Atsiradus nenumatytų darbų poreikiui vykdant mokslo paskirties pastato Ragainės progimnazijos pastato (Tilžės g. 85, Šiauliai) remonto Darbus, šalys sutaria 9707,29 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai 29 ct) su PVM padidinti Sutarties kainą, numatytą 3.4. punkte.
2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų atliekamų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 438932,79 Eur (keturi šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai 79 ct), PVM - 92175,89 Eur (devyniasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt penki eurai 89 ct), iš viso 531108,68 Eur (penki šimtai trisdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoni eurai 68 ct).
3. Įvertinus Rangovo rašte minimas priežastis ir tai, kad atsirado papildomų darbų poreikis, šalys sutaria nustatyti papildomą terminą papildomų darbų atlikimui 72 k. d.
4. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų darbų patikslintą Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal veiklų sąrašą, civilinės atsakomybės draudimo liudijimą pagal pagrindinės sutarties 5.22 punktą, sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 7.1 punktą.
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles. 
6. Susitarimo priedas 2025-02-17 d. protokolas Nr. VST2-25 yra neatskiriama Susitarimo dalis.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.
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