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SUTARTIES 14 PRIEDO FORMA

SUSITARIMAS

Susitarimo data 2025-03- Susitarimo Nr.

Sutarties 
pavadinimas

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO ANTŽEMINĖS STOVĖJIMO

AIKŠTELĖS KAUNO G. 6, KLAIPĖDOJE, NAUJA STATYBA IR DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

Sutarties data 2024-02-26 Sutarties Nr. 24-S1-113

Užsakovas Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)

Rangovas

Tiekėjų grupė UAB „HSC Statyba“ ir UAB „Uliksas“ pagal 2022-07-22 konsorciumo (jungtinės
veiklos) sutartį Nr. JVS-22-07-22 ir Susitarimą 2023-12-11, atstovaujama UAB „HSC Baltic“
(300130281)

Susitarimo 
pagrindas:

Šalys, atsižvelgdamos į šias aplinkybes bei Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatas:

[pastaba. „BS“ Susitarime reiškia Sutarties Bendrąsias sąlygas, „SD“ – Sutarties Specialiąsias sąlygas]

(a) Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (SD 7.4 p.). Sutartis įsigaliojo

2024-03-12.

(b) Sutartyje numatytas kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčių (BS 15.5 p.).

(c) 2025-02-28 Rangovas pateikė prašymą dėl kainos perskaičiavimo. Nuo Sutarties įsigaliojimo

dienos (2024-03-12) praėjo daugiau kaip 3 mėn., todėl gali būti atliekama pirmoji kainos

peržiūra (BS 15.5.8 p.).

(d) Kainos peržiūrai taikytinas skelbiamas Negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų

kainų indeksas (toliau – Indeksas), indekso pokyčio reikšmė yra 0,059, t. y. didesnė nei 0,05

(BS 15.5.3.2 p.).

(e) Pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena – 2022-08-01, todėl pirmosios peržiūros

laikotarpio pradžia siejama su šia data ir perskaičiavimui taikoma 2022-08-01 dienai aktuali

(2022M07) laikotarpio pradžios Indekso reikšmė (IPr) bei 2025-02-28 dienai aktuali (2025M01)

laikotarpio pabaigos Indekso reikšmė (IPb).

(f) Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (IPr) – 122,6580 (2022M07);  Indekso reikšmė laikotarpio

pabaigoje (IPb) – 129,8880 (2025M01); taikytinas peržiūrai Indekso pokyčio koeficientas (K)

yra 1,0589 [129,8880 / 122,6580 = 1,0589] (formulė pagal BS 15.5.5 p.: K = IPb / IPr). Indekso

pokyčio reikšmė per nurodytą laikotarpį yra 0,0589 [129,8880 / 122,6580 - 1 = 0,0589], t. y.

didesnė nei 0,05 (BS 15.5.3.2 p.).

(g) Pradinės sutarties vertė iki peržiūros – 5.193.156,62 EUR be PVM (SD 7.2 p.).

(h) Neatliktų statybos darbų suma be neindeksuojamų paslaugų sumos (perskaičiuojama dalis) –

1.066.444,54 EUR be PVM (1.120.894,54 – 36.250,00 – 18.200,00). Perskaičiuotos dalies

suma – 1.129.258,12 Eur be PVM (1.066.444,54 * 1,0589).

Susitarimo 
turinys:

Šalys susitaria:

1. Atlikti Sutartyje numatytų statybos darbų įkainių ir pradinės sutarties vertės (Sutarties kainos

be PVM), nurodytos Rangovo pasiūlyme ir Specialiųjų sąlygų 7.2 p. (5.193.156,62 EUR be

PVM), perskaičiavimą, taikant iki 2025-02-28 neatliktų statybos darbų vertei be PVM Indekso

pokyčio koeficientą (K) – 1,0589 (K = 129,8880 (2025-01) / 122,6580 (2022-07). Pritaikius

Indekso pokyčio koeficientą, Pradinės sutarties vertė po peržiūros yra 5.255.970,20 EUR be

PVM (5.193.156,62 – 1.066.444,54 + 1.129.258,12). Šalys susitaria pakeisti  Specialiųjų sąlygų

7.1 ir 7.2 p. ir nustato, kad nuo 2025-03-01 Pradinės sutarties vertė yra 5.255.970,20 EUR be

PVM; PVM suma 1.103.753,74 EUR;  Pradinės sutarties vertės suma su PVM – 6.359.723,94

Eur su PVM.

SUTARTIES PAKEITIMO
(SUSITARIMO) EILĖS NR.
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Šalių atstovų parašai

Suma be PVM, Eur PVM, Eur Suma su PVM, Eur

Pradinės sutarties vertė
iki perskaičiavimo

5.193.156,62 1.090.562,89 6.283.719,51

Pradinės sutarties vertė
po perskaičiavimo
(taikoma nuo 2025-03-01)

5.255.970,20 1.103.753,74 6.359.723,94

2. Kiekvienas statybos darbų įkainis, nurodytas Rangovo pasiūlymo Darbų kainų žiniaraščiuose,

perskaičiuojamas pritaikius Indekso pokyčio koeficientą (K = 1,0589), t. y. kiekvieno įkainio

suma dauginama iš koeficiento sumos (1,0589). Perskaičiuoti statybos darbų įkainiai taikomi

statybos darbams, atliktiems ir nurodytiems Atliktų darbų aktuose nuo 2025-03-01. Šalys,

atsižvelgdamos į labai didelį įkainių bei darbų pozicijų skaičių Darbų kainų žiniaraščiuose ir

atliekamų darbų apskaitos specifiką, susitaria, kad Atliktų darbų aktuose vietoje kiekvieno

perskaičiuoto įkainio gali būti nurodoma bendra perskaičiuota įkainių suma, apskaičiuota

sudauginus ankstesnio (pirminio) įkainio sumą, atliktų darbų kiekius ir koeficientą (1,0589)

(pirminis įkainis * kiekiai * 1,0589). Dėl nurodytų priežasčių perskaičiuotų įkainių žiniaraštis prie

Susitarimo nepridedamas, perskaičiuotų įkainių suma bus nurodoma Atliktų darbų aktuose.

3. Perskaičiuota Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (BS 13.2.4, 15.5.6 p.) – 525.597,02 EUR.

4. Perskaičiuota Statybos darbų draudimo suma (BS 15.5.6 p.) – 5.255.970,20 EUR.

5. Perskaičiuota Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma (BS 15.5.6 p.) – 45.956,26 EUR

(43.400 * 1,0589).

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutarties kaina 
po Susitarimo

Perskaičiuota Pradinės sutarties vertė nurodyta 1 punkte. Sutarties kaina (galutinė Rangovui

mokėtina suma) bus nustatyta atlikus faktiškai įvykdytų Darbų matavimus (BS 15.2.1 p.). Preliminari

Sutarties kaina (mokėtina suma) po šio Susitarimo (įvertinus pakeitimus ir perskaičiuotą (naują)

Pradinės sutarties vertę) yra 5.381.913,92 EUR be PVM (5.255.970,20 + 125.943,72 [S1]).

Suma be PVM, Eur PVM, Eur Suma su PVM, Eur

Pradinės sutarties vertė
(taikoma nuo 2025-03-01)

5.255.970,20 1.103.753,74 6.359.723,94

Preliminari Sutarties kaina 
(mokėtina suma) po Susitarimo Nr. 
1 ir Nr. 2

5.381.913,92 1.130.201,92 6.512.115,84

_____________

Darbų terminai 
po Susitarimo

nekeičiamas

Susitarimo 
priedai:

1. Sutarties Specialiųjų sąlygų versija Nr. 3 po pakeitimų (BS 25.1 p.)
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Užsakovas:

Valstybės įmonė Turto bankas

Kęstučio g. 45, Vilnius

Kodas 112021042

Generalinis direktorius

Gintaras Makšimas

Rangovas:

UAB „HSC Baltic“

Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilnius

Kodas 300130281

Generalinis direktorius

Rimvydas Beržonskis
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[parengta pagal VPT tipinės sutarties 2022-02-04 redakciją]
[v.01 2022-04-12]

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

SUTARTIES PAVADINIMAS
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato antžeminės stovėjimo
aikštelės Kauno g. 6, Klaipėdoje, nauja statyba ir darbo projekto parengimas

SUTARTIES DATA 2024-02-26 SUTARTIES NR. 24-S1-113

SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA 2024-03-12

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA 3

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA

1. ŠALYS:

1.2. Užsakovas (1.1.48 p.)

1.1.1. Pavadinimas Valstybės įmonė Turto bankas

1.1.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.1.3. Juridinio asmens kodas 112021042

1.1.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.1.5. PVM mokėtojo kodas LT120210411

1.1.6. Banko sąskaita LT51 7044 0600 0044 3925, AB SEB bankas

1.1.7. Faktinės buveinės adresas Kęstučio g. 45, Vilnius

1.1.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

(8 5) 278 0900
info@turtas.lt

1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 
29.6 p.)

Generalinis direktorius Gintaras Makšimas

1.1.10. Užsakovo atstovas, 
atsakingas už Sutarties 
vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas 

sudaryti Susitarimus

1.1.11. Asmuo, atsakingas už 
Sutarties ir Susitarimų 
paskelbimą

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis viešųjų pirkimų 
specialistas Edmundas Krištolaitis

1.3. Rangovas (1.1.28 p.)

1.2.1. Pavadinimas

Tiekėjų grupė UAB „HSC Baltic“, UAB „HSC Statyba“ 
ir UAB „Uliksas“ pagal data 2022-07-22 konsorciumo 
(jungtinės veiklos) sutartį Nr. JVS-22-07-22  ir 
susitarimu 2023-12-11 atstovaujama UAB „HSC 
Baltic“

1.2.2. Steigimo šalis Lietuvos Respublika

1.2.3. Juridinio asmens kodas 300130281

1.2.4. Juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

1.2.5. PVM mokėtojo kodas LT100001802611

1.2.6. Banko sąskaita LT07 7044 0600 0772 9902, AB SEB bankas

1.2.7. Faktinės buveinės adresas Eitminų g. 3-102, LT-12113 Vilnius

1.2.8. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

+37060113909

info@hsc.lt

1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 
29.6 p.)

Generalinis direktorius Rimvydas Beržonskis

1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 
4.2.3 p.)

☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas 
sudaryti Susitarimus

2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):

2.2. Projektuotojas 2.1.1. Pavadinimas UAB „Maspro“

mailto:info@hsc.lt
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2.1.2. Juridinio asmens kodas 303367684

2.2.1. Faktinės buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

2.2.2. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

+37067651299

info@maspro.lt

2.2.3. Statinio projekto vadovas

2.3. Statinio projekto 
vykdymo priežiūros 
rangovas

2.2.4. Pavadinimas UAB „Maspro“

2.2.5. Juridinio asmens kodas 302781077

2.2.6. Faktinės buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius

2.2.7. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

+37067651299

info@maspro.lt

2.2.8. Statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovas

2.4. Techninės priežiūros 
rangovas

2.3.1. Pavadinimas MB „Techniks“

2.3.2. Juridinio asmens kodas 305711778

2.3.3. Faktinės buveinės adresas
Veterinarijos g. 19A, LT-92318 Klaipėda

2.3.4. Duomenys korespondencijai 
ir komunikacijai

+370 615 50755

2.3.5. Techninis prižiūrėtojas

3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
[Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas 
eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei 
reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija]

3.2. Objektas

3.1.1. Pavadinimas Antžeminė stovėjimo aikštelė

3.1.2. Adresas Kauno g. 6, Klaipėda

3.1.3. Žemės sklypo kadastro Nr. Nr. 2101/0005:417

3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) Garažų patalpos

3.3. Žemės sklypas

3.2.1. Pavadinimas

3.2.2. Adresas

3.2.3. Unikalus Nr.

4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)   – pažymėti, jeigu rengia Rangovas

5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI 
DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) 2022– įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas

6. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) nenurodomas

7. KAINA:

7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 6 359 723,94

7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.) 5 255 970,20

7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.) [...]% [Rangovo pasiūlyme nurodytas pelno dydis]

7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)

☐ – fiksuoto įkainio

☒ – fiksuoto įkainio su peržiūra

☐ – fiksuotos kainos

☐ – fiksuotos kainos su peržiūra

7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM 
(15.2.5 p.)

15% Pradinės sutarties vertės (be PVM)

7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)

☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros 
terminas

☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros 
dažnumas

7.7. Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 
p. apmokami pristačius
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8. AVANSAS:

8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties 
vertės be PVM (16.1.1 p.)

10% Pradinės sutarties vertės (be PVM)

8.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) 10 %

9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) 10 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės 
(be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę

10. TERMINAI:

10.1. I Dalis: netaikoma

10.1.1. I Etapo terminas (1.1.11 p.) netaikoma

10.1.2. II Etapo terminas (1.1.11 p.) netaikoma

10.1.3. I Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) netaikoma

10.2. II Dalies Galutinis terminas (1.1.12 p.) netaikoma

10.3. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo

11. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):

11.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams 
(taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)

Ilgiausias iš šių terminų:

(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams 
paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, 
vamzdynuose ir kt.)

10 metų

11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams 20 metų

11.4. Įrenginio Garantinis terminas

Ilgiausias iš šių terminų:

(i) 2 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme  nurodytas terminas;
(iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas

12. DRAUDIMAS:

12.2. Projektuotojo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.2.3-
14.2.4 p.)

12.1.1. Draudimo suma

12.1.2. Besąlyginė išskaita

12.3. Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės 
atsakomybės 
draudimas (14.3.5-
14.3.6, 14.3.8-14.3.9 
p.)

12.2.1. Statybos darbų draudimo 
suma

Statybos darbų / Objekto atkuriamoji vertė

12.2.2. Statybos darbų draudimo 
besąlyginė išskaita

500 EUR

12.2.3. Civilinės atsakomybės 
draudimo suma

45.956,26 EUR

12.2.4. Civilinės atsakomybės 
besąlyginė išskaita

2.900 EUR

13.  ATSAKOMYBĖ:

13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) 500 EUR už kiekvieną atvejį

13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos 
trūkumų) 

2.000 EUR

13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys 
asmenys)

[netaikoma] EUR už kiekvieną atvejį

13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) 500 EUR už kiekvieną atvejį

13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos 
reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas)

500 EUR už kiekvieną atvejį

13.6. Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo 
kriterijai) 

[netaikoma] EUR už kiekvieną atvejį

13.7. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

13.8. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną

13.9. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 1 600 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
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Šalių atstovų parašai:

Užsakovas:
Valstybės įmonė Turto bankas
Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius
Įmonės kodas 112021042
tel. (8~5) 278 09 00
El. paštas info@turtas.lt

Rangovas:
UAB „HSC Baltic“
Gabijos g. 32, (5 aukštas), LT-06158 Vilnius
Įmonės kodas 300130281
Mob.: +37060173909
El. paštas info@hscbaltic.lt

13.10. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną

13.11. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos 
atskleidimas)

500 EUR už kiekvieną atvejį

13.12. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) 100 EUR

13.13. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
20% nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties 
kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė 

14. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:

14.1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas (13.1 p.)

☒ – banko garantija arba

☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas

14.2. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo suma 
(13.2.4 p.) 

10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra
didesnė

14.3. Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo
užtikrinimas (10 str.)

5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

15. PRIEDAI:
[nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, 
prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus 
įrašyti į naujas eilutes]

15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti 
žemiau);

15.2. Priedas Nr. 2 Užsakovo užduotis;

15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

15.4. Priedas Nr. 4 Darbų kainų žiniaraštis;

15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiūlymas;

15.6. Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis;

15.7. Priedas Nr. 7 Subrangovų sąrašo forma;

15.8. Priedas Nr. 8 Specialistų sąrašas;

15.9. Priedas Nr. 9 Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

15.10. Priedas Nr. 10 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

15.11. Priedas Nr. 11 Atliktų darbų akto forma;

15.12. Priedas Nr. 12 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;

15.13. Priedas Nr. 13 Trišalio susitarimo su Subrangovu forma;

15.14. Priedas Nr. 14 Susitarimo forma;

15.15. Priedas Nr. 15 Statybos leidimas

15.16. Priedas Nr. 16 Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo formos

15.17. Priedas Nr. 17 Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo formos

16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):

Bendrosios sąlygos ir priedai teikiami ir saugomi 
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, 
pirkimas „VP-670 Klaipėdos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato antžeminės stovėjimo aikštelės 
statybos darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas“ 
(pirkimo Nr. 611218)
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