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SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2024-10-17 SUTARTIES NR. SUT24-P-347

2025 m.
Vilnius

UZzdaroji akciné bendrové ,,VILNIAUS VANDENYS®, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius,
05132 (toliau — Perkantysis subjektas), atstovaujama
ir

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188710061, buveinés adresas Konstitucijos
pr. 3, LT- 09308 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama

(toliau — ,Uzsakovas®), ir

LZilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinés adresas Ateities pl. 31, LT-
52107, Kaunas, Lietuvos Respublika,
(toliau — ,Rangovas”), toliau bendrai kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j:

I, Tarp Saliy 2024-11-20 sudaryta Nuoteky ir vandentiekio tinkly plétra Birbyniy g. Ribiskiy Sody 1-oji
g., 2-0ji g., 3-0ji g. ir Ribiskiy takas sutartj Nr. SUT24-P-347 (toliau — Sutartis);

[I.  Poreikj Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus jsigyti daugiau Darby nei buvo numatyta Sutartyje,
atsizvelgiant j Rangovo 2025-02-24 raste Nr. 12-009/154 ,Pasidlymas papildomiems darbams”
nurodytas priezastis: 1) vykdant Zemés kasimo darbus, jrengiant Sulinius Ribiskiy tako gatvéje, bltina
jrengtilaikinus kelius, taip uztikrinant specialiojo transporto, taip pat gyventojy transporto priemoniy
pateikimg j gyvenamajg zong Ribiskiy sody kvartale, Sie darbai nenumatyti Uzsakovo parengtame
projekte ir paaiskéjo tik Rangovui gaunant Zemeés kasimo leidimg; 2) Rangovas, pries pradedant
darbus nusizymeéjes koordinates objekte jvertino, kad papildomai reikia pasSalinti 9 saugotinus
medzius, kuriy kirtimas nebuvo jvertintas UZsakovo parengtame projekte ir Sutartyje. Neatlikus Siy
darby néra galimybés jrengti nuoteky siurblinés ir dalies Suliniy;

[Il.  Sutarties bendrosios dalies 4.5 p. punktg, numatantj ,Darbai, kurie néra numatyti Sutartyje ir (ar)
Techningéje specifikacijoje ir (ar) Pirkimo dokumentuose, iSskyrus Sutarties BD 4.3. punkte nurodytus
Darbus, galés biti vykdomi ir apmokami tik Salims sudarius radytinj Susitarima dél Papildomy darby
atlikimo su saglyga, kad nepazeidZziamos PJ 97 / VP} 89 str. nurodytos salygos ir kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi”;

IV.  Pradinés Sutarties verté yra 995 600,00 Eur be PVM. Papildomy darby verté yra 29 582,06 Eur be
PVM, kas sudaro 2,97 proc. pradinés Sutarties vertés. Papildomy darby verté nevirsija 15 proc.
pradinés Sutarties vertés, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, jstatymo 89 str. 2 d.;

V. Papildomy darby verté nevirsija tarptautinio pirkimo riby, numatyty Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

VI.  Pakeitimu is esmés nepakeiciamas Sutarties pobddis;
VII.  Aplinkybe, kad Papildomiems darbams atlikti reikalingas papildomas 20 darbo dieny terminas,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. 2 d., 89 str. 1 d. 5 p. bei Sutarties
bendrosios dalies 4.5 p. Salys sudaré §j susitarima (toliau — Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. UZsakovas papildomai jsigyja Darby (kuriy apimtys apibréztos 1 priede, Darby kainy Ziniarascio 8.1P,
8.2P eil.) uz 29 582,06 Eur be PVM (35 794,29 Eur su PVM);



W

Vilniaus vandenys

2. Rangovas jsipareigoja atlikti papildomus Darbus, nurodomus prie Sio Susitarimo pridedamame

priede;

3. UiZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, jsipareigoja uZz papildomus Darbus apmokeéti
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

4. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies , Sutarties verté ir mokéjimo tvarka“ skyriaus 2.2 ir 2.3 punktus
nauja redakcija ir iSdéstyti taip ,2.2. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S 95 ,, Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos

patvirtinimo”, 2.11. papunktyje) yra 1 025 182,06 EUR be PVM;

2.3. Sutarties kaina: 1 240 470,29 EUR su PVM, 21 proc. 215 288,23 EUR;”;

5. Pratesti darby atlikimo terming 20 d. d.;

6. Siuo Susitarimu yra pakei¢iamos tik jame aptartos Sutarties salygos. Kitos Sutarties salygos,
neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos;

7. Sis Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiradymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

8. Susitarimo tekstas suraSytas lietuviy kalba ir sudaromas pasirasant elektroniniais parasais.
Pasirasydamos Susitarima $iuo badu, visos Salys turés galimybe atsisiysti elektroninj, teisine galia
turintj Susitarimo egzemplioriy.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 ,Zilinskis ir Co“ UAB rastas Nr. 12-009/154.
Priedas Nr. 2 Atnaujintas darby kainy Ziniarastis.

Perkantysis subjektas:
UZdaroji  akciné bendrové
»VILNIAUS VANDENYS“

Spaudos g. 8-1, Vilnius, 05132
Juridinio kodas
120545849

PVM mok. kodas LT205458414
A.s. LT64 7044 0600 0776 5833
AB SEB bankas, Banko kodas
70440

asmens

Tel.: 19118
el. p.: info@wv.It

UZsakovas:

Vilniaus  miesto
administracija

savivaldybés

Konstitucijos pr. 3, LT- 09308
Vilnius

Juridinio asmens kodas
188710061

PVM mok. kodas LT887100610
A.s. LT95 40100424 0363 2773
Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos
skyrius,

banko kodas 40100

Tel.: +3705211 2178

el. p.: savivaldybe@vilnius.|t

(parasas)

(parasas)

Rangovas:

LZilinskis ir Co“, UAB

Ateities pl. 31, LT-52107, Kaunas
Juridinio kodas
304317232

PVM mok. kodas LT100010333316
A.s. LT73 4010 0510 0370 6034
Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos
skyrius,

banko kodas 40100

Tel.: +370 447 70120
el. p.: info@zilinskis. It

asmens

(parasas)



