
 

 

Tipinė (objektinė) rangos sutartis MV KVS Versija 22 (20250224) 

 

 

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/551016 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos 

Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, 

1.1. Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, 

registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos 

g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 

Registrų centras. 

 

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties 

BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, 

taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD 

punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-03-24. 

2.4. Investicinio projekto numeris: E1E5500111, E1E5500068, E1E5500282. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma. 

 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 

išrinktas pagal kainą. 

 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD 

priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 

atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir 

nevertinant Rangovui parduodamų grįžtamųjų medžiagų vertės: 

 (2025-ESO-466) 10kV OL L-500 iš Papilys TP, L-900 iš Biržai TP, L-200 iš Parovėja TP 

rekonstravimas į KL (Panevėžio reg., Biržų raj.) 
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3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas 

(pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

  Pateiks. Nurodoma 

Techninės specifikacijos 

arba SD priede   

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  
Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: 

  
Pateiks.  

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: 

Nuo Užsakymo pateikimo. 

Užsakymas Darbams 

turi būti pateiktas ne 

vėliau kaip per 3 (tris) 

mėnesius nuo 

Sutarties įsigaliojimo 

dienos. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Vienas aktavimas  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba 

„Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su 

aktavimo atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. 

punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  

 

Vienas etapas 

 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: 

  Per (k. d.) 180 

Projektavimas – 90 k. d. 

Rangos darbai – 90 k.d. 

 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras kartų skaičius.). 

Nurodoma 4 

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, 

taikomas remiantis projektavimo-montavimo darbų 

užduotimi (bendras laikas, valandomis). 

Nurodoma 12 val. 

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai 

ir trukmės tvirtinami Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir 

Rangovo Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina  – 134 939,20 EUR (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai 

trisdešimt devyni eurai 20 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 111 520,00 EUR (vienas šimtas vienuolika 

tūkstančių penki šimtai dvidešimt eurų 00 ct); 
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4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 23 419,20 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai 

devyniolika eurų 20 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 

Sutartyje nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina 

apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai 

Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus 

įkainius.  

4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų 

kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti 

mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra 

didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju 

negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už 

demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties galiojimo laikotarpiu 

Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) 

apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo 

dienos. 

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, 

negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar 

Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nevykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.  

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Panevėžio reg., Biržų raj. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties 

SD reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma 

konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta 

Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei 

įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo 

būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros energijos įtampos atjungimu 

vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo atjungimo; 

pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos 

(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis 

Projektavimo-montavimo darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 

3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų 

šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ 

(Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius). 

Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD priede Nr. 

11). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD 

priede Nr. 8 nurodytą terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą 

Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo 

pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo 

atsakomybės ribų aktą, tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad 

Rangovas atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 

3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos 

pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo 

termino, gali keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų 

eiliškumą, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo 

termino pabaigos pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia 

atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike 

numatyto Etapo atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. 

išilgėja ir  nusikelia į tolimesnį terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, 

taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu 

Darbų vykdymo grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir 

vykdymo proceso aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių 

valdymas - ESO - Energijos skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. 

Papildomai kartu su paraiška visada turi būti pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus 

reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) 

nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas 

elektros energijos/dujų tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą 

ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju 

draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

dienos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos 

darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas 

privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už 

kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 - Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 - Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas;  

8.2.8. Priedas Nr. 8 - Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  

Rangovas 

 

"Žilinskis ir Co", UAB  

______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
_____________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę 
sistemą. Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis 
elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį ww.eso.lt tinklapyje 

nurodytais adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

      

 
 

2. Rangovo kontaktai: 
2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

    

 
 

2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti 
naudojama ir alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/Tiekėjas) 

 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas 
už sutarties 
vykdymą“** 

ir/arba 
„Atsakingas 

už 
medžiagų 
tiekimą“*** 

       

       

       

       

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 
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3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena 
kitą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. 
paštu. 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

 
 

Subrangovai iš kvalifikacijos vertinimo sistemoje pateikto subrangovų sąrašo, kurie bus pasitelkiami šio 
pirkimo sutarčiai (toliau – Sutartis) vykdyti: 

"Projektai ir Co", UAB 304317225; 

2-projektavimas 
3-geodezija 
7-kadastras 
8-projektuotojas 
9-projektuotojas 
6-melioracijos statinių projektavimas 

Nežinomas 

Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, 
ardymas, atstatymas, tranšėjų kasimas ir 
užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo 
darbai, bendrastatybiniai darbai, trasų valymas, 
melioracijos darbai, archeologiniai darbai, 
telekomunikacijos darbai, apsauginės-gaisrinės 
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai 
elektros įrenginiuose įskaitant žiedinio tinklo 
įrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir 
remonto darbai; KL gedimų nustatymo darbai; KL 
ir kabelių spintų montavimo ir remonto darbai; KL, 
MT, TR, skirstyklų bei kabelių spintų montavimo 
ir remonto darbai; KL bandymo darbai, 
montavimo ir remonto darbai; Tiesioginio veikimo 
relių montavimo ir derinimo darbai; Relinės 
apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; 
TSPĮ įrengimo darbai; Galios transformatorių 
remonto darbai; Transformatorių pastočių ir 
skirstomųjų punktų skirstyklų įrengimas; Atvado 
prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabelių  
linijos, esant įtampai ant srovinių dalių; 
Automatinio jungiklio keitimas įvadinėje 
apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse 
dalyse, nutraukiant vartotojui elektros energijos 
tiekimą; Remonto ir techninės priežiūros darbai 
(saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, 
kontaktų revizija, operatyvinių užrašų keitimas) 
kabelių spintoje esant įtampai srovinėse dalyse, 
neišjungiant įtampos vartotojams;  

Nežinomas 

Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 
(iki 10 kV), 4.2 (iki 10 kV), 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 
8.2., 5.2 
archeologija 

 
 

Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 

Subtiekėjas Perduodami darbai 

"Projektai ir Co", UAB 
304317225; 

2-projektavimas 
3-geodezija 
7-kadastras 
8-projektuotojas 
9-projektuotojas 
6-melioracijos statinių projektavimas 



 

9 
 

Uždaroji akcinė bendrovė "RYŠIŲ 
STATYBA" 122597798; 

Šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai 

UAB "ELMETRIKA" 302897669; Darbų kodai 3.1, 3.4 

“Netkonas”, UAB 305710683; tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo darbai 

Nežinomas 

Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas, 
tranšėjų kasimas ir užpylimas, uždaro perėjimo kryptinio gręžimo 
darbai, bendrastatybiniai darbai, trasų valymas, melioracijos darbai, 
archeologiniai darbai, telekomunikacijos darbai, apsauginės-gaisrinės 
signalizacijos darbai; Operatyviniai perjungimai elektros įrenginiuose 
įskaitant žiedinio tinklo įrenginiuose; OL, OKL, OLA ir ST montavimo ir 
remonto darbai; KL gedimų nustatymo darbai; KL ir kabelių spintų 
montavimo ir remonto darbai; KL, MT, TR, skirstyklų bei kabelių spintų 
montavimo ir remonto darbai; KL bandymo darbai, montavimo ir 
remonto darbai; Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai; 
Relinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo darbai; TSPĮ įrengimo 
darbai; Galios transformatorių remonto darbai; Transformatorių 
pastočių ir skirstomųjų punktų skirstyklų įrengimas; Atvado 
prijungimas/atjungimas prie oro ar oro kabelių  
linijos, esant įtampai ant srovinių dalių; Automatinio jungiklio keitimas 
įvadinėje apskaitos spintoje, esant įtampai srovinėse dalyse, 
nutraukiant vartotojui elektros energijos tiekimą; Remonto ir techninės 
priežiūros darbai (saugiklio gnybto keitimas, saugiklio keitimas, 
kontaktų revizija, operatyvinių užrašų keitimas) kabelių spintoje esant 
įtampai srovinėse dalyse, neišjungiant įtampos vartotojams;  

Nežinomas 
Darbų kodai 0.3, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 (iki 10 kV), 4.2 (iki 10 
kV), 4.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2., 5.2 
archeologija 
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Sutarties SD priedas Nr. 4  
 

RANGOVUI TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

Eil.  
Nr. 

Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 24 kV trigysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 3x120 (esant 
butinybei, bus papildomai tiekiams kabelis pagal faktinį poreikį) 

m 1170 

 
Pastabos: 

Rangovui teikiamos medžiagos perduodamos pagal www.eso.lt tinklapyje pateiktą tvarką „Užsakovo teikiamų 

medžiagų perdavimo sąlygos“. Šią tvarką rasite skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis.  

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vidaus sandėlio ir lauko aikštelių kontaktai bei darbo laikas yra 

pateikti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ ->Elektros darbų tiekėjams ir Rangovams -> Sutarčių 

valdymas -> AB “Energijos skirstymo operatorius” centrinių sandėlių kontaktai. 

 

Tiekėjų kontaktai nurodyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ -> Elektros darbų tiekėjams ir 

Rangovams -> Sutarčių valdymas -> Medžiagų tiekimas pagal ilgalaikes tiekimo sutartis. 

 

MODULINIŲ TRANSFORMATORINIŲ PRISTATYMAS 

Modulines transformatorines jų gamintojai pristato į statybos darbų vietą iš anksto tai suderinęs su tiekėju. 
 

Bendrinė ESO tiekiamų medžiagų informacija: 

Medžiagų užsakymas Tiekėjui yra įprastai pateikiamas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo su Rangovu.  

Transportavimo kainai nustatyti Pirkimo konkurso metu, prašome įsivertinti tolimiausią atstumą iki galimo 

medžiagų atsiėmimo punkto.  

Visų ESO teikiamų medžiagų tiekimo terminai ir medžiagų atsiėmimo punktų adresai yra viešai prieinami ESO 

tinklalapyje: 

https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-

pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html  

Konkretų medžiagų Tiekėją ir atsiėmimo punkto adresą nurodo priskirtas ESO projektų vadovas po rangos 

sutarties pasirašymo.  

Įprastai po rangos sutarties pasirašymo per 5 d. d. priskirtas Projektų vadovas informuoja Rangovą ar visas 

numatytas medžiagas pateiks Užsakovo Tiekėjai. Užsakovas taip pat gali kreiptis į Rangovą dėl numatytų 

medžiagų pateikimo Sutarties BD dalyje numatytais atvejais. 

Standartinis tiekiamo kabelio metražas ant būgno yra po 500 m. 

Tiekėjas paruošia visą užsakyme numatytą kabelio kiekį, tačiau metražas gali būti parinktas pagal Rangovo 

pageidavimą, iš anksto suderinus kiekius su Tiekėju. 

Micro TSPĮ montuojama tik į jau pastatytą ir prie elektros tinklų prijungtą transformatorinę. Darbai įprastai 

atliekami per 10 d. d. po Rangovo pranešimo apie sumontuotą transformatorinę. 

 

 

  

http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YTFmZGczb2gza2VndmY4bnMyajc5Y2l1ODg=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html?sr=RVdTSUQ9YmVhMDdkN29xdW82bDZnNm05b2hicWFmOW8=
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/medziagu-tiekimas-pagal-ilgalaikes-tiekimo-sutartis.html
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Sutarties SD priedas Nr. 7 
 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas 
pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ 
akcinė bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas 
/________________________/, registruotos buveinės adresas /________________________/, Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – Rangovas), 
atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal 
(atstovavimo pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 202_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – 
Sutartis) BD 4.3 ir SD 6.5 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), 
kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje 
numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas 
Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo 
dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga 
nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo 
pasirašymo dienos. 

 
 
 
 

Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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                                                                                                                                    Sutarties SD priedas Nr. 8 
 
 

Grafiko pateikimo terminai 
 
 

Grafikas pateikiamas per (k.d.): Kai bendras Darbų atlikimo terminas (k.d.): 

10 iki 120 

20 nuo 121 iki 200 

30 nuo 201 
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Sutarties SD priedas Nr. 10 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

Pirkimo 

dokumento, 

kuriam 

teikiamas 

klausimas / 

siūlymas, rūšis 

(įrašyti iš 

pateiktų 

trumpinių)* 

Nurodyti 

punktą ar eilės 

numerį dėl 

kurio teikiamas 

klausimas / 

siūlymas 

Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas Atsakymai 

PSVS  2025-04-02 d. gautas Pirkimo 
dokumentų tikslinimas, kuriame 
nurodoma, kad Dalyvio siūloma 
Projekto parengimo kaina negali 
viršyti 20 proc. bendros Pirkimo 
objekto Pasiūlymo kainos. 

Prašome patikslinti: 

1. Kuri SDKŽ priede suminė 
kaina bus laikoma bendra 
Pirkimo objekto Pasiūlymo 
kaina:  

- Iš viso kaina Eur be PVM 
(projektniam kiekiui) 

ar 

- Iš viso kaina Eur be PVM 
(maksimaliam kiekiui)  

2. Kadangi kartu su 
Pasiūlymu bus teikiami 
trys SDKŽ priedai, 
prašome patikslinti: 

- Ar bus vertinama kiekvieno 
SDKŽ Projekto parengimo 
kainos dalis nuo to SDKŽ 
kainos „iš viso“ ar suminė 
trijų SDKŽ projekto 
parengimo kaina nuo 
bendros Pirkimo objekto 
Pasiūlymo kainos? 

- Jei viename iš SDKŽ 
Projekto parengimo kainos 
dalis būtų didesnė nei 20% 
nuo to SDKŽ kainos „iš viso“, 
tačiau bendra visų SDKŽ 
Projekto parengimo kainos 
dalis neviršytų 20 proc. 
bendros Pirkimo objekto 
Pasiūlymo kainos - bus 
laikoma, kad tokio Dalyvio 
Pasiūlymas neatitinka 
Pirkimo dokumentuose 
nustatytų reikalavimų ir bus 

1. Paaiškiname, kad techninio - 
darbo projekto kaina negali būti 
didesnė nei 20% nuo bendros 
objekto kainos, nurodytos "Iš 
viso kaina Eur be PVM 
(projektiniam kiekiui)". 

2. Paaiškiname, kad bendra 
Pirkimo objekto Pasiūlymo kaina 
negali viršyti 20 proc. nuo 
kiekvieno pirkime pateikto 
objekto SDKŽ bendros kainos, 
nurodytos "Iš viso kaina Eur be 
PVM (projektiniam kiekiui)". 
Patiksliname, kad 20 proc. riba 
bus vertinama kiekvienam 
SDKŽ atskirai. 

3. Patiksliname, kad ESO 
teikiamoms medžiagoms 
taikomas koeficientas, kurio 
kaina atsispindi SDKŽ 
projektinėje bendroje kainoje. 
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atmetamas, vadovaujantis 
Pasiūlymų Bendrųjų pirkimo 
sąlygų nuostatomis. 

3. Ar į bendrą Pirkimo 
objekto Pasiūlymo kainą 
bus įskaičiuojama 
Užsakovo - AB ESO 
teikiamų medžiagų kaina 
(SDKŽ pozicijos su 
koeficientu 0,1)? 

 


