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LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS 
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS 
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
        Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas                                                                                                           





NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2025 m.                          d.    Nr. …....

Marijampolė

Statybos objekto pavadinimas. BPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai 
Statinio statybos rangovas UAB „Vilkasta“
Sutartyje nurodyta kaina su PVM                                                                               2572535,63 Eur.
Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM                                           2445165,00 Eur.
Šiame akte nurodyta nevykdomų paprasto remonto darbų vertės suma  su PVM         12266,32 Eur.
Iki šio akto atsisakyta vykdyti paprastojo remonto darbų už                         53995,74 Eur. Su PVM

Atliekant statybos darbus, pateiktas siūlymas nevykdyti sutartyje numatytų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 priede.
Leista atsisakyti remonto darbų:
	Eil. Nr.
	Nevykdomų paprastojo remonto
darbų sąraše nurodytų darbų pavadinimas
	Pastabos

	
	Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 1-7
	

	1
	Medinių porankių įrengimas
	Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 82.

	
	Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 7-14
	

	2
	Medinių porankių įrengimas
	Rangovo pateiktos Architektūros sąmatos eil. 141 ir143

	3
	Metalinių turėklų perdažymas
	

	
	Šildymas
	

	1
	Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m
	Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 12 ir 13

	2
	Oro užuolaidos elektrinės
	

	
	Vėdinimas
	

	1
	Stoginio iki 1000 m3/ val. našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis
	Rangovo pateiktos Šildymo, vėdinimo sąmatos eil. 73 ir 76

	2
	Ventiliatoriai stoginiai su el. varikliu
	



Nevykdomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių: 
Mediniai porankiai keičiami nerūdijančio plieno porankiais
Projekte numatytos oro užuolaidos netelpa montuoti nišose virš numatytų durų, todėl keičiamos į kitų išmatavimų. 
Du stoginiai ventiliatoriai nereikalingi, kadangi virš stogo yra mažesnis kiekis esamų oro šalinimo kanalų.

PRIDEDAMA nevykdomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai: 

1. Nevykdomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr.1,  1 lapas,
2. Objektinė sąmata.  1 lapas.
3. Lokalinė sąmata.    1 lapas.


Statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščio
 
komisijos pirmininkas	                                  ................................		Arvydas Jackūnas
						              (parašas)			    (vardas, pavardė)                      

Nariai					         ................................		Lilija Urbonienė   
						             (parašas)			     (vardas, pavardė)

         ................................	            Algirdas Bagušinskas
             (parašas)			      (vardas, pavardė)

         ................................	            Ramūnas Urbonas
            (parašas)			     (vardas, pavardė)



Prižiūrėtojas			             	................................		Lilija Urbonienė					                                	(parašas)			(vardas, pavardė)


