Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
Tauragé, 2025-

KLASES JRENGIMAS IR PATALPY REMONTO DARBAI

Tauragés rajono savivaldybés administracija, atstovaujama direktorés Gintarés Rakauskienés,
veikian€io (-ios) pagal jstaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Eivensa“, atstovaujama
direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikiancio (-ios) pagal bendrovés nuostatus, (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau
— Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Paprasto remonto aprase, Sutarties 1 priede ir kiti darbai bei
bitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai€iuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasirasSius Darby perdavimo-priemimo aktg, arba konkreti data iki kurios
Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui, t .y. pasirasyti Darby perdavimo-priémimo
akta.

Darby grupés (etapy) vertés — fiksuotos Sutartyje numatyty Darby vertés, nurodytos
Veikly sgrase.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave,
o Uzsakovas priéme Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny
skai€iy néra pasirasytas.

Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali bati pateikiami Darby bréziniai/patalpy
planai, techninés specifikacijos, darby apraSymas bei sgnaudy kiekiy ziniaras¢iai (jeigu
pateikiami) ir visi iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vieSojo
pirkimo metu iki pasidlymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty
neatitikimams ar prieStaravimames, jy virSenybé pagal analogijg nustatoma (jeigu jmanoma)
pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Darby uzduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taciau jvertinus
dokumenty virSenybe pagal 1.6 punkta.

ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig
UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby
perdavimo UZsakovui.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
jskaiciuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.
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Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dal;j (iSskyrus Jrangg).

Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal
10 skyriy. Projekto pakeitimai turi bati jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” reikalavimais.

Pradinés sutarties verté — Sutarties 3.4 punkte nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasitlymo kainai be pridétinés vertés mokescio, nurodytai uz visg perkamy darby apimtj.

Projektas — paprastojo remonto aprasas rengiamas (jei reikalaujama) vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dal].

Rangovo pasiulymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais silloma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos technine prieZilrg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statybos
darbai atliekami pagal Projektg, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo aktas - STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suradytas dokumentas,
patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal
Projekto sprendinius arba deklaracija apie statybos uzbaigima.

Statybos uzbaigimo terminas - laikas, skaiCiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Perkanciajai organizacijai iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo
procediros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bdti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitlyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui

pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo..

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bdti sumokéta Rangovui
uz laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — Projekto sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti

(i) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)
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(i) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama del Sutarties sglygy, taCiau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
nustatytg dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar priestaravimy.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kurj UzZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZzsakovo
personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) zZiniarastis, uzpildytas Rangovo siGlomomis Darby
kainomis. Veikly saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Darby
uztuotyje / Projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rasStuose,
bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas, nurodytas Sutarties priede ,Veikly
sgrasas”.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiros
jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy
jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: klasés jrengimo ir
patalpy remonto darbus Tauragés ,Ausros“ progimnazijos pastate, adresu
Aerodromo g. 6, Taurageé, bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Perkancioji organizacija jsipareigoja sudaryti Tiekéjui bitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Tiekéjui
Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Darby uzductis;

3.2.3. Rangovo pasidlymas;

3.24. Veikly sgrasas;

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. Rangovo pateikti jkainoti sgnaudy kiekiy Ziniara€iai su atskiry darby jkainiais;
3.2.7. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutartis gali bati keic¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP))
89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo proceduros. Kitais atvejais
tokiam pakeitimui atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira
pagal VP]| reikalavimus.

Sutarties sglygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas Duomenys ir sglygos



41.

4.2.

Pradinés sutarties verté 1 1.13  : 64560,28 Eur (3eSiasdesimt keturi
' . thkstanciai penki Simtai SeSiasdesimt eury
» dvideSimt astuoni centai)

~Uzsakovo skiriamas asmuo a3 e
‘Darby atlikimo terminas ¢ 6.1. o 3'&héh’é's’u'a'| """""""""""""""""""""
‘Darby atlikimo termino 164, N'éiéik'cir’ﬁ'a """""""""""""""""""""
pratesimas '
"Delspinigiai dél Darby vélavimo : 6.7 0,03 % nuo neat ikty darby vertés be PVM
: ; uz kiekvieng pradelsta diena.
“Sutarties jvykdymo uztikrinimas 7.1 & .5 proc. bauda nuo Sutarties kainos, t.y.
' , 1 3228,01 Eur (trys tkstanciai du Simtai
1 dvideéimt aStuoni eurai vienas centas)
“Garantinio laikotarpio prievoliy 8.4 N'éiéik'cjr'rié """""""""""""""""""""
jvykdymo uZztikrinimo '
dokumentas
‘Sutarties kaina, e 7'8'1"1'7'9'4'E'Jr'(éébiyﬁuééaé's'{rﬁt'é's't'ub'riu """"
: , | tokstangiai vienas $imtas septyniolika eury
1 devyniasdeéimt keturi centai)
 i§kuriy PYMsudaro e 1'13557,66 Eur (irylika tokstanciy penki
: , | Simtai penkiasdeSimt septyni eurai
» SeSiasdeSimt SeSi centai)
“I8ankstinio mokejimo suma (jei ;9.3 Tnera T
yra) : :
""" Atskaitymai nuo kiekvieno  : 9.3.  inera T
tarpinio mokéjimo ; '
“I8ankstinio mokéjimo terminas 9.7, -
“Kity mokéjimy terminas ¢ 9.7.2. 3'0' dieny
‘Delspinigiai dél véluojangéio 1 9.8 10,03 % nuo neapmoketos sumos u¥
mokéjimo ; klekwena pradelstg dieng

.............................................................................................................

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.5 papunktyje nurodytg dieny skai€iy, o Rangovas privalo Statybviete perimti.
Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra® nustatyta tvarka. Jeigu
UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas turi teise prasyti Darby atlikimo termino pratesimo pagal 6.4 papunki;.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
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bloginanCius Darby rezultato kokybe, ar kitus trlkumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz
Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan€ius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltés.

UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui
dienos, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal Sutartj;
4.5.2 klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta 1.6 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Aprasu
numatytais sprendiniais, laikydamasis, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy
jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradzZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg (jeigu bdtina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg bating informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas badtina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant bdtinus Sutarc€iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
Sutartyje, taCiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.
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Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali bati
nustatyti Aprase — sgnaudy kiekiy ziniaras€iuose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir
rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo Pradinés sutarties vertés, Sutartyje
nurodyty Darby apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty ribg, turi bati atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos® Ill skyriuje. Tokiy
darby vertés nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedira atliekama analogiskai kaip pagal
Pakeitimy procediirg, nurodytg 10 skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita pasalinti iS Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.9.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziGréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity ter8aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugls, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
bati atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens
bei kity paslaugy, kuriy jam gali reikéti, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui,
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir
apmokéti Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka
energetiniy istekliy tiekimo jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy, savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai arba dél objektyviy
priezas€iy (atostogy, ligos, nutrikus darbo santykiams). Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti
Rangovo pasillyme, tuomet bisimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi bati ne prastesné,
nei keiCiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas gali keisti personalg tokia tvarka:
1) Rangovas turi informuoti Uzsakova, nurodydamas priezastis personalo keitimui;

2) Pateikti duomenis apie numatomg naujai skirti personalg bei jo kvalifikacijg
pagrindziancCius dokumentus, kokiy buvo reikalaujama pirkimo sglygose;

3) Uzsakovas gaves informacijg apie Rangovo personalo keitimg ir visus su jo kvalifikacija
bei patirtimi susijusius dokumentus, per 5 kalendorines dienas patikrina siilomo personalo

°VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros
taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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kvalifikacijg bei patirtj ir priima sprendimg dél personalo tinkamumo/netinkamumo bei apie
tai informuoja Rangova.

UzZsakovui priémus sprendimg dél Rangovo personalo tinkamumo, UZsakovas kartu su
Rangovu jformina papildomg susitarimg dél jo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama
Sutarties dalis. Naujai paskirtas personalas gali pradéti vykdyti jam Rangovo pavestus
jsipareigojimus pagal Sutartj ne anksciau, nei bus pasirasSytas Sis susitarimas.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg |rangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prie$ atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakovg, kuris gali patikrinti, apziareéti ir,
jeigu reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai nepraneses UZsakovui, tai, UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uzdengti.

Rangovas privalo apsirdpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés priezitros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés priezilros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziliros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieziiros vadovas gali atmesti tg |ranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneddamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trGkumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu blddu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakovg nuo Sios
atsakomybés treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UzZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél Siy reikalavimy tre€iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieZitrg atsako Rangovas ir atsakomybé uZz tg praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukcijos turi bati pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga.
Instrukcijose turi bati apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini
dokumentai.
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5.22.

6.1.

6.2.

6.3.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievolems atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bdty paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Rangovas sipareigoja pranesti Uzsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus Subrangovy sarase (3.2.6 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali
pasitelkti/pakeisti Subrangovus informuodamas Uzsakova. Gaves tokj praneSimg ir jvertines
Rangovo sillymg, Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei
Uzsakovas sutinka su  Subrangovy pasitelkimu/pakeitimu, tai  Subrangovy
pasitelkimas/pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny
nuo UZsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo Rangovui dienos.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia bdsimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianius dokumentus ir
dokumentus, jrodancius, kad néra pasalinimo pagrindy, o Uzsakovas, prie$ patvirtindamas
tokj keitima, jsitikina, kad blsimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

Jeigu Darby uzduotyje / Projekte ar Veikly sgrase yra nurodyti konkretls modeliai, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos,
Jranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
Medziagas, Jrangg ar Mechanizmus.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas dieny ar ménesiy skaiCius nuo Darbo
pradzios arba konkreti data iki kurios Rangovas privalo perduoti Darbus UZsakovui.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant
baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su Uzsakovu ir pateikti Veikly
sgrasg Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodytg Veikly sgrase. Darby vykdymo metu
Rangovas gali koreguoti grafikg keiCiant Darby vykdymo sekg, bet nekeiciant Darby atlikimo
termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu
Uzsakovas per 14 dieny nepranes$a Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties.
Rangovas privalo taip pat koreguoti grafikg, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja
Rangovg, kad jis neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo ketinimams.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Veikly sarase
pateikta vykdymo grafikg, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo
terming, ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavimg, Uzsakovas
gali jteikti praneSimg, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdymg su reikalavimu greiciau
jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy
jsipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, jteikes antrg pranesSimg, gali nutraukti sutartj



6.4.

6.5.

6.6.

pagal 12.3.2 papunkéio sglygas. Si saglyga netaikoma, jei véluojama dél priezaséiy,
nepriklausanc¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas
3.4 punkte nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas) tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1.i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas
neblty galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2.pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 9 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliGciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

UzZsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali bati stabdomi darbai, yra:

papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos batina atlikti;

atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

véluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia jstaigos ir
pan.);

treCiyjy Saliy jtaka;

sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

laiku neatlaisvinta Darby vieta;

bdtinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vieSajj pirkima;

laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity

galéjes tikétis;

10. fizinés kliGtys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliG¢iy ar sglygy Rangovas nebity galéjes pagrjstai
numatyti;

11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zZinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis

susidurty bet kuris rangovas.

wn =
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Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby
vykdyma Darbai atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby
(statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai,
siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inzZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei
jrenginius nuo zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Statybvietéje
ir iSvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo
projektas su sgmatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo
statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy I$laidy
apmokéjima.



6.7.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia UZzsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanciy Darby vélavima,
UzZsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 punkte.
Delspinigiai iSskaiCiuojami i§ Rangovui mokétiny sumy, o apie tokj delspinigiy iSskai€iavimg
Rangovas yra informuojamas rastu. Delspinigiai skaiCiuojami nepriklausomai nuo Sutarties
jvykdymo uztikrinimo ir jo taikymo. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS, NETESYBOS

Sutarties jvykdymas uztikrinamas bauda, kurios dydis nurodytas 3.4 papunktyje.

Uzsakovui nustacius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus, nurodytus
Sutarties 12.3.1 ir 12.3.2 papunkéiuose, Uzsakovas nepriklausomai nuo to, ar priémé
sprendimg nutraukti Sutartj ar ne, turi teise taikyti Rangovui baudg, kuri bus iSskaiciuota i$
Rangovui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia
Rangovo mokétina bauda, atlyginimo. Apie atliktg jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja
Rangova.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
8.1.2. kai pasiraS8omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
dél Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis | Uzsakovg kartu pateikdamas atlikty
statybos darby perdavimo UzZsakovui akta.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSymag pagal 8.1 punkta, per 14 dieny privalo:

8.2.1. atlikti bendrag atlikty Darby apZiirg ir patikrinimag, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo aktg, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj
kartu pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto,
MedZiagy, Jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus
pagal paskirtj, sgrasg. Jame turi biti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai
turi bati paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virdyti 2,5 proc. Sutarties kainos
ir laikas iStaisyti defektus neturi bati ilgesnis kaip 14 dieny po Darby perdavimo-priémimo
akto pasirasymo dienos;

arba

8.2.1. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas
buvo iSduotas paskutine to laikotarpio diena.

Rangovas iki Darby perdavimo-priéemimo akto pasiraSymo dienos privalo pa$alinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

8.5.

laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati Svarus ir
sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo saglygas Darbams
apzidreti, skirti bdting reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) bei
UzZsakovui bus perduoti visi su statybos uzbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo
saugoti Uzsakovas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiCiais neatitinka sumos Zodziais,
teisinga laikoma suma Zodziais.

Siai Sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas
Aprase — sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis)
ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darbuy, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jradyta 3.4 punkte, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumoketas iSankstinis mokéjimas turi bati grgZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol
iSankstinis mokéjimas bus graZintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Veikly sgrase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunkciuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sgraSe numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiradydamas atlikty darby aktg, iSskyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bdti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Pridétinés vertés mokescCio sgskaitos faktiros, sgskaitos faktdros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés sgskaitos turi bati teikiami naudojantis informacine sistema SABIS
(Saskaity administravimo bendroji informaciné sistema) (skiltyje ,Priedai® turi bati pridéta
PVM saskaita faktira). Uzsakovas elektronines PVM sgskaitas faktdras priima ir apdoroja
naudodamasis informacinés sistemos SABIS priemonémis.
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Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu, Uzsakovui rastisSkai patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 punkte nurodytg dieny
skaiCiy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iS8ankstinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos.
Jeigu Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uZztikrinimo, tai iSankstinis
mokeéjimas Rangovui neatliekamas;

9.7.2. Sumag, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 punkte
nurodytg dieny skaiiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 punktg jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali bdti koreguojama
papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskai€iuojamos
Zemiau pateikiamais bidas, nustatant aukSCiau esancio bado taikymo prioriteta, t. y.
tik nesant galimybeés taikyti aukSCiau esantj buda, gali bati taikomas Zemiau esantis
bddas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry
konkreciy darby jkainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaiciuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus
turi pagrjsti ir nustatyti UZzsakovas.

b) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.

9.9.2. Padidéjus arba sumazeéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiciavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimui, kuriuo keiCiamas
mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas
ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiciuota Sutarties suma
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertées mokescio jstatymo
pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ng+r_’“’)
ar=xy 1®
100

&y - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
8¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)



9.10

9.11.

Ty - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél kainy pokycio nebus perskaiciuojama.

UzZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos
gavimo. Subrangovui rastu pateikus praSymag pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
sudaroma triSalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio
atsiskaitymo su Subrangovu tvarkg, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems
mokéjimams Subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta tvarka.

Rangovas iki Sutarties jsigaliojimo dienos privalo suderinti su UZsakovu ir pateikti jkainotus
sgnaudy kiekiy Ziniarascius su atskiry darby jkainiais, kurie yra orientaciniai/preliminarus,
skirti tik apmokéjimo pagrjstumui nustatyti, konkretaus papildomo arba atsisakomo darbo,
jsigyjamo ar atsisakomo pagal Sutartj jkainiui apskaiCiuoti, jeigu tai leidZzia Metodika ir
Sutarties salygos. Pateikiamy jkainoty sgnaudy ziniarasciuose jtraukti darbai savo turiniu
turi atitikti Veikly sgrasSo darby grupése (etapuose) nurodytus darbus ir jy apimtis.



10.1.

10.2.

10. PAKEITIMAI

UZsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai
gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima,
Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.1.4. bet kurj papildomg Darbg, Jranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektirg pagal jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti
Rangovo, statinio statybos techninés priezilros vadovo ir (ar) projektuotojo ir (ar) statinio
projekto vykdymo priezitros vadovo paraSais, bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZziui, brézinius ir kita),
jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkciu). Toks
susitarimas ar protokolas turi bdti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine
Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos
Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje
nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, bei sidlymg dél kity Darby, t. y. vietoje
nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal
9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bddus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty
Darby apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei
batina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitlymg dél
papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline samatg, sudarytg pagal
9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZzsakovui
jvertinus Rangovo sidlymg, koreguojama Sutarties kaina.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pakeitimai gali biti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto
pakeitimg, i$ anksto buvo aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo
dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir
aplinkybés, kuriomis tai gali bdti atliekama, ir i esmés nesikei€ia Darby pobudis;
arba
10.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis
pobudis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dél jo

- pakeiCiama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (kiti

priimti kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasidlymas, sudominta daugiau

tiekéjy), arba

- pakeiciama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami esant
Sioms aplinkybéms:

10.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo btini
Darbams uzbaigti, taiau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas
negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasCiy ir Uzsakovui sukelty dideliy
nepatogumy ar nemazq islaidy dubliavima; arba

10.4.2. batinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus
UZsakovas negaléjo numatyti, ir iS esmés nesikei€ia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties
skyrimui, atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto
pobudj ir charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti
tinkamg panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos
skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punktg verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali bati atliekami neatsizvelgiant | aplinkybes, jeigu iS esmes
nesikeicia Darby pobudis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei€¢iamos tik Uzsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio projekto (jo techniniy specifikacijy,
aiSkinamuyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg
arba techninj trakuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, privalo
pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas
projektg rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas,
bet ne véliau kaip per 5 dienas pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi
papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy
papildomy ISlaidy apmokeéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis bty nedelsdamas praneses.



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UzZsakovas, nustates Darby trGkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

- perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bati nustatyti perimant Darbg

(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

- 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui

pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj
nejvykdymu.

Uzbaigus Darbus Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo UzZsakovui aktu turi

- pateikti dokumentg (jei taikoma), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy

jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju
turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (tris)
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Defekty Salinimo
uztikrinimo suma garantiniu 3 (trijy) mety laikotarpiu turi bdti ne mazesné kaip 5 proc. Darby
kainos su PVM.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.6 punktg, trunka ilgiau nei 91
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 dieng toks
leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries§ 21
dieng apie tai praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél
Siy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy ir dél to
Uzsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sgrase nurodytg
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstanc€ig 5 proc. nutraukimo
dieng neatliktos Darby dalies vertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas dél nuostoliy
atlyginimo, bauda jskaitoma | nuostolius. UZsakovas, padaregs tokius atskaitymus,
visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.



12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

14.1.

UzZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai rastu
praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. iSlaidos uz Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokéjus, Si Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 dieny
apie tai rastu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél Siy esminiy Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 112 dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazZeisti kuriy nors Kity i Sutarties arba kitaip
kylanc¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1. ir 12.6.2. papunkcius, jam turi biti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5
proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbag, iSskyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginéo sprendima. Gavusi pasitilymg ginég spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gin&as turi bati i§sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba,
jei kuri nors Salis laiku neatsako | pasidlymg ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise,
jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi
susije gin&ai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo
buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klidtj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.



14.2.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél

14.3.  nenugalimos jegos (force majeure).
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Visi su Sutartimi susije praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas
15.1. turi bati siundiami radtu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasirasytinai per pasto
paslaugos teikéjg ar kitg tinkamg vezéjg). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties
15.4 papunktyje.
Rangovas turi uZztikrinti tinkamg | statybviete patenkanCiy ir joje esanciy asmeny
15.2. identifikavima, t. y. kad visi statybvietéje esantys ir statybos darbus atliekantys Zmonés
turéty skaidriai dirban€iy asmeny identifikavimo kodus arba juose uZzSifruotus duomenis
pagrindziancius dokumentus, jeigu kodas negali bati suformuotas.
Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai (abu
15.3. Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios), arba pasiradyta elektroniniais parasais
ir turi originalaus dokumento galig. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.
15.4. Salys $ig Sutartj perskaité, joms aiskus Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirase.
Saliy rekvizitai ir parasai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Tauragés rajono savivaldybés UAB ,,Eivensa“
administracija Kodas 303375898
Kodas 188737457 J. Zemgulio g. 46 Panevézys
Registro tvarkytojas — V] Registry Registro tvarkytojas — V] Registry
centras centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragé El p. info@eivensa.lt
A.s.Nr.LT27 4010 0416 0002 0037 Tel.+370 610 07508
tel.: +370 700 11 220 a.s. LT667044060007980458 SEB bankas AB

el. pastas: savivalda@taurage.lt



Sutarties
1 priedas

DARBY UZDUOTIS

(Pirkimo specialiyjy salygy 2 priedas)



Sutarties 3 priedas
VEIKLY SARASAS

KLASES |JRENGIMAS IR PATALPY REMONTO DARBAI

Darby grupés (etapo) kainos
ménesinis iSskaidymas
procentais pagal Rangovo

Eil planuojama Darby grupés Kaina
Nr. Darby grupiy (etapy) pavadinimai (etapo) jvykdyma [Eur] be
' o PVM
>
C
©
S

1 Klasés jrengimo ir patalpy remonto

darbai
Suma be PVM:
PVM [jrasyti] %:
Bendra suma su PVM:
Pastabos:

- pildoma tiek ménesiy, kiek numatoma vykdyti darbus (jskaitant ir laikotarpj, kurio
metu faktiSkai darbai nebus vykdomi, pvz. ziemos laikotarpis);

- Veikly sgrade nurodytos sumos privalo sutapti su pasidlymo raste nurodytomis sumomis;
- kainos Veikly sgrase nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.




SUBRANGOVU SARASAS

Sutarties 4 priedas

Subrangovo
pavadinimas

Subrangovo kontaktiniai
duomenys

Subrangovo
atstovas

Subrangovui
perduodami
jsipareigojimai




Sutarties 6 priedas

ATLIKTY DARBY AKTAS Nr.

[Data]
Uzsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija
Rangovas:
Objektas:
Statybos rangos sutarties data ir numeris:
Sudaryta uz m. meén.
, Atlikty
, Atlikty
Kaina Darby | AfliktyDarby | 22y
pagal grupés grupés (etapo) grupes
Eil. | Darby grupiy (etapy) Sutartj o (etapo) per
- (etapo) dalis (%) per e
Nr. pavadinimas [Eur] be o SN atsiskaitomg
dalis (%) atsiskaitomg ) .
PVM ) . laikotarpj
nuo Darby laikotarpj suma [Eur]
pradzios be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Veikly sgrasg]
Suma be PVM:
PVM [irasyti] %:
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas
20 m. meén. 20 m. meén.
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Sutarties 8
priedas

Statybvietés perdavimo-priémimo aktas
2025-

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietés adresas: Aerodromo g. 6, Tauragé

UzZsakovas — Tauragés rajono savivaldybés administracija, vadovaudamasis
Sutarties sglygy 4.1 punkto nuostatomis Siuo Statybvietés perdavimo-priémimo aktu
suteikia Rangovui — Klasés jrengimo ir patalpy remonto darbai Tauragés ,,Ausros*
progimnazijos pastate, Statybvietés valdymo teise.
Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas
pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Priedai. Statybvietés riby brézinys.

Uzsakovo atstovas: direktoré Gintaré Rakauskiené
Parasas: 2025-

Rangovo atstovas: Vitalijus Breivé
Parasas: 2025-




Sutarties 9
priedas
DARBUY PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS
[Akto sudarymo vietaj, ......... 0 d
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .........cccccccoeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeen, veikiancio

[S7= T - U U U PP RPN , toliau vadinamas
Rangovu, ir [UZzsakovo pavadinimas], atstovaujama ................cccccooevvviiiiinnninnnes , veikiancio

7= Lo = | ST , toliau vadinamas Uzsakovu

(toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), vadovaudamiesi [sutarties
sudarymo data] Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas] sutartimi (toliau — vadinama
Sutartimi), [bei papildomais susitarimais Nr. (jeigu yra)], sudare §j Darby
perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus ..........ccccccemuiiiiiiiiiiiceee e,
[Darby pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esanciu Darby pavadinimuy],
0 UzZsakovas Siuos atliktus Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig...............c....... Eur
(et et ettt ettt e et et et e et e et et e et e e neenaeans eury) suma Saliy
sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. UZsakovas neturi Rangovui
pretenzijy dél atlikty Darby kokybés.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, i8skyrus defektus, kurie neturés
esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekty sgrasas pridedamas. Defektai
turi bati paSalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 14 dieny] dieny po Sio
Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg teisine galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imonés kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokeétojo kodas] [PVM mokétojo kodas]
Parasas Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]



Pirkimo salygy 6 priedas
,Pasitalymo forma*“

. UAB EIVENSA
J. Zemgulio g. 46 Panevézys

Taurageés rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS
KLASES JRENGIMAS IR PATALPY REMONTO DARBAI
2025-04-16
(data)
Informacija apie tiekéja
Tiekéjo pavadinimas UAB EIVENSA
/Jeigu dalyvauja Gkio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo kodas 303375898
/Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupée, surasomi visi
dalyviy kodai/

Tiekéjo adresas

/Jeigu dalyvauja Gkio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy adresai/

Uz pasidlymg atsakingo asmens vardas,
pavardé

Telefono numeris

El. pasto adresas

Siuo pasidlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) Skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto
adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes sitlome Siuos darbus, kurie visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus:
Pasiulymo kaina:

. Bendra o Bendra
ﬁ'rl' Darby grupiy (etapy) pavadinimai |kaina Eur be PVPI/IEqu; % kaina Eur su
) PVM PVM

1 Klasés jrengimo ir patalpy remonto
" |darbai

64560.28 13557.66 78117.94

Bendra pasililymo kaina yra 78117.94 (septyniasdesSimt astuoni tukstanciai
Simtas septyniolika eury 94 ct.)



Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy skil€iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka:
[nurodoma prieZastis].

Pasidlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasitlymuose kainos nurodytos uzZsienio
valiuta, jos turés bati perskaiiuojamos j eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg
orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir uzsienio
valiuty santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatomg ir
skelbiamg orientacinj euro ir uzsienio valiuty santykj pasitlymy pateikimo diena.

Apskaiciuojant kaing, turi bati atsizvelgta | visg pirkimo dokumentuose nurodytg
pirkimo objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkancioji organizacija,
tiekeéjui baigus vykdyti sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy i$laidy, jei
pirkimo dokumentuose aiskiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra
ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti pasitlyme, nurodant teisinj pagrindg. Tiekéjas turi
jvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokétoju. Jei tiekéjas vykdydamas sutart]
taps PVM mokétoju, pasitlyme turi nurodyti kaing su PVM. Pasidlymy kainos bus
vertinamos ir lyginamos su visais mokesciais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokescCius
reguliuojanCiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkancioji
organizacija pati turi sumokéti PVM | valstybés biudzetg uz jsigytg pirkimo objektg, Sis
mokestis jskaiCiuojamas | pasiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiCiavo pateikiant
pasidlyma, palyginimo tikslais jskaiiuoja pati perkancioji organizacija).

| pasitlymo kaing privalo bati jskaiciuoti visi mokesg€iai bei visos kitos Tiekéjo patirtos
ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokesciai, susije su prekiy
tiekimu, paslaugy teikimu ir darby atlikimu, jskaitant, bet neapsiribojant (iSskyrus tuos
atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros konkrecios iSlaidos neturi
bati jskaiCiuotos | Sutarties kaing): transportavimo iSlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito,
iSkrovimo, iSpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias iSlaidas; visas su dokumenty,
kuriy reikalauja perkancioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias iSlaidas; pristatyty
prekiy surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priezilros iSlaidas; aprapinimo jrankiais,
reikalingais pristatyty prekiy surinkimui ir (arba) priezidrai, darby atlikimui islaidas;
naudojimo ir priezidros instrukcijy, numatyty Techninéje specifikacijoje, pateikimo iSlaidas;
iSlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroniniy sgskaity teikimo islaidos;
garantinés priezidros iSlaidas.

Pasiulyme nurodyta kaina ar kainos (jskaitant visus tarpinius skaic¢iavimus) turi bati
nurodomos dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. Jei trecias skaiCius po kablelio yra nuo 0 iki
4, antrasis skaiCius po kablelio paliekamas koks yra, jei treCias skai€ius po kablelio yra nuo
5 iki 9, antrajj skai€iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki
Simtyjy bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy suteikti
aslaugy dalies verte:

Eil. Partnerio Numatomos suteikti Partn.erlo F.)?SIaUQQ (.ja".es
Nr avadinimas aslaugos verte pasiulymo kainoje
' P pasfaug Eur su PVM Proc.

Viso:

Lentele pildoma, kai pasitulymg pateikia tiekéjy grupe.



Informacija apie Zinomus subtiekéjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:
Subjekto
jsipareigojimy

Subtiekéjo Sutarties objekto dalies, apimtis pasialymo
Nr. | pavadinimas, juridinio perduodamos vykdyti kainoje
asmens kodas, adresas | subtiekéjui, apraSymas
EUR su Proc.
PVM

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartj, taCiau jie
néra tiekéjo ar tiekéjo pasitelkiamo subtiekéjo darbuotojai pasililymo pateikimo metu, bet

laiméjimo atveju buty jdarbinti:
Eil. Vardas ir pavardé Specialisto ir Specialisto pajéegumais
Nr. eksperto remiamasi siekiant atitikti
dabartiné kvalifikacijos reikalavimus
darbovieté (Taip/Ne)

Lentelé pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laiméjimo atveju baty
Jjdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasialymu CVP IS priemonémis (pateikiant atitinkamy
dokumenty skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

Ar dokumente yra Paaiskinimas, kokia konkreti
konfidencialios informacija dokumente yra
Nr. Dokumentas . .. . e - T
informacijos? konfidenciali ir pagrindimas, kodél Si
(Taip / Ne) informacija yra konfidenciali
1 Komercinis ne
pasitlymas
2 Darby sgmatos ne
3 Jmonés ne
dokumentai
Pastabos:

1. Tiekéjas, nurodantis konfidencialig informacijg, privalo vadovautis VieSyjy pirkimy
jstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekéjas pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasillyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercing (gamybine) paslaptj turinti informacija nepazeidzia VieSujy
pirkimy jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudzian€iy nepagrjstai riboti teise
susipazinti su nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekéjas Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo
.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasidlyme néra
konfidencialios informacijos.

UZtikrindami pasitlymo galiojimg pateikiame
(nurodyti uztikrinimo bidg, dydj, dokumentus ir garantg (jei taikoma))




PasiraSydamas $j pasiulyma, tvirtintu, kad:

1. Esu susipazines su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojanCiais Lietuvos
Respublikos jstatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy
atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet kokiems tarp perkanciosios organizacijos ir tiekeéjo
susiklostantiems santykiams, kylantiems i$ Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su Siuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir
proceddromis,

3. Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima
viska, ko reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

4. Dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonemis pateikti duomenys
yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

6. Sudarius sutartj, taCiau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoju
perkanciajai organizacijai pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. |sipareigoju informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos ketinu pasitelkti véliau.

7. Pasiulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(tiekéjo arba jo jgalioto ir pavarde)
asmens pareigy ) —
pavadinimas)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB , ,Eivensa“

Dokumento pavadinimas (antrasté)

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-05-07 Nr. 51S-404

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Paraso paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Para$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo sukiirimo data ir laikas

Parag$o formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Parago sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




