
SUSITARIMAS

Šalių atstovų parašai

Užsakovas: Rangovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija UAB „Rolana“

Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga Širvintų g. 67-9, Vilnius

Tel. +370 445 53141 Tel. +370 612 86068

Įmonės kodas 188715222 Įmonės kodas 300765537

A.s. LT734010041800000035 A.s. LT167044060005976659

Luminor Bank AS AB SEB bankas

Kodas 40100 Kodas 70440

El. p.: savivaldybe@kretinga.lt El. p.: info.rolana@gmail.com

Administracijos direktorė Direktorius

Vilma Preibienė Rolandas Gaidys

_________________________________ _________________________________

A. V. A. V.

Susitarimo data 2025-06- Susitarimo Nr. 1

Sutarties pavadinimas
Sporto paskirties statinio (sporto aikštyno) Savanorių g. 23A, Kretingoje, rekonstravimo projekto

parengimas ir statinių statybos pagal parengtą projektą darbų atlikimas

Sutarties data 2023 m. gruodžio 27 d. Sutarties Nr. S1-1104

Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB „Rolana“

Susitarimo pagrindas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės

Vilmos Preibienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama

Užsakovu, ir 

UAB ,,Rolana“, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidžio, veikiančio pagal bendrovės

įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

Susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. gruodžio 27 d. Statybos rangos sutarties

Nr.S1-1104 (toliau – Sutartis)  bendrųjų sąlygų  15.8 punktu, bei atsižvelgdamos į 2025 m. vasario24

d. pasitarimų protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktą pasiūlymą papildomiems  darbams, ir įvertinusios

tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje,  tačiau tiesiogiai su

Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

Susitarimo turinys:

Šalys susitaria:

1. Pakeisti 2023-12-27 Rangos sutarties Nr.S1-1104 specialiosiose sąlygose 7. punkte nurodytą

pradinę sutarties vertę iš 3 103 650,00 Eur (trys milijonai vienas šimtas trys tūkstančiai šeši

šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 538650,00Eur, į 3138715,80

Eur su PVM (trys milijonai vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai

penkiolika eurų, 80 ct), iš kurių PVM sudaro 544735,80 eurų.

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2025-02-24 pasitarimo protokolas Nr. 1; Rangovo pateiktas 2025-

06-03 pasiūlymas papildomiems darbams yra 2023-12-27 sudarytos Statybos rangos sutarties

Nr.S1-1104 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

Sutarties kaina po 

Susitarimo
3138715,80 Eur su PVM

Darbų terminai po 

Susitarimo
Nekeičiami.

Susitarimo priedai:

- 2025-02-24 Pasitarimo protokolas Nr. 1 (D8-352), 1 lapas.

- 2025-06-03 Pasiūlymas papildomiems darbams (D21-5832),  8 lapai.

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:savivaldybe@kretinga.lt


UAB Rolana
Pasiūlymas, Savanorių 23A, Kretinga
2024 04 01

                                            













Kaina be PVM 28980,00
PVM 21% 6085,80
Kaina su PVM 35065,80

*gamyba 8 savaitės
*transportas + montavimas dar + 2 savaitės
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kretingos rajono savivaldybė

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB "Rolana"

Dokumento pavadinimas (antraštė) Susitarimas

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-11 Nr. S1-658

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vilma Preibienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-10 14:12

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos ROLANDAS,GAIDYS -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-10 14:40

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-11 19:28 - 2029-09-10 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-11 09:29

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-01 10:12 - 2028-06-30 10:12

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasitarimo protokolas Nr.1 (D8-352).adoc

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Pasiūlymas treniruoklių (D21-5832).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250605.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-06-11 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



Objektas: Sporto paskirties statinio (sporto aikštyno) Savanorių g. 23A, Kretingoje, rekonstravimo 
projekto parengimas ir statinių statybos pagal parengtą projektą darbų atlikimas
Statybos rangos sutartis: Nr. S1-1104, 2023 m. gruodžio 27 d., Kretinga

PASITARIMO DĖL SPORTO PASKIRTIES STATINIO (SPORTO AIKŠTYNO) SAVANORIŲ
G. 23A, KRETINGOJE, REKONSTRAVIMO DARBŲ ATLIKIMO

PROTOKOLAS

2025 m. vasario 24 d. Nr. 1 
Kretinga

Pasitarimas įvyko 2025-02-24, 10.00 – 10.30 val.
Pasitarime  dalyvavo:  Andrius  Kasputis  –  Kretingos  rajono  savivaldybės  administracijos

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas,  Gediminas Kemzūra – UAB „Rolana“ projekto vadovas,
Miklovas Donatas – LEO.V, MB statinio statybos techninės priežiūros vadovas,  Rolandas Gaidys -
UAB „Rolana“ direktorius. 

Eil.
Nr. Klausimas Nuspręsta Atsakingas/pastabos

1. Pirkimo  dokumentacijos
Techninėje  projektavimo
užduotyje  numatyta
treniruoklių  aikštelėje
suprojektuoti  SBR  gumos
granulių  sportinę  dangą.
Vykdant  statybos  darbus
nustatyta,  kad  lauko
treniruokliai  pažeisti
korozijos,  dalis  mechaninių
dalių veikia netinkamai.   

Demontuoti esamus ir įrengti naujus
lauko treniruoklius. UAB „Rolana“
susiderina  su  Užsakovu  naujus
lauko  treniruoklius  ir  pateikia
Užsakovui   lokalinę  darbų  sąmatą
papildomiems darbas.

UAB „Rolana“
Kretingos  rajono
savivaldybės
administracija

Protokolą surašė:
Kretingos rajono savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrius Kasputis 

Dalyviai:

LEO.V, MB statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas Miklovas Donatas 

UAB „Rolana“ direktorius       Rolandas Gaidys                   

MB „Rolana“ projekto vadovas Gediminas Kemzūra

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Andrius Kasputis 



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Andrius Kasputis

Dokumento pavadinimas (antraštė) Pasitarimo protokolas Nr.1

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Andrius Kasputis Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-25 16:20

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-28 00:10

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2020-09-21 17:31 - 2025-09-20 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rolandas Gaidys direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-25 16:26

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-28 00:10

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-11 19:28 - 2029-09-10 23:59

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos GEDIMINAS KEMZŪRA pv

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-25 16:34

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-28 00:10

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2023-06-19 12:41 - 2025-06-18 12:41

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Donatas Miklovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-27 08:51

Parašo formatas Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-28 00:10

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2024-10-25 16:44 - 2029-10-25 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-06-11 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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