Elektroninio dokumento nuorasas

ZIEZMARIU APYLINKES SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES KELIO (KIEMENTOS
G.,ILGOJI G.) LIUTONYS-BURBISKIU SANKRYZA-EGLINKA ZM 40 PAPRASTOJO
REMONTO
RANGOS DARBU SUTARTIS
NR. VPE-

20 m. d.
Kaisiadorys

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), atstovaujama
Bendrojo skyriaus ved¢jos atlickanc¢ios Administracijos direktoriaus funkcijas Jurgitos Putnikienés,
veikiancios pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Kédainiy melioracija“,
atstovaujama direktoriaus Kestucio Merfeldo (toliau — Rangovas), veikiancio pagal jstatus, taip pat
vadinami Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, skelbiamos apklausos vie$ojo
pirkimo salygomis Administracijos vieSyjy pirkimy komisijos 2025 birzelio 9 d. posédzio protokolu
Nr. EVP-211, sudar¢ §ig statybos rangos darby pirkimo—pardavimo sutartj (toliau — Sutartis).

SPECIALIOJI DALIS
1. Duomenys apie sutarties objekta
1.1. Pavadinimas kelias ( Kiementos g., Ilgoji g. ) Liutonys-Burbiskiy sanktyZa-Eglinka Zm

40
1.2. Adresas: Liutoniy k., Krasnasélio k., Burbiskiy k., Ziezmariy apyl., sen., KaiSiadoriy r.

sav.
1.3. Unikalus Nr. 4400-3482-4682
1.4. Objekto risis

InZinerinis statinys

2. Projektavimo paslaugy teikimo salygos / projektiné dokumentacija
Netaikoma

3. Sutarties kainodara:

3.1. Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas: Fiksuotos kainos sutartis

3.2. Pradiné Sutarties verté¢ 19143,97 ( devyniolika tiikstanCiy vienas Simtas keturiasdeSimt
trys eurai 97 centai) Eur be PVM.

3.3. Bendra Sutarties kaina 23164,20 ( dvideSimt trys tiikstan¢iai vienas Simtas SeSiasdeSimt

keturi eurai 20 centy) Eur su PVM.

3.4. Darby finansavimas: Kaisiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1éSomis
3.4.1.  KaiSiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1¢Somis

3.5. Sutarties kainos perziiiros salygos:

3.5.1.Sutarties kainos perziiirai taikomas statybos sagnaudy elementy kainos indeksas;

e  statybos sgnaudy elementy kainos indekso statiniy pagal tipa klasifikatoriaus grupés
,Inzineriniai statiniai* pogrupio ,,Keliai ir gatvés* kainy indeksas;




4. Atsiskaitymo salygos:
Mokéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrosios dalies IV skyriuje nustatyta
tvarka.
5. Darby atlikimo terminai: rangos darbai turi bti atlikti per 6 ( SeSis) ménesius nuo
sutarties pasiraSymo datos. Sutarties trukmé, atsizvelgiant | Sutarties bendrosios dalies
IV skyriuje nustatyta tvarka, ne ilgiau kaip 7 ( septyni) mén.
6. Garantiniai terminai:
6.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais,
iSskyrus iSvardytus zemiau): 5 metai.
6.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams (defektams pasléptuose statinio elementuose:
konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.): 10 mety.
6.3. Garantinis terminas tycCia pasléptiems defektams: 20 mety.
7. Sutartiniy prievoliy vykdymo uZtikrinimas:
7.1. Sutarties vykdymo uztikrinimo dydis: 5- % nuo pradinés Sutarties vertes,
957,19 Eur (devyni Simtai penkiasdeSimt septyni eurai 97 centai )
7.2. Avanso uztikrinimo dydis:
Netaikoma
7.3. Bauda pagal Bendrosios dalies 73 punkta: 5 % nuo pradinés Sutarties vertés.
7.4. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 70 punkta: 0,02 % nuo neapmokétos sumos.
7.5. Delspinigiy dydis pagal Bendrosios dalies 71 punkta: 0,02 % nuo pradinés Sutarties
vertes.
8. Saliy rekvizitai:
8.1. Uzsakovas Kaisiadoriy rajono savivaldybés
administracijos Ziezmariy apylinkés senitinija
Faktinis buveinés adresas Zasliy g. 62, 56235 Ziezmariai, Kaisiadoriy r.
sav.
Juridinio asmens kodas 188685156
Banko saskaita A.s. LT54 4010 0405 0005 0027
Bankas: Luminor bankas
Duomenys korespondencijai ir Tel. +370 687 74940
komunikacijai El. pastas: ziezmariu.apylinke@kaisiadorys.lt
Asmuo, atsakingas uz sutarties Senitinas
vykdymo priezitrg Aivaras Jonyka
8.2. Rangovas UAB ,,Kédainiy melioracija“
Faktinis buveinés adresas Technikos g. 4, Pelédnagiy k., Pelédnagiy
sen., Kédainiyr. sav.
Juridinio asmens kodas 161623447
PVM mokétojo kodas LT616234410
Banko saskaita LT63 4010 0419 0008 0159
Bankas: Luminor bankas




Duomenys korespondencijai ir
komunikacijai

+370 616 56275
El p. kestutis.km@gmail.com

Rangovo atstovas

Direktorius Kestutis Merfeldas

9. Subrangovai

9.1.

10. Kitos nuostatos

Netaikoma

11. Sutarties priedai:

11.1. | Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i$skyrus dokumentus,
kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti
zemiau)-netaikoma

11.2. | Priedas Nr. 2 Techniné specifikacija

11.3. | Priedas Nr. 3 Statinio projektas-netaikoma

11.4. | Priedas Nr. 4 Veikly sarasas (darby grupiy (etapy) kainy
ziniarastis)-netaikoma

11.5. | Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas

11.6. | Priedas Nr. 6 Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos
ziniarastis (detaliis sgmatiniai skaiciavimai su
darby jkainiais) -netaikoma

11.7. | Priedas Nr. 7 Statybvietés perdavimo—priémimo akto
forma- netaikoma

11.8. | Priedas Nr. 8 Darby perdavimo—priémimo akto forma

11.9. | Priedas Nr. 9 Atlikty darby akto forma-netaikoma

11.10. | Priedas Nr. 10 Pazymos apie atlikty darby vertg forma-

netaikoma




STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIES
BENDROJI DALIS

I. SUTARTIES AISKINIMAS IR VARTOJAMOS SAVOKOS

1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasme ir atvirksciai.

2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi
zodine reikSme.

3. Diena Sutartyje reiskia kalendorine dieng, darbo diena Sutartyje reiSkia bet kurig darbo
dieng, iSskyrus SeStadienj, sekmadienj ir Svenciy dienas, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.

4.  Sutart] sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet
kokio Sutart] sudaran¢io dokumento nuostaty neatitikimo ar neaiSkumo atveju toks neatitikimas
aiSkinamas dokumentus aiskinant tokia tvarka:

4.1. Specialiosios dalies salygos turi virSenybe Bendrosios dalies salygy atzvilgiu,

4.2. Sutarties salygos turi virSenybe priedy atzvilgiu;

4.3. priedai, iSvardyti Specialiojoje dalyje pateiktame sarase auksCiau, turi virSenybe
Zemiau iSvardyty priedy;

4.4. tuo atveju, kai Saliy Susitarimu yra kei¢iama Sutarties salyga arba priedas, naujai
sutartoji Sutarties sglyga ar naujai sutartos priedo nuostatos turi virSenyb¢ prie$ pakeistasias;

4.5. jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi susitarti dél naujojo priedo jtraukimo
1 priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra jterpiamas ] priedy sara$a, jam turi biiti suteikiamas
cilés numeris su novela, atsizvelgiant j priedy eiliSkuma (pvz., priedas Nr. 5!). Taciau bet kokiu atveju
toks priedas negali turéti virSenybés prie§ Pirkimo dokumentus, Uzsakovo uzduotj ir Statinio
projekta.

5. Sutartyje vartojamos savokos:

5.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio
pradzios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz
Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpj (Atlikty darby akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10).

5.2. Bendroji dalis — Sios Sutarties dalis, kurioje iSdéstytos bendrosios Sutarties salygos.

5.3. Darbai — UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir
kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal
Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra
nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte).

5.4. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal
Istatymy, Uzsakovo uzduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius
detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir
Irenginiai, vykdomi Statybos darbai. Sutarties salygos dél Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu
pagal Sutarties salygas Rangovas privalo parengti Darbo projekta.

5.5. Darbams uZzbaigti ir statiniui registruoti reikalinga dokumentacija — statinio
kadastro duomeny byla, i§pildomoji dokumentacija, matavimai, reikalingos pazymos (pvz., PaZyma
apie energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinima, uzbaigus jy montavimo, paleidimo ir
derinimo darbus), pastato energetinio naudingumo sertifikatas, medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, statybos zurnalai ir kita privaloma pateikti statybiné dokumentacija.

5.6. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o
Uzsakovas priima uZbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai yra uzbaigti (Darby
perdavimo-priémimo akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 10).



5.7. Garantinis terminas — Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, skai¢iuojamas nuo
visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).

5.8. Darby atlikimo grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovo patvirtintas Darby
vykdymo tvarkaraStis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eiliSkumas ir tarpusavio
priklausomybe, laikantis Darbams ir Darby etapams, jei tokie numatyti, nustatyty terminy. Darby
atlikimo grafike turi biiti nurodytas tiek Darby, tiek ir Saliy pagal Sutartj atlieckamy veiksmuy,
reikalingy Darby atlikimui tokiy kaip projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto daliy
ekspertiz¢, esminiy Statybos produkty ir Irenginiy uzsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas j
statybviete, statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai, mokymai UZsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte vykdymo
tvarkaraStis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atliekami veiksmai gali biti
vykdomi lygiagreciai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliskumu.

5.9. Objektas — statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos,
rekonstravimo, remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.

5.10.Pirkimo dokumentai — Pirkimo metu UZsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai
(kaip apibrézta Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — VP]) 2 straipsnio 39 punkte),
iskaitant UZsakovo uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas UZsakovas organizavo ir
atliko Pirkima bei pripazino Rangova jo laimétoju.

5.11.Specialioji dalis — Sutarties dalis, kurioje nurodytos konkre€ios Sutarties salygos
(tokios kaip pradiné Sutarties verte, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip
Salys, Objektas ir pan.), isvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrojoje dalyje nurodyty salygy
pakeitimai.

5.12.Statinio projektas — visuma Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto
dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti
ir Statybos uzbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Uzsakovas kaip vieng i§ Pirkimo
dokumenty. Jeigu pagal Uzsakovo uzduot] Rangovas privalo parengti Darbo projekta, Statinio
projekto sagvoka pagal Sutarti neapima Darbo projekto. Sutarties salygos dél Statinio projekto yra
taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr.3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties
néra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje i Statinio projekta reiskia nuorodas i Uzsakovo
uzduot].

5.13.Statybos uzbaigimo dokumentas — Administracijos direktoriaus jsakymu sudarytos
Darby uzbaigimo komisijos statybos uzbaigimo dokumentas, patvirtinantis, kad Darbai atlikti pagal
Statinio projekto sprendinius ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, ir kity susijusiy teisés
akty reikalavimus.

5.14.Sulaikoma suma — Specialiojoje dalyje nurodyto dydzio pinigy suma, kuri yra
i§skai¢iuojama i§ mokéjimy Rangovui pagal Sutart], sulaikoma, kaip uZztikrinimas, kad Rangovas
tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui ivykus visoms Bendrosios dalies 32 punkte
nurodytoms saglygoms.

5.15. Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

5.16.Sutarties salygos — visos Bendrojoje ir Specialiojoje dalyse iSdéstytos Sutarties
salygos.

5.17.Sutarties jvykdymas — pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus:

- uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai;
atliktos statinio pripazinimo baigtu statyti proceduiros;
iStaisyti defektai ir pasirasyti darby priémimo—perdavimo aktai;

- teisés akty nustatyta tvarka suraSytas statybos uzbaigimo dokumentas ar pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigimg bus uzregistruota;

- Uzsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5.18.Uzsakovo uZduotis — dokumentas, kuris vadinasi ,,UZsakovo uzduotis® arba
,»Technin¢ specifikacija®, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§



Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy.

5.19. Veikluy sgrasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Statinio projekte (UZsakovo
uzduotyje, techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose), veiklas ir joms
priskirtinas sumas.

6. Kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme,
Statybos reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

7. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo rizika pagal Sutartyje ir jos prieduose
nustatytus reikalavimus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir parengti
Darbams uzbaigti bei statiniui registruoti reikalinga dokumentacija, o UZsakovas — sudaryti Rangovui
butinas Darbams atlikti salygas, priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Sutartyje
nustatyta kaing.

III. SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

8.  Sutarties kaina — Specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodyta pinigy suma, kurig
Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas. | Sutarties
kaina taip pat bus jskaiCiuota visy papildomy darby, kurie Sutarties vykdymo metu bus jsigyti
vadovaujantis Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta tvarka ir saglygomis, kaina.

9. I Sutarties kaing yra jskaiiuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kastai,
statybiniy medziagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo islaidos, montavimas, Rangovo personalo
darbas, prieziiira, paleidimas, derinimas bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginés iSlaidos, visi
Rangovo mokami mokeséiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
Isipareigojimai, apibréZzti Sutartyje ir atsirandantys ja vykdant, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai ir (arba) deklaracijai suraSyti parengimo i$laidos ir visos kitos i§laidos, susijusios
su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus
pagal Sutart] ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butinus Sutarciai
ivykdyti darbus, kuriuos, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, Rangovas tur¢jo ir galéjo
numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, i§skyrus Sutartyje nurodytus
atvejus, kai, atsiradus nenumatytoms nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, biitina
pakeisti Darbus, jy atsisakyti arba jsigyti papildomy Darby Bendrosios dalies XI skyriuje nustatyta
tvarka, arba kai Darby kaina perskai¢iuojama dél mokestiniy teisés akty pasikeitimy bei kainy lygio
poky¢cio.

11. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui, Darby ir
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas.
PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keiiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus. Perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms sgskaitoms faktiiroms,
kurias Rangovas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo,
kuriuo keiiamas $io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos, be atskiro Saliy
susitarimo.

12. Kitus, nei PVM, mokesCius reglamentuojanciy teisés akty pakeitimai negali biiti
pagrindas perziiiréti Sutarties kaing.

13. Sutarties kaina taip pat gali biiti perskai¢iuojama, jei Darby trukmé yra ilgesné nei 6
ménesiai ir jeigu tam tikru laikotarpiu (kurio pradzia yra ne ankstesné negu Rangovo galutinio
pasitilymo vieSajame pirkime pateikimo data) Valstybés duomeny agentiiros skelbiamo Specialiosios
dalies 3.5 papunktyje (jeigu taikoma) nurodyto kainos indekso (toliau — Indeksas) pokytis,
apskaiciuotas Bendrosios dalies 15 punkte nurodytu biidu, yra didesnis kaip 5 procentai.
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14. Sutarties kainos perskaitiavima gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis. Atliekant
perskai¢iavima, vadovaujamasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaudamos pateikti oficialaus
Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

15. Indekso pokytis apskaiciuojamas pagal nurodyta formule:

K (proc.)=Ipy / Ip; x 100 — 100

Kur:

K — Indekso pokytis procentais;

Ip: — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;
Ipp — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje.

16. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis perskai¢iuojama, neatlikty Darby samating verte (dél
jos neiSmoketa Sutarties kainos dalj) didinant / mazinant tick procenty, kiek padidé¢jo / sumazejo
Indeksas (K), t. y. didinant / mazinant Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka apskai¢iuotu
Indekso
(K) poky¢io dydziu. Taip pat perskai¢iuojama pradin¢ Sutarties verte.

17. Salys turi siekti sudaryti susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies sitilymo perskaiciuoti kaing pateikimo dienos. Perziiros momentas yra Salies pragymo kitai
Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo diena. Tuo atveju, Valstybés duomeny agentiira néra
paskelbusi perzitirai aktualios laikotarpio pabaigos Indekso reikSmes, Susitarimas pasiraSomas
nedelsiant po to, kai aktualiis duomenys paskelbiami.

18. Susitarime Salys privalo nurodyti:

18.1. Indekso reik§me laikotarpio pradzioje(Ip;); pirmojo perskai¢iavimo atveju — laikotarpio
pradzia — Rangovo galutinio pasililymo vieSajame pirkime pateikimo diena, kity perskai¢iavimy
atveju, paskutinio perskaic¢iavimo data;

18.2. Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje(Ipy);

18.3. Indekso pokycio dydj (K), apskaiciuota Bendrosios dalies 15 punkte nurodyta tvarka;

18.4. perskaiciuota neiSmokéta Sutarties kaing bei jkainius (jskaitant Sutarties kainos
(ikainiy) detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius);

18.5. perskaiCiuota prading Sutarties verte;

18.6.perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal
Bendrosios dalies 65 punktg) bei kitg perskai¢iavimui reik§minga informacija.

19. Pirmoji Sutarties perziiira gali bati atlickama ne anks¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties
jsigaliojimo ir po to Sutartis gali biiti perzitirima ne dazniau kaip kas 6 ménesius.

20. Perskai¢iuota Darby kaina pradedama taikyti nuo susitarimo d¢l Sutarties kainos
perskaiciavimo jsigaliojimo dienos. Nauja Darby kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal
Sutartj uz Darbus atliktus po susitarimo dél Sutarties kainos perskai¢iavimo isigaliojimo dienos.

21. Jeigu Darbai véluoja d¢l priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés } Darby atlikimo
termino pratesima, uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo, bet turi buti
perskaiciuojama deél kainy lygio kritimo.

22. Visi Sutarties kainos pakeitimai jforminami raytiniu Saliy susitarimu, kuris laikomas
sudétine Sutarties dalimi.
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IV. MOKEJIMO TVARKA

23. Tuo atveju, jei Specialiojoje dalyje numatytas avanso mokéjimas Rangovui:

23.1.Uzsakovas sumoka Rangovui avansg pagal Rangovo pateikta iSankstinio mokéjimo
saskaitg ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo iSankstinio mokéjimo sgskaitos ir avanso grazinimo
uztikrinimo visai praSomo avanso sumai gavimo dienos. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti
Bendrosios dalies IX skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimas®.

23.2.Rangovui sumokétas iSankstinis mokejimas turi biiti grazintas darant atsiskaitymus nuo
kiekvieno tarpinio mokéjimo Rangovui sumos Specialiojoje dalyje nurodyto avanso procentinio
dydzio dalimis tol, kol avansas bus grazintas. Visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra iSskaitoma i§ paskutiniyjy sumy, kurias UZsakovas privalo sumokeéti
Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo.

23.3.Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo grazinti UZsakovui gauta avansg per 7 darbo
dienas. Tuo atveju, jeigu dalis Darby atlikta ir Uzsakovas yra juos priémes ir gali Darby rezultatu
naudotis pagal paskirt] — graZinama ta avanso dalis, kuri vir$ija UZsakovo priimty Darby kaing. Jei
Rangovas negrazina gauto avanso, UZsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

24. Mokéjimai uz atliktus Darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas sgskaitas faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties vykdymo uZtikrinimui.

25. Uz atliktus Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui tarpiniais mokéjimais 1 karta per
ménesj, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos, jei
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

26. Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 d. pateikti Uzsakovui Atlikty darby akta
(Sutarties priedas Nr. 10).

27. Jeigu Specialiojoje dalyje yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kickvienoje
Pazymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby vertés
(be PVM) atimti Specialiojoje dalyje salygose nurodyto dydzio Sulaikomg sumg. Sulaikoma suma
Rangovui sumokoma kartu su galutiniu mokéjimu.

28. Uzsakovas, gaves Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo
dieny privalo juos patvirtinti pasiraSydamas, jei Darbai atlikti tinkamai, arba tuo atveju, jei Darbai
atlikti netinkamai, pateikti pagristas pastabas Rangovui dél Darby trikumy ir nurodyti terming jiems
pasSalinti. Pasalinus trikumus, Rangovas pakartotinai teikia Bendrosios dalies 26 punkte nurodytus
dokumentus.

29. Po to, kai Rangovas gauna Uzsakovo pasiraSytus Atlikty darby akta ir Pazyma apie
atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu biidu naudodamasis saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis pateikti saskaitg faktiirg.
Saskaitoje faktiiroje Rangovas privalo nurodyti Sutarties sudarymo data ir numeri.

30. Jeigu Uzsakovas per Bendrosios dalies 28 punkte nustatyta terming Rangovo pateikty
mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasc¢iy, turi buti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga. Tokiu atveju, pasibaigus Bendrosios dalies 28 punkte
nurodytam terminui, Rangovas turi teis¢ pateikti saskaitg faktiira apmokéjimui Bendrosios dalies 29
punkte nustatyta tvarka.

31. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad j ji jtraukti Darbai
buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo nedelsdamas pateikti d¢l jy pretenzija Rangovui. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkancius tokiy Darby verte, iki tol,

v —

N -

Sutartj] Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj, UZsakovas turi teise dél tokio pervirSio pareiksti
mokéjimo reikalavima pagal Sutarties ijvykdymo uztikrinimg ir gautaja suma sulaikyti kaip uzstata.
Rangovui paSalinus defektus, Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip
uzstatas) suma kartu su artimiausiu eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu Uzsakovas yra sumokeéjes
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v —

pasalinima.

32. Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai:

32.1.yra jvykdytos visos salygos, nurodytos Bendrosios dalies 41 punkte, t. y. kai darbai
laikomi uzbaigtais ir Sutartyje nustatyta tvarka yra sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;

32.2.Uzsakovui yra grazinta visa statybviet¢ ir yra sudarytas statybvietés
perdavimo—priémimo aktas;

32.3.Rangovas yra apmokéjes uz elektra, vandenj, dujas, Silumos tiekima bei kitas
paslaugas, jam suteiktas statybvietéje;

32.4. Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka yra jformintas Statybos uzbaigimo dokumentas;

32.5.yra pasalinti visi defektai, nurodyti Darby perdavimo-priémimo metu.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

33. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutarciai ir pasiraSius Statybvietés perdavimo-
priémimo akta.

34. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiojoje
dalyje.

35. Rangovas turi teis¢ netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbams nustatyto termino
pabaigos. Jeigu atsiranda Siame punkte i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy
dalj, Rangovas turi teis¢ | Darby terminy pratgsima tokia trukme, kiek dél tokiy aplinkybiy poveikio
faktiskai véluoja Darbai:

35.1.  susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra tokios salygos, kurios yra
neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres statybos darby rangovas
negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje viesai
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

35.2.  dél valdZzios institucijy sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar prekiy,
reikalingy Darbams vykdyti, trakumas, kurio profesionalus ir patyr¢s Rangovas negaléjo numatyti
pirkimo metu iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos;

35.3. Darby vélavimg salygoja valdzios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy
sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsciai laikosi nustatyty valdzios
institucijy, energijos ir vandens tiekéjy nustatyty procediiry ir terminy;

35.4. Darby v¢lavimg salygoja UzZsakovo, Uzsakovo personalo ar Bendrosios dalies
35.3 papunktyje nenurodyty tre¢iyjy asmeny, uz kurinos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai
arba neveikimas;

35.5.  atsirade papildomi Darbai, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo;

35.6.  kitos aplinkybés, jvardytos Sutartyje kaip suteikiancios teis¢ Rangovui reikalauti
pratesti Darby terminus.

36. Kiekvienu Bendrosios dalies 35 punkte nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal XII
skyriuje ,,Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti susitarimg dél Darby terminy
pratgsimo.

37. Sutarties vykdymo metu Darby vykdymas gali biiti sustabdytas dél pasikeitusiy
aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir kai jos tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, ir kai
Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos. Sustabdymo priezastys gali biiti:

37.1.Uzsakovui butinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy
nejvykdzius negalima testi Darbuy;

37.2.sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

37.3. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity
susidiirgs bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas.

38. Rangovas turi teis¢ ] Darby sustabdyma per ziemos pertraukg (nuo gruodzio 15 d. iki
kovo 15 d. arba per kitg Uzsakovo uzduotyje nurodyta ziemos pertraukos laikg), jeigu jos metu tokie
Statybos darbai (ar jy dalis) negali buti atliekami pagal Darby dokumentuose ar teisés aktuose jiems
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keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dél netinkamy klimatiniy salygy.
Tokig teis¢ Rangovas jgyja tik tuo atveju, jei Darbus vykdo tinkamai, laikydamasis nustatyto Darby
atlikimo grafiko.

39. Darby vykdymas sustabdomas pasiragant Saliy susitarima dél Darby vykdymo
sustabdymo, jei yra galimybé nurodant Darby vykdymo sustabdymo trukme (kalendorinémis
dienomis).

40. Sustabdzius Darby vykdyma, Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darbai atnaujinami, pasibaigus susitarime dél Sutarties sustabdymo nurodytam terminui arba i$nykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, ir Salims sudarius radytinj susitarimg dél Darby
atnaujinimo. Atnaujinus Darby vykdyma, Darbai atlieckami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris
buvo likes iki Darby vykdymo sustabdymo.

VL. DARBU PABAIGA IR DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

41. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

41.1.Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus ir
patvirtino visus Atlikty darby aktus;

41.2.Rangovas pateike UzZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig
visiSkai atitinka atlikti Darbai, ir tokj atitikima patvirtino statinio statybos vadovas bei Techninis

vt —

vt —

41.4.buvo atlikti visi Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir jrenginiy bandymai, kurie turi
buti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymy rezultatai, taip pat Rangovas
perdave Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodancius teigiamus bandymy

41.5.buvo atlikti visi UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir
Istatymuose numatyti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy kontroliniai matavimai ir gauti
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uzsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodanc¢ius dokumentus;

41.6.Rangovas pareng¢ ir perdave Uzsakovui visus kitus Darbams uZbaigti ir statiniui
registruoti reikalingus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti
ir perduoti Uzsakovui pagal teisés akty ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uzpildytus
statybos darby zurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutini Subrangovy sarasg ir pan.;

41.7.Rangovas Sutarties IX skyriuje ,,Sutartiniy prievoliy jvykdymo uZtikrinimas* nustatyta
tvarka pateiké Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima;

41.8.Rangovas jvykd¢ kitas salygas, numatytas Jstatymuose, Uzsakovo uzduotyje, Statinio
projekte ir (arba) Rangovo pasitlyme, kurios turi buti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai
yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui tg jrodan¢ius dokumentus.

42. Rangovas Uzbaiges Darbus privalo juos perduoti Uzsakovui, o Uzsakovas privalo
tinkamai atliktus Darbus priimti.

43. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo pateikti praS§yma Uzsakovui ir Techniniam
pateikti dokumentus, nurodytus Bendrosios dalies 41 punkte.

44. Uzsakovas per 10 darbo dieny (arba per UZsakovo uzduotyje nurodyta kita terming) po
patikrinti Darbus ir:

44.1.priimti Darbus pasira§ydamas Darby perdavimo—priémimo akta;

arba



11

44 2. priimti Darbus su i8§lygomis, pasiraSydamas Darby perdavimo—priémimo akta ir Darby
patikrinimo metu sudarytag defekty akta, kuriame UZsakovas privalo nurodyti per Darby priémima
pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Rangovo dokumenty defektus;

arba

44 3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba iSsiysti) raSyting motyvuota pretenzija
Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (ar) nebaigty Darby.

45. Salys privalo teisés akty nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo—priémimo
akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo—priémimo akta.

46. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uZbaigti arba yra
nustatoma nukrypimy nuo teisés akty ir Sutarties reikalavimy, bloginan¢iy Objekto kokybe, — tai yra,
kai Objektas neturi teisés aktuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir
(arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme.

47. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo
darbai netrukdo Uzsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj, Uzsakovas privalo priimti Darbus su
i8lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologiSkai pagristus terminus Rangovui
pasalinti defektus.

48. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uZ kuriuos atsako Rangovas
per Uzsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus.

49. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per Bendrosios dalies 44 punkte nustatytg terming ir
nepateikia (neiSsiun¢ia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teis¢ perduoti
Darbus ir statybviet¢ Uzsakovui vienasaliskai ir tokiu atveju laitkoma, kad UZsakovas pri¢éme Darbus
ir statybviete.

50. PasiraSius Statybvietés perdavimo—priémimo akta, Rangovas UZsakovo pavedimu
vykdo Statybos uzbaigimo procediiras: Uzsakovo vardu teikia praSymus ir dokumentus (LR IS
,Infostatyba®, kt.), gauna paZymas, gauna statybos uzbaigima patvirtinant] dokumentg ir apmoka
visas su statybos uzbaigimu (iskaitant reikalingy dokumenty uzsakymu / parengimu) susijusias
islaidas. Siuo tikslu Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny po
Statybvietés perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo
ir statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo.

51. Salys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jy, kad kuo greigiau, bet ne ilgiau kaip per 25
darbo dienas po kreipimosi, biity atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas Statybos
uzbaigimo dokumentas arba pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pasalinti neatitikCiy sarase
nurodytus trikumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus
veiksmus).

52. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos (toliau — Komisija) patikrinimo dienos
privalo pasalinti i§ statybvietés visus dar likusius Rangovo jrenginius, medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir Komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziiiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija. Jeigu yra pateikti Komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy
gavimo per 10 darbo dieny arba per Komisijos nurodytg terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis,
privalo organizuoti Komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti Komisijos nustatytus defektus.
Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §] terming UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos
uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo ir bandymy atlikimo i8laidy sumg i§ galutinio mokéjimo Rangovui.

VII. DARBO PROJEKTAS

53. Jeigu Rangovas pagal Uzsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi pareiga parengti
Darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

53.1.atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio
projekte arba Uzsakovo uzduotyje;
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53.2.rastu informuoti UZsakova apie Statinio projekto klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta;

53.3. parengti Darbo projekta;

53.4.1staisyti Darbo projekta pagal projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo
reikalinga ir buvo atlikta;

53.5.perduoti Darbo projekta Uzsakovui;

53.6. padaryti reikiamus Darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus pries§
atlikdamas atitinkamus Darbus;

53.7.uzbaiges Darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto ar jo dokumenty laida,
kurig visiskai atitinka atlikti Darbai.

54. Rangovas atsako uz tai, kad:

54.1.Darbo projekta rengty kompetentingi specialistai, architektai, inzinieriai arba kiti
fiziniai asmenys, turintys teisés akty reikalaujamus kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus;

54.2.Darbo projekta tinkamai pasiras§yty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy
vadovali, turintys teisés aktuose reikalaujamus kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

55. Rangovas privalo parengti Darbo projekta vadovaudamasis teisés aktais, Uzsakovo
uzduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiiilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo
metodais ir technologijomis, Statybos produkty, irenginiy ir priemoniy gamintojy ar tiekéjy
instrukcijomis.

56. Reikiamg Darbo projekto ekspertize privalo organizuoti ir apmokéti Uzsakovas.

57. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZzbaigimo, Rangovas neprieStarauja, kad
Uzsakovas pasitelkty treiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projekta. Jeigu Darbo
projekta rengia subrangovas, Rangovas privalo uZztikrinti, kad subrangovas neprieStarauty tam, jog
kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta.

VIIL SALIU TEISES IR PAREIGOS

58. Uzsakovas turi teisg:

58.1.bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy Darby eiga
ir kokybe bei Darby atlikimo grafiko laikymasi, tikrinti tickiamy medziagy kokybe;

58.2.teikti pastabas d¢l Rangovo atlickamy Darby kokybés ir atitikties ir pareikalauti Salinti
trukumus;

58.3.teikti Rangovui biitinus nurodymus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir
reikalauti jy jvykdymo;

58.4.nemokéti uz nekokybiskai atliktus Darbus arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas
nesilaiko jstatymy, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimuy;

58.5. atsisakyti Darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu Darby vykdymas
tampa netikslingas;

58.6.nepriimti teisés akty ir Sutarties reikalavimy neatitinkan¢iy Darby;

58.7.nustates, kad Darbai atlikti pavéluotai, apie tai informaves Rangova, i§ mokétiny sumy
i§skaiciuoti delspinigius.

58.8.Bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo pateikti dokumentus, pagrindziancius darby
metu naudojamy prekiy (ar jo daliy) kilme.

59. UzZsakovas jsipareigoja:

59.1. pateikti Rangovui visus darbams atlikti reikalingus dokumentus ir informacijg sudaryti
visas butingsias, nuo UZsakovo priklausancias, salygas, reikalingas Sutar€iai jvykdyti;

59.2.paskirti Techninj priziirétoja, kuris, vadovaudamasis statybos techniniais
reglamentais, vykdys Darby techning priezitira. Statinio statybos techninés priezitiros funkcijai atlikti
negali biiti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas;

59.3.bendradarbiauti su Rangovu vykdant §ig Sutartj;

59.4. priimti tinkamai atliktus Darbus i§ Rangovo ir uz juos atsiskaityti;
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59.5.jei yra galimybé ir tai biitina, jvertinus Darby pobidj, suteikti Rangovui prisijungimus
prie elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikti teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, kurias
galima gauti statybvietéje, tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja UZsakovui, i§skyrus jei
Specialioje dalyje nenumatyta kitaip;

59.6. paskirti jsakymu asmenis, atsakingus uz Sutarties vykdymo prieZiiirg.

60. Rangovas turi teis¢:

60.1. gauti visg reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui;

60.2. gauti Sutartyje nurodytg atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

60.3.suderings su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius;

60.4.1laikydamasis saugos bei visy kity norminiy teisés akty reikalavimy, statybvietéje
iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius, irenginius,
komplektuojamasias detales ir statybos technika.

61. Rangovas jsipareigoja:

61.1.1ki Darby pradzios pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes savo
civiling atsakomybe, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos ir galioti ne trumpiau kaip iki
statybvietés perdavimo—priémimo uzbaigus Darbus dienos;

61.2.ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti Uzsakovui
isakyma dél darby vadovo paskyrimo;

61.3.ne veéliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba per kita
Uzsakovo uzduotyje nurodyta terming parengti ir pateikti Uzsakovui detaly Darby atlikimo grafika
bei Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastj, kuriame rangovas privalo detalizuoti Rangovo
pasitilyme nurodyta prading Sutarties vertg, pagal kartu su pasitilymu pateiktame Veikly sarase
nurodytus darby etapus;

61.4.jeigu Darbai atsilicka nuo Darby atlikimo grafiko, suderings su Uzsakovu, atnaujinti
Darby atlikimo grafika taip, kad nebuty pazeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins
Rangovo personalo skaiciy, padidins Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys
Statybos darbus lygiagreciai ir pan.); atnaujintame Darby atlikimo grafike turi buti pazyméti visi
atnaujinimai tokiu biidu, kad bty lengva juos pastebéti; salyga dél paaisSkinimo netaikoma, kai
Rangovas jgyja teis¢ i Darby terminy pratgsimg, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Darby
atlikimo grafika, atsizvelgdamas  pratestus Darby terminus;

61.5.laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Darbus laikantis jstatymuy,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy ir iStaisyti Darbo trikumus. Jeigu Rangovas darbo trilkumy nepasalina per nurodyta laikg
ir darbo triikumus Salina UZsakovas, tai Rangovas apmoka trikumy Salinimo iSlaidas;

61.6.bendradarbiauti su Uzsakovu, operatyviai ir neatlygintinai paSalinti pastebétus Darby
trikumus bei i8spresti visus su tuo susijusius klausimus;

61.7. nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo / paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakova apie atsiradima aplinkybiy, kelianéiy grésme
tinkamai atlikti Darbus, jy kokybei ir pan.;

61.8. pastatyti visus biitinus Zenklius arba rodykles visuose privaziavimo keliuose, gaudamas
Siems keliams naudoti bei zenklams ir rodykléms pastatyti i$ atitinkamy valdzios jstaigy visus
leidimus;

61.9.tinkamai naudotis privaziavimo i statybviete keliais ir déti visas pastangas, kad visus
kelius, kuriais vaziuoja Rangovo arba Rangovo personalas, apsaugoty nuo zalos; atstatyti sugadintus
privaziavimo ] statybviet¢ kelius arba atlyginti Uzsakovui ar tretiesiems asmenims Zzalg uz
privaziavimo keliy | statybviet¢ sugadinima, jei tai atsitiko dél Rangovo arba Rangovo personalo
veiksmy, jskaitant subrangovus;
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61.10.  jrengti reikiamus laikinus vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ar
patalpas, laikinus kelius ir apsirtipinti Darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ar rysio
paslaugy teikimu statybvietéje ir uz jas apmokeéti;

61.11. tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, savo saskaita
ir rizika pasir@ipinti visais biitinais apskaitos prietaisais tam, kad bity galima iSmatuoti sunaudotus
paslaugy kiekius;

61.12.  tuo atveju, jei Uzsakovas suteikia galimybe Rangovui prisijungti prie esamy
elektros, vandens, dujy, Silumos tinkly ar suteikia teis¢ naudotis kitomis paslaugomis, apmokeéti uz
Sias paslaugas tokiomis paciomis kainomis, kurios galioja Uzsakovui, pagal Uzsakovo pateiktas
saskaitas, saskaitose nurodytais terminais;

61.13.  laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty
Darby aktus, i8raSyti sgskaitas faktiiras, kita normatyviniuose statybos dokumentuose nurodyta Darby
vykdymo dokumentacija;

61.14.  Uzsakovui paprasius informacijos, ne véliau kaip per 3 darbo dienas rastu pranesti
Uzsakovui apie Darby eiga, rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusia informacija;

61.15.  uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty teisés akty
nustatyta tvarka nustatyta tvarka suformuotg skaidriai dirbancio asmens identifikavimo koda (kai
jiems kodas negali biiti suformuotas, — kode uz$ifruojamus duomenis pagrindZianc¢ius dokumentus)
arba identifikavimo priemong ir, esant poreikiui, ji (ja) pateikty Lietuvos Respublikos statybos
Istatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

61.16.  vykdant Darbus laikytis vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy;

61.17.  atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Darby vykdymo;

61.18.  tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose
teisés aktuose.

62. Uzsakovas ir Rangovas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose.

IX. SUTARTINIU PRIEVOLIU I[IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

63. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti Uzsakovui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. UZtikrinimo suma nustatoma Specialiojoje dalyje.

64. Viso Sutarties vykdymo metu uztikrinimo suma turi biiti ne mazesné nei Specialiojoje
dalyje nurodytas procentinis dydis nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina
tampa didesné negu pradiné Sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties ivykdymo
uztikrinimo suma, kad ji biity ne mazesné negu Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo
Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinancius dokumentus Uzsakovui per 10 darbo dieny
nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina (pradin¢ Sutarties vert¢), sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma kiekviena karta,
kai padid¢ja Sutarties kaina.

65. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos (Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis
nustatyty reikalavimy, nebus priimamas):

65.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi buti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo reikalaujama sumga, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo,
(a) kad Rangovas pazeid¢ savo jsipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (b) Rangovo padarytus
pazeidimus. Laidavimo draudimo atveju draudziamuoju ivykiu turi buti laikomas pirmasis Uzsakovo
pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy nejvykdymo;

65.2. reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg suma turi biiti iSmokama ne véliau
nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;
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65.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu jo pateikimo Uzsakovui
dieng;

65.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu 30 dieny po numatomos galutinio Darby perdavimo—priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas
privalo uZtikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir bity teisiS8kai jvykdomas nuo jo
iSdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai, uzbaigus visus Darbus, bus sudarytas
Darby perdavimo—priémimo aktas;

65.5.jeigu Darby terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti 1 metus
galiojant] Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taciau privalo kasmet pratesti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terming;

65.6.jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja,
kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Bendrosios
dalies 67.4 papunktyje nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumentg ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.7.jeigu Uzsakovas pagal Bendrosios dalies 65.5 papunktj laiku negauna Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo pratgsimg patvirtinancio dokumento, UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy ivykdymo uztikrinima (uZstatg) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo
savo sutartiniy jsipareigojimy. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto
arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta
suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Statybvietés
perdavimo—priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké
Uzsakovui tg patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

65.8. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokejimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti
Uzsakovo jau patirtoms iSlaidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms blisimoms
Uzsakovo iSlaidoms;

65.9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali biiti mazinama tik garanto ar draudiko
1Smokétomis sumomis;

65.10.  turi buti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo
reikalavimg ir jj teikianc¢io asmens jgaliojimus jrodancius dokumentus elektroniniu biidu, aiSkiai
apraSytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime.

65.11.  Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia
Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimg, kurio suma yra padidinta pagal Bendrosios dalies 64
punkto reikalavimus. Uzsakovas turi teise sulaikyti ne daugiau negu suma, kuria Rangovas privalo
padidinti Sutarties jvykdymo uZztikrinima.

65.12.  Jeigu paaisSkéja, kad Sutarties ivykdymo uztikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus,
nejvykdo jsipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tkio subjektams ar netinkamai juos vykdo,
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo reikalavimo,
pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinima, atitinkant] Siame skyriuje nurodytas
salygas. Tki tol Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti, nevirSijancius
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo sumos.

66. Uzsakovas turi teis¢ pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i§davusiam Sutarties
ivykdymo uztikrinima, dél sumuy, kurias jis turi teis¢ gauti pagal Sutartj, jeigu:

66.1. Uzsakovas laiku negauna Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratgsima patvirtinancio
dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa neiSmokétg Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy
jsipareigojimy;
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66.2.Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumoketi UZsakovui pagal Sutartj, jskaitant
netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po Uzsakovo rasSytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti sumoketi jam Rangovo nesumokétg suma;

66.3.Rangovas nejvykdo kity sutartiniy isipareigojimy, nei nurodyti 66.1 ir 66.2
papunkciuose, per 30 dieny po UZsakovo rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi
teise¢ pareikalauti sumokéti tokig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kokia yra reikalinga
Uzsakovui tam, kad UZsakovas uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.4.atsiranda Sutartyje arba jstatymuose numatytos aplinkybés, suteikiancios teis¢
Uzsakovui nutraukti Sutartj deél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti
sumokéti visg neiSmoketa Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg ir ja panaudoti tam, kad Uzsakovas
uz Rangova jvykdyty jo nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

66.5.kitais atvejais, kai Rangovas pazeidzia sutartinius jsipareigojimus.

67. Tuo atveju, kai Specialiojoje dalyje yra numatytas avanso mok¢jimas ir Rangovas
kreipiasi j Uzsakova norédamas gauti avansa, kartu su iSankstinio mokéjimo saskaita, Rangovas turi
pateikti Uzsakovui avanso uztikrinimg ne mazZesnei kaip praSomo avanso dydzio sumai — banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavima.

68. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiSkai
isipareigoti ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo rastisko praneSimo i§ Uzsakovo gavimo apie
Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg d¢l Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirSijancig i§mokeéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali buti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavima.
UZsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uztikrinimo suma jam priklauso dél
to, kad Rangovas i§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties salygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negraZino avanso. Avanso uztikrinimas, neatitinkantis nustatyty
reikalavimy, nebus priimamas.

69. Avanso uztikrinimas turi galioti Bendrosios dalies 65.4 papunktyje nurodyta termina
arba kol bus grazintas avansas, taciau uztikrinimo suma gali biiti progresyviai mazinama Rangovo
sugrazinty avanso sumy dydziais.

70. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytuoju laiku,
moka Rangovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena nuo
neapmokétos sumos.

71. Rangovas nepagristai uzdelses atlikti Darbus ar bet kokig Darby grupg pagal Darby
atlikimo grafikg arba dél savo kaltés pavélaves ivykdyti kitus isipareigojimus Sutartyje nustatytais
terminais, moka UZsakovui Specialiojoje dalyje nustatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta
dieng ir atlygina d¢l to Uzsakovo patirtus nuostolius.

72. Tuo atveju, jei Rangovas jgyja teis¢ | Darby termino pratgsima, taciau deél kokiy nors
priezas¢iy Darby terminai negali buti pratesti, uz §j laikotarpi, t. y. tiek, kiek Rangovas jgijo teis¢ i
Darby terminy pratesima ir praleido Darby termina, delspinigiai neskai¢iuojami.

73. Salis, padariusi esminj Sutarties paZeidima, dél kurio buvo nutraukta Sutartis, ar
neteisétai vienasalidkai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir
sumoka Specialiojoje dalyje nustatyto dydZio bauda. Salis privalo sumokéti bauda per 10 darbo dieny
nuo kitos Salies radytinio pareikalavimo gavimo dienos. UZzsakovas turi teis¢ idskaigiuoti bauda is
Rangovui mokétiny sumy.

74. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas* ne véliau kaip kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus.

75. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo salygos:

75.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi buti besglyginis, neatSaukiamas,
pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Uzsakovui jo reikalaujamg suma, jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo:
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(a) kad Rangovas pazeidé savo jsipareigojimg iStaisyti defekta (-us) ar zala, uz kuriuos jis yra
atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykdé kito garantinio jsipareigojimo pagal Sutartj, jskaitant
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas
likviduotas dél bankroto, ir (b) tokio defekto (-y), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-y) pagal
Sutartj pazeidimo pobidj;

75.2.Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis
Uzsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i§moka dél garantiniy jsipareigojimy nejvykdymo.

75.3. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZztikrinimo suma turi biiti ne mazesné, negu
Specialiojoje dalyje nurodytas procentinis dydis nuo statybos darby kainos su PVM. Garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir iSmokama eurais.

75.4.Reikalaujama pagal Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg suma turi biti
iSmokama ne veliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba
draudikui.

75.5.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu
Garantiniy terminy pradZios dieng (Sutarties Bendrosios dalies 76 punktas).

75.6. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi
biti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy
terminy sustabdymo laikotarpiy). Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZztikrinimas galioty ir biity teisiSkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos
iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy
sustabdymo laikotarpiy).

X. GARANTINIAI TERMINAI

76.  Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiojoje dalyje. Objekto Garantiniai terminai
prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

77.  Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba)
visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos zalos, uz kuriuos atsako Rangovas.
Jeigu UZsakovas del defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZztos Objekto dalies,
Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

78.  Rangovas neatsako uz defektus, kurie atsirado dél Statybos darby ar Objekto normalaus
susidévejimo, jy netinkamo naudojimo ar priezitiros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizés

v —

kaltés dél tokiy defekty arba Statybos darby ar Objekto netinkamo naudojimo ar priezitros.
XI. DARBU KEITIMAS, ATSISAKYMAS IR PAPILDOMI DARBAI

79. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1¢3as:

79.1. Sutartyje numatyta atskirg darba biitina keisti kitu darbu, Rangovas rastu kreipiasi j
UZsakova ir pagrindZzia aplinkybes, salygojancias butinybeg atlikti Darby pakeitimus. Kartu Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaic¢iuotas
pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniaras$tj, bei sitilyma dél keistiny darby, t. y. vietoj
nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, kurioje nurodo sitilomy atlikti darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ziniarastj;

79.2.butina / tikslinga atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies) ar butina /
tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas rastu kreipiasi | Uzsakovg ir pagrindzia aplinkybes,
salygojancias biitinybe / tikslinguma atsisakyti atskiry Sutartyje numatyty Darby (ar jy dalies), ar
mazinti Darby apimtis ir pateikia Uzsakovui nevykdytiny darby lokalines samatas, kuriose nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties kainos (ikainiy) detalizacijos Ziniarastj;

79.3. paaiskéja, kad reikia papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j §ig Sutart], taciau be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, Rangovas rastu kreipiasi j Uzsakovg ir pagrindzia
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aplinkybes, salygojancias papildomy darby biitinybe ir pateikia papildomy darby detaliag lokaline
samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, bei sitilyma dél papildomy darby; papildomy darby
kainos, apskai¢iuojamos pateikiamais biidais (nustatant auks¢iau esancio biido taikymo prioritetg):

79.3.1. pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniaraStyje nurodytus darby
jkainius;

79.3.2.  pritaikant Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje numatytus panasiy
darby jkainius; $iuo atveju panasiu darbu laikytinas toks darbas, kuris yra panasaus pobiidZio ir (arba)
atliekamas panaSiomis salygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas; panasius
darbus nustato Uzsakovas;

79.3.3. vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos SISTELA duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis;

79.3.4. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal
Bendrosios dalies 78.3.3 papunktyje nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy /
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir irengimy, sagnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir
pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing (ivertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje
esanciy ukio subjekty darby kainas, i1§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

80. Salims susiderinus dokumentus (UZsakovui pritarus Bendrosios dalies 79 punkte
nurodytomis salygomis Rangovo pateiktam kreipimuisi ir pateiktoms lokalinéms samatoms),
pasiraSomas raSytinis Susitarimas dél darby pakeitimo, atsisakymo ar papildomy darby, kuris
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

81. Salys turi teise sudaryti Susitarimus dél papildomy darby su salyga, kad nepazeidziamos
VPI] 89 straipsnyje nurodytos vertes.

XII. SUTARTIES PAKEITIMAI

82.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje ir VP]
nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra sudaromas raSytiniu
Saliy susitarimu.

83.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindziandius pragyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo teisés akty nustatyta tvarka, Sie keitimai iforminami ragytiniu susitarimu.

84. Susitarimai d¢l Sutarties pakeitimo jsigalioja nuo jy pasiraSymo dienos, jei juose
nenumatyta kita jsigaliojimo data. Susitarime Salys gali numatyti, kad jis taikomas Saliy santykiams,
atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo.

XIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

85. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius bei Rangovui pateikus Bendrosios dalies 63 punkte
nurodytg Sutarties vykdymo uztikrinima ir galioja iki visisko visy Sutartimi Saliy prisiimty
jsipareigojimy jvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teis¢s aktuose nustatytais atvejais.

86. Sutartis gali buti nutraukta:

86.1.raSytiniu abipusiu Saliy susitarimu;
86.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;
86.3. kitais VP] ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau — CK) nustatytais atvejais.
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87. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jspéjes Rangova prie§ 20 darbo
dieny, jei:

87.1.Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny
nepradeda arba véluoja atlikti Darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nustatytais terminais;

87.2.Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty Darby defekty ir jy padariniy, irenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés;

87.3.Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

87.4. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo i§ ankstinio rastisko sutikimo;

87.5.Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti
nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

87.6. Rangovas nesilaiko vieSojo pirkimo salygose nurodyty aplinkos apsaugos reikalavimy;

87.7.kai paaiskéja VPI 90 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybés ar kitos aplinkybés, dél
kuriy Uzsakovas negalés tinkamai vykdyti Sutarties ir atlikti Darbus Rangovas negali pateikti
pagristy irodymy, kad Sutartj jvykdys tinkamai;

87.8. Rangovas padaré kita esminj Sutarties pazeidima, numatyta Sioje Sutartyje, VP] ar CK.

88. Sutarties Bendrosios dalies 87.1-87.8 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

89. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Uzsakova pries 20 darbo
dieny, jei:

89.1.Uzsakovas ne d¢l Rangovo kaltés véluoja atlikti mokéjima daugiau kaip 20 darbo dieny
ir jeigu Rangovas apie vélavima pries tai rastu pranes$¢ UZsakovui;

89.2. Uzsakovas padaré¢ esminj Sutarties pazeidima, numatyta Sioje Sutartyje ar CK.

90. Salis, ketinanti vienaSaliskai nutraukti Sutartj, prane§ime apie Sutarties nutraukima
nustato ne trumpesnj nei 10 darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams istaisyti. Jeigu
kaltoji Salis per pranesime nurodyts terming nepasalina Sutarties paZzeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta kita dieng, pasibaigus ispéjimo apie Sutarties nutraukimg terminui, jei prane$ime apie
Sutarties nutraukima nebuvo nustatytas kitas terminas.

91. Sutarties nutraukimas nepanaikina Salies teisés reikalauti sumokéti netesybas,
numatytas Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymga iki Sutarties
nutraukimo, ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
pagal S8ig Sutartj, kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XIV. NENUGALIMA JEGA

92. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negal¢jo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

93. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys Jstatymuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo netesyby moké&jimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
atitinkamai pratgsiamas.

94. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
jsipareigojimy ;Vykdymo terming. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama prane$ima, kai
i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas,
nuo prane§imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiun¢ia pranedimo arba neinformuoja, ji
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privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad
nebuvo jokio pranesimo.

95. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
skolininko kontrahentai paZeidzia savo prievoles, arba skolininkas paZeidzia savo prievoles
kontrahentams.

96. Nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai ratu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

XV. SUBTIEKEJU PASITELKIMAS

97. Jei Sutarties vykdymui Uzsakovas pasitelkia subtiekéjus, prie§ sudarydamas Sutartj,
Rangovas privalo Uzsakovui pranesti jam zinomy pasitelkty subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti vieSojo pirkimo pasitilyme. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties vykdymui
pasitelkti subtiekéjai turéty reikiamg kvalifikacija ir patirt] bei neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu
taikoma). Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova apie §ios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

98. Rangovas Uzsakova apie naujai pasitelkiamus ir (ar) kei¢iamus subtiekéjus informuoja
pries 5 darbo dienas iki jy pasitelkimo ir (ar) keitimo pradzios.

99. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas nesirémé pirkimo salygose numatytiems
kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti savo nuozilra apie tai rastu
informuodamas Uzsakova. Uzsakovas turi teise patikrinti, ar néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo salygose nustatyta paSalinimo
pagrinda, Uzsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéja reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

100. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Rangovas rémési Pirkimo salygose numatytiems
reikalavimams pagristi, Rangovas gali keisti tik gaves rasytini UZzsakovo sutikima, pries§ tai
Uzsakovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiama kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip
pat, kad néra pirkimo salygose nustatyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma). Siame
punkte numatyta salyga yra esminé ir jos pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

101. Uzsakovas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar
jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

102. Vadovaujantis VP] 88 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma atskira triSal¢ sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. Tiesioginis
atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sutart].

XVI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

103. Salys, vykdydamos Sutartj, veikia kaip savarankidki duomeny valdytojai. Rinkdamos
ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) ir taitkomy teisé¢s akty reikalavimy ir uztikrinti, kad duomeny subjektai biity
tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

104. Salys, vykdydamos Sutartj, privalo tinkamai tvarkyti viena kitos atstovy, specialisty ir
kito personalo asmens duomentis, tokius kaip vardas, pavardé, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt.
Salys jsipareigoja §iuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties vykdymui. Salys
isipareigoja apie asmens duomeny tvarkyma tinkamai informuoti savo atstovus, specialistus ir kit
personala, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Saliai.

105. Salis privalo informuoti kita Salj apie bet kokius atstovy, specialisty ir kito personalo
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bei jy asmens duomeny pasikeitimus, jei §ie duomenys buvo perduoti kitai Saliai.
XVIL INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

106. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako uZ tai, kad bet kokio
intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutarti nepazeis intelektinés nuosavybés teisiy
(autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy
paslapciy.

107. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Rangovas jgis reikiamas intelektinés nuosavybeés
teises 1§ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai jvykdyti savo jsipareigojimus pagal
Sutartj.

108. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir
nepazeisdamas Uzsakovo bei tre€iyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisiy.

109. Rangovas suteikia Uzsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidZziama, neiSimting
neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy teisémis ir visomis kitomis intelektinés
nuosavybés teisémis } Rangovo dokumentus (jskaitant projekting dokumentacija, nebaigtus
dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybeés teisés objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus j
Rangovo dokumentus ar biitinus jy panaudojimui pagal paskirtj, jskaitant atgaminti, iSleisti, versti,
naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieSinti Rangovo dokumentus tiek,
kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui, naudojimui, remontavimui,
rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui.
Laikoma, kad tokig teis¢ Uzsakovas igyja nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto
perdavimo Uzsakovui momento.

XVIII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

110. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
norminiais teisés aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

111. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams, jskaitant Statinio projekto dokumentus ir duomenis.

112. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klit¢iy,
trukdanéiy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy
priemoniy toms klititims pasalinti.

113. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiSkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

114. Gincus dél Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginco i3spresti nepavyksta, Salys gin¢a sprendzia galiojanéiy jstatymy nustatyta tvarka tame
Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveiné.

115. Sutartis, pasirasant popierinj dokumentg, sudaroma 2 (dviem) vienodg teising¢ galig
turin¢iais egzemplioriais — po vieng egzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Salims pasirasant kvalifikuotais
elektroniniais paraSais su laiko Zzyma.
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XIX. SALIU PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija ~UAB ,,Kédainiy melioracija“

Katedros g. 4, 56121 Kaisiadorys Technikos g. 4, Pelédnagiy k., Kédainiy r. sav.
Istaigos kodas 188773916 Imonés kodas: 161623447

Tel. +370 346 20 480 Tel. +370 616 56725

El. pastas: El. pastas: kestutis.km@gmail.com

A.s. LT31 4010 0405 0008 0026 A.s. LT63 4010 0419 0008 0159

Bankas: Luminor Bank AS Bankas: Luminor bankas

Bendrojo skyriaus vedé¢ja atliekanti Direktorius(-¢)

Administracijos direktoriaus funkcijas

Jurgita Putnikiené Kestutis Merfeldas



Pirkimo salygy 4 priedas

PASIULYMAS
DEL ZIEZMARIU APYLINKES SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES KELIO (KIEMENTOS G.,
ILGOJI G.) LIUTONYS-BURBISKIU SANKRYZA-EGLINKA ZM 40 PAPRASTOJO REMONTO
, RANGOS DARBU

2025-06-04 Nr. 50
(data) ¢

Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracija
(Adresatas)

I. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio | UAB ,Kédainiy melioracija*
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekejo adresas Aleigu dalyvauja iikio subjekty | Technikos g. 4, Pelédnagiai, Kédainiy raj.
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/
Uz pasitlyma atsakingo asmens vardas, pavard¢ | Kegstutis Merfeldas

Telefono numeris +370 616 56275

Fakso numeris

El. pasto adresas

kestutis.km@gmail.com

Vykdant sutartj pasitelksiu Siuos subtiekejus:

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjq (-us)/
Subtiekejo (-y) pavadinimas (-ai)
Imones kodas
Subtiekejo (-y) adresas (-ai)
Numatomi subtiekéjui (-ams) pavesti darbai
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéja (-us)

L

Eil. Nr. Pavadinimas Kaina be PVM PVM eurais Kaina su PVM
eurais eurdis
.1 2 3 4 5
1 Ziezmariy apylinkés seniiinijos vietinés 19143,97 4020,23 23164,20

reikSmés kelio (Kiementos g., Ilgoji g.)
Liutonys-Burbiskiy sankryza-Eglinka
ZM 40 paprastojo remonto rangos
darbai )




Bendra pasitilymo kaina Eur su PVM Zodziais: DvideSimt trys tiikstan¢iai vienas Simtas SeSiasdeSimt
keturi Eur, 20 ct

Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodzZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.
Tais atvejais, kai pagal galiojan¢ius teiseés aktus Tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo priezastis,
del kuriy PVM nemoka.

¢
Kartu su pasiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius

l Tiekejo deklaracija Nr. 50-1 1 (vienas)

2 Lokaliné sgmata 1 (vienas)

3 Atlikty darby sarasas, atlikty darby aktai ir atsiliepimai 9 (devyni)

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. . . Pasitilymo informacija, kurios negalima
Pateikto dokumento pavadinimas SIiymo AEUR, &
Nr. viesinti

Pasira§ydamas §j pasitilyma, tvirtintu, kad:
1) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;
2) pasitilyme pateikti duomenys yra tikri.

direktorius ' Kestutis Merfeldas

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pavadinimas)



