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Infrastrukturos valdymo agentiira (toliau — IVA), atstovaujama [VA direktoriaus Giedriaus
Vanago, veikianCio pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,VA STATYBA¥,
atstovaujama direktoriaus Virginijaus Almanaicio, veikianCio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,.Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudareé $ig Statybos rangos
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty
salygu:
1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje, projektuotojo ,,Denzay Architecture & Engineering” parengta ,,Specialiosios paskirties
pastaty, Tauragés r. sav., Tauragés sen., Lauzo k. 1, statybos projektas™ techninj projekta (toliau —
Techninis projektas) (Techninis projektas vieSai prieinamas senojoje Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje (prie pirkimo dokumenty (CVP IS pirkimo NR. 711944)) ir Centriniame vieSyjy
pirkimy portale (CVPP)) bei kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Specialiosios
paskirties pastaty, Tauragés r. sav., Tauragés sen., Lauzo k. 1, statybos darbus ir suteikti
inZinerines paslaugas (geodeziniy, kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas ir suderinimas su V] ,Registry centras™, statiniy ir
inzineriniy tinkly kontroliniy nuotrauky parengimas, jkélimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir
kitos inzinerinés paslaugos, reikalingos statybos uzbaigimo procediiroms pradéti ir uzbaigti bei
jregistruoti teisés akty numatyta tvarka) (toliau bendrai Sutartyje vartojama — darbai arba pagal
kontekstg statybos darbai ar inzZinerinés paslaugos).
1.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verté (toliau — Sutarties kaina) — 4 160 000,00 (keturi milijonai vienas
Simtas $eSiasdeSimt tiikstanCiy eury) Eur be pridétinés vertés mokesCio (toliau — PVM) ir
5033 600,00 (penki milijonai trisdeSimt trys tiikstan¢iai Sesi Simtai eury) Eur su PVM.

PVM (21%) sudaro 873 600,00 (astuoni Simtai septyniasdesimt trys tiikstanCiai SeSi Simtai eury)
Eur. | Sutarties kaing yra jskaiCiuoti ir visi kiti mokesciai bei i$laidos, kurios atsiranda vykdant $ig
Sutartj.

Pradinés Sutarties verte sudaro:

2.1.1. statybos darby kaina (statybos darby kiekiy kaina apskaiCiuota pagal Pasitilyme pateiktus
ikainius) — 4 155 000,00 Eur be PVM;

2.1.2. inZineriniy paslaugy kaina — 5 000,00 Eur be PVM.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Pasiilymas®“ (Rangovo konkurso
pasitilymas), Sutarties 2 priede ,,Samatos™ (lokalinés samatos) ir Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

2.3. Sutarties kaina kei¢iama kai dél Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2 - 3.8.3.4 papunkciuose
nurodyty priezasCiy konkreciy statybos darby, numatyty Sutarties 2 priede, atlikimas tampa
nereikalingas. Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama nereikalingy (atsisakyty)
statybos darby kainos dydziu. Tuo atveju, kai tik mazeja arba didéja Sutarties 1 priede
,.Pasitilymas‘ (Rangovo konkurso pasitilymas) ir Sutarties 2 priede ,,Samatos‘ (lokalinés samatos)




numatyty statybos darby kiekis, vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies 2.6 papunk¢iu.

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, SutarCiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kainos perziiirai
taikomos taisykles, nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3.6.1, 3.7 ir Sutarties specialiosios dalies
2.7 punktuose.

2.5. Sutarties prieduose (techniniame projekte, sanaudy kiekiy Zziniaras¢iuose, darby kiekiy
ZiniarasCiuose (jeigu yra)) nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy
skaiCius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis
(iSreikSta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniu ir tiksliu statybos
darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.6. Pagal Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunktj, taikomas 5 (penkiy) procenty dydis. Jei
Rangovo atlikty (ar reikalingy atlikti) statybos darby faktinis kiekis skiriasi nuo kiekio (apimties),
nurodyto Sutarties 1 priede ,,Pasitilymas® (Rangovo konkurso pasiiilymas) ir Sutarties 2 priede
»Samatos™ (lokalinés samatos) ir nevirsija Siame papunktyje nurodyto 5 (penkiy) procenty dydzio,
laikoma, kad Sie didesni ar mazesni statybos darby kiekiai (apimtys) buvo jskai¢iuoti j moketing
pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atlikty (ar reikalingy atlikti) statybos darby
kiekio, Sutarties kaina negali bti kei¢iama.

2.7. Sutarties kainos (jkainiy) perzitiréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.7.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perzitirima del kainy lygio poky¢io bet kurios i§ Saliy
radytiniu pra§ymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perzidiréti Sutarties kaina
(jkainius) gavimo diena, su sglyga, kad yra suéjes laikotarpis kai Sutarties kaina (jkainiai) gali bati
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo perziiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma
ir atlikty darby ir iSlaidy vertés pazymg pagal F-3 formg. Uzsakovo Sutartyje nustatyta tvarka
nepriimti, taciau perzitiros momentu faktiskai Rangovo atlikti statybos darbai, neperskai¢iuojami.
2.7.2. Gali biuti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz
inzinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokeétinos
sumos negali bti perskai¢iuojamos.

2.7.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perzitira gali biiti atlieckama ne anksciau nei po 6 (Sesiy)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzitirima ne
dazniau negu kas 6 (SeSis) ménesius. Statybos darbai negali biiti stabdomi dél Sutarties
kainos/jkainiy perzitiros, iSskyrus Sutarties specialiosios dalies 2.7.1 papunktyje nustatytam
terminui, skirtam uZzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.7.4. Rangovui mokétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.lt) kas ménesj skelbiamo Visy statybos sgnaudy kainy
indekso (toliau — indeksas) pokycio reikSme virsija (j didesng arba mazesng¢ puse¢) daugiau kaip 5
(penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskaiciavimo atveju, laikoma pasitilymo
pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo
diena.

2.7.5. Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antra ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitiréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perzitreti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.7.6. Pirmg kartg Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiska yra
pakites 6 (SeSiy) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos su¢jimo dienos ménesio indeksas
lyginant su pasitilymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskaic¢iavus kokiu procentiniu
dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.7.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiskai neatlikty
statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%).
Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine
iSraiska bus pakites paskutinio perzitiros momento meénesio indeksas (naudotas paskutinj kartg
parskai¢iuojant kaing) lyginant su naujo perziiiros momento meénesio indeksu (pvz. paskutinio
perziiros momento ménesio indeksas buvo 7 %, o naujo perzitiros momento meénesio indeksas —




10%, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus didinama 3 % t. y., 10%-7%=3%). Sutarties
kaina (jkainiai) taip pat perskaiCiuojama, kai paskutinio perziliros momentu buves indeksas
sumazeéja (pvz. paskutinio perziliros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo perziiiros
momento meénesio indeksas — 6%, tokiu atveju faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) bus
mazinama | %; arba pvz. paskutinio perzitiros momento meénesio indeksas buvo 7 %, o naujo
perzitiros momento ménesio indeksas — 5 %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus
mazinama 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.7.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama dél kainy lygio pokycio tik deél statybos darby,
kurie faktiSkai buvo neatlikti perziliros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.7.8. Salys privalo sudaryti Susitarima dél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10 darbo
dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaiGiuoti Sutarties kaing (jkainius) pateikimo dienos. Sis
terminas gali biti pratestas jeigu néra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, jtakojanciais
savalaikj susitarimo sudaryma. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy)
perskaic¢iavimui reikSminga informacija. Rangovas neturi teisés sustabdyti statybos darby
atsiradus pagrindui perskaiciuoti Sutarties kaina/jkainius, iSskyrus 2 darbo dieny termina, skirtg
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius.

2.7.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima del Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo,
perskaiciuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies praymo
kitai Saliai perskai&iuoti kaing (jkainius) pateikimo.

2.7.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskaic¢iuojama dél kainy
lygio kilimo.

2.7.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskai¢iavimo, kainai apskaiCiuoti
taikomi perskaiCiuoti Sutarties jkainiai.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal Sia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunk¢iuose numatytomis saglygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai pasiragius atlikty darby aktus (F-2 forma pateikta
Sutarties 4 priede) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (F-3 formg pateikta Sutarties 5
priede), atsizvelgiant j faktinj per prag¢jusj ménesj Rangovo atliktg darby kiekj.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskaiciuojamos nustacius faktinj per pra¢jusj ménes;j atlikty
statybos darby kiekj. Rangovas, prieS pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje
nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atlikty statybos darby faktinj kiekj, o Uzsakovas
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte, iSskyrus
atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties reikalavimy. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teise reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant
tarpinio mokéjimo suma arba atsisakyti pasiraSyti minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus
iStaisyti.

3.3. Vykdant Sutarti, PVM saskaitos faktliros turi buti teikiamos naudojantis saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis. Jeigu Rangovas
nepateikia sgskaitos informacinés sistemos SABIS priemonémis, UZsakovas neatlicka mokéjimo.
3.4. Rangovui sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo sgskaitos faktiiros pateikimo dienos
vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nustatytomis salygomis. Saskaitos
faktliros turi biiti pateikiamos Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28 dienos, o baigiantis
ketvir€iui — iki 20 dienos.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties salygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM sumos sumokéjimg, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$




Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1—
4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima (mokestinj pavedima. kad draudimo
jmoka uz §j iSduota pasitlymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sig Sutartj vienaSaliSkai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.14 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkancioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2" dalyje i$vardinty
salygu.

4.4.3. Rangovui vienaSaliskai sustabdzius darbus, iSskyrus tuos atvejus, kai teis¢ Rangovui
laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;

4.4.4. Pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.6 papunktyje nurodytus jsipareigojimus;

4.4.5. Jeigu Uzsakovas suzino, kad Rangovo elgesys neatitinka Teikéjy etikos kodekso
(https://vpt.Irv.lt/media/viesa/saugykla/2024/1/w2tscibRf-4.pdf) (toliau — Kodeksas) nuostaty, ir
jei Rangovas nesutinka paSalinti arba per UZzsakovo nurodyta protingg terming nepaSalina
pazeidimy, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti Sutartj
bendrosios dalies nustatyta tvarka;

4.4.6. kitais Sutarties bendrosios dalies 19 punkte nurodytais atvejais.4.5. Sutarties specialiosios
dalies 4.4.1-4.4.5 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.
4.6. Sutarties saglygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinima
(Sutarties specialiosios dalies 4.1, 8.1 ir 8.3 punktai) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Kai
Rangovas pagal Sutarties sglygas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinima, kita dieng
jsigalioja visos kitos Sutarties sglygos.

4.7. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties
salygas, laikoma, kad Rangovas nepagrjstai atsisake Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitg dieng
po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Sutartis pasibaigia, Uzsakovas jgyja
teise Istatymy nustatyta tvarka pasiilyti sudaryti Sutartj kitam tiekéjui ir reikalauti Rangovo
atlyginti dél to kylancius Uzsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Pasitilymo galiojimo
uztikrinimu.

5. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

5.1. Uzsakovas jsipareigoja perduoti, o Rangovas priimti statybviete ne véliau kaip per 15
(penkiolika) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovas neperima statybvietés per
Siame papunktyje nustatytg termina, statybos darby pradzia nebus nukeliama.

5.2. Statybos darby pradzia — Rangovas pradeda statybos darbus ne anksciau kaip po 2 (dviejy)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietés perdavimui ir jos paruo$imui
statybos darbams pradéti). Statybos darbai gali biiti pradéti anksCiau tik jeigu Uzsakovas rastu
duoda sutikima dél to.

5.3. Statybos darby atlikimo trukmé — Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus
statybos darbus ne véliau kaip per 10 (deSimt) ménesiy nuo Statybos darby pradzios.

5.4. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.5. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas
2 (dviejy) ménesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*),
atlikti, jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikima ir statybos uzbaigimo
dokumenty sura§yma bei Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta pasira§yma. Siame




papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaiCiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai rastu informavus Uzsakovj.

5.6. ] Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas darby sustabdymo laikas.
Darby vykdymas Rangovo praSymu, nestabdomas, jeigu Uzsakovas nustato, kad prasyme
nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradima sglygojo Rangovo kalté (aplaidumas).

5.7. Sutarties specialiosios dalies 5.2 papunktyje nustatytas terminas Saliy ragytiniu susitarimu gali
buiti pratestas dél papildomy statybos darby, tiesiogiai jtakojanciy Sutartyje numatyty statybos
darby vykdyma, poreikio. Visais atvejais pratesimo poreikj ir konkrety papildoma terming privalo
raStu pagristi Rangovas.

5.8. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastiSko pranesimo apie
darby vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo pranesime nurodytg terming.
5.9. Sutarties vykdymo metu gali bliti nustatyta technologiné statybos darby pertrauka, kuri
prasideda einamyjy mety gruodzio 15 d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d. Jei kovo 15 d.
meteorologinés salygos nebus tinkamos statybos darbams atnaujinti, Rangovas statybos darby
vykdyma privalo atnaujinti ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tinkamy meteorologiniy
salygy dienos. Rangovas, rastu suderings su UZsakovu, turi teis¢ atnaujinti statybos darbus (ar jy
dalj) nesibaigus technologinei darby pertraukai tuo atveju, kai tam bus tinkamos meteorologinés
salygos. Tinkamomis meteorologinémis salygomis statybos darbams atnaujinti bus laikoma,
kuomet vidutiné paros temperatiira 5 dienas iS eilés bus ne Zemesné nei +5°. Technologiné
pertrauka gali buti taikoma tik tiems statybos darbams, kurie dél technologiniy priezas¢iy negali
biiti vykdomi Siame papunktyje nurodytu laikotarpiu. D¢l technologinés pertraukos poreikio
Rangovas informuoja Uzsakov3 rastu.

5.10. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,Darby ir
paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.11. Jeigu darbai atsiliecka nuo Sutarties 3 priede ,,.Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis
grafikas® nurodyty terminy, Rangovas privalo per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo kreipimosi
atnaujinti grafika taip, kad nebiity pazeisti Sutarties specialiosios dalies 5 punkte nustatyti darby
terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus, kokiais blidais Rangovas paspartins darbus (pvz.,
pailgins darbo valandas ar pamainy skaiciy, padidins Rangovo personalo skaiciy, padidins
Priemoniy skaiciy ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagreciai ir pan.).
Atnaujintame Sutarties 3 priede ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas® turi biti
pazyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai
Rangovas jgyja teis¢ j darby terminy pratgesimg arba sutarties sustabdymo atveju, — tokiu atveju
Rangovas turi atnaujinti grafika, atsizvelgdamas j pratestus darby terminus arba sutarties vykdymo
sustabdymo laikotarpj.

5.12. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i$ valstybiy ar teritorijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau
— VP]) 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame sarase.

5.13. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis pats ir jo subtiekéjai, Gikio subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, Rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis)
gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat
gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje
jvardytame sgraSe.

5.14. Uzsakovas turi teisg¢ bet kuriuo metu pareikalauti iS Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra sglygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
UZsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.15. Statybos darby atlikimo vieta: LauZzo k. 1, Tauragés sen., Tauragés r. sav. Darby vykdymo
dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktiros valdymo agentura, Giedraiciy g. 41-101, LT
09303 Vilnius.

5.16. Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti
informacija apie pasirinktus konkre¢ius techninio projekto technines specifikacijas atitinkancius




jrenginius bei uzsakomus gaminamy statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy elementus
(toliau — statybos produkty), biitinus darbo projekto parengimui. Kartu pateikiami ir jy atitiktj
techniniam projektui ir techninei specifikacijai jrodantys privalomieji dokumentai. Minéti
duomenys apie statybos produktus reikalingi savalaikiam statinio darbo projekto parengimui ir
pateikimui Rangovui iki statybos darby pradzios, statybos darby pradéjimui bei uzbaigimui.
Rangovui véluojant (pavélavus) pateikti duomenis apie statybos darbams numatomus naudoti
statybos produktus ir jrenginius, statybos darby pradzia nebus nukeliama ir Rangovui tenka visa
rizika, susijusi su tuo, kad Rangovas negalés Sutartyje numatytais terminais pradeti ir galimai
uzbaigti statybos darby. Siame punkte numatyty salygy paZeidimas laikomas esminiu Sutarties
salygy pazeidimu.

5.17. Uzsakovas darbo projekta ir kitg projekting dokumentacija, pagal kurig atliekami statybos
darbai, pateikia Rangovui prie$ statybos darby pradzig. Darbo projekto pateikimas atskirais
sprendiniais nenumatytas. Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Atlikdamas statybos darbus, Rangovas jsipareigoja vadovautis visa jam perduota
projektine dokumentacija.

5.18. Rangovo paskirti asmenys, vykdysiantys Sutartj:

5.18.1. Statybos vadovas

statybos vadovas

statybos direktorius .

5.19. Sutartyje nurodyto (-y) Sutartj vykdysiancio (-iy) asmens (-y) keitimas kitu (-ais) galimas tik
i$ anksto rastu suderinus su UZsakovu. Prasymas dél Sutartyje nurodyto (-y) sutartj vykdysiancio (-
iy) asmens (-y) keitimo kitu (-ais), Rangovui pateikiamas rastu, nurodant keitimo priezastis.
Naujas (-i) sutartj vykdysiantis (-ys) asmuo (-enys) privalo atitikti visus vieSojo pirkimo, kurio
pagrindu pasirasyta Si Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus
konkurso salygy 4 priede ,, Tiekejy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai
ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos
standartai*. Rangovas kartu su informacija apie naujg (-us) Sutartj vykdysiantj (-¢ius) asmenj (-is),
UZsakovui pateikia patvirtinanc¢ius dokumentus, kad naujas Sutartj vykdysiantis asmuo atitinka
pirkimo procediiry metu keltus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso salygy 4 priede
,» liekeéjy pasalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybeés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai®.

5.20. Sutarties Bendrosios dalies 3.3 papunk¢io salygos netaikomos.

6. Papildomi/nevykdomi darbai
Taikomos Sutarties Bendrosios dalies salygos ir Sutarties Specialiosios dalies 2 punkto salygos,
susijusios su papildomais ir nevykdomais statybos darbais.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekejo (Rangovo ) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, yra
esminé Sutarties salyga;

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sarasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

7.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy ir
per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova apie paskirtus
asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipazinti su
visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity
tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis;

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

7.6. Vykdydamas Sutartj Rangovas privalo uztikrinti, kad atlickamiems bendrastatybiniams
darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN ISO




14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos
arba tarptautiniy standartizacijos organizacijy priimtais standartais, ar kitus tiekéjo pateiktus
lygiaverCius jrodymus. Jei tiekéjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darby vykdymo
laikotarpio pabaigos, tiekéjas privalés pratesti turimag sertifikata (jsigyti naujg) ir pateikti jj
perkanciajai organizacijai.

7.7. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.6 papunktyje nurodytus jsipareigojimus, Sie
pazeidimai bus laikomi kaip esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

7.8. Uzsakovas jsipareigoja:

7.8.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés priezitiros vadova;

7.8.2. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

7.9. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. Uzsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraso sutartj del iSlaidy kompensavimo.

7.10. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad per pirmasias 10 (deSimt) darbo dieny nuo sumontuoty
jrenginiy eksploatavimo pradzios, jrenginiy tiekéjo atstovas j objekta atvykty per 24 (dvideSimt
keturias) valandas nuo pranesSimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty
statinio naudotojo personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais.

7.11. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy Zmoniy
sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne
véliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo praneSimo gavimo, atvykti Salinti priezastis,
kelian¢ias pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Rangovui
neatvykus nustatytu laiku, UZsakovas ar statinio naudotojas turi teis¢ be atskiro jspéjimo pasalinti
nustatytus defektus savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju jsipareigoja atlyginti Uzsakovui ar
statinio naudotojui turétas defekty pasalinimo islaidas ir sumokéti UZsakovui ar statinio
naudotojui 10 procenty dydzio nuo defekty pasalinimo ilaidy sumos Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZzsakovui galiojancig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne maZesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas bty 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties Specialiosios dalies
5.2, 5.3 ir 5.5 papunkc¢iy bendras terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip likus 20 (dvidesimt) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko
garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rastg, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu
bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad
darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui. Sis
reikalavimas, UZsakovo sprendimu, gali biiti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo rasto pratgsimo poreikj jtakojo aplinkybés nepriklausan¢ios nuo Rangovo
valios.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStas privalo atitikti Sutarties 6 priede pateiktose formose nurodytam turiniui.
UZzsakovas nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto,
neatitinkancios Sutarties 6 priede nustatytose formose nurodytam turiniui.

8.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.
8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2.1 papunk¢io salygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji blity ne mazesne,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
tg patvirtinanc¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja
Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties




jivykdymo uztikrinimo sumga kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina. Sio punkto reikalavimai
gali buti netaikomi tuo atveju, kai Sutarties kaina didinama dél papildomy darby vykdymo, Salims
sudarius dél jy vykdymo susitarima.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunk¢io sglygos pakei¢iamos taip: Rangovas jsipareigoja
per 7 darbo dienas nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos
pateikti Uzsakovui galiojantj dokumenta (draudimo bendroves iSduotg laidavimo rastg arba kredito
jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo islaidy
apmokeéjimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety
laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty statinio statybos kainos. UZsakovas turi teise
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, yra galiojantis.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkcio sglygos pakei¢iamos taip: 10.2.2 dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo bti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
prane$imo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokeéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos),
reikalingas apmokeéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunkciy salygos netaikomos.

9.4. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliq atsakomybé

10.1. Rangovas jsipareigoja, pavéelaves Sutarties specialiosios dalies 8.2 papunktyje nustatytu
terminu ir sglygomis pateikti UZsakovui banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
moketi Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Rangovas atleidziamas nuo atsakomybés uz
Siame punkte numatytg Sutarties pazeidima tuo atveju, jei pazeidima istaiso likus ne maziau kaip 15
(penkiolikai) darbo dieny iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo
pabaigos.

10.2. Rangovas jsipareigoja, pavélaves Sutarties specialiosios dalies 8.1 papunktyje nustatytu
terminu ir salygomis pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendroveés iSduotg
laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantija), kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymas pagal pasirasyta Sutartj, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena.

10.3. Rangovui pazeidus Sutarties specialiosios dalies 7.6 papunktyje nustatytus reikalavimus,
Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui 2000 Eur (dviejy tikstanciy eury) dydzio bauda ir
neatlygintinai iStaisyti visus nustatytus pazeidimus.

10.4. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios
dalies 4 ir 7 punktuose.

11. Subrangovai

11.1. Vaida Caughell (Kajokien¢), kurios dabartiné darboviet¢ yra UAB ,,Kadastras®, ji bus
jdarbinta UAB ,,VA STATYBA* geodeziniy ir kadastriniy matavimy atlikimo paslaugoms atlikti.
11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasililyme numaté perduoti Subrangovams, gali vykdyti tie
Subrangovai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasitilyma ir / ar tie Subrangovai, apie
kuriuos Rangovas Uzsakovui pranese iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie Subrangovai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Tuo atveju, kai Jstatymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais,
Rangovas turi teise jtraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinkta Subrangova j Subrangovy sarasa
Sutarties specialiosios dalies 11.1 punkte gavus rastiska UZsakovo pritarima.

11.4. Rangovas turi teis¢ pakeisti tokj Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu kai Rangovas




UzZsakovui pateikia prasymag dél Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo
Subrangovo pasitelkimo, bei gauna rastiskg Uzsakovo sutikimg dél pasirinkto Subrangovo
pakeitimo ar naujo Subrangovo pasitelkimo. Kartu Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti
raSytinio praneSimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo
pakeitimo fakta ir numatomg pakeitimo data, kopija, naujai pasitelkiamo Subrangovo atitiktj
Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian¢ius dokumentus
bei ketinimy protokolus. Salys susitaria, kad Salims jvykdzius visas Siame punkte nurodytas
salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai pateikti
Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.5. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys Subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, biitinas tinkamam darby
vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UzZsakovui, organizuoja Infrastrukttiros valdymo agentiira. Kilus gincams dél statybos
defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

12.2. Statinio statybos techning priezitirg vykdo [V A paskirtas statinio statybos techninés prieziiiros
vadovas. Specialioji statybos techniné prieziiira bus vykdoma pagal poreik].

12.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei
Centrineés vieSujy pirkimy informacinés sistemos priemonémis (2024 m. kovo 8 d. Nr.711944)
paskelbto Konkurso salygos, paaiSkinimai ir Rangovo pateiktas Pasililymas. Jeigu tarp Sutarties
specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra priestaravimy, taikomos Sutarties specialiosios dalies
salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galig.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: statybos direktoriy

12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: IVA Tarptautiniy projekty valdymo
skyriaus vyresnysis specialistas

12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: IVA Pirkimy organizavimo skyriaus prekiy ir paslaugy pirkimo
specialiste . _

12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybeés
priemoniy turéjima ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybe¢ dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

12.9. | karines teritorijas nejleidZziami grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui
kelianCiy valstybiy, nurodyty Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos
Respublikos Seimo 2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. 1X-907 ,,Dél Nacionalinio saugumo
strategijos patvirtinimo®, taip pat Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gkio
subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezitira
ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sarase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,Dél
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty
jgyvendinimo®, nurodyty valstybiy pilieciai, iSskyrus oficialius §iy valstybiy atstovus vykdant
jsipareigojimus, kylancius i$ tarptautiniy sutarCiy, taip pat iSimtinius atvejus, kai siekdami
uztikrinti KAS institucijoms priskirty uzdaviniy ir funkcijy jgyvendinima, Lietuvos Respublikos
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krasto apsaugos ministerijos vadovybé (krasto apsaugos ministras, krasto apsaugos viceministrai,
Krasto apsaugos ministerijos kancleris) rastu priima sprendima dél nurodyty asmeny jleidimo j
Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerijos ir KAS institucijy (iSskyrus Lietuvos
kariuomene ir AOTD) valdomas karines teritorijas, o Lietuvos kariuomenés vadas — dél patekimo j
Lietuvos kariuomenés valdomas karines teritorijas, AOTD direktorius — dél patekimo j AOTD
valdomas teritorijas.

12.10 Rangovas jsipareigoja susipazinti ir Sutarties vykdymo metu laikytis Kodekso
(https://vpt.Irv.It/media/viesa/saugykla/2024/1/w2fscibRf-4.pdf) 49 punkto nuostaty, t. .
nevykdyti veiklos karing agresija prie§ Ukraing vykdanciose Salyse ar (ir) nebiiti jmoniy grupés,
kurios bet kuris narys, vykdo veiklg karine agresija prie§ Ukraing vykdanciose Salyse, nariu ir (ar)
nedalyvauti tokios jmoniy grupés veikloje per savo vadova, kito valdymo ar priezitiros organo
narius ar kitg asmenj (kitus asmenis), turintj (turinCius) teise atstovauti teikéja ar jj kontroliuoti, jo
vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, asmenj (asmenis), turintj (turin¢ius) teis¢ suraSyti ir
pasirasyti teikéjo finansinés apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajégumais ir (ar) nesudaryti
subtiekimo sutarties (-Ciy) su subteikéju (-ais) netenkinanciu (-ais) Sios salygos. Rangovas turi
uztikrinti, kad anks¢iau minéty Kodekso nuostaty laikytysi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys
(subteikéjai ar kiti tikio subjektai, kuriy pajégumais Rangovas remiasi).

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasiiilymas).

13.2. 2 priedas ,,Samatos* (lokalinés samatos).

13.3. 3 priedas ,,Darby ir paslaugy atlikimo kalendorinis grafikas®.

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2 forma).

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas* (F-3 forma).
13.6. 6 priedas ,,Atlikimo uZztikrinimo formos®.

14. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

Infrastruktiiros valdymo agentiira
Giedrai¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887

Tel. +370 5 210 3744

El. pastas iva.info@kam.It

A.s. LT444040063610000917 VIKSVA
sistemoje;

A.s. LT984040063610000915 VIKSVA

UAB ,,VA STATYBA*®

Naujoji g. 142A, LT-62175 Alytus

Kodas 300957555

PVM mok. kodas LT100003479918

Tel. +370 315 77456

El. pastas: info@vastatyba.lt

El. pastas saskaitoms buhalterija@vastatyba.lt
A.s. LT127300010135464026

sistemoje (sutarCiy uztikrinimai, delspinigiai, Swedbank AB

baudos).
Uzsakovas Rangovas
Direktorius Direktorius
Giedrius Vanagas Virginijus Almanaitis
A.V. AV.
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STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybg;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau
— subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kita
reikiama kvalifikacija ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems S$ioje
Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZztikrinti auk$Ciausig
atlieckamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojancCiuose teises aktuose.

Salys pareidkia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zzodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$ciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo
aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy,
apdailos, jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

darby zurnalg, kai Rangovas po statybvietés prie¢mimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus
arba kita Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta data/jvykis.

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizitirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, istaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susije
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas prasymas iSduoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomg
(rekonstruojamg, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir Kituose teises aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumoketi Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka
ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su
tuo susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimga ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
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nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja Uzsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.
(Sis papunktis gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties
trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i$laidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biti perzitrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzilirint antrg ir vélesnj kartg, perskaiCiuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiciama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti
statybos produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilyma del
keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkrec¢iy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumaz¢jimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazgjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teiseés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju Uzsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali biiti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. De¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie
jo Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus
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dokumentus pagrindziandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzidra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auks€iau esantj biidg, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas,
dazymas** darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés®
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.16. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j moketing pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastiko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktliros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atvejj.
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4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi tam numatyty ¢Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jranga konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne vé¢liau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantijg arba draudimo
bendroveés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Rangovo praSymu, avanso
uzskaitymas gali buti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokétiny
sumy uz atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta
suma. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 —19.1.3.10 papunkciuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui suma, nevirsSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimag
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba Kkitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar
laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui
nepateikus patvirtinimo i$ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmoketi darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus statinio
naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokejimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.
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4.9. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimu,
atlieckamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreisSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtieke¢jo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrijstiems mokéjimams
subtiekéjui.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

5.1.3. uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i$ anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianCiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sarasus;

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto rastu suderinus su
UZzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas raSytiniu
Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ treCiyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezZti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskeéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
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dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, priesgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR
teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty
patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uz statybvieteés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybeés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliuy, Zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant Uzsakovo darbuotojus bei kitus treiuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemes sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus btitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.

5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatytg terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto l¢Somis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas deél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant triikstamus darbus i$
treCiyjy asmeny;
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5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. pries§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali baiti
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamg ir visis$ka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybg.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i Rangovui
moketiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti iS Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine priezilirg ir uztikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medzZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimag Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir iSvezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi bati kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.
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7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazZinimo baigtu
statyti procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne v¢liau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akta per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu
statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali
biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba praSymas patvirtinti (kai privaloma)
deklaracijg apie statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. Uzsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties saglygoms.
8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés triikumy, ar yra atliekami pazeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby truikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas del darby trikumuy, kiekviena Salis turi teis¢
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizes atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizes iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoketi ekspertizes iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumuy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratgsti darby
vykdyma.
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9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus savo
saskaita (paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Déel pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Pagal Sutart] atlieckamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teisés aktuose nustatyta tvarka ir sglygomis savo sgskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per
7 dienas nuo statybag leidzianc¢io dokumento iSdavimo dienos (taikoma kai Rangovas rengia ir
statinio projektqg arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti
UZsakovui statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopija. Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno
statinio apdrausty darby pradzios iki visy rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui
dienos, o civilinés atsakomybeés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biiti trumpesnis nei
dveji metai nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe
privaloma apdrausti atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomajj statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas
pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokeéjima
Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uZztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi
biiti ne mazesné kaip 5 procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma)
statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i Rangovo pateikti jrodymus, kad
dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj,
yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uZtikrinanCiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti
jraSyta, kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika)
dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdymg i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.2.1. suma, reikalinga sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaitg;

10.2.2.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uztikrinantj/Cius Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.
10.3. Patirtg zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas d¢l Rangovo atlikty darby netures teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
treciuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.
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11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
uzbaigti visus darbus, moketi UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,1 proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluota dieng;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkanc¢ius Sutarties
reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus Uzsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo saskaita, atlyginti
visas UZsakovo/statinio naudotojo dél to turetas iSlaidas bei sumoketi Uzsakovui 20 proc. nuo visy
Siy iSlaidy be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatyta terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokeéti UZsakovui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trikumai bus paSalinti
(netaikoma jeigu Uzsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio
salygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta termina nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 proc. nuo Sutarties kainos
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki
defektai ar trokumai bus pasalinti (netaikoma jeigu UZsakovas/statinio naudotojas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio sglygas);

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sagskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybeé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybeés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

12.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrijsty atsargumo priemoniy ir
dejo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
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jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei§siun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kuria $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy del autoriy teisiy, patentu, licenciju, bréziniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas
atsiranda del Uzsakovo kaltes.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo
teise reikalauti statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado deél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba del
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dé¢l to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepaisé galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laika nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliotg atstova ir suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir del defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo surasytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatytg terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akta,
kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienasalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas
(i8skyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkc¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
taikomas 4.7 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, 3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty aktg, bendrai su statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty pasalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie j3 jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uZztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéjg (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
vykdymui arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei
subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
del duomeny perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties saglygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg $alj dél tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
Gali biiti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles
laiko ar finansines sgnauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy del ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie pazeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemoneés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
isipareigojimy pagal Siag Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo raStg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos
sumokeéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendroves rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.
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16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrecia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytg Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad $i Sutartis biity visiskai
jivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltes.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klit¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo
kaltes (jskaitant del subrangovy/subtiekéjy kaltes) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali baiti sustabdyti del Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyringjimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy
projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties, poreikio; deél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete
(rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo
sustabdymo ar trilkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity
aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy,
jtakojanciy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesima i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.
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18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) dieny laikotarpiui,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai
rastu ne veliau kaip prie$ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
viena$aliSkai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

18.5. Sutarties Salis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima
dél sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidzian&io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai Uzsakovo iniciatyva ne véliau kaip prieS 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatyta
terming nepateikia arba véluoja pateikti Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos
pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;
19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu Uzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekejy) kaltes ir jeigu Uzsakovas pats nepasalina Siy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekejy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas tur¢jo biiti pasSalintas i$ pirkimo
procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos
ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.
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19.3. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunkciuose ar dél kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali biiti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokeétg avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirao Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj raStu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiskimai turi baiti
jtraukti j protokola.

21. Gincy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

22. SusirasSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas yra siun¢iami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniskai ir pasirasytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) paStu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar
Sutarties pazeidimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniskai ir
pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasmntlnlq) pastu Sutartyje nurodytals adresais
22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti
kita Salj praneddama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/anglu/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).
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23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal Sia Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydzio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali bati aidkinamas Saliy rastidku sutarimu, ta¢iau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy
asmeny parasais.

Uzsakovas Rangovas
Direktorius Direktorius
Giedrius Vanagas Virginijus Almanaitis
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2025 m. d. Statybos rangos viesojo
pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
6 priedas

/Banko pavadinimas/
Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraic¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) pranes¢, kad laiméjo Infrastruktiiros valdymo
agentiiros (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo pavadinimas ir numeris/ vieSaji pirkimg ir yra
pakviestas sudaryti statybos rangos viesSojo pirkimo—pardavimo sutartj dél /aprasyti sutarties objekta/
(toliau — Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos
gavéjui (pinigus pervedant j Garantijos gavéjo nurodyta banko sgskaitg) ne daugiau kaip /suma zodziais,
valiutos pavadinimas/ per 10 darbo dieny, gaves pirmg rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg moketi,
kuriame nurodytas garantijos Nr. . Reikalavime turi biiti nurodyta, kad Klientas nejvykdé
Sutarties sglygy ir dél to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieng i$ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1—
19.1.3.8 papunkc¢iuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4 papunkciuose nurodyty pagrindy.
Garantijos gavéjas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy nejvykdymo, o tik nurodyti
konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda. Garantas neatsako uz Sutarties nejvykdymag ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
/garantijos iSdavimo data/.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél Si garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal $ia
garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantijg baigiasi, jeigu
ivyksta kuri nors i$ $iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gaveéjo rastisko reikalavimo moketi;

2) Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieraSu, kad Klientas
jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas rastu praneSa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal Sig garantijg.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto
adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gingai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti grazinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksgiau, jei ji tapty
nebereikalinga.
/igalioto asmens pareigos/ /parasas/ /vardas ir pavardé/
A. V.
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/Draudimo bendrovés pavadinimas/

Infrastruktiiros valdymo agentiirai
Giedraiciy g. 41-101, LT-09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jrasykite draudimo
sutarties numerj].

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite viesajj pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai jungtine

veikla, iSvardinkite pilnus @ikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg| (toliau — Rangovas) yra sudares Sutartj, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo
pateikti sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.
Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa
ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neatSaukiamai jsipareigoja Infrastruktiiros valdymo agentiirai
(toliau — UZsakovas) [jrasykite fiksuotg laidavimo sumg skaiciais] ([jrasykite fiksuotg laidavimo sumag
zodziais ir valiutos pavadinima|) suma dél Sutarties nutraukimo ir ja tinkamai iSmoketi pagal §j iSduota
laidavimo draudimo rasta. Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy
peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés jgalioto atstovo parasu ir antspaudu [jrasykite laidavimo
draudimo rasto iSdavimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su Uzsakovu jsipareigojo atlikti statybos darbus Uzsakovui,

TODEL SI0 LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Uzsakovui sumokama laiduojama suma dél Sutarties nutraukimo pagal bent vieng i$ Sutarties
bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkcéiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4
papunkc¢iuose nurodyty pagrindy. Draudimo bendrové neatsako uz Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Uzsakovui (pinigus
pervedant | Uzsakovo nurodyta banko saskaita) Siame laidavimo raste nurodyta laidavimo suma, gavusi
Uzsakovo pirma rastiska reikalavima, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent viena i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1-4.4.4
papunkciuose nurodyty pagrindy. UZsakovas neprivalo jrodyti reikalavime nurodyto Sutarties salygy
nejvykdymo, o tik nurodyti konkrety Sutarties nutraukimo pagrinda.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik Uzsakovui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdzius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdzius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima del patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo turtg.

Draudimo bendroveés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos uz
iSduotg laidavimo draudimo rastg dienos ir galioja iki [jrasykite laidavimo draudimo galiojimo data]
imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja
galioti ir turi buti grazintas Draudimo bendrovei.

Uzsakovui papraSius pratesti laidavimo draudimo raSto galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo draudimo rasto galiojimas
Rangovo prasymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrové ir (arba) Rangovas

33



anksciau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir §j iSduotg laidavimo draudimo rastg turi
teise tik gave rastiska UZsakovo sutikima.

I3duotam laidavimo draudimo radtui taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gincai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo radtas iSduotas Draudimo bendrovés 20 m.  mén. _ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisykleés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama $io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrove: /Draudimo bendroves pavadinimas/
Igaliotas asmuo: /parasas/ /vardas ir pavarde/
A.V.
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(izelé

VAN

STATYBA

Atviro konkurso (supaprastinto) (VP]) salygy

UAB “VA STATYBA”

(Paslaugy teikéjo pavadinimas)

Juridiniy asmeny registras, kodas: 300957555, PVM mokeétojo kodas: LT100003479918, adresas: Naujoji g. 142A, LT- 62175
Alytus, tel. +370 315 77456, a.s. LT127300010135464026 Swedbank, el. p. info vastatyba.lt

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
paslaugy teikéjq, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokesdio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo
yra pridétinés vertés mokescio mokétojas)

Infrastruktiiros valdymo agentiira
Teikiama CVP IS priemonémis

PASIULYMAS
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATU TAURAGES R. SAV., TAURAGES SEN.,
LAUZO K., STATYBOS DARBAI
2024-04-24 Nr. 04-24

(Data)

Alytus
(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

1 lentele

Tiekéjo pavadinimas, juridinio asmens kodas
(Jeigu dalyvauja tiekéjy grupeé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai, juridinio asmens kodai):
Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir t.t,

UAB, VA STATYBA®,
juridinio asmens kodas 300957555

Tiekgjo adresas
(Jeigu dalyvauja
dalyviy adresai))

tiekéjy grupe, surasomi visi

Naujoji g. 142A, LT- 62175 Alytus

Tiekéjo jgaliotas asmuo pasira$yti pasitlyma

Tre v 4

Tiekéjo jgaliotas asmuo bendrauti pateikto
pasitlymo klausimais ir jo kontaktiné informacija

El. pastas

Telefono numeris

1.1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis,

nustatytomis:

1.1.1. atviro konkurso (supaprastinto) skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo

nustatyta tvarka;
1.1.2. Siose pirkimo sglygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).
1.2. PasiraS§ydami CVP IS priemonémis pateikta pasililymg saugiu elektroniniu parasu,
patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys

yra tikri.




2

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praSoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susije su jokia kita suinteresuota $alimi.

1.5. Suprantame, kad i3aiSkéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms busime pasalinti i§ Sio
pirkimo ir miisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIULYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumenty salygomis sitilome $ias darby (bendrai
Sutartyje vartojama darbai arba atskirai) kainas:
2 lentelé

Eil.

Nr Darbuy pavadinimas Darby kaina Eur be PVM

Specialiosios paskirties pastaty Tauragés r. 4 155 000,00 Eur

sav., Tauragés sen., LauZo k., statybos darbai | Keturi milijonai Simtas penkiasdesimt
— bendrieji, specialieji statybos darbai, jrenginiy penki tikstanciai eury
montavimo darbai ir kt.

InZinerinés paslaugos (geodeziniy, kadastriniy
matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos,
kadastriniy matavimo byly parengimas ir
suderinimas su V] ,,Registry centras®, statiniy ir
inZineriniy  tinkly  kontroliniy  nuotrauky 5 000,00 Eur
parengimas, jkélimas ir suderinimas TIIIS Penki titkstanciai eury
sistemoje ir kitos inZinerinés paslaugos,
reikalingos statybos uZbaigimo procediroms
pradéti ir uzbaigti bei jregistruoti teisés akty
numatyta tvarka)

4 160 000,00 Eur
Keturi milijonai simtas SesiasdeSimt
tukstanciy eury

BENDRA PASIULYMO KAINA EUR BE PVM

873 600,00 Eur
PVYM 21% | AStuoni Simtai septyniasdeSimt trys
tukstanciai Sesi Simtai eury

. 5 033 600,00 Eur
BENDRA PASIULYMO KAINA EUR SU PVYM Penki milijonai trisdeSimt trys
tikstanciai Sesi Simtai eury

1) | pasiilymo kaing jskaityti visi tieké¢jo mokami mokesé&iai ir visos tiek&jo patiriamos su
pirkimo sutarties vykdymu susijusios i§laidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame rizikg uz visas i$laidas, kurias, teikdami pasiiilymg
ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskai¢iuoti j pasiilymo
kaing.

2) Tiekéjo, tiekéjy grupés partneriy ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté turi
atitikti bendrg pasitilymo kaing Eur su PVM.

Sialomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
3. INFORMACUJA APIE KIEKVIENO TIEKEJU GRUPES PARTNERIO SAVO
JEGOMIS NUMATOMU ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI PASIULYMA
PATEIKIA TIEKEJU GRUPE):

3 lentele



. . Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio e mem . . N .
Nr pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasiiillymo kainoje
: Eur su PVM Proc.
Viso:

4. INFORMACIJA APIE VISUS UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
REMIASI SIEKTANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS
PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTI:

Dalyvis pasiilyme privalo i§viesinti visus fikio subjektus, kuriy pajégumais remiasi, kad atitikty
kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasitilymo formoje

4 lentele
Ukio subjekto Pirkimo sutarties
o Ukiosubjekto | Paégumais i | Salis (procentais
Eil. avadinimas remiamasi siekiant | Numatomi atlikti | pasililymo kainoje,
Nr. k(l)) das ir a dres;s atitikti kvalifikacijos darbai kuriai ketinama
reikalavimus pasitelkti
(Taip) subtiekéjus
Viso:
Pastabos:

1) Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas
tre€iasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekéjui neuZpildZius lentelés apie pasitelkiamus tkio subjektus, arba ja i¥braukus, laikoma, kad jis
sutarciai vykdyti tikio subjekty, kuriy kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS
PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTART], TACIAU JIE NERA NERA TIEKEJO,
UKIO SUBJEKTO, KURIO PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIULYMO
PATEIKIMO METU, BET LAIMEJIMO ATVEJU BUTU IDARBINTI:

5 lentele
Eil. | Vardas ir pavardé Specialisto ir eksperto Specialisto pajégumais
Nr. dabartiné darbovieté remiamasi siekiant
atitikti kvalifikacijos
reikalavimus
(Taip)
1 Vaida Caughell (Kajokiené) UAB ,,Kadastras* Taip

1 1 |
Pastaba. Kvazisubtiekéjas — specialistas, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, ir kuris pasiiilymo teikimo
metu dar néra tiekéjo, Gikio subjekto, kurio pajégumais tiekéjas remiasi, darbuotojas, tadiau jj ketinama
jdarbinti, jei pasialymas bus pripazintas laim&jusiu.

6. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS
NESIREMIA, KAD ATITIKTU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS
PASITELKIAMI, VYKDANT PIRKIMO SUTARTI:

; 6 lentele

| Pirkimo sutarties dalis
Eil. Subtlekejo'pavadlmmas, Numatomi atlikti darbai (p'roc.entals)_ Easm.lymo |
Nr. kodas ir adresas kainoje, kuriai ketinama
pasitelkti subtiekéjus |




I

Viso:

Pastaba. Subtiekéjas, kurio pajégumais tiekéjas nesiremia (toliau — subtiekéjas) — tiekéjo pirkimo
sutarties vykdymui pasitelkiamas treCiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas nesiremia, kad atitikty
kvalifikacijos reikalavimus.

7. PASIULYME KONFIDENCIALIA INFORMACIJA SUDARO:

7 lentele
Eil. Dokumenty (ar ju daliy) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos
Nr. pagrindimas (paaiskinimas, kuo
remiantis nurodytas dokumentas ar jo
dalis yra konfidencialiis)
1 Vadovaujancio personalo darbo sutartys Darbuotojy darbo sutartys su asmenine
informacija
2 Vadovaujancio personalo (kvazisubtiekéjo) | Ketinimy protokolas su asmenine
ketinimy protokolas informacija
3 Informacija apie UAB ,,VA STATYBA® (4 | Buhalterés asmeniné informacija
priedo 1 priedélis)
4 UAB VA STATYBA® tinkamai atlikty | Tre¢iyjy asmeny pateikti duomenys
darby sara$as (4 priedo 2 priedélis)
5 Duomeny apie juridinio asmens dalyvius | Yra asmeninés informacijos
iSrasas su istorija
6 Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny | Yra asmeninés informacijos
registro i§pléstinis iSrasas su istorija

Pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastabos:

1. Tiekeéjas, nurodantis konfidencialig informacija, privalo vadovautis Vieyjy pirkimy jstatymo
20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekéjas pilnai atsako uZ tai, kad jo pateiktame pasiilyme nurodyta konfidenciali
(neskelbtina) arba komercing (gamybing) paslaptj turinti informacija nepaZeidzia Viedyjy pirkimy
jstatyme jtvirtinty skaidrumo principy, draudZiandiy nepagristai riboti teise susipaZinti su
nekonfidencialia vieSojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekéjas Sios lentelés neuZpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®,
perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

Kartu su pasitlymu pateikiami 3ie dokumentai: 8 lentele

Eil. Dokumenty pavadinimai

Nr.

1 Igaliojimas

2 EBVPD

3 ISO

4 Informacija apie UAB ,,VA STATYBA®“ (4 priedo 1 priedélis)(yra konfidencialios
informacijos)

5 Tiekéjo deklaracija dél atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimus (8 priedas)

6 UAB ,,VA STATYBA* steigimo dokumenty kopija

7 Duomeny apie juridinio asmens dalyvius iSraSas su istorija (yra konfidencialios
informacijos)

8 Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro iSpléstinis iSraSas su istorija (yra
konfidencialios informacijos)

9 Kompetentingy institucijy tvarkomy jungtiniy duomeny apie tiekéja

10 | UAB, VA STATYBA* valstybiu, kuriose vykdo veikla sarasas
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11 UAB ,,VA STATYBA* tinkamai atlikty darby sarasas (4 priedo 2 priedélis) su priedais (yra
konfidencialios informacijos)

12 | UAB ,,VA STATYBA® vadovaujancio personalo sarasas (4 priedo 3 priedélis) su priedais
(prieduose yra konfidencialios informacijos)

13 Pasiilymo galiojimg uZtikrinantvs dokumentai

14 | UAB, VA STATYBA* kvalifikacijos atestato Nr. 5334 kopija

Uttikrindami pasiilymo galiojima pateikiame Pasiilymo laidavimo draudimo rasta Nr.
987228008, 110 000.00 Eur (vienas §imtas de§imt tukstan¢iy eury 00 ct) sumai:
(nurodyti uztikrinimo budg, dvdj, dokumentus ir garantg)

Tuo atveju, jei miisy pasiiilymas laimés §j vie$ajj pirkima, isipareigojame darbus uZbaigti per
sutartyje nustatytg terming.

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanCiajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

UAB ,,VA STATYBA* gamybos
skyriaus vadové _ _ , sanw asioivnivie
(Tiekéjo arjo jgaliotas asmens ( Parasas) , ; (Vardas ir pavardeé)

pareigy pavadinimas)
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UAB ,.VA STATYBA® 300957555, Naujoji g. 142A, 62175
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Dokumento pavadinimas (antrasteé)

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATU TAURAGES R.
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£

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VIRGINIJUS ALMANAITIS

Sertifikatas i§duotas

VIRGINIJUS ALMANAITIS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2025-06-04 10:00:56 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

1

Sertifikato galiojimo laikas

~

Para¥o paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybé

Sertifikatas i§duotas

GIEDRIUS VANAGAS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2025-06-04 13:41:50 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
stikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

| Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraSo (-p) tikrinima (tikrinimo data)

Paiefkos nuoroda

Papildomi metaduomenys




