SUT-36 9.0 2025-01-31

Amber Grid

STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPP-574
SPECIALIOSIOS SALYGOS

AB “Amber Grid“, atstovaujama (toliau— UZsakovas),

ir

UAB ,DS-1", atstovaujama , veikiancio pagal jmonés nuostatus (toliau — Rangovas),

remdamiesi “(VPP-574) MD Pabradé-Visaginas atstatymo darbai” pirkimo (toliau — Pirkimas), vykdyto neskelbiamy deryby

(supaprastintas pirkimas) bddu, sglygomis, Rangovo pateiktu Pasitlymu ir Pirkimo rezultatais, sudaré Sig statybos rangos

sutartj (toliau — Sutartis). Uzsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1. Sutarties
dalykas

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus dujy perdavimo sistemos
magistralinio dujotiekio (toliau — MD) Pabradé - Visaginas DN300 apie 238,16 m ilgio atkarpos ir
dujotiekio intarpo apie 12 m pakeitimo pelkétoje vietoje (toliau — Objektas):

(i) rekonstravimo darbus ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir
paslaugas, kuriy batinybé iSaiskéja Sutarties vykdymo eigoje, pagal Rangovo arba jo pasirinkto
subrangovo Sutarties vykdymo metu parengtus Projektinius pasitlymus (toliau — PP) (jeigu
privaloma), pagal juos gautg statybg leidZiantj dokumentg (toliau — SLD) (jei privaloma) bei
parengtg Techninj darbo projekta (toliau — TDP) (toliau PP ir TDP kartu, o jei PP rengimas
neprivalomas, tai tik TDP, vadinami ir Projektas), (toliau — Projekto parengimo paslaugos),

(ii) Suteikti (pagal poreikj) Koordinatoriaus (-iy), atsakingo (-y), kad Teisés aktuose numatytais
atvejai Projekto rengimo ir (ar) Draby vykdymo metu bity numatyti ir vykdomi darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai, paslaugas — taip

(iii) atlikti Projekto vykdymo prieZiGros paslaugas (toliau — Projekto vykdymo prieZiuros
paslaugos): taip,

(toliau bendrai — Darbai), atitinkancius Pirkimo dokumenty, jskaitant Techninés specifikacijos ir kity
Technine specifikacijg sudaranciy dokumenty, Sutarties, teisés akty reikalavimus, o UZsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje nurodyta tvarka ir
terminais.

2. Kaina,
mokéjimo
tvarka, Kainos ir
Darby apimties
keitimas

2.1. Sutarties kainos apskaiciavimo bidas: misri kainodara.

2.1.1. pasitlymo formos kainos 1 lentelé ,Darbai® - fiksuota kaina su perZiira.

2.1.2. pasiilymo formos kainos 2 lentelé ,Papildomy paslaugy perkamy pagal poreikj jkainiai® —
fiksuotas jkainis su perzidra.

2.2. Kainos perziuros sglygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.4 ir (ar) 2.1.5 punktuose — netaikoma.

2.3. Kaina (pradiné Sutarties verté) yra ir jg sudaro: | 550 000,00 Eur be PVM ir PVM
2.3.1. Darby kaina numatyta pasitlyme: 464 300,00 Eur be PVM ir PVM
2.3.2. Paslaugos perkamos pagal poreikj: 85 700,00 Eur be PVM ir PVM

2.4. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus Darbus (ar jy dalj) ne véliau kaip per 30 dieny/-as nuo
tinkamai pateiktos sgskaitos faktiros gavimo dienos.




2.5. Darby
apimties keitimas
Sutarties galiojimo

2.5.1. Teisé keisti Darby apimtj pagal Bendryjy salygy 2.1.5 punkto nuostatas:
2.5.1.1. UZsakovas turi teise atsisakyti dalies Darby, taciau bendra
atsisakyty Darby verté negali virSyti 15 procenty pradinés Sutarties Kainos;

2.5.1.2. UZsakovas turi teise didinti Darby apimtj jsigyjant papildomg
Darby kiekj (jskaitant panasiy darby), taciau bendra papildomai jsigytiny

3. Sutarties
vykdymas

metu darby verté negali virsyti 15 procenty pradinés Sutarties Kainos.
2.5.2. UZsakovas turi teise keisti Projekto sprendinius, taciau bendra tokiy
pakeitimy verté negali virSyti 15 procenty pradinés Sutarties Kainos.
3.1. Darby 3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti UZsakovui tarp Saliy suderintg ir
vykdymo grafikas pasirasytg Grafikg ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasirasymo.

(toliau — Grafikas):

3.1.2. Bendryjy salygy 3.1.11 punkte numatyta atsakomybé uz vélavima pateikti
Uzsakovui tarp Saliy suderintg ir pasiradyta Grafika: taikoma.

3.2. Galutinis (-iai)
Darby atlikimo
terminas (-ai):

3.2.1. ne véliau kaip numatyta Grafike, bet ne véliau kaip per 5 (penkis) ménesius
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.2.2. Specialiyjy salygy 3.2.1 punkte nurodyty terminy ativilgiu taikomos
Bendruyjy salygy 1.4.5 - 1.4.6 punkty nuostatos, taip pat uz Siy terminy pazeidima
(vélavimg) taikoma Bendryjy salygy 3.1.5 punkte numatyta atsakomybé
(skaiciuojami delspinigiai).

3.3. Darby
priémimas ir
apmokéjimo uz
juos salygos:

3.3.1. Darby perdavimas ir priémimas bei apmokéjimas uz juos vykdomas dalimis
- uZ per ataskaitinj laikotarpj tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus. Ataskaitinio
laikotarpio kalendoriniu ménesiu laikoma: atitinkamo kalendorinio ménesio
pirma diena ir baigiasi Sio ménesio paskutine dieng .

3.4. Galutinio
perdavimo akto
pasirasymo
sglygos, kurios turi
bati jvykdytos
prie$ pasirasant
Galutinj perdavimo
akta:

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisé Darby trikumus, jei
tokiy buvo nustatyta;

3.4.2. Visy Darby bandymy rezultatai yra teigiami;

3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Statybos uzbaigimo aktg arba
Rangovas surasé Deklaracijg (Deklaracija Rangovas privalo surasyti
visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar jos surasymas pagal
galiojancius teisés aktus yra ar néra privalomas) ir Sig patvirtintg (jeigu
taikoma) ir jregistruotg (jeigu taikoma) Deklaracijg perdave (kartu su
visais priedais) UZsakovui;

3.4.4. Rangovas perduoda Uzsakovui visg statybos technine ir kitg
dokumentacijg, nurodytg Specialiyjy salygy 3.5 punkte;

3.4.5. Rangovas pristaté UZsakovui j jo nurodytg (-as) vietg (-as) demontuotg
jranga, gaminius, jrenginius ar kt.;

3.4.6. Rangovas pateiké dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas;

3.4.7. Rangovas pateiké statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkanciy jmoniy
iSduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose (pvz.,
sgskaitoje faktlroje, atlieky perdavimo—priémimo akte) turi bati
nurodyta: perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atlieky
perdavimo data, uz priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu
taikoma). Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, piniginés
léSos uz metalo lauza ar kitas statybines ar kitas atliekas turi bati
pervestos j UZsakovo s3skaitg tiesiogiai;

3.4.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu grgzino arba perdavé Projektg,
visas jo (jj sudaranciy projekty (kai Projektas parengtas dviem etapais))

dalis, laidas ir galutine versijg ir Teisés akty reikalaujamus Projekto




brézinius su Zyma ,taip pastatyta”, patvirtintus Teisés akty nustatyta

tvarka;
3.4.9. Rangovas pateiké statinio informacinio modeliavimo priemones (BIM)
(jeigu taikoma).
3.5. Statybos Taikoma,
techniné ir kita . jei
dokumentacija, Pavadinimas pazyméta
kurig turi pateikti Htaip”
Rangovas: 3.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy tikrinimy,
bandymuy ir tikrinimy rezultaty protokolus, ataskaitas ir (ar) TAIP
kitus dokumentus;
3.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy gamyklinius
kokybés sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir TAIP
atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;
3.5.3. naudojimo ir gamintojy techninés prieZiliros
(aptarnavimo) instrukcijas jrangai, gaminiams, jrenginiams, TAIP
sistemoms ir medZiagoms (lietuviy arba angly kalba);
3.5.4. bandymy protokolus, UZsakovo pateiktas ir Rangovo
uzpildytas KDF formas, medZiagy saugos atitikties TAIP
dokumentus, tikrinimy ataskaitas;
3.5.5. Bendryjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, TAIP
jeigu jie nebuvo pateikti anksciau;
3.5.6. tinkamai uZpildytg (-us) statybos darby Zurnalg (-us); TAIP
3.5.7. geodezine (-es) nuotrauka (-as); TAIP
3.5.8. inzineriniy tinkly plang (-us); TAIP
3.5.9. kadastriniy matavimy byl (-as); TAIP
3.5.10. ortofotografinj (-ius) Zemélapj (-ius). TAIP
3.6. Kiti Darby 3.6.1. Statybos darby Zurnalas: elektroninis.
vykdymo 3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimg (Bendryjy salygy 1.8.3 punktas bei
reikalavimai 1.1.1. hh) punktas): taikomas.

3.6.3. Reikalavimas Rangovui parengti ir suderinti su UZsakovu Plang (Bendruyjy
sglygy 1.8.3 bei 1.1.1. u) punktas): netaikomas

3.6.4. Rangovas (jungtinés veiklos atveju — atsakingasis partneris) yra jgaliojamas
vykdyti Statybos jstatymo 22! str. numatytas pareigas, susijusias su j statybviete
patenkanciy asmeny kontrole (Bendryjy salygy 1.8.38 p.): taikoma.

3.6.5. Reikalavimas Rangovui taikyti statinio informacinio modeliavimo metodus
(BIM): netaikomas

3.6.6. Bendruyjy salygy 1.7.3 punkte numatyta techniné priezitira bus atliekama.
3.6.7. Atlikti informavimg apie statybos pradZig — taip. (esant poreikiui)

3.7. Delspinigiai,
susije su tarpiniy
terminy, numatyty
Grafike, vélavimu
(nuostata
netaikoma
Specialiyjy salygy
3.2.p.
nurodytiems (jei
nurodyti)
tarpiniams
terminams, kurie

3.7.1. Delspinigiai pradedami skaiCiuoti véluojant atlikti Darbus (jy dalj) iki
Grafike ir (ar) Sutartyje jtvirtinty tarpiniy Darby atlikimo terminy: taikoma.




prilyginami
galutiniams)

4. Draudimai.

4.1. Statinio statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:
4.1.1. Darby draudimo suma: ne mazesné kaip pilna atkuriamoji verté (be PVM).

4.1.2. Civilinés atsakomybés draudimo suma: ne mazZesné nei 5 proc. nuo Kainos (pradinés
Sutarties vertés) (be PVM), bet ne maziau nei 43.400 eury (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi
Simtai eury) kiekvienam draudziamajam jvykiui ir bendrai pagal draudimo sutart;.

4.2. Statinio Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: taikomas:
4.2.1. Projektas (-ai), dél kurio Rangovas (subrangovas) turi bati apsidraudes civiline atsakomybe —
Projektas nurodytas Specialiyjy salygy 1.1 punkto (i) papunktyje.

5. Sutarties
jvykdymo
uztikrinimas.

Garantiniy
jsipareigojimy
uztikrinimas

5.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas: netaikoma

5.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.2.1. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma: ne maZesné nei 5 proc.
nuo Kainos (pradinés Sutarties vertés) (su PVM);
5.2.2. uztikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 3 metai .

6. Subranga

6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subtiekéjais yra numatyta, trisalés sutarties projektas
pridedamas.

7. Sutarties
jsigaliojimo,
galiojimo ir
pratesimo
salygos,
egzemplioriy
skaicius ir kalba

7.1. Papildomos Sutarties jsigaliojimo sglygos: netaikomos.
7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba (-omis).

8. Reikalavimai taikomi.
dél nacionalinio
saugumo
interesy
9. Kilmeés taikomi.
reikalavimai
10. Kitos néra.
Sutarties
nuostatos
11.1. Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, jy patikslinimai ir paaiskinimai, skelbiami
adresu - European Dynamics - Centriné vieSyjy pirkimy informaciné sistema.
11.2. Bendrosios sutarties salygos.
11.3. Rangovo pasillymas (galutinis pasitlymas), jo patikslinimai ir paaiskinimai.
11.4. Konfidencialumo susitarimas.
11.5. Trisalés sutarties projektas.
12. Atsakingi 12.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus
asmenys uz asmenis:
Sutarties UZsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo:
vykdyma ir
UzZsakovo
kontaktai
Statybos
uzbaigimo
dokumentams



https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do

ir Darby 12.2. UzZ Sutarties  jos pakeitimy vieSinimg UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo:
perdavimo-
priémimo 12.3. Pasirasyti Statybos uZbaigimo dokumentai ir Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati pristatyti
aktams pateikti | UZsakovui Tinkly Skyriy adresu Gudeliy g. 49, Vilnius.

UZBEVAS RANGOVAS
Duomenys apie asmenj kaupiami: AB ,Amber Grid“ Duomenys apie asmenj kaupiami: UAB ,DS-1“
Adresas: Laisvés pr. 10, Vilnius LT-04215 Adresas: Kauno g. 22-801, LT-03212 Vilnius
|nonés kodas: 303090867 Jmorés kodas: 181123848
PVM kodas: LT100007844014 PVM kodas: LT811238412
Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Saskaitos Nr. LT117290099029715901
Bankas: AB SEB bankas Bankas: AS ,Citadele bankas” Lietuvos filialas
Banko kodas: 70440 Banko kodas: 72900
Tel. Nr. +370 5 236 0855 Tel. Nr. +37052855236
El. p.: info@ambergrid.lt El. p.: info@ds1.1t
20 - -
20 - -
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO PABRADE-VISAGINAS (DN300) ATKARPY REKONSTRAVIMO DARBAMS
IR PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS ATLIKTI

1. Bendroji dalis

1.1. Perkamos dujy perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio (ypatingasis statinys, toliau — MD)
Pabradé-Visaginas DN300 apie 238,16 milgio atkarpos ir dujotiekio intarpo apie 12 m pakeitimo pelkétoje
vietoje toliau- Atkarpos) rekonstravimo projekto (etapai — projektiniai pasitlymai ir techninis darbo
projektas (toliau-TDP), toliau kartu— Projektas) ir esant poreikiui, Projekto vykdymo priezitros paslaugos
ir statybos rangos darbai (toliau kartu - Darbai) turi bati teikiamos (-i) bei statybos rangos darbai atliekami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teritorijy planavimo jstatymo, LR statybos jstatymo, LR
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo, LR gamtiniy dujy jstatymo, LR specialiyjy
Zemeés naudojimo sglygy jstatymu, statybos techniniy reglamenty, Magistralinio dujotiekio jrengimo ir
plétros taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr.
1-12 (vadovaujantis aktualia redakcija) (toliau — Jrengimo ir plétros taisyklés), Magistraliniy dujotiekiy
apsaugos taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. jsakymu Nr.
1-213 (vadovaujantis aktualia redakcija), Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128 (vadovaujantis
aktualia redakcija) nuostatomis ir kity teisés akty reikalavimais. Tiekéjas privalo parengti Projekta
atitinkantj teisés akty reikalavimus ir gauti Statybg leidZziantj dokumentga (toliau — SLD) (pagal poreikj),
numatant rekonstruojamy atkarpy sprendinius pagal projektg Nr. 2003-145/01-DP-TchB-18/1-A.
Techninis projektas yra tik popieriniame variante. Darbo projektas (be bréZiniy) pridedamas, (3 ir 4
priedas). Tiekéjas pagal poreikj su techniniu ir darbo projektu gali susipazinti gyvai Gudeliy g. 49, Vilnius,
sutares laikg su atsakingais asmenimis.

1.2. Projektu siekiama esamy servituty ir (ar) jregistruoty teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés
naudojimo sglygos (toliau — Specialiosios sglygos) ribose rekonstruoti Atkarpas pelkétoje vietoje, esancias
Svencioniy r. sav., ir kad rekonstruotos Atkarpos ir teritorija, kurioje Atkarpos yra pastatytos, atitikty 1
vietovés klasei keliamus reikalavimus, kaip tai numatyta Jrengimo ir plétros taisyklése.

1.3. Si techniné specifikacija skirta aprasyti minimalius kokybinius, medZiagiskumo bei technologinius
reikalavimus. Visi tyrimai ir vertinimai, projektiniai sprendiniai, darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi
batinais Projekto (-y) parengimui, SLD gavimui, statybos (rekonstravimo) uzbaigimui ir tinkamam
Atkarpy eksploatavimui turi biiti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami siame dokumente
(techninéje specifikacijoje), ar ne. Tais atvejais, kai Sioje techninéje specifikacijoje nurodyta skaitiné
parametro verté nesuderinama su Lietuvos Respublikos jstatymy, pojstatyminiy teisés akty, statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimais, turéty biti naudojama jai artimiausia suderinta verte.

1.4. Numatomos rekonstruoti Atkarpy duomenys:

Atkarpos. Dujotiekio Preliminarios rekonstrukcijos ISorinis Preliminarus
Nr. pavadinimas koordinatés diametras | atkarpos ilgis,
pradZia / pabaiga ir sienelés m
storis, mm
1. MD Pabrade- X: 6100244 ;Y: 622657 / X: 6100481; Y: 23816
Visaginas- 622638 323,0x6,3
2. DN300 X:624507.00 Y: 6100879.00 12

1.5. Reikalinga iSbandyti rekonstruotas Atkarpas ir dujotiekio ruoza:



Eil. Dujotiekio Preliminarios iShandomos atkarpos ISorinis Preliminarus

Nr. pavadinimas koordinatés diametras | atkarpos ilgis,
pradZia / pabaiga ir sienelés m
storis, mm
MD Pabradé-

X:6100244; Y: 622657 / X: 6100923; Y:

624899 323,9x6,3 2764,47

1. | Visaginas- DN300

1.6. Visi_dujotiekio rekonstravimo darbai privalo buti atlikti ir atstatytas dujy tiekimas per 90
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, iSskyrus gerbivio sutvarkyma ir Statybos
uzbaigimo akto gavima. Visi Darbai privalo buti uzbaigti per 150 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

1.7. Laiméjes Tiekéjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turés pateikti detalias lokalines
sgmatas parengtas vadovaujantis rekomendacijomis dél statiniy statybos skaic¢iuojamyjy kainy
nustatymo (SISTELA), kurios bus neatsiejama Sutarties dalis.

2.  Projekto rengimo paslaugos ir statybos darbai apima Zemiau nurodytus darbus

2.1.  Parengiamieji darbai:

2.1.1.specialiyjy reikalavimy ir (arba) techniniy (projektavimo) reikalavimy gavimas (jskaitant praSymy
pateikima) (pagal poreikj);

2.1.2.informacijos apie esamus pozeminius inZinerinius tinklus suderinimas su AB ,,Amber Grid“. (toliau —
Perkantysis subjektas, UZsakovas) ir kitais poZzeminiy inZineriniy tinkly savininkais. Esant poreikiui atlikti
Perkanciajam subjektui nuosavybés teise priklausanciy anksciau pastatyty —ieSkomy MD inZineriniy tinkly
geodezinius matavimus, kadastro duomeny nustatymg (tikslinimg), kadastro duomeny byly (toliau —
Bylos) sudaryma (su iSankstine patikra V] , Registry centras”) bei sudaryti inZineriniy tinkly planus (kuris
turéty bati pateikiamas per TIIIS).

Anksciau pastatyti — ieSkomi MD, kuriems, esant poreikiui, nustatomi (tikslinami) kadastro duomenys ir
rengiamos Bylos, bei parengiami inZineriniy tinkly planai:

Eil. NTR ir NTK nurodytas Preliminarus Bendras iSbhandomo
Nr. | MD unikalus Nr. (savivaldybé) MD pavadinimas rekonstruojamy MD ilgis, m
MD atkarpy ilgis,
m
1. | 4400-0629-7416 (Svencioniyr. MD Pabradeé- 250,16 2764,47
sav.) Visaginas- DN300

2.1.3.topografinio (geodezinio) plano parengimas, geologiniy, archeologiniy tyrinéjimy, sprogmeny (ir
kity batiny tyrimy statinio statybiniy tyrimy) atlikimas (pagal poreikj).
2.1.4. informacijos parengimas ir atnaujintos informacijos teikimas Perkanciajam subjektui apie Zemeés
sklypus ar j atskirus sklypus nesuformuotg Zeme, patenkancius j teritorijas, kuriose turi bati nustatyti
(pakeisti / panaikinti) servitutai ir (ar) nustatytos (nustatytos naujai, pakeistos, panaikinamos) teritorijos,
kuriose Specialiosios sglygos, pateikiant (atnaujinant) sarasg, kuriame turi bati nurodyta (konkreti saraso
forma turi bati suderinta su Perkanciuoju subjektu):
i. Zemeés sklypo kadastro numeris ir unikalus numeris, pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis (ir bldas),
adresas;
ii. nuosavybés teisé (valdymo forma, taikytini apribojimai dél turto valdymo, disponavimo ar pan.);
iii. Zemeés sklypo savininkas/ bendrasavininkai, jy gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos arba
buveinés adresai;



kontaktai;

v. Zemés sklypo naudotojai (t. y. fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jy padaliniai,
naudojantys Zeme pagal V) Registry centras Nekilnojamojo turto registre (toliau — NTR) jregistruotg
ar buveinés adresai;

vi. kitos daiktinés teisés ir (ar) kiti juridiniai faktai apie Zemés sklypg ar j sklypus nesuformuotg zeme.

vii. jei reikalinga, kity privalomy dokumenty, batiny projektavimo (jskaitant projekto vykdymo priezidra)

paslaugoms suteikti, statybos darbams atlikti;

2.2.  Projektavimo paslaugy apimtis:

2.2.1.Projektiniy pasitlymy ir pagal juos SLD gavimas (pagal poreikj) bei TDP parengimas;
2.2.2.uzdaviniai Zemiy klausimais:

2.2.2.1. visy dokumenty, skaitmeniniy duomeny ir informacijos (Perkanciajam subjektui, jskaitant teisés
akty nustatyta tvarka institucijoms, jstaigoms ar organizacijoms biting pateikti informacija, atitinkamai
pagal reikalavimus jformintg tiek popieriuje, tiek ir skaitmeniniu formatu), parengimas bei bitiny veiksmy,
procedury nustatytais terminais, reikalingy Zemés naudojimo klausimams spresti, atlikimas, jy
koordinavimas bei organizavimas, jskaitant dél servituty ir (ar) Specialiyjy saglygy teritorijy, nustatymo
(jeigu bus nustatoma, keiCiama), jregistravimo, informavimo (jskaitant informavimg apie Specialiyjy
salygy teritorijy pasikeitimg), kompensacijy apskaiciavimo (pagal poreikj), ir (ar) Zemeés sklypy (jy daliy) ar
j Zemés sklypus nesuformuotos Zzemés laikino panaudojimo Perkanciojo subjekto naudai) atliekant darbus,
visy sutikimy gavimas, kai jie privalomi.

2.2.2.2. Tiekéjas paslaugy teikimo (jskaitant projekto vykdymo priezilirg) metu turi parengti atsakymus
(jskaitant ir kitg informacijg) j gautus prasymus (paklausimus) dél apribojimy nustatymo ir kompensacijy
iSmokéjimo, taip pat kity dokumenty, reikalingy Zemés sklypus (jy dalis) ar j Zemés sklypus nesuformuotg
Zzeme laikinai panaudoti statybos darbams atlikti ir kita.

2.2.2.3. Esant poreikiui, servitutai ir (ar) Specialiyjy salygy teritorijos bus nustatomi notarine tvarka
sudaryty susitarimy, kuriy sglygos turi bati suderintos su Perkanciuoju subjektu, pagrindu. Kompensacijas,
numatytas Siuose susitarimuose, ir susitarimy sudarymo islaidas apmokés Perkantysis subjektas.

2.2.2.4. Esant poreikiui, nagrinéti praSymus, skaiciuoti kompensacijas uz nustatytas specialigsias sglygas
pagal SZNS jstatymo 13 straipsnyje nurodyta metodika, ir kt.

2.2.2.5. Perkantysis subjektas néra atsakingas uZ susitarimy su Zemés sklypy (jskaitant ir j sklypus

organizavimg, uz kompensacijy dél servituty ir (arba) Specialiyjy sglygy teritorijy nustatymo apskaiciavimag
visos Sutarties vykdymo (jskaitant Projekto (-y) rengimg ir Projekto vykdymo priezilirg) metu.

2.2.2.6. Projekto sprendiniuose bitina nurodyti, kad statybos darby rangovas ne véliau kaip prie$ 5 darbo
dienas iki numatomy statybos darby pradzios privalo rastu informuoti apie planuojamus atlikti statybos
darbus Zemés savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus treciuosius asmenis. Atlikti Zemés
rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pazZeistas ir (ar) jrengti
naujas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines sistemas, taip pat savo léSomis Zemés savininkams,
patikétiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims iSmokéti kompensacijas uz statybos darby
vykdymo metu statybos darbais padarytg Zalg (jeigu tokia padaryta) ir pateikti Perkanciajam subjektui
pazymas ar kitus dokumentus, is kuriy baty galima spresti, kad Sie asmenys pretenzijy neturi.

2.2.2.7. Esant poreikiui, organizuoti (koordinuoti), gauti informacijg ir rengti Planuojamos tkinés veiklos
atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo.

2.2.2.8. Esant poreikiui, organizuoti (koordinuoti), gauti informacijg ir rengti Planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinima.

2.2.2.9. Nustatomy (jskaitant tikslinamy) Specialiyjy salygy teritorijy duomenys turi biti parengti pagal
Teritorijy, kuriose taikomos specialiosios sglygos, erdviniy duomeny rinkinio specifikacijos, patvirtintos



Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-21 (aktualios redakcijos),
nuostatas ir suderinti su Perkanciuoju subjektu iki SZNSJ 6 str. 1 d. numatyty dokumenty patvirtinimo.
2.2.2.10. Jgyvendinus Projekto sprendinius Tiekéjas yra atsakingas uz asmeny informavima (jskaitant
dokumenty, erdviniy duomeny ir kt., sklandZiam procesui uZtikrinti) apie nustatytas, pasikeitusias
Specialiyjy salygy teritorijas SZNS) 11 str. numatyta tvarka.

2.2.2.11.Tiekéjas yra atsakingas uz visas tikrinanciy ir (ar) registruojanciy institucijy pateiktas pastabas
Tiekéjo, teikiant paslaugas, parengtiems dokumentams. Jeigu tokiy buty gauta, Tiekéjas privalés (savo
sgskaita ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo Perkanciojo subjekto reikalavimo gavimo dienos)
pataisyti jo parengtus dokumentus, kad tikrinancios ir (ar) registruojancios institucijos pastaby
nebeturéty. Parengtus dokumentus dél trikumuy, jei tokie blty nustatyti bet kuriuo metu, Tiekéjas turés
koreguoti neatlygintinai.

2.2.2.12. Jregistruoty (jskaitant patikslinty) Specialiyjy salygy teritorijy erdviniai duomenys Perkanciajam
subjektui perduodami su jrasSytais jregistruotoms Specialiyjy salygy teritorijoms suteiktais unikaliais
numeriais, NTR duomeny bazés iSrasais bei su sudarytu Siy teritorijy sgrasu (sarase bei perduodamuose
duomenyse turi bati jtraukti ir jregistruotoms (jskaitant ir tikslintoms ar iSregistruotoms) teritorijoms V]|
Registry centras suteikti (naujai nustatomy Specialiyjy salygy teritorijy atveju) unikalds numeriai).
Duomenys turi bati perduoti per 5 d. d. nuo Specialiyjy salygy teritorijy jregistravimo (jskaitant
iSregistravimo, patikslinimo).

2.2.2.13. Projektiniy pasitlymy sudétyje turi bati (bréziniuose ir aprasomojoje dalyje): sklypo (ar j sklypus
nesuformuotos Zemeés) Specialiyjy salygy teritorijy planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto /
veiklos Specialiyjy sglygy teritorijos dydis ir plotas, sklype (ar j sklypus nesuformuotoje Zeméje) esantiems
ir (ar) kitoms Zinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inZineriniams statiniams, tinklams ir
susisiekimo komunikacijoms, servituty ar veiklos apribojimais nustatyty apsaugos zony dydis ir plotas;
esamos, tikslinamos, naikinamos ir / ar naujai nustatomos Specialiyjy salygy teritorijos (jy dydis, taikomi
ribojimai jose), nurodomi Specialiyjy salygy teritorijy plotai kiekvieno sklypo (ar j sklypus nesuformuotoje
Zeméje) atzvilgiu (didéjimai, mazéjimai ir kt.), nurodomos jau jregistruoty Specialiyjy sglygy teritorijy
unikalds numeriai.

2.2.2.14. Tiekéjas atsakingas uz Perkanciajam subjektui teikiamos informacijos (ar dokumenty) aktualuma
(atnaujinimg) per visg rangos sutarties vykdymo laikotarpj. Taip pat Projekte nurodyti, kad Perkantysis
subjektas néra atsakingas uz susitarimy su Zemés sklypy bei nekilnojamojo turto savininkais, patikétiniais,
valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimg Atkarpy perklojimo darby vykdymo metu. Perkanciajam
subjektui ir teisés aktuose nurodytoms institucijoms turi buti pateikti visi butini dokumentai ar
skaitmeniniai duomenys bei atlikti batini veiksmai, kad baty jregistruoti servitutai ir (arba) Specialiyjy
salygy teritorijos, jei jie (jos) dar nebuvo jregistruoti (-os) Projekto parengimo paslaugy metu.

2.2.2.15. Reikiamy sutikimy, leidimy, iSankstiniy pritarimy ir suderinimy dél parengty Projekto sprendiniy
gavimas iS atitinkamy valstybés ar savivaldybés institucijy, jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty,
vykdandiy teisés aktais priskirtas funkcijas (jeigu tai numatyta teisés aktuose), jskaitant bet neapsiribojant
prasymo per Geomatininkg pateikimas j Nacionaline Zemés tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

2.3. Pagrindiniai duomenys planavimui ir kitos salygos (pagal poreikj):

2.3.1. Preliminari informacija apie Atkarpy trasos vietg pateikta Siy techniniy specifikacijy prieduose Nr.
2, 3 ir 4. Tiekéjas turés jvertinti/integruoti Susijusiy projekty sprendinius;

2.3.2. Perkantysis subjektas mokés kompensacijas Zzemés sklypy savininkams, atlyginant nuostolius uz
servituto ir (arba) Specialiyjy sglygy teritorijy nustatymag kaip tai numatyta Metodikoje dél servituty ir
(arba) Metodikoje dél specialiyjy salygy;

2.3.3. Visi planavimo etapui priskirtiny paslaugy dokumentai turi bati parengti lietuviy kalba;

2.3.4. Perduodama dokumentacija Zemés klausimais (jskaitant, bet neapsiribojant):

2.3.4.1. Servituty ir (ar) Specialiyjy salygy teritorijy planus, kompensacijy apskai¢iavimo aktus;

2.3.4.2. Jregistruoty Specialiyjy sglygy teritorijy erdviniai duomenys Perkanciajam subjektui perduodami
su jrasytais jregistruotoms Specialiyjy sglygy teritorijoms suteiktais unikaliais numeriais bei su sudarytu
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Siy teritorijy sgrasu (sgrase bei perduodamuose duomenyse turi bati jtraukti ir jregistruotoms teritorijoms
V] Registry centras suteikti unikalls numeriai). Taip pat turi bati perduodami ir jregistruoty Specialiyjy
salygy teritorijy nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsai.

2.3.5 Projekto sprendiniuose bitina nurodyti, kad Tiekéjas privalés atnaujinti 2.1.3. punkte nurodytg
informacijg ir, esant poreikiui, parengti atitinkamus dokumentus ir skaitmeninius duomenis, nurodytus
2.2.2 punkte, ir likus ne maZziau kaip 20 darbo dieny iki statybos darby pradzios atnaujintg informacija ir
parengtus dokumentus bei duomenis (jei tokius rengti privaloma), pateikti jg (juos) Perkanciajam
subjektui ir teisés aktuose nurodytoms institucijoms. Tiekéjas atsakingas uz Perkanciajam subjektui
teikiamos informacijos (ar dokumenty) aktualuma (atnaujinima) per visg Sutarties vykdymo laikotarpj.
2.4. Parengtas Projektas (-ai) ir jame (-uose) numatyti sprendiniai turi bati pateikiami perzitréjimui
Perkanciojo subjekto pasamdytai projekty ekspertizés jmonei, sutikrinti su visomis suinteresuotomis
organizacijomis, gauta teigiama projekto ekspertizés iSvada ir pateikti galutiniam tvirtinimui Perkanciajam
subjektui. Pries teikdamas Projektg (-us) ekspertizei, Tiekéjas turi jj (juos) suderinti su Perkanciuoju
subjektu per DALUX:

2.4.1.Tiekéjas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Projektas (-ai) atitiks visus Sutarties ir aktualios
redakcijos taikytiny teisés akty keliamus reikalavimus, j jj (juos) bus jtraukti visi sprendiniai (skai¢iavimai
ir modeliavimai, jei yra) reikalingi tinkamam objekto darby vykdymui ir objekto eksploatavimui pagal
paskirtj;

2.4.2.derinimui Tiekéjas pateikia tik tinkamai parengtg ir patikrintg, pilnos apimties (parengtos visos
dalys) Projektg (-us) per DALUX. Perkantysis subjektas per 10 darbo dieny nuo atitinkamo Projekto
pateikimo arba per 5 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo jj suderina arba pateikia Tiekéjui
argumentuotas pastabas. Tiekéjas ne véliau kaip per 10 darbo dieny, nuo pastaby pateikimo, pataiso
Projekty pagal pateiktas pastabas ir pateikia Perkanciajam subjektui pakartotiniam jo suderinimui;

2.4.3. jeigu Tiekéjo pateiktas Projektas (-ai) neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigtas (-i),
jame randama daug techninio pobudzio ar kity klaidy, dél kuriy neblty galima atlikti Projekto ekspertizés,
gauti objekto SLD (pagal poreikj) ir (arba) tinkamai atlikti ir uzbaigti objekto statybos darby ir (arba) jame
yra ne visos Projekto sudedamosios dalys, Perkantysis subjektas turi teise Projekto derinimui nepriimti
ir graZinti jj Tiekéjui tobulinti. Tokiu atveju Perkantysis subjektas neprivalo detalizuoti konkreciy
trukumuy, o Projektas bus laikomas nepateiktu;

2.4.4. Jei Projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, projektg pagal ekspertizés iSvadas
Tiekéjas turi koreguoti neatlygintinai;

2.4.5.gavus Projekto ekspertizés iSvadg (teigiamg, kad Projektg galima tvirtinti), Projektas pateikiamas
Perkanciojo subjekto tvirtinimui (tvirtinimui Projektas pateikiamas lietuviy kalba, pilnos apimties, 1

komplektas popieriniame variante ir elektroniné versija, pateikiama per Perkanciojo subjekto suteikiama
bendrajg duomeny aplinkg DALUX ,doc”, ,dwg”, ,pdf“, ,vsd“ su projekto rengéjy ir kt. faily formatais,
jskaitant 2.2.2.6.1 p. nurodytus perduodamus dokumentus, duomenis). Konfidencialiy Projekto
dokumenty saugojimui Debesijos technologija paremta informaciné sistema negali biti naudojama.

2.5.  PraSymy dél Projekty sprendiniy atitikties teisés akty reikalavimames tikrinimo ir statybg leidZianciy
dokumenty iSdavimo pateikimas per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitros informacine sistemg , Infostatyba“ bei statinio SLD gavimas (pagal poreikj) pagal Perkanciojo
subjekto suteiktg jgaliojima.

2.6.  Kity reikalingy leidimy, sutikimy, suderinimy ir kt., leidZianciy vykdyti statybos (rekonstravimo)
darbus, gavimas Tiekéjo pajégomis ir sgskaita.

2.7.  Statinio projekty vykdymo priezilra statybos metu (planuojama, kad statybos rangos darbai vyks
2025 metais, pratesus galutinius statybos darby atlikimo terminus, atitinkamai turi bGti pratestas ir
statinio projekty vykdymo priezitros statybos metu teikimas), taip pat, esant poreikiui, savalaikis Projekto
sprendiniy koregavimas.



2.8. Statinio projekto vykdymo prieziGra turi biti atliekama kaip numato STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra® reikalavimai, pilna apimtimi bei pasiraSant paslépty statinio
konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemy,
technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus.

2.9. Statinio projekto prieZilros komandg turi sudaryti bent du atestuoti specialistai statinio projekto
priezitros vadovas bei statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovas dujotiekio daliai.

2.10. Projekto vykdymo prieziuros komandos paskyrimas - jsakymas nuo Perkanciojo subjekto
pasikreipimo turi bati atliktas ne ilgiau kaip per 5 d. d.

2.11. Po projekto vykdymo priezitros komandos paskyrimo per 10 d. d. turi bati pateiktas ir su
Perkanciuoju subjektu suderintas kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitros paslaugy vykdymo
grafikas, kuriame nurodomas apsilankymy statybvietéje periodiskumas (kiekvienam naujam
technologiniam procesui jvertinti) , atsakingi asmenys, planuojami tikrinti darbai, medziagos bei kita
aktuali informacija.

2.12. Uz Projekto (-y) vykdymo priezilros paslaugas bus apmokama Sutarties specialiojoje dalyje
nustatyta tvarka ir terminais. Aktuojant Projekto vykdymo priezitiros paslaugg prie akto turi bati pridéta
ir ataskaita uz visg paslaugos teikimo laikotarpj.

2.13. Statinio projekto vykdymo prieziuros ataskaitos forma susiderinti su Perkanciuoju subjektu po
projekto vykdymo priezitros komandos paskyrimo.

2.14. Statinio projekto vykdymo priezZiiros komanda turi dalyvauti medziagy jvadinéje kontroléje pilna
apimtimi jgyvendinant STR 1.06.2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® VI skyriaus statinio
projekto vykdymo prieZiGros tvarkos apraso ketvirto skirsnio 92.4 p. pareigy ,, drausti naudoti statybos
produktus (statybines medzZiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio
projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV skyrius)“ bei
surasyti apzilros aktg jj pasirasyti ir pateikti Perkancio subjekto atstovams.

2.15. Projekte turi bati numatyta, kad Tiekéjas privalo organizuoti, o projekto vykdymo prieZiliros
specialistai dalyvauti vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjima ir jtvirtinima
statybvietéje.

2.16. Tiekéjas privalo iSnagrinéti Perkanciojo subjekto esamy prijungimo vietoje jrenginiy turimag
technine dokumentacija. Visi Projekte pateikti sprendiniai turi bati logiski, techniskai ir ekonomiskai
pagrjsti.

2.17. Tiekéjas turi atlikti viso statinio ar pastato ir Zemés sklypy, kuriuose yra su MD neatsiejamai susije
antZeminiai nesudétingieji statiniai ar pastatai, kadastro duomenuy tikslinimg ir/ar sudaryti naujas kadastro
duomeny bylas, tuo tikslu Tiekéjas turi atlikti visas kadastro duomeny nustatymo su iSankstine kadastro
tvarkytojo atliekama patikra (pries teikiant iSankstiniai patikrai turi bti suderinta (arba gautas pritarimas)
su Perkanciuoju subjektu ir turto vertés nustatymu procediras kaip tai numatyta aktualios redakcijos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus. Kadastro duomeny bylos Perkanciajam
subjektui pateikiamos dviem egzemplioriais (originalo bylos pilnos apimties kopija ,,pdf” (ar lygiaverciu
formatu) ir bylos plany ,dwg” (ar lygiaver¢iu formatu), perduodami jrasyti j laikmenas (USB (ar
lygiavertes)) ar pateikiant kitomis su Perkanciuoju subjektu suderintomis elektroninémis sistemomis).
Atliekant viso statinio ar pastato kadastro duomeny tikslinima, Tiekéjas pateikia statinio ar pastato,
esancio uz darby zonos riby kontrolines nuotraukas, inZineriniy tinkly planus ar erdviniy duomenuy rinkiniy
informacija (pries teikiant derinimui per Topografijos ir inZinerinés infrastruktiros informacine sistema
turi bati gautas Perkanciojo subjekto pritarimas).

2.18. Darbus atliekantis Tiekéjas turi numatyti, kad baty atlikta ir Perkanciajam subjektui perduota
inZineriniy tinkly plano dokumentacija (Sie planai dujotiekio ir ne dujotiekio objektams turi bati atlikti
popieriniu ir skaitmeniniu variantu bei turi atitikti geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy
reglamento GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly
plany sudarymo tvarkos aprasas” reikalavimus). Tiekéjas turi pateikti Perkanciajam subjektui inZineriniy
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tinkly plany skaitmenines bylas, i$ kuriy spausdinami bréziniai, ,,dwg“ formatu (2007-2018) valstybinéje
1994 m. Lietuvos koordinaciy sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinéje auksciy sistemoje LASO7. Esant
poreikiui, su Tiekéju atskirai derinami duomeny baziy Sablonai.

2.19. Tiekéjas turi uztikrinti Uzbaigimo dokumenty perdavima Perkanciajam subjektui, jskaitant visg
statybos ir eksploatavimui bating dokumentacijg (Tiekéjo gautus leidimus, tyrinéjimy ataskaitas,
bandymy, matavimy protokolus, instrukcijas, eksperty iSvadas (esant poreikiui) ar pan.), Tiekéjas
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis turi pateikti 1 egzemplioriy popierinéje ir 1 egzemplioriy
skaitmeninéje formose (jei reikalavimuose nenurodyta kitaip, skaitmeniné forma gali bati jrasyta j USB ar
lygiavertes laikmenas), prieS rengiant galutines versijas, uZbaigimo dokumentai pateikiami su
Perkanciuoju subjektu suderintomis elektroninémis sistemomis (per Perkanciojo subjekto suteikiama
bendrajg duomeny aplinkg DALUX). Tiekéjas privalo pateikti Perkanciajam subjektui skaitmenines bylas
originaliais formatais ,dwg"”, ,doc”, ir pan.), i$ kuriy spausdinami dokumentai ir bréZiniai. Dokumenty
skaitmeninés kopijos ,pdf” formatu turi biti spalvotos (jeigu toks buvo jy pradinis apipavidalinimas) ir ne
Zzemesnés kaip 300 dpi raiskos (skenuotas tekstas turi blti jskaitomas ir jei reikia Tiekéjas pats turi
patikrinti ir nuspresti didinti raiska iki tinkamos kokybés). Skaitmeniniy dokumenty byly (katalogy) ir jose
pateikiamy dokumenty pavadinimai turi atitikti informacijos turinj juose, taip pat skaitmeniné Uzbaigimo
dokumenty versija turi visiSkai atitikti popierine versijg bei turi sutapti jy dokumenty sudéties Ziniarasciai
(pagal rejestrg suderintg su statinio statybos techninés priezitros vadovu);

2.20. Tiekéjas turi sudaryti naujai jrengty, pajungty prie esamy statiniy, veikianciy dujotiekiy ir
neuzkasty dujotiekiy jrenginiy bei jy priklausiniy ortofotografinj plang (angl. orthomosaic), kurio aprépties
ribos yra darby zona (projektavimo riba) ir 10 metry juosta aplink j3. Teritorijose, kuriose aprépties ribos
persidengia, turi blti sudaromas vienas, neisskaidytas dalimis, ortofotografinis planas. Ortofotografinis
planas gali bti skaidomas dalimis i$ anksto tai suderinus su Perkanciuoju subjektu. Ortofotografinis planas
turi bati geografiskai orientuotas LKS-94 koordinaciy sistemoje, Lietuvos valstybinéje auksciy sistemoje
LASQ7, ortofotografinio plano tikslumas vietovéje — < 10 cm, ortofotografinio plano gardelés detalumas
vietovéje (angl. ground sample distance) — < 1,5 cm/1 pix, sudarytas ortofotografinis planas turi bati
ryskus, neissiliejusiy ir originaliy spalvy, sudarytas ortofotografinis planas pateikiamas TIFF arba SID failo
formatais, jrasytas j laikmenas (USB (ar lygiavertes)) ar pateikiant kitomis su Perkanciuoju subjektu
suderintomis elektroninémis sistemomis (per DALUX).

3.  Kiti pagrindiniai duomenys projektavimui

3.1.  Projekte turi bati jvertinti Sie darbiniai MD parametrai:

3.1.1.darbinis dujy slégis Pdarb. max — 54 Bar;

3.1.2.dujy temperatira 0... +40°C;

3.1.3.aplinkos oro temperatira +35... —35°C;

3.1.4.projektiné pozeminio dujotiekio Zemutiné temperattra —20°C.

3.2. Planuojamg dujotiekio vamzdj rekonstruoti toje pacioje asyje. Tiekéjas darby (projektavimo)
vykdymo metu paaiskéjus kitoms aplinkybéms, turi nusimatyti ir kitus su tuo susijusius sprendinius bei
darbus.

3.3.  Statybai (rekonstravimui) naudojami plieniniai izoliuoti vamzdziai, kuriy skersmuo parenkamas
konkreciai pagal rekonstruojamo dujotiekio diametrg, preliminarus sienelés storis ne mazZesnis nei 1
vietoveés kl. atitinkantj storj mm, plieno klasé ne mazesné nei L360 ME/NE/QE pagal LST EN I1SO 3183:2020
,Naftos ir gamtiniy dujy pramoneé. Plieniniai vamzdziai, skirti tiekimo vamzdyny sistemoms” (arba
lygiavercius) izoliacija 3 sluoksniy PE danga pagal EN ISO 21809-1:2018 ,,Naftos ir gamtiniy dujy pramoné.
PoZzeminiy ar povandeniniy vamzdyny, naudojamy transportavimo vamzdziais sistemose, iSorinés dangos.
1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai)“ (arba lygiavercius).

3.4. Suprojektuoti pasyvios apsaugos nuo korozijos priemones.

3.5. Suprojektuoti aktyvios apsaugos nuo korozijos sistemos jrenginio atstatyma.



3.6. Tiekéjas pries uzsakant gaminti (tiekti) medziagg, vamzdzius, tvirtinimo detales (toliau — Dalys) turi
suderinti rastu su Perkanciuoju subjektu gamybos procedaros specifikacija, tipinj tikrinimo ir bandymy
plang, kokybés kontrolés procediry aprasg. Tiekéjas po suderinimo perduoda gamybos (tiekimo)
uzsakymg ir dokumentacijg gamintojui. Gamybos (tiekimo) metu Perkantysis subjektas pasilieka teise,
nepatirdamas islaidy, patikrinti bet kokius darbus Tiekéjo (arba Gamintojo/Subtiekéjo ar bet kurio
Subrangovo) patalpose. Pagaminus (patiekus) Dalis Tiekéjas turi uztikrinti savo patalpose arba Perkanciojo
subjekto objekte tinkamg daliy apzilirg, uztikrinti daliy prieinamumag matavimams ir identifikacijai,
pateikti visg reikalingg dokumentacijg daliy jvadinei kontrolei. Tiekéjas organizuoja ir uztikrina tinkama
daliy jvadinés kontroles apziuros akty uzpildyma ir apiforminimg. Gaves pastabas dél Daliy netinkamos
kokybés, Tiekéjas turi nedelsiant imtis priemoniy, kad Daliy kokybé buty atstatytg arba pakeisti jas
naujomis.

4. Reikalavimai jungiamosioms detaléms

4.1. Jungiamosios detalés turi bati tinkamos vamzdyny, transportuojanciy gamtines dujas sujungimui.
4.2. Turi buti naudojamos tik gamykloje pagamintos ir atitinkamus standartus atitinkancios
jungiamosios detalés.

4.3. Jungiamosioms detaléms naudojamo plieno pailgéjimas IGZzio metu turi bati ne mazesnis kaip 18
%. Takumo ribos ir [GZimo ribos santykis neturi virsyti 0,90.

4.4. Sarpio smiginio tagsumo bandymas turi biti atliktas esant maZiausiai projektinei temperatrai,
nurodytai Siy techniniy specifikacijy 3 punkte.

4.5. Jungiamuyjy detaliy bet kurio virintinés sitilés tasko kietumas Vikerso metodu neturi virSyti 350 baly
HV10, jskaitant termiSkai apdorotg zona.

4.6. Jungimo detalés, kuriy DN250, turi turéti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004 ,,Metalo gaminiai.
Kontrolés dokumenty tipai“ — 3.1 lygmens kontrolés sertifikatg (arba lygiavercio standarto).

4.7. Didesnio kaip 200 mm salyginio skersmens vamzdziams ir vamzdyny sudedamosioms dalims arba,
jeigu jie pagaminti i$ plieno markiy, kuriy sglyginé takumo riba didesné kaip 360 N/mm? turi turéti Lietuvos
standarto LST EN 10204:2004 ,,Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai“ — 3.2 lygmens kontrolés
sertifikatg (arba lygiavercio standarto).

4.8. Jungiamosios detalés turi turéti papildomus (pagal Lietuvos standarto LST EN 10253-2:2023 punktag
15 (option 29)) (atkartojancius nurodytus standarty reikalavimuose) Zzymenis, nudazytus (atstumo 250-
450 mm nuo krasto) nenuplaunamais baltos spalvos dazais iSorinéje ir vidinéje vamzdzio (detalés) puséje
i§ kiekvieno kradto (t. y. maZiausiai 4 Zymenys). Zymens aukstis ir plotis turi bati nemazZesnis, kaip %
vamzdzio/detalés skersmens.

4.9. Visy gamykloje pagaminty jungiamyjy detaliy iSorinéje puséje turi buti Sie Zymenys:

4.9.1. gamintojo pavadinimas ar Zenklas;

4.9.2. gaminio atpazZinimo (identifikacijos) Zenklas ir serijos numeris;

4.9.3. gamyklos patikros Zyma.

5.  Reikalavimai plieniniams izoliuotiems vamzdZiams

5.1. Dujotiekiui skirti vamzdziai turi buti pagaminti pagal Lietuvos standartg LST EN I1SO 3183:2020
,Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. Plieniniai vamzdziai, skirti tiekimo vamzdyny sistemoms (ISO
3183:2018)“ (arba lygiavertj), naudojant ne mazesnis nei L360 MB arba lygiavertés markés pliena.

5.2. Vamazdziai turi bati tinkami naudoti esant Siy techniniy specifikacijy 3 punkte nurodytiems
parametrams.

5.3.  Vamazdziai turi bati tokie, kad juos buty galima suvirinti lankiniu bldu, naudojant jprastinius
elektrodus ir jrenginius, tinkamus virinti lauko sglygomis.

5.4.  Turi bati naudojamas ramaus stingimo pagerintos struktiros plienas. Elektra suvirintas vamzdis
turi bati pagamintas is termomechaniskai arba karstai valcuotos juostos Salto formavimo budu. Suvirinimo



sritis turi bati termiskai apdorota po suvirinimo. Elektra suvirintas tiesiasitlis vamzdis turi bati su viena
sitile. Vamzdzio vidinis ir iSorinis pavirSius turi bati glotnus, atitinkantis vamzdziy gamybos blda.

5.5. Didesnio kaip 200 mm salyginio skersmens vamzdzZiams arba, jeigu jie pagaminti i$ plieno markiy,
kuriy salyginé takumo riba didesné kaip 360 N/mm?, turi turéti Lietuvos standarto LST EN 10204:2004
»Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai“ — 3.2 lygmens kontrolés sertifikatg (arba lygiavercio
standarto).

5.6. Vamazdziai turi turéti papildomus (pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 3183:2023 punktg 11.1.4)
(atkartojancius nurodytus standarty reikalavimuose) Zymenis, nudazytus (atstumo 250 - 450 mm nuo
krasto) nenuplaunamais baltos spalvos dazais iSorinéje ir vidinéje vamzdzio (detalés) puséje is kiekvieno
krasto (t. y. maZiausiai 4 Zymenys).

5.7. Ant kiekvieno vamzdzio galo turi bati Sie Zzymenys:

5.7.1.gamintojo pavadinimas arba Zymuo (X);

5.7.2.vamzdzZio skersmuo ir sienelés storis milimetrais;

5.7.3.vamzdziy gamybos standarto numeris - Lietuvos standartas LST EN ISO 3183:2020 ,Naftos ir
gamtiniy dujy pramoné. Plieniniai vamzdziai, skirti tiekimo vamzdyny sistemoms (ISO 3183:2018)“ arba
lygiavertis;

5.7.4.plieno pavadinimas — L360 MB arba lygiavertis pagal EN ISO 3183 arba lygiavertj standartg;
5.7.5.vamzdzio tipas (SAWH, SAWL, HFW - sitlinis)/(S - besialis);

5.7.6.kokybés inspektoriaus zymuo (Y);

5.7.7.identifikavimo numeris, kuris leidZia daryti sgsajg tarp vamzdzio ir atitinkamo tikrinimo dokumento
(2).

5.7.8.Tiekiami vamzdziai turi bati be defekty.

6. Reikalavimai plieniniy vamzdZiy izoliacijai

6.1. PoZeminiam klojimui skirti vamzdZziai gamykloje turi blti padengti antikorozine danga, atitinkancia
Lietuvos standarto LST EN 21809-1:2018 , Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. PoZzeminiy ar povandeniniy
vamzdyny, naudojamy transportavimo vamzdzZiais sistemose, iSorinés dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos
(PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2018)“ (arba lygiavercio) B 3 klasés arba lygiavercio
standarto reikalavimus.

6.2. Vamzdzio izoliacija turi bati su 3 sluoksniy uZliejama didelio tankio polietileno (HDPE) B 3 klasés
danga epoksido (FBE) pagrindu, atitinkancia standarto Lietuvos standarto LST EN ISO 21809-1:2018
»,Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. PoZeminiy ar povandeniniy vamzdyny, naudojamy transportavimo
vamzdziais sistemose, iSorinés dangos. 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (1ISO
21809-1:2018)“ arba lygiavercio standarto reikalavimus.

6.3.  Dangos varza turi bati ne maZesné kaip 108 Q m?, varzos dydis nustatomas pagal Lietuvos standarto
LST EN 10288:2003 ,Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieniniai vamzdzZiai ir jungiamosios detalés.
ISorinés dviejy sluoksniy ekstruzinés dangos polietileno pagrindu” arba lygiavercio standarto reikalavimus.
6.4. Vamzdzio galai turi biti be dangos. Neizoliuoti vamzdziy galai turi bGti 100-150 mm.

6.5. Dangos gamintojas turi pateikti dangos taisymo ir pataisytos dangos bandymy procediry aprasa.
6.6. Vamzdziy izoliacija turi uztikrinti reikiama apsaugg nuo mechaninio, terminio ir cheminio poveikio,
atsirandancio vamzdziy pervezimo, saugojimo, montavimo ir eksploatavimo metu.

7. VamzdZio plidrumo kontrolés reikalavimai

Rekonstruojami vamzdziai turi teigiamg plidruma. Stabilios vamzdzio padéties uztikrinimas ant vamzdzio
uzdedant kontrasvorius. Atstumas tarp kontrasvoriy nustatomas projektavimo metu. Kontrasvoriai
uzdedami dujotiekio susikirtimuose su vandens klittimi, o taip pat tose vietose, kur dujotiekis klojamas j
durpe, smélio ir organiniy priemaisy ar panasy lengva grunta.



Kontrasvoriai suprojektuojami apkabinamo tipo. Apkabinamo kontrasvorio svoris ant vamzdzio 323,9x6,3
— 480 kg. Izoliacijos apsaugai nuo mechaniniy paZeidimy, kontrasvoriy uzdéjimo vietoje ant vamzdzZio
reikia suvynioti 3-4 sluoksniy geotekstilés. MedZiaga turi bati tokio plocio, kad uz kontrasvorio krasty
iSeity po 10 cm. Numatyti galimybe panaudoti esamus konstrasvorius, kurie po iSmontavimo baty tinkami
ir baty galima panaudoti antrg kartg. Pritrukus esamy nusimatyti naujus pagal projekto sprendinius.

8. Reikalavimai pasyvios apsaugos nuo korozijos sistemos projektavimui

8.1 LST EN 12068:2001 , Katodiné apsauga. Uzkasty arba panardinty plieno vamzdziy apsauga nuo
korozijos iSorinémis organinémis dangomis kartu su katodine apsauga. Juostos ir susligstancios
medziagos”, LST EN 10290:2003 , Pakrantés ir povandeniniy vamzdyny plieno vamzdziai ir jungiamosios
detalés. ISorinés dangos, gautos dengiant skystomis poliuretaninémis ir modifikuotomis poliuretaninémis
dervomis”, LST EN 50162:2005 ,Apsauga nuo korozijos, kurig sukelia nuolatinés srovés sistemy
klaidZiojanciosios srovés”, LST EN ISO 21809-1:2019 , Naftos ir gamtiniy dujy pramoné. Pozeminiy ar
povandeniniy vamzdyny, naudojamy transportavimo vamzdZiais sistemose, iSorinés dangos. 1 dalis.
Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai ir PP 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2018)“, LST EN ISO 8504-2:2019
,Plieninio pagrindo paruosimas prie$ dengiant dazais ir su jais susijusiais produktais. PavirSiaus paruoSimo
metodai. 2 dalis. Abrazyvinis srautinis valymas (ISO 8504-2:2019)“, LST EN ISO 21809-3:2016 , Naftos ir
gamtiniy dujy pramoné. PoZzeminiy ar povandeniniy vamzdyny, naudojamy transportavimo vamzdziais
sistemose, iSorinés dangos. 3 dalis. Darby vietoje suvirinty jungciy dangos (ISO 21809-3:2016)“ arba
lygiaverciy standarty reikalavimais.

8.2 Jvertinus grunty agresyvuma darby atlikimo vietose, turi bati numatyta izoliacinés dangos sistema
gebanti pasiprieSinti grunto agresyvumui.

8.3 Numatyti izoliacinés dangos pakeitimg prie technologiniy kiaurymiy.

8.4 Atkastas ir perizoliuojamas dujotiekis turi buti uZpiltas vietiniu biriu gruntu, nesant galimybei —
atveztiniu. Detalizuoti uZpilamo grunto charakteristikas nurodant leistinas maksimalias kietyjy daleliy
frakcijas. Numatyti priemones rieduliy atskyrimui i$ vietinio grunto.

9. Reikalavimai aktyviosios apsaugos nuo korozijos sistemai

9.1. Numatyti atstatyti esama kontrolés matavimo kolonéle rekonstruotoje atkarpoje.
9.2. Uzkasus vamzdyng transéjoje iSmatuojama izoliacinés dangos varza. Dangos varza turi bati R>102
Qm?.

10. Specialieji reikalavimai

10.1. Tiekéjas privalo tinkamai parengti ir perduoti Perkanciajam subjektui Projekty (-us): popierine
versijg techninio-darbo projekto ne maziau kaip 1 egz. originalg ir elektronine versijg, jrasytg j informacijos
laikmeng (USB atmintine ,doc”, ,,dwg”, ,pdf“, ,vsd“ su projekto rengéjy ir kt. faily formatais).

10.2. MazZiausiai j Projekto sudetj turi biiti jtrauktos Sios pagrindinés dalys ir dokumentai:

10.2.1. Projekte turi bati numatytos tokios dalys:

10.2.1.1. Bendroji dalis;

10.2.1.2. dujotiekio;

10.2.1.3. Aktyviosios apsaugos nuo korozijos;

10.2.1.4. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

10.2.1.5. Sausinimo sistemy atstatymo (jei batina);

10.2.1.6. bei kitos projekto dalys pagal poreik;.

10.2.2. ] Projekto sudét;j turi bati jtrauktos (pagal poreikj jei blty rengiamas TDP):

10.2.2.1. bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniarasciai;

10


http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=3594

10.2.2.2. sprendiniy detalieji aprasymai ir skai¢iavimai;

10.2.2.3. projektiniy sprendiniy bréZiniai statybos, montavimo ir inZineriniy sistemy jrengimo darbams
vykdyti (darbo bréZiniai);

10.2.2.3. specifinéje aplinkoje ar ypatingomis sglygomis numatomy naudoti statinio elementy, inZineriniy
sistemy naudojimo instrukcijos (jeigu reikia).

10.2.3. Visi projekto sprendiniai privalo bati suderinti su Perkanciojo subjekto Projekty valdymo skyriumi,
Turto valdymo departamentu, Eksploatavimo departamentu, Elektros ir automatikos skyriumi,
Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriumi, Techninés priezitros skyriumi bei kitais Perkanciojo subjekto
padaliniais (jei yra reikalinga). Projektui turi bati gautas Perkanciojo subjekto pritarimas (Zyma ,,pritariu”
ir parasas ant antrastinio lapo ir Siy rodikliy lentelés).

10.2.4. Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas:

10.2.4.1. Projektuotojo sumanymui suprasti;

10.2.4.2. statybiniy konstrukcijy (jei reikia) ir inZineriniy sistemy elementy gamybai;

10.2.4.3. vykdyti statybos darbus.

11. Projekte turi bati numatyta

11.1. Visi batini kitos inZinerinés infrastruktiros jrengimo/pertvarkymo/atstatymo darbai (pvz.
melioracijos, drenazo, kity sistemy, keliy (privaziavimy) sutvarkymas ir (ar) jrengimas (jskaitant, bet
neapsiribojant), inZinerinés infrastruktlros ar kity objekty perkélimas (esant poreikiui demontuoti,
iSardyti ar pan.).

11.2. Visi batini kitos inZinerinés infrastruktlros jrengimo/pertvarkymo/atstatymo darbai.

11.3. Visi batini parengiamieji statybos darbai:

11.3.1. augalinio dirvoZzemio sluoksnio nustimimo (nesumaisant dirvoZzemio sluoksniy) ir sandéliavimo
darbai;

11.3.2. laikiny sandéliavimo aiksteliy jrengimas (jei reikalinga);

11.3.3. statybvietés aptvérimo, atitvary gyvuliams, taip pat Zenkly, atitvary ar pan. dél laikiny transporto
bei pésciyjy judéjimo apribojimy jrengimas.

11.4. Zemés darbai:

11.4.1. transeéjy kasimas, sutvirtinimas, uzkasimas, grunto sandéliavimas;

11.4.2. kiti batini atlikti Zemés darbai.

11.5. Technologinés jrangos jrengimo darbai:

11.5.1. suvirinimo ir montavimo darbai. Projektuojant, tinkamam suvirinimo procediry parinkimui,
batina jvertinti dujotiekio vamzdZio metalo marke, stiprumo klase, chemine sudét;j ir sienelés storj;
11.5.2. suvirinimo siuliy Svietimas, kontrolé ir jy izoliavimo darbai;

11.5.3. Suvirinimo sandiry schemoje nurodyti garantiniy suvirinimo sidliy vietas ir skaiciy

11.5.4. dujotiekio vamzdyno atjungimo/prijungimo prie esamo veikiancio dujotiekio darbai;

11.5.5. Hidraulinio bandymo darbai:

11.5.5.1. technologinés jrangos hidrauliniai bandymai;

11.5.5.2. visi bandymai gali bati atliekami tik esant teigiamai aplinkos oro temperatdirai.

11.6. Teritorijos (statybvietés) sutvarkymo darbai:

11.6.1. sklypo reljefo tvarkymas (Zemés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo
darbai);

11.6.2. augalinio dirvozemio sluoksnio paskleidimas nesumaisant su kitais dirvozemio sluoksniais;

11.6.3. aiksteliy Zenklinimas. Projekte privalo buti nurodyta, kad uz visy reikalingy Zenkly jsigijimg ir
sumontavima yra atsakingas darbus vykdysiantis Tiekéjas.

11.6.4. Kiti nenumatyti, bet su Darbais susije ir batini atlikti darbai.

11.7. Aplinkosaugos uztikrinimas:
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11.7.1. numatyti, kad darbus atliekantis Tiekéjas turi vykdyti statybiniy atlieky apskaitg ir tvarkyma
statybvietéje laikantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, nustatyty reikalavimy, uztikrinti tinkama darby
vykdymo metu susidariusiy statybiniy atlieky (mediniy padékly, polietileniniy pakuociy, maisy ir t.t.)
perdavimg atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei pagal Tiekéjo sudarytg sutartj su Sias atliekas
tvarkancia ir transportuojancia (jeigu reikalinga) utilizavimo jmone;

11.7.2. numatyti, kad darbus atliekantis Tiekéjas turi vykdyti komunaliniy atlieky rasiavima jy susidarymo
vietoje, nemaisdyti jy su kitomis atliekomis, uztikrinti tinkama laiking pavojingyjy atlieky Zenklinimg ir
laikyma, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. rugséjo
14 d. jsakymu Nr. 217.

11.7.3. krastovaizdZio apsaugos priemoniy jrengimas (jei bus batinas);

11.7.4. Projektas ir visi j jy sudétj jeinantys dokumentai turi buti parengti lietuviy kalba. Tiekéjas
jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siunc¢iami Perkanciajam subjektui blty lietuviy kalba, o
komunikuojant su Perkanciojo subjekto atstovais ir darbuotojais, esant butinybei, baty uztikrintas
reikiamas vertimas.

12. Vykdydamas darbus Tiekéjas privalo atlikti

12.1 Tiekéjas privalo gauti visus Darbams atlikti batinus sutikimus ir leidimus (jskaitant Perkanciojo
subjekto internetinéje svetainéje skelbiamus sutikimus darbams), atlikti parengiamuosius darbus,
statybos, jskaitant vamzdyno suvirinimo-montavimo darbus, bandymus, iSvalymg, kalibravimg ir
nusausinimg, gauti visas reikalingas pazymas dél MD jrengimo bei uZpildymo dujomis ir prijungti prie
veikian¢io magistralinio dujotiekio, atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos
tvarkymo darbus, atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenazZo ir kitas inZinerines
sistemas, iSmokéti kompensacijas uz darby vykdymo metu darbais padarytg Zalg (jeigu tokios bus patirta),
organizuoti statybos uzbaigimo procediras ir pagal iSduotg statytojo jgaliojimg teisés akty nustatyta
tvarka gauti statybos uzbaigimo aktg (-us) bei deklaracijg (-as) ir pateikti sukomplektuotg atlikty darby
technine dokumentacija, medziagy sertifikatus, instrukcijas ir kitg dokumentacijg, nurodytg Sutartyje.
12.2.Pasamdyti Projektg parengusig arba kitg atitinkama kvalifikacijg turincig projektavimo jmone ir/ar
atskirus kvalifikuotus specialistus, kurie darby metu ir teisés akty nustatyta tvarka vykdyty projekto
vykdymo prieZitrg ir daryty reikiamus pakeitimus Projektuose.

12.3. Pagal parengty Projektg atlikti reikiamiems darbams atlikti visy vamzdziy, medziagy, gaminiy
tiekima, transportavima, iSmuitinimg, iSkrovimga-pakrovimg, sandéliavimg, apsaugg, transportavimg j
statybos vietg ir kita.

12.4.Projektuose numatyti darbai turi biti atliekami vadovaujantis Perkanciojo subjekto Eksploatavimo
departamento, Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, iSduoto sutikimo atlikti darbus veikianciuose
gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ar jy apsaugos zonoje sglygomis, Projekto
vykdymo priezitrg vykdancio projektuotojo nurodymais.

12.5. Projektuose numatytus parengiamuosius statybos darbus.

12.6. Pries pradédamas misko kirtimo ir tvarkymo statybvietéje darbus (jei reikalinga) Tiekéjas privalo
nustatyta tvarka gauti leidimg miskui kirsti. Pasamdyti subrangovg, turintj teise atlikti misko kirtimo
darbus Lietuvos Respublikoje, jei tokiy darby nevykdo pats Tiekéjas.

12.7. Jrengti laikinus privaziavimo kelius prie MD objekto bei kity objekty (sodyby, sklypy ar pan.).
Suderinus su sklypy ir (ar) Zemés savininkais, patikétiniais ir (ar) valdytojais, uztikrinant jiems galimybe
privaZiuoti prie sklypo dalies uz iSkastos transéjos, privaziuoti prie sodybos, praginti gyvulius ir kt. Pabaigus
darbus, juos iSmontuoti, nebent su Zemés savininkais, patikétiniais ir (ar) valdytojais bty susitarta kitaip.
12.8. PrieS pradédamas darbus, Tiekéjas privalo nufotografuoti ir uzfiksuoti esamg privaziavimo keliy,
kuriais statybos metu planuojama, kad vazinés Tiekéjo transportas, bikle. Baiges darbus Tiekéjas privalo
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atstatyti privaziavimo keliy bukle, uzfiksuotg iki darby pradzios, iSkviesti atstatyto kelio ruozo savininkg ir
su juo pasirasyti kelio atstatymo j pradine padét;j akta.
12.9. Projektuose numatytus Zemés (kasimo, uzkasimo, grunto sandéliavimo) darbus.
12.10. Tiekéjas turi buti jdieges Lietuvos standartg LST EN ISO 3834-2:2021 ,,Metaly lydomojo suvirinimo
kokybés reikalavimai. 2 dalis. ISsamis kokybés reikalavimai (1ISO 3834-2:2021)“ arba lygiavertj standarta
atitinkancius suvirinimo procesus.
12.11. Suvirinimo darby koordinavimui Tiekéjas turi paskirti bent vieng suvirinimo koordinatoriy, kurio
funkcijos ir atsakomybé atitinka Lietuvos standartg LST EN I1SO 14731:2019 ,,Suvirinimo koordinavimas.
UZdaviniai ir atsakomybeé (I1SO 14731:2019)“ (arba lygiavert;j).
12.12. Tiekéjas turi organizuoti LR teisés aktais jgaliotos akredituotosios potencialiai pavojingy
jrenginiy techninés buklés tikrinimo jstaigos eksperto paslaugas dél garantiniy sandury kokybés
proceso patikrinimo ir akty pasirasymo.
12.13. Visos suvirinimo sandiry Svietimo juostos turi buti suskaitmenintos priimtinu grafiniu formatu
pagal standarto LST EN ISO 14096-2:2020 ,Neardomieji bandymai. Radiografiniy pléveliy skaitmeninio
apdorojimo sistemy jvertinimas. 2 dalis. MaZiausieji reikalavimai (ISO 14096-2:2005)" (arba lygiavertis) 1
lentelés reikalavimus DS klasei ir aiskiai identifikuotos/struktirizuotos pagal sidliy schemg ir suvirinimo
Zurnala.
12.14. Vamzdyno hidraulinius bandymus.
12.15. Tiekéjas privalo naudotis (samdyti) LR norminiy teisés akty nustatyta tvarka jgaliotos potencialiai
pavojingy jrenginiy techninés baklés tikrinimo jstaigos paslaugomis, siekiant jvertinti esamo dujotiekio
metalo bikle, t. y. pilnai istirti metalo struktlirg tose vietose, kuriose bus jsipjaunama po slégiu. Tiekéjas
yra atsakingas uz visy Siy tyrimy atlikimo organizavima.

12.16. Projektuose numatytus elektrotechnikos darbus (jei reikia).

12.17. Projektuose numatytus pasyvios apsaugos nuo korozijos darbus.

12.18. PrieS pradédamas darbus Tiekéjas privalo nufotografuoti ir uzfiksuoti esamus apsemtus, drégnus
Zemeés plotus, kad buty nustatyta esamos melioracijos-drenaZo sistemos buklé.

12.19. Vykdyti Projektuose numatytas aplinkosaugos uztikrinimo, krastovaizdZio apsaugos, jei reikalinga,
priemones.

12.20. Demontuotas atskiras vamzdyno dalis, atrinkus bei suderinus su Perkanciuoju subjektu, Tiekéjas
turés iSvezti j Perkanciojo subjekto nurodytg sandéliavimo vieta.

12.21. Atkarpose demontuoto (neatrinkto) seno dujotiekio vamzdzio iSveZzimu j Perkanciojo subjekto

nurodytg metalo supirkimo jmone. Pinigines |éSas uz priduotg metalo lauzg metalo lauzo supirkimo jmoné
pavedimu perves j Perkanciojo subjekto saskaita.

12.22. Atlikti jrengty nuovazy (jeigu baty bdtina), t. y. prisijungimo prie valstybinés reikSmés keliy,
kadastrinius matavimus Perkanciajam subjektui pateikti parengtas kadastro bylas.
12.23. Atlikti visus kitus darbus bei paslaugas, kurie néra numatyti Sioje techninéje specifikacijoje, bet yra

batini, siekiant atlikti projektavimo darbus, gauti SLD (pagal poreikj) (-us), jvykdyti statybos darbus ir gauti
statybos uZbaigimo akty (-us) bei deklaracija (-as) aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidzZiantj dokumentg padariniy Salinimas”, nustatyta tvarka.

12.24. Tiekéjas apmoka uz visy treciyjy Saliy samdymo paslaugas, kurios reikalingos statybos metu bei
statybos uzbaigimui bei visas iSlaidas jskaitant, bet neapsiribojant, dél SLD gavimo (pagal poreikj), statybos
uzbaigimo akto (-ty) bei deklaracijos (-jy) gavimo ir kt.

12.25 Kai teisés aktuose numatytais atvejais atliekant Darbus yra privalomas statinio statybos saugos ir
sveikatos koordinatoriaus paskyrimas (statybos objekte dirbs / projektg projektuos daugiau nei vienas
rangovas ir/ar subrangovas) ir Bendrovéje yra priimtas sprendimas koordinatoriaus paslaugas i$ Tiekéjo
(rangovo), Tiekéjas paraiskoje/pasitilyme turi pasitlyti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy,
o UZsakovas tvarkomuoju dokumentu turi paskirti laiméjusio rangovo nurodytg specialistg buti statinio
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statybos saugos ir sveikatos koordinatoriumi atliekant Darbus/projektuojant (jeigu aktualu). Statinio
statybos saugos ir sveikatos koordinatorius yra atskaitingas UZsakovui.

13. Reikalavimai statybos darby techniné prieZiirai

13.1. Perkantysis subjektas organizuoja (jskaitant apmokéjimg) statinio statybos technine prieZilra
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ galiojanciy suvestiniy redakcijy.

13.2. Perkantysis subjektas pateiks Tiekéjui informacijg apie statinio statybos technine prieziturg
vykdysianciy atsakingy asmeny (vadowvy ir specialisty) paskyrimg bei Siy atsakingy asmeny kontaktinius
duomenis.

13.3.Tiekéjas vykdydamas darbus kiekvieng savaite privalo pateikti su Perkanciuoju subjektu suderintg
sekancios savaités detaly darby plang ir statinio statybos techninés priezitros poreikj.

13.4.Tiekéjas turi nusimatyti ir uztikrinti, kad vykdant ir priduodant Perkanciojo subjekto techninés
priezitros vadovui darbus statyby aiksteléje nuolat buty statinio statybos vadovas.

13.5.Tiekéjas dalinius ménesinius atlikty darby aktus pateikia surasytiems darby kiekiams derinimui
Perkanciojo subjekto techninés priezitros vadovui ne véliau kaip iki einamojo mén. 25 d.
13.6.Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®, Tiekéjas privalo jsigyti elektroninj (-ius) statybos darby Zurnalg (-us), Perkanciojo subjekto
vardu (pagal suteiktus jgaliojimus) jj (juos) tinkamai uzpildyti ir perduoti juo (jais) naudotis Perkanciajam
subjektui bei pats juo (jais) naudotis vykdant pirkimo objekto (jo atskiry daliy) statybos darbus (Darbus);
13.7.UzZ elektroninio statybos darby Zurnalo saugojimg statinio statybos metu atsako Tiekéjas, uzbaigus
kiekvienos pirkimo objekto dalies statybos darbus kartu su statybos uzbaigimo aktu Tiekéjas Perkanciajam
subjektui turés perduoti elektroninj statybos darby Zurnalg (suteikti prieigas prie elektroninio statybos
darby Zurnalo archyvo ar kitu elektroninio statybos darby Zurnalo paslaugy teikéjo numatytu bidu);
13.8.Tiekéjas privalo uztikrinti, kad elektroninis statybos darby Zurnalas buty pildomas pastoviai, kaip to
reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“
4 priedas.

14. Baigiamieji darbai

14.1. Tiekéjas turi organizuoti statiniy statybos uzbaigimo proceduras ir gauti statybos darby uzbaigimo
akta (-us) bei deklaracijas:

14.1.1. Tiekéjas privalo uzpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dél darby uzbaigimo akto
gavimo, kaip tai numatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintame
aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878, Perkantysis subjektas turi tik pasirasyti
parengtg (-us) prasyma (-us) iSduoti statybos uzbaigimo aktg (-us) bei deklaracijg (-as);

14.2. Tiekéjas atsakingas uz statybos uzbaigimo komisijy darbo koordinavima.

14.3.Tiekéjas privalo operatyviai iStaisyti visus nustatytus trikumus kaip tai numatyta Sutartyje.

14.4. Jkelti j informacine sistema ,,Infostatyba“ visus bitinus dokumentus, siekiant uzbaigti statybg ir gauti
statybos uzbaigimo aktg (-us) bei deklaracijg (-as).

15. Reikalavimai statybos darby uzbaigimo dokumentams

15.1. Baigus Darbus, likus ne maziau kaip 20 d. d. iki vietinés komisijos patikrinimo dienos, Tiekéjas turi
pateikti Perkanciajam subjektui uzbaigimo dokumentus (toliau-Dokumentai) ir patalpinti pilnos apimties
elektroninius Dokumentus CDE aplinkoje. Perkantysis subjektas patvirtina arba pateikia pastabas per 10
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d. d., Tiekéjas per 5 d. d. pataiso pastabas ir pakartotinai pateikia Dokumentus Perkanciajam subjektui
pakartotinai perzilirai. Pakartoting perzitrg Perkantysis subjektas atliekg ne ilgiau kaip per 5 d. d.

15.2. Iki galutinio priémimo-perdavimo akto pasirasymo Tiekéjas privalo Perkanciajam subjektui perduoti
Dokumentus kaip numato teisés aktai. Uzbaigimo dokumentai turi bati sukomplektuojami pagal Statybos
uzbaigimo komisijai pateikiamy dokumenty sgrasg, nustatytg Magistralinio Dujotiekio jrengimo ir plétros
taisykliy 1 priedo 34 punkte nurodyto teisés akto ,statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas”
10 priede.

15.3. Dokumentai elektroninéje formoje turi pirmumg (virSenybe) popieriniy dokumenty atzvilgiu.
Popieriniai dokumentai yra tik elektroniniy suderinty dokumenty kopija spausdintinéje formoje.

15.4. Dokumentai turi buty pilnos apimties, tiksls, teisingi ir vienodi spausdintinéje ir skaitmeninéje
laikmenoje ir iSsaugoti tokiu budu, kad buty nesugadinti, prieinami ir lengvai randami nustatytoje
saugojimo vietoje (uztikrinti vieng galutinj kokybisSkos informacijos Saltinj).

15.5. Reikalavimai Dokumentames, siekiant uztikrinti jy kokybe (t. y. apimtj, iSsamuma, tinkamg formatg,
kt.):

15.5.1. Jrenginiy protokolai, sertifikatai turi buti atskiruose failuose. Failo pavadinimas turi bati toks, kad
pagal pavadinimg galima blty nustatyti dokumento paskirtj;

15.5.2. Gamintojo montavimo ir prieziuros aprasymai lietuviy ir angly kalbomis pateikiami po vieng
egzemplioriy kiekvienam jrenginiy (jrangos) ar tipui;

15.5.3. Sertifikatai pateikiami kiekvienam tipui;

15.5.4. Montavimo protokolai pateikiami, jeigu tai numatyta jrenginio (jrangos) gamintojo techniniame
aprasyme, kuriuose turi bati jrenginio (jrangos) gamintojo atstovo Lietuvoje arba gamintojo Zyme /
patvirtinimas, kad jrenginys (jranga) sumontuota pagal gamintojo numatomus reikalavimus;

15.5.5. Protokoly ir Ziniarasciy formos turi atitikti Bendrovés eksploatavimo ir bandymy reglamentuose
nustatytus reikalavimus.

Techninés specifikacijos priedai:
1 priedas — Schema MD Pabradé-Visaginas rekonstruojamos atkapos
2 priedas — Schema MD Pabradé-Visaginas rekonstruoty atkarpy bandymai

3 priedas — Darbo projektas (be bréziniy) , Technologiné dalis”
4 priedas — Darbo projektas , Aktyvi apsauga nuo korozijos”

Pastaba. Jei Siose sglygose bei prieduose yra nuoroda j konkrety standartg, gamintojg ar gaminj ir néra
nuorodos ,arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda ,,arba lygiavertis“.
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SUT-35 12.0 2025-01-31

Amber Grid

STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1.1.
1.2
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.
4.3.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

1.1.

1.1.1.

TURINYS
Pagrindinés nuostatos
Sqvokos ir sutrumpinimai
Sutarties dalykas. Darby apimtis
Atsakingi asmenys
Darby atlikimo trukmeé, jy eiga, Vykdymo grafikas
Darby UZsakymas, uzbaigimas ir perdavimas
Uzsakovui, privalomi nurodymai
Sutarties vykdymas
UZzsakovo jsipareigojimai
Rangovo jsipareigojimai
Subranga
Jranga, medziagos ir statybos techniné dokumentacija
Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi
reikalavimai
Darby sustabdymas
Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai
Garantinio laikotarpio  jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas
Kaina ir apmokéjimas
Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas
Apmokéjimas
Atsakomybeé,
uztikrinimas
Nuostoliai ir netesybos
Atsakomybés ribojimas
Atleidimas nuo atsakomybés
Draudimas
Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Sutartis
Sutarties galiojimas ir keitimas
Sutarties nutraukimas
Sutarties aiSkinimas
Baigiamos nuostatos
PareiSkimai ir garantijos
Intelektiné nuosavybé
Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga
Interesy konfliktas
Kalba
Pranesimai
Gincy sprendimai
Teisiy perleidimas ir atsisakymas
Informacijos atskleidimas

draudimas, sutarties jvykdymo

PAGRINDINES NUOSTATOS
Savokos ir sutrumpinimai

Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Saliy

susirasinéjime, didZigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau
nurodytas reikSmes:

a)

Darbai — Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios
paslaugos, atliekami pagal Projektuotojo parengta
Projekta (kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus, Pirkimo dokumentuose jtvirtintas

c)

e)

f)

g)

Darby apimtis ir atlikimo salygas, jskaitant Medziagy
jsigijima Darby atlikimui, taip pat visi papildomi darbai
ir paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti,
taciau kuriy batinybé iSaiSkéja Sutarties vykdymo
eigoje ir kurie yra bdtini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti, jskaitant Projekto (kai taikoma)
sprendiniams jgyvendinti, kuriuos pagal Sutartj
jsipareigoja atlikti Rangovas.

Darby perdavimo-priemimo aktai - Tarpinis
perdavimo aktas (-ai) (kai taikoma) ir (ar) Galutinis
perdavimo aktas.

Darby uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos
aktas — STR SLD 61.9 punkto nuostaty jgyvendinimo
tikslais (kai taikoma) Saliy pasiraytas ir Rangovo kartu
su prasymu iSduoti Statybos uZbaigimo akta
pateikiamas aktas (https://ambergrid.lt/standartiniai-
reikalavimai-tiekejams-rangovams/996).

Deklaracija — STR SLD nustatyta tvarka ir sglygomis
surasyta (jskaitant atvejus, kai Deklaracijos surasymas
néra privalomas), pasirasyta, patvirtinta (kai to
reikalaujama ) ir jregistruota (kai to reikalaujama)
deklaracija apie statybos uzbaigima.

Galutinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus
(uzbaigus) visus Sutartyje numatytus Darbus, Saliy
pasiraSsomas Darby perdavimo — priémimo aktas,
patvirtintas Saliy paragais.

Garantija — Sutarties jvykdymg uztikrinantis
dokumentas — banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rastas (kai tai leidZiama pagal
Sutarties sglygas).

Grafikas — Darby vykdymo grafikas, kurj Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis turi parengti Rangovas;
Grupé — UAB ,,EPSO-G“ kontroliuojama jmoniy grupe,
kurig sudaro UAB ,,EPSO-G“ ir UAB ,,EPSO-G* tiesiogiai
ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinés jmonés.
Kaina — jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta
kitaip, Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridétinés
vertés mokesciu (toliau — PVM) (jeigu taikoma), uz
kurig Rangovas jsipareigoja atlikti visus Darbus ir
iStaisyti visus Darby defektus, nustatytus per Sutartyje
nustatytus garantinius terminus. Kai Darbai perkami
pagal jkainius, Kaina yra maksimali Rangovui pagal
Sutartj uz Darbus mokeétina kaina jskaitant PVM (jeigu
PVM taikomas).

Kilmés reikalavimai — Pirkimo salygose, kituose
Pirkimo dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojanciuose
teisés aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekéjo
(Rangovo), subtiekéjo (subrangovo) ar Gkio subjekty,
kuriy pajégumais yra remiamasi, ar juos
kontroliuojanciy asmeny, taip pat prekiy (jskaitant jy
sudedamasias dalis), paslaugy bei darby kilmés
atzvilgiu.

Kitas projektuotojas — Projekto rengéjas, nurodytas
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje, ir parenges
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k)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Projekta ar jo atskirg (-us) etapa (-us), kurj Projektui (ar
jo etapui) parengti pasitelké Uzsakovas.
Koordinatorius — UZsakovo paskirtas ir tiesiogiai
UzZsakovui atsakingas fizinis asmuo, nurodytas
Specialiyjy salygy 12.2 punkte, kuriam UzZsakovas
paveda (kai tai numatyta Specialiosiose salygose)
statinio Projekto rengimo metu (kai taikoma)
uztikrinti, kad statinio Projekte blty numatyti ir (ar)
statybos metu (kai taikoma) koordinuoti ir kontroliuoti
norminiuose Teisés aktuose nustatyty darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg,
organizuoti ir koordinuoti statybvietéje esanciy
Rangovy (kai statant statinj dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas) bendradarbiavima ir jy veiklg,
vykdant nelaimingy atsitikimy ir profesiniy ligy
prevencija.

Medziagos — Darby atlikimui reikalingos medziagos,
jranga, gaminiai, jrenginiai ir mechanizmai kuriuos
Rangovas, jei Sutartyje nenurodyta kitaip, privalo
jsigyti/turéti.

Nacionalinio saugumo jstatymas - Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymas.

Objektas — Techninéje specifikacijoje, Projekte, ir (ar)
Specialiosiose  sglygose nurodytas(-i) UZsakovo
valdomas(-i) statinys(-iai) ir pagrindinio
daikto priklausinys(-iai), kuris(-ie) reikalingas(-i) jo(-y)
tinkamam  funkcionavimui, kuris(-ie) turi bati
pastatytas(-i) (nauja statyba) ar kuriame(-iuose) turi
bati atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis
remontas, paprastasis remontas ar griovimas). Atskira
savarankiska Objekto dalimi laikoma tokia Objekto
dalis, kuri Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyta (jeigu
nurodyta) kaip savarankiska Objekto dalis ir kurios
atzvilgiu Sutartyje nustatytas atskiras galutinis darby
ivykdymo terminas ir (ar) kaina.

Paraiska — Rangovo raStu pateikty dokumenty ir
duomeny visuma, kuria  Rangovas iSreiske
pageidavimg dalyvauti Pirkime ir kaip ji apibrézta
Pirkimo dokumentuose bei P). Paraiska yra
neatskiriama Sutarties dalis.

Pasiulymas — Rangovo Pirkimui pateiktas pasitlymas
arba galutinis pasitlymas, kaip jis apibréztas Pirkimo
dokumentuose ir P). Pasillymas yra neatskiriama
Sutarties dalis.

Patikra — Nacionalinio saugumo jstatyme nustatyta
tvarka atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamy asmeny
patikra, kurig atliekant Rangovas (visi Rangovg
sudarantys Gkio subjektai) ir (ar) subrangovai, jy
darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai atlikti
reikalingus dokumentus ir informacija.

P] — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;
Pirkimas — Darby pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta
Sutartis.

Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems
rangovams (tiekéjams) UZsakovo pateikti dokumentai
ir duomenys, apibtdinantys perkamus Darbus ir

w)

yh)

z)

aa)

bb)
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Pirkimo salygas: P] nustatyta tvarka paskelbtas
skelbimas apie Pirkimg, Pirkimo sglygos, Techniné
specifikacija, Sutarties projektas, kiti su Pirkimu susije
dokumentai ir Siy dokumenty paaiskinimai
(patikslinimai), UZsakovo pateikti potencialiems
rangovams (tiekéjams) Pirkimo metu.

Planas — Rangovo iki Darby pradZios parengtas ir su
UZzsakovu suderintas Darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos ir gaisrinés saugos planas, kuriame
jvertinti visi saugos rizikos veiksniai, numatytos
prevencinés ir rizikas mazinancios priemonés, taip pat
komunikacija tarp Rangovo ir Uzsakovo jvykus saugos
incidentui, nelaimingam atsitikimui ar pan. bei
atskaitomybés formos ir terminai.

Projektas — statinio projektas, pagal kurj buvo
jvykdytas Pirkimas (kai taikoma) ir (ar) kurj/kurio etapg
(dalj) Sutarties vykdymo metu turi parengti Rangovas
(kai taikoma) ir pagal kurj Rangovas atlieka Darbus.
Siekiant aiSkumo, ir jeigu Pirkimo dokumentuose
numatyta, kad Rangovas turi vadovautis jau parengtu
melioracijos statiniy projektu, pagal kurj buvo atliktas
Pirkimas, arba jj parengti Sutarties vykdymo metu,
Projektas apima ir melioracijos statiniy projektg su
melioracijos statiniy projektui blidingomis dalimis arba
atskirais sprendiniais turi bati vertinamas kaip
vientisas dokumentas.

Projektiniai pasiilymai (arba PP) — statinio projekto
pirmuoju etapu STR Projektavimas nustatytos sudéties
parengtas  (rengiamas) dokumentas, kuriame
pateikiami projektuojamo statinio architektiros,
infrastruktdros, Zeldyny ir kiti aplinkos ministro
nustatyti pagrindiniai sprendiniai (pagal poreikj) ir
kuris skirtas statybg leidzianc¢iam dokumentui gauti ir
(ar) visuomenei informuoti apie numatomg statiniy
projektavima. Projektinius pasidlymus Sutarties
vykdymo metu rengia ir statyba leidziantj dokumenta
jy pagrindu gauna Rangovas (nebent Techninéje
specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sglygose numatyta
kitaip).

Projektuotojas — Sutarties vykdymo tikslais Rangovo
pasitelktas Projekto ar jo atskiro (-y) etapo (-y)
rengéjas, rengsiantis Projektg ar jo atskirg (-us) etapg
(-us).

Rangovas — Sutarties S3alis, kuri vykdo Sutartyje
nurodytus Darbus.

Skaidriai dirbanc¢io ID - skaidriai dirbanc¢io asmens
unikalus QR kodas, kuriame uzsifruoti duomenys apie
darbuotojo, savarankiskai dirbancio asmens arba j
Lietuvg komandiruoto asmens statusa.

SLD - statybg leidZiantys dokumentas.

Statybos jstatymas — Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

Statybos uzbaigimo aktas — STR SLD numatytos
statybos uZbaigimo komisijos Statybos jstatyme,
Teritorijy planavimo ir statybos valstybineés priezitros
jstatyme ir STR SLD nustatyta tvarka ir sglygomis
surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis
ar neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, ar



cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

i)

ii)

kk)

)

mm)

nn)

pastatas atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto
esminius sprendinius.

Statybos uzbaigimo dokumentai - Statybos uzbaigimo
aktas ir (ar) Deklaracija.

STR Darbai — statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“.

STR Projektavimas — statybos techninis reglamentas
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé”.

STR SLD - statybos techninis reglamentas STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos  uZbaigimas.  Statybos  sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas”.

Sutartis — Si sutartis, sudaryta UZzsakovo ir Rangovo ir
kurig sudaro: Bendrosios Sutarties salygos (toliau —
Bendrosios sglygos) ir Specialiosios Sutarties sglygos
(toliau — Specialiosios salygos) (kartu su visais
pakeitimais ir papildymais), taip pat visi jos priedai,
kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi, pagal kurig
Salys jsipareigoja laikytis Sutarties sglygy.

Sutikimas - UZsakovo iSduotas rastiskas
sutikimas  dirbti  veikianéiuose gamtiniy dujy
perdavimo sistemos objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy
apsaugos zonoje.

Salys — Uzsakovas ir Rangovas abi kartu, o Salis — bet
kuri is jy.

Tarpinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus dalj
Darby (kai Sutartyje numatytas Darby perdavimas -
priemimas ir mokéjimas u? juos dalimis), Saliy
pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo aktas,
patvirtintas Saliy paragais.

Techniné specifikacija — Pirkimo sglygy priedas bei
Pirkimo metu pateikti jos paaiskinimai ir (ar)
patikslinimai.

Techninis darbo projektas (arba TDP) — statinio
projekto rengimo antruoju etapu arba Statybos
jstatyme numatytais atvejais vienu etapu rengiamy
STR Projektavimas nustatytos sudéties dokumenty,
skirty statybos darbams vykdyti ir statybos uzbaigimo
procediroms atlikti, visuma. Techninj darbo projekta,
kai tai numatyta Specialiosiose salygose, Sutarties
vykdymo metu rengia Rangovas).

Teisés aktai — Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikoje
galiojantys Europos Sgjungos teisés aktai (galiojancios
jy redakcijos).

Tikrinami asmenys — Rangovo (visy Rangova
sudaranciy dkio subjekty) ir (ar) subrangovy
darbuotojai, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar
pavesto darbo yra suteikta teisé be palydos patekti
prie UZsakovo valdomy nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto ar jg ketinama
suteikti, ir kurie turi bdti tikrinami vadovaujantis
Nacionalinio saugumo jstatyme nurodytais kriterijais ir
tvarka.

00) UZsakymas - UiZsakovo Rangovui pateiktas
dokumentas, kuriame nurodoma Darby apimtis, jy
atlikimo terminai ir (ar) vieta, kitos Darby atlikimui
reikalingos salygos.

Pp) UZsakovas — Sutarties 3alis, kuri perka Sutartyje
nurodytus Darbus i$ Rangovo.

1.2, Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, tvarka ir
terminais Rangovas jsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo
iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus
Sutartyje nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby triokumy ir (ar) defekty patirtus
nuostolius, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir sumokéti Rangovui Kaina.

1.2.2. | Darby apimt;j jeina visy Darbams atlikti bei Sutartyje
nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti reikalingy Medziagy,
transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy,
prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus,
kai Sutartyje aiskiai nurodyta, kad juos pateikia UZzsakovas.

1.2.3. | Darby apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti
reikalingy prisijungimo salygy ir (ar) specialiyjy reikalavimy
gavimo (kai taikoma), Projektiniy pasitlymy viesinimo (kai
taikoma), SLD gavimo (kai taikoma), iSvady is prisijungimo salygas
iSdavusiy subjekty gavimo (kai taikoma), TDP ekspertizei
pateikimo (kai taikoma), informavimo apie statybos pradzig
procediros atlikimg (kai taikoma), leidimy, suderinimy ir
pritarimy, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy UZsakovas
néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj, gavimas, jskaitant, bet
neapsiribojant, visy susijusiy dokumenty ir informacijos
parengimas bei pateikimas atitinkamoms institucijoms ir
asmenims. Jei Siame punkte nurodyti veiksmai pagal teisés akty
reikalavimus atliekami (iSduodami) Uzsakovo vardu, Uzsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prasymo gavimo
iSduoda reikiamus jgaliojimus.

1.2.4. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja laikytis visy joje
nurodyty salygy, taip pat aktualios redakcijos Lietuvos
Respublikos ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy Europos
Sajungos ir kity Sutarties vykdymui taikytiny teisés akty
reikalavimy.

1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Salys su Sutarties vykdymu susijusius klausimus
sprendzia per Specialiosiose salygose nurodytus Saliy paskirtus
uz Sutarties vykdyma atsakingus asmenis, kurie, jei neturi
atitinkamy jgaliojimy, negali keisti ir (ar) pildyti Sutarties salygy.
Bendravimas tarp uz Sutarties vykdymg atsakingy asmeny vyksta
Sutartyje nurodytais jy kontaktais.

1.3.2. Salys uztikrina, kad jy deleguoti uz Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma atsakingi asmenys turés visus reikiamus
jgaliojimus Sutarciai vykdyti.
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1.3.3. Bet kuri Salis turi teise vienasaliskai pakeisti
Specialiosiose sglygose nurodytg uz Sutarties vykdyma atsakingg
asmenj kitu, taip pat UZsakovas turi teise pakeisti UZsakovo
kontaktus Statybos uzbaigimo dokumentams ir Darby
perdavimo-priémimo aktams pateikti, apie tai ne véliau kaip prie$
2 (dvi) darbo dienas iki pakeitimo jsigaliojimo pateikdama(-as)
rasytinj ir/ar elektroniniu pastu prane$ima kitos Salies
Specialiosiose sglygose atsakingo uz Sutarties vykdyma asmens
kontaktais.

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Grafikas

14.1. Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus Sutardiai.
Galutinis(-iai) Darby atlikimo terminas(-ai) nustatomi Grafike (kai
taikoma), bet ne véliau kaip iki Specialiosiose sglygose nurodyto(-
y) termino(-y).

14.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu
taikoma).
1.4.3. Jei Specialiosiose sglygose nurodyta, kad Sutartis bus

vykdoma pagal Grafikg, Rangovas Grafikg privalo parengti,
suderinti su Uzsakovu ir pateikti abiejy Saliy patvirtinta Grafika
UZsakovui ne véliau kaip per Specialiosiose sglygose nurodytg
termina.

1.4.4. Rangovas Grafikg turi parengti laikydamasis Sutarties
priede ,Reikalavimai darby vykdymo grafikui“ ir (ar) kity
Sutartyje nustatyty reikalavimy. UZsakovas Rangovo pateiktg
Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas
pastabas per 3 (tris) darbo dienas nuo Sio Grafiko gavimo dienos.
Jei Grafikas grazinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas
jsipareigoja patikslintag Grafika pakartotiniam derinimui pateikti
per 3 (tris) darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos. Rangovui
nepagrjstai nepatikslinus Grafiko pagal visas UZsakovo pastabas,
laikoma, kad Rangovas nepateiké Grafiko pakartotiniam
derinimui. Tuo atveju, jeigu Grafikas Saliy nepatvirtinamas per
Specialiosiose sglygose nurodytg terming, Rangovui gali bati
taikoma Bendryjy salygy 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybé.
Tarp Saliy suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy Sutartyje
nurodyty atsakingy uz Sutarties vykdymg asmeny parasais.
1.4.5. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike jtvirtinti tarpiniai
Darby atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrjstoms
aplinkybéms, gali bati kei¢iami sudarant naujg Grafikg ir
patvirtinant jj abiejy Saliy atsakingy u? Sutarties vykdyma
asmeny parasais, jeigu tai nekeicia galutinio(-iy) Darby atlikimo
termino(-y). Rangovas, prasydamas pakeisti tarpinius Darby
atlikimo terminus, turi pateikti motyvuotg prasymg, pagrindziantj
atitinkamy salygy egzistavimg ir jy jtakg tarpiniams Darby
atlikimo terminams. Salys aigkiai susitaria, kad Rangovo prasymas
pakeisti Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo terminus
UZsakovui néra privalomas.

1.4.6. Specialiosiose sglygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i)
galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratesiamas(-
i) esant Sioms aplinkybéms:
1.4.6.1. uzsitesusios (trunkancios ilgiau nei 14
(keturiolika) dieny iS eilés) nepalankios oro sglygos
Darby vykdymo vietoje/vietovéje, dél kuriy

nejmanoma vykdyti Darby - intensyvios litys,
potvyniai, tirStas riikas, Skvaliniai véjai, gausus sniegas,
plga ar pan. Si galimybé taikoma tik Darbams, kuriy
atlikimo kokybé ir atlikimas priklauso nuo gamtiniy
salygu;

1.4.6.2. UZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys
tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo jsipareigojimus pagal
Sutartj, jskaitant UZsakovo vélavimg deleguoti
specialistus, atsakingus uZ Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymg, statybvietés neperdavima
Rangovui, Sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny
sutikimy, uz kuriy iSdavima yra atsakingas UZsakovas,
neisdavimg nustatytais terminais kity UZsakovo
Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymas ar
netinkamas vykdymas;

1.4.6.3. pakeiciami Projekto, pagal kurj buvo jvykdytas
Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;

1.4.6.4. pakei¢iama Darby apimtis ar ketinama ja
keisti;

1.4.6.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai,
jstaigai ar organizacijai ar kitam subjektui teisés aktais
priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar
protingg, jei nenustatytas) terming;

1.4.6.6. vykdant Darbus paaiskéja aplinkybés, kuriy
Sios Sutarties pasiraSymo metu nebuvo galima
pagrjstai numatyti, pvz.: treciyjy asmeny veiksmai ar
neveikimas; su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty
nuostaty pasikeitimas; Zemés savininky, kuriy
sklypuose pagal Projektg ir (ar) Sig Sutartj turi bati
atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis), delsimas ar
nesutikimas nustatyti servitutg ir (ar) specialigsias
Zemeés naudojimo salygas, ar suteikti kitg teise vykdyti
Darbus tokiems savininkams priklausanciuose Zemeés
sklypuose, ir kitos nuo treciyjy asmeny priklausancios
aplinkybés, kuriy Rangovas negali pasalinti émesis
protingy ir pagrjsty priemoniy;

1.4.6.7. uzsitesé Pirkimo procediros, dél ko pradéti ir
(ar) uZbaigti Darby per Sutartyje nustatytg terming
tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz.,
Sutartis pasirasyta véliau nei buvo nurodyta UZzsakovo
(Perkanciojo subjekto) praneSime dél sutarties su
pirkimo laimétoju sudarymo; remiantis pirkimo
procediry vykdymo metu pateiktais duomenimis
tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo Darbus pradéti
anksdiau, ir pan.).

1.4.7. Rangovas, prasydamas galutinio(-iy) Darby jvykdymo
termino(-y) pratesimo, privalo pagrjsti atitinkamy salygy
egzistavima ir jy jtakg Darby atlikimo terminames, taip pat tai, kad
Sios saglygos susiklosté dél nuo Rangovo nepriklausanciy bei jo
nekontroliuojamy priezasCiy. Galutinis (-iai) Darby atlikimo
terminas(-ai) gali bati pratestas(-i) ne ilgiau nei tokiam laikui, kiek
egzistuoja Bendruyjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos aplinkybés ir
(ar) jy salygoti padariniai. Rangovas privalo déti maksimalias
pastangas, kad Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos
aplinkybés trukty kuo trumpiau ir (ar) jy jtaka Darby atlikimo
terminams bity kuo maZesné (raginti kitus asmenis atlikti
veiksmus, imtis galimy protingy priemoniy ieSkant alternatyviy
priemoniy (pvz., keiiant Darby seka) ir t.t.), o jy sukeliami
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padariniai bdty kuo maziau nepalankls UZsakovo atzvilgiu.
UZsakovui paprasius, Rangovas privalo pateikti Siy veiksmy
atlikima patvirtinancius jrodymus. Rangovui jrodymy nepateikus,
UZsakovas turi teise nesutikti pratesti Darby atlikimo termino (-
y) ar jj (juos) atitinkamai sutrumpinti. Dél Galutinio(-iy) Darby
atlikimo termino(-y) pratesimo Salys sudaro susitarima rastu,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Iki Saliy susitarimo dél
Grafike jtvirtinto(-y) galutinio(-iy) Darby atlikimo termino(-y)
pratesimo, bdtina sudaryti naujos versijos Grafikg, kuris yra
tvirtinamas abiejy Saliy atsakingy uz Sutarties vykdyma asmeny
parasais.

1.4.8. Jei Darbai vykdomi nesilaikant galiojancio Grafiko,
Rangovas jsipareigoja, UZsakovui paprasius, per 5 (penkias) darbo
dienas paaiskinti Darby vélavimo prieZastis ir pateikti Uzsakovui
Ziniai atnaujintg grafika. Rangovas visais atvejais privalo déti
maksimalias pastangas, kad Darby vykdymo vélavimas baty kaip
jmanoma greitiau pasalintas. Siame punkte nurodytas
atnaujintas grafikas skirtas vien tik informaciniams tikslams -
Darby organizavimui ir Sutarties vykdymo kontrolei ir jokiais
atvejais nereiskia Sutartyje ir (ar) Grafike nurodyty terminy
pakeitimo bei neatleidZia Rangovo nuo atsakomybeés uz Siy
terminy nesilaikyma.

1.4.9. Jeigu dél nuo Rangovo priklausanciy priezasciy ir jo
kontroliuojamy aplinkybiy, turi ar turéjo bati pakeisti Grafike
jtvirtinti tarpiniai ir (ar) galutinis (-iai) Darby atlikimo terminai,
jskaitant, bet neapsiribojant, jsipjovimo j veikiantj magistralinj
dujotiekj ar magistralinio dujotiekio atjungimo terminai, ir dél
tokio atitinkamy terminy pakeitimo (tiek jtvirtinto Sutartyje
nustatyta tvarka, tiek jvykusio pagal faktg/be jforminimo
pakeiCiant Grafikg), UZsakovas patyré ar turés patirti su tuo
susijusiy islaidy (pvz., dél j atmosferg isleisty dujy ar didesnio nei
buvo numatyta jy kiekio, naujy tiekéjy pasitelkimo ir pan.),
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, jsipareigoja per
UZzsakovo nurodytg protingg terming atlyginti tokias UZzsakovo
tiesiogines islaidas, o to nepadarius — UZsakovas turi teise tokias
tiesiogine iSlaidas bet kada vienasaliskai jskaityti iS bet kokiy bet
kokiais teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant,
bet neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis)
apie tai rastiskai informuodamas Rangova.

1.5. Darby Uzsakymas, Darby patikrinimas, uzbaigimas ir
perdavimas UzZsakovui, privalomi nurodymai

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus UZsakovo
UZsakymus arba Sutartyje numatyta galimybé jsigyti Darbus ar
bet kokig jy dalj pagal atskirai pateikta Uzsakyma, tokie
Uzsakymai bus teikiami ir tvirtinami rastu ir (ar) elektroniniu
pastu Specialiosiose sglygose nurodytais atsakingy uz Sutarties
vykdymg asmeny kontaktais. Uzsakymas laikomas gautu, kai
Rangovo atsakingas uZ Sutarties vykdyma asmuo patvirtina jo
gavimg, bet ne véliau nei po 2 (dviejy) darbo dieny nuo jo
iSsiuntimo  dienos. Jeigu Techninéje specifikacijoje ar
Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip, pries teikiant
Uzsakyma, Salys suderins uzsakomy Darby apimtis, jy atlikimo
terminus ir (ar) vietg bei kitas reikalingas Darby atlikimo sglygas.
Tuo atveju, jeigu atitinkamame UZsakyme nurodyti Darbai turi
bati vykdomi pagal Grafikg, jis sudaromas ir keiciamas Bendryjy

sglygy 1.4 punkte nustatyta tvarka. UZsakymai bus laikomi
suderintais, kai abi Salys juos patvirtins.

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamy Darby
eiga bus fiksuojama pasiraSant Rangovo parengtus Tarpinius
perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi dél per
ataskaitinj laikotarpj faktiskai ir tinkamai atlikty Darby, kurie (jei
tai privaloma pagal teisés aktus) uzfiksuoti statybos darby
urnale, nebent Sutartyje numatyta kitaip. Salys susitaria, kad
Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy
mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiSkia Rangovo atlikty Darby
perdavimo Uzsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasiraSymo
momento UZsakovui pereina nuosavybé | visus Tarpiniame
perdavimo akte nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiSkumo,
Salys patvirtina, kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento,
uz tinkama tokiy Darby rezultaty apsaugg ir kity Sutartyje
nurodyty jsipareigojimy vykdyma neuzbaigty Darby atzvilgiu iki
Galutinio perdavimo akto (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys — Galutinio perdavimo akto
dél atitinkamos Objekto dalies) pasirasymo dienos atsako
Rangovas.

1.5.3. Rangovas (jo vardu veikiantis(-ys) specialistas(-ai))
UZsakovo techninés priezilros specialistg (-us) atlikty Darby
jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas
(nebent Rangovas su UZsakovo techninés prieZiliros specialistu
sutaria kitaip) siunciant el. laiskg atitinkamam (-iems) techninés
prieziGros specialistui (-ams), laisko kopijg - Specialiyjy salygy 12
punkte nurodytam UZsakovo uz Sutarties vykdymg atsakingam
asmeniui, nurodant Objekto adresg, norimy jvertinti atlikty
darby pavadinimg (aprasyma), bei su techninés priezZilros
specialistu (-ais) suderintg susitikimo laikg. El. laiSkas laikomas
gautu kitg darbo dieng nuo jo iSsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo
likus maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuoty
susitikimg, toks atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiciuojamas)
kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo atlikty Darby kokybe
bei Darby trakumus ir (ar) defektus UZsakovo techninés
priezilros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas.
Nuotraukos turi bati padarytos kiekvieno atvykimo metu, i
nuotraukose uZzfiksuotos informacijos ir nuotrauky duomeny turi
biti galimybé identifikuoti Darby vieta, nuotraukos padarymo
laikg, Darby trikumus ir (ar) defektus, jei tokie nustatomi.

1.5.4. Gaves Tarpinj perdavimo aktg, UZsakovas gali
motyvuotai prasyti Rangovo paaiskinti ar patikslinti Tarpiniame
perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo,
UZsakovas turi jj pasirasyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir
(ar) defektai, grazinti jj Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo
akte nurodant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir
nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny
terming, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti.
Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Tarpiniai
perdavimo aktai pasirasomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos, kai taikoma, patvirtina Uzsakovo techninis prizirétojas.
Rangovas jsipareigoja pasirasant Tarpinius ir (ar) Galutinj
perdavimo aktus, perduoti Uzsakovui ir atlikty paslépty Darby
aktus (kai taikoma).
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1.5.5. Uzbaiges Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys — uzbaiges atitinkamos
Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus organizuoti visas proceddras ir atlikti visus
veiksmus, bitinus Statybos uZbaigimo dokumentui (Statybos
uzbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jj surasyti, jskaitant
atvejus, kai Deklaracijos suraSymas néra privalomas (taip pat
patvirtinti ir jregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranesti
UZsakovui apie Darby uzbaigimg ir Darby uzbaigimo procediros
inicijavima ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny, nebent
UZsakovas sutikty su trumpesniu praneSimo terminu. Kartu su
praneSimu apie Darby uZbaigimg Rangovas turi pateikti
UZsakovui visg turimg informacija ir dokumentus, jskaitant
nurodytus Specialiyjy salygy 3.5 punkte, kuriy reikia tam, kad
UZsakovas galéty atlikti Bendryjy sglygy 1.5.6 punkte numatytus
Darby patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos uzbaigimo
procedirai. Jeigu Rangovas nesilaiko Sio termino ir (ar) pateikia
ne visg UZsakovui biting informacija ir/ar dokumentus,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas turi pareigg nukelti
Darby uZbaigimo procedirg atitinkamam laikotarpiui. Apie
Rangovo pateiktos pagal §j Sutarties punktg teikiamos
informacijos ir/ar dokumenty trikumus UZsakovas privalo
informuoti Rangova ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo atitinkamos informacijos ir/ar dokumenty gavimo dienos.
Rangovui tenka visa rizika dél vélavimo atlikti atitinkamus Darbus,
jeigu Darby uzbaigimo procedira nukeliama dél Siame Sutarties
punkte nurodyty aplinkybiy.

1.5.6. Gaves Bendryjy salygy 1.5.5 punkte nurodytg
pranesimg apie Darby uzbaigima ir inicijuojamg Darby uzbaigimo
procediirg, UZsakovas turi teise, taciau neprivalo, atlikti Bendryjy
sglygy 1.5.8 punkte numatytus Darby patikrinimus ir pateikti
Darby patikrinimo akta, kurio pasekmés numatytos Bendryjy
salygy 1.5.9 punkte. Siame punkte numatyta UZsakovo teisé
atlikti Darby patikrinimus neuzkerta kelio UZsakovui atlikti 1.5.8
punkte numatytus patikrinimus prie$ Galutinio perdavimo akto
pasiraSsymga, ir negali bati laikoma kokiu nors Uzsakovo
patvirtinimu dél Darby tinkamumo ar teisés reiksti reikalavimus
deél Darby trakumuy ir (ar) defekty vélesniy Darby patikrinimy ir
(ar) Bendryjy salygy 1.13.3 punkte nurodyto garantinio
laikotarpio metu atsisakymu.

1.5.6% STR SLD 61.9 punkto nuostaty jgyvendinimo tikslais

(kai taikoma), Rangovas kartu su prasymu isduoti Statybos

uzbaigimo aktg pateikia:
1.5.6%.1. visus Darby vykdymo metu pasiradytus
Tarpinius perdavimo aktus, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — visus
Darby vykdymo metu pasirasytus Tarpinius perdavimo
aktus dél atitinkamos Objekto dalies, arba
1.5.6%.2 I$imtinai vien tik statybos uZbaigimo
procediiry uzbaigimo tikslais Saliy pasirayta Darby
uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos aktg, kuris
nereiskia visy Darby iS Rangovo UZsakovui perdavimo
bei kuris nepatvirtina, jog Rangovas jvykdé visus
Sutartyje ir (ar) teisés aktuose jtvirtintas Rangovo
pareigas ir jsipareigojimus. AiSkumo tikslais Rangovas
patvirtina, kad jis uzbaigs iki Sio akto pasiraSymo
neatliktus Darbus ir iStaisys Sio akto pasiraSymo metu

ir po jo pasiraSymo nustatytus trikumus ir (ar)
defektus, bei atliks kitus Sutartyje ir (ar) teisés aktuose
numatytus jsipareigojimus, kurie yra nejvykdyti iki Sio
Draby uzbaigimo iki statybos uzbaigimo komisijos akto
pasiraSymo datos, jskaitant, bet neapsiribojant ir tuos,
kuriuos statybos uzbaigimo procediroje dalyvaujantys
asmenys nurodys Sios procediros metu.

1.5.7. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims
pasirasant Rangovo parengtg Galutinj perdavimo aktg, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— Galutinj perdavimo akta dél atitinkamos Objekto dalies. Salys
aiSkiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasalisSkai
pasiraSyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti Uzsakovui Darby.
Galutinis perdavimo aktas pasirasomas tik esant jvykdytoms
Specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytoms sglygoms.

1.5.8. Gaves Rangovo parengtg Galutinj perdavimo aktg,
siekdamas jsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar)
teisés akty reikalavimus, UZsakovas turi teise, taciau neprivalo,
atlikti atitinkamy atlikty Darby (ar bet kokios jy dalies)
patikrinima. Darby patikrinimo metu UZsakovas pats ar pasitelkes
treciuosius asmenis ir (ar) Projektuotojg (Kitg projektuotojg) ir
(ar) Techninj priziGrétojg, tikrina, ar Darbai atitinka Sutarties ir
(ar) teisés akty reikalavimus.

1.5.9. Jeigu Bendryjy salygy 1.5.8 punkte nurodyto Darby
patikrinimo metu nustatomi neesminiai trikumai ir (ar) defektai
(smulkads nebaigti Darbai ar trikumai ir (ar) defektai), kurie (iki Sie
Darbai bus baigti, o trikumai ir (ar) defektai — iStaisyti, arba jy
atlikimo metu) negali turéti jokios neigiamos jtakos Objekto
saugiam ir tinkamam naudojimui pagal jo paskirtj, tokie trakumai
ir (ar) defektai neuzkerta kelio pasirasyti Galutinj perdavimo aktg.
Tokiu atveju Galutiniame perdavimo akte nurodomi visi tokie
trakumai ir (ar) defektai ir protingas terminas, per kurj Rangovas
jsipareigoja tokius trikumus ir (ar) defektus iStaisyti. Protingu
laikomas ne ilgesnis nei 30 (trisdeSimties) dieny terminas,
iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trakumy ir (ar) defekty
nejmanoma pasalinti dél nepalankiy oro sglygy. Tokiu atveju
trakumus ir (ar) defektus privaloma pasalinti ne véliau nei per 30
(trisdesimt) dieny, skaiciuojant nuo palankiy oro salygy
atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uZ nustatytg bendra
maksimaly 30 (trisdeSimties) dieny terming. Rangovui
nepasalinus trikumy ir (ar) defekty per nustatytg terming,
UZsakovas gali pasinaudoti Bendryjy sglygy 1.14 punkte
nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu (kai
taikoma) ir (ar) kitomis teisémis, jtvirtintomis Bendryjy salygy
1.13.7 punkte. Nustacius neesminius trakumus ir (ar) defektus,
UZsakovas taip pat turi teise vienasaliskai nuspresti nereikalauti
juos iStaisyti ir atitinkamai sumazinti Darby Kaing. Jeigu Darby
patikrinimo metu nustatomi esminiai Darby trikumai ir (ar)
defektai, UZsakovas nepasiraso Galutinio perdavimo akto,
esminius trikumus ir (ar) defektus nurodo Darby patikrinimo
akte ir jj kartu su nepasirasytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia
Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per
Bendryjy salygy 1.13.1 punkte nustatytg terming, istaisyti
nurodytus esminius Darby trikumus ir (ar) defektus ir, juos
iStaises, pateikti UZzsakovui naujg Galutinj perdavimo aktg. Tokiu
atveju UZsakovas gali i$ naujo atlikti Darby patikrinimg Bendryjy
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sglygy 1.5.8 punkte ir Siame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant
aigkumo, Salys aiskiai susitaria ir patvirtina, kad Specialiyjy salygy
3.4 punkte nustatyty reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu
trakumu ir (ar) defektu ir Galutinj perdavimo aktg pasiraso tik
tada, kai visi Specialiyjy salygy 3.4 punkte nustatyti reikalavimai
yra tinkamai jvykdyti.

1.5.10.  Pasirasius Galutinj perdavimo aktg, laikoma, kad Darby
rezultatai perduoti UZsakovui. Taciau toks perdavimas
nepanaikina Rangovo pareigos istaisyti visus likusius Darby
trikumus ir (ar) defektus ir laikytis Sutartyje numatyty garantiniy
jsipareigojimy.

1.5.11.  Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir
patvirtina, kad atsitiktiné Darby rezultaty Zuvimo rizika is
Rangovo pereina UZsakovui tik abiem Salims pasiragius Galutinj
perdavimo aktg, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo dienos.

1.5.12.  UiZsakovas turi teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai
pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu pateikti nurodymai Rangovui
yra privalomi.

1.5.13. Jei Rangovas mano, kad 1.5.12 punkte nurodyti
UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys teisés akty
reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams,
Rangovas turi teise rasStu apie tai pranesti UZsakovui per
laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas
rastu per Siame punkte nurodytg terming nepareiskia UZzsakovui,
kad UZsakovo duoti nurodymai galimai priestarauja teisés akty
reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams,
Rangovas tampa VvisiSkai atsakingas uZz tokiy nurodymy
jgyvendinimo pasekmes.

1.5.14.  Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo,
nesutarimams iSspresti pasitelkiamas nepriklausomas ekspertas.
Galutinis sprendimas priimamas vadovaujanti eksperto iSvada,
kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty Darby
kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas ekspertas paneigia,
apmoka visas eksperto darbo islaidas, jskaitant atlygina kitai
Saliai pastarosios patirtas (patirtinas) eksperto darbo i3laidas. Jei
Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros per 30 (trisdesimt)
dieny, laikoma, kad Salims nepavyko i$spresti ginéo deryby bidu
per 30 (trisdeSimt) dieny, ir tokiu atveju Sis gincas sprendziamas
Sutartyje nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.
UZsakovo teisé sustabdyti apmokéjimg uz netinkamai atliktus
Darbus arba nepriimti Darby galioja iki kol bus gauta eksperto
iSvada, paneigianti Uzsakovo argumentus dél netinkamos Darby
kokybés.

1.6. Sutarties vykdymas

1.6.1. Sutartj Rangovas jsipareigoja vykdyti savo rizika ir
sgskaita, kaip jmanoma rlpestingai bei efektyviai, taip, kad tai
labiausiai atitikty UZsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai
pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgidZius ir Zinias.

1.6.2. Rangovas privalo dalyvauti UZzsakovo
organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose UZzsakovo
nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo
pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby
vykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti
uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir
pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo pasitarimo
protokolg. Jei Rangovas paZeidé Siame punkte jtvirtintg
jsipareigojima ir pasitarime nedalyvavo ir (ar) nustatytu terminu
neparengé pasitarimo protokolo, jam gali biti taikoma 100 (vieno
simto) Eur dydZio bauda uz kiekvieng nedalyvavimo pasitarime ir
(ar) protokolo neparengimo atvejj. Baudos sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos parengti protokola.

1.7. UzZsakovo jsipareigojimai

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus,
nurodytus adresu https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-
perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-
tvarka/582, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
UZsakovas turi iSduoti rastiskg Sutikimg (kai taikoma).

1.7.2. UZzsakovas turi priimti i Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
mokéjimo tvarka ir sglygomis.

1.7.3. UZzsakovas turi vykdyti statybos darby technine
priezilrg (ar jg organizuoti) bei rastu informuoti Rangovg apie
paskirtg techninj prizitrétoja (taikoma tais atvejais, kai techniné
priezilra yra privaloma pagal Statybos jstatymg arba atliekama
UZsakovo sprendimu).

1.7.4. UZsakovas turi teise pats ar per pasitelktus atstovus
tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai — vykdyti Darby priezilrg
ir kontrole, jskaitant Projekto vykdymo technine priezilra,
Objekto statybos technine prieZitirg, Rangovo vykdomy darby,
jam perduoto objekto, darbuotojy atitikimg saugos darbe ir
aplinkosaugos reikalavimams. UZsakovas turi teise bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus,
kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas
jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas,
jskaitant patekimg j statybviete, bei visy reikiamy dokumenty
pateikimg, kad bty galima patikrinti atliekamy Darby kokybe, jy
atitikimg Sutardiai ir galiojanciy teisés akty reikalavimams.

1.7.5. UZzsakovas, Rangovui pareikalavus, iki Rangovo
nurodyto termino turi perduoti Rangovui Darbams atlikti
reikalingas MedzZiagas, jeigu tai numatyta Techninéje
specifikacijoje. Rangovui nesilaikant Bendryjy salygy 1.8.2
punkte nustatyto termino, UZsakovas turi teise MedzZiagas
Rangovui perduoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Rangovo reikalavimo gavimo dienos.

1.7.6. UZsakovas turi perduoti Rangovui Projektg ir (ar) SLD
(kai taikoma).

1.7.7. UZsakovas turi perduoti Rangovui statybviete.
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1.7.8. UZsakovas turi paskirti Koordinatoriy (kai taikoma).

1.7.9. UZsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo prieziiirg
(kai taikoma).

1.7.10.  Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto
(atitinkamo jo etapo) (kai taikoma) parengimo paslaugy teikimo
metu teikti Rangovui Techninéje specifikacijoje nenumatytus,
taciau tinkamam Sutartyje numatyto rezultato pasiekimui
reikalingus nurodymus, jskaitant, bet neapsiribojant, dél Projekto
sprendiniy, kurie Rangovui yra privalomi;

1.7.11. Tinkamai ir laiku uZsakyti ir apmokéti parengto
Projekto ekspertize (kai taikoma), iSskyrus, jeigu Sutartyje
numatyta kitaip.

1.7.11.  Jeigu taikoma, Uzsakovas privalo pritarti Rangovo
pateiktiems atskiriems Projekto ir su Projektuotoju suderintiems
Projekto ar bet kokio jo etapo sprendiniams ar pan. ne véliau kaip
per 10 (desimt) darbo dieny nuo jy pateikimo ir Projektui (kai Sis
Projektas teikiamas derinti visa apimtimi) ne véliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dieny nuo jo pateikimo, arba per Siuos
laikotarpius pateikti motyvuotg atsisakyma tg padaryti.

1.7.12. UZsakovas privalo uZtikrinti, kad UZsakovas ir jo
Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami asmenys, jskaitant, bet
neapsiribojant techniniu prizidrétoju, tinkamai laikytysi Sios
Sutarties sglygy ir teisés akty reikalavimy, operatyviai ir tinkamai
reaguoty j Rangovo uzklausas, pradymus ir/ar pranesimus, savo
pareigas vykdyty be nepagristo delsimo, visapusiskai
bendradarbiauty su Rangovu Siam vykdant Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus.

1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.8.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus
Darbus  kokybiskai, = vadovaujantis  Sutartimi, Pirkimo
dokumentais, Pasitlymu, Grafiku, Teisés akty reikalavimais.

1.8.2. Rangovas privalo turéti visas tinkamam Sutarties
vykdymui reikalingas Medziagas ir pan., iSskyrus tai, ka pagal
Sutarties nuostatas teikia UZsakovas. Paraiskg Medziagoms,
kurias tiekia (jeigu tiekia) UZsakovas, Rangovas privalo pateikti ne
véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas iki Darby (ar atitinkamos jy
dalies) pradZios. Medziagy, kurias UZsakovas pateikia Rangovui,
perdavimas ir graZinimas vykdomas Salims pasira$ant perdavimo-
priémimo aktus..

1.8.3. Rangovas iki Darby atlikimo pradZios privalo gauti
Sutikimg (kai taikoma) (savo ir darbuotojy atzvilgiu) ir neatlikti
jokiy Darby be Sio Sutikimo, bei iki Darby atlikimo pradzios
parengti ir suderinti su UZsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma)
Plang (kai taikoma). UZsakovo iSduotas Sutikimas turi galioti visy
Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi Darbus
vykdantys subrangovai (jy darbuotojai) gauty Sutikima. Sio
punkto nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jy dalis)
atliekami veikianc¢iy magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonoje.

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos Rangovas privalo paskirti Pasillyme Pirkimui nurodytus
(kiek taikoma) toliau nurodytus vadovus bei rastu pranesti
UZsakovui Siy vadovy vardus, pavardes, adresus ir telefono
numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu,
pateikti UZsakovui jy paskyrimo dokumento (-y) kopijg (-as) bei
uztikrinti jy dalyvavima rengiant Projektg, vykdant Darbus,
teikiant kitas Sutartyje numatytas paslaugas ir (ar) atliekant
Darbus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, bei ne véliau kaip
per 2 (dvi) darbo dienas parnesti Uzsakovui apie bet kokius Siy
vado duomeny pasikeitimus;
1.8.4.1. statinio projekto vadova, projekto daliy
vadova (-us) (jeigu taikoma), statinio architektiros
projekto dalies vadova (jeigu taikoma) ir Zeldyny
projekto dalies vadova (jeigu taikoma);
1.8.4.2. statinio statybos vadovg ir
statybos darby vadova(-us) (kai taikoma).
1.8.4.3. melioracijos projekto vadovus
taikoma);
1.8.4.4. Projekto vykdymo prieziuros vadovag ir
Projekto dalies vykdymo prieZitiros vadova (-us).

specialiyjy

(jeigu

1.8.5. Rangovas privalo visg Sutarties vykdymo laikotarpj
laikytis jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais (jeigu
tokie nustatyti) ir Rangovo pasitlyty atitikties Siems kriterijams
aprasymy/ reikSmiy.

1.8.6. Rangovas privalo Darby vykdymo metu uztikrinti
patekimg ir, kai taikoma, privaziavimg j Zemeés savininky ir (ar)
naudotojy sklypus, tol, kol jprastg patekimag ar privaZiavimg
apsunkina vykdomi Darbai.

1.8.7. Rangovas privalo ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo
dienas iki numatomy Darby pradzios rastu informuoti apie
planuojamus atlikti Darbus Zemés, kurioje bus vykdomi Darbai,
savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treciuosius asmenis bei atlikti Zemés, kurioje buvo vykdomi
Darbai, rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos
tvarkymo darbus, atstatyti paZeistas ir (ar) jrengti naujas
melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines sistemas, taip pat savo
IéSomis Zemés savininkams, patikétiniams, naudotojams ir (ar)
tretiesiems asmenims iSmokéti kompensacijas uz Darby vykdymo
metu Darbais padarytg Zalg (jeigu tokia padaryta) ir pateikti
UZsakovui pazymas ar kitus dokumentus, patvirtinancius, kad Sie
asmenys pretenzijy neturi. UZzsakovas neturi pareigos tikrinti, ar
Rangovas gavo ir UZsakovui pateiké Siame punkte nurodytus
dokumentus, patvirtinancius, jog jie pretenzijy neturi.

1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninéje specifikacijoje
nenustatyta kitaip, UZsakovas derasi su Zemés savininkais,
naudotojais ar patikétiniais, jeigu reikalinga, ir kitais asmenimis
del servituty ir (ar) specialiyjy Zemés naudojimo salygy
nustatymo, organizuoja reikalingy sutarciy pasiraSymg bei jas
pasiraso arba organizuoja administraciniy akty dél servituty ir
(ar) specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo priémimg-—.
Zemeés savininky, naudotojy ar patikétiniy, taip pat kity asmeny
nuostolius, patirtus deél servituty ir (ar) specialiyjy Zemeés
naudojimo sglygy nustatymo atlygina UZsakovas.
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1.8.9. Rangovas privalo uztikrinti gaisrine saugg ir aplinkos
apsaugg, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy
kultiros vertybiy apsaugg, greta statybvietés gyvenanciy,
dirbandiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy, nurodyty Statybos jstatymo 6
straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas uZ statybvietéje
esancio savo, subrangovy ir UZsakovo (jy darbuotojy) ir treciyjy
asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy, jrenginiy, mechanizmy
saugojima nuo sugadinimo, vagystés, meteorologiniy salygy
poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui
dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos,
gaisrinés saugos, dujy sistemos statybos ir kity teisés akty
laikymasi.

1.8.10.  Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dél
teisés verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu buvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo
darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai
atitikty Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisés aktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti

Darbus, Darbus vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus
galiojancius  kvalifikacijg ir (ar) teise wvykdyti Darbus
patvirtinancius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys.

Paraiskoje ir (ar) Pasitlyme nurodytus specialistus Rangovas gali
pakeisti kitais specialistais ne Zemesnés kvalifikacijos (jskaitant
patirtj), nei nustatyta Pirkimo dokumentuose ir (ar) reikalaujama
galiojanciuose Teisés aktuose, tik gaves iSankstinj UZsakovo
sutikimg tokiam pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti
specialisto atZvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, toks specialistas
gali bati pakeistas kitu specialistu tik dél objektyviy priezasciy
(specialisto mirtis, liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo
subrangovu nutraukimas ir pan.) ir tik j tokj specialistg, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo
pakeisti specialisto. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo
prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir (ar) PasilGlyme nurodytg
specialistg ar pasitelkti nauja specialista bet kuriuo atveju, jeigu
nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas:

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar
Teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir
(ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veiklg, o
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy
taikymo ketinamo pasitelkti specialisto
atzvilgiu atveju papildomai — specialistg
ketinama keisti ne dél objektyviy priezasciy
ir (ar) j tokj specialistg, kurio kvalifikacija
(jskaitant patirtj) yra blogesné nei ketinamo
pakeisti specialisto;

(ii) nustatoma, kad ketinamas
specialistas neatitinka dél nacionalinio
saugumo interesy taikomy reikalavimy
(jeigu taikoma), ar neatitinka Kilmés
reikalavimy;

(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atzvilgiu
negali bati iSduotas Sutikimas (jeigu
taikoma). UZsakovui reikalaujant, Rangovas

pasitelkti

privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti
specialistas turi reikiamg kvalifikacijg ir (ar)
teise vykdyti atitinkama veiklg, reikalingus
Patikrai atlikti, reikalingus Sutikimui iSduoti,
taip pat kitus dokumentus, kuriy pagrjstai
reikalauja UZsakovas.

1.8.11. Rangovas visisSkai atsako uZz darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty reikalavimy laikymasi, savo ir subrangovy
darbuotojy saugg, jrangos saugy darba bei uZtikrinti saugias
darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, vykdyti
Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodymus, Plane numatytas ir
Koordinatoriaus (kai taikoma) nurodytas priemones, imtis
atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios uZtikrinty Rangovo,
subrangovy, Uzsakovo darbuotojy ir treciyjy asmeny sauguma
statybvietéje, jskaitant, bet neapsiribojant:

- UZsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems
Darby vykdymo metu, sudaryti saugias
darbo salygas ir, esant poreikiui, jtraukti
Uzsakovo darbuotojus j gamtiniy dujy
aplinkoje atliekamy darby dokumentacijg
bei instruktuoti darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais;

- uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu  statybvietéje  baty  reikiamos
medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai
pagalbai suteikti, taip pat kad statybvieté
atitikty kitus jai teisés akty nustatytus
reikalavimus;

- uztikrinti, kad jo ar subrangovy samdomi
darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, uz

kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebus apsvaige nuo
alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar)
psichotropiniy medziagy;

- uztikrinti, kad Darby atlikimo metu
statybvietéje blty jrengtos sanitarinés

patalpos (biotualetai) ir leisti jomis naudotis
visiems statybvietéje esantiems asmenims.

1.8.12.  Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj
Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai blty apsidraude
statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma,
jeigu tokig pareigg nustato Sutartis ar Teisés aktai).

1.18.12%. Utztikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys

nuolat turéty galiojant] skaidriai dirbancio ID, nurodantj
darbdav;j.
1.8.13. Rangovas privalo Tureéti statybos darby Zurnalg, jj

saugoti ir uztikrinti, kad jis baty kiekvieng Darby vykdymo dieng
tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sglygas UZsakovo
atstovams tikrinti statybos darby Zurnalg. Tuo atveju, jeigu STR
Darbai, Techninéje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose sglygose
numatyta, kad turi bati pildomas elektroninis statybos darby
Zurnalas, jo jsigijimu, pildymu ir saugojimu ripinasi Rangovas.
Rangovas taip pat privalo pasirtpinti, kad bty naudojamos
tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty
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kiekvieno pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg ir
autentifikavimg, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentiSkumga, atsekamumg, kaupimo, saugojimo
patikimumag ir prieigg Rangovui, UZzsakovui, kitiems statybos
dalyviams, statybos valstybinés prieziuros, kity valstybés,
savivaldybiy institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise
Zurnale daryti jrasus ir (ar) juos perzitréti. Elektroniniame
statybos darby Zurnale pasirasantysis asmuo privalo naudoti
kvalifikuotg elektroninj parasa. Elektroniniame statybos darby
Zurnale turi bdti sudaryta galimybé formuoti oficialiyjy
elektroniniy dokumenty nuorasus ir iSrasus su detaliais oficialiyjy
elektroniniy dokumenty metaduomenimis. Uzbaigus statyba,
Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg
privalo pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng
oficialyjj elektroninj dokumentga, perduoti jj Uzsakovui kartu su
informacija, kaip prisijungti prie Sio elektroninio Zurnalo -
prisijungimo duomenimis ir teisémis, suteikianciomis prieigg prie
elektroninio statybos darby Zurnalo ir galimybe perziaréti jo
jrasus. Kiti reikalavimai nustatyti STR Darbai.

1.8.14. Rangovas privalo gauti visus sutikimus, leidimus,
suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, iSskyrus tuos, kuriuos
perduoda UZsakovas.

1.8.15.  Vykdant Darbus, Rangovas privalo laikytis visy Siy
Darby atlikima reglamentuojanciy Teisés akty reikalavimy,
jskaitant, bet neapsiribojant:
(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d.
jsakymu Nr. 1-12 (su vélesniais pakeitimais);
(ii) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos
eksploatavimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. 1-128 (su
vélesniais pakeitimais);
(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d.
jsakymu  Nr. 1-213 (su vélesniais
pakeitimais);
(iv) Degiujy dujy aplinkoje atliekamy darby
saugos taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m.
rugséjo 28 d. jsakymas Nr. 1-191 (su
vélesniais pakeitimais), ir kt.

1.8.16. Rangovas privalo jforminti Darby atlikimg Tarpiniais
(kai taikoma) ir Galutiniu perdavimo aktais pagal i$ anksto rastu
UZsakovo patvirtintas formas.

1.8.17. Rangovas privalo savalaikiai pildyti visus Teisés
aktuose ir (ar) Sutartyje numatytus privalomus dokumentus ir, jei
to praSoma, teikti ataskaitas UZsakovui, UZsakovo atstovams,
prizidrinCioms institucijoms, jskaitant, bet neapsiribojant, jei
Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto
(jskaitant Europos Sagjungos struktdriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos lésas) léSomis, valstybés vardu
pasiskolintomis arba valstybés garantuoty paskoly |éSomis,

valstybés pinigy fondy léSomis, savivaldybiy biudzety IéSomis -
bet kuriai Siy Iésy panaudojimg kontroliuojanciai/audituojandiai
institucijai, Teisés aktuose, Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis tiek Sutarties vykdymo metu, tiek ir po Darby
uZbaigimo. Si pareiga galioja ne maZiau kaip 7 (septynis) metus
nuo Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos.

1.8.18. Rangovas privalo savo sgskaita Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka iStaisyti Draby trikumus ir (ar) defektus.

1.8.19. Rangovas privalo bendradarbiauti su Lietuvos
Respublikos  valstybés ir Europos sajungos institucijomis,
priziarin€iomis statybos darby vykdymo procesus,
Koordinatoriumi, dalyvauti Siy institucijy atliekamuose

tikrinimuose ir savo saskaita iStaisyti tikrinimy metu nustatytus
trakumus ir (ar) defektus.

1.8.20. Rangovas privalo vykdyti reikalavimus, jskaitant ir
Koordinatoriaus (kai taikoma), kurie yra iSdéstyti gautuose
leidimuose, sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose,
taikytinus Darby vykdymui, bei suteikti galimybe juos
iSdavusioms institucijoms, Koordinatoriui (kai taimoa) ar kitiems
asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

1.8.21.  Rangovas turi suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems
asmenims, Koordinatoriui (kai taikoma) ar kontroliuojancioms
institucijoms  dalyvauti Sutartyje arba Teisés aktuose
numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy procedirose,
neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal Sutart;.

1.8.22.  Nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, Rangovas
privalo pranesti Uzsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to
reikalaujama), Koordinatoriui (kai taikoma) apie visus aplinkos
apsaugos ar darbuotojy saugos reikalavimus pazZeidZiancius
incidentus.

1.8.23.  Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti
juose dalyvauti UiZsakovo atstovus, Darby techninius
priziarétojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo prieZitros (kai
taikoma) atstovus, Koordinatoriy (kai taikoma), sudaryti jiems
reikiamas salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.

1.8.24.  Suteikti UZsakovo atstovams, Darby techniniams
priziirétojams (kai taikoma), Projekto vykdymo prieZidros (kai
taikoma) atstovams, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos
Respublikos valstybés biudZeto (jskaitant Europos Sajungos
struktdriniy fondy ir kitos tarptautinés finansinés paramos lésas)
IéSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés
garantuoty paskoly |éSomis, valstybés pinigy fondy léSomis,
savivaldybiy biudzZety léSomis - bet kuriai Siy léSy panaudojimg
kontroliuojandiai/audituojandiai institucijai ir/ar jy atstovams
galimybe nekliudomai patekti prie visy statybvietés daliy ir prie
visy viety, iS kuriy gaunamos medziagos, leisti tirti, tikrinti,
matuoti ir testuoti medziagas, darbo eigg ir kokybe, taip pat
Darby atlikimo metu ar juos atlikus (jvykdzius Sutartj) per
UZsakovo, o jei Darbai yra finansuojami Lietuvos Respublikos
valstybés biudZeto (jskaitant Europos Sajungos struktlriniy
fondy ir kitos tarptautinés finansinés paramos lésas) léSomis,
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UZsakovo
nepazeidzia

pradétas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti
patvirtinimg, kad numatomi atlikti pakeitimai
aptariamy reikalavimy ir yra galimi.

1.8.36. Jeigu Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip,
Rangovas privalo vykdyti j statybviete patenkanciy asmeny
kontrole, jskaitant Siy asmeny sgraso vedimg Statybos jstatymo
nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat uZztikrinti, kad visi
statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus (kai jiems
kodas negali bati suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis
pagrindziancius dokumentus) arba identifikavimo priemone ir jj
(ja) pateikty Statybos jstatymo 22! str. nustatytais atvejais ir
tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos pagrindu, uz j
statybviete patenkanciy asmeny kontrole atsakingas atsakingasis
partneris. Rangovas (jungtinés veiklos atveju — atsakingasis
partneris), nevykdantis Statybos jstatymo 22! str. nustatyty
pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako Statybos jstatymo
ir Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso
nustatyta tvarka. Rangovas taip pat jsipareigoja UZsakovui
atlyginti nuostolius, kilusius dél minéty pareigy nevykdymo ar
netinkamo jy vykdymo.

1.8.37. Jei Specialiosiose sglygose numatytas statinio
informacinio modeliavimo metody taikymas (toliau - BIM),
Rangovas turi paskirti BIM koordinatoriy(-ius) Projekto rengimui
(kai taikoma), Darbams ir statybos uzbaigimo procediros (jeigu
statybos uzbaigimo procediira yra privaloma pagal galiojancius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje)
koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir
su UZsakovu suderinti BIM jgyvendinimo plang bei kitus BIM
dokumentus, nuolat stebéti, koordinuoti ir konsultuoti BIM
modelio kdrimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais.
BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia UZsakovui
ataskaitas apie BIM projekto eiga, pakitimus ir kitg aktualig
informacija, susijusia su BIM naudojimu, taip pat atlieka
informacijos valdymg ir kontrole, siekiant uZztikrinti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir rezultaty kokybe.

1.8.38.  Rangovas privalo i$ anksto su UZsakovu suderinti bet
kokia savo vardu ar jo iniciatyva ketinama skelbti viesg
komunikacijg (tekstus, praneSimus, nuotraukas, video ar bet
kokig kitg medziagg) apie Darbus, Objekta, Sutartj ir (ar) jos
vykdyma. Tokiag komunikacija Rangovas gali skelbti (viesinti) tik
gaves isankstinj rasytinj Uzsakovo pritarima.

1.8.39.  Rangovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais pasitelkiami
asmenys privalo visapusiskai ir savalaikiai bendradarbiauti su
UZsakovu, operatyviai bei tinkamai, be nepagrjsto delsimo ar
atsisakymo reaguoti j UZsakovo uZklausas, prasymus ir/ar
praneSimus, taip pat UzZsakovo pasitlymus susidariusioms
problemoms spresti (jeigu tokie yra teikiami). Tinkamu ir
visapusisku Rangovo bendradarbiavimo pareigos vykdymu
nelaikomos situacijos, kai be kita ko Rangovas nepagrjstai
nepateikia ar delsia pateikti Sutartyje nustatytus reikalavimus
atitinkancius pagrindimus dél papildomy darby jsigijimo ar jy
atsisakymo, tokiy darby kainos apskaiciavimg pagrindzianciy
Sutarties nuostatas atitinkanciy dokumenty; kai Rangovas siekia
Sutartyje ir (ar) Grafike jtvirtinty terminy pratesimo ir (ar)
atsakomybés netaikymo, taip pat specialisty ar subrangovy

pakeitimo, tafiau nepateikia pakankamy jo prasyma
pagrindzianciy jrodymy ir kt., dél ko UZsakovas neturi galimybiy
laiku priimti atitinkamo sprendimo (pritarti, suderinti ar pan.), dél
ko Sutarties ar atitinkamos jos dalies vykdymas (Darby atlikimas)
gali uZsitesti, sustoti ir/ar negali biti tesiamas.

1.8.40. Kai taikoma ir tokia apimtimi, kiek yra taikoma,
Rangovas, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais, privalo
pateikti pranesSimg apie statybos pradzig ir Darbus pradéti ne
anks¢iau nei pasibaigs Statybos jstatymo 272 straipshyje
numatytas terminas.

1.8.41. Rangovas privalo vykdyti visus teisétus ir pagrjstus
Koordinatoriaus nurodymus.

1.8.42. Su Specialiojo plano ir (ar) Projekto (atitinkamo jo
etapo) rengimu susije Rangovo jsipareigojimai (kai taikoma):

1.8.42.1. organizuoti ir teikti Specialiojo plano (kai
taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) (kai
taikoma) parengimo paslaugas pagal nustatytg tvarkg
ir salygas, apibréztas Teisés aktuose, Sutartyje ir
Techninéje specifikacijoje;

1.8.42.2. uztikrinti, kad Projektas (kai taikoma),
Specialusis planas (kai taikoma) (bet koks jy rezultatas)
atitikty jiems taikytiny Teisés akty, jskaitant, bet
neapsiribojant, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty,
Sutarties  reikalavimus, nepazZeisty valstybés,
visuomeneés bei treciyjy asmeny interesy;

1.8.42.3. jeigu Rangovas rengia TDP pagal Kito
projektuotojo parengtus PP, Rangovas organizuoja ir
uztikrina STR Projektavimas 10 punkte numatytus
veiksmus. Tokiu atveju Rangovas atsako uz parengto
TDP sprendiniy kokybe ir jy atitiktj PP sprendiniams,
kad TDP atitinka normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, kity teisés akty reikalavimus;

1.8.42.4. jeigu  Rangovui (jo  pasitelktam
subrangovui) rengiant TDP (kaip antruoju etapu
rengiama Projekto dalj) ar jo pakeitimg, kyla poreikis
pakeisti (koreguoti) pirmuoju etapu Kito projektuotojo
(pasitelkto ne Rangovo) parengtus PP (jskaitant
atvejus dél Sutarties vykdymo metu pastebéty klaidy,
kuriy apdairus ir protingas Rangovas negaléjo
nepastebéti ir nebuvo prisiémes dél jy rizikos) pagal
kuriuos buvo jvykdytas Pirkimas, taip pat Rangovui
inicijavus PP pakeitimus, kurie sudaro saglygas Darbus
atlikti racionaliau, efektyviau ar kitokiu badu
naudingiau UZsakovo atZvilgiu, Rangovas visy pirma PP
pakeitimus privalo savo resursais ir pajégumais
neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju,
parengusiu PP, ir gauti jo pritarima. Toks derinimas
nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu
projektuotoju, parengusiu PP, Rangovas turi teise
pateikti prasyma UZsakovui, kad Sis pritarty Rangovo
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pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu PP,
suderintiems PP, bet kokiai jy daliai, jy sprendiniams
ar pan., kartu pateikiant patvirtinima (rastu), kad yra
gautas Kito projektuotojo, parengusio PP, pritarimas;

1.8.42.5. tuo atveju, jei vykdant Sutartj, kyla
poreikis pakeisti/pakoreguoti/patikslinti vienu etapu
Kito projektuotojo parengtg TDP, pagal kurj buvo
jvykdytas Pirkimas (jskaitant atvejus, kai dél Sutarties
vykdymo metu pastebéty klaidy, kuriy apdairus ir
protingas Rangovas negaléjo nepastebéti ir buvo
prisiemes dél jy rizikg), taip pat Rangovui inicijavus
TDP pakeitimus, kurie sudaro saglygas Darbus atlikti
racionaliau, efektyviau ar kitokiu bidu naudingiau
Uzsakovo atzvilgiu, Rangovas visy pirma TDP
pakeitimus privalo savo resursais ir pajégumais
neatlygintinai suderinti su Kitu projektuotoju,
parengusiu TDP, ir gauti jo pritarima. Toks derinimas
nelaikomas papildomais darbais. Tik suderinus su Kitu
projektuotoju, parengusiu TDP, Rangovas turi teise
pateikti praSyma Uzsakovui, kad Sis pritarty Rangovo
pateiktam ir su Kitu projektuotoju, parengusiu TDP,
suderintiems TDP, bet kokiai jo daliai, jo sprendiniams
ar pan., kartu pateikiant patvirtinima (rastu), kad yra
gautas Kito projektuotojo, parengusio TDP, pritarimas;

1.8.42.6. parengti tokios sudéties bei apimties
Projektg (ar atitinkamg Rangovo rengiama Projekto
etapg), kad jis (atitinkama jo dalis) bty pakankamas (-
a) Projekto (atitinkamos jo dalies) paskirciai
jgyvendinti ir atitinkantj auksciausius projektavimo
paslaugy profesinius standartus;

1.8.42.7. parengti Projekta (atitinkamga jo dalj) ir
(ar) jo sprendinius atsizvelgiant | funkcinius
reikalavimus, ekonomiskuma, plétimo ir pritaikymo
galimybes  ateityje, iSnagrinéjus technologines
alternatyvas ir pasirinkus ekonomiskai naudingiausig
Uzsakovui, tiek statybos islaidy, tiek statinio
eksploatavimo atZvilgiu. Rangovas privalo kontroliuoti
ir uZtikrinti atskiry Projekto daliy suderinamuma
tarpusavyje;

1.8.42.8. rengiant Specialiojo plano (kai taikoma)
ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo
paslaugas, jskaitant, bet neapsiribojant, derinant
rengiamus ir (ar) parengtus techninius dokumentus bei
kita dokumentacija, bendradarbiauti su UZzsakovu,
Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu projektuotoju (kai
taikoma), savalaikiai teikti UZsakovui, Koordinatoriui
(kai taikoma), Kitam projektuotojui (kai taikoma)
informacija, dokumentus ir reikalingg pagalbg,
atsizvelgti j UZsakovo, Koordinatoriaus (kai taikoma) ir
(ar) Kito projektuotojo (kai taikoma) pagrjstas
pastabas bei pasillymus, vadovaujantis galiojanciais
Teisés aktais;

1.8.42.9. vadovautis UZsakovo pagal Bendryjy
sglygy 1.7.10 punktg pateiktais Specialiojo plano (kai
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taikoma) ir (ar) Projekto sprendiniy pakeitimais bei
patikslinimais ir be papildomo atlyginimo pakeisti,
papildyti ar patikslinti iki tokiy UZzsakovo pakeitimy ar
patikslinimy gavimo parengtas Projekto dalis.
Pastaruoju atveju joks papildomas Sios Sutarties ir (ar)
Techninés specifikacijos pakeitimas tarp Saliy neturi
bati sudaromas;

1.8.42.10.  teikiant Specialiojo plano (kai taikoma) ir
(ar) Projekto (atitinkamo jo etapo) parengimo
paslaugas, kontroliuoti ir uztikrinti, kad visi Specialiojo
plano (jeigu taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamos jo
dalies, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Projektas
rengiamas dviem etapais ir TDP antruoju etapu rengia
Rangovas) pakeitimai nustatyta tvarka baty suderinti
su UzZsakovu, Koordinatoriumi (kai taikoma), Kitu
projektuotoju (kai taikoma) ir (jei privaloma pagal
galiojancius Teisés aktus) atsakingomis institucijomis
bei asmenimis;

1.8.42.11.  prie$ pateikiant tvirtinti, suderinti su
Uzsakovu ir Koordinatoriumi (kai taikoma) rengiamg
Specialyjj plang (jeigu taikoma) ir Projektg (visos
Rangovo rengiamos apimties Projektg ar jo etapg) bei
gauti UZsakovo pritarimg rastu. Rangovas, pataises ir
(ar) papildes Specialyjj plang (jeigu taikoma), Projekta
(bet kurj jo etapa ar dalj, kuriuos vykdydamas Sutartj,
rengia Rangovas), privalo pakartotinai teikti jj
UZsakovui suderinimui;

1.8.42.12. be papildomo atlygio ir per UZsakovo
nurodytg protingg laikg Sutarties ir Teisés akty
numatytais atvejais, terminais bei tvarka atlikti
Specialiojo plano (jeigu taikoma), Projekto (bet kurio jo
etapo ar dalies, kuriuos, teikdamas paslaugas, rengé
Rangovas), pataisyma, keitimg ir (ar) papildyma pagal
kompetentingy institucijy bei asmeny pastabas bei
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus. Sis
jsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutarciai;

1.8.42.13. be papildomo atlygio ir per UZsakovo
nurodytg protingg laikg iStaisyti Specialiojo plano (kai
taikoma) ir (ar) Projekto (bet kurios jo dalies, kurig
teikdamas paslaugas, rengé Rangovas) trikumus ir (ar)
defektus, klaidas, padarytas teikiant Specialiojo plano
(kai taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo)
parengimo paslaugas, pastebétas bet kuriuose
Specialiojo plano (kai taikoma) ar Projekto (jo etapo ar
atitinkamos jo dalies) dokumentuose, jskaitant, bet
neapsiribojant, bréziniuose, specifikacijose,
Ziniarasciuose, ekspertizés metu bei aiSkinamuosiuose
rastuose ir per UZsakovo nurodytg terming pateikti
UZsakovui pataisytg ir Teisés akty nustatyta tvarka
jformintg pataisyta/pakoreguotg Specialyjj plang
(jeigu taikoma) ir (ar) Projekta (atitinkama jo etapa ar
dalj), pataisyty dokumenty, bréZiniy ar kity
dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties ir
(ar) Teisés akty reikalavimus, pazymint, kuris bréZinys
(dokumentas) buvo keiciamas ir (ar) papildomas bei



1.8.43.

iforminti Projekto naujas laidas, taip pat organizuoti ir
atlikti visus reikalingus veiksmus, reikalingus naujo SLD
gavimui (jeigu taikoma) bei atlikti kitus veiksmus,
nurodytus Teisés aktuose ir (ar) Bendryjy salygy 1.2.3
punkte bei kituose punktuose, kuriuos privaloma
atlikti. Sis jsipareigojimas galioja ir pasibaigus Sutar¢iai;

1.8.42.14. pateikti 2 (du) spausdintus Projekto
(pataisyto po ekspertiziy ir IS , Infostatyba“ derinanciy
institucijy pastaby, po SLD gavimo (kai taikoma)) egz.
ir elektronine Projekto *.pdf bei *adoc versijas (faily ir
katalogy pavadinimai bei struktdra formuojami pagal
Projekto sudedamasias dalis bei STR SLD nustatytus
minimalius raiSkos reikalavimus, maksimaly
rinkmenos dydj, kt.) USB laikmenoje ir perduoti
UZzsakovui. Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje
esantys dokumentai, kuriuose yra fiziniy asmeny
asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo bati
nuasmeninti. Perduodant Projekto dokumentacija,
Projekto vadovas lydrastyje turi nurodyti ir patvirtinti
parasu, kad spausdintas Projektas atitinka IS
,Infostatyba” Projekto *adoc failus.

1.8.42.15. perduoti Projekto darbines faily versijas
su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls,
arba kt. analogiskais formatais), Projekto sudedamuyjy
daliy projektiniy sprendiniy brézZiniai — vektorine
grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
skaitmenine statinio informacinj modelj IFC su visa
geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne
Zemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju
programinés jrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pInir kt.),
informacinio modelio negrafine dalj (*.dbf ar *.xIsx
formatu), tekstine dalj (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiskais formatais).

1.8.42.16. vykdyti visas kitas Techninéje
specifikacijoje, Sioje Sutartyje ir Teisés aktuose
numatytas pareigas, susijusias su Specialiojo plano (kai
taikoma) ir (ar) Projekto (atitinkamo jo etapo)
parengimu.

1.8.42.17. Rangovas atsako uZ netinkamg
Specialiojo plano (kai taikoma) ir (ar) Projekto
(Rangovo parengto etapo ar jo dalies) (kai taikoma)
parengimg, taip pat uZ statinio statybos darby
perdirbima dél netinkamai parengto Specialiojo plano
(kai taikoma) ir (ar) Projekto (Rangovo parengto etapo
ar jo dalies) (kai taikoma) trikumus ir (ar) defektus
(jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, priestaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti Sutarties vykdymo
metu ar jai pasibaigus.

Su Projekto vykdymo prieziira susije Rangovo

jsipareigojimai (kai taikoma):

1.8.43.1. visg Projekte numatyto Objekto
statybos laikotarpj, nuo Objekto statybos pradzios iki
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Objekto statybos uzbaigimo jforminimo teisés akty
nustatyta tvarka, organizuoti ir uZztikrinti tinkamg
Objekto Projekto vykdymo priezilros atlikima,
numatytg Sioje Sutartyje, STR Darbai bei kituose
galiojanciuose Teisés aktuose, reglamentuojanciuose
Projekto vykdymo prieZitra. Uz visas iSlaidas, susijusias
su Projekto vykdymo prieZitros veiklomis, atsakingas
Rangovas;

1.8.43.2. iki Objekto statybos pradzios pateikti
UZsakovui ir suderinti: kalendorinj Objekto Projekto
vykdymo prieziGros paslaugy grafika, vykdymo eigg ir
metody aprasyma;

1.8.43.3. iki Objekto statybos pradzios pateikti
Projekto vykdymo prieziGros grupés sudeétj (Objekto
Projekto vykdymo prieziGros vadovo ir visy Objekto
Projekto daliy vykdymo prieZiuros vadovy vardus,
pavardes, pareigas, dokumenty, suteikianciy teise eiti
atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datas ir
numerius, kontaktine informacija - telefonus,
elektroninius pastus) bei dokumentg ar tinkamai
patvirtintg jo kopijg, kuriuo sudaryta Projekto
vykdymo prieziliros grupe;

1.8.43.4. laikytis lankymosi statybvietéje laiko ir
tvarkos: Rangovas visu Projekto vykdymo prieZitros
paslaugy teikimo laikotarpiu privalo lankytis
statomame Objekte (statybvietéje) tokiu
periodiskumu, kuris uZtikrinty tinkama Projekto
vykdymo prieZiGros atlikimg, tadiau visais atvejais
Projekto vykdymo priezilrai skirti ne maziau kaip po 4
(keturias) val. (kiekvienam Projekto vykdymo
priezitiros vadovui ir Objekto Projekto daliy vykdymo
prieZiGros vadovui) per savaite (nebent Sutarties Salys
susitarty kitaip), o esant pagrjstam UZsakovo
nurodymui ir daZniau. Lankymosi statybvietéje ir
Projekto vykdymo prieZilros rezultatai privalo bati
fiksuojami  statybos  Zurnale;  organizuoti ir
neatlygintinai atlikti pastebéty Objekto Projekto
sprendiniy klaidy taisyma;

1.8.43.5. Objekto Projekto vykdymo prieziGros
metu atliekamus Objekto Projekto sprendiniy keitimus
atlikti STR Projektavimas VI skyriuje nustatyta tvarka;

1.8.43.6. Objekto Projekto vykdymo prieziGros
metu atliekamus Objekto Projekto sprendiniy keitimus
jregistruoti statybos darby Zurnale. Kai tai numatyta
Sutartyje, pildyti elektroninj statybos zZurnalg;

1.8.43.7. Objekto Projekto vykdymo prieziGros
vadovas ir Objekto Projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovas, atliekantis (-ys) Objekto Projekto (projekto
dalies) vykdymo priezilirg, privalo uztikrinti, kad visais
atvejais atlikti Objekto Projekto (Projekto dalies)
sprendiniy pakeitimai atitikty PP, esminius statiniy
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty



reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi bati
suderinti rastu su PP rengéju (jei juos rengé ne
Rangovas) ir Uzsakovu;

1.8.43.8. uztikrinti  Objekto  Projekto  daliy
vykdymo prieZiiros vadovy (pagal kompetencij3)
prievole pasirasyti paslépty statybos darby

patikrinimo, inZineriniy tinkly, Objekto inZineriniy
sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbhandymo,
pripazinimo tinkamais naudoti ir kitus statybos
vykdymo dokumentus, jeigu jie atitinka priZitrimos
Objekto Projekto dalies sprendinius, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus;

1.8.43.9. visu Projekto vykdymo prieziliros

laikotarpiu Rangovas inter alia privalomai jsipareigoja:
1.8.43.9.1. teikti patarimus (jskaitant
ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiskinimus UZsakovui ir PP rengéju (jei
juos rengé ne Rangovas);
1.8.43.9.2. teikti rekomendacijas ir
imtis visy batiny veiksmy, uZztikrinant
Objekto statybos ir apdailos darby
kokybe ir atitiktj Projektui;
1.8.43.9.3.  imtis visy batiny veiksmy
siekiant iStaisyti Objekto statybos ir
apdailos darby klaidas, jforminant jas
teisés aktuose nustatyta tvarka;
1.8.43.9.4. teikti rekomendacijas
UZsakovui tais atvejais, kai PP rengéjas
(jei juos rengé ne Rangovas) nevykdo
Rangovo rekomendacijy ir (ar)
nurodymy, kai tai paZeidzia Rangovo ir
(ar) Uzsakovo teises;
1.8.43.9.5. nuolatos konstruktyviai ir
geranoriskai bendradarbiauti.

1.8.43.10 atlikti visus kitus veiksmus, numatytus
galiojanciuose teisés aktuose, reglamentuojanciuose
Objekto Projekto vykdymo prieZiara, taip pat batinus
jos tinkamam uztikrinimui.

1.8.43.11. Rangovas, pateikdamas UZsakovui
Projekto vykdymo priezitros paslaugy priémimo -
perdavimo aktg, kartu su juo privalo pateikti ir
ataskaitg apie suteiktas Projekto vykdymo prieZidros
paslaugas per ataskaitinj laikotarpj.

1.8.43.12. Projekto vykdymo prieZitiros suteikty
paslaugy ataskaitos formg Rangovas privalo susiderinti
su UZsakovo atstovu, atsakingu uz Sutarties vykdyma,
ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Projekto
vykdymo prieZiGros grupés sudarymo.

1.9. Subranga

1.9.1. Jei  Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia
subrangovus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties

pasirasymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti jam Zinomy ir su
UZsakovu suderinty pasitelkty subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti
Pasitlyme. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo
momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties vykdymui
pasitelkti subrangovai turéty reikiamg kvalifikacijg (jskaitant
patirtj), neturéty pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma), bty gauti
Sutikimai (jeigu taikoma), atitikty nacionalinio saugumo interesus
(jeigu taikoma) ar Kilmés reikalavimus. Rangovas jsipareigoja
informuoti UZsakovg apie Sios informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos ketina pasitelkti véliau laikydamasis Bendryjy salygy
1.9.2 - 1.9.3 punktuose nustatyty tvarkos ir salygy.

1.9.2. Norédamas pakeisti esamg subrangova, kurio
pajégumais Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, arba
pasitelkti naujg papildoma subrangova Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir
atitikimg kuriems Rangovas grindé esamy subrangovy ar savo
turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
ketina padidinti Pasiilyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti
subrangovams, dalj (taikoma ir tuo atveju, jei Pasitlyme
nenurodyta, kad Rangovas dalj Darby ketina perduoti vykdyti
subrangovams), Rangovas privalo i$ anksto pateikti UZsakovui
motyvuotg prasyma ir gauti UZsakovo sutikimg rastu.

Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atzvilgiu buvo
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui
buvo skirti balai, be kity Siame punkte jtvirtinty reikalavimy,
papildomai taikomas Sis reikalavimas — toks subrangovas gali bati
pakeistas tik j tokj subrangova, kurio kvalifikacija (jskaitant
patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu
su praSymu Rangovas privalo pateikti:

(i) dokumentus, pagrindziancius, kad norimas
pasitelkti naujas subrangovas atitinka
Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus ir (ar) turi teise vykdyti
atitinkamg veiklg, o jeigu buvo taikyti
ekonominio naudingumo vertinimo
kriterijai ir Rangovui buvo skirti balai, —
ketinamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija
(jskaitant patirtj) yra ne blogesné nei
ketinamo pakeisti subrangovo;

(ii) dokumentus, pagrindzZiancius, kad néra
norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo
pagrindy.  Jeigu  subrangovo, kurio
pasalinimo pagrindy nebuvimas buvo
tikrinamas, padétis atitinka bent vieng
Pirkimo dokumentuose nustatyta
pasalinimo pagrindg, toks subrangovas per
UZsakovo nustatytg terming turi bdati
pakeistas reikalavimus atitinkanciu
subrangovu;

(iii) dokumentus, reikalingus Patikrai
Sutikimui iSduoti (kai taikoma);

(iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasitlyme
nurodytg Darby, pavestiny  vykdyti
subrangovams, dalj — (a) dokumentus,

atlikti,
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pagrindziancius, kad egzistuoja objektyvios
priezastys: pasikeitus Teisés akty
reikalavimams; dél valstybés ir savivaldybés
institucijy jstaigy ar organizacijy, ar kity
subjekty privalomy reikalavimy, pateikty
(atsiradusiy) Darby wvykdymo ir (ar) jy
pridavimo metu; Rangovui tampa
reikSmingai sunkiau vykdyti Sutart] dél
aplinkybiy, kuriy Rangovas nekontroliuoja
(nuo jo nepriklauso) ir negaléjo numatyti
Sutarties sudarymo metu, dél ko Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali bati
pritaikyta atsakomybé; padidinus
subrangovams pavesty vykdyti Darby dalj,
baty iSvengta Sutarties pratesimo Bendryjy
salygy 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis, ir pan.; (b) subrangos dalies
padidéjimas nepazeis Pirkimo
dokumentuose nustatyto reikalavimo, kad
esmines uZduotis atlikty pats pasitlyma
pateikes tiekéjas, o jeigu pasililyma pateikeé
tiekéjy grupé, — tos grupés dalyvis (kai
taikoma);

(v) kitus dokumentus, kuriy pagrjstai reikalauja
UZsakovas.

1.9.3. Rangovas gali pakeisti esamg ar pasitelkti nauja
subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose
nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naujg
papildomg subrangova, kai dél to nebus padidinta Pasitlyme
nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasillyme
ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti atitinkami  kvalifikaciniai
reikalavimai), apie tai i$ anksto rastu informuodamas UZsakovg ir
gaves jo iSankstinj patvirtinima rastu, kad néra jokiy priezasciy,
dél kuriy ketinamas pasitelkti subrangovas negali bdti
pasitelkiamas. UZsakovas turi teise pareikalauti, o Rangovas
privalo pateikti dokumentus, nurodytus Bendryjy salygy 1.9.2

punkte (jeigu atitinkami dokumentai nepateikti kartu su
pranesimu).
1.9.4. UZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo

pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti naujg subrangova, taip
pat pateikti Rangovui privalomg priestaravimg dél ketinamo
pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
nepateikia reikalingy (nurodyty 1.9.2 punkte) dokumenty arba
jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas:
(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar
Teisés aktuose nustatytos kvalifikacijos ir
(ar) neturi teisés vykdyti atitinkama veiklg, o
ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy
taikymo ketinamo pakeisti subrangovo
atzvilgiu atveju papildomai — Sj subrangovg
ketinama keisti j tokj subrangova, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra blogesné
nei ketinamo pakeisti subrangovo;
(ii) neatitinka dél nacionalinio saugumo
interesy taikomy reikalavimy (jeigu
taikoma) ar Kilmeés reikalavimy;

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atzvilgiu
negali bdti iSduotas Sutikimas (jeigu
taikoma);

(iv) pakeistus esamg subrangova ar pasitelkus
nauja subrangova, padidéty Pasitlyme
nurodyta  Darby, pavestiny  vykdyti
subrangovams, dalis, o Rangovas nejrodo,
kad egzistuoja objektyvios priezastys, arba
padidinus subrangos dalj, blty paZeistas
pirkimo dokumentuose nustatytas
reikalavimas, kad esmines uzduotis atlikty
pats pasillyma pateikes tiekéjas, o jeigu
pasiilymag pateiké tiekéjy grupé, — tos
grupeés dalyvis (kai taikoma).

1.9.5. Uzsakovo sutikimas Bendryjy salygy 1.9.2 punkte
nurodytu atveju pasitelkti nauja subrangovg ar esamg
subrangova pakeisti kitu, taip pat UZzsakovo patvirtinimo gavimas
Bendryjy salygy 1.9.3 punkte nurodytu atveju yra pagrindas
Salims sudaryti atskirg susitarimg dél naujo subrangovo
pasitelkimo ar esamo subrangovo pakeitimo kitu, taip pat dél
Pasitlyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti subrangovams,
dalies padidinimo.

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo
salygose ir (ar) Teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patir¢iai, profesinei kvalifikacijai ar
profesinei patirCiai, rémési Pasillyme (ParaiSkoje) nurodyty
subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) atsako UZzsakovui uz
subrangovy prievoliy nevykdyma ar netinkama jvykdyma.

1.9.8. Jeigu Specialiosiose sglygose nurodoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovais galimybé, subrangovui iSreiskus
norg ja pasinaudoti, tarp UZsakovo, Rangovo bei subrangovo
sudaroma Sios Sutarties 11.6 priede nustatytos formos trisalé
sutartis. Jeigu Specialiosiose sglygose tokia galimybé
nenumatyta, laikoma, kad Sutarties pobidis nesudaro galimybés
tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovais.

1.10. Medziagos ir statybos techniné dokumentacija
1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias
MedZiagas, kurios atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato
reikalavimy tam tikroms Medziagoms, Rangovas turi naudoti tik
naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby atlikimo metu
naudojamo tipo MedZiagas, suderintas su Projektuotoju/ Kitu
projektuotoju (kai taikoma) ir UZsakovu.

1.10.2.  Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatyty reikalavimy
neatitinkan¢ias MedZiagas, UiZsakovas ar jj atstovaujantis
Techninis priziGrétojas (kai taikoma) turi teise bet kuriuo metu
pareikalauti Rangovo juos Rangovo saskaita pakeisti
atitinkanciais Sutartyje nustatytus reikalavimus.
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1.10.3.  Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne véliau kaip
iki jo pasiraSymo Rangovas UZsakovui turi pateikti Specialiyjy
sglygy 3.5 punkte nurodytg statybos technine ir kitg
dokumentacijg (skaitmeninéje formoje arba Specialiosiose
salygose, Techninéje specifikacijoje ir (ar) Teisés aktuose
numatytose formose).

1.10.4. Bendryjy salygy 1.10.3 punkte nurodyta UZsakovui
pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir
pateiktas jy turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi
bati lietuviy arba angly kalba, nebent Techninéje specifikacijoje
buty nustatyta kitaip.

1.11. Dél
reikalavimai

nacionalinio saugumo interesy taikomi

1.11.1.  Sutartis visg jos galiojimg turi atitikti nacionalinio
saugumo interesus, t. y., Rangovas, subrangovai, Rangovo ar
subrangovy atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis) turi nekelti
grésmés nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas
reikalingas salygas, jskaitant bendradarbiauti bei teikti visg
reikalingg informacijg bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal
Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus atlikti.

1.11.2.  Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys
nekelty grésmés nacionaliniam saugumo interesui pagal
taikomus Nacionalinio saugumo jstatymo ir (ar) P} (VP])
reikalavimus. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad kuris
nors Tikrinamas asmuo ar subrangovas tapo neatitinkanciu Siy
reikalavimy, Rangovas privalo i$ karto sustabdyti tokio asmens
bet kokius jgaliojimus, susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu,
ir nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny, pasialyti
UZsakovui kandidatg pakeisti tokj netinkama Tikrinamg asmenj ar
subrangova. Sitlydamas naujg Tikrinamg asmenj ar kandidatg
netinkamam Tikrinamam asmeniui ar subrangovui pakeisti,
Rangovas privalo pateikti dokumentus (uztikrinti jy pateikimg),
reikalingus atlikti siGlomo asmens Patikrg bei patvirtinancius
tokio asmens atitikimg kitiems Sutarties reikalavimams.
Rangovas turi teise Siame punkte nustatyta tvarka (iSskyrus
reikalavimg nedelsiant sustabdyti jgaliojimus) ir laikydamasis kity
Sios Sutarties reikalavimy (kaii taikoma) Tikrinamus asmenis ir
subrangovus pakeisti, arba pasitelkti naujy Tikrinamy asmeny ir
subrangovy ir deél kity priezasCiy. Keisdamas esamus ar
pasitelkdamas naujus Tikrinamus asmenis ar subrangovus,
Rangovas privalo jsivertinti, kad UZsakovo sprendimui dél
keiciamo ar naujai pasitelkiamo asmens atitikties nacionalinio
saugumo interesams gali prireikti 30-40 dieny, ir Rangovas
prisiima visg su tuo susijusig rizikg, jskaitant, bet neapsiribojant,
Sutarties vykdymo vélavimo.

1.12. Darby sustabdymas

1.12.1.  UiZsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby ar bet kurios jy dalies vykdymg, jeigu to
reikia dél objektyviy aplinkybiy, kuriy atsiradimo UZsakovas
pagrjstai negaléjo i$ anksto numatyti sudarydamas Sutartj ir kuriy
rizikos Salys neprisiemé $ia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti
Darbus UZsakovas turi nurodyti konkrecias sustabdymo prieZastis

ir sustabdymo trukme arba apytiksle trukme, kuri negali bati

ilgesné nei egzistuoja objektyvios sustabdymo aplinkybés ir (ar)

jy salygoti padariniai, bei:
1.12.1.1. jeigu ir kiek yra jmanoma ir (ar) yra
objektyviai pagrjsta, jvertinus susijusias rizikas, testiny
darby vykdymo salygas ir kaing, potencialiy papildomy
darby kaing ir t.t., toliau turi bGti vykdoma
nesustabdyta Darby dalis, o Sig dalj uzbaigus — turi bati
vykdomos uzbaigtos jos uzbaigimo ir perdavimo
UZsakovui procediros Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis.
1.12.1.2. suéjus nustatytam Darby ar bet kurios jy
dalies vykdymo sustabdymo terminui, UZsakovas turi
teise atsisakyti sustabdytos dalies Darby atlygindamas
uz Sig dalj proporcingai.

1.12.2.  Jeigu Rangovas dél Darby ar jy dalies sustabdymo
pagal Bendryjy salygy 1.12.1 punktg véluoja atlikti Darbus
Sutartyje nustatytais terminais arba dél to pagrjstai patiria arba
yra akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas islaidas, Rangovas
turi teise UZsakovo reikalauti:

(i) pratesti galutinj Darby (jy dalies), kuriy
atlikimo  laikui  jtakos turi  Darby
sustabdymas, atlikimo terming laikotarpiui,
kuris yra objektyviai batinas dél Darby

sustabdymo, taciau ne ilgiau nei 12
(dvylikai) ménesiy;
(ii) padengti Rangovo dél Darby sustabdymo

turétas papildomas pagrjstas tiesiogines
iSlaidas, jskaitant islaidas, susijusias su
Darbams atlikti reikalingy medziagy ir
jrenginiy, kurie buvo pristatyti j statybviete
ar Rangovui, arba kuriuos Rangovas turi
priimti, laikymu ir saugojimu, taip pat
susijusias su papildomai atliktinais Darbais,
reikalingais sustabdyti Darbus ir uztikrinti
statybvietés ir / ar Darby rezultaty
tinkamuma tolesniam Darby atlikimui,
taciau j jas nejtraukiant Rangovo pelno.

1.12.3.  Jei dél Darby sustabdymo Rangovas patiria 1.12.2
punkto (ii) papunktyje nurodyty iSlaidy, ne véliau nei iki 7
(septintos) kito kalendorinio ménesio dienos Rangovas pateikia
UZsakovui detaly per praéjusj kalendorinj ménesj patirty islaidy
apskaiciavimg ir pagrindimg. UZsakovas ne véliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas turi rastu patvirtinti apskaiciuotas
sumas arba pateikti motyvuoty atsisakyma tai padaryti.
UZsakovui rastu patvirtinus apskaiciuotas sumas, Rangovas ne
véliau nei iki 25 (dvideSimt penktos) ménesio dienos pateikia
UZsakovui sgskaitg faktlrg atitinkamai sumai kartu su
pagrindZianciais dokumentais. UZsakovas Sig sumg turi sumoketi
per Bendryjy salygy 2.2.4 punkte nustatytg terming.

1.12.4.  UiZsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymg
sustabdyti Darbus ar bet kurios jy dalies vykdyma, jei nustatomi
Sutarties ir/ar teisés akty paZeidimai, t. y., dél priezasciy,
priklausanciy nuo paties Rangovo - tokiy kaip Darby defektai ir
(ar) trdkumai, ne pagal Sutarties sglygas ir/ar Teisés akty
reikalavimus atlikti ar atliekami Darbai ar panaudotos (ketinama
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naudoti) nekokybiskos, Sutarties salygy neatitinkancios
Medziagos, darby saugos pazeidimai, Rangovo ar subrangovy ar
jy darbuotojy kvalifikacijos trikumas, specialisty ar subrangovy
keitimo ar naujy samdymo tvarkos nesilaikymas, Sutikimo ar kity
privalomy sutikimy, leidimy, suderinimy neturéjimas, Sutartyje
numatyty draudimy neturéjimas (jskaitant turéty draudimy
galiojimo pasibaigimg), Darby ar bet kokios jy dalies, Rangovo ar
subrangovy ar jy darbuotojy neatitikimas nacionalinio saugumo
reikalavimy ar Kilmés reikalavimy, kity Sutartyje ar Teisés
aktuose numatyty reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami
Darbai ar jy dalis, ir pan.

1.12.5.  Dél Bendruyjy salygy 1.12.4 punkte nurodyty prieZasciy
Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus pa3alinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie
pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo
pritarimas testi Darbus ar jy dalj.

1.12.6.  SustabdZius Darbus dél Bendryjy salygy 1.12.4 punkte
nurodyty priezasciy laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir Rangovas neturi teisés reikalauti galutinio Darby atlikimo
termino pratesimo ir (ar) dél sustabdymo patirty islaidy
kompensavimo.

1.12.7.  SustabdZius Darbus ar jy dalj dél Bendryjy salygy
1.12.4 punkte nurodyty priezasCiy, stabdomas UzZsakovo
sutartiniy jsipareigojimy, susijusiy su Tarpiniy perdavimo akty
pasiraSymu bei apmokeéjimu uz atliktus Darbus (kiek tai susije su
sustabdytais Darbais ar atitinkama jy dalimi), vykdymas (kiek tai
susije su sustabdyty Darby dalimi).

1.12.8.  Apie Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (ar jy dalies)
vykdymo sustabdyma UZsakovas Rangovg informuoja rastu
Sutartyje nustatytais bldais ir tvarka.

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai
1.13.1. Rangovas jsipareigoja nedelsdamas pasalinti visus
Darby tridkumus ir (ar) defektus, kurie nustatomi Sutarties
vykdymo metu, bei informuoti UZsakova apie visas aplinkybes,
turinCias arba galingias turéti jtakos tinkamam Sutarties
vykdymui. Trikumai ir (ar) defektai privalo bati pasalinti per
UZsakovo rastu nurodytg terming, bet ne véliau kaip per 10
(deSimt) darbo dieny, nebent Specialiosiose sglygose ir (ar)
Pasiidlyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trdkumams ir (ar) defektams pasalinti batinas
ilgesnis terminas. Terminas trikumames ir (ar) defektams pasalinti
nesudaro pagrindo Sutarties termino pratesimui ir nepanaikina
Rangovo teisés taikyti atsakomybe Rangovui uZ netinkamai ir
nelaiku jvykdyta Sutart;.

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad Tarpiniy ir (ar) Galutinio
perdavimo akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, Teisés akty
reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte.

1.13.3.  Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip,
Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant statybos

produktus ir Bendryjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus darbus)
suteikia kokybés garantijg, galiojancig ne trumpiau kaip numatyta
CK 6.698 straipsnyje, t. y., 5 mety, 10 mety - pasléptiems Objekto
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.), 20 mety - tycia
pasléptiems Objekto defektams. Taip pat, jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms MedZiagoms
suteikia gamintojo nurodytg garantijg, kuri galioja gamintojo
nustatytg terming, bet ne trumpiau nei 24 (dvideSimt keturis)
ménesius. Garantijos terminai pradedami skaiCiuoti nuo
Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiSskos Objekto dalys — nuo
atitinkamos Objekto dalies Galutinio perdavimo akto pasiraSymo
dienos. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktiems Darbams ir Rangovo UZsakovui perduotoms
Medziagoms suteikiama Siame punkte numatyta kokybés

garantija, kurios terminas skaiCiuojamas nuo Sutarties
nutraukimo dienos.
1.13.4. Bendryjy salygy 1.13.3 punkte nurodytoms

garantijoms negali bati taikomi jokie apribojimai ir jokios
papildomos salygos, bet kokia forma ar bet kokia apimtimi
mazinancios suteikty garantijy galiojimg, apimtj ar kitokig
apsauga.

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali bati
naudojama pagal paskirtj dél Darby trikumy ir (ar) defekty, arba
jeigu Rangovas nepradeda salinti nustatyty trakumy ir (ar)
defekty arba jy nepasalina, garantiniai terminai tai daliai
atitinkamai pratesiami.

1.13.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu
nustatytus Darby trakumus ir (ar) defektus savo sgskaita pasalinti
ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny, nebent Specialiosiose
sglygose ir (ar) Pasililyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas
jrodo, kad nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti
bitinas ilgesnis terminas.

1.13.7.  UiZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby
trakumus ir (ar) defektus, savo pasirinkimu turi teise:

(i) reikalauti, kad Rangovas neatlygintinai
pasalinty trakumus ir (ar) defektus per
Bendryjy salygy 1.13.6 punkte nustatytg
terming ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty
visus su Siais traokumais ir (ar) defektais
susijusias UZsakovo isSlaidas ir nuostolius,
arba

(ii) pasalinti trdkumus ir (ar) defektus savo
jégomis ar pasitelkus treciuosius asmenis
Rangovo rizika ir sgskaita ir reikalauti, kad
Rangovas atlyginty visas su Siais trikumais
ir (ar) defektais susijusias UZsakovo islaidas
ir nuostolius, arba

(iii) reikalauti sumazinti Kaing ir grazinti dél
Kainos sumazinimo susidariusig permokg ir
reikalauti, kad Rangovas atlyginty visas su
Siais trikumais ir (ar) defektais susijusias
UZsakovo iSlaidas ir nuostolius.

18/36



1.13.8.  Bendryjy salygy 1.13.7 punkte aptartu Darby trakumy
ir (ar) defekty nustatymo atveju UZsakovo patirtomis ar
patirtinomis islaidomis ir nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti
Rangovas, jskaitant, bet neapsiribojant, yra laikomos dél trikumy
ir (ar) defekty, jy Salinimo metu j org patekusiy ir (ar) padariniams
pasalinti sunaudoty gamtiniy dujy kaina, trikumy ir (ar) defekty
Salinimo darby pirkimy organizavimo iSlaidos, susijusiy
ekspertiziy atlikimo islaidos ir kt.

1.13.9.  UiZsakovui reikalaujant pasalinti trdkumus ir (ar)
defektus, Rangovas privalo juos pasalinti sutaisydamas,
perdarydamas Sutarties arba Teisés akty neatitinkancig Darby
dalj ar pakeisdamas jg nauja kokybiska dalimi. Taip pat, Teisés
aktuose numatytais atvejais Rangovas privalo savo léSomis,
resursais ir pajégumais, ar pasitelkus kvalifikuotus i$ anksto su
UZsakovu suderintus subrangovus, neatlygintinai parengti
Projekto (visy susijusiy jo etapy ir dokumenty) pakeitimg, gauti
statyba leidZiantj dokumentg (jeigu taikoma) bei visus kitus
trakumy ir (ar) defekty pasalinimui reikalingus leidimus,
pritarimus, sutikimus ir kt., atlikti visus su trikumy ir (ar) defekty
Salinimu susijusius darbus, tinkamai atlikti jy uZbaigimo ir
perdavimo bei jforminimo Teisés akty ir Sutartyje nustatyta
tvarka proceddras.

1.13.10. UZsakovas privalo pateikti Rangovui jo prasomus ir
UZsakovo turimus Darby dokumentus bei Objekto naudojimo
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galéty parinkti
tinkamiausia trikumuy ir (ar) defekty pasalinimo blda. UZsakovas
privalo suteikti prieigg prie Objekto Rangovui atlikti trikumy ir
(ar) defekty pasalinimo darbus, kad Rangovas galéty atlikti tokius
darbus per Sutartyje nustatytus terminus.

1.13.11. UiZsakovo prasymu Rangovas privalo i$ anksto jam
raStu pateikti trakumy ir (ar) defekty Salinimo darby ir jy
vykdymo biado bei trikumy ir (ar) defekty Salinimo darby
atlikimo metu patirty (patirtiny) UZsakovo islaidy ir nuostoliy
atlyginimo aprasyma, taip pat, esant poreikiui, pateikti Uzsakovui
patikslintg atlikty trikumy ir (ar) defekty pasalinimo darby bei jy

sglygoty islaidy ir nuostoliy atlyginimo aprasymg po jy
uzbaigimo.
1.13.12. Trakumy ir (ar) defekty Salinimo atveju Rangovas

neturi teisés be rastiSko Uzsakovo leidimo iSgabenti iS Objekto
(Darby rezultato buvimo vietos) jokios Darby (jy rezultato) ar
Objekto komplektuojamosios dalies. UzZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo padidinti Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimg tokios Darby ar jy komplektuojamosios
dalies atkuriamaja verte iki tol, kol bus pasalinti Darby trikumai
ir (ar) defektai ir Rangovas grazins j Objektg (Darby rezultato
buvimo vietg) ar kita UZsakovo nurodytg vietg Darby (jy
rezultato) ar Objekto komplektuojamaja dalj.

1.13.13. Salindamas triakumus ir (ar) defektus arba keisdamas
trakumy ir (ar) defekty turinlius statybos produktus ar
medZziagas, Rangovas privalo nustatyti ir pasalinti pirmine
trikumo ir (ar) defekto priezastj, kad tokie trikumai ir (ar)
defektai nepasikartoty, bei nedelsdamas informuoti UZsakova
apie $ig prieZastj bei ketinamas taikyti (iS karto po jy nustatymo)
ir pritaikytas priemones (i$ karto po jy pritaikymo).

1.13.14. Jeigu trdkumo ir (ar) defekto Salinimo darbai gali turéti
jtakos Darby rezultato funkcionalumui, taip pat Teisés aktuose
numatytais atvejais, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo
pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. Tokie
bandymai atliekami pagal anksciau atlikty bandymy salygas,
jskaitant tai, kad jie visais atvejais atliekami Rangovo rizika ir
sgskaita.

1.13.15. Rangovas, pasalines visus trakumus ir (ar) defektus,
privalo apie tai rastu informuoti Uzsakova.

1.13.16 UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu
UZsakovo uzduotyje néra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo
pranesimo apie trikumy ir (ar) defekty pasalinimg gavimo privalo
patikrinti trGkumuy ir (ar) defekty pasalinimo darbus, nurodytus
defekty akte arba UZsakovo raste, ir rastu patvirtinti, kurie
trakumai ir (ar) defektai buvo pasalinti.

1.13.17. Jeigu, UZsakovui reikalaujant, kaip tai numatyta
Bendryjy salygy 1.13.7 punkto (i) papunktyje, Rangovas atsisako
pasalinti arba nepasalina trikumy ir (ar) defekty per UZsakovo
nustatytus terminus, UZsakovas turi teise pasalinti trakumus ir
(ar) defektus pats arba pasamdydamas treciuosius asmenis ir
pareikalauti Rangovo atlyginti trikumy ir (ar) defekty Salinimo
iSlaidas bei nuostoliy jvertinimo iSlaidas, taip pat atlyginti su Siais
trikumais ir (ar) defektais susijusias UZsakovo iSlaidas ir
nuostolius arba pasinaudoti Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimu.

1.13.18. Rangovas privalo patenkinti UZsakovo pareikstg
piniginj reikalavimg dél Kainos sumazinimo, nurodyto 1.13.7
punkto (iii) papunktyje, bei dél Kainos sumaZinimo susidariusios
permokos grazinimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo per 30

(trisdesimt) dieny arba per ilgesnj UZsakovo reikalavime
nurodytg termina.

1.13.19. UiZsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu ir gautomis léSomis

apmoketi trakumy ir (ar) defekty Salinimo darbus bei jy sglygotus
padarinius, padengti Sutarties Kainos permoka ir (ar) padengti
dél trakumy ir (ar) defekty patirtus ar patirtinus nuostolius bei
basimas iSlaidas.

1.14. Garantinio
uztikrinimas

laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo

1.14.1.  Kai tai numatyta Specialiosiose sglygose, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui Rangovas
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatSaukiamg ir besglygine,
iSduotg UZsakovui priimtino banko garantijg, galiojancig ir tais
atvejais, kai Rangovas tampa nemokiu, jo atzvilgiu yra pradeétos
bankroto procediros arba Rangovas likviduotas dél bankroto,
taip pat Sutarties nutraukimo ar pripaZzinimo negaliojancia
atvejais. Banko garantija uZtikrinamos sumos turi bdti
nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

1.14.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimai turi bati
apdraudzZiami ne maZesne nei Specialiosiose sglygose nurodyta
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suma ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sglygose numatytg
terming  (nejskaitant  Garantiniy terminy  sustabdymo
laikotarpiy), skai¢iuojamg nuo Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo dienos.

1.14.3.  Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi
bati formos, kuri i$ anksto suderinta su UZsakovu, taciau visais
atvejais ji turi apimti iS esmés tokias sglygas:

1.14.3.1. bankas jsipareigoja per 10 (deSimt)
dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo reikalavimo
gavimo dienos sumokéti UzZsakovui reikalavime

nurodytg sumg, bet ne didesne, nei nurodyta banko
garantijoje, skirtg atlyginti (apmokeéti) Uzsakovo jau
patirtas ar blsimas iSlaidas ir nuostolius, susijusius su

Rangovo prisiimty garantiniy jsipareigojimy
pazeidimais;
1.14.3.2. rastiSkame  reikalavime  UZsakovas

neprivalo pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti
priezastis, dél kuriy pasinaudoja jam pateiktu
garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu;
1.14.3.3. banko garantijai turi bdti taikomos
Tarptautiniy prekybos rimy Bendrosios garantijy
pagal pirmga pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su
iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos
Respublikos teisés akty normose;

1.14.3.4. gincai tarp Saliy sprendzZiami Lietuvos
Respublikos teismuose/Vilniaus komercinio arbitrazo
teisme (banko garantijoje nurodoma viena is Siy ginco
sprendimo viety; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio
arbitraZzo teismas, ginéo sprendimo salygas (arbitry
skaiciy, arbitraZo kalbg ir pan.) nurodo banko garantija
iSduodantis bankas);

1.14.3.5. banko garantijos galiojimo terminas ir
banko garantija uztikrinama suma;

1.14.3.6. banko jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodytg sumga Bendruyjy salygy
1.14.8 ir 1.14.9 punktuose numatytais atvejais.

1.14.4.  Bankas, iSdaves garantija, turi turéti ne maziau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agentlros patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody’s — Baa3 arba lygiavertj ).
Reitingg turi atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy
grupé, kuriai jis priklauso.

1.14.5.  Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui negali
bati taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar)
apribojimai.

1.14.6. PrieS pateikdamas banko garantijg garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo sitilomg banko
garantija sutinka priimti. Tokiu atveju UZzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo
gavimo dienos.

1.14.7.  UZsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojancia, ir (ar) kreiptis j Rangovg dél naujos banko
garantijos pateikimo Uzsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantijg
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo proceddiras).

1.14.8. Jeigu likus 30 (trisdesimt) dieny iki garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos
paaiskéja, kad garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime
nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei Specialiosiose
sglygose nurodytas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo terminas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau nei per 10 (deSimt) dieny iki garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti UZsakovui
nauja (pratesti) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima,
atitinkantj Sutartyje nurodytas sglygas, likusiam garantiniy
jsipareigojimy galiojimo laikotarpiui.

1.14.9. Jeigu pagal Bendruyjy salygy 1.14.8 punktg UZzsakovas laiku
negauna garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
pratesimg patvirtinan¢io dokumento ar naujo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visg garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo sumga, kad jg pasilikty kaip Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg (uZstatg) ir naudoty pasalinti
trikumams ir (ar) defektams bei jy sglygotoms Uzsakovo
iSlaidoms ir nuostoliams atlyginti. Rangovui pateikus naujg
(pratestg) garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima,
UZsakovas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
(uzstato) sumos likutj, nepanaudotg ir neskirta panaudoti
konkreCiy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy
jvykdymui, ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny grazina Rangovui.

1.14.10. Suéjus Specialiosiose sglygose nurodytam garantiniy
jsipareigojimy  jvykdymo uZtikrinimo terminui, UZsakovas
Rangovo prasymu, graZina jam banko garantija.

1.14.11. UZsakovas privalo grazinti Rangovui pagal Bendruyjy
sglygy 1.14.3 ir 1.14.9 punktus gautos garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudotg ir neskirtg
panaudoti  konkreciy  Rangovo nejvykdyty garantiniy
jsipareigojimy jvykdymui, ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny kai
sueina Specialiosiose  sglygose numatyto  garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas.

1.14.12. Jeigu paaiskéja, kad garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimg iSdaves asmuo tapo nemokus, nevykdo
jsipareigojimy UZsakovui arba kitiems dkio subjektams, ar
netinkamai juos vykdo, ar sumazéja uztikrinimg iSdavusio asmens
reitingas, nurodytas Bendryjy salygy 1.14.4 punkte, Rangovas
privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikti UZsakovui naujg Sutarties
sglygas atitinkantj garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg
likusiam  Specialiosiose sglygose numatytam garantiniy
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jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikotarpiui. Uz
vélavima jvykdyti Sig pareigg Rangovas privalo mokéti UZzsakovui
delspinigius, lygius 1% nuo garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo sumos, uZz kiekvieng vélavimo dieng iki prievolés
jvykdymo dienos.

1.14.13. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procediry ar
Sutarties vykdymo metu baty priimtos garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés
aktas, Rangovas privalés pateikti Sias taisykles (ar kitg teisés aktg)
atitinkantj draudima.

1.14.14. Jeigu iki Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos
pasikeicia Kaina, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui Garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimg, kurio suma atitinka
Bendryjy sglygy 1.14.2 punkta, kartu su Galutiniu perdavimo
aktu.

2. KAINA IR APMOKEJIMAS
2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties (kiekiy) ir medziagy
keitimas

2.1.1. Salys susitaria, kad j Kaing (jkainius) (Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis pakeistg Kaing (jkainius)) yra
jskaiciuotos visos tiesioginés bei netiesioginés Rangovo islaidos,
mokétinos sumos, mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties
vykdymu.

2.1.2. Salys susitaria, kad PVM apskai¢iuojamas pagal
sgskaitos faktdros iSraSymo metu galiojancius tarifus.

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos
dedamosios kainos ir (ar) jkainiai yra iSdéstytos atskirame
Sutarties priede ir (ar) Pasillyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis pakeitus Darby apimtj, kartu kei¢iama ir Kaina (jg
didinant ar mazinant), nebent apimties keitimas neturi jtakos
Kainai ar jos daliai. Pradinés Sutarties verté, nurodyta
sudaromoje pradinéje Sutartyje, nekinta per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perziGrima pagal
Sutartyje nurodytas Kainos (jkainiy) perzidros salygas. Visi Darby
apimciy pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami
vadovaujantis P] (VP})) skai¢iuojami nuo pradinés Sutarties vertés
(be PVM). Bet kokios kitos Sutartyje numatytos priemonés (pvz.,
uztikrinimai, draudimai, delspinigiy apskaiciavimas) taip pat
skaiciuojamos nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM).

2.1.4. Kaina gali bdti keiciama tik Sutartyje nurodytais
atvejais ir tvarka. Kainos dél Darby apimties (kiekiy) keitimo
atvejai numatyti Bendryjy salygy 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darby
apimtis ir (ar) kiekiai (atitinkamai ir Kaina) taip pat gali bati
keiciama P} (VP]) numatytais atvejais ir tvarka. Jei Specialiosiose
sglygose nenumatyta kitaip, Kaina gali bati perZiGrima taikant
perzilros sglygas Siais atvejais:
2.1.4.1. pasikeitus PVM tarifui Bendryjy salygy 2.1.2
punkte numatytu atveju;
2.1.4.2. dél kainy lygio pokycio. Jeigu tai numatyta
Specialiosiose sglygose, Siuo atveju Sutarties
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Kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama tokia
tvarka:
2.1.4.2.1.  bet kuri Sutarties 3alis Sutarties
galiojimo metu turi teise inicijuoti Kainos
(jkainiy) perskaiciavima. Atlikdamos
perskai¢iavima, Salys vadovaujasi Valstybés
duomeny agentlros (anksCiau Lietuvos
statistikos departamento) viesai Oficialiosios
statistikos portale paskelbtais Rodikliy
duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos
Statistikos Departamento ar kitos institucijos
iSduoto dokumento ar patvirtinimo.
2.1.4.2.2. Kainos (jkainiy) perskaitiavimas
dél kainy lygio pokycio pirmg kartg gali bati
atliktas ne anksciau nei po 3 (trijy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir visais
atvejais negali bati atliktas anks¢iau nei po 6
(SeSiy) meénesiy nuo Pasiilymo pateikimo
dienos. Po to Kaina (jkainiai) gali buti
perskaiiuojama ne daZniau negu kas 6 (Sesi)
ménesiai nuo susitarimo deél Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo (toliau — Perskaiciavimo
susitarimas) sudarymo dienos.
2.1.4.2.3. Vélesnis Kainos (jkainiy)
perskaifiavimas negali apimti laikotarpio, uZ
kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.
2.1.4.2.4.  Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas
atliekamas, jeigu Valstybés duomeny
agentdros (https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
rodikliu-analize#/) kas ménesj skelbiamo:
2.1.4.2.4.1. pastaty
remonto sgnaudy elementy
kainy indekso pokytis nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos yra
daugiau kaip 5 (penki) procentai
— tuo atveju, kai pagal Sutartj
vykdoma pastato nauja statyba
ar atliekami pastato statybos

darbai (rekonstravimas,
kapitalinis remontas ar
paprastasis remontas); arba

2.1.4.24.2. inZineriniy tinkly

statybos sgnaudy kainy indekso
pokytis nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, yra daugiau kaip 5 (penki)
procentai.
2.1.4.2.5. Indeksai, nurodyti 2.1.4.2.4
punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami
Indeksu. Konkretus Sutarciai taikomas
Indeksas nurodomas Specialiosiose sglygose.
2.1.4.2.6. Kaina (jkainiai) perskaiciuojama
deél Indekso pokycio, pagal Sutartj neispirkty
Darby kaing (jkainius) padauginant is Indekso
pokycCio koeficiento, kuris apskaiciuojamas
pagal formule:
K = (IPb / lpr) x 100 — 100 (procenty)
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas (procentais);


https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

Ipr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
Ipb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.
Pirmo perskaic¢iavimo laikotarpis negali
prasidéti anksc¢iau negu Sutarties jsigaliojimo
diena, o paskutinio perskaiciavimo laikotarpis
negali baigtis véliau, negu Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo diena, o Kkai
Sutartyje  numatytos kelios  atskiros
savarankiskos Objekto dalys — Galutinio
perdavimo akto dél atitinkamos Objekto
dalies pasiraSymo diena.

2.1.4.2.7. Salys privalo sudaryti
PerskaiCiavimo susitarimg per 10 (deSimt)
darbo dieny, iSskyrus atvejus, kai pries tokio
Perskaiciavimo susitarimo sudaryma turi bati
atlikti papildomi veiksmai (pvz. priimtas
valdybos sprendimas, gauti institucijy
pritarimai ir kt.) nuo Salies praymo kitai Saliai
perskaiCiuoti Kaing (jkainius) bei visy §j
prasyma pagrindzianciy dokumenty
pateikimo dienos. Salys privalo
Perskaiciavimo susitarime nurodyti Indekso
reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo
datg, Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje ir
jos nustatymo daty, Indekso pokycio
koeficienta, perskaifiuotg Kainos suma arba
perskaiCiuotus jkainius (jskaitant Sutarties
Kainos (jkainiy) detalizacijos ZiniarasStyje
nurodytus jkainius), perskaiciuotg Sutarties
Kaing, perskaiciuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg (jeigu jis taikomas)
perskaiCiuotg Darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumg
(Sios sumos turi biti padauginamos i$ Indekso
pokycio koeficiento) bei kitg perskaiciavimui
reikSminga informacija.

2.1.4.2.8. Gali bati perskai¢iuojamos
Rangovui mokétinos sumos tik uZ statybos
Darbus, o uz kitus nei statybos Darbai, Darbus
(Projekto parengima, kadastro duomeny
nustatymo paslaugas ir pan.) mokétinos
sumos negali bati perskai¢iuojamos.
2.1.429. Po to, kai Salys pasiraso
Perskaiciavimo susitarimg dél Kainos (jkainiy)
perskaiciavimo, perskaiciuotoji Kaina
(jkainiai) jsigalioja ir taikoma tik po
Perskaiciavimo susitarimo pasirasymo dienos
atliktiems Darbams ir pristatytoms
Medziagoms.

2.1.4.2.10. Jeigu Darbai véluoja dél
priezascCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teiseés j
Darby terminy pratesimg, uzdelsty statybos
Darby kaina (jkainiai) (tik véluojamai atlikti
Darby daliai) neperskaic¢iuojama dél Indekso
pokycio didéjimo, bet turi bati
perskaiiuojama dél Indekso  pokycio
mazéjimo.

22/36

Kaina dél Darby apimties (kiekiy) keitimo yra kei¢iama

laikantis Siy salygy:

2.1.5.1. Kai Teisés aktuose arba Sutartyje numatytais
atvejais kei¢iamos Darby apimtys (kiekiai), Kaina turi
bati padidinta, pridedant papildomy Darby kaing, ir
sumazinta, atimant atsisakomy Darby kaing.

2.1.5.2. Kai Teisés aktuose arba Sutartyje numatytais
atvejais vieni Darbai yra keiciami kitais, laikoma, kad
Darbai, kurie nebus vykdomi, yra atsisakomi Darbai, o
juos pakeiciantys darbai yra papildomi Darbai.

2.1.5.3. Jeigu Specialiosiose salygose nenustatyta
kitaip, Salys susitaria, kad dél nuo Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy (kaip tai numatyta Bendryjy salygy 2.1.10
punkte), kuriy atsiradimo Pasitlymo pateikimo metu
Salys negaléjo protingai numatyti, negaléjo
kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy
atsiradimo rizikos, pvz.:
(i) esant aiskiai jrodomiems
netikslumams ar klaidoms Projekte,
Objekto techniniame pase ar kitame
dokumente, kuriuo buvo remtasi

rengiant atitinkamg Pirkimo
dokumentuose jtvirtintg reikalavimg,
arba

(ii) dél techniniy ar kity sprendiniy
keitimo (pvz., per laikotarpj nuo
Projekto  parengimo iki Darby
vykdymo pasikeitus technologiniams
procesams, ar pasikeitus faktinéms
aplinkybés, turéjusioms jtakos
Projekte ar kitame Pirkimo dokumente
numatyti vieng ar kitg sprendinj) ar
Teisés akty pasikeitimo, arba
(iii)  pasikeiCia Teisés aktai, susije su
Sutarties objektu, Sutarties vykdymu,
ar su Uzsakovo vykdoma veikla, kuriai
buvo sudaryta Sutartis, arba
(iv)  nebelieka atitinkamos Paslaugy dalies
poreikio (jskaitant, pradéjus vykdyti
Darbus (pvz., atlikus atkasimo ar
griovimo darbus)), arba
(v) kitais panasiais atvejais,
paaiskéja, kad nebereikia atlikti dalies Darby, tam tikri
Darbai tampa nereikalingi arba reikia atlikti kitokius
Darbus, UzZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu
atsisakyti dalies Darby ar jsigyti papildomy darby
(jskaitant tokiy naujy papildomy darby, kurie
pradinéje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, taciau yra
panasis j tuos, kurie yra jsigyti pagal pradine Sutartj ir
yra batini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti),
taciau bendra atsisakyty ir (ar) papildomai jsigytiny
Darby verté negali virSyti Specialiosiose salygose
nurodytos dalies (procentais) nuo pradinés Sutarties
vertes.
2.1.5.4. Darby dalies atsisakymo atveju UZsakovas turi
informuoti Rangovg ne véliau kaip 10 (deSimt) dieny iki



atitinkamy Darby vykdymo pradzios, nebent dalies
Darby atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar
jam dalyvaujant, arba Salys susitare dél trumpesniy
jspéjimo terminy. Jeigu UZsakovas véluoja pranesti
apie atsisakomus Darbus, Rangovas turi teise uzbaigti

Darbus,

kuriuos jis

pradéjo vykdyti, taip pat

pareikalauti UZsakovo atlyginti Rangovo protingas ir
dokumentais pagrjstas iSlaidas, kurias Rangovas patyreé
rengdamasis atlikti atsisakomus Darbus ir kuriy nebdty
patyres, jeigu UZsakovas apie atsisakomus Darbus
buty praneses per Siame punkte nustatytg termina.

2.1.5.5. Darby atsisakymo ir (ar) papildomy Darby
isigijimo atveju, Kaina yra kei¢iama atsisakyty ir (ar)
naujai jsigytiny Darby verte, kuri yra apskaiciuojama

pagal:

2.1.5.5.1. Pasillyme
atitinkamy Darby jkainius;
2.1.5.5.2. jeigu atsisakomy atlikti Darby ir
(ar) papildomy (naujai) jsigytiny Darby
vertei apskaiCiuoti Pasiilyme nurodyty
jkainiy detalumas yra nepakankamas,
atsisakomy ir (ar) papildomy Darby verté
apskaiciuojama remiantis Rangovo kartu su
Pasitlymu pateiktomis (lokalinémis)
samatomis (jeigu tokios pateiktos) ar kitais
kartu su Pasillymu pateiktais dokumentais
(jeigu tokie pateiktos), arba

2.1.5.5.3. jeigu nepakanka ir kartu su
Pasitlymu pateikty (lokaliniy) sgmaty ar
kity dokumenty arba jie nepateikti (-os) —
vadovaujantis  Rekomendacijomis  dél
statiniy statybos skaiciuojamuyjy kainy
nustatymo (toliau - SISTELA),
registruojamomis Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos
skaic¢iuojamuyjy kainy nustatymo registre
(toliau — Rekomendacijos), kurj Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m.

nurodytus

spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492
administruoja V] Statybos produkty
sertifikavimo centras.

2.1.554. Tuo atveju, jeigu néra

pakankama ir SISTELA duomeny bazé
(Rekomendacijos), atsisakomy Darby ir (ar)
naujai jsigytiny Darby verté nustatoma
pagal Rangovo pasillymg ir kartu su juo
pateiktg atsisakomuy ir (ar) papildomy Darby
(lokaline) sgmata. Darby dalies atsisakymo
ir (ar) jsigytiny papildomy Darby atveju
Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui
pasitlymga ir detalig bei pagrjstg atsisakomy
ir (ar) /papildomy Darby (lokaline) samatsg,
kurioje maziausiai turi bati nurodyti
atsisakomy ir (ar) papildomy Darby
pavadinimai, kiekiai, kainos (jkainiai) bei
pagrindimas. Rangovo pasillyme nurodytos
atsisakomy ir (ar) papildomy Darby kainos

(jkainiai), kai jos nustatomos Bendryjy
sglygy 2.1.5.5.3 ar 2.1.5.5.4 papunkciuose
nurodytais atvejais, turi atitikti Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikoje,
patvirtintoje  VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu (arba jg keicianciuose
teisés aktuose), nustatytus reikalavimus.

2.1.6. Salys aiskiai susitaria, kad UZsakovas bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurj buvo
atliktas Pirkimas, sprendinius (jskaitant ir Bendruyjy salygy 1.7.10
punkte nurodytus atvejus) ir tokie pakeitimai yra privalomi
Rangovui. Bendra tokiy pakeitimy verté negali virdyti
Specialiosiose salygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu
atveju Kainos pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami
arba Kaina yra mazinama vadovaujantis Bendryjy salygy 2.1.5
punkte jtvirtintomis taisyklémis. Jeigu tokie Projekto sprendiniy
pakeitimai turi jtakos Sutartyje, jskaitant Grafika, nustatytiems
Darby atlikimo terminams, Rangovas turi teise prasyti tokiy
terminy pratesimo Bendryjy salygy 1.4.6.4 punkto pagrindu.
Koreguojant Projekta pagal UZzsakovo pakeistus esminius
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su
Projektg parengusiu Projektuotoju ir (ar) Kitu projektuotoju bei
Uzsakovu, $iam gaunant naujg SLD (kai taikoma). Sio punkto
nuostatos netaikomos tokiems Techninéje specifikacijoje
sprendiniy pakeitimy atvejams, kai poreikis juos keisti kyla dél
nuo Rangovo priklausanciy priezasciy ir aplinkybiy (pvz., Rangovo
klaidy, defekty, trikumy ar pan.) ir (ar) yra bitinas Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti.

2.1.7. Darby atsisakymo ir (ar) papildomy Darby jsigijimo
atveju (nepriklausomai nuo to, kas inicijuoja pokytj) Rangovas
privalo parengti ir pateikti UZsakovui pasitlyma ir detalig bei
iSsamig atsisakomy ir (ar) papildomy Darby (lokaline) sagmatg
(kaip tai numatyta Bendryjy salygy 2.1.5.5 punkte), Siame
pasitlyme iSdéstant pagrindimg dél atsisakomy ir (ar) papildomy
Darby poreikio, konkreciy sitdlomy sprendiniy pasirinkimo,
kiekiy, kainy bei jkainiy. UZsakovas turi teise pagrjstai nesutikti su
Rangovo pateiktu pasitilymu ar atitinkama jo dalimi ir pateikti jam

argumentuotas pastabas. Tokiu atveju Rangovas privalo
bendradarbiauti su UZsakovu, teikti paaiskinimus, atlikti
reikalingus  pataisymus, operatyviai pateikti trikstamus

pagrindimus ir ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo
atsakymo dienos pateikti tinkamai pakoreguotg pasitlymg ir (ar)
(lokaline) sgmata.

2.1.8. Dél Darby dalies atsisakymo ir (ar) papildomy Darby
jsigijimo Salys sudaro susitarima rastu, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis. Prie susitarimo pridedamas su UZsakovu suderinti
Rangovo pasililymas bei detali ir iSsami (lokaliné) samata,
parengta laikantis Sutartyje numatyty nuostaty. Sioje (lokalingje)
sgmatoje numatyti Darby kiekiai yra laikomi faktiniais ir tiksliais
atsisakomy ir (ar) papildomy Darby kiekiais, kuriy Rangovas
neturi teisés vienasSaliskai keisti. Esant poreikiui keisti susitarime
numatytus atsisakomy ir (ar) papildomy Darby kiekius ir (ar)
kainas, ir (ar)jkainius, Salys sudaro susitarima rastu.

2.1.9. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje
nurodytos MedZiagos nebegaminamos arba jos iSleistos nauju
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modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai jrodantj gamintojo
patvirtinimg, UZsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrjstai
neisduoti, Rangovas turi teise pateikti kito modelio Medziagas,
jeigu jos yra ne blogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje,
nedidinant jy kainos, nekeiCiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

2.1.10.  Salys aiskiai susitaria, kad:

2.1.10.1. jeigu su Technine specifikacija ir (ar) Projektu,
pagal kurj buvo jvykdytas Pirkimas, yra pateikti
Projekto (Darby) sgnaudy kiekiy Ziniarasciai, laikoma,
kad jie yra apytikriai ir neturi bati laikomi faktiniais ir
tiksliais Darby kiekiais. Si nuostata netaiko tuo atveju
kai Projekto (Darby) sanaudy kiekiy Ziniarascius rengia
Rangovas ir (ar) jo pasamdytas subrangovas;

2.1.10.2. papildomais Darbais nelaikomi Darbai, kurie
yra numatyti bet kuriame Pirkimo dokumente ar is jo(-
y) iSplaukia jvertinus Pirkimo dokumentuose (bet
kuriame i$ jy) numatytas ir apibréztas aplinkybes ir
kuriuos Rangovas, kaip protingas ir profesionalus savo
vykdomos veiklos ekspertas, turéjo, galéjo ir privaléjo
jsivertinti teikdamas Pasilllymg;

2.1.10.3. UiZsakovas nejsipareigoja sumokeéti uz visus
papildomus Darbus, nurodytus susitarime dél
papildomy Darby jsigijimo ir (ar) Darby atsisakymo, ir
bet kuriuo atveju UZsakovas sumoka Rangovui tik uz
faktiskai atliktus papildomus Darbus (jy kiekj)
sumokédamas susitarime nurodytg kaing (ar faktiskai
atlikty papildomy Darby dalj) ir taikydamas susitarime
nurodytus jkainius;

2.1.10.4. Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas
pasitlymas ir (ar) (lokaliné) sgmata, ir (ar) bet koks
kitas dokumentas dél atsisakomy ir (ar) papildomy
Darby, kurio (-iy) pagrindu néra sudarytas susitarimas
rastu, jokiu atveju néra laikomas (-i) savarankisku
pagrindu Rangovui reikalauti, kad UZsakovas
sumokeéty uz atsisakomus ir (ar) papildomus Darbus ar
bet kokia jy dalj;

2.1.10.5. tarp Saliy kilus gin¢ui dél atsisakomy ir (ar)
papildomy Darby (ne)tinkamos kainos (jkainio)
nustatymo, nesudaro pagrindo Rangovui stabdyti
Darby ir (ar) Sutarties vykdyma ir (ar) teikti prasyma
partesti Darby ar bet kokios jy dalies vykdyma pagal
Bendryjy salygy 1.4.6.2 ir (ar) 1.4.6.3 punkty
nuostatas.

2.2, Apmokéjimas

2.2.1. Elektronine saskaitg faktlrg, atitinkancig Europos
elektroniniy saskaity faktlry standarta, kurio nuoroda paskelbta
2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES)
2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p.
19), Rangovas pateikia per Saskaity administravimo bendrajg
informacine sistemg ,, SABIS”.

2.2.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus visus Sutartyje
numatytus Darbus UZsakovas moka Rangovui vieng kartg

vadovaudamasis Saliy pasiradytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo
pagrindu Rangovo iSrasyta saskaita - faktdra. Jeigu Specialiosiose
sglygose numatyta, kad Darby perdavimas ir priémimas bei
mokéjimas uz juos vykdomas dalimis, uz faktiskai ir kokybiskai per
ataskaitinj meénesj, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio
ménesio pirma dieng ir baigiasi Sio ménesio paskutine dieng
(jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus
Uzsakovas moka Rangovui vadovaudamasis Saliy pasirasytu
Tarpiniu ir (ar) Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo
iSrasyta saskaita faktdra.

2.2.3. PasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati
pristatyti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytais UZsakovo
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas
vykdomas dalimis uz per ataskaitinj laikotarpj atliktus, Tarpiniai
perdavimo aktai turi bati pristatyti ne véliau, kaip 2-jg po
ataskaitinio ménesio einanfio ménesio darbo dieng, nebent
Specialiosiose sglygose numatyta kitaip. PasiraSyty Darby
perdavimo - priémimo akty pagrindu iSrasytos sgskaitos faktdros
turi bati pateiktos nedelsiant po to, kai Salys pasiraso Darby
perdavimo-priémimo akta.

2.2.4. UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktg sgskaitg
faktlrg apmoka per 30 (trisdeSimt) dieny, jeigu Specialiosiose
sglygose nenumatyta kitaip. Mokéjimas, o atvejais, kai Darby
priémimas-perdavimas vykdomas dalimis - paskutinis mokéjimas,
atliekamas tik po to, kai Rangovas jvykdo Bendryjy salygy 1.5.5
punkte jtvirtintas salygas. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj
atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodytg Rangovo
sgskaitg arba atitinkamo subrangovo nurodytg saskaitg (tais
atvejais ir tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis
atsiskaitymas su subrangovais). PVM mokamas Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies 3
punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

2.2.5. UZsakovas turi teise sulaikyti Rangovui pagal Sutartj
mokétinas sumas (jskaitant ir pagal kitas sutartis ar kitais
pagrindais Rangovui mokétinas sumas), jeigu nustatomi Darby
trakumai ir (ar) defektai ir Rangovas per UZsakovo nurodytg
terming jy nepasalino, ar Rangovas padaré UZzsakovui materialine
Zalg ir jos neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip paZeidé Sutarties
sglygas bei Siy paZzeidimy nepasalino. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Siame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia

apimtimi, kuri yra bdtina uztikrinti pagrjsty reikalavimy
jivykdyma.
2.2.6. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai ir

(ar) defektai, UZsakovas turi teise atskaityti i sumy, mokétiny
Rangovui uzZ atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams ir
(ar) defektams pasalinti bei susijusioms pagrjstoms islaidoms ir
nuostoliams apmokéti.

2.2.7. UZsakovas piniginius reikalavimus, jskaitant, bet
neapsiribojant priskaiCiuotas netesybas (baudas ir delspinigius),
turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti i$ bet kokiy bet kokiais
teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant, bet
neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie
tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZsakovas prieSprieSiniams
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reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo
suma pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojama
jprastinéje veikloje.

2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku jvykdes savo sutartinius
jsipareigojimus, kuriy verté ne maZesné kaip 100.000,00 Eur
(vienas Simtas tdkstanciy eury) be PVM, ir nesuéjus Sutartyje
numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis rastu
j UZsakova su prasymu dél sgskaitos faktlros, kurios verté ne
mazesné kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokéjimo anksciau nei
numatyta Bendruyjy salygy 2.2.4 punkte.

2.2.9. Rangovo 2.2.8 punkte nurodytame prasyme nurodyta
sgskaita faktura gali buti apmokama anksciau termino, pritaikius
diskontg (nuolaidg). Diskonto dydj 12 mén. laikotarpiui nustato
UZsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais
duomenimis (vidutine pastaryjy 12 meénesiy pinigy finansy
jstaigy paskoly iki 1 mIn. eury euro zonos ne finansy bendrovéms,
kuriy pradinis palikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety
palikany normy statistika) prie kuriy pridedama 2 proc. punkty
marza, skirta UZsakovo patiriamoms administravimo sanaudoms
padengti. UZsakovas taiko diskontg apmokamai saskaitai -
faktdrai, jeigu yra uztikrintos Sios sglygos:

2.2.9.1. Rangovas pateiké prasymg apmokéti
sgskaitg faktlirg anksciau ir sutinka su diskonto
taikymu;

2.2.9.2. Rangovo saskaita faktdra, kuriai taikomas

diskontas, yra didesné nei 100.000,00 Eur be PVM;
2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesné nei
UZsakovo skolinimosi kastai;

2.2.9.4. dél pritaikyto diskonto UZsakovas nepatirs
likvidumo problemy;

2.2.9.5. diskonto taikymg ir saskaitos faktdros
apmokéjimg anksCiau termino patvirtina UZsakovo
Finansy direktorius.

2.2.10. Bendryjy salygy 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo
prasymo pateikimas reiskia ne UZsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo
patikimumo ir finansinés padéties, UZsakovo galimybiy apmokéti
sgskaitg faktdrg anksciau laiko. UZzsakovo atsisakymas apmokéti
Rangovo pateiktg saskaita faktlrg anksciau laiko negali bati ginc¢o
dalykas ir negali bati skundziamas.

2.2.11.  Rangovas turi teise Sutarties vykdymo metu sudaryti
faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i Sios Sutarties
kylanciy piniginiy reikalavimy perleidimo finansuotojui, tik
jvykdes visas Zzemiau nurodytas salygas:
2.2.11.1. pateikes UZsakovui rasytinj prasyma ir
dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos sudaryti
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir
pareigy pusiausvyra, Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai, UZsakovui neatsiras papildomy islaidy ar
jsipareigojimy, neatsiras kity apsunkinimy ar kity
Uzsakovo teisiy ir interesy sumaziéjimo ar
pablogéjimo, jskaitant dél Sutartyje jtvirtintos teisés
sulaikyti mokéjimus, atlikti jskaitymg iS Rangovui

mokeétiny sumy pagal Sig Sutartj ar kitas su Rangovu
sudarytas sutartis ir pan.;

2.2.11.2. gaves UZsakovo rasytinj  sutikimg,
UZsakovas j Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties
sudarymo rasStu atsako ne véliau kaip per 14
(keturiolika) dieny nuo tokio prasymo gavimo dienos.
Uzsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi pateikti
papildomus  paaiskinimus, ketinamos  sudaryti
faktoringo sutarties projektg ar kitus jrodymus, kad
faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis Saliy teisiy ir
pareigy pusiausvyra bei faktoringo sutartis atitinka
Sutartyje nustatytas salygas. Uzsakovo iSduotas
sutikimas galioja tik iki Sios Sutarties galiojimo termino
pabaigos ir tik Sios Sutarties atZvilgiu. Pateikdamas
sutikimg sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas
neprisiima jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy
jsipareigojimy,  jskaitant, bet  neapsiribojant,
jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

2.2.12.  Gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo
sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja UZsakova,
nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus
rekvizitus, kurie reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti su
Rangovu. Salys susitaria, kad $is Rangovo prane$imas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi ir Salys nesudaro atskiro susitarimo
dél Sutarties pakeitimo.

2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti
UZsakovg, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios
Sutarties nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama
ar dél kity priezasCiy tampa negaliojanti. Visi UZsakovo
finansuotojui atlikti mokéjimai iki tokio Rangovo praneSimo
gavimo dienos laikomi tinkamai jvykdytu atsiskaitymu pagal Sig
Sutart;.

2.2.14. Rangovui realizavus teise sudaryti faktoringo sutartj,
kaip numatyta Bendryjy salygy 2.2.11 — 2.2.13 punktuose,
prasyma dél Bendryjy sglygy 2.2.8 — 2.2.10 punktuose numatytos

teisés j apmokéjimg ankséiau laiko turi teise teikti ir
finansuotojas.

3. ATSAKOMYBE, DRAUDIMAS, SUTARTIES JVYKDYMO
UZTIKRINIMAS

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai)
pripaZjstamos Saliy i$ anksto nustatytais minimaliais nuostoliais
dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy
dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti, ir susijusiais be
kita ko su paZeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos
sutrikdymu, bei kompensacija uz pakenkima dalykinei reputacijai
ir yra proporcingos Sutarties paZeidimams. Netesyby
sumokéjimas neapriboja nukentéjusios Salies teises reikalauti
nuostoliy, kuriy netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidzia
sumokéjusios Salies nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.
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3.1.2. Salis, negalinti vykdyti bet kuriy Sutartyje numatyty
jsipareigojimy, privalo nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaigkéjimo, rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir
kitiems suinteresuotiems asmenims.

3.1.3. Vienai i$ Saliy nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, antroji Salis turi teise
atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdymg, pries tai
jspéjusi Sutarties nevykdancia Salj radtu ne maziau kaip prie$ 10
(desimt) dieny.

3.1.4. UZsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir
priimtus Darbus, Rangovas gali skaiiuoti delspinigius uZ
kiekvieng veélavimo dieng po 0,02 procento nuo laiku
neapmoketos sumos . Salys susitaria, kad $iame punkte numatyta
atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu UZsakovas
apmoka Rangovo pateiktas saskaitas faktdras nesilaikydamas
Sutartyje nustatyto apmokéjimo termino dél aplinkybiy, susijusiy
su nuo Rangovo priklausanciy ar jo kontroliuojamy aplinkybiy
(pvz., dél Rangovui pritaikyty, taciau véliau, Rangovui pateikus
pagrjstg prasyma, perskaiciuoty delspinigiy (juos sumazinant)).

3.1.5. Jei Rangovas Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus
vykdo nesilaikydamas Sutartyje nustatyty terminy, UZsakovas
turi teise be jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo
priemoniy, numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti delspinigius. Jei
Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Specialiyjy sglygy 3.2 punkte
nurodyto (-y) galutinio (-iy) ir tarpiniy (jei tokie Specialiyjy salygy
3.2 punkte nustatyti) Darby atlikimo termino (-y), Uzsakovas turi
teise taikyti 0,02 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be
PVM), o nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte — nuo
pradinés Sutarties vertés, dydZio delspinigius. Delspinigiai
skaiciuojami uz kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo
dienos. Jeigu Specialiosiose sglygose numatyta, kad atsakomybé
taikoma paZeidus Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo
terminus, Rangovui véluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-iy)
Darby atlikimo termino (-y), UZzsakovas turi teise taikyti 0,02
procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be PVM) dydZio
delspinigius uz kiekvieng véluojama dieng iki prievolés jvykdymo
dienos jskaitytinai.

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys

tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:
3.1.6.1. pazeidZia darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 100 (vieno Simto) Eur dydZio baudg
uz kiekvieng atvejj;
3.1.6.2. pazeidzia darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdydamas padidintos
rizikos darbus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
500 (penkiy Simty) Eur dydZio baudg uZ kiekvieng
atvejj;
3.1.6.3. neuztikrina, kad statybvietéje nebity
neblaiviy ar apsvaigusiy nuo psichoaktyviy medziagy
asmeny, uz kuriuos jis atsako, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 1.000 (vieno tiikstancio) Eur dydZio
baudg uz kiekvieng atvejj;
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3.1.6.4. pazeidzZia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11, ar
1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dél to
jvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 1.500 (vieno tlkstancio
penkiy Simty) Eur dydZio bauda uzZ kiekvieng atvejj;
3.1.6.5. pazeidZia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11, ar
1.8.41 punkte (-uose) nustatytas prievoles ir dél to
Zusta Zmogus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
3.000 (trijy takstanciy) Eur dydzio bauda uz kiekvieng
atvejj;

3.1.6.6. paZeidZia gaisrinés saugos reikalavimus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 300 (trijy Simty)
Eur dydZio bauda uZ kiekvieng atvejj;

3.1.6.7. pazeidZia aplinkosaugos reikalavimus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.8. pazeidzia Sutikimo sglygas ar Bendryjy
salygy 1.8.3 ar 1.8.4 punktg (-us), Rangovas Uzsakovo
reikalavimu moka 500 (penkiy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.9. neuztikrina, kad Darbus vykdyty asmenys,
turintys reikiama kvalifikacijg ir (ar) turintys tam teise,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uzZ kiekvieng atvejj;

3.1.6.10. pazeidzia atlieky apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 (penkiy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.11. paZeidzia Bendryjy salygy 1.8.17 ir (ar)
1.8.24 punkta (-us), Rangovas UZsakovo reikalavimu
moka 100 (vieno Simto) Eur dydZio baudg uz kiekvieng
atvejj bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia Si
bauda;

3.1.6.12. pazeidZia Bendryjy salygy 1.8.22 punkta
arba Plane numatytus terminus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 100 (vieno $imto) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj. Tais atvejais, jei Rangovas i$ viso
nepranesé UZsakovui apie saugos incidentg, jvykusio
nelaimingo atsitikimo faktg, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 (penkiy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.13. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.38 punkta,
Rangovas Uisakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio baudg uz kiekvieng atvejj bei atlygina
nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda;

3.1.6.14. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.39 punktsg,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio bauda uz kiekvieng pazeidimo atvejj
bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia i bauda;
3.1.6.15. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.40 punkta,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 100 (vieno
Simto) Eur dydZio bauda uz kiekvieng paZeidimo atvejj
bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia si bauda;
3.1.6.16. paZeidZia Bendryjy salygy 1.8.41 punktg,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 100 (vieno
Simto) Eur dydZio bauda uz kiekvieng pazeidimo atvejj
bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda.
3.1.6.17. jeigu nustatoma, kad Rangovas uZsaké bei
panaudojo atliekant Darbus Sutartyje nustatyty



reikalavimy neatitinkancias MedZziagas, UZsakovas turi
teise reikalauti sumokéti jam 5.000 (penkiy tikstanciy)
Eur dydZio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj ir
reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kuriy
nepadengia $i bauda;

3.1.6.18. u? kiekvieng nustatytg nesavalaikj Bendryjy
salygy 1.8.13 punkte nurodyty pareigy vykdyma,
Uzsakovo reikalavimu moka 100 (vieno Simto) Eur
dydzio bauda bei atlygina nuostolius, kuriy nepadengia
Si bauda;

3.1.6.19. neuztikrina, kad visi esantys statybvietéje
asmenys turi galiojantj skaidriai dirbancio asmens ID,
Rangovas UzZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydzZio bauda uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.20. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.41 punkta,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500 (penkiy
Simty) Eur dydZio bauda uz kiekvieng atvejj bei atlygina
nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda;

3.1.6.21. uZ kiekvieng nustatytg Bendryjy salygy
1.8.42.1 — 1.8.43.12 punkte (-uose) nurodyty pareigy
nevykdyma ir (ar) netinkama vykdyma, ir (ar)
nesavalaikj vykdymg, UzZsakovo reikalavimu moka
1.000 (vieno tikstancio) Eur dydzio baudg bei atlygina
nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda

3.1.7. Jei Rangovas pasamdo naujg (papildomg) arba
pakeicia savo paraiskoje ir (ar) Pasitilyme nurodytg specialistg be
iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise
reikalauti, o Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo nutraukti
sutartj su tokiu specialistu ir Uzsakovui sumokeéti 500 Eur bauda
uz kiekvieng atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.8.10
punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo proceduros.

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos
subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo (papildymo) tvarkos,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir
UZsakovui sumokéti 500 Eur baudg uZ kiekvieng atskirg
paZeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.9
punkte jtvirtintos naujy subrangovy pasitelkimo ar pakeitimo
procediros.

3.1.9. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nesudarius bet
kurios iS Sutartyje nurodytos draudimo sutarties, jos nepratesus
ir (ar) nepateikus jrodymy apie jos sudarymga, pratesimg ar
galiojima (jskaitant, pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima) ar bet
kuriai i$ Sutartyje nurodytai draudimo sutarciai tapus
neatitinkancia Sutarties salygy, UZsakovas savo pasirinkimu turi
teise: a) jspéjes Rangova pries 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti
draudimo sutartj Rangovo vardu bei patirtas islaidas iSskaiciuoti
iS Rangovui mokeétiny sumy, taip pat reikalauti sumokéti 1.000
(vieno tidkstancio) Eur dydZio baudg ir atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda; arba b) nutraukti
Sig Sutartj dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti Rangovo
sumokeéti 10 (deSimties) proc. pradinés Sutarties vertés dydzio
baudg ir atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia Si bauda.

3.1.10. Rangovui laiku nepratesus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo Garantijos galiojimo termino arba nepateikus naujos
Garantijos sutarties vykdymui uztikrinti, UZsakovas turi teise
reikalauti 0,1 procento pradinés Sutarties vertés dydzio
delspinigiy uz kiekvieng pradelstg dieng iki prievolés jvykdymo
dienos arba sulaikyti mokéjimus Rangovui banko garantijos
sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos, atskaicius teisétai isS jy
atliktus jskaitymus, Rangovui bus iSmokétos ne anksciau, nei bus
pratestas Garantijos galiojimo terminas arba pateikta nauja
Garantija, arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti ar pratesti jos
galiojimo termina.

3.1.11. Jei dél ne nuo UZsakovo priklausanciy priezasciy
Rangovas Specialiosiose sglygose nustatytu terminu nepateikia
tarp Saliy suderintg Grafika, jam taikoma 100 (vieno $imto) Eur
dydzio bauda uz kiekvieng pavéluotg diena.

3.1.12.  Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir UZzsakovo
techninés prieziliros specialistai dél ty paciy darby jvertinimo j
Darby vykdymo vietg turi vykti daugiau nei du kartus, uz trecig ir
vélesnius  pakartotinius  atvykimus Rangovas UZsakovo
reikalavimu sumoka 100 (vieno Simto) Eur dydZio uz kiekvieng j
tokj pakartotinj atvykimg atvykusj UZsakovo specialista.
UZsakovas Rangovui rastu pateikia reikalavimg sumokeéti uz per
ataskaitinj meénesj jvykusius visus pakartotinius techninés
prieziGros specialisto(-y) atvykimus kartu su Siuo pranesimu
pateikdamas Bendryjy salygy 1.5.3 punkte nurodytas
nuotraukas, kuriose uzfiksuoti nekokybiskai atlikti Darbai.

3.1.13.  Jei Rangovas pazeidZia Bendryjy salygy 1.8.22 punkte
jtvirtintg jsipareigojimg per 2 (dvi) darbo dienas pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama)
apie aplinkos apsaugos ar Zmoniy saugos reikalavimus
paZeidziancius incidentus, Rangovas, uz pirmajj tokj pazeidimg,
privalo sumokéti UZzsakovui baudga, lygig 100 Eur (uZ kiekvieng
atskirg atvejj) ir atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, patirtus dél
nepranesimo apie incidenty, kuriy bauda nepadengia, o uz antrgjj
ir tolimesnius paZeidimo atvejus, UZsakovo reikalavimu,
Rangovas privalo sumokéti 1.500 Eur dydZio bauda uZ kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj ir atlyginti UZsakovui visus nuostolius,

patirtus dél nepraneSimo apie incidentg, kuriy bauda
nepadengia.
3.1.14.  Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet

kokiy savo jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais
(Bendryjy salygy 1.8.5 punktas), ir jeigu atitinkamg pazeidima
Rangovas iStaisé per jspéjimo terming, dél ko Sutartis nebuvo
nutraukta vadovaujantis Bendryjy salygy 4.2.2 punkto a)
papunkdcio ir 4.2.4.6 punkto nuostatomis, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, turi sumokeéti 3.000 Eur dydZio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UzZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.
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3.1.15. Pazeidus Bendryjy salygy 2.2.11 punkte nurodyta
faktoringo sutarties sudarymo tvarkg ir nustatoma, kad
faktoringo sutartis neatitinka Sutarties nuostaty (pakeista Saliy
teisiy ir pareigy pusiausvyra, Darby kiekis, kaina, jvykdymo
terminai ar pan.), Rangovas UZsakovui privalo sumokéti 3 (trijy)
proc. nuo pradinés Sutarties vertés dydZio baudg ir nutraukti
tokig faktoringo sutartj. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad buvo
pazeista tik faktoringo sutarties sudarymo tvarkg, taciau
faktoringo sutartis atitinka  Sutarties nuostatas (joms
neprieStarauja), Rangovas Uzsakovui privalo sumokéti 1.000
(vienas tlikstantis) Eur dydZio bauda.

3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas paZeidZia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Kilmés
taikomus reikalavimus, taciau dél Siy pazeidimy Sutartis
nenutraukiama, Rangovas privalo istaisyti pazeidima (jeigu ir kiek
tai yra jmanoma/proporcinga) bei, UZsakovui pareikalavus,
sumokeéti 10.000 (desimties tUkstanciy) Eur dydZio bauda uz
kiekvieng atskirg pazeidimo atvejj.

3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai (pvz. Rangovas pateikia
ne visus, netinkamus, nepilnos komplektacijos dokumentus,
numatytus 1.10.3 punkte ar pan.), Rangovas, UzZsakovui
pareikalavus, turi sumokeéti 500 Eur dydZio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda. Siame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo
atveju, jeigu uz atitinkamo jsipareigojimo nevykdyma ar
netinkamg vykdyma Sutartis nenumato kitokio dydZio netesyby
(jskaitant netesybas uZ vélavima).

3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais
nenustatyta kitaip, Salys susitaria, kad, jei Sutartis vienasaliskai
UZsakovo nutraukiama dél Rangovo padaryto esminio Sios
Sutarties pazeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uZz kurias
atsakingas Rangovas, ir (ar) Sutartyje numatyta tvarka ir
sglygomis Rangovas yra pripazintas (jskaitant, ir po Sutarties
jvykdymo) pazeidusiu esmine Sutarties sglyga ar jvykdziusiu Sig
sglyga su dideliais ir (arba) nuolatiniais trikumais, Rangovas
moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty pradinés Sutarties
vertés dydZio baudg ir atlygina visus nuostolius, kuriy nepadengia
Siame punkte numatyta bauda.

3.1.19. Uz vélavimg pasalinti per garantiniy jsipareigojimy
laikotarpj nustatytus trikumus ir (ar) defektus, UZsakovas turi
teise reikalauti Rangovo sumokéti 1.000 (vieno tdkstancio) Eur
dydzio bauda uZ kiekvieng dieng nuo nustatyto termino pasalinti
trakuma ir (ar) defekty pabaigos iki tokio trikumo ir (ar) defekto
pasalinimo dienos. UZ veélavimg sumokeéti per garantiniy
jsipareigojimy laikotarpj nustatyty trakumy ir (ar) defekty
Salinimo islaidas ar sugraZinti dél Kainos sumazinimo susidariusig
permoka, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo sumokéti 1.000
(vieno tdkstancio) Eur dydZio baudg uz kiekvieng dieng nuo
nustatyto termino sumokéti atitinkamg suma pabaigos iki tokio
defekto pasalinimo dienos.

3.1.20. Salis, vengianti mokéti pagal $ig Sutartj (jskaitant
delspinigiy ir (ar) baudy mokeéjima), privalo atlyginti kitai Saliai
visas su skolos iSieSkojimu susijusias iSlaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) islaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti
ir teismo islaidas.

3.1.21. UiZsakovas reikalauja, kad Rangovas ir Gkio subjektai
(subrangovai), kuriy pajégumais rémési, siekdamas atitikti
Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio
pajégumo reikalavimus (jeigu Siy subjekty pajégumais buvo
remtasi), prisiimty solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

3.1.22.  Jei ui tg patj pazeidima Rangovui gali buti taikomos
kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie atitinkamu jy taikymo atveju yra
didesni. Jei tas pats pazeidimas Iémeé kity sutartiniy
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma, uz kiekvieng
tokj Sutarties pazeidimg atsakomybé taikoma atskirai.

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy paZeidimg, dél kurio jvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas. Uz §j paZeidima Bendryjy salygy 3.1.6.2 punkte
numatyta 500 eury bauda (uz darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdant pavojingus darbus), Bendryjy
sglygy 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidima, kai dél to dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendrujy salygy 3.1.6.3 punkte
numatyta 1.000 eury bauda (paaiskéjus, kad nukentéjes asmuo
buvo neblaivus ar apsvaiges nuo psichoaktyviy medZiagy asmeny
arba jvykis jvyko dél tokio asmens), tokiu atveju Rangovui
taikoma didzZiausia bauda, t.y. 1.500 eury. Jei dél Sio(-y)
pazeidimo(-y) véluoja Darby ar jy etapo jvykdymas (véluojama
Darbus atlikti iki Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyto(-y)
galutinio(-iy) ir (ar) tarpiniy (jei tokie Siame punkte nustatyti)),
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos uz darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy paZeidima, Rangovui skaifiuojami
delspinigiai uz vélavima atlikti Darbus ar jy dalj.

3.1.23. Rangovas privalo sumokeéti UZsakovo reikalaujamus
nuostolius ir (ar) netesybas (baudas ir delspinigius) ne véliau kaip
5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo
dienos.

3.2. Atsakomybés ribojimas

3.2.1. Salis, paZeidusi $ig Sutartj ar netinkamai vykdydama
jsipareigojimus, kylan&ius i§ $ios Sutarties, jsipareigoja kitai Saliai
atlyginti tiesioginius pagrjstus nuostolius, kilusius dél tokio
Sutarties pazeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Salys aigkiai
susitaria, kad Saliy atsakomybe viena kitos atZvilgiu visais atvejais
bus apribota tiesioginiais pagrijstais nuostoliais, todél Salys viena
kitos negauty pajamy, negauty santaupy, prarastos verslo
galimybés ar bet kokiy kity jy netiesioginiy nuostoliy neatlygins.

3.2.2. Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties
vertés dydzio, bet ne mazesne kaip 3.000 (trijy tdkstanciy) Eur
suma (jeigu pradinés Sutarties verté nevirsija 3.000 Eur sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartj Saliai pritaikyty netesyby dydis
ribojamas 20 (dvideSimties) procenty pradinés Sutarties vertés
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dydZio suma; jeigu pradinés Sutarties verté nevirsija 3.000 Eur
sumos — ne didesne kaip 1.500 Eur suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos
negalioja Zalai, padarytai tycia, dél didelio nerlpestingumo, taip
pat Zalai, padarytai tretiesiems asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybeés

3.3.1. Salis nera laikoma atsakinga u? bet kokiy
jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko
del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti, negaléjo protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, negaléjo uzkirsti kelio Siy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui ir nebuvo prisiémusi tokiy

aplinkybiy atsiradimo rizikos (toliau — Nenugalimos jégos
aplinkybeés).
3.3.2. Salis néra atleidZiama nuo atsakomybés, jei jos

jsipareigojimy nevykdymui turéjo jtakos jos pacios, jos
subtiekéjy, ta Salj tiesiogiai ar netiesiogiai valdanéiy ar jos
valdomy subjekty, taip pat jy darbuotojy (jskaitant streikus),
valdymo organy ar jy nariy sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

3.3.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties
vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne veéliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy atsiradimo ar
paaidkéjimo, pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy
egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymui jtakos neturéjo iki kol nebuvo
iSsiystas pranesimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybems, Salis
privalo imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir,
kad jos turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

3.3.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik
minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu, o jas pasalinus Salis
privalo per protingg terming atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

3.4. Draudimas

3.4.1. Zemiau Siame punkte nurodytos salygos taikomos tais
atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar bati
apsidraudusiam Sutartyje nurodytu su UZsakovu suderintomis
sglygomis ir UiZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje
draudimu.

3.4.2. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
3.4.2.1. baty sudarytas pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés  privalomojo  draudimo  taisykles,

patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodzio
22 d. nutarimu Nr. 03-207;

3.4.2.2. apdrausty Rangovo atliekamus Objekto
statybos darbus (Darbus), jskaitant MedZiagas ne
mazesnei nei Specialiosiose sglygose nurodytai
draudimo sumai, ir UZzsakovo Rangovui perduotg turtg
sumontavimui su draudimo suma, ne mazesne nei Sio
turto ar vertybiy nauja atkdrimo verte;

3.4.2.3. baty apdraustas ir turtas, kuris priklauso
UZzsakovui ir Darby vykdymo vietoje yra iki pradedant
Darbus. Draudimo suma - ne mazesné kaip 100.000
Eur pirmos rizikos draudimu;

3.4.2.4. draudimo sutaréiai turi bdati
iSskaita, ne didesné nei numato teisés aktai;
3.4.2.5. Darby draudimo apsaugos galiojimas baty
uztikrintas iki Rangovas perduos visy Darby rezultatg
UZzsakovui (Galutinio perdavimo akto pasiraSymo
dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiSkos Objekto dalys — iki Galutinio perdavimo

taikoma

akto dél atitinkamos Objekto dalies pasiraSsymo
dienos);
3.4.2.6. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo

suma bdty ne maZesné nei Specialiosiose sglygose
nurodyta draudimo suma, jskaitant ir neturtine zZalg, su
iSskaita, ne didesne nei numato teisés aktai; civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimas bty
uztikrintas ne trumpiau, kaip 2 (dvejus) metus nuo visy
Darby rezultato atidavimo naudoti (Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— nuo Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos
Objekto dalies pasirasymo dienos);

3.4.2.7. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe, jei Darbai
vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis;

3.4.2.8. jsigalioty ne véliau nei per 10 (desSimt) dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradzios (jei viena Sutartimi perkama tiek
projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradZios).

3.4.3. Kai Teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi
blti apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, taciau Sutartyje numatyta, kad
Rangovas turi blti apsidraudes Rangovo bendrosios civilinés
atsakomybés savanoriskuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad Sis draudimas:
3.4.3.1. apdrausty Rangovo bendrgja civiline
atsakomybe savanoriskuoju draudimu ne mazesnei nei
Specialiosiose sglygose nurodytai draudimo sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900 Eur
iSskaita;
3.4.3.2. Rangovo bendrosios civilinés atsakomybés
draudimo apsaugos jsigaliojimas turi bati uztikrintas
ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties
pasirasymo dienos, bet ne véliau nei iki Darby pradzios
(jei viena Sutartimi perkama tiek projektavimas, tiek
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darbai, - ne véliau nei iki Darby pradzios) ir galioti ne
trumpiau kaip 2 (dvejus) metus nuo Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiSkos Objekto dalys
—nuo paskutinio Galutinio perdavimo akto pasirasymo
dienos;

3.4.3.3. Rangovo bendroji civiliné atsakomybé baty
apdrausta atskira draudimo sutartimi dél Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo;

3.4.3.4. apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
bendraja civiline atsakomybe, jei Darbai vykdomi pagal
sudarytas subrangos sutartis.

3.4.4. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
3.4.4.1. baty sudarytas pagal Statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23
d. nutarimu Nr. 03-225;
3.4.4.2. apdrausty Projektuotojo
atsakomybe vienu is Siy bady:

a) atsizvelgiant | statinio Projektuotojo
statiniy projektavimo darby mastg per
metus — ne maZesnei nei 289.600 Eur
sumai, jskaitant ir neturtine Zalg, su ne
didesne nei 2.900 Eur besalygine iSskaita
vienam draudiminiam jvykiui;

b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam(-
iems) Projektui(-ams) ne mazZesnei nei
10 (deSimties) proc. pradinés Sutarties
vertés (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys,
kurioms rengiami atskiri Projektai, — ne
mazZesnei nei 10 (deSimties) proc.
atitinkamos Objekto dalies vertés), bet
ne mazesnei nei 43.400 Eur sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne
nei 2.900 Eur besalygine iSskaita vienam
draudiminiam jvykiui.

3.4.4.3. Jeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir
jrenginiai, draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dél
jrenginiy projektavimo veiklos;

3.4.4.4. apimty ir subrangovy, sudariusiy subrangos
sutartis su Rangovu dél Projekto parengimo, civiline
atsakomybe. Jei projektavimo paslaugas teikia
(Projekta rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo
draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopijg;

3.4.4.5. jsigalioty per 10 (deSimt) dieny nuo Sios
Sutarties pasirasymo dienos, bet ne véliau kaip iki
Projekto rengimo pradzios, bei draudimo apsaugos
galiojimas baty uZztikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies
1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

civiline

3.4.5. Visos Sutartyje nurodytos draudimo sutartys privalo
biti sudarytos su draudimo jmonémis, turin¢iomis ne maZziau

kaip vienos tarptautiniy reitingy agentliros patvirtintg
investicinio lygio reitingg ((Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-
, Moody’s — Baa3 arba lygiavertj)). Reitingg turi atitikti draudimo
imoné arba bendroviy grupé, kuriai ji priklauso, arba draudimo
bendrovés patronuojanti jmoné.

3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo
sutartis (polisus) bei jrodymus apie draudimo jmoky sumokéjima
privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny
nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
vykdymo ar projektavimo paslaugy teikimo pradzios.

3.4.7. Jei dél bet kokiy (iSskyrus nuo Uzsakovo priklausanciy
ir/ar kontroliuojamy) priezasciy bet kurios i$ Sutartyje nurodytos
draudimo sutarties galiojimas baigtysi anksCiau nei nurodyta
Sutartyje, jskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo pratesimo
(uzsitesimo) atvejus, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita sudaryti
naujg(-as) draudimo sutartj(-is) tokiomis pacdiomis arba ne
prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sutartyje ir pateikti
UZsakovui sudarytg(-as) draudimo sutartj(-is) (polisg(-us)) bei
jrodymus apie draudimo jmokos(-y) sumokéjima likus ne maziau
kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos draudimo
sutarties galiojimo pabaigos.

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

3.5.1. Kai Specialiosiose salygose nurodyta, kad taikomas
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, Rangovas privalo pateikti
Garantijg — Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje registruoto
banko arba, jei uztikrinimo suma yra mazesné arba lygi 100.000
Eur, - Lietuvos Respublikoje arba uZsienyje registruotos draudimo
bendroves laidavimo rasta. Sis Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
(kartu su jrodymais dél Garantijos jsigaliojimo) turi bati UZsakovui
pateikiamas prie$ pasirasant Sutartj ir yra viena iS Sutarties
jsigaliojimo salygy. Garantija turi bati iSduota UZzsakovui
priimtino banko arba draudimo bendrovés, taip pat turi atitikti
visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg laikg iki
galutinio atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj atliktus Darbus
termino pabaigos. Jeigu Sutartis dél bet kokiy (iSskyrus nuo
Uzsakovo priklausanéiy ir/ar kontroliuojamy) priezasciy
nejvykdoma likus 30 (trisdesimt) dieny iki pateiktos Garantijos
galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita ne véliau
kaip pries 10 (desimt) dieny iki pateiktos Garantijos galiojimo
termino pabaigos pratesti Sios Garantijos galiojimo terming ar
pateikti UZsakovui naujg Garantijg, galiojan¢ig ne trumpesnj
laikotarpj kaip iki galutinio Darby atlikimo termino ir galutinio
atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj atliktus Darbus termino
pabaigos. Jeigu Rangovas teikia draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties jvykdymo uztikrinimo laidavimo rastg, kartu su Siuo
rastu turi bati pateikta mokéjimo nurodymo kopija, patvirtinanti,
kad draudimo jmoka uzZ iSduotg laidavimo rastg yra sumokéta.

3.5.2. Sutarties jvykdymg uZtikrinanéiame dokumente turi
blti nurodyta:
i) galiojimo terminas ir uztikrinimo suma;
ii)  kad jis yra pirmo pareikalavimo, besalyginis ir
neatSaukiamas;
iii)  uZztikrinimo valiuta — eurai;
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iv) patvirtinimas (sglyga), kad reikalaudamas
mokéjimo UZsakovas neprivalo pagrjsti savo
reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas
nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius
jsipareigojimus;

v)  bankas ar draudimo bendrové jsipareigoja per 10
(deSimt) dieny nuo pirmo rastiSko UZsakovo
reikalavimo  gavimo  sumokéti  UZsakovui
reikalavime nurodytg sumg, bet ne didesne, nei
nurodyta Garantijoje;

vi) taikoma teisé banko garantijai: Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirma
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su
iSimtimis, nustatytomis imperatyviose Lietuvos
Respublikos teisés akty normose; taikoma teisé
draudimo laidavimo rastui: Lietuvos Respublikos

teise;
vii) gin¢ai tarp 3Saliy sprendiiami Lietuvos
Respublikos teismuose /Vilniaus komercinio

arbitrazo teisme. Sutarties jvykdyma uztikrinantj
dokumenty iSduodantis bankas ar draudimo
bendrové nurodo ginco sprendimo salygas
(arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg ir pan.).

3.5.3. Bankas arba draudimo bendrové, iSdave Garantija, turi
turéti ne maziau kaip vienos tarptautiniy reitingy agentiros
patvirtintg investicinio lygio reitingg (pirmaeiliy neuZztikrinty
ilgalaikiy skoliniy jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba
lygus: Standard & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody’s — Baa3
arba lygiavertj). Reitingg turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé, kuriai
bankas arba draudimo bendrové priklauso.

3.5.4. Prie§ pateikdamas Garantijg, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo Garantijg sutinka
priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti Rangovui ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos.

3.5.5. UZsakovas turi teise nepriimti Garantijos ir (ar) laikyti
ja negaliojancia, ir (ar) kreiptis j Rangovg dél naujos Garantijos
pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig Garantija pateikti
per trumpiausiai jmanomg terming, jei Garantija neatitinka
Sutartyje keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos,
susijusios su Garantijg iSdavusio banko arba draudimo laidavimo
rastg iSdavusios draudimo bendrovés veiklos sustabdymu arba
galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavima ar
teisinés apsaugos taikymo proceddras).
3.5.6. Rangovui tinkamai jvykdZius UZsakovas
Rangovo prasymu grazina jam Garantija.

Sutartj,

4, SUTARTIS
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas
4.1.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai jg pasiraso

paskutinis pasirasantis asmuo, o kai Specialiosiose sglygose
numatytos papildomai taikytinos jsigaliojimo salygos — nuo

momento, kai jgyvendinamos Sios sglygos. Sutartis gali bati
pasiradyta Saliy pasirinktu vienu i$ $iy bidy - arba rasytine forma
(abiem  Salims pasirasant ranka), arba panaudojant
telekomunikacijy galinius jrenginius (abiem Salims pasiragant
kvalifikuotu elektroniniu parasu).

4.1.2. Sutartis galioja iki visigko Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia)
dienos. Kokybés garantijos, garantinio laikotarpio jsipareigojimy
(jskaitant Garantinio laikotarpio jsipareigojimo uZztikrinimo (kai
taikoma)), atsakomybeés, konfidencialumo, duomeny apsaugos,
intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos,
gincy sprendimo ir kitos salygos, kurios pagal savo esme turi
galioti ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia), galioja
ir po Sutarties nutraukimo (tapimo negaliojancia).

4.1.3. Rasytinés formos Sutartis gali bati sudaryta keliais
egzemplioriais, turin€iais vienoda juridine galig ir sudaranciais
vieng ir tg pacig Sutartj ir yra saugoma ja pasirasiusiy Saliy.
Egzemplioriy skaicius nurodytas Specialiosiose salygose.

4.1.4. Jeigu kuri nors Sutarties saglyga visiskai ar i$ dalies
negalioty ar tapty negaliojania dél jos prieStaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties,
likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju,
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojantig salyga kita
teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti
tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri
bus tokiu badu pakeista.

4.1.5. Kai Darbai perkami pagal jkainius ir, jeigu
Specialiosiose sglygose numatyta Sutarties pratesimo galimybé ir
jvykdomos visos su Sutarties pratesimu susijusios sglygos,
Sutartis automatiSkai pratesiama minimaliam numatytam
terminui, jeigu nei viena i$ Saliy nepranesa apie Sutarties pabaiga
ne veéliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny iki Specialiyjy sglygy 3.2
punkte nurodyto termino pabaigos.

4.1.6. Sutartis gali bati kei¢iama Saliy radytiniu susitarimu, jei
tai nepriestarauja P} (VP]) numatytai tvarkai.

4.2, Sutarties nutraukimas

4.2.1. Abi Salys turi teise vienadali$kai nutraukti Sutartj
nesikreipdamos j teismg, apie tai ne maziau kaip pries 10 (desSimt)
dieny rastu jspéjusios kita Salj jeigu:

a) kitai Saliai inicijuojama bankroto,
restruktdrizavimo arba likvidavimo procediira, ji
tampa nemoki arba ji sustabdo Gkine veiklg, arba
taikytinuose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

b) Sutarties vykdymas dél Nenugalimos jégos
aplinkybiy sustabdomas ilgiau kaip 180 (vieng
Simtg astuoniasdeSimt) dieny.

4.2.2. UZsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj apie

tai rastu jspéjes Rangova ne maziau kaip pries 10 (deSimt) dieny:

a) jeigu Rangovas padaro esminj Sutarties
pazeidimg;
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b)

d)

h)

k)

Darbai vykdomi nesilaikant Specialiyjy salygy 3.2
punkte ir (ar) Grafike nustatyto(-y) galutinio(-iy)
Darby atlikimo termino(-y), ir toks pazeidimas
neistaisomas per Uzsakovo Rangovui pateiktame
praneSime nurodyta protingg terming;
UZsakovas deél Sutartyje, jskaitant Grafika,
nustatyty Darby atlikimo terminy nesilaikymo
turi pagrjsta pagrindg manyti, kad Rangovas
negalés uzbaigti Darby Sutartyje nustatytu laiku;
jeigu Rangovas dél savo kaltés negali ir (ar)
atsisako vykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus ar bet kokiag jy dalj,
nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

jeigu Rangovas be UZsakovo rastisko sutikimo
tretiesiems asmenims perleidzia iS Sutarties
kylancias teises ir pareigas;

jeigu Rangovas rastu pripazjsta Uzsakovui ir (ar)
kitiems asmenims ar kitaip viesai paskelbia apie
negaléjimag padengti savo esamy jsiskolinimy
arba susimokeéti bisimy mokéjimy;

jeigu Rangovo UZsakovui mokétiny delspinigiy
suma virSija 10 (deSimt) procenty pradinés
Sutarties vertes;

jeigu, pratesus Sutarties galiojimo terming,
Rangovas nepratesia Garantijos galiojimo
termino arba nepateikia naujos Garantijos
(jskaitant atvejus, kai Rangovo pateikta Garantija
tampa neatitinkancia Sutartyje nustatyty salygy),
arba nepratesia ar nepateikia naujo bet kurio
draudimo, kuriuo pagal Sutartj Rangovas privalo
biti atsidraudes, ir toks pazeidimas trunka ilgiau
nei 30 (trisdesimt) dieny;

jeigu  paaiSkéja  aplinkybés, leidZiancios
UZsakovui pagrjstai manyti, kad Rangovas
tinkamai nevykdys  Sutartyje numatyty
jsipareigojimy (pvz., Rangovas nevykdo savo
finansiniy jsipareigojimy kredito jstaigoms
ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko
Rangovo  atZvilgiu atitinkamas poveikio
priemones, kuriomis atimamos arba i esmés
suvarzomos Rangovo teisés, susijusios su Darby
vykdymu);

jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jy
specialistai nebeatitinka Pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy, atitinka
pasalinimo pagrindus ir (ar) Rangovas netenka
teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla ir Sio
Sutarties pazeidimo negalima iStaisyti
nepaZeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas baty galimas,
toks iStaisymas uZtrukty ilgiau nei 60
(SesSiasdesimt) dieny;

jeigu UZsakovo praSymu Rangovas nepateikia
jrodymuy, paneigianciy aplinkybes, dél kuriy gali
bGti nutraukta Si Sutartis;

jeigu  Sutarties vykdymo metu atsiranda
UZsakovo realaus ar potencialaus interesy
konflikto situacija, dél kurios objektyvus ir
tinkamas Sutarties vykdymas yra negalimas;
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n)

o)

p)

wn<
~

t)

u)

v)

Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus
nepasiltlo naujo kandidato pakeisti nacionalinio
saugumo interesy neatitinkantj Tikrinamg
asmenj, ar Kilmés reikalavimy neatitinkant;j
asmenj, arba paaiskéja, kad nacionalinio
saugumo interesy neatitinkanc¢iy Tikrinamy
asmeny, ar asmeny, neatitinkanéiy Kilmeés
reikalavimy, pakeisti yra nebejmanoma, arba
Sutarties galiojimo laikotarpiu per bet kurj is eilés
einanciy 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpj daugiau
kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami
asmenys (jskaitant Rangovo siGlomus naujus
kandidatus pakeisti netinkamus  Tikrinimus
asmenis) ar asmenys neatitinka nacionalinio
saugumo interesy ar Kilmés reikalavimy;
Paaiskéja, kad kiti su Rangovu sudaryti ar
ketinami sudaryti sandoriai neatitinka
nacionalinio saugumo interesy;

jeigu dél pradéty taikyti tarptautiniy sankcijy
Rangovo/subrangovo atzvilgiu Rangovas ir/ar
UZsakovas negali vykdyti Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy, arba vykdyti Sutartj tampa
nejmanoma ar pernelyg sudétinga, arba, jei
tolesnis Sutarties vykdymas kelty rizikg dél
tarptautiniy sankcijy pritaikymo paties UZsakovo
atzvilgiu;

jeigu Rangovas iS esmés arba nuolat (du ar
daugiau karty) paZeidZia susitarimg dél asmens
duomeny tvarkymo, kaip numatyta tokio
susitarimo 25 punkte (kai toks susitarimas
sudarytas), arba paZeidzia savo jsipareigojimus
pagal Reglamentg (ES) 2016/679;

jeigu dél bet kokiy priezas¢iy nustojus galioti
garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimui ar jam
tapus neatitinkan¢iam Sios Sutarties salygy,
Rangovas nepateikia naujo Sutarties salygas
atitinkancio garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
ir toks pazeidimas trunka ilgiau nei 30 (trisdesimt)
dieny;

Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir
toks atitinkamas pazeidimas kitose Sutarties
nuostatose aiskiai jvardijamas kaip Rangovo
esminis Sutarties pazeidimas;

pasikeicia Teisés aktai, susije su Sutarties objektu,
Sutarties vykdymu, ar su UiZsakovo vykdoma
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dél tokiy
pakeitimy UZsakovas nusprendZia nutraukti
Sutartj;

UZsakovas nusprendZia nebevykdyti veiklos,
kurios vykdymui Sutartimi jsigyjami Drabai ir
Sutarties poreikis iSnyksta;

UZsakovo valdymo organas priima sprendima, dél
kurio Sutarties poreikis iSnyksta;

pasikeicia (pablogéja) UZsakovo finansiné padétis
ar UZsakovas negauna arba netenka finansavimo
ir dél Sios priezasties nusprendzia nutraukti
Sutartj;

keiCiasi UZsakovo organizaciné struktira -
juridinis statusas, pobdis ar valdymo struktdra ir



tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties
jvykdymui arba Sutarties poreikiui;

gq) UiZsakovas, iS pirkimy priezitrg atliekanciy
institucijy gaves nurodyma ar rekomendacijg
nutraukti Sutartj, priima sprendimg nutraukti
Sutartj;

w) dél kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty
svarbiy priezasciy.

4.2.3. Bendryjy salygy 4.2.2 punkto b) — w) papunkciuose
numatytais atvejais, UZsakovas atlygina Rangovo pagrjstas
iSlaidas, kurias jis patyré iki Uzsakovo praneSimo dél Sutarties
nutraukimo gavimo dienos, siekdamas jvykdyti Sutartj, ir kurios
buvo i$ anksto suderintos ir patvirtintos UZsakovo.

4.2.4, Laikoma, kad Rangovas padaré esminj Sutarties

pazeidima, jeigu (neapsiribojant):
4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuztikrina
jy kokybés ir per UZzsakovo nurodytg protingg terming
neistaiso Darby kokybés trakumy ir (ar) defekty, jeigu
tokie trikumai ir (ar) defektai gali turéti jtakos
tinkamam ir (ar) saugiam Objekto naudojimui pagal
paskirtj, arba tokie trdkumai ir (ar) defektai yra
esminiai ir nepasalinami;
4.2.4.2. Rangovas pazeidé Uzsakovo dujotiekj ir (ar)
sukélé kity nuostoliy UZsakovui ir jy per UZsakovo
nurodytg protinga terming neatlygino;
4.2.4.3. pakartotinai per 5 eilés einanciy 12
(dvylikos) meénesiy laikotarpj nustatoma, kad
Rangovas paZeidé Bendryjy salygy 1.8.3 (Sutikimo
privalomumas), 1.8.10 (kvalifikacijos ir specialisty
keitimo tvarkos reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovy
samdymo ir keitimo reikalavimai) punkty reikalavimus,
dél kuriy Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta
atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas rastu;
4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku
nesudaro Sutartyje numatyty draudimo sutarciy arba
nepratesia (neuztikrina) jy galiojimo ir UZsakovas
nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo vardu;
4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty
garantinio laikotarpio jsipareigojimy — per UZsakovo
nurodytg protingg terming neisStaiso per garantinj
laikotarpj nustatyty Darby trikumuy ir (ar) defekty ir
(ar) neatlygina tokiy trakumy ir (ar) defekty
pasalinimo islaidy ar negrazina dél Kainos sumazinimo
susidariusios permokos ir toks pazeidimas trunka ilgiau
nei 60 (SeSiasdesimt) dieny;

4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimy, kurie
Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip
ekonominio  naudingumo  vertinimo  kriterijai

(Bendryjy salygy 1.8.5 punktas), jeigu nustatyto
pazeidimo Rangovas neistaiso per UZsakovo nurodytg
terming;

4.2.4.7. Rangovas pazeidzia kitus savo
jsipareigojimus ir toks atitinkamas paZeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiskiai jvardijamas ar pagal
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu, jeigu nustatyto

pazeidimo Rangovas neistaiso per Uzsakovo nurodytg
terming;

4.2.4.8. Rangovas padaré kitg esminj savo
jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymo pazeidima,
dél kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis
arba negalimas.

4.2.4.9. Paaiskeéja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, ar prekés (jskaitant jy
sudedamasias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka
Kilmés reikalavimy, ir tokio neatitikimo negalima
iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés
akty reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas buty galimas,
toks iStaisymas uztrukty ilgiau nei 10 (desimt) dieny.
Salys aigkiai susitaria, kad jei Rangovas tytia ar
apgaulés (sukciavimo) bldu pazZeidzia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar)
Kilmés taikomus reikalavimus, toks paZeidimas visais
atvejais laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

4.2.5. Jeiyra svarbiy priezas€iy, UZsakovas turi teise bet kada,
kol Darbai yra nebaigti, pries 14 (keturiolika) dieny rastu jspéjes
Rangovg, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui
atlyginimg uz iki pranesimo deél Sutarties nutraukimo gavimo
dienos atlikty Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir
objektyviais jrodymais pagrjstus nuostolius, padarytus dél
Sutarties nutraukimo.

4.2.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj apie tai rastu
jspéjes Uzsakovg ne maziau kaip pries 10 (deSimt) dieny, jei
UZsakovas nepagrjstai véluoja atlikti mokéjimg ilgiau kaip 60
(3esiasdesimt) dieny. Salys susitaria, kad $io punkto nuostatos
netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo
pateiktas sgskaitas faktdras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto
apmokéjimo termino dél aplinkybiy, susijusiy su nuo Rangovo
priklausanciy ar jo kontroliuojamy aplinkybiy (pvz., dél Rangovui
pritaikyty, taciau véliau, Rangovui pateikus pagrjstg prasyma,
perskaiciuoty delspinigiy (juos sumaZinant)).

4.2.7. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu
susitarimu.

4.2.8. Uisakovas taip pat gali vienasaliSkai nutraukti Sutartj P)
(VP)) nustatytais atvejais, apie vienasaliskg nutraukimg jspéjus
kita Salj ne maZiau kaip prie$ 10 dieny.

4.2.9. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties
vykdymo, iSskyrus tas Sutarties sglygy, kurios pagal savo esme
turi galioti bei turi bati vykdomos ir po Sutarties nutraukimo
(tapimo negaliojancia), taciau nepanaikina teisés reikalauti
atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei
netesybas.

4.2.10.  Salys aiskiai susitaria, kad Rangovui ar jo pasitelktiems
dkio subjektams, kuriy pajégumais rémeési Rangovas ir kurie su
Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdymg
pagal Bendruyjy salygy 3.1.21 punkta, jeigu pazeidimas jvykdytas
del tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, paZeidus:
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4.2.9.1. vieng kartg Bendryjy salygyl.8.42.1 -
1.8.43.12 punktg arba 1.13.6 punktg, arba 3.1.6.4
punktg arba 3.1.6.5 punkty, arba 4.2.2 punkto b)
papunktj, arba d) papunktj, arba g) papunktj, arba h)
papunktj, arba i) papunktj, arba j) papunktj, m)
papunktj, n) papunktj, p) papunktj, r) papunktj,
nacionaliniam saugumui keliamus reikalavimus -
paaiskéja, kad Sutartis su Rangovu neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, ar prekés (jskaitant jy
sudedamasias dalis)/ paslaugos/ Darbai neatitinka
Kilmés reikalavimy, kaip tai numatyta Bendrujy salygy
4.2.4.9 punkte ir Sios aplinkybés paaiskéja po Sutarties
ivykdymo, arba
4.2.9.2. daugiau nei du kartus Bendruyjy salygy 3.1.6.1
punktg arba 3.1.6.2 punktg, arba 3.1.6.3 punktg, arba
3.1.6.6 punktg, arba 3.1.6.9 punktg, arba 3.1.6.20
punktg, arba 3.1.6.21 punktg, arba 3.1.7 punkta, arba
3.1.8 punktg, arba 3.1.10 punktg, arba 3.1.13 punkta,
arba 3.1.14 punkta, arba 3.1.16 punkta, arba 3.1.19
punkta,
dél ko Rangovui uz atitinkamg pazeidimg pritaikyta Sutartyje
nustatyta sankcija (kai taikoma), laikoma, kad Rangovas pazeidé
esmine Sutarties sglygg ar Sig sglygg jvykdeé su dideliais ir (arba)
nuolatiniais trikumais, dél ko Rangovas P) (VP]) nustatyta tvarka
ir sglygomis gali bati jtrauktas j nepatikimy tiekéjy sarasg, taip pat
taikomos Bendruyjy salygy 3.1.18 punkte numatytos pasekmeés.

4.3. Sutarties aiskinimas

43.1. Sutardciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Teisés
aktus.

4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai, pateikti

vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

4.3.3. Sutarties punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad
blty galima jg lengviau skaityti, ir negali biti tiesiogiai naudojami
Sutarties aisSkinimui.

4.3.4. Sutarties aiSkinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia
Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
a) Techniné specifikacija (jskaitant paaiskinimus ir
patikslinimus, jei tokie buvo pateikti);
b)  Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai,
jei tokie buvo pateikti;
c) Specialiosios sglygos;
d) Bendrosios sglygos;
e) Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje
(jei buvo skelbti);
f)  PasiGlymas.

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip
bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas. Jei

Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieng, termino
jvykdymas nukeliamas j po jos einancig darbo dieng. Darbo
valandos (darbo laikas) suprantamos kaip Uzsakovo darbo dienos
laikas, skelbiamas Uzsakovo interneto svetainéje.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.1.1. PasiraSydamos abi Salys pareidkia ir
garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos
nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir
terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti
Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiskelta
arba néra numatoma iSkelti bylos dél
restruktdrizavimo ar likvidavimo, jos néra
sustabdziusios ar apribojusios savo veiklos, joms
néra iskeltos bankroto bylos;

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir
patvirtinimus, kuriy reikia norint sudaryti Sig
Sutartj, taip pat visiskai ir tinkamai jvykdyti Sia
Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir gali juos
pateikti per Uisakovo nustatyta protinga
terming.

Sutartj,

5.1.2. Rangovas, pasiraSydamas Sutartj, taip pat pareiskia ir
garantuoja, kad:

a) iki Sios Sutarties pasirasymo jis yra tinkamai bei
iSsamiai iSanalizaves Technine specifikacijg ir
kitus Pirkimo dokumentus, jskaitant Projekta (kai
taikoma), ir jsitikino, kad juose numatyti
sprendiniai atitinka Teisés akty reikalavimus, yra
techniskai bei ekonomiskai racionalGs ir saugis.
Rangovas patvirtina, kad nurodytuose
dokumentuose, jo geriausiomis Ziniomis (tiek,
kiek Rangovas jy galéjo ir turéjo turéti Pirkimo
vykdymo bei Pasiilymo pateikimo metu), néra
klaidy ar kity trkumy ir jis prisiima rizika, kaip tai
numatyta Bendryjy salygy 2.1.8 punkte, dél
galimy Darby patikslinimy Projekte, taip pat dél
darby, kurie Sutarties dokumentuose aiskiai
nenumatyti, taciau kuriuos batina atlikti tam, kad
baty tinkamai uZzbaigti Darbai bei gautas ar
suraSytas, patvirtintas ir jregistruotas Statybos
uzbaigimo aktas (kai taikoma) ir jvykdytos visos
sglygos, taikytinos Darby perdavimui UZsakovui
pagal Galutinj perdavimo akta;

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines,
organizacines, finansines bei bet kokias kitas
galimybes ir savybes, reikalingas ir leidziancias
jam deramai vykdyti Sutarties salygas;

c) yra susipazines ir santykiuose su UZsakovu ir
Sutarties vykdymui pasitelkiamais subrangovais
ir/ar treciosiomis S3alimis jsipareigoja laikytis
Grupés korupcijos prevencijos politikos (toliau —
Politika) ir Tiekéjo etikos kodekso (toliau —
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Kodeksas) nuostaty, jtvirtinancCiy teisétas,
darnias ir sgziningas verslo praktikas, kurios
apima privalomas aplinkosaugos, Zmogaus teisiy,
darbo standarty ir verslo etikos elgesio normas.
SusipaZinti su Politika bei Kodeksu ir/ar jy
pakeitimais galima adresu
https://ambergrid.lt/standartiniai-reikalavimai-
tiekejams-rangovams/996. Rangovas privalo
uztikrinti, kad Sio punkto reikalavimy laikytysi
tiek Rangovo, tiek ir jo Sutarties vykdymui
pasitelkiamy subrangovo ir/ar tre€iyjy S3aliy
darbuotojai, valdymo ir prieZiuros organy nariai
bei kiti atstovai;

d) nedelsiant informuos apie Sutarties galiojimo
metu atsiradusias aplinkybes, kurios gali bity
laikomos paziedziancCiomis Politikoje ir Kodekse
jtvirtintus reikalavimus ir elgesio normas, bei
UZsakovui paprasius, pateiks visg informacija,
susijusia su aplinkybiy atsiradimu, pasekmiy
Salinimu ir prevenciniy priemoniy diegimu.

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.2.1. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad UZsakovas turés
teise savo nuozilra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos
atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis
visais jam perduotais Darby rezultatais pagal jy paskirtj.
Pramoninés ir intelektinés nuosavybés teises j objektus, kurie bus
perduodami Uzsakovui kartu su Darbais, Uzsakovas naudos pagal
Siy objekty licencijos salygas, tiek, kiek tai nepriestarauja
Sutarties sglygoms (jeigu taikoma).

5.2.2. Salys susitaria, kad bet kokie Darby rezultatai, kuriuos
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti
tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartj
panaudojant ir (ar) remiantis UZsakovo pateikta medzZiaga,
dokumentacija, informacija ir pan. (toliau — Kariniai), taps
iSimtine UZsakovo nuosavybe nuo jy sukirimo momento (jeigu
taikoma). Kartu su Kdriniais Uzsakovui perduodamos ir iSimtine
UZsakovo nuosavybe tampa visos pramoninés ir intelektinés
nuosavybés teisés j Klrinius, jskaitant (bet neapsiribojant) teises:
[1] atgaminti Karinj bet kokia forma ar bldu; [2] iSleisti Krinj; [3]
versti Karinj; [4] adaptuoti, aranZuoti, inscenizuoti ar kitaip
perdirbti Kdrinj; [5] platinti Kdrinio originalg ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybén arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
[6] viesai rodyti Kirinio originalg ar kopijas; [7] viesai atlikti Karinj
bet kokiais bldais ir priemonémis; [8] transliuoti, retransliuoti ir
kitaip viesai skelbti Kirinj (jskaitant jo padaryma viesai prieinamu
kompiuteriy tinklais (internete) ir bet kuria forma ir bldu keisti,
adaptuoti ir kitaip modifikuoti Klrinj be Rangovo, jo darbuotojy
ar trediyjy asmeny, pasitelkty vykdant Sutartj, sutikimo. Siame
punkte nurodytos teisés UZsakovui perduodamos be jokio
papildomo atlyginimo visam S$iy teisiy galiojimo terminui,

neapsiribojant teritorija, maksimalia teisés akty leidZziama
apimtimi.
5.2.3. Siekdamas uztikrinti tinkamg Sutarties 5.2 punkto

nuostaty jgyvendinima, Rangovas jsipareigoja sudaryti bdtinas

sutartis su savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet
kuriomis trecCiosiomis Salis. Rangovas taip pat jsipareigoja
apsaugoti UZsakovg nuo bet kokiy treciyjy Saliy pretenzijy dél
intelektinés nuosavybés objekty naudojimo, kai Uzsakovas Siais
objektais naudojasi nepazeisdamas Sutarties sglygy.

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga

5.3.1. Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar
kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$ Uzsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos,
kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama
(toliau — Konfidenciali informacija). Siame punkte jtvirtintos
pareigos Rangovas privalo laikytis 10 (deSimt) mety, pradedamus
skaiCiuoti nuo visisko Sutarties jvykdymo dienos.

5.3.2. Konfidencialia
informacija, kuri:
a) yraar jos pateikimo metu buvo viesai prieinama;
b) yra gauta iS trecios S3alies, kuriai UZsakovas
netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo;
c) pagal galiojancius teisés akty reikalavimus negali
biti laikoma konfidencialia;
d) kitos Salies yra rastiskai
nekonfidenciali.

informacija nelaikoma tokia

nurodyta kaip

5.3.3. Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra
Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija
kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Rangovas jsipareigoja Konfidencialia informacija
saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo
organy nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams,
teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams),
kurie bus susaistyti atitinkamais konfidencialumo
jsipareigojimais, tik tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal
Sutartj vykdyti.

5.3.5. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova
apie jvykusj ar gresiantj Konfidencialios informacijos neteiséta
naudojima ar atskleidima.

5.3.6. Sutartyje numatytos Rangovo pareigos dél
Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir
tiek, kiek pagal teisés aktus iS Uzsakovo reikalaujama, jis turi
pareigg Konfidencialia informacijg atskleisti kompetentingai
valstybés, savivaldybés, ar kitai institucijai, jstaigai, organizacijai
ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus jstatymus ar
norminius teisés aktus Rangovas privalo atskleisti kurig nors
Konfidencialios informacijos dalj, pries atskleisdamas tokig
informacijg, jis turi nedelsdamas pranesti rastu UZzsakovui.

5.3.7. Rangovas, neteisétai atskleides Konfidencialig
informacija, Uzsakovui moka 3.000 (trijy tkstanciy) eury dydzio
baudg ir atlygina dél to UiZsakovo patirtus ar patirtinus
tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.
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5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo,
Rangovas jsipareigoja:

a) uztikrinti, kad visose kompiuterinése darbo
vietose, kuriose, vykdant Sutartj, dirbama su
gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia
informacija, bus instaliuota legali, veikianti
antivirusinés programineés jrangos versija;

b)  uztikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali
informacija nebus perduodama ir (ar) su ja
dirbama atitinkamy paslaugy erdveése internete
(pvz., Dropbox, Google Drive, One Drive), iSskyrus
atvejus, kai tokios paslaugos Rangovui teikiamos
pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo)
sutartis, sudarytas su Siy paslaugy gamintojais
(teikéjais);

c)  uztikrinti, kad neSiojamos elektroninés laikmenos
(pvz., USB atmintinés), kuriose saugoma
Konfidenciali informacija, baty Sifruotos arba
saugomos rakinamose informacijos saugojimo
priemonése (pvz., spintose, seifuose, atskirose
rakinamose patalpose), arba kitaip apsaugotos
nuo tokiy jrenginiy vagystés arba pametimo.

5.3.9. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutartyje
nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik iSimtinai su Sutarties
vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo
jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty
teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas).

5.3.10. Kai taikoma, Rangovas privalo pasirasyti Konfidencialumo
susitarima (Specialiyjy salygy 11.8 punktas) ir (ar) Susitarimg dél
asmens duomeny tvarkymo (Specialiyjy salygy 11.7 punktas),
parengtus pagal UZsakovo pateiktas tipines formas, o atsisakius
t3 padaryti — Rangovui nebus leista vykdyti atitinkamos Darby
dalies ir Rangovui teks visa Sutartyje numatyta atsakomybé uz
nesavalaikj Darby atlikima ir (ar) jy neatlikima.

5.4. Interesy konfliktas

5.4.1. Rangovas jsipareigoja nesaliskai, sgZiningai ir tinkamai
atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesy konflikto ir elgtis
taip, kad nekilty abejoniy, jog toks konfliktas yra, nusisalinti nuo
sprendimy, galin¢iy sukelti interesy konfliktg, priémimo. Toks
interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy,
emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

5.4.2. Jeigu paaiskéja aplinkybés, dél kuriy Rangovui ar jo
vardu veikiantiems asmenims gali kilti interesy konfliktas, jis
privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy vykdydamas
savo funkcijas, dél kuriy galéty realizuotis interesy konfliktas, ir
nedelsdamas pateikti rastiska laisvos formos pranesima (arba
pareiksti apie tai ZodZiu, atitinkamai pazymédamas posédzio /
susirinkimo protokole) apie nusisalinimg ir (ar) susilaikymg nuo

atitinkamy veiksmy, kuriuos atliekant gali realizuotis interesy
konfliktas, atlikimo. Toks praneSimas teikiamas Sutartyje
nurodytam UZsakovo atstovui.

5.4.3. Rangovas jsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis
kitiems uZimamomis pareigomis, darbine padétimi asmeninei
naudai gauti, su UZsakovo veikla susijusia informacija asmeninei
ar kity asmeny naudai, jokia Uzsakovo nuosavybe, valdomu turtu

ir teisémis, kitaip nei UZsakovo ir Grupés interesais ir
vadovaudamasis nustatytomis tvarkomis.

5.5. Kalba

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuviy ir, esant poreikiui,

Specialiosiose sglygose nurodyta(-mis) kalba(-omis). Jei Sutartis
sudaroma lietuviy ir uZsienio kalba(-omis), uzsienio kalbos(-y)
Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei
lietuviskas ir uzsienio kalbos(-y) variantai nesutapty, pirmenybé
bty teikiama lietuviskam tekstui.

5.5.2. Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas
tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos)
registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasinéjimas
gali biiti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

5.5.3. Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi buti
parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip.

5.6. Pranesimai

5.6.1. Visi praneSimai, kurie turi bati pateikiami pagal Sig
Sutartj arba taikytiny teisés akty reikalavimus, Sutarties Saliai
jteikiami pasirasytinai arba siunciami registruotu laiSku arba
elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais. PraneSimai bus
laikomi jteiktais tinkamai, praéjus 5 (penkioms) darbo dienoms
po registruoto laisko idsiuntimo kitai Saliai Sutartyje nurodytu
adresu. Laikoma, kad elektroniniu pastu iSsiysti pranesimai yra
gaunami kitg darbo dieng po iSsiuntimo dienos.

5.6.2. Apie savo rekvizity pasikeitima Salis privalo i$ anksto
praneéti kitai Saliai rastu. Visi prane$imai (dokumentai), kuriuos
viena Salis issiuncia kitai Saliai iki gaudama pranesimg apie
pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais
tinkamai.

5.6.3. Saliy siundiamuose prane$imuose, prasymuose,
reikalavimuose, sgskaitose faktdrose, aktuose ir
korespondencijoje turi bti nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Gincy sprendimai
5.7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, sprendziami Saliy derybomis.

5.7.2. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti ginco, nesutarimy ar
reikalavimy deryby badu per 30 (trisdeSimt) dieny, jie
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sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo
buveinés vietg. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiskinimui,
vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas

5.8.1. UZsakovas turi teise perleisti tre¢iajam asmeniui savo
teises ir (ar) pareigas, kylancias i$ Sutarties, be atskiro Rangovo
sutikimo. Apie teisiy ir (ar) pareigy perleidimg treciajam asmeniui
Rangovas informuojamas rastisSku pranesimu.

5.8.2. Salys susitaria, kad be P} 97 straipsnyje (VP] 89
straipsnyje) jtvirtinty atvejy, Rangovas gali biti pakeistas nauja
Sutarties Salimi teisés akty nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo
(pradinés Sutarties Salies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj
jo funkcijy ir jas perleidus treciajam asmeniui, jeigu naujai
Sutarties Saliai pereina visos i$ Sutarties kylancios Rangovo teisés
ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
pakeitimas nelemia kity esminiy Sutarties pakeitimy bei taip
nesiekiama iSvengti P} (VP]) taikymo, taip pat jeigu su tokiu
Sutarties Salies pakeitimu i§ anksto sutinka Uzsakovas. Rangovas
privalo ne véliau kaip pries 30 (trisdesimt) dieny iki planuojamo
teisiy ir pareigy perémimo momento apie tai rastu informuoti
UZsakova ir kartu su minétu rastu pateikti Rangovo teisiy ir
pareigy perémeéjo (naujos Sutarties Salies) profesine kvalifikacijg
ir (ar) teise vykdyti atitinkama veiklg patvirtinancius dokumentus,
taip pat dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir
pareigy peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu
atitinkami  reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose,
Sutartyje ar teisés aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas
(nauja Sutarties salis) privalo turéti ne maZesne profesine
kvalifikacija nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis,
kvalifikacija, jg vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti
Pirkimo dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti).
UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais bdtinais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (desSimt) darbo dieny jvertina
pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti
Rangovo pakeitimui nauja Sutarties Salimi. Susitarimas pakeisti
Salj jforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendryjy salygy 5.8.2 punkte
atvejais Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (ar)
jsipareigojimy pagal Sutartj tretiesiems asmenims be rastisko
UZsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo,
Rangovas ir teises bei pareigas perémes treciasis asmuo pries
UZsakova atsako solidariai.

5.8.4. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis
nereiskia $iy teisiy atsisakymo, i$skyrus atvejus, kai Salis $iy teisiy
atsisako apie tai nurodydama rastu.

5.9. Informacijos atskleidimas
5.9.1. UzZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti visg

reikalingg informacija apie medziagy, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy kilmés salj, gamintojg, jo akcininkus.
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Amber Grid

5 priedas

PIRMINIS/GALUTINIS PASIOLYMAS

AB AMBER GRID ,,MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO PABRADE -VISAGINAS (DN300) ATKARPY
REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMUI

INFORMACUJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekéjy grupé, UAB DS1
surasomi visi dalyviy pavadinimai

Tiekéjy grupés atsakingas partneris (pildoma, jei | -
Pasitlymq teikia Tiekéjy grupé)

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekéjy grupé, | Kauno g. 22-801, LT-03212 Vilnius
suraSomi visi dalyviy adresai

Tiekéjo juridinio asmens kodas(-ai) (tuo atveju, jei | 181123848
Pasitlyma pateikia fizinis asmuo — verslo pazyméjimo
Nr. ar pan.) / Jeigu Pasitilymq pateikia Tiekéjy grupé,
nurodomi visi Tiekéjy grupés nariy kodai

Tiekéjo PVM mokétojo kodas(-ai) / Jeigu Pasidlymg | LT811238412
pateikia Tiekéjy grupé, nurodomi visi Tiekéjy grupés
nariy kodai

Tiekéjo / Tiekéjy grupés atsakingo partnerio sgskaitos | LT11 7290 0990 2971 5901, AB ,,Citadele
numeris, banko pavadinimas ir banko kodas banka“ Lietuvos filialas, banko kodas: 72900

Pasitlymo  pasiraSymui  Tiekéjo/Tiekéjy grupés
atsakingo partnerio jgalioto asmens vardas, pavarde,
pareigos, telefono numeris ir el. pastas

Tiekéjo / Tiekéjy grupés atsakingo partnerio jgalioto
asmens laiméjimo atveju pasirasancio Sutartj vardas,
pavardé, pareigos

Tiekéjo / Tiekéjy grupés atsakingo partnerio laiméjimo
atveju uZ Sutarties vykdyma paskirto atsakingo asmens
vardas, pavardé, pareigos telefono numeris, el. pastas

1. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

1.1. Su Pasillymu paZymime, kad pateikdami savo Pasillyma, sutinkame su P} ir Pirkimo salygose
nustatytomis Pirkimo procedidromis ir blsimos Sutarties sglygomis.

1.2. Patvirtiname, kad atidZiai perskaitéme visus Pirkimo salygy, taip pat Techninés specifikacijos
reikalavimus, msy Pasitlymas juos visiskai atitinka ir jsipareigojame jy laikytis vykdydami Sutartj. Taip pat
jsipareigojame laikytis ir kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy ir Pirkimo objektui bei Sutarciai taikomy teisés
akty reikalavimy.

1.3. Teikdami Pasitlymg patvirtiname, kad visos siGlomos prekés (naudojamos medziagos, jranga)
nepriklausomai ar naudojamos darby atlikimui ar paslaugy suteikimui, atitiks Perkanciojo subjekto nurodytus
reikalavimus, ir nebus importuotos i$ Saliy, ar jy daliy, teritorijy (specialaus statuso zony), is kuriy tokiy
tiekiamy prekiy (naudojamy medziagy, jrangos) importas yra draudZiamas pagal Jungtiniy Tauty saugumo
tarybos sprendimus arba kurioms taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos Sgjungos ribojamosios
priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos
Respublika, tarptautinés sankcijos, Perkanciajam subjektui rastu pareikalavus, per jo nurodytg terming bus
pateikti dokumentai, patvirtinantys prekiy (naudojamy medzZiagy, jrangos kilmés $alj ir gamintojg ir jo
akcininkus.



1.4. Uztikrinu, kad mano atstovaujamas Tiekéjas/ Tiekéjy grupés nariai ir jo pasitelkiami Subtiekéjai bei Ukio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, bus susipazine su 2022 m. lapkri¢io 25 d. EPSO-G valdybos patvirtintu
EPSO-G jmoniy grupés tiekéjy etikos kodeksu? ir 2023 m. birZelio 29 d. EPSO-G valdybos patvirtinta EPSO-G
jmoniy grupés antikorupcinés veiklos politika? prie$ vykdydami Sutartj.

1.5. Teikdami Pasidlymg, informuojame, kad mes ir/ar misy kontroliuojami asmenys (jeigu tokie
yra)nedalyvavo ir/ar nedalyvauja jstatymu? pripaZintos nesaugia branduolinés elektrinés statyboje treiojoje
alyje ar jos veikloje®, su tokios elektrinés veikla susijusios elektros energetikos infrastruktiros plétros
projektuose, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos batinyjy priemoniy, skirty apsisaugoti nuo treciyjy Saliy
nesaugiy branduoliniy elektriniy keliamy grésmiy, jstatyme.

1.6. Mums Zinoma, kad Pasillymo 1.5. punkte nurodytos informacijos pagrindu Pirkimo laiméjimo atveju
Perkantysis subjektas gali inicijuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatymo 13 straipsnyje numatytg sandoriy atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrg.
1.7. Patvirtinu, kad teikiant Pasililymg néra né vienos i$ Siy sglygy:

1.7.1. Tiekéjas, jo Subtiekéjas, Tiekéjy grupés nariai, Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Tiekéjo
sillomy prekiy gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VP] 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgrade nurodytose valstybése ar teritorijose’;

1.7.2. Tiekéjas, jo Subtiekéjas, Tiekéjy grupés nariai, Ukio subjektas, kurio pajégumais remiamasi, Tiekéjo
siilomy prekiy gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VP] 92
straipsnio 15 dalyje numatytame sgrase nurodytose valstybése ar teritorijose arba turintys Siy valstybiy
pilietybe;

1.7.3. prekiy kilmé yra ar paslaugos teikiamos i$ VP] 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sgrase nurodyty
valstybiy ar teritorijy;

1.7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybé, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos jstatyme jtvirtintais kriterijais, yra priémusi sprendimg, patvirtinantj, kad Sios dalies 1.7.1ir 1.7.2
punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio
saugumo interesy..

1.8. Patvirtinu, kad mano atstovaujamo Tiekéjo sudétyje néra Rusijos dalyvavimo, virsijancio 2014 m. liepos
31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dél ribojamujy priemoniy atsizvelgiant j Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padétis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandzio 8 d. Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 2022/576, 5k straipsnyje nustatytas ribas. Visy pirma patvirtinu, kad:

(a) mano atstovaujamas Tiekéjas (ir né vienas i$ Tiekéjy grupés nariy) néra Rusijos pilietis arba Rusijoje
jsisteiges fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar jstaiga;

(b) mano atstovaujamas Tiekéjas (ir né vienas iS Tiekéjy grupés nariy) néra juridinis asmuo, subjektas ar
jstaiga, kurio nuosavybés teisés tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso Pasitlymo 1.8 punkto a)
papunktyje nurodytam subjektui;

(c) nei a3, nei mano atstovaujama bendrové néra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar jstaiga, veikianti
Pasitlymo 1.8 punkto a) arba b) papunktyje nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) Pasiiilymo 1.8 punkto a)-c) papunk&iuose idvardyti subjektai nedalyvauja Subtiekéjais, tiekéjais ar Ukio
subjektais, kuriy pajégumais remiamasi, tais atvejais, kai jiems tenka daugiau kaip 10 % Sutarties verteés.
1.9. Patvirtinu, kad Tiekéjui, Subtiekéjams, kuriuos esu pasitelkes ar pasitelksiu ateityje, Ukio subjektams,
kuriy pajégumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekiy gamintojams ar juos kontroliuojantiems juridiniams ir (ar)
fiziniams asmenims netaikomos Jungtiniy Tauty saugumo tarybos, Europos Sajungos, kity tarptautiniy
organizacijy, kuriy naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika ar Jungtiniy Amerikos Valstijy
sankcijos (ribojamosios priemonés).

1.10. Deklaruojamoms aplinkybéms pasikeitus, jsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Perkantjjj subjekta.

! Skelbiama Epso-G jmoniy grupés tinklapyje adresu: https://www.epsog.It/uploads/documents/files/Politikos/2022-11-
25%20Tiekeju%20etikos%20kodeksas.pdf

2 Skelbiama Epso-G jmoniy grupés tinklapyje adresu:
https://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/Antikorupcines%20veiklos%20politika.pdf

3 Lietuvos Respublikos jstatymas dél branduolinés elektrinés, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripazinimo nesaugia, kelian¢ia
grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenés sveikatai

4 Lietuvos Respublikos Seimas pripaZino Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomg branduoling elektrine nesaugia branduoline elektrine, kuri
kelia grésme Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenés sveikatai.

5 Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas; Moldovos Respublikos Vyriausybés nekontroliuojama
Padniestrés teritorija; Sakartvelo Vyriausybés nekontroliuojamos Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.



1.11. Tiekéjas uZ pateiktos informacijos teisinguma atsako jstatymy nustatyta tvarka.

2. PASIULYMO KAINA

2.1. Pasitlymo kaina nurodomos eurais.
2.2. Pasillymo kaina nurodoma uZpildant pateiktas lenteles:

1 lentelé ,,Bendra pasiiilymo kaina pasiilymy vertinimui“:

Eil.
Nlr Pirkimo objektas IS viso, Eur be PVYM
1. 2 lenteles ,,Darbai“ bendra kaina 464 300,00
3 lenteles ,, Papild darby jkainiai I ikj “ bend
5. ?n elés,, Papildomy darby jkainiai pagal poreikj “ bendra 17 158,00
kaina
Pasililymo kaina Eur be PVM® 481 458,00
**pVM’ 101 106,18
Pasililymo kaina Eur su PVIVi® 582 564,18

**Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydZio tarifas, praSome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM
dydZio tarifas:

- Laiméjes Tiekéjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turés pateikti detalias lokalines sgqmatas
parengtas vadovaujantis rekomendacijomis dél statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo
(SISTELA), kurios bus neatsiejama Sutarties dalis.

2 lentelé ,,Darbai“:

Tiesioginés islaidos EUR be PYM Bendra
darb
Eil. Darby / islaidy pavadinimas .. i aroy
Nr Darbo Medziagos, Mechanizmai kaina EUR
) uzmokestis irenginiai be PYM
(3+4+5)
2 3 4 5 6
1. Magistralinio  dujotiekio  Pabradé-
Kaunas (DN300) atkarpy 37170,00 - - 37170,00
rekonstravimo projekto parengimo
darbai (is viso), is jy:
11 Sklypo plano dalies parengimas 0,00 - 0,00
1.2 Dujotiekio dalies projektavimas 7 770,00 - - 7 770,00
1.3. EIektrotechn|!<o.s dalies parengl.rtnas 2 625,00 ) i 2 625,00
(elektrocheminé apsauga nuo korozijos)
1.4. PaS|re.ng|r.no statybal ir sta.tybos darby 1785,00 ) i 1785,00
organizavimo dalies parengimas
1.5. Kltl,l. prOJe.kto jgyvendinimui batiny daliy 19 740,00 ) i 19 740,00
projektavimas

6 Pasitlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasitlymy vertinimui ir palyginimui. Sutarties kaina bus lygi Laiméjusio Tiekéjo
Pasidlymo dalies (1 lentelés) kainai plius Sutarties projekte nurodytai sumai (bus nurodyta sutartyje).

7 Jei Tiekéjas néra PVM mokétojas arba prekeés/paslaugos/darbai yra neapmokestinamos(-i) PVM pagal Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatyma, grafoje ,,PVM“ raSoma — 0, o grafoje ,,Pasitilymo kaina Eur su PVM*“ jraSoma ta pati suma kaip ir
grafoje ,,Pasidlymo kaina Eur be PVYM"“. Jei Tiekéjas néra PVM mokétojas arba prekéms/paslaugoms/darbams néra taikomas PVM
arba taikomas lengvatinis PVM, Tiekéjas turi nurodyti PVM netaikymo ar lengvatinio PVM taikymo pagrindima.

8 Pasitlymo kaina Eur su PVM turi apimti visas iSlaidas, visus mokescius ir apmokestinimus, mokétinus pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos jstatymus.




Tiesioginés islaidos EUR be PYM Bendra
darby
Eil. Darby / islaid dini
Nlr arby / islaidy pavadinimas Darbo Medziagos, Mechanizmai kaina EUR
) uzmokestis jrenginiai be PVM
(3+4+5)
1 2 3 4 5 6
1.6. | Statinio projekto vykdymo priezidra ir
reikiamy pakeitimy projekte (-uose) 5250,00 - - 5 250,00
atlikimas statybos rangos darby metu.
2. | Dujotiekio demontavimo-montavimo 93 650,00 194 665,00 126 215,00 414 530,00
darbai (is viso), is jy:
2.1. | Vamzdziiy ir kity medZiagy, jrangos
kaina, jskaitant transportavimg | 3 860,00 68 740,00 16 400,00 89 000,00
statybviete
2.2. Augalinio sluoksnio nuémimo darbai 2 840,00 0,00 2 670,00 5510,00
2.3. | Tran3éjos kasimo darbai 11 900,00 9190,00 16 480,00 37 570,00
2.4. | Seno vamzdZio demontavimo darbai 4 960,00 3 940,00 6 650,00 15 550,00
2.5. | Vamzdziy suvirinimo darbai 8 730,00 3 770,00 5 000,00 17 500,00
2.6. | Vamzdziy sidliy izoliavimo darbai 4190,00 4 150,00 2 030,00 10 370,00
2.7. Vamzdziy nuleidimas j transéja 7 420,00 5 720,00 9 280,00 22 420,00
2.8. | Laikiny privaZiavimo keliy jrengimas 19 250,00 82 190,00 29 940,00 131 380,00
2.9. Elektrotechnikos ) (e.lektrgchemlnes. 1630,00 875,00 1375,00 3 880,00
apsaugas nuo korozijos) jrengimo darbai
2.10. | Bandymo darbai 10 875,00 9 075,00 10 800,00 30 750,00
2.11. | Dujotiekio iSsausinimo darbai 3625,00 3025,00 3 600,00 10 250,00
2.12. | Jsipjovimo j veikiantj dujotiekj darbai 9 500,00 2 370,00 15 370,00 27 240,00
2.13. Augah.nlo ) sluoksn!o atstatymo  ir 4870,00 1620,00 6 620,00 13 110,00
rekultivacijos darbai
4, Dokumentacijos parengimas 2 000,00 - - 2 000,00
5. Geodezinés (-iy) nuotraukos (-y) ir - -
parengimas. I1Spildomoji 4 500,00 4 500,00
dokumentacija
6. Statybos uzbaigimo akto gavimas 2 000,00 - - 2 000,00
7. Kadastro bylos (-y) parengimas 4 100,00 - - 4 100,00
Bendra Darby kaina EUR be PVM: 464 300,00
PVM: 97 503,00
Pastaba:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.

3 lentelé ,,Papildomy darby jkainiai pagal poreikj“*:

Eil. Mato Jkainis uz
Nr. Paslaugy pavadinimas mato vnt. Eur
vnt. be PVM
1. Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai, jskaitant
suvirinty sandiry patikrinimas fizinés kontrolés metodais, reikiamy leidimy ar
sutikimy darbams gavima (AG vidiniy ir iSoriniy institucijy ar jstaigy), medziagy im 910,00
(i8skyrus izoliuoto vamzdzio, izoliaciniy medziagy) tiekimus, darbo technikos ir
darbuotojy mobilizavimg | darbo vietg, gerblvio atstatymas, geodeziniy
nuotrauky, akty, sertifikaty ir kity dokumenty pateikimas, kompensacijy uz darbais




padarytg Zalg Zemés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems
asmenims (jeigu tokiy baty) iSmokeéjimg).*

2. Gramzdikliy demontavimo (utilizavimo)/montavimo darbai jskaitant, reikiamy
leidimy ar sutikimy darbams gavima (AG vidiniy ir iSoriniy institucijy ar jstaigy),
medziagy tiekimas, darbo technikos ir darbuotojy mobilizavimg j darbo vietg,

Im
gerblvio atstatyma, geodeziniy nuotrauky, akty, sertifikaty ir kity dokumenty 950,00
pateikimas, kompensacijy uZ darbais padarytg Zalg Zemés savininkams,
patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokiy baty)
iSmokéjima, uZ vieng vieneta*).
3. Laikino privaZiavimo kelio jrengimas* Im 373,00

4. Pakartotinis hidraulinis bandymas, iSvalymas ir nusausinimas, jskaitant, reikiamy
leidimy ar sutikimy darbams gavima (AG vidiniy ir iSoriniy institucijy ar jstaigy),
medZiagy tiekimas, darbo technikos ir darbuotojy mobilizavimg j darbo vietg,
gerblvio atstatyma, geodeziniy nuotrauky, akty, sertifikaty ir kity dokumenty 1km 14 800,00
pateikimas, kompensacijy uZ darbais padaryta Zalg Zemés savininkams,
patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokiy baty)
iSmokéjima, uz vieng vieneta*).

5. Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos 1val. 70,00

6. Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus paslaugos 1val. 55,00

Bendra perkamy pagal poreikj paslaugy (jkainiy) suma, Eur be PVM 17 158,00

PASTABOS:

1) Sutarties galiojimo laikotarpiui perkamiems pagal poreikj darbams bus numatyta maksimali verté Eur be
PVM.

2) Su Tiekéju bus atsiskaitoma uZ faktiskai atliktus darbus pagal 3 lenteléje nurodytus jkainius.
Perkantysis subjektas pasilieka sau teise nepirkti 3 lenteléje nurodyty darbuy, jei tai buty nereikalinga.

3. PASIULYMO GALIOJIMO TERMINAS

3.1. Pasitulymas galioja 3 ménesius nuo Pasiulymo pateikimo termino pabaigos.

4. KONFIDENCIALI INFORMACUA

4.1. Visas Tiekéjo Pasillymas negali biti laikomas konfidencialia informacija®, tadiau Tiekéjas gali nurodyti,
kad tam tikra jo Pasililyme pateikta informacija yra konfidenciali, atitinkamus dokumentus arba informacija
pazymédamas Zyma , KONFIDENCIALU“. Perkantysis subjektas negali tretiesiems asmenims atskleisti i$
tiekéjy gautos informacijos, kurig jie nurodé kaip konfidencialig, iSskyrus atvejus, kai Pasiilymo informacija
negali biti konfidenciali kaip nurodyta Sios Pasitlymo formos 4.2. punkte arba kai Tiekéjas buvo paprasytas
pagrjsti Pasitlymo informacijos konfidencialuma ir per Perkanciojo subjekto nustatytg terming to nepadaré.

9 Vadovaujantis P] 32 straipsnio 2 dalimi, konfidencialia negalima laikyti informacijos:

1) jeigu tai paZeisty jstatymy, nustatanciy informacijos atskleidimo ar teisés gauti informacija reikalavimus, ir iy jstatymy jgyvendinamujy teisés akty
nuostatas;

2) jeigu tai paZeisty P} 46 ir 68 straipsniuose ir 94 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dél paskelbimo apie sudaryta pirkimo sutartj, kandidaty
ir dalyviy informavimo, laiméjusio dalyvio pasitlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir Siy sutarciy pakeitimy paskelbimo,
iskaitant informacijq apie pasitlyme nurodytg prekiy, paslaugy ar darby kaing, isskyrus jos sudedamasias dalis;

3) pateiktos tiekéjy pasalinimo pagrindy nebuvima, atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, kokybés vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos
sistemos standartams patvirtinanciuose dokumentuose, iSskyrus informacija, kurig atskleidus bty paZeisti tiekéjo jsipareigojimai pagal su treciaisiais
asmenimis sudarytas sutartis, — tuo atveju, kai i informacija reikalinga tiekéjui jo teisétiems interesams ginti;

4) informacijos apie pasitelktus tkio subjektus, kuriy pajégumais remiasi tiekéjas, ir subtiekéjus — tuo atveju, kai $i informacija reikalinga tiekéjui jo
teisétiems interesams ginti.




4.2. Mums Zinoma, kad Lenteléje Nr. 1 nurodyta Pasililyme pateikiama informacija negali buti konfidenciali
ir pirkimo laiméjimo atveju privalo biti vieSinama vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty nuostatomis ir Viedyjy pirkimy tarnybos? (toliau — VPT) bei teismy formuojama praktika.

Lentelé Nr. 1
Eil. Su Paralska(PasmenIu pateikiama Vieginimo pagrindas
Nr. informacija

VieSinama vadovaujantis P} 32 straipsnio 2 dalimi,
1. | UZpildyta Paraiskos/Pasitlymo forma iSskyrus informacijg, kurios atskleidimas negalimas
pagal Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

Informacija apie Ukio subjektus, kuriy | VieSinama vadovaujantis P} 32 straipsnio 2 dalimi,
2. | pajégumais remiamasi, subtiekéjus ir | iSskyrus informacija, kurios atskleidimas negalimas
kvazisubtiekéjus pagal Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

Viesinama vadovaujantis P} 32 straipsnio 2 dalimi,
VPT ir teismy formuojama praktika, kad tiekéjo
duomenys apie pasalinimo pagrindy
buvima/nebuvima, kvalifikaciniai duomenys, kuriais
tiekéjas remiasi siekdamas laiméti viesajj pirkima,
negali bati laikomi konfidencialia informacija,
iSskyrus  tokius  kvalifikacijg  pagrindZiancius
dokumentus, kuriuos atskleidus bity paZeisti
tiekéjo jsipareigojimai pagal su trediaisiais
asmenimis sudarytas sutartis (P} 32 str. 2 d. 3 p.)
arba informacijos atskleidimas negalimas pagal
Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatyma.

3. | Tiekéjo EBVPD ir pagrindZiantys dokumentai

VieSinama vadovaujantis P 32 straipsnio 2 dalimi,
4. | Prekiy, paslaugy ar darby kaina/jkainiai VPT ir teismy formuojama praktika, iSskyrus jkainiy
sudedamasias dalis.

5 Atitikties Techninés specifikacijos | VieSinama vadovaujantis P] 32 straipsnio 2 dalimi,
" | reikalavimams lentelé VPT ir teismy formuojama praktika.
Pasirasydamas §j Pasillyma, tvirtintu visy kartu su Pasitlymu pateikiamy dokumenty tikruma.
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, parasas)*?
19Daugiau apie konfidencialuma vieSuosiuose pirkimuose VPT parengtoje metodikoje:

http://vpt.Irv.It/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf
11 Jei Pasitilyma Pirkimui pasiraso Tiekéjo vadovo jgaliotas asmuo, prie Pasitlymo turi bati pridétas rasytinis jgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis paraso teise.
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KONFIDENCIALUMO SUSITARIMAS

2025 m. d.

Vilnius

AB , Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti akciné
bendroveé, juridinio asmens kodas 303090867, kurios registruotos buveinés adresas yra Laisvés
pr. 10, LT-04215 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre (toliau — Amber Grid), atstovaujama , ir

UAB ,,DS-1”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti bendrové, juridinio asmens
kodas 181123848, kurios registruotos buveinés adresas yra Kauno g. 22-801, LT-03212 Vilnius,
duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau
— Informacijos gavéjas), atstovaujama,

toliau Amber Grid ir Informacijos gavéjas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai Salimi,

ATSIZVELGDAMOS ) TAl, KAD Amber Grid ketina perduoti Informacijos gavéjui
konfidencialig (jskaitant ir viesai neatskleistg) informacija,

TODEL, Amber Grid ir Informacijos gaveéjas, prisiimdami sutartinius jsipareigojimus,
susitaré ir sudareé $j Konfidencialumo susitarimg (toliau — Susitarimas):

1. Konfidenciali informacija

1.1. Pagal §j Susitarimg konfidencialia informacija yra laikomi visi ir bet kurie duomenys
ir informacija, kuriuos bet kokia forma Informacijos gavéjas ar bet kuris jo vardu ar interesais
veikiantis asmuo (jskaitant, bet neapsiribojant darbuotoju, atstovu ar konsultantu) gaus iS Amber
Grid ar bet kurio jo vardu ar interesais veikiancio asmens (jskaitant, bet neapsiribojant
darbuotojo, atstovo ar konsultanto) (toliau — Konfidenciali informacija).

1.2. Konfidenciali informacija neapims tokios informacijos ar medziagos, kuri:

1.2.1. yra ar tampa viesi pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, kitus teisés aktus ar
Amber Grid jstatus;

1.2.2. jy pateikimo metu jau buvo viesai skelbta ar kitokiu bidu vieSai prieinama
placiajai visuomenei;

1.2.3. Amber Grid rastu pranesa Informacijos gavéjui, kad ji néra laikoma konfidencialia
ar slapta.

1.3. Kilus bet kokiy abejoniy dél to, ar informacija laikoma Konfidencialia informacija,
privalu elgtis su ja kaip su Konfidencialia informacija, kol Amber Grid neinformuos, kad tokia
informacija néra Konfidenciali.

2. Konfidencialios informacijos naudojimo tvarka

2.1. Informacijos gavéjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja laikyti
Konfidencialig informacijg paslaptyje ir be iSankstinio rasytinio atitinkamo Amber Grid sutikimo
neatskleisti visos Konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia
forma ir badu.



2.2. Informacijos gavéjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja nenaudoti
Konfidencialios informacijos bet kokiu bidu, dél kurio Amber Grid gali biti padaryta Zala / atsirasti
nuostoliy.

2.3. Informacijos gavéjas suteikia teise tik Zemiau nurodytiems savo darbuotojams,
atstovams ar konsultantams susipazinti su Konfidencialia informacija:

2.3.1. darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems butina Zinoti Konfidencialig
informacija atsizvelgiant j jy uZimamas pareigas ar profesijg;

2.3.2. darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems yra pranesta apie
Konfidencialy informacijos pobudj ir kurie yra jsipareigoje laikytis konfidencialumo jsipareigojimy
tokiomis paciomis kaip ir Siame Susitarime nurodytomis sglygomis ir terminais;

2.4. Informacijos gavéjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai jsipareigoja informuoti
Amber Grid apie jvykusj ar gresiantj Konfidencialios informacijos neteiséta naudojima ir (ar)
atskleidima.

2.5. Informacijos gavéjui, jo darbuotojams, atstovams ir konsultantams yra Zinoma, kad
tam tikra Konfidenciali informacija gali bati laikoma ir vieSai neatskleista informacija finansiniy
priemoniy rinkas reguliuojanciy teisés akty prasme ir yra Zinomas draudimas naudotis viesai
neatskleista informacija prekiaujant finansinémis priemonémis.

2.6. Susitarime numatytos Informacijos gavéjo pareigos dél Konfidencialios informacijos
neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal jstatymus ar kitus teisés aktus i$ Informacijos
gavéjo reikalaujama, ir Informacijos gavéjas turi pareigg Konfidencialia informacijg atskleisti
jgaliotai valstybés, savivaldybés, vyriausybés ar kitai institucijai, jstaigai, organizacijai ar jos
atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus jstatymus ar norminius teisés aktus Informacijos gavéjas
privalo atskleisti kurig nors Konfidencialios informacijos dalj, pries atskleidZiant tokia
Konfidencialig informacija, turi bati nedelsiant pranesta rastu Amber Grid.

2.7. Informacijos gavéjas elektroninio pavidalo Konfidencialiai informacijai jsipareigoja:

2.7.1. uztikrinti, kad visose kompiuterinése darbo vietose, kuriose dirbama su Sio
Susitarimo apimtyje gauta elektroninio pavidalo Konfidencialia informacija, bus instaliuota legali,
veikianti antivirusinés programinés jrangos versija;

2.7.2. uztikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali informacija nebus perduodama
ir/arba su ja dirbama atitinkamy paslaugy erdvése internete, kaip pvz. Dropbox, Google Drive,
One drive, iSskyrus, jeigu tokios paslaugos Gavéjui teikiamos pagal korporatyvines (ne asmeninio
naudojimo) sutartis sudarytas su Siy paslaugy gamintojais (teikéjais);

2.7.3. uztikrinti, kad nesiojamos elektroninés laikmenos (pvz. CD/DVD, USB atmintinés),
kuriose saugoma Konfidenciali informacija bity Sifruotos arba saugomos rakinamose informacijos
saugojimo priemonése (spintos, seifai, atskiros rakinamos patalpos ir pan.), arba kitaip
apsaugotos nuo tokiy jrenginiy vagystés arba pametimo.

3. Atsakomybeé

3.1. Jeigu Informacijos gavéjas pazeisty bet kokj Siame Susitarime numatyta
jsipareigojimg, Informacijos gavéjas privalés sumokéti baudg, lygia 3000 EUR ir atlyginti ar
kompensuoti Amber Grid tokiu paZeidimu tiesiogiai ar netiesiogiai padarytus, patirtus ar
atsiradusius nuostolius, iSlaidas ir kastus (jskaitant teisines iSlaidas).

3.2. Informacijos gavéjas privalo pasirtpinti, kad jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
tinkamai laikytysi Siame Susitarime nustatyty konfidencialumo jsipareigojimy.

4. Susitarimo galiojimas. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja
neterminuotai. Jeigu Susitarimas yra nutraukiamas deél bet kokiy priezasCiy, jo nutraukimas



neatleidzia Informacijos gavéjo nuo pareigos neatskleisti pagal §j Susitarimg pateiktos
Konfidencialios informacijos.

5. Kitos sglygos

5.1. Siuo susitarimu Informacijos gavéjas jpareigojamas neteikti jokios informacijos apie
Amber Grid ar su Amber Grid sudaromg sandorj Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir
Kinijos Liaudies Respublikos bei kity valstybiy ar teritorijy subjektams (ar jiems atstovaujantiems
asmenims), kurie gali kelti rizikg nacionaliniam saugumui ar strateginiams interesams, jskaitant,
bet neapsiribojant Siomis teritorijomis. Taip pat Siy valstybiy ar teritorijy subjekty ar jy atstovy
neturi bati pasitelkta dalyvauti pagrindiniame Sandoryje ar su juo susijusiose veiklose jokiomis
formomis.

5.2. Jei teismas ar kita jgaliota institucija nusprendzia, kad bet kuri Susitarimo sglyga
negalioja visa apimtimi ar i$ dalies ar kitu badu netaikoma, bet galioty ir bty taikoma, jei bty
tinkamai pakeista, tuomet tokia salyga turi bati taikoma su pakeitimu, reikalingu, kad ji bty
galiojancia ir taikoma. Jei tokia sglyga negali biti taip pakeista, jos negaliojimas ar netaikymas
neturi jtakos ir neigiamai nepaveikia likusios Susitarimo dalies galiojimo ar taikymo.

5.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodg galig turinCiais egzemplioriais. Vienas
Susitarimo egzempliorius pateikiamas Amber Grid, kitas lieka Informacijos gavéjui.

5.4. Siam Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai. Visi gin¢ai tarp Amber Grid
ir Informacijos gavéjo dél Susitarimo sudarymo, galiojimo ar vykdymo sprendziami deryby keliu.
Amber Grid ir Informacijos gavéjui neiSsprendus ginco deryby keliu, gincas turi bati sprendZiamas
kompetentingame teisme Lietuvos Respublikoje.

AB ,Amber Grid“ vardu: UAB ,,DS-1” vardu:




TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Vilnius
Perkanciojo subjekto pavadinimas:
AB ,Amber Grid“
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius
el. pastas info@ambergrid.lt
tel. (+370 5) 236 0855, faks. (+370 5) 236 0850
A.s. LT71 7044 0600 0790 5969
AB SEB bankas
Jmonés kodas 303090867
PVM mokeétojo kodas LT100007844014
toliau — Pirkéjas,
Tiekéjo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Tiekéjas,
(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti Gkio subjekty grupé, nurodyti, is kokiy Gkio subjekty
sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimq bei
$j partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardg ir pavarde)
ir
Subtiekéjo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:



toliau — Subtiekéjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j tai, kad [Pirkéjas
ir Tiekéjas] [jrasyti datq] sudaré pirkimo-pardavimo sutartj Nr. [jrasyti numerj] (toliau — Pirkimo sutartis),
siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg remiantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 96 str. 2
dalimi, sudareé $ig trisale atsiskaitymo sutartj (toliau — Trisalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Tri%alés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka ir salygos.
1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiskai [suteikty paslaugy / atlikty
darby / pristatyty prekiy kiekj bei jy verte]. Pirkéjas Subtiekéjui moka tokias sumas, kurios nevirsija sumy,
Pirkéjo mokétiny Tiekéjui uz tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas
paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas ir Pirkimo sutartyje
nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiskai ir tinkamai [suteiké] [atliko] [pristaté] Subtiekéjas
(jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekeés pristatytos] netinkamai ar ne laiku, iS mokétiny
sumy bus iSskaiciuotos baudy, nuostoliy ir/ar netesyby sumos, taikytinos pagal $ig Pirkimo sutartj dél
atitinkamy [paslaugy] [darby] [prekiy] netinkamo ar pavéluoto [suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkéjas
turi teise pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisés aktuose numatyta piniginiy lésy sulaikymo teise ir
Subtiekéjui mokétiny piniginiy lésy atZvilgiu.

1.5. Subtiekéjas pries teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Tiekéjo pasirasymui ir patvirtinimui
tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugy] [Darby]
[Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai
jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas
paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos
prekeés] bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties salygas;

1.7. Tiekéjas gaves iS Subtiekéjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates, kad
dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas
prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekés] atitinka Pirkimo sutarties
sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy dokumenty
gavimo dienos:

1.7.1. pasiraso ir patvirtina [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg;
1.7.2. Pasiraso ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);
1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.
1.8. Jeigu Tiekéjas nustato, kad Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai

jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos



paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties sglygy ar esant kitiems
neatitikimams Tiekéjas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
rastu informuoti apie tai Subtiekéjg, nurodydamas trikumus ir nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas
atitinkantj terming trikumams pasalinti.

1.9. Per Tiekéjo nustatytg terming Subtiekéjui pasalinus trikumus, Tiekéjas nustatyta tvarka pakartotinai
patikrina dokumentus ir pateikia pasirasytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty gavimo
dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti, dokumentuose
pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas) [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos
paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] atitinka Pirkimo sutarties sglygas, pasiraso [Paslaugy] [Darby]
[Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirasytus dokumentus (po
1 (vieng) egzemplioriy) Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.11. Jeigu Pirkéjas nustato, kad Tiekéjo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba pateikti ne visi
Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie
[suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos) [pristatyti
darbai) [pristatytos prekes] neatitinka Pirkimo sutarties sglygy ar esant kitiems neatitikimams, ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, rastu informuoja Tiekéjg, nurodydamas
trikumus ir nustatydamas protingg terming trikumams pasalinti.

1.12. Per Pirkéjo nustatytg terming Tiekéjui paSalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkéjas ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai jforminty dokumenty gavimo dienos, pasiraso
[Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirasytus
dokumentus Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.13. Subtiekéjas tik gavebe islygy visy Salj suderintg ir pasiradytg [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-
priémimo aktg, suformuoja elektroninggskaitg-faktirgfVM saskaitg-faktargtoliau — Elektroniné saskaita).
Elektroniné saskaita fakti, atitinkanti Europos elektroniniy sgskaity fakttrgtandarta, teikiama Subtiekéjo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto neatitinkanti elektroniné
sgskaita faktdra gali bati teikiama tik naudojantis informacinés sistemos ,,SABIS" priemonémis.

1.14. Jei Subtiekéjas pateikia sgskaitg kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teisedkios sgskaitos neapmokéti.
1.15. Pirkéjas ne véliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytg terming patikrina Elektronine saskaitg ir, jeigu
pateikta Elektroniné saskaita yra tinkamai jforminta, per Pirkimo sutartyje nurodytg atsiskaitymo

terming nuo Elektroninés sgskaitos gavimo dienos perveda lésas j Subtiekéjo nurodytg banko saskaita.

1.16. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos Pirkéjas rastu
teikia informacija Tiekéjui apie per $j ataskaitinj laikotarpj atliktus mokéjimus Subtiekéjui.

1.17. Pirkéjo atlikty tiesioginiy mokéjimy Subtiekéjui suma bus maZinama Pirkimo sutartyje nustatyta Pirkimo
sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkéjo uZ atitinkamus (-as) [paslaugas] [darbus] [prekes] mokétina
Tiekéjui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sglygos

2.1. Visi Tri%alés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy jgalioty atstovy.
Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

2.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkama prasyma
bei jj pagrindZian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo jj i¥nagrinéti per 10 (de$imt) darbo



dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso
Pirkéjui.

2.3. Trisalé sutartis keiciama Siais atvejais:
2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties sglygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.2. kai kei¢iamos Subtiekimo sutarties sglygos, turincios jtakos Trisalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.3. kitais atvejais.
2.4. Tridale sutartis gali bti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu iais atvejais:
2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo bldo;
2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis;
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.
3. straipsnis. Saliy atsakomybé
3.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Bespublikos teisés aktus, Sig Trisale sutartj
ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo
jsipareigojimus, prisiimtuvs Sia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena
kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.2. Tiekéjas atsako Pirkéjui uz Subtiekéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma, o Subtiekéjui — uz
Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subtiekéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su sutarciy,
kiekvieno i$ jy sudaryty su Tiekéju, pazeidimu.

4, Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Trisale sutart;.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priesStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo, taip pat
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés
akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Trisalés sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Tridalés sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai arba i$siysti registruotu ar elektroniniu pastu preambuléje nurodytais adresais, kitais adresais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane$ima.

4.4. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasira$ymo diena, jei Salys pasira$o skirtingu metu, Sutarties
jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraso data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinciais vienoda teisine galia, kiekvienai Saliai po
vieng egzemplioriy.



4.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip atitinkancia jy
tikslus ir pasirasé auksciau nurodyta data.

Pirkéjo atstovas Tiekéjo atstovas Subtiekéjo atstovas
\Vardas, Pavarde: \Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas: Parasas:
Data: Data: Data:




1 priedas

TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:

Pirkimo sutarties pavadinimas:

Pirkimo sutarties pasiraSymo data:

TriSalés sutarties Nr.:

Trisalés sutarties pasiraSymo data:

Tiekéjas:

Subtiekéjas:

Pirkéjas:

Visos (-i) [tiekiamos prekes] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekiy] [darby] [paslaugy]
sarase, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir
priezZitros instrukcijos ir panasiai).

Pirkéjas [pristatytas prekes] [atliktus darbus] [suteiktas paslaugas] priémé ir patvirtina, kad [pristatytos
prekes] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sglygas.

[Prekiy] [Darby] [Paslaugy] sarasas:

Valiuta:| Eur

[Prekés] [Darbai]

Eil.[UZsakymo [Prist'afy mo] Vietos ([Garantinis [Pas.laugc?s] pav.adiruimas Mato| . . Vier'1eto Suma
Nr.| data] [atlikimo] |, ocas terminas) livardinant tikslius [ “IKiekis kaina | be
[Suteikimo] data gamintojy ir modeliy be PYM| PVM
pavadinimus)
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 [10=8x9

IS viso be PVM:
PVM [tarifas]*:
IS viso su PVM:

Sis aktas neatleidzia Tiekéjo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodytg Pirkimo
sutartj vykdymao.

Perdavé Subtiekéjo atstovas Patvirtino Tiekéjo atstovas Priémé Pirkéjo atstovas
\Vardas, Pavardeé: \Vardas, Pavarde: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas: Parasas:




Data: Data: Data:

" - tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nurodomos prieZastis, dél kuriy tiekéjas PVM nemoka.
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