
SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2025-04-23 DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. S-360

2025 m. birželio      d. Nr.

Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios

registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės,

veikiančios pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Anykščių melioracija“, juridinio asmens kodas 154110362, kurios

registruota buveinė yra Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro

Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad:

 Užsakovas ir Rangovas 2025-04-23 pasirašė darbų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S-360

(toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal parengtą techninį darbo projektą „Širvintų

rajono Juodiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimas“ atlikti Širvintų rajono

Juodiškių kadastrinės vietovės melioracijos statinių rekonstravimo darbus;

 Sutarties įgyvendinimo metu vykdant Sutartį iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir

atsisakyti dalies darbų;

 Šalys, vadovaudamosi 2025-06-09 susirinkimo protokolu Nr. 1, sudarė šį papildomą

susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu

ir atsižvelgdamos į Rangovo pateiktas papildomų ir atsisakomų darbų lokalines sąmatas, susitarė

atlikti papildomus darbus, kurių suma sudaro 24 858,86 Eur be PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai

aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 86 ct). Papildomų darbų suma su PVM – 30 079,22 Eur

(trisdešimt tūkstančių septyniasdešimt devyni eurai 22 ct). Atsisakomų darbų suma pagal pateiktas

lokalines sąmatas be PVM sudaro 287,11 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 11 ct),

atsisakomų darbų suma su PVM – 347,40 Eur (trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 40 ct). Bendra

papildomų ir atsisakomų darbų suma be PVM sudaro 24 571,75 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai

penki šimtai septyniasdešimt vienas euras 75 ct), bendra papildomų ir atsisakomų suma sudaro su

PVM – 29 731,82 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas euras 82 ct). Šie

papildomi ir atsisakomi darbai sudaro 15,90 procento nuo Sutarties kainos, kuri be PVM yra 154

545,46 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki eurai
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46 ct). Sutarties kaina su PVM – 187 000,01 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai

eurų 01 ct).

2. Šalys, įvertinusios papildomų ir atsisakomų darbų vertę, susitarė pakoreguoti Sutarties 6

p. ir jį išdėstyti taip: „6. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 179 117,21 eurai be PVM

(vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniolika eurų, 21 ct), Sutarties

kaina yra 216 731,83 eurai su PVM (du šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt vienas

euras, 83 ct).“

3. Vadovaudamasis Sutarties VI skyriaus nuostatomis, Rangovas įsipareigoja per 10

(dešimt) kalendorinių dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui naują

(patikslintą) Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) ne mažesnei kaip Sutarties 42 punkte

nurodytai sumai (10 procentų nuo Sutarties 6 p. ir Susitarimo 2 p. nurodytos Sutarties vertės be PVM).

4. Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Visos kitos Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jų nepakeičia Susitarimas.

6. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais,

sudaromas 1 egzemplioriumi.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS RANGOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija AB „Anykščių melioracija“

Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos Mindaugo g. 23E, LT-29141 Anykščiai

Kodas 188722373 Kodas 154110362

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

A. s. Nr. LT50 4010 0420 0023 5609 A. s. Nr. LT457182100010467416

Luminor Bank AS AB „Šiaulių bankas“, b.k. 71821

Tel. +370 382 51590 Tel. +370 381 58166

El. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

El. paštas: anyksciumelioracija@gmail.com

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius
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