
Ignalinos Programos dotacijos Nr.: 1A.23/05 ADA.25 

Pirkimo numeris: 1429502 
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Sutartis): 
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Specialiosios sąlygos 

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1. Šios sutarties dalykas yra Sutarties specialiųjų sąlygų 4 straipsnyje nurodytų darbų pirkimas. 

2. straipsnis. Darbų vykdymo sąlygos ir terminai 

2.1. Darbai turi būti atliekami šiuo adresu: Visagino sav., Drūkšinių k. Elektrinės g. 4, K 47. Statinių 

išdėstymo schemą pateikta Sutarties 1 priede. 

2.2. Darbų atlikimo terminas: 170 (šimtas septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties 

įsigaliojimo datos. 

2.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 

darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas ir statybos užbaigimo aktas 

(jei taikoma) bei užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai (jei taikoma). 

2.3.1. Sutarties vykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalims raštu 

išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas: 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

2.3.2. Rangovas supranta, kad COVID-19 viruso sukelta pandemija nėra laikytina nenugalimos jėgos 

aplinkybė (force majeure) ir atitinkami pandemijos padariniai jam nesutrukdys įvykdyti sutartį 

tinkamai. 

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradžia 

3.1. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

3.2. Sutartis gali būti pradėta vykdyti tik po to, kai rangovas raštu pateikia užsakovui informaciją apie 

pasitelktų ir/ar planuojamus pasitelkti subrangovus arba informuoja užsakovą, kad subrangovai nebus 

pasitelkiami Sutarties bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka. 

3.3. Darbų pradžios momentas: Paprastojo remonto darbų pradžia pradedama skaičiuoti nuo raštiško 

Užsakovo atstovo nurodymo pradėti darbus dienos. 

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 

4.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio Sutartis. Vieneto įkainis, toliau vadinamas įkainiu, Sutarties 

vykdymo metu, išskyrus šiame straipsnyje numatytą perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčio, 

Sutarties bendrosiose sąlygose numatytą PVM tarifo perskaičiavimą ir kitus Sutartyje numatytus 

atvejus, negali būti keičiamas. 

4.2. Atliekami šie darbai: 
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Eil. 

Nr. 

Darbų 

aprašymas 

Matavimo 

vnt. 

Preliminarus kiekis* 
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be 
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1.  Asfalto 

dangos 

remontas, 

iškapojant 

duobių 

kraštus ir 

tankinant 

volu, kai 

duobių gylis 

50 mm ir 

plotas iki 5 m2 

100 m2 0,02 2,14 1,15 3,31 3000,00 9930,00 

2.  Asfalto 

dangos 

remontas, 

frezuojant 

duobėtą 

dangą, kai 

duobių gylis 

70 mm ir 

plotas 

daugiau 5 m2 

100 m2 22,88 22,88 3360,00 76876,80 

3.  Asfalto 

dangos 

remontas, 

klojant 50 

mm sluoksnį 

ant senos 

dangos iki 

500 t/h 

klotuvu, 

sunaudojant 

20 % asfalto 

nelygumų 

išlyginimui 

100 m2 64,5 64,5 1680,00 108360,00 
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Eil. 

Nr. 

Darbų 

aprašymas 

Matavimo 

vnt. 

Preliminarus kiekis* 

Preliminarus 
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4.  Betoninių 

bordiūrų 

(180x300 

mm) 

keitimas, 

įrengiant 

betono 

pagrindą ir 

atstatant 

šaligatvio bei 

gatvės dangų 

pagrindus 

100 m 2,4 2,4 6000,00 14400,00 

5.  Betoninių 

bordiūrų 

(80x200 mm) 

keitimas, 

įrengiant 

betono 

pagrindą ir 

atstatant 

šaligatvio 

dangos 

pagrindą 

100 m 1,5 4,7 6,2 2400,00 14880,00 

6.  Betoninių 

šaligatvių 

remontas, 

papildant 

pagrindą 

naujomis 

medžiagomis, 

klojant naujus 

šaligatvio ir 

gatvės 

bordiūrus bei 

betono dangą 

100 m2 1,2 2,9 4,1 4200,00 17220,00 
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Eil. 

Nr. 

Darbų 

aprašymas 

Matavimo 

vnt. 

Preliminarus kiekis* 

Preliminarus 
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7.  Asfalto 

dangos 

ardymas, 

pakraunant į 

savivarčius ir 

išvežant iki 5 

km atstumu 

m3 267,16 57,5 324,66 72,00 23375,52 

8.  Betono 

dangos 

ardymas, 

pakraunant į 

savivarčius ir 

išvežant iki 5 

km atstumu 

m3 14,4 36,5 50,9 144,00 7329,60 

9.  Lietaus 

surinkimo 

gelžbetoninių 

šulinių 

kietinių liukų 

su dangčiais 

pakeitimas, 

pakeliant į 

reikalingą 

atžymą ant 

betoninių 

žiedų 

Vnt. 18,0 18,0 360,00 6480,00 

10.  Gelžbetoninių 

šulinių 

kietinių liukų 

su dangčiais 

pakėlimas į 

reikalingą 

atžymą ant 

betoninių 

žiedų 

Vnt. 2,0 5,0 7,0 180,00 1260,00 
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Eil. 

Nr. 

Darbų 

aprašymas 

Matavimo 

vnt. 

Preliminarus kiekis* 

Preliminarus 

kiekis, viso 

Mato 

vieneto 

įkainis 

EUR 

be 

PVM 

Preliminarus 

kiekio kaina 
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11.  Nepavojingų 

atliekų 

(betono ir kitų 

inertinių 

atliekų) 

išvežimas ir 

sutvarkymas 

t  31,6 80,3  111,9 24,00 2685,60 

Bendra preliminaraus kiekio kaina EUR be PVM (10 stulpelio reikšmių suma) 282797,52 

PVM (21 proc.) 59387,48 

Bendra preliminaraus kiekio kaina EUR su PVM 342185,00 

Bendra preliminaraus kiekio kaina EUR su PVM žodžiais: Trys šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai vienas 

šimtas aštuoniasdešimt penki eurai, 00 ct. 

* Nurodytas planuojamas preliminarus darbų kiekis. Perkančioji organizacija darbus pirks pagal 

faktinį poreikį, todėl šis kiekis gali didėti arba mažėti, neviršijant maksimalios Sutarties vertės. 

Maksimali Sutarties vertė – 500000,00 EUR be PVM. 

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 

1 - darbų pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytą pavadinimą. 
2 - kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 
3 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

4.3. Į kiekvieną įkainį yra įskaityti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

4.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus rangovui reikia mokėti PVM. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

Sn = A + 

Ss - A 

× ( 1 + 

Tn 

) 

1 + 
Ts 100 

100 

Sn - perskaičiuota Sutarties kaina; 

Ss - Sutarties kaina iki perskaičiavimo; 
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A - įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (pristatytų prekių, suteiktų paslaugų ir kt.) kaina (su PVM) iki 

perskaičiavimo; 

Ts - senas PVM tarifas (procentais); 

Tn - naujas PVM tarifas (procentais). 

4.5. Sutarties įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio: Netaikoma. 

4.6. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa 

neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuojant kainą, jei reikalinga, šalių rašytiniu sutarimu yra 

koreguojama ir mokėjimų tvarka. 

4.7. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka: 

4.7.1. Avansinis mokėjimas rangovui nemokamas. 

4.7.2. Mokėjimas atliekamas tik po to, kai Užsakovas patikrina atliktų darbų kokybę ir/ar kitus 

numatytus rangovo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi šalys pasirašo darbų perdavimo - 

priėmimo aktą. 

4.7.3. Mokėjimas atliekamas remiantis rangovo pateikta elektronine sąskaita-faktūra/PVM sąskaita-

faktūra (toliau – elektroninė sąskaita) už faktiškai įvykdytus rangovo įsipareigojimus. Elektroninė 

sąskaita turi atitikti perdavimo-priėmimo aktą pagal turinį. 

4.7.4. Tarpiniai mokėjimai gali būti mokami du kartus už faktiškai atliktus darbus po darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Tarpinio mokėjimo dydis turi sudaryti ne daugiau kaip: 

Pirmasis tarpinis mokėjimas: 50 % bendros atliktų darbų vertės po Techninės užduoties 7.1-7.4 p. 

nurodytų darbų atlikimo. 

Antrasis tarpinis mokėjimas: 30 % bendros atliktų darbų vertės po teritorijos ir atliekų sutvarkymo 

(Techninės užduoties 7.5 p.). 

Tarpinių mokėjimų atlikimas nereiškia darbų etapiškumo atsiradimo ar statybos darbų rezultato 

naudojimo, valdymo ar disponavimo atsiradimo pradžios. Tarpiniai mokėjimai ar mokėjimai yra 

suprantami bei laikomi tik finansines atskaitomybėms tikslams. 

4.7.5. Galutinis mokėjimas (skirtumas tarp faktiškai įvykdytų darbų kainos ir pagal tarpinius 

mokėjimus išmokėtos sumos) mokamas po  darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, kai 

Rangovas visiškai įgyvendina savo sutartinius įsipareigojimus ir Sutarties bei norminių teisės aktų 

nustatyta tvarka Pirkėjui perduoda darbų rezultatą. 

4.8. Apmokėjimo tvarka gali būti keičiama Sutartyje numatytomis sąlygoms. Kai Sutartyje 

numatytais atvejais tarp rangovo, užsakovo ir subrangovo yra sudaroma trišalė sutartis: 

4.8.1. atliekant tiesioginius mokėjimus subrangovui, turi būti vadovaujamasi trišalėje sutartyje 

nustatyta apmokėjimo tvarka; 
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4.8.2. atliekant mokėjimus rangovui turi būti nustatyta nauja apmokėjimo su rangovu tvarka, 

įforminta šalių rašytiniu susitarimu, atsižvelgiant į subrangovui pagal trišalę sutartį mokamą dalį; 

4.8.3. negali būti keičiama Sutartyje nurodyti įkainiai. 

4.9. Mokėjimus Užsakovas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šalių 

pasirašytame perdavimo-priėmimo akte nuodytos dienos, kai rangovas tinkamai atliko darbus 

ir įvykdė kitus numatytus rangovo įsipareigojimus (jei buvo numatyta) bei pateikė užsakovui visus 

tinkamus dokumentus. 

5. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigiai 

5.1. Jeigu rangovas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Užsakovui 10 (dešimt) 

procentų nuo Sutarties kainos eurais be PVM dydžio baudą. 

5.2. Jeigu rangovas vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus Užsakovas skaičiuoja 0,04 procento 

dydžio delspinigius nuo Sutarties 4.2 p. nustatytos Sutarties kainos. 

5.3. Nutraukus Sutartį dėl rangovo kaltės arba rangovo iniciatyva be pateisinamų priežasčių rangovas 

privalo sumokėti užsakovui 10 % Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 4.2 punkte ir atlyginti su šiuo 

nutraukimu susijusius užsakovo patirtus nuostolius. 

5.4. Rangovas privalo laiku pristatyti Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytas ataskaitas užsakovui, 

apsidrausti LR statybos įstatyme nustatytu draudimu (jei taikoma). Laiku nepateikus minėtų 

ataskaitų, ar neapsidraudus draudimu užsakovas turi teisę pareikalauti iš rangovo sumokėti 

vienkartinę piniginę baudą. Jei Sutarties kaina neviršija 3 000 (trijų tūkstančių) eurų, baudos dydis 

yra 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų; jei Sutarties kaina viršija 3 000 (trijų tūkstančių) eurų sumą, bet 

neviršija 150 000 (šimto penkiasdešimt tūkstančių) eurų, rangovas privalo sumokėti užsakovui 

vienkartinę 300 (trijų šimtų) eurų dydžio baudą; jei Sutarties kaina viršija 150 000 (šimto 

penkiasdešimt tūkstančių) eurų sumą, bet neviršija 300 000 (trijų šimtų tūkstančių) eurų, rangovas 

privalo sumokėti užsakovui vienkartinę 600 (šešių šimtų) eurų dydžio baudą; jei Sutarties kaina yra 

didesnė nei 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų, rangovas, užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 

užsakovui vienkartinę 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) eurų dydžio baudą 

5.5. Jeigu rangovas Sutartyje nustatytais terminais neperduoda dokumentacijos, įskaitant 

išpildomąsias nuotraukas, brėžinius, techninės dokumentacijos (RTD) ir kt., tai, užsakovui 

pareikalavus,  rangovas privalo mokėti 100 (vieno šimto) EUR dydžio netesybas už kiekvieną 

uždelstą dieną, kuria rangovas vėluoja pateikti užsakovui šiame Sutarties punkte nurodytą 

dokumentaciją. 

5.6. Rangovas už kiekvieną rangovo ar subrangovo darbuotojo padarytą aplinkosaugos, atliekų 

tvarkymo taisyklių pažeidimą, higienos normų pažeidimą, užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 

užsakovui 300 (trijų šimtų) eurų dydžio baudą. 

5.7. Rangovas užsakovo teritorijoje pavojingus darbus atlieka, pažeidžiant leidimo / nurodymo 

nuostatas (pvz., darbo vietoje nėra veikiančio dujų analizatoriaus, nepaskirtas ugnies darbų stebėtojos 

ar angų stebėtojas, darbų atlikėjai neinstruktuoti (nepasirašę leidime / nurodyme, įrenginių 

išsandarinimo darbai vykdomi esant nepažymėtoms žymekliais išsandarinimo vietoms, ugnies darbai 

vykdomi esant nepažymėtoms įsipjovimo vietoms nustatytos formos žymekliais darbo vietoje nėra 

pirminių gaisro gesinimo priemonių, kai šių priemonių naudojimas yra privalomas arba naudojamos 
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netvarkingos ir / ar nepatikrintos priemonės ir pan.), užsakovui pareikalavus, rangovas už kiekvieną 

tokį pažeidimo atvejį privalo sumokėti užsakovui bauda 100 (vieno šimto) eurų. 

5.8. Rangovo darbuotojai Užsakovo teritorijoje, kurioje privaloma naudoti, nenaudoja asmeninių 

apsaugos priemonių: apsauginių drabužių, apsauginės avalynės, apsauginių šalmų arba darbuotojas 

šalmo neprisisegęs dirželiu, apsauginių akinių, klausos apsaugos priemonių. Rangovo darbuotojai 

neturi kvėpavimo organų apsaugos priemonių ar evakavimo dujokaukių, kai jos yra privalomos turėti. 

Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės nepaženklintos CE ženklu, neatitinka nustatytų 

reikalavimų, pvz., darbo rūbai nėra antistatiniai ir nepalaikantys degimo, naudojamos periodiškai 

nepatikrintos, nepaženklintos arba netinkamos naudojimui priemonės. Užsakovui pareikalavus, 

rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį privalo sumokėti užsakovui bauda 50 (penkiasdešimt) 

eurų. 

5.9. Rangovas užsakovo teritorijoje atliekamų darbų teritorijoje pažeidžia saugos ir sveikatos darbe, 

gaisrinės saugos nuostatas, taikomas medžiagų bei įrengimų laikymui ir sandėliavimui, užsakovui 

pareikalavus, rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį privalo sumokėti užsakovui bauda 100 

(vieno šimto) eurų. 

5.10. Rangovo darbuotojai užsakovo teritorijoje potencialiai sprogioje aplinkoje naudoja elektroninę 

įrangą (pvz., mobiliuosius telefonus) be įforminto leidimo arba neturint patikrinto ir veikiančio 

nešiojamojo dujų analizatoriaus, rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, užsakovui 

pareikalavus, privalo sumokėti užsakovui bauda 100 (vieno šimto) eurų. 

5.11. Rangovo darbuotojai pažeidžia užsakovo teritorijoje taikomus reikalavimus, naudojant 

apsaugos nuo kritimo priemones darbui aukštyje ir / ar patekimui į aukštyje esančias darbo vietas 

(pvz., nenaudoja asmeninių apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonių, kai jas yra privaloma naudoti, 

pastolius stato ir ardo darbuotojai, neturintys reikiamos kvalifikacijos šiems darbams atlikti, ant 

neįžemintų pastolių dirbama su elektriniais įrankiais, darbui ant pastolių naudojamos papildomos 

apkrovos ir pan.). Užsakovui pareikalavus, rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį privalo 

sumokėti užsakovui bauda 100 (vieno šimto) eurų. 

5.12. Rangovas užsakovo teritorijoje užstato susisiekimo kelius, evakuacinius išėjimus, priėjimus prie 

gaisro gesinimo įrangos rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, užsakovui pareikalavus, privalo 

sumokėti užsakovui bauda 100 (vieno šimto) eurų. 

5.13. Rangovas nustatyta tvarka nepranešė užsakovui apie įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe, 

gaisrą, kenksmingųjų medžiagų išsiskyrimą / išsipylimą, sugadintą užsakovo įrangą, taip pat apie vos 

neįvykusius nelaimingus atsitikimus, rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, užsakovui 

pareikalavus, privalo sumokėti užsakovui bauda 300 (trijų šimtų) eurų. 

5.14. Jei rangovo ar subrangovo darbuotojai užsakovo teritorijoje yra sulaikomi neblaivūs/kitaip 

apsvaigę arba rūkantys tam nenumatytose vietose, arba grobstantys užsakovo ar kitų asmenų turtą, 

kuris yra laikomas užsakovo teritorijoje, jie yra pašalinami iš darbų aikštelės ir neįleidžiami į 

užsakovo teritoriją, paimant leidimus ir elektronines identifikavimo korteles. Rangovas už kiekvieną 

tokį pažeidimo atvejį, užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti užsakovui 1 500 (vieno tūkstančio 

penkių šimtų) eurų dydžio baudą. Be to, rangovas privalo visiškai atlyginti užsakovui tokiais 

veiksmais padarytą žalą. 

5.15. Jei rangovo ar subrangovo darbuotojas įėjo ir/ar įvažiavo į saugomą užsakovo teritoriją ar į 

saugomus objektus su kitam asmeniui išduotu leidimu ir/ar elektronine identifikavimo kortele, 
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užsakovui pareikalavus, rangovas už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį privalo sumokėti užsakovui 200 

                             
                                       

                                                 
                           

                                      

(dviejų šimtų) eurų dydžio baudą. 

6. straipsnis. Susirašinėjimas 

6.1. Rangovas visus su Sutarties įvykdymu susijusius pranešimus turi teikti raštu už Sutarties 

vykdymą, ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingam asmeniui. 

6.2. Susirašinėjimas tarp Sutarties šalių vykdomas lietuvių kalba. 

6.3. Užsakovo ir rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais 

adresais: 

Rangovas Užsakovas 

Vardas, pavardė 

Pareigos 
 

Adresas 

Telefonas 

El. paštas 

6.4. Už šios sutarties vykdymą atsakingas asmuo (asmenys):

6.5. Pasikeitus bet kuriam iš šiame skyriuje nurodytų kontaktinių ir (arba) už šios sutarties vykdymą 

atsakingų asmenų, Šalis privalo apie tai šiame skyriuje nurodytu elektroniniu paštu pranešti kitai 

Šaliai ir nurodyti naujo asmens duomenis. Dėl asmens pasikeitimo atskiras susitarimas nesudaromas, 

o pranešimas dėl asmens keitimo laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. 

6.6. Sutarties pakeitimus užsakovas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka. 

7. straipsnis. Kitos nuostatos 

7.1. Sutarties vykdymo metu Užsakovas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, 

vadovaujantis Ignalinos programos viešinimo gairėmis, kurios pateikiamos VšĮ Centrinės projektų 

valdymo agentūros interneto svetainėje adresu https://www.cpva.lt/ignalinos-

programa/dokumentai/399/act48. 

7.2. Rangovas, teikdamas visuomenei bet kokią informaciją apie šią Sutartį, privalo vadovautis 

Ignalinos programos viešinimo gairėmis. 

7.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba. 

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai 

šaliai. Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad 

nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties 

paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas rangovo ir užsakovo arba jų įgaliotųjų asmenų 
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parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius. Šie 

reikalavimai netaikomi, jei Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 

Sutarties bendruosiuose sąlygose nustatytus reikalavimus. 

7.5. Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus darbuotojai turi teisę bet kuriuo metu tikrinti 

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymosi rangovo ar subrangovo 

darbo vietose taip pat tikrinti darbuotojų apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. 

7.6. Jeigu, užsakovo nuomone, bet kuris rangovo ir/arba subrangovo darbuotojas arba kitas jų 

pasamdytas asmuo yra nekompetentingas vykdyti darbus ar jų dalį, aplaidus arba kokiu nors kitu 

būdu (skaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų) gali trukdyti rangovui laiku arba 

kokybiškai įvykdyti Sutarties sąlygas, tai užsakovas gali pareikalauti nušalinti tokį asmenį nuo darbų, 

o rangovas tą pačią dieną privalo įvykdyti šį reikalavimą. 

7.7. Užsakovas, praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos, turi 

teisę tarptautinių sankcijų ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų ribojamųjų priemonių 

įgyvendinimo tikslu prašyti Tiekėją atnaujinti viešojo pirkimo procedūrų metu dėl šios Sutarties 

sudarymo pateiktą šio pobūdžio informaciją. 

8. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas 

8.1. Sutartį sudaro specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties 

specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė 

yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties specialiųjų sąlygų 

priedai: 

1 priedas. 2025-05-07 techninė užduotis Nr. DTU-10(13.68E), 2025-05-20 Nr. rašto ĮS-

1993(13.68E) nuorašas, 2025-05-15 susitikimo su tiekėjais protokolo Nr. VšPPr-420(13.62E) 

nuorašas, 2025-05-21 Nr. rašto ĮS-2005(13.68E) nuorašas. 

2 priedas. Rangovo pasiūlymas su priedais, perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti 

pasiūlymą (2025-06-04 raštas Nr. ĮS-2239(13.68) bei rangovo paaiškinimai (PST Group AB 

CVP IS pranešimas 228193), pateikti pirkimo procedūros metu. 

3 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo akto (-ų) forma (-os). 

4 priedas. Trišalės atsiskaitymo sutarties forma. 

5 priedas. 2024-11-20 įgaliojimas Nr. 02-614. 

8.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės 

dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar 

prieštaravimo atveju jais vadovaujamasi šiame straipsnyje nurodyta eilės tvarka. Tuo atveju, jeigu 

Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos neatitinka jos priedų, pirmenybė yra teikiama Sutarties 

specialiųjų sąlygų nuostatoms. 
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9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

                     

                                                      

9.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma Sutarties pasirašymo diena, jei šalys pasirašo skirtingu metu, 

Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data. 

9.2. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė žemiau nurodyta data. 

Rangovas Užsakovas 

Vardas, Pavardė: 

Pareigos: 

Parašas: Parašas: 

Data: Data: 
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Bendrosios sąlygos 

1. straipsnis. Sutarties aiškinimas 

1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti. 

1.2. Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, 

o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai. 

1.3. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine 

reikšme. 

1.4. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami darbo dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 

2. straipsnis. Taikytina teisė ir Sutarties kalba 

2.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai bei kiti 

normatyviniai teisės aktai. 

2.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

2.3. Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiosiose sąlygose. 

3. straipsnis. Susirašinėjimas 

3.1. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties šalys susirašinėja Sutarties 

specialiosiose sąlygose numatyta kalba bei nurodytais adresais. 

3.2. Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, 

šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pasikeitus 

Sutarties šalių adresams, telefonų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, 

neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, 

atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, 

siųstų pagal šiuos duomenis. 

3.3. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas 

atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą 

patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo 

pranešimo gavimui užtikrinti. 

3.4. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti. 

4. straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos 

4.1. Užsakovas bendradarbiauja su rangovu ir suteikia jam informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties 

įvykdymui. 
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4.2. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra 

perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka 

laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti užsakovui, kad negali pradėti 

darbų. Jei rangovas be jokių pateisinamų priežasčių vengia iš užsakovo priimti statybvietę, jis moka 

šioje Sutartyje numatytą netesybų dydį iki statybvietės perėmimo dienos. 

4.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui (jei taikoma). 

4.4. Užsakovas įsipareigoja įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo 

paskyrimą (jei taikoma). 

4.5. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo užsakovas rangovui nemokamai pateikia 

brėžinių, reikalingų Sutarties vykdymui, kopijas, taip pat specifikacijų ir kitų Sutarties vykdymui 

reikalingų dokumentų kopijas. 

4.6. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai 

būtina tinkamam Sutarties įvykdymui. 

4.7. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų eigą ir kokybę, rangovo tiekiamų medžiagų 

kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų 

rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti rangovui ir reikalauti ištaisyti 

pažeidimus. Jeigu darbo atlikimo metu paaiškėja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi 

teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą 

šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.8. Užsakovas įsipareigoja statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / 

Darbų priėmimo-perdavimo aktu (jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra 

neprivalomi) (pasirinkti konkretų dokumentą) priimti iš Rangovo galutinai atliktus Darbus, jei jie 

atitinka šios Sutarties nustatytus ir Darbams taikomus kokybės reikalavimus. 

4.9. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti rangovo pateiktas ir 

patvirtintas sąskaitas. 

4.10. Užsakovas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose. 

5. straipsnis. Rangovo teisės ir pareigos 

5.1. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi užtikrinti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta 

ši Sutartis, dokumentuose nustatytų jo pašalinimo pagrindų nebuvimą. 

5.2. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 

kainai arba darbams. 

5.3. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyti įkainiai apima visus rangovo sutartinius įsipareigojimus 

ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui. 

5.4. Rangovas įsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu vykdyti sutartinius 

įsipareigojimus pagal Sutarties, pasiūlymo, techninės užduoties sąlygas ir užsakovo pateiktus 
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užsakymus už ne didesnę nei šioje Sutartyje nurodytus įkainius, vykdyti kitus Sutartimi nustatytus 

įsipareigojimus, savo rizika bei pajėgumais kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 

neapsiribojant, darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius 

standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias. 

5.5. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas turi pasirūpinti visa Sutarties vykdymui būtina įranga, 

įrankiais, priemonėmis, medžiagomis, darbų priežiūra ir darbo jėga. 

5.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.7. Rangovas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trečiosios šalys pateiktų reikalavimus dėl jų 

patirtos žalos turtui ar asmeniui, padarytos rangovo ir/ar subrangovų. Rangovas garantuoja dėl tokių 

reikalavimų galimų nuostolių atlyginimą užsakovui. 

5.8. Rangovas turi vykdyti užsakovo teisėtus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. 

5.9. Jei yra skiriamas statybos darbų vadovas, rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5.10. Rangovas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų 

nuostatų ir garantuoja užsakovui nuostolių atlyginimą, jei rangovas nesilaikytų minėtųjų įstatymų, 

kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

5.11. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbo pradžios iki kol visiems 

darbams bus išduotas ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu darbams, medžiagoms ar 

įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą 

praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar 

žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį. 

5.12. Jei rangovas yra rangovų grupė, visi tokios grupės nariai yra solidariai atsakingi užsakovui už 

Sutarties vykdymą. Rangovas privalo paskirti vieną iš grupės atsakinguoju rangovu atstovauti 

santykiuose su užsakovu. 

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų 

susijusių su: 

5.13.1. bet kurios asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius 

dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu; 

5.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 

atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties 

pažeidimo. 

5.14. Rangovas atsako už pateiktų įmonės rekvizitų, įskaitant banko sąskaitą, teisingumą. 

5.15. Rangovas įsipareigoja užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš užsakovo gautus, Sutarčiai 

vykdyti reikalingus dokumentus. 
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5.16. Rangovas gali turėti ir kitų teisių bei pareigų, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduose. 

6. straipsnis. Subranga 

6.1. Susitarimas, pagal kurį rangovas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui 

pasitelkia trečiąjį asmenį, yra laikomas subranga. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu. 

6.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti įsipareigoja 

užsakovui pranešti visus subrangovų pavadinimus, pateikti subrangovų ir jų atstovų kontaktinius 

duomenis. 

6.3. Rangovas privalo nedelsiant bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti užsakovui apie 

esamų subrangovų arba jų kontaktinių duomenų pasikeitimą, taip pat apie naujus subrangovus, 

kuriuos rangovas ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu. 

6.4. Užsakovas, gavus informaciją apie subrangovus, juos informuoja apie tiesioginio apmokėjimo 

už jų pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybę. 

6.5. Jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rangovas 

įsipareigoja sudaryti trišalę sutartį tarp jo, užsakovo ir subrangovo, kurioje bus nustatyta tiesioginio 

atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šios Sutarties ir subrangos sutartyje nustatytus 

reikalavimus. 

6.6. Rangovas atsako už subrangovų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą 

bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats 

ar jo atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subrangos sutartį 

bei kad užsakovas su subrangovais atsiskaito tiesiogiai, neatleidžia rangovo nuo jokių jo 

įsipareigojimų pagal Sutartį ir rangovas lieka atsakingas už Sutarties įvykdymą. 

6.7. Užsakovas, turėdamas duomenų, kad subrangovas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialinės ir 

darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse 

sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytose tarptautinėse konvencijose, gali patikrinti ar nėra 

tokio subrangovo pašalinimo pagrindų, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurį įvykdžius buvo sudaryta ši 

Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai rangovas nesiremia subrangovo, su kuriuo sudaroma 

subrangos sutartis pagal šią Sutartį numatytų įsipareigojimų daliai vykdyti, pajėgumais. 

6.8. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną pašalinimo pagrindą, kuris buvo nustatytas pirkimo, 

kurį įvykdžius buvo sudaryta ši Sutartis, ir/ar jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas 

yra nekompetentingas vykdyti nustatytus įsipareigojimus, jis turi teisę reikalauti rangovo nedelsiant 

bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti subrangovą arba reikalauti, kad rangovas pats 

vykdytų subrangai perduotus sutartinius įsipareigojimus. Užsakovui paprašius, rangovas privalo 

pateikti visų subrangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. 

6.9. Rangovas gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kuriuos nurodė savo pasiūlyme, pateiktame šios 

Sutarties priede. Rangovas, gavęs užsakovo rašytinį pritarimą, gali pakeisti subrangovą arba pasitelkti 

naują subrangovą šiais atvejais: 

6.9.1. kai Užsakovas Sutartyje nustatytais atvejais paprašo rangovo pakeisti subrangovą; 

6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus rangovui; 
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6.9.3. kai subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų rangovui dėl iškeltos 

restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio 

likvidavimo procedūros arba vykdomų analogiškų procedūrų; 

6.9.4. esant kitoms nuo rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsakingas ir apdairus 

rangovas negalėjo numatyti iki Sutarties sudarymo. 

6.10. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie keičiamą subrangovą gavimo dienos 

turi raštu pranešti rangovui apie savo pritarimą arba nepritarimą subrangovo keitimui, nurodydamas 

nepritarimo priežastis. 

6.11. Jei rangovas be raštiško užsakovo sutikimo sudaro subtiekimo sutartį su subrangovu, kurio 

rangovas nenurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties 2 priede, Užsakovas turi teisę be jokio 

oficialaus įspėjimo taikyti . Sutartyje numatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo. 

7. straipsnis. Ekspertai 

7.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų bet ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia 

užsakovui visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su 

gyvenimo aprašymais, jei Sutarties sąlygose reikalaujama pateikti ekspertų gyvenimo aprašymus, 

išskyrus ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu, pateiktu Sutarties 

priede. Privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi 

atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. 

7.2. Užsakovas gali nepritarti rangovo pasirinktoms ekspertų kandidatūroms nurodydamas 

nepritarimo priežastis. 

7.3. Rangovas negali keisti ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, pateiktame Sutarties priede, 

išskyrus šiuos atvejus: 

7.3.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju; 

7.3.2. jei ekspertą būtina keisti nuo rangovo nepriklausančių priežasčių, pavyzdžiui, kai 

ekspertas vienašališkai nutraukia sutartį (darbo) su rangovu, kai ekspertas ne dėl rangovo kaltės 

praranda teisę vykdyti jam paskirtas užduotis ir panašiai. 

7.4. Rangovas apie aplinkybes, dėl kurių reikia keisti ekspertus, nurodytus rangovo pasiūlyme, 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti užsakovą raštu ir gauti 

jo pritarimą. 

7.5. Jei tenka keisti ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį nei 

keičiamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei rangovas neranda naujo eksperto su analogiška 

kvalifikacija ir (arba) patirtimi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

7.6. Papildomas išlaidas, patirtas dėl ekspertų keitimo, atlygina rangovas. Jei ekspertas pakeičiamas 

ne iš karto, užsakovas gali paprašyti rangovo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių 

kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą. 
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8. straipsnis. Sutarties kaina 

8.1. Rangovas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius kaštus, 

įskaitant bet neapsiribojant: 

8.1.1. projektinės ir konstravimo techninės dokumentacijos parengimo išlaidas; 

8.1.2. transporto išlaidas (pavyzdžiui, rangovo atstovų kelionės į užsakovo buveinės ir/ar 

statybvietės vietą išlaidas); 

8.1.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja užsakovas, rengimu, vertimu ir pateikimu susijusias 

išlaidas; 

8.1.4. aprūpinimo medžiagomis, priemonėmis, įrankiais ir įrenginiais, reikalingais Sutarties 

vykdymui, išlaidas; 

8.1.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, jei tokios numatomos, pateikimo išlaidas; 

8.1.6. garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; 

8.1.7. užsakovo darbuotojų apmokymo rangovo įmonėje ir/ar kitoje vietoje, jei tai nustatyta 

Sutartyje, išlaidas; 

8.1.8. aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas; 

8.1.9. kitas susijusias išlaidas. 

8.2. Mokesčiai ar išlaidos, kurių rangovas neįtraukė į pasiūlymo, kuris pateikiamas Sutarties priede, 

kainą nebus atlyginami. 

9. straipsnis. Papildomi darbai 

9.1. Rangovui darbų vykdymo metu sužinojus apie klaidą techninėje užduotyje arba techninį trūkumą 

dokumente, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas pranešti užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį rangovo pranešimą, privalo pateikti 

trūkstamą informaciją ir tinkamus paaiškinimus. 

9.2. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, statybvietėje susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tuomet rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau 

kaip per 3 (tris) kalendorines dienas pranešti užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu 

rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti darbus laiku, tuomet rangovas turi teisę 

reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo tik jei šios sąlygos atsirado ir nebuvo pašalintos dėl 

užsakovo kaltės. 

9.3. Darbai, nenumatyti šios Sutarties sąlygose, bus laikomi papildomais darbais ir už šiuos darbus 

pagal Sutartį apmokama nebus. Papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 
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10. straipsnis. Mokėjimų atlikimas 

10.1. Mokėjimai atliekami eurais. 

10.2. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutarties specialiųjų sąlygų preambulėje 

nurodytą (-as) atsiskaitomąją (-ąsias) banko sąskaitą (-as). Rangovas raštu privalo informuoti 

užsakovą apie atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) pasikeitimą. Rangovas prisiima su tokiu 

nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

10.3. Mokėjimai atliekami Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais. 

10.4. Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo, jei mokėjimo dokumentai neatitinka Sutartyje 

nustatytų reikalavimų. 

10.5. Elektroninės sąskaitos teikiamos per sistemą „SABIS“ adresu https://sabis.nbfc.lt/. Jei rangovas 

pateikia popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita 

rangovui nepateikta ir užsakovas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti. 

10.6. Elektroninė sąskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo nuostatomis. 

10.7. Mokėtinos lėšos pervedamos į rangovo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per nustatytą terminą 

nuo tos dienos, kai užsakovas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena 

– tai diena, kai lėšos pervedamos iš užsakovo sąskaitos. 

10.8. Be pateisinamų priežasčių užsakovui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, rangovas 

gali pareikalauti sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo 

vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos 

(ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo užsakovo sąskaitos (ši diena 

neįskaitoma). 

10.9. Jei ne dėl rangovo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 

dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, rangovas turi teisę nutraukti Sutartį 

Sutartyje nustatyta tvarka. 

10.10. Jei užsakovas rangovui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, rangovas permokėtą 

sumą privalo grąžinti užsakovui per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo 

grąžinti permoką gavimo. 

10.11. Užsakovui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos 

užsakovas turi sumokėti rangovui. Šiuo atveju rangovas ir užsakovas gali pasinaudoti savo teise 

susitarti dėl grąžinimo dalimis. 

11. straipsnis. Sutarties vykdymas 

11.1. Užsakovui raštu pareikalavus, rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties ir jos priedų 

sąlygose nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame 

aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai. 
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11.2. Rangovas gali paprašyti pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei atsiranda 

priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas: 

11.2.1. kai užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 

11.2.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių; 

11.2.3. dėl kitų priežasčių, kurios atsirado ne dėl rangovo kaltės. 

11.3. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Sutarties įvykdymas laiku tampa neįmanomas, rangovas 

nedelsdamas kreipiasi į užsakovą, pateikdamas motyvuotą prašymą dėl nustatyto termino pratęsimo. 

11.4. Užsakovas raštu išreiškia sutikimą pratęsti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą arba 

informuoja rangovą, kad šis terminas nebus pratęstas. 

11.5. Užskovas, esant svarbioms aplinkybėms, turi teisę pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą 

ir/ar atidėti bet kokių Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą, įskaitant darbų ar bet kurio jų 

etapo atlikimą, pranešdamas rangovui, nurodydamas tikslų arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo 

visus darbus arba dalies darbus (etapus), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo 

priežastys gali būti: 

11.5.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius 

negalima tęsti darbų; 

11.5.2. sustabdytas arba nepakankamas darbų finansavimas; 

11.5.3. teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir/ar valstybės lygmens sprendimai turintys įtakos 

tinkamam Sutarties vykdymui (pvz. karantino, nepaprastosios padėties ar kt. paskelbimo atvejai); 

11.5.4 Sutarties vykdymui įtaką turinčių trečiųjų šalių nepriklausančių nuo rangovo ir/ar pirkėjo 

valios, sprendimai, veikimas ir/ar neveikimas;11.5.5. kitos objektyvios, abiejų Sutarties šalių 

vienodai pripažįstamos aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Sutarties šalių valios ir, kurioms esant, 

tinkamas Sutarties vykdymas nėra įmanomas. 

11.5.6. Rangovas turi teisę sustabdyti statybos darbus arba jų dalį (etapą ar etapus), pranešdamas 

užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą užsakovo techninėje 

specifikacijoje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie statybos darbai (ar jų dalis) 

negali būti atliekami pagal statybos darbų dokumentuose ar įstatymuose jiems keliamus 

technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. 

11.5.7. Visų darbų, ar dalies (etapo ar etapų), ar statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų darbų 

terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai 

sustabdyti statybos darbus, apsaugoti statybos darbus ir prekes nuo jų būklės pablogėjimo, 

sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atlaisvinti 

ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims 

vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu rangovas sustabdo dalį statybos darbų ir tokių statybos 

darbų nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus darbus, darbų terminų skaičiavimas nestabdomas. 
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11.5.8. Užsakovas privalo pranešti rangovui apie darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba 

numatomą išnykimo ir darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 5 darbo dienas 

nuo sužinojimo apie tai. 

11.5.9. Po to, kai užsakovas praneša rangovui apie darbų atnaujinimą arba nelieka pagrindo rangovui 

stabdyti darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti 

statybos darbų, statybos produktų bei įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau 

atnaujinti statybos darbus; sustabdytų darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada 

rangovas gauna pranešimą apie sustabdytų statybos darbų vykdymo atnaujinimą. Rangovas privalo 

pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus statybos darbų, statybos produktų bei įrenginių 

defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus. 

11.6. Rangovas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dėl užsakovo inicijuoto Sutarties 

sustabdymo išskyrus, jei sustabdymas: 

11.6.1. būtinas dėl kurios nors rangovo prievolės nevykdymo; 

11.6.2. būtinas dėl svarbių aplinkybių, saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies 

vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl užsakovo  veiksmų ar neveikimo. 

11.7. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo užsakovo reikalavimo sustabdyti Sutartį ir/ar atidėti bet kokių 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą gavimo rangovas neįspėja užsakovo apie ketinimą 

pareikalauti dėl Sutarties sustabdymo patirtų nuostolių atlyginimo, jis šios teisės netenka. 

11.8. Rangovo reikalavimai atlyginti nuostolius dėl Sutarties sustabdymo turi būti pagrįsti 

atitinkamais nuostolius patvirtinančiais dokumentais. 

11.9. Jei Sutarties vykdymas stabdomas per vieną kartą daugiau nei nei 210 kalendorinių dienų, ir tai 

daroma ne dėl rangovo kaltės, rangovas gali pranešimu užsakovui  pareikalauti atnaujinti Sutarties 

vykdymą per 30 kalendorinių dienų. Neatnaujinus Sutarties nustatytais terminais rangovas įgyja teisę 

nutraukti Sutartį. 

11.10. Įtarus pažeidimą, užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos 

ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu. 

Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis 

vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, užsakovas  turi teisę nutraukti Sutartį. 

12. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas ir delspinigių apskaičiavimas 

12.1. Rangovas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą. 

12.2. Tuo atveju, jeigu Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis, Rangovas, užsakovui 

pareikalavus, moka užsakovui Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą dėl Sutarties 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 

12.3. Jei rangovas ne dėl užsakovo kaltės nevykdo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies Sutartyje 

nustatytais terminais, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių 

gynimo būdų pradėti skaičiuoti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigius nuo 

neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos už kiekvieną 

termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos  su PVM. 
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12.4. Jei pagal Sutartį ir jos priedus nėra galimybės nustatyti neįvykdytų ir/ar netinkamai įvykdytų 

sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto 

dalis ar įvykdytų įsipareigojimų dalis negali atlikti užsakovui reikalingų funkcijų, delspinigiai 

skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos su PVM. 

12.5. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) procentų bendros Sutarties kainos su PVM, 

užsakovas gali prieš tai raštu įspėjęs rangovą ir be atskiro rangovo sutikimo: 

12.5.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš rangovui mokėtinų sumų ir/arba; 

12.5.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba; 

12.5.3. nutraukti Sutartį. 

12.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia rangovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus. 

13. straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas 

13.1. Užsakovui raštu pareikalavus, rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo 

dienos (jei Sutarties ir jos priedų sąlygose nenustatyta kitaip) turi pateikti arba atnaujinti ir su 

užsakovu suderinti Sutarties vykdymo grafiką. Grafike turi būti numatyta tvarka ir terminai, kuriais 

rangovas siūlo vykdyti Sutartį, įskaitant šias dalis: 

veiksmų plano sudarymas, svarbiausių etapų identifikavimas ir laiko sąnaudų, būtinų Sutarties 

vykdymui, nustatymas; 

13.1.1. trumpas metodų, kuriais rangovas siūlo vykdyti Sutartį, aprašymas (jei taikoma); 

13.1.2. subrangovų, pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafikas; 

13.1.3. kiti duomenys ir informacija, kurios užsakovas gali pagrįstai pareikalauti, ir/ar kurios 

yra nustatytos kitose Sutarties ir jos priedų sąlygose. 

13.2. Be užsakovo raštiško sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko keitimas. 

13.3. Užsakovas, gavus iš rangovo derinimui Sutarties vykdymo grafiką, gali nustatyti kitokį jo 

derinimo terminą, nei nustatytas šiame straipsnyje, tačiau ne didesnį negu 20 (dvidešimt) darbo dienų. 

14. straipsnis. Pristatymas 

14.1. Jeigu Sutarties sąlygose numatoma pristatyti prekes, jų pristatymo vietos adresas, pristatymo 

terminai ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose ir/ar Sutarties prieduose. 

14.2. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, rangovas pristato Sutarties sąlygose numatytas 

prekes pagal tarptautinių prekybos rūmų taisyklių „Incoterms 2010“ pristatymo sąlygas DDP 

(pristatyta, muitas sumokėtas). 

14.3. Visa atsakomybė iki užsakovas priims prekes dėl jų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka 

rangovui. 
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14.4. Rangovas pasirūpina, kad prekės būtų pristatytos į priėmimo vietą, suderinęs su užsakovu, kad 

šis galėtų įforminti prekių priėmimą. Daroma prielaida, kad apskaičiuodamas pristatymo laiką 

rangovas įvertino visas galimas kliūtis, todėl nebus pateisinami jokie vėlavimai, atsiradę kitais, nei 

šioje Sutartyje numatytais pagrindais. 

14.5. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, rangovas privalo pateikti 

prekių gamintojo atitikties sertifikatą ir kitus dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties 

reikalavimams. 

14.6. Rangovas pasirūpina, kad prekės būtų supakuotos taip, kad jas gabenant į Sutartyje nurodytą 

vietą jos nebūtų apgadintos ir nepablogėtų jų kokybė. Planuojant pakuotės dydį ir svorį turi būti 

atsižvelgta, kai reikia, į atstumą iki paskirties vietos ir į tai, kad perkrovimo vietose gali nebūti 

tinkamos perkrovimo įrangos ir pastatų, į kuriuos reikės pristatyti prekes. Taip pat turi būti atsižvelgta 

į pastatų, į kuriuos bus kraunamos prekės konstrukcinius ypatumus (praėjimo vietos laiptinėse, 

koridoriuose, liftų keliamoji galia, jei jie įrengti tame pastate, matmenys, pastato aukštas). 

14.7. Ant kiekvienos pakuotės turi būti aiškiai nurodytas pristatymo vietos adresas ir pakuotės turinys. 

Be šių duomenų ant kiekvienos pakuotės turi būti užrašyta: 

Finansuojama iš Ignalinos programos lėšų 

Sutarties Nr.: 

Sutarties pavadinimas: 

Prekių dalis:   Prekės Nr.: 

Pristatymo vietos adresas: 

14.8. Užsakovui raštu pareikalavus, rangovas turi suderinti prekių pristatymo kiekius, datą ir laiką. 

Nesutarimo atveju, sprendimo teisė priklauso užsakovui. Rangovas atsako už visų prekių bei rangovo 

įrangos, reikalingos Sutarčiai vykdyti, pristatymą nurodytu laiku į priėmimo vietą. 

15. straipsnis. Darbų vykdymas 

15.1. Rangovas privalo apsaugoti pirkėjo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių 

atsirasti dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ar kitose patalpose/vietose, 

kurias užsakovas suteikia rangovui kaip patalpas/vietą persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms. 

15.2. Vykdydamas darbus Rangovas privalo: 

15.2.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

15.2.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus; 

15.2.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo 

šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų atsirandančių dėl rangovo veiksmų. Statybvietė ir visos tokios 

patekimui į statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti 

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. 

Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl 

rangovo veiksmų. 
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15.3. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 

saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui, galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo 

įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, 

kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

15.4. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu 

rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs užsakovui, tai 

užsakovuipareikalavus rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui. 

15.5. Rangovas privalo aprūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams 

atlikti. Rangovas privalo pranešti užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau 

kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina 

užsakovas. 

15.6. Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos 

ar darbo kokybė yra su defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai užsakovas gali atmesti įrangą, 

medžiagas arba darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas rangovui ir nurodydamas 

priežastis. Tokiu atveju rangovas privalo ištaisyti defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie 

atitiktų Sutartį. 

15.7. Rangovas privalo naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir 

medžiagas pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus. 

15.8. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakovo raštu pateikto prašymo 

gavimo dienos pateikti išsamią darbų atlikimo ataskaitą, nurodant, kokie darbai buvo atlikti, išskiriant 

konkrečias darbų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su darbu atlikimu susijusią 

informaciją apie patirtas išlaidas. 

16. straipsnis. Darbų perdavimas-priėmimas 

16.1. Užsakovas perima darbus, kai visi darbai yra tinkamai atlikti ir baigti pagal Sutartį, kai 

pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai. 

16.2. Kai darbai parengti priėmimui bei įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, rangovas gali kreiptis 

į užsakovą dėl perdavimo - priėmimo akto pasirašymo. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, užsakovas per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rangovo prašymo gavimo privalo: 

16.2.1. atlikti darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio dviem vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais pasirašyti perdavimo - priėmimo aktą ir vieną akto egzempliorių pateikti 

rangovui. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių 

nebaigtų darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos užsakovui naudojant darbų rezultatą 

pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai 

turi būti pašalinti; arba 

16.2.2. raštu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, 

kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas. 
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16.3. Jei dėl ypatingų aplinkybių per nustatytą laikotarpį darbų priimti neįmanoma, užsakovas, 

suderinęs su rangovu, surašo tai patvirtinantį aktą. Jei užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų ar per kitą Sutartyje nustatytą laikotarpį nepasirašo perdavimo - priėmimo akto arba nepateikia 

motyvuoto atsisakymo priimti darbus, laikoma, kad jis pasirašė perdavimo - priėmimo aktą 

paskutiniąją šio laikotarpio dieną. 

16.4. Jei Sutarties vykdymo grafike numatytas Sutarties įsipareigojimų vykdymas etapais, užsakovas 

pasirašo perdavimo - priėmimo aktą po kiekvieno įvykdyto etapo. 

16.5. Sutvarkyta ir atlaisvinta statybvietė turi būti priduota užsakovui pagal  statybvietės perdavimo 

priėmimo aktą (iki darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos) 

16.6. Užsakovasiki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti rangovo sąskaita 

ištaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus. 

17. straipsnis. Atsakomybė už defektus 

17.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-

priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą, taip pat jei jie buvo 

rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui. Jei rangovas nepašalina defekto ar 

gedimo per įspėjime nurodytą laikotarpį, užsakovas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų 

šias paslaugas rangovo atsakomybe ir jo sąskaita. Tokiu atveju rangovas privalo atlyginti užsakovo 

patirtas išlaidas, ir/arba  užsakovo patirtos išlaidos išskaičiuojamos iš rangovui mokėtinų sumų ir/arba 

iš rangovo garantijų. 

17.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, 

atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo darbus atlikti savo sąskaita ir 

rizika, jeigu tie darbai susiję su Sutarties nuostatomis neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama 

darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įpareigojimo neįvykdymu. 

18. straipsnis. Autorinės teisės 

18.1. Rangovas įsipareigoja atlyginti užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl trečiųjų šalių reikalavimų, 

susijusių su autorių teisių pažeidimu, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar 

prekės ženklų neteisėtu naudojimu ir panašiais pažeidimais, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas 

atsiranda dėl užsakovo kaltės. 

18.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, 

įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus 

neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra užsakovo  nuosavybė, kurią užsakovas  gali naudoti 

(įskaitant, bet neapsiribojant statinio projekto koregavimu), publikuoti, perleisti ar perduoti kaip 

mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų 

19. straipsnis. Sutarties pakeitimai 

19.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 

19.1.1. Sutarties keitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto yra aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai suformuluotas Sutarties sąlygose, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų 
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darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, taip pat įskaitant Sutarties termino, 

perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Sutarties sąlygose turi būti nurodyta galimų pakeitimų 

arba pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. 

Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties 

pobūdis; 

19.1.2. kai būtina iš rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios 

sąlygos kartu: 

• rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal Sutartį 

įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikos reikalavimų užtikrinimas, ir 

dėl to, kad užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

• atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų 

pagal šį papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės; 

19.1.3. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus užsakovas negalėjo 

numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: 

• pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio; 

• atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimt) procentų, o bendra atskirų pakeitimų 

pagal šį papunktį vertė – 100 (šimtas) procentų pradinės Sutarties vertės; 

19.1.4. kai rangovas ir/ar rangovų grupės narys keičiamas kitu, dėl bent vienos iš šių priežasčių: 

• Sutartyje nedviprasmiškai, laikantis šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, suformuluotą 

Sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę; 

• dėl tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, 

atskyrimo ar bankroto procedūros, tiekėjo ir/ar tiekėjų grupės nario (narių) teises ir pareigas 

visškai ar iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis pirkimo, kurį įvykdžius sudaryta ši 

Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus. Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų 

esminių Sutarties pakeitimų; 

• kai pats užsakovas prisiima rangovo įsipareigojimus dėl tiesioginio apmokėjimo subrangovui. 

Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subrangovas išreiškė norą pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe; 

19.1.5. kai pakeitimas nėra esminis. 

19.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu: 

19.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės 

ribų; 

19.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 (dešimt) procentų pradinės 

Sutarties vertės; 

19.2.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis. 

19.3. Jeigu Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, Sutarties 

keitimo atveju, atsižvelgiama į patikslintą Sutarties vertę. 

26



19.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties 

bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai 

tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 

19.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų 

kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau rangovų; 

19.4.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia rangovo, su kuriuo sudaryta ši 

Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, ją sudarant; 

19.4.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis; 

19.4.4. kai rangovą, su kuriuo sudaryta ši Sutartis, pakeičia naujas rangovas dėl kitų priežasčių, negu 

šiame straipsnyje nurodytos priežastys. 

19.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 

taikymo. 

19.6. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 

išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso užsakovui. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių 

susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

20. straipsnis. Prekių keitimas 

20.1. Jei pagal Sutartį yra numatoma pristatyti prekes ir dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių 

rangovas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekės, užsakovui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant 

Sutarties fiksuotos kainos, rangovas gali pristatyti kitą prekę, kuri atitinka šiuos reikalavimus: 

20.1.1. prekė yra ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų, kurioms 

reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) pateiktoje Sutarties 1 priede; 

ir 

20.1.2. prekė yra to paties gamintojo, kaip ir keičiama Sutartyje nurodyta prekė. 

20.2. Jei rangovas, vadovaujantis šiuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekės, 

rangovas gali pristatyti kito gamintojo prekę. Kito gamintojo prekė gali būti pristatyta tik tuo atveju, 

jei bus pateiktas keičiamos prekės gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, įrodantis, kad 

gamintojas negamina prekių, kurios yra ne blogesnių, nei rangovo pasiūlyme nurodytų techninių 

charakteristikų, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninėje specifikacijoje (užduotyje) 

pateiktoje Sutarties 1 priede. 

20.3. Nuo rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis visais atvejais gali būti laikoma: 

20.3.1. kai prekių gamintojas laikinai arba visam laikui sumažina, sustabdo ar nutraukia prekės 

gamybą, jei rangovas pats nėra prekių gamintojas; 

20.3.2. kai ne dėl rangovo kaltės prekės pristatymas vėluoja daugiau nei 60 kalendorinių dienų. 
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21. straipsnis. Sutarties pažeidimas 

21.1. Jei rangovas ar užsakovas nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jis pažeidžia 

Sutartį. 

21.2. Rangovui ar užsakovui pažeidus Sutartį, kita šalis turi teisę: 

21.2.1. reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba 

21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba 

21.2.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir/arba 

21.2.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba 

21.2.5. nutraukti Sutartį. 

21.3. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma: 

21.3.1. jei rangovas užsakovo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subrangovą Sutartyje 

nustatytais atvejais; 

21.3.2. jei rangovas, subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties 

sąlygose; 

21.3.3. jei rangovas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus 

daugiau nei 90 (devyniasdešimt kalendorinių dienų) ir/arba dėl įsipareigojimų įvykdymo 

vėlavimo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (procentų) Sutarties kainos; 

21.3.4. jei rangovas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; 

21.3.5. jei rangovas nepateikia naujo (pratęsto) galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kai 

tai yra privaloma vadovaujantis Sutarties sąlygomis arba tuo atveju, kai bankas dėl bet kokios 

priežasties pagal tinkamai pateiktą reikalavimą pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu 

neišmoka užsakovui kokios nors sumos ir rangovas nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo 

terminą; 

21.3.6. jei rangovas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per užsakovo pagrįstai nustatytą 

laikotarpį neįvykdo užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus 

sutartinius įsipareigojimus; 

21.3.7. jei rangovas negrąžina ar atsisako grąžinti užsakovo rangovui ir/arba subrangovui 

sumokėtas permokas; 

21.3.8. jei užsakovas sustabdė Sutarties vykdymą per vieną kartą ilgiau nei 210 (du šimtai 

dešimt ) kalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl rangovo kaltės, ir rangovo reikalavimu jo 

neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 
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21.3.9. jei užsakovasne dėl rangovo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 

21.3.10. dėl kitų rangovo ir/ar užsakovo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties 

vykdymas tampa neįmanomas. 

22. straipsnis. Sutarties nutraukimas 

22.1. Užsakovas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį, jei: 

22.1.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą pirkimo sutarties 

keitimo jos galiojimo laikotarpiu tvarką; 

22.1.2. paaiškėjo, kad rangovas ar jo atsakingas asmuo turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros 

dėl: 

• dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam; 

• kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo; 

• sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio 

asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ar 

nustatytą tvarką, kreditinio sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos 

tvarkymo ar piktnaudžiavimo, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos 

Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių 

interesų apsaugos 1 straipsnyje; 

• nusikalstamo bankroto; 

• teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo; 

• nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo; 

• prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo; 

• kitos valstybės rangovo atlikto nusikaltimo, apibrėžto Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 

dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės 

aktuose. 

22.1.3. paaiškėjo, kad Sutartis su rangovu neturėjo būti sudaryta dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, 

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 

2014/24/ES. 

22.1.4. paaiškėjo, kad: 

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai 

asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti atmesti, sąraše; 

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių 

(įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai 

asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti 

atmesti, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę; 
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3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš valstybių ar 

teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, 

su kuriomis su kuriomis susiję pasiūlymai gali būti atmesti, sąraše; 

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti 

svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, 

kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) 

sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 

5) užsakovas turi kompetentingų institucijų informacijos, kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose 

nurodyti subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. 

22.2. Taip pat užsakovas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį: 

22.2.1. kai rangovas dėl savo kaltės negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; 

22.2.2. kai rangovas iki perdavimo - priėmimo akto pasirašymo per pagrįstai nustatytą laikotarpį 

neįvykdo užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius 

įsipareigojimus; 

22.2.3. kai rangovas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogiška kvalifikacija ir 

ar patirtimi; 

22.2.4. kai rangovas pakeičia subrangovą ar sudaro naują subtiekimo sutartį nesilaikant Sutartyje 

nustatytos tvarkos; 

22.2.5. kai rangovas užsakovo reikalavimu nepakeičia ar atsisako pakeisti subrangovą Sutartyje 

nustatytais atvejais; 

22.2.6. kai rangovas, subrangovui išreiškus norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 

atsisako arba be pateisinamų priežasčių delsia sudaryti trišalę sutartį, kaip nustatyta Sutarties 

sąlygose; 

22.2.7. kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.2.8. kai keičiasi rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra 

ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

22.2.9. rangovas nepateikia naujo (pratęsto) galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kai tai yra 

privaloma vadovaujantis Sutarties sąlygomis arba tuo atveju, kai bankas dėl bet kokios priežasties 

pagal tinkamai pateiktą reikalavimą pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu neišmoka 

Užsakovui kokios nors sumos ir rangovas nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo terminą; 

22.2.10. jei rangovo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos; 

22.2.11. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų; 
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22.2.12. dėl kitų rangovo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa 

neįmanomas. 

22.3. Rangovas, prieš 10 (dešimt) darbo dienų įspėjęs rangovą, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį: 

22.3.1. jei užsakovas sustabdė Sutarties vykdymą per vieną kartą ilgiau nei 210 (du šimtus 

dešimtkalendorinių dienų, ir tai daroma ne dėl rangovo kaltės, ir rangovo reikalavimu jo 

neatnaujinama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų; 

22.3.2. jei užsakovas ne dėl rangovo kaltės vėluoja sumokėti daugiau nei 90 (devyniasdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos; 

22.3.3. dėl kitų užsakovo padarytų Sutarties pažeidimų, dėl kurių Sutarties vykdymas tampa 

neįmanomas. 

22.4. Prieš vienašališkai nutraukdamas Sutartį, užsakovas ar rangovas išsiunčia registruotą laišką su 

jo gavimo patvirtinimu, kuriame nustato naują terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, ne 

trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų nuo laiško pristatymo dienos. 

22.5. Nutraukęs Sutartį užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti Sutartį su trečiąja šalimi. 

Užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos 

Sutarties sudarymo su trečiąja šalimi, jei Sutartis buvo nutrukta dėl rangovo kaltės. 

22.6. Sutartį nutraukus dėl rangovo kaltės rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos 

kompensaciją. 

22.7. Rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo padengti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, 

jei Sutartis yra nutrakta dėl užsakovo kaltės ir tokie nuostoliai pagrįsti atitinkamais dokumentais. Šios 

žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti Sutarties kainos. 

22.8. Sutartis gali būti nutraukiama užsakovo ir rangovo sutarimu. Viena Sutarties šalis, 

atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes, dėl kurių Sutarties neįmanoma įvykdyti, gali inicijuoti 

Sutarties nutraukimą, pateikdama kitai Sutarties šaliai Sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžiantį 

raštą. 

22.9. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti laiku atliktų darbų ar jų 

dalies vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią rangovo skolą 

užsakovui ir užsakovo skolą rangovui. 

22.10. Jei sutartis nutraukiama užsakovo iniciatyva dėl rangovo kaltės, užsakovo patirti nuostoliai ar 

išlaidos, be atskiro pranešimo rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš 

rangovui mokėtinų sumų arba pagal rangovo pateiktą užtikrinimą. 

22.11. Sutartį nutraukus dėl rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už laiku atliktus darbus, 

rangovas neturi teisės į jokių jo patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

22.12. Sutarties nutraukimas atleidžia rangovą ir užsakovą nuo sutarties vykdymo. 
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22.13. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir 

kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo. 

22.14. Sutarties nutraukimo atveju, rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs 

užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo 

gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, 

atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, 

sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima 

reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų 

trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms. 

23. straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure) 

23.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 

neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo 

metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force 

majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties šalis neturi 

reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

23.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo 

atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties 

įvykdymui. 

23.3. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šiame straipsnyje nurodytos 

aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per 

protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai 

pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

23.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos 

įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas. 

23.5. Atleidžiant šalį nuo atsakomybės pagal Sutartį, turi būti vadovaujamasi Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis 1996 

m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. 

23.6. Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei užsakovas 

nenurodo jam to daryti. Jei, vykdydamas užsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus 

, rangovas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti užsakovas. 

24. straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka 

24.1. Ginčai tarp Sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teisme. 

24.2. Sutarties šalys visus ginčus siekia išspręsti derybomis. Kilus ginčui viena Sutarties šalis raštu 

išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas 

per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo 

išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti 

32



derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 

procedūros etapo. 

24.3. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, nepavykus jų išspręsti derybomis, sprendžiami teisme 

pagal užsakovo buvimo vietą, jei įstatymai nenustato išimtinio bylų teismingumo. 

24.4. Rangovas, manydamas, kad užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio Sutarties 

pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo. 

25. straipsnis. Asmens duomenų apsauga 

25.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

25.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ar vykdyti 

duomenys  tvarkomi Sutarties sudarymo ir vykdymo,  teisėto intereso siekiant pasinaudoti iš Sutarties 

kylančiomis teisėmis, pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant 

įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais 

pagrindais. 

25.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato 

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys saugomi 

sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų 

reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

25.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono 

numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų 

(atstovavimo) duomenys; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys 

suformuojami Sutarties sudarymo ir vykdymo metu. 

25.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų 

priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias 

Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija bei 

kiti asmenys, kuriems teikti asmens duomenis Šalis įpareigoja teisės aktai; (IV) bankai; (V) Šalių 

pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

25.6. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai 

su Šalimis sudaryti ir vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir 

bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties 2 punkte nurodytais tikslais; kur ir kiek laiko asmens 

duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. 

26. straipsnis. Dokumentų saugojimas ir jų tikrinimas 

26.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 

(dešimt) metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį. 

26.2. Rangovas privalo suteikti sąlygas užsakovui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, 

kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti projekto įgyvendinimą ir, jei 

reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto 

finansavimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 10 (dešimt) metų nuo Sutarties įvykdymo. 
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26.3. Šiuo tikslu rangovas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams 

atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir 

susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems 

padėti. 

27. straipsnis. Elektroninis parašas 

27.1. Jei Sutartis ar Sutarties vykdomieji dokumentai pasirašomi elektroniniu būdu, jie turi būti 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų 

patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 

2014 L 273, p. 73) (toliau – Reglamentas Nr. 910/2014). 

27.2. Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: 

27.2.1. dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti 

reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 

straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio 

parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta 

informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi galima būtų internetu, 

neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu 

patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; 

27.2.2. jeigu dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į 

patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais 

įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 

27.3. Kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti pasirašyta visa Sutartį sudarančių dalių (dokumentų) 

elektroninė byla. 

28. straipsnis. Konfidencialumas 

28.1. Visa bet kokia forma ar būdu perduota informacija, net jei ji nėra pažymėta kaip konfidenciali, 

kurią atskleidžia viena Sutarties šalis kitai Sutarties šaliai, susijusi su šios Sutarties sudarymu, turiniu, 

vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, išskyrus informaciją, kuri privalo būti paskelbta 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat informaciją, reikalingą Ignalinos programos 

projekto viešinimui užtikrinti ar informaciją, kuri, vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, negali būti laikoma konfidencialia. 

28.2. Sutarties šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio rašytinio kitos Sutarties šalies sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. 
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VALSTYBĖS ĮMONĖS 
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS 

PROJEKTŲ VALDYMO DEPARTAMENTO 
STATYBOS ORGANIZAVIMO IR GRIOVIMO PROJEKTŲ SKYRIUS 

TVIRTINU 

PRAVAŽIAVIMŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ TAKŲ STEBIMOJE ZONOJE PAPRASTOJO 
REMONTO DARBŲ PIRKIMO 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.> 
Visaginas 

I. SKYRIUS 
PIRKIMO TIPAS 

1. Statybos darbų pirkimas. 

1.1. Statinio statybos rūšis – statinio paprastasis remontas; 

1.2. Statybos darbai perkami be projektavimo paslaugų. 

II. SKYRIUS 
TIKSLAS 

2. Parengti automobilių pravažiavimų Nr. 2, 10 ir 13b ir B1 aikštelių, kelių dangos ir 

pėsčiųjų takų stebimoje zonoje paprastojo remonto (toliau – paprastasis remontas arba remontas) 

statybos darbų technologijos projektą (toliau – SDTP), vadovaujantis juo atlikti paprastojo remonto 

darbus. Rangos darbai nepriskiriami saugai svarbiam produktui. 

III. SKYRIUS 
INFORMACIJA APIE OBJEKTUS, KURIUOSE BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAI 

3. Automobilių pravažiavimų Nr. 2, 10 ir 13b ir B1 aikštelės įrengtos VĮ Ignalinos 

atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) stebimoje zonoje. Statinių išdėstymo schemą 

pateikta 1 priede. 

4. Statiniai pastatyti IAE urbanizuotoje teritorijoje, turinčioje visą reikalingą 

inžinerinių tinklų infrastruktūrą. Teritorija sutvarkyta, statinius supančios teritorijos reljefas yra lygus. 

Šalia remontuojamų statinių yra požeminių (lietaus, buitinių nuotekų šalinimo, drenažo) ir antžeminių 

inžinerinių tinklų, kurių apsauga nuo pažeidimų turi būti užtikrinta statinių remonto metu. 

5. Pagrindiniai duomenys apie remontuojamus statinius pateikti lentelėje Nr. 1: 

Lentelė Nr. 1 

Eil. Nr. Duomenys apie objektus Reikšmė 

1. Statinių adresas Visagino sav., Drūkšinių k. 

2. Statinių registro numeris 44/334603 

Nuorašas
1 priedas
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Eil. Nr. Duomenys apie objektus Reikšmė 

3. Statinių būklė Naudojami 

4. Statinių kategorija Nesudėtingi 

Automobilių pravažiavimas Nr.2 

5. Statinio unikalus Nr. 4400-0732-8007 

6. Paskirtis Kelių 

7. Danga Asfaltas 

8. Dangos ilgis 964,4 m. 

9. Dangos plotas 6995,1 m2. 

10. Pagrindas Dolomito skalda 

11. Bordiūras Betonas 

12. Bordiūro ilgis 1651,5 m. 

Automobilių pravažiavimas Nr.10 

13. Statinio unikalus Nr. 4400-0732-8483 

14. Paskirtis Kelių 

15. Danga Asfaltas 

16. Dangos ilgis 258,5 m. 

17. Dangos plotas 1859,7 m2. 

18. Pagrindas Dolomito skalda 

19. Bordiūras Betonas 

20. Bordiūro ilgis 388,1 m. 

Automobilių pravažiavimas Nr.13b 

21. Statinio unikalus Nr. 4400-0732-9137 

22. Paskirtis Kelių 

23. Danga Asfaltas 

24. Dangos ilgis 325,8 m. 

25. Dangos plotas 1945,0 m2. 

26. Pagrindas Dolomito skalda 

27. Bordiūras Betonas 

28. Bordiūro ilgis 563,6 m. 

B1 b12 aikštelė 

29. Statinio unikalus Nr. 4400-4273-8185 

30. Paskirtis Kelių 

31. Danga Asfaltbetonis 

32. Dangos plotas 1738,9 m2. 

B1 b16 aikštelė 

33. Statinio unikalus Nr. 4400-4275-7015 

34. Paskirtis Kelių 

35. Danga Asfaltbetonis 

36. Dangos plotas 1135,1 m2. 

IV. SKYRIUS 
STATYBOS DARBŲ APRAŠYMAS IR APIMTIS 

6. Rangovas, vadovaujantis Užsakovo Materialinių vertybių apskaitos instrukcijos, 

DVSta-2012-9, reikalavimais, neužteršto metalo atliekas (jeigu tokios susidarys) savo transportu 

pristato ir perduoda VĮ IAE Materialinių išteklių valdymo skyriui (toliau – MIVS) adresu: Elektrinės g. 

34, Drūkšinių k., Visagino sav. Maksimalūs perduodamo metalo laužo atskirų dalių gabaritai – 1,5 

m. Visos kitos atliekos utilizuojamos (pagal šios TU 11 punktą). 

7. Automobilių pravažiavimų Nr. 2, 10 ir 13b ir B1 aikštelių paprastojo remonto darbų 

apimtys yra tokios: 
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7.1. Asfaltbetonio mišinio vientiso sluoksnio klojimas kelių ruožuose pagal 

pravažiavimų remonto schemą (žiūrėkite – 2 priedas), užtikrinant reikalingus nuolydžius bei 

vandens nuvedimą nuo kelio dangos, prieš tai atlikus visus reikalingus paruošiamuosius darbus; 

Pastaba. Pažymėtuose kelių ruožuose, poreikį kloti vientisą asfaltbetonio sluoksnį 

įvertinti pagal kelio būklę, esant geros būklės atkarpai remonto darbai joje nevykdomi; 

7.2. Betoninių bordiūrų keitimas, arba remontas, įrengiant ant naujo betono pagrindo; 

7.3. Betoninės dangos šaligatvių remontas ir keitimas; 

7.4. Lietaus nuotekų šulinių liukų pakėlimas į reikalingas altitudes; 

7.5. Remonto  metu  susidariusių atliekų utilizavimas (pagal šios TU 11 punktą); 

7.6. Kiekiai ir darbų detalesnis aprašymas pateiktas 3 priede. 

8. Rangovas, prieš atlikdamas remonto darbus, turi parengti ir su Užsakovo 

atstovais suderinti SDTP. SDTP privalo būti rengiamas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. SDTP sudėtyje turi būti remonto darbų atlikimo kalendorinis 

grafikas. Rangovas pats nustato remonto darbų vykdymo technologiją. Remonto technologija turi 

būti pasirinkta tokia, kad užtikrinti BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 

nutraukimas“ 111 punkto reikalavimus. 

9. Rangovas, vykdydamas remonto darbus, teikia ir naudoja savo mechanizmus, 

įrankius, įrenginius, įtaisus ir kitas priemones, taip pat naudoja savo autotransportą. 

10. Rangovas, prieš atlikdamas žemės darbus, turi gauti orderį-leidimą žemės 

darbams, pagal Užsakovo „Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcijos“, DVSed-1012-21, 

reikalavimus. 

11. Remonto darbų vykdymo metu susidariusias pavojingas ir nepavojingas 

statybines atliekas, pakavimo medžiagas ir tarą iš IAE teritorijos Rangovas išveža savo jėgomis, 

naudojant Rangovui priklausančius mechanizmus ir pakuotes (tarą) atliekoms. Rangovas pats, arba 

per atliekų vežėją, savo lėšomis, perduoda susidariusias atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pateikia 

Užsakovui atliekų apdorojimą patvirtinančius dokumentus (pažymą apie galutinį atliekų apdorojimą, 

arba kitą patvirtinantį dokumentą). Atliekų apdorojimą patvirtinančiuose dokumentuose turi būti 

nurodytos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodai ir svoris, atliekų perdavimo data, dokumentai turi būti 

patvirtinti atliekas apdorojančios įmonės atsakingo asmens. Duomenys apie statybinių atliekų 

išvežimą turi būti fiksuojami statybos darbų žurnale. 

12. Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637. 

Nepanaudotos statybvietėje inertinės medžiagos privalo atitikti nebelaikymo atliekomis kriterijus. 

13. Remonto darbai išorinėje IAE teritorijoje gali būti vykdomi, jei oro temperatūra 

darbų vykdymo vietoje yra ne mažesnė nei +5 °C. Asfaltavimo ir betonavimo darbai vykdomi esant 

sausam orui arba laikantis medžiagų gamintojų pateiktų instrukcijų dėl oro sąlygų. 
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14. Remonto darbai bus vykdomi pravažiuojamose zonose, todėl darbų atlikimo metu 

privaloma užtikrinti, kad visame pravažiavimo ilgyje būtų palikta laisva juosta transporto priemonių 

eismui. 

15. Medžiagų, reikalingų darbams atlikti, tipai ir rūšys privalo būti suderinti su 

Užsakovo atstovu. Iki medžiagų panaudojimo pradžios Rangovas turi pateikti Užsakovui medžiagų 

kokybę patvirtinančius dokumentus – eksploatacinių savybių deklaracijas ir pan. Visos naudojamos 

medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos. 

V. SKYRIUS 
STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI 

16. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis aktualiomis redakcijomis: 

16.1. LR statybos įstatymo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240; 

16.2. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672; 

16.3. LR atliekų tvarkymo įstatymo 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; 

16.4. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637; 

16.5. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, patvirtintais LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34; 

16.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos 

pagrindiniais reikalavimais bei 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintomis Bendrosiomis 

gaisrinės saugos taisyklėmis; 

16.7. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

16.8. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

2011 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-933; 

16.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2016 m. gruodžio 

2 d. Nr. D1-848; 

16.10. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas, bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901; 

16.11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

16.12. LR branduolinės energijos įstatymu 1996 m. lapkričio 14 d. Nr. I-1613; 

16.13. BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“. 

ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. 
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17. Rangovas taip pat privalo vadovautis IAE teisės aktų bei eksploatacinių 

dokumentų (žr. TU Lentelę Nr. 2) aktualiomis versijomis, esant poreikiui IAE įsipareigoja nurodytus 

lentelėje dokumentus pateikti: 

Lentelė Nr. 2 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
kodas 

Dokumento pavadinimas (https://www.iae.lt/teisine-
informacija/vidiniai-teises-aktai/103) 

1. DVSta-0612-3 Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija. 

2. DVSta-0812-22 
Personalo veiksmų, išgirdus civilinės saugos ir avarinės parengties bei 
APO štabo pranešimus, instrukcija. 

3. DVSta-0812-24 
Mokymų avarinės parengties ir civilinės saugos klausimais planavimo ir 
organizavimo VĮ IAE instrukcija. 

4. DVSta-2012-9 Materialinių vertybių apskaitos instrukcija. 

5. DVSta-2108-3 Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašas. 

6. DVSta-2108-6 
Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės branduolinės 
energetikos objektų fizinės saugos užtikrinimo tvarkos aprašas. 

7. DVSta-2108-9 
Leidimų asmenims ir transporto priemonėms patekti į branduolinės 
energetikos objektų apsaugos zonas išdavimo tvarkos aprašas. 

8. DVSed-0412-1 Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo VĮ IAE instrukcija. 

9. DVSed-0512-2 Radiacinės saugos IAE instrukcija 

10. DVSed-1012-21 Žemės darbų vykdymo IAE teritorijoje instrukcija. 

11. DVSed-1012-6 Remonto darbų organizavimo instrukcija 

12. 9 DSSS-0712-38 
Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinėms organizacijoms 
vykdant darbus. 

13. MC-1410-23 
Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus VĮ IAE aikštelėje, personalo 
ruošimo programa. 

VI. SKYRIUS 
REIKALAVIMAI DARBŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO AIKŠTELĖSE PIRKIMUI 

18. Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalas prieš pradėdamas vykdyti veiklą 

IAE priklausančiose BEO aikštelėse, privalo: 

• Žmonių ir organizacijos vystymo skyriaus Kompetencijų centre išklausyti Saugos 

kultūros ir Fizinės saugos mokymų kursus; 

• Saugos priežiūros ir kokybės valdymo skyriaus Saugos priežiūros grupėje 

išklausyti įvadinį instruktažą apie Civilinę saugą ir avarinę parengtį. 

19. Rangovo darbų vadovai ir darbuotojai, taip pat visų lygių subrangovų darbų 

vadovai ir darbuotojai po sutarties pasirašymo, prieš pradėdami vykdyti veiklą IAE aikštelėje (SDTP 

rengimui netaikoma), Kompetencijų centre turi būti apmokyti ir atestuoti gaisrinės saugos klausimais 

pagal „Rangovinių organizacijų, vykdančių darbus IAE, personalo mokymo programą“, MC-1410-23 

(https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103). VĮ IAE mokymus suteiks 

neatlygintinai. 

20. Laimėjusio konkursą Rangovo (ir visų lygių subrangovų) personalui, jei vykdant 

sutartį bus reikalinga patekti be palydos į IAE branduolinės energetikos objektų aikštelę, leidimas 
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gali būti suteiktas tik atlikus fizinių asmenų patikimumo patikrinimą Branduolinės energijos įstatymo 

nustatyta tvarka, pateikiant nustatytos formos dokumentus IAE Fizinės saugos organizavimo skyriui. 

Dokumentai tikrinimui turi būti pateikiami likus ne mažiau 40 darbo dienų iki Teikėjo (ir visų lygių 

subteikėjų) sutartyje nurodytų darbų vykdymo (paslaugų teikimo) pradžios. Patikrinimas ir sprendimo 

išduoti leidimą priėmimas trunka iki 40 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. 

VII. SKYRIUS 
STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS 

21. Darbų atlikimo grafikas pateiktas šios TU lentelėje Nr. 3: 

Lentelė Nr. 3 

Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Darbų atlikimą 

įrodantis 
dokumentas 

Kas 
atsakinga

s 

Darbų atlikimo 
laikotarpis 

1. 

SDTP su darbų atlikimo 
kalendoriniu grafiku 
parengimas ir suderinimas 
su Užsakovu. 

Parengtas ir 
suderintas su 
Užsakovu SDTP su 
kalendoriniu grafiku. 

Rangovas 

60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo 
sutarties įsigaliojimo 
dienos (per šį laikotarpį 
turi būti įvykdyti 
Rangovo 
įsipareigojimai, aprašyti 
šios TU 20 punkte) 

Saugos kultūros ir Fizinės 
saugos mokymų kursų ir 
įvadinio instruktažo apie 
Civilinę saugą ir avarinę 
parengtį išklausimas (šios 
TU 18 punktas) 

- Rangovas 

Gaisrinės ir radiacinės 
saugos klausimais mokslai 
ir atestavimas (šios TU 19 
punktas) 

Testo teigiamas 
įvertinimas 

Rangovas 

2. 
Paprastojo remonto darbų 
atlikimas pagal suderintą 
SDTP 

Padarytas Rangovo 
įrašas statybos 
darbų žurnale apie 
darbų užbaigimą. 

Rangovas 

90 (devyniasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo 
SDTP suderinimo su 
Užsakovu dienos 

3. 

Statybos darbų su 
vykdomųjų dokumentų 
komplektu perdavimas 
Užsakovui ir statybos darbų 
priėmimas. 

Dokumentai perduoti 
Užsakovui. 
Pasirašyti darbų 
techninis priėmimo 
aktas ir darbų 
perdavimo-priėmimo 
aktas 

Rangovas 

20 (dvidešimt) 
kalendorinių dienų nuo 
remonto darbų 
užbaigimo datos. 

Iš viso: 
170 (šimtas septyniasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo sutarties 
įsigaliojimo datos. 

22. Paprastojo remonto darbų pradžia pradedama skaičiuoti nuo raštiško Užsakovo 

atstovo nurodymo pradėti darbus dienos. Remonto darbai vykdomi pagal darbų atlikimo kalendorinį 

grafiką. 

VIII. SKYRIUS 
TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

23. Šios TU realizavimo metu Užsakovas skiria asmenį, atsakingą už statinio 

statybos techninę priežiūrą. Statinio statybos techninė priežiūra turi būti vykdoma pagal LR statybos 

įstatymo reikalavimus. 
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24. Klausimams, susijusiems su darbų vykdymu, spręsti, Užsakovas skiria asmenį, 

atsakingą už Rangovo veiklos koordinavimą ir kontrolę. 

25. Užsakovas turi teisę kontroliuoti darbų kokybės atitiktį techninės užduoties ir 

SDTP reikalavimams. Rangovas turi užtikrinti Užsakovo atstovams galimybę nuolat kontroliuoti 

darbų vykdymo eigą ir kokybę. 

IX. SKYRIUS 
REIKALAVIMAI DĖL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO IR PERDAVIMO – PRIĖMIMO 

26. Atliekant darbus Rangovas privalo vadovautis SDTP ir savo įmonės 

patvirtintomis statybos taisyklėmis (statybos taisyklės pateikiamos Užsakovui prieš pradedant 

statybos darbus). Jeigu randama SDTP ir statybos taisyklių neatitikimų ar prieštaravimų, turi būti 

vadovaujamasi SDTP. 

27. Užsakovas perima statybos darbus, kai visi paprastojo remonto darbai yra 

užbaigti, ištaisomi defektai, pasirašomas statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas ir darbų 

techninio priėmimo aktas. 

28. Užbaigus remonto darbus statybos užbaigimo procedūrą inicijuoja Rangovas. 

Objekto priėmimui Užsakovas skiria/sudaro priėmimo komisiją. 

29. Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda Užsakovui vykdomųjų dokumentų 

komplektą: 

29.1. pasirašytą statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą bei darbų techninio 

priėmimo aktą; 

29.2. statybos darbų žurnalą; 

29.3. išpildomąsias schemas, patvirtinančias darbų apimtis (popierinę versiją ir DWG 

formatu); 

29.4. panaudotų statybos produktų kokybę patvirtinančių dokumentų kopijas; 

29.5. atliekų apskaitos statybvietėje žurnalo kopiją, kuriame vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis; 

29.6. aktus, patvirtinančius, kad metalo laužas buvo perduotas MIVS (jeigu susidarys 

metalo atliekos); 

29.7. dokumentus, įrodančius, kad Rangovas pats, arba per atliekų vežėją, perdavė 

statybines atliekas jas apdorojančiai įmonei ir pažymą (arba kitą dokumentą) apie galutinį atliekų 

apdorojimą; 

30. Rangovas užtikrina tinkamą atliktų darbų kokybę ir pateiktų vykdomųjų 

dokumentų tikrumą. 

31. Atsiradus defektams garantinio laikotarpio metu, Rangovas privalo savo sąskaita 

pašalinti išaiškintus defektus. Garantinio laikotarpio trukmė nustatoma pagal LR statybos įstatymo 

41 str. reikalavimus, o naudotoms medžiagoms – pagal gamintojo nustatytus terminus. Garantiniai 

terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo 

Užsakovui dienos. 
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X. SKYRIUS 
KITI REIKALAVIMAI 

32. Rangovas yra atsakingas už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir 

sveikatos, gaisrinės, fizinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą. Po sutarties įsigaliojimo iki 

darbų vykdymo pradžios tarp Rangovo ir IAE surašomas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio 

atsakomybės ribų aktas. Jeigu statyba vykdys daugiau nei vienas Rangovas, Rangovas turi parengti 

Statybos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių planą pagal „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatų“, patvirtintų 2008-01-15 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34, 13.2 

ir 13.3 punktų reikalavimus. Parengti reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir 

dokumentų aplanką (bylą), kurią privalo suderinti su Užsakovo paskirtu statinio statybos saugos ir 

sveikatos koordinatoriumi bei perduoti Užsakovui iki statybos darbų pradžios. Preliminarus statybos 

darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių plano turinys pateiktas 4 priede. 

33. Vadovaudamasis LR statybos įstatymo 221 straipsnio 4 punktu, Rangovas privalo 

užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti 

suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo 

priemonę ir jį (ją) pateiktų 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. 

34. Visa informacija apie Rangovo veiksmus nuo sutarties įsigaliojimo iki darbų 

vykdymo pradžios IAE aikštelės saugomoje zonoje pateikta rangovo atmintinėje, kuri patalpinta: 

https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103. Reikalavimai dėl Rangovo personalo 

mokymo ir atestavimo radiacinės saugos bei papildomi reikalavimai dėl darbų vykdymo BEO 

kontroliuojamoje zonoje ir saugai svarbių produktų tiekėjų netaikomi. 

35. Visos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą 

sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos 

nebus. 
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2024 - __ -__ Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų 

stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų pirkimo 

techninė užduoties Nr. ___________________ 

1 priedas 

STATINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA 
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2024 - __ -__ Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų 

stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų pirkimo 

techninė užduoties Nr. ___________________ 

2 priedas 

PRAVAŽIAVIMŲ REMONTO SCHEMA 
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2024 - __ -__ Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų 
stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų pirkimo 
techninė užduoties Nr. ___________________ 
3 priedas 

DUOMENYS APIE NUMATOMUS ĮSIGYTI DARBUS 

Pateikti lentelėje kiekiai yra preliminarūs, o aprašymai sustambinti. Paprastojo remonto apimtys bus tikslinamos darbų vykdymo 

metu, apmokėjimas bus vykdomas pagal faktiškai atliktus darbus. Pasiūlyme turi būti pateikta ne tik nurodytų darbų atlikimo kaina, bet ir 

darbų įkainiai. 

Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas 

Matavimo 

vnt. 

B
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 a
ik

š
te

lė
s
 

P
ra

v
a

ž
ia

v
im

a
s
 N

r.
 2

 

P
ra

v
a

ž
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v
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a
s
 N

r.
 1

0
 

P
ra

v
a

ž
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v
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a
s
 N

r.
 1

3
b

 

Viso 

1. Asfalto dangos remontas, iškapojant duobių kraštus ir tankinant 
volu, kai duobių gylis 50 mm ir plotas iki 5 m2 

100 m2 0,02 2,14 1,15 3,31 

2. Asfalto dangos remontas, frezuojant duobėtą dangą, kai duobių 
gylis 70 mm ir plotas daugiau 5 m2 

100 m2 22,88 22,88 

3. Asfalto dangos remontas, klojant 50 mm sluoksnį ant senos 
dangos iki 500 t/h klotuvu, sunaudojant 20 % asfalto nelygumų 
išlyginimui 

100 m2 64,5 64,5 

4. Betoninių bordiūrų (180x300 mm) keitimas, įrengiant betono 
pagrindą ir atstatant šaligatvio bei gatvės dangų pagrindus 

100 m 2,4 2,4 

5. Betoninių bordiūrų (80x200 mm) keitimas, įrengiant betono 
pagrindą ir atstatant šaligatvio dangos pagrindą 

100 m 1,5 4,7 6,2 

6. Betoninių šaligatvių remontas, papildant pagrindą naujomis 
medžiagomis, klojant naujus šaligatvio ir gatvės bordiūrus bei 
betono dangą 

100 m2 1,2 2,9 4,1 

7. Asfalto dangos ardymas, pakraunant į savivarčius ir išvežant iki 
5 km atstumu 

m3 267,16 57,5 324,66 
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Eil. 

Nr. 
Darbų aprašymas 

Matavimo 

vnt. 
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3
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Viso 

8. Betono dangos ardymas, pakraunant į savivarčius ir išvežant iki 
5 km atstumu 

m3 14,4 36,5 50,9 

9. Lietaus surinkimo gelžbetoninių šulinių kietinių liukų su dangčiais 
pakeitimas, pakeliant į reikalingą atžymą ant betoninių žiedų 

Vnt. 18,0 18,0 

10. Gelžbetoninių šulinių kietinių liukų su dangčiais pakėlimas į 
reikalingą atžymą ant betoninių žiedų 

Vnt. 2,0 5,0 7,0 

11. Nepavojingų atliekų (betono ir kitų inertinių atliekų) išvežimas ir 
sutvarkymas 

t 31,6 80,3 111,9 
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2024 - __ -__ Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų 

stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų pirkimo 

techninė užduoties Nr. ___________________ 

4 priedas 

PRELIMINARUS STATYBOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS 

PRIEMONIŲ PLANO TURINYS: 

Objektas: ________________________ 

TURINYS (preliminarus) 

pusl. 

1. BENDROJI DALIS 

Bendroji informacija 

2. ORGANIZACINĖ DALIS 

2.1 Statybos dalyviai 

2.2 Projekto aprašymas 

2.3 Statinio techniniai-ekonominiai rodikliai 

2.4 Vadovų paskyrimo dokumentai 

2.5 Darbų fronto perdavimo dokumentas 

2.6 Priemonės atliekant pavojingus darbus 

2.7 Darbas, susijęs su statybinių medžiagų kėlimu 

2.8 Darbas dideliame aukštyje 

2.9 Su karščiu susijęs darbas 

2.10 Ką rangovai turi žinoti apie saugos duomenų lapą 

3. STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS 

3.1 SDTP_____( Žr. priedas) 

3.2 Statybos planas 

3.3 Kalendorinis grafikas 

3.4 Technologinės kortelės ar schemos ( Žr. priedas) 

3.5 Statybos darbų kokybės kontrolės užtikrinimas 

4. RIZIKŲ VERTINIMAS 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

o Profesinės rizikos kortelės 
o Profesinės rizikos įvertinimas darbo vietoje 
o Kolektyvinės saugos priemonės 
o Asmeninės apsauginės priemonės 

5. EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PARENGTIES PLANAS 
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Bendroji informacija (statybvietėje galimų ekstremalių situacijų sąrašas, saugos 

ženklai ir sveikatos apsaugos ženklai) 

5.1 Nelaimingi atsitikimai darbe 

5.2 Incidentai 

5.3 Gaisras 

5.4 Cheminių medžiagų išsiliejimas ir nutekėjimas 

5.5 Komunikacijos 

5.6 Materialinių priemonių sugadinimas 

5.7 Evakavimas 

NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ IR DOKUMENTŲ SĄVADAS 

PRIEDAI 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ 
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

Valstybės įmonė Tel.    (+370~386) 28985  Duomenys kaupiami ir saugomi    Atsiskaitomoji sąskaita  LT10 7300 0100 0261 4996 
Elektrinės g. 4, K 47 Juridinių asmenų registre              „Swedbank“, AB 
Drūkšinių k.  El. p.  iae@iae.lt Kodas 255450080 
31152 Visagino sav. PVM mokėtojo kodas 

LT 554500811 

Tiekėjams 

CVP IS priemonėmis Nr. 

Į  Nr. 

DĖL SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS 

Informuojame, kad Ignalinos atominė elektrinė, atlikdama konkretaus pirkimo 

„Paprastojo remonto darbų pirkimo – IV kategorijos - pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų stebimoje 

zonoje paprastojo remonto darbų pirkimas Nr. 1“ (pirkimo ID 1429502, toliau – Pirkimas) procedūras, 

anksčiau sukurtos “Paprastojo remonto darbų pirkimas” dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, vykdė 

susitikimą su tiekėjau. 

Atsižvelgus į Pirkimo dokumentų 2.6 p. susitikimai su pageidavusiais dalyvauti 

susitikimuose tiekėjais galėjo įvykti nuo 2025-05-15 iki 2025-05-16. 

Teikiame susitikimo su tiekėju protokolu išrašą. 

PRIDEDAMA. 2025-05-15 susitikimo su tiekėjais protokolo Nr. VšPPr-420(13.62E) 

išrašas, 1 lapas. 

 

O.G., 1, 2025-05-20 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Protokolo išrašas 

VALSTYBĖS ĮMONĖ 

IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

2025-05-20 Nr. VšPPr-420(13.62E) 

Visaginas 

SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS 

Susitikimas įvyko – 2025-04-15 11.00 val. 

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovas: <...> ir UAB „<...>“ atstovai: <...>. 

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėjais dėl Paprastojo remonto darbų pirkimo – IV 

kategorijos – Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų 

pirkimas Nr. 1 konkretaus pirkimo“ (pirkimo ID 1429502) (toliau – Pirkimas). 

Susitikimo metu buvo apžiūrėti automobilių pravažiavimai Nr. 2 ir 13b. 

Susitikimo metu klausimų užduota nebuvo. Tiekėjas buvo informuotas, kad klausimai 

Pirkimo dokumentams, jei tokių bus, gali būti pateikti raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 

Pirkimo dokumentuose nustatyto termino pabaigos, t. y. iki 2025-05-19 imtinai. 

Susitikimo dalyviai:   <.....> 
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IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

2025-05-20 Nr. VšPPr-420(13.62E) 

Visaginas 

SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS 

Susitikimas įvyko – 2025-04-15 11.00 val. 

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės atstovas:

ir UAB  atstovai: 

. 

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėjais dėl Paprastojo remonto darbų pirkimo – IV 

kategorijos – Pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų 

pirkimas Nr. 1 konkretaus pirkimo“ (pirkimo ID 1429502) (toliau – Pirkimas). 

Susitikimo metu buvo apžiūrėti automobilių pravažiavimai Nr. 2 ir 13b. 

Susitikimo metu klausimų užduota nebuvo. Tiekėjas buvo informuotas, kad klausimai 

Pirkimo dokumentams, jei tokių bus, gali būti pateikti raštu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 

Pirkimo dokumentuose nustatyto termino pabaigos, t. y. iki 2025-05-19 imtinai. 

Susitikimo dalyviai:   

Nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė) SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-05-20, VšPPr-420(13.62E)
Adresatas –
Dokumentą pasirašė
Veiksmo atlikimo data ir laikas
Dokumentą pasirašė
Veiksmo atlikimo data ir laikas
Registratorius
Veiksmo atlikimo data ir laikas
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs
darbuotojas

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2025-05-20
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VALSTYBĖS ĮMONĖ 
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

Valstybės įmonė Tel.    (+370~386) 28985  Duomenys kaupiami ir saugomi Atsiskaitomoji sąskaita  LT10 7300 0100 0261 4996 
Elektrinės g. 4, K 47    Juridinių asmenų registre „Swedbank“, AB 
Drūkšinių k.  El. p.  iae@iae.lt   Kodas 255450080 
31152 Visagino sav.    PVM mokėtojo kodas 

LT 554500811 

Tiekėjams 

CVP IS priemonėmis Nr. 

Į  Nr. 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO 

Informuojame, kad konkretaus pirkimo „Paprastojo remonto darbų pirkimo – IV 

kategorijos - pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų 

pirkimas Nr. 1“ (pirkimo ID 1429502, toliau – Pirkimas) atliekamo anksčiau sukurtos “Paprastojo 

remonto darbų pirkimas” dinaminės pirkimų sistemos pagrindu vykdymo metu Centrinės viešųjų 

pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gautas tiekėjo prašymas paaiškinti Pirkimo 

dokumentus. 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymus į pateiktą 

prašymą (kalba netaisyta): 

„Laba diena, 

1. Prašome nurodyti asfalto markę, pirkime nėra nurodyta, neaiški kelio apkrova? 

2. Prašome nurodyti šaligatviui betono markę, pirkime nėra nurodyta? 

Atsakymas : 

1. Asfaltbetonis: apatinis sluoksnis – AC 16 PD 70/100; Viršutinis sluoksnis – AC 11 

VN 70/100. 

2. Betonas šaligatviui – ≥C 20/25 ≥F 100. 

2025-05-21 

O.G., 1, 2025-05-21 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės
g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-05-21 Nr. ĮS-2005(13.68E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-05-21 07:54:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-05-21 07:54:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-11-08 16:54:57 – 2029-11-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT",
sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18
09:12:37

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-21
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Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-05-21 08:17:07 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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VALSTYBĖS ĮMONĖ 
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ 

Valstybės įmonė Tel.    (+370~386) 28985  Duomenys kaupiami ir saugomi Atsiskaitomoji sąskaita  LT10 7300 0100 0261 4996 
Elektrinės g. 4, K 47    Juridinių asmenų registre „Swedbank“, AB 
Drūkšinių k.  El. p.  iae@iae.lt   Kodas 255450080 
31152 Visagino sav.    PVM mokėtojo kodas 

LT 554500811 

PST Group AB 

CVP IS priemonėmis 
Nr. 

Į  Nr. 

DĖL PASIŪLYMO PATIKSLINIMO 

Dėkojame už dalyvavimą konkrečiame pirkime „Paprastojo remonto darbų pirkimas – 

IV kategorijos – pravažiavimų, aikštelių, pėsčiųjų takų stebimoje zonoje paprastojo remonto darbų 

pirkimas Nr. 1“ (pirkimo ID 1429502, toliau – Konkretus pirkimas) atliekamo anksčiau sukurtos 

„Paprastojo remonto darbų pirkimas” dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagrindu. 

Komisija susipažino su Jūsų pasiūlymų ir nustatė, kad jūs pasiūlymo formos kainos 

lentelėje nenurodėte PVM tarifo. 

Vadovaujantis Konkretaus pirkimo sąlygų 7.4 p.  prašome Centrinės viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio 

pranešimo išsiuntimo iš CVP IS priemonėmis dienos (imtinai) patikslinti pasiūlymą, nurodant 

PVM tarifą. 

2025-06-04 

O.G., 1, 2025-06-04 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT",
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Peržiūrėti žinutę

IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID 1429502

PIRKIMO PROCESAS 1

PRANEŠIMO ID 228193

SIUNTĖJAS PST Group AB

KONFIDENCIALU Taip

TEMA dėl pasiūlymo patikslinimo

IŠSIŲSTA 04/06/2025 15:33

ATIDARYTA 04/06/2025 15:38

STATUSAS Skaityti

PRIEDAI PST Group pasiūlymas.pdf

(3.10745143890380859375 MB)

TURINYS

Laba diena,

Pateikiame patikslintą pasiūlymą (prisegtas failas).

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

Vartotojas Veiksmas Data

Peržiūrėti 04/06/2025 15:38

Siųsti 04/06/2025 15:33

10  Rezultatai viename puslapyje |

Rodomos visos 2 atitiktys.
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DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA 

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. 

(data) 

Rangovas: 

Užsakovas: 

Sutarties pavadinimas: 

Sutarties Nr.: 

Sutarties pasirašymo data: 

Užsakymo Nr.: 

Rangovas patvirtina, kad jam netaikomi ribojimai, nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1.1 ir 5.1.2 

punktuose. 

Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas įvykdė savo įsipareigojimus 

pagal nurodytą sutartį. Rangovas atliko užsakovui šiuos darbus: 

Valiuta: Eur 

Eilės (Etapo) 

Nr. 

Darbų atlikimo 

terminai 
Darbų 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto kaina 

be PVM 

Suma be 

PVM 
pradžia pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7=6×5 

Iš viso be PVM: 

PVM [tarifas]*: 

Iš viso su PVM: 

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei užsakovo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą 

Sutartį vykdymo. 

Rangovo atstovas Užsakovo atstovas: 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: 

Data: Data: 

A.V.   A.V. 

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys 

nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka. 

3 priedas
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Trišalės atsiskaitymo sutarties forma 

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS 

20___ m.______________ __ d. Nr. ________________ 

Vilnius 

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: 

toliau – Užsakovas, 

Rangovo pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: 

toliau – Rangovas, 

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti tiekėjų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų 

sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio 

pavadinimą bei šį partnerį atstovaujančio asmens pareigas, vardą ir pavardę) 

ir 

Subrangovo pavadinimas: 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas: 

Adresas: 

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti: 

4 priedas
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toliau – Subrangovas, 

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad 

[Užsakovas ir Rangovas] [įrašyti datą] sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] 

(toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką pagal Pirkimo sutarties 

specialiųjų sąlygų [įrašyti punkto numerį] punktą, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – 

Trišalė sutartis). 

1. straipsnis. Sutarties dalykas 

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir sąlygos. 

1.2. Šiuo Susitarimu yra įgyvendinamos Pirkimo sutarties sąlygos. Jokios šios Trišalės sutarties 

nuostatos neturi būti aiškinamos kaip prieštaraujančios ar panaikinančios Pirkimo sutarties sąlygas. 

1.3. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka 

1.4. Avansinis mokėjimas nemokamas. Užsakovo pareiga sumokėti Subtiekėjui pagal šią Trišalę 

sutartį atsiranda tuo pačiu momentu, kaip ir Užsakovo pareiga sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo 

sutartį. 

1.5. Kiekvieno mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų kiekį bei jų 

vertę]  [pristatytų prekių kiekį bei jų vertę] [atliktų darbų apimtį ir jos vertę]. 

1.6. Subrangovas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Užsakovui pateikia Rangovo pasirašymui 

ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) 

egzempliorius): Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties 

įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma). 

1.7. Sutarties Šalys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi 

tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie 

Subrangovo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos 

paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties 

sąlygas; 

1.8. Rangovas gavęs iš Subrangovo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, 

kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] 

[atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] atitinka 

Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos: 

1.8.1. pasirašo ir patvirtina Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą; 

1.8.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma); 

1.8.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Užsakovui. 

1.9. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra 

netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, 

dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus 
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darbus] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] neatitinka Pirkimo 

sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subrangovą, nurodydamas 

trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti. 

1.10. Per Rangovo nustatytą terminą Subrangovui pašalinus trūkumus, Rangovas nustatyta tvarka 

pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Užsakovui. 

1.11. Užsakovasne vėliau kaip per [nurodyti terminą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos] nuo Pirkimo 

sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti 

dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] 

[pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti 

darbai] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašoTrišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-

priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) 

egzempliorių) Rangovui ir Subrangovui. 

1.12. Jeigu Užsakovas nustato, kad Rangovo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba 

pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose 

pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra neteisinga, 

[suteiktos paslaugos] [pristatytos prekės] [atlikti darbai] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant 

kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo 

dienos, raštu informuoja Rangovą, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą 

trūkumams pašalinti. 

1.13. Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui pašalinus trūkumus ir pakoregavus 

dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų 

gavimo dienos, pasirašo Trišalės atsiskaitymo sutarties perdavimo-priėmimo aktą ir kitus 

dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Rangovui ir Subrangovui. 

1.14. Subrangovas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą Trišalės atsiskaitymo 

sutarties  perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą 

(toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sistemą „SABIS“ pateikia ją Užsakovui. 

1.15. Jei Subrangovas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Užsakovas turi teisę tokios sąskaitos 

neapmokėti. 

1.16. Užsakovas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą, kuris turi būti ne ilgesnis, už Pirkimo sutartyje 

nurodytą atsiskaitymo terminą] nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroninę 

sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta perveda lėšas į Subrangovo 

nurodytą banko sąskaitą. 

1.17. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos 

Užsakovas raštu teikia informaciją Rangovui apie per ataskaitinį mėnesį atliktus mokėjimus 

Subrangovui. 

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų 

atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis. 

83



2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai 

atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį 

išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių 

nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui. 

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais: 

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.2. kai keičiamos Subrangos sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui; 

2.3.3. kitais atvejais. 

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku visų Šalių susitarimu šiais atvejais: 

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo; 

2.4.2. kai nutraukiama Subrangos sutartis; 

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis. 

3. straipsnis. Šalių atsakomybė 

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę 

sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti 

savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų 

padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

3.2. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o 

Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

3.3. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su 

sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovui, pažeidimu. 

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį. 

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, 

taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista 

atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos 

nuostatoms. 

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu 

preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. 
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4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, 

Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data. 

4.5. Susitarimas pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus. 

Rangovo atstovas Subrangovo atstovas Užsakovo atstovas 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: Parašas: 

Data: Data: Data: 
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1 priedas 

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA 

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. 

(data) 

Pirkimo sutarties Nr.: 

Pirkimo sutarties pavadinimas: 

Pirkimo sutarties pasirašymo data: 

Trišalės sutarties Nr.: 

Trišalės sutarties pasirašymo data: 

Rangovas: 

Subrangovas: 

Užsakovas: 

Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovas įvykdė savo įsipareigojimus 

pagal nurodytą sutartį. Subrangovas atliko Užsakovui šiuos darbus: 

Valiuta: Eur 

Eilės (Etapo) 

Nr. 

Darbų atlikimo 

terminai 
Darbų 

pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vieneto kaina 

be PVM 

Suma be 

PVM 
pradžia pabaiga 

1 2 3 4 5 6 7=6×5 

Iš viso be PVM: 

PVM [tarifas]*: 

Iš viso su PVM: 

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą 

Sutartį vykdymo. 

Perdavė Subrangovo atstovas Patvirtino Rangovo atstovas Priėmė Užsakovo atstovas 

Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: Vardas, Pavardė: 

Pareigos: Pareigos: Pareigos: 

Parašas: Parašas: Parašas: 

Data: Data: Data: 

A.V.   A.V. 

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys 

nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka. 
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