S U S I T A R I M A S  Nr. 
DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-142-2025
                                               
2025 m. rugpjūčio    d., Klaipėda
Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja                                           , ir
 
UAB „Okseta“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja  
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,
Atsižvelgdamos, į:
(A) Šalių 2025 m. liepos 21 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-142-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti tvaraus aviacinio kuro laikinosios krovos įrengimo darbus (toliau – „Darbai“);
(B) Užsakovo nustatytą papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, poreikį (toliau – „Papildomi darbai“);
(C) Rangovo pateiktą lokalinę Papildomų darbų sąmatą (toliau – „Sąmata“, priedas Nr.1);
(D) Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 2 p. nuostatas;
Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. 2 p. nuostatomis bei Sutarties SS 1.7 punktu, Sutarties BS 1.4, 1.6, 1.7., 2.3.5, 13.1, 13.2 punktų nuostatomis Šalys susitarė:
1. Užsakovas įsigyja, o Rangovas atlieka Papildomus darbus, numatytus Užsakovo pateiktame užsakyme ir Rangovo pateiktoje Sąmatoje.
2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Papildomus darbus pagal Sąmatoje nurodytus įkainius, kurių bendra vertė 11 194, 00 EUR (vienuolika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 00 ct ) be PVM (toliau – „Papildomų darbų kaina“); PVM sudaro 2 350,74 EUR (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt 0 ct). Papildomų darbų kaina su PVM – 13 544,74 EUR (trylika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 74 ct);
3. Papildomų darbų kainą Užsakovas sumoka Sutartyje nustatyta tvarka. Išankstinis mokėjimas neatliekamas;
4. Perskaičiuoti Sutarties 2.1-2.2. punkte nurodytą Darbų kainą, padidinant ją šio susitarimo 1 punkte nurodyta Papildomų darbų kaina;
5. Bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl Papildomų darbų Užsakovo nebus atlyginami, t.y. Rangovas nereikš reikalavimų, o Užsakovui nekils pareigų, susijusių su Papildomų darbų apmokėjimu, viršijančių šio sutarimo 1 punkte numatytą sumą;
6. Dėl papildomų darbų pratęsti galutinį Sutarties įvykdymo terminą iki 2025-08-15 (imtinai).
7. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;
8. Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. l – Sąmata.
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