

PRIE 2013 M. GEGUŽĖS 14 D. RANGOS SUTARTIES Nr. As – 523

Du tūkstančiai penkioliktų metų kovo mėnesio 16 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Meto Ražinsko, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Sumeda“, įmonės kodas 165711510, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio nuostatomis ir 2013 m. gegužės 14 d. rangos sutarties Nr. As – 523 (toliau – Sutartis) sąlygų 35 punktu, sudaro šį papildomą susitarimą prie Sutarties:

1. Šalys susitaria pakeisti pasiūlyme nurodytus fiksuotus įkainius nurodytus lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Vnt. kaina EUR, be PVM
1	2	3	5
1.	Kelių ir gatvių su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbai		
1.1	Kelio profiliavimas greideriais	1000 m ²	18,44
1.2	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant 79 kW buldozeriais	1000 m ³	11631,02
1.3	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriais (gruntą pakraunant į mašinas ir išvežant 5km atstumu)	km	2611,95
1.4	Viensluoksnių 8 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m ²	294,98
1.5	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo pridėti arba atimti (k4=+-1)* <i>* (koeficientas bus parenkamas pagal poreikį)</i>	100 m ²	22,73
1.6	Viensluoksnių 8 cm storio pagrindų ir dangų iš skaldos - žvyro mišinių įrengimas	100 m ²	416,25
1.7	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo pridėti arba atimti (k4=+-1) <i>* (koeficientas bus parenkamas pagal poreikį)</i>	100 m ²	36,25
1.8	Krūmų iškirtimas	10vnt.	422,25
1.9	0,4 m skers. vandens pralaidos remontas	m	161,68
1.10	0,4 m skers. vandens pralaidos betoninių antgalių įrengimas	vnt.	63,57

2. Kitas Sutarties nuostatas palikti nepakeistas.


3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

 Daunoravičius


6. Šis susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT – 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
A.s. LT 687044060002075838
AB SEB bankas, Banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90046

(parašas)

Metas Ražinskas
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
A.V.




Rangovas:

UAB „Sumeda“
Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Įmonės kodas: 165711510
A.s. LT494010040800070244
AB DNB bankas Marijampolės skyrius, banko
kodas 40100
Tel. 8-343-68111

(parašas)

Vidmantas Murauskas
UAB „Sumeda“
Generalinis direktorius
A.V.



SUDERINTA
Ekonominės informacijos direktorius
Vidmantas Murauskas
2018 m. rugpjūtio 8 d.

Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė
Daiva Ivanauskienė

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius