

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. BALANDŽIO 17 D. SIURBLINĖS REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. PS-041/2019 PAKEITIMO

2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. PS- 103/2019
Vilnius

UAB „VAATC“, juridinio asmens kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir **UAB „INTI“**, juridinio asmens kodas 133165398, adresas Draugystės g. 8H, Kaunas (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Černulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Šalys 2019-04-17 sudarė siurblinės rekonstravimo darbų pirkimo sutartį PS-041/2019 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne (toliau – Sąvartynas) rekonstruoti esamą siurblinę ir pateikti tam reikalingas medžiagas;
- (B) 2019-07-19 Užsakovo ir Rangovo atstovai nustatė, kad prieš pradėdant demontuoti esamos siurblinės įrangą būtina nutraukti filtrato patekimą į siurblinę. Tam Rangovas turi atlikti 2019 m. liepos 19 d. akte – pakeitimo orderyje Nr. 1 nurodytus papildomus darbus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, tačiau yra būti Sutarčiai įvykdyti. Papildomų darbų, įskaitant medžiagas, vertė – 6 972,96 Eur be PVM;
- (C) Sutarties pakeitimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas, pažymint, kad (i) pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, (ii) pakeitimo vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, (iii) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis,

Todėl Šalys sudarė šį susitarimą, kuriuo susitariama:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2019 m. liepos 19 d. akte – pakeitimo orderyje Nr. 1 (toliau - Orderis) nurodytus papildomus darbus už bendrą 6 972,96 Eur be PVM sumą, o Užsakovas įsipareigoja už faktiškai atliktus ir priimtus papildomus darbus Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka pagal Orderyje pateiktus įkainius;
 2. Pakeisti Sutarties 3 punktą, išdėstant jį taip:
„5. Sutarties kaina – 163 180,56 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)“.
 4. Šis susitarimas sudaromas šalims apsiikeičiant pasirašytu susitarimo variantu elektroniniu paštu ar faksu.
- Sudarius susitarimą šiuo būdu, susitarimas laikomas sudarytu, galiojančiu, sukeliančiu šalims teises pasekmes bei joms privalomas vykdyti.

PRIDEDAMA. 2019 m. liepos 19 d. aktas – pakeitimo orderis Nr. 1.

UŽSAKOVAS
UAB „VAATC“

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

A.V.

RANGOVAS
UAB „INTI“

Generalinis direktorius
Eduardas Černulis

