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TIPINĖ ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ, AVARINIŲ TINKLŲ REMONTO IR TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
BENDROJI DALIS  
1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS  
1.1. Aktas – užbaigus visus Sutartyje numatytus Darbus, Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo 

nustatoma, kad Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, 
kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir 
trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami.  
1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties BD, per kurį Užsakovas apmoka Rangovui 

pagal jo pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų dalis, jei tokios dalys 
nustatomos Sutartyje.  
1.3. Avariniai darbai – elektros energijos tiekimo vartotojams atstatymo, elektros tinklų objektų avarijų ir griūties pavojų likvidavimo 

darbai, kurie organizuojami ir vykdomi skubiai imantis priemonių atstatyti elektros energijos tiekimą vartotojams, likviduoti  tinklo 
avarinę būklę, kad būtų pašalinti elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimai, grėsmė ir užtikrintas turto bei asmenų saugumas.  
1.4. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių prijungimo, iškėlimo, avarinių gedimų 

šalinimo, techninės priežiūros, projektavimo, elektros apskaitos prietaiso įrengimo ir pan.), įskaitant jiems atlikti Rangovo naudojamas 
Perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai apima ir 
Paslaugas, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas Sutarties SD.  
1.5. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) rengiamas statinio darbo 

projektas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti 
rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus 
statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu).  
1.6. Darbų kaina – Užsakyme nurodyta įkainių ir kiekių sandaugos suma, už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais 

terminais ir sąlygomis, įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų.  
1.7. Elektros tinklo schema – tai tam tikrų elektros tinklo elementų visuma, apibrėžianti šių elementų tarpusavio sąsajas ir nusakanti 

atitinkamus šių elementų parametrus.  
1.8. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies užbaigimo aktas, o jos 

rezultatas perduodamas Užsakovo eksploatacijai.  
1.9. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų atlikimo (užbaigimo) 

Akto pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams (įskaitant kabelių movų 
sumontavimą) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo 
statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir Perkamoms medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojama 
nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.  
1.10. Įkainis – konkretaus Darbo sudedamosios dalies vieneto kaina, už kurią Rangovas vykdo konkrečius Darbų vienetus Sutartyje 

nustatytais terminais ir sąlygomis.  
1.11. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai 

ar tokių asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Teikiamų 
medžiagų tiekimo.  
1.12. Pasiūlymas – pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, raštu pateiktų 

dokumentų visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) Užsakovui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis.  
1.13. Pasiūlymas Darbams – Sutarties vykdymo metu pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą Rangovo parengtas ir su Užsakovu 

suderintas dokumentas, kuriame pateikiama su Užsakyme nurodytų Darbų vykdymu susijusi informacija, įskaitant, bet neapsiribojant: 
1. Darbo sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR); 2. visų numatomų 
naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (Perkamos medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato 
vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). Tuo atveju, kai Užsakyme nurodyti Darbai, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, turi 
būti apmokami pagal Rekomendacijas, kartu su Pasiūlymu Darbams Užsakovui pateikiama detali Užsakyme nurodytų Darbų 
įvykdymo sąmata.  
1.14. Paslauga – bet kokia Sutarties SD ar Techninėje specifikacijoje nurodyta ir su Darbais susijusi paslauga.  
1.15. Perkamos medžiagos – Rangovo Pasiūlyme detalizuotos įvairios medžiagos ir kitos priemonės, kurių kaina yra įskaičiuota į 

Sutarties kainą ir kurias Rangovas naudoja Darbams atlikti, o Užsakovas apmoka pagal nustatytus Įkainius.  
1.16. Perkančioji organizacija – Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir 

vykdantis viešojo pirkimo procedūras  
1.17. Pirkimo dokumentai – Sutarties SD nurodytos Užsakovo, ar kitos Perkančiosios organizacijos, vykdyto Darbų pirkimo sąlygos, 

pagal kurias Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir kuriomis vadovaujantis, 
Rangovas buvo atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus.  
1.18. Priedai – kartu su Sutarties SD ir Sutarties BD pateikiami dokumentai, kurie yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.  
1.19. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, suteikiantys teisę 

įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto 
zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.).  
1.20. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) 

techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis 
projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros 
(estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat kiek 
privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
(aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus.  
1.21. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai 

ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD.  
1.22. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties taikymo (Užsakymo pateikimo) metu galiojančios statinių statybos 

skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos 
darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos Uždarosios 
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akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 
administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, kurios, indeksuotos pagal Rangovo Pasiūlyme ir Sutarties SD priede Nr. 1 
nurodytus koeficientus, Sutartyje numatytais atvejais naudojamos tam tikrų Darbų įkainiams apskaičiuoti.  
1.23. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Užsakovui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra 

/ mokėjimo dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus 
bei Užsakovo priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje. Sąskaitos išrašymo data 
turi sutapti su Akto pasirašymo diena ir turi būti pateikiama apmokėjimui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos po 
Darbų užbaigimo.  
1.24. Sąskaitos gavimo diena – Sutarties SD nurodytu adresu gautos Sąskaitos užregistravimo Užsakovo sistemoje data.  
1.25. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo 

pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam 
tikras reikalingos Paslaugos dalis.  
1.26. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei 

standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę.  
1.27. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies ar užsienio 

šalies patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo raštas, 
parengtas ir pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles.  
1.28. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties sąlygų 

nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas.  
1.29. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, susidedantis iš Sutarties BD ir Sutarties SD, taip pat visų Priedų, nurodytų 

Sutarties BD ir SD, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugų suteikimo.  
1.30. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu.  
1.31. Teikiamos medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios medžiagos, 

įrenginiai ir kitos priemonės Darbams atlikti.  
1.32. Užsakymas - Užsakovo Rangovui pateikiamas (faksu, el. paštu) raštiškas dokumentas (išskyrus atvejus, kai Užsakymas 

Avariniams darbams teikiamas telefonu), o Sutartyje nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti 
Darbus ir kuriame nurodoma Užsakovo pavadinimas, Darbų pavadinimas, kiekis ir Įkainis, Darbų vykdymo vieta ir terminas bei kita 
Užsakovo nuomone reikalinga informacija, susijusi su Darbų vykdymu. Užsakymo gavimo data laikoma faksu, elektroniniu paštu 
Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas, o Sutartyje nurodytais atvejais Rangovui duodant žodinį nurodymą – tokio veiksmo atlikimo 
momentas.  
1.33. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų 
g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale.  
1.34. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.  
1.35. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija).  
1.36. Vartotojas – privatus ar verslo klientas, užsakantis iš Užsakovo Darbus ir (ar) Paslaugas.  
1.37. Vartotojo elektros tinklo planas – individualus Vartotojo elektros tinklo planas, kuriame nurodomos sklypo ribos, aplinkinės 

gatvės, komercinės apskaitos spintos montavimo vieta, elektros kabelių klojimo trasa ir atstumas.  
 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais 
nustatoma tokia Sutarties dokumentų prioriteto tvarka:  
2.1.1. Sutarties SD (su priedais);  
2.1.2. Techninė specifikacija (su pirkimo procedūrų metu Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atliktais paaiškinimais ir 
patikslinimais bei priedais, jei jie pridedami);  
2.1.3. Sutarties BD (su priedais);  
2.1.4. Užsakovo ar Perkančiosios organizacijos Rangovui elektroninėmis priemonėmis pateikiamas kvietimas sudaryti Sutartį;  
2.1.5. Rangovo galutinis Pasiūlymas;  
2.1.6. Šalių derybų protokolai, sudaryti vykdant pirkimo procedūras ir Rangovo patikslintas pasiūlymas (jei tokie dokumentai buvo 
sudaryti);  
2.1.7. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos atlikti Pirkimo dokumentų (sąlygų) paaiškinimai ir patikslinimai, jei tokie buvo 
pateikti;  
2.1.8. Pirkimo dokumentai;  
2.1.9. Užsakovo arba Perkančiosios organizacijos sudarytos kvietimo pateikti paraiškas su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais 
sąlygos, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai įvykdžius pirkimo, kurio vertė ne mažesnė negu nustatyta 
tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras;  
2.1.10. Rangovo pirminis Pasiūlymas;  
2.1.11. Rangovo paraiška su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, jei ši Sutartis sudaryta Užsakovui ar Perkančiajai organizacijai 
įvykdžius pirkimo, kurio vertė yra ne mažesnė negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, procedūras.  
2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos aukštesnės galios Sutarties 
dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos.  
2.3. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos 
giminės žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, ir nejuridinius 
asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai.  
 
3. SUTARTIES OBJEKTAS  

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir naudodamas savo pateiktas Perkamas medžiagas (išskyrus Užsakovo Teikiamas 
medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
 
4. DARBŲ APIMTYS, ĮKAINIAI IR SUTARTIES KAINA  

4.1. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikį, išreikštą Rangovui teikiamuose atskiruose Užsakymuose. Preliminarus Darbų Užsakymų 
skaičius nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio.  
4.2. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (Sutarties BD priedai Nr. 1 ir Nr. 4).  
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4.3. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas Rangovui 
neapmoka.  
4.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių 
nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  
4.5. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 
nurodytomis sąlygomis.  
4.6. Perkamų Darbų Įkainiai, nurodyti Sutarties SD priede Nr.1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus 
pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima specialaus transporto ir mechanizmų, Perkamų medžiagų 
atvežimo ir išvežimo, Perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas 
sąnaudas (vadovaujantis technologinėmis kortomis, kurios pateikiamos kartu su Pirkimo dokumentais ir Sutarties SD priede Nr. 9) 
bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas.  
4.7. Už Avarinius darbus apmokama vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis.  
4.8. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių 
teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.  
4.9. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios 
Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje 
numatyti Įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties 4.5 ir 4.8. punktuose. Įsipareigojimų 
vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.  
4.10. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų Įkainių, nustatytų šios 
Sutarties SD priede Nr. 1, taikomi atskirų darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1 ir tik nesant atskirų Darbų įkainių, nustatytų 
Sutarties priede Nr. 1, tokių Darbų Įkainiai nustatomi vadovaujantis Užsakymo pateikimo metu galiojančiomis Rekomendacijomis ir 
Pasiūlyme nurodytais koeficientais parengiant sąmatą ir ją pateikiant derinti Užsakovui kartu su Pasiūlymu Darbams.  
4.11. Rengiant papildomų, avarinių darbų išplėstines sąmatas naudojami tik toliau nurodyti vienodi, fiksuoti ir Sutarties galiojimo metu 
nekeičiami bendrieji ekonominiai normatyviniai koeficientai:  
4.11.1. Statinio statybos išlaidos – Socialinio draudimo išlaidos 31%;  
4.11.2. Tiesioginės išlaidos – Statybvietės išlaidos 9%;  
4.11.3. Netiesioginės išlaidos – Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 5%.  
4.12. Pateikiant papildomų darbų išplėstines sąmatas Rangovas kartu turi pateikti papildomų įrenginių, medžiagų tiekėjo pasiūlymą 
(jeigu tokie įrenginiai, medžiagos yra).  
4.13. Sutarties priede Nr. 1 yra numatyti elektros skaitiklių montavimo/demontavimo/permontavimo/laikino plombavimo darbai, kurie 
atliekami vadovaujantis Užsakovo Elektros apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo Bendrovės rangovai, tvarkos aprašu.  
4.14. Bendra Sutarties kaina, kuri Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti viršyta, nurodoma Sutarties SD.  
 
5. TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS  

5.1. Užsakovas skiria lėšas, reikalingas padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties BD priede Nr. 5), susijusias 
su Darbais, kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į Tiesiogines išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo 
pelnas). Užsakovo skiriamų lėšų Tiesioginių išlaidų kompensavimui dydis nurodomas Sutarties SD. Tiesioginės išlaidos Rangovui 
kompensuojamos Sutarties BD priede Nr. 5 nustatyta tvarka ir pagrindais.  
5.2. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą Sutarties SD nurodytą 
Tiesioginių išlaidų kompensavimui skiriamų lėšų sumą.  
5.3. Užsakovas kompensuos Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias 
išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos 
tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio 
statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas, bei kitas išlaidas, susijusias su žemės vertės kompensavimu. Tokių paslaugų 
suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui 
atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo 
įrodymų dokumentus ir kt.).  
5.4. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet 
neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, kurios 
yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių 
institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, 
o taip pat po tokių paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, 
privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.).  
 
6. DARBŲ UŽSAKYMAS  

6.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas Sutarties BD priede Nr. 1) ir su Užsakovu suderintą 
Pasiūlymą Darbams, kuriame nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. Rangovas, gavęs Užsakymą, jį 
patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderintas Pasiūlymas Darbams tampa neatsiejamu Sutarties priedu.  
6.2. Vartotojo Darbų ir (ar) Paslaugų užsakymas:  
6.2.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos  
susisiekti su Užsakyme nurodytu Vartotoju, paruošti Vartotojo elektros tinklo planą. Vartotojo elektros tinklo planas privalo būti su 
Vartotoju suderintas raštu: Vartotojas turi įrašyti „Suderinta“, vardas pavardė, parašas. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD 
priede Nr. 1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Elektros tinklo schemos suderinimo su Vartotoju 
Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos 
panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai.  
6.3. Užsakovo Darbų užsakymas:  
6.3.1. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties SD priede Nr. 1 nustatytais Įkainiais privalo ne vėliau kaip 
per 2 darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti Užsakovui suderinimui Pasiūlymą 
Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, 
o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai.  
6.4. Rangovo parengtas Pasiūlymas Darbams pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su Užsakovo 
nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti 
ir kitiems Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti reikalingų Perkamų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su 
Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamame 
Pasiūlyme Darbams nurodytą Darbų kainą. Pateikdamas Pasiūlymą Darbams tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Pasiūlyme 
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Darbams nurodytą kainą atlikti visus Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakyme, tiek kitus 
su Užsakymu tiesiogiai susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį).  
6.5. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti telefonu, faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui 
telefonu ar pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui faksu ar 
elektroniniu paštu išsiųstas Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį patvirtinimą Rangovas 
privalo pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Užsakymo išsiuntimo, Užsakyme nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas 
neinformuoja Užsakovo šiame punkte nurodytu terminu apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų 
tokio atsisakymo priežasčių, laikoma, kad Rangovas gavo Užsakymą ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, kad yra sutarta dėl visų 
Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo sąlygų).  
6.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo pateikto Užsakymo (atsisakymu vykdyti Užsakymą 
laikomi ir tie atvejai, kai Rangovas per Sutarties BD 6.3.1 punkte nustatytą terminą nepateikia Užsakovui suderinimui Pasiūlymo 
Darbams arba jo neištaiso per Sutarties BD 6.7 punkte nustatytą terminą). Ši nuostata yra laikoma esmine Sutarties sąlyga.  
6.7. Gavęs Rangovo parengtą Pasiūlymą Darbams, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Pasiūlymą Darbams suderinti ir perduoti 
Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodytų duomenų. Užsakovas 
turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto Pasiūlymo Darbams, jei Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams nurodyti Įkainiai yra didesni 
nei šios Sutarties SD priede Nr.1 nurodyti Įkainiai arba Rangovo pateiktame Pasiūlyme Darbams yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, 
Užsakovas grąžina Rangovui neteisingai parengtą Pasiūlymą Darbams, o Rangovas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perskaičiuoja 
Darbų kainą, vadovaujantis šios Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytais Įkainiais.  
6.8. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasiūlymą Darbams, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti juos 
į Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į 
Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti 
taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) 
už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams.  
 
7. DARBŲ KOKYBĖ  

7.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis:  
7.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (aktuali redakcija);  
7.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir vartotojų 
elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija);  
7.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011--12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų instaliacijos įrengimo 
taisyklėmis (aktuali redakcija);  
7.1.4. Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo 
partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams;  
7.1.5. Užsakovo aktualios redakcijos teisės aktais (reglamentais, tvarkomis, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms, 
technologinėmis kortomis), pridėtais prie Pirkimo dokumentų ir/ar viešais skelbimais Užsakovo tinklalapyje;  
7.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Sutartimi ir Pirkimo dokumentais.  
7.2. Rangovas privalo naudoti tik Pasiūlyme nurodytus ir Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius 
gaminius bei statybines Perkamas medžiagas. Atliekamų Darbų ir Perkamų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų 
ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti Perkamos medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
sertifikatus.  
7.3. Naujai sumontuotas atramas ir komercinės apskaitos spintas (toliau – KAS) bei kabelių spintas (toliau – KS) su KAS Rangovas 
turi prijungti prie naujų arba esamų įžeminimo kontūrų ir į naujai sumontuotas KAS arba KS su KAS įverti vartotojo (-ų) kabelį (-ius) 
(jei iki Darbų atlikimo pabaigos jis (jie) yra atvestas (-i) iki KAS arba KS su KAS). Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti 
pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros įrenginiai privalės atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles (aktuali redakcija) ir 2001-04-24 Lietuvos 
Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.141 patvirtinto norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ (aktuali 
redakcija) reikalavimus.  
7.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be 
trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Rangovas įsipareigoja 
atlyginti visą Užsakovo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Užsakovui pradėjus naudoti Darbo rezultatus paaiškėja, kad šiame punkte 
nurodyta Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir dėl nuo Rangovo priklausančių Darbų rezultato trūkumų Užsakovas ar 
tretieji asmenys patiria žalą. Rangovas taip pat įsipareigoja sumokėti Užsakovui 300,00 EUR (trys šimtai eurų 00 ct) dydžio baudą už 
kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują vartotojų atjungimą, kuris reikalingas dėl Rangovo atliktų Darbų trūkumų šalinimo.  
7.5. Užsakovas apie pastebėtus per Garantinį terminą Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 
kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino (techniniame vertinimo protokole), nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo 
sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra 
atjungti vartotojai, Rangovas nustatytus trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 valandas 
nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakovas raštu nurodo ilgesnį terminą. Jei dėl svarbių priežasčių 
Rangovas negali Darbų trūkumų pašalinti per 24 valandas ar kitą Užsakovo raštu nurodytą ilgesnį terminą (vartotojų atjungimo atveju), 
jis privalo apie tai informuoti Užsakovą raštu (el. paštu ar faksu) tą pačia dieną, kai gavo Užsakovo pranešimą dėl nustatytų trūkumų 
pašalinimo, kad Užsakovas pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis galėtų pašalinti nustatytus Darbų trūkumus, ir įsipareigoja 
Užsakovui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas.  
7.6. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu, ar ne 
(t. y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
7.7. Atliktų Darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.  
7.8. Rangovas už atliktus Darbus bus įvertintas vadovaujantis Užsakovo patvirtinta Rangovų reitingavimo tvarka 
(http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/rangovu-reitingavimo-tvarka.html). Užsakovas turi 

teisę keisti Rangovų reitingavimo tvarką Sutarties galiojimo metu. Apie Rangovų reitingavimo tvarkos pasikeitimus Užsakovas privalo 
Rangovą informuoti ne vėliau kaip 1 mėnesį prieš naujos Rangovų reitingavimo tvarkos redakcijos įsigaliojimą.  
 
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI  

8.1. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus (įrenginius), KAS, 
skirstomąsias KAS, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. y. atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/rangovu-reitingavimo-tvarka.html
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tiesimu), ir nereikia rengti elektros tinklų projekto, Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 5 kalendorinės dienos nuo 

Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr. 1 
nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir 
su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Darbų Sąmatą, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios 
medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus reikalingus Darbus ir 
perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.  
8.2. Prijungimo paslaugų teikimo terminai:  
8.2.1. 16 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę 

vertę) neviršija 35 000 Eur be PVM ir vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį 
darbų projektą ir sąmatą, kai techniniame darbų projekte gali būti numatyti galios transformatorius iki 100 kVA montavimo darbai ir 
nėra numatyti modulinės transformatorinės montavimo darbai.  
8.2.2. 20 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę 

vertę) neviršija 35 000 Eur be PVM ir vartotojas pageidauja pats parengti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį 
darbų projektą ir sąmatą, kai techniniame darbų projekte gali būti numatyti galios transformatorius virš 100 kVA montavimo darbai ir 
yra numatyti modulinės transformatorinės montavimo darbai.  
8.2.3. 41  kalendorinė diena (iš 41 k. d. – 25 k. d. projektavimo terminas ir 16 k. d. darbų atlikimo terminas) nuo Užsakymo pateikimo 

dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000 Eur be PVM ir vartotojas 
pageidauja, kad Užsakovas parengtu elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą, kai 
techniniame darbų projekte gali būti numatyti galios transformatorius iki 100 kVA montavimo darbai ir nėra numatyti modulinės 
transformatorinės montavimo darbai.  
8.2.4. 45 kalendorinės dienos (iš 45 k. d. – 25 k. d. projektavimo terminas ir 20 k. d. darbų atlikimo terminas) nuo Užsakymo 

pateikimo dienos, kai prijungimo paslaugos išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) neviršija 35 000 Eur be PVM ir 
vartotojas pageidauja, kad Užsakovas parengtu elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo techninį darbų projektą ir sąmatą, 
kai darbų techniniame projekte gali būti numatyti galios transformatorius virš 100 kVA montavimo darbai ir yra numatyti modul inės 
transformatorinės montavimo darbai.  
8.3. Vartotojo elektros tinklo dalies (atvadų) darbų atlikimo terminai:  
8.3.1. Kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti projektas nereikalingas, Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 10 
kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties BD 6 

dalies nuostatomis privalo parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Pasiūlymą Darbams, atlikti visus reikalingus Darbus ir 
perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.  
8.3.2. Kai Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikalingas projektas, Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas negali būti 
ilgesnis nei 24 kalendorinės dienos (iš 24 k. d. – 14 k. d. projektavimo terminas ir 10 k. d. darbų atlikimo terminas) nuo Užsakymo 

pateikimo dienos;  
8.4. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos susisiekti su 
Užsakyme nurodytu Vartotoju, paruošti Vartotojo elektros tinklo planą,. Vartotojo elektros tinklo planas privalo būti su Vartotoju 
suderintas raštu: Vartotojas turi įrašyti „Suderinta“, vardas pavardė, parašas. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede Nr. 1 
nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Elektros tinklo schemos suderinimo su Vartotoju Užsakovui priimtina 
forma parengti ir pateikti suderinimui Pasiūlymą Darbams, kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti 
konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai.  
8.5. Rangovas prieš pranešdamas apie numatomą atliktų Darbų rezultato perdavimą Užsakovui, privalo su Vartotoju susiderinti i r 
pasirašyti Vartotojui skirtą Atliktų darbų aktą. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių Rangovui ir Vartotojui. 
Rangovas privalo su Vartotoju pasirašytą Atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui prieš Darbų perdavimą.  
8.6. Sutarties BD 8.2 punkte nustatytais terminais Rangovas privalės suteikti Paslaugą (išskyrus Vartotojus, kurie pageidauja patys 
parengti būtinų atlikti elektros įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo darbų projektą ir sąmatą) bei vadovaudamasis Sutarties SD 
priede Nr. 1 nustatytais Įkainiais Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Pasiūlymą Darbams bei 
atlikti visus reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.  
8.7. Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu Rangovas, nesibaigus 
Sutartyje nustatytam Darbų atlikimo terminui, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų atlikimo terminą ir jame 
nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:  
8.7.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali vykdyti Darbų;  
8.7.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų atlikimo 
terminui;  
8.7.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems 
tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus;  
8.7.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 15 d. ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir 
kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 
oC);  
8.7.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto projekto 
keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių 
teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai 
(įrengiami elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar 
kitas žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas 
ir pan.).  
8.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 8.4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą.  
8.9. Avariniai darbai atliekami tik pagal Užsakovo (Užsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto Užsakovo darbuotojo) Užsakymą (Sutarties 
BD priedas Nr. 4), kuriame nurodomi Darbų atlikimo terminai. Avarinių darbų atlikimo atveju netaikomi Sutarties BD 8.1 – 8.5 
punktuose nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai.  
8.10. Gavęs Užsakymą, Rangovas įsipareigoja Avarinius (skubius) (kai Darbus reikia pradėti vykdyti tą pačią Užsakymo dieną arba 
ateinančią dieną) gedimus šalinti tokia tvarka ir terminais:  
8.10.1. darbo dieną darbo laiku (I – IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val., V – nuo 7.30 val. iki 15.15 val.) ne vėliau kaip per 2,5 valandos 
atvykti į darbo vietą (Užsakovo nurodytą objektą) ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į 
darbo vietą (Užsakovo nurodytą objektą), išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo 
pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu;  
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8.10.2. darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis ne vėliau kaip per 4,5 valandos atvykti į darbo vietą 
ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į darbo vietą, išskyrus atvejus, kai techniškai 
reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto suderinamas su Užsakovu.  
 
9. DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA  

9.1. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujųjų vartotojų bei gamintojų 
elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų ar elektros tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų rezultatas 
– elektros tinklų projektas, įrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros energetikos objektai ar remonto ir techninės priežiūros darbai 
(konkretūs Darbai bei jų rezultatas nurodomas Užsakyme).  
9.2. Paslaugos rezultatas – projektai su sąmatomis, statybą leidžiantis dokumentas ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., 
dokumentai patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 
nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais), projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Užsakovas), sklypo 
sutvarkymo planai, tinklų planai, melioracijos drenažo atstatymo projektai bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų ar archeologinių tyrimų 
ar žvalgymų paslaugos, turės būti atspausdinti 2 egzemplioriais, sąmatos 1 egzemplioriais, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompaktinį 
diską ar USB laikmeną. Skaitmeniniame projekto variante pateikiama:  
(i) Brėžiniai ir schemos DWG formatu, AUTOCAD-2007 versija, kuriame nauji skirstomojo tinklo elementai turi būti braižomi sukuriant 
naujus sluoksnius ir pažymint atitinkamu kodu, kaip nurodyta AB ESO reikalavimų techniniams ir darbo projektams priede Nr. 1;  
(ii) Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis exel ir .pdf formatu;  
(iii) Kiti projekto dokumentai .pdf formatu;  
(iv) Projekto variantas, skirtas konkursinės medžiagos rengimui kaip nurodyta AB ESO reikalavimų techniniams ir darbo projektams 
9.15 punkte.  
Projektinė medžiaga pateikiama Užsakovui Sutarties SD nurodytu adresu. Projektai turi atitikti „AB ESO reikalavimus techniniams ir 
darbo projektams“, nurodytus www.eso.lt.  
9.3. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami teisės 
aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis:  
9.3.1. Darbai priimami tik visiškai ir tinkamai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui;  
9.3.2. atliktų Užsakyme nurodytų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu Rangovas turi pateikti Užsakovui techninę 
dokumentaciją pagal aktualios redakcijos techninių dokumentų, kurie pateikiami baigus 0,4 – 35 kV elektros tinklų objektų statybą, 
remontą ar rekonstrukciją, sąrašą, nurodytą Užsakovo interneto svetainėje adresu: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-
tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html  
9.4. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam 
asmeniui.  
9.5. Apie Sutarties BD 8.1 – 8.3 punktuose nurodytų Darbų visišką atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 
2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą 
dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos.  
9.6. Rangovas prieš pranešdamas apie numatomą atliktų Darbų rezultato perdavimą Užsakovui, privalo su Vartotoju susiderinti i r 
pasirašyti Vartotojui skirtą Atliktų darbų aktą. Aktas surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių Rangovui ir Vartotojui. 
Rangovas privalo su Vartotoju pasirašytą Atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui prieš Darbų perdavimą, t. y. vieną be kainos tik su 
kiekiais, o kitas su darbų kainomis.  
9.7. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Užsakovui skirtu Atliktų darbų aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o 
Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.  
9.8. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 
Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir 
nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. 
Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 
straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus terminus, Rangovas Užsakovui 
moka 150,00 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
9.9. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vienas šimtas eurų 00 ct) baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo 
sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją 
ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs.  
 
10. TEIKIAMŲ MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA  

10.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, Perkamomis medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus 
šiame Sutarties BD skyriuje nurodytus atvejus.  
10.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties SD priede Nr.3 nurodytas Teikiamas medžiagas. Teikiamas 
medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3, Užsakovo išrinktas Pardavėjas pristatys Sutarties SD priede Nr. 3 nurodytais 
adresais.  
10.3. Jei Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede Nr. 3, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali pateikti, 
Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos 
medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD priede Nr. 4 nurodytos 
Teikiamų medžiagų vertės.  
10.4. Jei Darbams atlikti reikalingos Teikiamos medžiagos nėra nurodytos Sutarties SD priede Nr.3, ar atitinkamos Perkamos 
medžiagos nėra nurodytos Rangovo Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios išlaidos turi būti įvertintos 
Įkainių vertėse. Perkamos ir Teikiamos medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus ir Pirkimo dokumentuose nurodytus techninius 
reikalavimus.  
10.5. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo pateiktas Perkamas medžiagas, už Perkamų medžiagų kokybę Rangovas 
atsako vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis kaip pardavėjas pagal pirkimo – pardavimo sutartį.  
10.6. Teikiamų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo 
atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui.  
10.7. Teikiamų medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Pardavėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, 
surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.  
10.8. Jeigu Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Teikiamų medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Teikiamų 
medžiagų. Jeigu trūkumų turinčios Teikiamos medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
24 val., nuo Teikiamų medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą Sutarties SD nurodytu adresu apie Teikiamų 
medžiagų negavimą bei trūkumus.  

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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10.9. Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali teikti Teikiamas medžiagas ir įrenginius nurodytus Sutarties SD priede Nr. 3 
(nepriklausomai koks gamintojas ar markė yra nurodyta šiame priede) Rangovui, tačiau Teikiamos medžiagos ir įrenginiai privalo 
atitikti Užsakovo techninius reikalavimus.  
 
11. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI  

11.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per:  
11.1.1. 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė iki 15 000,00 EUR be PVM;  
11.1.2. 45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė lygi arba didesnė kaip 15 000,00 EUR be PVM.  
11.2. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, 
atliktų Darbų Įkainius, Rangovo tiekiamų Perkamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų 
Medžiagų kiekį.  
11.3. Rangovas pasirašytus Aktus ir Sąskaitas pateikia Sutarties SD nurodytais adresais.  
11.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:  
11.4.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo įmanoma 
pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu;  
11.4.2. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, 
kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.);  
11.4.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.  
11.5. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina suma 
mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei nuostolių sumą 
išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų pagal šią Sutartį, kitas sutartis ar įsipareigojimus.  
11.6. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi 
teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei 
priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. Šis punktas taikomas, jei taip nurodyta Sutarties SD.  
11.7. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 11.6 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos 
sumos įskaitymą į pagal įvykdytus Užsakymus Rangovui mokėtiną atlyginimą.  
11.8. Sutarties 11.6 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso 
išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo 
atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.  
11.9. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti faktoringo sutartį, atitinkančią Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos 
XLV skyriaus nuostatas dėl iš šios Sutarties kylančių piniginių reikalavimų perleidimo finansuotojui, tik įvykdęs visas žemiau nurodytas 
sąlygas:  
11.9.1. Rangovas nėra iš Užsakovo gavęs ar jam pateikęs prašymo dėl Sutarties BD 11.6 punkte nurodytos paskolos suteikimo 
Rangovui;  
11.9.2. pateikęs Užsakovui rašytinį prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad ketinamos sudaryti faktoringo sutarties pagrindu 
nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, perkamų Darbų kiekis, kaina, įvykdymo terminai, Užsakovui neatsiras papildomų išlaidų 
ar įsipareigojimų;  
11.9.3. gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Užsakovas į Rangovo prašymą dėl faktoringo sutarties sudarymo raštu atsako ne vėliau 
kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pateikdamas rašytinį sutikimą. Užsakovui kilus abejonių, Rangovas 
turi pateikti papildomus paaiškinimus, ketinamos sudaryti faktoringo sutarties projektą ar kitus įrodymus, kad faktoringo sutarties 
pagrindu nepasikeis Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra. Užsakovo išduotas sutikimas galioja tik iki šios Sutarties galiojimo termino 
pabaigos, tačiau negalioja kitoms tarp Užsakovo ir Rangovo sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikimą sudaryti faktoringo sutartį 
Užsakovas neprisiima jokių papildomų, su Sutartimi nesusijusių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimų, nurodytų 
Rangovo ir finansuotojo sudarytoje faktoringo sutartyje.  
11.10. Gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą ir sudaręs faktoringo sutartį, Rangovas nedelsiant apie tai raštu informuoja Užsakovą, 
nurodydamas finansuotojo banko sąskaitos numerį ir kitus rekvizitus, kurie reikalingi Užsakovui tinkamai atsiskaityti už Rangovo 
atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus. Šalys susitaria, kad šis Rangovo pranešimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys 
nesudaro atskiro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo.  
11.11. Pažeidus šios Sutarties BD 11.9 punkte nurodytą faktoringo sutarties sudarymo tvarką, Rangovas Užsakovui privalo sumokėti 
3 proc. nuo Sutarties BD nurodytos sumos (bendros Sutarties kainos) dydžio baudą.  
11.12. Rangovas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis šios Sutarties 
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dėl kitų priežasčių tampa negaliojanti.  
11.13. Sutarties 11.6 punkte nurodytos sąlygos dėl Užsakovo paskolos Rangovui suteikimo netenka galios nuo Užsakovo Rangovui 
išduoto rašytinio sutikimo, kaip numatyta Sutarties BD 11.9.3 punkte.  
11.14. Apmokėjimo Rangovui už atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo įvertinimo pagal Užsakovo patvirtintą 
Rangovų reitingavimo tvarką:  
11.14.1. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 60 (imtinai) iki 100 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų 
paslaugų ir medžiagų įkainių padidinimas iki 10 procentų pagal formulę:  

Įkainių padidinimas =
(Rangovo įvertinimas − 60)

4
 

11.14.2. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 20 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį netaikomas visų paslaugų ir 
medžiagų įkainių pasikeitimas;  
11.14.3. Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 0 iki 20 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų paslaugų ir 
medžiagų įkainių sumažinimas iki 10 procentų pagal formulę:  

Įkainių sumažinimas =
(20 − Rangovo įvertinimas)

2
 

11.15. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.  
 
12. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
12.1. Užsakovas įsipareigoja:  

12.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams atlikti (technines 
sąlygas, techninį projektą, el. principines schemas, ir kt.);  
12.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą (išskyrus atvejus, kai užsakomi Avariniai darbai);  
12.1.3. gavęs Sutarties BD 12.2.25 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 
terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo;  
12.1.4. tinkamai vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.  



8 

 

12.2. Rangovas įsipareigoja:  

12.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus 
Darbų priėmimo metu ir / ar per Garantinį terminą;  
12.2.2. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jo pagrindu Rangovo sudarytą ir su Užsakovu suderintą Pasiūlymą 
Darbams, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;  
12.2.3. nukrypti nuo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;  
12.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Teikiamoms medžiagoms ir Perkamoms 
medžiagoms saugoti;  
12.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir 
techniką;  
12.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties BD 12.2.9 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 
reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos darbe, 
sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad 
šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais 
atvejais atsako Rangovas;  
12.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 12.2.6 punkte nurodytais klausimais, 
o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai 
taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo 
užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;  
12.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovo (arba 
Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti dokumentų kopijas);  
12.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų darbų vykdymo AB ESO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovai gali 
susipažinti adresu http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html;  
12.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę 
(išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus darbus, 
susijusias su inžinerinio tinklų montavimu;  
12.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką;  
12.2.12. užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas 
statybvietėje;  
12.2.13. Užsakovo vardu ir savo lėšomis parengti projektinę dokumentaciją, įsigyti topografinę nuotrauką bei visus kitus dokumentus, 
reikalingus statybą leidžiančio dokumento gavimui, esant poreikiui juos pateikti ir suderinti su valstybės ir savivaldybės 
kompetentingomis institucijomis, pateikti juos Užsakovui (jei pagal galiojančius teisės aktus būtina rengti projektą bei atlikti kitus su 
tuo susijusius veiksmus);  
12.2.14. užtikrinti, kad atliekamų projektavimo darbų kokybė atitiktų aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos elektros energetikos 
įstatymo ir kitų galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus, parengtoje projektinėje dokumentacijoje būtų 
numatyti projektiniai sprendimai ir projektuojamo statinio naudojimo sąlygos, užtikrinančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, Lietuvos Respublikos Energetikos ministro patvirtintose Elektros 
tinklų apsaugos taisyklėse bei kituose su tuo susijusiuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų 
įvykdymą. Parengta projektinė dokumentacija, gavus Užsakovo pritarimą, nustatyta tvarka turi būti suderinta su visomis valstybės ir 
savivaldybės kompetentingomis institucijomis, aktualios redakcijos;  
12.2.15. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;  
12.2.16. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto bei 
negavus Užsakovo raštiško leidimo;  
12.2.17. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių informuoti 
Užsakovą;  
12.2.18. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie 
Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo 
terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.);  
12.2.19. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;  
12.2.20. vadovaujantis aktualiomis Užsakovo grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: 
www.eso.lt) nuostatomis, grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias Medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo 
nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams;  
12.2.21. vadovaujantis Sutarties BD 12.2.20 punkte nurodytos tvarkos nuostatomis demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagų 
likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos 
reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias  
Medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo nurodytas 
tinkamas naudoti grįžtamąsias Medžiagas pristatyti į sandėlį Sutarties SD nurodytu adresu;  
12.2.22. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;  
12.2.23. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne 
vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties BD priede Nr.3), skelbti 
informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų 
laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.);  
12.2.24. pristatyti grįžtamąsias Medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties SD priede Nr.2 
nurodytais adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų Medžiagų pristatymo pateikti Užsakymą 
pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų Medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi galiojančios sutarties su 
Medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias Medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) suderinęs 
savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškus;  
12.2.25. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta Medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar 
dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar saugumui;  
12.2.26. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas;  

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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12.2.27. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių 
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus;  
12.2.28. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar) statybvietę įrengti 
ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios išlaidos Užsakovo atskirai 
nekompensuojamos;  
12.2.29. gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti  tinklus 
valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų 
brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
nustatymo, sudarymą;  
12.2.30. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės 
geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su Užsakovu, 
apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo žemės kasimo 
darbams išdavimą ir kt.);  
12.2.31. vadovaujantis Sutarties BD 12.2.32 ir 13.3 punktuose nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių 
pasirašyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei 
Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai 
valdyti atitinkamus elektros įrenginius;  
12.2.32. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose darbus privalo atlikti 
neatjungus įtampos vadovaujantis Užsakovo 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai tvarka (su 
šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt) ir turėti visas tvarkoje numatytas asmenines apsaugines priemones, įrankius 
ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant įtampai;  
12.2.33. Elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimo KAS darbus atlikti vadovaujantis Užsakovo elektros apskaitos prietaisų 
įrengimo, kai darbus vykdo bendrovės rangovai, tvarkos aprašu (su tvarkos aprašu Rangovas gali susipažinti adresu: www.eso.lt).  
12.2.34. visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, kuri reikalinga Darbų 
atlikimui;  
12.2.35. jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos vykdant reikalingi 
archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra iš anksto suderintas su 
Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas 
Sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų 
dokumentus ir kt.);  
12.2.36. Užsakovui pareikalavus, atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Už 
besiribojančiose savivaldybėse atliekamus Darbus Rangovui mokama 1,05 (vienas ir penkios šimtosios) karto didesniais įkainiais, 
nei nurodyta Sutarties SD priede Nr. 1;  
12.2.37. Užsakovo nurodytu būdu teikti informaciją apie atliekamus bei planuojamus atlikti Darbus.  
12.2.38. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.  
 
13. RANGOVO PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS  

13.1. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės institucijų 
išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai 
yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.  
13.2. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, 
perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  
13.3. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su www.eso.lt skelbiama Užsakovo generalinio direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB ESO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teri torijoje 
tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir Subrangovus.  
 
14. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS  

14.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo 
darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti 
saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo 
aktą Rangovo vadovui.  
14.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę 
priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų 
pažeidimus, iki jų pašalinimo.  
14.3. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs 
nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR baudą už kiekvieną tokį atvejį).  
14.4. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, 
šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles.  
14.5. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais:  
14.5.1. darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose;  
14.5.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto;  
14.5.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
14.5.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą;  
14.5.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio;  
14.5.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;  
14.5.7. Rangovo darbuotojai neturi ar turi nepakankamai asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti;  
14.5.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas;  
14.5.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties BD 14.1 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas;  
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14.5.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie 
kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei.  
14.6. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties BD 14.5 punkte numatytais 
atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte 
nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia:  
14.6.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia 
žmonės;  
14.6.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė rizika įrenginių sugadinimui 
ar žmonių sužalojimui;  
14.6.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų Darbai 
nebuvo sustabdyti, o pažeidimai buvo konstatuoti 3 (trijuose) Užsakovo objektuose, kuriuose pagal šią Sutartį Rangovas atlieka 
Darbus.  
14.7. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties BD 
14.6 punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, nurodyti Sutarties BD 8.1 – 8.3 punktuose, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
14.8. Sustabdžius darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų 
vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų sustabdymo aktas / Rangovo darbuotojų laikymosi darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų darbo vietoje įvertinimo kortelė pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus.  
14.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį įpareigojimą / 
Darbų stabdymo aktą. Atsakingas Užsakovo darbuotojas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įsitikina, kad pažeidimai, 
dėl kurių Darbai buvo sustabdyti, yra pašalinti ir raštu informuoja Rangovą, kad jis gali tęsti Darbus.  
14.10. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 
reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę 
reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje ir/ar papildomai dubliuotis užsakovo elektros 
įrenginiuose, šis reikalavimas nurodomas Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose 
Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Peratestavimo ir/ar papildomo dubliavimosi data nurodoma 
Užsakovo elektros įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimo bet negali būti trumpesnė kaip 14 kalendorinių dienų nuo datos kaip šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui 
vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui peratestuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų 
kopijas ir/ar raštą apie sėkmingai praeitą dubliavimąsi. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, 
Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir neperatestuotiems ir/ar papildomai 
nesidubliavusiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose.  
14.11. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl nekokybiškai atliktų Darbų, dėl ko Garantiniu laikotarpiu įvyko gedimas 
tinkle ir toks gedimas dėl Rangovo darbuotojų nekokybiško darbo įvyksta jau nebe pirmą kartą (antrą ir daugiau) pagal šią Sutartį, 
Rangovo darbuotojai gedimo tyrimo komisijos sprendimu turi būti papildomai peratestuojami sertifikuotoje mokymo įstaigoje 
išdavusioje jiems kvalifikacinius pažymėjimus. Peratestavimo terminas nurodoma gedimo tyrimo komisijos akte, bet negali būti 
trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų nuo datos kai šie dokumentai buvo išsiųsti Rangovui vykdyti, t.y. organizuoti darbuotojų 
peratestavimą. Jei per nustatytą terminą Rangovas nepateikia Užsakovui nekokybiškai dirbusių darbuotojų kvalifikacijos 
peratestavimo pažymėjimų, leidžiančių vykdyti Darbus, kopijų, aukščiau paminėtiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti šio 
tipo darbus Užsakovo objektuose. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo (per nustatytą terminą nepateikus darbuotojų 
peratestavimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų), Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 500,00 EUR 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį kai bus užfiksuota šio punkto reikalavimų nesilaikymas.  
14.12. Jei Užsakovas nustato, kad dėl Rangovo darbuotojų kaltės nekokybiškai atliktų Darbų buvo neapskaityta arba netiksliai 
apskaityta Vartotojo suvartota elektros energija ir Vartotojas atsisako mokėti už suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energiją, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti perskaičiuotą elektros energijos suvartojimo sumą (skirtumą). 
Sprendimas priimamas Užsakovo sudarytos Gedimo tyrimo komisijos sprendimu.  
 
15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

15.1. Šios dalies nuostatos taikomos tuomet, jei Sutarties SD numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Rangovas turi 
pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  
15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD 
nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti visą Sutarties galiojimo 
terminą ir ne trumpiau nei 30 kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo termino pabaigos.  
15.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams 
naudojama valiuta.  
15.4. Sutartis, jei kitaip nenumatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles banko išduota 
besąlygine neatšaukiama garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą 
tvarką ir patvirtintas taisykles.  
15.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui ne didesnę nei Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar 
netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas 
pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai 
neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais 
Užsakovo nuostoliais.  
15.6. Rangovui per Sutarties BD 15.2 punkte nurodytą terminą nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę 
vienašališkai be išankstinio įspėjimo termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko 
Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, ši Sutarties nuostata dėl Sutarties nutraukimo netaikoma ir Sutartis laikoma nesudaryta.  
Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei buvo pateiktas popierinis originalas) ne vėliau kaip per 10 
kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos ir Rangovo prašymo gavimo.  
 
16. SUBRANGOVAI, JUNGTINĖ VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA  
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16.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą ar Sutartį vykdyti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, tai 
nurodoma Sutarties SD, nurodant Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
16.2. Jei Sutarties SD nenumatyta, kad Rangovas Sutarties vykdymui samdo Subrangovus, Rangovui draudžiama Sutarties vykdymui 
pasitelkti Subrangovus.  
16.3. Subrangovai gali vykdyti tik tuos Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė perduoti Subrangovams.  
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme numatė jiems perduoti ir tik esant nenugalimos 
jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis 
veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius 
(patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), 
dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas 
nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį.  
16.5. Subrangovų keitimas galimas tik Sutarties BD 16.1 punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus (įrodymus, kad Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, atsisako 
vykdyti Sutartį, yra nenugalimos jėgos aplinkybės, keičiamas Subrangovo teisinis statusas, prarandami pajėgumai ar kt.) dėl 
Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems 
reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su 
nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subrangovui, nurodytam Sutartyje, 
kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją.  
16.6. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.  
16.7. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos Sutarties BD 16.3 – 16.6. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas 
be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimą, kai toks reikalavimas numatytas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ).  
16.8. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas 
pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Sutarties 
kainos dydžio baudą.  
16.9. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal jungtinės veiklos 
sutartį), jungtinės veiklos partneriai privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:  
16.10.1. Rangovas Užsakovui pateikia šiuos dokumentus:  
16.10.1.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;  
16.10.1.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus 
įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;  
16.10.1.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei 
prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio 
jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma).  
16.10.2. Rangovas įrodo Užsakovui naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas 
funkcijas;  
16.10.3. Rangovas gauna Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;  
16.10.4. Rangovas pateikia Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, 
kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o 
naujasis / pasiliekantis jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal 
ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.  
16.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui (sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių) Užsakovo darbuotojų, taip 
pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui.  
16.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.  
 
17. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  

17.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka.  
17.2. Rangovas, atsisakęs priimti jam teikiamą Užsakymą ar atsisakęs vykdyti Darbus Užsakyme nurodytais terminais, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 1 000,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl Užsakymo neįvykdymo 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.  
17.3. Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Užsakovui moka:  
17.3.1. kai Užsakymo vertė yra iki 3 000,00 EUR (trys tūkstančiai eurų 00 ct) – 10,00 EUR (dešimt eurų 00 ct) dydžio delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos ir atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius t iek, kiek jų 
nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti  didesnė kaip 20 
proc. Užsakyme nurodytos Darbų kainos;  
17.3.2. kai Užsakymo vertė yra nuo 3 000,00 EUR (trys tūkstančiai eurų 00 ct) iki 35 000,00 EUR (trisdešimt penki tūkstančių eurų 
00 ct) – 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos 
ir atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai. Bet kuriuo atveju, šio punkto 
pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti didesnė kaip 20 proc. Užsakyme nurodytos Darbų kainos.  
17.4. Užsakovas, nesavalaikiai vykdantis Sutarties BD 11.1 punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, Rangovui 
moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties BD 11.1 
punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos. Bet kuriuo atveju, šio punkto pagrindu priskaičiuotų delspinigių suma negali būti 
didesnė kaip 10 proc. nesumokėtos sumos.  
17.5. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam Darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos 
vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD 8.7 punkte išvardintų aplinkybių, bei objektyviomis 
priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei Darbų atlikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą 
atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.  
17.6. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti Darbus bei 
Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos 
atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų su vartotojais suderintu atjungimo laiku Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 300,00 
EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
17.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo 
pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros 
įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovas Užsakovui moka 1 500,00 EUR dydžio baudą. Baudos taikymo 
faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda 
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Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys 
patvirtina, kad šiame punkte nurodyta bauda nėra skirta atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties 
punktuose ir / ar teisės aktuose nustatyta tvarka.  
17.8. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, tepalais ar kitais 
teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais).  
17.9. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei atlygina 
Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.  
17.10. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties SD priede Nr. 4, 
Rangovas sumoka Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Perkamas 
medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (Sutarties SD priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar 
įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar įrenginius Sutarties SD priede Nr. 4 nurodyto 
gamintojo Perkamomis medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas Perkamas medžiagas ir/ar 
įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su Perkamų medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, 
atlyginimo.  
17.11. Rangovas turi vykdyti faktiškai pateiktų Užsakymų kontrolę. Rangovas turi nedelsdamas raštu informuoti Užsakovo atsakingą 
asmenį, nurodytą Sutarties SD Priedo Nr. 1 punkte 2.1., kai faktiškai Užsakovo pateiktų Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 
procentų nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties SD 2.4. punkte. Taip pat Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti 
naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų vertė siekia ir (ar) viršija bendrą Sutarties kainą, 
nurodytą Sutarties SD 2.4. punkte. Rangovui pažeidus Sutarties BD 9.3.2 punkte nurodytą reikalavimą, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka Užsakovui 10,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną už delstą dieną, skaičiuojant nuo Akto pasirašymo dienos.  
17.12. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą ir apie tai neinformavęs Užsakovo 
prieš 24 val., Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 500,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
17.13. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.  
 
18. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  

18.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant 
į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be 
išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos 
srities specialistui / patarėjui ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti 
konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio 
straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus.  
18.2. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, įsipareigoja 
pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR dydžio baudą ir atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus 
nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.  
 
19. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES  
19.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. 
y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių 
ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant 
faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, 
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.  
19.2. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam 
minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams.  
19.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, 
apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas.  
19.4. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir 
įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.  
 
20. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS IR JOS KEITIMAS  

20.1. Sutarties įsigaliojimo momentas ir jos galiojimo terminas nurodytas Sutarties SD.  
20.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų 
mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas 
minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl 
Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.  
20.3. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.  
20.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.  
20.5. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų 
raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai ir tinkamai 
atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus 
pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
20.6. Nutraukus šią Sutartį bet kuriuo pagrindu, Šalys įsipareigoja:  
20.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jų patiriamus nuostolius;  
20.6.2. per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos pateikti kitai Šaliai visus dokumentus, būtinus 
visiškam atsiskaitymui pagal šią Sutartį (Aktus, Sąskaitas, projektinę dokumentaciją ir pan.);  
20.6.3. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.  
20.7. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško Užsakovo 
sutikimo.  
20.8. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų 
pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei tikslai ir kai tokiems Sutarties 
sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus 
supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 EUR (neįskaitant PVM) arba kai Sutartis sudaryta atlikus 
mažos vertės pirkimą.  
20.9. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei 
atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis.  
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20.10. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius 
dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką 
atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.  
20.11. Sutarties BD 20.8 punkte numatyti reikalavimai netaikomi:  
20.11.1. Sutarties BD 4.5 ir 4.8 punktuose numatytam Įkainių perskaičiavimui;  
20.11.2. Sutarties BD 16 dalyje numatytam Subrangovų ir Jungtinės veiklos partnerių keitimui.  
20.11.3. Šalių rašytiniame susitarime nustatytam atskirų Darbų atlikimo etapų pradžios ar pabaigos termino pratęsimui (Sutarties BD 
8.7 punktas);  
20.11.4. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimui.  
 
21. KITOS NUOSTATOS  

21.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį.  
21.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis VPĮ 
reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.  
21.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  
21.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  
21.5. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.  
21.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, Sąskaitos, įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti faksu, 
el. paštu, registruotu paštu ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba įteikti jiems 
asmeniškai (išskyrus Sąskaitų pateikimą, jei Sutarties SD numatyta, kad jos turi būti pateikiamos el. paštu). Šalys įsipareigoja 
informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso 
numerių pasikeitimus.  
21.7. Šalys įsipareigoja raštu informuoti viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko 
sąskaita, telefono ir fakso numerių pasikeitimus.  
21.8. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be 
raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių 
ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats 
savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba 
jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.  
21.9. Šalys susitaria, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, 
Rangovas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą 
ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Rangovo teisių ir pareigų 
perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuos buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal 
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų 
perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria 
arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem 
egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo 
momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir 
patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies 
trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui.  
21.10. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šis 
įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios Sutarties 
pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo asocijuotiems asmenims, 
atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų.  
21.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  
21.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, 
jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
 
22. SUTARTIES PRIEDAI  

22.1. Kiekvienas šios Sutarties Priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties Priedo 
egzempliorių.  
22.2. Prie Sutarties pridedami šie Sutarties BD priedai:  
22.2.1. Priedas Nr. 1 – Užsakymo forma, 1 lapas;  
22.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas;  
22.2.3. Priedas Nr. 3 – Pranešimo dėl planinio elektros įrenginių išjungimo forma, 1 lapas;  
22.2.4. Priedas Nr. 4 – Užsakymo Avariniams darbams forma, 2 lapai;  
22.2.5. Priedas Nr. 5 – Išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, 1 lapas;  
22.2.6. Priedas Nr. 6 - Klientų aptarnavimo standartas; 
22.3. Kitų Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD.  
 
 
 
 
 
 
 

 


