
 

DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

1.1. Pagrindinės darbų/rangos sutarties bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios sutarties 

sąlygos) sąvokos: 

1.1.1. Darbai – specialiosiose sutarties sąlygose (toliau – Specialiosios sutarties sąlygos) 

nurodyti, Rangovo atliekami ir Užsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti pagal 

Sutartį ir jos sudedamąsias dalis, Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 

priedas), Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką ir (ar) terminus, taip pat kiti darbai, kuriuos Rangovas 

įsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techninėje specifikacijoje ar techniniame projekte, 

kurias Rangovas įsipareigoja suteikti pagal Sutartį ir galiojančių teisės aktų reikalavimus; 

1.1.2. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas 

perdavė, o Užsakovas priėmė atliktus Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais 

statybos trūkumais, tačiau jų šalinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose, bet 

ne vėliau kaip iki Sutarties pabaigos datos; 

1.1.3.  Darbų (rangos) pirkimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutartis susideda iš 3.1 punkte 

nurodytų dokumentų; 

1.1.4. Esminės Sutarties datos (angl. - milestones) – darbų pradžia, pabaiga ir kitos svarbios 

Užsakovui datos, kurios nurodytos Techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose 

ir (arba) įtrauktos į Rangovo parengtą detalų Darbų atlikimo grafiką;  

1.1.5. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta 

informacinių technologijų priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už  atliktus Darbus, 

taip pat gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ 

svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);  

1.1.6. Neesminiai statybos trūkumai  –  trūkumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo, 

nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja didelių laiko sąnaudų juos pašalinti ir nedaro 

įtakos Darbų atlikimo terminams, gali būti pašalinami nekeičiant objekto nauju, o tik atstatant 

vizualinę išvaizdą, erdvinę orientaciją ar papildant trūkstama dalimi; 

1.1.7. Rangovas – viešąjį pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar 

viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas 

ūkio subjektų asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartį; 

1.1.8. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardintas kaip 

subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo; 

1.1.9. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas 

abu kartu; 

1.1.10. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, įrangai, 

medžiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo 

projektas arba kitas dokumentas leidžiantis atlikti darbus ir tiekti reikiamą įrangą bei medžiagas; 

1.1.11. Trečioji šalis – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties šalis; 

1.1.12. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 

1.1.13. Užsakymas – atskiras Užsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra 

apimtimi ir per tam tikrą laiką kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ar konkrečius darbus 

reglamentuojančiuose norminiuose dokumentuose; 

1.1.14. Sutarties objektas – medžiagos ir (ar) įrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos, 

apibrėžti Specialiosiose sutarties sąlygose, reikalingi Užsakovui įgyvendinti Sutartį.  

1.1.15. Darbų vieta – vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir šalia Darbų vietos 

sandėliuojamos medžiagos ir įrenginiai. 

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, 

vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.esaskaita.eu/


2 
 

Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose. 

1.3. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS 

 

2.1. Bendrosios sutarties sąlygos taikomos Užsakovo vykdomiems Darbų pirkimams, jeigu 

Šalys raštu nesutaria kitaip. 

2.2. Atsižvelgiant į pirkimų pobūdį ir mastą, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis 

kiekvienam atskiram Darbų pirkimui taikomos Specialiosios sutarties sąlygos. 

2.3. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Specialiųjų 

sutarties sąlygų, pastarosios yra viršesnės. 

 

III. SUTARTIES SUDĖTIS IR ĮSIGALIOJIMAS 

 

3.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro: 

3.1.1. Specialiosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.2. Bendrosios sutarties sąlygos (su priedais, jeigu jie pridedami); 

3.1.3. pirkimo dokumentai; 

3.1.4. Sutarties pakeitimai; 

3.1.5. Rangovo pasiūlymas. 

3.2. Šalims pasirašius Sutartį, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo 

Sutartį ir, jei taikoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba 

Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendrųjų sutarties sąlygų 9.2 punkte nustatytą terminą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma 

nesudaryta ir neįsigalioja.  

3.3. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

3.4. Darbų kiekis, terminai ir kaina (įkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties sąlygose.  

 

IV. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 

4.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti 

Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 

4.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės 

aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 

4.1.3. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. 

4.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad: 

4.2.1. visiškai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybėmis ir 

sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo sąlygų 1 priedas) 

bei kita Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems 

įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra 

visiškai pakankama tam, kad Rangovas galėtų parengti naujas arba naudoti parengtas darbų atlikimo 

technologijas ir užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų 

kokybę ir Rangovas neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir 

jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 
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4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą 

reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją, žinias, patirtį Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir 

įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti; 

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, 

reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų 

Darbų kokybę; 

4.2.4. jis yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo 

sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų ir darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus 

ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu; 

4.2.5. į kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir visos Rangovo patiriamos su 

pasiūlymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumentų 

pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ išlaidos; 

4.2.6. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų 

tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių 

įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu; 

4.2.7. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei 

kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose, o atlikti Darbai (įskaitant 

visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks galiojančių teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų, Sutarties, jos 

priedų, kitų Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Tais atvejais, kai 

pirkimo dokumentuose nenurodyta, Darbų minimaliu kokybės reikalavimų lygiu Rangovas 

įsipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ aprašytus reikalavimus. 

Neatitikimas minėtiems reikalavimams reikš esminį Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad 

jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, 

priemonės) bei jų rezultatai;  

4.2.8. atliko vietos (-ų) apžiūrą, gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį, bei jų apimtį pagal 

Techninę specifikaciją, Darbų dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis, Sutarties 

objekto paskirtį, esminius reikalavimus, viešai prieinamus atvirus duomenis, fizinius matmenis ir 

būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus 

įsipareigojimus,  taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš 

pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino pirkimo 

dokumentuose nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius ir (ar) 

tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams 

atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 

4.2.9. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal Techninę specifikaciją, Darbų aprašymus, 

brėžinius ir medžiagų specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas; 

4.2.10. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam 

vykdymui, parengti reikalingą dokumentaciją, detalų darbo grafiką arba vykdyti Darbus pagal 

atskirus Užsakymus (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje), įforminti ir perduoti tarpinę ir 

galutinę dokumentaciją Užsakovui. 

4.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Bendrųjų sutarties sąlygų 4.2.2, 4.2.6 punktuose, 

Rangovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 

aplinkybių pasikeitimo. 

4.4. Užsakovas pareiškia ir garantuoja, kad siekiant užtikrinti Sutarties įgyvendinimą ir 

atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją Darbų įgyvendinimui. 

4.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrųjų sutarties sąlygų 4.1 punkte 

nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 

V. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Rangovas įsipareigoja: 
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5.1.1. Sutartyje/Užsakyme nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus 

Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti visus defektus, atsiradusius per Darbų garantinį terminą; 

5.1.2. Darbus atlikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodyta tvarka ir 

būdais, vadovaujantis konkrečią darbų sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

5.1.3. jei viešojo pirkimo metu pasiūlymai buvo vertinti pagal kainos (sąnaudų) ir kokybės 

santykio kriterijų, laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodytų kriterijų; 

5.1.4. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams 

atlikti. Medžiagos, įranga turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Europos Sąjungos (toliau – ES) 

rinkoje nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti pateikti medžiagų sertifikatai/specifikacijos ir 

(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniųjų standartų reikalavimuose 

bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose; 

5.1.5. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti ir 

su Užsakovu suderinti Darbų atlikimo grafiką arba vykdyti Darbus pagal atskirus Užsakovo 

Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje); 

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką arba 

vykdyti darbus pagal atskirus Užsakovo Užsakymus (kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje) 

laikantis atskiruose Užsakymuose arba Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytų terminų; 

5.1.7. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymas ir Rangovo atliktų Darbų ataskaitas Specialiosiose sutarties sąlygose 

numatytais terminais; 

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darbų vietose veikiančiais 

rangovais (jei taikoma) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, atlyginti visus tiesioginius 

Užsakovo nuostolius, kuriuos dėl Rangovo kaltės patyrė ir Užsakovo pareikalavo kompensuoti kiti 

Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai; 

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų 

Darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje 

(projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;  

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės 

sugadinamas Sutarties objekto Darbų vietose esantis turtas ar anksčiau atliktų Darbų rezultatas; 

5.1.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų laikomasi ne mažesnio, nei 2 metrų iki medžio 

kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks Darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos 

medžių šaknys; 

5.1.12. pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas 

patvirtinančius dokumentus; 

5.1.13. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie 

pastebėtas klaidas ir (ar) netikslumus Techninėje specifikacijoje ar kitoje Darbų techninėje 

dokumentacijoje ir pateikti siūlymus jiems išvengti ar ištaisyti. Užsakovas per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos informuoja apie priimtą sprendimą. Tuo atveju, jei 

Rangovo informacija yra pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti 

ir pan.), Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar dalį Darbų; 

5.1.14. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją XVI skyriuje nustatyta tvarka;  

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta – pasirašyti su inžinerinių tinklų savininkais 

(operatoriais) inžinerinių tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti 

sutartyje nurodytą darbų mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo; 

5.1.16. vykdyti Darbų kontrolę, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka atitinkamų 

teisės aktų reikalavimus; 

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų 

reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose , jos 

priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties objekto 

Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo sugadinimo; 



5 
 

5.1.18. vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių 

medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darbų vietose 

tvarkos; 

5.1.19. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus 

nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas; 

5.1.20. jeigu numatyta Techninėje specifikacijoje, pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą 

arba fiksuoti Darbų atlikimą kitoje Užsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninį statybos darbų 

žurnalą ar kitą užsakymų sistemą, Rangovas privalo pasirūpinti, kad būtų naudojamos tokios 

elektroninio žurnalo, užsakymų sistemos pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio 

ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų 

vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Užsakovui, 

kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir 

įstaigų atstovams, turintiems teisę žurnale ar sistemoje daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. 

Elektroniniame statybos darbų žurnale pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį 

parašą, o už elektroninio statybos darbų žurnalo saugojimą statinių statybos metu atsako Rangovas ar 

jo įgaliotas asmuo. Užbaigus Darbus, Rangovas ar jo įgaliotas asmuo elektroninį statybos darbų 

žurnalą privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

5.1.21. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo 

pagal Sutartį  privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, 

kitą dokumentaciją bei medžiagą, elektroninę prieigą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose 

dokumentuose ar elektroninėje prieigoje pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms 

aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai/medžiagai ar elektroninei prieigai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus 

tiesioginius nuostolius; 

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Užsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumentų 

perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861; 

5.1.23. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų 

kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas; 

5.1.24. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam 

tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Neinformavus 

Užsakovo, Rangovas praranda teisę remtis tomis aplinkybėmis vėliau ir tampa atsakingas bei prisiima 

visą riziką, jei dėl to kiltų neigiamų padarinių Užsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams; 

5.1.25. iškilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių 

priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, 

o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais 

atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau 

nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui; 

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo 

statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 

43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties 

sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus 

draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia 

nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) 

civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį; 

5.1.27. raštu arba per elektronines sistemas pranešti apie Darbų užbaigimą; 

5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

reikalaujama, užbaigus Darbus, Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas po Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) 
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pagal Statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo 

Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“  

reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą 

Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne 

trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo 

draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos 

(Eur su PVM); 

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje (vietose); 

5.1.30. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos 

Bendrųjų sutarties sąlygų 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartį; 

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus 

reikalaujama apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų 

vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo 

vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto 

svetainėje; 

5.1.32. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys 

atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus; 

5.1.33. užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovų darbuotojai 

turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją bei Užsakovo 

pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo 

Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba 

aplinkos apsaugai; 

5.1.34. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais 

subrangovais sudarytas sutartis; 

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę 

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad 

Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys; 

5.1.36. jeigu atsižvelgiant į Darbų pobūdį būtina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus įrengtos 

sistemos, konstrukcijos, sumontuota įranga, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti 

ir (arba) apmokyti Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių 

kalba arba kalba nurodyta Techninėje specifikacijoje. Apmokamų Užsakovo darbuotojų kiekis 

nurodomas Techninėje specifikacijoje; 

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio 

sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal 

šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento; 

5.1.38. atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo 

Sutarties vykdymo ar nevykdymo; 

5.1.39. užtikrinti, kad atlikus Darbus, jų rezultatas – objektas galės būti naudojamas pagal 

funkcinę paskirtį; 

5.1.40. atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-

priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, 

sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti 

tik elektroniniu formatu; 

5.1.41. siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad 

Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų 

maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka 

ir keliamas pavojus sveikatai; 
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5.1.42. Darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) 

aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi, jei tokie reikalavimai buvo keliami pirkimo 

dokumentuose, ir turėti tą patvirtinančius dokumentus; 

5.1.43. statybvietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos 

valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojantį Valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 

identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo 

turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 

straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos): 

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje 

nurodytoms institucijoms; 

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai 

prie Aplinkos ministerijos; 

5.1.43.3. prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar 

jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. 

5.2. Rangovo teisės: 

5.2.1. suderinus su Užsakovu, įrengti Sutarties objekto Darbų vietose laikinus statinius, 

konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 

5.2.2. gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus Darbų įgyvendinimui; 

5.2.3. gauti Sutartyje nurodytą atlygį už tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus; 

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darbų vietose atributiką (darbuotojų ir transporto priemonių), 

identifikuojančią Rangovą ir subrangovus. Naudoti Rangovą ar subrangovus reklamuojančią 

informaciją leidžiama tik iš anksto raštu suderinus tai su Užsakovu; 

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros, vandens 

kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Sutarties objekto Darbų vietose ar 

šalia jo; 

5.2.6. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino; 

5.2.7. įgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir suteikiamas pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

VI. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 

6.1.1. Pateikti Rangovui Darbų vykdymui reikalingus dokumentus ir  informaciją, kuriuos 

pagal Sutartį, įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui 

reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu 

įspėti Užsakovą, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia, pagrįsdamas jų reikalingumą 

ir nurodydamas kokia forma jie turėtų būti pateikti; 

6.1.2. priimti ir sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus Specialiosiose 

sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darbų atlikimo laikotarpiu, atskiru 

įgaliojimu, įgalioti Rangovą, pasirašyti su  inžinerinių tinklų savininkais (operatoriais) inžinerinių 

tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) darbų sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą darbų 

mokestį, dėl darbų reikalingų šiai Sutarčiai įvykdymo;  

6.1.4. užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į Sutarties objekto Darbų vietas 

tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus 

reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų 

ir išlaidų apmokėjimo pažymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais 

terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktus ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas; 
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6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą 

Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos; 

6.1.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu tretieji asmenys Užsakovui pareiškia 

ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus arba dėl Darbų neatlikimo; 

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje, jos prieduose ir 

Specialiosiose sutarties sąlygose. 

6.2. Užsakovas turi teisę: 

6.2.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, medžiagas suderinus laiką su Rangovu; 

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus  arba įpareigoti tai daryti Rangovą ar kitą 

Užsakovo pasamdytą personalą; 

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, suderinto Darbų atlikimo terminų, 

esminių Sutarties datų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų 

reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, 

nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už 

Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo; 

6.2.4. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą Sutarties objekto Darbų vietose, taip pat 

kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti 

Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti 

terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti; 

6.2.5. vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 

6.2.6. sustabdyti mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet 

kokius Sutartimi prisiimtus ar teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, iki kol šie įsipareigojimai 

bus tinkamai įvykdyti; 

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybėms dėl kurių Darbai negali būti atliekami 

Užsakyme nurodytu terminu pagal technologiją arba tuos Darbus tikslinga stabdyti dėl Užsakovo 

nurodytų objektyvių aplinkybių siekiant racionaliai naudoti lėšas ar užtikrinat suderinamumą su kitais 

darbais yra tikslinga juos atlikti vėlesniu terminu, Užsakovas raštišku nurodymu gali stabdyti Darbus. 

6.3. Užsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sąlygose ir Lietuvos 

Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

 

VII. KAINA, KAINOS PERSKAIČIAVIMAS, APMOKĖJIMO TVARKA 

 

7.1. Sutarties kaina (įkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties sąlygose vadinama – Sutarties 

kaina) bei kainodaros taisyklės nustatytos Specialiosiose sutarties sąlygose. 

7.2. Visą riziką dėl Sutarties kainos padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima 

visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai įtakos negali 

turėti  terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas. 

7.3. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui 

atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai 

atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile - delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo 

priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal 

Sutartį). 

7.4. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (įkainiai) dėl pasikeitusių mokesčių 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama; 

7.4.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, pagal kurį keičiasi PVM mokesčio tarifas; 

7.4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Sutarties kainoje (įkainiuose) 

esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

7.4.4. Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu; 
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7.4.5. perskaičiuota Sutarties kaina (įkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, pagal kurį keičiasi šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

7.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais tokiomis sąlygomis: 

7.5.1. sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 

pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 

7.5.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sutarties sąlygų 7.5.1 

punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio 

atsiskaitymo galimybę; 

7.5.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą 

Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo 

su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje 

numatyta atsiskaitymo tvarka; 

7.5.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 

prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą; 

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Užsakovo atsakomybės dėl 

Sutarties įvykdymo. 

7.6. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus 

Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo 

aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį 

dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų 

Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Tais atvejais, kai yra 

objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, 

vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo. 

7.7. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje 

nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų 

faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra 

suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro 

galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. 

7.8.  Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus 

vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį. 

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma – apmokant už inžinerinių tinklų savininkų 

(operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo išlaidų 

atlyginimas, kadangi Užsakovas negali iš anksto tiksliai apibrėžti dalies Sutarties objekto (t. y. 

Sutarties vykdymo metu reikalingų atlikti inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) darbų kiekio ir 

kainos), kad Rangovas galėtų prisiimti riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų 

dydžio. Rangovui už inžinerinių tinklų savininkų (operatorių) atliktus darbus, reikalingus šiai 

Sutarčiai įvykdyti bus apmokama ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis ir pagal 

pateiktas Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pagal faktiškai atliktus Darbus neviršijant pradinės 

Sutarties vertės. Į Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas turi būti įtraukta tik Darbų kaina, į kurią 

negali būti įtrauktas Rangovo pelnas ir kurią Rangovas galėtų nesudėtingai pagrįsti, o Užsakovui 

būtų nesudėtinga patikrinti šių išlaidų pagrįstumą.    
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7.10.  Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti 

faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto 

įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai 

apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta 

Bendrųjų sutarties sąlygų XVII skyriuje.  

7.11. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia 

tvarka: 

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas; 

7.11.2. perskaičiavimo formulė: 

P = Ln/Lo; 

čia: 

P – pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skaičiuojamas keturių skaitmenų po kablelio 

tikslumu; 

Ln – n mėnesio kainos indeksas (perskaičiavimo metu skelbiamas naujausias indeksas); 

Lo – bazinės kainos indeksas (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei įkainiai 

jau buvo perskaičiuoti – perskaičiavimui taikytas paskutinis indeksas); 

Perskaičiavimo metu galiojantys Sutarties įkainiai perskaičiuojami padauginant juos iš 

pataisymo daugiklio P; 

7.11.3. perskaičiuotos kainos įforminimas: kainos perskaičiavimas įforminamas dvišaliu 

Užsakovo ir Rangovo pasirašomu papildomu susitarimu. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti 

pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių. Prie Sutarties kainos perskaičiavimo yra būtina 

pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos Eur be PVM perskaičiavimą 

pagrindžiančius dokumentus, skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus; 

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskaičiuota, kai Sutarties Šalys pasirašo susitarimą dėl 

kainos perskaičiavimo. Perskaičiuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dėl 

Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo; 

7.11.5. Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 

darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 

privalo papildomame susitarime nurodyti bazinės kainos indeksą (Lo) ir jo datą, n mėnesio kainos 

indeksą (Ln) ir jo datą, pataisymo daugiklį (P), perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba 

perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės Sutarties vertę ir kitą perskaičiavimui 

reikšmingą informaciją; 

7.11.6. perskaičiuota kaina (įkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dėl kurių nėra 

pasirašyti perdavimo-priėmimo aktai; 

7.11.7. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo 

terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, 

bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

7.12. Rangovui gali būti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas 

Specialiosiose sutarties sąlygose. Rangovui išmokėto avanso suma išskaičiuojama iš pirmiausiai 

mokėtinų sumų. Reikalavimai avanso užtikrinimui nustatyti Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyriuje 

„Sutarties įvykdymo užtikrinimas“. 

 

VIII. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR DARBŲ KOKYBĖ 

 

8.1. Rangovas, atlikęs Darbų dalį, numatytą suderintame Darbų atlikimo grafike ar 

atskiruose Užsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Užsakymus), Užsakovui pateikia 

faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, pateiktas 

PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus Specialiosiose sutarties sąlygose nustatyta 

tvarka. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymos  nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. 

Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų 

https://osp.stat.gov.lt/
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Darbų perdavimo-priėmimo aktą (su pastabomis ar be jų) Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą arba 

motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad 

faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai 

atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akte, Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje arba Darbai atlikti 

su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Darbų ir 

išlaidų apmokėjimo pažymą bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Rangovas privalo pateikti ne vėliau 

kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto, Darbų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymos grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų 

perdavimas-priėmimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas 

už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikiama 

Bendrosiose sutarties sąlygose nustatyta tvarka. 

8.2. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose 

išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį 

patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus. 

8.3. Faktiškai atliktų Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus neesminius trūkumus 

Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne 

vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per 

Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, 

apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui Bendrųjų 

sutarties sąlygų X skyriuje nustatyto procento dydžio delspinigius, taip pat privalo atlyginti 

Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiąsias šalis, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (išlaidos 

tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus 

Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su 

trūkumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Užsakovui pareiškus 

reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

8.4. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į Darbų atlikimo rezultatą 

atitenka Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo. 

8.5. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas 

Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo 

jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą 

technologiškai reikalingą, protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų 

nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą 

terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo 

atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, 

pasitelkdamas trečiąsias šalis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos trečiosioms šalims 

trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

8.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktų ir atliktų 

Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu Rangovas nepašalino Užsakovo nurodytų atliktų Darbų 

defektų. 

8.7. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus 

kitokiu būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai 

su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti   

trečiosioms šalims.  

8.8. Šalys turi teisę užsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atliktų Darbų kokybei 

nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Užsakovas, jei ekspertizės metu nenustatoma, jog 

Rangovas atliko Darbus nekokybiškai. 
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8.9. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 

Užsakovą, jei Rangovui paaiškėtų aplinkybės, dėl kurių Darbai gali būti atlikti nekokybiškai ar 

neracionaliai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (pvz., pastebėjęs klaidų statinio projekte ar pan.). 

 

 

IX. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

9.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko 

garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo 

draudimas). Sutarties įvykdymo užtikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties 

sąlygose. 

9.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytos sumos dydžio Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą. 

9.3. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, 

nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį. 

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Specialiosiose sutarties 

sąlygose nurodytą sumą pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) 

sąskaitą: LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor 

Bank AS Lietuvos skyriaus banke. 

9.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą 

formą tokiomis sąlygomis: 

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, 

banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 

(laidavimo draudimą), pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo 

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu 

su Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir 

pasirašytą saugiu elektroniniu parašu draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo 

kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo 

raštą yra sumokėta; 

9.5.2. garantas – bankas arba draudimo bendrovė; 

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija 

(laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus 

Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus; 

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie Rangovo 

padarytą esminį (-ius) pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus 

atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo 

reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos 

(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą 

(-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sąlygose numatytus atvejus. 

9.6. Nepaisant Bendrųjų sutarties sąlygų 9.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui 

dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais 

Specialiosiose sutarties sąlygose numatytais atvejais. 

9.7. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, Sutarties 

įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties įvykdymas 

užtikrinamas užstatu). 

9.8. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas ar sustabdomas, taip pat turi 

būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant 
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Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties 

įvykdymas turi užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu). 

9.9. Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teisę pateikti 25 

mėnesius galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti šį užtikrinimo galiojimo 

terminą 9.10 punkte nustatyta tvarka. 

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos 

ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos lieka ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Rangovas 

įsipareigoja pateikti Užsakovui pratęstą arba naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį 

dokumentą. 

9.11. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas 

Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo 

dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) šiame 

skyriuje nustatytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar 

papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko 

garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio 

įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu 

vykdymo. 

9.12. Jei Rangovas šio skyriaus 9.8–9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais 

nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko 

Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties 

įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos 

šio skyriaus sąlygos. 

9.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdė visus Sutartinius 

įsipareigojimus. 

 

Jeigu Rangovui gali būti išmokamas avansas ir prašoma avanso grąžinimo užtikrinimo 

garantijos: 

 

9.14. Rangovas, norėdamas gauti avansą, kreipdamasis dėl avanso išmokėjimo, kartu su 

išankstinio mokėjimo sąskaita, turi pateikti Užsakovui avanso užtikrinimą ne mažesnei kaip prašomo 

avanso dydžio sumai – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą (kartu su 

pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su 

nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, 

patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija). 

9.15. Avanso užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo 

apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, 

neviršijančią išmokėto avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą 

sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių 

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl 

to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 

Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties 

skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. 

9.16. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas ir Rangovas vėluoja atlikti Darbus, jis, 

papildomai prie pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 10.3 papunktį mokėtinų sumų, turi mokėti 10 

procentų dydžio metines palūkanas už vėlavimo laiką nuo jam išmokėtos avanso sumos, bet ne ilgiau 

kaip už 1 (vieną) mėnesį. 

9.17. Nutraukus Sutartį Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą avansą per 7 (septynias) 

darbo dienas (jeigu dalis Darbų atlikta – grąžinama ta avanso dalis, kuri viršija atliktų Darbų kainą). 

Jei Rangovas negrąžina gauto avanso, Užsakovas pasinaudoja avanso užtikrinimu. 
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X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus 

ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti 

nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų 

įsipareigojimų įvykdymą. 

10.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 

0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, 

kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. 

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą 

Sutartyje, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną 

uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties sąlygose už 

sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.  

10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

10.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali būti išskaičiuojami 

iš Užsakovo mokėtinų sumų Rangovui. 

10.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo 

pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie 

nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir 

jų turtui. 

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, 

kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių 

kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 

reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas 

sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to 

patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas. 

10.9. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, 

Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) proc. metines palūkanas nuo 

nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. 

10.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo 

sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro 

pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo pradinės Sutarties vertės. 

10.11. Specialiosiose sutarties sąlygose gali būti numatytos papildomos sankcijos (baudos) už 

netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą. 

 

XI. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

 

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam 

Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai 

nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas 

tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 

11.3. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų 

pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti jų paršalinimo pagrindų nebuvimo ir 

atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 

minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti 

subrangovus. 
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11.4. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. 

Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 

pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei 

buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų. 

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę 

(mažesnę)  Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik 

Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma 

pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis 

papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

 

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami: 

 

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių: 

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, 

negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų atlikimo spartą; 

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms. 

11.8. Bendrųjų sutarties sąlygų 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti 

Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui: 

11.9. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; 

11.10. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo 

dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; 

11.11. naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio 

kopija pateikiama Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui. 

 

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

 

12.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą jei tai 

atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Šalis, kuri 

savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia „force majeure" aplinkybėmis, privalo iš karto po jų 

atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį ir, šiai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinančius 

„force majeure“ aplinkybių atsiradimą. 

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje 

nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

 

XIII. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

13.1. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią 

informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas 

prieštarautų teisės aktams. 
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XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 

14.2.  Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, 

nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal 

Užsakovo buveinės vietą. 

 

XV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

15.1. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra 

tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 

vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų 

tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, 

asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys 

įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis 

kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad 

papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties 

sąlygų pakeitimu. 

 

XVI. GARANTIJA 

 

16.1. Rangovas garantuoja atliktų Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų 

kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir Sutarties sąlygose 

pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Darbų aprašymus, Darbų kokybę nustatančių dokumentų 

reikalavimus. 

16.2.  Rangovas faktiškai atliktiems statybos Darbams įsipareigoja suteikti garantiją - 5 

metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą 

terminą. Paslaugoms, ar kitiems darbams, būtiniems Sutarčiai įgyvendinti taikoma 2 metų garantija, 

jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sąlygose. 

16.3. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo atliktų Darbų rezultatų 

perdavimo (Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) Užsakovui dienos. Garantinis terminas yra 

suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat 

visas jų sudėtines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi. 

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai fiksuojami atskiru Šalių surašytu 

aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai jį 

ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku 

neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas. 

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų 

daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško 

defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, 

priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas 

toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos 

terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų defektus, įsipareigoja pašalinti 

savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitą Užsakovo nurodytą protingą ir 
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technologiškai pagrįstą laikotarpį nuo pranešimo gavimo dienos arba per kitą atskirai su Užsakovu 

suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų defektų per šiame punkte nurodytą 

terminą arba defektus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo sutarusios, Užsakovas įspėjęs Rangovą 

prieš 10 darbo dienų, turi teisę pats pašalinti defektus arba defektams pašalinti pasitelkti trečiąsias 

šalis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir 

atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo 

kompensuoti Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų nuo 

Užsakovo prašymo gavimo dienos arba Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantinio periodo 

užtikrinimu ar garantija (jei tai taikoma). 

16.7. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl 

normalaus susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba 

kitokių kaltų veiksmų, stichinių nelaimių išskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas už 

eksploataciją ir priežiūrą pagal Sutartį. 

 

XVII. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

 

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo 

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio  ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas. 

17.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų 

duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų 

Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybėmis. 

17.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 

Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių 

Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, ir Sutartyje numatytų darbų 

apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo 

numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas 

netikslingas. 

17.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais: 

17.4.1. kai pirkimo sąlygų 1 priede nurodyti Darbai dėl atliktų  korekcijų tampa nebereikalingi; 

17.4.2. kai pirkimo sąlygų 1 priede numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto 

ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu; 

17.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

17.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa 

neracionalu; 

17.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo 

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti 

Sutarties vykdymo metu; 

17.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, 

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) 

kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 

17.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių 

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba 

vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės; 

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais 

atvejais. 

17.5.  Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini 

siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vienų Darbų 

atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti 

atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių. 
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17.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius 

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik 

nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

17.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius; 

17.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

17.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. 

Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

17.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir 

pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 

nuostatas. 

17.7. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės 

Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. 

Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. 

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių 

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

Techninę specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus 

dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai 

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. 

17.9. Pakeitimai įforminami tokia tvarka: 

17.9.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 

iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su 

Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų 

pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo 

nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų 

lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

17.9.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti 

iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą 

atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje 

nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei 

suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų 

Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinų 

Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, 

sudarytą pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, 

Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio 

(apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties 

rezultato; 

17.9.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti 

iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti 

papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į 

Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais 

ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, 

patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas 

su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo 

papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 17.6 punkte nurodytus 

Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties 

kaina. 
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17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. 

17.11. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, 

pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų 

apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų 

darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus 

papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie 

raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus 

reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 

tvarka. 

17.12. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys 

papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. 

17.13. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Darbų atlikimo grafikas, jis turi būti pakoreguotas 

per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp Šalių 

pasirašymo. Grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto 

atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

 

XVIII. STABDYMAS 

 

18.1. Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai terminų skaičiavimas, gali būti sustabdytas 

dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties 

sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. 

18.2. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti sustabdomas įskaitant, bet neapsiribojant, 

šiomis aplinkybėms: 

18.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę 

specifikaciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir (ar) dėl projekto klaidų ir be kurių negalima užbaigti 

Sutarties; 

18.2.3. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pavyzdžiui, 

netenka finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus ir kt.); 

18.2.4. dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

tretiesiems asmenims, trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdžiui, inžinerinių 

tinklų prijungimo (iškėlimo); 

18.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

18.2.6. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių vykdymui daro įtaką 

gamtinės sąlygos); 

18.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, 

susidurta Sutarties objekto Darbų vietose, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti; 

18.2.8. vėluojama perduoti Sutarties objektą ar jo dalį; 

18.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties pasirašymo ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovų 

neveikimas ar netinkamas veikimas, nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių gali būti sustabdomi 

Darbų atlikimo terminai. 

18.3. Jeigu Darbų ar jų dalies atlikimo terminas stabdomas Užsakovo iniciatyva, tokiu atveju 

Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punktą ir įspėjęs Rangovą 

prieš 3 (tris) darbo dienas, stabdo visų Darbų arba jų dalies atlikimą nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę dienomis. 

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Sutarties objekto Darbų 

vietose, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti ir dėl kurių Rangovas neturi 

galimybės vykdyti Darbų, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
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dienas) raštu pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei prašydamas pripažinti, kad 

nurodytos aplinkybės suteikia teisę Rangovui sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą ir Darbų 

atlikimo termino skaičiavimą. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo 

dienos priima sprendimą, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimtą sprendimą Rangovą. 

Jei priimtas sprendimas – sustabdyti Darbų ar jų dalies vykdymą, tokiu atveju, Darbų atlikimo 

termino sustabdymas skaičiuojamas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos. 

 

Jeigu taikoma technologinė pertrauka: 

 

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko sąlygomis, laikotarpiu nuo 

einamųjų metų gruodžio 15 d. ir iki kitų metų kovo 15 d. yra skelbiama technologinė pertrauka. 

Technologinė pertrauka gali būti skelbiama ir Užsakovo atskiru nurodymu  pagal atskirus kriterijus, 

nurodytus Specialiosiose sutarties sąlygose ar Techninėje specifikacijoje, visiems darbams arba tam 

tikrai darbų rūšiai. Jeigu technologinės pertraukos metu Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius 

Darbus lauko sąlygomis ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Statybos techninės 

priežiūros vadovo suderinimas ir (arba) Užsakovo sutikimas. Technologinė pertrauka, kurios metu 

Rangovas, gavęs rašytinį Statybos techninės priežiūros vadovo suderinimą ir rašytinį Užsakovo 

sutikimą, vykdo Darbus lauko sąlygomis, tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai įskaitoma į 

Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą; jei technologinės pertraukos 

metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko sąlygomis (t. y. projektavimas, darbų pakeitimų rengimas, 

įvairūs derinimai, leidimų gavimas ir pan.), tokiu atveju šie Rangovo vykdomi Darbai neįskaitomi į 

Specialiųjų sutarties sąlygų 1.4 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą. 

18.6. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 

Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbų ar jų dalies atlikimo terminas atnaujinami išnykus aplinkybėms, 

dėl kurių jie buvo sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai 

atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki jų vykdymo sustabdymo, ir Rangovas 

neturi teisės Darbų sustabdymo pagrindu reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

18.7. Bendras Darbų ar jų dalies atlikimo sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei  

nurodytas Specialiosiose sutarties sąlygose. Darbų atlikimo sustabdymo metu paaiškėjus, kad 

aplinkybės, dėl kurių buvo sustabdytas Darbų ar jų dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas 

Sutartyje sustabdymo terminas, Užsakovas turi teisę Sutarties sustabdymo terminą pratęsti iki šių 

aplinkybių visiško pasibaigimo, arba spręsti dėl Sutarties nutraukimo. Technologinės pertraukos 

laikotarpis nėra įskaitomas į šį terminą. 

18.8. Sustabdžius Darbus ar jų dalį, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių 

visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio 

konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių 

veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Sutarties objekto darbo vietose ir išvengti aplinkos taršos. 

Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingą konservavimo projektą su 

sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymą (nesudėtingo statinio konservavimo 

atveju) ir nedelsdamas atlieka šiuos darbus. 

18.9. Darbų grafikas ar atskirų Užsakymų terminai turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas 

atnaujinus darbus. Grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir 

Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu. 

 

XIX. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

 

19.1.  Visi Darbų rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant 

Sutartį, įskaitant autorių turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 

15 str.) ir pramoninės nuosavybės teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines 

neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė. 



21 
 

19.2. Rangovas užtikrina, kad jokios trečiųjų šalių teisės nėra pažeidžiamos Sutarties 

vykdymo metu ir Sutarties vykdymui nėra naudojami intelektinės nuosavybės teisės saugomi 

objektai, į kuriuos Rangovas neturi intelektinės nuosavybės teisių. 

19.3. Autorių turtinės teisės į visus Darbų rezultatus Užsakovui pereina nuo galutinio Darbų 

perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 

19.4. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių ieškinių 

dėl patentinių, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių pažeidimų, kylančių dėl Sutarties vykdymo 

ir (ar) Darbų rezultato. 

19.5. Rangovas nedelsdamas praneša Užsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieškinys ar 

bet koks kitas reikalavimas dėl bet kokių su Sutartimi susijusių autorių teisių ir intelektinės 

nuosavybės teisės pažeidimo ar įtariamo pažeidimo. 

 

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

20.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

20.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį: 

20.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties užtikrinimu arba pritaikyti 

Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų 

pažeidimai išvardinti Specialiosiose sutarties sąlygose; 

20.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka; 

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 

nacionalinio saugumo interesų. 

20.3.  Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytais atvejais. 

 

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais, kitais teisės aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais. 

21.2. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

21.3. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

21.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisė. 

21.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas 

Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią. 

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 

aktai. 

21.7. Sutarties Šalys, keisdamos Bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose 

sutarties sąlygose. 

 

___________________ 
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DARBŲ (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

20____-____-____ Nr. ___________ 

Vilnius 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas 

188710061) (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, 

veikiančios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Verslo arka“, juridinio 

asmens kodas 301798629,  kurios registruota buveinė yra Sąjungos a.3A, Kaunas, duomenys apie 

įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 

direktoriaus Gedimino Kazėno, veikiančio(s) pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2017 m kovo 17 d. 

ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Rangovas), sutartyje 

Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis skelbiamos 

apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo „Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas Žaliųjų Ežerų g. 

85, Vilniuje“ (pirkimo numeris - 722151) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo 

pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų/rangos pirkimo sutartį (toliau – 

Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Sutarties dalykas yra Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas Žaliųjų Ežerų g. 85, 

Vilniuje (toliau – Darbai). 

1.2. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose 

įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė 

nustatyti Techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 1 priede),  o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje 

nustatytomis sąlygomis priimti Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 

terminais. 

1.3. Perkamų Darbų apimtys nurodytos sąnaudų žiniaraštyje (Sutarties 2 priede). Darbų 

atlikimo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų 

apimties), neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 72.600,00 EUR, įskaitant visus 

mokesčius. 

1.4. Darbų atlikimo terminai: 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų ar jų dalies 

atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.  

1.5. Darbų sustabdymas netaikomas. 

1.6. Darbų technologinė pertrauka netaikoma.  

1.7. Kitos Darbų atlikimo sąlygos, kiek nėra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo 

dokumentuose, Techninėje specifikacijoje  (1 priede) ir yra Sutarties Šalims privalomos. 

 

II. DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra 40.958,50 EUR be PVM. Sutartyje nurodytų Darbų įkainiai 

nurodyti sąnaudų žiniaraštyje (Sutarties 2 priede).  

2.2. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo 

būdas: fiksuoto įkainio. Šis kainos apskaičiavimo būdas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kuri 

negali būti keičiama. 

2.3. Finansavimo šaltiniai – Vilniaus miesto savivaldybės lėšos. 

2.4. Darbų įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą. Peržiūros 

momentas ir dažnumas: kai indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procentų lyginant su bazinės kainos 

indeksu. Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainų lygio kitimą: BĮ Valstybės duomenų 

agentūros Oficialiosios statistikos portalo svetainėje (https://osp.stat.gov.lt/)  Statybos sąnaudų 

https://osp.stat.gov.lt/
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elementų kainų indeksų (SSKI), kainų pokyčių ir svorių grupėje skelbiamas indeksas – „Visos 

statybos sąnaudos“. 

2.5. Užsakovas sumoka Rangovui 30 % dydžio nuo pradinės Sutarties vertės avansą pagal 

Rangovo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorines (-ių) 

dienas (-ų) nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso 

sumai gavimo dienos. 

 

 

III. KOKYBĖS KRITERIJAI  

 

3.1. Netaikoma.  

 

IV. SUTARTIES PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

 

4.1. Sutarčiai yra taikomas Bendrųjų sutarties sąlygų IX skyrius Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 3000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas – 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl 

Užsakovo kaltės: 

5.1.1. jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar) suderintame Darbų 

atlikimo grafike (Sutarties 3 priedas) nustatytų Darbų atlikimo ar vykdymo terminų, už kiekvieną 

pavėluotą dieną Rangovas moka Užsakovui 100,00 (vieno šimto) eurų baudą; 

5.1.2. jei Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos nepateikia 

suderinto Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 3 priedas), nuo sekančios darbo dienos pradedami 

skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo Sutartyje nurodytos 

pradinės Sutarties vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) 

darbo dienų; 

5.1.3. jei Rangovas, Užsakovo reikalavimu, per 3 darbo dienas nepakoreguoja suderinto Darbų 

atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas), nuo sekančios darbo dienos pradedami skaičiuoti 0,02 proc. 

dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą darbo dieną nuo Sutartyje nurodytos pradinės Sutarties 

vertės EUR be PVM iki bus pašalintas šis trūkumas, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų; 

5.1.5. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų 

subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) 

Darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai 

neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Bendrųjų sutarties sąlygų XI skyriuje nustatytų reikalavimų, 

įsipareigoja sumokėti Užsakovui 500,00 (penkių šimtų) eurų dydžio baudą už nustatytą tokio 

pažeidimo atvejį; 

5.1.6. jei Darbai atlikti nekokybiškai ir trūkumai neištaisomi per Užsakovo nurodytą terminą, 

per kurį trūkumai turi būti pašalinti, Rangovas moka Užsakovui 200,00 (dviejų šimtų) eurų baudą už 

kiekvieną dieną iki bus pašalintas šis trūkumas; 

5.1.7. jei Rangovas nesilaiko darbų saugos taisyklių reikalavimų, Rangovas Užsakovo 

reikalavimu, moka Užsakovui 1.000,00 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną nustatytą atvejį; 

5.1.8. jei Darbai atlikti naudojant medžiagas, kurios neatitinka techninėje specifikacijoje 

(Sutarties 1 priede) nurodytų reikalavimų, Rangovas turi ištaisyti nustatytus Darbų trūkumus iki 

nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jeigu nurodytas Darbų atlikimo terminas jau yra 

pasibaigęs ir Rangovas iki 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų vėluoja ištaisyti nustatytus Darbų 

trūkumus, už kiekvieną trūkumų šalinimo ar netinkamų Darbų ištaisymo vėlavimo dieną taikoma 100 

Eur bauda. 
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5.2. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę 

pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės 

atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Rangovas įsipareigoja 

per 10 kalendorinių dienų grąžinti avansiniu mokėjimu Užsakovo sumokėtą sumą. 

 

VI. SUBRANGOVAI 

 

6.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 

iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis 

ir subrangovų atstovus. 

 

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAŽEIDIMAI 

 

7.1. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma: 

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 15 kalendorinių dienų vėluoja 

atlikti Darbus arba tiek pat laiko vėluoja juos atlikti per suderintame Darbų atlikimo grafike (Sutarties 

3 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba tiek pat laiko nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip 

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki 

Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl 

Darbų vykdymo termino nesilaikymo; 

7.1.2. pakartotinis (antrą kartą) subrangovų, apie kuriuos Rangovas neinformavo Užsakovo 

kaip tai numatyta Sutartyje, pasitelkimas Darbų atlikimui; 

7.1.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų 

vėluoja pateikti suderintą arba vėluoja Užsakovo reikalavimu pakoreguoti pateiktą Darbų atlikimo 

grafiką (Sutarties 2 priedas); 

7.1.4. pakartotinis (antrą kartą) Darbų trūkumų neištaisymas per Užsakovo nurodytą terminą, 

per kurį trūkumai turi būti pašalinti; 

7.1.5. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius nurodytus sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 2 

priedas) (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius);     

7.1.6. jeigu Darbai neatitinka techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytų 

reikalavimų ir Rangovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja ištaisyti nustatytus 

Darbų atlikimo trūkumus; 

7.1.7. bendra Užsakovo Rangovui skirtų baudų suma sudaro arba viršija 10 proc. pradinės 

Sutarties vertės; 

7.1.8. Sutartį vykdo tokios teisės neturintis (-ys) asmuo (-enys); 

7.1.9. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 

dalies kriterijus. 

7.2. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų; 

7.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.  

7.2.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus. 

 

VIII. GARANTIJOS 

 

8.1. Darbams nesuteikiama papildoma garantija.  

 

IX. KITOS NUOSTATOS 

 

9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (us): Gediminas Kazėnas, 

tel. +370 603 41321, el. paštas: info@versloarka.lt . 

mailto:info@versloarka.lt
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9.2. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (-us): Verkių seniūnas 

Rasius Virbalas, tel.: +370 613 19670 el. paštas: rasius.virbalas@vilnius.lt arba Rena Snitkienė, tel. 

+370 686 24174, el. p. rena.snitkiene@vilnius.lt. 

 

 

X. SUTARTIES PRIEDAI 

 

10.1. Techninė specifikacija – Sutarties 1 priedas; 

10.2. Sąnaudų žiniaraštis – Sutarties 2 priedas; 

10.3. Suderintas darbų atlikimo grafikas – Sutarties 3 priedas; 

10.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – Sutarties 4 priedas; 

10.5. Avanso grąžinimo garantijos formos - Sutarties 5.1 priedas ir Sutarties 5.2. 

 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas:  Rangovas: 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Adresas Konstitucijos pr. 3,  

LT-09061 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 188710061 

PVM mokėtojo kodas 

Banko sąskaitos Nr. 

LT884010042403992866 

UAB „Luminor Bank“ 

Tel. Nr. (8 5) 211 2000 

El. p. savivaldybe@vilnius.lt  

Adomas Bužinskas  

Administracijos direktorius 

______________ 
(parašas) 

______________ 
(data) 

 UAB „Verslo arka“ 

Adresas Sąjungos a. 3A, Kaunas 

Juridinio asmens kodas 301798629 

PVM mokėtojo kodas LT100004195714 

Banko sąskaitos Nr. LT527300010109261763 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 112029651 

Tel. Nr.+370 603 41321 

El. p. info@versloarka.lt 

Gediminas Kazėnas 

Direktorius  

______________ 
(parašas) 

______________ 

______________ 
(data)
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1 priedas 

 

ŠLAITINIO STOGO ASBESTINĖS DANGOS KEITIMAS  

ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 85, VILNIUJE 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

https://3d.vilnius.lt/scenos/realaus-vaizdo-3d-modelis  

 
https://maps.vilnius.lt/kulturos_paveldas#layers  

 
 

https://3d.vilnius.lt/scenos/realaus-vaizdo-3d-modelis
https://maps.vilnius.lt/kulturos_paveldas#layers
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I. BENDRA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ 

 

1. Užsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įm. 

k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 

Vilnius 

2. Rangovas Renkamas konkurso būdu 

3. Statinio vieta Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilnius 

4. Sklypo (-ų) ir statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai 

ir paskirties) rodikliai pagal 

nekilnojamojo turto registro duomenis. 

Žemės sklypas 

- Unikalus Nr. 4400-0411-8103; 

- Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės 

paskirties teritorijos; 

- Žemes sklypo plotas: 0,4996 ha; 

- Užstatyta teritorija: 0,4996 ha; 

 

Pastatas-Mokykla 

- Unikalus Nr. 1094-0397-5016; 

- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo; 

-  Bendras plotas: 700,00 m2; 

-  Pagrindinis plotas: 622,12 m2; 

 

5. Darbų pavadinimas ŠLAITINIO STOGO ASBESTINĖS DANGOS 

KEITIMAS ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 85, VILNIUJE  

 

1.1. Objekto aprašymas 

Sklypas yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, patenka į Verkių regioninio parko teritoriją. Sklype 

yra keli mediniai pastatai: pastatas-valgykla, pastatas-dirbtuvė, pastatas-sandėlis, pastatas – mokykla. 

Pastatas-mokykla susideda iš medinės ir mūrinės pastato dalių.  Stogas virš mūrinės pastato dalies 

(toliau – pastatas)  susidėvėjęs, nesandarus, krituliai patenka į pastatą, danga – asbestinių banguotų 

lakštų (šiferis). Pastato stogo dangos būklė – avarinė (patvirtina Specializuotų apžiūrų komisijos 

statinio apžiūros aktu). Esama pastato stogo dangos būklė neleidžia naudoti pastatą pagal jo paskirtį. 

Pastato statybos metai  Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) duomenų bazės duomenis - 1940 

m. 

II. PERKAMŲ DARBŲ APIMTYS IR APRAŠYMAS 

 
Eil. 

Nr. 

 

Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

ARDYMO DARBAI 

1. Senos stogo dangos (asbestinis šiferis) 

nuėmimas 

kv. m 380,00  

2. Grebėstų ardymas ir utilizavimas kv. m 380,00  

3. Senos stogo dangos (šiferio) išvežimas 

tiekėjo sąskaita 

t 3,5 – 5,8 Įskaitant šių atliekų perdavimą 

atliekų tvarkytojams, turintiems 

teisę tvarkyti tokias (pavojingas) 

atliekas 

4. Plytų kamino dalies virš stogo 

plokštumos nuardymas  ir 

utilizavimas 

 
 

kub. m 0,5  
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1 2 3 4 5 

5. Esamo stogo pakalimo ardymas ir 

utilizavimas 

kv. m 40  

6.  Statybinių atliekų išvežimas, 

utilizavimas 

kompl. 1  

STOGAS (dengiamo paviršiaus plotas 380 kv.m) 

7. Medinės esamos konstrukcijos 

remontas (puvinio pažeistų gegnių 

keitimas, konstrukcijos sustiprinimas 

pagal poreikį, lyginimas) 

kub. m  7,0 Konstrukcinė mediena (džiovinta,  

impregnuota antiseptiku nuo 

kenkėjų, grybelių ir antipirenu 

didinančiu atsparumą gaisrui 

(BS1d0 degumo klasė). 

8. Difuzinės stogo plėvelės įrengimas kv. m 380,00  

9. Grebėstų ir ventiliacinių tašų 

montavimas, paviršiaus lyginimas 

dangai montuoti 

kv. m 380,00 Išlaikomas esamos dangos aukštis 

ir sujungimas su besiribojančiu  

stogu 

10. Stogo dangos montavimas (danga -

Fibrocementiniai banguoti lakštai 

(beasbestinis šiferis).  

kv. m 
(Dengiamo 

stogo 

plotas) 

380,00 

 

Danga tvirtinama cinkuotais, 

dažytais medsraigčiais su gumine 

tarpine (sraigtų spalva pagal dangos 

spalvą).  

Dangos spalva tamsiai pilka. 

Dangos lakštų matmenys 

parenkami pagal besiribojančio 

stogo dangos matmenis. 

11. Kraigų, vėjalenčių, įlajų ir kt. skardos 

lankstinių gaminimas ir montavimas: 

 

 

 Visų skardos gaminių spalva 

tamsiai pilka. 

 Kraigas m 43,00 

 

 

Vėjalentė m 15,00 

 

 

Karnizas m 58,00 

 

 

Sąlaja  m 21,00  

Laštakis m 58  

Sąlaja su siena m 3  

12. Sniego užtvaros montavimas m 25,00  

13.  Karkaso įrengimas ir pakalimo iš 

dailylenčių montavimas. 

kv. m 40,00 Pakalimo dailylentės  - PVC, 

atsparios UV, spalva tamsiai pilka.  

14. 

 

 

Lietaus nuvedimo metalinės sistemos 

150/100 montavimas: 

 

m 96,00 Spalva tamsiai pilka 

 Latakas pusapvalis 

metalinis 150 mm 

m 58,00 Įskaitant visas jungtis ir tvirtinimo 

elementus 

Lietvamzdis apvalus 

metalinis 100 mm , 6 

stovai 

 

 

 

m 38,00 Įskaitant visas jungtis ir tvirtinimo 

elementus (ne arčiau 20 mm nuo 

sienos) 
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2.1. Senos stogo dangos (asbestinis šiferis) nuėmimas 

Į darbų kompleksą įeina esamos stogo dangos (asbestinio šiferio) ardymas, nukėlimas ir 

pakavimas. Rangovas darbų metu užtikrina dirbančiųjų ir aplinkinių saugumą: šiferio danga nuimama 

netrupinant, nelaužant, o  pilnais lapais; užtikrinama, kad dangos nuėmimo metu į darbų zoną 

nepateks pašaliniai asmenys; darbų zonos prieigose gerai matomose vietose pastatomi ženklai 

„Atsargiai asbestas!“, pagal galimybes darbų ar pavojingos zonos aptveriamos; Rangovo pasirinkimu 

taikomos asbesto dulkėtumą mažinančios priemonės. Nuimta danga sudedama ant medinių ar 

lygiaverčių paklotų (palečių), supakuojama polietileno plėvele. Smulkios dangos dalys, nuolaužos 

laikomos uždaruose maišuose. 

2.2. Grebėstų ardymas ir utilizavimas  

Į darbų kompleksą įeina esamų stogo grebėstų nuardymas, nuėmimas nuo stogo, sandėliavimas 

ir išvežimas utilizuoti. 

2.3. Senos stogo dangos (šiferio) išvežimas tiekėjo sąskaita 

Į darbų kompleksą įeina nuimtos stogo dangos ir liekanų pakrovimas ir išvežimas utilizuoti. 

Transportuojant šias atliekas užtikrinama, kad jos bus pervežamos sandariai uždengtos, nedulkės. 
Asbesto dangos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas. 

Užsakovui pateikiama saugaus atliekų sutvarkymo pažyma, deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas. 

2.4. Plytų kamino dalies virš stogo plokštumos nuardymas  ir utilizavimas 

 Į darbų kompleksą įeina seno plytų kamino dalies iki stogo plokštumos nuardymas, atliekų 

nukėlimas ir išvežimas.  

2.5. Esamo stogo pakalimo ardymas ir utilizavimas 

Į darbų kompleksą įeina esamo stogo medinio pakalimo nuardymas, atliekų išvežimas 

utilizuoti.  

2.6. Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas 

Darbų metu susidariusios atliekos tvarkomos ir išvežamos Rangovo sąskaita iki atliktų darbų 

perdavimo dienos.   

2.7. Medinės esamos konstrukcijos remontas (puvinio pažeistų gegnių keitimas, 

konstrukcijos sustiprinimas pagal poreikį, lyginimas) 

Į darbų kompleksą įeina esamos medinės stogo konstrukcijos atskirų puvinio pažeistų elementų 

(gegnių ar murlotų) demontavimas, naujų tokių pat matmenų elementų (gegnių ar murlotų) 

sumontavimas. Naujos gegnės montuojamos vientisos (be sujungimų, sudūrimų). Mediniams stogo 

elementams naudojama spygliuočių mediena. Mediena naudojama stogo konstrukcijai turi būti ne 

drėgnesnė nei 20 proc. ir ne sausesnė nei 8 proc. Medienos klasė ne žemesnė  kaip C24 (pagal 

standartą EN 1912). 

Mediena turi būti  impregnuota antiseptiku nuo kenkėjų, grybelių ir antipirenu didinančiu atsparumą 

gaisrui (B-S1, d0 degumo klasė). 

2.8. Difuzinės stogo plėvelės įrengimas 

Stogo konstrukcijoje virš gegnių  klojama difuzinė (ne mažiau kaip dvisluoksnė)  plėvelė. 

Priklausomai nuo stogo nuolydžio, difuzinė plėvelė klojama ne mažiau  10-15 cm užleidimu ir 

suklijuojama užtikrinant sandarumą. Difuzinės plėvelė užbaigiama suvedimu į lietaus nuvedimo 

sistemos latakus, kad ja galėtų nubėgti kondensacinis vanduo. Virš latako plėvelė uždengiama 

skardos lankstiniu – laštakiu, išlaikant  tarpą oro cirkuliavimui. 

Difuzinė stogo plėvelė, kuri papildomai leidžia atsiradusiai drėgmei išgaruoti: 

• nutraukimo jėga tempiant, išilgai/skersai – ne mažiau 350/280 N/5cm; 

• vandens garų laidumo savybės: Sd = min. 0,02m; 

• svoris – ne mažiau 140 (g/m²); 

• temperatūrinis panaudojimo diapazonas: -40 iki +80 °C. 

•  atsparumas UV spinduliams – ne mažiau 4 mėn. 

• vandens laidumo klasė – W1. 

 

 

2.9. Grebėstų ir ventiliacinių tašų montavimas, paviršiaus lyginimas dangai montuoti 
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Į darbų kompleksą įeina ventiliacinių tašų ir grebėstų montavimas, paviršiaus lyginimas  dangai 

montuoti. Žingsnis tarp horizontalių grebėstų parenkamas pagal montuojamos dangos matmenis, 

įvertinus esantį atstumą tarp gegnių, dangos gamintojo montavimo rekomendacijas, nebloginant 

esamo stogo konstrukcijų laikančiųjų savybių.  Mediena turi būti  impregnuota antiseptiku nuo 

kenkėjų, grybelių ir antipirenu didinančiu atsparumą gaisrui (B-S1, d0 degumo klasė). 

2.10. Stogo dangos montavimas (danga -fibrocementiniai banguoti lakštai (beasbestinis 

šiferis)  

Stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę apsaugą ir 

eksploatacinį stogo patikimumą. Dengiamo stogo dangos plotas 380±2 kv.m. 

Banguotų lakštų matmenys (derinami pagal besiribojančio stogo dangos matmenis) – ilgis  

875±10mm, plotis 920±5mm, dangos bangų skaičius - 5, bangos aukštis -  57±3mm.  Stogo dangos 

spalva tamsiai pilka. Stogo dangai turi būti suteikta gamintojo garantija: nemažiau 30 metų garantija 

techniniams parametrams, ne mažiau  5 metų garantija padengimui. 

Banguoti lakštai montuojami ir tvirtinami reikiamo ilgio medžio sraigtais su gumine tarpine 

tiesiai prie skersinių grebėstų laikantis stogo dangos gamintojo rekomendacijomis montavimo 

darbams. Dangai tvirtinti naudojamų sraigtų spalva parenkama pagal dangos spalvą. Stogo dangų 

plokštumų susikirtimuose (kraiguose ir briaunose) dangų sujungimas sandarinamas vėdinamo kraigo 

juosta (spalva pagal stogo dangos spalvą), kuri  patikimai priklijuojama prie stogo dangos. Stogo 

plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais ar 

kitais sprendiniais užtikrinant stogo sandarumą ekstremalių oro sąlygų atvejais (liūčių metu, pustymo 

ar pan.). 

Visi dangos montavimo darbai, eiliškumas atliekami laikantis stogo dangos gamintojo 

rekomendacijų montavimo darbams.  

Pagal stogo perimetrą visoje stogo karnizo zonoje po danga montuojamos užtvaros nuo 

paukščių („šukos“).  

Darbų metu stogo danga apsaugoma nuo pažeidimų (subraižymų, įtrūkimų ir pan.), darbų metu 

pažeista sumontuota danga (atskiri lapai) keičiama Rangovo sąskaitą. 

2.11. Kraigų, vėjalenčių, įlajų ir kt. skardos lankstinių gaminimas ir montavimas 

Iškraunant plieninius lakštus būtina naudoti metalo traversą, kad laikantieji diržai nepažeistų 

pakuotės. Plieninių lakštų pjaustymui naudoti rankinį pjūklą, elektrines žirkles. Negalima lakštų 

pjaustyti abrazyviniu disku. 

Rangovas kraigų, vėjalenčių, įlajų, laštakių ir kitus būtinus skardos lankstinius gamina pagal 

stogo konstrukciją, stogo nuolydžio kampus, formas, stogo sandūrų ypatumus užtikrinant stogo 

sandarumą nuo kritulių, pripustymo. Karnizo (priekinės lentos) ir vėjalenčių lankstiniai gaminami  

per visą vertikalios plokštumos plotį iki pakalimo horizontalios plokštumos ir turi ne mažiau 3 cm 

dengti horizontalaus pakalimo dailylentes.  

Konkretūs gaminių (skardos lankstinių) parametrai prieš gaminant  ir tvirtinant suderinami su 

Užsakovu. 

2.12. Sniego užtvaros montavimas 

Į darbų kompleksą įeina sniego užtvaros gaminimas ir montavimas. Sniego užtvara 

montuojama stogo vietose, kur yra pavojus nuo stogo slenkančiam sniegui sužeisti žmones, apgadinti 

šalia pastato  esantį turtą. Montavimo vietos derinamos su Užsakovu. Spalva turi atitikti stogo dangos 

spalvą. 

2.13. Karkaso įrengimas ir pakalimo iš dailylenčių montavimas, dažymas 

Į darbų kompleksą įeina pakalimui įrengti reikalingo karkaso įrengimas, pakalimo iš dailylenčių 

montavimas.  Pakalimo plokštuma ir sienų plokštuma turi sudaryti 90 laipsnių kampą. Priekinės 

lentos, kuri tvirtinama prie gegnių galų, matmenys turi būti pakankami sumontuoti lietaus nuvedimo 

sistemą su nurodytu latakų nuolydžiu. Pakalimo horizontalių plokštumų įrengimui naudojamos PVC 

dailylentės skirtos lauko sąlygoms, atsparios aplinkos ir  UV poveikiui, spalva tamsiai pilka. 

Dailylenčių  kryptis – statmena pastato sienoms. Dailylentėms montuoti naudojami būtini PVC 

profiliai pagal dailylenčių spalvą (sujungimui su mūro siena, tarpusavio sujungimui ir pan.).    
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2.14. Lietaus nuvedimo metalinės sistemos 150/100 montavimas 

Į darbų kompleksą įeina lietaus nuvedimo metalinės  sistemos 150/100 montavimas. Latakai 

yra pusapvaliai, lietvamzdžiai - apvalūs, medžiaga – cinkuotas plienas, gruntuotas ir dažytas. Spalva 

tamsiai pilka.  Montavimo eiliškumą savo nuožiūra pasirenka Rangovas atliekant stogo dangos 

keitimo darbus užtikrinant latakų nuolydį per visą ilgį vandeniui nutekėti atitinkama kryptimi į 

nuolajas (nuolydis vidutiniškai 0,4 laipsniai). Montuojant  latakų laikiklius užtikrinama, kad  latakų 

montavimo aukščiai būtų žemiau nuo stogo dangos (dangos apatinės bangos dugno) plokštumos galo 

besitęsiančios „įsivaizduojamos“ linijos ne mažiau 20-30 mm (žr. schemą). Lietvamzdžiai 

montuojami pastato  išoriniuose ir vidiniuose kampuose. Iš lietvamzdžių vanduo nuvedamas ne 

mažiau 0,5 m nuo pastato sienų. 

 

 
 

Vandens nuvedimo nuo šlaitinio stogo reikalavimai: 

• lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm; 

• atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagristas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 12 m; 

• lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos, sandarintos; 

• prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; 

• pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 700 mm atstumais; 

• visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti 

pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako 

išorinis kraštas turi būti  žemiau kaip 20-30 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 

• pakabinamų latakų nuolydis turi būti 0,4 laipsniai; 

• įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 

kompensatorius. 

• latakų, lietvamzdžių ir jų jungiamųjų elementų medžiagos, jų padengimas turi būti pritaikytas 

Lietuvos klimato sąlygoms ir turėti ilgalaikę apsaugą atmosferos poveikiui.  

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, DARBAMS 

 

3.1. Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Atvežant medžiagas, Užsakovui turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, 

techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų kokybę ir technines 

charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

3.2. Įpakavimas, pristatymas, pristatymo patikrinimas, saugojimas 

Visos atvežamos į objektą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 

Statybos medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos 

sandėliuojamos aikštelėje prie Pastato, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos ir 

tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama 
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apžiūrėjimui. Atvežtos į statybos vietą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra 

defektų ar neatitikimų užsakymams. Už statybos produktų bei darbų kokybę atsakingas Rangovas.  

Rangovas užtikrina, kad nebus sugadintos aplinkinių teritorijų dangos, bet jeigu taip nutiktų, 

jos bus atstatytos Rangovo sąskaita. 

Statybos objekte medžiagų, įrankių, mechanizmų apsauga darbų ir sandėliavimo metu rūpinasi 

Rangovas savo sąskaita. 

 

 

IV. MEDŽIO DARBAI 

 

4.1. Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus (bet neapsiribojama tik šiais) apie stogo ant medinių laikančių 

konstrukcijų įrengimą ir kitų medienos gaminių naudojimą. Stogo konstrukcijų įrengimo ir kitų 

sluoksnių įrengimo detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia Rangovas 

ir suderina su Užsakovu.  

Darbai vykdomi tik sausu oru, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir stogo konstrukciją.  

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

 

4.2. Laikančiųjų medinių konstrukcijų įrengimas 

Laikančiosios medinės konstrukcijos turi būti iš karto įrengiamos projektinėje padėtyje. Jų 

lietimosi su mūru ar betonu vietos turi būti izoliuotos apvyniojant konstrukcijas dviem ruberoido arba 

panašios medžiagos sluoksniais.  

 

4.3. Medienos apdorojimas antiseptikais ir antipirenais 

Visa mediena turi būti apdorota  bent vienu iš šių metodų: 

• paviršius padengiamas tepant ar purškiant; 

• paviršiaus apdorojimas mirkant (karštose ar šaltose voniose). 

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu, kartu apsaugančiu ir nuo biologinių 

poveikių ir padidinančiu atsparumą gaisrui arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu. Mišiniai, 

kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Paruošti mišiniai neturi būti 

skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas. 

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio, kuris 

tepant įsigeria į paviršių. Įtepti ar purkšti naudojamus apsauginius mišinius turi būti pridėta pigmento, 

jei tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius. Tarp pirmo ir antro padengimo 

turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo paviršius išdžiūtų. 

Purškimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio mišinio 

naudojant mechaninį purkštuvą, su pertrauka tarp padengimų kol paviršius pilnai išdžius. 

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai 

sušlapęs nuo lietaus. 

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais ji privalo 

turėti tai patvirtinantį sertifikatą.  

 

4.4. Reikalavimai medienai 

Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena. Ji turi būti nedrėgnesnė 

kaip 20 proc. ir ne sausesnė nei 8 proc., medienos klasė ne žemesnė  kaip C24 (pagal standartą EN 

1912). 

Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems) turi būti naudojama 

geriausios kokybės A rūšies graduota konstrukcinė mediena ne žemesnė  kaip C24 (pagal standartą 

EN 1912). Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir kt.), kurių pažeidimas nesuardo 

laikančių konstrukcijų vientisumo, gali būti naudojama B rūšies mediena (žr. lentelę). 
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Mediena į statybos aikštelę patiekiama stačiakampių tašų pavidalu. Ji turi būti brandaus 

augimo, tinkamai išlaikyta, tiesiai supjaustyta, stačiakampėmis briaunomis, be puvinių ir puvimo 

užuomazgų, nepakeitusi spalvos (nepatamsėjusi). Plyšiai, persimetimai, šakos, minkšti ploteliai ir kiti 

defektai leistini, jeigu neviršija lentelėje nurodytų apribojimų.  

Leistini medienos konstrukcijų defektai: 

Medienos rūšis 

 A B 

Šakos Leidžiamos sveikos šakos, jeigu jų matmenų 

suma 0,2 m ilgyje neviršija 1/3 elemento 

minimalaus pločio. 

Gniuždomiems elementams leidžiama 1 

sutrūnijusi šaka ne didesnė kaip 20 mm 

skersmens 1 m elemento ilgio. 

 

Leidžiamos visokios 

šakos, išskyrus 

sutrūnijusias didesnes 

kaip 50 mm – 20 vnt., 1 m 

ilgio. 

 

Plyšiai ne 

elementų sujungimo 

zonose 

Leidžiami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai 

elemento ilgio ir storio. 

 

Neribojami. 

 

Plyšiais 

elementų sujungimo 

zonose 

(sujungimo 

plokštumose) 

 

Neleidžiami. Neleidžiami. 

 

Sluoksnių 

kreivumas 

Leidžiamas iki 7 cm 1 m elemento ilgio 

 

Leidžiamas iki 15 cm 1 m 

elemento ilgio 

 

Puvinys, 

pažeista mediena 

Neleidžiami. Neleidžiami. 

 

 

4.5. Medienos sandėliavimas 

Atvežta į statybvietę pjautinė mediena turi būti supjaustoma į reikiamo ilgio ruošinius ir 

sandėliuojama apsaugant ją nuo atmosferinių kritulių ir tiesioginių saulės spindulių. Rietuvių aukštis 

2,6-5 m. Rietuvės kraunamos iš vienodo skerspjūvio elementų su tarpinėmis ne mažesnio kaip 25 mm 

aukščio. Tarpinės turi būti dedamos griežtai viena virš kitos. Kraštinės tarpinės turi būti lygiai sulig 

rietuvės galais. Kad mediena rietuvėse nesideformuotų, tarpinės išdėstomos reikiamais atstumais. 

Kad mediena gerai vėdintųsi, rietuvės turi būti pakeltos nuo žemės ne mažiau kaip 0,5 m. 

 

V. PAPILDOMI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR GAMINIAMS 

 

5.1. Tvirtinimo detalės 

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigčiai, inkarai ir kt.) naudojami su 

antikorozine apsauga. Metalinės karkaso jungimo detalės naudojamos galvanizuotos arba dažytos 

epoksidiniais antikoroziniais dažais dviem sluoksniais. 

Laikančių konstrukcijų tvirtinimui naudojamos stačiakampio profilio prasuktos arba rantytos 

cinkuotos vinys ir medsraigčiai. Jeigu bus naudojamos ne gamyklinės gamybos juodo metalo 

tvirtinimo detalės arba profiliai - jie turi būti nuvalomi nuo rūdžių ir padengti antikorozine apsauga 

dažant arba cinkuojant. Visi metalinių detalių, jas sumontavus, pažeisti paviršiai turi būti papildomai 

padengti antikorozine apsauga dažant. Dažų tipas turi atitikti prieš tai buvusiam. 

Galima naudoti įvairių firmų tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jų stiprumo rodikliai atitinka 

nurodytiems.  
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 VI. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 

Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 

pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 

patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 

(toliau – Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.3 papunkčiu, perkamiems darbams 

taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 

„Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba 

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos 

apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 

organizacijų priimtais standartais, ar kitais paslaugų teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. 
   
PASTABA. Teikiant pasiūlymą Tiekėjas į darbų kainą įskaičiuoja visas papildomas medžiagas 

(paslaugas) būtinas darbams atlikti. Pasiūlymas pagrindžiamas darbų sąmatą, kurioje nurodomi 

konkrečių naudojamų medžiagų pavadinimai, o Užsakovui pareikalavus tikslinami jų techniniai 

parametrai bei charakteristikos. 

 



Eilės Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato vnt.

Preliminarus 6 

mėnesių darbų 

kiekis

Vieneto kaina, 

Eur be PVM  

1.

 Senos stogo dangos (asbestinis 

šiferis) nuėmimas kv. m 380,00                    3,50                      

2.  Grebėstų ardymas ir utilizavimas kv. m 380,00                    1,50                      

3.

 Senos stogo dangos (šiferio) 

išvežimas tiekėjo sąskaita t 3,50                        450,00                  

4.

 Plytų kamino dalies virš stogo 

plokštumos nuardymas  ir 

utilizavimas kub. m 0,50                        150,00                  

5.

 Esamo stogo pakalimo ardymas ir 

utilizavimas kv. m 40,00                      2,50                      

6.

 Statybinių atliekų išvežimas, 

utilizavimas kompl. 1,00                        550,00                  

7.

 Pastolių montavimas ir 

demontavimas kv. m 280,00                    4,50                      

7.

 Medinės esamos konstrukcijos 

remontas (puvinio pažeistų gegnių 

keitimas, konstrukcijos sustiprinimas 

pagal poreikį, lyginimas) 

kub. m 7,00                        

950,00                  

8. Difuzinės stogo plėvelės įrengimas kv. m 380,00                    4,50                      

9.

 Grebėstų ir ventiliacinių tašų 

montavimas, paviršiaus lyginimas 

dangai montuoti 

kv. m 380,00                    

20,00                    

10.

 Stogo dangos montavimas (danga -

Fibrocementiniai banguoti lakštai 

(beasbestinis šiferis).  

 kv. m 

(dengiamojo 

stogo 

plotas) 

380,00                    21,00                    

11.

 Kraigų, vėjalenčių, įlajų ir kt. 

skardos lankstinių gaminimas ir 

montavimas: 

 Kraigas m 43,00                      21,00                    

 Vėjalentė m 15,00                      19,50                    

 Karnizas m 58,00                      18,00                    

 Sąlaja m 21,00                      29,00                    

 Laštakis m 58,00                      18,00                    

 Sąlaja su siena m 3,00                        22,00                    

12.  Sniego užtvaros montavimas m 25,00                      40,00                    

Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilniuje, sąnaudų žiniaraštis

ARDYMO DARBAI

STOGAS (dengiamo paviršiaus plotas 380 kv.m)



13.

 Karkaso įrengimas ir pakalimo iš 

dailylenčių montavimas, dažymas 
kv. m 40,00                      

45,00                    

14.

 Lietaus nuvedimo metalinės 

sistemos 150/100 montavimas: 
m 96,00                      

26,00                    

 Latakas pusapvalis metalinis 150 

mm 
m 58,00                      

24,00                    

 Lietvamzdis apvalus metalinis 100 

mm , 6 stovai 
m 38,00                      

24,00                    

PASTABOS:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

PVM (21%), EUR

Bendra preliminari 6 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM



Sutarties 2  priedas

6 mėnesių suma Eur be 

PVM

1 330,00                               

570,00                                  

1 575,00                               

75,00                                    

100,00                                  

550,00                                  

1 260,00                               

6 650,00                               

1 710,00                               

7 600,00                               

7 980,00                               

903,00                                  

292,50                                  

1 044,00                               

609,00                                  

1 044,00                               

66,00                                    

1 000,00                               

Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilniuje, sąnaudų žiniaraštis

ARDYMO DARBAI

STOGAS (dengiamo paviršiaus plotas 380 kv.m)



1 800,00                               

2 496,00                               

1 392,00                               

912,00                                  

8 601,29                               

49 559,79                             



Eilės Nr. Darbo pavadinimas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Senos stogo dangos (asbestinis šiferis) 

nuėmimas

2. Grebėstų ardymas ir utilizavimas

3. Senos stogo dangos (šiferio) išvežimas 

tiekėjo sąskaita

4. Plytų kamino dalies virš stogo plokštumos 

nuardymas  ir utilizavimas

5. Esamo stogo pakalimo ardymas ir 

utilizavimas

6. Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas

7. Pastolių montavimas ir demontavimas

8. Medinės esamos konstrukcijos remontas 

(puvinio pažeistų gegnių keitimas, 

konstrukcijos sustiprinimas pagal poreikį, 

lyginimas)

9. Difuzinės stogo plėvelės įrengimas

10. Grebėstų ir ventiliacinių tašų montavimas, 

paviršiaus lyginimas dangai montuoti

11. Stogo dangos montavimas (danga -

Fibrocementiniai banguoti lakštai 

(beasbestinis šiferis). 

12. Kraigų, vėjalenčių, įlajų ir kt. skardos 

lankstinių gaminimas ir montavimas

13. Sniego užtvaros montavimas

14. Karkaso įrengimas ir pakalimo iš 

dailylenčių montavimas, dažymas

15. Lietaus nuvedimo metalinės sistemos 

150/100 montavimas

ARDYMO DARBAI

STOGAS (dengiamo paviršiaus plotas 380 kv.m)

Sutarties 3 priedas

Šlaitinio stogo asbestinės dangos keitimas Žaliųjų Ežerų g. 85, Vilniuje, darbų atlikimo grafikas

2024 m.

Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis
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Sutarties 4 priedas  

(forma F-2) 

 

Užsakovas:  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

 

Rangovas: __________________ 

 

Rangos sutartis: data ________,  Nr.________ 

 

 

 

Objekto pavadinimas ________________ 

 

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 

20 __ m. _________ mėn. ___ d. Nr. ______________ 

 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (EUR) be PVM 

vieneto viso kiekio 

1 2 3 4 5 6=4x5 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

VISO be PVM:  

PVM 21%:  

VISO su PVM:  

 

 

Darbus pridavė (Rangovas):      

 

 

                                            

Darbus priėmė (Užsakovas):              
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Sutarties 5.1 priedas 

(išankstinio mokėjimo (avanso) laidavimo draudimo rašto forma) 
 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

 

 

 

IŠANKSTINIO MOKĖJIMO (AVANSO) LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS 

20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________ 

/miesto pavadinimas/ 

 

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite 

draudimo sutarties numerį]. 

[įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite 

pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus,  nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau 

– Tiekėjas) pagal 202_ m. xx mėn. xx d. Sutartį Nr. xx (toliau – Sutartis) su Vilniaus miesto 

savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Užsakovas) įsipareigojo atlikti 

/tiekti/teikti objekto „Objekto pavadinimai“ darbus/prekes/paslaugas. 

Pagal sutarties sąlygas Užsakovas sumokės Tiekėjui avansu [įrašykite avanso sumą skaičiais] 

(įrašykite avanso sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), sumą, kai  Užsakovas gaus išankstinio 

mokėjimo laidavimo draudimo raštą. 

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir 

adresą] (toliau – Draudimo bendrovė), šiame laidavimo draudimo rašte nustatytomis sąlygomis per 

10 darbo dienų neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Užsakovui bet kokią sumą arba 

sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite 

laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), raštu gavusi pirmą Užsakovo reikalavimą, 

kuriame turi būti nurodyta, kad Tiekėjas negrąžino Užsakovui visos arba dalies išankstinio 

mokėjimo sumos Sutartyje numatytomis sąlygomis ir išmokama suma teisėtai priklauso Užsakovui 

pagal pasirašytos sutarties sąlygas. Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo. 

Bet kuris Draudimo bendrovei pateiktas mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas 

Užsakovo vadovo parašu.  

Draudimo bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar 

netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure) 

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis 

sumomis. 

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra 

neperleistinas ir neįkeistinas. 

Tiekėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, 

Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Tiekėjo 

turtą. 

Šis raštas įsigalioja nuo 20__ m. ___ d. ir galioja iki 20__m. __ d. imtinai. Užsakovui 

nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo draudimo rašto pabaigos, jis nustoja 

galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei. 

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Tiekėjas 

įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto 

galiojimas Tiekėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) 

Tiekėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo 

draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą. 
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Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos 

__________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių 

Nr.__ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto 

ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.  

 

Draudimo bendrovė:   /Draudimo bendrovės pavadinimas/ 

 

Įgaliotas asmuo: /parašas/   /vardas ir pavardė/ 

 

A.V. 
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Sutarties 5.2 priedas 

(avanso grąžinimo garantijos forma) 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 

 

AVANSO GRĄŽINIMO GARANTIJA 

 

202__m._______________ _____d. Nr._______________ 

(miesto pavadinimas) 

1. UAB [pavadinimas], kodas [XXXX], adresas [XXX], (toliau – Klientas) pranešė, kad 

[XXXX] m. [XXXX] d. su Garantijos gavėju sudarė sutartį (ketina sudaryti sutartį) Nr. [XXXX], 

dėl tiekimo ar teikimo ar darbų [prekių / paslaugų / darbų pavadinimas] atlikimo / įvykdymo (toliau 

– Sutartis). Pagal Sutartį Garantijos gavėjas sumokės avansu  [avanso suma] (toliau- Avansinis 

mokėjimas) Klientui, kai Garantijos gavėjas gaus avanso grąžinimo garantiją. 

2. [pavadinimas], adresas [XXX], (toliau – Bankas) šioje Garantijoje nustatytomis 

sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [XXXX] (suma 

žodžiais ir valiuta), per 10 (dešimt) darbo dienų, gavęs raštišką Garantijos sąlygas atitinkantį 

Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas Garantijos Nr. [XXXX] ir yra 

patvirtinta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir negrąžino avanso pagal Sutarties sąlygas. 

Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų. 

3. Reikalavimą mokėti Bankui Garantijos gavėjas turi pateikti;  

3.1. aukščiau nurodyti Banko adresu kartu su gautu savo banko patvirtinimu, kad 

reikalavimą mokėti pasirašęs asmuo (-enys) turi teisę pasirašyti Garantijos gavėjo vardu ir jo (jų) 

parašas (-ai) yra autentiškas (-i) arba  

3.2. elektroniniu paštu: [adresas] pasirašytą Garantijos gavėjo vadovo ar įgalioto asmens 

elektroniniu  parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu 

reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, 

pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus 

reikalavimus. 

4. Pagal Garantiją reikalavimas mokėti negali būti pateiktas anksčiau, negu visa 

Avansinio mokėjimo suma bus pervesta ir įskaityta į Kliento sąskaitą Nr._ [Kliento sąskaitos nr.], 

esančią Banke. Avansinio mokėjimo nurodyme turi būti įrašytas šios Garantijos ir/arba Sutarties 

numeris. 

5. Bankas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl reikalavimo teisė pagal šią Garantiją 

yra neperleistina, neįkeistina ir / ar kitaip neapribotina. 

6. Šioje Garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Banko mokėjimo 

pagal šią Garantiją. 

7. Ši Garantija galioja iki 20___ m. _____________ ____ d. 

8. Visi Banko įsipareigojimai pagal Garantiją baigia galioti, esant nors vienai iš šių 

sąlygų: 

8.1. Baigiasi Garantijos galiojimas;  

8.2. Bankas sumoka Garantijos gavėjui Garantijoje nurodytą visą Garantijos sumą; 

8.3. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad: 

8.3.1. atsisako savo teisių pagal Garantiją, 

8.3.2. Klientas įvykdė įsipareigojimus, kurių užtikrinimui suteikta  Garantija. 

9. Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti 

aukščiau nurodytu Banko adresu pasibaigus Garantijos terminui.  

10. Garantijai taikomos Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (angl. 

Uniform Rules for Demand Guarantees ICC Publication No. 758). Šalių ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. 

______________________          ______                                    ____________ 
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(įgalioto asmens pareigos)         ( parašas)           (vardas ir pavardė) 
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