Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SALYGOS

I. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.  Pagrindinés darby/rangos sutarties bendryjy salygy (toliau — Bendrosios sutarties
salygos) sagvokos:

1.1.1. Darbai — specialiosiose sutarties sglygose (toliau — Specialiosios sutarties salygos)
nurodyti, Rangovo atliekami ir Uzsakovo perkami darbai, kuriuos Rangovas jsipareigoja atlikti
pagal Sutartj ir jos sudedamasias dalis, Uzsakovo pateiktg Techning specifikacijg (pirkimo salygy 1
priedas), Saliy suderinta Darby atlikimo grafikg ir (ar) terminus, taip pat Kiti darbai, kuriuos
Rangovas jsipareigoja atlikti, bei paslaugos, nustatytos Techningje specifikacijoje ar techniniame
projekte, kurias Rangovas jsipareigoja suteikti pagal Sutartj ir galiojanciy teisés akty reikalavimus;

1.1.2. Darbuy perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé atliktus Darbus, jskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su neesminiais
statybos trikumais, taciau jy Salinimas numatytas atlikti tolesniuose Sutarties vykdymo etapuose,
bet ne véliau kaip iki Sutarties pabaigos datos;

1.1.3. Darby (rangos) pirkimo sutartis (toliau — Sutartis) — Sutartis susideda i§ 3.1 punkte
nurodyty dokumenty;

1.1.4. Esminés Sutarties datos (angl. - milestones) — darby pradzia, pabaiga ir kitos
svarbios Uzsakovui datos, kurios nurodytos Techningje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo
dokumentuose ir (arba) jtrauktos | Rangovo parengta detaly Darby atlikimo grafika;

1.1.5. Informaciné sistema ,E. saskaita® — valstybés informaciné sistema, skirta
informaciniy technologijy priemonémis parengti, pateikti ir i§saugoti saskaitas uz atliktus Darbus,
taip pat gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéejimag (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“
svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);

1.1.6. Neesminiai statybos trikumai — trikumai, kurie neapriboja objekto funkcionalumo,
nesukelia pavojaus juo naudojantis, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy juos pasalinti ir nedaro
itakos Darby atlikimo terminams, gali biiti paSalinami nekeiCiant objekto nauju, o tik atstatant
vizualing i§vaizda, erdving orientacijg ar papildant trikstama dalimi;

1.1.7. Rangovas — vie$gjj pirkima laiméj¢s tikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar
vieSasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba tokiy asmeny grupé¢, jskaitant laikinas
tikio subjekty asociacijas, atliekantis Darbus, pagal Sutartj;

1.1.8. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiilyme ir (ar) Sutartyje jvardintas Kkaip
subrangovas, kuris savo aktyviais veiksmais prisideda prie Sutarties vykdymo;

1.1.9. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — Uzsakovas ir Rangovas
abu kartu;

1.1.10. Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame nustatyti Darbams, jrangai,
medZiagoms ir kt. taikomi reikalavimai arba nustatyta tvarka parengtas techninis, techninis darbo
projektas arba kitas dokumentas leidziantis atlikti darbus ir tiekti reikiama jrangg bei medziagas;

1.1.11. Trecdioji $alis — bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Sutarties $alis;

1.1.12. Uzsakovas — Vilniaus miesto savivaldybés administracija;

1.1.13. Uzsakymas — atskiras Uzsakovo nurodymas atlikti darbus ar paslaugas tam tikra
apimtimi ir per tam tikra laikg kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje ar konkrecius darbus
reglamentuojan¢iuose norminiuose dokumentuose;

1.1.14. Sutarties objektas — medziagos ir (ar) jrenginiai, ir (ar) darbai, ir (ar) paslaugos,
apibrézti Specialiosiose sutarties saglygose, reikalingi Uzsakovui jgyvendinti Sutart;.

1.1.15. Darby vieta — vieta, kur yra atliekami Rangovo Darbai ir $alia Darby vietos
sandéliuojamos medziagos ir jrenginiai.

1.2. Jeigu nenurodyta kitaip, kitos Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas,
vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos



http://www.esaskaita.eu/

Respublikos statybos jstatyme (toliau — Statybos istatymas) ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas) ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teis€s
aktuose.

1.3. Jei pateikiamos nuorodos ] teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

Il. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1.  Bendrosios sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
Salys rastu nesutaria kitaip.

2.2.  Atsizvelgiant | pirkimy pobidj ir masta, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis
kiekvienam atskiram Darby pirkimui taikomos Specialiosios sutarties salygos.

2.3. Esant prieStaravimams ar neatitikimams tarp Siy Bendryjy sutarties salygy ir
Specialiyjy sutarties salygy, pastarosios yra virSesnés.

III. SUTARTIES SUDETIS IR JSIGALIOJIMAS

3.1.  Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurj prioriteto tvarka sudaro:

3.1.1. Specialiosios sutarties sglygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.2. Bendrosios sutarties salygos (su priedais, jeigu jie pridedami);

3.1.3. pirkimo dokumentai;

3.1.4. Sutarties pakeitimai;

3.1.5. Rangovo pasiiilymas.

3.2.  Salims pasirasius Sutartj, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasiraso
Sutart] ir, jei taitkoma, Rangovas pateikia pirkimo dokumenty reikalavimus atitinkant]; Sutarties
ivykdymo uztikrinima, ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo arba
Sutarties nutraukimo dienos. Jei per Bendryjy sutarties salygy 9.2 punkte nustatyta terming
Sutarties ivykdymo uztikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasiraSyta abiejy
Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja.

3.3.  Sutar¢iai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

3.4.  Darby kiekis, terminai ir kaina (jkainiai) nustatyti Specialiosiose sutarties salygose.

IV. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

4.1.  Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

4.1.2. Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos
teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

4.1.3. Sutarties jsigaliojimo dieng Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos.

4.2.  Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

4.2.1. visiSkai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu (aplinkybémis ir
salygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai), su Technine specifikacija (pirkimo salygy 1
priedas) bei kita Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra
visiSkai pakankama tam, kad Rangovas galéty parengti naujas arba naudoti parengtas darby
atlikimo technologijas ir uztikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy
vykdyma ir jy kokybe ir Rangovas neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti
Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis;



4.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazymejimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija, zinias, patirtj Darbams atlikti, paslaugoms suteikti ir
|sipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti;

4.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auksciausig atliekamy
Darby kokybe;

4.2.4. jis yra nuosekliai ir i§samiai jvertings Sutarties objektu esancius Darbus, finansavimo
salygas, statybos medziagy, jrengimy ir darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus
ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu;

4.2.5. ] kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesciai ir visos Rangovo patiriamos su
pasiilymo rengimu ir su Sutarties vykdymu susijusios iSlaidos, t. t. atsiskaitymo dokumenty
pateikimo per informacing sistemg ,,E. saskaita* i§laidos;

4.2.6. neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

4.2.7. Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, ijtvirtinty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanciuose teisés aktuose, o atlikti Darbai
(iskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones) visiskai atitiks galiojanciy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty, Sutarties, jos
priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Tais atvejais, kai
pitkimo dokumentuose nenurodyta, Darby minimaliu kokybés reikalavimy lygiu Rangovas
Isipareigoja laikyti www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés* apraSytus reikalavimus.
Neatitikimas minétiems reikalavimams reik§ esminj Sutarties pazeidimg. Rangovas pareiskia, kad
jam yra zinoma, jog UZzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai,
priemones) bei jy rezultatai;

4.2.8. atliko vietos (-y) apzitrg, gerai iSanalizavo ir suprato Darby pobiidj, bei jy apimtj
pagal Technine specifikacija, Darby dokumentus ir (ar) kitus Rangovui pateiktus duomenis,
Sutarties objekto paskirt, esminius reikalavimus, vieSai prieinamus atvirus duomenis, fizinius
matmenis ir biikle, numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jrangg, priemones,
paslaugas ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, biitinus Darbams atlikti. Rangovas
pareiSkia, kad prie§ pasirasant Sutart] jis, bidamas savo srities profesionalu, iSsamiai i$analizavo,
patikrino pirkimo dokumentuose nurodytus medziagy ir Darby kiekius bei apimtis, jvertino visus
pagrindinius ir (ar) tarpinius darbus, parinko technologinius sprendinius reikalingus pagal Sutartj
numatytiems Darbams atlikti, tur¢jo galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

4.2.9. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal Techning specifikacija, Darby apraSymus,
brézinius ir medziagy specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas;

4.2.10. Rangovas jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam
vykdymui, parengti reikalingg dokumentacija, detaly darbo grafika arba vykdyti Darbus pagal
atskirus Uzsakymus (kaip nurodyta Techninéje specifikacijoje), jforminti ir perduoti tarping ir
galuting dokumentacijg UZsakovui.

4.3.  Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Bendryjy sutarties salygy 4.2.2, 4.2.6 punktuose,
Rangovas jsipareigoja apie tai rastu informuoti Uzsakova ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo aplinkybiy pasikeitimo.

4.4. Uzsakovas pareiskia ir garantuoja, kad siekiant uztikrinti Sutarties jgyvendinimg ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalingg informacija Darby jgyvendinimui.

45.  Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Bendrujy sutarties salygy 4.1 punkte
nurodyty pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS



5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje/Uzsakyme nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti visus defektus, atsiradusius per Darby garantinj
terming;

5.1.2. Darbus atlikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) nurodyta tvarka ir
budais, vadovaujantis konkrecig darby sritj reglamentuojanciais Lietuvos Respublikos teisés aktais;

5.1.3. jei vieSojo pirkimo metu pasitilymai buvo vertinti pagal kainos (sgnaudy) ir kokybés
santykio kriterijy, laikytis jsipareigojimy dél pasiiilyme nurodyty kriterijy;

5.1.4. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. MedZiagos, jranga turi atitikti Techningje specifikacijoje ir Europos Sgjungos (toliau — ES)
rinkoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi buiti pateikti medziagy sertifikatai/specifikacijos ir
(arba) atitikties deklaracijos kaip reikalaujama ES direktyvose ir darniyjy standarty reikalavimuose
bei Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

5.1.5. ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti ir
su Uzsakovu suderinti Darby atlikimo grafika arba vykdyti Darbus pagal atskirus Uzsakovo
Uzsakymus (kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje);

5.1.6. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg arba
vykdyti darbus pagal atskirus UZsakovo Uzsakymus (kaip nustatyta Techningje specifikacijoje)
laikantis atskiruose Uzsakymuose arba Specialiosiose sutarties saglygose nurodyty terminy;

5.1.7. pateikti Uzsakovui faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir i§laidy
apmoké¢jimo pazymas ir Rangovo atlikty Darby ataskaitas Specialiosiose sutarties salygose
numatytais terminais;

5.1.8. vykdomus Darbus derinti su kitais Sutarties objekto Darby vietose veikianciais
rangovais (jei taikoma) ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius, kuriuos d¢l Rangovo kaltés patyré ir UZsakovo pareikalavo kompensuoti kiti
Sutarties objekto vietose dirbantys rangovai;

5.1.9. organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anksciau atlikty
Darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virS$ijantis numatyta techninéje
(projektingje) ir sutartin€je dokumentacijoje) poveikis aplinkai;

5.1.10. atlyginti tiesioginius nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy
kaltés sugadinamas Sutarties objekto Darby vietose esantis turtas ar anksCiau atlikty Darby
rezultatas;

5.1.11. uztikrinti, kad vykdant Darbus biity laitkomasi ne maZesnio, nei 2 metry iki medZio
kamieno atstumo ir buty parenkamas toks Darby vykdymo biidas, kurio metu nebiity paZeistos
medZiy Saknys;

5.1.12. pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iSvezimg ] tam specialiai skirtas vietas
patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.1.13. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti Uzsakova apie
pastebétas klaidas ir (ar) netikslumus Techningje specifikacijoje ar kitoje Darby techningje
dokumentacijoje ir pateikti sitilymus jiems iSvengti ar iStaisyti. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo praSymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendimg. Tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams
atlikti ir pan.), UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar dalj Darby;

5.1.14. suteikti faktiskai atliktiems Darbams garantijg X VI skyriuje nustatyta tvarka;

5.1.15. jeigu pirkimo dokumentuose tai numatyta — pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais
(operatoriais) inzineriniy tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti
sutartyje nurodytg darby mokestj, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;

5.1.16. vykdyti Darby kontrole, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka atitinkamy
teisés akty reikalavimus;

5.1.17. vykdyti Darbus Sutarties objekto Darby vietose laikydamasis visy statybos teisés akty
reikalavimy, uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darby vietose , jos



prieSgaisring apsaugg ir aplinkos ekologing apsaugg, saugaus eismo organizavima, Sutarties objekto
Darby vietose esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy sglygy poveikio ir Kitokio jo sugadinimo;

5.1.18. vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dé¢l atlieky, cheminiy
medziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Sutarties objekto Darby vietose
tvarkos;

5.1.19. atsakyti uz tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. [vykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

5.1.20. jeigu numatyta Techninéje specifikacijoje, pildyti elektroninj statybos darby zurnalg
arba fiksuoti Darby atlikima kitoje Uzsakovo nurodytoje sistemoje. Pildant elektroninj statybos
darby zurnalg ar kita uzsakymy sistema, Rangovas privalo pasirtpinti, kad btity naudojamos tokios
elektroninio zurnalo, uzsakymy sistemos pildymo priemonés, kurios uztikrinty kiekvieno pildancio
ir pasirasancio asmens identifikavimg ir autentifikavima, Siy asmeny jraSy, duomeny ir dokumenty
vientisuma, autentiSkuma, atsekamuma, kaupimo, saugojimo patikimumag ir prieiga Uzsakovui,
kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés prieziiiros, kity valstybés, savivaldybiy institucijy
ir jstaigy atstovams, turintiems teis¢ Zurnale ar sistemoje daryti jraSus ir (ar) juos perziuréti.
Elektroniniame statybos darby Zurnale pasiraSantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg elektroninj
parasa, o uz elektroninio statybos darby zurnalo saugojimg statiniy statybos metu atsako Rangovas
ar jo jgaliotas asmuo. UZbaigus Darbus, Rangovas ar jo jgaliotas asmuo elektroninj statybos darby
zurnalg privalo pasiraSyti kvalifikuotu elektroniniu parasu;

5.1.21. visg Darby atlikimo laikotarp; tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutart] privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga, elektroning prieiga. Rangovas atsako uz
parengtuose/uzpildytuose dokumentuose ar elektroningje prieigoje pateikiamy duomeny teisingumag
ir atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikines, sugadines ar padargs kitokia Zalg
tokiai dokumentacijai/medziagai ar elektroninei prieigai, privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti
padarytus tiesioginius nuostolius;

5.1.22. statybos dokumentus perduoti Uzsakovui, vadovaujantis Statinio statybos dokumenty
perdavimo ir priémimo tvarkos aprasSu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. 30-1861,

5.1.23. leisti Uzsakovui ir (ar) jy igaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybe, btidg ir naudojamas medZiagas;

5.1.24. rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti. Neinformavus
Uzsakovo, Rangovas praranda teis¢ remtis tomis aplinkybémis véliau ir tampa atsakingas bei
prisiima visg rizika, jei dél to kilty neigiamy padariniy Uzsakovui, ir (ar) atliekamiems Darbams;

5.1.25. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir (ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad biity iSvengta $iy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmes. Visais auks¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taciau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakowui;

5.1.26. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti UZsakovui statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo
statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo ar savanoriSko
(priklausomai nuo statybos jstatymo reikalavimy) draudimo sutartj (toliau — draudimo sutartis) ne
mazesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir uztikrinti, kad draudimo sutartis nenutrikstamai galioty nuo
Sutarties sudarymo iki visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu, jvykus
draudiminiam jvykiui, draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia
nuostolius, virSijanCius privalomojo ar savanoriSko (priklausomai nuo Statybos jstatymo
reikalavimy) civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj;

5.1.27. rastu arba per elektronines sistemas pranesti apie Darby uzbaigima;



5.1.28. jeigu pagal statybos darbus reglamentuojancius Lietuvos Respublikos teises aktus
reikalaujama, uzbaigus Darbus, Rangovas, per 3 (tris) darbo dienas po Darby perdavimo-priémimo
akto pasiraSymo dienos, privalo pateikti Uzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymo uztikrinimo dokumenta (kartu su jo apmoké¢jima jrodancia dokumento kopija) pagal
Statybos jstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr.
D1-878 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®* patvirtinimo*
reikalavimus, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta
Sutartj. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas arba banko garantija turi biiti iSduoti ne
trumpesniam nei 3 (trijy) mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biiti atSaukiami;
laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi biiti ne mazesn¢ kaip 5 (penki) proc. statinio
statybos kainos (Eur su PVM);

5.1.29. vykdant Darbus, atsakyti uz eismo saugumg Darby vykdymo zonoje (vietose);

5.1.30. nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy patirty islaidy, jeigu UZzsakovas pasinaudos
Bendryjy sutarties salygy 20.2.1 papunktyje numatyta teise nutraukti Sutartj;

5.1.31. jeigu pagal Lietuvos Respublikos statybos darbus reglamentuojancius teisés aktus
reikalaujama apie vykdomus Darbus vieSose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomeng
Darby vykdymo vietoje, tiksliai nurodyti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminus. Jei Darby
vykdymo vietos néra konkrecios, tuomet Darby vykdymo terminai turi biiti nurodyti UZsakovo
interneto svetainéje;

5.1.32. uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarp; Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus;

5.1.33. uztikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subrangovy darbuotojai
turéty Sutarties jgyvendinimui reikalingas licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacijg bei UZsakovo
pagristu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai;

5.1.34. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti su Sutartyje nurodytais
subrangovais sudarytas sutartis;

5.1.35. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢
turintys asmenys. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, jrodancius, kad
Sutartj vykdo tik tokig teise turintys asmenys;

5.1.36. jeigu atsizvelgiant j Darby pobiidj butina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus
irengtos sistemos, konstrukcijos, sumontuota jranga, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir (arba) apmokyti UZsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo
salygas lietuviy kalba arba kalba nurodyta Techningje specifikacijoje. Apmokamy UZsakovo
darbuotojy kiekis nurodomas Techning¢je specifikacijoje;

5.1.37. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo
raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar
pareigy pagal Sig Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojanciais nuo jy sudarymo
momento;

5.1.38. atlyginti Uzsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

5.1.39. uztikrinti, kad atlikus Darbus, jy rezultatas — objektas galés biiti naudojamas pagal
funkcing paskirtj;

5.1.40. atlickant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy: mazinti popieriaus
sunaudojima, atsisakyti nebttino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija,
perdavimo-priémimo aktai, Uzsakovui turi buti pateikiami elektroniniu formatu ir pasiraSomi



elektroniniu biidu, saskaitas faktiiras uz atliktus Darbus teikti tik elektroniniu budu, Uzsakovo
praSomg informacijg teikti tik elektroniniu formatu;

5.1.41. siekti, kad atlieckant Darbus bty sunaudojama maziau gamtos istekliy, t. y. siekti, kad
Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui j Darby atlikimo vietg pasirinkty optimaly
marsrutg ir rinktysi netarSias transporto priemones, kad Darby atlikimo metu nebiity terSiama
aplinka ir keliamas pavojus sveikatai;

5.1.42. Darby atlikimo laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos sistemos ir (arba)
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jei tokie reikalavimai buvo keliami
pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinanc¢ius dokumentus;

5.1.43. statybvietéje statybos Darbus atlickantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15% straipsnio 1 dalyje, privalo turéti galiojantj
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15' straipsnyje nustatyta tvarka suformuota skaidriai
dirbanc¢io asmens identifikavimo kodg (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali biiti
suformuotas, privalo turéti kode uZzSifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15" straipsnio 8 dalyje, pagrindZian&ius dokumentus ir pateikti jj (juos):

5.1.43.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos uzimtumo jstatymo 55 straipsnyje
nurodytoms institucijoms;

5.1.43.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai
prie Aplinkos ministerijos;

5.1.43.3. pries patenkant | statybviete ir statybvietéje pareikalavus statytojui (UZsakovui) ar
jo vienam jgaliotam rangovui ar jy jgaliotiems asmenims.

5.2.  Rangovo teisés:

5.2.1. suderinus su Uzsakovu, jrengti Sutarties objekto Darby vietose laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;

5.2.2. gauti visa reikalingg informacijg ir dokumentus, biitinus Darby jgyvendinimui,

5.2.3. gauti Sutartyje nurodyta atlygj uz tinkamai ir laiku atliktus bei perduotus Darbus;

5.2.4. naudoti Sutarties objekto Darby vietose atributikg (darbuotojy ir transporto
priemoniy), identifikuojancia Rangova ir subrangovus. Naudoti Rangova ar subrangovus
reklamuojancig informacijg leidziama tik 1§ anksto rastu suderinus tai su UZsakovu;

5.2.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros, vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Sutarties objekto Darby vietose ar
Salia jo;

5.2.6. uzbaigti Darbus anksciau Sutartyje numatyto termino;

5.2.7. jgyvendinti kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties salygose ir suteikiamas
pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos
pagal Sutart], jstatymus ir kitus teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant
rastu jspéti UZsakova, nurodydamas konkre€iai kokiy dokumenty jam reikia, pagrisdamas jy
reikalinguma ir nurodydamas kokia forma jie turéty biiti pateikti;

6.1.2. priimti ir sumokéti Rangovui uz tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus Specialiosiose
sutarties saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

6.1.3. jeigu tai numatyta pirkimo dokumentuose, Darby atlikimo laikotarpiu, atskiru
jgaliojimu, jgalioti Rangova, pasiraSyti su inzineriniy tinkly savininkais (operatoriais) inzZineriniy
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) darby sutartj ir sumokéti sutartyje nurodyta darby
mokest]j, dél darby reikalingy Siai Sutarciai jvykdymo;



6.1.4. uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg ] Sutarties objekto Darby
vietas tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sutartyje numatytus
reikalavimus bei tarpiniame ir galutiniame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby
ir i$laidy apmokéjimo pazymoje nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus tarpinius ir galutinius faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktus ir Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymas;

6.1.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui — grazinti Sutarties jvykdymo uztikrinimg
Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rastiSko Rangovo prasymo pateikimo dienos;

6.1.7. jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu tretieji asmenys Uzsakovui pareiskia
ieskinj dé¢l padaryty nuostoliy atlieckant Darbus arba dél Darby neatlikimo;

6.1.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje, jos prieduose ir
Specialiosiose sutarties salygose.

6.2.  Uzsakovas turi teisg:

6.2.1. tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, medziagas suderinus laikg su
Rangovu;

6.2.2. organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus arba jpareigoti tai daryti Rangovg ar kita
Uzsakovo pasamdyta personala;

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, suderinto Darby atlikimo terminy,
esminiy Sutarties daty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus,
nemokeéti uz netinkamai faktiskai atliktus Darbus, sustabdyti Darby vykdyma ir (ar) apmokéjimus
uz Darbus iki tinkamo paZeidimy pasalinimo;

6.2.4. savo nuozilira vykdyti kontrol¢ ir prieZiiirg Sutarties objekto Darby vietose, taip pat
kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) pazeidimus, duoti
Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti
terming Rangovui Sutarties vykdymo trilkumams pasalinti;

6.2.5. vienaSaliSkai jskaityti priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy;

6.2.6. sustabdyti mokéjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo bet
kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, iki kol §ie jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

6.2.7. Sutarties vykdymo metu atsiradus aplinkybéms dél kuriy Darbai negali biiti atliekami
Uzsakyme nurodytu terminu pagal technologijg arba tuos Darbus tikslinga stabdyti d¢l Uzsakovo
nurodyty objektyviy aplinkybiy siekiant racionaliai naudoti 1éSas ar uZtikrinat suderinamuma su
kitais darbais yra tikslinga juos atlikti vélesniu terminu, UZsakovas rastiSku nurodymu gali stabdyti
Darbus.

6.3.  Uzsakovas turi ir kitas teises, numatytas Specialiosiose sutarties sglygose ir Lietuvos
Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

VII. KAINA, KAINOS PERSKAICIAVIMAS, APMOKEJIMO TVARKA

7.1.  Sutarties kaina (jkainiai) (toliau Bendrosiose sutarties salygose vadinama — Sutarties
kaina) bei kainodaros taisyklés nustatytos Specialiosiose sutarties sglygose.

7.2.  Visa rizikg dél Sutarties kainos padidéjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima
visas tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas, susijusias su Darby atlikimu. Sutarties kainai jtakos negali
turéti terminy pazeidimai, darbo uzmokescio ir kity panasiy islaidy iSaugimas.

7.3.  Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutarti, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksciausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutart], antrgja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo
priskaiCiuoti pagal Sutartj), trecigja eile — palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal
Sutartj).



7.4.  Salys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina (jkainiai) dél pasikeitusiy mokes&iy
perskaiCiuojama tokia tvarka:

7.4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina (jkainiai): pridétinés
vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesCiams, Sutarties kaina (jkainiai) nebus
perskai¢iuojama,

7.4.2. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, pagal kurj keic¢iasi PVM mokescio tarifas;

7.4.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui Sutarties kainoje (jkainiuose)
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus;

7.4.4. Sutarties kainos (jkainiy) pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

7.4.5. perskaiCiuota Sutarties kaina (jkainiai) pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi §io mokescio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

7.5. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis saglygomis:

7.5.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui raStu pateikti tuo metu zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau;

7.5.2. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendryjy sutarties salygy 7.5.1
punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raStu informuoja subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

7.5.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma
Uzsakovui. Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo
su subrangovu tvarka, atsizZvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.5.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
prieStaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindima;

7.5.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Uzsakovo atsakomybés
del Sutarties jvykdymo.

7.6.  Atsizvelgiant | Sutarties pobtdj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz faktiskai atliktus
Darbus ar jy dalj Uzsakovas sumoka Rangovui pagal faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo
akta, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma bei jam pateikta PVM saskaitg-faktirg arba lygiavert]
dokumentg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima faktiskai atlikty
Darby perdavimo-priémimo aktg, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymg. Tais atvejais, kai yra
objektyviai pagrista (pvz., véluoja finansavimas i§ Biudzeto), moké¢jimai gali biiti atidedami,
veélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo.

7.7.  Vykdant Sutart], sgskaitos faktiiros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansinés apskaitos istatymo 6 straipsnio 4 dalimi, iSskyrus §io straipsnio 12 dalyje
nustatytus atvejus. Elektroninés saskaitos fakttiros, atitinkan¢ios Europos elektroniniy saskaity
faktiry standarta, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos faktiiros gali bati teikiamos tik naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Siame punkte elektroniné saskaita faktiira
suprantama kaip saskaita faktiira, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro
galimybe ja apdoroti automatiniu ir elektroniniu budu.



7.8. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekéjy grupé, apmokéjimas uz atliktus Darbus bus
vykdomas per jungtinés veiklos sutartyje nurodyta jgaliotg partnerj.

7.9. Jeigu pirkimo dokumentuose taikoma — apmokant uZz inzineriniy tinkly savininky
(operatoriy) atliktus darbus, reikalingus Siai Sutar¢iai jvykdyti, taikomas Sutarties vykdymo iSlaidy
atlyginimas, kadangi Uzsakovas negali i§ anksto tiksliai apibrézti dalies Sutarties objekto (t. y.
Sutarties vykdymo metu reikalingy atlikti inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) darby kiekio ir
kainos),  kad Rangovas galéty  prisiimti  rizika  dél  Sutarties  vykdymo  islaidy
dydzio. Rangovui uz inzineriniy tinkly savininky (operatoriy) atliktus darbus, reikalingus $iai
Sutar¢iai jvykdyti bus apmokama ne didesnémis nei rinkg atitinkanc¢iomis kainomis ir pagal
pateiktas Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymas, pagal faktiskai atliktus Darbus nevirSijant pradinés
Sutarties vertés. | Darby ir iSlaidy apmokeéjimo pazymas turi biiti jtraukta tik Darby kaina, j kurig
negali bti jtrauktas Rangovo pelnas ir kurig Rangovas galéty nesudétingai pagrijsti, o Uzsakovui
biity nesudétinga patikrinti $iy i$laidy pagristuma.

7.10.  Papildomy darby apmokéjimui Rangovas faktiskai atlikty Darby aktuose turi nurodyti
faktiskai atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto
ikainj, bendra suma, kitus papildomy darby jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus. Papildomi
darbai apmokami, jeigu jie raStiSkai buvo suderinti su UZsakovu, nurodant jy biitinuma kaip tai
nustatyta Bendryjy sutarties salygy XVII skyriuje.

7.11. Sutarties kaina (jkainiai) pagal bendro kainy lygio kitimg bus perskaiiuojama tokia
tvarka:

7.11.1. duomenys, kuriais remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés duomeny
agentiiros Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas indeksas;

7.11.2. perskai¢iavimo formulé:

P =Ln/Lo;

¢ia:

P — pataisymo daugiklis. Pataisymo daugiklis skai¢iuojamas keturiy skaitmeny po kablelio
tikslumu;

Ln —n ménesio kainos indeksas (perskaiciavimo metu skelbiamas naujausias indeksas);

Lo — bazinés kainos indeksas (pasililymy pateikimo termino pabaigos indeksas, o jei jkainiai
jau buvo perskaiciuoti — perskai¢iavimui taikytas paskutinis indeksas);

Perskai¢iavimo metu galiojantys Sutarties jkainiai perskai¢iuojami padauginant juos i8
pataisymo daugiklio P;

7.11.3. perskaiCiuotos kainos jforminimas: kainos perskaiiavimas jforminamas dvisaliu
Uzsakovo ir Rangovo pasiraiomu papildomu susitarimu. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti
pasirasyti tokio susitarimo be pagristy priezas¢iy. Prie Sutarties kainos perskai¢iavimo yra bitina
pridéti Siuos Sutarties Saliy jgalioty atstovy pasiraSytus priedus: kainos Eur be PVM perskai¢iavima
pagrindzianc¢ius dokumentus, skai¢iavima pagrindziancius dokumentus;

7.11.4. kaina Eur be PVM laikoma perskai¢iuota, kai Sutarties Salys pasira$o susitarima dél
kainos perskai¢iavimo. Perskaiciuota kaina pradedami taikyti nuo kitos dienos po susitarimo dél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pasiraSymo;

7.11.5. Salys privalo sudaryti papildoma susitarima dél kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
darbo dieny nuo Salies pra§ymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaina (jkainius) pateikimo dienos. Salys
privalo papildomame susitarime nurodyti bazinés kainos indeksa (Lo) ir jo data, n ménesio kainos
indeksa (Ln) ir jo data, pataisymo daugikl; (P), perskaiciuota fiksuotos kainos sumg arba
perskaiCiuotus fiksuotus jkainius, perskaiCiuota pradinés Sutarties verte ir kitg perskaiciavimui
reikSmingg informacija;

7.11.6. perskaiCiuota kaina (jkainiai) taikoma tik neatliktiems Darbams, dél kuriy néra
pasirasyti perdavimo-priémimo aktai;

7.11.7. jeigu Darbai veluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby atlikimo
terminy pratesimg, uzdelsty Statybos darby kaina (jkainiai) neperskaiCiuojama dél kainy lygio
kilimo, bet turi biiti perskaiiuojama dél kainy lygio kritimo.



https://osp.stat.gov.lt/

7.12. Rangovui gali buti mokamas avansas. Konkretus avanso dydis nustatomas
Specialiosiose sutarties sglygose. Rangovui i§mokéto avanso suma iSskaiiuojama i§ pirmiausiai
mokétiny sumy. Reikalavimai avanso uztikrinimui nustatyti Bendryjy sutarties saglygy IX skyriuje
Lwautarties jvykdymo uZztikrinimas®.

VIII. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR DARBU KOKYBE

8.1. Rangovas, atlikgs Darby dalj, numatytg suderintame Darby atlikimo grafike ar
atskiruose Uzsakymuose (jeigu Darbai perkami pagal atskirus Uzsakymus), Uzsakovui pateikia
faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymas, pateiktas
PVM saskaitas — faktiras arba lygiaver¢ius dokumentus Specialiosiose sutarties saglygose nustatyta
tvarka. Nepateikus faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo akto, Darby ir i$laidy apmokeéjimo
pazymos nustatytu terminu, faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas j kitg
meénes]. Uzsakovas privalo apzitréti priduodamus faktiSkai atliktus Darbus ir pasiraSyti faktiSkai
atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg (su pastabomis ar be jy) Darby ir islaidy apmokeéjimo
pazymg arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad faktiSkai atlikty Darby apimtis neatitinka Darby apimciy, nurodyty Rangovo
pateiktame faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akte, Darby ir iSlaidy apmokeéjimo
pazymoje arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo istaisyti faktiSkai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akta, Darby ir i$laidy apmokéjimo pazyma bei pasalinti Darby trikumus.
Pataisytg faktiSkai atlikty Darby perdavimo-priémimo akta Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo faktiskai atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto, Darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymos grazinimo pataisymui datos,
prieSingu atveju faktiSkai atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas }j kita ménesj. PVM
saskaita faktiira arba lygiavertis dokumentas uz atliktus Darbus pagal suderintg ir pasirasyta atlikty
Darby perdavimo-priémimo akta pateikiama Bendrosiose sutarties saglygose nustatyta tvarka.

8.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
i$vardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rdi§} ir apimtj
patvirtinanc¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.

8.3.  Faktiskai atlikty Darby perdavimo-priémimo metu nustatytus neesminius trikumus
Rangovas privalo iStaisyti per Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming, bet
ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per
Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalingg, protingg terming nepaSalina atlikty Darby trikumy,
apie kuriuos jj informavo UZsakovas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
Bendryjy sutarties salygy X skyriuje nustatyto procento dydzio delspinigius, taip pat privalo
atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva,
pasitelkdamas treCigsias Salis, tiek, kiek jy nepadengia delspinigiai. Tokie nuostoliai (iSlaidos
tretiesiems asmenims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokéting sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu. Uzsakovas pasilieka sau teise
nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.
Uzsakovui pareiSkus reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda jskaitomi }
nuostoliy atlyginima.

8.4.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybés teis¢ j Darby atlikimo rezultata
atitenka UZsakovui nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo.

8.5.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepastebéjo priimdamas
Darbus, Uzsakovas privalo pranesti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo
Juy pastebéjimo. PraneSus apie trilkumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta
technologiskai reikalingg, protinga terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po
trikumy nustatymo, 20 dienos. Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg technologiskai reikalinga,
protingg terming nepasalina atlikty Darby trukumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trukumus savo



iniciatyva, pasitelkdamas trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (iSlaidos treciosioms
Salims trikumams Salinti) yra iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo
pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

8.6.  Uzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akty ir atlikty
Darby ir i$laidy apmokéjimo pazymy, jeigu Rangovas nepasalino Uzsakovo nurodyty atlikty Darby
defekty.

8.7.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas arba Uzsakovas bus priémes Darbus
kitokiu biidu, kai Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymas néra galimas arba priimami Darbai
su neesminiais defektais, kuriuos pasalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti
tre¢iosioms Salims.

8.8.  Salys turi teis¢ uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiSkai.

8.9.  Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti
Uzsakova, jei Rangovui paaiskéty aplinkybés, dél kuriy Darbai gali buti atlikti nekokybiskai ar
neracionaliai, pazeidziant teisés akty reikalavimus (pvz., pastebéjes klaidy statinio projekte ar pan.).

IX. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Sutarties jvykdymas turi biiti uztikrinamas uzstatu, besalygine ir neatSaukiama banko
garantija arba besalyginiu ir neatSaukiamu draudimo bendrovés laidavimo draudimu (toliau — laidavimo
draudimas). Sutarties jvykdymo uztikrinamo konkretus dydis yra numatytas Specialiosiose sutarties
salygose.

9.2.  Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo pateikti UZsakovui Specialiosiose sutarties salygose nurodytos sumos dydzio Sutarties
1vykdymo uZztikrinima.

9.3. Jei per nustatyta terming Sutarties jvykdymo uZztikrinimas nepateikiamas, Sutartis,
nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o pagal Viesyjy
pirkimy jstatyma tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutart;.

9.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina uzstatu, jis turi Specialiosiose sutarties
salygose nurodyta sumg pervesti | Vilniaus miesto savivaldybés administracijos (kodas 188710061)
sgskaita: LT 077180 3000 0113 0388 AB Siauliy banke arba LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor
Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

9.5.  Jeigu Rangovas Sutarties vykdyma uztikrina banko garantija ar laidavimo draudimu,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentas turi biiti parengtas pagal pirkimo dokumentuose
pateikta formg tokiomis salygomis:

9.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
banko arba draudimo bendrovés besalygiska ir neatSaukiamg Sutarties salygy jvykdymo garantija
(laidavimo draudimg), pasiraSyta saugiu elektroniniu parasu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo
bendroves iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimo galiojimg uZztikrinantj dokuments, tai
kartu su Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
pasiraSytag saugiu elektroniniu paraSu draudimo liudijimo (poliso) originalg bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz §j iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
laidavimo draudimo rastg yra sumokéta;

9.5.2. garantas — bankas arba draudimo bendrové¢;

9.5.3. garantijos (laidavimo draudimo) dalykas: UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantija
(laidavimo draudimu) dél to, kad Rangovas pazeidé esming (-es) Sutarties salyga (-as) ir (ar) kitus
Specialiosiose sutarties sglygose numatytus atvejus;

9.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos iSmoke¢jimo salygos ir tvarka: per 10 (desimt)
darbo dieny nuo pirmo rasStiSko Uzsakovo pranesimo bankui arba draudimo bendrovei apie



Rangovo padaryta esminj (-ius) pazeidimg (-us) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties salygose
numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrové neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavimg. UZsakovas pranesime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos
(laidavimo draudimo) suma jam priklauso dél to, kad Rangovas pazeidé esming (-es) Sutarties
salyga (-as) ir (ar) kitus Specialiosiose sutarties sglygose numatytus atvejus.

9.6. Nepaisant Bendryjy sutarties sglygy 9.5 punkto nuostaty, Rangovas atlygina
Uzsakovui dé¢l Rangovo kaltés atsiradusius nuostolius dél esminiy Sutarties salygy pazeidimo ir (ar)
kitais Specialiosiose sutarties sglygose numatytais atvejais.

9.7. Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas ar sustabdomas, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas uzstatu paliekamas Uzsakovo sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdymga likusiam Darby atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties jvykdymas
uztikrinamas uzstatu).

9.8.  Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas ar sustabdomas, taip pat turi
biti atitinkamai pratestas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, uZtikrinant
Rangovo jsipareigojimy jvykdyma likusiam Darby atlikimo laikotarpiui (taikoma, kai Sutarties
Jwkdymas turi uZtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu).

9.9.  Jeigu Darby atlikimo terminas yra ilgesnis negu 2 metai, Rangovas turi teis¢ pateikti
25 ménesius galiojant] Sutarties jvykdymo uztikrinimg, taciau privalo pratesti §j uztikrinimo
galiojimo terming 9.10 punkte nustatyta tvarka.

9.10. Tuo atveju, kai Sutarties vykdymo metu iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
(garantijos ar laidavimo draudimo) galiojimo pabaigos licka ne maziau kaip 10 (deSimt) darbo
dieny, Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui pratgsta arba naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinant] dokumenta.

9.11. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimu nenutraukdamas
Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (deSimt)
darbo dieny pervesti Uzsakovui naujg uZstata ar pateikti nauja banko garantijg (laidavimo
draudimg) Siame skyriuje nustatytomis salygomis. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos Rangovo jsipareigojimy pagal Sutarties salygy
1vykdymo uzstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimciai ir neatleis
Rangovo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZstatu, banko garantija ar
laidavimo draudimu vykdymo.

9.12. Jei Rangovas S§io skyriaus 9.8-9.11 punktuose nustatytais atvejais ir terminais
nepateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo atnaujinimo ar pratgsimo, UZsakovas sulaiko
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg atitinkancig sumg i§ Rangovui mokétiny sumy, kuri tampa Sutarties
1vykdymo uZztikrinimu — uzstatu. Tokiu atveju Siai sulaikyty pinigy sumai (uZstatui) taikomos visos
Sio skyriaus salygos.

9.13. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas gavus raSytinj Rangovo praSymg per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku jvykdé visus Sutartinius
Jsipareigojimus.

Jeigu Rangovui gali buti ismokamas avansas ir prasoma avanso grqzinimo uztikrinimo
garantijos:

9.14. Rangovas, norédamas gauti avansa, kreipdamasis dél avanso iSmokéjimo, kartu su
1Sankstinio mok¢jimo sgskaita, turi pateikti UZsakovui avanso uztikrinimg ne mazesnei kaip
prasomo avanso dydzio sumai — banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo draudima
(kartu su pasitlymo laidavimo draudimo rastu turi buti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas
(polisas) su nuoroda i taisykles, kuriy pagrindu buvo nustatytos draudimo salygos bei mokestinio
pavedimo, patvirtinancio draudimo polise nurodytos draudimo jmokos apmokéjima, kopija).

9.15. Avanso uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
jsipareigoti ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo rastisko pranesimo i§ Uzsakovo gavimo



apie Sutarties nejvykdyma ar Sutarties nutraukimg dél Rangovo kaltés, sumokéti Uzsakovui suma,
nevirsijancig iSmokéto avanso sumos ir uztikrinimo sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo nurodyta
saskaita. Negali buiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad Uzsakovas pagrjsty savo reikalavima.
Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad avanso uztikrinimo suma jam priklauso
dél to, kad Rangovas 18§ dalies ar visiSkai nejvykdé Sutarties sglygy ir (arba) ji buvo nutraukta dél
Rangovo kaltés ir Rangovas negrazino avanso. Avanso uZztikrinimas, neatitinkantis Siame Sutarties
skyriuje nustatyty reikalavimy, nebus priimamas.

9.16. Jeigu Rangovui buvo iSmokétas avansas ir Rangovas véluoja atlikti Darbus, jis,
papildomai prie pagal Bendryjy sutarties sglygy 10.3 papunkt] mokétiny sumy, turi mokéti 10
procenty dydzio metines palikanas uz vélavimo laika nuo jam iSmokétos avanso sumos, bet ne
ilgiau kaip uz 1 (vieng) ménesi.

9.17. Nutraukus Sutart] Rangovas privalo grazinti Uzsakovui gautg avansg per 7 (septynias)
darbo dienas (jeigu dalis Darby atlikta — grazinama ta avanso dalis, kuri vir$ija atlikty Darby kaing).
Jei Rangovas negrazina gauto avanso, Uzsakovas pasinaudoja avanso uztikrinimu.

X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus
ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

10.2. Uzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas Rangovui reikalaujant moka
0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo diena. Salys susitaria,
kad Siuo atveju paliilkanos nemokamos.

10.3. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatytg
Sutartyje, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz
kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai skai¢iuojami iki baudos skyrimo, jei Specialiosiose sutarties
salygose uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma ar netinkamg vykdyma yra numatytos baudos.

10.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
Isipareigojimus.

10.5. Rangovui pagal Sutartj priskai¢iuoti delspinigiai ir (ar) baudos gali biti i§skai¢iuojami
1§ Uzsakovo mokétiny sumy Rangovui.

10.6. Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo
pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to, ar tokie
nuostoliai ar zala biity padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir
Jy turtui.

10.7. Rangovas taip pat yra atsakingas uz nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas tuo atveju,
kai Darby vykdymas sustabdomas dé¢l defekty ar kitokiy Darby trikumy Salinimo arba d¢l bet kokiy
kity prieZasciy, uz kurias yra atsakingas Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

10.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanciy teisés akty
reikalavimy ir dél to kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas UZsakovui, Rangovas turi atlyginti Uzsakovui §iy sumy iSlaidas, visus pastarojo dél to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar Zalg bei papildomas iSlaidas.

10.9. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus,
Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. metines paliikanas nuo
nesumokétos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

10.10. Tuo atveju, kai Uzsakovas pagal Sutarties salygas inicijuoja papildomo susitarimo
sudarymg, Rangovo vengimas ar nepagrjstas atsisakymas sudaryti tokj papildoma susitarimg sudaro
pagrindg UZsakovui sustabdyti mokéjimus Rangovui iki 3% nuo pradinés Sutarties vertés.



10.11. Specialiosiose sutarties sglygose gali buiti numatytos papildomos sankcijos (baudos)
uz netinkama sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ar nevykdyma.

XI. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami (jeigu tokie yra) subrangovai nurodomi Specialiosiose
sutarties salygose.

11.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitlyma
subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UzZsakova.

11.3. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy
pajégumais remiamasi kvalifikacijai pagristi) biity pateikti jy parSalinimo pagrindy nebuvimo ir
atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksc¢iau
minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi ] Uzsakova su praSsymu pakeisti
subrangovus.

11.4. Jei Sutartyje keiCiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimag ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j Uzsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesne
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

11.5. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

11.6. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesng
(mazesn¢) Sutarties dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
Uzsakovui ir Rangovui pasirasius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Jei kvalifikacijos reikalavimai specialistams buvo keliami:

11.7. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai i$ $iy prieZas¢iy:

11.7.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo,
negali eiti savo pareigy d¢l ligos ar traumos;

11.7.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutart] biitina padidinti Darby atlikimo sparta;

11.7.3. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

11.8. Bendryjy sutarties salygy 11.7 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui:

11.9. pagrista praSyma, pridedant ji pagrindzianc¢ius dokumentus;

11.10. naujo specialisto dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui;

11.11. naujo specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio
kopija pateikiama Uzsakovo atstovui — atsakingam Sutarties vykdytojui.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

12.1. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ savo jsipareigojimy nevykdymg jei
tai atsitinka dél nenugalimos jégos, apibréztos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo. Salis,



kuri savo jsipareigojimy nevykdyma grindzia ,,force majeure" aplinkybémis, privalo i§ karto po jy
atsiradimo informuoti rastu kita Salj ir, §iai pareikalavus, pristatyti dokumentus, patvirtinan¢ius
»force majeure® aplinkybiy atsiradima.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies
kontrahentai pazeidZzia savo prievoles.

XIII. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

13.1. Sutarties Salims yra Zzinoma, kad Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialiag informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

XIV. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

14.1. Sutarciai ir visoms i§ Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2. Kiekvieng gin€a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.
Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gincas bus sprendziamas teisme
pagal UZsakovo buveinés vieta.

XV. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1. Sudarydamos Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d. yra
tiesiogiai taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2016/679 dé¢l fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo (toliau — Reglamentas). Salys patvirtina, kad jeigu siekiant uztikrinti tinkama Sutarties
vykdyma bus tvarkomi asmens duomenys, Salys jsipareigoja sudaryti atskirg susitarima dél
duomeny tvarkymo, kuriuo nustato duomeny tvarkymo dalyka ir trukme, duomeny tvarkymo
pobidj ir tikslg, asmens duomeny riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo
prievoles ir teises.

15.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paai$kéja po Sutarties sudarymo, Salys
Isipareigoja nedelsiant sudaryti papildomg susitarimg dél duomeny tvarkymo prie Sutarties ir imtis
kity biitiny priemoniy siekiant uztikrinti atitiktj Reglamento reikalavimams. Salys pripaZjsta, kad
papildomo susitarimo dé¢l duomeny tvarkymo pasiraS§ymas nebus laikomas esminiu Sios Sutarties
salygy pakeitimu.

XVI. GARANTIJA

16.1. Rangovas garantuoja atlikty Darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvimg. Darby
kokybe privalo atitikti Techninéje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas) ir Sutarties salygose
pateiktus reikalavimus, taip pat perkamy Darby apraSymus, Darby kokybe nustatan¢iy dokumenty
reikalavimus.



16.2. Rangovas faktiskai atliktiems statybos Darbams jsipareigoja suteikti garantijg - 5
metai atviriems darbams ir 10 mety pasléptiems darbams, medziagoms — teisés aktuose nustatytg
terming. Paslaugoms, ar kitiems darbams, butiniems Sutarciai jgyvendinti taikoma 2 mety garantija,
jeigu kitaip nenurodyta Techningje specifikacijoje ar Specialiosiose sutarties sglygose.

16.3. Darby garantinis terminas pradedamas skai¢iuoti nuo Rangovo atlikty Darby rezultaty
perdavimo (Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo) Uzsakovui dienos. Garantinis terminas
yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medziagas, jrangg bei priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, kai jos tampa Sutarties objekto visumos dalimi.

16.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru Saliy surasytu
aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj
iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo budas bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku
neatvyksta apzilréti statybos Darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienaSaliSkai pasiraSo
Uzsakovas.

16.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos
iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra
pratesiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likgs iki sustabdymo. Kai Darby, jiems panaudoty
medziagy, irangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo budu,
naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui
dienos).

16.6. Rangovas, garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius Darby defektus, isipareigoja pasalinti
savo léSomis ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba kitag UZsakovo nurodyta protingg ir
technologiSkai pagrista laikotarpj nuo praneSimo gavimo dienos arba per kitg atskirai su Uzsakovu
suderintg terming. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti Darby defekty per Siame punkte nurodyta
terming arba defektus 3alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, Uzsakovas jspéjes Rangova
pries 10 darbo dieny, turi teis¢ pats pasalinti defektus arba defektams paSalinti pasitelkti trecigsias
Salis. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UzZzsakovas, iStaisydamas defektg ir
atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kasStus ieSkant kito rangovo ir pan. Rangovas privalo
kompensuoti Uzsakovo patirtas defekty Salinimo iSlaidas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo Uzsakovo praSymo gavimo dienos arba UZzsakovas turi teis¢ pasinaudoti garantinio periodo
uztikrinimu ar garantija (jei tai taikoma).

16.7. Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, dél
normalaus susidévéjimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy iSskyrus tuos atvejus kai Rangovas yra atsakingas uz
eksploatacijg ir priezilirg pagal Sutart].

XVII. PAKEITIMALI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

17.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
jsakymu patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) nuostatas.

17.2. Sutarties salygy keitimu néra laikomi techninio pobiidzio Sutarties vykdymui
reikalingy duomeny pasikeitimai (pvz. Saliy rekvizitai ir pan.), Sutarties salygy klaidy taisymai bei
atskiry Sutarties vykdymo sglygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.

17.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
Uzsakovas, esant biitinybei, pagal Sig Sutart] gali jsigyti papildomy darby arba atsisakyti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai, ir Sutartyje numatyty darby
apimtys, vir§ijanCios pradinés Sutarties vert¢. Atsisakomi darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo



numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobudzio darby vykdymas
netikslingas.

17.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami $iais atvejais:

17.4.1. kai pirkimo salygy 1 priede nurodyti Darbai dél atlikty  korekcijy tampa
nebereikalingi;

17.4.2. kai pirkimo saglygy 1 priede numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto
ar kity klaidy, kuriy néra galimybés patikslinti Sutarties jgyvendinimo metu;

17.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

17.4.4. kai d¢l paaiskéjusiy techniniy priezasCiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti
tampa neracionalu;

17.4.5. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidzian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo
nebuvo pakeistas Sutarties pobtidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

17.4.6. d¢l pagristy treciyjy Saliy reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy Saliy turtu,
vykdymo (inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar)
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

17.4.7. kai atsiranda biitinybe isigyti papildomy darby ar darby neatlikti dé¢l aplinkybiy, kuriy
protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba
vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybes dél objekto biiklés;

17.4.8. kitais Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais
atvejais.

17.5. Keidiant vienus Darbus kitais, dél kuriy Salys néra susitarusios, tadiau kurie yra bitini
siekiant efektyvesnio Sutarties objekto jgyvendinimo, jy kaina skaifiuojama kaip vieny Darby
atsisakymas ir papildomy Darby jsigijimas. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti
atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy.

17.6. UzZsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy Darby jkainius
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybés taikyti auk$ciau esantj biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

17.6.1. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje nurodytus Darby jkainius;

17.6.2. jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

17.6.3. pritaikant Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje numatytus panasSiy darby
ikainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti UZsakovas;

17.6.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo
taisyklés* nuostatas.

17.7. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty
pradinés Sutarties vertés, o bendra atskiry pakeitimy verté negali virSyti 100 procenty pradinés
Sutarties verteés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma.

17.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta Techning specifikacija (pirkimo salygy 1 priedas), objekto vizualing apziiira, pirkimo ir
kitus dokumentus, projekting dokumentacija, taip pat kitg vieSai prieinamg informacija, ir jie yra
biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

17.9. Pakeitimai jforminami tokia tvarka:

17.9.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby atlikimui skirtas 1éSas
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés



priezitiros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo parasSais aplinkybés,
salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties
priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius ir, Uzsakovui patvirtinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

17.9.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje
numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj, t. y. Techningje specifikacijoje nurodytos medziagos / jrenginiai
rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, raStu pagrindziamos bei
suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
parasais aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, kurioje nurodo keistiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties priede Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lenteléje esancius jkainius
bei sitilymg dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Medziagy ir darby
kiekiy ir kainy lentelg, sudaryta pagal Bendryjy sutarties salygy 17.6 punkte nurodytus Darby
ikainiy nustatymo budus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

17.9.3. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, butina /
tikslinga atlikti papildomus Darbus, kuriy apimtys virSija pradinés Sutarties verte arba kuriy jkainiai
néra jtraukti 1 Medziagy ir darby kiekiy ir kainy lentele, taciau tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir biitinus Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindziamas
dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo paraSais, bei
raStu suderinamas su UZsakovu. Rangovas pateikia papildomy MedZiagy ir darby kiekiy ir kainy
lentele, kurioje nurodo papildomy darby jkainius, apskaiciuotas pagal Bendryjy sutarties salygy
17.6 punkte nurodytus Darby jkainiy nustatymo budus, ir, UZsakovui patvirtinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

17.10. Kiti Sutarties pakeitimai atlickami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio 1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

17.11. Susitarimai dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi biiti jforminami raStu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. Papildomy darby
apmok¢jimui Rangovas faktiSkai atlikty Darby aktuose turi nurodyti faktiskai atlikty papildomy
darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto ikainj, bendra suma, kitus
papildomy darby jsigijima pagrindzianc¢ius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie
rastiSkai buvo suderinti su Uzsakovu, nurodant jy butinuma. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus
reikalingi i§samiis archeologiniai tyrimai, Uzsakovas jsigys juos VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta
tvarka.

17.12. Turi buti aiskiai jvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi
papildomy ir (ar) atsisakomy darby pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindZiantys
papildomy ir (ar) atsisakomy darby biitinybe, jkainiy (kainos) nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima.

17.13. Jeigu dél Sutarties pakeitimy, keiCiasi Darby atlikimo grafikas, jis turi buti
pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dél perziaros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp
Saliy pasirasymo. Grafiko keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir Rangovo ar jo
jgalioto atstovo paragais arba Saliy susitarimu.

XVIIIl. STABDYMAS
18.1. Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skai¢iavimas, gali biiti sustabdytas

del pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos.



18.2. Darby ar jy dalies atlikimo terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet
neapsiribojant, Siomis aplinkybéms:

18.2.1. tyrin¢jimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

18.2.2. papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iSkyla kei¢iant Techning
specifikacijg (pirkimo salygy 1 priedas) ir (ar) dél projekto klaidy ir be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

18.2.3. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (pavyzdziui,
netenka finansiniy galimybiy apmokéti uz atlieckamus Darbus ir kt.);

18.2.4. d¢l bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, treciyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdZziui, inzineriniy
tinkly prijungimo (iskélimo);

18.2.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima;

18.2.6. isskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro
itakg gamtingés salygos);

18.2.7. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta Sutarties objekto Darby vietose, ir ty kliticiy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai
numatyti;

18.2.8. véluojama perduoti Sutarties objekta ar jo daly;

18.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos iki Sutarties pasiraSymo ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subrangovy
neveikimas ar netinkamas veikimas, néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biiti sustabdomi
Darby atlikimo terminai.

18.3. Jeigu Darby ar jy dalies atlikimo terminas stabdomas Uzsakovo iniciatyva, tokiu
atveju Uzsakovas, raStu nurodes atsiradusias aplinkybes pagal Sutarties 18.2.4 punkta ir jspéjes
Rangova pries 3 (tris) darbo dienas, stabdo visy Darby arba jy dalies atlikimg nurodydamas (jeigu
Imanoma) sustabdymo trukme dienomis.

18.4. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Sutarties objekto Darby
vietose, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti ir dél kuriy Rangovas neturi
galimybés vykdyti Darby, Rangovas apie tai privalo nedelsdamas (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas) raStu pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes bei praSydamas pripazinti, kad
nurodytos aplinkybés suteikia teis¢ Rangovui sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma ir Darby
atlikimo termino skaic¢iavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praSymo
gavimo dienos priima sprendimg, ar stabdyti Darbus ir kokius, informuoja apie priimta sprendima
Rangova. Jei priimtas sprendimas — sustabdyti Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju, Darby
atlikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos.

Jeigu taikoma technologiné pertrauka:

18.5. Sutarties vykdymo metu, Darbams vykdomiems lauko salygomis, laikotarpiu nuo
einamyjy mety gruodzio 15 d. ir iki kity mety kovo 15 d. yra skelbiama technologiné pertrauka.
Technologing pertrauka gali biiti skelbiama ir UZsakovo atskiru nurodymu pagal atskirus kriterijus,
nurodytus Specialiosiose sutarties salygose ar Techninéje specifikacijoje, visiems darbams arba tam
tikrai darby riisiai. Jeigu technologinés pertraukos metu Rangovas nuspresty vykdyti bet kokius
Darbus lauko salygomis ir tam yra tinkamos oro salygos, turi biiti gautas raSytinis Statybos
techninés priezitiros vadovo suderinimas ir (arba) Uzsakovo sutikimas. Technologiné pertrauka,
kurios metu Rangovas, gaves raSytinj Statybos techninés priezitiros vadovo suderinimg ir raSytinj
Uzsakovo sutikimg, vykdo Darbus lauko sglygomis, tokiu atveju Sie Rangovo vykdomi Darbai
jskaitoma ] Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo terming; jei
technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo Darbus ne lauko salygomis (t. y. projektavimas,
darby pakeitimy rengimas, jvairiis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju Sie Rangovo



vykdomi Darbai nejskaitomi j Specialiyjy sutarties salygy 1.4 punkte nurodyta Darby atlikimo
terming.

18.6. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlickami iki
Darby vykdymo atnaujinimo. Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus Darby
vykdyma, Darbai atlickami per jiems likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki jy vykdymo
sustabdymo, ir Rangovas neturi teisés Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo.

18.7. Bendras Darby ar jy dalies atlikimo sustabdymo terminas negali biiti ilgesnis nei
nurodytas Specialiosiose sutarties sglygose. Darby atlikimo sustabdymo metu paaiskéjus, kad
aplinkybés, dél kuriy buvo sustabdytas Darby ar jy dalies vykdymas, truks ilgiau nei numatytas
Sutartyje sustabdymo terminas, UZzsakovas turi teis¢ Sutarties sustabdymo terming pratesti iki Siy
aplinkybiy visiSko pasibaigimo, arba spresti dél Sutarties nutraukimo. Technologinés pertraukos
laikotarpis néra jskaitomas j §j terming.

18.8. Sustabdzius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba zalos arba kitokio pavojingo poveikio jau atliktus Darbus. Jei numatoma ilgesné kaip 3
meénesiy visy Darby sustabdymo trukmé, turi biiti atlickami konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inzinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zzalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugg Sutarties objekto darbo vietose ir iSvengti
aplinkos tarSos. Rangovas parengia statinio konservavimo darbams atlikti reikalingg konservavimo
projekta su samatiniais skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSyma (nesudétingo statinio
konservavimo atveju) ir nedelsdamas atlieka Siuos darbus.

18.9. Darby grafikas ar atskiry Uzsakymy terminai turi buti pakoreguotas per 3 darbo dienas
atnaujinus darbus. Grafiko ar terminy keitimas jforminamas UZsakovo ar jo jgalioto atstovo ir
Rangovo ar jo jgalioto atstovo paraais arba Saliy susitarimu.

XIX. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

19.1.  Visi Darby rezultatai (jei tokie sukuriami), ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant autoriy turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autoriy ir gretutiniy teisiy
Jstatymo 15 str.) ir pramoninés nuosavybés teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés veiklos rezultatus, yra UZzsakovo nuosavybe.

19.2. Rangovas uztikrina, kad jokios treCiyjy Saliy teisés néra pazeidziamos Sutarties
vykdymo metu ir Sutarties vykdymui néra naudojami intelektinés nuosavybés teisés saugomi
objektai, j kuriuos Rangovas neturi intelektinés nuosavybés teisiy.

19.3. Autoriy turtingés teisés j visus Darby rezultatus Uzsakovui pereina nuo galutinio Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo momento.

19.4. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, patirtus dél treciyjy Saliy
1eskiniy dél patentiniy, prekiy Zenkly, autoriy ir gretutiniy teisiy pazeidimy, kylanciy dé¢l Sutarties
vykdymo ir (ar) Darby rezultato.

19.5. Rangovas nedelsdamas pranesa Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar
bet koks kitas reikalavimas dél bet kokiy su Sutartimi susijusiy autoriy teisiy ir intelektinés
nuosavybés teisés pazeidimo ar jtariamo pazeidimo.

XX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

20.1. Sutartis gali bti nutraukta abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.

20.2. Uzsakovas, jsp¢jes Rangova pries 15 dieny, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj:

20.2.1. d¢l esminio Sutarties pazeidimo ir pasinaudoti Sutarties uztikrinimu arba pritaikyti
Rangovui bauda, jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties salygy
pazeidimai iSvardinti Specialiosiose sutarties sglygose;



20.2.2. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka;

20.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy.

20.3. Uzsakovas taip pat gali nutraukti Sutartj ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatytais atvejais.

XXI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21.1. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir 3.1 punkte nurodytais dokumentais.

21.2. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

21.3. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.

21.4. Sutariai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aidkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

21.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba. Salys sutaria, kad elektroniniu paradu pasiraytas
Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galig.

21.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

21.7. Sutarties Salys, keisdamos Bendryjy salygy nuostatas, apie tai nurodo Specialiosiose
sutarties sglygose.




DARBU (RANGOS) PIRKIMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SALYGOS

20 - - Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, Vilnius (kodas
188710061) (toliau — Uzsakovas), atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjo Edvino
Eimonto, veikianc¢io pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m.
sausio 6 d. jsakyma Nr. 30-35/23 ir UAB ,,Rolana®, juridinio asmens kodas 300765537, kurios
registruota buveiné yra Sirvinty g. 67-9, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Gaidzio,
veikiancio pagal bendrovés jstatus, patvirtintus 2007-05-03 ir jregistruotus Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), sutartyje Uzsakovas ir Rangovas vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaujantis supaprastinto pirkimo atviro konkurso bidu atlikto
viesojo pirkimo ,,Vilniaus Jeruzalés progimnazijos sporto aikStyno atnaujinimo darbai*
(pirkimo numeris - 723358) (toliau — pirkimas) salygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasitlymu
(toliau — pasitilymas) susitaré¢ ir sudaré Sig darby/rangos pirkimo sutartj (toliau — Sutartis).

. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas yra Vilniaus Jeruzalés progimnazijos sporto aikStyno
atnaujinimo darbai (toliau — Darbai).

1.2.  Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, atlikti Darbus, kuriy detalus apraSymas, jy kokybé
nustatyti Technin¢je specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priede), o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje
nustatytomis saglygomis priimti Darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje nustatytomis salygomis ir
terminais.

1.3.  Preliminarios perkamy Darby apimtys ir savybés nurodytos techningje specifikacijoje
(Sutarties 1 priede). Uzsakovas Darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu
Techninéje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) nurodytos preliminarios Darby apimtys gali kisti
(gali buti jsigyta daugiau arba maziau nurodyty Darby apimties), nevirSijant 741.000,00 EUR
jskaitant visus mokescius.

1.4.  Darby atlikimo terminai: 3 (trys) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1.5.  Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo
ir kurias Rangovas privalés pagristi rastu (d¢l Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
trec¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy
gincy; del kity objektyviy aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris Rangovas) gali biiti sustabdytas Darby atlikimas. Sustabdymo terminas
negali biiti ilgesnis nei 6 (Se$i) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i)
kaip nenumatytos aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

1.6.  Darby ar jy dalies atlikimo termino prat¢simas néra numatytas.

1.7.  Darby technologiné pertrauka netaikoma.

1.8.  Kitos Darby atlikimo salygos, kiek néra aptartos Sutartyje, yra nustatytos pirkimo
dokumentuose, Techninéje specifikacijoje (1 priede) ir yra Sutarties Salims privalomos.

II. DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1.  Pradinés Sutarties vert¢ yra 563 795,00 EUR be PVM. Sutartyje nurodyty Darby
jkainiai yra nurodyti Sutarties 3 priede.

2.2.  Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas $is kainos apskaic¢iavimo
bidas: fiksuoto jkainio. Sis kainos apskai¢iavimo biidas yra viena i§ esminiy Sutarties salygu, kuri
negali biiti kei¢iama.



2.3.  Finansavimo Saltiniai — Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto 1&Sos.

2.4. Darby jkainiai bus perskai¢iuojami pagal bendrg kainy lygio kitimg. Perzitiros
momentas ir daznumas: jeigu atnaujinus Darby atlikimo terming, po Darby atlikimo sustabdymo (1
(vieng) kartg), indeksas pakis 5 (penkis) ar daugiau procenty lyginant su bazinés kainos indeksu.
Indeksas, kuriuo bus remiamasi vertinant kainy lygio kitimg: B] Valstybés duomeny agentiiros
Oficialiosios statistikos portalo svetainéje (https://osp.stat.gov.lt/) ,,Statybos sanaudy elementy
kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai* grupéje skelbiamas indeksas ,,Inzineriniai tinklai
(i8skyrus nuoteky Salinimo)*.

2.5.  Bendryjy sutarties saglygy 7.12 punktas netaikomas.

2.6.  Bendryjy sutarties saglygy 8.8 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,,8.8. Salys sutaria, kad Rangovui uz atliktus Darbus bus sumokama dalimis. Kiekviena karta
Salims pasirasius Darby perdavimo — priémimo aktus ir jy pagrindu Rangovui i§raius ir pateikus
saskaitas — faktiiras, Rangovui bus sumokama 90 (devyniasdeSimt) procenty nuo pateiktoje
saskaitoje — faktiiroje nurodytos sumos. Prie§ pasiraS§ydamas galutinj Darby perdavimo — priémimo
akta, Uzsakovas turi teis¢ uzsakyti ekspertizes (matavimus, bandymus) atlikty Darby kokybei
nustatyti. Atliktos ekspertizés metu nenustaCius atlikty Darby truikumy, Uzsakovas iSmoka
Rangovui likusius iki ekspertizés atlikimo sulaikytus 10 (deSimt) procenty bendros Darby
kainos. Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka Uzsakovas, jei ekspertizés metu nenustatoma, jog
Rangovas atliko Darbus nekokybiskai. Ekspertizés metu nustacius Darby trilkumus, Rangovas juos
turi iStaisyti Bendryjy sutarties salygy 8.3 punkte nustatyta tvarka (Salys gali susitarti dél ilgesnio
termino, nei numatyta Bendryjy sutarties salygy 8.3 punkte, jeigu Rangovas pagrindzia, kad Darby
trikumams iStaisyti technologiskai reikalingas ilgesnis terminas), taip pat apmokeéti ekspertizés
atlikimo 1iSlaidas. Likusi 10 proc. (deSimties) procenty bendros Darby kainos dalis sumokama
Rangovui, kai iStaisomi visi Darby trikumai ir Salys pasiraso galutinj Darby perdavimo — priémimo
aktg.*.

III. KOKYBES KRITERIJAI

3.1. Rangovas privalo uZztikrinti pasitlyme pirkimui nurodyty ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijy, kurie, jskaitant, bet neapsiribojant, laikomi esminémis Sutarties sglygomis,
igyvendinimg. Pasitilyme pirkimui nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo Kkriterijai:

3.1.1. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja laikytis Rangovo pasiilyme (2
priedas) nurodytos darbo uzmokescio ménesio medianos — 5 000,00 EUR:

3.1.1.1 sudarius Sutartj, bet ne véliau kaip iki Sutarties jsigaliojimo dienos, Rangovas privalo
pateikti pirmgji meénesj Sutart] vykdysian¢iy darbuotojy saraSa (vardus, pavardes, gimimo datas)
(toliau — nurodyty darbuotojy sagrasas), kuriame turi biiti nurodyta jiems sitilomo mokéti darbo
uzmokes¢io ménesio mediana (nurodytam jy skaiCiui), kuri turi biiti ne mazesné nei nurodyta
Rangovo pasiiilyme (2 priede) ir nurodyta neatskai¢ius mokesciy. Taip pat, Rangovas, Sutarties
vykdymo laikotarpiu, jsipareigoja kiekvieng ménes] ne véliau kaip iki ménesio 10 kalendorinés
dienos, pateikti Specialiyjy sutarties salygy 9.2 punkte nurodytam atsakingam uz Sutarties vykdyma
asmeniui, praé¢jusio ménesio aktualy (pra¢jusj ménesj dirbusiy) nurodyty darbuotojy sarasa kartu
nurodydamas jiems mokéto darbo uzmokesc¢io ménesio mediang (neatskaic¢ius mokesciy);

3.1.1.2 visg Darby atlikimo laikotarpj mokéti nurodyty darbuotojy sarase nurodytiems
darbuotojams (nurodytam jy skai¢iui) ne mazesnio dydzio nei nurodyta Specialiyjy sutarties salygy
3.1.1 punkte darbo uzmokescio ménesio mediang (neatskaicius mokesciy).

3.1.2. Rangovas ijsipareigoja, kad Sutarti vykdys toks statybos vadovas, kuris buvo
nurodytas pasitilyme ir uz kurio patirtj Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai.
Rangovas, vykdydamas Sutarti negali keisti savo pasiiilyme nurodyto statybos vadovo be Uzsakovo
rasSytinio sutikimo. Rangovas, norédamas pakeisti esamg statybos vadova privalo i§ anksto pateikti
Uzsakovui motyvuotg prasymg ir gauti Uzsakovo sutikimg rastu. UZsakovas turi teis¢ netenkinti
Rangovo prasymo pakeisti esamg statybos vadova, jeigu nustatoma, kad keiCiamas statybos
vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) ne Zemesnés nei kei¢iamo
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statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasitilymy vertinimo
Kriterijus, patirties. Kartu su praSymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindzianéius, kad:

3.1.2.1. keiCiamas statybos vadovas atitinka jam taikyting pirkimo dokumentuose nustatyta
kvalifikacijos reikalavimg ir pasitilymo vertinimo kriterijy ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne
zemesné nei kei¢iamo statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo
dokumentuose nustatytg pasiiilymy vertinimo kriterijy;

3.1.2.2. egzistuoja objektyvios priezastys, dél kuriy kilo blitinybé pakeisti esamg statybos
vadova. Pakeisti esamg statybos vadova, uz kurio patirtj Rangovui buvo skirti ekonominio
naudingumo balai, kitu ir paskirti naujg statybos vadova Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to
reikia dél objektyviy priezasCiy, tokiy kaip: atostogy, ligos ar mirties atvejais, nutrikus darbo
santykiams su Rangovu, statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo jsipareigojimus arba statybos
vadovo netinkamas jsipareigojimy vykdymas, keliantis pagrista grésme pazeisti Sutarties
reikalavimus dél Darby kokybés ir (ar) darby atlikimo terminy.

3.1.3. Rangovas, faktiskai atliktiems Darbams, jsipareigoja taikyti papildoma garantinj
terming — 3 metus. Jeigu Rangovas UZsakovo nustatytu terminu nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per papildomg garantinj terming, Rangovas atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu.

IV. SUTARTIES PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. SutarCiai yra taikomas Bendryjy sutarties salygy IX skyrius Sutarties jvykdymo
uztikrinimas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma — 30 000,00 EUR. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terminas — 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Uzsakovas Rangovui gali skirti Sias baudas uz Sutarties pazeidimus, padarytus ne dél
Uzsakovo kaltés:

5.1.1. jeigu Rangovas per akte nurodyta laika, bet ne ilgiau nei per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, nepasalina defekty Uzsakovo nustatyty Darby vykdymo metu ar per garantinj
laikg, jam taikoma (5 000,00 EUR) bauda bei Rangovas kompensuoja Uzsakovui nuostolius uz
treciyjy Saliy atliktus Darbus;

5.1.2. jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje ir (ar)
suderintame Darby atlikimo grafike nustatyty Darby (jy etapy) atlikimo ar vykdymo terminy, uz
kiekvieng paveluotg dieng taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés Sutarties vertes;

5.1.3. Rangovui, pasitelkus papildomus subrangovus, atsisakius Sutartyje numatyty
subrangovy, sukeitus vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavus didesng (mazesne¢)
Darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai
neinformavus UzZsakovo, t. y. nesilaikius Bendryjy sutarties salygy XI skyriuje nustatyty
reikalavimy, Rangovas isipareigoja sumokéti Uzsakovui 2 000,00 (dviejy tikstanciy) eury dydzio
baudg uz kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj;

5.1.4. Rangovui nepateikus Darby atlikimo grafiko per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties
jsigaliojimo ar UZsakovo reikalavimu nepakoregavus Darby atlikimo grafiko per Uzsakovo ar jo
igalioto atstovo nustatyta terming, Rangovui taikomi 0,02 proc. dydzio delspinigiai nuo pradinés
Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluotg darbo dieng.

5.2. Bendryjy Sutarties salygy 8.5 punktas iSdéstomas nauja redakcija: ,,Jei Uzsakovas
pastebi jau priimty Darby trikumus, kuriy nepasteb¢jo priimdamas Darbus, Uzsakovas privalo
pranesti apie juos Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo jy pastebéjimo. PraneSus apie
trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming, bet ne véliau kaip iki kito ménesio, einancio po truikumy nustatymo, 20 dienos.
Jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming nepaSalina
atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas, tai jis privalo atlyginti Uzsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs Salindamas trikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas



trecigsias Salis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos treciosioms Salims trikumams $alinti) yra
iSskaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.*.

5.3. Uzsakovui nustacius, kad nurodyty darbuotojy sgraSe nurodytiems darbuotojams
(nurodytam jy skaiciui) Rangovas moka mazesnio dydzio nei nurodyta Specialiyjy sutarties salygy
3.1.1 punkte darbo uzmokes¢io ménesio mediang (neatskai¢ius mokesciy), Rangovas moka
Uzsakovui 300,00 (trijy Simty) EUR bauda;

5.4.  Bendryjy Sutarties sglygy 16.2 punktas iSdéstomas nauja redakcija:

,16.2. Rangovas turés suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantijg — 8 metai atviriems
darbams, 10 mety pasléptiems darbams, tyc¢ia pasléptiems Darbams 20 mety, medziagoms — teisés
aktuose nustatyta terming. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj akta savo 1éSomis ir
medziagomis iStaiso trikumus per akte nurodyta laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.*.

5.5.  Jei Rangovas nutraukia Sutartj vienasaliskai ne dél Uzsakovo kaltés, Uzsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu ir Rangovas atlygina UZsakovui dél Rangovo
kaltés atsiradusius nuostolius kiek jy nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

V1. SUBRANGOVAI

6.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau
kaip iki Sutarties vykdymo pradzios raStu pranesti UZsakovo atstovui subrangovy kontaktinius
duomenis ir subrangovy atstovus.

VII. SUTARTIES ESMINIAI PAZEIDIMAI

7.1 Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

7.1.1. Rangovas, nepaisydamas UzZsakovo raginimo, ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny véluoja atlikti techninéje specifikacijoje nurodytus Darbus arba tiek pat laiko véluoja atlikti
Darbus pagal suderintame Darby atlikimo grafike nustatytus terminus arba tiek pat laiko véluoja
pradeéti vykdyti Darbus, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy, tampa aisku, kad
Darbus baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejimanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty
paaiskinimy dél Darby vykdymo termino nesilaikymo;

7.1.2. Rangovas pakartotinai nesilaiko Sutarties salygy deél Darby kokybés: naudoja
netinkamas medziagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso
terminais;

7.1.3. Rangovas siekia padidinti Sutarties jkainius (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje
nustatytg jkainius);

7.1.4. naujo arba pratgsto Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka
(18skyrus pirminj Sutarties jvykdymo uztikrinimg);

7.1.5. jei Darby atlikimo laikotarpiu UZsakovas laisvos formos Sutarties pazeidimo aktais
uzfiksuos ir informuos Rangova apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padaryty Sutarties bei
technineés specifikacijos salygy pazeidimuy;

7.1.6. jeigu Rangovas nepateikia arba nepakoreguoja Darby atlikimo grafiko ilgiau nei 15
(penkiolika) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo;

7.1.7. Sutartj vykdo tokios teisés neturintis (-ys) asmuo (-enys);

7.1.8. jeigu Uzsakovas Rangovui tre¢ig kartg nustato Specialiyjy sutarties salygy 5.3 punkte
nurodytg pazeidima,

7.1.9. jei Sutarties jgyvendinimo metu paaiskéja, kad Rangovas, negaves Uzsakovo sutikimo
raStu, pakeité statybos vadova, kuris buvo nurodytas pasitlyme ir uz kurio patirtj Rangovui buvo
skirti ekonominio naudingumo balai, ir tuo pazeidé Specialiyjy sutarties salygy 3.1.2 punkto
(3.1.2.1 ir 3.1.2.2 papunk¢iy) nuostatas.



7.1.10. Rangovas neiStaiso/atsisako iStaisyti ekspertizés metu nustatyty Darby truikumus arba
véluoja iStaisyti ekspertizés metu nustatytus Darby trikumus ilgiau nei 30 darbo dieny nei Salys
buvo susitarusios Bendryjy sutarties saglygy 8.8 punkte nustatyta tvarka.

7.2. Nustacius esminj Sutarties pazeidimg, UZsakovas turi teisg:

7.2.1. vienasaliSkai nutraukti Sutarti, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny;

7.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

7.2.3. gali taikyti abu auks$c¢iau iSvardytus atvejus.

VIIl. GARANTIJOS

8.1. Darbams suteikiamas papildomas garantinis terminas nurodytas Specialiyjy sutarties
salygy 3.1.3 punkte.

IX. KITOS NUOSTATOS

9.2. Uzsakovas SutarCiai vykdyti skiria atsakingg Sutarties vykdytoja (-us): Matas Jonuska tel.
370 682 42018 el. pastas: matas.jonuska@vilnius.It.

9.3. Uzsakovas pasilieka teise¢ Sutarties vykdymo prieziiirg perleisti vykdyti treciajam
asmeniui.

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Techniné specifikacija — Sutarties 1 priedas;
10.2. Perdavimo-priémimo aktas — Sutarties 2 priedas;
10.3. Darby jkainiai — Sutarties 3 priedas;

10.4. Rangovo pasitilymas — Sutarties 4 priedas.

XI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,,Rolana*

Konstitucijos pr. 3, Vilnius Sirvinty g. 67-9, Vilnius

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300765537
PVM mokétojo kodas: LT887100610 PVM mokétojo kodas: LT100003191312
Banko sgskaitos Nr.: Dowlrn nnnlrniéan N

LT56 4010 0424 0392 0304

Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas: 40100

Tel. Nr. (+370 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.It

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedéjas
Edvinas Eimontas

(paraSas) (data)

(data)
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Sutarties 1 priedas
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vilniaus miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas) numato jsigyti Vilniaus
Jeruzalés progimnazijos sporto aikStyno atnaujinimo darbus, adresu Mokyklos g. 9, Vilnius.

Darby atlikimo terminai: 3 (trys) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo
metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalés
pagristi raStu (dé¢l darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél treciyjy Saliy neveikimo arba
netinkamo veikimo; dél atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy gincy; dél kity objektyviy
aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
Rangovas) gali buti sustabdytas darby atlikimas. Sustabdymo terminas negali biti ilgesnis nei 6
(Sesi) ménesiai. Medziagy tiekimo sutrikimas (-ai) nebus traktuojamas (-i) kaip nenumatytos
aplinkybés, kurios nepriklauso nuo Rangovo.

Perkamus darbus apima:

1. Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimo darby apimtys ir apraSymas:
1.1. preliminariai 1325 m;
1.2. turi buti jrengiami 4 takai;
1.3. tako ilgis ~250 m.
14, Dvisluoksné purSkiama EPDM (arba lygiaverciy) granuliy lengvosios atletikos taky
danga turi buti:
1.5. atspari slydimui;
1.6. tinkama Lietuvos klimatinéms sglygoms (krituliams ir temperatiiros svyravimams);
1.7. atspari UV spinduliams;
1.8. pritaikyta lengvosios atletikos bégimo avalynei (su spygliukais);
1.9. virSutinio sluoksnio spalva — raudona.
1.10. Bégimo taky linijos turi biti zymimos balta spalva, linijos plotis — preliminariai 50
mm (galima paklaida +/- 10 proc.).
1.11. Bendras zymimy linijy ilgis — preliminariai 1200 m. Tikslus linijy Zyméjimas turi bati
suderintas su UZsakovu po dangos jrengimo.
1.12. Bendras liejamos dangos storis ne maziau kaip 13 mm.
1.13. Danga turi biti liejama ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia Rangovas. Pagrindai —

asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio. Asfalto danga jrengiama ant 300 mm sutankinto smeélio ir 150
mm skaldos sluoksnio.

1.14. Borteliy jrengimas - betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydzio vejos
borteliais jréminamas bégimo takas. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
—apie 200 m.

1.15. Danga turi biiti laidi vandeniui.

1.16. Iki Sutarties pasiraSymo dienos turi biuiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas,
jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.

1.17. Iki Sutarties pasiraSymo dienos, Rangovas turés Uzsakovui pateikti dangos

irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medziagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salygas.

2. Universalios paskirties sporto aiksteliy dangos jrengimo darby apimtys ir
apraSymas:
2.1. preliminariai 1200 m? aiksteléms;
2.2. turi bti jrengiamos 2 pilnos krepSinio aikstelés (1 (viena) i§ 2 — jy krepSinio aiksteliy

turi biiti pritaikyta ir tinkliniui).



2.3. Universalios paskirties sporto aiksteliy dangos turi bati tinkamos krepsinio, tinklinio,
teniso ir badmintono sporto Sakoms.

2.4. VirSutinio sluoksnio spalva — raudona.

2.5. Bendras liejamos dangos storis nemaziau 16 mm (8 mm SBR ir § mm EPDM (arba
lygiavertis) sluoksnis).

2.6. Krepsinio aik$teliy dangos turi bati liejamos ant asfaltbetonio pagrindo, kurj jrengia

Rangovas. Pagrindai — asfalto, ne maziau kaip 40 mm storio. Asfalto danga jrengiama ant 300 mm
sutankinto smélio ir 150 mm skaldos sluoksnio.

2.7. Iki Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas,
jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.
2.8. Iki Sutarties pasiraSymo dienos, Rangovas turés UZsakovui pateikti dangos

irengimo darbu technologinj aprasyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medziagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salygas.

2.9. Krepsinio, tinklinio aiks$teliy linijy Zyméjimo darbai. Linijos plotis — preliminariai 50
mm (galima paklaida +/- 10 proc.).
2.10. Bendras linijy ilgis — preliminariai 600 m. Tikslus linijy Zyméjimas, turi buti
suderintas su Uzsakovu po dangos jrengimo.
2.11. Logotipy dazymo darby apimtys ir apraSymas. Preliminari apimtis — 8 vnt. (derinama

su Uzsakovu po sporto aikstyno jrengimo) Vilniaus miesto zenklo, uzraso ,,Pirmyn, vilnieciai!,
krepSinio kluby ,Rytas® ir ,,Kibirkstis* logotipy, dazomy krepSinio aikSteliy vidurio ir baudos
aiksteliy skritulivose (skritulio skersmuo — ~ 3,6 m) bei aikstés Sonuose. Logotipai dazomi dirbtinei
dangai tinkanciais dazais. Vilniaus miesto Zenklas daZomas balta spalva. UZraSas ,,Pirmyn,
vilnie€iai!* dazomas balta ir juoda spalva. KrepSinio kluby ,,Rytas* ir ,,Kibirkstis* logotipai uzima
visg 3,6 m. skersmens krep$inio aik$tés centrinj skritulj ir yra dazomi trimis spalvomis — juoda,
balta ir raudona/oranziné. Logotipy dazymui biitinus trafaretus pateikia Uzsakovas po dangos
jrengimo. Logotipy pavyzdziai bus pateikti Rangovui po Sutarties pasiraSymo.

2.12. Krepsinio stovas (4 vnt.) — juodos spalvos, jbetonuojamas, pagamintas i§ metalinio
(arba lygiavercio) ne mazesnio kaip 150x150 mm staciakampio vamzdzio, metalo sienelés storis ne
maziau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko salygomis, su galvanizuoto arba lygiaverc¢io metalo
kapsule, stovo aukStis — nereguliuojamas, krepSinio lankas turi biiti 3,05 m aukStyje, stovas turi
turéti ne plonesnio kaip 40 mm storio ir 2 metry aukS¢io apsauga juosiancig stulpg, saugancia
sportuojanciuosius nuo suzeidimy.

2.13. Krepsinio lenta (4 vnt.) — lentos matmenys 180 x 105 cm, pagaminta i§ ne mazesnio
kaip 12 mm storio griidinto stiklo arba skaidraus akrilo plastiko, su metaliniu rému, tvirtinama prie
stovo.

2.14. Krepsinio lankas (4 vnt.) — amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, turi
lankstytis vertikalioje aSyje aukStyn - Zemyn.

2.15. Krepsinio tinklelis (4 vnt.) - poliamidinis, tvirtinamas lanko viduje perveriamas trosu,
ne maziau kaip 6 mm storio, baltos spalvos.

2.16. Kamuoliy gaudyklés krepSinio aiksStelése — 4 m aukScio, cinkuoty (arba dazyty
milteliniu biidu (arba lygiaverciu)) ne mazesnio kaip 80 mm apvalaus plieno profilio stulpy, tinklas
— polipropilenas (arba lygiavertis) (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm. Gaudyklés tinklo spalva —
zalia. J¢jimo vieta derinama su Uzsakovu prie$ betonuojant gaudyklés stulpus. Bendras ilgis apie —
180 m.

3. Teniso, badmintono ir tinklinio jranga:
3.1. Tinklo laikymo stovas (2 vnt.):
3.2. juodos spalvos;
3.3. ibetonuojamas, aukstis — ~ 250 cm (jbetonavus);
3.4. pagamintas 1§ sta¢iakampio (ne mazesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mazesnio

kaip 75x116 mm) aliuminio (arba lygiavercio) profilio;



3.5. tvirtinamas jbetonavimo gilzémis;

3.6. stovas privalo turéti tinklo jtempimo mechanizma.

3.7. Stovai turi bti reguliuojamo aukscio.

3.8. Komplekte turi biti tinklas, tinkantis tinkliniui, tenisui ir badmintonui - 3 vnt.

4. Suoliy sektorius:

4.1. 1sibégéjimo takelis:
41.1. ne siauresnis nei 1,25 metry plocio, ne trumpesnis negu 30 metry ilgio;
4.1.2. dengtas dvisluoksne purSkiama EPDM (arba lygiaverte) bégimo takams identiSka
danga;
4.1.3. atsispyrimo lentelés jrengimas. Lentele atsispyrimui reikia jleisti j jsibégéjimo takelj,
kad buty viename lygyje su takeliu.

4.2. Suoliaduobeé:
42.1. plotis - ~3 m;
4.2.2. ilgis- ~6 m;
4.2.3. gylis -30 cm.
4.2.4. Suoliaduobés perimetras po Zeme iki 30 cm gylio turi biiti izoliuotas guminiais
bortais, apie 18 m, Sonuose nuo dirvozemio susimai§ymo.
4.2.5. Suoliaduobés apadioje ir Sonuose turi biiti paklota geotekstilés medziaga.
4.2.6. Turi buti uzpildyta smélio be priemaisy uzpildu. Smélio frakcija 0/2 mm.
4.2.7. Suoliaduobés pagrindas turi biiti pralaidus vandeniui, kad smélyje neuzsilaikyty
vanduo.
4.2.8. Smélio kiekis — apie 5,4 kubiniai metrai.

S, Dirbtinés Zolés jrengimo darby apimtys ir aprasymas:

5.1 Dirbtinés Zolés jrengimo apimtys: 2 (dvi) aikSteleés, preliminariai bendras plotas 2800
m? ploto futbolo aikstés dirbtinés dangos su elastiniu sluoksniu jrengimas.

5.2 Tinkamos zaisti futbolg visais mety laikais Lietuvos klimato saglygomis 2500 valandy

per metus. Iki Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog
danga skirta biitent minimai sporto veiklai. Taip pat siiiloma danga su naudojamu elastiniu
sluoksniu bei uzpildais turi atitikti ,,FIFA Quality* (arba lygiavercio) standarto reikalavimus
ir/arba turéti FIFA Laboratorijos (arba lygiaverte) ataskaita (FIFA Laboratory test report
(arba lygiaverte)). Tai jrodanti (-¢ia) ,,FIFA Quality* (arba lygiavertj) standarta ir (arba)
FIFA Laboratorijos (arba lygiaverte) ataskaita (FIFA Laboratory test report (arba
lygiaverte)) ar lygiaverti dokumenta Rangovas privalo pateikti iki Sutarties pasiraSymo
dienos.

5.3. Iki Sutarties pasiraSymo dienos Rangovas turés UZsakovui pateikti dangos
jirengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medzZiagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdymo salygas.

5.4. Aikstés dangos spalva — zalia.

5.5. Ne maziau kaip 2 cm storio elastinis sluoksnis - paklotas, kurj sudaro tarpusavyje
sujungiamos plokstés 1§ termiSkai suriSty kryzminty polietileno puty, padengty termiskai surista
poliesterio tekstilé arba ne maziau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis visam aiks$tés plotui
(gumos granulés, suriStos klijais).

5.6. Borteliy jrengimas — betoniniais ne mazesnio kaip 50x200x1000 mm dydZio vejos
borteliais jréminama futbolo aiksté. Vejos borteliai jbetonuojami. Preliminarus vejos borteliy kiekis
—apie 300 m.

S.1. Dirbtinés zolés danga (plauso aukstis ne maziau nei 4 cm, dtex — ne maziau 16000/6
(paklaida +/-10 %).

5.8. Plaukas ne maziau 400 mikrony.

5.9. Dygsniy skaic¢ius 1 m? — 10000 vienety (+/- 10%).

5.10. Dirbtinés dangos uzpildo medziaga — natiiralus kamstinis uzpildas:



5.10.1. tirinis tankis: 160 - 200 kg/m*;

5.10.2. granulés dalelés dydis — 0,8-3 mm;
5.10.3. plauto kvarco smélio sluoksnis, frakcija 0,5/1.
5.10.4. Rangovas jsipareigoja, jog kamstinio uzpildo metinis praradimas nevirSys daugiau nei

15%. Kitu atveju, Rangovas isipareigoja papildyti aikStyng kamstiniu uzpildu iki gamintojo
reikalaujamo kiekio ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo praneSimo.

5.11. Danga klojama ant Rangovo paruos$to pagrindo atitinkancio gamintojo nustatytus
reikalavimus, bet ne maziau nei ant 200 mm sutankinto smélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45).

5.12. Dirbtinés zolés danga turi bdti jrengiama, vadovaujantis gamintojo nurodytomis
instrukcijomis.

5.13. Futbolo vartai (6 vnt.):

5.13.1. 2 vnt. aliumininio konstrukcijos jbetonuojami, kartu su jbetonuojamomis kapsulémis

su dangteliais, galiniais virSutinio ir apatiniu tinklo palaikymo rému, matmenys — 500 x 200 cm.
Futbolo vartai turi biti komplektuojami su tinklu.

5.13.2. 4 vnt. aliuminio konstrukcijos su pritvirtintais transportavimo ratukais, matmenys —
500 x 200 cm. Futbolo vartai turi biiti komplektuojami su tinklu.
5.13.3. Futbolo aikstéje visu perimetru jrengiamos zalios spalvos kamuolio gaudyklés,

viduryje aikstés palickamas jé¢jimas ~ 2 m. Bendras gaudykliy ilgis — ~ 305 m ilgio, 6 m aukscio
(nuo zemés), zaliai dazyty milteliniu budu (arba lygiaver¢iu) ne mazesnio kaip 80 mm apvalaus
plieno profilio stulpy, tinklas — polipropilenas (4 mm), tinklo akies dydis 12x12 cm.

6. Gimnastikos - treniruokliy jrenginiy jrengimo darby apimtys ir apraSymas:
6.1. Danga po treniruokliais:
6.1.1. dangos plotas — ~ 740 m?,
6.1.2. dangos spalva — tamsiai pilka.
6.1.3. Danga klojama ant Rangovo paruo$to pagrindo atitinkanc¢io gamintojo nustatytus

reikalavimus, bet ne maziau nei ant 200 mm sutankinto smeélio, 150 mm dolomito skaldos, frakcija
0/45). I8lyginamasis atsijy sluoksnis (1-3 cm).

6.1.4. 30 mm SBR (frakcija 2-6 mm) surista poliuretaniniu riSikliu. 10 mm EPDM (arba
lygiaverte) (frakcija 1-3,5 mm) suriSta poliuretaniniu riSikliu.
6.1.5. IKi Sutarties pasiraSymo dienos turi biiti pateikiama:

6.1.5.1. dokumentai_jrodantys, kad danga atitinka LST EN1177:2018 (arba lygiaverti)
standartg ir (arba) HN131:2015 (arba lygiaverte);

6.1.5.2. gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta biitent minimai sporto veiklai.
6.1.6. Rangovas, iki Sutarties pasiraSymo dienos, turés Uzsakovui pateikti dangos

irengimo darbu technologini aprasyma lietuviu kalba, jame nurodant naudojamas medziagas,
ju proporcijas, darbu eigos etapus bei ju vvkdvmo salygas.

6.2. Treniruokliy komplektai sudaromi is Siy treniruokliy:
6.2.1. Zemas lengvojo kultirizmo suoliukas, skirtas uzSokimui abiem kojomis, greitam
uzlipimui bei nulipimui, atsispaudimy darymui — 1 vnt.
6.2.1.1. Zemas lengvojo kultiirizmo suoliukas turi baiti sudarytas is:
6.2.1.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto i§ impregnuotos ir dazytos medienos,
kurio aukstis turi biiti nezemesnis nei 0,30 m;
6.2.1.1.2. bent 1 metalinés konstrukcijos tvirtinamos virSuje pagamintos 1§ cinkuoto bei dazyto
nertidijancio plieno;
6.2.1.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiavercio) gumos kilimélio uztikrinant sukibima su avalyne.
6.2.1.2. Zemo lengvojo kultiirizmo suoliuko elementy konstrukcijos turi biiti: uzapvalintais

kampais ir briaunomis. Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei
uztikrinty saugy naudojimasi juo.



6.2.1.3. Zemas lengvojo kultirizmo suoliukas privalo bati sertifikuotas ir turéti sertifikata
jrodant; atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert;.
Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to Zemo lengvojo kultirizmo suoliuko kodas. Sertifikatas
turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.2. Vidutinis lengvojo kultirizmo suoliukas, skirtas uzSokimui abiem kojomis, greitam
uzlipimui bei nulipimui, atsispaudimy darymui — 1 vnt.
6.2.2.1. Vidutinis lengvojo kultiirizmo suoliukas turi biiti sudarytas is:
6.2.2.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto i§ impregnuotos ir dazytos medienos,
kurio aukstis turi buti ne mazesnis nei 0,45 m.;
6.2.2.1.2. bent 1 metalinés konstrukcijos tvirtinamos virSuje pagamintos i§ cinkuoto bei dazyto
nertdijancio plieno;
6.2.2.1.3. bent 3 EPDM (arba lygiavertés) gumos kiliméliy uZtikrinant sukibima su avalyne.
6.2.2.2. Vidutinio lengvojo kultiirizmo suoliuko elementy konstrukcijos turi biiti uzapvalintais

kampais ir briaunomis. Varztai turi biiti paslepti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei
uztikrinty saugy naudojimasi juo.

6.2.2.3. Vidutinis lengvojo kulttrizmo suoliukas privalo biiti sertifikuotas ir turéti sertifikata
jrodantj atitiktj stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert;.
Sertifikate privalo biiti nurodytas butent to vidutinio lengvojo kultlirizmo suoliuko kodas.
Sertifikatas turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.3. Aukstas lengvojo kulttirizmo suoliukas, skirtas uzSokimui abiem kojomis, greitam
uzlipimui bei nulipimui, atsispaudimy darymui — 1 vnt.
6.2.3.1. Aukstas lengvojo kultiirizmo suoliukas turi biiti sudarytas i:
6.2.3.1.1. bent 1 lenktos medienos suoliuko, pagaminto 1§ impregnuotos ir daZzytos medienos,
kurio aukstis turi biiti ne maZesnis nei 0,60 m;
6.2.3.1.2. bent 1 metalinés konstrukcijos tvirtinamos virSuje pagamintos i§ cinkuoto bei dazyto
nertidijancio plieno.
6.2.3.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiavercio) gumos kilimélio uZtikrinant sukibima su avalyne.
6.2.3.2. Auksto lengvojo kultiirizmo suoliuko elementy konstrukcijos turi biiti uZapvalintais

kampais ir briaunomis. VarZztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei
uztikrinty saugy naudojimasi juo.

6.2.3.3. Aukstas lengvojo kultlirizmo suoliukas privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikata
jrodant; atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert;.
Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to auksto lengvojo kultiirizmo suoliuko kodas. Sertifikatas
turi biuiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.4. Nugaros ir preso treniruoklis, skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims, nugaros
raumeny bei pilvo preso raumeny stiprinimui — 2 vnt.
6.2.4.1. Nugaros ir preso treniruoklis turi biiti sudarytas is:
6.2.4.1.1. bent 1 suolelio, kurio abi pusés jrengtos skirtinguose aukS¢iuose — ne maziau nei 0,6
m ir kitoje puséje nemaziau nei 0,4 m;
6.2.4.1.2. abiejuose treniruoklio galuose esanciy nertidijancio plieno konstrukcijy, kurios skirtos
pasidéti kojas atliekant pratimus;
6.2.4.1.3. bent 1 EPDM (arba lygiavercio) gumos kilimélio ant suolo virSaus, sukibimui
uztikrinti.
6.2.4.2. Nugaros ir preso treniruoklio konstrukcijos turi biiti uzapvalintais kampais ir
briaunomis. Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy
naudojimasi juo.
6.2.4.3. Nugaros ir preso treniruoklis privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikatg jrodantj

atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert].



Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to nugaros ir preso treniruoklio kodas. Sertifikatas turi
biti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.5. Lauko treniruokliy rinkinys, skirtas aktyviai sportuojantiems asmenims ranky bei
nugaros raumeny stiprinimui, naudojant skersinius — 1 vnt.
6.2.5.1. Lauko treniruokliy rinkinys turi biiti sudarytas is:
6.2.5.1.1. bent 5 laikan¢iyjy mediniy poliy, pagaminty i impregnuotos ir dazytos medienos;
6.2.5.1.2. horizontaliy ir vertikaliy skersiniy, pagaminty i§ nertidijan¢io plieno, skirty raumeny

stiprinimui pratimy darymui: privalomos bent 2 lygiagretés, bent 1 Svediska sienuté, sudaryta i$ ne
maziau nei 6 pakopy, bent 1 prisitraukimams skirtas skersinis, bent 3 lenkty skersiniy;

6.2.5.2. Lauko treniruokliy rinkinio konstrukcijos turi biiti: uzapvalintais kampais ir
briaunomis. Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy
naudojimasi juo.

6.2.5.3. Lauko treniruokliy rinkinys privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj
atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert].
Sertifikate privalo buti nurodytas biitent to lauko treniruokliy rinkinio kodas. Sertifikatas turi buti
pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.6. Siena su virve lipimui, skirta aktyviai sportuojantiems asmenims kojy, ranky bei
nugaros raumeny stiprinimui, naudojant savo kiino svorj. Irenginys skirtas naudojant savo kiino
svorj atlikti jvairius kopimo, perlipimo, koordinavimo judesius bei pratimus - 1 vnt.

6.2.6.1. Siena su virve turi biiti sudaryta i8:
6.2.6.1.1. bent 2 lenkty laikan¢iy dazyty poliy, pagaminty i$ impregnuotos ir dazytos medienos;
6.2.6.1.2. vertikaliy metaliniy sijy, pagaminty i§ metalinés cinkuotos bei dazytos konstrukcijos;
6.2.6.1.3. ant metaliniy sijy pritvirtinto plieninémis sijomis sutvirtinto bent 1 kopimo tinklo;
6.2.6.1.4. tarp mediniy laikanciyjy poliy sutvirtinimui jrengty metaliniy horizontaliy sijy, tarp

kuriy tvirtinamos aukSto slégio laminato plokstés, taip sukuriant kalniukg kopimui, jos turi buti
padengtos bent 4 mm EPDM (arba lygiavertes) gumos granuliy sluoksniu;

6.2.6.1.5. bent 1 virves, skirtos prisitraukti rankomis kopiant.
6.2.6.2. Sienos su virve elementy konstrukcijos turi biiti uZapvalintais kampais ir briaunomis.
Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi
juo.
6.2.6.3. Siena su virve privalo biiti sertifikuota ir turéti sertifikata jrodantj atitiktj

stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavertj. Sertifikate
privalo buiti nurodytas biitent to jrenginio kodas. Sertifikatas turi biiti pateikiamas iki Sutarties
pasiraSymo dienos.

6.2.7. Lynai ranky raumeny treniravimui, skirti aktyviai sportuojantiems ranky ir nugaros
raumeny lavinimui — 1 vnt.
6.2.7.1. Lynai ranky raumeny treniravimui turi biiti sudaryti 18:
6.2.7.1.1. bent 4 mediniy laikanc¢iyjy poliy, kurie turi biti impregnuoti ir dazyti;
6.2.7.1.2. cinkuoty ir dazyty nertidijancio plieno sijy, kurios turi bti tvirtinamos tarp mediniy
atramy ir sulaikyty virve stabilioje padétyje;
6.2.7.1.3. ilgos virveés, pagamintos 1§ kvadratinio pinto juodo poliamido (arba lygiavercio),

skersmuo turi biiti ne maZesnis nei 32 mm, ilgis ne mazesnis nei 15,7 m, virvés galuose pritvirtinty
sustiprinto plastiko (arba lygiaverc¢io) kamuoliuky, patogesniam laikymuisi ir pratimy atlikimui;

6.2.7.2. Lynai ranky raumeny treniravimui turi biiti uzapvalintais kampais ir briaunomis.
Varztai turi buti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi
juo.

6.2.7.3. Lynai ranky raumeny treniravimui privalo buti sertifikuoti ir turéti sertifikatg jrodantj

atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert;.



Sertifikate privalo biiti nurodytas butent ty lyny ranky raumeny treniravimui kodas. Sertifikatas
turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.8. Treniruoklis kliti¢iy perSokimui, skirtas Suoliuky treniravimuisi — 1 vnt.
6.2.8.1. Treniruoklis kliti¢iy perSokimui turi buti sudaryti is:
6.2.8.1.1. bent 6 laikanciyjy poliy, pagaminty i§ impregnuotos ir dazytos medienos;
6.2.8.1.2. bent 3 horizontaliy neradijancio plieno skersiniy skirtinguose auks¢iuose: auk$¢iausias

ne mazesniame nei 0,9 m aukStyje, vidurinis ne mazesniame nei 0,75 m auksStyje ir Zemiausias ne
mazesniame nei 0,6 m aukstyje.

6.2.8.2. Treniruoklis kliti¢iy perSokimui turi buti uzapvalintais kampais ir briaunomis. Varztai
turi biiti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
6.2.8.3. Treniruoklis kliticiy perSokimui privalo buti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj

atitikt] stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert;.
Sertifikate privalo biiti nurodytas biitent to treniruoklio kliti¢iy perSokimui kodas. Sertifikatas turi
biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.9. Prisitraukimy treniruoklis, skirtas aktyviai sportuojantiems, prisitraukimams, kuriy
metu dirba nugaros bei ranky raumenys — 1 vnt.
6.2.9.1. Prisitraukimy treniruoklis turi biti sudaryti iS:
6.2.9.1.1. bent 3 laikanc¢iyjy impregnuotos medienos poliy;
6.2.9.1.2. skirtinguose auksciuose, vienas ne Zzemesniame nei 2,10 m aukStyje, kitas ne
Zzemesniame nei 2,3 m aukStyje, jrengty nertidijancio plieno skersiniy, kurie biity patogiis delno
apimciai;
6.2.9.1.3. ant virSutinio nertdijanc¢io plieno skersinio tvirtinamy neriidijancio plieno (arba
lygiaverciy) cinkuoty zZiedy, skirty jvairiems pratimams atlikti.
6.2.9.2. Prisitraukimy treniruoklis turi biiti uZapvalintais kampais ir briaunomis. VarZtai turi
biti paslépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
6.2.9.3. Prisitraukimy treniruoklis privalo biiti sertifikuotas ir turéti sertifikata jrodantj atitiktj

stacionariosios kiino rengybos lauko jrangai pagal standarta EN 16630 ar lygiavert]. Sertifikate
privalo biti nurodytas bitent to prisitraukimy treniruoklio kodas. Sertifikatas turi buti
pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.10. Elektroniniai futbolo vartai, skirti jvairiems lauko Zaidimams su kamuoliu — futbolui
ar tenisui — 1 vnt.
6.2.10.1. Elektroniniai futbolo vartai turi biiti sudaryti i8:
6.2.10.1.1. bent 1 neriidijancio plieno pagrindinés konstrukcijos, kurios matmenys biity ne
mazesninei 3,2 mx 2,1 mx 0,4 m.
6.2.10.1.2. bent 16 jutikliniy vandalizmui atspariy vaizdo paneliy, kuriy kiekviena turi biti kaip
mini kompiuteris, fiksuojantis net ir lengva prisilietima;
6.2.10.1.3. LED lempuciy ir garsiakalbio, kuris nurodyty tolimesnes Zaidimo instrukcijas ar
fiksuoty smiigj Sviesy jsijungimu.
6.2.10.1.4. Integruoto belaidzio internetinio ryS$io, skirto programos naujinimams, nustatymy
koregavimui ir Zaidimo eigos steb¢jimui.
6.2.10.2. Elektroniniai futbolo vartai turi biiti uZapvalintais kampais ir briaunomis. VarZtai turi
biiti pasleépti taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uZtikrinty saugy naudojimasi juo.
6.2.10.3. Elektra elektroniniams futbolo vartams turi biiti atvedama Rangovo. Artimiausias

taskas nuo kur atvedama elektra, derinamas prie§ pradedant darbus kartu su UZsakovu ir Vilniaus
Jeruzalés progimnazijos atstovu.

6.2.10.4. Elektroniniai futbolo vartai privalo biiti sertifikuoti ir turéti sertifikatg jrodantj atitiktj
standartui EN 1176 ar lygiavert]. Sertifikate privalo buti nurodytas butent ty elektroniniy futbolo
varty kodas. Sertifikatas turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.




6.2.11. Teqball stalas, skirtas zaisti tokius zaidimus, kaip Teqvolley — sporto Saka, jungiancia
stalo teniso, tekbolo ir tinklinio elementus, arba Tegpong — ping-pong ant tegball stalo — 1 vnt.

6.2.11.1. Teqball stalas turi biiti sudaryti iS:
6.2.11.1.1. lenktos konstrukcijos stalo 1§ cinkuoto ir dazyto nertidijancio plieno, kurio matmenys
turi biti ne mazesninei 3mx 1,7 mx 0,9 m;
6.2.11.1.2. virSus turi biiti i§ HPL (arba lygiavertés) plokstes;
6.2.11.1.3. metalinio tinklelio, kuris skirtas atskirti dvi stalo puses;
6.2.11.2. Teqball stalas turi buti uzapvalintais kampais ir briaunomis. Varztai turi biiti paslépti
taip, kad netrukdyty naudotis jrenginiu bei uztikrinty saugy naudojimasi juo.
6.2.11.3. Teqgball stalas privalo bati sertifikuoti ir turéti sertifikatg jrodant; atitiktj standartui EN

14468-1 ar lygiavertj. Sertifikate privalo biti nurodytas butent to Tegball stalo kodas. Sertifikatas
turi biiti pateikiamas iki Sutarties pasiraSymo dienos.

6.2.12. Piesinys baltais dazais dangoje, skirti sportinéms treniruotéms — 1 vnt.
6.2.12.1. PieSinys baltais dazais dangoje turi biiti sudarytas i§ linijy ir kopéciy, kurias turi
sudaryti 8 kvadratai (20 m x10 m plote).
6.2.12.2. Piesinio baltais dazais dangoje formos turi biiti isidéste viena Salia kitos.
6.2.12.3. Piesinys baltais dazais dangoje turi biiti pieSiamas naudojant lauko saglygoms guminei
dangai pritaikytus baltos spalvos dazus.
6.2.12.4. Piesinio baltais dazais dangoje eskizas su Uzsakovu derinamas prie§ atlikimg.

PASTABA. UZsakovas leidzia +/ -5 % nuokrypi nuo treniruokliy matmeny, nurodyty
Sioje techninéje specifikacijoje. Visi treniruokliai turi baiti jrengiami pagal gamintojo
technologing kortele.

Garantija: bendra jrenginio garantija - ne trumpesné nei 5 metai; metalinéms ir auksto slégio
laminato dalims - ne trumpesné nei 20 mety; medinéms dalims - ne trumpesné nei 15 mety;
plastikinéms dalims bei lynams - ne trumpesné nei 5 metai. Garantija pradeda galioti nuo priemimo
— perdavimo akto pasiraSymo dienos.

7. Suolas be atramos - preliminariai 6 vnt.
7.1. Ilgis — ne maziau kaip 1,8 m, plotis — ne maziau kaip 0,35 m, aukstis — 0,40-0,45 m.
7.2. Reikalavimai medziagoms: metalinés suolo dalys milteliniu biidu apdorotos ir

dazytos, medinés dalys 100 % impregnuotos ir daZytos. Jrenginio medZiagos ir turi biiti pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinémis sglygomis. Suolas turi biiti tvirtinamas ji
jbetonuojant.

7.3. Suolui turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji
garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija, medinéms konstrukcijoms — ne trumpesné kaip 10 (deSimties) mety garantija. Garantija
pradeda galioti nuo priémimo — perdavimo akto pasiraSymo dienos.

8. Dviraciy stovas - preliminariai 5 vnt.

8.1. VieSosioms erdvéms pritaikytas dviraciy stovas.

8.2. Vienas dviracio stovas pritaikytas nemaziau kaip dviem dviraciams saugoti.

8.3. llgis — ne maziau kaip 1,00 m, plotis — ne maziau kaip 0,05 m, aukStis — ne maziau
kaip 0,95 m.

8.4. Konstrukcija: milteliniu budu padengtas metalas.

8.5. DviraCiy stovo medziagos turi biti pritaikytos temperatiiry svyravimui Lietuvos
klimatinémis salygomis.

8.6. Dviraciy stovas montuojamas jbetonuojant.

8.7. Dviraciy stovui turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji

garantija, metalinéms konstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija. Garantija pradeda galioti nuo priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos.

9. Siuksliy déZé - preliminariai 4 vnt.



9.1. Parkams ir gatvéms pritaikyta Siuksliy dézé.

9.2. Siuksliy dézé turi bati pagaminta i§ milteliniu badu padengto metalo, kurio sienelés
storis - ne maziau 3 mm. Siuksliy dézé turi turéti stogelj, kuris apsaugoty nuo $iuksliy i§sibarstymo.
Vidinis Siuksliy dézés skersmuo — ne maziau 0,30 m, auksStis — ne maziau 0,85 m. giukéliq dézés
talpa — ne maziau 60 1.

9.3. Siuksliy dézé turi bati tvirtinama ja jbetonuojant.

9.4. Siuksliy dézei turi biiti suteikiama ne trumpesné kaip 5 (penkeriy) mety bendroji
garantija, metalinéms Kkonstrukcijoms suteikiama ne trumpesné kaip 15 (penkiolikos) mety
garantija. Garantija pradeda galioti nuo priémimo — perdavimo akto pasira§ymo dienos.

10. Trinkeliy danga — jrengiama tose vietose, kur numatyti pés€iyju takai (tiksli vieta
derinama su UZsakovu prie§ pradedant darbus). Preliminariai 300 m?.
10.1. Trinkelés turi atitikti — LST EN 1338 (,,Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir

bandymo metodai*) (arba lygiavertj). Tai jrodantis dokumentas turi biiti pateikiamas UZsakovui
iki Sutarties pasiraSymo dienos.

10.2. Pésciyjy takai jréminami vejos bortais i§ abiejy pusiy — apytiksliai 240 m.
10.3. Auksciy skirtumas tarp gretimy trinkeliy gali biiti iki 2 mm, tarpas tarp 3 metry
linijuotés ir pavirS¢iaus — iki 5 mm.
10.4. Trinkeliy danga jrengiama ant Rangovo paruosto pagrindo, kurj sudaro:
10.4.1. esamas gruntas;
10.4.2. apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis — smélio zvyro misinys, EV2=80 MPa, d=300
mm.;
10.4.3. skaldos pagrindo sluoksnis — EV2=100 MPa, d=150;
10.4.4. 18lyginamasis skaldos atsijy sluoksnis, d=30 mm;
10.5. betonin¢ trinkelé —200x100x60 mm, Sviesiai pilkos spalvos.
11. Vejos irengimas teritorijoje — Zolés atséjimas sporto aikstyno teritorijoje. Tikslios
vietos derinamos su UZsakovu darby vykdymo metu. Preliminariai — 300 m?,
11.1. Derlingos dirvos sluoksnis tolygiai paskleidZziamas visame biisimos vejos plote 10 cm
storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemeés sluoksnis sutankinamas voluojant.
11.2. Pries séjant Zole, Zemés pavirsius iSpurenamas.
11.3. Po Zolés séjimo, augaly pavirsiu dar kartg purenamas ir laistomas.
11.4. Vejos Zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal zemés rii§] arba aplinkg pries
pradedant darbus.
1 lentelé.
Eil. Darbo pavadinimas Prellr_nlnarlos
nr. apimtys
1. | Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 1325 kv.m.
2. | Bégimo taky linijy Zyméjimas 1200 m
3. | Universalios paskirties sporto aikstelés dangos jrengimas 1200 kv.m.
4. | KrepSinio, teniso, tinklinio aikSteliy linijy Zyméjimas 600 m
5. | Logotipy daZymo darbai 8 vnt.
6. | KrepSinio stovas su jrengimu 4 vnt.
7. | Krep$inio lenta su jrengimu 4 vnt.
8. | Krepsinio lankas su jrengimu 4 vnt.
9. | Krepsinio tinklelis 4 vnt.




10. | Universalios aikstelés kamuoliy gaudyklés 180 m

11. | Teniso, badmintono ir tinklinio jranga su jrengimu 1 komplektas
12. | Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 30 m

13. | Suoliaduobés jrengimo darbai 1 vnt.

14. | Smélis Suoliaduobei 5,4 kub. m
15. | Guminiai borteliai 18 m

16. | Dirbtinés zolés dangos jrengimas 2800 kv. m.
17. | Futbolo vartai su jrengimu 6 vnt.

18. [ Futbolo aikstés kamuolio gaudyklés su jrengimu (h-6 m) 305 m

19. | Universalios dangos po gimnastikos treniruokliais jrengimas 740 kv.m.
20. | Zemas lengvojo kultiirizmo suoliukas 1 vnt.

21. | Vidutinis lengvojo kultirizmo suoliukas 1 vnt.

22. | Aukstas lengvojo kultirizmo suoliukas 1 vnt.

23. | Nugaros ir preso treniruoklis 2 vnt.

24. | Lauko treniruokliy rinkinys 1 vnt.

25. | Siena su virve lipimui 1 vnt.

26. | Lynai ranky raumeny treniravimui 1 vnt.

27. | Treniruoklis klitic¢iy perSokimui 1 vnt.

28. | Prisitraukimy treniruoklis 1 vnt.

29. | Elektroniniai futbolo vartai 1vnt.

30. | Teqgball stalas 1 vnt.

31. [ PieSinys baltais dazais dangoje 1 vnt.

32. | Pagrindy jrengimas 6065 kv.m.
33. | Vejos borteliy jrengimas 500 m

34. | Suolas be atramos 6 vnt.

35. [ Dviraciy stovas 5vnt.

36. | Siuksliy déze 4 vnt.

37. | Trinkeliy danga 300 kv.m.
38. | Vejos jrengimas 300 kv.m.

Uzsakovas darbus pirks pagal faktinj savo poreikj. Sutarties vykdymo metu 1 lenteléje
nurodytos preliminarios darby apimtys gali kisti (gali buti jsigyta daugiau arba maZziau nurodyty
darby apimties), nevirsijant — 741 000,00 EUR jskaitant visus mokescius.

Rangovas turés suteikti faktiSkai atliktiems Darbams garantija — ne trumpesn¢ nei 5 metai
atviriems darbams, ne trumpesn¢ nei 10 mety pasléptiems darbams, tycia pasléptiems darbams ne



trumpesng nei 20 mety, medziagoms — teisés aktuose nustatyta terming. Atsiradus defektams,
Rangovas pagal defektinj akta savo léSomis ir medziagomis iStaiso trilkumus per akte nurodyta
laika, bet ne ilgiau nei 14 kalendoriniy dieny.

Pastabos:

1. Jeigu techningje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus
modelis ar tiekimo Saltinis, konkretus procesas, buidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekiy zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, standartas,
techninis liudijimas ar bendrosios techninés specifikacijos, tiekéjas gali pateikti lygiavert] sprendinj
(kity gamintojy lygiaverté produkcija ar jranga, pan.) nurodytajam.

2. Medziagos turi bati atitinkancios galiojan¢ius ES standartus bei pritaikytos
temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinéms saglygoms.



Sutarties 2 priedas

(darby perdavimo — priémimo akto forma)

Uzsakovas:

Rangovas:

- ,Nr.

Rangos sutartis: 202__ -
PERDAVIMO — PRIEMIMO AKTAS

20 m. mén. _ d. Nr.
. . . Mato —— Ikainis (EUR) be PVM
Eil. nr. Darby pavadinimas VNt Apimtis Vieneto Viso Kiekio
2 3 4 5 6=4x5

WIN -

Viso EUR be PVM:
PVM 21%:
Viso EUR su PVM:

Darbus pridavé (Rangovas):

Darbus priémé (Uzsakovas):




Sutarties 3 priedas

DARBU JKAINIAI
Eil. o Mato vnt. Mato vnt.
ar. Darbo pavadinimas jkainis (EUR | jkainis (EUR
be PVM) su PVM)

1. | Lengvosios atletikos bégimo taky dangos jrengimas 17,00 20,57

2. | Bégimo taky linijy Zyme¢jimas 1,00 1,21

3. | Universalios paskirties sporto aikstelés dangos jrengimas 31,00 37,51

4. | KrepSinio, teniso, tinklinio aiksteliy linijy Zyméjimas 1,00 1,21

5. Logotipy dazymo darbai 100,00 121,00
6. | KrepSinio stovas su jrengimu 600,00 726,00
7. | Krep$inio lenta su jrengimu 300,00 363,00
8. | Krepsinio lankas su jrengimu 200,00 242,00
9. | Krepsinio tinklelis 100,00 121,00
10. | Universalios aikstelés kamuoliy gaudyklés 80,00 96,80
11. | Teniso, badmintono ir tinklinio jranga su jrengimu 1000,00 1210,00
12. | Suoliy sektoriaus jsibégéjimo takelio jrengimas 50,00 60,50
13. | Suoliaduobés jrengimo darbai 1000,00 1210,00
14. | Smélis Suoliaduobei 50,00 60,50
15. | Guminiai borteliai 50,00 60,50
16. | Dirbtinés Zolés dangos jrengimas 33,00 39,93
17. | Futbolo vartai su jrengimu 1200,00 1452,00
18. [ Futbolo aikstés kamuolio gaudyklés su jrengimu (h-6 m) 90,00 108,90
19, ili;ll\;rrj:llos dangos po gimnastikos treniruokliais 51.00 61.71
20. | Zemas lengvojo kulttrizmo suoliukas 3000,00 3630,00
21. | Vidutinis lengvojo kultiirizmo suoliukas 3000,00 3630,00
22. | Aukstas lengvojo kultiirizmo suoliukas 2000,00 2420,00
23. | Nugaros ir preso treniruoklis 3000,00 3630,00




24. | Lauko treniruokliy rinkinys 4000,00 4840,00
25. | Siena su virve lipimui 6000,00 7260,00
26. | Lynai ranky raumeny treniravimui 3000,00 3630,00
27. | Treniruoklis kliti¢iy perSokimui 2000,00 2420,00
28. | Prisitraukimy treniruoklis 3500,00 4235,00
29. | Elektroniniai futbolo vartai 47000,00 56870,00
30. | Teqgball stalas 3000,00 3630,00
31. [ PieSinys baltais dazais dangoje 100,00 121,00
32. | Pagrindy jrengimas 34,00 41,14
33. | Vejos borteliy jrengimas 16,00 19,36
34. | Suolas be atramos 300,00 363,00
35. | Dviraciy stovas 200,00 242.00
36. | Siuksliy déze 300,00 363,00
37. | Trinkeliy danga 30,00 36,30
38. | Vejos jrengimas 10,00 12,10




Pirkimo salygy 2 priedas

PASIULYMAS

2024 -06-06

VILNIAUS JERUZALES PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO ATNAUJINIMO

DARBAI

Dalyvio pavadinimas ir kodas
(jei  pasiulymq pateikia  tiekéjy  grupé,
nurodomi visy partneriy pavadinimai ir kodai)

UAB ,,ROLANA* 1.k. 300765537

Dalyvio adresas
(jei  pasiulymq pateikia  tiekéjy  grupe,
nurodomi visy partneriy adresai)

Sirvinty 67-9, Vilnius

Dalyvio jgaliotas asmuo pasirasSyti | Direktorius Rolandas Gaidys
pasiiilyma
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti | Direktorius Rolandas Gaidys

pateikto pasiilymo klausimais

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

1 lentelé. Pateikiame sitilomy darby kiekybés kriterijy aprasyma:

Eil. Kiekybés Kriterijai Siiillomy kriterijy rodikliy reikSmés

nr.

1. Antrasis kriterijus — statybos | Pateikiamas uZpildytas pasiiilymo formos 2 priedas ir
vadovo patirtis (T)) statybos vadovo patirtji pagrindziantys dokumentai

pagal pirkimo sqlygy 94.5 punktq.

2. Treciasis kriterijus — faktiSkai | Pazymeéti sitilomq faktiskai atliktiems darbams taikomq
atliktiems  darbams taikomas | papildomq garantinj terming (metais) (pagal pirkimo
papildomas garantinis terminas | sqlygy 94.6 punktq) (simboliu ..x** pazvméti tik vieng
(metais) (T,) langelj):

1 metai - O
2 metai - O
3 metai - x

3. Ketvirtas  kriterijus — darbo | 5000,00 Eur(Penki tikstanciai Eur., 0,00 Eur cnt.)
uzmokescio mediana (T;) EUR.

Nurodoma  siilloma darbo uzmokescio ménesio
mediana (neatskaicius mokesciy) pagal pirkimo sqlygy
94.7 punktg.

(Pastaba. Nenurodzius prasomo rodiklio, skiriama 0
baly.)

2 lentelé. Sitilome S$ig bendrg preliminaria pasitilymo kaing, suskaiciuota pagal

asiilymo formos 1 prieda:

1. Bendra preliminari pasitilymo kaina

563795,00 EUR be PVM
(Penki Simtai Sesiasdesimt trys tikstanciai septyni Simtai
devyniasdesimt penki Eur., 0,00 Eur cnt)

2. 21% PVM

118396,69 EUR
(Simtas astuoniolika tikstanciy trys Simtai devyniasdesimt
sesi Eur., 0,69 Eur cnt.)

3. Bendra preliminari pasiilymo kaina

682191,95 EUR jskaitant visus mokescius

(Sesi Simtai aStuoniasdeSimt du tukstanciai Simtas
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| | (pasiiilymy palyginimui)* | devyniasdeSimt vienas Eur., 0,95 Eur cnt) |

* Perkanciajai organizacijai priimtina maksimali pasiiilymo kaina yra 741.000,00 EUR
iskaitant visus mokescius. Pasiiilymas, kuriame nurodyta kaina yra didesné, bus atmestas kaip
neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy. Bendra preliminari pasiiilymo kaina
(EUR jskaitant visus mokesc¢ius) turi atitikti kartu su Siuo pasitilymu pateiktame uzpildytame
pasiiilymo formos 1 priede nurodyta bendrg preliminarig kaing (EUR jskaitant visus mokescius).

I kaing jskaityti visi tieké¢jo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo
rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity fakttry
pateikimo, iSlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus dalyviui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
bendrq pasiiilymo kaing be PVM ir priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby
(teikti paslaugy, tiekti prekiy) dalies verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):
Partnerio darbuy (paslaugy,

Numatomi atlikti darbai

Eil. Partnerio (numatomos teikti prekiuy) dalies verté pasiiilymo
nr. pavadinimas aslaugos, tiekti prekés) kainoje
pastaugos, P EUR su PVM Proc.

Viso:

Dalyvis pasiiilyme privalo iSvieSinti subtiekéjus, kuriy pajégumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.
Pirkimo sutarties dalis
pasiilymo kainoje, kuriai
ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsu PVM | Proc.
Subtiekéjai, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Numatomi atlikti darbai
(teikti paslaugos, tiekti
prekeés)

Eil. | Pavadinimas, kodas
nr. ir adresas

Viso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriuy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitikties

Viso:

Pastaba. Tiek¢jo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby
(teikti paslaugy, tiekti prekiy) verté turi atitikti bendrg pasitilymo sumg EUR jskaitant visus
mokescius.

Informacija apie kvazisubtiekéjus (specialistus, kuriy kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasiiilymo teikimo metu dar néra tiekéjo ar subtiekéjo darbuotojai, taciau juos ketinama jdarbinti,
jei pasitilymas bus pripazintas laiméjusiu):

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
nr.




Informacija apie statybos vadova, uz kurio patirtj bus skiriami ekonominio naudingumo balai:
Eil. | Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné Santykiai su dalyviu.
nr. darbovieté (nurodoma, tai dalyvio ar
pasiitlyme nurodyto subtiekéjo
darbuotojas, subtiekéjas ar

7

1 —
Sitilomas pirkimo objektas visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai

nr.

1. | UZzpildytas ir pasiraSytas EBVPD.
2. | Uzpildytas pasiiilymo formos 1 priedas.
3. | Uzpildytas pasitilymo formos 2 priedas.
4. | Pasitlymo galiojimo uZztikrinimo dokumentai. (Pavedimo kopija)
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
o s o e 1 . . ewy. e
Eil. | Pateikto dokumento konfidenciali 1nf0rmac1ja. pagrmdln?as (.paalsklnama,
.. (nurodoma dokumento dalis / kuo remiantis nurodytas
nr. pavadinimas . . . .
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialis)

Uztikriname pasitilymo galiojimg pirkimo dokumentuose nurodytomis salygomis
Draudimo bendrovés laidavimo rastu. 12000,00 Eur
(nurodyti uztikrinimo biidg, sqlygas ir dydj)

Jeigu kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokiag teis¢
turintys asmenys.

Pasitlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius Rolandas Gaidys
Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardeé

1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo ,.konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos.
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