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STATYBOS RANGOS SUTARTIES 
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS 

1.1. Sąvokos 

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi 
žemiau nurodytas reikšmes. 

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas 
nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinį laikotarpį, taip pat 
atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki ataskaitinio 
laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio 
pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, 
atliktus per ataskaitinį laikotarpį; 

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), 
kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir 
nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl 
Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto 
sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo 
dokumentuose taisymo; 

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris 
vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“ 

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 
nurodytas atskiras statinys (jo dalis) arba kitoks atskiras ir 
savarankiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iki 
atitinkamai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas 
nori perimti iš Rangovo anksčiau, negu bus užbaigti visi Darbai 
ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta 
Objekto Darbų priėmimas arba įforminamas Objekto Statybos 
užbaigimo aktas. Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik 
jeigu Dalys yra įvardytos Užsakovo užduotyje, Statinio projekte 
ir (arba) Specialiosiose sąlygose; 

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte 
nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, 
darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 
Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo 
personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Užsakovo 
užduotyje arba Statinio projekte); 

1.1.6. Darbo projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 
sudėties dokumentų, kuriuose pagal Įstatymų, Užsakovo 
užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal 
Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir 
pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir Įrenginiai, 
vykdomi Statybos darbai. Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto 
yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas 
privalo parengti Darbo projektą; 

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir 
Rangovo dokumentai kartu; 

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, 
kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus 
Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu 
Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo 
aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai; 

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai 
kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai)); 

1.1.10. Etapas – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje 
susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi 
būti atlikti iki tam etapui nustatyto termino pabaigos. Sutarties 
sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti 
Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose. 

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas 
terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą 
Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose 
sąlygose apibrėžiama kiekvieno Etapo termino pradžia ir 
pabaiga arba tik pabaiga; 

1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose 
nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. 
Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatomas kiekvienos 
Dalies Galutinis terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis 
terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas; 

1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose 
nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalies) 
priėmimo dienos (neįskaitytinai); 

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas 
Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų 
vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis 
Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų; 

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės 
išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, 
valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems 
asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė 
arba privalės patirti vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno; 

1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, 
energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens ėmimo, 
ruošimo, tiekimo ir nuotekų valymo bei kitos ūkinės veiklos 
technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai 
gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę 
veiklą;  

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai 
ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, 
tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę; 

1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių 
kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto 
arba griovimo Šalys sudaro Sutartį; 

1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba 
jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio 
projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais 
Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina 
papildomai atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba 
Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų 
apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo 
dokumentuose taisymo. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto 
įkainio kainodarą (su peržiūra arba be jos), Papildomais 
darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žiniaraštyje (priedas 
Nr. 4) nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to 
viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai 
Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildoma suma, skirta 
papildomiems Darbų kiekiams (15.2.5 punktas), – kai viršijama 
ir ši suma. 

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą 
kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat 
yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte 
nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys; 

1.1.20. Pažyma apie atliktų darbų vertę – dokumentas, 
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kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per ataskaitinį 
laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio 
pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, 
atliktus per ataskaitinį laikotarpį;  

1.1.21. Pelnas – Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į 
Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis, kuris 
skaičiuojamas nuo Išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas 
pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą; 

1.1.22. Pirkimas – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio 
yra sudaroma Sutartis; 

1.1.23. Pirkimo dokumentai – Pirkimo metu Užsakovo pateikti 
arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 
punkte arba PĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo 
užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurių sąlygas 
Užsakovas organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą 
jo laimėtoju; 

1.1.24. PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

1.1.25. Pradinės sutarties vertė – Specialiosiose sąlygose 
nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo;  

1.1.26. Prekės – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 
kartu, arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios 
Sutarties sąlygos konteksto; 

1.1.27. Priemonės – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros 
ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, 
mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, 
keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir 
vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų 
vykdyti, užbaigti Statybos darbus ir ištaisyti visus jų defektus, 
taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, 
tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto sudėtinę dalį ir jos 
nesudaro; 

1.1.28. Rangovas – asmuo arba asmenys, kurie 
Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių 
perėmėjai; 

1.1.29. Rangovo dokumentai – duomenys, brėžiniai, 
skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, 
statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų 
rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji 
dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra 
reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina 
Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti 
dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos 
užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., 
leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems 
prisijungimams prie inžinerinių tinklų, leidimai laikinų statinių 
įrengimui, Statybos produktų, Įrenginių ir Priemonių gabenimui 
ir kt.);  

1.1.30. Rangovo pasiūlymas – tai Rangovo pagal Pirkimo 
dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų 
visuma, pavadinta „Tiekėjo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas 
pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus 
pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį 
Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su 
Rangovu; 

1.1.31. Rangovo personalas – Rangovo atstovas, 
Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat 

kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie 
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas 
Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį; 

1.1.32. Specialiosios sąlygos – Sutarties dokumentas, kuris 
vadinasi „Statybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir 
kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios 
kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti 
konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), 
išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir 
papildymai (jeigu tokie padaryti); 

1.1.33. Specialistas – Rangovo darbuotojas, kurio profesine 
kvalifikacija ir (arba) patirtimi rėmėsi Rangovas tam, kad atitiktų 
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir 
(arba) į kurio kvalifikaciją atsižvelgė Užsakovas, vertindamas 
Rangovo pasiūlymą; 

1.1.34. Statinio projektas – visuma Įstatymuose nustatytos 
sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statybos darbų 
sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), 
skirtų statybą leidžiančiam dokumentui (-ams) gauti, statybai 
vykdyti ir Statybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui 
pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu 
pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo 
projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo 
projekto. Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos, 
tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio 
projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio 
projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia 
nuorodas į Užsakovo užduotį; 

1.1.35. Statybos darbai – statybos darbai, atliekami statant 
(montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar 
griaunant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal 
Sutartį; 

1.1.36. Statybos produktai – statybos produktai arba jų 
komplektai, kurie gaminami ir patiekiami į rinką, kad būtų nuolat 
įmontuoti į statinį arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės 
daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms 
su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 
d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 
Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB (Statybos produktų reglamentas), įskaitant 
įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir sistemas, kuriuos 
naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie yra skirti sudaryti 
arba sudaro Objekto sudėtinę dalį (išskyrus Įrenginius ir 
Priemones); 

1.1.37. Statybos užbaigimas – tai statybos užbaigimo 
procedūros, vykdomos pagal Įstatymuose numatytas taisykles, 
siekiant įforminti Statybos užbaigimo aktą;  

1.1.38. Statybos užbaigimo aktas – tai pagal Įstatymus 
įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) 
tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies 
statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą 
(Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija 
apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 
dokumentas); 

1.1.39. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas – 
ūkio subjektas, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas tam, kad 
atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos 
reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir 
kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip 
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subrangovas), tuo pačiu yra ir Subrangovas; 

1.1.40. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato 
pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį 
Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. 
Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį 
atlieka Statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo 
darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį; 

1.1.41. Sulaikoma suma – Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų 
Rangovui pagal Sutartį, sulaikoma, kaip užtikrinimas, kad 
Rangovas tinkamai užbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui 
įvykus visoms Galutinio atsiskaitymo sąlygoms (kaip apibrėžta 
16.3.1 punkte); 

1.1.42. Susitarimas – tai dokumentas, pavadintas 
„Susitarimu“, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas; 

1.1.43. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina 
galutinė bendra suma; 

1.1.44. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir 
Specialiosios sąlygos kartu; 

1.1.45. Sutartis – Statybos rangos sutartis, kurią sudaro 
Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir 
Susitarimai; 

1.1.46. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, 
priklausomai nuo konteksto; 

1.1.47. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu; 

1.1.48. Užsakovas – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra 
įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai; 

1.1.49. Užsakovo dokumentai – Statinio projektas, procedūrų, 
leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardytieji 5.1.1, 5.1.2 ir 
5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui 
pateikta informacija ir dokumentai apie statybvietę ir Darbus; 

1.1.49.1. Užsakovo personalas – Užsakovo atstovas, kiti 
Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio 
projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas 
pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip 
pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per 
kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal 
Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija 
Rangovui kaip Užsakovo personalą; 

1.1.50. Užsakovo užduotis – dokumentas, kuris vadinasi 
„Užsakovo užduotis“ arba “Techninė specifikacija”, kuriame 
pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas 
iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties 
kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis, 
nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į 
Statinio projektą. 

1.1.51. Valdžios institucijos – Europos Sąjungos valdžios 
institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, 
regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo 
administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos 
Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba 
savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės 
tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji 
asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas; 

1.1.52. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

1.1.53. Statinio projektą parengęs Projektuotojas, 
Projektuotojo arba Užsakovo paskirtas Statinio statybos 
vadovas, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis 

Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia 
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 
Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovas, Statybos darbų techninę priežiūrą 
organizuojantis Techninės priežiūros rangovas (jeigu tokia 
priežiūra yra privaloma Statybos darbams pagal Įstatymus ar 
Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statybos darbų Techninis 
prižiūrėtojas yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose 
arba Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui. 

1.1.54. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės 
yra nurodytos Sutarties tekste. 

1.1.55. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir 
aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia Įstatymai, galiojantys 
Sutarties sudarymo metu. 

1.2. Sutarties aiškinimas 

1.2.1. Sutartis turi būti aiškinama pagal Įstatymus. 

1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną. 

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus 
šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas 
Lietuvos Respublikos darbo kodekse. 

1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, 
mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Išimtiniais 
atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorine data. 

1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, 
Statybos darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip 
nustatyta VPĮ ir PĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose. 

1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba 
Darbų ydą trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai 
kažko yra per mažai arbai visai nėra. 

1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti 
informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu. 

1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba 
pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus 
atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog 
atsisako jį patvirtinti. 

1.2.9. Straipsniai, punktai ir pastraipos reiškia Bendrųjų sąlygų 
straipsnius, punktus ir pastraipas, o dalys ir eilutės reiškia 
Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip. 

1.3. Dokumentų viršenybė 

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Bet kokio Sutartį sudarančių 
dokumentų nuostatų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks 
neatitikimas ar neaiškumas išaiškinamas dokumentus 
aiškinant tokia eilės tvarka: 

1.3.2. Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų 
atžvilgiu; Sutarties sąlygos turi viršenybę priedų atžvilgiu;  

1.3.3. priedai, išvardyti Specialiosiose sąlygose pateiktame 
sąraše aukščiau, turi viršenybę virš žemiau išvardytų priedų. 

1.3.4. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiama Sutarties 
sąlyga arba priedas, naujai sutartoji Sutarties sąlyga ar naujai 
sutartos priedo nuostatos turi viršenybę virš pakeistųjų. 

1.3.5. Jeigu Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų arba priedo 
papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia 
sąlyga turi viršenybę atitinkamai virš kitų Sutarties sąlygų arba 
kitų to priedo nuostatų. 

1.3.6. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti 
dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos. Jeigu naujas 
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priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas 
eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų 
eiliškumą (pvz., priedas Nr. 101). Tačiau bet kuriuo atveju joks 
naujas priedas negali turėti viršenybės virš Pirkimo dokumentų, 
Užsakovo užduoties ir Statinio projekto. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Rangovas įsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties 
sąlygomis, savo rizika per Darbų terminus atlikti ir užbaigti 
Darbus, perduoti atliktus Darbus Užsakovui ir pašalinti visus jų 
defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus už 
Užsakovo mokamą atlygį. 

2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų 
Sutarties vykdymui taikytinų Įstatymų reikalavimų. Šalis turi 
teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus Įstatymų 
reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš 
Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip 
Užsakovo atsisakymas Įstatymuose numatytų ir Sutartimi 
nesureguliuotų užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su 
netinkamu Darbų įvykdymu arba nepriimtina Darbų ar Objekto 
kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas Įstatymuose numatytų 
ir Sutartimi nesureguliuotų rangovo kitų teisių ir garantijų dėl 
atlyginimo už Darbus gavimo, Statybos darbų perdavimo ar 
Darbų terminų pratęsimo. 

2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami 
rūpestingai, profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku 
ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų ir 
nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI 
PASITELKTI ASMENYS 

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti 
įsipareigojimai 

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visu Sutarties vykdymo 
laikotarpiu Rangovas būtų kompetentingas, patikimas ir 
pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus, įskaitant Subjektų, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, pajėgumus: 

3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga 
Sutarčiai įvykdyti; 

3.1.1.2. atitiktų techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus 
bei kitus tiekėjų kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus 
ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus; 

3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų 
įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio 
naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų; 

3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir 
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų 
laikymąsi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir 
turėtų tą patvirtinančius dokumentus. 

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos 
partneriai, jie Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako 
solidariai. Jeigu Subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, 
yra prisiėmę solidarią atsakomybę su Rangovu dėl atitikimo 
finansinio ir ekonominio pajėgumo ar kitiems reikalavimams, už 
tokį atitikimą jie Užsakovui atsako solidariai su Rangovu. 

3.1.3. Rangovas taip pat atsako už tai, kad Rangovas, Sutartį 
tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitiktų jiems 
Įstatymų ir (arba) Pirkimo dokumentų ir Rangovo pasiūlyme 
nustatytus profesinės kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei 
turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.  

3.1.4. Užsakovo prašymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne 
vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui dokumentus, 

patvirtinančius, kad Rangovas, Subjektai, kurių pajėgumais 
remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka 
jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomus kvalifikacijos 
bei kitus reikalavimus.  

3.1.5. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 punkte 
nustatytų reikalavimų, arba Rangovas, Subrangovai ar 
Specialistai neatitinka 3.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, 
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, 
kuriai vykdyti Rangovas, Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, Subrangovas ar Specialistas neatitinka nustatytų 
reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai. 
Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus per protingą ne 
ilgesnį nei 30 dienų terminą. Visais kitais nei 3.1.7 punkte 
numatytasis atvejais Rangovas, nepašalinęs šiame punkte 
minimų neatitikimų per 30 dienų nuo jų paaiškėjimo, privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. 
Ši nuostata nesuteikia teisės Rangovui pakeisti jungtinės 
veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas.  

3.1.6. Jeigu Rangovas pažeidžia 3.1.5 punktą daugiau nei tris 
kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai 
laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas 
įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje 
„Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka, o Rangovas privalo 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
baudą, išskyrus 3.1.7 punkte numatytą atvejį. Į baudos sumą, 
mokėtiną Sutarties nutraukimo atveju, įskaitoma bauda, 
Rangovo mokėtina pagal 3.1.5 punktą. 

3.1.7. Jeigu pasikeičia Įstatymai, susiję su teise verstis ta 
veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Sutarties 
vykdymui reikalingais profesinės kvalifikacijos reikalavimais 
Rangovui, Subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, 
Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, 
Rangovas atsako už tai, kad būtų nedelsiant įvykdyti Įstatymų 
reikalavimai. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo tokių 
Įstatymų reikalavimus, bet dėl to vėluoja Darbai nesant 
Rangovo kaltės, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
terminai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo 
personalas patiria Išlaidų dėl tokių Įstatymų reikalavimų 
įvykdymo ar dėl Darbų vėlavimo, Užsakovas nekompensuoja 
tokių Išlaidų. 

3.2. Subrangovų pasitelkimas ir keitimas 

3.2.1. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus atlikti bet 
kurią Darbų dalį, išskyrus išimtis, nurodytas Užsakovo 
užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu 
nurodyta).  

3.2.2. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties 
sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba 
pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų 
atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis 
Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti pagal 
priede Nr. 7 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui nedelsiant, bet 
ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks 
Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. 
Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali 
būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų 
darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį 
bei gali patekti į statybvietę.  

3.2.3. Tuo atveju, kai Įstatymai nedraudžia asmeniui tapti 
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Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę 
savo nuožiūra įtraukti tokį savo ar Subrangovo pasirinktą 
Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pakeisti 
tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir 
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nulėmė būtinybę 
pakeisti tokį Subrangovą, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 
atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas.  

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą 
apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo 
metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su 
paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai 
nelaikomi Sutarties pakeitimu, išskyrus 3.4 punkte aprašytus 
atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas. 

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų 
sąrašas įsigalioja tą dieną, kai jį gauna Užsakovas, išskyrus 3.4 
punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių 
Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie 
neatitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų 
reikalavimų. 

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į 
Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, 
nurodytą Subrangovų sąraše. 

3.2.7. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja 
Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pažeidžiant Sutartyje 
nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo 
dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, 
negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį 
Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės, 
o to nepadaręs Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 
Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas 
pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną 
pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties 
pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ 
nustatyta tvarka.  

3.2.8. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darbų perdavimo 
Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų 
sąrašą. 

3.3. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovais 

3.3.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. 
Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo 
gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų 
sąraše, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal 
trišalio susitarimo su Subrangovu sąlygas, pateiktas priede 
Nr. 13, ir pateikti Subrangovams priedą Nr. 13.  

3.3.2. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti 
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas 
privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą pagal priede 
Nr. 13 pateiktą trišalio susitarimo su Subrangovu formą. 

3.4. Rangovo, jungtinės veiklos partnerio ir Subjekto, 
kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimas 

3.4.1. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, nepateikia pagrįstų įrodymų, 
kad sugebės tinkamai įvykdyti jam tenkančią Sutarties dalį, 

Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar 
Subjektą, kurio pajėgumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu 
atveju, kai jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, atžvilgiu egzistuoja kuri nors 
žemiau išvardinta aplinkybė:  

3.4.1.1. jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla; 

3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 
procedūros; 

3.4.1.3. jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius; 

3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis 
pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati 
ar panaši; 

3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį 
(jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas, ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, 
kai jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais 
remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o 
kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 
atsisakyti). 

3.4.2. Jeigu jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, yra keičiamas egzistuojant 
šioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms 
būtinosioms sąlygoms, Rangovas turi teisę pakeisti jungtinės 
veiklos partnerį ar Subjektą, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo 
dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu Užsakovas su tuo 
sutinka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks 
asmens pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties 
pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PĮ 
taikymo. 

3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinės veiklos partneris 
arba Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, yra 
reorganizuojamas (įskaitant jungimą ar skaidymą), atskiriama 
dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisę 
pakeisti jungtinės veiklos partnerį ar Subjektą, kurio 
pajėgumais remiasi Rangovas, jo teisių ir pareigų perėmėju 
arba pats Rangovas gali būti pakeistas jo teisių ir pareigų 
perėmėju, jeigu toks teisių ir pareigų perėmėjas atitinka visus 
jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Tuo 
tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali 
lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti 
siekiama išvengti VPĮ arba PĮ taikymo.  

3.5. Specialistai 

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties 
vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus 
Specialistų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir 
kuriame nurodomos Specialistų funkcijos atliekant Darbus, jų 
vardai, pavardės, mobilaus telefono numeris, elektroninio 
pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini 
Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas 
ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, 
aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie 
Sutarties jos sudarymo metu. 

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą 
apie Specialistų sąraše pateiktos informacijos apie Specialistų 
pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono 
numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo 
pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas 
atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.  
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3.5.3. Tik Specialistų sąraše įrašyti Specialistai gali vykdyti 
tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir 
yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį.  

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į 
Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems 
Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus. 

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodytą 
Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai: 

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo 
dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų 
kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti); 

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl 
pasibaigusių darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, 
laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių. 

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti 
Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, 
Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu 
pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens 
kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų 
reikalavimams bei Rangovo pasiūlymui, kontaktinius 
duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilaus 
telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu 
šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties 
vykdymo tikslais).  

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 
darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, 
kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai 
informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir 
Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovo 
pranešimas nemažina Rangovo atsakomybės už Specialistą. 
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą 
neišsiunčia pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas 
pritarė Specialisto įtraukimui į Specialistų sąrašą.  

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl 
Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo 
atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks 
Specialistų sąrašo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties 
pakeitimu, dėl kurio turi būti sudaromas Susitarimas.  

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Specialistas 
negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 
nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas 
paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokio Specialisto funkcijas ir 
pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, 
vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pateikti 
Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam 
Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus 
reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 
3.5.7 punkte nustatyta tvarka. 

3.6. Vadovavimas Darbams 

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki 
Darbų pabaigos, taip pat vėliau tol, kol to reikia Rangovo 
įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą 
vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, 
organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų 
atlikimą.  

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovautų 
pakankamas skaičius asmenų, gerai mokančių lietuvių kalbą ir 
išmanančių atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir 
metodus, galimus pavojus ir būdus užkirsti kelią nelaimingiems 
atsitikimams) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. 

Tuo atveju, kai Darbams vadovauja lietuvių kalbos gerai 
nemokantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį 
kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą. 

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus 
vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad 
tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas 
vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.  

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga 

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai 
bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat 
pateikti viena kitai operatyvius rašytinius pranešimus apie tai, 
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, 
kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.  

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio 
projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros 
rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su 
Rangovo personalu.  

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, 
kurių pajėgumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas 
bendradarbiautų su Užsakovo personalu.  

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas 
pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio 
projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą 
ar Techninį prižiūrėtoją, Rangovas privalo kreiptis į šiuos 
asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai. 

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis prižiūrėtojas, 
jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarauja 
Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 
užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas ir dėl 
to nevykdomos jų funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
kad tokia pat trukme, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 
atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo 
užduotį nėra privaloma paskirti Techninį prižiūrėtoją ir jis 
nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats 
Užsakovas. 

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo 
personalas (įskaitant pasitelktus Darbo projekto rengėjus) 
Užsakovo prašymu dalyvautų diskusijose su Užsakovo 
personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, 
defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 
klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo 
personalas Rangovo prašymu dalyvautų diskusijose su 
Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų 
klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo 
klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo 
klausimais iki Garantinių terminų pabaigos. 

4.1.8. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo 
kliūtimis, jis turi nedelsdamas įspėti Užsakovą apie tokias kliūtis 
ir imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių toms 
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kliūtims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių 
kliūčių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Susitarimą, kuriuo turi būti 
pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl kliūčių šalinimo faktiškai 
vėluos Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti 
Rangovui jo Išlaidas kliūčių šalinimui, įvertintas pagal 15.9 
punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“, o tais atvejais, kai Užsakovas savo 
veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo kliūtis – ir 
Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną.  

4.2. Šalių atstovai 

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo 
paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir 
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.  

4.2.2. Laikoma, kad paskirtieji Šalių atstovai yra atsakingi už 
Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus veikti jų vardu vykdant 
Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo 
klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.  

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti 
Susitarimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo 
dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.  

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti 
paskirtąjį atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu, išskyrus atvejus, 
kai (a) asmuo, atliekantis Šalies atstovo funkcijas, negali jų 
vykdyti dėl pasibaigusių darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų 
objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, 
karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti 
darbo funkcijų), arba dėl nepakankamos kompetencijos ar 
patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su siūloma Šalies 
atstovo kandidatūra. 

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį atstovą ir 
paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį 
laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino 
negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš 
anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai 
informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją 
administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: 
vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. paštą ir telefono 
(įskaitant mobilųjį telefoną) numerį. 

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie 
numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 
4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti 
savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą 
nepritarimą. Jeigu kita Šalis per šiame punkte nustatytą 
terminą neatsako Šaliai, laikoma, kad ji pritarė Šalies atstovo 
kandidatūrai.  

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atstovas 
negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų 
nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne 
vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos 
atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis 
privalo, vadovaudamasi 4.2.5 punktu, nedelsdama, bet ne 
vėliau nei per 2 darbo dienas, pateikti kitai Šaliai savo atstovo 
kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte 
nustatyta tvarka. 

5. DARBŲ DOKUMENTAI 

5.1. Užsakovo dokumentai 

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo 
būtų: 

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų 
planavimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal 

Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra 
priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, 
kad būtų galima įvykdyti Sutartį; 

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės 
sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų 
įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimas teritorijas, kurių reikia 
Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) 
Statinio projektą; 

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių 
savininkų ir naudotojų sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės 
naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui; 

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir 
statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus 
atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra 
nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus); 

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo 
ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba 
Užsakovo sprendimą); 

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros 
klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui; 

5.1.1.8. gautos prisijungimo sąlygos ir statybą leidžiantys 
dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai 
statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal 
Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – 
gauti tokie sutikimai). 

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu 
būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvardytos 
5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, 
leidimai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai 
privaloma pagal Įstatymus.  

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo 
metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, 
už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte 
numatytą atvejį.  

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti 
konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet 
Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, 
kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti 
Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros 
atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios 
procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo 
dokumentams. 

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo 
dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas 
privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo 
dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir 
(arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba 
kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi 
Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo 
tuo pasirūpinti savo sąskaita. 

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties 
vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo 
dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą 
terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį 
Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, 
kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties 
vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas 
pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kokią 
įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo 
dokumento. 
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5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors 
Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 
tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 
atlyginimą. 

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie 
Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas 
praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų terminus ir atlyginti 
Rangovo Išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti 
Užsakovą laikotarpį. 

5.2. Rangovo dokumentai 

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo 
dokumentus.  

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių 
kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip. 

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti 
Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki 
Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo 
dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali 
vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo 
dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. 
Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 
Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą  daugiau nei du kartus ir 
jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma 
esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę 
vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumentų ekspertizė, 
kurią pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo 
organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti 
ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvadas per 
Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų 
tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi 
būti atlikta, gavimo.  

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja 
pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvadas, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę 
nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal 
ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės 
rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai 
pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio 
pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia 
Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu 
Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento 
pakartotinės ekspertizės išvadas per Užsakovo užduotyje 
nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl 
Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės 
išvadas faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai, 
tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį.  

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus 
iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.  

5.2.8. Rangovas, praradęs Rangovo dokumentus, privalo juos 
atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus 
Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus 
dokumentus.  

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per 
Užsakovo nurodytą terminą parodyti Rangovo turimus 
Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdžios 
institucijoms.  

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas 
perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo 
dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus 
Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus 
nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę 
savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ir kitaip naudoti.  

5.3. Darbo projektas 

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą turi pareigą parengti Darbo projektą, tuo tikslu 
Rangovas privalo: 

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jeigu toks 
reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo 
užduotyje; 

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto 
klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Darbo 
projektą; 

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą; 

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės 
išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta; 

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui; 

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių 
keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus 
Statybos darbus; 

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui 
galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai 
atitinka atlikti Statybos darbai. 

5.3.2. Rangovas atsako už tai, kad:  

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji 
Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį ir 
galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia 
Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas 
atsako už jo atitiktį šio punkto reikalavimams; 

5.3.2.2. Darbo projektą rengtų konkretūs priede Nr. 8 
išvardyti Specialistai, kurių profesine kvalifikacija ir (arba) 
patirtimi rėmėsi Rangovas, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose 
nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniams 
asmenims);  

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba 
kiti fiziniai asmenys turėtų Įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai 
ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys Įstatymų 
reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir 
projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto 
vadovo teisėtus reikalavimus. 

5.3.3. Rangovas, padaręs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo 
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neištaisęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo 
išsiuntimo dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto 
pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, 
laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja 
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties 
nutraukimas“ nustatyta tvarka. 

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą 
vadovaudamasis Įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio 
projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais Statybos 
darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos 
produktų, Įrenginių ir Priemonių gamintojų ar tiekėjų 
instrukcijomis.  

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, 
kurią galiojusių Įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo 
projektas. 

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti 
nuo 2020-01-01) numato, kad:  

1) Statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo 
išduoti specialieji reikalavimai;  

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir 
tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, 
statinio projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimus, kurie galiojo prašymo gauti 
statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, 
pateikimo dieną; 

3) Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti 
statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą 
leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, 
kurie galiojo statinio projektavimo darbų rangos sutarties 
pasirašymo dieną. 

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto 
dalį ir 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ 
nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą iki atitinkamų 
Statybos darbų, suprojektuotų toje Darbo projekto dalyje, 
vykdymo pradžios.   Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 
5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).  

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius 
ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Darbo 
projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį). 

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori 
pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei 
esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta 
Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo 
gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į 
Projektuotoją bei gauti Projektuotojo pritarimą tokiems 
pakeitimams. Šalys turi sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir 
Užsakovui priimtinų Statinio projekto sprendinių pakeitimo. 
Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai 
(atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų 
terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), 
Šalys turi Susitarime papildomai susitarti dėl Sutarties kainos 
(pagal 15.8 punkto „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 
(apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 
punkto „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. 
Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių 

sutartu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokį Susitarimą. 

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti 
ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 
punktuose nustatytos sąlygos. 

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, 
Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasitelktų 
trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo 
projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas 
privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarautų tam, jog kiti 
asmenys pabaigtų rengti arba pakeistų Darbo projektą.  

5.4. Išpildomoji dokumentacija 

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų 
Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti 
fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslios 
visų Statybos darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos 
duomenys ir kita pagal Įstatymus arba Sutartį reikalinga 
informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti išpildomoji dokumentacija.  

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją 
statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas 
Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai 
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti 
Užsakovui Statybos darbų išpildomąją dokumentaciją prieš 
tokius mokymus ir (arba) bandymus. 

5.5. Naudojimo instrukcijos 

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio 
projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo 
instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas 
pagal Užsakovo užduoties ir Įstatymų reikalavimus. Naudojimo 
instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, 
vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, 
remontuoti Statybos darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat 
esant reikalui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti 
Įrenginius. 

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo 
instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 
punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai 
ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti 
Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir 
(arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir 
papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir 
(arba) bandymų eigą ir rezultatus. 

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose 

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų 
dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2 
darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti 
viena kitą apie tokias klaidas ar trūkumus. Šalys turi šią pareigą 
per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus 
garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.  

5.6.2. Užsakovas negali perkelti Rangovui atsakomybės už 
klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ar 
trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako 
atitinkamus dokumentus parengę asmenys.  

5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl 
tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose: 

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo 
projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias 
klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame 
Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos 
darbų vykdymo pradžios; 

5.6.3.2.  jeigu Rangovui paaiškėja, kad Užsakovo 
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dokumentai yra netinkami ar blogos kokybės, bet Rangovas 
pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti 
atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas 
(Rangovui atitenka atsakomybė už atsiradusius defektus). 

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo 
pateiktuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamas 
organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma 
pagal Įstatymus arba būtina tam, kad būtų galima vykdyti 
Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį. 

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose 
reikia perdaryti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti 
Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame 
Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu 
laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo 
ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovo 
pareigą atlyginti Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų 
pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už 
Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už 
Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos 
pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 
5.6.3 punkte numatytu atveju. 

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darbų ar jų 
dalies tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar 
trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 
punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

5.6.7. 5.6.3 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo savo 
sąskaita perdaryti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas 
pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybė 
už Darbų vėlavimą. 

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako 
Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus 
sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir 
Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo 
Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos pastebėjo. 
Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino 
Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už 
tų dokumentų klaidas ir trūkumus. 

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai 

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 
dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba 
nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos 
darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo 
atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių: 

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje 
arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo 
dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius 
Užsakovo dokumentus yra būtina ištaisyti tam, kad būtų galima 
vykdyti Statybos darbus; 

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, 
kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar 
Įrenginiai; 

5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto 
sprendinius dėl to, kad jie kertasi arba nedera su kitų Užsakovo 

ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, 
jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius Įstatymų 
reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis 
Atsisakomiems darbams (Atsisakomi darbai tapo 
nebereikalingi Užsakovui); 

5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) 
indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“, esminio Sutarties 
kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų 
Išlaidų kompensavimo pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“, „Sutarties 
kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir 
„Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų pakeitimo“) 
arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa 
finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to 
Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba 
Užsakovo užduotį. 

5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo 
dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, 
kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų 
bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o 
šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės 
sutarties vertė buvo peržiūrėta ir indeksuota pagal 15.5 punkte 
numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiuojama nuo indeksuotos 
Pradinės sutarties vertės. Jeigu dėl pakeitimų Užsakovo 
dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir 
Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš 
Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų 
kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatyto 
sutikimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 
punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, 
išskyrus 26.4.5 punktą.  

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio 
projektas, Užsakovo užduotis arba kiti Užsakovo dokumentai 
dėl priežasčių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygoto 
Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 
15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 
keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos Išlaidos, 
susijusios su tokiais pakeitimais ir jų sąlygotais Statybos darbų 
ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita 
organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, 
Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio 
dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal Įstatymus). Jeigu dėl 
tokio Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir 
pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime 
nurodomi pakeistieji Darbų terminai ir atitinkamai 
perskaičiuojamos Rangovo Išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka.  

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti 
Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti 
kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais, 
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kiti 
Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4 
punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, 
Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo 
kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte 
„Netesybos už Darbų vėlavimą“. 
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5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas 

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba 
patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti Įstatymuose 
arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi 
suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tuos 
Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo 
perduoti Užsakovui. 

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Įstatymus 
turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto 
vadovas) arba Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo 
Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija 
Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad 
Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis 
prižiūrėtojas suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus 
arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius 
terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte. 

5.8.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 
pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau 
nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra 
nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį 
patvirtinimą, arba patvirtinimą su neesminėmis pastabomis, 
arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip 
pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba 
Įstatymų. 

5.8.4. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą 
pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip 
galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu 
Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti 
Rangovui arba rašytinį pritarimą, arba pritarimą su 
neesminėmis pastabomis, arba motyvuotą nepritarimą su 
paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka 
Sutarties arba Įstatymų. 

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas 
skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gauna 
Rangovo dokumentą ir Rangovo lydraštį (kaip nurodyta 27.5 ir 
27.6 punkte („Bendravimo tvarka ir kalba“)).  

5.8.6. Jeigu Užsakovas atmeta pateiktą Rangovo dokumentą, 
Rangovas privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal 
Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui 
peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra 
teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai 
privalo būti pažymėti dokumente arba aptarti Rangovo 
lydraštyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo 
pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 
5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas 
kitoks terminas). 

5.8.7. Jeigu Rangovas pageidauja pakeisti bet kokį Rangovo 
dokumentą, kuris jau yra pateiktas Užsakovo peržiūrai, 
Rangovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Užsakovui ir 
po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą 
Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirminis Rangovo 
dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui. 

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas 
dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų 
atsiranda dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tokiu atveju 
Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti Rangovui tokias 
naujas pastabas. 

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis 
asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio pritarimo 
(patvirtinimo) arba motyvuoto nepritarimo pateiktam Rangovo 
dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis 

asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra 
būtinas rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo 
asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti 
atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja 
jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagrįstai vėluoja pateikti 
Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir 
tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų 
terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo 
vėlavo, ir Išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų terminų 
pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Išlaidų ir Pelno kompensavimą 
Rangovui. 

5.8.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar 
pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo 
atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus. 

5.8.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo 
dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą 
galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o Įstatymuose ir (arba) 
Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją 
keturiais egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nenurodyta 
kitaip. 

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės 

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitai Šaliai Darbų dokumentą, atsako 
už tai, kad bet kokio intelektinės nuosavybės objekto 
panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės 
teisių (autorių teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, juridinių 
asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapčių. 

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgis 
reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo 
dokumentų autorių tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį. 

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik 
Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei 
trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių. 

5.9.4. Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, 
neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną licenciją 
naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus 
(įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės 
nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) 
įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui 
pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti 
ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo 
dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, 
Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, 
perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat 
Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra 
suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinės 
nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, 
įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1 
punktą.  

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar 
skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) 
konkrečiam Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar 
taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos 
naudoti bet kokiuose Užsakovo pasirinktuose kompiuteriuose 
arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose. 
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5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo 
užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterių programinę įrangą 
arba taikomąją programą, skirtą ir (arba) pritaikytą konkrečiam 
Objektui, Rangovas privalo teisėtai Užsakovo vardu įgyti 
licencijas ir visas priemones naudotis programine įranga ir 
(arba) taikomąja programa, įdiegti šią programinę įrangą ir 
(arba) taikomąją programą Užsakovo nurodytose 
kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose 
prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas 
programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis 
palaikymas. Į Sutarties kainą yra įskaičiuotas atlygis Rangovui 
už programinės įrangos ir (arba) taikomųjų programų įdiegimą 
bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduotyje nurodytam 
kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiui ir nurodytai 
trukmei. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, 
Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų 
faktinėms Išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar 
buvusį Rangovo personalą) pareikštų pretenzijų ar reikalavimų 
Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis 
Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, 
Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu 
apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti 
visas Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas 
galėtų nevaržomai naudotis Licencija. 

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 

6.1. Statybvietė 

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, 
kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo 
užduotyje, Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje 
nenurodyta, – Grafike nurodytu laiku. Jeigu Užsakovo 
užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti 
Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę 
Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. 
Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui statybvietę 
iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbų ir 
Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 
ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 
straipsnio „Draudimas“ sąlygas.   

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo 
užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti 
tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai 
vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus. 

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo 
sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti 
geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą 
bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemų sudarymą, taip pat 
suprojektuotų statinių (jų dalių), inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atsako už 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų atskaitos 
duomenų (taškų, linijų, altitudžių ir pan.) teisingumą. Abi Šalys 
vienodai atsako už teisingą statybvietės nužymėjimą. 

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama 
Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal 
priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.  

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę 
ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietė neatitinka Sutarties, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dėl 
Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinti 
statybvietės neatitikimą Sutarčiai faktiškai vėluoja Darbai, būtų 
pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 

Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo 
tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų 
pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. 

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir 
Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės 
apsaugos bei patekimo į statybvietę kontrolės priemones, 
įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir 
stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas 
Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba 
į statybvietę, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir 
juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties arba 
Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai 
nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. 
Rangovas atsako už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo 
vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už 
personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti 
parūpinimą. 

6.1.7. Rangovas privalo Įstatymų ir Užsakovo užduoties 
nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie 
Statybos darbus, atitinkantį Įstatymų ir Užsakovo užduoties 
reikalavimus.  

6.1.8. Rangovas atsako už statybvietės ir joje esančio turto 
(įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje 
palaikymą. Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto 
apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo 
įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.9. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir 
Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos statybvietėje 
esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės 
perdavimo-priėmimo akte pažymėtiems statiniams, 
įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 
komunikacijoms ir kitiems daiktams. 

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis 
Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei Įstatymų reikalavimų 
ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės 
be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje 
apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis 
statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei 
susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šių 
reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. 

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo 
tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, Įrenginius ir 
Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius 
nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo 
kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl 
Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės 
pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias 
aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant 
Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų 
apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. 

6.1.12. Užbaigęs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo 
atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, 
pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip 
pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo 
šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti statybvietę.  

6.1.13. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui statybvietę pagal 
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 9 
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pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda 
Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo 
aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal 
tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo 
grąžinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri 
yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta 
Dalimi. 

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje 

6.2.1. Rangovas privalo į statybvietę leisti patekti ir joje būti tik 
Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atsako 
už statybvietės apsaugą nuo neteisėto pašalinių asmenų 
patekimo. 

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovo užduotyje arba Statinio 
projekte yra numatyta, kad statybvietėje turės vykdyti darbus ar 
vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas 
privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio 
nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo 
nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, 
Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti 
pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurią Rangovas turi 
laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas 
grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui 
įforminamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais 
(pagal priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriuos pasirašo Rangovas 
ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui 
terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba 
Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys 
turi suderinti raštu.  

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą 
Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus 
terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų 
veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja 
Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas 
įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias 
papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo 
trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame 
numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno 
atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir 
Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 

6.2.4. Jeigu Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte nebuvo 
numatyta, kad statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą 
Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks 
Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui 
vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) 
sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad 
Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat 
kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai 
ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties 
pakeitimai“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro 
Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės grąžinti 
Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo 
darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui. 

6.2.5. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį statybvietės 
Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos 
vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotyje, 

Statinio projekte ir Rangovo pagal Įstatymus parengtame 
statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, 
susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje 
statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto saugos ir 
sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus. 

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos 

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės 
sąlygos (įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, bet 
neįskaitant klimatinių sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus 
sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių 
patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekėjo 
pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus. 

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su 
nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes 
atsako Užsakovas. Užsakovas negali perkelti Rangovui 
atsakomybės už nenumatytas fizines sąlygas. Jeigu jos galėjo 
ir turėjo būti nustatytos statybinių tyrimų metu, už netinkamai 
atliktus tyrimus prieš Užsakovą atsako tuos tyrimus atlikę 
asmenys. 

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 
randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų 
istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų 
liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti 
Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. 
Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad 
Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių 
nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.  

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje 
randa arba įtaria radęs sprogmenų arba žmogaus palaikų, 
Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje 
statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir 
imtis deramų saugumo priemonių. 

6.3.5.  6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytais atvejais 
Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų 
Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalinga) 
bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos 
darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja 
teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų 
Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau 
Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti 
Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta 
tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo 
Išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, 
taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą 
pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių 
(apimčių) keitimo“. 

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai 

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos 
taisykles ir pašalinti visus Statybos darbų, Statybos produktų 
bei Įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, 
kai juos tiekia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama 
kaip panaikinanti Įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo 
atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo. 

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo 
projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas 
Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybvietę, taip pat 
įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie 
statybvietės fizines, geologines, hidrologines, klimatines, 
meteorologines  ir kitas sąlygas. 



Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos 

 

16 / 42 

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos 
darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo 
personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją 
apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas. 

6.4.4. Rangovas privalo aprūpinti statybą visu reikiamu 
Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, 
Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, 
kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos 
darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei 
pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir 
Statinio projektą privalo patiekti Užsakovas). 

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, 
Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką 
turėtų Įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę 
kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų 
Įstatymų arba Prekių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti 
dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei 
užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes. 

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas 
informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų 
statybvietėje pradžią  nurodyti pasamdytą arba paskirtą statinio 
statybos vadovą tam, kad apie tai galima būtų informuoti 
Valdžios institucijas. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas 
privalo apie tai informuoti Užsakovą ne vėliau nei per  3 darbo 
dienas po naujo vadovo pasamdymo arba paskyrimo dienos, o 
jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas 
„Specialistai“. 

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte 
numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos 
darbus statybvietėje, privalo parengti statybos darbų 
technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti 
Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų 
derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę 
pradėti vykdyti Statybos darbus statybvietėje tik po to, kai iš 
Techninio prižiūrėtojo gauna statybos darbų technologijos 
projekto patvirtinimą. 

6.4.8. Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties 
dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir statybos 
darbų žurnalus ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo 
personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų 
žurnalas, Rangovas privalo statybvietėje įrengti pakankamą 
skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai 
pildyti žurnalą.  

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Statybos darbus 
būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame 
būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais 
susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas 
vadovaujantis Įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio 
prižiūrėtojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų 
žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki 
pabaigos. 

6.4.10. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrėtoją 
patikrinti visus paslėptus Statybos darbus ir paslėptas statinio 
konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos 
darbų. Paslėpti Statybos darbai ir paslėptos konstrukcijos gali 
būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba 
kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrėtojas ir 
pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų 
konstrukcijų priėmimo aktą.  

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksto bent prieš 2 darbo 
dienas informuoti Techninį prižiūrėtoją apie numatomą 
Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas 
nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam 
galimybės patikrinti uždengiamus Statybos darbus ar 
konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu 
privalo savo sąskaita atidengti uždengtus Statybos darbus bei 

konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis 
prižiūrėtojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų 
patikrinimą. Toks paslėptų Statybos darbų ar konstrukcijų 
atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia 
Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis 
prižiūrėtojas, gavęs laiku išsiųstą Rangovo pranešimą, 
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamų 
Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą. 

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbai ir 
(arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, 
Įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir 
Įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal 
paskirtį. 

6.4.13. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus 
darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos 
apsaugos statybvietėje reikalavimų laikymąsi. 

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisėtai esančių 
statybvietėje, saugumą.  

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis 
už tai, jog neužtikrino, kad į statybvietę neteisėtai nepatektų 
asmenys.  

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietėje. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir 
Priemonės neperžengtų statybvietės ribų ir neteisėtai 
nepatektų į gretimas teritorijas.  

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki 
Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų Įstatymų nustatytus 
reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti 
savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo 
užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, 
statinių ir kitų objektų, esančių už statybvietės ribų, apsaugą 
nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų 
vykdymas, už šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, 
judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir 
jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokio 
neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, 
kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų 
aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad 
sumažintų Statybos darbų sukeliamą neigiamą poveikį 
žmonėms bei turtui. 

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, 
suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo 
tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais 
susijusią veiklą už statybvietės ribų (išskyrus statybą 
leidžiančių dokumentų gavimą). 

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus 
statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu 
kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.  

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo 
dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti 
Statybos darbus statybvietėje tik Specialiosiose sąlygose 
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. 
Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus 
statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu 
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yra neatidėliotinai būtina atlikti konkrečius Statybos darbus 
arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos 
žmonių gyvybės ir sveikata, arba nežūtų ir nebūtų sugadintas 
Objektas ar kitas turtas. 

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai statybvietėje 
yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrėtų reikiamą 
kvalifikaciją ir patirtį turintys statinio statybos vadovas ir 
pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų 
darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos 
darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir 
Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, 
kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau 
pagal Įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai 
sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo 
nustatytos), Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo 
personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, 
tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų 
dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (kiek tai 
nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar statybos metu, tuo 
tikslu suteikti Užsakovo personalui priėjimą, leidimus, darbų 
saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones 
bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų 
reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimų.  

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti 
Rangovui iš statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį 
Įstatymų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį 
ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties 
neatitinkančius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, 
kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių 
gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo 
žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo 
įvykdyti per protingą nurodyme nustatytą laiką (jei toks yra 
nustatytas). Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi 
teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius 
Statybos darbus ar veiksmus. 

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 
2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, 
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai paaiškėja, kad: 

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos 
produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos 
kokybės; 

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Statybos 
darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų 
Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui; 

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, 
sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių 
imperatyvių Įstatymų pažeidimą. 

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 
6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose numatytas aplinkybes, ne 
vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, 
jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat 
privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per 
kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo 
dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus 
daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos 
darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, 
sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, 
tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias 

imperatyvių Įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo 
savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas turi teisę nutraukti 
Sutartį. 

6.4.26. Jeigu dėl privalomo Statybos darbų sustabdymo pagal 
6.4.24 punktą vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, 
kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti 
Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei 
Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.4.27. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo, arba tęsia 
Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą 
pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo 
nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, 
Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis 
6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktuose nurodytomis 
aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už 
tokius defektus. 

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis 
priemonėmis 

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, 
vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, 
laikinus kelius ir apsirūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos 
energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu 
statybvietėje.  

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais 
atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti 
Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui 
energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas 
paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti 
tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo 
užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių 
kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka. 

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka 
Rangovas privalo suteikti laikinas patalpas ir darbo priemones 
Užsakovo personalui. 

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir 
pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio 
tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir sutvarkyti 
jų buvimo vietas pagal Įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio 
projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti 
atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Statybos 
darbus.  

6.6. Privažiavimo keliai ir saugus eismas 

6.6.1. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius 
privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir 
naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems 
padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, 
nesilaikymą.  

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 
naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo 
veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą arba 
sukelia papildomų Išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas 
Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų 
pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo 
atlyginti Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
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straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybės 
naudotis numatytaisiais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų 
asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktine Darbų vėlavimo 
trukme būtų pratęsti Darbų terminai, bet neįgyja teisės 
reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas Išlaidas. Tuo tikslu 
Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties 
pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.6.4. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą 
statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už 
vykdant Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, 
valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintas 
neigiamas poveikis statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų 
būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygojo 
Statybos darbų vykdymas. 

6.7. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės 

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, 
kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir 
Įrenginius, kurie atitinka visus Įstatymuose, Užsakovo 
užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus 
reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir neturi jokių 
defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatytais 
atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus Statybos 
produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto 
reikalavimus. 

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus 
naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės 
savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu 
užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos 
produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011. 

6.7.3. Jeigu Įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų 
eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – atitikties 
deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas 
lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą kartu su 
atitinkamais Statybos produktais ir Įrenginiais. 

6.7.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai 
atitiktų kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo 
užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebūtų perkamos, importuojamos 
arba gabenamos vežėjų iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirkti 
ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal 
tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones, 
įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.  

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 
eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 
mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į 
statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos 
produktų bei Įrenginių iškrovimą bei sandėliavimą. 

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam 
tikrus Statybos produktus ir Įrenginius Rangovui privalo patiekti 
Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti 
Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, 
nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų 
defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsako už tokių 
Statybos produktų ir Įrenginių transportavimą, pristatymą į 
statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės 
formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, 
tačiau Rangovas atsako už jų iškrovimą iš transporto priemonių 
bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo 
pristatytus Statybos produktus ir Įrenginius jų iškrovimo metu 
arba per protingą laiką po iškrovimo ir nedelsdamas, bet ne 

vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui 
apie matomus defektus, trūkstamus kiekius arba kitokius 
matomus neatitikimus Sutarties reikalavimams.  

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsako už tam tikrų Statybos 
produktų ar Įrenginių tiekimą ir jis vėluoja patiekti tinkamus 
Statybos produktus ar Įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek 
faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas ir Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra 
įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas 
privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš 
užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar 
Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos 
produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba 
yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai 
Statybos darbų vykdymui.  

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos 
produktus ir Įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus 
ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos 
produktams ar Įrenginiams.  

6.7.10. Kiekvienas Rangovo patiektų Statybos produktų ir 
Įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo 
ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir 
Įrenginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa 
Objekto sudėtine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais 
atvejais Užsakovas atsiskaito už tuos Statybos produktus ir 
Įrenginius su Rangovu. Įrenginiai ir kiti daiktai, kuriuos 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie 
netampa Objekto sudėtine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe 
nuo ankstesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos 
perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą 
ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiskaito už 
tuos Įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu. 

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos 
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, 
Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę 
nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 
daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie 
tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos 
produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama 
nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus 
daiktus yra neatimta ir neapribota.  

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos 
produktų ir Įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, 
kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir Įrenginiai, 
perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, 
taip pat šalindamas defektus; pašalinti Statybos produktų ir 
Įrenginių vienetai tampa Rangovo nuosavybe, kai yra 
pakeičiami naujais. 

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių 
(įskaitant Užsakovo patiektus Statybos produktus ir Įrenginius) 
praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudėtine 
dalimi tapo tie Statybos produktai ar Įrenginiai, Darbų 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos 
produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje 
numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą 
rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas 
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privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa 
Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika 
tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, 
o Užsakovas priima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą 
rašytinį dokumentą. 

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių tiekimo terminai pailgėja dėl Valdžios institucijų 
sprendimų ar kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti 
Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę 
rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pailgėjimo prieš 
pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir 
Rangovas užsakė Statybos produktus arba Įrenginius Grafike 
numatytu laiku bei dėjo visas pastangas, kad jų tiekimo terminai 
būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia 
pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pailgėjusių 
Statybos produktų arba Įrenginių tiekimo terminų, būtų pratęsti 
Darbų terminai, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti 
atlyginti Išlaidas ar Pelną už Darbų terminų pratęsimo 
laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.  

6.8. Mokymai 

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas 
privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, 
kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, 
įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei 
Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo 
parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus 
dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš 
anksto suderintą tvarką ir grafiką.  

6.9. Bandymai 

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 
Įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų 
perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir 
Įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal 
Įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba 
tretieji asmenys. 

6.9.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo 
aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei 
likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje nurodytam 
terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti 
Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo 
dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.  

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo 
vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu 
prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų 
protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu 
prižiūrėtoju. 

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti 
sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam 
prižiūrėtojui ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu 
jos pareiškia pageidavimą stebėti bandymus.  

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti 
bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant 
Užsakovui.  

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta 
stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir 
Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.  

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku dėl priežasčių, už 

kurias Rangovas neatsako, Rangovas privalo suderinti su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką. 

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl 
priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis 
prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat 
trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų 
terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už 
Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su 
Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas 
dėl nepatenkinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius 
bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo 
atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo 
rašytinio pareikalavimo. 

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų 
protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas 
Techninio prižiūrėtojo.  

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas 
privalo ištaisyti Statybos darbų, Statybos produktų, Įrenginių ar 
Objekto defektus, perdaryti bet kokius Įstatymų ar Sutarties 
neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos 
produktus ar Įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar Įstatymų 
reikalavimų, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir 
pakartoti bandymus. 

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo 
nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu 
suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir 
už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, 
prietaisus, įrenginius, kitas priemones ir darbuotojus, kurių gali 
reikėti tokiems bandymams atlikti. 

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba 
tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu 
laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo 
atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo 
rašytinio pareikalavimo. 

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba tretieji 
asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę 
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, 
būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui 
Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 
punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka. 

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji 
asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas 
bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, 
negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar 
Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu 
sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo 
nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip. 

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, 
Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:  

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą 
Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek 
sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų 
rezultatai yra neigiami; arba 
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6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra 
neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius 
Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų 
rezultatai yra neigiami, atžvilgiu nutraukti Sutartį; arba 

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal 
Sutartyje numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio 
Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir 
už juos sumokėti, reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 
Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 
skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo 
Rangovui dienos iki grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 
taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 
bei sutvarkyti statybvietę. 

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.1. Darbų pabaiga  

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos 
visos šios sąlygos:  

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal 
Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkius 
neužbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie neturės 
reikšmingos įtakos Objekto naudojimui pagal paskirtį), 
Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, 
patvirtintus Techninio prižiūrėtojo, ir Užsakovas patvirtino visus 
Atliktų darbų aktus; 

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo 
projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti 
Statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino Statinio statybos 
vadovas bei Techninis prižiūrėtojas (jeigu Užsakovo užduotyje 
yra reikalaujama parengti Darbo projektą); 

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą išpildomąją 
dokumentaciją, patvirtintą Techninio prižiūrėtojo; 

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo 
instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba 
Statinio projekte); 

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip 
naudoti bei prižiūrėti Objektą, ir perdavė Užsakovui visus 
mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo 
užduotyje); 

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 
projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 
darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių ir Įrenginių bandymai, kurie 
turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami 
bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui 
Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius 
teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio 
prižiūrėtojo; 

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio 
projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos 
darbų, Objekto, jo sudėtinių dalių kontroliniai matavimai ir gauti 
teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų 
kontrolinių matavimų atlikimą ir teigiamus rezultatus įrodančius 
dokumentus; 

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus 
dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas 
privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir 
Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir 
pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais 
dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.; 

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus 

ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar 
reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie 
nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą 
įrodančius dokumentus; 

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje 
„Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą; 

7.1.1.11. buvo įformintas Objekto Statybos užbaigimo aktas (-
ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje 
numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki 
visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki 
Darbų priėmimo“); 

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas 
Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) 
Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų 
laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tą 
įrodančius dokumentus. 

7.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas užbaigia Dalies Darbus, 7.1.1 
punkto sąlygos taikomos tik tiems Darbams, kuriuos apima 
Dalis. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį tik tada, kai 
Rangovas užbaigia visas Dalis. 

7.2. Darbų priėmimas  

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti 
Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.  

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui 
taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objekto Darbų užbaigimui ir 
priėmimui.  

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą 
Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui priimti Darbus ir pateikti 
Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus 
dokumentus.  

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo 
užduotyje nurodytą kitokį terminą) po Rangovo prašymo 
gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus 
ir:  

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-
priėmimo aktą; arba 

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą 
defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų 
priėmimą pastebėtus Objekto, Statybos darbų, Statybos 
produktų, Įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų 
aktas); arba 

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) 
rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų 
įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų. 

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma 
data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai 
Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus 
tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė 
visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo 
metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka 
tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas 
pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, 
įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.  

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti 
statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos 
sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie 
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nėra užbaigti arba yra nustatoma nukrypimų nuo Įstatymų ir 
Sutarties reikalavimų, bloginančių Objekto kokybę, – tai yra, kai 
Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba 
įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.  

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių 
defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui 
naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti 
Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti 
protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti 
defektus. 

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo 
nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus, 
vadovaudamasis 9.2.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu 
Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 
9.4 punktas „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, 
išskyrus tai, kad Rangovui negali būti taikoma bauda už 
vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino 
pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjęs 
Galutinis terminas).  

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas 
nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio 
naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu 
tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti 
Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.  

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą 
(7.2.4 punktas) ir nepateikia (neišsiunčia) Rangovui motyvuoto 
atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir 
statybvietę Užsakovui vienašališkai ir tokiu atveju laikoma, kad 
Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę. 

7.2.12. Objekto Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo 
pereina Objekto praradimo ar sugadinimo rizika, išskyrus 
7.2.15 punkte numatytą atvejį. 

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų 
priėmimo.  

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki 
Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei 
tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.  

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo 
dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais 
atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo 
atitinkamos dalies praradimo ar sugadinimo rizika, bet tai 
nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo 
sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per 
Darbų terminus.  

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 
punkte numatytu atveju Užsakovas trukdo Rangovui užbaigti 
Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, 
kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir 
Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo 

8.1.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, 
kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objekto (Dalies) 
Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas 
Statybos užbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto (Dalies) 

statybos pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo 
sąskaita. 

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 
(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti 
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu 
metu, kai Šalys sudaro Objekto (Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo aktą. 

8.1.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba 
gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi 
Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba 
gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus. 

8.1.4. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje 
nurodyto ankstesnio termino Užsakovas privalo parengti arba 
gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, 
išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus 
privalo parengti arba gauti Rangovas. 

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo 
pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti 
Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas 
privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo 
vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat 
perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra 
reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų 
po Rangovo rašytinio pareikalavimo atlyginti Rangovui jo 
patirtas faktines Išlaidas Statybos užbaigimo inicijavimui ir 
dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas Išlaidas 
pagrindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš 
anksto suderintą numatomų išlaidų sumą. 

8.1.6. Jeigu Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su 
išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), 
Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus 
per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie 
terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus protingus 
technologiškai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktas 
(defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktas „Užsakovo 
teisės, Rangovui nepašalinus defektų“. 

8.1.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, 
kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako 
įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objekto (Dalies) defektų, 
už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas 
netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir 
pakartotinai taikomas 7 straipsnis „Darbų pabaiga ir Darbų 
priėmimas“. 

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo 

8.2.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Statybos 
užbaigimas turi būti inicijuotas ir (arba) Statybos užbaigimo 
aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo. Tokiu atveju 
Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (išskyrus 
8.1.2 punktą), ir papildomai yra taikomos žemiau šiame 8.2 
punkte nurodytos taisyklės. 

8.2.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, 
kad Objekto (Dalies) Statybos užbaigimas būtų vykdomas iš 
karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos 
darbus bei Sutartyje nustatyta tvarka įforminami visi Atliktų 
darbų aktai, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos 
užbaigimui reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius 
7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.6-7.1.1.8 punktuose), o Statybos 
užbaigimo aktas būtų įformintas ne vėliau nei per Įstatymuose 
nustatytus terminus.  
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8.2.3. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigime ir 
(arba) įforminant Statybos užbaigimo aktą neturi dalyvauti 
Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo 
įforminti Objekto (Dalies) Statybos užbaigimo aktą per 2 darbo 
dienas nuo visų 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo.  

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai 
įforminto Objekto Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11 
punkte (vienašalis Darbų perdavimas) ir 8.2.3 punkte 
(Užsakovo pareiga pačiam įforminti Statybos užbaigimo aktą) 
numatytus atvejus. 

8.2.5. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Dalis (Dalys) 
užbaigiama po Objekto Statybos užbaigimo akto įforminimo 
(pavyzdžiui, nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo 
darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objekto 
Statybos užbaigimo aktas yra įforminamas su išlygomis dėl to, 
kad yra neužbaigta Dalis (Dalys), tai nelaikoma defektu ir 
Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal Sutarties 
sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir 
Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka. 

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.1.4 punktą ar 8.1.5 
punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus Įstatymų 
reikalavimus, taikomus Statybos užbaigimui, bet Valdžios 
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 
dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia Įstatymų nustatytus 
terminus įforminti Statybos užbaigimo aktą (t. y., jį išduoti arba 
patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už terminą, kurį 
tęsėsi 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pažeidimas arba Valdžios 
institucijos ar kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus 
dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavo įforminti Statybos 
užbaigimo aktą, Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas 15.9 
punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo 
sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ 
nustatyta tvarka.  

9. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

9.1. Garantiniai terminai 

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose 
sąlygose. Objekto (Dalies) Garantiniai terminai prasideda visų 
Darbų (Dalies) priėmimo dieną (neįskaitytinai). 

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek 
Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti 
Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos 
atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos 
žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objekto dalies, Garantiniai 
terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.  

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl 
Statybos darbų ar Objekto normalaus susidėvėjimo, jų 
netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio 
projekto ekspertizės rangovo, Techninio prižiūrėtojo, Užsakovo 
arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo 
kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objekto 
netinkamo naudojimo ar priežiūros. 

9.2. Pretenzijos dėl defektų 

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos 
darbų ar Objekto defektų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei 
per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, 
pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio 
projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros rangovui 
(jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir 
nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus 
defektams pašalinti. Pretenzijos pareiškimo diena laikoma 

pretenzijos išsiuntimo diena.  

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, 
už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo 
pretenzijoje nustatytus protingus technologiškai pagrįstus 
terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.  

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi 
teisę reikalauti skirti ekspertizę. Užsakovas turi nupirkti 
ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu 
nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi 
parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją 
(arba ekspertizės užduotį pagal turimą sudarytą sutartį) ir ją 
suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri 
yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo išlaidas tokiai ekspertizei 
per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. 

9.3. Defektų šalinimas 

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, 
sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Įstatymų 
neatitinkančią Statybos darbų ar Objekto dalį ar pakeisdamas 
ją nauja kokybiška dalimi.  

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir 
Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objekto naudojimo 
dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinkti 
tinkamiausią defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą. 
Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir 
žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius 
darbus per nustatytus terminus. 

9.3.3. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam 
raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir 
jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikalui, pateikti 
Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.  

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objekto dalyje 
pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo perdaryti 
tokią Statybos darbų ar Objekto dalį iš naujo arba pakeisti nauja 
kokybiška dalimi, nebent Užsakovas raštu pritartų pagrįstam 
Rangovo pasiūlymui, kad tokią Statybos darbų ar Objekto dalį 
derėtų dar kartą taisyti. 

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo išgabenti 
iš Objekto taisymui jokio Įrenginio ar jo komplektuojamosios 
dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą tokio Įrenginio 
ar jo dalies atkuriamąja verte iki tol, kai jis bus vėl įrengtas 
Objekte. 

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektą arba 
pakeitus Įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisytajai 
ar perdarytai Statybos darbų ar Objekto daliai, naujam 
Įrenginiui ar jo naujajai daliai taikomas tokios pačios trukmės 
Garantinis terminas, kuris galiojo defektų turėjusiajai Statybos 
darbų ar Objekto daliai arba pakeistajam Įrenginiui ar jo 
komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš 
naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios 
dalies atžvilgiu). 

9.3.7. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius 
Statybos produktus ar Įrenginius, Rangovas privalo nustatyti ir 
pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai 
nepasikartotų. 

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos 
Statybos darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali 
pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus 
pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį 
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reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokie 
bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, 
išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo 
rizika ir sąskaita. 

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai 
informuoti Užsakovą. 

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo 
užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas) po Rangovo 
pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti 
Statybos darbus, nurodytus Defektų akte arba Užsakovo 
pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti. 

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų 

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina 
defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus 
technologiškai pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę: 

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas 
trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas 
Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos 
įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą 
žalą; arba 

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl 
Sutarties kainos sumažinimo susidariusią permoką. 

9.4.2. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma 
pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties 
kainą ir grąžinti permoką. 

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja 
Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos 
žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, 
įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir 
šalinimui, Objekto vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar 
būsimų išlaidų Objekto eksploatavimui padidėjimas (jeigu 
tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu). 

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto 
pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, 
Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą 
Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palūkanas, 
skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui 
iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), 
taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus 
bei sutvarkyti statybvietę. 

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 
punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 dienų arba per 
ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip 
pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti 
statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą 
technologiškai pagrįstą terminą.  

9.4.6. Už vėlavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte 
numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo 
sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą už 
kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio 
defekto pašalinimo dienos.  

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu ir gautomis lėšomis 
apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą 
arba padengti Sutarties kainos permoką. 

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas 
privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo 
pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareiškimo dienos, kaip 
nurodyta 9.2.1 punkte (ieškinio senaties terminas). 

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMAS 

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame 
straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu 
Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas  iki Statybos 
užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau. 

10.2. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas  turi 
būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko 
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad 
Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar 
žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai 
neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant 
atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos 
bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, 
ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo 
(-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;  

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi 
būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti 
draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo; 

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba 
draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš 
trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti 
bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą 
investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s 
– „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi 
atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, 
arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso; 

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti 
surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma 
turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas 
procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais; 

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų 
po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

10.2.7.  Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi 
įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną 
(9.1.1 punktas); 

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime 
nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 
Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant 
Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių).. Rangovas privalo 
užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas 
galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų 
pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 
metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo 
laikotarpių); 

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo 
galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas 
terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai 
patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo 
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pabaigos;  

10.2.10.  Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laiku 
negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų 
pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai 
Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu 
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti 
numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas 
sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, 
jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra 
suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė 
užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos; 

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms 
išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms 
būsimoms Užsakovo išlaidoms; 

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis 
sumomis; 

10.2.13. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinime; 

10.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas; 

10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos 
įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos 
įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą 
taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

10.2.16. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos 
Respublikos teismai. 

10.3. Jeigu Statybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų 
priėmimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po to pasikeičia 
Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo 
pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne 
vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus. 

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 
punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo 
sumos likutį, nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių 
Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, 
suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų. 

10.5. Jeigu paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų 
įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo 
įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar 
netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne 
vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti 
Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą, atitinkantį šiame 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, 
likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų 

laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo 
mokėti Užsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną 
vėlavimo dieną. Delspinigių dydis nustatytas siekiant užtikrinti 
Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo 
laikotarpiu jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra 
užtikrinamas. 

11. DARBŲ TERMINAI 

11.1. Darbų terminai ir Grafikas 

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų 
terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:  

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų; 

11.1.1.2. užbaigti Objekto (Dalies) Darbus pagal 7.1 punktą 
„Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalies) Galutinio termino. 

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą 
parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti 
Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, 
laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) 
ir Etapų terminų. 

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Statybos darbų, tiek ir 
Šalių pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Statybos 
darbų atlikimui, (tokių kaip projektavimas, Užsakovo 
organizuojama Darbo projekto dalių ekspertizė, esminių 
Statybos produktų ir Įrenginių užsakymas, gamyba, 
patikrinimas, pristatymas į statybvietę (įskaitant Statybos 
produktus ir Įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, 
montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai 
(įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai 
Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti 
Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte) vykdymo 
tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar 
Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o 
kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu. 

11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo 
atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir 
pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas 
paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų 
skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins 
Priemonių skaičių ar pakeis Priemones kitokiomis, darys 
Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi 
būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos 
pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į 
Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi 
atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus. 

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą 
Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, kai 
Užsakovas arba Techninis prižiūrėtojas paprašo atnaujinti 
Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko 
pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas 
sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už 
kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.2. Darbų terminų pratęsimas 

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki 
Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos 
aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas 
turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių 
aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai: 

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai 
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yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties 
dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos 
darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 
skelbiamus  klimato duomenis ir prognozes; 

11.2.1.2. dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių 
susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir 
patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo 
metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 

11.2.1.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, 
energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba 
neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi 
nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų 
nustatytų procedūrų ir terminų; 

11.2.1.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo 
personalo ar 11.2.1.3 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už 
kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba 
neveikimas; 

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip 
suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus. 

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 punkte nurodytu atveju Šalys privalo 
veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus 
reikalavimus ir sudaryti Susitarimą dėl Darbų terminų 
pratęsimo. 

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką ir 
(arba) esama Statybos darbų vykdymo sparta yra per lėta, kad 
nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda 
Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į 
Darbų terminų pratęsimą (vadinamieji lygiagretūs vėlavimai):  

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsiami tokia trukme, kiek 
Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui 
teisę į Darbų terminų pratęsimą; tačiau 

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas 
gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už 
tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus 
iki paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į 
Darbų terminų pratęsimą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai 
Rangovas atsilieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į 
Darbų terminų pratesimą 3 savaitėmis dėl Statybos darbų 
sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3 
savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos Išlaidos, kurias 
Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl 
Statybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 
savaitę. 

11.3. Darbų paspartinimas 

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo 
įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti 
Darbų vėlavimą (pasitelkti daugiau Rangovo personalo, 
padidinti pamainų skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir 
pan.).  

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) 
esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už 
kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų 
terminai, Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo įgyvendinti 
Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba 
sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovo tam 
patirtas papildomas Išlaidas ir Pelną 15.9 punkte „Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta 
tvarka pagal Šalių sudarytą Susitarimą.  

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą 

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui 
taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos 
už kiekvieną vėlavimo dieną.  

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalies) Etapo 
terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis). 
Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos 
nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki to Etapo Darbų 
pabaigos datos (įskaitytinai), nustatytos pagal statybos darbų 
žurnalą ir (arba) Atliktų darbų aktus. Jeigu vėluojantis Etapas 
sąlygoja paskesnių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas 
bendras visų Darbų (Dalies) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja 
toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2 
savaites, o paskesnis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad 
visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites. 

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino 
praleidimą, tačiau paskesnį Etapą užbaigia laiku, Užsakovas 
privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo 
termino praleidimą kartu su artimiausiu mokėjimu už Darbus, 
jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už 
konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos. 

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalies) Galutinio termino 
praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos 
(neįskaitytinai) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų 
perdavimo-priėmimo akte, įskaitytinai (7.2.5 punktas).  

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas 
už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalies) Galutinio 
termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalykas yra 
galutinis Darbų rezultatas, kuris yra nedalus. 

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už 
Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį dėl 
to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui 
(26.2.1.3 punktas). 

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už 
Darbų (Dalių) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo 
pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš 
Rangovui mokėtinų sumų. 

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų 
pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai 
negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek 
Rangovas įgijo teisę į Darbų terminų pratęsimą) nelaikomas 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas neturi teisės reikalauti 
Rangovo sumokėti netesybas už praleistus Darbų terminus. 

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas 

11.5.1. Užsakovas  turi teisę sustabdyti visus Darbus arba 
Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslų 
arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba 
Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo 
priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti: 

11.5.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti 
viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti 
Darbų; 

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų 
finansavimas; 

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo 
vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas 
ir (ar) užsakovas. 

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų 
dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo 
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gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje 
nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie 
Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų 
dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius 
reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių 
sąlygų.  

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies 
Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja 
atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po 
Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.  

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo 
atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra 
sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių 
tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos 
darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar 
praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, 
įskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybvietę, 
sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems 
asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Rangovas 
sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų 
nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų 
terminų skaičiavimas nestabdomas. 

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo 
kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo 
kaltės, tuomet Užsakovas privalo: 

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo; 

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka 
sumokėti Rangovo užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir 
Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs 
pranešimą apie sustabdymą, nebegali atšaukti, visą įsigijimo 
kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas 
įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose 
(pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti 
Įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui 
apmokėjus už tokius Statybos produktus ir Įrenginius, 
Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę; 

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ kompensuoti 
Rangovui visas patirtas Išlaidas, susijusias su Statybos darbų 
sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos 
darbų apsaugojimo ar konservavimo Išlaidos, darbininkų ir 
Priemonių prastovų Išlaidos, statybvietės Išlaidos, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo 
sutarčių terminų pratęsimo Išlaidos ir kitos Išlaidų rūšys), ir 
Pelną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. 

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų 
sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir 
Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu 
per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai. 

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų 
atnaujinimą arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, 
Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, 
įvertinti ir užfiksuoti Statybos darbų, Statybos produktų bei 
Įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau 
atnaujinti Statybos darbus; sustabdytų Darbų terminų 
skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujina 
Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita 
pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei 

Įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus. 

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai 
vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, 
nei kad dėl sustabdymo pailgėję Darbų terminai), Rangovas 
įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja 
Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas 
sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas 
sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, 
Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas 
atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų 
pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. 
Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų 
terminų pratęsimą bei Rangovo Išlaidų ir Pelno atlyginimą.  

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas 
trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę 
vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų 
arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų 
įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po 
įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra 
atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. 
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių 
teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“. 

12. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO 
UŽTIKRINIMO BŪDAI 

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 
13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytu Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu 
avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose 
yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta 
Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 
Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje 
nurodytomis netesybomis.  

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties 
sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose 
nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį 
šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti 
kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai, Rangovas privalo 
pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra 
nurodyta kitaip. 

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, 
neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba 
draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia 
mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas 
pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) 
Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas 
netesybas už Darbų vėlavimą. Laidavimo draudimo atveju 
draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo 
pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo; 

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
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“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių 
grupė, kuriai jie priklauso; 

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne 
mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis 
dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant 
Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties 
vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose 
sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be 
PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 
10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties 
kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka 
padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, 
kai padidėja Sutarties kaina;  

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai 
Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne 
mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas 
kitas šio 13.2 punkto sąlygas. Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti 
Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausiai, bet tai 
neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus 
dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;  

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma 
ir išmokama eurais; 

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau 
negu jo pateikimo Užsakovui dieną; 

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos 
viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-
priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, 
kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai 
įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų 
terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; 

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 
metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo 
galiojimo terminą; 

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Sutarties 
įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra 
trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas 
privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 
13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį 
dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

13.2.12.  Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku 
negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą 
patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją 
pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai 
nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-
13.5.5 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi 
būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis 
įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime 
nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo 

pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepratęsė užtikrinimo 
galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą 
patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo 
pabaigos; 

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas 
garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti 
Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek 
kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo 
pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo 
išlaidoms; 

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti 
mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis; 

13.2.15. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu Sutarties įvykdymo užtikrinime; 

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas; 

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo 
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties 
įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

13.2.19. Jeigu pailgėja Darbų terminai ir dėl to Rangovas 
įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų atlyginimo už Darbų 
terminų pratęsimo laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, 
Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas Išlaidas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar) 
galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų 
kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka 
pagal Susitarimą, kuriuo Šalys susitaria dėl Sutarties kainos 
padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimo. 

13.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui iki 
tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto 
reikalavimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti ne daugiau, negu 
suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą. 

13.4. Jeigu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje 
nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti 
mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijančius Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo sumos. 

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą 
asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl 
sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu: 

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laiku negauna 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio 
dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
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įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ja pasinaudotų, jeigu 
Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, 
kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose; 

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti 
Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesybas už Darbų 
vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo 
gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti jam Rangovo nesumokėtą sumą; 

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, nei 
nurodytieji 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo 
rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę 
pareikalauti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
sumą, kokia yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už 
Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;  

13.5.4. atsiranda 16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl į 
Atliktų darbų aktą įtrauktų netinkamai atliktų Darbų, kurių vertė 
viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos 
dalį; 

13.5.5. atsiranda Sutartyje arba Įstatymuose numatytos 
aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl 
Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikalauti 
sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą 
ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo 
neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus. 

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 
13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti 
Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, 
nepanaudotą ir neskirtą panaudoti konkrečių Rangovo 
neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų 
po to, kai:  

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas; arba 

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, 
Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius 
įsipareigojimus. 

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo 
grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines 
palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo 
Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

14. DRAUDIMAS 

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai 

14.1.1. Rangovas privalo Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 
(arba) Sutarties sąlygose numatytais atvejais sudaryti šias 
draudimo sutartis: 

14.1.1.1. projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo 
civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo 
parengti Darbo projektą; 

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo 
Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimu); 

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo 
dokumente nurodytas draudimo sutartis. 

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal 

Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms 
keliamus reikalavimus.  

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas 
draudimo sutartis. 

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo 
užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, 
draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo 
bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri 
draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos 
tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti draudimo 
bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovių grupė, 
kuriai ji priklauso. 

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti surašyta lietuvių arba anglų 
kalba (ir išversta į lietuvių kalbą). 

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas 
pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisykles 
pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.  

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl 
draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pateikti motyvuotas 
pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo 
gavimo dienos. 

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, 
suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.  

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos 
sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 
darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos. 

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia 
anksčiau, negu numatyta Įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir 
(arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pratęsti (atnaujinti) 
draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 
dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo 
sutarties termino pabaigos. 

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo 
sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis 
galiotų iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atsakingas už bet 
kokius jos pažeidimus ir dėl tokių pažeidimų kylančias 
pasekmes. 

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti 
naudojama apdraustiems nuostoliams ir žalai padengti. 

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 
nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo 
atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio 
„Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas 
nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis 
sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutarties sąlygų 
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal 
draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo 
atlyginti Rangovas. 

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, pailgėja Darbų 
terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos 
draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai 
pakeisti draudimo sutartis. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir 
(arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų Išlaidų 
atlyginimo už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, Užsakovas 
privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo Išlaidas 15.9 
punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas“ nustatyta tvarka pagal Susitarimą, kuriuo 
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Šalys susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties 
kainos padidinimo. 

14.1.15. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties 
arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo 
įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita pats 
sudaryti reikiamą draudimo sutartį ir išskaityti draudimo įmokas 
iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų 
Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys šio 14 
straipsnio sąlygas.  

14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas 

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo 
dieną pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties 
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi 
teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengsiančio 
Subrangovo sudarytą projektuotojo civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus. 

14.2.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo 
apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasiūlymų 
pateikimo Pirkime dieną (Projektuotojo atsakomybės 
draudimo taisyklės), Šalių nustatytas draudimo apsaugos 
galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinis terminas, 
skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto 
užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos.  

14.2.3. Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui turi būti 
ne mažesnė negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau 
bet kuriuo atveju – ne mažesnė, nei Projektuotojo atsakomybės 
draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma. 

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji 
Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, 
nei Projektuotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji 
maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimas 

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki 
numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti 
Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties 
įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.  

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) 
pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdraustieji pagal 
draudimo sutartį. 

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo 
sutartį. 

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų 
perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus 
(paskutiniąją Dalį), sudarymo dienos. 

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnė 
negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose. 

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne 
mažesnė nei 500 EUR ir ne didesnė nei nurodytoji 
Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne didesnė, 
nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo taisyklėse, galiojusiose galutinio pasiūlymų 

pateikimo Pirkime dieną (Statybos darbų draudimo 
taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo 
laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali 
būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo 
akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutiniąją Dalį), 
sudarymo dienos.  

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma vienam 
draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnė negu nurodytoji 
Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kuriuo atveju – ne 
mažesnė, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji 
minimali draudimo suma. 

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi 
būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau 
bet kuriuo atveju – ne didesnė, nei Statybos darbų draudimo 
taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita. 

15. SUTARTIES KAINA 

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas 

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti 
Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, 
įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos 
apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose 
sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos 
apskaičiavimas taikant fiksuotą įkainį“ arba 15.3 punktu 
„Fiksuota kaina“. 

15.1.2. Pradinės sutarties vertė, už kurią Rangovas įsipareigojo 
pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo 
užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta 
Specialiosiose sąlygose. 

15.1.3. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos 
visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip 
pat su tinkamu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų 
Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus 
ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus. 

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar Įrenginio kaina 
pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar Įrenginio 
eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo 
mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į 
statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo kaštus. 

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų 
kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie yra apytikriai ir neturi būti 
laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiais. Tol, kol nėra 
keičiamos Darbų apimtys, atlikti didesni kiekiai nelaikomi 
Papildomais darbais, o atlikti mažesni kiekiai – Atsisakomais 
darbais. 

15.1.6. Pradinės sutarties vertės detalizavimas, jeigu 
Rangovas tokį pateikė Rangovo pasiūlyme, yra pridedamas 
prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis.  

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą 
įkainį 

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina 
yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami 
atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, 
nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje (priedas Nr. 4). 

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, 
todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršydamas Pirkimo 
dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo 
apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atlikdamas tik tokius 
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kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent 
sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 
punktą.  

15.2.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 
nurodyti per maži Darbų kiekiai, Rangovas privalo 
nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, tokia pačia tvarka, 
kokia yra nustatyta 5.6 punkte „Klaidos Darbų dokumentuose“.  

15.2.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo 
įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, 
kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje 
„Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos 
5.6.5 punkte nustatytos taisyklės. 

15.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodyta 
papildomiems Darbų kiekiams skirta lėšų suma (vad. 
papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų 
kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės 
ir tokios papildomos sumos. Darbai, viršijantys šiame punkte 
nurodytas vertes, įsigyjami sudarant Susitarimą dėl Papildomų 
darbų pagal 15.2.4 punktą.  

15.3. Fiksuota kaina 

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, 
Rangovas privalo įvykdyti Sutartį ta apimtimi, kokia ji yra 
nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlyme ir 
Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.  

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra 
apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos būdą, Rangovas 
privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą 
Rangovo pasiūlyme.  

15.3.3. Jeigu paaiškėja, kad Užsakovo dokumentuose yra 
nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima 
tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie 
tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.6 punktu „Klaidos 
Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti 
sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 
5.6.5 punkte nustatytas sąlygas. 

15.4. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis 

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo 
pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 
kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti 
Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę: 

15.4.1.1. Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant 
– detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) 
darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal 
pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų 
nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietės išlaidas, 
įskaitant – detalizuoti statybvietės įrengimo ir išmontavimo 
išlaidas pagal jų rūšis bei statybvietės eksploatavimo vienos 
dienos išlaidas pagal jų rūšis;  

15.4.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas 
(apskaičiuojamas kaip procentinį dydį nuo tiesioginių išlaidų) ir 
(b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 
Žiniaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei Pelno 
dydis, nurodytas Rangovo pasiūlyme ir, atitinkamai, 
Specialiosiose sąlygose. 

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje nurodyti Statybos produktų ar Įrenginių kainas, 
atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaštų 

įskaičiavimo). 

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir įkainiai 
Sutarties sudarymo metu yra realūs ir nėra dirbtinai sumažinti 
arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties 
vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra 
tiekėjų, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos 
produktus ar Įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo 
nurodytą kainą (įkainį). 

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, 
kartu su Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, 
Pirkimo laimėtoju, arba Šalys suderina Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jis pridedamas prie Sutarties 
kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi 
tokiu Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraščiu, kai 
Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų 
darbų ir Atsisakomų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų 
Išlaidų, kurias Užsakovas privalo atlyginti Rangovui pagal 
Sutarties sąlygas, dydį, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos 
kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai 
sumažinti arba padidinti. 

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties 
kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, jeigu prie Sutarties yra 
pridėtas priedas Nr. 4 – Darbų kainų žiniaraštis ir jis yra 
pakankamai detalus, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 
punktais (nurodyti visi Darbams atlikti reikalingi įkainiai ir 
preliminarūs kiekiai, visos Darbų kainų žiniaraščio eilutės yra 
užpildytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos 
(įkainių) detalizacijos žiniaraštį reiškia nuorodas į Darbų kainų 
žiniaraštį (priedą Nr. 4). 

15.5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio 
pokyčio 

15.5.1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, 
kad Sutarties kainai yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali 
būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių 
rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo 
kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  

15.5.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos 
tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus 
(Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali 
būti perskaičiuojamos. 

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti 
perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos 
departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:  

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo 
laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato 
remonto darbai; arba 

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, 
labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau 
kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais 
atvejais, negu nurodytasis 15.5.3.1 punkte. 

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas 
atskirai vadinami Indeksu. 

15.5.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, 
pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš 
Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau 
nurodytą formulę: 

K = IPb / IPr 
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Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne 
ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino 
pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų 
darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) 
perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai 
Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys 
privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio 
pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio 
pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus 
fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą 
Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4 
punktą), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti 
padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą 
perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

15.5.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) 
perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma 
Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus 
(kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo 
pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 
(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo 
laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi 
teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis 
kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų 
akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus 
perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne 
anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to 
Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 
mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) 
sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą 
laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad 
pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties 
kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.  

15.5.9. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali 
apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 
Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų 
Statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų 
lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 
1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai 
Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 
sumažėjimas 

15.6.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo 
Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, 
Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 
kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 
padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus 
Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina 

Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta 
(didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė 
tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo 
nurodytą kainą) ir kad:  

15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 
15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba 
Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba 

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 
padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos 
produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu 
negalėjo numatyti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) 
esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki 
Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių 
kaina svyravo mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių 
laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko 
tuos Statybos produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

15.6.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba 
Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo 
sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja 
teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, 
kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, 
jeigu: 

15.6.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo 
dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau 
nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje; 

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos 
Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina 
sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų 
arba Įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų 
apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti 
Statybos produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas.  

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytais atvejais Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti 
Sutarties kainą – pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų 
dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, 
viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštyje.  

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskaičiuota pagal 15.5 
punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties 
kainos padidinimas (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu Įrenginio 
kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama 
iki 105 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 
135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti padidinti 
Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15% 
pradinės kainos, sudaro 
135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 
5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu 
Įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama 
iki 95 000 eurų, bet Įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 
70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti 
Sutarties kainą 10 000 eurų (atpigimas, viršijantis 15% 
pradinės kainos, sudaro 
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100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš kurių 
5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu). 

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas 
į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradine 
kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui 
pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui 
permoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. 
Užsakovas turi teisę išskaityti mokėjimą ar permoką iš 
mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos 
produktas ar Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, 
Atliktų darbų akte ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę turi būti 
nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą. 

15.6.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas 
neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai 
arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, 
Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties 
kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos produktų arba 
Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia 
teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa 
sumažėjusia suma. 

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį 
Statybos produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimą, arba 
informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų 
pagal 15.6.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir 
dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti 
Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas 
Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal 
Sutartį), Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai) 
sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio 
delspinigius už permoką už laikotarpį nuo galutinio 
atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki 
permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai). 

15.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių 
pakeitimo 

15.7.1. Visais atvejais, Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai 
turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 
sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių 
pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių Susitarimo. Tokiu atveju 
Sutarties kaina be PVM nekeičiama. 

15.7.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės 
aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, 
kuriai taikoma peržiūra. 

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) 
keitimo 

15.8.1. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais 
keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), 
Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų 
kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą. 

15.8.2. Kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni 
Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus 
vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičiantys darbai yra 
Papildomi darbai. 

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina 
apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka: 

15.8.3.1. taikomos Sutarties (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje 
nurodytos kainos ir įkainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 
15.5 punktą; 

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba įkainio dalis; 

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštyje nurodytų panašių Darbų įkainiai; 

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos Išlaidos pagal Viešųjų pirkimų 
tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, 
galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, 
patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių 
išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo 
metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo 
faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius 
trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal 
taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei 
vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos 
kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje 
esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra 
rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų 
pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose; 

15.8.3.5. visais aukščiau išvardytais atvejais Pelnas 
apskaičiuojamas, kaip Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo 
pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis nuo 
Išlaidų sumos. 

15.9. Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų 
perskaičiavimas 

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo 
kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas Išlaidas, kurių 
suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punkte 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka. Tokios Išlaidos yra 
įskaitomos į Sutarties kainą. 

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) nuo sužinojimo apie aplinkybes, dėl kurių 
Rangovas gali patirti papildomų Išlaidų, pateikti Užsakovui 
detalius paaiškinimus, (i) kokias papildomas Išlaidas, pagal 
Išlaidų rūšis, tikėtina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti 
Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 
žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos kainas, bei pateikti 
tokias vidutines rinkos kainas pagrindžiančius įrodymus, (iii) 
pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos yra vienkartinės, ar 
nuolatinės. 

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte 
nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 
straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti 
Susitarimą, jame nurodyti kompensuotinas Rangovo Išlaidas 
(Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą 15.8.3.5 
punkte nurodyta tvarka), ir Užsakovo prievolę kompensuoti 
tokias Rangovo patirtas Išlaidas, jas įtraukiant į Pažymas apie 
atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarpiniai 
mokėjimai“ nustatyta tvarka. 

15.9.4. Rangovas privalo imtis protingų priemonių galimoms 
Išlaidoms sumažinti. 

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias Išlaidas, 
dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą.  

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.3 
punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas 
nepatiria Išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai 
nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos 
atimant tokių sutaupytų Išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 
15.8.3 punkte pateikiamus būdus prioritetine tvarka, ir nuo tų 
Išlaidų sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą 
Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalius 
paaiškinimus, (i) kokias Išlaidas, pagal Išlaidų rūšis, Rangovas 
būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) 
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nurodyti Išlaidų įkainius pagal Sutarties kainos (įkainių) 
detalizacijos žiniaraštį ir, kai reikia, pagal vidutines rinkos 
kainas, bei pateikti tokias vidutines rinkos kainas 
pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti paaiškinimus, ar Išlaidos 
yra vienkartinės, ar nuolatinės. 

15.10. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl paspartinimo 
priemonių 

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių 
Rangovas numato patirti papildomų Išlaidų ir turi teisę reikalauti 
jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių Išlaidų padidėjimas 
apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punkte „Papildomų 
Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ nustatytus 
reikalavimus, atsižvelgiant į galimus Išlaidų sumažėjimus, 
apskaičiuojamus vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais. 

15.11. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl Įstatymų 
pakeitimo 

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia Įstatymai 
(imperatyvios teisės normos), kurie nustato didesnes Rangovo 
pareigas, vykdant Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo 
tiesioginės Išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte 
„Papildomų Išlaidų kompensavimas ir Išlaidų perskaičiavimas“ 
nustatyta tvarka. Jeigu Įstatymai sumažina Rangovo pareigas, 
vykdant Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės 
Išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis 
punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimties 
pakeitimas tiesiogiai lemia Rangovo Išlaidų, skirtų išimtinai tik 
konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymui, pasikeitimą 
(pavyzdžiui, padidinama garantinio termino prievolių įvykdymo 
užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji 
statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų 
pasikeitimas lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis 
punktas netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti 
papildomą kvalifikaciją arba mokėti didesnį darbo užmokestį 
darbuotojams). 

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama dėl Įstatymų 
pakeitimo tik su sąlyga, kad Įstatymai arba jų pakeitimai buvo 
priimti pasibaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.  

16. ATSISKAITYMO TVARKA 

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) 

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai 
Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis 
negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.  

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą 
Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti 
sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose 
įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. 
Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti 
Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį 
šias sąlygas: 

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, 
neatšaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo 
draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas 
pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas 
negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, 
kurios Rangovas negrąžino; 

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) 
Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo 
bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios 
šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos 

tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio 
reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-
“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba 
draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių 
grupė, kuriai jie priklauso; 

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas 
lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą); 

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi 
Rangovo prašomai avanso sumai ir turi būti nurodoma ir 
išmokama eurais; 

16.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą 
suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po 
Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba 
draudikui; 

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įsigalioti ne 
vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įskaitymo 
į Rangovo banko sąskaitą) momentu; 

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo 
terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po viso Objekto 
(paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 
30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) 
Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 
punktas);  

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo 
užtikrinimas galiotų ir būtų įvykdomas iki tol, kol visa avanso 
suma bus išskaityta iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba 
Rangovas grąžins Užsakovui likusią neišskaitytą avanso sumą;  

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 
30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, 
Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimą iki tol, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne 
trumpesniam terminui, negu nurodytasis 16.1.2.7 punkte. 
Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį 
avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne 
vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laiku negauna tokio 
dokumento, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo 
užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso 
grąžinimo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko 
besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą 
avanso sumą, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui viso 
avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo 
galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo 
termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio 
dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos; 

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti 
mažinama Rangovo grąžintomis (išskaitytomis) avanso 
sumomis; 

16.1.2.11. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio 
asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, 
aiškiai aprašytu avanso grąžinimo užtikrinime; 

16.1.2.12. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti 
garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus 
dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo 
užtikrinimas; 

16.1.2.13. Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo 
užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o 
banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai 
arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės 
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(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC 
Publication No. 758, 2010 m. redakcija);  

16.1.2.14. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp 
garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso 
grąžinimo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai. 

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) 
per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą 
kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą 
sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, 
atitinkantį visas 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas. 

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtinų Rangovui 
sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose 
nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 
punktą „Tarpiniai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol 
išskaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi 
neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos 
dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas 
privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo. 

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba 
Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš 
Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo prievolė 
sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį. 

16.1.6. Jeigu paaiškėja, kad avanso grąžinimo užtikrinimą 
išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų 
Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos 
vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 
14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują 
avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso 
sumai, atitinkantį 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol 
Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal 
Sutartį, neviršijančius likusios avanso sumos.  

16.2. Tarpiniai mokėjimai 

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 
dienos pateikti Techniniam prižiūrėtojui patvirtinti ataskaitinio 
laikotarpio Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 
pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo. Jeigu 
Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose yra 
įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti 
Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio 
kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio 
mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). 

16.2.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrėtojas 
pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį 
motyvuotą nepritarimą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 
darbo dienas nuo jo gavimo.  

16.2.3. Po to, kai Rangovas suderina Atliktų darbų aktą su 
Techniniu prižiūrėtoju ir šis jį patvirtina parašu, Rangovas 
privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę 
pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu 
dokumentus.  

16.2.4. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje 
Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš 
ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą. 

16.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas 
Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie 
atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu 
atliktų Darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose 
nurodyto dydžio Sulaikomą sumą. 

16.2.6. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir 
Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo 
dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti 
Rangovui rašytinį motyvuotą nepritarimą pateiktiems 
dokumentams ar jų daliai.  

16.2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritarimą daliai Atliktų 
darbų akto ir Pažymos apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) 
pataisyti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę 
pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, 
vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui 
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę tai daliai, 
su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su 
Techniniu prižiūrėtoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų 
darbų aktą.  

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus 
Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas 
privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui 
elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai 
Pažymoje apie atliktų darbų vertę: 

16.2.8.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda 
paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo 
sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 
sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų 
faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę 
sistemą “E. sąskaita” (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo 
pasirinktą informacinę sistemą; 

16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Rangovas privalo 
pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis (www.esaskaita.eu). 

16.2.9. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir 
apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 
priemonėmis, išskyrus VPĮ ir PĮ nustatytus išimtinius atvejus. 

16.2.10. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą 
faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo 
užduotyje nurodytą kitokį terminą. Užsakovas neturi prievolės 
apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu aukščiau aprašyta 
tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų aktas ir jo pagrindu 
parengtoji Pažyma apie atliktų darbų vertę. 

16.2.11. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau 
kaip vieną kartą per mėnesį. 

16.2.12. Už vėlavimą pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktą 
Užsakovas privalo mokėti Rangovui netesybas kaip už 
pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktas). 

16.2.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį 
laikotarpį atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo 
sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus.  Todėl 
Rangovas neturi teisės vienašališkai sudaryti Atliktų darbų 
akto. 

16.2.14. Jeigu bet kuriuo metu po Atliktų darbų akto 
sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti 
netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dėl jų 
pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti 
mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kai 
Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis 
prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė 
viršija likusią pagal Sutartį Rangovui mokėtiną Sutarties kainos 
dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo 
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reikalavimą pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją 
sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip 
užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal 
Sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą Sutarties kainą, 
– per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrėtojas 
patvirtina defektų pašalinimą.  

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti 
Įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis 
apmokėjimas pristačius, Rangovas, pristatęs į statybvietę 
tokius Įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę į Atliktų darbų 
aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4 
punkto reikalavimus (dėl visų kaštų įskaičiavimo). Tuo tikslu 
Rangovas privalo:  

16.2.15.1. pateikti Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, 
įrodančius tokių Įrenginių ir Statybos produktų atitiktį Sutarties 
ir Įstatymų reikalavimams, o Užsakovui – dokumentus, 
įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi 
nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos 
Įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog Įrenginių ir 
Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs Įrenginių ir 
Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos 
Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registre; 

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrėtojui, kad tokie Įrenginiai 
ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų 
gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad 
nebūtų pakenkta Įrenginiams ar Statybos produktams. 

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti Įrenginių ir 
Statybos produktų, už kuriuos dalinai apmokama pristačius, 
pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įspėti Užsakovą ir 
Techninį prižiūrėtoją apie numatomą konkretaus Įrenginio ar 
Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 
15 dienų iki pristatymo. 

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su Subrangovu 
pagal priede Nr. 13 pateiktą formą: 

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę 
išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui 
pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyma apie atliktų 
darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą 
dėl Subrangovui mokėtinos sumos dydžio, kurio suma sutampa 
su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui 
mokėtiną sumą; 

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną 
sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame 
susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai 
pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas 
Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir 
Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui; 

16.2.17.3. jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia 
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Darbų defektų, Rangovas 
turi teisę nurodyti Užsakovui, kurią tokių Darbų dalį, pinigine 
išraiška, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju 
Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, 
sulaikyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi 
jam mokėtinų sumų, arba pačiam Rangovui. 

16.2.18. Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjai taip pat gali 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas 
sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga 
informuoti Statybos produktų ir Įrenginių tiekėjus apie tokią 
galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti 
trišalius susitarimus su Statybos produktų ar Įrenginių tiekėjais 

dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamosi žemiau nurodytais 
reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netaikoma): 

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar 
Įrenginių tiekėjui tik už tokius Statybos produktus ar Įrenginius, 
kuriuos Rangovas pagrįstai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių 
vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną 
tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą. Statybos 
produktų ar Įrenginių tiekėjas neturi teisės išrašyti sąskaitų 
faktūrų tiesiogiai Užsakovui; 

16.2.18.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip 
numatyta 16.2.10 punkte; 

16.2.18.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie 
atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjui mokėtiną sumą arba jos 
dalį, Užsakovo mokėjimo prievolė Rangovui, lygi sumokėtos 
sumos dydžiui, pasibaigia; 

16.2.18.4.  jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia 
pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar 
Įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 
16.2.14 punktu, sulaikyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar 
Įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, 
arba pačiam Rangovui. 

16.3. Galutinis atsiskaitymas 

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą 
per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo 
sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):  

16.3.1.1. yra įvykdytos visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, 
kada Darbai yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų 
priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-
priėmimo aktas; 

16.3.1.2. pagal 7.2.6  arba 7.2.11 punktą yra grąžinta 
Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės 
perdavimo-priėmimo aktas (-ai); 

16.3.1.3. yra 8.1 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų 
priėmimo“ arba 8.2 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų 
priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo 
aktas; 

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai 
padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu 
Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas 
turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktas 
„Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“); 

16.3.1.5. yra pašalinti visi defektai, nurodyti Defektų akte, 
sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Statybos užbaigimo akte, 
nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinti iki Garantinių 
terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino 
Užsakovas pagal 9.3.10 punktą; 

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų 
darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo 
Sulaikomą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą. 

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 
Sulaikomą sumą, tenkančią tai Daliai. 

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja 
dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Statybos užbaigimas, 
Rangovas už tokį patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti 
Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius už 
Sulaikomą sumą. 
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16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jas įvykdo 
Užsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto 
(Dalies) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos lieka 
neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka 
teisės gauti Sulaikomą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai 
Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka 
Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės 
neįvyko kuri nors Galutinio atskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties 
kaina automatiškai sumažėja tokios Sulaikomos sumos dydžiu. 
Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba 
pasibaigia, Objekto (Dalies) atžvilgiu neįvykus Galutinio 
atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį, 
kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti 
Sulaikomos sumos dalį, proporcingą Darbų, kuriuos Rangovas 
užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei. 

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo 
sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą Rangovui 
nepriklausančią Sulaikomą sumą, Rangovas privalo atlyginti 
Užsakovui perviršį per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio 
pareikalavimo. 

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai 

16.4.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į 
Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose. 

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, 
išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai 
daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės 
perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį 
sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be 
Užsakovo sutikimo. 

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. 
Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra 
daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui 
daromi mokėtojo sąskaita. 

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis 
privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto 
dydžio delspinigius. 

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

17.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos 
Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, 
nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, 
su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, 
kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, 
išskyrus žemiau nurodytus atvejus. 

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią 
informaciją šiais atvejais: 

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas 
tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – 
tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, 
kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, 
ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, 
kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys 
prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie 
yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 
konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už 
savo; 

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal 
Įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai 
pareikalauja Valdžios institucija.  

17.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis 

privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal 
Įstatymus) apie būtinybę arba gautą Valdžios institucijos 
reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų 
priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos 
konfidencialumą. 

17.4. Šalis atsako: 

17.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies 
konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą 
ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą 
naudojimą; 

17.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad 
išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją 
ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam 
atskleidimui, perdavimui ar naudojimui. 

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, 
kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, 
kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikytis 
konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutarčiai. 

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankiški 
duomenų valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens 
duomenis, Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir 
taikomų Įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų 
subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų 
tvarkymą. 

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti viena 
kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, 
tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir 
kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, 
kiek reikia Sutarties vykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens 
duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, 
Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus 
perduoti kitai Šaliai. 

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, 
Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų 
pasikeitimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai. 

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI 

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo pagrįstą prašymą 
leisti Užsakovui ir Valdžios institucijoms patikrinti Rangovo 
buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties 
vykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdžios institucijos 
paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems 
specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos 
patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti 
Statybos darbų vykdymą statybvietėje ir kitus Sutarties 
vykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių 
patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą. 

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba 
audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą 
informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie 
įsitikintų, jog vykdant Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini 
Įstatymai. Rangovas privalo pats pasirūpinti tinkama Rangovo 
konfidencialios informacijos apsauga per trečiųjų asmenų 
patikrinimus.  

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią 
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informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokį patikrinimą ar 
auditą, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus 
atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų 
vykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų 
ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų 
patikrinimų.  

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS 

20.1. Šalis turi teisę perleisti iš Sutarties kylančias savo teises 
ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia Įstatymai ar Sutartis ir tik 
gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą, išskyrus 20.3 
punkte numatytą atvejį. Šalis privalo duoti savo rašytinį 
sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 5 
darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalys 
privalo sudaryti Susitarimą ir jame aptarti Šalies konkrečių 
teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perleidimo sąlygas. 

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo 
perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai 
prieštarautų Įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar 
interesus.  

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teisę 
Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo 
metu), turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro Rangovo sutikimo 
perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) įgijėjams visas arba 
dalį savo teisių į bet kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktų 
garantijų (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, 
reikalauti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą 
žalą). 

21. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

21.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, 
kad: 

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos 
įsteigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, 
Įstatymus; Šalis yra veikiantis juridinis asmuo, kuris nėra 
reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks 
specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo 
prievoles sietų su specialių leidimų, sutikimų gavimu ar tam 
tikrų sąlygų įvykdymu; 

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti 
leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai 
veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui; 

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos 
ir nepažeidžia jai taikomų Įstatymų, teismo ar arbitražo teismo 
sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal 
taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę 
arba tarptautinę teisę; 

21.1.4. Šalis yra moki ir finansiškai pajėgi vykdyti Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus; 

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti 
ir įvykdyti Sutartį; Šalies atstovas, sudarydamas ir 
pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir 
kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar 
kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis 
Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia 
sąžiningai ir protingai; 

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės 
reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; nė viena iš 
Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos 
Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios 
nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius 
įsipareigojimus; 

21.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, 
protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, 
nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai 
visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės 
Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; 

21.1.8. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir 
nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos 
pareiškimus ar garantijas neteisingais. 

21.1.9. Greta 21.1 punkte pateiktų pareiškimų ir garantijų, 
Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad 
Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir 
teisėtus visus Įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, 
atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant 
Sutartį. 

22. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI 

22.1. Netesybų už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį 
pažeidimą sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutartyje 
numatytų jos pareigų vykdymo. 

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio 
Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių 
gynimo priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties 
pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.  

22.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje 
Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės 
neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja 
nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius 
nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio 
neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos. 

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės 
neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių 
gynybos priemonėmis. 

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota 
tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma 
atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių 
naudojantis Objektu, dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią 
Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų 
netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu 
Užsakovo užduotyje nenurodyta kitaip).  

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal 
šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose 
nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta). 

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai 
žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma 
neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip 
pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, 
įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 
asmenims atlygina kita Šalis. 

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos 
nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties 
galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl 
Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti 
netesybas.  

23. NENUGALIMA JĖGA 

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis 
įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir 
negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 
bei nebuvo prisiėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos. 
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23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys 
Įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo netesybų 
mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų 
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai 
pratęsiamas. 

23.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo 
pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi 
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 
sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi 
pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo 
nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu 
laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba 
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo. 

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi 
reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo 
prievoles kontrahentams.  

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS 

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa 
dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti 
Susitarimą, vadovaudamosi 25.4 punktu, ir juo pakeisti 
negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, 
turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta 
susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia 
negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties 
nuostatų, jeigu tai nepažeidžia Įstatymų ir galima daryti 
prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir 
neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti. 

24.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų 
sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai 
negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų 
nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys 
privalo veikti pagal 24.1 punktą. 

25. SUTARTIES PAKEITIMAI 

25.1. Sutartyje ir Įstatymuose aiškiai nurodytais atvejais 
Sutartis gali būti keičiama, Šalims sudarant Susitarimą pagal 
priede Nr. 14 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiamas 
Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti 
naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės 
numerį bei įsigaliojimo datą. Specialiosiose sąlygose nurodytų 
duomenų apie Šalis, trečiuosius asmenis, dalyvaujančius 
vykdant Darbus, bei apie Objektą pasikeitimas nelaikomas 
Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos 
partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, 
pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos 
duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują 
Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu 
negali būti iš esmės keičiama Sutartis. 

25.2. Šalys turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų 
darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PĮ 
97 straipsnyje nurodytos vertės. 

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba 
nevykdyti Atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro 
Susitarimą.  

25.4. Kiekvienu atveju, kai Šaliai paaiškėja (a) Sutartyje ar 
Įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą 
pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) 
naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių 
apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas 
pasiūlymą Pirkime, bet tokios aplinkybės, Šalies vertinimu, gali 
trukdyti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir 
(arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo 
nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po 
sužinojimo apie tokias aplinkybes, įspėti kitą Šalį apie jas ir 
inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo: 

25.4.1.  per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias 
aplinkybes pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius 
apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, 
konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir 
Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, 
arba Rangovo Išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai; 

25.4.2.  vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti; tačiau 
Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių, 
kurios sąlygoja papildomas Išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar 
darbininkų skaičių ir pan.); 

25.4.3.  ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui 
informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų 
vykdymą ir Darbų terminus arba Rangovo Išlaidas ir (ar) 
Sutarties kainą; 

25.4.4.  pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti 
Užsakovui galutinį motyvuotą reikalavimą dėl Darbų terminų 
pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo. 

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 
punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 
terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą 
Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo ruožtu pateikti 
Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo 
vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo 
pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat 
pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 
imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo 
sudaryti su Rangovu Susitarimą ir jame numatyti atitinkamų 
Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą, 
arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas 
Išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas 
ir Išlaidų perskaičiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia 
galutinį reikalavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį 
įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalys privalo 
patikslinti Susitarimą. 

25.7. Kitais, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai 
nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, 
inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą 
dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir 
teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, 
kaip siūlomas Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų 
terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą 
terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti 
savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba 
imperatyvių Įstatymų nuostatomis.  

25.8. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti 
Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo 
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dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais 
atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 
25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalys raštu susitaria 
dėl ilgesnių terminų). 

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 
inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali 
vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal 
Įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus 
konkrečius veiksmus pagal Sutartį, Užsakovo vengimas ar 
nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 
pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų 
Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą 
ir taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo 
sustabdymas). 

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas 
inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar 
nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro 
pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo 
Pradinės sutarties vertės.  

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalys 
gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems 
iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas privalo 
paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PĮ 46 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų 

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba Įstatymus, kita Šalis 
turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią 
Sutarties ar Įstatymo nuostatą ir kokiu būdu priešinga Šalis 
pažeidė, bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo 
atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įspėja kitą Šalį apie 
Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisys pažeidimų, tuomet 
pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų 
terminas pažeidimui ištaisyti. 

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į 
pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis, siekdamas ištaisyti 
pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai 
pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies 
pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, 
tik jeigu kita Šalis jį patvirtina. 

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva 

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinės 
veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra: 

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per 
lėtai, kad spėtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs 
Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesiima Darbų paspartinimo 
priemonių;  

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų 
už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės; 

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo 
Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo 
nurodyta Užsakovo užduotyje; 

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo 
kriterijų reikšmių ir parametrų ir, gavęs Užsakovo pretenziją, 
neištaiso pažeidimų; 

26.2.1.5. neįvykdo visų Įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl 
to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) Įstatymuose 

bei Sutartyje numatytų savybių ir (arba) negali būti naudojamas 
pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę; 

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka 
esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos 
Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Užsakovo 
pretenziją, neištaiso pažeidimo; 

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar 
bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo 
procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto 
administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba 
jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, Įstatymus yra 
tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs taikos 
sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, 
kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai 
sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir 
nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai 
įvykdyti Sutartį, bei neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo 
pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo jungtinės 
veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi 
Rangovas, ir Šalys pagal 3.4.2 punktą nesusitaria dėl tokio 
asmens pakeitimo kitu. 

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos 
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi 
teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu. 

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo 
neatitikimas reikalavimams), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo 
netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų 
vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis 
netinkamas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo 
nepritarimas Užsakovo dokumentų keitimui), 6.9.16.2 (neigiami 
bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) 
ir 11.5.9 (užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose. 

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti 
sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti 
įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis 
ir Direktyvą 2014/24/ES. 

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas 
pažeidžiant imperatyviąsias Įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis 
Susitarimo pažeidžia imperatyviąsias Įstatymų nuostatas, turi 
būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti 
prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir neįtraukiant 
neteisėtosios dalies. 

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 
dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. 
Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 
26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu 
kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.2.1.1, 26.2.1.4, 
26.2.1.6 ir 26.2.1.7 punktuose numatytais atvejais įspėjimas 
netenka galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar 
Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai 
informuoja Užsakovą. 

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai 
nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas 
ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui 
per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Įstatymai 
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nenustato ilgesnių terminų. Tokiu atveju netaikomas 29 
straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“. 

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva 

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį, jeigu: 

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu 
terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės 
sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 
60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų; 

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių 
kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne 
mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (įvertinus jos 
indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos 
perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas 
vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 
15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba 
sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neištaiso 
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją; 

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta 
restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradėtos 
likvidavimo procedūros, arba jo turtą pradeda valdyti teismas 
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar 
apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
Įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra 
sudaręs taikos sutartį (Užsakovo ir kreditorių susitarimą tęsti 
Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, 
sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų 
įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neištaiso 
pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją. 

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktuose Statybos produktuose 
ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos 
produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepabloginant Statybos 
darbų kokybės, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) 
Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui 
davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas 
privalo Sutartį nutraukti. 

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos 
aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru 
Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies 
atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą. 

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka 
nutraukti Sutartį kitais Įstatymuose arba Sutartyje numatytais 
atvejais, įskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymų Rangovui 
davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams) ir 11.5.9 
(užsitęsęs Darbų sustabdymas) punktuose. 

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų 
įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. 
Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 
26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu 
kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos. 26.3.1 punkte 
numatytais atvejais įspėjimas netenka galios, jeigu Užsakovas 
pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per 
įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti 
ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą,. 

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų 
vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų 
nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties 
sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties 

nutraukimo, galiojimui. 

26.4.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai 
užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punkto (Darbų pabaiga) 
reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalys privalo sudaryti Darbų 
perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų 
priėmimas“ nustatyta tvarka. Likusių nebaigtų Darbų, Objekto, 
statybvietės, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų 
dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3 
punktą. 

26.4.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo: 

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo 
turtą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal 
perdavimo-priėmimo aktus grąžinti statybvietę, perduoti 
Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, 
įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo 
Užsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina 
Užsakovui ir jis įgyja teisę naudotis Objektu tik po Objekto 
perdavimo-priėmimo akto sudarymo; 

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus 
perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties 
reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, 
kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;  

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį 
Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktus grąžinti 
Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos 
darbams Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti 
neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po 
Užsakovo pareikalavimo; 

26.4.3.4. į Atliktų darbų aktą (-us) 16.2 punkte „Tarpiniai 
mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties 
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų 
vertę (priklausomai nuo Rangovo dokumentų baigtumo), 
Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 
26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo užsakytų ar 
nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar 
pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie 
Sutarties nutraukimą, nebegali atšaukti ir kurių negali 
panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus 
pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 
16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos 
produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų 
tinkamą saugojimą). 

26.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose 
sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią 
vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o 
Užsakovas turi teisę savo nuožiūra ir Rangovo sąskaita bei 
rizika pašalinti iš statybvietės viską, kas, Užsakovo nuomone, 
yra nereikalinga. 

26.4.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius dėl Sutarties 
nutraukimo, įskaitant Darbų pabrangimą. 

26.4.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, 
Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pelną už neįvykdytą 
Darbų dalį. Rangovas turi teisę sulaikyti Objektą, statybvietę, 
Darbų dokumentus, Užsakovui perduotinus Statybos 
produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsiskaito su 
Rangovu pagal Sutartį. 
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27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA 

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys 
turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, 
sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, 
šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti 
kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir 
Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais 
Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, 
adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai 
asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu 
laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi 
kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, 
nurodytu Specialiosiose sąlygose. Fiziškai pateikiami 
dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu. 

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais 
Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta 
forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, 
tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito 
dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti 
technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys 
turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba 
ar kalbomis. 

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus 
kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį 
pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus 
ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis 
ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis 
nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita 
Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal 
paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas 
tinkamu. 

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, 
prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus 
laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
dokumento gavimo, jeigu kitur Sutartyje arba pačiame 
dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali 
pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra 
objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, 
nurodydama priežastis, nedelsiant po to, kai gauna dokumentą 
arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas. 

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba 
siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas 
pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą 
dieną. 

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad 
gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.  

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, 
laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį 
pranešimą. 

28. TAIKOMA TEISĖ 

28.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma 
Lietuvos Respublikos teisė. 

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS 

29.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 
Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar 
galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp 
Šalių vadovų. 

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsiųsdama pretenziją 
kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji 
teikiama pagal šį straipsnį. 

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių 
vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali 
prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą 
kilusiame ginče.  

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. 
Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas 
Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti. 

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų 
(arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos 
Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių 
nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos 
Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą 
mediacijos būdu. 

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą 
pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsiųsdama 
atitinkamą pranešimą kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl 
mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). 
Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip 
galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis 
gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus 
kandidatūros. 

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą nesusitaria dėl 
mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo 
mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba 
per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria 
dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių 
sudarytos taikos sutarties, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar 
reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos 
pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai 
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

29.8. . Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti 
savo prievoles pagal Sutartį. 

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokiu Specialiosiose 
sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu 
Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis 
laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiąsias sąlygas ir 
Specialistų sąrašą pasirašo paskutinioji Šalis. 

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa 
Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų 
pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama 
Specialiosiose sąlygose).  

30.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris 
nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba 
išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais viršenybę turi tekstas 
lietuvių kalba. 

30.4. Sutarties sąlygos dėl Rangovo pareigos pateikti 
Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (13.1 ir 13.2.1 
punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.  

30.5. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas 
pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną 
įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos. 

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad 
Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, 
kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę Įstatymų 
nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir 
reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo 
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nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.

_____________________ 


