

## Projektavimo paslaugų vykdymo termino pratęsimo sąlygos

Nesibaigus Užsakyme nustatytam Projektavimo paslaugų atlikimo terminui, Paslaugų Teikėjas per Informacinę sistemą gali kreiptis dėl Projektavimo paslaugų ar jų etapų atlikimo terminų pratęsimo, tik atsiradus 1 lentelėje numatytoms aplinkybėms, bet ne vėliau kaip likus Sutartyje numatytam terminui iki Projektavimo paslaugų (ar numatyto etapo) įgyvendinimo termino pabaigos, Teikėjas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Klientui argumentuotą prašymą pratęsti Projektavimo paslaugų (ar jų etapų) atlikimo terminą su visais Projektavimo paslaugų (ar etapų) atlikimo termino pratęsimo aplinkybes patvirtinančiais dokumentais.

1 lentelė. Projektavimo darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos.

Kriterijai				Užduoties termino pratęsimo įforminimas ir dokumentų pateikimas				Už užduoties termino pratęsimą atsakingas	Maksimalus termino pratęsimo laikas
				Informacinėje sistemoje raštiškas prašymas (ADOC) dokumentų pateikimo skiltyje	Prašymas Informacinėje sistemoje	Nuotraukos	Terminui įtaką darančių šalių raštiškas patvirtinimas		
1	Projektavimo paslaugų atlikimo terminui turi įtakos valstybės ir/ar savivaldybės institucijos ir/ar trečiųjų šalių veiksmai ar neveikimas	1.1	Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Klientui trukdo Rangovui laiku atlikti projektavimo darbus	X			X		30 k. d.
		1.2	Turto valdytojas neleidžia atlikti darbų jam nuosavybės ar valdymo teise priklausančioje teritorijoje	X		X	X		

		1.3	Ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, susiję su Užsakymo įgyvendinimu	X			X		-
		1.4	Pasikeitę teisės aktai, prailginantys valstybės ar savivaldybės institucijų oficialių paslaugų vykdymo terminus		X		X		-
2	Projektavimo metu atsiradusios aplinkybės	2.1	Kai reikalingas Kultūros paveldo departamento ar saugomų teritorijų tarybos pritarimas, ar objektui taikomi apribojimai pagal specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas		X				20 k. d.
		2.2	Kai reikalingas AB „VIA Lietuva“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Ambergrid“, AB „LITGRID“, VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ pritarimas*		X				30 k. d.
		2.3	Kai reikalingas melioracijos projektas		X		X		30 k. d.
		2.4	Kai reikalingas servituto pasirašymo sutarties forminimas ir vykdymas		X		X		30 k. d.

		2.5	Kai per nustatytą projektavimo terminą negaunami žemės sklypų savininkų sutikimai		X		X		<b>30 k. d.</b>
		2.6	Kai reikalingas sodų bendrijos sutikimas tiesti komunikacijas		X		X		<b>30 k. d.</b>
		2.7	Kai reikalinga informacija iš TIIS sistemos		X		X		<b>30 k. d.</b>
		2.8	Kai Klientas tinkamai nevykdo savo funkcijų (vėluoja pateikti išeities duomenis, suderinimus ir pan.)		X				<b>30 k. d.</b>

#### Lentelės paaiškinimai:

1. X žymi langelius, kuriuos dokumentus privalu pateikti norint pratęsti projektavimo paslaugų terminą.
2. Sutartyje nustatytas projektavimo paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas ir ilgesniam laikotarpiui, nei 1 lentelėje numatyti maksimalūs pratęsimo laikai, tais atvejais, kai Rangovas gali tai įrodyti, pateikęs atitinkamus ilgesnį terminą patvirtinančius dokumentus (prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).
3. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu bus įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pokyčių, pagal kuriuos iki tol galioję valstybinių ar savivaldybės institucijų teikiamų paslaugų, susijusių su Užsakymo įgyvendinimu, terminai bus prailginti, tai įrodžius, atitinkamai gali būti prailginti projektavimo paslaugų atlikimo ir/arba paslaugų teikimo terminai (prailginimas kalendorinėmis dienomis = prailginimas darbo dienomis x 1,4).
4. \* - 30 k. d. taikoma jeigu reikia terminą pratęsti dėl bent vienos kurios nors šalies reikalingo pritarimo. Pratęsimo terminai nėra sumuojami, pavyzdžiui, jeigu reikalingas AB „LITGRID“ ir AB „Ambergrid“ pritarimas, Projektavimo paslaugų terminas pratęsiamas 30 k. d.