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SPECIALIOSIOS SALYGOS

LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
302564383, kurios registruota buveiné yra A. Jugzapaviiaus g. 13 LT-09311, Vilnius, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Daivig Virbicko, veikianéio pagal LITGRID AB jstatus, ir Finansy departamento direktoriaus Rimanto Busilos,
veikianéio pagal 2013 m. spalio 31 d. prokira {toliau - ,UZsakovas"), ir

A. Zilinskio ir ko UAB, paga! Lietuvos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 158102142,
kurios registruota buveingé yra UZtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus dr. Zilvino
Zilinskio, veikiantio pagal A. Zilinskio ir ko UAB jstatus {toliau - ,Projektuotojas”),

sudaré §ig sutartj toliau vadinama , Sutartimi®:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sutartyje did#igja raide raiomos sgvokos turi tokias padias reikimes, kaip jos apibréitos 2013-06-20
LITGRID AB generalinio direktoriaus jsakymu nr. IS-62 patvirtintose projektavimo darby sutarties
bendrosiose salygose.

1.2.5i Sutartis sudaryta igyvendinant investicin] projektg ,,Nuotolinio valdymo i3 DispeCerinio valdymo sistemaos
diegimas 330/110/10 kV TP Teldiai, Utena, jurbarkas ir Siauliai” Inv. Proj. Nr. PITC14085, Projektuotojui
laiméjus UZsakovo skelbtg Darby pirkimo - nuotolinio valdyma i$ DVS jdiegimo Teisiy, Utenos, Jurbarko ir
Siauliy 330/110/10 kV TP techniniy projekty parengimo ir projekty vykdymo priefiiros paslaugy pirkimas
tiekéjy apkiausos bidu (paskeibtas 2014-12-31} - konkursg {toliau ~ ,Pirkimas”).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1, Projektuotojas Sicje Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka jsipareigoja UZsakovui parengti
Telgiy, Utenos, Jurbarko ir Siauliy 330/110/10 kV TP {toliau - ,Objektai”, kiekvienas atskirai — ,Objektas”)
techninius projektus, pagal pateiktg projektavimo uZduotj (Sutarties priedas nr. 1), bei atlikti Objekty
statybos projekto vykdymo prieiiirg (toliau - ,Projekto vykdymo prieZiara®) ir kitus Sutartyje nurodytus
darbus bei pasiaugas.

2.2. Atliekant projektavimo darbus Projektuotojui nereikés atlikti Sutarties Bendrosiose sglygose nurodyty Siy
darby:
- prganizuoti Infineriniy tyringjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.);

- UZsakovo vardu organizuoti Objekto statyba leidZiancio dokumento gavima.

3. TERMINAI

il Technin] projektg Projektuotojas jsipareigoja parengti Ir uEbaigti per 6 mén. nuo Sutarties
sudarymo dienos.

3.2 Projektuotojas Grafikg jsipareigoja pateikti UZsakovoe derinimui per 20 dieny nuo Sutarties
sudarymo dienos.

4. DARBAI
4.1. PROJEKTAVIMO DARBAI

4.1.1. Projektuotojas uftikrina ir garantuoja, kad jo parengti Techniniai projektai atitiks visus
Lietuvos Respublikos jstatymy, Sutarties ir kity teisés akty keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi
sprendinial reikalingi tinkamam Objekty statybos darby vykdymui ir Objekty eksploatavimui pagal
paskirt].

2/5



.
o

4.1.2. Techniniy projekty sprendinius Projektuotojas privalo suderinti sy UZsakovu, taip pat su
savivaldybémis ir kitomis jgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to
reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.

4.1.3. Uisakovas Projektuotojo pateiktus projektinius sprendinius suderina arba pateikia
Projektuotojui argumentuotas pastabas per 20 darbo dieny nuo projektings dokumentacijos
pateikimo dienos arba per 15 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo dienos.

4.1.4. Derinimui teikiami tik Projektuotaojo tinkamai parengti ir patikrinti projektinial sprendiniai. Jei
Projektuotojo pateikti sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose
randama daug techninio pobiidZio ar kity klaidy, dél kuriy nebdty galima atlikti Techninio projekto
ekspertizés, psteikios ne visos Techninio projekto sudedamosios dalys, UZsakovas turi teisg iy
sprendiniy nederinti ir laikyti juos nepateiktais, apie tai informuodamas Projektuotojy ir
nedetalizuodamas konkrediy trikumy.

4.1.5. Projektuotojas ]sipareigoja Uisakovui pateikti visg reikiama dokumentacija reikalingg
Techninio projekto ekspertizei atlikti. UZsakovo praSymu projekting dokumentacija Projektuotojas
pateikia UZsakovo nurodytam Techninio projekto ekspertize atliekanéiam subjekiui,

4.1.6. Projektavimo darbai laikomi baigtais ir Techninis projektas [aikomas parengtu, kai
Projektuctojas Uisakovui pateikia galutinai parengta Technin] projekta ir Salys pasiraSo tai
patvirtinantj Atlikty darby akts.

4.1.7. lei Objekto statybos darby vykdymo metu pagziskes, kad Techninis projektas yra neiSsamus,
nealikus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamal atlikti Objekto statybos
darby, Projektuotojas jsipareigoja UZsakovo kvietimu atvykti | Objekto statybos darby vieta trokumy
jvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus retkiamus Techninio projekto pakeitimus, jei Techninio
projekto trikumai atsirado del Projektuotojo kaltes.

4.1.8. Projektuotojas [sipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darby
vykdymo metu Uisakovas pageidaus koreguoti Techninj projekta. Tokiems darbams Salys sudarys
papildomy darby sutartj.

4.1.9. Projektuotojas jsipareigoja Uisakovui pateikti visg reiklama dokumentacija reikalinga
Techninio projekto ekspertizei atlikti. UZsakovo prasymu projektine dokumentacija Projektuotojas
pateikia UZsakovo nurodytam Techninio projekto ekspertize atliekandiam subjektui.

4.2. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

4.2.1. Projekto vykdymo priefitrg Projektuoiojas jsipareigoja vykdyti per visa Objekto statybos
darby vykdymo laikotarpj.

4.2.2. Apie sudaromg Objekto statybos darby sutart] pagal Techninj projekty UiZsakovas
Projektuotojui praned rastu, nurodydamas statybos rangova, Projekto vykdymo priefidres teikimo
pradiig, statybos darby etapus ir numatoma rangos darby uZbaigimo Objekte data.

4.2.3. Apie Projekto vwkdymo prieZitiros metu nustatytus neatitikimus, paZeidimus ir kitg Objekio
statybos darby vykdymui reik3minga informacija, Projektuotojas jsipareigoja Uisakova informuoti
nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng nuo pastebéjimo ar suZinojimo.

4.2.4. Salys susitaria, kad nutraukus 3ig Sutartj, arba Projektuotojui netinkamai vykdant Objekto
projekto vwkdymo priedilirg, UZsakovas turi teise samdyti kita projekto vwkdymo priZidrétojg ir tam
nereikés jokio atskiro Projektuotojo sutikimo. Jei toks sutikimas vis délto bity reikalingas pagal
galiojanfius teisés aktus, Projektuotojas jsipareigoja jj suteikti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5
darbo dienas. Projektuotojo tyléfimas reiskia Projekiuotojo sutikimg.

5. KAINA IR APMOKENIMAS

51 Projektavimo darby kaina uZ tinkamai atliktus Projektavimo darbus bus mokama Zemiau
lenteléje nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteléje nurodyto etapo uibaigimo:
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Etapai Etapy uZbaigimo salygos: Moketina suma;
1 etapas Techninioc projekto pateikimas pirmam UZsakovo | 60 % Projektavimo darby kainos
derinimui
2 etapas Galutinio ekspertizés akio gavimas 30 % Projektavimo darby kainos
3 etapas Techninio projekta pateikimas UZsakovui 10 % Projektavimo darby kainos
5.2, Salims pasiragius Atlikty darby akta, Projektuotojas UZsakovui per 2 darbo dienas pateikia PVM

sgskaitg-faktirg apmokéjimui,

53. UZsakovas mokéjima uZ atliktus Darbus atiiks per 45 dienas nuo Atlikty darby akto pasiraSymo
ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos (gavimo data nustatoma pagal UZsakovo Administravimo skyriaus
Zyma).

5.4, Visus Sutartyie nurodytus Darbus Projektuotojas atliks uZ 6 655,00 Eur {toliau — ,Sutarties
kaina“}. Sig kaing sudaro:

5.4.1. 5210,00 tur Projektavimo darby kaina,
5.4.2. 290,00 Eur Projekto vykdymo priefiGros kaina ir
5.4.3. 1 155,00 Eur PVM.

5.5. Darbai nebus finansuojami Europos Saiungos struktiriniy paramos fondy {éSomis. Darbai bus
finansuojami Uisakovo lédomis,

5.6. Sutarties Bendryjy sglygy 5.1.3, 5.1.5, 516, 6.2.1 punktuose nurodytos sumos litais,
konvertuojamos j eurus santykiu 1:3,45280,

SALIY ATSTOVAI

6.1. Sios Sutarties vykdymui Salys paskiria ir jgalioja veikti Zemiau nurodytus asmenis:
Uzsakovo atstovas: Projektuotojo atstovas:
Sistemos valdymo centro vadovas Elektratechnikos projekty vadovas
Gintautas Monkevigius Kestutis Savickas

Tel 43705 278 2580, faks. +370 5272 3986 Tel. +370 620 98727
E. paStas: gintautas. monkevicius@litgrid.eu E. pastas: kestutis.savickas@zilinskis.com

SUTARTIES UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties vykdymas uZtikrinamas 10% Projektavimo darby kainos dydZio Banko garantiia,

SUTARTIES DOKUMENTAL

8.1. Zemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aigkinami kaip neatskiriamos sudétinés ios
Sutarties dalys:

8.1.1. Sios projektavimo darby sutarties specialiosios salygos;

8.1.2. 2013-06-20 LITGRID AB generalinio direktoriaus jsakymu nr. I5-62 patvirtintos projektavimo
darby sutarties bendrosios salygos;

2.1.3. Sutarties priedai:
Priedas Nr. 1 - Projektavimo uiduotis, 15 lapy;
Priedas Nr. 2 — Reikalavimai dokumentacijai, 1 fapas;

Priedas Nr. 3 — UZsakovui priimtiny banky sara3as, 1 lapas;
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Priedas Nr, 4 - Pirkimo salygos, 7 lapai;

Priedas Nr. 5 - Projektuotojo pasiilymas, 15 lapy.

8.2. Salys jsipareigoja laikytis visy Sutartyje (jskaitant jg sudarangius dokumentus) nurodyty sglygy ir
jas vykdyti. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Sutartj sudaranciy dokumenty nuostatos neatitinka viena kitos ar
yra dviprasmiskos, siekiant i§spresti tokj neatitikimg ar dviprasmiSkumag, dokumentai aiSkinami pagal jy
pirmuma, pagal kurj Zemeéjandia tvarka jie yra iSvardinti auk3ciau.

Tai patvirtindamos, Salys pasiradé Sig Sutart] dviem originaliais egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.

LITGRID AB

[maones kodas: 302564383

A, Juozapavitiaus g. 13, LT-09311 Vilnius
Tel.: +3705 278 2777,

faks.: +370 5272 3886

A.s. L T457300010124963570
Swedbank”, AB; banko kodas: 73000
PVM kodas: LT100005748413

Generalinis direktprius Daivis Virbickas:

A. Zilinskio ir ko UAB

jmones kodas 158102142

UZtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.
Tel.: +370 447 70120

faks.: +370 447 70128

A.s, LT574010044300030696

AB DNB bankas; banko kodas: 40100

PVM kodas: LTS8
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1. Pakeitimy sgrasas

Versija Data

Pakeitimas

Aut

arius

1

2. Bendra}i Informacija

Projekto pavadinimas

Nuotolinio valdymo i§ dispeterinio valdymo sistemos diegimas
330/110/10 kV TP Teldiai, Utena, Jurbarkas ir Siaulial

Frofekto rengimo etapas

Techninis projektas

Projekto numeris

Nr. PITC14085

Projekto vadovas

valdymao vyresnysis inzinierius

Andrius Zasytis, Sistemos valdymo departamenta Sistemos valdymo
centro Refimy planavimo ir technologinio valdymo grupés technologinio

A B

/-

Inlciatorius Giedrius Radvila, Sistemas valdymo departamento direktorius
3. Derinimu / tvirtinimy sarasas
Vardas ir pavardé Derina/ Parelgos Rolé projekte Paragas Data
Tvirtina ,,/
, Y
Giedrius Radvila  [Tvirtina {Sj;iir;;?isu\;agdymo departamento jﬂ{'cj'afﬂ?ﬁ& % j{?
A2~
Andrius Jasvii Deri Sistemos valdymo departamento : iﬂ ‘,4
ndrius Zasytis Erina SVC RPTVG technologinio valdymo A1~
wyresnysis inZinierius
Sistermnos valdymo departamento
Vidas Noreika  |Derina SVC RPTVG technologinio valdymo q DA 4-A2
vadovaujanntis inZinterius P
iTT ir administravimo /
Teodoras Bitinas  Derina departamento {77 centro ymg““f!&? Militanik /%/ 200910~
Technologinio tinklo vystymo  &|  Grupés vadouas é% /’
lerupés vadoyas
Vingaudas ITT ir zdministravimo s
Vil aliskas den:?rt‘amentc_) ITT centro Pastofiy ;. Z— ' &‘,;// (o
valdikliy grupés vadovas
- ITT Ir administravimo L0y 411
Gediminas
Earni departamenta ITT centro Valdymo
ernisuskas . .
sistemy grupés vadovas
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4. Projektavimo uZduoties reikalavimai

4.1, Projektavimo darby stadija:
4.1.1. Techninis projektas.

4.2. Darby apimtys, charakteristika, bendrie]i reikalavimati:

4.2.1. Rangovas, kiekvienam & 4.2.2 punkte nurodyty objekty parengia atskirus techninius projektus
pagal uiduotyje apradytus reikalavimus, atliekant ty objekty esamy nuotolinio vaidymo galimybiy
analize,

4.2.2. Analizé atliekama ir projektavimo darbal atliekami Zemisu ivardintoms perdavimo sistemas
operatoriaus {toliau - PSO) transformatoriy pastotéms:

4.2.2.1. 330/110/10 kV TelSiy TP;
4.2.2.2.330/110/10 kV Utenos TR;
4.2.2.3. 330/110/10 kV Jurbarko TP;
4.2.2.4. 330/110/10 kV Siauliy TP.

4.2.3. Techninial projektal rengiami ir [forminami, vadovaujantis 3ios techninés uZduoties, Statybos
jstatymo, STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas”, STR 1.05.08:2003 ,Statinio projekto
architektirings Ir konstrukcinés daliy brédiniy braifymo taisyklés ir grafinial Zyméjimai”, LST
1516:1998 ,Statinio projektas. Bendrleji jforminimo reikalavimai” relkalavimais bet kity Lietuvos
Respublikoje galiojanfiy, statybg ir projektavima reglamentuojanly norminiy dokumenty ir
taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis irfar specialiaisiais atitinkamy
institucijy nustatytals reikalavimais.

4.2.4. Rangovas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su techniniy projekty parengimy,
iskaitant, bet neapsiribojant projektavimo salygy, specialiyjy salygy gavimg.

4.2.5. Techniniy projekty sprendinius suderinti su LITGRID AB (tofiau ~ UZsakovas) atsakingais
darbuotojais, jei reikalinga — su AB LESTO. Techniniy projekty periiGrai pateikti po 2 projekto
daliy egzempliorius, 5 kuriy po 1 egz. spausdintame variante ir 1 {viena) egzemplioriy
skaitmeningje versijoje kompiuterinéje Jaikmenaje {CD, DVD, USB ar pan.). Parengti ir suderinti
techninial projektai turi biiti pateikti 3 egzemplioriais spausdintame variante (i kuriy vienas su
iyma ,Originalas” ir originaliais techninius projektus parengusiy projekto daliy vadovy bei
projekto vadovo paradais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir 2 kopijos} ir 1 egzempliorius
skaitmeningje versijoje kompiuterinéje CD, DVD, USB ar pan. laikmenaje.

4.2.6. Kiekvienos techninio projekto bylos lapai turi bOti sunumeruoti eiiés tvarka, projekto bylos
dokumenty sudéties finiaradtyje nurodant projekto bylos dokumenty lapy numerius (kiekvienoje
projekto byloje turi biti bylos turinys).

4.2.7. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi biiti pateikiama *.pdf formate, kuriame
projektings dokumentacijos sudétis {byly pavadinimai) privalo atitikti popierinio varianto sudétj,
taip pat Microsoft Word formate (*.doc), Excel (*.xis), grafiné informacija {bréZiniai} ~ AutoCAD
{*.dwg) formatuose {su galimybe redaguoti}.

4.2.8. Techniniai projektai turi bdti parengti pagal su uZsakovu suderinty grafikg, kuriame turi blti
jvertintas techninio projekto sprendiniy pateikimas uzsakovo periiiiral, kuriai skiriama po 10
{dedimt) darbo dieny.

4.2.9. Techniniuose projektuose turi bt apradyti rangos darby vykdyma etapai Ir detalizuatas darby
vykdymo eilizkumas. 5i statybos organizavimo dalis turi biti tokio detalumo lygio, kad pakakty
jvertinti atjungiamy velkiantiy jrenginiy apimtis ir trukmes, t.y. turi bati numatyti vist pagrindiniai
darbai, reikalingi velkian€iy jrenginiy atjungimai.
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4.2.10. Techninly projekty (projekty byly/tomy) sudétj nustato Projektuotojas, jvertings projektavimo
darby apimtis. Techniniy projekty sudétyje atskiromls bylomis turl biti [formintos
jrenginiy/medziagy techninés specifikacijos.

4.2.11. Techninly projekty techniniy specifikacijy lenteles rekomenducjama parengti pagal 1 priede
pateiktus pavyzdiius.

4.2.12. Tik Techniniy projekty Bendryly daliy (byly) sudétyje turi bati projektavimo uZduoties kapija.

4.2.13. Parengty Techniniy projekty kiekvienos (iSskyrus skaiiuojamasios kainos, sanaudy Zinlaraigiy
bylas) projekto dalies (bylos} sudétyje turi biti LITGRID AB (jel reikalinga — ir AB LESTO) atsakingy
asmeny suderinimy dokumenta kopijos.

4.2.14. Parengty Techniniy projekty skaitiuojamosios kainos, sanaudy Ziniaradciy bylos turi biti tokio
detalumo, kad ufsakovas, jvertings prelimlnarias investicijas, galéty koreguoti numatomy darby
apimtis skelbiant pirkimg rangos darbams jgyvendinti.

4.3, Elektrotechniné dalis.

4.3.1. Pirminés komutacijos jrenginiai {pagrindingé jranga) nekeitiama. Projektuctojas techniniuose
projektuose jvertina papildomos pagalbinés jrangos {pvz. hlokkontaktai, valdikliai, rydiy Jranga,
automatinial jungikliai ir kt.} porefk}.

4,3.2. Siaufy TP 330 kV teritorijoje turi biti numatomas apivietimas, leidziantis tamsiu paros metu
atlikti bitinus darbus jrenginiy eksploatacijai. Atviros skirstyklos apivietimas turl bt
automatiikal suveikiantis nuo judesio davikliy tamsiu paros metu su galimybe perjungti | rankinio
valdymo darbo reiimg, numatyti LED technologijos Sviestuwy (profektoriy) panaudojima,
itlalkant retkalaujamos apfvitos reikalavimus. ApSvietimo maitinimas ir valdymas turl bati
numatomas i§ moduliniame valdymo pulte sumontuoto savy reikmiy skydo.

4.3.3, Visi naujal suprojektuocti AS], NSSRS, KSSRS, RAA ir kt. spintose esantiy automatiniy jungikliy
uiradai turl bitt suderinti su Uisakovu.

4.4, Reliné apsauga ir automatika

4.4.1. Esanti RAA jranga nekeitiama. Projektuotojas techniniuose projektuose jvertina papildomos
pagaibinés jrangos poreik].

6.4.2. Nurnatyti ohjekty besikeigian&iy su io projektu daliy RAA techninés dokumentacijos {bréziniai,
schemos, instrukcijos) koregavima, o esant Zenkliems pakeitimams atnaujinima.

4.5. Valdymas, signalizacija ir matavimai

4.5.1. Numatomos papildomos teleinformacijos (signalai, matavimal ir valdymas) apimtys patelkiamos
priede Nr.1 ,Papildomos teleinformacijos apimtys”,

4.5.2. Signaly saraso forma pateikiama priede Nr.2 ,Signaly sarado forma®.

4.5.3. Techninis ir darbo projektai rengiami pagal LITGRID AB Perdavimo tinklo transformatoriy pastaciy
ir skirstykly jrangos nuntolinio valdymo metodinius nurodymus 3 priedas, Sistemos valdymo
departamento direktoriaus 2014-05-27 nurodyma Nr.136 ,Dél aktyviosios ir reaktyviosios galios
srauty Zenkly perdavimo ir atvaizdavimo dispeerinio valdymo sistemoje (toliau - DVS} 4 priedas,
2014-10-15 nurodymg Nr.262 ,Dé! rekonstruojamy, naujai statomy transformatoriy pastodiy ir
skirstykly teleinformacijos derinimo tvarkos 5 priedas hei diskretiniy signaly bdseny ir valdymo
komandy formavimo principus 6 priedas.

4.5.4, UTGRID AB Perdavima tinklo transformatoriy pastotiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
metodiniy nurodymy (4 priedas) tam tikrus punktus keltia Sie priedai:
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4.5.4.1. Sistemos valdymo departamento direktorlaus 2014-D5-27 nurodymas Nr.136 ,Dél aktyviosios
ir reaktyviosios galios srauty fenkly perdavimo ir atvaizdavimo dispecerinio valdymo sistemoje (DVS)” {5
priedas) keifia 33 punkta;

4.5.4.2.5istemos valdymo departamento direktorfaus 2014-10-15 nurodymas Nr.262 ,Del
rekonstruojamy, naujai statomy transformatoriy pastoZly ir skirstykly teleinformacijos apiméiy derinimo
tvarkos" {6 priedas) keifia [41-46] punktus imtinai;

4.5.4.3. Diskretiniy signaly bliseny Ir valdymo komandy formavime principal (6 priedas) keicia [34-40]
punktus imtinai,

4.5.5. UZsakovas pateikia Slaully Ir Teldly TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai)
sgrasus projektavimo paslaugg atliekanciai organizacijei. Teleinformacijos objekty (valdymas,
signalizacija Ir matavimai) syra¥as pateikiamas paga! priedo Nr.2 ,Signaly sgrado forma“
reikalavimus. Tolimesnis Siauliy ir Teldiy TP signaly sgrasy apiméiy pildymas bel derinimas su
LITGRID AB atsakingais darbuotojais vykdomas Siauliy ir Telsiy TP pateiktuose teleinformacijos
sgraSuose. Saraduose turl biti numatytas atskiras skyrius naujai projektucjamiems bei
jtraukiamiems teleinformacijos objektams.

4.5.6. Uisakovas pateikia Jurbarko ir Utenas TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir
matavimal) sarafus projektavimo paslaugy atliekandiai organizacijal. Teleinformacijos objekty
(valdymas, signalizacija ir matavimai) sarafas pateikiamas ne pagal priedo Nr.2 ,Signaly sarado
forma” lentelés reikalavimus. Projektavimo organizacija esamus Utenos ir Jurbarko TP signaly
sarafus perkelia j priedo Nr.2 ,Signaly sarafo formos lentele. Tolimesnis Jurbarko ir Utenos TP
signaly apimtiy pildymas bei derinimas su LITGRID AB atsakingais darbuotojais vykdomas
naudojant projektavimo organizacijos naujai parengtg signaly sarafo formg pagal priedo Nr.2
reikalavimus. Saraduose turi bt numatytas atskiras skyrius naujai projektuojamiems bei
jrraukiamiems teleinformacijos objektams.

4.6, Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas

4.6.1. Teleinformacijos surinkimas Ir perdavimas turl bliti vykdomas visuose objektuose per esamus
teleinformacijos surinkime ir perdavimo jrenginius {(TSP]).
4.6.2. TSP} duomeny mainai su PSO DVS vykdomi protokolu |EC 60870-5-104 (Slave) per TCP/IP.
4.6.3. Lalko sinchronizavimas {8 PSO DVS.
4.6.4. Visa naujai tieklama jranga turi b0ti suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais.
4.6.5. |renginial turi biti sumontuoti TSP| spintose, pagal E|jT reikalavimus uZtikrinant jrangos gamintojo
numatytas reikiamas eksploatacines salygas.
4,6.6. Techninivose projektuose numatyti, kad rangovas pateikia:
4.6.6.1. pilng visos tiekiamos programinés ir aparatinés jrangos techniné dokumentacijg ir vartotojo
vadovus {CD laikmenoje ir spausdintame variante lietuviy arba angly kalbomis);
4.6,6,2. pateiktos ir instaliuotos programinés jrangos instaliacinius diskus su licencijomis;
4.6.6.3. signaly su DVS testavimo protokolus. Signaly sgraso forma pateikta priede Nr.2;
4.6.6.4. TSP] instaliuoto projekto duomeny kopijg (CDY;
4.6.6.5. komplektavimas ir pateikimo variantai derinami su UZsakovu.
4.6.7. Projektuose reikia numatyti ir suprojektuoti 4.6.8 - 11 punktuose reikalavimus ir funkeijas.
4.6.8. 330/110/10 kV Teldiy TP:
4.6.8.1. Turi biiti sumontuotos ir iStestuotos naujai projektucjamos TS, TM, TV grandinés ir duomeny
mainai su PSO DVS {estavimal.
4.6.8.2. Turi bOti patikrintos ir itestuotos esamos nenaudojamos arba netestuotos TS, TM, TV
grandinés ir duomeny mainai su DVS {apimtys numatomos projektavimo metu)

4.6.8.3. 1.5.7.3. TS, T™, TV grandinés | TSP| jungiami per tarpinj gnybtyng numatant 20% rezerva.
Tarpinis gnybtynas turi apimti ir rezervinlus signalus.
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4.6.8.4. TSP turi bitti sukonfigiruotas PU numatytiems duomeny mainams ir funkcijy vykdymui.
4.6.8.5. TSP] esamga maitinimo modulj pakeisti | nauja ir patelkti naujg maitinimo modulj rezervui.
4.6.8.6. TSP papildyti centriniu pracesoriniu moduliu CPU D20ME (3iuo metu yra 1-as CPU modulis)
4.6.8.7. TSP| turi biiti papildytas reikiama aparatine ir programine Jranga naujai projektucfamos
informacijos priemimul/perdavimui, jelgu nepakanka esamyy resursy.
4.6,8.8, |rengti Sviesolaidines rySio linijas su skirstymo jrenginiais ir keitikliais ki telekomunikacijy
jrangos TSP} duomeny mainams su PSO DVS.
4.6.8.9. Jrengti TSP) ir duomeny mainy grandinése dalyvaujantios telekomunikacijy jrangos elektrinj
maitinima nuo 220VDC NSS { ir i Zyny sekcljos isrenkant raktu, jeigu reikia panaudoti jtampos keitiklius.
4.6.9. 330/110/10 kV Utenos TP:
4.6.9.1. Turi biiti numatyti sumontuotos Ir i5testuotos naujai projektuojamos suprojektuoty T5, TM,
TV grandinés grandiniy ir duomeny maint su P50 DVS testavimal,
4,6.9.2, Turi blti patikrintos ir [5testuotos esamos TS, TM, TV grandinés ir duomeny mainai su PSO
DVS (apimtys numatomos projektavimo metu).
4.6.9.3. TS, TM, TV grandinés j TSP} jungiami per tarpinj gnybtyna numatant 20% rezerva. Tarpinis
gnybtynas turi apimti ir rezervinius signalus
4.6.9.4. TSP| turi biiti sukonfigiiruotas PU numatytierms ducmeny mainams ir funkeljy vykdymui.
4.6.9.5. TSPj esama maitinimo modulj pakeisti | nauj ir pateikti naujg maitinimo modulj rezervui.
4.6.9.6. TSP| turi biiti papildytas reikiama aparatine ir programine jranga naujal projektucjamos
informacijos prigmimui/perdavimui, jeigu nepakanka esamy resursy.
4.6.9.7. Jrengti Suprojektuoti Eviesolaidines rydio lintjas su skirstymo jrenginiais ir  keitikliais ki
telekomunikacijy jrangos T5P| duomeny) mainams su DVS.
4,6.9.8, Suprojektuoti TSP| ir duomeny mainy grandinése dalyvaujantios telekomunikacijy jrangos
elektrinj maltinimg nuo 220VDC NSS 1 ir I} Syny sekcijos iSrenkant rakty, jeigu reikia panaudoti jtampos
keitiklius.
4.6.10. 330/110/10 kV Jurbarko TP:
4.6.10.1. Turi b{ti numatyti sumontuotos ir iStestuotos naujai projektuojamos suprojektucty T5, TM,
TV grandinés grandiniy ir duomeny mainai mainy su DVS testavimai.
4.6.10.2. Turi biiti patikrintos ir iStestuotos esamos TS, TM, TV grandinés ir duomeny mainai su PSO
DVS {apimtys numatomas projektavimo metu),
4.6.10.3. TS, TM, TV grandinés j TSP| jungiami per tarpinj gnybtyna numatant 20% rezerva. Tarpinis
gnybtynas turi apimii ir rezervinius signalus
4.6.10.4. TSP| turi bliti sukonfiglruotas PU numatytiems duomeny mainams ir funkcijy vykdymui.
4.6.10.5. TSP) esamg maitinimo modulj pakelisti | naujg Ir pateikti naujg maitinimo modulj rezervul.
4.6.10.6. TSP] papildyti centriniu procesoriniu moduliu CPU D2OME (iuo metu yra 1-as CPU modulis)
4.6.10.7. T5P] turl bdti papildytas reikiama aparatine ir programine jranga naujai projektuojamos
informacijos priégmimui/perdavimui, Jeigu nepakanka esamy resursy.
4.6.10.8. |rengti Sviesolaidines rySio linijas su skirstymo jrenginiais Ir keitikliais iki telekomunikacijy
jrangos, pagrindinio ir rezervinio TSP} duomeny mainams su PSO DVS,
4.6.10.9. |rengti TSP} ir duomeny mainy grandinése dalyvaujantios telekomunikacijy jrangos elektrinj
maitinima nuo 220VDC NSS 1 ir It Syny sekcijos irenkant raktu, jeigu reikia panaudoti jtampos keitiklius.
4,6.11. 330/110/10 kV Siauliy TP:
4.6.11.1. Turi biti numatyti sukonfighruota Ir iitestuota naujai projektucjama suprojektucty TS, TM,
TV informacijos ir duomeny mainal su DVS testavimal,
4.6.11.2. Esama ir naujai proiektuojama informacija turi bitl priimama/ perduodama per RAA
terminalus arba valdiklius ir | esamg TSP} ,MicroSCADA" priimama/ perduodama suderinamais rysio
protokolais.
4.6.11.3. TSP} ,MicroSCADA” duomeny mainus su RAA jrenginiais vykdo LON ir SPA protokolais.
4.6.11.4. TSP) turi biti paplldytas reikiama aparatine Ir programine jranga , licencijomis naujai
projektuojamos informacijos prigmimui/perdavimul, jeigu nepakanka esamy resursy.
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4.6.11.5. TSP} Rezerva uitikrinimui turi biiti pateiktas ir sukonfigliruotas rezervinis TSP| MicroSCADA,
panaudojant esamo TSP] duomeny bazés atvalzda.
4.6.11.5.1. Rezervinis TSP] sumontuotas | TSP) spintg ir piinai paruoitas darbui.
4.6.11.5.2. Rezerving bisena- iSjungtas;
4.6.11.5.3. Darbiné bilsena - piinal uZtikrina duomeny mainy ir funkeijy veikima,
4.6,11.6. Reikalavimai rezerviniam TSPj:
4.6.11.6.1. Montuojamas j standartin] 19 coliy réma.
4.6.11.6.2. Be besisukantiy mechaniniy daliy (ventiliatoriai, kieti diskai HDD).
4.6.11.6.3. Maltinimas nuo 220 VDC pastotés akumuliatoriy baterijos be maltinimo keitikliy,
4.6.11.6.4. Maitinimo jtampa ne maZesnése 80-250 V DC,
4,6.11.6.5. Atitinka 1EC 61850-3:2013 arba lyglavertiam.
4.6.11.6.6. CPU: Intel 2 1GHz.
4.6.11.6.7. Sisteminé atmintis: DDR2 2 4GB.
4.6.11.6.8. Informacijos laikmena: SSD arba Industrial flash{CF) 2 16GB.
4.6.11.6.9, Eplétimo plokECiy kiekis PCl: 2 2.
4.6.11.6.10. Turi palaikyti PCI plok&¢iy galig: 2 25 W {vienam lizdui),
4.6,11.6.11. Video: DB15 arba DVI VGA 2 12B0x1024.
4.6.11.6.12. USB prievadai: 2 2.
4.6.11.6.13. Ethernet prievadal (10/100/1000Mbps): = 2.
4.6.11.6,14, Darbiné aplinkos temperatira: nuo-10 iki +60 oC.
4.6.11.6.15. Darbiné aplinkos drégmeé: 5-95%,.
4,6.11.6.16. Operaciné sisterma: Windows 7 PRO su licencija arba auk3tesnés versijos.
4.6.11.7. {rengti dviesolaidines rysio finijas su skirstymo jrenginiais ir keitikliais iki telekomunikacijy
jrangos, pagrindinio ir rezervinio T5P] duomeny mainams su DVS.
4.6.11.8. Jrengti TSP} ir duomeny mainy grandinése dalyvaujancios telekomunikacijy jrangos elektrinj
maitinimg nuo 220VDC NSS 1 ir il yny sekcijos Srenkant raktu, jeigu reikia panaudoti jtampos keitiklius.

4,7. Elektros energijos apskalta

4.7.1. Projekto vykdymo metu uitikrinti nepertraukiama momentiniy duomeny perdavimg 13
330/110/10 kV esamy elektros skaitikliy j PSO DVS. Reikalui esant, pertraukimg suderinti su
Uisakavu.

4.7.2. Elektros skaitikliy momentinly duomeny perdavimo patikimumo uitikrinimul suprojektuoti ir
jrengti {demontuati):

4,7,2.1. 330/110/10 kV Telsiy TF:

- visy esamy elektros skaitikliy (iSskyrus L 457, L 458, L 457.458 prijunginiy) maitinimo
grandinly rezervavimui skirtus 230VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokus. jrengiamy
rezervinio maitinimo bloky kiek] suderinti su Uisakovu. Elektros maitinimo jtampos grandiniy
rezervavimui skirti rezervinio maltinimo blokai turi turéti rezervuoty maitinimg i§ 0,4 kV
kintamos srovés savujy reikmiy skydo;

- trikstamus esamy elekiros skaitikliy pajungimui skirtus plombuojamus baadymo gnybtynus.
{rengiamy bandymo gnybtyny kiek] suderintl su UZsakovu,

4.7.2.2.330/110/10 kV Utenos TR:

- visy esamy elektros skaitikliy maitinimo grandinly rezervavimui skirtus 230VAC/12VDC
rezervinio maltinimo blokus, [renglamy rezervinio maitinimo bloky kiek] suderinti su
Uisakovu. Elektros maitinimo jtampos grandiniy rezervavimui skirti rezervinlo maitinimo
blokai turi turéti rezervuota maltinimg i& 0,4 kV kintamos srovés savyjy reikmiy skydo;

- trikstamus esarny elektros skaitikliy pajungimui skirtus plombuojamus bandymo gnybtynus.
frenglamy bandymo gnybtyny kiekj suderinti su UZsakavu,



4.7.2.3. 330/110/10 kV lurbarke TP:

- demontuoti LN 531 dublivajantia elektros energijos apskaita (LN 531 Komercingje apskaitos
spintoje KAS) ir su ja susijusius jtaisus bei sravés, jtampos ir rySio kabelius ir laldininkus;

- visy esamy elektros skaitikliy (idskyrus T-101 ir T-102 prijunginiy) maitinimo grandiniy
rezervavimui skirtus 230VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokus. frengiamy rezervinio
maitinimo bloky kiekj suderinti su Uisakovu. Elektros maitinimo jtampos grandiniy
rezervavimul skirti rezervinio maltinimo blokal turi turéti rezervuotg maitinimg i§ 0,4 kV
kintamos srovés savyjy reikmiy skydo;

- trikstamus esamiy elektros skaitikliy pajungimui skirtus plombuojamus bandymo gnybtynus.
irerglamy bandymo gnybiyny kiek] suderinti su UZsakovu.

4.7.3. Projekto vykdymui visus triikstamus bandymo gnybtynus pateiks U¥sakovas. Kitg jrangg ir jtaisus
isigyja Rangovas.

4.7.4. Visy elekiros apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai ir laidininkai turi biiti izoliuoti,
vienvielial su varlnémis gyslomis.

4.8. Aplinkosaugos reikalavimai

4.9.1. Projektuose pateikti duomenis aple rekonstravimo ir eksploatavimo metu susidarysiancias
pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant pavadinimus ir jy kiekius,

4.9.2. Siauliy TP lietaus nuoteky nuo autotransformatoriy nuvedimo Ir iSvalymo sistemoje
suprojektuoti: 1) vietoje sumontuotos mechaninés sklendés - sklendg su elektros pavars,
valdomg alyvos lyglo slignalu i% valymo jrenginio su Jos padéties informacijos ir valdymo
komandy perdavimu j valdymo sistemg, bei visa reikalinga [ranga pastotés lietaus nuoteky
tinkle, kad jvykus avaringi situacijaj, | iorinius tinklus nepatekty naftos produktais uiteritos
nuotekos; Sklendés atidarymas po avarijos arba klaidingo suveikimo turi biiti vykdomas rankiniu
bGdu po to kai prifilrintis personalas padalins avarijos pasekmes arba klaidingo signalo
priefastis. 2) lygio davikij viename i3 dvejy sumontuoty alyvos surinkimo rezervuary su jo
signalo perdavimu | dispe€erinio valdymo sistema.

4.9, Darbuotojy sauga, prieSgalsriné sauga

4.9.3. Techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatanéius technines priemones,
darby metodus, utikrinant darbuotojy saugg ir svelkata.

O 4.10. Priedai

Priedas Nr. 1  Papiidomos teleinformacijos apimtys. 4 lapai.

PriedasNr. 2 Signaly saraSo forma, 1 lapas.

Priedas Nr. 3 Perdavimo tinklo transformatoriy pastodiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
metodiniai nuredymai, 85 lapai.

Priedas Nr. 4  Nurodymas dél aktyviosios ir reaktyviosios galios srauty Zenkly perdavimo ir
atvaizdavimo dispeéerinio valdymo sistemoje {DVS), 6 lapai.

Priedas Nr.5  Nurodymas dél rekonstruojamy, naujai statomy transformatoriy pastodiy ir
skirstykiy teleinformacijos apiméiy derinima tvarkos, 7 lapai.

Priedas Nr, 6 Diskretiniy signalu biiseny ir valdymo komandy formavimo principai, 1 lapas.

T



1 priedas Papildomos teleinformacijos apimtys

Eilor. | UkV] | Informacijos apibiidinimas | Kiekis [vnt.]

TELSI) 330/110/10 kV TP

SIGNALAI {15}

A

1. 330 | L1-457 valdymo redimo raktas [Nuotolinis/Vietinis) 1
2. 330 | AT-1 R nuotolinio valdymo redimas {DVS/U reguliatorius) 1
3. 330 |AT-1 R automatinio valdymo redimas (AJR) (15jungtas/]iungtas) 1
4. 110|110 kV jungtuvy valdymo reZlmo raktas (Nuotolinis/Vietinis) 9
5. 10 SRT-2 gedimo povelkls i
5. 10 1531055 jiemé)imo poveikis 1
7. 10 10 kV jungtuvo SRT-11 valdymo refima raktas (Nuotolinls/Vietinis) 1
8. 0,4 KSSRS-0,4 | E5., 11 £.5. jvadiniy ir sekcljinio aj padétys 3
9, oA KSSRS-0,4 AR] povelkis, AR| funkeljos bisena 2t
Vandens {u¥terito izoliacine alyva) lygio signalas rezervuare;
10. 04 R 3*
alyvos patekimo j nuotekas signalas
11, 0,4 KSSRS-0,4 AR] ir aj valdymo reZimo raktas {(Nuotolinis/Vietinls) 1
12. 01 TAS U grandinly maitinimo aj padétis, TAS U grandiniy AR} povetkis 2%
13. NS5 | Momentinio duomeny valdiklio {MDV) maitinimo aj padétis 1*
14, - RAA avarinés signalizacijos poveikis (apibendrintas) 1
15. - RAA perspéjantios signalizacijos povelkis {(apibendrintas) 1
TELEVALBYMAS [TV}
1€, 330 11-457 i
17, 330  |AT-1 R stdakos 1
18, 330 | AT-1|R automatinio valdymo refimas {A|R} 1
19. 110 - -
20, 10 - -
21, 0.4 KSSRS-0,4 1 35, ir HE.s, jvadinial aj, sekeijinis aj 3*
22. 0,4 KS5RS-0.4 AR| funkciia 1~
23, NSS - -
TELEMATAVIMAI NUO MDV {TM)])
24, 330 - -
23, 110 - -
26. 10 - -
27, 04 - -
28. NSS B -
TELEMATAVIMA! NUO KEITIKLIY {TM)
29. 330 |AT-1|R atdaky padétys 1
30. 1i0 - -
31, i0 - -
32. 0,4 |KSSRS-DA15s. irliss, jvadyla 2
33, 04 KS5RS-0,4 | £.5. Ir 11 5.5, Ubc. Pastaba: U matuojama nup likusiy faziy, kur 2
! nematuojama faziné srové,
34. NSS - -
UTENOS 330/110/10kV TP
SIGNALAI [T5)
35, 330 |{7-453ir|T-455 RAAU grandinlu aj padétys 2*
34, 330 330 kV jungtuvy valdymo redimo raktas (Nuotolinis/Vietinis) 3
37. 330 |AT-1)R nuotolinio valdymo reiimas {DVS/U reguliatorius) 1
38. 330 | A7-1 |R automatinio valdymo rezimas (A[R) {15jungtas/{jungtas) 1
39, 110  }{T-101, {T-102 ir |T-103 RAA U grandiniy &j padatys 3*
40, 110|110 kV jungtuvy valdymo redimo raktas (Nuotalinis/Vietinis} 9

Y




4

Eil.nr. U [kv] informacljos apibiidinimas Kiekis funt.]
41. 10 110 kv SDA povelids 1
42, 10 10 kV JR| povelkis {bendras nuo SAT-11.1 ir SRT-12.2} 1
43, 10 10 kV dalies jfemalimo povelkis 1
44, 10 [F-11ir [T-12 RAA U grandinly a} padétys 2%
45, 10 SRT-1ir SRT-2 gedimo poveikial 2
10 kV jungtuvy SRT-11.1ir SRT-12.2 valdymo reZimo rakias
46. 10 it 2
{Nuotolinis/Vietinis)
a7, 0,4  |KSSR5-0,41%s., I Es, jvadinly ir sekcljinio aj padétys 3
48, 04 KSSRS-0,4 AR| poveikis, AR] funkcijos hiisena 2*
2 04 Vandens {uiterito lzoliacine alyva} lyglo signalas rezervuare; 3¢
) ! alyvos patekimo j nuotekas signafas
50. 0,4 KSSR5-0,4 AR} i a] valdymao reiimo rakias {Nuotalinls/Vietinls) 1*
51, 0,1 TAS U grandiniy maitinimo aj padeétis, TAS U grandiniy AR] poveikis 2
52, N5S  { Mamentinio duomeny valdiklio (MDV) maitinimo aj padétis i*
53. - RAA avarinés sipnalizaciios poveikis (apibendrintas) 1
54, - RAA parspéjantios signalizacijos povelkis {apibendrintas) 1
TELEVALDYMAS (TV)
55. 330 11-453, L2-455,11-455 3
56. 330  jAT-1 iR atiakos 1
57. 330  1AT-1|R automatinlo valdymo refimas {A]R) 1
L-Tauragnai, L-Ra3é 2, AP-100, L-Rade 1, 13-100, AT-101, L-Antalge, L-
58, 1190 . . g
Kvarcas, L-Uipaliai
59, 10 SRT-11.1, SRT-12.2 2
60, 0,4 KSSRS-0.4 185, ir 1t .5, jvadiniai aj, sekdijinis a] *
61. 0.4 KSSRS-0.4 AR| funkcija 1*
62, NSS - “
TELEMATAVIMAI NUO MDV (T}
63. 330 - -
64, 110 - -
85, 10 - -
66, 4 - -
B7. NS5 - -
TELEMATAVIMAI NUO KEFTIKLIY (Tivi)
68. 330 {AT-1|RatSaky padétys 1
59, 110 - -
70. 10 |51-101r82-10 {Ua,UbUc) &
71. 0,4 KSSRS-04 185, irllS.s.jvady |a 2
2. 04 KSSRS-0,4 185, ir U1 E.5. Ubc. Pastaba: U matuojama nuo likusiy faziy, kur 3
i neratuojama faziné srove.
JURBARKO 330/110/10 kV TP
SIGNALA! (TS}
73. 330  |T-327ir[T-531 RAA U grandiniy aj padetys 2*
74. 330  |330kV jungtuvy valdymo refimo raktas {Nuotolinis/Vietinis) 4
75. 110 ||7-101 Ir{7-102 RAA U grandinly aj padétys 2*
76. 110 110 kV jungtuvy valdymo refimo raktas {Nuatolinis/Vietinis) 13
77. 110 | Llinijy apsaugy |, | komplekto poveikis {7 OL * 2 signalai) 14
78. 110 iiinijy prijunginiy Jungtuvy AK] poveikis {7 jungtuvai * 1 signalas) 7
Unijy prijunginiy apsaugy ir valdymo grandinly gedimo poveikis {7 OL*
79, 110 . . 14
2 signaiai)
B0. 10 |SRT-1 Ir SRT-2 gedimo poveikis 2
B1. 0,4 KSSRS-0,4 13.5., 1 §.5. jvadiniy ir sekcijinio aj padétys 3




Eil.or, U kvi Informacijos aplbldinimas Kiekis [vnt.]
82, 0,4 KSSR5-0,4 AR} povelkis, AR| funkcios biisena 2*
B3, 04  |KS5RS-0,4 AR}ir aj valdymo reZimo rektas (Nuotolinis/Vietinis) 1*
84. 04 K55R5-0,4 DG {velkla/nevelkia) 1*
a5 0.4 Vandens (uiterito izollacine alyva) lygio signalas rezervuare; 3%
) ! alyvos patekimo j nuntekas signalas
86.
87. NSS | Momentinic duomeny valdiklio (MDV} maitinimo aj padétis 1%
8g. NSS | Matavimo keitikliy grandinly maltinimo aj padétis 1*
89, - RAA avarinés sipnalizacijos poveikis (apibendrintas) 1
a0, - RAA perspéjantios signalizacijos poveikis {apibendrintas) 1
SIGNALAI {TS} {15 LESTO)
91. 10 SRT-11, SRT-12 padétys (Infarmacija i§ LESTO DVS) 2
92. 10 SRT-1, SAT-2 gedimo povelkiai (informacija i§ LESTO DVS) 2
LESTO apsaugy povelkis j T-101 ir T-102 i#jungima {informacija i3 LESTO
93, 10 P
DVS)
TELEVALDYMAS {TV)
04, 330 L31-327, 12-327, L1531, L.2-531 4
g5, 330 | AT-1, AT-2 jR valdymo refimas {Automatinis/Rankinis) 2
86, 330 1AT-1, AT-2 lygiagretaus darbo {reguliavimao) reZimas 1
97. 336 |lyglagretus reguliavimas pagal AT-1/AT2 1
58, 330 | AT-1, AT-2 RAA nuostaty grupés {2*4 grupes) 8
99, 330 AT-1|R, AT-2 |R atSakos 2
100, 110 L-Gealgaudiikis, L-Kalnénal 2, L-Vyténai, L-Kalnénal 1, 75-100, T-102, AP- 13
100, T-101, L-Tauragé, K8-101, AT-101, L-Raseinial, AT-102
101. 10 - -
102, 04 K55RS-0,4 1 5.5, ir | §5. jvadiniai aj, sekcijinis a] 3*
103. 04 K55R5-0,4 AR funkciia 1*
104. N5S - -

Pastaba. Jurbarko TP AT-1 Ir AT-2 numatytos komandos {14 vat. kemandy) pateikiamos kalp esamos komandos
teleinformacijos saraduose. Nepriklausomai nuo to, reikalinga suprojektucti 3ias televaldymo komandas kaip
naujas komandas, kadangi 3is televaldymas i5 LITGRID DVS niekada neveiké Ir nebuvo iShandytas.

TELEMATAVIMAI NUOQ MDV (TM]

105, 330 - -
106. 110 - -
107. 10 - -
108‘ 0‘4 - PR SOUTR— -
109, N35 - -
TELEMATAVIMAI NUO KEITIKLIY (TM})
110. 330 |AT-1|R, AT-2 |R atSaky padétys 2
111, 110 - .
112, 04 KSSRS-04 Fis. irll §.s. Jvady a 2
113 0.4 KSSRS-0,4 | £.5, Ir | £.5. Ubc. Pastaba: U matuojama nuo likusly faziy, kur 5
) ! ramatuciama faziné srové,

Pastaba. Jurbarka TP AT-1 Ir AT-2 numatyti matavimal {AT-1ir AT-2 |R atSaky padétys) pateikiami kaip esami
matavimat teleinformacijos sgrafuose. Negriklausomal nuc to, reikalinga suprojektucti 3ivos matavimus kaip
naujus, kadangi 3ie matavimal 1§ LITGRID DVS niekada neveike ir nebuvo Btestuati.

TELEMATAVIVIAL (TM] {15 LESTO)

114, | 10 |32-10,53-10 {Ua,Ub,Uc) (informacija IS LESTO DVS) | 6
SIAULIY 330/110/10kV TP
SIGNALAI (TS5}
115, | 330 [L1-305, 2-305, L3-306 Ir L2-306 pavary automatiniy jungikily (aj} | 12




EiL.nr. U [kv] Informacijos apthiidinimas Klekis [unt.]
padétys
116, 330  |11-305, 12-305, L1-306 ir L2-306 valdymo refimal [Nuatolinis/Vietinis) 12
117, 30 LN 3'05 ir LN 306 distanciniy apsaugy Ir valdikliy REB551, REC651 af 18
padétys
118, 330 |L1-305 prijunginio skyrikliy ir iZemikliy pavary aj padétys 5
119, 330  |L2-305 prijunginio skyrikliy ir femikliy pavary aj padétys &
120. 330 |L1-306 prijunginio skyrikliy ir jZemikiiy pavary aj padétys 6
121, 330 |L2-306 prijunginio skyrikliy Ir JZemikliy pavary a} padétys 5
122, 330 |LN 305 ir LN 306 prijunginiy skyrikliy ir j2emikliy pavary aj padétys 4
123, 330 [AT-1Ir AT-2 prijunginiy skyrikliy ir Jiemikliy pavary 3] padétys 4
LN 305 ir LN 306 telepagreitinimo jrangas ANKA, ETL-B1, ESB200 aj
124, 3360 i 7
padétys
AS}-330 skyrikdiy, jZemikliy ir gnybtyny $iidymo grandiniy aj padétys (X-
125, 33p |0 X X*
tikslinti projektavimo matu)
AS]-330 skyrikliy ir jemikliy valdymo grandiniy gedimo poveikis .
126. 330 AN X
{tikslinti projektavimo metu)
127. 330 | AS}330 |Zemikliy valdymo refimai {Nuotolinis/Vietinis) 54
128. 330 |LN 305 ir LN 306 AK]ir JR] (15jungta/jungta) valdymo rakty padétys 12
128, 330 |LN 305 ir LN 306 Dist. apsaugy terminaly gedimo signala 4
130, 330 |EN 305 ir LN 306 valdikliy gedimo signalal 4
131, 110 - -
132, 10 - -
133, 04 - -
Vandens {uitersto izaliacine alyva} lygio stgnalas rezervuare;
134. 0,4 . £l
alyvos patekimo | nuotekas signalas
135, NS5 Akumuliatoriy baterijy paplidomy celiy jkrovikliy gedimo poveikis 2
TELEVALDYMAS {TV}
136. 330 - -
137. 110 - -
138, 10 - -
139, 0,4 - -
140. NS5 - -
TELEMATAVIMAI NUO MDV {TM]
141, 330 - -
1432, 110 - -
143, 10 - -
144, 0.4 - -
145, NSS ~ -
Pastabos:

X = Siuo metu nejmanoma jvardinti tikslaus kiekio, tikslinama projektavimo metuy;
*  \nformacija reikaliinga tik tuo atveju, jeigu nurodytos informadijos perdavimo realizavimas nereikalauja Zenkiiy
investicijy t.y. vieno signalo, valdymo komandos arba matavimo realizacijos savikaina navirSija 500 Lt.
Netenkinant §los salygos, nurodytos informacijos atsisakoma.
RAA avarinés signalizacijos poveikis {(apibendrintas). Reikia apibendrinti Ir atskiral perduoti apsaugy ir

automatikos povelkio signalus, komutaciniy aparaty padétiy pasikeitimo signalus, kurie buvo perduodaml | 330
kV TP budintie elektriko darbo vieta (avariné signalizacija) Ir yra svarbis sistemos arba objekto darbul.

RAA perspéjantios signalizacljos poveikis (apibendrintas). Reikia apibendrinti tuos elektromechaninly apsaugy
gedimo signalus, kurie buve perduodami | 330 kV TP budinio elektriko darbo vietg [perspéjantio]l signalizacija) ir
yra tachnologidkai svarbis RAA darbui.
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Priedas nr. 2

REIKALAVIMAI DOKUMENTACHALI

GRAFIKAS

Projektuotojo teiklamame grafike turi buti numatyta:

1.
2.

woe N m R W

Uisakovo perduoty dokumenty {pirminé projektavimo dokumentacija) jvertinimas;

Specialiyjy prisijungimo salygy ir speciafivosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus
ir {arba) sutikimus i3 atsakingy institucijy ir asmeny {kiekvienas atskirai);

Techninic projekto sprendiniy rengimas;

UZsakoveo Techninio projekto sprendiniy jvertinimas (vykdo UZsakovas);
Techninio projekto sprendiniy koregavimas pagal gautas pastabas;
Ekspertizés atlikimas (vykdo UZsakovas);

Projekto tvirtinimas;

Galutinés dokumentacijos UZsakovui pateikimas;

Kiti Darby atlikimul svarbis terminai.

Grafikas derinimui turi biti pateiktas skaitmeniniy *.mpp formatu.

Grafike terminal turi biti nurodyti dieny tikstumu.

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACHA

Projekting dokumentacija UZsakovui turi biti teikiama Zemiau nurodytais kiekiais ir formatais:

1.

Techninio projekto sprendiniai periidral, derinimui ir (arba) pastaboms - popieriniame variante (1 egz.}
ir skaitmeniniu *.pdf arba *.tif formatu su galimybe redaguoti.

Techninis projektas Uisakovo patvirtinimui - popieriniame variante (2 egz. — po vieng Projektuotojui ir
Uisakovui) ir skaitmeningje laikmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZinial ir schemos — *.dwg formatu
su galimybe redaguoti, o sgnaudy kiekiy Ziniarai&iai — * .xIs formatu (1 egz.}.

Galutinai parengtas Techninis projektas {t.y. Techninis projektas po statyby leidZianciy dokumenty
gavimo) - popieriniame variante (1 egz., su fyma ,Originalas” ir originaliais atsakingy asmeny paraiais,
ir 3 egz. originalo kopijos) ir skaitmeninéje latkmenoje *.pdf arba *.tif formatu, bréZiniai ir schemos —
* dwg formatu su galimybe redaguoti, o sanaudy kiekiy Ziniaradciai — *.xs formatu (1 egz.}.

Byly pavadinimai ir byly ifdéstymo tvarka skaitmeningje lalkmenoje turi atitikti Techninio projekto originalg
popieriniame variante.

Kartu su Techniniu projektu Projektuctojas turi pateikii su UZsakovu suderintos formaos statybos darby
Ziniarastj.




Priedasnr. 3

UZSAKOVU! PRIIMTINY BANKU SARASAS

Uisakovui priimtini bankai:
a) Lietuvos Respublikoje registruati bankai arba banky filialai:
1. ABSEB bankas;
AB DNB hankas;
LSwedbank”, AB;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;

2
3
4
5. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;
6. Pohjola Bank plc Lietuvos filialas;

7

Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas;

b} Bet kuris bankas, turintis tarptautinés reitingy agentiiros patvirtintg kredito reitingg, ne maZesnj kaip
Standord & Poor’s — BBB-, Fitch — BBB-, Moody's ~ Bau3.

1/1
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Poeidas 11 4 LITGRID AB

NUOTOLINIO VALDYMO IS DVS |DIEGIMO TELSIY, UTENOS, JURBARKO !R_g_l_AULlU 330/110/10 KV TP
TECHNINIY PROJEKTY) PARENGIMO IR PROJEKTU VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
PIRKIMO TIEKEJU APKLAUSOS BUDU SALYGOS

k BENDRGSIOS NUOSTATOS

1.1. LITGRID AB (toliau — Perkangcioji organizacija) tieké]y apklausos (toliau — apkiausos) blidu perka nuotolinio

* valdymo i& DVS jdiegimo Teldiy, Utenos, Jurbarko ir Siauliy 330/110/10 kV TP techniniy projekty parengime ir projekty

vykdymo prieziliros paslaugas ir kvietia tiekéjus pateikti pasillymag Siy paslaugy pirkimui.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis LITGRID AB supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklemis, Kitais vieSuosius
pirkimus reglamentuocjanciais teisés aktais bei pirkimo dokumentais.

1.3. Pirkimo dokumentat skelbiami Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje (toliau - CVP 18) inlerneto

adresu: hitps://pirkimai.eviesiejipirkimaidt. kartu su skelbimu apie supaprastints maZos vertés pirkimg. Visi pirkimo

dokumentai pateikiami fietuviy kalba.

1.4. Tiekejas gali pradyti, kad Perkanéioji organizacija paaiskinty pirkimo dokumentus. Perkandioji organizacija
atsakys | kiekviena tiekéjo CVP IS elektroninémis priemonémis pateikty tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens
pasiradytg pradyma, registruots jmonéje nustatyta tvarka, paaiskintt pirkimo dokumentus, jeigu jis gautas ne véliau kaip
prie§ 5 {penkias) darbo dienas iki pasililymy pateikimo termino pabaigos. Perkancioji organizacija pirkimo dokumenty
paaikinima pateikia CVP 15 elektroninémis priemonemis pirkime uZsiregistravusiems tiekéjams ir juos paskelbia CVP
IS ne veliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Perkangioji organizacija, pateikdama ir
paskelbdama pirkimo dokumenty paaiskinima, nenurado i8 ko gautas prasymas pateikti paaidkinima.

1.5, Nepasibaigus pasilymy pateikimo terminui, Perkanciofi organizacija turi teisg savo iniciatyva CVP i3
elektroningémis priemonémis paaiskinti (patikslint) pirkimo dokumentus. Tuo atveju, kai patikslinama paskelbta
informacija, Perkantioji organizacija, prireikus, pratesia pasiolymy pateikimo terming protingumeo kriterijy atitinkanciam
terminui, per kurj tiekéjai, rengdami pasililymus, galety atsizvelgti j patikslinimus.

1.6. Visi susiragingjimai tarp Perkanéiosios organizacijos ir tiekéjo vykdomi lietuviy kalba.

1.7. Perkancioji organizacija turi teise pratesti pasiGlymy pateikimo data.

1.8. Perkancioji organizaciia turi teise nutraukti pirkimo procediiras iki pirkimo sutarties sudarymo be jokiy
jsipareigajimy tiskéjams dél aplinkybiy, kuriy nebuve galima numatyti.

1.8. Perkancioji organizacija neatlygins pirkime dalyvaujantiems tiekéjams jokiy iSlaidy, susijusiy su pasiGlymy
parengimu bel pateikimu, jskailant, bet neapsiribojant, i§laidas, susijusias su dokumenty kopijavimu, spausdinimy,
bréziniais, nuotraukamis, dalykingémis kelioneémis ir susitikimais, transportavimu, apgyvendinimu, atlyginimais, advokaty,
inzinieriy bel kity asmeny honararais, dokumentacija bei mokescéiais, ir bet kokiy kity i8laidy, susijusiy su dalyvavimu
apklausoje.

1. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI TIEKEJUI

2.1. Tiekejas pagal apklausos salygy 1 priede pateikia technine specifikacijg (projektavimo uzduotj ,Nuotolinio
valdymo i§ dispecerinio valdymo sistemos diegimui 330/110/10 kV TP Telgiai, Utena, Jurbarkas ir Siaufiai) privalo
parengti techninius projektus Ir sutetkti projekiy vykdymo prieZitros paslaugas.

2.2. Atskiroms paslaugoms suteikti tiekéjas pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis gali samdyti

-, allitinkamos kvalifikacijos subtiekejg(-us).

I, KAINA, VALIUTA

3.1. | Tiekéjo pasililyme nurodoma paslaugy kaina turi bati jskaityta paslaugy kaina ir visos tiekéjo iSlaidos
(susijusios su paslaugy suteikimu). Tiekgjas | paslaugy kaing turi jskaityti PVM ir kitus mokescius, mokamus galiojantiy
Lietuvos Raspublikos istatymy nustatyta tvarka. PVM turi biti nurodomas atskira eilute.

3.2. Pirkimo sutarties kaina del kainy lygio pasikeitimo nebus perskai€iucjama.

3.3, Tiekejas kaing pasitlyme nurodo eurais.

3.4, Tiekejo pasillyme sitloma paslaugy kaina nurodoma pirkimo sutariyje.

IV. MOKEJIMO SALYGOS

4.1, Mokejimo sgiygos nurodytos pirkimao sutarties projekte.

V. PASLAUGY TEIKIMO TERMINAI

5.1. Paslaugy teikimo terminal nurodyti pirkimo sutarties projekte.
VI. TIEKEJO MINIMALUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAY

6.1. Tiekejo kvalifikacija tikrinama ir verfinama pasidlymy nagrinejimo metu.
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6.2. Tiekejas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti apklausos salygy 4 priede nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus.

vil. UKIO SUBJEKTL GRUPES DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDUROSE

7.1. Apklausoje gali dalyvauti jungtines veikios sutarties pagrindu susivienijusiy tiekejy grupe, atitinkanti

" apklausos salygy 4 priede nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Jungtinés veikios sutartyje turi bti numatyta

solidarioji visy $ios sutarties &aliy atsakomybe uz prievoliy Perkandiajai organizacijai pagal numatoma sudaryti pirkimo
sutarti nevykdyma, nurodyti kiekvienos Sios sutarties Salies jsipareigojimai (iSvardinamos paslaugos, kurias alliks
kiekviena jungtines veiklos sutarties $alis) vykdant numatoma sudaryti su Perkanéigja organizacija pirkime sutartj. Taip
pat jungtings velklos sutartyje turi bOti nurodytas jungting veiklg atstovaujantis partneris.

7.2. Atitinkamus jungtinés veiklos partneriy dokumentus pagal kiekviena kvalifikaciniy reikalavimy punktg kartu

_su pasitiymu pateikia jungtine veiklg atstovaujantis partneris (jei jungtinés veiklos sutartyje nenumatyta kitaip).

7.3. Perkanéioji organizacija nereikalauja, kad Okio subjekty grupes pateikig pasillyma pripazinus laimejusiu ir

pasiillius sudaryti pirkimo sutart], §i Okio subjekty grupé jgauty tam tikrg teising forma.

s
&

>

Vil PASIULYMY TURINYS, RENGIMAS, GALIOJIMO TERMINAS

8.1. Tiekejas ar jungtings veiklos sutarties pagrindu apklauscje dalyvaujanti tiekejy grupe gali pateikti tik vieng
pasidlyma. Jeigu pirkime dalyvauja jungtinés veikios sutarties pagrindu susivienijusiy tiekéjy grupe, pasitlyma teikia
jungting veiklg atstovaujantis partneris (jel jungtines veiklos sutartyje nenumatyta kitaip). Alternatyviy pasitilymy pateikti
negalima. Alternatyviu pasiiilymu taip pat laikomas jungtinés vetklos sutarties pagrindu pateiktas bendras
pasiiilymas su kitu Gkio subjektu. Tiekejui pateikus alternatyvy pasiilyma, jo pasillymas ir alternatyvus pasillymas

(alternatyviis pasililymai) bus atmesti.

8.2. Tiekéjas privalo pateikti pasillyma visai paslaugy apimciai teikli.

8.3. Tiekejas pasililyma pateikia pagal pasidlymo forma, pateikty apklausos salygy 2 priede.

8.4, Tiekejas kartu su pasillymu privalo pateikti visus apklausos sglygy 2 priede praSomus pateikti dokumentus
ir informacija.

8.5. Pasilllymo dokumentai turi biiti sunumeruoti ir pateiktas patetkiamy dokumenty turinys su nurodytais
pasidlymo puslapiais. Dél dideles pasiiilymo apimties pasiilyma galima suskaidyti j atskiras dalis ir pateikti pasifilymo
daliy turinius su nurodytais dokumenty puslapiais. Atskiry pasillymo daliy puslapiy numeracija gali prasidéti is naujo.

8.6. Tiekejo pateikiamame pasilyme siGloma paslaugy kaina nurodoma apklausos sglygy Il skyriuje nustatyta
tvarka.

B.7. Tiekéjas pasillyma rengia ir pateikia lietuviy kalba. Jei atitinkami dokumentai yra iSduoti kita kalba, kartu su
dokumentais turi biti pateiktas vertimas | lietuviy kalba, Vertimas turi buti patvirtintas tiekejo ar jo jgalioto asmens parasu
arba vertgjo parasu ir vertimo biure antspaudu.

8.8. Pasillymas galioja 60 (Seliasdesiml) dieny nuo pasililymy pateikimo termino. SustabdZius pirkimo
procediras, &is terminas pratesiamas pirkimo procediiry sustabdymo laikui. Kol nesibaige pasitiymy gatiojimo laikas,
Perkanéioji organizacija turi teise prasyti, kad tiekejai pratesty jy galiojima iki konkregiai nuradyte laiko.

8.9. Tiekejas pasililyme turi nurodyti, kuri pasiGiyme pateikta informacija yra konfidenciali, jeigu tokia informacija
pateikiama. Informacifa, kurig viesai skeibti jpareigoja Lietuvos Respublikos teisés aktai, negali bati nurodyta
kaip konfidenciali. Todgl, tiekéjui nurodZius tokig informacijg kaip konfidencialia, Perkancioji organizacija turi

. taise jg skelbti.

8.10. Pasillymas turi bliti pasirasytas tiekéjo vadovo arba jgalioto asmens. Jei pasillymg pasiraSo tiekejo
vadovo igaliotas asmuo, tai turi biti pateikiamas jstatymy nustatyta tvarka tiekejo vadovo isduotas jgaliojimas ar kitas
dokumentas, sutelkiantis teise pasiraSyti pasililyma.

IX. PASIULYMU PATEIKIMAS, KEITIMAS

9.1, Pasidlyme pateikiami tik pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ir informacija.

9.2. Pasillymai pateikiami tik CVP IS elektroningémis priemonémis. Pateikdamas pasililyma, tiekéjas sutinka su
apklausos salygomis ir kitais pirkimo dokumentais (tame tarpe ir su pirkimo sutarlies projektu) ir patvirtina, kad jo
pasidlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.

9.3. Ne CVP IS elekironinémis priemonémis pateikti pasillymai bus atmesti kaip neatitinkantys apklausos
salygy reikalavimy.

9.4. Pasililymo pateikimo data laikoma pasitlymo CVP IS elekironinemis priemonémis pateikimo data (diena,
valanda, minuté}.

9.5. Eiektroninémis priemonamis pasidiymus gali teikti tiktai CVP IS registructi tiekejal. CVP IS pasiekiama
adresu: hitps:Hpirkimai.eviesisjipirkimai lf. Registracija CVP IS yra nemokama.

g.6. Visi tiekejy minimalius kvalifikacijos reikalavimus jrodantys bei visi kiti pasitlyme pateikiami dokumentai turi
biti pateikti CVP 1S elektronine forma, ty. tiesiogiai suformuoti elektroninémis priemonemis, arba pateikiant
skaitmenines dokumenty kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmenineés dokumenty kopijos turi biti prieinami
naudojant nediskriminuojanéius, visuotinai prieinamus duomeny faily formatus (pvz., pdf, jpg. doc ir kt.). Perkancioji
organizacija pasilieka sau teise pradyti dokumenty originaly.
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8.7. Pasillymai turi boti pateikti iki 2015 m. sausio 15 d, 10 val. 00 min. (Lieluvos Respublikos iaiku}. Pavéluotai
gautas pasidlymas nenagrinélamas ir nevertinamas.

9.8. Pasililymo kaina pateikiama, nurodant kaing pasidlymo farmos {apklausos sgiygy 2 priedas) lenteléje Nr.1.

9.9. Pasidlymas privalo blli pasiradytas saugiu elektroniniu paradu, atitinkanéiu Lietuvos Respublikos
elektroninio paraso jstatymo nustatytus reikalavimus. Tiekeéjas pasiraSydamas CVP 1S elektroningémis priemonémis
pateikta pasillyma saugiu elekironiniv parasu, patvirting, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis
priemonemis pateikti dokumentai yra tikri.

8.10. Tiekegjas iki pasitlymy pateikimo termino turi teise pakeisti arba at3aukti savo pasillymg CVP IS
elekironinémis priemonémis. Toks pakeitimas arba pranedimas, kad pasiblymas Kkeiiamas arba atSaukiamas,
pripazjstamas galiojandiu, jeigu Perkangioji organizacija jj gauna pateikta CVP 1S elektroninemis priemonémis iki
pasililymy pateikima termino pabaigos. Pasibaigus Siam terminui pasillymas negali biiti nei keiciamas, nei atSaukiamas.

8.11. Perkancioji organizacija neatsako uz sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy tiekeéjai
pasililymy negaléjo patelkti.

X.  PASIOLYMUY GALIOJIMO UZTIKRINIMAS

10.1. Perkancioji organizacifa pasialymo galiojimo uztikrinimo nereikalauja.
Xi.  PASIULYMU NAGRINEJIMAS, VERTINIMAS

11.1. Tieke&jo pateiktas pasidiymas atmetamas, jei:
11.1.1. pasiGlymas pateikias ne pirkimo dokumentuose nurodytam pirkimo objektui;
11.1.2. pasidlymas pateiktas ne CVP IS elektroninémis priemonémis;
11.2. Pasidlymal, neatmesti pagal 11.1 punkig, nagringjami ir vertinami konfidencialial, nedalyvaujant

:pasiﬁlymus pateikusiy tiekejy atstovams. Jeigu pasiGlyme nurodyta kaina, iSreikdta skaifials, neatitinka kainos,

nurodytos 2odZiais, leisinga laikoma Zod2iais nurodyta kaina.

11.3. Perkantioji organizacija i$nagringja pateiktus pasidiymus, kurie neatmesti pagal 11.1 punkta, patikrina, ar
tiekejat atitinka apklausoes salygy VI skyriaus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

11.4. Jeigu tiekejas savo pasillyme pateike ne visus arba netikslius ar neidsamius jo kvaiifikacijg patvirtinangius
dokumentus irfar duomenis, Perkan&ioji organizacija CVP 1S eleklroningmis priemonémis prado tiekéjo per
Perkandiosios organizacijos nuradyta terming papildyti irfar patikslinti netikslius ir neifsamius kvalifikacijos duomenis.
Kvalifikacija patikslinantys duomenys turi bt pateikti CVP 1S elektroninemis priemaneémis.

Jeigu tiekejas nepateike jokiy kvalifikacijos atitiktj patvirtinan€iy dokumenty, jis nejgyja teises paaigkinti savo
kvalifikacijos.

11.5. Tiekejo pateiktas pasillymas atmetamas, jek:

11.56.1. tickejas neatitinka bent vieno apklausos salygy apklausos salygy 4 priede nurodyto minimalaus
kvalifikacijos reikalavimo;

11.5.2. tiekéjas savo pasililyme pateiké ne visus arba netikslius ar nei&samius jo kvalifikacijg patvirtinancius
dokumentus irfar duomenis ir, Perkandiajai organizacijai paprasius, per Perkanciosios organizacijos nurodytg terming
nepapilde irfar nepatikslino netiksliy ir neidsamiy kvalifikacijos duomeniy;

11.6. Perkandioji organizacija prilma sprendimag deél kiekvieno pasillymg pateikusio tiekejo kvalifikaciniy
duomeny ir kiekvienam i$ jy nedelsdama, bet ne veliau kaip per 3 (fris) darbo dienas, CVP [S elektroninemis
priemonémis pranesa apie &io patikrnimo rezultatus, pagrisdama sava sprendimus. Teisg dalyvauli tolesnése pirkimo

. procedirose turi tie tiekejai, kuriy kvalifikaciniai duomenys atitinka apklausos sglygose nustatyius reikalavimus.

11.7. I5kilus klausimams del pasillymo turinio, Perkangioji organizacija CVP IS elektroninemis priemonémis gali
pradyti, kad tiekéjai pateikty pasilymy paaiskinimus. Jeigu tiekejas pateiké netikslius, neiSsamius pirkimo
dokumentuose nurodytus kartu su pasililymu teikiamus dokumentus: tiekejo jgaliojima asmeniui pasiradyti pasillyma,
jungtines veiklos sutartj ar jy nepateike, Perkangioji organizacija privalo pradyti tiekéjo patikslinti, papildyti arba pateikti
Siuos dokumentus per jos nustatyia terming, kuris negali bUti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo praSymo issiuntimo is
Perkantiosios organizacijos dienos. PasiGlymo paaiskinimal, patikslinimai, papildymai ir kiti perducdami dokumentai turi
biiti pateikti CVP IS elektroninemis priemonemis. Pasiiilymo paaiskinima, patikslinima, papildyma ir kitus perduodamus
dokumentus tiekejas privalo pateikti per Perkanéiosios organizacijos nurodytg terming.

11.8. Tiekejo pasiliiymas atmetamas, jei:

11.8.1. tiekéjas per Perkandiosios organizacijos nustatyta terming nepatiksiino, nepapiide ar nepateiké
pirkimo dokumentuose nurodyty kartu su pasillymu teikiamy dokumenty: tiekegjo jgaligjimo asmeniui pasirasyli
pasililyma, jungtines veiklos sutarties;

11.8.2. pasililymas neatitinka apkliausas salygose Ir j prieduose nurodyty reikalavimy;

11.8.3. Perkanginsios organizacijos praSymu per jos nurodytg terming tiekeéjas neitaisé pasillyme
pastebéty aritmetiniy klaidy irfar nepaaiskino pasitlymo. Prasymas ir pataisymai irfar paaiSkinimai pateikiami CVP IS
elektroninemis priemanemis;

11.8.4. pateike suklastotlus dokumentus arba neteisingus duomenis;

11.8.5. jeigu nustatoma, kad tiekéjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiv nors btdu bande daryti jtaka, kad jam
bty palankiau tatkomaos pirkimo procedlros;
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11.8.6. jei visy tiekejy, kuriy pasitilymai neatmesti del kity priezaséiy, buvo pasiilytos per didelés,
Perkantiajail organizacijal neptiimtines kainos.

11.9. Vertinant pasitlymus, vertinimo kriterijus yra maZiausia pasiGlymo kaina su PVM.

11.10. 18nagringjusi, vertinusi ir palyginusi pagal apklausos sglygose nustatytg pasillymy vertinimo kriterijy ir
tvarkg tiekejy pasiGlymus, Perkangioji organizacija nustato pasitlymy eile (iSskyrus atvejj, kai pasidlymg pateike tik 1

" vienas) tiekéjas) ir apklausg laimejusj pasitilymg. Pasidlymy eilé nustatoma kainy didejimo tvarka. Tuo atveju, kai keliy
tiekejy pasillymy kaina yra vienoda, sudarant pastllymy eile, pirmesnis | 5ig eilg jraSomas tiek&jas, kurio pateikias
anks&iausiai.

11.11. Apklausg laimejusiu pasiillymu bus pripazintas pasillymy eiléje jraSytas pirmas pasillymas. Tuo atveju,
kai pasitilyma pateikia tik vienas tiekejas, jo pasililymas lalkomas laimejusiu, jeigu pasillymas alitinka apklausos
sglygose nustatytus reikalavimus ir pasitifymo kaina yra priimtina Perkanéiajai organizacijai.

11.12. Jeigu nustatoma, kad tiekéjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors bldy bande daryti flaka, kad jam bity

{ “palankiau taikomos pirkimo procediros, Perkancioji organizacija jo pasilillymg atmeta.

Xil. SPRENDIMAS DEL SUTARTIES SUDARYMO

12.1, Perkandiaji organizacija sudaryti pirkimo sutarij sililys tam tiekejui, kurio pasiltlymas pripazintas laimeéjusiy,

12.2. Pransdimas apie priimig sprendimg sudaryti pirkime sutarl] iSsiuntiamas visiems suinteresuotiems
dalyviams ne véliau kaip per 5 (penkias} darbo dienas nuo sprendimo priemimo diencs ir pateikiama Lietuvos
Respublikos vieduyjy pirkimy jstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri nebuvo pateikta
pirkimo procediiry metu, santrauka, nurodoma nustatyta pasitlymy eile (iSskyrus atvejj, kai pasiGlymg pateike tik 1
(vienas) tieké&ias), laimejes pasiGlymas. Taip pat nurodomios prieZastys, del kuriy buvo priimtas sprendimas nesudaryti
pirkimo sutarties ar pradeti pirkimg i3 naujo.

XIH. SUTARTIES SUDARYMAS

e,

13.1. Tiekejui, kurio pasidlymas pripazintas laimeéjusiu, apie tai pranedama ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo sprendimo priemimo dienos ir jis kvieGiamas sudaryti pirkimo sutartj. Perkangioji organizacija nurodo laikg,
iki kada reikia atvykli sudaryti pirkimo sutartj. Laimejes tiekéjas pirkimo sutarij privalo pasiradyti per Perkanciosios
prganizacijos nustatytg terming.

13.2. Tuo atveju, kai tiekéjas, kuriam buvo pasidlyta sudaryti pirkimo sutartj, CVP IS elektroninémis priemonémis
atsisako jg sudaryti, arba iki nurodyto laiko nepasiraso pirkimo sutarties ar atsisako pasirasyti pirkimo sutart] pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutart) Tuo atveju PerkanCioji
organizacija sidilo sudaryti pirkimo sutart] tiekeéjui, kurio pasiGlymas pagal nustatytg pasitlymy eilg yra pirmas po tiekejo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

13.3. Sudaroma pirkimo sutartis atitiks apklausg laiméjusio tiekejo pasitlyma, apklausos salygas ir kitus pirkima
dokumentus. Sutarties kaina yra pasillymo kaina.

13.4. Sitlamos pasiradyti pirkimo sutarties projektas pridedamas prie apklausos sglygy (3 priedas).

XIV. KITOS SALYGOS

14.1. Bet kokie gindai tarp Perkanciosios organizacijos ir tiekgjo sprendziami Viedyjy pirkimy [statymo ir kity
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
£ 14.2. Perkangioji organizacija nagringja tik tas tiekejy pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
=" Preienzija nagringjama VP| nustatyta tvarka.

XV. PRIEDAL

15.1. Priedas yra nealskiriama apklausos salygy dalis.
15,2, Prie sglygy pridedami Sie priedat:
15.2.1. 1 priedas. Techning specifikacija; projekiavimo uzduotis ,Nuotolinio valdymo i§ dispeterinio
valdymo sistemos diegimui 330/110/10 kV TP Teliai, Utena, Jurbarkas ir Siauliai (Nr.PITC14085)" , 15 lapy.
15.2.2. 2 priedas. Pasitlyrmo forma, 2 lapal.
15.2.3. 3 priedas. Pirkimo sutarties projektas, 21 lapas.
15.2.4. 4 priedas. Minimallis kvalifikacijos reikalavimai, 3 lapal.

Pirkimy skyrigus pirkimo vadybininke Jurgita RuZinskaité
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Apklausos salygy
4 priedas

MINIMALUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMA)

Eil.
Nr.

Minimalils kvalifikacijos reikalavimai

Minimalius kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumental ir informaciia

Tiekejas, kuris yra fizinls asmuo, arba Tiekéjo,
kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar {kinés
bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys)
feise juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, ir
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo
{asmenys), turintis (turintys) teise suraSyti ir
pasirasyti tiekejo apskaitos dokumentus, tur
neturati neidnykusio ar nepanaikinto teistumo Ir
del tiekéjo (juridinio asmens) per pasiaruosius 5
{penkerius) metus nebuve priimias ir [siteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ dalyvavimg
nusikalstamame susivienijime, jo organizavima ar
vadavavimg jam, uZ kydininkavima, tarpininko
kySininkavimsa, papirkima, suk&lavimg, Kkredito,
paskolos ar tikslinés paramos panaudojimg ne
pagal paskit] ar nustatyts tvarka, krediting
sukdiavimg, mokestiy nesumokéjima, neteisingy
duomeny apie pajamas, peing ar turta pateikima,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto
igijima ar realizavima, nusikaistamu bidu jgyty
pinigy ar iurto legalizavima. Deél tiekejo i§ kitos
valstybés néra priimtas o jsiteisgjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB déi vieSojo darby, prekiy ir
paslaugy pirkimo  sutardiy  sudarymo  tvarkos
derinimo 45 straipsnioc 1 dalyje iSvardytuose
Europos Saiungos leisés aktuose apibrézius
nusikaltimus.

Teismo arba Informatikes ir rySiy departamento
prie  lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos iSduoto dokumento ar V| Registry
centrc  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybeés
nustatyta tvarka iSduoto dokumento, patvirtinancio
jungtinius kompetentingy institucijy  tvarkomus
duomenis, arba jiems tolygaus uiZsienio Salies
kompetentingos institucijos i§duoto  dokumento,
patvitinancio, kad tiekejas neturi Siame punkie
nurodyty  paZeidimy,  skaitmeniné  kopija.
Bokumentas turi bofi iSduotas ne ankstiau kaip
pries 60 (SeSiasdeSimt) dieny iki pasidlymy
pateikimo  galutinio  terminc  dienos.  Jei
dokumentas idduotas ankséiau, tatiau jo galiclimo
ferminas iigesnis nei pasidlymy pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Vietoje nurodyty dokumenty uZsienio Salies
tickejas gali pateikii kompetentingos uZsienio
institucijos paZymos, jel jos isduota paZyma
patvirtina atitiktj nustalytiems refkalavimams, arba
priesatkos  ar  oficialios  deldaracios,  jel
atitinkamoje  Salyje  neiSduodamas minétas
dokumentas arba jis neapima visy keliamy
kiausimy, skaitmenine kopija.

Tiekejas turi turéti teise atlikti ypatingo statinio
projektavimo darbus ir projekto vykdymo prieZilirg;
statiniy grupé: inZineriniai inkiai

arba

statiniy grupe: inZineriniat tinklat elektros,

arba

statiniu qrupe: inZineriniai tinklai: elektros (iki 330
kV jtampos).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  arba
Valstybés jmoneés Statybos produkcijos
sedifikavimo  cenlro  iSduoto  kvalifikacijos
atestato/ly ar Teisés pripazinimo paZymosfy,
suteikianciy teisg atiikti Slame punkte nurodytus
darbus skaitmeniné kopija arba darbo ar kity
sutartiniy santykiy pagrindu sudarylos sutarties/iy
su  atitinkamos  kvalifikacijos  specialistu/ais,
turinCiufiais teise eitl ypatingo statinio projekto
vadovo ir ypatingo stalinio projeklo vykdymo
prieZilros  vadovo pareigas  ir  tamitiems
speciglistulfams  teisés akly nustatyta tvarka
isduoty dokumenty skaitmenings kopijos.
PASTABA: Teisés pripazinimo paZymos kartu su
Tiekéjo registravimo valstybés kompetentingy
instituciiy idduoty atitinkamy atestaty, licencijy,
leidimy ar kity dokumenty skaitmenines kopijas
turi teise pateikti ne Listuvoje registruotas Tiekejas
i& Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos
Konfederacijos ar valstybés, priklausancios
Europos Ekonomings erdvés Sutaréiai.

Tuo atveju, kai tiekéjas ar jungtinés veiklos sutarties pagrindu susivienijusiy tiekejy grupé atskiry pasiaugy
teikimul samdo subtiekejus, tal subtickejal furi atitikti Sio priedo 2 punkte nurodytus atitinkamus kvalifikacijos
reikalavimus, suteikianéius telse teikti Jiems perduodamas paslaugas, nurodylas 2 punkte. Tiekéjas turi pateikti Sio
prieda 2 punkte nurodytus subtiekéjy kvalifikacijg patvirtinanéius dokumentus ir tiekéjo vadovo (jgalioto aistovo)
pasiradyta 1 priede nustatytos formos perduodamy subtiekéjams paslaugy sarasa bei sgrade nurodyty subtiekejy
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radtiSkus sutikimus, kad jie sutinka atlikti jlems perduodamas pasaugas {raste turi bGti nurodyias perduodamy
paslaugy pavadinimas). Pateikizsmos dokumenty skaitmenings kopijos.

Jeigu bendrg pasiGlyma pateikia jungtings veiklos sutarties pagrindu susivienijusiy tiekéjy grupe, tai
kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 71 punkte, turl atitikti kiekvienas junglinés veiklos sutarlies parineris.
Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 2 punkte, turi atitikii tas jungtinés veiklos sufarties parineris, kuris pagal
pateikiamg jungtinés velklos sutartj prisiima tokias prievoles {vykdytinas pasaugas) ir joms jgyvendinti (paslaugoms
teikti) turi sutelkiy teise vykdyti 2 punkte nurodytas paslaugas. Pateikiamos dokumenty skaitmenings kopijos.

Priedas:
1. informacijos apie subtiekéjus forma, 1 lapas.
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1.1.
1.1.1,

1.1.2.

PAGRINDINES NUOSTATOS

SUTARTIES SAVOKOS

Zemiau 3iame punkte iSvardintos didiiaja raide rafomos savokos Sutartyje turi ias nurodytas
reikimes:

a)

b)

c}

d)

f)
g

h)

i

p}
q)

r)
5)

Atlikty darby aktas — Projektuotojo parenglamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas,
kuriame nurodomi faktiskai atlikti Darbai, bei uZ jy atlikimg mokétina kaina;

Banko garantija — banko garantija, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus {3iy salygy 8.3
skyrius};

Grafikas — grafikas, kuriame nurodomi terminai, per kuriuos Projektuotojas planuoja atlikti
Projektavimo darbus;

Darbai — Projektavimo darbai, Projekto vykdymo prieiitra ir bet kokie kiti darbai ir paslaugos,
kuriuos pagal Sutartj turl atlikti Projektuotojas;

Dokumentai - visa dokumentacija, kurig pagal Sutart] Projektuotojas turi patetkti UZsakovui,
jskaitant bet neapsiribojant Technin] projekta, ekspertizés aktus, statybg leidZian€ius
dokumentus ir kt.;

Nenugalimos jégos aplinkybés — aplinkybés nurodytos §iy salygy 5.3.1. punkte.

Objektas — statinys arba statiniai, kuriy Technin) projekta pagal Sutartj jsipareigoja parengti
Projektuotojas;

Pirkimas — UZsakovo paskelbitas Darby pirkimas, kuriuo perkamas Sutarties dalykas;

Projektuotojas — Sutarties Zalis, kuri jsipareigoja parengti Technin] projekty ir atlikti kitus
Darbus;

Projektavimo darbai - pagal Sutart] vykdomi Techninio projekto parengimo ir kiti Sutartyje
nurodyti darbai, kurie turi boti atlikti tam, kad blty parengtas Techninis projektas;

Projektavimo darby kaina — Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama uZ Projektavimo darby
atlikimg;

Projekto vykdymao prieZiira — pagal Sutart] vwkdomi projekto vwkdymo prieidros darbai;

Projekto vykdymo priefitros kaina - Sutartyje nurodyta kaina, kuri bus mokama uZ Projekto
vykdymo prieiiros darby atlikima;

PVM — Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestis;

Sutartis — projektavimo darby sutartis (kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais),
kurig sudariusios Salys jsipareigoja laikytis Siy Projektavimo darby sutarties bendryjy salygy
irfarba kurioje Sios Projektavimo darby sutarties bendrosios salygos nurodytos, kaip tos
sutarties sudétine dalis;

Salys — UZsakovas ir Projektuotojas abi kartu, o Salis — bet kuri i§ jy,

Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina, kurig sudaro Projektavimo darby kaina, Projekto
vykdymo prieZiiiros kaina ir PYM;

Techninis projektas — techninis projektas, kurj pagal Sutartj turi parengti Projektuotojas;

UZsakovas — Sutarties 3alis, kuriai Projektuotojas jsipareigoja parengti Techninj projektg ir
atlikti kitus Darbus.

Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés statybos teisés sgvokos, raSomos ne didéiaja raide, atitinka
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose apibréitas sgvokas.
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1.2,

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3,

13.1.

1.3.2,

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

14.2.
1.4.3.

1.4.4.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Abi Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojandiuose teisés
aktuose nurodytus reikalavimus.

Projektuotojas taip pat isipareigoja vykdyti UZsakovo (bei jo atstovy), teiséty visuomenés,
savivaldybiy ir kity institucijy reikalavimus, kurie yra susije su Sutartyje numatytais Darbais, jy
vykdymu, Zmoniy saugumu ir nepriedtarauja Sutardiai bei teisés aktams.

Sutartimi prisiimty [sipareigojimy vykdymui Projektuotojas turi turétifgauti visus reikalingus
teidimus, atestatus, paZymas ir licencias.

DARBLU} APIMTIS
Projektavimo darbus Projektuotojas jsipareigoja atlikti Zemiau nurodyta apimtimi:
a) organizuoti InZineriniy tyringjimy atlikima (topografija, geologija ir kt.);

b) gauti prisijungimo salygas, specialivosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus
ir (arba) sutikimus i8 atsakingy institucijy ir asmeny;

¢} parengti Techninj projekts;

d} UiZsakovo vardu organizuoti Objekto statyba leidZiancio dokumento gavima;

e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, biitinus Techninio projekto parengimui.

Projekto vykdymo prieZilira Projektuotojas jsipareigoja atlikti Zemiau nurodyta apimtimi:

a) atvykti j Objektg atlikti Projekto vykdymo priefidros darby su UZsakovu suderintu laiku ir
apimtimi;

b} konsultuoti UZsakova ir atsakyti j visus UZsakovo paklausimus susijusius su Techninio projekto
sprendiniy jeyvendinimuy;

¢} jradytivisus reikalingus jrasus Objekto statybos darby dokumentuose;

d) UZsakovo prasymu dalyvauti Objekto statybos uzbaigimo komisijoje;

e} Atlikti kitus darbus, susijusius su tinkamu Projekto vykdymao prieZifiros atlikimu.

Jeigu Sutarties jvykdymui reikia atlikti darbus, kuriy Projektuotojas nenumaté sudarant Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, Sivos darbus Projektuotojas privalo atlikti savo saskaita.

Jeigu Sutarties jvykdymui reikia atlikti darbus, kuriy Projektuotojas nenumaté ir negalejo numatyti
sudarant Sutartj, Sie darbai jsigyjami atliekant atskirg pirkima ir sudarant papildomy darby pirkimo
sutart]. Salys i§ anksto susitaria, kad papildomy darby kaina bus proporcinga Sutartyje nurodytoms
kainoms ir negalés jy virsyti.

GRAFIKAS

Projektavimo darbai turi blti atliekami pagal Projektuotojo parengta ir Uisakovo patvirtinty
Grafika. Grafike turi biti atspindéti esminiai planuojami Projektavimo darby jvykdymo terminai iki
numatomo Techninio projekto parengimo dienos.

Kartu su Grafiku, Projektuotojas UZsakovui turi pateikti visy Techninio projekto daliy sgrasa.

UZsakovas pateikty Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam argumentuotas pastabas per 10
dieny nuco Sio Grafiko gavimo dienos. lei Grafikas graZinamas pataisymui, Projektuotojas
jsipareigoja pakartotiniam derinimui Grafikg pateikti per 5 dienas nuo pastaby gavimo dienos,

Suderintas Grafikas patvirtinamas abejy Saliy paragais, nurodant patvirtinimo data, dviem
egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai.
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sty

1.4.5,

1.4.6.

2.1,

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.2,

1.2.1.

2.2.2.

lei Projektavimo darby wykdymas atsilieka nuo patvirtinto Grafiko, UZsakovui papradius
Projektuotojas turi per 5 dienas nurodyti atsilikimo priefastis ir teikti suderinimui atnaujintg
Grafika.

Grafiko pakeitimas Saliy susitarimu jokials atvejais nereikia Sutarties salygy dél Darby atlikimo
termino pakeitimo ir neatleidiia Projekiuotojo nuo atsakomybés ui Siy terminy laikymasi.

DARBAI

PROJEKTAVIMO DARBAI

Projektuctojas uZtikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Techninis projektas atitiks visus Lietuvos
Respublikos jstatymy, Sutarties ir kity teises akty keliamus retkalavimus, | ji bus jtraukti visi
sprendiniai reikalingi tinkamam Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal
paskirtj.

Techninio projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu, taip pat su
savivaldybémis ir kitomis jgaliotomis institucijomis bei fiziniais ar juridiniais asmenimis, kai to
retkalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.

UZsakovas Projektuotojo pateiktus projektinius sprendinius suderina arba pateikia Projektuotojui
argumentuotas pastabas per 20 darbo dieny nuo projektinés dokumentacijos pateikimo dienos
arba per 15 darbo dieny nuo pakartotinio pateikimo dienos.

Derinimui teikiami tik Projektuoctojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei
Projektuotojo pateikti sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neisbaigti, juose
randama daug techninio pobidZio ar kity klaidy, del kuriy nebiity galima atlikti Techninio projekto
ekspertizés, gauti Objekto statybos leidimo ir {arba) atlikti Objekto statybos darhy, pateikios ne
visos Techninio projekto sudedamosios dalys, UZsakovas turl teise Siy sprendiniy nederinti ir laikyti
juos nepateiktais, apie tal informuodamas Projektuctoja ir nedetalizuodamas konkreiy trikumy.

Projektuotojas isipareigoja UZsakovui pateikti visg reikiama dokumentacija reikalinga Techninio
projekto ekspertizei athikti, UZsakovo pradymu projektine dokumentacijg Projektuotojas pateikia
UiZsakovo nurodytam Techninio projekio ekspertize atliekangiam subjektui.

Uisakovui patvirtinus Techninj projekty, Projektuotojas Uisakovo vardu organizuoja Objekto
statyba leidianciy dokumenty gavima.

Projektavimo darbai laikomi baigtais ir Techninis projektas laikomas parengtu, kai Projektuotojas
Uzsakovui pateikia galutinai parengty Techninj projekta, Objekto statybos leidima ir Salys pasiraio
tai patvirtinant] Atlikty darby akta.

Jei Objekto statybos darby vykdymo metu paaidkés, kad Techninis projektas yra neifsamus,
neaiikus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamai atlikti Objekto statybos
darby, Projektuotcjas jsipareigoja UZsakovo kvietimu atvykti j Objekto statybos darby vietg
trokumy jvertinimui ir neatlygintinai atlikti visus reikiamus Techninio projekto pakeitimus, jei
Techninio projekto trikumai atsirado dél Projektuotojo kaltes.

Projektuotojas jsipareigoja atlikti Techninio projekto pakeitimus, jei Objekto statybos darby
vykdymo metu Uisakovas pageidaus koreguoti Techninj projekta. Tokiems darbams Salys sudarys
papildomy darby sutartj.

PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Projekto vykdymo priefiirg Projektuotojas jsipareigoja vykdyti per visg Objekto statybos darby
vykdymo laikotarpj.
Apie sudaromg Objekto statybos darby sutartj pagal Techninj projekta UZsakovas Projektuotojui
praned rastu, nurodydamas statybos rangova, Projekio vykdymo prieiiliros teikimo pradiig,
statybos darby etapus ir numatoma rangos darby uZbaigimo Objekte data.
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2.2.3.

2.2.4.

2.3,

2.3.1.

2.3.2.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

Apie Projekto vykdymo priefiGros metu nustatytus neatitikimus, paZeidimus ir kitg Objekto statybos
darby vykdymui reik8minga informacija, Projektuotojas jsipareigoja Uisakovg informuoti
nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 darbo dieng nuo pastebéjimo ar suinojimo.

Salys susitaria, kad nutraukus 3ig Sutartj, arba Projektuotojui netinkamai vykdant Objekto projekto
vykdymo prieZitirg, UZsakovas turi teise samdyti kita projekto vykdymo priZidrétojg ir tam nereikés
jokio atskiro Projektuotojo sutikimo. Jei toks sutikimas vis délto bity reikalingas pagal galiojantius
teisés aktus, Projektuotojas jsipareigoja jj suteikti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas.
Projektuotojo tyléjimas reiskia Projektuotojo sutikima.

KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAL
UZsakovas jsipareigoja:
a) pateikti turimus dokumentus ir informacijg, kurie reikalingi Darbams atlikti;

b} Projektuotojui paprasius, suteikti jgaliojimus veikti Uisakovo vardu valstybés institucijose,
savivaldybese ir kitose orpanizacijose, kurie reikalingi Sutartyje nurodyty Darby atlikimui;

¢} organizuoti Techninio projekto ekspertizés atlikima;

d} priimti i& Projektuotojo kokybiSkai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais.

Projektuotojas jsipareigoja:

a} nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Darbus ir per Uisakovo
nurodytg protingg ir pagristy terming iStaisyti, pakoreguoti Techninj projekta pagal gautas
pastabas;

b) inZineriniy tyrinejimy darbus atlikti tik i§ anksto su UZsakovu suderinus konkrety atvykimo j
Objekta laika;

c) valstybés institucijoms atliktus Darbus ar su jy atlikimu susijusius dokumentus pripaZinus
netinkamais, per protingg terming pasalinti tritkumus;

d} pagal Uisakovo suteiktus jgaliojimus atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atstovauti UZsakovg
valstybes institucijose ir savivaldybése, santykiuose su kitais juridiniais asmenimis;

e) pradédamas ir vykdydamas Darbus, iSsiaiskinti UZsakovo pageidavimus bei atsizvelgti i jo
pastabas bei pasiGlymus;

f}  UZsakovui pareikalavus, pateikti rastiSka ataskaitg apie Sutarties vwwkdymg;

g} nurodyti PVIM sgskaitose faktlrose {sgskaitose), Atlikty darby aktuose, radtuose ir kituose
dokumentuose investicinio projekto numerj, Sutarties numerj ir data.

KAINA IR APMOKEJIMAS

SUTARTIES KAINA

Sutarties kaina yra fiksuota ir galuting, | j3 Jskaiciuotos visos su Darby atlikimu susijusios tiesioginés
bei netiesioginés iflaidos. Projektuotojas prisiima visg rizikga dél to, jeigu nuo Projektuotojo
nepriklausanciy aplinkybiy padigés su Sutarties vykdymu susijusios Projektuotojo iSlaidos. Sutarties
kaina gali bati keifiama tik Sutartyje nurodytais atvejais. Projektuotojo jsipareigojimy vykdymo
kasty padidejimas nesuteikia Projektuctojui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo, pratesti Darby
atlikimo terminy ar atsisakyti Sutarties,

Sutarties kaina perskaifiucjama, atsizvelgiant j bet kurivos PVM padidejimus ar sumazéjimus dél
jstatymy, susijusiy su PVM, pasikeitimo. Pasikeitus {sumaZéjus ar padidéjus) PVM tarifui,
atitinkamai pasikeicia pagal Sutart mokétinos sumos, kurioms taikomas PVM. Pasikeites PViVi turés
jtakos tik mokéjimams ui Darbus, kurie nebuve perduoti UZsakovui pagal Atlikty darby aktus ir u
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

kuriuos nebuvo iSrasyta PVM sgskaita faktdra. Pasikeitus jstatymu nustatytam PYM tarifui, mokestis
mokamas pagal jstatymo nustatyta tarifg be atskiro Sutarties pakeitimo.

APMOKEJIMAS

Projektavimo darby kaina uZ tinkamai atliktus Projektavimo darbus bus mokama Zemiau lenteléje
nurodytomis dalimis po kiekvieno lenteiéje nurodyto etapo uzbaigimo:

Etapai Etapy uibaigimo sglygos: Mokétina suma:
InZineriniy tyringjimy ataskaity {topografija, . . .

1 etapas o s . ) 10 % Projektavimo darby kainos
geologija ir kt.) pateikimas UZsakovui

2 etapas Tec.hr?tmo‘ projekto pateikimas pirmam Uzsakovo 50 % Projektavimo darby kainos
derinimui

3 etapas Galutinio ekspertizés akto gavimas 30 % Projektavimo darby kainos

4 etapas Techninio pro;ek.to. o Stat\fha 1&|d?lancu4 10 % Projektavimo darby kainos
dokumenty pateikimas UZsakovui

Projekto vykdymo priefidros kaina uZ tinkamai atliktg Projekto vykdymo priefildrg bus mokama
dalimis proporcingomis atlikty Objekto statybos darby kiekiui (jvertinus pinigine iSraiska). Objekto
statybos darby kiekis bus nustatomas pagal UZsakovo ir Objekto statybos rangovo pasiradytus
atlikty statybos darby aktus. Salys susitaria, kad mokéjimas u? Projekto vykdymo priegiiirg bus
atliekamas, tik kai Projektuotojui mokétina dalis sieks bent 20% Projekto vykdymo prieZiiros
kainos.

Siekdamas gauti aukSciau nurodytus mokéjimus, Projektuctojas UZsakovuil pateikia Atlikty darby
akta, kuriame nurodomi Projektuotojo atlikti Darbai ir uZ juos mokétina suma. Atlikty darby aktas
turi biti parengtas dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai. Uisakovas pateikta Atlikty
darby aktg patikrina ir pasirado arba pateikia motyvuotas pastabas per 10 darbo dieny nuo jo
gavimo dienos.

Salims pasiradius Atlikty darby akta, Projektuotojas Uisakovui per 2 darbo dienas pateikia PVM
sgskaitg-faktiirg apmokéjimui.

Uisakovas mokéjima ui atliktus Darbus atliks per 45 dienas nuo Atlikty darby akto pasiradymo ir
PVM saskaitos faktiros gavimo dienos fgavimo data nustatoma pagol UZsakovo Administravimo
skyriaus Zymg).

Uisakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj moketinas sumas, jei nustatomi Darby
trikumai. Siame punkte Paslaugos teikéjui moketiny sumy sulaikymas negali biti laikomas
Uisakovo prievolés laiku sumoketi Sutarties kaing netinkamu vykdymu, Uisakovas turi teise
pasinaudoti Siame punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra bitina uitikrinti
pagristy reikalavimy jvykdyma.

DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

KVALIFIKACHIA

Projektuotojas privalo uitikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp]
Darbus atliekantys ir Sutartj vykdantys asmenys turéty reikiamg kvalifikaciia ir patirtj, reikalingas
norint jvykdyti Sutartj.

Projektuotojo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodyta
kvalifikacijg ir patirtj, Darbus gali vykdyti tik pateikus jy kvalifikacija ir patirtj pagrindZianéius
dokumentus, bei gavus rastiska UZsakovo sutikima. Atskiras Uisakovo sutikimas néra reikalingas, kai
Darbus atlieka Projektuotojo Pirkimo metu pateiktame pasiliyme nurodyti specialistai ir
subrangovai. Sio reikalavimo paZeidimas laikomas esminiu Sutarties paieidimu.
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b,

o

4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

51.4.
5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.2,
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

DARBY VADOVAI

Projektuotojas per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui Projektavimo
darby {juy daliy) vadovo {-y} ir Projekto vykdymo prieiiGros {jos daliy} vadovo (-y} paskyrimo
dokumenta.

SALIY ATSTOVAI

Si Sutartis vykdoma per Sutartyje nurodytus Saliy atstovus. Bet kuri Salis turi teise vienasalitkai
pakeisti Sutartyje numatyta atstovg kitu, ne véliau kaip pries 3 dienas pateikdama radytinj
praneiima kitai Saliai.

ATSAKOMYBE

NETESYBOS

UiZsakovas, neatlikes mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, moka Projektuotojui 0,04% dydzio
delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos.

Projektuotojas, neparenges ir neuibaiges Techninio projekto per Sutartyje nustatyta terming
(jskaitant statybg leidZianéio dokumento gavima)}, UZsakovui moka 0,04% dydZio delspinigius nuo
Sutartyje nurodytos Projektavimo darby kainos.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovo derinimui Grafiko, moka UiZsakovui 50 lity
dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota dieng, bet ne daugiau kaip 10 000 lity. UZsakovas turi
teise sulaikyti mokéjimus tol, kol Projektuctojas nepateikia jam pagal UZsakovo pastabas pataisyto
Grafiko.

Salis, nepagristai nutraukusi Sutartj, moka kitai Saliai 10 proc. Sutarties kainos dydZio bauda.

Projektuotojas, atskleides konfidencialig informacijg, privalo Uzsakovui sumokéti 10.000 lity bauda
ir atlyginti pagrjstus nuostolius, Uisakovo patirtus dél tokio konfidencialios informacijos
atskleidimo, kiek jy nepadengia bauda.

lei Objekto statybos darby vykdymo metu paaiSkéty, kad dél netinkamai parengto Techninio
projekto reikia atlikti papildomus statybos darbus, Projektuotojas UZsakovui sumokés 5.000 Lt
baudg ir atiygins visus dél to patirtus UZsakovo nuostolius, kuriy nepadengia bauda. Salys susitaria,
kad j patirtus nuostolius, tokiu atveju, nebus jskaitiuojami tie statybos darby kastai, kurie biity
patirti jei Techninis projektas bty parengtas tinkamai.

Projektuotojas prisiima atsakomybe uZ Objekto sugriuvimg ar defektus dél projektavimo klaidy
pries bet kurj Objekto savininkg ir atlygina jam dél to patirtus nuostolius.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaijstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies
galimais minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis pajeidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy
dydiio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti,

Uzsakovas gali vienasalidkai taikyti jskaityma ir Projektuotojui priskaitivotas netesybas iskaiciuoti i§
Projektuotojui mokéting sumy.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik u¥ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako u
nuostolius dé! negauto pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybeés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos dydiio suma, bet §i nuostata negalioja Zalai,
padarytai tygia ar dél didelio neriipestingumo.

Bendra Saliai priskaitiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali viréyti 10 procenty Sutarties kainos,
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5.3.
5.3.1.

5.3.2,

53.3.

534

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga ui bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo,
kad tai jvyko del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontrolivoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, negaléjo uzkirsti kelio siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Tokiomis aplinkybémis gali
biiti laikoma:

a) karas {paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b} stichines nelaimés: smarkios audros, ciklonai, Zemés drebejimai, potvyniai;

c) botkotai, streikai, lokautai nesusije su Salies darbuotojais, valdymao organais, subrangovais;
d} teiséti ar neteiséti valstybés valdymo institucijy veiksmai;

e) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

f} kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str,

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskejimo, pranesti kitai Saliai,
pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus, Laiku neinformavus, bus latkoma, kad ios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo iki kol nebuvo igsiystas pranesimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai
sumatiinti ir, kad jos turéty kuo mazesne itaka Sutarties vwkdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o
jas pasalinus Salis privalo nedelsiant atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uitikrinamas Projektuotojui pateikus Sutartyje nurodyto dydiic sutarties
jvwkdymo uitikrinima - Banko garantiia.

Banko garantija Projektuotojas jsipareigoja pateikti per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo {jei
Sutartyje nenurodyta, kad Banko garantija turi bdti pateikta iki Sutarties sudarymo}. Sutarties
jvykdymo uztikrinimo nepateikimas ir {(arba) nepratgsimas lailku yra esminis Sutarties paZeidimas.

Projektuotojas turi uitikrinti, kad Banko garantija galioty visg Projektavimo darby vykdymo
laikotarp] ir 60 dieny po jo. leigu Projektuotojas nebaigia Projektavimo darby likus 60 dieny iki
pateiktos Banko garantijos galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti nauja Banko
garantija ne trumpesniam laikotarpiui kaip tki numatomos visy Projektavimo darby uibaigimo
dienos ir 60 dieny po to.

DRAUDIMAS

Projektuotojas per visg Sutarties vykdymo laikotarp] privalo bdti apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne maZesne nei 150000 Lt suma vienam
draudiminiam jvykiui suma.

Projektuotojas per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo turi pateikti UZsakovui draudimo liudijimo
{poliso) patvirtintg kopiig (jei Pirkimo sglygose nenurodyta, kad ji turi biti pateikta iki Sutarties
sudarymo). Draudimo liudijimo {poliso) nepateikimas ir (arba} nepratesimas laiku yra esminis
Sutarties paZeidimas.

Sudarytose draudimo sutartyse turi bdti pumatyta, kad visi Projektuotojo pasamdyti subrangovai
{nenurodant pavadinimy)} yra apdraustieji asmenys.
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7.1
7.1.1.
7.1.2.

7.2,
7.2.1
7.2.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

Projektuotojas save saskaita privalo pratesti {atnaujinti} draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi
anksciau, negu nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti Uisakovui tai patvirtinan€ius dokumentus.

Draudimo liudijime turi bati numatyta galimybé iEmokéti draudimo imokas Sutarties valiuta.

Projektuotojas neturi teisés daryti jokiy draudimo sutarliy salygy pakeitimy be iankstinio
Uzsakovo sutikimo. Jeigu draudikas inicijuoja draudimo sutarties sglygy pakeitimus, Projektuctojas
privalo nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui.

jeigu Projektuotojas laiku nesudaro draudimo sutarties, jos nepratgsia arba nepateikia jrodymy
apie jos sudarymag, pratesimg ar galiojimg, UZsakovas turi teise pats sudaryti draudimo sutartis
giame skyriuje nurodytomis sglygomis arba sustabdyti Projektuotojui prikiausancias moketi sumas
ui atliktus Darbus tol, kol Projektuotojas jvykdys visus save jsipareigojimus, numatytus Siame
skyriuje. UZsakovui paCiam sumokéjus draudimo jmokas, UZsakovas turi teise jas iSsireikalauti i3
Projektuotojo arba iSskaifiuoti i Projektuoctojui mokéting sumy,

SUTARTIES GALIOJIMO SALYGOS

SUTARTIES GALIOHMAS
Sutartis laikorna sudaryta, kai abiejy Saliy atstovai pasirado $ig Sutartj.

Sutartis galioja iki visitko Saliy sutartiniy [sipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
Kokybés garantijos, kenfidencialumo, intelektinés nuosavybés, praneimy siuntimo ir gavimo, ginéy
sprendimo ir ES finansavimo sglygos galioja ir po Sutarties pasibaigimo arba nutraukimo.

SUTARTIES PAKEITIMAS
Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti radtu ir pasiradyti abejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojandia dél jos
prieitaravimo taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos prieiasties, likusios Sutarties
sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancia
sglyga kita teiséta ir galiojandia sglyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir
ekonominj rezultata, kalp Sutarties salyga, kuri bus tokiu bddu pakeista. Pakeitimai atliekami
abipusiu Saliy radytiniu sutarimu.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Abi Salys turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamos | teisma, apie tai ne véliau kaip
prie§ 10 dieny rastu praneidamos kitai Saliai:

a) jei kita Salis padaro esminj Sutarties paieidima ir per protingg terming po atitinkamo
pranegimo gavimo Siy paZeidimy nepasalina;

b) jeigu kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktiirizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji
sustabdo Gkine veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska
situacija.

UZsakovas turi teise vienadaligkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip
pried 30 dieny radtu praneddamas Projektuotojui:

a} jeigu Projektuotojas nepradeda Darby sutartu laiky, jy neatlieka laiku arba dirba per iétai, kad
Barbus bilty galima baigti Sutartyje nustatytu laiku, taip pat kai dél Projektuctojo kaltes Darby
vykdymas sustabdomas ilgiau kaip 60 {SeSiasdeSimt) dienuy.

b} jeigu Projektuotojas nepaiso pagristy UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus nustatytais
terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;
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7.33.

7.3.4.
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7.3.6.

7.4.
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7.4.2.

7.4.3.

7.4.4,

7.4.5,

7.4.6.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

¢} Jjeigu Projektuotojas netinkamai vykdo Sutart] ir Sie veiksmai trukdo UiZsakovui vykdyti kitas
sutartis;

d) Jjelgu Projektuotofas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir UZsakovui pareikalavus
nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomeo 8iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

leigu Uisakovas nutraukia Sutart] dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas privalo atlyginti
{Jisakovui visas dél §io nutraukimo susidariusias idlaidas, susietas su Sutartyje nurodyty Darby
uibaigimu, jskaitant UZsakovo islaidas dél kito projektuotojo paieskos ir Darby pabrangimo.

Projektuotojas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj nesikreipdamas |} teisma, apie tai ne véliau
kaip pries 30 dieny radtu praneSdamas Uisakovui:

a) jeigu Projektuotojas negali atlikti Darby dél Uzsakovo veiksmy ar neveikimo, kurie tesiasi ilgiau
kaip 60 dieny, o UZsakovas nesiima priemoniy §iy aplinkybiy pasalinimui po Projektuotojo
radytinio praneiimo;

b} kai Uisakovas daugiau nei 45 dienas véluoja atlikti apmokéjimg Projektuotojui.

Projektuotojui nutraukus Sutartj dél UZsakovo kaltés, Uisakovas privalo apmokéti Projektuotojui ui
iki Sutarties nutraukimo kokybiskai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Projektuotojo
pagristus nuostolius.

Jei Sutartis nutraukiama dél kurios nors Salies kaltés, ir per jspéjimo apie nutraukima termina
isnyksta aplinkybés, dél kuriy Sutartis nutraukiama, Sutartj nutraukianti Salis turi teise at3aukti
Sutarties nutraukima.

SUTARTIES AISKINIMAS
Sutarciai yra taikomi ir ji yra aifkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirksciai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad biity galima ja lengviau skaityti, ir negali biti
tiesiogiai naudojami Sutarties aiskinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei
Sutartyje nenurodyta kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki
penktadienio, idskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas Svenéiy dienas.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarima ir tarpusavio supratima ir pakeitia visus ankstesnius odinius
ar radytinius susitarimus ir pareiskimus, padarytus per neapdairuma ar netyCia bet kuriuo metu iki
Zios Sutarties sudarymo, kurie néra aidkiai jtraukti j Sutartj.

BAIGIAMOS NUGSTATOS

DOKUMENTAI

Visi Dokumentai turi bti rengiami lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Visi Dokumentai,
kurie reikalingi pateikti valstybés institucijoms turi biti parengti lietuviy kalba (arba atliktas jy
vertimas).

Visi Dokumentai, kuriuos pagal Sutartj Uisakovui turi pateikti Projektuotojas perduodami
dokumenty priemimo-perdavimo  aktais, kuriuose nurodyti  perduodami  Cokumentai.
Pasirasydamas dokumenty priémimo-perdavimo akta UiZsakovas patvirting, kad priéme akte
nurodytus Dokumentus, taciau pasiraSymo metu UZsakovas netikrina perduodamy Dokumenty
turinio ir akto pasiraSymas jokiais atvejais nereifkia UZsakovo patvirtinimo, kad pateikti dokumentai
yra tinkamai parengti, priimtini UZsakovui ir (arba) atitinka jiems keliamus reikalavimus.
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8.1.3.

8.1.4.

8.2

8.2.1,

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

83.1.
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8.3.4.

8.3.5,

8.3.6.

Jei Projektuctojo pateikti Dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy
reikalavimy, yra neiSbaigti, juose randama techninio pobiidZio ar kity klaidy Uisakovas turi teise
laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Projektuotoja.

Dokumenty priémimo-perdavimo aktas nera Atlikty darby aktas ir nereiskia Darby dalies priemimo.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas turi teise be jokic papildomo Projektuotojo ir {ar) projektinés dokumentacijos autoriy
sutikime savo nuoiZiiira, nevariomai (tiek laiko, tiek teritorijos ativilgiu) ir nemokedamas jokio
papildomo atlyginimo nei Projektuotojui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais
intelektingés nuosavyheés teisés objektais, kurios Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai
ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs vykdydami Sig Sutartj (foliau — , Kdriniai”}.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir
{ar} atskirai neturés ir nereiks UZsakovui ir {ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy
dél Uisakovo naudojimosi pagal Sig Sutart] jgytais Khriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet
neapsiribojant, Techninj projekty ir atskiras jo dalis, bréZinius, eskizus, modelius bei jy panaudojimg
kity statiniy statyboje).

Tretiesiems asmenims pareiskus pretenzijas Uisakovui dél intelektinés nuosavybés j Kirinius
pazeidimo, Proiektuotojas privalo nedelsiant savo saskaita pasalinti tokius paZeidimus bei atlyginti
UZsakovui dél to patirtus nuostolius,

BANKO GARANTIA
Banko garantija turi bti iSduota UZsakovui pritmtino banko.

Banko garantija turi bOti pirmo pareikalavimo, besalyginé ir neatSaukiama. Banko garantija
uztikrinamos sumos turi blti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj athiekami mokéjimai.

Banko garantijoie turi biti nurodyta, kad:

a) Bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo rastiske UiZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti
UZsakovui reikalavime nurodyts suma, bet ne didesne, net nurodyta Banko garantijoje.

b) Rastitkame reikalavime UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad
Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus,

¢} Banko garantijal turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,, The ICC Uniform rules for demand guarantees I1CC Publication No. 758",

d} Gincai tarp 3aliy sprendiiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio
arbitrao teisme.

Pried pateikdamas Banko parantija, Projektuotojas gali pradyti Uisakovo patvirtinti, kad
Projektuotojo sillomg Banko garantijg jis sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Projektuotojui ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.

UZsakovas turi teise nepriimti Banko garantijos ir (arba) laikyti ja negaliojanéia, ir {arba) kreiptis ]
Projektuotojg dél naujos Banko garantijos pateikimo UZsakovui, o Projektuotojas privalo tokig
garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomg terming, jei Banko garantija neatitinka Sutartyje
keliamy reikalavimy arba UZsakovas turi informacijos, susijusios su Banko garantijg ifdavusio banko
veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo proceddiras).

Projekiuotojui laiku nepateikus naujos Banko garantijos, UZsakovas turi teise pareikiti reikalavima
pagal turimg Banko garantijg visai jos sumai arba sulaikyti mokéjimus Projektuotojui Banko
garantijoje nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos Projektuotojui bus imokétos ne
anksciau, nei bus pateikta nauja Banko garantija arba iSnyks jsipareigojimas ja pateikti.
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8.6.
8.6.1.

8.7.
8.7.1.

8.7.2.

§AL1U PAREISKIMAL IR GARANTIIOS
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b} jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutart}, jy veikla néra apribota, joms neiskelta
arba nera numatoma iskeiti bylos del restruktirizavimeo ar likvidavimo, jos néra sustabde ar
apriboje savo veiklos, joms néra iSkeltos bankroto bylos.

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipaZino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu,
reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams atlikti, ir &i
dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad
Projektuotojas galety uiZtikrinti tinkamg ir visiska visy Sutartimi prisiimamy isipareigojimy
vykdyma ir jy kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo
Sutartyje nurodytus ir jam i§ anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip
pat jsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trikumy, kurie
trukdyty tinkamat ir laiku jvykdyti Projektuotojo isipareigojimus;

b} jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir tures
visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe paZyméjimus, taip pat visg kita
reikiamg kvalifikacija ir kompetencija Parbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje
Sutartyje, vykdyti;

¢} jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir sawybes,
reikalingas ir leidiianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bel uitikrinti aukiliausig
atliekamy Darby kokybe;

GINCY SPRENDIMAS

Bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 1§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu,
nutraukimu ar galiojimu, sprendiiami $aliy derybose,

leigu Salims nepavyksta iSspresti ginfo, nesutarimy ar reikalavimy deryby biidu, jie sprendfiami
Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg arba, Uisakovo pasirinkimu, pagal
Objekto buvimo vieta.

KONFIDENCIALUMAS

Projektuotojas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bidu neperleisti tretiesiems
asmenims jokios 18 UZsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, kuri nurodyta kaip
konfidenciali, jg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty, naudoti iig
informacija tiktai vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj, dauginti §ig informacijg tiktai tiek, kiek to
reikia vykdyti jsipareigojimams pagal Sutartj. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi informacijai,
kuri yra ar Sutarties galiojimo laikotarpiu tapo vieSa, arba be apribojimy atskleista Projektuoctojui
treciojo asmens, arba turi biiti atskleista paga! galiojandiy teisés akty reikalavimus.

PRANESIMAL

Bet koks pranedimas, prasymas, reikalavimas, saskaita ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal
Sutartj laikoma pateikta, jeigu jteikiama pasirasytinai UZsakovui, per pasiuntinj arba atsiunéiama
registruotu laiSku, i§ anksto apmokéjus pasto i§laidas, Sutartyje nurodytais ar kitos Salies atskiru
rastiSku praneiimu nurodytais adresais. Dokumentai ir informacija gali biti papildomai siunciama
faksu ar elektroniniu pastu.

Kiekviena Salis j kitos Salies pakiausima jsipareigoja atsakyti ne véliau, kaip per 5 darbo dienas nuo

jo gavimo, jei pafiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Projektuotojas gali pateikti

atsakymg | UZsakovo paklausima per ilgesnj laika tiktai tuo atveju, jeigu toks ilgesnis terminas yra
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8.7.3.

8.8.

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

8.9.

8.9.1.

8.9.2.

objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSoma informacijg ar atlikti nurodytus veiksmus.
Projektuotojas privalo nedelsdamas, bet per ne vélesnj nei Siame punkte nurodytg atsakymo
pateikimo terming, informuoti UZsakova rastu apie prieiastis, dé! kuriy jis negali iaiku pateikti
atsakymo, ir nurodyti atsakymo pateikimo terming.

Apie savo rekvizity ir kontaktiniy asmeny pasikeitima Salis privalo i§ anksto praneéti kitai Salial
rastu. Visi pranegimai (dokumentai), kuriuos viena Salis iSsiuncia kitai Saliai iki gaudama pranegimg
apie pastarosios adreso pasikeitima, latkomi tai Saliai jteiktais tinkamai,

ES FINANSAVIMAS

Jei Sutartyje nurodyta, kad Darby atlikimas finansuojamas ES fondy |éSomis, viena i§ sudedamyjy
Sutarties kainos daliy yra kompensuojama i§ Europos Sajungos paramos fondy 1é3y, o UZsakovas,
siekdamas gauti Projektuotojo atliktiems Darbams apmoketi skirtas l&8as, privalo telkti Europos
Sajungos paramos fondy valdytojams informacijy, susijusia su Sutarties vywkdymu, Atsizvelgdamas j
tai, Projektuotojas jsipareigoja glaudiiat bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visa reikiamg
su Sutarties vykdymu susijusia informacija, kurios pagristai reikia siekiant gauti £Europos Sajungos
paramos fondy lé3as, skirtas Sutarties kainos sumokéjimui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojas
atsisakyty teikti informacija, kurios reikia norint gauti Europos Sajungos paramos fondy
finansavima, arba teikty netinkamos kokybés informacija, UZsakovas turés teise vienadalikai
pratesti Sutarties kainos mokéjimo terming tokiam laikotarpiui, kurj Projektuotojas véluoja pateikti
prasomgy informacija.

Projektuotoias suteiks teise UZsakovui ir {arba) Europos Sajungos paramos 168y valdytojams tikrinti
ir vertinti Darby atlikima, siekiant nustatyti ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai. Projektuotojas
pateiks Uisakovui ir {arba) Europos Sajungos paramos fondy I&8y valdytojams ir {arba) jy
jgaliotiems asmenims visus dokumentus ir informacija, suteiksianfius galimybe sékmingai atlikti
Ziame punkte numatyta vertinima, bei sudarys galimybe Siems asmenims patekti j teritorijg bei
patalpas, kuriose atliekami Darbai, supaZindins su atliekamy Darby eiga. Tokie patikrinimai gali vykti
per 7 metus po galutinio apmokejimo. Visi dokumentai turi biti lengvai prieinami ir segami taip, kad
biity galima palengvinti jy patikrinima.

Projektuotojui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, arba atsakingoms institucijoms
nusprendus nefinansuoti Darby atlikimo ES fondy 1é3omis, Uisakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

TE{SIY PERLEIDIMAS

Uisakovas turi teise perleisti treciajam asmeniui savo teises ir {arba) pareigas, kylandias i§ Sutarties,
be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisiy ir (arba) pareigy perleidimg treciajam asmeniui
Projektuotojas informuocjamas rastisku pranedimu.

Projektuotojas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal 5ig Sutartj tretiesiems
asmenims be rastiSko UZsakovo sutikimo.
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