RANGOS DARBU SUTARTIS

2015 m. balandzio 30 d. Nr, £f- }0
Rictavas

Rictavo savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188747184, kurios registruota
buvcing yra Laisvés a. 3, 90316 Rietave, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos  juridiniy asmeny registre, atstovanjama administracijos direktorians Vytauto
Diciino, veikiungio pagal Rietavo savivaldybes administracijos veiklos nuostatus, parvirtinius
Rietavo savivaldybeés tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-17, (1oliau — UZsakovas) ir

UAB , Enerstena*, juridinio asmens kodas 151465326, kurio registruota buveine yra Raktazoliy g,
21, 52181 Kaunas, duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmenu registre. atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus Ramanauske, veikiandio
pagal fmonés istatus (toliau — Rangovas), sudaré ¥y Statybos rangos darby sutary (toliau - Sutartis),

1. SAVOKOS

1.1, Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

L2, Darby pradzia - sutartics isigaliojimo data.

1.3, Darby atlikimo terminas — laikag, skaifivojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovul, atlikus baigiamuosiuy bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami, jskaitant
Darby perdavimo-priemimo akto pasiragyma,

L4 Darby perdavimo-priéminio aktas - dokumentas, iforminantis Darby perdavima-
pri¢mima. pasiragomas vadovaujantis Sutarties salypu 8.2. punktu,

1.5, T¥laidos - visos pagristai Statybvictéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesiogines  iglaidos, susijusios su  Sutartyje numatylais Darbais. ] iflaidas negali bag
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6, [ranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantlys Darbus ar ju dalj.

1.7 Med¥iagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbys ar jy dalj (i3skyrus [rangy).

1.8, Statinio techninis darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — techninis darho
projektas apjungia techninj projekta ir darbo projekta. Techninj darbo projekia rengia Rangovas.

1.9, Rangovo rengimai — visi prietaisai, mechanjzmai, lransporto pricmoneés bei kit
daiktal, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti, Ranpovo
irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Judalj.

1.10.  Ranpovo personalas — visas persomalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali bul darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo darbint asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

I.1E. Statinio statybos technings prieZiiros vadovas ~ asmuo, paskirtas Ulsakovo
organizuoli statinio statybos technine priezilirg, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys statomas
pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR wisés akuy, normatyviniy statybos
techninty dokumentuy, normatyviniy stalinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy,

.12, Statinio projekio vykdymo pricZitros vadovas — architekias, statybos invinicrius,
vadovaujantis  Techninio projekto daliy vykdymo priefioros vadovams ir prizitrintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdyimo metu. :

L.13, Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.11.01:2010 <Statybos  uZbaigimas+
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZhaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,

1.14. Statybviete - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir Kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvielg ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1, punkiw,

1,13, Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas vykdyti dali Darby.

1.16. _Ritarties’ kaina - Sutarties 9.1 punkte nuradyls suma, kuri turt bE sumokéta

Rangovujf savalgi,k‘i, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei juy baigimg ir bet kuriydefekiy




1.17. UlZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioli UZsakovo,
taip pal kitas personalas. apie kurj UZsakovas praneié Rangovui kaip apie Uzsakovo personala,

(.18, ZiniaraZtis (Ikainotas veikly sarafas) — Darby grupiy (ctapy) saradas, uZpildytas
Rangovo siiilomomis Darby kainomis paménesiui.

.19, Kitos varlojamos savokos atitinka savokas vartojamas  Lictuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lictuvos Respublikos statybos istatyme ir Lictuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme.

120, Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutartics salygy, kuric pali atsiras(i
vykdant Sia Sutarti taip pat dél to, kas neaplarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria sprgsti ir Sutartj
aiskinti vadovaudamosi Iietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatymu (toliau — Viedyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo sglygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais,

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1, Projekto ,Naujos Rietavo miesto katilinés statyba jrengiant 4 MW vandens
Sildymo Kkatilus ir dimy kondensacinj ekonomaizer]” (loliau - Objekias) rangos darhai (toliau
-- Darbat).

2.2, Projektas ,Naujos Rietavo miesto katilings statyba jrengiant 4 MW vandens
Sildymo Katilus ir diimy kondensacinj ckonomaizerf” finansuojamas Valsiybes biudzeto ir
Rietavo savivaldybés lefomis.

2.3, Rangovas Darbus atlieka savo jégomis, med#iagomis ir darbo priemonémis, Objckio
ar jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui ki Objckiui statybos
uzbaigimo komisija surafo dokumenta, patvirlinantj, kad statinys modermizuotas pagal Techninio
darbe projekto sprendinius,

24, Darby atlikimo vieta: L. lvinskio g, 16, Rictavas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1, Saliy teisiy ir parcipy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos {statymai,
pojstatyminiai teises aktal. statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai,

3.2, Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai. kurie turi bati suprantami
kaip paaiskinantys vicnas kity. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sos Sutartics salygos;

5.2.2, pirkimo dokumentai ir ju paai$kinimai;
3.2.3. uzduotis projektavimui ir statybos darbams;
3.2.4, ZiniaraStis (Jkainotas veikly saraas):

3.2.5. rangovo pasiilymo dokumentai:

3.2.6. kiti dokumentai (jeigu yra).

7.0,

: Rangovas Sularties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia. i¥skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievolems atlikti arba galiojanticms {statymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, ncturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskicista bet kur
informacija apic Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip. :

3.4 Suartes jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutart} ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uitikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty {sipareigojimy jvykdymeo.

3.5, Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos. isskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatyme nustalyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Gali bati kreiptamasi tik dél tokiy Sularties salygy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiglvmo pateikinm_, Sutartics
sudarymo m ﬂipli_lnkybil.[ negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos ncprisid:n.\é nci.v:mna 18 Sutm'tlm:s
S rties /s'aglifgq keitimu nebus latkomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis

o




3.6, Visisu Sutartimi susij¢ pranedimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi
biti siuntiami faksu, pastu arba elektroniniu pasty, jy originalus visais atvejais jteikiant Ursakovui
ir (ar) Rangovui pasiradytinal ar siunéiant registruotw/kurjeriniv pastu kiekvienam 13 Ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiay
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radty privalo
pranciii kitai Saliai. Saliy adresai susiraSingjimui nurodyti Sios Sutartics 16.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYRE

4.1, Ugsakovas turi teisg kontroliuoti ir prizitireti atliekamy Darby atlikimo ciga,
4.2, Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, Usakovas

turs teisg reikalautl Salinti detektus, nepriimti nekokybiskai atlikty statybos darbu ir nemokel uz
netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty pagalinimo arba pafalin{i (rikumus
trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3, Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pagalinty atlikty stalybos
Darby defcktus, stsiradusing per garanting laikotarpj;

4.4, Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Darby vykdymo
grafiko laikymasi, Rangovo tickiamy med¥agy ir gammiy kokybg, naudojima, o pastebéjes
nukrypimus nuo sutarties sglygy. bloginantius darby rezultato kokybe, ar kitus tritkumus. nedelsiant
apie tai pranedti Rangovui;

4.5, Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviets ir jos valdymo teise ne véliau kai P
per 5 darbo dienas po statyba feidZiangio dokumento iidavimo dicnos. Statybviete yra perduodama
Salims pasiradant Statybvictés perdavimo ir pri¢mimo akta STR 1.08.02:2002 .Swatybos darbai
nustatyla tvarka. Jeigu UZsakovas iame punkte nustalyla tvarka laiku neperdave Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo radtu pranedti Uzsakovui, kad negali pradet Darby.

46, Uzsakovas privalo paskirti Statinic statybos techninés priezifiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 , Statinio statybos techniné priesitira vykdys Darby techning
pricriiry. .

4.7, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
aikylysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje,

4.8, Ulsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuestoliy ir islaidu, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylangius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltes,

4.9, Uzsakovo pareiga Sutartyje nustatylomis salygomis ir tvarka priimti i Rangovo
tinkamai atliktus Darbus bei sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus it priimtus Darbus., Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

4.10.  Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.10.1, Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, jskaitant Darby perdavimo-priémimo akto pasiragyma.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBES

3.1, Rangovas privalo parengti technini-darbo projekta, vadovaudamasis UZduolimi
projektavimui ir statybos darbams, organizuoti bendraja statinio projekto ekspertize. pateiktl visus
dokumentus retkalingus gauti statybos leidimui, vykdyti projeckto vykdymo pricitra, vykdyti ir
uzbaigti Darbus pagal Sutartj, laikydamasis darby atlikimo grafiko, nurodyto Veikly sarafc.
Lictuvos Respublikoje galiojandiy istatymu. poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

2.2, Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis iv bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu. vra
gave visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidziantius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyla veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojiny

dalis. Py
5.3, angre Gus yra atsalingas u¥ visus savo veiksmus v statybos  dicby metody
tinkamuwta, patikipiumsg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
// .f"f



5.4, Rangovas vadovaudamasis UZduotimi projcktavimui ir statybos darbams privalo
parengti Darbo projekta. Rangovo parcnglas Darbo projektas turi bati pateiktas Statinio statyhos
technings prieZifiros vadovui patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny, gali:

54.1. pranedt, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodytl, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi bati Rangovo saskaita idtaisyti ir pateikti pakartotinal perZitrai,

arba

5.4.2, prancdti Rangovui, kad Darbo projcktas patvirtintas.

3.5, Jeigu per nustatyty termina Statinio statybos lechninés priefiiros vadovas pastaby
nepateikia, Rangovas jgauna teise pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

3.6, Esant bitinybei Rangovas privalo koreguoti Darbo projekta Darby vykdymo
laikotarpiu. Rangovas privalo apsangoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentety ir nepatirty
nuostohy dél sioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

5.7. ki Darby pradzios Rungovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos teisés akiy
nustatyla tvarka alestuoty Statybos darbu vadovy, kuris privalo vykdyti parejgas. numatytas STR
1.08.02:2002 , Statybos darbai®, Statinio projekto vadovg, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas,
STR 1.05.06:2010 ., Statinio projektavimas® ir Statinio projekto vykdymo prieziliros vadova, kuris
privaio vykdyli pareigas. numatytas STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo prieZidros
tvarkos aprasas™,

2.8, Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas u? Subrangovo,
jo jzaliowy atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyly uZ savo patics
veiksmus ar neveikima.

59.  Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijs, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma,. galgjo gauti iki Sutartics pasiradymo, ir kuri srali
turcti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. L'uri billi laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbatgimui.

5.10. Rangovas privalo apsaugott Uzsakovo turty del nuostoliy, apgadinimo  ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bliting atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personatas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Usakovas gali suleiki Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

3.1 Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

T1L1. savo syskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siukdles;

11.2. sandéliuoti arba i§veiil perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus:
J1.30 valyti ir prizitreti patckimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Stuk8liy, dulkiy ar kit terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui { Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklnti ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakavo
personalul ir retiesicms asmenims, Rangovas turi bat atsakingas uZ bet kokj iy patalpu ar keliy
remonta, kurio gaki prireikti dél Rangovo veiksmuy.

3.12. Rangovii Darbams vykdyti gali biiti suteikia teisé naudotis tokin elekiros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Ufsakovui galima gauti Statybvielgjc ar falia jos.
Rangovas privalo jrengli apskaitos prietaisus ir apmoketi Uzsakovui u sunaudota vanden| hei
elektrg rinkos kainomis, kurias Ufsakovas moka energetiniy istekliy tickimo jmonéms,

513, Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, igudes it turintis patirt] atitinkamam
Darby vykdymui. Uzsakovas gali parcikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo ¢loesiu
kelia gresme saugai darbe, sveikatal arba aplinkos apsaugai.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
Iranga ir Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15.  Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar starybos
darbus. privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina. apzian ir
jeigu reikia priilgjymad-ymu rezullatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus

LAt LA

apie tai ra$ny-Eprancicd Statinio statybos technines priefidros vadowvai, tai, Statinio statybos
l.echninelg/ﬁeﬁiL‘u'os/...ﬂ&fadovui pateikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti

atikvifiimui, . .




5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis it kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(18pildomicji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui pried atliekant bandymus), eksploatacijos ir pricFiaros
instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
Statinio stalybos technings priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
veliau kaip pried 3 darbo dicnas. Bandymai turi bt laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina
Statinio stalybos techninés pricZitros vadovas,

517, Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors lranga,
Medziagos arba Darbu kokybe ar Darbo projektas yra su trikumais, defekiais arba kaip kitaip
nealitinka Sutartics, tai Statinio statybos techninés pricZidros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto
dali, lrangg. MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu prancidamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trOkumus, defekius ar pakeist
Medziagas ar {ranga, kad $ie atitikty Sutarti.

5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius
det Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darbuy vykdymo melu,

3.18.2, bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutartics
mazcidimo,

519, Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos
lechnines pricZiliros vadovams lankytis objckte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

320, Rangovas privalo pristimti visg alsakomybe uz Darbus nuo Darby pradios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigy Darbams, Med¥iagoms ar lrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai u% jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
Uzsakovul, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i$taisyti praradimus ar Zala taip. kad Darbai,
McdZiagos ar [ranga atitikly Sutarfj,

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos wri biitj pakankamai
issamios. kad UZsakovas galéty naudoti, priZidred, iSmontuoti, pertinkti, suderinti ir pataisyti
Iranga. Instrukeijose turi biiti aprafyla visa mechaniné ir clekuing iranga, tickta arba jrengta pagal
Sig Swtart). Kartu turi biti pateikti minétos {rangos techniniai pasai,

522, Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projcktuotojar yra apdraude savo civiling atsakomybe ir patcikti draudimo ludijimy {polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys wri galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

5.23. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacin stenda, vadovaudamasis
Slalybos jstatymu.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTARDYMAS

6.1, Darby atlikimo terminas yra iki 2015 m. Spalio 31 d. Per 3 ménesius nuo sutarties
pasirasymo privalo biiti atlikti projektavimo darbai ir gawtas statyby leidZiantis dokumentas. Iki
2015 m. spalio 1 d. rangos darbai turi bati atlikti ir katiline turl pradeti veikti eksploatacinio
bandymo reZimu. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus ir
caull pastale pripazinimo tinkamu nandoti dokumentus.

0.2, TRangovas Darbus vykdo pagal Darbo projekta, parengta pagal UiZduoti
projektavimui ir statybos darbams ir pagal Darby atlikimo grafiky (nustatyty [kainoty veikly sarage).
Darby vyvkdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, gralikas gali bod koreguojamas.

6.3, Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal pateikiy
vykdymo grafika UZsakovas privalo reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 1 % nuo
Sutarties kainos per. diena. Delspinigiai negali bTti reikalaujami, jei véluojama dél prieZasciy,
,nc[:;rik,iausawr‘)%;r-éangovo, Jei Uzsakovui ar Statinio statybos techninés pricfifiros vadowual
nurodzing per pagﬁisfai tinkama laika iStaisyti netinkamai atliktus darbus, Rangovas véluoja juos
ﬁ;;m(yt‘:{ iragpdterkia UZsakovui pagristy {rodymy, pateisinanéiy netinkamai atlikiy Darby iftaisymo




velavimg, UZsakovas privalo reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra | % nuo Sutartjes
kainos per dicna,

6.4, Darby atlikimo terminas negali biiti pratestas.

6.5.  Darby pabaiga pagal Sutarlj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutarlyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektal, pasiradytas Darby perdavimo-priemimo aktas ir gauti pastato
pripa¥inimo tinkamo naudoti dokumentai.

6.6.  Uzsakovas, rajtu nurodydamas prieZasti, pali bet kada nurodyti Ranpovui sustabdyt
visy Darby arba juy dalics vykdyma, Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kick trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg 1 pagristai patirty papildomuy 1ilaidy apmokéiima.

7. SUTARTIES UZTIKRINIMAS TR DRAUDIMAI

7.1, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sularties jsigaliopmo privalo pateiku
Sularties jvykdymo uztikrinimg - Lietuvos Respublikoje av uZsienyje reaistruoto banko ar kredito
unijos garantija — 10 procenty nuo visos pasidlymo sumos (be PVM),

7.2, Sutarties pvykdymo wxtikrinimas turi bti besalyginis ir neatdaukiamas ir turi galioti
visg Sutartyje nurodyta Darby adikimo laikotarpi.

7.3, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties {sigaliojimo dicnos apdraudia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statvbos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg Usakovui,

74, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutariies {sigaliojimo dienos apdraud?ia
civiling atsakomybe del Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims. padarytos statvbos
objekie dé! Rangovo kaltés 30 000 (penkiasdedimt tikstanciy eury) Eur sumai visam statybos
laikotarpiul.

7.5, Jei Rangovas nctinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidraust, jis yra
vicnintelis u? %o reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar
teeticsicms asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias pricdingu atveju bitty
padengust draudimo bendrove.

7.6, Visos Slame skyriujc minimos garantijos pateikiamos UzZsakovui pritmtinos
draudimo istaigos pagal suderinty su UZsakovu forma ir teksta.

7.7.  Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uwZtikrininu, Rangovas, sickdamas
toliau vykyt Sutarties isiparcigojimus, per 5 (Penkias) darbo dicnas privalo Ufsakovui pateikti
nauja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banke ar kredito unijos garantija ar Lietuvos
Respublikoje ar uzsicnyje registruotos draudimo bendroves laidavimo radta to paties dvd¥io sumai.

7.8. Jei Rangovas Sutarties 7.1 punkte numatytu terminu nepateikia Sutartics jvykdymo
uztikrinimo. tai laikoma, kad Sutartis ncgalioja ir UZsakovas jgyja teise sitityti sudaryl pirkimo
sutart] tickejui, kurio pasilymas pagal nustatyly pasialymy cile yra pirmas po tiekgjo, su kurjuo
nebuvo sudaryta sutartis, ‘ ‘

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1.  LUZsakovas perima Darbus:

§.1.1. kat visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.  kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas, ‘

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su prafymu dél Darby perdavimoe-priemimo raftu privalo
kreiptis | Stalinio statybos techninés priczitivos vadova.

8.2, Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos technings priezitros vadovas, paves
Rangovo pradyma pagal 8.1. punkta, per 10 darbo dieny privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendry Darby apZifirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezifiros vadovas privato parengti Rangovui Darby perdavimo-priemimo akta
jame nurodydamas, ”-d.,,L)arbai buvo baipti pagal Sutarti kartu pridedant (jei reikia) deleky i
simulkiy nebatetfy darby, kuric netures esminégs jtakos naudojant Darbus pagal paskirti, saroada,

Tokiame.srade turi, buti nurodoma. ik kada nebaigti Darbal ar defekial turi biti pﬂ§ﬂ”]'l[i. Darbu
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perdavimo-priémimo akty pasirago UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos Lechninés priezidros
vadovas; ‘

arba

8.2.2, radtu atsisakyt perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety bati pusirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3.  Jeigu Statinio statybos techninis priZitirétojas neorganizuoja kreipimosi  arba
UZsakovas nesikreipia { Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta
Rangovo prajyme, ir jeigu Darbai i¥ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uidelsimo.

5.4.  Rangovas iki Darby perdavimo-priemima akto pasirafymo dienos privalo padalinti i%
Slatybvieles visus dar likusins Rangovo irengimus, MedZiagy pertekliu, ¥uk$les, laikinuosius
statinius. Tikrinamas statinys turi biti varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryd Statinio
statybos techninés prieZidros vadovai, Ussakovui ir kitiems atsakingiems asmenims tinkamas darbo
salygas statinfams ap#idréti, skirti biiting reikalings transporta bei specialia apranga, pateikti statinio
stalybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir 18taisytl nustatytus defekius.

9, SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1.  Bendra Sutartyje nurodyty atlickamy Darby kaina — 1 443 893,00 Eur (vienas
milijonas Keturi Simtai keturiasdeSimt trys tikstanéiai altuoni Simtai devyniasdesimt trys
curai 00 ct). tame tarpe PVM 250 593,00 Eur (du $imtai penkiasdeSimt tGkstantiy penki Simtai
devyniasdeSimt trys curai 00 ct.).

9.2, Darby kaina atitinka kaina, patcikly Rangovo pasifityme ir jkainolos veiklos sgrage
(Sutartics pricde Nr. 1), kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.3, Uz Sutartyje nurodyta Darby kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatyts
Sutarties 2.1. punkte, | Darby kaing jcina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai,
draudimo. transportavimo, apsaugos. topografinés nuotraukos, pastato kadastriniy matavimy bylos
parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lictuvos Respublikos jstatymus ir kitus
leises akws bei §ia Sutarj, iSlaidos. Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokiy ishaidy,
virsijanéiy Sutarties 9.1. punkte nurodyta Darby kaina.

9.4.  Jeigu, sickfant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlik papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté pateikiant pasidlyma, bet wréjo ir gatejo juos numatyti, ir jic yra batini
Sial Swarcial tinkamai jvykdyti. $iuos Darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

9.5 Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, Rangovui tinkamai  atlikus
Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina,

9.6, l8ankstinis apmokéjimas netaikomas,

9.7. Apmokéjimo vz tinkamai pagal Sutarj atiktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
latkomos Ziniaradtyje ([kainotame velkly syrade) nurodytos fiksuotos Darhy grupiy {ctapy) kainos.

0.8, Ziniaradtyje (Ikainolame veikly sgrade) nurodytos Darby grupiy (etapy) (ksuotos
kainos gali hiiti sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant { fakiiskai atlikiy to Darbo grupes {elupo)
dalp. 9.9 ir 9.12 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prafymu, UzZsakovo atstovas -
Stalinio statybos techninis prizitrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti.
turt jvertingl, kokia ziniarar_‘élyje (Veikly sarae) numatyto Darbo grupés (ctapo) dalis procentais yra
faktitkai atlikta ir prancdti Rangovuj. '

9.9, Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas iki einamojo men. 25 dienos privalo pateikti
Uzsakovul atlikiy darbu akto ir pazymos apie atlikty darby verte tris egrempliorius it PVM saskaita
taktirg. Uzsakovas, gaves $lame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasiralydamas atlikty darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

4.9.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutartics. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumasinant to tarpinio
mokejimo suma okio netinkamo Darbo itaisymo 18laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu:

ir (arba) -
993/@;@;5 pagal Sutart] neatlileo arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsiparcipajima,

apicf};mﬂfjm 2 gﬁmarnai buvo pranelgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
, /C /Z e | .
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Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai suma¥inant tarpinio mokeéjimo
sumg to Darbo arba {sipareigojimo verte.

9.10.  Jeigu UZsakovas per dame punkte nustatyta terming Rangovo patcikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZastiy, turi biti laikoma, kad Rangovo
prasoina apmokéti suma yra teisinga.

9.11.  Galutiniam mokgjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasiraso Darby perdavimo-pricmimo akty, bei Rangovas i$taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priemimo metuw,

9.12. Projektas finansuojamas Valstybés investiciniy programos léfomis (80 proc.), likusi
ledu dalis (20 proc.) finansuojama Savivaldybés lésomis. Uz atliktus darbus Valstybes 1egy dalis
ismokama kiekviena men., o savivaldybés lésy dalis i¥mokama patcikus galuting atlikiy darby akta.
Uz atliktus darbus apmokama. per 60 ($ediasdedimt) kalendoriniy dieny Uzsakovui pasiradius
Rangovo atlikty darby akta, paZyma apie atlikty darby ir i¥laidy verte ir PYM saskaita fakitira.

9.13. Jeigu Ranpovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.12. punkte nurodyin terminu,
tai jis turi teisg | delspinigius. Delspinigiu dél veluojandio mokéjimo dydis 0,02 proc. nuo laiky
neapmokétos sumos per dieng.

9.14. Sutarties kaina Sutartics paliojimo metu nckeitiama, i§skyrus $ame punkte
nurodytais atvejais:

9.14.1. csant 10.1. punktc nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.2. punkty iforminus
pakeilimg Sutartics kaina gali biti koreguojama ncvykdyting Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis sudarant susitarimg del Sularties kainos koregavimo. Nevykdyting Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaiéiuojamos Zemiau pateikiamais
biidas:

a) papildomy darby kaina nustatoma vadovaujantis samaty skaifiavimo programos Sistela
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatylas
papildomy Darbu porcikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti tajkomos minétos samaty
skaiClavimo programos duomeny bhazéje nurodylos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymeo
laikotarpiu:

b) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaicivoli pagal a punkic
nurodyty blida. papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines {darbo
uZzmokescio i su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridetiniy islaidy ir pelno) i¥laidas, kurios nepali biiti didesnés uz bendry viduting
rinkos kaing (ivertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogimes), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekiy darby kainas, i8skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tick fikio subjekiy. Statybos produkly ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy §laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
ticsioginiy iglaidy;

9.14.2. padidéjus arba sumaZéjus pridetinés veriés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba ma¥inama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulée pasikeitus PYM
tarifui:

——x {1+ Ly 3
(Le '3y 100
100
S - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
A - Atlikty darby kaina (su PYM) iki perskaiiavimao
T, - senas PVM tarifas (procentals)
T, - naujas PVM tarifas {procentais)
Pasikeitus  pridétines  vertés mokestio  dydZiul, sutarties kainos ir PVM  suma

perskaidiuojama per ny po Lieluvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymao, kuriuo
i tarilyy, paskelbimo leidinyje ,Valstybés Zinios® ir jo [sigaliojimo dienos.

kordiagi mokess

Sulartics kefinos ir, P sumos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie sutartics,
bigigsttarties Saliy. / / - ’_



9.14.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biti didinama grba
maZinama, jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka il giau nel vieneriys
metus. Sutartics kaina gali buti perskai¢iuojama nc dazniau kaip kas vienerius metus skaifiuojant
nuo Sutarties sigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento pric Tietuvos Respublikos
Vyriausybés paskelbla viduting metiné intliacijo/defliacija padidéja/sumaéia 7 proc. punkiais.
lygimant su Sutartics sudarymo metu buvusia viduting metine infliacija/defliacija. Dar po mety
likusios neimoketos Sutarties kainos dalies didinimas/ma¥inimas alimas jei, prac¢jus metams po
Sutartics kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, viduting metine infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 7 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinto pakeitimo metu buvusia
vidutine mctine infliacija/delliacija. Neidmoketa Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tick
procenty, kiek padideja/sumazeja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i
kita Sali d¢l Sutarties kainos perskaidiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lictuvos
Respublikos Vyriausybés radta apie kainu pokyti. Susitarimas padidinti/sumazint Sutartics kaing
jsigalioja suradius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus paragais,

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik del ki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aphinkybiy tr gali apimli;

10.1.1. bet kurios Darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar
padeties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimtics sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar Kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalics lygiu, poziciju ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.1.3. bet kurf papildoma Darba, lranga, Med¥iagas.

Nuo Sutarties Saliu nepriklausandioms aplinkybtms taip pat priskiriinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutartics Zalis nebuvo prisiemusi 1r negaléjo ju protingai
numatyli, bei 3y aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lictuvos Respublikos
viesyjy pirkimy {statyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte {orminami wokia tvarka:

10.2.1. jei del menumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti ki Sutarties
pasiraiymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo. ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimuis, radtu pagrindziamos aplinkyb¢s, sylygojancios
batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas patcikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdyting Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.14.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.14.1. punkta korcguojama Sutartics kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo i‘,aliq nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas lefas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dali, t.y. Pasifilyme nurodyios
MedZiagos/Tranga rinkoje nebegaminamos/nchetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rasty
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus. Rangovas pateikia
nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas. apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitlyma dél keisting Darby. ty, victoje
nevykdomu Darby siGlomy allikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 2.9.1. punkie nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UZsakovui {vertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutartics
kaina (jei reikia);

[0.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ladiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir bitini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo. InZinicriaus ir projektuotojo paraais, bei radtu suderinamas su Ursakovu,

103 Atlikty darby aksal turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus
Darby vykdymo pakcitimus.

1‘0.4.‘/R}_uglﬁ5ﬁpasiﬁlymc ivardintos  Darby sudétinés  dalys (resursai, technines
specilikacijosTr pzty;-'/llLI:'Itvﬂ nedetalizuotos Darbo projekte, gali bati Keidiamos tik U?.sakow?
sutikimuw ek, kick”toks keitimas neprieftarauja Darbo projektui (Darby apiméiai, techninei
specHikuci|afircZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nclaikomi. / o
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10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Darbo projekto klaidg arba
techning tritkumag dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privato vykdyti Darbus, tai Ran fovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakowvui ir istaisyti atsiradusius trikumus,

10.0.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéjc, kuriy jis
tki Sularties pasiraSymo pagtistai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 dicnas — pranesii Uzsakovui, detaliai huradydamas aplinkybes. Jeizu Rangovas,
del Slame punkte minimy pricasciy, uzdelsia baigti Darbus Jaiku ir (arba) twri papildomy 181aidy,
tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikime termino pratgsimo ir wokiy papildemy [Slaidy
apmokgjimo.

10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subtickgjai netinkamai vvkdo isipareigojimus
Rangovui, faip pat tuo atveju, kai Subtiekéjai nepajégilis vykdyti isipareigojimu Rangovyi del
1ikeltos bankrolo bylos. pradétos likvidavima procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subtickéjus tokia tvarka:

10.7.1. apic tai jis turi informuoti Ussakova, nurodydamas Subtiekéjo pakeitimo pricsastis ir
pateikti sitilomo (naujo) Subtickejo dokumentus, kokiy buvo retkalaujama konkurso salygose;

10.7.2. gaves toki pranelima, Uzsakovas per 10 dieny patikrina subrangovo kvalifikacijy ir
priima sprendima del Subtiekéjo tinkamumo/nelinkamumo bei apie lai informuoja Rangova,
UzZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima dél Subtickéjo pakeitimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

PLT. Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai nepalGjo biti nustatyti perimant Darbg
(paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu). taip pal jei jie buvo Rangove
tyCia paslépti. privalo apie juos raftu praneti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Ussakovui parcikalavus, atliki
visug defekty arba Zalos iftaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika adiki Darbus.
Jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis Medziapomis, netinkama darby kokybe arba
bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo neivykdymu,

12, SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. S sutartis jsigalios tik tada kai Rangovas pateiks UZsakovui Sutarties 7.1, punkte
numatyty Sutartics jvykdymo wuZtikrinima.

12.2. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutartics salygy 0.6 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny. tai Rangovas gali reikalauti leidimo amaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutart].
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parafais patvirtintos athikly Darby
apimtys ir Rangovut mokétinos sumos.

123, Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai  vykdo kuriuos nors  sutartinius
Isiparcigofimus, tal Statinio statybos lechninés pricZitros vadovas radlu gali Rangovui nurodvii
[vykdyti isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12,4, Uzsakovas turi teis¢ nutrauki Sutarti, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo  Sutarties salygu 12,3, punkte nurodyty Statinio statybos technines
priezitros vadovo ar Uzsakovo nurodymuy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikeinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12,4.2. nepradeda lalku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
isiparcignjimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafika ir tampa aitku, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prick 20 dieny
apie tal raStu pranedgs Rangovui, nutraukti Sutart], pafalinti Rangova 1§ Statybvietés i‘r reikala.uti
sutarties 1vWiginimo bei nuostoliy atlyginimo, tick kiek ju nepadengia sutarties
ivvkdymo uZeFinimas irdelspinigiai.

7.5, Nutra

us Sularty pagal 12.4. punkta:
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12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti papristus Ussakovo nurodymus  del  turto
i3saugojimo arba d¢l Darby saugos,

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus, Tadian UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius iy
papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius del velavimo (eigu yra) ir kitas
UZzsakovo i8laidas, atsiradusias dél Sios Sutartics. UzZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo
i3mokéti Rangovui.

12.6.  UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turl teise nutrauki
Sutart] ne veliau kaip prie§ 20 kalendoriniy dieny apie tai rajtu praneidamas Ranzovui. Tokiu
atveju Rangovui turi bati sumokéta:

12.6.1. vz bet kurj tinkamai atlikty Darba pagal Sutartyjc nustatytas kainas:

12.6.2. I3laidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslul jsigijo. UZsakovui sumokejus, & Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe:

12.6.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimal, kurinos Rangovas pagristai prisiéme
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sularties del to, kad planuoja Darbus vvkdyti pats arha
fparcizoti juos vykdyli kit rangova.

12.7. Rangovas turi tcise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.12. punkte nurodyto termine pabaigos NCSAUNA VIS0
apmokéjimo:

12.7.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu:

12.7.5. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.2. punkta trunka ilgiau nei 90 dicny,

Rangovas gali bet kurivo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prieg 20
kalendoriniy  dieny apic 1ai ra$tu pranefes Uzsakovui, nutraukti Sutart]. Rangoveo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutartics arba kitaip kylandiu Jjo teisiy,

12.8.  Sutartics nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salvey punkta.
Rangovas per Uzsakovo nurodyts terming privalo:

I2.8.1. nutraukti visq tolesni Darba, isskyrus 1oki. kurj bitina atlikti del gyvyhés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos:

12.8.2, perduoti Uzsakovui [rangg it MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i Statybvietés ir pats paliki
Statybviele,

13.  GINCAI

13.1,  Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis, Kilus aindui, Sutarties
Salys radtu i3désto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gingo sprendimy. Gavusi pasidlymy ginéa
spresti derybomis. Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginfas turi bt i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 64 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei pingo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako [ pasililyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apic tai
kita Sali, pereiti pric kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys del $ios Sutarties
ar su ja susijg, nepavykus ju idspresti deryby biidu, sprendziami Iietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka,

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalics atlcid¥ama nuo atsakomybes uwy Sutartics
nevykdyma dél nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutartics isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lictuvos Respublikos civiling kodeksa.
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei jos poveiki istparcigojimy vykd ymui.

142, Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievole
vykdyti prekiy, Salis_neturi reikiamy finansiniy i¥ekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo

pricvoles. Nemafalima jéfia (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklal turéjusios jlakos

aplink y gatimybe Salys, sudarydamos Sulartj, atsizvelge, t. y. Listuvoje pasilaikangios
ol

whés ar savivaldos inslitucijy sprendimai, sukele bet kurios i3 Saly



rearganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima. stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybes, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymao metu
yra tiketinos.,

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure),

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1.  Siame punkte pateikiami Sutarties priedat:
15.1.1. jkainotas veikly sarajas (Sutarties pricdas Nr.1);
15.1.2. techniné uZduotis;

15.1.3. pirkimo salygos;

15.1.4. rangovo pasitlymo dokumentai,

15.1.5,

16, KONTAKTAI

16.1. Visais su Sularties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba,
(6.2, Saliy rekvizitai:

U7SAKOVAS RANGOVAS

Rietavo savivaldybes administracija UAB , Enerstena®

[staigos kodas 188747184 Imoncs kodas 151465326

laisves a. 3, 90316 Rielavas Raktazoliy g. 21, 52181 Kaunas

Tel. 8 448 73 200 Tel. 837 373231

I'aks. 8 448 73 222 Faks, 8 37 459056

El p. savivaldybe(@rietavas.lt EL p. info@@encrsiena,t

A5 Nr, LI677300010119712370 A s N LT382140030003358946
NORDEA BANK. AB Lietuvos skyrius

" Banko kodas 21400

Dircktorius Generalinis direktoriug

Virginijus Ramanauskas 7




