I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR,
SPECIALIOJI DALIS

2015 m. lapkricio ...72...d. Nr. 765 ~20
Vilnius
(sudarymo vieta)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kraito apsaugos ministerijos (tolian
~ IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus pik. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko,
veikiandio pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UZdareji akciné
bendrove ,Kensold®, atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulio, veikiangio pagal
imonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami , Salimis,
o kiekvienas atskirai - ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieZyjy pirkimy jstatymu ir
VieSujy pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m, vasaric 12 d.
jsakymu Nr. V-17), sudaré 3ig Statybos rangos vielojo pirkimo-pardavimo sutarti, toliau vadinama
Loutartimi®, ir susitaré dé) toliau i3vardinty salygy.

dalies 18 punkta, laikas. Statybos darby vykdymo terminai, kuriy Rangovas isipareigoja laikytis,
detalizuojamni Sutarties | priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas™.

5.2, Statybos darbu vykdymo vieta: A. Mickevi¢iaus g. 19, Kaunas, Lietuva,

5.3, Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodyias terminas — 10 darbo dieny.

6. Papildomi darbai
Taikomes salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 3.11 punkte,

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas {sipareigoja Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis atlikti Lietuvos
karivomenés Kauno jgulos karininky ramovés pastato 1B4p (A. Mickevidiaus g. 19, Kaunas) riisio
patalpy rekonstravimo papildomus statybos darbus (toliau - Statybos darbai), pagal Lietuvos
kariuomenés Kauno jgulos karininky ramovés pastato 1B4p (A, Mickevitiaus g, 19, Kaunas) risio
patalpy rekonstravimo parengta techninj projekts ir darby kiekio Ziniara¥tius (tolian - projektiné
dokumentacija), o Uisakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumokéti
Rangevui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka,

1.2. Sios Sutarties 1.1 punkte statybos darbai reikalingi uZtikeinti 2011 m, lapkritio 11 d. statybos
rangos sutarties Nr, M 10-3-1r, sudarytos tarp UZsakovo ir UAB “Konsolé”, jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisykiés

2.1. Sutarties kaina — 12 893,35 € {dvylika tiikstantiy aStuoni $imtai devyniasdefimt trys eurai, 35 cf).
| Sutarties kaing yra jskaiivotos visos Rangove i8laidos ir mokesdial, susije su sutartiniy
isipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (tolian — PVM), kuris sudaro
2237.69 € (du titkstandiai du 3imtai trisdeSimt septyni eurai, 6% ct).

2.2. Butarties kaina detalizuota Sios Sutartics 2 priede ,Sularties kainos paskirstymas {Rangove
wFasitlymas del Lietuvos kariuomenés Kauno karininky ramovés pastato 1B4p riisio patalpy
rekonstravimo papildomy statybos darby pirkimo® ir ,,Lokaliné samata*)*,

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3, 3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.4, Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojime dienos
informuoti UZsakovy apie paskirts stalybos vadova.

7.2. UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigalicjimo dienos informuoti
Rangovs apie paskirig statinio statybos techninés prieZifiros vadova;

7.3. Rangovas jsiparcigoja sudaryti sglygas statinio naudotojui paskirtam statinio statybos techninés
prieZitros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jradais statybos darby Zurnale bei med?iagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkernai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas {sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 {dvi) darbo dienas radte informuoti
UZsakovy apie baigtus statybos darbus ir per 10 (dedimt) dieny nuo statybos darby uZbaigimo dienos
pagal byly (dokumenty) perdavimo prieémimo akia perduoti statinio statybos techniniam priZiiirétojui,
dokumentus, susijusius su sfatinio statyba: statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i¥bandymy aktus (jei tokiy buty) (parengtus lietuviy kalba)
jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei
medZiagy —~ gaminandios falies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas
STR 1.01.04:2013,Statybos produkiy, netunindiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26 jsakymas Nr, D1-612 reikalavimus,
Kuriy bitina latkytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos instrukciig) bei kitus dokumentus,
iSvardytus STR 1,11,01;2010 ,,Statybos uzbaigimas™ 3 priede (jei reikia), ir privalomos formos statinio
garantinj rasta, kuris turl atitikti konkurso sglygy 9 priedo ,,Garantinis ragtas® formg ir darbuotojy,
apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiradyts paZyma.

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atlickami statybos darbai, pateikia Rangovui
pried statybos darby pradiia irfarba statybos darby vykdymo metu (kai pavyzdziui darbo projektas yra
rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keifiami projekto sprendiniat),

3. Mokéjime sglygoes

3.1, Mokejimat pagal Eig Sutart] bus vykdomi Sufarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
sglygomis ir tvarka pagal Rangove pateikias PVYM saskaitas — faktiiras, Salims pasiraius atlikty darby
aktus papal nustatytq F-2 forma (Sutarties 3 priedas) ir paZymg apie atlikty darby ir i8laidy vertg pagal
nustatytg F-3 formg (Sutarties 4 priedas).

3.2. Sutarties bendrosios dalies 4.9 punkto salygos i§déstomos taip: UZsakovui véluojant atsiskaityti
uz atliktus pagal Sutartj darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal
komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymao nuosiatos,

4. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galicja iki visiSko $aliy sutartiniy {sipareigojimy jvykdyme.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo
pateikti Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantiia arba draudimo bendrovés
laidavimo rasts, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais {lgesnis nei Sutarties specialiosios
dalies 5.1 punkto terminas, ne mazZesnei kaip 1289,35 (viene titkstangio dviejy §imty a$tuoniasdesimt
devyniy eury, 35 centy),

8.2. Rangevas, ne véliau kaip tki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto galiojimo
pabaigos savo sgskaita privalo pratgsti ar pateikti nauja banko garantijs arba draudimo bendroves
laidavimo radts, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks&iav negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti statybos
darbai arba i§ konkrediy aplinkybiy galima bus numanyti, kad statybos darbai nebus uZbaigti galiojant
banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties bendrosios
dalies 16,2 punkie nustatytus retkalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uftikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo
galioiimo pabaigos.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos
5.1, Rangovas jsipareigoja visus statybos darbus atlikti per 2 (du) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. | § terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo pagal Swiarties bendrosios

9, Privalomas draudimas
9.1. Galioja salygos numatytos Sutartics bendrosios dalies 10.1 punkte,

10, Saliy atsakomybé




Galigja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte,

11, Subrangovai
Sutar€iai vykdyti Rangovas subrangovo(-y)} nepasitelks,

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinie naudotojas ~ Lietuvos kariuomene, biud¥etings jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto
g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garaniiniu laikotarpiv, nustatymg dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuvomenés Logistikos valdybos Jguly aptarmavimo tamyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus gintams dél
statybos defekty, nustatyty gerantiniu laikotarpiu, ir neidsprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas idéstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir sura%ant dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju
kontroliucja statybos defekty, nustatyly garantiniu laikotarpiu, $alinima, o pafalinus statybos
defektus, dalyvauia surafant defekty paSalinimo akta.

12,3. Statinio statybos techning prieZiira vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos technings
prieZiiiros vadovas,

12.4. $ig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji daiis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Salial). Abu Sutarties
tekstai yra autentidki ir turi vienodag teisine galia.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj ; direktorius gamybai Romas Diksa, tel.
8 (46) 401432, moh, fel, 8 (698) 37184, el.p. romas{@konsole.lt

11,7, UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktin] asmenj: Komelija Kazlauskyté, tel. 8 (5)
2103787, el.p, kornelija.kazlauskyte@kam.lt

11.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraio sutartj dél i$laidy kompensavimo,
kaip numatyta Sufarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13, Sutarties priedai

13.1, 1 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, i lapas;

13.2. 2 priedas ,Sutarties kainos paskirstymas (Rangove ,Pasiilymas dél Lietuvos kariuomenés
Kauno karininky ramovés pastato 1B4p risic patalpy rekonstravimo papildomy statybos darby
pirkime* ir,,Lokaling sgmata“)*, 6 lapai;

13.2. 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma", 2 lapai;

13.3. 4 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby vertg ir i¥laidas (F-3 forma), 2 lapai;

t3.4. 5 priedas ,,Garantinis radtas®, 2 lapai,

14, UZzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,Konsole®
Kra$te apsaugos ministerijos Liepy g. 79, LT-921935 Klaipéda
Mindaugo g. 24, LT-032135 Vilnius kodas 140582050
kodas 188743887 telefonas 8-46-40(1433
telefonas 8 5 210 3744 faksas 8-46-401433
faksas 8 5 213 8345 A.s. LT807300010002310902
A.s LTS51 7044 0600 0633 4884 AB bankas Swedbank
AB SEB bankas
Uzsakove vardu Rangovo varda
Infrastruktiires plétros departamento prie xw\m,l REJA l/,/_%c:mo_m;
Kratto apsauges ministerijos direftofius | Mww\.x_...i&mw difyjs dire 5
plk. lin. Rimahtas Cemiauskas i/ vaddRys
R i~ [ageioe bendrove)
. , i\ f_,lmﬁ.ﬂmm%.

I1. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR,
BENDROJI DALIS

Saliy pareitkimai
Salys pareitkia ir garantuofa, kad:

- Sutart; sudaré furédamos tiksly realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyia statyby darby apimtimi ir terminais:

- Sutart] sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy isipareigojimy;

Rangovas pareidkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakove pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikia
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty utikrinti tinkams ir visitka
visy Sutartimi prisiimarmy jsipareigojimy vykdymas ir jy kokybe;

- Jis pats bel jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliav — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visg kitg reikiamg kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyt;;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sufarties sglygas bel uztikrinti auk$@iausia
atlickamy statybos darby kokybe;

- jis netun jokiy jsiskolinim) ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudym
tinkamai vykdyti &ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu ¥ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose regiamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanéiuose teisés aktuose,

Salys pareifkia ir garantuoja, kad kiekvienas avkiSiau nurodyty pareiSkimy Sutarfics

sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1, Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZial pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirkiéiai.

1.2, Kai tam tikra reik¥meé yra skirtinga tarp nurodyty skaitiais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikme. Jei mokéfimo valiutes pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valivtos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir Kiti terminai yra skaiivojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip,

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1, Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi radtiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavime aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybes darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant siatinj (femés kasimo,
milrijimo, betonavime, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

14.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kurivos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;



1.4.4, Stagybos darby pradzia - data, kuria statinic statybos techninis priZifirétojas jrado |
statybos darby Zumala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuvos
statybos darbus.

1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZiOrétojas stalybos
darby Zurnale jrado ,,statybos darbai baigti*,

1.4.6. Sutarties jvykdymas - pagal Suiartj bus laikomas momentas, kai bus vZbaigti visi Sutartyje
numatytt darbai, bus atliklos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinime baigtu statyti
procediros, iStaisyti defekiai ir pasiradyii darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suradytas statybos uZbaigimo aktas ar statytoio (uZsakovo) pateikia deklaracija apie
statybos uZbaigimg bus uZregistruota, UZzsakovui perduoti visi su statyba susiic dokumentai,
kuriuos teisétai turi sangoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybvietg slatinic naudotojui.

1.4.7, Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti proceduros, kurias vykdo krasto apsaugoes ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija —~ kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kurj suraso Statinio pripaZinimo baigto statyti akta ir patvirting, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akiy nustatyta tvarka gali biti teikiamas prafymas iSduoti statybos
uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima,

1.4.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susijg¢ ir biitini Sutarial jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biltinumas paai3kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasifilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Bitini $iai Suotaréiai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig
sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §ivos darbus Rangovas
atlicka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangove pagal
sutartj atlikty darby kiekiai {(apimtys), nesant Sutarties Saliy radtitko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais {(nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini §iai sutar¢iai jvykdyti ar ne)
ir laskomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy {piniginiy, materialiniy tr/ar kity) sgskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanii siatomg {rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i¥ ankste sutarti minimalils nuostoliai ~ taj Sutariies nustatyta tvarka apskaiéiuota
ir neginiijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokéti kitai ¥aliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyia.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktnose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaidiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
sugjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S$aliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskuiiné skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus suar].

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaidiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mok&jimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.9. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk&¢iai.

2. Sutarties objektas
2.1. Rangovas jsiparcigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau - Darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas isipareigoja tinkamai atlikius ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkantius darbus pritmti ir vZ juos sumokeéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir sglygomis.

3. Satarties kaina ir kaincdaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialicjoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig U#sakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atlikius
darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaidiuoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal §ia Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaimna nurodoma su pridétinés vertés mokeséiu (toliau - PYM) {jeigu faikoma).

3.3, Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatytg finansavimg ir Salims pasirafant susitarima/us dél Sutarties vriedo, kuriame
nustatomos 1ais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo, Minéto/y
susitarimo/y pasirafyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas, Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gadi biiti detalizvojamas Sutarties specialiojofe dalyle, o taikomas, jeigu
sutarties trukme ilgesne nei vienert finansiniai metaf).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskaiéiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizzmy darbo ir medZiagy kaina, kadastriniy matavimy
{Zemés sklypy ir/ar statinny) athikime ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, tengimu bei pateikimu, susijusias iflaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, i8laidas, ] bendra Sutartics kaing taip pat jskaifiuotos mokesdiy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsangos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
imanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali bhti keiCiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i¥skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti keifiama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atveiais:
3.6.1. kai po sularties pasiraiymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaine keiiama atsiZvelgus
| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo pokyéie
dydZini. Perskaifiuojant sutarties kaing, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina:

3.6.2. kai konkreliy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas {ar sumontavimas) tampa
neretkalingais déi:

3,6,2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga athikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti {sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), paga! kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3, pasikeitusiy teisés akty reikalavimy fampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
nanaudoii (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2 4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy:

3.6.2.5. kity svarbiy prieZaséiy, pries tai gavus Viefujy pirkimy tarmybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliofimo Sutarties kaina dé} bendro
kainy lygio kitimo neperskaidiuojama. Praéjus 12 (dvylikai}) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sckantio kalendorinio ménesio pirmaja diena likusiy darby kaina perskai¢ivojama pagal paskutin]
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbty statybos sgnaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, takiau kaina neperskaidinojama (uo atveju,
Jeigu pokytio procentiné idrai¥ka nevirdija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaidiuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu, Likg darbal suprantami kaip faktidkai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaidiuoti ty darby, kurivos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutariyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiéivojama pagal tai, kiek



bus pakitgs paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su prie§
tal buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.8, 3 papunkiis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7, Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty
darby ir statybos produktu kainos dydZiu.

3.8. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkfte i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaitiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasira¥ius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i$laidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrind¥iandivs Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medZiagy kainy kilimo rizikq ir patvirtina,
kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (koenkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Rangovui.

3.11. Papildomi darbai ($iame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyfe nera nurodyia, kad papildomy darby aisiradimo rizika tenka Rangovui);

3.11.1, Jeign, siekiant latku ir finkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas save pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant §ia Sutarti, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutariai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir i8tekliy (piniginivy, materialiniy ir/ar kiny) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kurivos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakeve leidimo, nukrypdarmas
nuo Sutarties, neailyginama, UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurcdyty
terming padalinti be UZsakove leidimo atliktus darbus;

3.11,3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaidivojama
tokiais biidas:

3.11.3.1. kai atsiradg¢ papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaidiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢inota Sutarties 3.11,3.] punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turl biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i&skaidinoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo fkainj iSskaicivojani i§ sutartyje
numatyto |, Tinkavimas, glaistymas, daivmas' darbo jkainio) arba jel jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavpzdiiui, sutartyje numatytas darbas |, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninemis dalimis DNI10, slegio klasé PNG jrengimas (toliau -
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartf nustatoma, kad bitina atlilti papildomg
darbq — jrengii ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klasé PN1GY (toliau — darbas Y).
Stuo atvefu sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkio kaing,
kuri, pavyzdiiui, yra lygi 15 FUR /m. Vadovaujfantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo koeficientas
apskaidiucjant kainy santykj, kai, pavyedZiui, rekomendacifose nwrodvta Darbo X starybos
produkto kaing - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /fm / 18 EUR /m). Tokiv atveju
nustatant papildomo darbo jkainf, vamzdfic kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskailiuofama reikiamo statybos produkto vamzdéio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaidivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant | apskaidivotg reikiamo statybos
produkito vamzdZio kaing ~ 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
jkainio nustatymo metods remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i8skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai€iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punktefuose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskaitiuojamas jvertinus pagrjstas liesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo
susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines

(pridétiniy #¥laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biti didesnés u2 bendra vidutine rinkos kaing
pagal UAB ,Sistela" normatyvyy duomenis {jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
tatiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patifiamos $laidos joms jsigyti,
o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

3.11.3.4. Sutartjes specialiojoje dalyje gali biitr nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaitiavimo biidai,

3.11.4. Apie papildomy darby atiikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poretkio atsiradime dienocs;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sililo Rangevas, papildomy darby biitinumg Rangovas
visais atvejais furi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakevui;

3.11.6. Kai apskaidiavus papildomy darby kaing U¥sakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiivojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05,06:2010 ,,Statinic projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims
radtu sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy sglygy.

3.11.7. Kei apskailiavus papildomy darby kainag UZsakevas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢ivojamajg kaing, papildomicms darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy {statymo
nuostatomis, Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir ju kaina apskaitiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti 3ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kaHos;

3.12, Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus irfar sumontueti statybes produktus,

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nuredyty Sutartyje, daugiau nei buve numatyta, laikema, kad tie
darby kiekiai buvo jskaidiuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangove pagal Sutart] atlikty darby
kiekial (apimtys), nesant sutarlies Saliy raitisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi
{(nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutardiai
ivykdyti ar ne) ir 3alys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir itekliy
{piniginity, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o UZsakevas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salvgos

4.1. Mokeéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangove pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pasiradius atlikty darby aktus ir pa?yma apie atlikty darby ir ilaidy vertg ir tik esant
galiojandiam Rangove pateiktam sutarties jvykdymo utikrinimui.

4.2, Ugsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
saskattos — faktiiros gavimo dienos, iiskyrus Sularties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta
atveji.

4.3, Uisakove sprendimu Rangevui avansu gali btiti sumokama iki 10 (de$imt} proc. Sutarties
kainos, jeigu UZzsakovas turi tam numatyty {e3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas arba
irangg konkretiems darbams atlikti, Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakove pranefimo turi pateikti UZsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés
faidavimo radta visai avanse sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdefimt)
dieny nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus bankoe garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raltg visai avanso sumai. UZzsakevo avansu sumokéta suma
Rangovai uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus, Tolesni mokejimai
atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis U¥sakeve priimtais atlikty darby aktais ir pagal

pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,



4.4, Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banke garantijoje ar draudimo bendrovés lzidavimo radte,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besgiygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastidko prancdimo, patvirtinantio Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktucse i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtf nandoja (panaundojo) avansu sumokéta suma, i3 UZsakove gavimo, sumoketi
UZsakevui suma, nevirdijant iaidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo sgskaitg.
4.4.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsake tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo radtas ar garamija nebus priimami),

4.4.3. Negah biiti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jparcigoty UZsakovy jrodyti garantija ar
laidavimo radtg iddavusiai jmonei, kad su Rangova Sufartis nutraukia teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo radtg i3davusiai jmonet nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar
laidavimu vZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 {dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5, Avansinioc apmokéjimo banko garaniija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkie nustatyty reikalavimy, nebus prilmami, Tokiu
atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendroves laidavimo radto nepateiké UZsakevul ir bus tatkomas Sutarties 4.6 punktas,

4.6. Rangoviti nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudime bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdytt Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka,

4.7. Utzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 {de#imt) procenty nuo
Sutarties kainos suma (feigy Swtarties specialinjoje dabyje nenurodyta didesné suma), Rangovui
uz atlikius darbus atlieka tik fada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivvkdymo vZtiknnimo draudimo bendrovés i¥duota laidavimo radtg {Sutarties hendrosios dalies
10.2 punktas) ir kai teisés akty nusfatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos
uzbaigimo akias, pateikiama deklaracija apie statybos vzbaigima ir kt.),

4.8. Papildomos mokejimo sglygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Finansavimo vélavimas 1§ biudZeto yra salyga visidkai atleidZianti UZsakova nue civilinés

=y

atsakomybés it palitkany mokéjimo uZ pavéluotus atsiskaitymus,

S. Rangove teises ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5,1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti | staiybviete, i¥krauti, priimii ir sandélinoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1,3. uZbaigti darbus ankséiau sutarto termino tik gaves ra$tiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas isipareigoja:

5.2.1, prie8 pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus lefdimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybigkai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyla tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
i5taisyti defekius, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj iaikotarpi;

5.2.3. 3§ anksto radtu pateikti UZsakovui staiybvietéje dirbsianéiy Rangove ir subrangowy
darbuoctong saraus.

to

5.2.4. konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik 1§ anksto ra$tu suderinus
su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir pried tai buves subrangovas, Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsake UZsakevui uZ subrangovy prieveliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina UZsakovo nuostolius, kurivos padaré vykdydami Sulartj subrangovai;

5.2.5. darby atiikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i¥ trediyjy assneny;

5.2.6, atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdvty jprasto UZsakove (statinio naudetojofy)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekiine dokumentacijg ir
l.ietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés akiuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas, radtu informuoti UZsakovy apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinégje dokumentacijoie;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakytl ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant 1adtu informuoti UZsakovy apie visus vykdant Sutartj patirfamus sunkumus,
darby atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieastis), jeigu dél Ziy dalyky Rangovas nespés
iki galutinio darby atlikimo termine jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkantius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bej apie atlikiy darby
priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovai atlikty darby perdavime-priemimo aktus
bet darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. UZsakovai nurodZius, atidengti konstrukceijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jel po
to paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektineés
dokumentactjos, visas su tuo susijusias 13laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
3alinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita i3taisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyii ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, priedgaisnng ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsavgg ir grefa statybos teritorijos gyvenantiy, dirbandiy, poilsianjandiy ir judangiy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby suvkeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai it/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangevas, dasby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba} psichotropiniy medzZiagy. Vadovavdamasis
LR teisés akty retkalavimais, Rangovas privalo nurodylais atvejais aptverti statybviete, kad i jg
negaléty patekti padaliniai asmenys;

5.2.16, uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momemfu ir visa jos galiojime laitkotarp] darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Raungovui priémus statybviete, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsaugg, taip pat uZ asmemy ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tick greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostolly, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant UZsakove
darbuotojus bei kitus trediuosius asmenis ir jy turtg nue pavejavs ar Zalos, kuri gabi kilti d&! netinkamo
8iy materialiniy vertybiy saugojime;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sularties nuostatoms radtitkus UlZsakovo
nuredymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikii Statinio pripaZinimo
baigiu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
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5.2.20. uZtikrinii, kad UlZsakovas arba kitas jo radtu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZiiiréti atliekamus darbus, patikrinti ir i$bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikii galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazintl su visais jralais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity finkamai patikrinti atlickamuy darby kokybe ir apimtis;

3.2.22. dalyvauti stalybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
notmatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajg dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukeitas bei kitus bittinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. UZbaigus statyby, per 5 dienas pateikii UZsakovuwi normatyviniuose dokumentuose
nustatylg iSpildomajs dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, cksploatavimo
instrukeijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypu ir/ar
statiniy) ir kitus biitirus dokumentus, taip pat apmokyti U¥sakove (raudotojo) personals dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jrangafirenginius,

5.2.24, baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§siveZti
SiukZles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir Svarig, tinkamg
tolimesmam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZsakovo nusiatyts teming, savo 1€3omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg,
susidariusius dél Rangeve netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar {§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto iéSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kurinos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negindijami U¥sakove nuostoliai lygiis
praraste finansavimo dydZiui; .

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakevui [sigyjant trikkstamus darbus i3
treCiyjy asmenyy;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$hy i¥vezimo ir pan.} i3laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakove (ar statinio naudotojo) i$iaidoms kompensuoti tarp UZsakovo {(arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis {{aikema jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyii kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose teisés aktuose;
52,30, Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipaZinti su statinio techniniu
projekiu ir del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise remiis
kilusials neaifkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie% pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biti
reikaling:, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisfimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybs.

6. UZsakove feisé¢s ir pareigos

6.1, Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu koniroliuoti ir priZiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Darby atitkimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti med#iagy, naudejamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduotics (projektines dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity pristimty sipareigojimy, UZsakovas turi teisc
pasinandot! Sutarties bendrosios dalics 9 skyriuje nurodytomis teisémis;
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6.1.2. pateikti Rangevui biitinus nurodymus 3icje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Jy vykdymo; ,,

6.1.3. kviesti nepriklausomus eksperius atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy ivados Salims turéty
privaloma reik§me;

6.1.4. i$skaityti Ramgovui priskaitivotus Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius i
Rangovui mokétinyg sumy;

6.1.3. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavime radta, uZiikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.2. UZsakoevas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning priezitrg ir uZtikrinti, kad
statinto statybos techninis priZitirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atlikius darbus;

6.2,3, sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyts kaing uZ tinkarnai athiktus ir perductus darbus;

6.2.4, pastebéjus ir rastu uZfiksavus darby defektus (trukumus), nedelsiant prane$ti apie tai

Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas vuZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg j darby atlikimo vieta ir i§veZimg i¥ jos, uZ jy apgyvendinimg, islaikyma, darbuotojy
sanga ir sveikata.

7.3. Naudojames statybinés medZiagos turi biiti kokybigkos ir atitikii LR teisés ir normatyviniy
akly reikalavimus, taikomus tokios riSies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas,

7.4, Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalings jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojantiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir pritmimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-prigmimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti
pilnai baigti ir perduoti Uzsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka,
8.2, | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovimi pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos,

8.3. Iki galutinio atlikty darby akio pasirafymoe UZsakovui nustadius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareikiti Rangovni
reikalavimg dél tokiy defekty paalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defekius per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pried 10 (dedimt) kalendoriniy dieny, radtu pranesa UZsakovaui apic
numatomg darby uzbaigima, pradydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakevas pasirafo galutin atlikty darby aktg per Swtarties specialiejoje dalyie nurodyiq
terming, kuris pradedamas skaitiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigiu stalyli akto, kurivo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigfas statyti ir teisés akly nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
pra¥ymas iSduoti statybos uZbaigimo akta arba tetkiama deklaracija apie statybos uZbaigima,
suradymo dienos.
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8.6, Uizsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiry atlikimo, Uzsakovas turi teise pribnti negindijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuots raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybes bei atitikimo Sutarties
sglygoms,

8.7. UZsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakeovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybeé ir defekty 3alinimo tvarka

9.1, Jeigu UZsakovas, iki galutinic Darby perdavimo-priémime akio pasiraiymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai tun defekty ar kokybés trilkumy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
sglygas, jis bet kurive metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir {ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. padalinty darby trikumus per nurodyig laiko tarpa;

8.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atitekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i¥taisyty netinkamai atliktus darbus,

9.2. Jeigu tarp Rangeve ir UZsakovo kyla gindas dél darby trikumy, kiekviena Salis turj teise
reikalauti skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i3laidy kompensavimo (ekspertizés i§laidy pasidalijimo ir apmokgjime)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilimio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuestatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés i¥laidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoket: ekspertizés i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumut, UZsakovas tusi
teis¢ parsikalauti Rangove nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tnis) darbo valandas nuo atitinkamo
prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmeniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugume.
PaSaiings prieZastis Rangovas privalo radtu kreiptis j UZzsakovs, pradydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.

9.4, Jeigu per Uzsakove nuredytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZsakevas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybidkai atliktus darbus save
sgskaita (padiam arba samdant kitus asmenis).

9.3. D¢l pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminat nekei¢iami.

10, Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti
Rangove atsakomybe civilinés atsakomybés privajomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangove civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
lindijimo (poliso} tinkamaj patvirtinta kopija. Rangevui savalaikiai nejvykdZius Zio suiartinio
isipareigojimo — I Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zala (suZalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
3alimais esancius pastatus ar statinius ir pan.} padaryta tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudims, jeigu civilinés atsakomybés drandimo
galiojimas pasibaigty anks€iau negu nustatyta 3iame punkte.

10.2. Rangovoe garantiniy jsipareigojimy vykdymo uvztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsiparcigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iduoty laidavimo radia,

'

kurivo biity uZtikrintas atitinkames sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeipu Rangovas
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nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavime ir kt.) garantiniy jsipareigojimy.
Laidavimo raStas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per § dienas, skaitiuojant nuo visy Rangove
atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikiy darby akio pasirafymo
dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidevimo ra$tu uZitkrinama suma privalo biti ne
maZzesne kaip 10 procenty (feigu swtarties Specialiofofe dalyie nenurodyia didesne suma) muo
Sutarties specialiojoje dalyie nuredytos Sutarties kainos.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo radte, nZtikrinantiame Rangovo garaniiniy [sipareigojimy
jvykdyma, privalo bilti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygidkai jsipareigoia per 14
(ketuniclika) dieny nuo ratidko pranedimo, patvirtinandio apie Rangove garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdymsg, i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudetojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokét uz statybos defekty, nustatyty statinic garantiniu laikotarpiu,
pa3alinima, pinigus pervedant | pranedime nurodyta saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, nei¥mokéty Sutarlies bendrosios dalies 10,2.3,1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. drgudimo bendrovés laidavimo radte, uZtikrinandiame Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdymg, negali biii jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UlZsakova ar statinio
nandotejg jrodyti laidavimo radta idavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimal yra
ieiséti,

10.2.5. Rangevas privale uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rafta, garantiniy
isipareigojimy jvykdymg § (penkis) metus, skaitjuojant nuo visy Rangeve atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akio pasirafymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:

10.2,5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uZtikrinantis Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdymag, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maZiau kaip 24 {dvide8imt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinantic Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdymas,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Uiésakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
radtg, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3, likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutartics bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rato, witikrinantio Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakevui pratesty draudime bendrovés laidavimo
rasty, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty nc
maZiau kaip 12 {dvylika) ménesiy,

10.2.5.4, Rangovas turi teisg¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo radty pateikti vieng draudimo bendrovés taidavimo radta,
uZtikrinantj Rangove garantiniy isipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarlies bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (Sediasdedimt) ménesiy nuo visy
Rangove atlikiy statybos darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.,5. Draudimo bendroves laidavimoe radtafus, uZtikrinantj/éins Rangove garantiniy
isipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.2.6. Rangovui nejvykdZius Sutarties bendrosios dalies 10.2,5 punkte numatyty prievoliy,
Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 10 procenty nno Sutarties kainos su PYM dydzio Saiiy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius,

10.3. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja dravdikai, privalo atlyginti Rangovas.



13

11, wm_E atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bel pateikty jrenginiy kokybe,
komplekiavimg ir jy atitikima proiekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikring, kad U¥sakovas dél Rangove ailikly darby neturés teiséty trediyjy
asmemy pretenziyy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys pries tre€iuosiug asmenis uZ jo paties padarytus, vykdani darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimus,

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dal| ar darby etapa, mokéti Uzsakevui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikii darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
pavéluoty diena;

11.3.2, véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti UZsakeovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybi$kus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkandéius Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydZio
Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluots diena iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos mefu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiv nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trokumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy} kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti defektus ar
trikumus ir 3ivos defektus ar trikumus UZsakovui paSalinus savo saskaita, atlyginti visas
UZsakove dé] to turétas i8laidas bei sumokéti UZsakovut 50 proc. nuo visy iy i8laidy dydZio $aliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius:

11.3.4. per UZzsakovo nustatytg terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy trilkumu, nustatyty
statybos metn, moketi UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydéio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty diena iki defektai ar tritkumai bus pagalinti;

11.3.5. per defekiy akte ar statinic nmaudotojo nustatyts terming nepalalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
dydzio Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluot dieng iki defektai ar
tritkumai bus pa¥alinti;

11.3.6, véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Suiarties bendrojoje ar specialivjoje
dalyse nustatytais terminais, mokeéti U¥sakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzic Saliy i
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki sutartiniai isipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3,7. prarades Sutartyje nuredytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialivjoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymas arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nwo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolins Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutart],

12, Nenugalimos jégos aplinkybés {force majeure)

12.1, Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal iz Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyke dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uZkirstl kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis Jaikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsekomybés esant nenugalimos jépos {force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d, nutarimu Nr. 840, Esani
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nenugatimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés akluose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalin
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymeo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prafanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atstradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty i8laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti
galima jsiparcigojimy jvykdymeo termina. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3, Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranefimas, nue pranedimo patetkimo
momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 2ala, kurig § patyre dél laiku nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo,

13, Intelekfinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutart], jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Je1 Sutartyje nenustatyia kitaip, Rangovas {sipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalavimy, kylantiy dél auwtoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
nazeidimas atsiranda dél UZzsakovo kaliés,

14, Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektingje dokumentacijoje
numatylas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar surnaZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinic garantiniai terminai; Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy {(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tydia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuotl nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui {uZsakovui) dienos.

14,3, Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naundotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy termimy skaiflavimo pradZios, pereina subjekting reikalavimo
teisé reikalauti i$ Rangova statybos defekty padalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar ju pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksnmy. Garantija
negalicja, jeign darby defektat atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaise
galiojantinose teisés akivose nustatyty statinio aptarmavimo, prieZiiros ir eksploatacijos
instrukciju.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvietia Rangovo jgaliots atstovy ir surado dvifalj defekty akts, kuriame
nuredo statybos defektus ir dél defekiy atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
]y padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangove jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyli dvidal) defekty aktg, galioja statinio nawdotojo suradytas vienaZalis defekty aktas,
Statinio naudetejui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytg terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai [aikomi paSalintais, kai Rangove
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai surado defekty pasalinimo akts, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiv, yra pasalinti.

14.6. Jei Ramgovas nepradeda ir (ar) neiftaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio

defekto padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protinga laikg
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(kai surafomas viena3alis defekty aktas), Rangevui taikoma Sutartics bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybé.

14,7, Jei Rangovas nepradeda ir {ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokie
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinie naudotejo nurodyta protingy laiky (kal
suraomas viena¥alis defekiy aktas) ilgiau kaip 60 (3ediasdelimt) dieny, statinio naudotejas gali
pasalinti $ivos defekins savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo i$laidas, susijusias su statybos defekty 3alinimu, ir sumokéti statinie naudotojui 50
proc. nue visy statinio naudotojo turéty i¥laidy, susijusiy su statybos defekty Zalinimu, dydZic
3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius,

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defekius, suraSant dvidalj akig ir kontrolivoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniyu laikotarpiu, $alinimg tusi teisg UZsakovas,

15, Konfidencialumo jsipareigojimal

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
radytinio sutikimo neplatinti trediosioms Salims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalayjama LR teisés mrﬁﬁzcﬂmﬁm tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostoljus.

152, Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viefas informacijos apie UlZsakovy
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangovy
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
16,1, Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgalictiems Saliy atstovams ja pasiradivs ir Rangevui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijs ar draudimo bendrovés

laidavimo radtg, uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumockéjima,
bei tinkamaj patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo Hudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.] punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrimime banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo radte, kurifis pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotcjas neat$ankiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) diemy nuo radtiZko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
19,1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i¥vardinty pagrindy, i§ UZsakevo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita,
16.2.2, Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia latdavimo radtas ar garantija nebug priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti
konkredig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biiti jra8ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta i3davusiai jmonet, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ratas
turi galioti 2 (dvejais} ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16,3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias} darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymeo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo vZiikrinima i#daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 {(defimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pa&iomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visi¥ko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantimdy isipareigojimy atZvilgiu iki visi§ko tokiy jsipareigojimy jvykdymeo.
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16.6. Jei bet kuri &ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i§ dalies negaliojantia,
taj neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galioiimuil,

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostates, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad 81 Sutartis bty
visiskai jvykdyta,

16.8. Sutarties jvykdymo utikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu,

17, Sutarties pakeitimal

17.1. Sutarties sglygos pirkimo swiarties galiojimo laikotarpiu negali bisti keitiamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viefyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyl]
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos
sutikimas, Sutarties sgiygy keitimu nebus laikemas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmigkai bei buve pateikios konkurso

sglygose.
17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryli radtu ir yra pasiradyti jgalioty Saliy atstov.

18, Sutarties vykdymo sustabdymas

18,1, Jeigu Rangovai vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kiiti¢iy, trukdangiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, apie tai prane$ti Usakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise pradyii UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutarty vykdyma, kol bus palalinti
nurodyti trukd¥iai ar kliftys. UZsakovai sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas privalo nedeisiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (iris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves radtiska pranedimg 1§ UZsakove, kuname nurodoma fai
padaryti. Darby sustabdymas nereilkia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdedimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSalitkai nutraukti Sutartj, pranedant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
vélian kaip prie$ 10 dienv,

19. Sutarties nufraukimas

19,1, Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms u¥trukus ilgiau nei 3 (iris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitlimo, leidfiancio Salims toliaw vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3, viena%alifkai UZsakove iniciatyva ne véliau kaip pried 15 {penkiclika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakove raginimo, ilgiau kaip 30 {trisdeSimi) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti {uZbaigti} darbus, juy dali ar darby etapa Sutartyje nustatytais
terminails;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiclika) dieny véluoja Sutartyje nusiatyta tvarka pateiku
Uzsakovui su darbais susijusius dekumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoia pateikts
Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 {trisdesimt) dieny nuo UZsakove nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy d¢l
Rangoeve {subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepadalina Siy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;
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19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imi) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terming véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be UZsakovo i$ankstinio rasti¥ko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakevui radlu pareikalavus, per 10 (desimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo vZtikrinimo tokiomis pafiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy )sipareigojimuy;

19.1,3.8, Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veikla arba ieisés akiuose
numatyta tvarka susidare analogifka situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dé! profesinio pazeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiikéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj d&l bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.7 - 19,1.3.9 punktuose
nurodyty prieZastiy, Rangovas per 14 (keturiclika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (dedimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutartics kainos Saly i§ anksto sutarty minimalig
muostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsaKkeve patirtus
nuostolius, Rangoevui nevykdant arba netinkamai vykdant sutart],

19.3, Jei Sutartis nufraukiama UZsakeovo iniciatyva dél Rangove kaltés, UZsakevo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali biiti i§skaifiuojami 18 Rangovui mokéting sumy.

19.4, Nutraukus sutartj, Rangevas privalo graZinti visus i§ Ulzsakove pautus dokumentus ir
sumokéty avansg (jeigu buvo mokamas) arbg likusig nepanaudoty jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantinly ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo. |

20, Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai §aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kurivose Raagovo dalyvavimas visuomet privalomas,

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo ra¥ytinio prane$imo pateikimo kitai 3aliai. Prireikus UZsakovas turl teisg
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilin susininkims susaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surago susirinkimo protokola, kurj pasirasoe Saliy jgaliotieji atstovai,

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakove
vadovas arba jo igaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovni yra privalomas kai apie tai jj radto
informuoja UZsakovas ir jeigu bitina — sudarivs papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
priedtaranja Sufarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareik$i susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai tur biiti jtraukii j protokola.

21, Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi bilti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise,

21.2, Visi tarp Rangove ir UZsakevo kile gingai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami
deryby bidu, o nepavykus taip i§spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos tetsmuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. Susirasindjimas
22.}. Visi su Sutartimi susije pranefimal, pradymai, kiti dokumentat ar susiradinéjimas yra
siunétami faksu, jy onginalus visais atvejais jteikiant UZzsakovo ar statinio naudotojo it Rangove
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atstovams asmcnilkal ir pasira¥ytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pa$tu
kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu,

22.2, Jei pasikeidia Sutarties specialicjoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti
kitg Sali praneddama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikii remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesima, i3siysio pagal tues duomenis,

22.3. Pasiradius Sutart], nuo Sutarties vykdyme pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei u#tikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje,

23, Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angiylietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (pe
vieng/du kiekvienai Saliai) (tatkoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis), Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teisine galia, Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (feigu taikoma),

23.2. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutartics priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis,

23.3, Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal &g Sutartj jokiai
trediajai $aliai be ankstinio ra¥titko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos Zaliy i§ anksto sutarty
minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms,

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turiniy
asmeny para3ais,

Uisakove vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros plétros departamento prie UAR , Konsole®
Kradto apsaugos ministerijos direktprius Generalinis direkiorius

plk. Jtn, Rimantas Cemiauskas Kazys Skutulas

-

t
!

2015m, Gapkritio 0§ d.

AV.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE A/S LT 80 7300 010002310902
Liepy 79, LT - 92195 Kleipéda AD bankes “Swedbankas” Klaipeda,
Tel.: (8 46) 401433; faksas 401433 Banko kedas 73000
Jrmionés kodas 1405 82050 fmonés PVM kodas LT 405820515

Elektroninis padtas konsole@konsole it

Registras: V] Regisiny centras Klaipedes
skyrius

{Adresaias {perkndiofi ongantaacije))

PASIGLYMAS
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KAUNQ KARININKY RAMOVES PASTATO 1Bdp
RUSIQ PATALPY REKONSTRAVIMO PAPILDOMY STATYBOS DARBY PIRKIMO

2015-10-20 Nr.01

(Duta}
Klaipéda
(Sudarymie vicla)
Tiekéjo pavadinimas Aeigw dabyvawia dkic
subfekty  grupé, suwralomi  visi  dabviy | UAB Xonsole®
pavadinimai/
Tiekejo adresas Aeigu dolyvauia dkio subjekty
grupeé, surasomi visi dalyviy adresai/ Liepy g. 79, L'T-92195 Klaipéda
Uz pasiiilyms atsskingo asmens vardas, pavarde | Kazys Skutulas
Asmug, kuris jgaliotas pasiradyti sutartj Generalinis direktorius Kazys Skutulas
Pastabos apie galimus pasikeitimus:
Teleforno numeris 8-46-401433
Fakso numeris §-46-401433
El, padto adresas konsole@konsole.lt
jmonés kodas 140582030
PYM mokétojo kodas LT405820515
Asmeny, | kurivos biity galime kreiptis dél | Techninio skyrizus vadovas Alimpa Kovalenko
informacijos vardas, pavardé, pareigos, telefono, | Tel.:8-46-303431, mob.tel.:868225576
mobilaus telefono, fakso numerial, elektroninio | El. padtas alimpa@konsole.lt
padlo adresas

fPastaba. Pildoma, jei tiekéjas keting pasitellti subrangovg (-us), subtickéia {-us); ar subie ikéfg (-us)/’

Subrangovo {-y) pavedinimas (-ai}

Subrangove (-4} adresas (-ai)

Darby apibidinimas (pavadinimas), kuriems
ketinama pasitelkti subrengova (-us) ir
jsipsreigofimy dalis (procentais)




1. Siuo pasidlymu pazymire, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) supaprastinie atviro konkurso skelbime, paskelblame Vietyjy pirkimy istatymo
nustatyta tvarka;
2} Siose pirkimo salygose;
3} kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiSkinimuose, papildymuose).
2, Pasirafydamas CVP 1S priemonémis pateikty pasililymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos it elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

PASIULYMAS
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{rangovo pavedinimas, fmonés kodas, edresas)
remdamiesi 2015 m spalio 8 d. skelbimu dalyvauti Lietuvos karinomenés Kauno karininky ramovés

pastato [Bdp risic pataipy rekonstravimo papidomi darbai..........cviieereccrieriresssrmrsrrsrersn
{kondouso pevadinimas)
Supaprastinto atvirc konkurso biidu atlickamame konkurse, sutinkame su pirkimo sglygose

pateikiais darby atlikimo (echniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir pasiZadame atlikii Lietuvos
karivomeneés Ksuno kerininky ramovés paststo 1B4p risio patalpy rekonstravimo papildomus

%d:“ A}-ghnxgmmmﬁﬁ mp H.@d xﬁzﬁgwmft'.-...r-..'-.-.-.-..-.-..-.....-...-1—.....-..-_.. FAFY S RN TS by FRFhrd b ra p P Fra A R Fa I b my o ra v
{ekxrby pavadinimas, apimtis, slikewe viets)

b, Darbus atlikti i$ viso uz 12893.35 eury (dvylika tikstan&iy a¥tuoni $imtai devyniasdesimt

trys eurai 35 ¢t. )
(Suma Sodtiaty)

sumg su PYM, Sutaries kainos paskirstymas:

EfL Kajas (Eur Kaivs (Eur
Nr. Pavadinimas be PYM) P Pastabos
1. | Kouno fguios karininky romovés pastuto IB4p 10655,66 289335

{A. Mickevitiaus g, 19, Kaunas) rasio patalpy
rehonstravimo paplldom! statybos darbal

10655,66 | 12893,35

Pasiilymo galiofimo viikrinimui pateikinme 500,00 Eur. sumai draudimo bendrovés

silymo galiojimo laidavimo rajta

~PZU) Lietuva* iZduot

(Nurodpti idtikrinimo bidg, dvdj, dokumentus)

Pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose,

8 pesiolyme nurcdyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizaciia sios
informacijos negali atskleisti iretiesiems asmenims/:

I viso:
2. Darbus beigii, kad statinj pripaZimi baigtu statyti per du ménesius nuo Sutarties

Isigatiojimo dienos;
3. Pateikti starybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkanéius projekto
technines specifikacijas,
4. Jrenginius sukomplekwtoti su visais biitinais priedais uZtikrinan&iais projekte numatyig
paskirtj it funkcionayims be pepildomo komplektavimo,
5. Statinio jrenginius i3déstyti nepaZeidiiam darbo saugos, higienos it ergonominiy
reikaiavimy,
6. Atvykii sudaryti pirkimo sutanj pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir pateikti
10 procenty pasiblyme oumatyty darby vertés sutarties jvykdymo vikrinima ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomalj draudima,
UAB ,Konsole” tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu bei jo konsuliantais,
Siuo pasitlymu jsipareigojame laikytis VieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso salygy reikalavimy,
Jeigu Sis pasitiymas bus pripaZintas lsiméjusiu, jsipareigojame laikytis pasiilyme pateikty ir
nustatyry salygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galindiy sutrukdyti pasidlymui akceptuoti arba sulartiai
pasiradyti bei jai [sigalioti.

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama | Dokumentas yra jkehas $ioje CVP
Nr. | pavadinime vertot] Zodj ,,Konfidencialu') I§ pasidlymo lango cilutgje
{,Prisegti dokumentsi” arba
wKvalifikaciniai klausimai® prie
atsakymo | klausima}
] Konfidencialu - VI Registry  centro paZyma) wPrisegti dokumentai* Pasifilymas
patvirtinanti junglinius kompetentingy institucijy
tvarkomus  duomenis  apie  viedyjy pirkimy
procedlroje dalyvauiantj tiekejg
2 Konfidencialu — Tiekéjo deklaracija ~Frisegti dokumentai* PasitHymas
3 Konfidencialu — Informatikes ir ryiy departamenta wPrisegti  dokumentai® |, Paiym
prie Vidaus reikaly ministerijos ¥dvota paZyma apig apie vadovo teistumag™
vadovo teistuma
4 Konfidencialu ~ [monés registravimo palyméjimas wPrisegti dokumentai* Pasitilymas
5 Konfidencialu ~ fmonés kvalifikacjos atestatas ~Prisegti dokumentai** Pasi0lymas
6 Konfidencialy — Tickéjo deklaracija dél nelegalaug ,,Prisegti dokumentai* Pasitilymas
darbo
7 Konfidencialu ~ 2012, 2013, 2014 m. pelnd »Erisegti dokumentai Pasiilymas
{nuostolio) ataskaitos
3 Konfidencialu ~ 2014 m, balansas »Trisegti dokumentai* Pasilliymas
9 | Konfidencialu ~ Per pastaruosius 5 m. jvykdyh wPrisegti dokumentai* Pasidlymas
sutaréiy sgradas (S priedas) su Usakovy padymomis
10 | Konfidencialu — Tiekejo vidutinis darbuctojy skaitiug ,Prisegti dokumentai" Pasinlymas
ataskaitiniy ketvirliy pebaigoje sgrafas (12 priedas)
kariu su Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos
draudimo fondo lé¥y finansinémis ataskaitomis in
paZymomis apie apdravstujy skeidiy
IT | Konfidencialu — Tiekéjo vadovaujandiyjy specialisty, . Prisegti dokumentar™ Pasitiiymas
atsakingy u¥ smtarties vykdymg sqradas, (6 priedas),
kvalifikaciniai paZyméjimai bei dokumentai apie
reikalaujama darbo patirtj
12 | Konfidencialu ~ Kokybés standartas 1SO 964 wPrisepti dokumentai* Pasiblymas
t3 | Konfidenciatu -Aplinkos apseugos standarias 150 wirisegti dokumentai* Pasitilymas
14301
4 1 Konfidencislt ~ Darbuotojy saugos ir sveikatos wPrisegti dokumentai”® PasiGlymas
vadybos sistema OHSAS 1800)
15§ Konfidencialu — Perduodamy subrangovams darby »Prisegli dokumentai" Pasitiiymas
sqradas (7 priedas)
16, | Konfidencialu — Preliminarus kalendorinls darby wPrisegti dokumentai” Pasiillymas
vykdymo grafikas
7. | Konfidencialu —Lokaliné sgmata .Prisegii dokumeniaj® Pasitilymas
i8. | Konfidencialz - Statybos darby rangos projekias «Prisegti dokumentai® Pasiiilymas
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Pastaba, Tiekéjui oesnrodlivg, kokis Informacils yra konfideociali, lslkoms, kad Yonfidenciallos
Informmcifos pasilyme séra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 79 lapai(y)
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Statybos rangos sutarties Nr. 7875-2,)

2015 m. lapkeitio ...... 74, .. 4.

3 priedas
{Athkty darby akto {F-2) forma)
ATLIKTY DARBU AKTAS (¥-2 forma)
AL IUN0: 1 REROTUOTNRONy d. Nr
Sutarties, jos papildomo (-4} SuSTAriMO (-4) AALA (O8] IT NT: i iieicreer e ceressemirrvresrarser s ame s b ettt ect setes bemems ec s eeeeememeseees e eanesssseates sesemsemtoees
OBBKUAS. ettt am s bbb e s e res saasener e s esasEae Sut 1o n s ens et A Sras aRe ARt PA SRS S eA SRS P AR AA LA en ke semnen e en nrmsamenansnen s tentans
REBTEOVES .cotnievmvaeiemtctimtourrs s ase s s s s s e et ettty e et ed £t bess a4 204 s 40T rs aes e s brrasbemsrmer et sreraesentosen vmsmms bansabassmbabessasenessmssmersnsseetnan senmenesemeantassrsamans
U ZSAKOVAST c.reierirr it s e e etnses e cns v sas s e s as b ba s ameeeeeee s e et 18emes a8 Tatver 8984 e RS e e e eeeetetmem seen Aemamsams et et emeesemsmtoea e e e s esaseasseatsamebasane s s eemraesmene
Kaina, Eur

Eil. | Darbo | Darby (iflaidg) apraSymas Mato | Kiekis Darbo MedzZiagos | Mechanizmai 18 viso
Nr. | kodas vienetas uzmokestis

I3 vise tiestoginés Blaidos:
I35 viso netiesioginés i$laidos:

IS viso he PVM::

IS vise su PVM:
Mes, uZsakovo Ir statybos rangovo atstovai, pasirade § atlikty darby akta, patvirtiname, kad uZ nurodytg suma darby kiekis yra atliktas.



Statybos rangovoe atstovas:

-------------------------------------------------------------

.............................................................

..................................................................

UZsakovo atstovas:

Statinio statybos techninés prieZitiros

vadovo padéjéias
(pareigos)

-------------------------------

----------------------------------

------------------------------

...............................

UZzsakovo atstovas;

Statinio statybos techninés prieZitiros

vadovas
{pareigos)

.................................

(paradas, vardas, pavardé)

----------------------------

{data) {data) {data)

2015 m. lapkridio. ..., 72 4.

Statybos rangos sutarties Nr. /85 224

4 priedas

(Pazymos apie atlikty darby verte ir §laidas (F-3) forma)
e vteeranre e
PAZYMA
APIE ATLIKTY DARBYU VERTE IR ISLAIDAS (F-3 forma)
2000 I v d. NE. ...
{s:.rd‘ary-rn'{;';-i;—t;l}
Sutarties, jos papildomo (-3) Susitarimo (-12) data (=05} 1T NTLT oot et oo toeeeeeeeeseeseee e b et sraaesaan s bme s e neras e e e b den
Objektas: vviicievrerennn. (hneameresassasaeesnnnnsannnnsaes s teenenemnras e rnnn Nteereraseesesstmannseanreeeeanstes mton e e ae Y e YA RN YA emrdn s sman A8 peaa S A chmtem e eeeemnranrn s fermaens
SHBLYDOS TAIMBOVAS! .. oot rrrsae s sess e ssss e s o428 s s et 2820ttt et e eeeseeees oo eeeeeeeoeee
Sutarties priezilirg vykdanti 3alis (kai statyba finansuojama i3 NSIP BUIATYTY JETUN. orerare e cressiitcorest st e errne s s st e ee e aesraressesenssnesansns
UZSBKOVAS] «.tieensvevmnistcrcmsan s nee e et ar v ansss s seesars e e sm et eeees s e s es e oo oo, P r e LAY UL e T en e r E 4 e A LR bbb an srmea e ams neA s 54 v e n n b wam e emn e on
Atlikty darby akto (-y) Nr. ir data (- os} .................................. drmvransaessaimaassvearnrsesaans VremimeeneEerAEAEsStessresestusstanennrostbertten emeasnrennsereesns promnmeeenrrarrares
Atlikty darby verté ir Klaidos, Eur ]
BDarby (i8laidy) apraiymas Sutartyje nue statybos prad¥ios, nug¢ mety pradzios, per
numatyta darby jskaitant ataskaitinj jskaitant ataskaitinj Ataskaiting
kaina, ménes] menesj laiketarpj
Eur

Statybos darbai
Irenginiai ir inventorius §
InZinerinés paslaugos
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2015 m. lapkriéio...... \\N\‘hm
Statybos rangos sutarlies Nr. 7ES-20
5 priedas
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(K AS institucijai, statinio naudolojas)

GARANTINIS RASTAS

Dmui LELE L R LR B B B A -.-.i.--.4.+i--..Il-Jf;i-..lii-!l-lI-4uballnuqmmﬂm=ﬂm=m; u‘mmﬁmﬂrﬂmmﬂwmaﬁm ﬂu‘wméﬂ
{statinio pavadinimas)

ERLEE LR N B I B IR RE O B R R X

{data)
1. Rangovas . ....ooiviiiiiiiviinnnrcen (monés kodas oo iy
ALSTOVAUJBITIES .v\vveeerevsmvemrirnrmoricrnnnnnnn 5 15000da §j garanting rasts kuriue:
1.1. Garanfuoja, kad pagal ..............statybos rangos sutarti Nr. .......c.e...... {toliau —

sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninéje vZduotyje (projektiné dokumentacija) numatytas
savybes, normalyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty statybos darbu verte.

1.2, Atsako uZ defektus, nustatytus per garantini terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél

DXl

statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkame naudojimo arba dél

A AR LS AR RS IR LI RL LRI Il ] E] )

(KAS institucija)
ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalicia, jeigu statybos darby defektai
atsiranda dél 1o, kad .......cccvcrneicnrcnennn, TIEpAISE galiojandiuose teisés aktuose nustatyty statinio
(KAS institucija)
aptarnavimo, prieZitGros ir eksploatacijos instrukeiiy.
1.3, Isipareigeja per pirmasias 10 (defimt) darbo dieny nuo sumontuoty jrenginiy eksploatavimo
pradZios jrenginiy tickéjo atstovas | abjektg atvykty per 24 (dvide¥imt keturias) valandas nuo
pranefimo apie tokio atvykimo reikalinguma bei papildomai instruktuoty statinic naudotojo
personalg jrenginiy eksploatavimo klausimais ir operatyviai alinty nesklandumus.
1.4, Isipareigoja vykdyti kitus sutartyje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantiniy jsipareigojimy vykdymy ir uZtikrinimu.
2. Statybos defektai nustatomi ir 8alinami tokia tvarka:
2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laiketarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangovg, pakvietia Rangovo jgaliotg atstova ir suraso dvidalj defekiy akta, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
 padariniy palalinimo terminus. Jei Rangove jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraiyti dviSalj defekty akts, palioja statinio naandotejo suradytas vienaZalis defekty akfas.
Statinio naudotojui paretkalavus, Rangovas privalo per statinic naudotojo nustatyty terming
pateikti statybos defekty alinimo technologijg. Statybos defektai laikomi paalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai surado defekty pa3alinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu lajkotarpiu, yra paSalinti,
2.2, Infrastruktiros plétros departamentas prie Kra¥to apsaugos ministerijos (UZsakovas)
dalyvauja garantinin laikotarpiu nustatant statybos defekius ir suralant dvi3al] defekty aktg,
bendrai su statinio nandoteju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu,
Salinima, o paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty pasalinimo akta.
2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiftaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekio padarytos Zalos per defekty akte suderingg ar .....cvvemersarenens MUFOAY
[KAS institucija)
protingg laiky (kai surafomas viena3alis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atsakomybé,



2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar ncatitaiso tiesioginés tekio
defekto padarytos Zalos per akte suderintd ar .o Murodyta protinga laikg (kai

surasomas
(KAS institucija)
vienadalis defekty aktas) ilgiav kaip 60 (SefiasdeSimt} diefmy, wivarmwosieiwn o gali padalinti Sivos
(KAS institucija)
defektus savo saskaita. Tokiv atveju Rangovas privalo atlygingi visas ..c.eresssecirmersssinny 151816045,
(KAS insiitucija)
sustjusias su statybos defekiy $alinimu, ir SUMOEKt vcioreans SO PIOC. U0 VIS enrvenicnesrasssernenssns
{(KAS institucija) (KAS institucija}
turéty i$laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio $aliy i§ anksto sutartus minimalius
nuestolins.
3. Jeigu garantiniv [@kOtamil  vereconvesoneness AUstatomi statybos defektai, kurie kelia pavojy
__”,_Q_.w institucija)
Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privale nedelsiant,
(KAS institucija)
bet ne véliau nei per 5§ (penkias) darbo valandas nuo ..., pranedimo gavimo, atvykdti
Salinti prieZastis kelianéias pavojy Zmoniy svetkatai, darbo saugos ir aplinkos ar furto saugumo.
4, Statinjui nusiatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pastéptiems statinio elementams
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) ~ 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose
ty&ia paslepty defekty — 20 {dvideSimties) mety. Garantiniai {erminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statyiojui (UZsakovui) dienos. Garantinjai terminai
statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius
pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZilirai nustatomas tiekéjo
i¥duodamuose dokumentuose, tadiau §is garantinis terminas turi biti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradZia laikoma statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos uZbaigima
registravimo data, 5. Statinio garantipio termino metn iSryékéje statybos defektai Zalinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kity teisés akiy nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA.
1. Darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSyta pazyma (fei taikoma).
2. Statinio It jrenginiy garantinis ferminas, ......lapy.

3. [renginiy garantijos originalai, ..............Japy.

Rangovas vadovas ar jo jgaliotas asmuo .,.oconiiiiiiniiiisii o

.
1 | N

(MAS inslitucijai)

PASTABA: Pateikia konkursg laiméjgs vangovas iki pripazjstant statinj tinkamu naudoti,



