
STA.IYBOS DARBV RANGOS SUTARTIES ESMINES SALYGOS NT. 6f-I4O

2016 m. rugpj[iio 9 d.
KupiSkis

Kupi5kio rajono savivaldybis administracija, juridinio asmens kodas 188774975.
atstovaujama administracijos direktoriaus Mariaus Mali5ausko, veikiandio pagal KupiSkio rajono
savivaldybes administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama - UZsakovu ir UAB .,Rinota..
juridinio asmens kodas 302252138, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ziaubris, veikiandio
imon6s istatus, toliau vadinama - Rangovu, ir toliau Rangovas ir UZsakovas karlu vadinami -
Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi. Salys susitard ir sudare 5i4 darbq sutarti (totiau - Sutartis):

l. s4voKos
l.l Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutart! privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darbq pradiia - darbq pradZios data.
1.3 Darb{ atlikimo terminas - laikas, skaidiuojamas nuo Darbq pradZios iki Darbq

perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos.
1.4 Darbq perdavimo-pridmimo aktas - dokumcntas, iforminantis Darbq perdavim4-

priemim4, 
-pasira5omas vadovaujantis Sutarties s4lygq g.2. punktu.

1.5 fkainis - ZiniaraSdiuose (Darbq ikainiq sqraSuose) Rangovo nurodyto kiekvicno Darbo
mato vieneto ikainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprasyme iskaitant visus
reikiamus Rangovo irengimus bei mechanizmus tam Darbui attikti, montavima. Ransovo
personalo darbq, Mcd2iagas. prieZilrg. paleidimq. dcrinimq. bandymus. neiiesiog"incs
iSlaidas, Rangovo.mokamus mokesdius, peln4 kartu su galimai numatonla Rangovo
rizika, prievoles ir isipareigojimus apibreztus Sutartyje ar atsirandandius i4 vykdant.1.6 l5laidos - visos pagristai Statybvieteje ar u2 jos ribq patirtos Rangovi ticsiogines ir
netiesiogines iSlaidos. susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. 1 iSlaidas negali b1ti
iskaidiuojamos negautos pajamos.

1.7 [ranga - prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus arjq dali.1.8 MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus arjq dal! (iSskyrus frangq).
I .9 Priimta Sutarties suma - Rangovo pasiulyta ir UZsakavo priirntu, suiuiri"s 9.1. punkte

nurodyta suma.
I ' l0 Remonto darbq apra5as - dokumentas, kuriame pateikiami Darbtl breZiniai/patalprl

planai bei teohnines specifikacijos ir visi pagal Sutart! daromi Siq dokumentq papildymai
ir pataisymai.

l ' I I Rangovo irengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bct kuriems defeltams istaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama lranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus arjq dali.

l-12 Rangovo personaras.- visas personalas, kur! Rangovas jdarbina statybvicteje, tame
tarpe gali blti darbininkai, kiti Rangovo arba Subiangovo ldarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyli Darbus.

l.t )

t.t4

l.t5

Statybviet6 - Darbq vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi blti pristatoma lranga bei
Medziagos' ir kurios ribos apibreZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir.los vaidymo
teisE vadovaujantis Sutarties s4lygq 4.1 punktu.
subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmcnys, paskirti Rangovo vykdlti dali Darbq.
sutarties kaina - Rangovui moketina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5
punkto 

_nuostatonis, t.y. nustadius raktiskai atliktq Darbq apimri ([ieki) ir pritaikius
Ziniaraidiuose (Darbq ikainiq s4ra5uose) numatylus Darbq lkainius.
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l.l6

l.t7

l. l8

z

UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas praneSi Rangovui kaip apie UZsakovo
oersonala.
Ziniaraliiai (Darbq ikainitl sqralai) - dokumentai uZpitdyti Rangovo siiilomais Darbq
lkainiais.
Kitos vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniarne
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 Darbq atlikimo termin42.1
vykdyti ir

J
anra5o oarensima, kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti def'ektus, o UZsakovas

).L.

J. t.

3,5.

4.t.

f l - )

i.3.

).+.

isipareigoja sudaryti Rangovui bltinas s4lygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darbq rezultat4 ir sumoketi Rangovui Sutarties kain4. parengtas remonto
darbq apraSas tvirtinamas gavus teigiam4 remonto darbq apra5o ekspertizes iSvad4.

3. BENDROSIOSNUOSTATOS

Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, poistatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
siame punkte pateikiami sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi b0ti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentu oirmumas:

3.2.1 . Sios Sutarties s4lygos;
3.2.2. techninespecifikacija;
3.2.3. Ziniara5diai (darbq ikainiq s4ra5ai);
3.2.4. kiti dokumentai (eigu yra).

vietoj Ziniara5diuose (Darbq ikainiq s4rasuose) nurodytq konkrediq modeliq, konkretaus
proceso ar prekes Zenklo, patento, tipo, konlretaus gamintojo ar kilmei Med2iagq.
frangos ar Mechanizmq galima naudoti analogiskus, ne prastesniq parametrq ir kotyb'Os
Mcd2iagas. f rang4 ar Mechanizmus.
Sutartis isigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko saliq isipareigojimq
ivykdymo.
Sutarties s4lygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keidiamos, isskyrus tokias
Sutarties s4lygas, kurias pakeitus nebltq paZeisti Lietuvos Respubrikos viestiq pirkimq
lstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties s4lygq keitimu nebus laikomas Sutartiei
sqlygq koregavimas joje numalytomis aplinkybemis.

visi su Sutartimi susijg pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraiinejimas turi buti
siundiami faksu, paitu arba elektroniniu paitu, iq originalus visais atvejais lteikiantUZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSltinai ar siundiant registruotu&urjeriniu pa5tu

f.iel."5n"t1i; .JU 
Sutartyje nurodyu adresu. Apie savo adreso ar kitq rekviziq pasikeitimq

Krcr(vlena Sarrs nedelsdama- tadiau ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo mincto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliq adiesai susiraSinejimui nurodyti
Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg irjos vardymo teisg ne veliau kaip per
5 dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieie yra peiduodama salims pasirasant
Statybvietes pcrdavimo ir priemimo akt4 srR t .0s.02.:2002., Statybos darbai,. nuslalyta
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4.2.

j

tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatlta tvarka laiku neperdave Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo ra5tu prane5ti UZsakovui, kad negali pradeti Darbq.
UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darbq eig4 ir kokybg, Rangovo tickiamq
MedZiagq kokybg, MedZiagq naudojimq, o pastebejgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq,
bloginandius Darbq rezultato kokybg, ar kitus tr[kumus, nedelsiant apie tai praneSti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teisg nustatyti Rangovui proting4 termin4 trukumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyt4 termintl Sio reikalavimo neivykdo - nutraukti Sutarti ir reikalauti
atlyginti nuostolius.
UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiautq su Rangovu bei
laikytqsi darbo saugos reikalavimq Statybvieteje.
UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovq, Rangovo pcrsonal4 ir
atitinkamus jq atstovus nuo pretenzijq, kompensacijq, nuostoliq ir lslaidq, susijusiq su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltes.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1 . UZsakovo naudojimasis bet kuria Darbq dalimi iki Darbq perdavimo_
priemimo akto pasiraSymo dienos;

4.5.2. ktaidos, netikslumai ar tr0kumai projekte, iSskyrus aplinkybes, nurodytas
l0.l punkte.

5. RANCOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBT
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis projekre
numatlta Darbtl apimtimi, Projekte apibreZtomis techninemis spccifikacijomis ir
breZiniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodyt4 termin4, laikydamasis Li"tuuo,
Respublikoje galiojandiq istatymq, polstatyminiq akrq ir statybos rechniniq reglan.rentq
reikalavimq.
Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg
visus b[itinus leidimus, kvalifikacijos atcstacijos pazymejimus ar kitokius dokumeitus,
leidZiandius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniq
isipareigojimq dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darbq metodq tinkamum4,
patikimum4 bei darbq saug4 visu Darbq vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka statybos
darbq vadov4, kuris privalo vykdyti pareigas numat),ras srR 1.0g.02:2002 ..statvbos
darbai".
Sutarties vykdymo metu pasiulyme nurodyti subrangovai gales blti keidiami tik tuo
atveju, jeiiq keitimui bus gautas rastiskas perkandiosios organizacijos sutikimas. Tokia
padia tvarka gales blti pasitelkiami nauji subrangovai, kurie nebuvo nurodyti riekeio
pasillyme. Rangovas, dalj Darbq perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo igaliotq atstovq ir darbuotojq veiksmus arba neveikim4 taip, kaip
atsakytq uZ savo paties veiksmus ar neveikimq.
Rangovas patvirtina, kad yra gavgs vis4 bDtinq informacij4, kuri4 Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rupestingum4, galejo gauti iki sutarties pasr.uiv,no,
ir kuri gali tureti itakos Sutarlies kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, ua srtu.ty;"
nurodyta Priimta sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa,
kas bDtina tinkamam Darbq vykdymui ir uZbaigimui.

4.3.

4.4.

4.5.

5. r.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtq der nuosloliq, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiq del Rangovo veiksmq. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visu bltinu
atsargumo priemoniq, kad Rangovo ire.gimai ir personalas butq tik Statybvieteje ir bei
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti ilungouui kaip patalpas

i
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persirengimui, sandeliavimui ar administracinems reikmems.



5.8.

4

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo :

savo sqskaita pa5alinti i5 Statybvietes visas statybines atliekas ir SiukSles;
sandeliuoti arba i5ve2ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo

lrenglmus;
5.8.3. valyti ir priZiDreti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir

5.8. r.
5.8.2.

5.9.

aplink4 nuo SiukSliq, dulkiq ar kitq terSalq. Statybviete ir visos tokios patekimui i
Statybvietg naudojamos patalpos bei keliai turi blti saugts, paZenklinti
jspejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi blti atsakingas u2 bet koki Siq patalpq ar keliq remont4,
kurio gali prireikti del Rangovo veiksmq.

Rangovui Darbams vykdyti gali blti suteikta teise naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos itakos UZsakovui, galima gauti Statybvieteje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uZ sunaudotq
vandeni bei elektr4 rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniq istckliq tiekimo
imonems.
Rangovo personalas turi bDti kvalifikuotas, igudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darbq
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistq Rangovo personal4, kuris
nckompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties s4lygq arba
savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darbq vykdymui ir naudojimo s4lygoms tinkam4 frangq ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas pries paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukciias ar statvbos
darbus privalo infbrmuoti UZsakov4, kuris patikrina, apzi[ri ir jeigu reikia priima
bandymq rezultatus. Jeigu Rangovas pastepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepranesgs [JZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo s4skaita privalo
tq Darbq atidengti patikrinimui.
Rangovas privalo aprlpinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jega,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiq Darbq daliq
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi bDti laikomi atlikti,
kai jq rezultatus patvirtina UZsakovas.
Jeigu,. atlikus patikrinim4, matavimq ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors lranga,
MedZiagos arba Darbo kokybe yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,iai
UZsakovas gali atmesti frang4, Mediiagas arba Darbo kokybg atitinkamai apie tai rastu
pranesdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar frangq, kad Sie atitiktq Sutarti. 

-
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovq nuo visq pretenzijq,
kompensacijq susijusiq su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmq vykdant Darbus, taisant defektus Darbu
vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoriais, praradimais,
susijusiais arba 

_atsiradusiais del Rangovo arba jo personaio veiksmq,
aplaidumo, tydinio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visq atsakomybg u2 Daibus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus isduotas ir pasiraSy'tas Darbq perdavimo-priemimo aktas. Jeigu
Darbams' Mediiagoms ar frangai padaroma Zala arbaJie prarandami, kai uZiq prieziu"rf
atsako Rangovas ir atsakomybe uZ t4 praradim4 nepriskirtina UZsakovui, tui [ungouu,
savo rizika ir s4skaita privalo istaisyti praradimus ai Lal4 taip, kad Darbai, MedZia[os ar
|ranga atitiktq Sutarti.
Rangovui bus numatl'ta 200 (du simtai) eury bauda uZ paveluotai ar nekokybiikai atliktus
darbus, surasant paZeidimo akt4 perspejus Rangov4. paZeidimo akias surasomas

5. 10.

5.1 l.

5.12.

5.13.

5.t4.

5. 15.

5. 16.

5.t7 .
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dalyvaLrjant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
aktas suraiomasjam nedalyvaujant. Bauda iSskaidiuojama i5 Rangovui moketinos sumos.

6. DARBV ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbq pradZia - rangos sutarties pasiraSymo diena
6.2. Darbus atlikti iki 2016 m. spalio 3l d. Rangovas iki Darbq atlikimo termino pabaigos

privalo atlikti visus Darbus.
Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darbq perdavimo-priemimo aktas.

6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet koki Darbq iki Darbq atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristq irodymq, pateisinandiq
Darbq velavim4, UZsakovas gali reikalauti delspinigiq del velavimo, kuriq dydis yra 0,02
0% nuo Priimtos Sutarties sumos per dien4. Delspinigiai pradedami skaidiuoti kit4 dienq
nuo 6.1 punkte numatytos darbq pabaigos. Delspinigiai baigiami skaidiuoti darbq
perdavimo - priemimo akto pasiraSymo dien4. Jeigu Rangovui uZ sutartiniq
isipareigojimq nevykdym4 yra paskaiiiuoti delspinigiai ir Rangovas per l4 d. nesumoka,
UZsakovas turi teisg delspinigius atskait)'ti iS sumq uZ atliktus darbus. Delspinigiai negali
blti reikalaujami, jei veluojama del prieZasdiq, nepriklausaniiq nuo Rangovo.

6.4. Darbq atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.
6.5. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodlti Rangovui sustabdyti visq

Darbq arba iq dalies vykdymq. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Rangovo kaltes, tai
Darbq atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darbq sustabdymas.
Siame punkte numatyru atveju Rangovas turi teisg lpagristai patirtq papildomq ISlaidq
apmokejim4.

7. SUTARTTES IVYKDYMO UZTTKRTN|MAS
7 .1. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.

8. DARBV PERDAVIMAS.PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus:
8.1.1 . kai visi Darbai baigti pagal Sutarri ir
8.1.2. kai pasira5omas Darbq perdavimo-priemimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus su prasymu del Darbq perdavimo-priemimo rastu privalo
kreiptis i UZsakov4.

8.2. UZsakovas, gavgs Rangovo praSym4 pagal 8.1. punktE, per 5 dienas privalo:
8.2.l.atlikri Darbq apZiir4 ir patikrinim4, po kurio, kartu su Rangovu, pasira5yti

Darbq perdavimo-priemimo akt4. Darbq perdavimo_priemimo aktas gali
blti pasira5omas priejo pridedant smulkiq nebaigtq Darbq ar defektq, kurie
neturds esmines itakos UZsakovui naudojant Darbq rezultat4 pagal paskirti,
s4ra54. Tokiame s4ra"Se turi blti nurodoma, iki kada nebaisti Darbai ar
defektai turi blti pa5alinti.

arba
8.2.2. raitu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindq ir nurodant

Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galetq blti pasira5omas
Darbq perdavimo-priemimo aktas.

8.3. Jeigu uZsakovas vengia perimti atlikt4 Darb4, pasibaigus Sutarties s4lygq g.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turejo b[ti perimti pagal Sutarti, ir Rangovui rastu
ispejus UZsakovE, turi buti laikoma, kad Darbai vra nerimri.

8 4. Rangovas iki Darbq perdavimo-priemimo akto-pasiraSymo dienos privalo paSalinti iS
statybvietes visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagq pertekliq, iiuksles,
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laikinuosius statinius fiei lokie bn ol . Darbq perdavimo UZsakovui metu statinys turi
buti Svarus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1 . Priimta Sutarti

9.2.

9.i.

es suma
Viso Sutarties kaina
(be PVM)

24 785,12 (Dvideiimt keturi tulqtaniiai septyni iimtai
tiluoniasde, mt penki eurai I2 centa )

PVM (21 %) t 204,88 (Penki til{staniiai du iimtai keturi eurai 8B
tentar)

Bendra sutarties kaina
(sutarties kainos ir
PVM suma)

29 990,00 (Dvideiimt devyni tfikstaniiai devyni imtat
devyniasdeiimt eurq 00 centq)

suma skaidiais neatitin ka sumos ZodZiais. teisinsa laikoma suma ZodZiais. Siaiterslnga

9.4.
9.5.

9.6.l.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. l.okiu atveju

Jei

9.6.

Sutardiai taikoma fiksuoto ikainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kain4, kuri turi blti nustat)'ta vadovaujantis
Sutarties s4lygq 9.5 punkto nuostatomis.
Bet kurie Darbq kickiai, numatyti ZiniaraSiiuose lDarbq ikainiq sEra5uose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbu kiekiai,
reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiau,/maZiau kaip l0 proc.
ziniarasdiuose nurodytq preliminariq Darbq kiekiq. Faktiniai Darbq kiekiai, virsijantys
nurodytq procentq, turi blti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkt4.
ISankstinis mokej imas netaikomas.
Rangovui mokdtinos sumos turi blti apskaiiiuojamos nustadius faktin! atliktq Darbq
kiekf. Rangovas, prie5 pateikdamas UZsakovui apmokejimo uZ atliktus Darbus
dokumentus (Atliktq darbq aktq ir PVM s4skaitq faktur4) privalo nustatyti attiktrl Darbq
fbktini kieki. Apmokejimo suma turi buti nustatoma taikant Ziniarasdiuose (Darbu
ikainiq s4raSuose) numatytus Darbq fkainius.
Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atliktu darbu akto du
egzempliorius ir PVM s4skait4 fakmr4. UZsakovas, gavgs siame punkte minimus
dokumentus, per l0 dienq privalo patvirtinti pasirasydamas atliktq da;bq aktq isskyrus
atvejus, jeigu:

9.7.

9.8.

9.6.2. Rangovas pagal sutartj neatriko arba neatrieka kokio nors Darbo arba
[sipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu
atvej u UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant tarpinio mokejimo sum4 to Darboirba
isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytq termin4 Rangovo pateiktq mokejimo
dokumentq nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasdiq, turi bnti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmoketi suma yra teisinga.
Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira5o Darbrl perdavimo-priemimo akt4 ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus ivardintus Darbq perdavimo-priemirno metu.
U2sakovas privalo mokeri Rangovui:

9.8.l.UZsakovas apmoka Rangovui sum4 patvirtintq
mokejimo dokumentuose, pagal pateikt4 atliktq
s4skaitE-laktur4 per 30 (frisdeiimt) kalendoriniu
laktOros gavimo dienos.

UZsakovas gali reikalauti Rangovo
dokumentus atitinkamai sumaZinant
netinkamo Darbo iStaisymo lSlaidq
dydZiu; ir (arba)

pateikti pakoreguotus mokejimo
to tarpinio mokejimo sum4 tokio
arba netinkamo daikto pakeirimo

Rangovo pateiktuose
darbq aktq ir PVM
dienr; nuo s4skaitos

i.'" 
,



9.9.
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.lcigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties s4lygq 9.8 punkte nurodl'tu terminu. taijis
turi teisg !delspinigius. Delspinigiq del veluojandio mokejimo dydis 0,02% nuo laiku
neapmoketos sumos per dien4. Delspinigiai pradedami skaidiuoti kitE dien4 nuo 9.8
punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnq UZsakovo !sipareigojimq ivykdymo dienos.
I)arbq [kainiai Sutarties galiojimo metu neturi bfiti keidiami iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybems ir pagal 10.2. punkt4

ifbrminus pakeitimq Sutarties kaina gali blti koreguojama nevykdyinq
Darbq irlar papildomq Darbq sumomis sudarant susitarim4 del Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytinq Darbq kainos apskaidiuojamos
pritaikant ZiniaraSdiuose (Darbq ikainiq sqraSuose) numatytus Darbq
[kainius, o Sutartyje nenumat]'trl bei numatytq, bet papildomq, Darbq
kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatytq Darbq lkainius;
b) vadovaujantis s4matq skaidiavimo programos ,,Sistela" duomenq

bazeje nurodytomis Darbq kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomq Darbq poreikis, o nevykdomq
Darbq kainoms nustatyti taikomos minetos sqmatq skaidiavimo
programos duomenq bazeje nurodytos Darbq kainos, patviftintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomq darbq kainos neimanoma apskaidiuoti pagal (b)
punkte nurodlt4 sqmatq skaidiavimo program4, papildomq darbq
kaina nustatoma ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio
ir su juo susijusius mokesdius, statybos produktq ir irengimq,
mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines (pridetiniq iSlaidq ir
pelno) iSlaidas, kurios negali b[ti didesnes uZ bendr4 viduring
rinkos kain4 (ivertinus visas iilaidas - tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai ivertinus ne maZiau kaip trijq kitq
rinkoje esandiq lkio subjektq darbq kainas, i5skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje nera tiek lkio subjektq. Statybos produktq ir jrengimq
kaina nustatoma ne didesne nei Rangovo patiriamos i5laidos joms
isigyti, o pridetiniq iSlaidq ir pelno dydis ne didesni nei 5 o/:o

tiesioginiq iStaidq;
9.10.2. padidejus arba sumaZej us pridetines vertes mokesdio (pVM) taril.ui

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskaidiavimo formule pasikeitus pVM tarifui:

/.q -/r T
S, = ,{ a III---Jll r (l + --l y

(l r'l') 100
' 100'

S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su pVM)

S. - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaidiavimo
A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
I. - senas PVM tarilas (procentais)

Zn - naujas PVM tarilas (procentais)

9.1 1. Sutarties Salys sutare, kad visi mokejimai pagal si4 Sutarti uZskaitomi tokia tvarka:
9.11.1. delspinigiai;
9.1 I .2. mokejimai uZ statybos Darbus.

9. 10.

9.12- 
.Delspinigiq ar baudq pagal sios Sutarties numat]'tas sankcijas sumokejimas

neatleidzia Saliq nuo Sutarties isipareigojimq vykdymo arba Sutarties pazcidimu
paSalinimo dienos.

It
1 *'t



10.1.

10. PAKEITIMAI

Darbq pakeitimai, bntini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatltq, nuo Sutarties Saliq nepriklausanii q, aplinkybiq ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darbq dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padeties keitim4;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumaZinim4 taip
pat Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq, Darbq dalies
lygiq, pozicijq ir (arba) matmcnq pakitimus;

10.L3. bet kuri papitdom4 Darb4, [rang4, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliq nepriklausandioms aptinkybems taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriq atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiemusi ir negalejo jq
protingai numatlti, bei 3iq aplinkybiq nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vieSqjtl pirkimq istatyme nustatyrrl principq ir tikslq.
Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10. 1 punkte forminami tokia tvarka:

a) jei del nenumatytq aplinkybiq, kuriq negalima buvo numatyi iki Sutarties
pasira5ymo, racionaliai naudojant Darbq vykdymui skirtas leSas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bltina,/tikslinga maZinli Darbq
apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybes, sqlygojandios bDtinybg atlikti Darbq
pakeitimus_, Rangovas pateikia ner.ykdytinq Darbq lokaling s4matq, sudaryt4
pritaikant Ziniara5diuose (Darbq ikainiq sqra3uose) numat),tus Darbq Ikainius
ir, kurios pagrindu pagal 9. 10. l. punkt4 koreguojama Sutarties kaina;

b) jei del nenumat)tq. nuo Saliq nepriklausandiq aplinkybiq, racionaliai
naudojant Darbq vykdymui skirtas le5as, Sutartyje numatyt4 atskir4 Darbq (arjo dali, t.y. Pasiulyme nurodytos McdZiagos/lranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) b[tina keisti kitu Darbu, ra5tu
pagrindZiamos aplinkybes, s4lygojandios bUtinybg atlikti Darbq pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdyinq Darbq lokaling sqmat4, sudarlt4 pritaikant
Ziniara5diuose (Darbq ikainiq s4raSuose) numatytus Darbq lkainius bei
si[lym4 del keistinq Darbq, t.y. vietoje nevykdomq Darbq siulomq atlikti
Darbq lokalinE s4mat4, sudar).t4 pagal 9.10.l. punkte nurodytus Darbq kainq
nustatymo bldus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo si[lym4, koreguojama
Sutarties kaina (ei reikia);

c) papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatlti, tadiau tiesiogiai su Surartyje
numatytais Darbais susijg ir b[tini Sutardiai irykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomq darbq bltinumas pagrindZiamas dokumentais (defbktiniu aktu.
breZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo para5ais, bei raStu suderinamas su UZsakovu;

d) jei Sutartyje numatlri Darbai jsigyti pagal projekt4, parengt4 vadovaujantis
STR 1.05.06:201 0,,Statinio projektavimas.. (2in.,2005, Nr.85_3 I g5;20 I 0,
Nr.l l5-5902) aktualia redakcija, ir projekte yra starinio statybos
skaidiuojamosios kainos dalis, tai papildomg darbq pirkimas vykdomas tokia
tvarka:
a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio

statybos skaidiuojamosios kainos, nustat).tos vadovaujantis STR
1.05.06:2010,,Statinio projektavimas,. (Lin.,2005, Nr.g5_3 I g5;2010,
Nr. I I 5-5902) aktualia redakcija, pagal 9. 10. I . p. koreguojama Sutarlies
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir5ija statinio statybos
skaidiuojam4 kain4, nustatyt4 vadovaujantis S'fR 1.05.06:20 I 0,.Statinio
projcktavimas" 12in..2005. Nr.85-3185;20t0, Nr.l l5_5902) aktualia

10.2.



10.5.

10.6.

10.7.

10.3.

10.4.

il.1.

redakcija, papildomi darbai isigyjami vykdant atskir4 pirkimq Lietuvos
Respublikos vie5qjq pirkimq istatyme nustatyta tvarka.

Atliktq darbq aktai turi atspindeti pagal UZsakovo nurodymq atliktus Darbq vykdymo
pakeitimus.
Ziniara5diuose (Darbq ikainiq s4raiuose) lvardintos Darbq sudetines dalys (resursai,
technines specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali bnti keidiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darbq apimdiai,
techninei specifikacijai, breZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Jeigu Rangovas Darbq vykdymo metu suZino apie Projekto klaid4 arba technini trtkum4
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas prane5ti UZsakovui. UZsakovas, gavgs toki Rangovo pranesim4,
privalo pateikti trukstamE inlormacij4, tinkamus paaiSkinimus bei (eigu reikia) iforminti
pakeitim4.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sElygomis Statybvieteje, kuriq jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negalejo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas - ne veliau kaip per 5 dienas - praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jcigu Rangovas, del Siame punkte minimq prieZasdiq, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomq l5laidq, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darbq atlikimo
termino pratgsimo ir tokiq papildomq I5laidq apmokejimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atvej u, kai Subrangovai nepajeg[s vykdyi isipareigojimq Rangovui del
iSkeltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo proced[ros ir pan. padeties, Rangovas gali
pakeisli Subrangovus tokia tvarka:

l0.7.l.apie tai jis turi informuoti UZsakov4, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gavgs toki praneSim4 UZsakovas karlu su Rangovu protokolu jformina
susitarimq del Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keidiamas Subrangovas turi juos atitikti.

I I. ATSAKOMYBE UZ, DEFEKTUS

UZsakovas, nustatgs Darbq trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbq
perdavimo-priemimo, jei tic trlkumai ar nukrypimai negalejo b[ti nustatyti perimant
Darbq (paslepti trlkumai), taip patjeijie buvo Rangovo tyiia paslepti, privalo apiejuos
ra5tu prane5ti Rangovui.
Darbq garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio mctu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defektq arba Zalos i5taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikli savo sqskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susijg su Sutarries
neatitinkandiomis Mediiagomis, netinkama Darbq kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo isipareigoj imo nelvykdymu.

I2. SUTARTIES PAZEIDIMAS tR NUTRAUKTMAS

Jeigu Darbq vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties s4lygq 6.5 punk14, trunka ilgiau nei
90 dienq, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdym4 arba nutraukti
Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi brlti nustatyos ir Saliq paraSais
patvirtintos atliktq Darbrl apimtys ir Rangovui moketinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius !sipareigoj imus,
tai UZsakovas ra5tu gali Rangovui nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba i5taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkam4 laik4.
UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

n.2.

12.1.

t2.2.

12.3.

/
12.3.1. nevykdo Sutarties sqlygq 12.2. punkte nurodytq UZsako
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12.3.2. nepradeda laiku vykdlti Darbq, kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netgsri savo

isipareigojimq pagal Sutarti ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darbq
atlikimo termino pabaigos neimanoma.

12.4. Nutraukus Sutarti pagal 12.3. punkt4:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus del turto

iSsaugojimo arba del Darbq saugos, ir
12.4.2. ULsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uZ tinkamai

atliktus, bet neapmoketus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo s4skaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 15laidas, susijusias su defektq
iStaisymu, delspinigius del velavimo (eigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas,
atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visq likusi4 Rangovui
moketin4 sum4 privalo iSmoketi Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada, ncpriklausomai nuo Rangovo veiksmq, turi teisg nutraukti Sutarti
ne veliau kaip prieS 30 dienq apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumoketa:

12.5.l.ui bet kuri atlikt4 Darb4 pagal Sutartyje nustatltus lkainius;
12.5.2. ISlaidos uZ lrangq ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas

yra Isigijgs. UZsakovui sumokejus, Si lranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe:

12.5.3. bet kurios kitos lSlaidos arba isipareigoj imai, kuriuos Rangovas pagrlstai
prisieme tikedamasis bai gti Darbus.

UZsakovas neturi teises nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kit4 rangov4.

12.6. Rangovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu:
12.6. I . per 90 dienq nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna

viso apmokej imo;
12.6.2' Ulsakovas visi5kai nevykdo savo sutartiniq lsipareigojimq;
12.6.3. Darbq vykdymo susrabdymas pagal Sutarties t2.l punkt4 trunka ilgiau nei

90 dienq.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i5vardintu atveju arba aplinkybems, prie5 30
dienq apie tai rastu praneSgs UZsakovui, nutraukti sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutarti neturi paZeisti kuriq nors kitq iS Sutarties arba kitaip kylandiqjo teisiq.

12.7. suta(ies nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kuri sutarties sqlygq punkt4,
Rangovas per UZsakovo nurodyt4 termin4 privalo:

12.7. I . nutraukti vis4 tolesni Darb4, i5skyrus toki, kuri butina atlikti del gyvybes ar
turto i5saugojimo arba del Darbq saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui {rang4 ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumoketa;
12.7.3. pa5alinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i5 Statybvietes ir pats

palikti Statybvietg.

I3. GINEAI
13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSsprgsti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys

rastu iSdesto savo nuomonQ kitai Saliai ir pasiDlo gindo sprendim4. Gavusi pasillym4
gind4 sprgsti derybomis, Salis privalo i.ii atsakyti per 30 dienq. Gindas turi butiissprgstas
per ne ilgesnj nei 60 dienq termin4 nuo derybq pradzios. Jci gindo issprgsti derybomis
ncpavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasi[lymq gind4 sprgsti derybomis,
kita Salis turi teisg, lspedama apie tai kitq sati, pereiti p,i. t ito gineq spiendimo
procedtros etapo. visi gindai, kylantys del sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus iq
iSsprgsti derybq bldu, sprendZiami l.ietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustat).ta tvarka.
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14.1.

14.2.

14.3.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties nevykdym4
del nenugalimos jEgos (force majeure) aplinkybiq, atsiradusirl po Sutarlics jsigaliojimo
dienos, bei nustatytrl irjas patyrusios Salies irodytq pagal Lietuvos Respublikos civitini
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant praneSe kitai Saliai apie kliuti bei jos poveikj

isipareigojimq vykdymui.
Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei
vykdyti prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq iStekliq arba Salies kontrahentai
paLeidLia savo prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turejusios ltakos aplinkybes, i kuriq galimybg Salys, sudarydamos Suta(i,
atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijq
sprendimai, sukelg bet kurios iS Saliq reorganizavimq. privatizavim4, likvidavimq,
veiklos pobtidZio pakeitim4, stabdym4 (trukdymq), kitos aplinkybes, kurios turetq b[ti
laikomos ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jq ivykdyti kitai Saliai nejrnanoma del
nenugalimos jeg os (fo r c e maj e ur e).

15. SUTARTIES PRIEDAI

I priedas,,Technine specifi kacija".
2 priedas ,,Rangovo pasiDlymas pirkimui".

r6. SALIU REKVTZTTAT

Kupi5kio rajono savivaldybds administracija
Vytauto g. 2, LT-401l5 Kupi5kis
kodas 188774975
a.s. Nr. LT8540l 00434000968 I 2.
AB DNB bankas,
tel. (8 459) 35 500,
faks. (8 459) 35 510

Administracij os direktorius
Marius MaliSauskas

t-./,
(paraSas)

A.V.

UAB,,Rinota"
Gedimino g.67, KupiSkis

fm. kodas 302252138
a.s. Nr.407l 82900006467089
PVM kodas L]'l 0000448661 3

tel. (8 459) 35407
fbks. (8 4s9) 35407

Direktorius

t 5.1.
15.2.
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