Lictuvos Respublika :
¢ Stauliy miesto savivaldybés administratija

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. AZ72-0F7] JT5. 5xi-#00

iauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus, Eduardo
Bivainio, veikiangio (-i0s) pagal Sjauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, (toliau Uisakoivas)
ir UAB ,RBira", atstovaujama direktorius Tomo Baltitino, veikiangio (-ios) pagal bendrovés jstatus, (toliau
Rangovas}, ir toliat kartu vadinami Zalimis, o kiekvienas atskirai — Zalimi, sudaré §ig Statybos rangos darby sz{tarti
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.  Darbai — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2.  Darbas - sudétiné darby dalis.
1.3.  Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira$ymo data.

t.4. Darby perdavimo-pri¢mime aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg Uisakovfui,
pasirafomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punkty, prieS surafant baigto statyti (rekonstruoti,
remontuoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumenta. :

1.5. [kainis — Ziniara§¢ivose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai,
kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui
atlikti, montavima, Rangovo personalo darby, MedZiagas, pricZitirg, paleidima, derinima, bandymus,
netiesiogines i3laidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandangius jg vykdant. E

1.6.  Klaidos ~ visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés i§1aid§>s,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai€iucjamos negautos pajamos. :

{.7.  Irangs - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj,
1.8. MedZiagos — visa taj, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus jranga).
19.  Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiafyta ir U¥sakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

1.10. Projektas: :
I.11.]. statinio techninis projektas {toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis: ir

pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis
projektas parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas
Rangovui;
1.11.2. statinio darbo projektas (toliau ~ Darbo projektas) — Projekio antrasis empfas,
Techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal
kurj atliekami statybos darbai. Darbo projektg rengia Rangovas. :

1.1}, Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalii'lgi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
Mediagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. :

1.12. Rangove personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali Sﬁli
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir Kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus. :

1.13. Statinio statybos techninés priefiiros vadovas — asmua, paskirtas UZsakovo organizuoli statinio
statybos lechning prieZifirg, kurios tiksias - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekis, ar slatybos
metu latkomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumerfuq.
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy. 5
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1.14,

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19,

1.20.

L.21.

1.22.

2.1

3.1

3.2,

33

34,

UZsakovas I o Rangov.

Statinio projekto vykdymo pricZiiros vadovas — architektas, statybos inZinicrius, vadovaUJanns
projekto daliy vykdymo prieZiliros vadovams ir priZinrintis Projekto sprendiniy jgyvendinimg Darbq
vykdymo metu. :

Statybos uZbaigimo dokumentas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas" nustatyta tvarka sura§ytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas, rekenstruotas ar suremontuotas pagal Pro_}ekto
sprendinius, :

Statybvieté — Darby vykdymo vietz ar vietos, j kurias turi biiti prlstatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurxos
ribos apibréZiamos perducdant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties sq[ygq
4.1 punkiu, :

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu sutartai darby dahal
vykdyti.

Sutartics kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punklo
nuostatomis, t.y. nustadius faktigkai atlikty Darby apimtj (kiekj) i pritaikius Ziniara$tiuose numatytus
Darby [kainius. :

Uisakovo personalas — vist UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kxtas
personalas, apie kurj UZsakovas prane3é Rangovui kaip apie UZsakovo personals. i

Ziniara§éiai- dokumentai (Darby jkainiy sgraSai ar lokalinés sgmatos), uZpildyti Rangovo sm]omals
Darby jkainiais.

Papildomas susitarimas — §a11q radti¥kas susitarimas dél einamaisiais metais vykdomy darby ir (ar) kml,
su Sutarties vykdymu susijusiy, klausimy. Pasiradytas Papildomas susitarimas tampa neatsklnama
Sutarties dalis. :

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikes vie3ujy pirkimy jstatyme. :

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsiparcigoja pagal pateikty Specialiojo vgdymo centro pastato Dainy g. 96
Siaulivose rekonstravimo Techninj projekty parengti Darbo pro_]ektq, atlikti ir perduoti Darbus kmp
numatyta Projekte ir Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas 15ipare1go_|a sudaryti Rangovui batinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutartlcs
kaina. :

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir parcigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés al-:tn:,
statybos techniniat reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paa:é'kmantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis projektas;

323. Zinjara¥diai;

3.24. kiti dokumentai {jeigu yra).
Vietoj Ziniarad&iuose nurodyty konkre&iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tlpo.
konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, [rangos galima naudoti analogi$kus, ne prastesniy p'mmequ ir
kokybés MedZiagas ar [ranga.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis ]SIg"lllO_}"l Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir galioja 4 (ketverius) mclus
iki visy Projekte numatyty Darby bei jsiparcigojimy jvykdymo. Sutarties galiojimas gali biiti pmtq.shs !
(vieneriems) metams, Salims pasiraSant Papildoms susitarima. :

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties squgas
as
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3.3.

4.1,

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

3L

5.2

3.3

5.4.

5.5

kurias pakeitus nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir ukslal
bei tokiems Sutartics sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas, Gali biiti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Sa!ys
negaléjo numatyti p'\s:ulymo pate:k1m0, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti irijy
kilimo rizikos nepns:emc nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutamcs
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutactimi susijg prane:nm'u, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi bt siunciami faksu,
padtu arba elektroniniu paltu, jy originatus (jei originalai bus perduodami ar siungiami) nelk:am U#sakovui ir
{ar) Rangovui pasira$ytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu padtu kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip per 5
{penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adrcsm
susiradingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte. :

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas, atsiZvelgdamas j skiriamg finansavimg, jsipareigoja kasmet sudaryti Papildomg susitarima,
kuriame nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, jy apimtys, atlikimo terminas ir kaina,
nustatyta vadovaujantis Sios Sutarties Darby [kainiais. Jei konkregiais (einamaisiais) metais finansavimas
negaunamas, UZsakovas privalo radtiskai informuoti Rangovq, kad dél neskiriamo finansavimo darbq
vykdymas sustabdomas ir Papildomas susitarimas dél darby vykdymo einamaisiais metais nebus sudaromas

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 darbo d:enas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvicté yra perduodama Salims pasiraZant Statybvietés perdawmo-
priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka, :

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiticos vadovg, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiira* vykdys Darby techning prieZidirg. -

U#sakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bati gaves (arba turi gauti) statyba !cidiia:mi
dokumentg bei perduoti jj Rangovui, UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus praneSimus, pnra1§kas.
dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo procesuose, i

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje,

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas, paves UZsakovo raftiSkg pranelima, ;s:pare:gogn sudaryti Papildomg susitarima, kuname
nurodoma kokie Darbai bus vykdomi einamaisiais metais, ji apimtys, atlikimo terminas ir kaina, nustatyta
vadovaujantis ¥ios Sutarties Dacby [kainiais.
5.1.1. Papildomas susitarimas dél einamaisiais metais vykdormy Darby turi biiti pasiraSomas pcr 10
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo radti¥ko pranedimo gavimo dienos. :

Rangovas privalo parengli Darbo projekts, vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per Sutarties
6.1 punkte nurodyts terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan&iy jstatymuy, pogstatymmm
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy. :

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bﬁtiﬁus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti smje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis,

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg be:
darby sauga visu Darbq vykdymo laikotarpiu.
Darbo p!’ojckl« ri rengti kvalifikuoti projektuctojai, inZinieriai, turintys atitinkamag oaIIOJant;
kvalifikacijos atestats. Rangovo parengtas Darbo projektas turl biiti pateiktas Statinio statybos technmes
prieZilros vadovui p'mrmmn kuris, ne véliau kaip per 10 darbo dieny gali:
5.5.1. pranesti, kad Darbo projektas parengtas netinkamai (ir nurodyti, kas neatitinka). Netmkamn
sprendiniai turi biiti Rangovo sqskaita iStaisyti ir pateikti pakartotinai perZitirai, arba :
5.5.2. praneEli Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

UZsakovas : e Rangovas

=== =



5.6.

5.7,
5.8.

5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

3.3,

5.14,

5.15.

5.16.

317,

Rangovas privalo p'n'usyu DParbo projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas
privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentély ir nepatirty nuostoliy dél Sioje p'tstrmpojc
minimy reikalavimy Rangavui nevykdyme.

iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lictuvos Respublikos leisés akty nustatyta tvarka atestuc}tq
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgatioty atslovq ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima, ;

PasiraSydamas §1q Sutartj Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas.
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kurj gali turell
jtakos Sutarties kainai arba Darbams, Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymm ir
uZbaigimui. !

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turla dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bi@tiny atsargumo priemoniy, Kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
U#sakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar '1dm1mstr1cmems
reikmeéms. :

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sgskaita pagalinti i¥ Statybvietés visas stntybines atliekas ir 3iukSles;

5.11.2. sandéliuoti arba i$ve#ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir priZidreti patekimo j Statybviete kelms koridorius, laiptines ir aplinkg nuo §lllkbl]q,
dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybvietg naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéj'\maisiais Zenklais ir nekelti pavoj'tus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj Siy patalpq ar
keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu. :

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugi:ai.
be neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti uZ sunaudota vandenj bei elektra. ;

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymhi.
UZsakovas pali pnreikalauli. kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai:ar
aplaidZiai vykdo pareigas, ncsugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbc
sveikatai arba aplinkos apsaugai. :

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas pagal
Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privélo
informuoti Statinio statybos techninés pricZitros vadova, kuris patikrina, ap#iari ir jeigu reikia priima
bandymy rezuitatus, Jeigu R'mgovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rajtu nepranedes
Statinio statybos techninés pricZigros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovm
paretkalavus, Rangovas savo syskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui. ;

Rangevas privalo apsiripinli visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, med¥iagomis: ir
kvalifiknotais darbuotojais, parengti bei pateikti UZsakovui visus Darby jvykdymo bandymy, mataviny (i8
ju ir kadastriniy matavimy), derinimy, klasifikavimo dokumentus, su statinio ir jo jrangos prieZiiira
(eksploatacija) susijusius dokumentus (instrukeijas, schemas, jrangos pasus ir ki) bei energinio
naudingumo sertifikata. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZidiros vadovui apie bet
kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie¥ 3 dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikd, kai j _u;
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas. ;

Jelgu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors franga, MedZiagos m‘bn
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba knip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés pricZitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Jrangg, MedZiagas a:bn

UZsakovas Rangovas
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5.18.

5.19.

5.20,

3.21.

5.22,

5.23.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

6.5.

Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu prane$damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu mvéju
Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangs, kad Sie atitikiy Sutarij.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijuéiq
su;
5.18.1. bet korio asmens suZalojimu, negalavimy, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradvsius dei
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusinis dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tydinio veiksmo ‘ar
Sutarties paZeidimo., ?

Rangovas privalo sudaryti salypas UZsakovo atstovams bei .Statinio statybos techninés priciiﬁros: ir
Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovams lankytis statybvietéje bei susipaZinti su visa Darbq
dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui, LR jstatymy nustatyta tvarka bus baigtos statybos uZbaigimo procediros ir suraytas
statybos uzbaigimo dokumentas. Jeign Darbams, Med¥iagoms ar [rangai padaroma %ala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieziurq atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui,
tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Mcdzlagos ar
[ranga atitikty Sutartj. :

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir pricZidros instrukeijos turi biiti pakankamai i§samios, kad UZsakovas
(ar N'ludotojas) galéty naudoti, priZifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti i pataisyli Jrangg. Instrukeijose turi
biiti ameyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart}, Kartu turi biti pate:ku
minétos jrangos technintai pasai, i

Rangovas iki Darby pradZios priva!o pateikti UZsakovui jrodymsg, kad Rangovas ir jo projektuotojai )Erra
apdraude savo civiline atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kOplj'tS
Privalomgjo draudimo sutartys turi gaiioti nuo Darby pradZios iki Darby pabaigos. ;

Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAJ, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai nurodomi pagal Sutartics 4.1 ir 5.1 punkty nuostatas
sudaryluose Papildomuose susitarimuocse dél einamaisiais metais vykdomy Darby ir negali biiti velesm nei
iki einamjy mety gruodZio 1 d. :

Rangovas'ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dél einamaisiais metais vykdomy
Darby pasiraSymo privale pateikti UZsakovui 3iame susitarime numatyty Darby vykdymo grafiks, Darbu
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas. i

Darby atlikimo terminai gali biiti pratesti, o Darby vykdymas pagal Darby vykdymo grafikus gal buh
koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
63,1, i&skittipai nepalankiy gamtiniy sglygy {taikoma Darbams, kuriy kokybe prlk!auso nuo
gamtiniy salygy); ‘
6.3.2, pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.3.3. bet kokio vélavimo, klil€iy ar trokdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arbn
UZsakovo personalui. :

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darl:éai.
iStaisyti defekeai, pasim§ylas Darby perdavimo-priemimo aktas bei Statybos wZbaigimo dokumentas ir
U#sakovui bus perduoti visi su Statyba ir jos vZbaigimu susije dokumentai, kuriuos teisétai turi s'lugon
Uzsakovas.

UZsakovas, raftu nurodydamas jog del: :
o papildomy projektavimo paslaugy (kai Darbai buvo perkami pagal Techninj projekta), be kuriy
negalima uZbaigti rangos sutarties; :
» v¢luojamos perduoti statybvictés;
» trediyjy Saliy jtakos;

UZsakovas ,I‘ Rangovas

W

7/



6.6.

7.L

7.2,

7.3.

74.

8.1

8.2,

8.3.

+ laiku neatlaisvintos Darby vietos;

« biitino papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vieZajj pirkimg;

» laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;

« kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kurls

rangovas,

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks susmbdymas
yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi bati pratgsiamas tiek dieny, kiek dieny darbai
buvo sustabdyti ir Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti patikslinta Darby vykdymo grafika.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinan&iy Darby véiavimq. UZsakovas turi teisg reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 proc. nuo einamaisiais metais vykdomq darbny, numatyu.}
Papildomame susitarime, kainos per dieng.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties 1vykdymo umknmmz; (besalyging ir ncat§aukiamg banke garantija arba pinigin uZstata, kur:s
pervedamas | pervedamas j Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomajg sgskaitg Nr.
LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés admmlstmcuos kodas l88771865)
Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutartics pasiraSymo. Jei Rangovas
per & laikotarpj Sutarties jvykdymo u#tikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. UZtikrinimo suma 75975,28 Eur (septyniasdefimt penki tikstan&iai dcvyni Simtai septyniasdeSimt
penki eurai, 28 euro centai). Sutarties jvykdymo uvZtikrinimas turi apimti ir galioti visiems ateityje tarp
Sutarties Saliy sudarytiems Pap:ldomlems susitarimams. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko

garantijos i§davimo dieng ir turi galioti visg Sutarties galiojimo terming. Jei Sutarties vykdymo lalkotarpls
yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uisakovui bus atlyginti netesybos bel nuostolfai
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvcjals
numatytais Sutarties 12.5 ir 12.9 punktuose. :

Jei Sutarties vykdymo metu u¥tikrinimg i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipnreigoji:ﬁq,
Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas
nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grqimamas Rangovui po Statybos vZbaigimo dokumento pasiraSymo per
10 dieny nuo rafti¥ko Rangovo praSymo gavimo dienos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

U#sakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra
teigiami), baigti pagal Sutartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas. Rangovas, uZbaiges
Darbus bei atlikes baigiamuosius bandymus, su pra¥ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu prlvalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZiGiros vadova,

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo pra§ymg pagal 8.1 punkta, per 10 darbo
dieny privalo:

8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby ap#iiira ir patikrinimg, po kurio Statinio statybos techmnes
prieZidros vadovas privalo parengli Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, Darby perdavimo-priémimo aktg pasiralo UZsakovas, Ranoovas
ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, <

Arba i
8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby trikumis,

kuriuos Rangovas privalo paSalinti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas bc1
pradeta Statybos uZbaigimo procediira. :

Rangovas iki Statybos uZbaigimo patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo irengimus, MedZiagy pertekliy, SiukSles, Inikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi bl‘ni
Yvarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo Statinio statybos techninés prieZiGros vadovui, Uzsakovui it
Statybos uzbaigimeo patikrinimo procediiroje dalyvaujantiems subjektams sudaryti tinkamas darbo splygas
statiniams apZiiréti, skirti biting reikalingg transporty bei specialip aprangg, pateikti statinio statybos

UZsakovas I . Rangovas
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9.1.

9.2,

9.3.

94,

9.5.

0.6.

9.7

9.8.

9.9,

dokumentacija.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 759 752,80 Eur (septyni Simtai penkiasdeSimt devyni tiikstangiai septyni Simtai
penkiasdeSimt du eurai, 80 euro centy), i§ kuriy PVM sudaro 131857,92 { vienas Simtas trisdeSimt vienas
tikstantis aStuoni Simtai penkiasdeSimt septyni eurai, 92 euro centai), Jei suma skaigiais neatitinka surmios
FodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais (I priedas}. :

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo
sumokéti Sutarties kaing, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis Sutarties sglygy 9.4 punkto nuoslatomis?

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techniniame projekte ir ZiniaradSiuose yra orientaciniai ir nclmkom;
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais,

Rangovui mokétinos sumos tur biiti apskaitiuojamos nustagius faktinj atlikty Darby kickj. Rangovas
prie§ pateikdamas UZsakovui apmokéjimo vz atliktus Darbus dokumentus (atlikty darby akty ir PVM
saskaitq faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. ;
Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Ziniara¥iuose numatytus Darby Jkainius.

Tarpiniam mok&jimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir
PVM sgskaity faktirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas pr:valo
patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Tokiu atveju UZsakovas gal:
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant: to
tarpinio mckc‘;xmo sumg tokio netinkamo Darbo i3taisymo ISlaidy arba netinkamo dalklo
pakeitimo dyd¥iu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj ncatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, ap:e
kurj jam atitinkamai buvo praned¢s UZsakovas, Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarplmo
moké&jimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Ieigu UZsakovas per $iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokgjimo dokumenty nepatv:rtma
ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra
leisinga.

Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Salu;
pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir pasiradytas Statybos vZbaigimo dokumentas.

Usakovas privalo mokeéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per
60 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo dienos. :

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi Leisi; i
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku neapmaokétos sumos per
dieng. :

UZsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trifalius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ $iai
Sutaréiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas pasiaugas ar jsigytas medZiagas / jrengimus, Siomis sglygomis:
9.9.1. wifaliais susitarimais nebus keitiamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t:y
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sulartyje nustalyta
sutartipiy jsipareigojimy apimtis.
D.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ 1t]:ktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby
apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslangas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas
medZiagas / jrengimus), o UZsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui
(ar paslaugos teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tickejui) tiesiogiai apmokeés tik pagal
Rangovo ir subrangovo {ar paslaugos Ieikéjo ar medZiagy /irengimy tiekéjo) pasiraSytus
atlikty darby (ar suteikty paslaugy, ar jsigyty medZiagy/fjrenginmuy) ir iSlaidy apmokejlmo
dokumentus. :

UZsakovas %’ " Rangovas
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9.10.  Trialiy susitarimy sudarymas negali bilti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

0.11. Darby [kainiai Sutarties galiojimo metu nekeiiami i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

g.L1.1.

9.11.2.

9.11.3.

o 28
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esant 10,1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jformmus pakeltlmz;
Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasiraSant
susitarimg (protokolg) dél Sutarties kainos korcgavimo. Nevykdomy Darby kainos
apskai€iuojamos pritaikant Ziniara%iuose numatytus Darby Ikainius, o nenumatqu
Darby kainos apskaigiuojamos Zemiau pateikiamais biidais, nustatant aukS&iau esandio
biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybes laikyti auk3¢iau esantj biida, gali but:
taikomas Zemiau esantis biidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius; :
b) vadovaujantis sgmaty skaitiavimo programos ,,Sistela* arba ,,Ses* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomnis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos D'lrbq
kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu; :
¢) jvertinus pagrjstas nesrogmcs (darbo uZmokeséio ir su juo susuusms mokesgils,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i¥laidy ir pelno) i¥laidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos
kaing (jvertinus visas iSlaidas ~ tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanZiy kio subjekty darby
kainas, 1§skyms tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek iikio subjekty. Statybos produku[
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iZlaidos joms
jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 proc. tiesioginiy iSlaidy;
padidéjus arba sumaféjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasnkeltus
PVM arifui:

o, (5, —-A)
SN-A+—-——‘T x(1+ 100)
+-—-)

160

8 - Perskaitivota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaigiavimo
A - Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T,, - nanjas PYM tarifas (procentzis)

Darby [k1tn1a1 d&él metinio infliacijos ar defliacijos pokygio gali biiti didinami arba
maZinami, jei Sutarties trukmé kartu su numatylu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei
vicnerius metus. Darby jkainiai gali bti perskai€iuojami ne daZniau kaip kas vienerius
metus skaiiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutine metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punkiais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine
metine infliacija/defliacija. Par po mety Darby [kainiy keitimas galimas jei, praéjus
metams po Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby
Ikainiy pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby Jkainiai
didinami/maZinami tlek procenty, kick pwdldejalsumaieyl infliacija/defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis ragtu chlpmm i kita Salj dél Darby Ikainiy perskaidiavimo,
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbty
vidutinés metinés mﬂlacuos/deﬂlacuos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darbq
[kainius jsigalioja suraSius jj radtu ic abiems Salims patvirtinus para3ais. ;

- Rangovas
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasirasymo ncnum'ltqu,
nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1, bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padeues
keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima talp pat Darbu
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, |ranga, MedZiagas. :

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanioms '1plmkybcms taip pat pnsklmnos ir tokios aplinkybeés, kunq
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protmga: numatyti, bet iy aplinkybiy
nustalymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidfia Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyug
principy ir tiksly. :

Pakeitimai, nurodyu Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buve numatyti iki Sutarties pasm§ymo
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, batina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra§tu pagrindZiamos aplinkybeés,
salypgojantios biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytmq Darby
lokaling samata, sudaryty pritaikant Ziniara§&iuose numatytus Darby lkainius ir, kurlos
pagrmdu pagal 9.11.1 punkts koregucjama Sutarties kaina;
10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darbq
vykdymui skirtas i¢¥as, Sutartyje numatyia atskirg Darbg (ar jo dalj, ty. Pasiilyme
nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, raftu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojandios butinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline sgmatg, sudaryta pritaikant
Ziniara$&iuose numatytus Darby [kainius bei sitlymg dél keistiny Darby, ty. vietoje
nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.11.1 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siﬁlqu.
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.2.3. papx]domq. Sutartyje nenurnatyty, tadiau tiesiogiai su Sulartyje numatytais Darbais
susijusiy ir biting Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darby, Jrangos, MedZiagy bdtinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo, Statinio techninés priZidros vadovo ir projektuotojo paradais, bei ra§m
suderinamas su UZsakovu;
10.2.4. _;el Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Techninj projekis, tai papildomy darbq
Js:g:_pmas vykdomas tokia tvarka:
a)jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio stalybos
skaitiuojamosios kainos, nustatytos STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas", pagal
9.11.1 punkts korcguojama Sutarties kaina;

b)jei Sutartics kaina kartu su papildomais darbais virSija projektine statinio statybos
skaitivojamg kama. nustatylg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos v:cﬁuq
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. ;

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimos.

Ziniara3Siuose jvardintos Darby sudétinés dalys gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kick toks
keitimas neprieftarauja Techniniam projekiui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tok:e
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekio klaidg arba techninj trﬁkuﬁm
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane$ti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane$imga, privalo pateikti mnksmmq
informacija, tinkamus paaiZkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeign Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sumrt-ies




10.7.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

§2.5.
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pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy
prieZaséiy, nZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti
Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokeéjimo. :

Sutartics vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tais

alvejais, kai Subrangovai atsisako vykdyti jsipareigojimus, nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél

i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka: ;
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovy, nurodydamas Subrangovo pakeitimo pricZastis; :

10.7.2. gavgs tokj pranefima, Ulsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo. :

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei&iamas
Subrangovas turi juos atitikti, :

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

U#sakovas, nustates Darby trikumus ar kitokins nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bfiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba
atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
rafty pranedti Rangovui. :

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis 1erminas, skaigiuojant nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavimo UZsakovui dicnos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy,
vamzdynyir kL) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekly, - 20 mety.
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije : su
Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu. :

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutartics sglygy 6.5 punktg (i¥skyrus atveja, numatyts Sutarties
12.2 punkte), trunka ilgiau nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti Jeidimo atnaujinti Darby vykdyma
arba nutraukti Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paratais patvirtintos
attikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos. :

Jeigu dél neskirto finasavimo Darby vykdymas sustabdomas ne ilgiau net vieneriems metams, ftai
nelaikoma-Sutarties paZeidimu ir nesuteikia Rangovui teisés veikti pagal Sutarties 12.]1 punkta. Siuo atveju
U#sakovas nemokés Rangovui jokiy kompensacijy ir neatlygins jokiy iSlaidy, o Rangovas necreik3
Uzsakovui jokiy pretenzijy ir nereikalaus i§ UZsakovo jokiy kompensacijy ar nuostoliy atlyginimo del
Darby nevykdymo konkrediais metais. :

Jeigu dél neskirto finasavimo Darby vykdymas sustabdomas ilgiau nei vieneriems metams, tai Rangovas
turi leise pradyti UZsakovo atlyginti turétas pagristas ilaidas, susijusias su statybvieiés prieZiira bei
saugojimu ir atsiradusias per laikotarpj, kuris skai¢iuojamas nuo Darby vykdymo sustabdymo viencriy
mety laikotarpio pabaigos datos. :

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigcjimus irfarba
i¥taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laikg, ‘

UZsakovas turi teise nutraukii Sutartj, jeigu Rangovas: :
12.5.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.4 punkte nurodyty Statinio statybos technines prieZitiros
vadovo nurodymy, arba visais pagristais Darby atlikimo termino pratgsimo atvejais nepratgsia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, nurodyto 7.1 punkte, galiojimo; :
12.5.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodytg grafikq ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Datby
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atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
12.5.3. nevykdo Sutarties salygy 5.1.1 punkte nustatyty reikalavimy,
UZsakovas gali bet kuriuo ¥iame punkte i§vardintu atveju arba aphnkybcms. prie§ 20 dieny dieny aplc tai
ra3tu pranedgs Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés,

12.6. Nutraukus Sutartj pagal 12.5 punkta: :
12.6.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto l§$1ug0J1mo
arba dél Darby saugos, ir
12.6.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus, Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurivos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty i§taisymu, delspinigius dél
vélavimo {jeigu yra) ir kitas UZsakovo iZlaidas, atsiradusias dé) Sios Sutarties. U¥sakovas,
padargs tokius atskaitymus vuZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg hkusu;
Rangovui mokéting sumg privalo imokéti Rangovui, ;

127, UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo vetksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne vélian k'up 20
dieny apie tai rastu pranc¥damas Rangovui, Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta: :
12.7.1. uZ bet kurj tinkamai alllktq Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.7.2. I8laidos vZ [rangq ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas tam t1ksim
jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, i [ranga i Medzmgos tarnpa UZsakovo nuosavybe; :
12.7.3. bet kurios kilos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai pns:cmc
tikédamasis baigti Darbus.
Rangovo negautos pajamos nekompensumamos UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad
planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

12.8,  Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1.per 90 dieny nuo Swiarties 9.7 punkie nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.8.2. UZsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;
12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.] punktg trunka ilgiau nei 90 dlBl‘le
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iEvardintu atveju arba aplinkybéms, prie3 20 dieny apie tai ra§tu
prancies UZsakovui, nutraukti Sutartj.

12.9. Jei Rangovas nutraukia Sutartj ne pagal 12.8 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti Uisakovui 1
proc. dydzio baudg nuo Priimtos Sutarties sumos ir atlyginti nuostolius, atsicadusius dél Sutarties
nutraukimo. :

12.10. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per Uzsakovo

nurodytg terming privalo:
12,10.1. nutravkti visg tolesnj Darbg, ifskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar lurto
i¥saugojimo arba dél Darby savgos; :
12.10.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Medzngns uZ kuriuos jau sumokéta;
12.10.3. pa¥alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats pahktl
Statybviete, ;

12. GINCAI

Salys susitaria, kad kickvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Sutarties ar su ja susij:gs,
12.1. wuri buti sprendziamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pasiiilymo dokumentais. |

13. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies adeidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jjegos {force majeure) aplinkybiy, atsirndusiy po Sutarties 15|g1hoymo dienos, bei nustatyty ir jas
galyrustos Salics jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$e kuzu

alini apie klititj bei jos poveikj isiparcigojimy vykdymui. :

14.2.  Nenugalima jéga (force majeure) nelatkoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vyLdyu prekiy, Sahs
neturi reikiamy finansiniy iSickiiy arba Salies kontrahentai paeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga
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(force majeure) taip pat nelaikomos Zalies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Snlys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&jos aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i3 Zaliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavimg, veiklos
pobildZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra likétinos. :

14.3. Sutartis baigiast kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure). :

14. KONTAKTAI

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo ‘susirainéti ir bendrauti lietu\fiq
kalba . :

15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siautiy miesto savivaldybés administracija UAB , Eirta"

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Vytauto g. 76-4, Sizuliai

Kodas 188771865 I, kedas 300588300

A, s.Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042 PVM mokétojo kodas LT 100002536814
Swedbankas, b. k. 73000 A. s. Nr. LT 47 7290 0000 0946 7735 :
tel. 8-41 5963 15 AB , Citadelé* bankas, Siauliy filialas, b. k. 72000
faksas 8-41 5241 09 Tel.8-41 547581, 8-676-37188 :
clektroninis paStas: rimantas.g @siauliai It elektroninis pa3tas: eirta.statyba@gmail.com

Eduardas Bivainis Tomas Balgiiinas
Administracijos direktorius Direktorius

Sutarties kuratorius — Statybos skyriaus vyr. specialistas Rimantas Gaigalas, telef. 8-41 59 63 14

UZsakovas Rangovas



Lietuvos Respublika
Staulhy emioslo savivaldybés administracifa «

2016 m.c a;,e:p A{&.(/ /,/

Statybos dalbq rangos sutarties Nr

1 priedas

SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO PASTATO DAINY G. 96, SIAULIUOSE

REKONSTRAVIMO DARBUY

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA -

Eil.

Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM suma, Kaina su.

PVM, Eur Eur PVM, Eur

Nr, ‘

1. |Darbo projekto parengimas 20000,00 4200,00 24200,00

2. | Rekonstravimo darbai 60439488 126922,92 7313 17,8d

3. | Kitos iSlaidos (kadastriniy matavimy 3500,00 735,00 4235,00 -

bylos ir jos kompiuterinés laikmenos :
parengimas, garso klasifikavimo
protokolo parengimas, energinio

naudingumo sertifikato parengimas ir kt,) j

Bendra pasifilymo kaina (1+2+3) 627894,88 131857,92 759752,80

Bendra pasiiilymo kaina su PVM: 759752,80 EUR (septyni Simtai penkiasdeimt devvm

tokstandiai septyni §imtai penkiasdeSimt du eurai, 80 eurc centy)
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