SIAULIY RAJONO NAISIU KAIMO EZERO GATVES REMONTO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS

2016 m. rugsejoﬂd Nr//)éoz ‘7~3JK5 A /

Siauliai

BiudZetin¢ jstaiga élauhq rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buvein¢ yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiantio pagal Siauliy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
patv1rt1ntus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2010 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T-36, ir
Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2015 m. baland%io 16 d. sprendimg Nr. T-80 (toliau —
Uzsakovas)

ir UAB ,,Limega“, juridinio asmens kodas 145407247, kurio buveiné yra Kanapiy g. 1C, 78138,
Siauliai, atstovaujama technikos direktoriaus, pavaduojangio direktoriy, Pauliaus Madernio,
veikianéio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*,

atsizvelgdami j Nuolatinés vieSuyju pirkimy komisijos savivaldybés pastaty, statiniy ir jrenginiy
statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekéms ir paslaugoms pirkti
2016 m. rugs¢jo 23 d. posédzio protokolo Nr. VPP-212(11.18) sprendimus, vykdant mazos vertés
pirkima ,,Siauliy rajono Naisiy kaimo EZero gatvés remonto darbai“, sudaré Sig statybos darby
pirkimo sutarti (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasiraytas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

1.6. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dali.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar juy dalj (i§skyrus Iranga).

1.9. Projektas — statinio paprastojo remonto apraSas — dokumentas, kuriame pateikiami
bréziniai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai. Projekta rengia Rangovas.

1.10. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.11. Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.12. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta, i kurig turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygu 4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
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1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigimg ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovul kaip apie Uzsakovo personala.

1.16. Ziniaratis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

1.17. Statinio statybos techninis priZitirétojas — architektas ar statybos inZinierius, kuris,
atstovaudamas statytojui (uZsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei prieZiiirai,
atlieka statinio statybos (bendryju statybos darby) bendrosios techninés prieZitiros vadovo funkcijas,
koordinuoja specialiajq statinio statybos prieZitira, jos vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako
uZ pastatyto statinio normatyving kokybe.

1.18. Statinio statybos darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uZbaigimo,
vadovauja statybos darbams, kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiyjy darby vykdyma bei $iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako uz
pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyving kokybe.

1.19. Uzsakovas — biudZetin¢ istaiga Siauliy rajono savivaldybés administracija.

1.20. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* bei ,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijan¢iy paZymy i¥davimo tvarkos apraso patvirtinimo* aptarta nenugalimos jégos savoka;

1.21. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesuyjy
pirkimy jstatyme.

1.22. Sioje sutartyje minimos savokos reidkian¢ios vienaskaita gali reiksti ir daugiskaita, o
reiSkiancios daugiskaita gali reiksti ir vienaskaita,

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
vykdyti ir baigti Slauhq rajono Naisiy kaimo EZero gatves remonto darbus (toliau — Darbai), kaip
numatyta Sutartyje, ir iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir uZ tinkamai atliktus Darbus
sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

2.2. Orientacinis remontuojamos gatvés atkarpos ilgis — apie 250 m. | Darby sudétj jeina
paprastojo remonto apraSo parengimas teisés akty nustatyta tvarka ir suderinimas su atitinkamomis
institucijomis, ir iSpildomosios topografinés nuotraukos parengimas. Darbai yra suskirstyti darby
grupémis, iSdéstytomis Veikly sgrase, kuris yra Sios Sutarties dalis. Kur§ény miesto Energetiky
gatve néra ypatingos kategorijos statinys.

2.3. Darby sudétis ir kiti reikalavimai yra iSdéstyti Techningje specifikacijoje, kuri yra
Sios Sutarties dalis.

2.4. Darby atlikimo vieta: EZero g., Naisiy k., Meskui¢iy sen., Siauliy r. savivaldybé.

2.5. Rangovas patvirtina, kad jis yra iSsamiai susipaZings su reikalingy atlikti Darby
apimtimi, { Sutarties kaing yra jtrauktos visos Sutar&iai jvykdyti reikalingos sanaudos — reikalingos
apimties paprastojo remonto apra$o parengimo ir suderinimo, Darbams atlikti relkahngq medZiagy,
mechamzmuc eksploatacuos ir darbo uZmokes€io verté, su darby vykdymu susijusios statybv1etes
irengimo, eksploatavimo ir valdymo iSlaidos, iSpildomosios topografinés nuotraukos parengimo
iSlaidos, socialinio draudimo mokeséiai, pridétinés vertés mokestis, kiti re1ka11ng1 mokesciai,
laikiny eismo reguliavimo Zenkly bei eismo saugos uZtikrinimo priemoniy jrengimo ilaidos bei
kitos reikalingos iSlaidos, kurias turéjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas. Vykdant
Sutart] nebebus priimtas joks reikalavimas. pakeisti Sutarties kaing arba salygas, grindZiamas
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Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutarti paaiSkés, kad Rangovas turi patirti i8laidy
ar atlikti darbus, kuriuos jis privaléjo itraukti | savo sanaudas pagal Perkandiosios organizacijos
pateiktus pirkimo dokumentus, ju paaiSkinimus bei paties Rangovo nustatytus objekto apZitiros
metu, vykdant pirkimo procediiras, tai Siuos darbus atlikti ar iSlaidas padengti Rangovas privalés
savo saskaita.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. papildomi susitarimai (jeigu jy bus);

3.2.2. Sios Sutarties salygos;

3.2.3. Projektas (techninés specifikacijos, bréZiniai);

3.2.4. Ziniaradtis (Veikly saraas);

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoj Projekte galimai nurodyty konkreciy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos ar Mechanizmy galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [ranga ar Mechanizmus,
suderinus su Statinio statybos techniniu priZitirétoju.

3.4. Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir, kai Rangovas pateikia
tinkamg Sutarties ivykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiCiamos, i$skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebility paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yju pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu jis yra bitinas pagal Lietuvos Respublikos viesuyju pirkimy
istatyma). Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pitkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salyguy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraginéjimas turi
biti siunciami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siun¢iant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 17 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI STATINIO STATYBOS TECHNIKOS PRIZIDRETOJO TEISES,
PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas paskiria Statinio statybos techninj priZitirétojg iki Darby pradZios ir apie
paskyrima informuoja Rangova rastu.

4.2. Statinio statybos techninis priZifirétojas (pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos
techniné priezitira® ir 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai) privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teisg ne véliau kaip per 14 dieny po $ios Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama
Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akts. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperduota Statybviet¢ Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad negali
pradéti Darby. :

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Statinio statybos techninis priZitirétojas, turi teise
bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy kokybe, MedZiagy
naudojima, o pastebeéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar
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kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
termina trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I8skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Statinio statybos techninis
prizifirétojas:

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukianéius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar isipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutart].

4.5.3. Visi suderinimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, i$tyrimai, apZitiréjimai,
nurodymai, praneSimai, pasifilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti pana$is Statinio statybos
techninio priZitirétojo veiksmai (jskaitant nebuvima ar priestaravima) neturi Rangovo atleisti nuo
kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uZ klaidas, praleidimus,
nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

4.6. Statinio statybos techninis priZifirétojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems
defektams iStaisyti. Rangovas turi laikytis Statinio statybos techninio priZitirétojo (kuris buvo
paskirtas (igaliotas) Sios sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reigkia
Sutarties pakeitima, tai jis turi biiti jforminta kaip aptarta 10 skyriuje aptarta tvarka.

4.7. Statinio statybos techninis priZilirétojas turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas
Lietuvos Respublikos statybos istatyme bei kituose teisés aktuose.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per
Sutarties 6.1 punkte nurodyta termina, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymuy,
poistatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
Statinio statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

3.5. Rangovas privalo vykdyti Statinio statybos techninio priZitirétojo nurodymus taip,
kaip aptarta Sutarties 4.3, 4.5-4.7 punktuose.

5.6. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu { UZsakova, jeigu po Sutarties isigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.7. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybvieté.

5.8. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima,

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta
Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui.
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5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas esant galimybei suteikia Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1, savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés ir Darby metu $alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir $iukSles;

5.11.2, Vykdant Darbus susidariusias atlickas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy ar jrengimy pakuociy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal
ju riidis utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Statinio
statybos darby techniniam priZifirétojui dokumentus, patvirtinandius atlieky priémima $alinimo
vietose.

5.11.3. sand¢liuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.4. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuk8liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviet¢ ir visos tokios patekimui { Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugiis, paZenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bti atsakingas uZ bet koki iy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy itekliy tiekimo jmonéms.

S.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personals, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[ranga ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Statinio statybos technini priZifirétoja, kuris patikrina, apZifiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
ratu nepraneSgs Statinio statybos techniniam priZifirétojui, tai UZsakovui ar Statinio statybos
techniniam priZitirétojui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo ta Darba atidengti
patikrinimui ir po to ji tinkamai sutvarkyti.

5.16. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, {rengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui ir jo atstovui - Statinio statybos techninis priZitirétojui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati
laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé¢ yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai U¥sakovas
ar jo atstovas Statinio statybos techninis priZitirétojas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo
kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas prieZastis bei terminus
trikumams pagalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo saskaita per UZsakovo ar Statinio statybos
techninio prizirétojo nurodyta terming itaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie
atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

S5.18.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
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atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas gal¢ty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti
[ranga. Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sia Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 30 dieny nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Paprastojo remonto apradas turi biti
parengtas ir suderintas per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo datos.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo kalendorini grafika (Sutarties priedas). Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant { Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar bet kokiag Darby grupe pagal Sutarties 6.1
punktg ar Sutarties 6.2 punkte nurodyta Darby vykdymo kalendorini grafika, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy
(baudos sumokéjimo) dél vélavimo ir turi teis¢ nutraukti sutart. Vienos dienos delspinigiy (baudos)
dydis yra apskai¢iuojamas dalinant sutarties verte i§ sutarGiai jvykdyti nustatyto laikotarpio dieny
skaiCiaus. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausandiy nuo
Rangovo. Rangovas pasira§ydamas §ig sutartj sutinka su skirtinga delspinigiy skai¢iavimo metodika
Rangovui ir UZsakovui.

6.4. Darby atlikimo terminas dél nenumatyty, nuo Rangovo nepriklausandiy prieZaséiu,
gali biti pratestas iki 15 kalendoriniy dieny, ir tokiu atveju koreguojamas Sutarties 6.2 punkte
numatytas kalendorinis grafikas.

6.5. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi' buti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy I§laidy apmokéjima.

PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali biiti Sios:

6.5.1. Uzsakovas véluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.5.2. treéiyjy Saliy jtaka;

6.5.3. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.4. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.5. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie3aji pirkima;

6.5.6. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti
UzZsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

7.2. Sutarties jvykdymas gali biiti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty bady:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besalyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi blti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokéta uz laidavimo draudima;
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7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas i Siauliy rajono savivaldybés administracijos sgskaitg Nr.
LT544010044200030055, esan¢iag AB DNB banke.

7.3. Uztikrinimo suma 2135 Eur.

7.4. Jeigu Rangovas pasiraSo Sig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutarti. Tuo atveju UZsakovas siilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasililymas pagal nustatyta pasitilymu eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutartj ir UZsakovas turi teisg paskirti bauda 10 procenty nuo pasiiilymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
tarp Rangovo pasililymo ir sekan€io geriausia pasililyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 7.3 punkte nurodyta suma, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp $iy sumuy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti
minimaltis UZsakovo nuostoliai. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3
punkte, yra laikytina minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti
UZsakovas neprivalo. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija
ar kitas laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, ir ji i§davusi istaiga besalygiskai isipareigoja
sumokéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybés administracijai) suma, nevir§ijan¢ia Sutarties
{vykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdavusi istaiga nereikalaus pateikti
jokiy papildomy jrodymu, kad Naudos gavéjas turi teise gauti i¥moka pagal garantija ar laidavimo
dokumentg. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy papildomy salygy.

7.7. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas nedelsiant turi pateikti
navjg uZtikrinima. Jei UZsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo per 5
(penkias) darbo dienas UZsakovas turi teise nutraukti Sutarti arba skirti bauda, lygia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo sumai.

7.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne trumpiau 40 dieny ilgiau negu Darby
atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratesti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali biiti paskirta bauda, lygi Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dydZiui.

7.9. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de$imt) darbo dieny nuo §io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba prane$a lydraitiu, kad UZsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantini rasta, arba pranesa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
UZzsakovas jam neturi pretenzijy.

7.10. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
fforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy, Dokumento pagrindinis tekstas turi
biiti ne maZesniu kaip ,,Times New Roman“ 12 dydZio $riftu, o i$naSos ir rekvizitai gali biiti ne
maZesniu kaip 10 dydZio 8riftu, lapo parastése paliekant: vir§uje ir apadioje — po 2 cm, desinéje — ne
maziau kaip 1 cm, o kairéje — ne maZiau kaip 3 cm. Pasviraji, paryskinta Srifta, teksto pabraukima
patartina naudoti saikingai, nuosekliai neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ry$kinimo biidais.
Atskiros pastraipos turétu biiti nuosekliai ar kitu budu aiskiai sunumeruotos (pavyzdinés laidavimo
ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir Rangovas, pasira§ydamas $ig sutarti,
patvirtina, kad su §iomis formomis yra susipaZines).




8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo:

8.1.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis { Statinio statybos technini
prizitirétoja dél atlikty Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo akto suderinimo.
Atsizvelgiant | patikrinimo rezultatus, pagal Statinio statybos techninio priZifirétojo nurodymus
parengiamas patikslintas Darby perdavimo ir priémimo aktas, prie kurio gali biiti pridétas Statinio

8.1.2, Darby perdavimo ir priemimo aktg (originalg), suderinta su Statinio statybos
techniniu prizifirétoju, pateikti pasiraSyti UZsakovui,

8.1.3. Pateikti UZsakovui PVM saskaita faktiira, tik po to, kai UZsakovas pasiraSys Darby
perdavimo ir priémimo aktg atitinkantj Sutarties 8.1.2 punkta,

8.2. UZsakovas, gaves Rangovo pasiraSyta ir su Statinio statybos techniniu priZifirétoju
suderintg Darby perdavimo ir pri¢émimo akta, per 7 darbo dienas turi pasira$yti Darby perdavimo ir
priémimo akta, arba ra$tu nurodyti UZsakovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir priémimo
aktas nepasiraSomas.

8.3. Jeigu UZsakovas iki Sutarties 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvy,
dél ko nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir
ivykdys savo isipareigojimus pagal Sutartj.

8.4. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Statinio statybos techninis priZiiirétojas Darbus
patikrinty ir Darby perdavimo ir priémimo akta suderinty (ar atsisakyty derinti rastu) per 7 darbo
dienas nuo jo kreipimosi i Statinio statybos techninj priZifirétoja dél Darby patikrinimo ir Darby
perdavimo ir priémimo akto suderinimo.

8.5. Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas per Sutarties 8.4 punkte nustatyta
terming nepatikrina Darby ir nenurodgs motyvy nesuderina Darby perdavimo ir priémimo akto,
Rangovas turi ratu kreiptis i UZsakova ir pranesti apie Statinio statybos techninio priZiiirétojo
neveikima.

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo
paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 21352,82 Eur (dvideSimt vienas tikstantis trys Simtai
penkiasdeSimt du eurai, 82 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 3705,86 Eur (trys tikstanéiai septyni $imtai
penki eurai, 86 ct.). Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutarfiai taikoma fiksuotos kainos kainodaros principas. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

I Sutarties kaing yra jtrauktos visos Sutar¢iai jvykdyti reikalingos sanaudos, kaip numatyta
Sios Sutarties 2.4 punkte.

9.3. ISankstinis apmokéjimas ir tarpiniai mokéjimai netaikomi.

9.4. Mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akta bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, ivardintus Darby perdavimo ir priémimo metu. Mokéjimui gauti Rangovas
privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du egzempliorius taip, kaip aptarta Sutarties 8.1.2
punkte, ir PVM saskaitq faktiira, kaip nustatyta 8.1.3 punkte. UZsakovas, gali atsisakyti apmokeéti
jeigu:

9.4.1. PVM saskaita faktlira pateikta nesilaikant $ioje Sutartyje numatytos tvarkos;

9.4.2. nurodytos sumos yra klaidingos;

9.4.3. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis
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priZiurétojas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.5. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo pragoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.6. UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose
mok¢jimo dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo
i8skyrus i8imtis numatytas Sioje Sutartyje.

9.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per Sios Sutarties 9.6 punkte nurodyta termina,
jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 proc. nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant Sutarties 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal Sutarties 10.2
punkta iforminus pakeitima Sutarties kaina gali bati koreguojama papildomy / nevykdomy Darby
sumomis -sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy / nevykdomy Darby
kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant aukigiau esandio biido taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau esantis
biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby grupés kaina;

b) vadovaujantis UAB ,,Sistela” samaty skai¢iavimo programos ,,Samata“ duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, 0 nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiiuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty
skaiCiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) iflaidas, kurios negali biti didesnés uZ bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
{vertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy iikio subjekty darby kainas, i¥skyrus tuos atvejus,
kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei
Rangovo patiriamos iSlaidos joms isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy iSlaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaid¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

-4 T
Sy =A+ CE )x(1+ Xy
T 100
+—=)
100
Sx — PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts — senas PVM tarifas (procentais)
Tx —naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;
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10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, [ranga, MedZiagas.

10.2.  Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai
numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte jforminami tokia tvarka;

10.3.1. jei dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiragymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties 3alys, kartu su Statinio statybos techniniu
prizitrétoju, raStu (Objekto apZifiros aktu ar pan. dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojandias
butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos
techniniu priZitrétoju suderinta nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.8.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus,
ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.8.1 punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira Darba, (ar jo dalj, t.y. Pasifilyme nurodytos
Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Statinio statybos techniniu priZitirétoju, rastu (Objekto apZifiros aktu ar pan.
dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojanéias batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZifirétoju suderints nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal 9.8.1 punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sifilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 9.8.1 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo ir Statinio statybos techninis priZitirétojo paraSais, bei rastu suderinamas su Projekto
rengéju ir UZsakovu,

10.4. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keitiamos tik su ragytiniu Statinio
statybos techninio priZifirétojo suderinimu ir UZsakovo radytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba technini
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Statinio statybos techninis priZitirétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo
atstovas Statinio statybos techninis priZilirétojas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu UZsakovui ir jo atstovui Statinio statybos techniniam
priZitrétojui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél ¥ame punkte minimy
prieZastiu, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokeéjimo.

10.7. Sutarciai vykdyti Rangovas pasitelkti Subrangovy nenumato.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

11.1. UZsakovo atstovas ar Statinio statybos techninis priZifirétojas (Darby vykdymo
metu), nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (paslépti tritkumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkaniomis MedZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutarti. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas bei Statinio statybos techninis priZifirétojas rastu gali Rangovui
nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama
laika. UZsakovas uZ isipareigojimy, nustatyty Sutarties 5 skyriuje, nevykdyma turi teise paskirti
Rangovui bauda. Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo Sutarties vertés su
PVM.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy isipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas i
teismaq ir ispéjes Rangova prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.4 punkte nurodyty atvejy i¥skyrus Sutarties 12.4.12 papunktyje numatyta
atveji.

12.4. Esminiu sutarties paZzeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i$
Siy aplinkybiy:

12.4.1. jeigu Rangovas ar subrangovas pateiké tikrovés neatitinkandius dokumentus, kad
laiméty vie$aji pirkima;

12.4.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus isipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

12.4.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutart ir tampa aisku, kad atlikti Darby iki numatytos Darby pabaigos, nurodytos 6.1 punkte,
ivertinus 6.3-6.5 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes, yra nejmanoma;

12.44. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.4.5. jeigu Sutarties ivykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZsakovui pareikalavus
sumoketi Sutarties 7.1 punkte numatyta suma, atsisako be iSlygy ja iSmokéti arba jos neiSmoka
ilgiau kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.4.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy isipareigojimy: vykdymo terminy, priskaidiuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos virsija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

12.4.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.4.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves UZsakovo sutikimo;

12.4.9.  jei paaidkéjus, kad pasitlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo isipareigojimy, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaverdiu specialistu, jo
kandidatiiros nesuderines su UZsakovu;

12.4.10. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktiirizuojamas,
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sustabdo uking veikla, arba kai istatymuose, ar kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogi$ka situacija.

12.4.11. jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitilant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui koki nors ky¥, dovana, piniginj
atsidékojima, komisinius arba kita vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojima uz bet kurio su
Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma ji atlikti, arba u? palankumo ar
nepalankumo parodyma ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su $ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.4.12. kitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo
pripaZino teismas.

12.5. UiZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
Sutarti ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas salygas;

12.5.2. I8laidos uZ Iranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.6. bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé
tikédamasis baigti Darbus.

12.7. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esmini Sutarties
paZeidima, aptarta 12.4 punkte, UZsakovas Centrinéje vieduyju pirkimy informacingje sistemoje
paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdZiusi ar netinkamai ja
ivykdZiusi tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

12.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.8.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau kaip 60
dieny;

12.8.4. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 60 dieny.

12.8.5. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries
10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutarti neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylangiy jo
teisiy.

12.9. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygu punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2.  perduoti UzZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

12.9.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

5 13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties
Salys ra$tu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasifilyma ginda
spresti derybomis, Salis privalo  ji atsakyti per 15 dieny. Gindas turi biti i§sprestas per ne ilgesni
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginéo igspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasifilyma gin¢q spresti derybomis, kita Salis turi teisg, {spédama apie tai
kitg Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél Sios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus juy i§spresti deryby biidu, sprend¥iami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UZsakovo buveinés vieta.
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14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salys gali nutraukti sutartj jeigu: Vykdom1 Darbai sustabdomi dél Nenugalimo
jégos apie kuria buvo rastu (per 14 dieny nuo suZinojimo momento apie paaidkéjusias nenugalimos
aplinkybes) pranesta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpi arba dél tos pagios
Nenugalimos jégos kelis atskirus la1kotarp1us kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali praneiti kitai Saliai apie sutarties nutrauk1mq Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas praneSimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.9
punkta,.

14.2. Salys gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma dél nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiiti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima j jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasrtalkan(nos
aplmkybes valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy tarpusavio susiraSingjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

16. SUTARTIES PRIEDAI
1. priedas. Darby kalendorinis grafikas.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:
éiauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Limega“
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 145407247
5 PVM mokeétojo kodas LT454072410
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Kanariy g. 1C, 78138, Siauliai
Tel. (8 41) 59 66 42 , faks. (8 41) 52 38 86 Tel. (8 41) 45 57 98, faks. (8 41) 55 06 57
A.s. LT374010044200040061 A.s. LT457300010115267450
AB DNB bankas AB Swedbank
Administracijos direktorius Technikos direktorius, pavaduojantis direktoriy

Gipoldas Karklelis Crise / FPaulius Madernis




