I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS |
2016 m. rugpjacio 41 d. Nr. #6J-30 (T.€. )

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus Rimanto Ceslovo Cerniausko veikianéio pagal
IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB ,Konsole“, atstovaujama
generalinio direktoriaus Kazio Skutulo, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu 3ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — . Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir /arba VieSyjy pirkimy
taisyklémis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17),
sudaré ¥ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir
susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Specialiosios paskirties pastaty
(miestelio ,,MiiSis mieste) II — III etapo papildomus statybos darbus (toliau — darbai), o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte nurodyti darbai reikalingi uZtikrinti 2015 m. birZelio
3 d. statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. RS-12, sudarytos tarp UZsakovo ir
UAB “Konsolé¢”, jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 165 727,53 Eur (vienas $imtas SeSiasdeSimt penki tikstanciai septyni Simtai
dvidesimt septyni eurai 53 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis (toliau
~ PVM), kuris sudaro 28 762,63 Eur (dvideSimt astuoni tiikstanéiai septyni Simtai SeSiasdeSimt du
eurai 63 ct)

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo
,Pasitilymas dél Specialiosios paskirties pastaty (miestelio ,,MuSis mieste* II — III etapo
papildomy statybos darby pirkimo* ir sagmata)®.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3 punktas yra netaikomas.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

3. Mokéjimo salygos

Mokéjimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasirasius atlikty
darby aktus pagal nustatytg F-2 formg (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty darby ir i$laidy
verte pagal nustatyta F-3 forma (Sutarties 3 priedas).

4. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visiSko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darbu vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus per 1 (vieng)
ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Darby vykdymo vieta: MaZalotés km., Sven&ioniy raj. (LK ARKRC Pabradés poligonas);
5.3. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby aktas bus pasiraSomas
kartu su galutiniu atlikty darby aktu, pasiraSomu pagal 2015 m. birzelio 3 d. statybos rangos
vieSojo pirkimo-pardavimo sutart] Nr. RS-12, ta¢iau ne véliau kaip per 2 (du) ménesius nuo visy
Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby uzbaigimo dienos.

6. Papildomi darbai
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6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasillyma (konkursui/deryboms). Atsiradus batinybei atlikti
papildomus darbus, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir
kity) saskaita. Apie papildomy darby atlikimo poreikj 3alys viena kitg privalo informuoti ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus
darbus siiilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas visais atvejais turi pagristi
dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankitkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg
terming pasalinti be UZsakevo leidimo atliktus darbus.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti UZsakovg apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Rangovg apie paskirta statinio statybos techninés prieZiiiros vadova;

7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés prieZitros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos Darby Zurnale bei
medZiagy kokybés deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybeg ir
apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
Uzsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo darby uZbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam priZitrétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnala su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly ibandymy aktus (jei tokiy bity) (parengtus lietuviy
kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
gaminiy bei. medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2013,,Statybos produkty, neturin¢iy damiyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26
jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy butina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos
instrukcija) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ 3 priede
(jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj ra$ta, kuris turi atitikti 3ios Sutarties 4 priedo
»Garantinis rastas” forma ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasyta
paZzymg.

7.5. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kuria atlickami darbai, pateikia Rangovui prie§
darby pradzig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné
dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraiymo
pateikti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rasta, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis
nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nustatytas darby atlikimo terminas ir ne maZesnei
kaip 16 572,75 Eur (3esiolikos tukstanéiy penkiy $imty septyniasde$imt dviejy eury 75 ct) sumai
(10 (desimt) % nuo Sutarties kainos su PVM).

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti UZzsakovui naujg banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti
Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, pateikiami vadovaujantis
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Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2

punkte nustatytus reikalavimus.
8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites
nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygos.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punktas iSdéstomas taip: 10.2.1. Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pateikti draudimo bendrovés iSduota galiojant] laidavimo raSta, kuriuo bity
uztikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys,
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo
radtas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skaiCinojant nuo visy Rangovo atlikty
darby, kurie turi bati atlikti pagal UZsakove ir Rangove 2015 m. birZelio 3 d. sudarytg statybos
rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. RS-12, perdavimo UZsakovui dienos (galutinio
atlikty darby akto pasiraS8ymo dienos).

UZsakovas rastu informuos Rangova apie darby, pagal UZsakeve ir UAB “Konsole” 2015 m.
birZelio 3 d. sudaryta statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. RS-12, atlikima.

9.3. Sutarties bendrosios dalies 14.2 punkte nurodyti garantiniai terminai pradedami skaiiuoti
nuo visy atlikty darby (darby rezultato), kurie turi biiti atlikti pagal Uzsakovo ir UAB “Konsol€”
2015 m. birzelio 3 d. sudarytg statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. RS-12,
perdavimo (atidavimo naudoti) UZsakovui dienos.

10. Saliy atsakomybé
Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. Rangovas nenumato pasitelkti subrangovy.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti pasitilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikima vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomenés Generolo Adolfo Ramanausko kovinio
rengimo centras. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly
aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26,
Vilnius. Kilus gintams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy
deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: UZsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dviSalj defekty akta, bendrai su statinio
naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o paSalinus
statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty paSalinimo akta.

12.3. Statinio statybos techning prieZilirg vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés
prieZitiros vadovas;

12.4. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiki ir turi vienoda teising galig.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: direktorius gamybai Romas Diksas,

12.7. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyte,

12.8. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos, pasiraso sutartj dél islaidy kompensavimo, kaip numatyta Sutarties




bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

76 lapai;

13.1. 1 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo ,,Pasitlymas dél Specxahosxos paskirties
pastaty (miestelio ,,Misis mieste*) II — III etapo papildomy statybos darby pirkimo® ir samata),

13.2. 2 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;
13.3. 3 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3 forma), 1 lapas.
13.4. 4 priedas Statinio garantinio rasto forma, 2 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsangos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

15. Rangovo rekvizitai
UAB , Konsolée*

Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda
kodas 140582050

telefonas 8 5 210 3744 telefonas 8 (46) 401433
faksas 8 5213 8345 faksas 8 (46) 401433
Uzsakovo vardu Rangove vardu

Infrastruktiros pletros depanamento pne

UAB ,,Konsolé“
generalinis direktor;
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I1. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROJI DALIS

Saliy parei¥kimai
Salys pareidkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visi$kai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiskg
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat
visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
§ioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uZtikrinti auk$€iausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanc¢iuose teisés aktuose.

Salys pareitkia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalanja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk$¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikdmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikime kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybes darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZirétojas jraso j
statybos darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZitirétojas statybos
darby Zurnale jraso ,.statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uZbaigimg bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybvietg statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakove vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraso Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir batini Sutariai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart]. Butini 3iai Sutar€iai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig
sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini Siai sutar¢iai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangove pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i¥ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiCiuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmeg ir atvirk$¢iai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
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darbus, numatytus Sutartyje. ] Sutarties kaing taip pat bus jskaiiuoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal $ig Sutart}, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikomay).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metar).

3.4. | bendrg Sutarties kaing yra jskaiiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti) iSlaidos, kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i§laidas, apriipinimo
jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i§laidas. | bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos
mokes&iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaundojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (Sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekantio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢io procentiné iSraiSka nevir§ija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamuyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo meénesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai mazZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaiiuojama ir jforminama radtu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
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pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte iSvardintas rizikas ir
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty, jrenginiy ir
medZiagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka
Rangovui.

3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutarfiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakove nurodytg
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai€iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i3skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10*“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskai€iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose  nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu budu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo
susijusius mokes€ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti,
o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
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3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas
visais atvejais turi bity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
3.11.6. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims
rastu sudarius papildomg susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskai&iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iiskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, npelaikomi
(nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini $iai Sutar¢iai
jvykdyti ar ne) ir 3alys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. UZsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatytg
atvejj.

4.3, Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é3y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo UZsakove praneS§imo turi pateikti UZsakovui galiojan¢ia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per
30 (trisde$imt) dieny nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojan¢ig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uZ atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaiGius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendroveés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno is
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, 1§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UzZsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.
4.4.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidayvimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



10

garantija ar laidavimo rasta i¥davusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjimg) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu
atveju bus laikoma, kad Rangevas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
Jlaidavimo rasto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo radtg (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laitkoma uzbaigta
(sura$omas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uZbaigimg ir kt.).

4.8. Papildomos mokeéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. UZsakovui véluojant atsiskaityti uZz pagal Sutartj atliktus darbus, iSskyrus atvejus kai
UZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos..

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakeve vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti i statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastika UZzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
idtaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i8 anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianéiy Rangove ir subrangovy
darbuotojy sarasus.

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto ra$tu suderinus
su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie$ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina UZsakoveo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
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5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovg apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant ratu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uZdelsimg (numanoma trukmeg ir prieZastis), jeigu dél 3iy dalyky Rangovas nespés
iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
bei darby atlikimo dokumentacijg;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paai$kéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita i3taisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judantiy
Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebuty
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad i ja
negaléty patekti paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarp; darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtag nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dé] netinkamo
$iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZifiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe UZsakovni ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe¢ ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus statybg, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta i8pildomajg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakovo (naudotojo) personala dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.



12
5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg ir Svarig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;
5.2.25. per Uisakovo nustatyta temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;
5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1é3omis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas d¢l netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negintijami Uzsakovo nuostoliai lygis
prarasto finansavimo dydZziui;
5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumg, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
treiyjy asmenuy;
5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk3liy iveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZzsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiSkinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasira$ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkamg darby atlikimg, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitimg;
5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiskq visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdymg ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontrolinoti ir priZitréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymgsi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo; .

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados Salims turéty
privalomg reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskaitiuvotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius is
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (juy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkant] Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmuy, siekiant jsitikinti, kad Rangove pagal Sutartj
Uzsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZiarg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis prizitirétojas buty paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;
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6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (triikumus), nedelsiant pranesti apie tai

Rangovui.

7. Darby eiga, irengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jega, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus 3ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vietg ir i§veZimga i3 jos, uZ jy apgyvendinima, i8laikyma, darbuotojy
saugg ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riisies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakevas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasira§ymo UZsakovui nustadius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareik3ti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pried 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZzsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
terming, kuris pradedamas skaitivoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas
praSymas idduoti statybos uZbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima,
sura§ymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiry atlikimo. UZsakovas turi feisg priimti negin¢ijamg atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg rasyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlickami paZeidziant $ioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby tritkumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybg;
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9.1.5. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gindas dél darby trikumy, kiekviena 3alis turi teisg
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakevas. Tokiu
atveju Ekspertizés i3laidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokejimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkantias ekspertizés islaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i3 UZsakovo
apmokeéti ekspertizés i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trukumy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdymg. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pa3alines prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, praSydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.

9.4. Jeign per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
sagskaita (padiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. D¢l pastebéty darby tritkumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.

9.6. Darby kokybé yra esminé sutarties salyga.

10. Drandimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangove civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius Sio sutartinio
isipareigojimo — § Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zalg (suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esanéius pastatus ar statinius ir pan.) padaryts tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimg, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty anksc¢iau negu nustatyta Siame punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendroves iSduotg galiojant] laidavimo
radta, kuriuo biity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy.
Laidavimo raStas privalo biti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ras$tu uZtikrinama suma privalo biiti ne
mazesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo bati jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdymas, i$
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defektuy, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j prane$ime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinan¢iame Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali buti jra$ytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg ar statinio
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naudotojg jrodyti laidavimo raita i3davusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uztikrinti, pateikdamas draudimo bendroves laidavimo rastg, garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira¥ymo dienos), tokia tvarka ir sglygomis:
10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uZtikrinantis Rangove garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Ramgovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo radto, uZtikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgst draudimo bendroves laidavimo
rasta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 24 (dvide$imt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinantj Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo radta/us, uztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakevas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies 10.2
punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dé¢l Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre€iyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys pries tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapg, mokeéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo veéluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dyd#o su PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti UZsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikgs nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkalgéius Sutarties reikalavimus, mokéti UZzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluotg dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius del
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Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir Siuos defektus ar trikumus UZzsakovui paSalinus savo saskaita, atlyginti visas
Usakovo dél to turétas iglaidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i8laidy dydZio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per Uzsakovo nustatyts terming nepa3alings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i$ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki defektai ar trikumai bus paSalinti;
11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepalalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluots dieng iki
defektai ar trakumai bus paSalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluoty dieng iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
jsipareigojimy pagal Sutartj nevykdymga arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio 3iy aplinkybiu ar juy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamga jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai ra$tu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai i3nyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeign Salis laiku nei¥siuntia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
deél bet kokiy reikalavimy, kylan&iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél UZzsakovo kaltés.
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14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojan¢iuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZitros ir eksploatacijos
instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangovg, pakviefia Rangovo jgaliotg atstovg ir suraSo dvialj defekty akts, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
jy padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasira8yti dvialj defekty akts, galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyty terming
pateikti statybos defekty $alinimo technologija. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty pasalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg
(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderinty ar statinio naudotojo nurodyts protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
paSalinti Siuos defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo iSlaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty ilaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio
$aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suradant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima turi teis¢ UZsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies
radytinio sutikimo neplatinti treiosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaitoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laitkomas viefas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
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16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui galiojan¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantij ar draudimo
bendrovés laidavimo radta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokéjimg, bei tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

16.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose iSvardinty pagrindy, 1§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkretig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta i¥davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne v¢liau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny
pateikia nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visi¥ko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad $i Sutartis bity
visiSkai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy (tame tarpe ir esminiy)
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei S8ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biti keiiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiraSyti jgalioty 3aliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovuni vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ pralyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdymg, kol bus pa3alinti
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nurodyti trukdiai ar klintys. UZzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg.
Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdZiy arba kitokiy kliaéiy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutart], yra kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranedima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasde$imties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienadalidkai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip prie$ 20 (dvide$imt) dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (iris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél &os sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus;

19.1.3. viena3alikai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

- 19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakevo nustatyto termino nepa$alina
~ statybos metu UZzsakove nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangove (subrangowvy, tiekéjy) kaltés ir jeign UZsakovas pats nepasalina $iy trukumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

- 19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo iSankstinio rastiko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;

- 19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti UZsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakove patirtus
- nuostolius, Rangoevui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jer Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali buti i§skai¢iuojami i Rangovai mokétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokétg avansa (feigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.
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19.5. Sutarties nutraukimas neatleid?ia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangove dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ 3aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo ra$ytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teisg¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraSo susirinkimo protokola, kurj pasiraso §a]iq igaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanc¢ius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakevo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu
informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareik$ti susirinkimo metu ir Sie
pareiskimai turi biiti jtraukti | protokola.

- 21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangove ir UZsakove kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teiseés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZzsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo
atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunfiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

© 22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, i Salis turi informuoti
kita Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji
negavo jokio prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

 22.3. Pasiradius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
- organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstal autentidki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
- lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

- 23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
tre¢iajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumoketi 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios 3ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
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biti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinciy
asmeny para$ais.

Rangovo vardu
Kazys Skutulas

v
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