STATYBOS (PAPRASTO REMONTO) DARBU RANGOS SUTARTIS
Nr. df{0-449
2016 mety lapkri¢io mén. 7 d.

Marijampolé

Marijampolés pataisos namai, teisétai atstovaujami direktoriaus Regimanto
Kavaliausko, veikiancio pagal Marijampolés pataisos namy nuostatus ir

UAB ,Kegisa®, teisétai atstovaujama direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikianéio
istaty pagrindu (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudare Sig Statybos (parasto remonto) rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1.Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.1. punktu.

1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ju dalj.
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Jju dalj (iSskyrus Iranga).

1.8. Projektas — statinio techninis darbo projektas, kuris yra parengtas UZsakovo projektuotojo, ir yra Sios
Sutarties dalis bei privalomas Rangovui.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas {darbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, 1 kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedzZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties
salygy 4.1. punktu.

1.12. Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti
Rangovo vykdyti dalj Darby.
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1.13. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.14. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kuri UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.15. Ziniarastis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo siilomomis Darby
kainomis ir atlikimo terminais (grafiky).

1.16. Statinio valdytojas — Marijampolés pataisos namai, kurie statinj valdo patikéjimo teise.

1.17. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie¥yju pirkimy istatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Marijampolés pataisos namy valgyklos pastato 1892-
2.1 6004-7074, unikalus Nr. 1892-6004-7074, esan&io Marijampolés sav., Marijampolés m., Sporto

g. 7, paprasto remonto darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o

UZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta

tvarka priimti Darby rezultat ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

Reikalavimai Darbams nustatyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby techniné specifikacija“.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1 Sios Sutarties salygos;

3.2.2 Projektas ir UZsakovo iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos pateikti Projekto

paaiSkinimai/patikslinimai (jei tokiy bus);

3.2.3. Ziniaragtis (Veikly sarasas);

3.2.4. Pirkimo dokumentai (konkurso salygos be prieduy);

3.2.5. Rangovo pasifllymas (pasiiilymu pateiktos samatos, pasiiilymo paaiSkinimai, specialisty

sgrasas).
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto ivykdymui, negali apimti daugiau/maZziau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

34. Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj ir, kai Rangovas
pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki visisko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo. Darbai turi biti atlikti per 60 kalendoriniy dieny nuo darby pradZios su
galimybe pratesti terming iki 30 dieny.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keigiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyma). Gali bati
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3.
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4.5.

5.1.

3.2,

3.3

kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei viena i3 Sutarties Saliu. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salyguy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biti siuniami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunéiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, raStu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiraSinéjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu
UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo raStu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salyguy, bloginancius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trakumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. J eigu Darbo atlikimo
metu paaiSkeja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto

pasiraSymo dienos;

4.5.2. Klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1
punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutarti, vadovaudamasis Projekte numatyta
Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniara§tyje (Veikly sarase) pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy jstatymy, poistatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
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5.5.

5.6.

3.7

5.8.

5.9

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo igalioty
atstovy 1r darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius [sipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles. Rangovas
tures pateikti UZsakovui dokumentus, pagrindZiangius statybiniy atlieky, kurios susidarys
Darby vykdymo metu, tvarkyma.

5.8.2. sandeliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo irengimus;
5.8.3. valyti ir priZiGiréti patekimo i Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet
koki Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, koki
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Statinio valdytojui uzZ sunaudota vandeni bei elektra rinkos
kainomis, kurias Statinio valdytojas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneSes UZsakovui, tai
UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti.
Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai U¥sakovas gali atmesti
[ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
Iranga, kad Sie atitikty Sutartj.
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5.15.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

5.16.  Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiira atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad

5.17. Uzsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga. Instrukcijose
turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutarti. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.18. Rangovas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginima, jei
Rangovo darbuotojai nesilaikyty minétyjy istatymy ir kity teisés akty ir dél to bity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

UZsakovo gauta informacija ir dokumentai, susije su Sutarties vykdymu, yra konfidencialiis. Be
5.19. iXankstinio rastisko UZsakovo leidimo, Rangovas negali skelbti ar atskleisti jokiy Sutarties
nuostaty, iSskyrus atvejus, kai tai batina vykdant Sutartj arba pagal teisés akty reikalavimus.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros, vandens ir
centralizuotos Silumos kiekiu, koki saugiai, be neigiamos itakos Statinio valdytojui galima gauti
5.20. Statybvieteje ar Salia jos. Rangovas privalo apmokeéti Statinio valdytojui uZ sunaudota vandeni,
elektra ir Silumos energija rinkos kainomis, kurias Statinio valdytojas moka energetiniy iStekliy
tiekimo imonéms arba turi patvirtintus energetiniy istekliy tarifus.
Rangovas uZ praéjusi kalendorinj ménesj faktiskai sunaudotus energetinius isteklius iki einamojo
kalendorinio ménesio 20 d. apmoka Statinio valdytojui ir UZsakovui pateikia apmokéjima
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 60 dieny nuo Darbo pradZios su galimybe termina pratesti iki 30
dieny. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Praleidus darby atlikimo termina, UZsakovas igyja teise pasinaudoti sutarties ivykdymo
uZtikrinimu.
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniara§tyje (Veikly sarase). Darby vykdymo

metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, ZiniaraStyje (Veikly sarase) pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali bati koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniaraﬁtyje (Veikly
Se)-pateikta Darby vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy




6.4.

6.5.

N

7.2.

71.3.

7.4.

8.1.

Darby vélavima, Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,05 % nuo véluojamy atlikti darby
vertés uz kiekviena praleista diena, iki véluojamy darby atlikimo dienos. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 30 dienu, o Ziniarastyje (Veikly sarase) pateiktas
Darby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj (reikalingos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy
negalima uzbaigti rangos Sutarties; véluojama perduoti statybviete; trediuyjy 3aliy jtaka; bitinas
papildomas laikas, jvykdyti papildoma vieSaji pirkima ar atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba ju
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas
turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima. Darbai gali bat sustabdyti ne
ilgiau kaip 90 dieny.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi biti pateikiama pirmo
pareikalavimo neatSaukiamos besalyginés banko (kredito unijos) garantija (originalas) arba
draudimo bendrovés laidavimo rastas (originalas) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija,
sumai lygiai 7% Sutarties kainos, su PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Rangovo sutartiniy isipareigojimy
1vykdymo, kaip numatyta Sutarties 6.1 punkte.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti (minimalds)
nuostoliai, atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimuy, vykdé juos
netinkamai arba dél prieZasCiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo, praleido Sutarties 6.1 punkte
nurodyta Darby atlikimo termina.

Jeigu UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

Pratesus Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo termina, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali ivykdyti savo

Isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZztikrinima.
Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.




8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

0.3,

94.

Rangovas, uZbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis {
Uzsakova.

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZitira ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti pasira§omas prie jo
pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UZsakovui
naudojant Darby rezultata pagal paskirti, sarasa. Tokiame sarase turi bati nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati paSalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutarti, ir Rangovui rastu ispéjus UZsakova, turi biiti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiralymo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati $varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 217 086,63 (du Simtai septyniolika tikstanCiy aStuoniasdeSimt Sesi eurai
SeSiasdeSimt trys centai) eury, i§ kuriy PVM sudaro 37 676,19 (trisdesimt septyni tikstanéiai Sesi
Simtai septyniasdeSimt $e$i eurai devyniolika centy) eury. Jei suma skai¢iais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina.

Rangovui gali buti mokamas avansas. Avansas mokamas pavedimu, pinigus pervedant { Rangovo
atsiskaitomaja saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rangovui pateikus
iSanksting saskaita faktiira ir banko garantija visai avanso sumai Sutarties galiojimo laikotarpiui.
ISankstiné saskaita faktiira ir banko garantija, privalo biti pateikta ne véliau kaip per 5 darbo
dienas, nuo Saliy susitarimo Rangovui mokéti avansa dienos. Draudimo bendrovés laidavimo
raStas nebus laikomas lygiaverte avanso uZtikrinimo priemone.

Avansinio mokéjimo grazinimo banko garantija isigalioja jos i¥davimo diena arba joje nurodyta
velesng dieng ir galioja iki visisko sutartiniy isipareigojimy ivykdymo. Tuo atveju, kai yra
pratesiamas darby atlikimo terminas, tuo padiu turi bati atitinkamai pratestas ir avansinio
mokeéjimo banko garantijos galiojimo terminas. Avanso suma iSskaitoma i§ Uzsakovo moketiny uz
atliktus darbus sumy.

Avansinio mokéjimo graZinimo banko garantija, Rangovui gavus raSytinj UZsakovo sutikima ir
susitarus su banku, gali biiti maZinama proporcingai Rangovo jvykdyty isipareigojimy daliai.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Ziniaraétyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapw) kainos.

ZiniaraEtyje (Veikly saraSe) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant i faktiskai atlikta to Darbo grupes (etapo) dali, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniara§tyje (Veikly sarale) numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiSkai atlikta ir pranesti Rangovui.




0.3

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiira. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terminag Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmoketi suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. Rangovui gali buti mokamas avansas;
9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties salygu 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise
1 delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis — 0,05 % nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biti kei¢iamos i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg Sutarties kaina gali bati koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos
Zemiau pateikiamais bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomuy Darby kainoms
nustatyti taikkomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje
nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos neimanoma apskaiciuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomuy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir
Su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali buti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaina (jvertinus visas
iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy ikio subjekty darby
kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos
produkty ir irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
iSlaidos joms isigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy islaidy;




10.1.

10.2.

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus

PVM tarifui:
- T
Sy =A+ (s —4) x (1+—L)
15 100
{423
100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
Mokéjimai bus vykdomi Eurais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira$ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSujy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei del nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢3as, biitina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojanCios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina. Jei atsisakomy darby verté sudaro daugiau nei 20 proc.
Sutarties kainos, tokiam Sutarties keitimui biitina gauti VieSuju pirkimy tarnybos sutikima.

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, t.y. Pasialyme
nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sililyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.
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Darbais susije ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindZziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai€iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p.
koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaiiuojama kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant
atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

Atlikty darbuy aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projektui (Darbu apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo pranesima, privalo pateikti
trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy IS8laidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo Isipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves toki prane§ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darba (paslépti
trakumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.




11.2,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
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Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

[rangai nustatoma ne trumpesné kaip 2 (dviejy) mety garantija, skai€iuojant nuo Darby pabaigos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi baiti nustatytos ir Saliy paraSais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy, nepateikia
Sutarties ivykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo,
nepateikia avansinio mokéjimo graZinimo pirmo pareikalavimo, besalyginés banko
garantijos iki nustatyto laiko arba visais pagristais atvejais nepratesia jos galiojimo,
neistaiso netinkamai atlikty darby per pagristai nustatyta laika;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraétyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
neimanoma.

UzZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél §ios Sutarties. UZsakovas, padares
tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
moketing suma privalo i§mokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uZ Iranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos di kita rangova.




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
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Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30 dieny apie tai
rastu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kur Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
PaZeidus Sutarti, kita Salis turi teise rinktis vieng ar kelis i§ $iy savo teisiy gynimo budy:

1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

2. reikalauti atlyginti nuostolius;

3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius;

5. nutraukti Sutartj.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginCo sprendima. Gavusi pasililyma ginga spresti
derybomis, Salis privalo { ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasialyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai
kita Sali, pereiti prie kito giny sprendimo procediros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju i¥spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visidkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes$¢ kitai Saliai apie kliiti bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai Ja ivykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
Jjégos (force majeure).




15,1,

15.2.

15.3.

15.4.
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15. KITOS SALYGOS

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir

bendrauti lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda teising galia, po vieng
kiekvienai Saliai ir jsigalioja nuo abeju Saliy pasira§ymo dienos.

Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties 1 priedas
Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties 2 priedas
Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties 3 priedas
Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties 4 priedas
Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties 5 priedas

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Marijampolés pataisos namai
Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolé
Istaigos kodas 188722220

Ne PVM mokeétojas

Tel. (8-343) 70425
Faks. (8-343) 75961
info@mpn.It

A.s. LT 207300010002341858
AB ,,Swedbank*
B. k. 73000

RANGOVAS

UAB ,, KEGISA*

Trakeény g. 1, Trakiskiy kaimas Marijampolés
savivaldybé LT-68115

Imonés kodas 165775662

PVM mok. Kodas Nr. LT657756610

Tel. (8-343) 27272
Faks. (8-343) 27283
personalas @kegisa.lt

A. 5. LT837044060002058787
AB SEB bankas

B. k. 70440
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Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties Nr.
e -r4§ 1 priedas

REMONTO DARBUY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Marijampolés pataisos namy valgyklos pastato 9H2p (unikalusis Nr. 1892-
6004-7074), esan¢io Marijampolés sav., Marijampolés m., Sporto g. 7 paprastojo remonto darbai
(toliau — Darbai).

2. Darbai perkami visam pirkimo objektui ir turi biti atlikti pagal pateikta techninj darbo
projekta.

3. Konkurso pasifilymo sudarymo bendrieji reikalavimai:

3.1. Rangovas privalo pateikti objektine ir lokalines samatas, parengtas pagal atidziai
iSnagrinéta techninj darbo projekta ir pagal pirkimo dokumentuose pateiktus paaiSkinimus dél
pirkimo objekto apimties.

3.2. Rangovas pasiilymo kaing skai¢iuoja rinkos kainomis taip, kad visi darbai, nurodyti
konkurso dokumentuose, jy prieduose ir su jais susijusios paslaugos bity technologiskai ivykdomi
be papildomy darby ir medZiagy, visus rangovo ir subrangovy mokesgius bei islaidas. Pasitlymo
kainai nustatyti tiekéjas parengia statybos darby iSskleistas lokalines, objektines samatas,
nurodydamas darbo uZmokescio, irenginiy ir kitas sanaudas eurais, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 27 d. jsakymo Nr. D1-808 redakcija) ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® patvirtinimo® 6 priede pateiktais statiniy
statybos skai¢iuojamyju kainy nustatymo principais ir statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
nustatymo rekomendacijomis, be uZsakovo rezervo sumos.

I bendrg pasitlymo kaina jeina prekiy su visomis pagrindinio komplektavimo dalimis ir
priedais kaina, papildomy, atskirai komplektuojamy prekiy kainos, prekiy sumontavimo, derinimo,
iSbandymo, gabenimo, draudimo, garantinés prieZiaros islaidos, suvarzytos darbo salygos, visos
statybvietés iSlaidos, jrengty inZineriniy komunikaciniy sistemy atitikimo normoms iSbandymo
iSlaidos, muitai, akcizai, mokeséiai, PVM, statybos darby atlikimo ir kiti kainos elementai.

3.3. Statybos produktai turi atitikti vieng i§ Zemiau nurodytus reikalavimus:

3.3.1. darniojo standarto reikalavimus;

3.3.2. Europos techninio liudijimo reikalavimus;

3.3.3. nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos ES, reikalavimus:

3.3.4. nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus, jei néra né vieno i§ minéty
specifikacijy.

3.4. Darby, medZiagy, gaminiy, konstrukcijy bei prietaisy kokybe turi atitikti techninius

reikalavimus, nurodytus projektinéje dokumentacijoje.

3.5. Statybinés medZiagos, konstrukcijos, jrengimai turi biiti nauji, pilnai sukomplektuoti be
mechaniniy arba kitokiy paZeidimy.

3.6. Konkurso pasitilyme sumaZinti arba nejkainoti darbai ir medZiagos, technologiskai
batini, atliekant darbus bei naudojant numatyta, technologija ir nurodyti techniniame darbo projekte
nebus apmokami.

4. Darby atlikimo specifikacijos, aiSkinamieji rastai, medZiagy sanaudy ir darby kiekiy
Ziniara§¢iai bei kita rangovams reikalinga informacija yra pateikiama techniniame darbo projekte.

5. Pridedamose techninio darbo projekto sudétyje parengtose techninése specifikacijose,
bréZiniuose ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose pamineti gaminiy tiksliis pavadinimai (jei tokiy yra) yra
orientacinio poblidZio ir gali buti pakeisti analogiska tos pacios kokybés kity gamintojy produkcija.
PRIDEDAMA: techninis darbo projektas.
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Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties Nr.

2 priedas L eo-1v3
ZINIARASTIS (Veikly sarasas)
Ziniara$cio (Veikly sqraso) forma
: Darb s (etapo) kainos
Darby gupiy (ctapy) ménZ.:inngsg’i‘sl{s{;c‘:itg IZI:IS) rocentais
Eil. pavadinimai ymas p Kaina [Eur] be
Nt pagal Rangovo planuojamq Darby PVM
' grupés (etapo) jvykdyma
I ménuo IT ménuo
L. | Statybos darbai: 48238,00 52411,73 100649,73
1.1. | ardymo ir iSmontavimo 7726.48 0.00 7726.48
darbai ’ ’ ’
1.2. angy kirtimas miro sienose 269,37 0,00 269,37
1-2. | sieny ir pertvary irengimas 1691,52 0,00 1691,52
1.3 | angy uzmirijimas 275,44 0,00 275 44
14| grindy pagrindy {rengimas 5183,53 0,00 5183,53
1.5 | grindy iSlyginamyjy 0,00 1833,16 1833,16
sluoksniy jrengimas ’ ’ ’
1.6. | grindy dangos jrengimas 0,00 27769,91 27769,91
1.7. | izoliacijos (Siluminés, 0.00 203.23 203.23
hidroizoliacijos) irengimas ’ ’ ’
1.8. | langy ir dur};.keltlmas, 12092,21 0,00 12092.21
palangiy keitimas, g/b
vidaus palangiy irengimas,
1Sorés angokras$¢iy remontas
ir kiti susije darbai.
1.2. sieny ir luby paruosimas 16384.01 0,00 1638401
apdailai
1.10. | 1uby ir sieny apdaila 0,00 16381,52 16381,52
1.11. | plieninio rémo PVC 2342 34 0.00 2342 34
pertvaroms jrengimas ’ ’ ’
L.12. | PVC pertvary jrengimas 0,00 5011,43 5011,43
1.13. | nertidijancio plieno dureliy 0.00 812.99 812.99
ir varteliy jrengimas ’ ’ ’
1.14. | pagrindo plokstés 342.07 0.00 34207
rekuperatoriui jrengimas ’ ’ ’
1.15. | stogelio vir§ iéjimo 1931.03 0.00 1931.03
irengimas ’ ’ ’
1.16. 1€jimo aikstelés jrengimas 0,00 399,49 399,49
~ | wandentickio fr muoidey 7503,49 12907,61 20411,10
Salinimo dalies darbai
2.1. | esamos vandentiekio 196,80 0,00 196,80
sistemos iSardymas
——
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2.2 | vandentiekio sistemos 5153,14 10306,27 15459,41
{rengimas.
2.3. | esamos nuoteky sistemos 852.88 0.00 852 88
iSardymas ’ ’ '
24. nuoteky sistemos jrengimas 1300,67 2601,34 3902,01
3. Sildymo, védinimo dalies 9353 .81 18496.97 27850.78
darbai ’ ’ ’
3.1. | esamos Sildymo sistemos 105.33 0.00 105.33
iSardymas ’ ’ ’
3.2. | Sildymo sistemos jrengimas, 2572.67 514535 7718.02
paleidimas ir derinimas ’ ’ ’
3. | edinimo sistemes 6675,81 13351,62 20027,43
Irengimas, paleidimas ir
derinimas
4. Elektrotechnikos dalies 523031 10460.61 15690.92
darbai (be Zaibosaugos ’ ’ ’
irengimo darby)
4.1. | apSvietimo ir jégos tinkly 523031 10460,61 15690,92
lrengimas
5. Apsaugos sistemos dalies 3069.05 6138.10 9207.15
darbai ’ ’ ’
5.1 a'psauginé.s sig_nalizacijos 557.20 1114,40 167160
sistemos irengimas
5.2. | vaizdo stebéjimo sistemos 2511.85 5023.70 7535.55
kabeliy jrengimas ’ ’ ’
6. Gaisrinés signalizacijos 795.82 1591.65 2387 47
dalies darbai ’ ’ ’
6.1. p_rie§gaisr.inés §ignalizacijos 795.82 1591.65 2387 47
sistemos jrengimas ’ '
7. Elektroniniy ry$iy dalies 1071.10 2142.19 3213.29
darbai ’ ’ ’
7.1. | kompiuterinio - telefoninio 1071.10 2142.19 3213.29
tinklo jrengimas ’ ’ ’
Suma be PVM: 179410,44
PVM [tarifas]: 37676,19

Bendra suma su PVM:; 217086,63
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Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties Nr.
L¥w-1445 3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
) Atlikty Adikny
Kaim Darby Atlikty Darby Darbpc
pagal rupes rupes (etapo) ETUpes
Eil. Darby grupiy (etapy) Sutarti Stupes £Tup P (etapo) per
. . (etapo) dalis dalis (%) per o 3
Nr. pavadinimas [Eur] be L atsiskaitoma
PVM (%) nuo atsiskaitoma lakotarpi
Darby laikotarpi
pradzios suge |, Bar]
be PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Ziniarasti
(Veikly sqrasq)]
Suma be PVM:
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas

20__m. men. d. 20__m. mén. d.
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Statybos (paprasto remonto) darby rangos sutarties Nr.
4 priedas L#[0~1¥9

Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas: Marijampolés pataisos namy valgyklos pastatas 9H2p, unikalus Nr. 1892-
6004-7074, esantis Marijampol¢s sav., Marijampolés m., Sporto g. 7

UZsakovas — Marijampolés pataisos namai, vadovaudamasis sutarties salygy 4.1 punkto
nuostatomis Siuo Statybvietés priémimo-perdavimo aktu suteikia Rangovui — UAB ,Kegisa“
Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasira§ydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priemimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biklé, uz
kurig Rangovas néra atsakingas:

L.

2

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy bikle apiblidinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

Parasas: Data
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Statybos darby rangos sutarties Nr.
5 priedas 2¥/e0-1y9

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ......... T .
sudarytg ........ 6 O OURRRSRSRR men. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... 1 R d.
” *“ direktorius , veikiantis pagal , toliau vadinamas Rangovu, ir

Marijampolés pataisos namy direktorius Regimantas Kavaliauskas, veikiantis pagal Marijampolés
pataisos namy nuostatus, toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudaré
$1 Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui DarbUs — ........ocooooooomomooooooooooooooooo

Darbus priima.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumokéti Rangovui likusig....................... Eur
{ s b v e i e R B S S St e st 6o eury) suma Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodq Juriding galiq. Vienas egzempliorius pateikiamas
Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZSAKOVAS RANGOVAS



