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Vilnius

Infrastuktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD
prie KAM), atstovaujamas Administracijos skyriaus vedéjo Vismaldo Radausko, atliekancio IPD
prie KAM direktoriaus funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos kraSto apsaugos ministro 2017 m.
sausio 30 d. jsakyma Nr. P-129 ,,Dél pavedimo Vismaldui Radauskui atlikti Infrastuktiiros plétros
departamento prie Kra$to apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas ir priemokos skyrimo* (toliau
Sutartyje — UZsakovas), ir uzdaroji akciné bendrové ,,Inti*, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu su uZdargja akcine bendrove UAB ,Fegda®, atstovaujamos uZdarosios akcinés
bendrovés , Inti direktoriaus Eduardo Cernulio, veikian¢io 2016 m. lapkrigio 8 d. Jungtinés veiklos
sutarties pagrindu (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymu /arba Viedyjy
pirkimy taisyklémis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr.
V-17), sudaré $ig Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®,
ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti vietinés reikSmes privaziavimo
kelio prie Lietuvos kariuomenés Generolo Silvestro Zukausko poligono miestelio ,,Miisis mieste*
projektavimo paslaugas ir atlikti statybos darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas ir atliktus darbus bei uZ juos sumokeéti
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo teikiamos paslaugos ir atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir
Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés/papildomos Sutarties kainos keitimo salygos

2.1. Sutarties kaina — 267 626,59 Eur (du Simtai SesSiasdesimt septyni tikstanciai $esi Simtai
dvidesimt Sesi eurai, 59 ct). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo iSlaidos ir
mokesc¢iai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 46 447,59 Eur (keturiasdesimt Sesi tukstanciai keturi Simtai
keturiasdesimt septyni eurai, 59 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,Pasiiilymas deél vietinés reikSmés
privaziavimo kelio prie Lietuvos kariuomenés Generolo Silvestro Zukausko poligono miestelio
,»,Misis mieste” projektavimo ir statybos darby vie$ojo pirkimo* (Rangovo konkurso pasitilymas)
(toliau — Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3 priede ,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®
(toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali buiti keifiama, kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 punkte nurodytu
atveju UZsakovas atsisako konkre€iy paslaugy, darby atlikimo. Tokiu atveju Sutarties kaina
proporcingai maZinama atsisakyty darby kainos dydZiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokeéjimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3 punkte numatytomis sglygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras, Salims pasirasius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 formg (toliau —
Sutarties 4 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatytg F-2 formg (toliau — Sutarties 5 priedas) ir
pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagal nustatyta F-3 forma (toliau — Sutarties 6 priedas).
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3.2. Atlikty darby aktai rengiami pagal statinio techniniame projekte patvirtintas lokalines
samatas, pritaikius kainy santykio koeficienta, apskai¢iuotg imant pasitlyme pateikty statybos ir
montavimo darby bei jrenginiy kainy ir statinio techniniame projekte patvirtinty statybos ir
montavimo darby bei irenginiy kainy, santykj.

3.3. Mokéjimai uz Sutarties 3 priedo 1.1, 1.2, 2.1 ir 2.3 punktuose numatytas projektavimo
paslaugas bus vykdomi Sutarties 8 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas
grafikas“ numatytomis salygomis ir tvarka.

3.4. Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai netaikomi.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka
ir salygomis. Kartu su Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytu Rangove privalomuoju
civilinés atsakomybés draudimu turi bati pateiktas ir projektuotojo privalomasis civilinés
atsakomybés draudimas.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darbu vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Bendras darby (paslaugy) jvykdymo terminas — Rangovas jsipareigoja suteikti projektavimo
paslaugas ir atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per 12 (dvylika) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | § terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo
sustabdymo pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas. Projektavimo paslaugy ir darby
vykdymo terminai, kuriy Rangovas isipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.2. Darbai atlickami atsiZvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui
numatyta finansavima.

5.3. Darby vykdymo vieta: MaZalotés k., Svencioniy r. sav.

5.4. Projektavimo paslaugy suteikimo vieta — Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto
apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius.

5.5. Po statinio techninio projekto patvirtinimo ir statybg leidZianéio dokumento gavimo
pasiraSomas dviSalis susitarimas, kuriuo pagal patvirtinto techninio projekto objektines ir
lokalines samatas sudaromas detalesnis Darby kalendorinis grafikas nekeifiant 5.1 punkte
numatyto darby jvykdymo termino.

5.6. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby akto pasiraSymo
terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

6. Papildomi darbai/paslaugos

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby/paslaugy atsiradimo rizika, vykdant $ig Sutartj,
ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms). Atsiradus
butinybei atlikti papildomus darbus/paslaugas, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir i$tekliy
(piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby/paslaugy atlikimo poreikj Salys
viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio
atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus/paslaugas siiilo Rangovas, papildomy
darbu/paslaugy butinuma Rangovas visais atvejais turi pagrjsti dokumentais, kurie turi bati
pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo
nurodyta terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.

6.3. Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkto salygos netaikomos, kai papildomy darby/paslaugy
poreikis atsiranda dél pasikeitusiy UZsakove poreikiy, numatyty UZsakove patvirtintame statinio
projekte. Tokiu atveju taitkomos visos Sutarties bendrosios dalies nuostatos, susijusios su
papildomy darby apskaiéiavimu ir jsigijimu.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos
7.1. Pagal Sutartj] Rangovas privalo parengti statinio projekto rengimo dokumentus, statinio
techninj ir darbo projektus, pagal patvirtintus techninj ir darbo projektus atlikti statybos darbus ir
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statybos metu uZtikrinti (atlikti) statinio projekto vykdymo prieZitira. Rangovas taip pat privalo
Jvykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose numatytus ir/ar nenumatytus darbus/paslaugas biitinas
Sios Sutarties tinkamam jvykdymui.

7.2. Rangovas ]sipareigoja:

7.2.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kitais teis€s aktais, Sutarties
1 priedu ,,Programiné uzduotis privaziavimo kelio prie miestelio ,,MbSis mieste™ statybos
projektiniams pasiilymams rengti“ 2015 m. gruodzio 14 d. Nr. 21VL-97 (toliau — 1 priedas),
patvirtinta statinio projektavimo uZduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis
sglygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

7.2.1.1. statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® reikalavimus), kuriuos sudaro:

7.2.1.1.1. visi bitini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (inZineriniai geodeziniai, geologiniai,
tarp jy parengta (patikslinta) topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame
variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeningje laikmenoje);

7.2.1.1.2. statinio projektiniai pasiilymai — 3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD));

7.2.1.1.3. prisijungimo sglygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

7.2.1.1.4. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante;

7.2.1.2. statinio techninj projekta (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” reikalingos
techninio projekto dalys, su nurodytu jy detalizavimuy);

7.2.1.2.1. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniaraséiai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“ reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara$¢iy pozicijos nuorodomis j konkre€ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

7.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi biti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis | norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusije su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i8skyrus
irenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

7.2.1.2.3. jei Sutarties vykdymo metu paaiskéty, kad konkurso metu Rangovo Sutarties 2 priede
nejvertintos(-y) (nors Rangovas tai jvertinti privalgjo ir turé¢jo tam visas galimybes) techninio
projekto dalies(-iy) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo parengti be papildomo
uzmokescio.

7.2.1.3. statinio darbo projektg. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i$
anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu).

7.2.1.4. statinio projekto dokumentus:

7.2.1.4.1. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio projekto byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (CD) pdf
formatu);

7.2.1.4.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio projekto bendrosios dalies byly -
po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio projekto byly — po 5 egzempliorius
popieriniame variante (statybos kainos skaiiavimy — 2 egzempliorius), papildomai po 2
egzempliorius techninio projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje bei 1 egzemplioriy
techninio projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statyba leidZianciam dokumentui gauti
(skaitmeniné laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys
dokumentai* reikalavimus);

7.2.1.4.3. statybos metu rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy - po 5 egzempliorius
popieriniame variante, baigus Darbus (per 15 (penkiolika) kalendoriniy dienuy nuo statybos
uzbaigimo dienos, suformuoti bylg su visais statinio projekto tikslinimais ir koregavimais,
atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos IPD prie KAM) visy darbo projekto byly — po 4
egzempliorius popieriniame variante, (papildomai 1 egzemplioriy darbo projekto sprendiniy




skaitmeninéje laikmenoje).
7.2.1.5. statybos metu vykdyti statinio projekto vykdymo prieZidrg teisés aktuose ir Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo prieziiira, atvykti i statybvietg
(kontroliuoti projekto sprendiniy jgyvendinimg) ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savait¢ darbo
dienomis ir darbo valandomis bei pagal Uzsakovo poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose.
7.2.1.6. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Uzsakovg apie paskirta projekto vadovg ir vadova, atsakingg uz statybos darby atlikima.

7.2.1.7. sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.2.1.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti UZsakova apie
baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty)
perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam priZidrétojui, dokumentus,
susijusius su statinio statyba: statybos darby Zurnala su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy
sistemy bei inZineriniy tinkly iSbandymy aktus (jei tokiy buty) (parengtus lietuviy kalba)
jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraS§ymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy
bei medZiagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis
reglamentas STR 1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®), reikalavimus, kuriy butina laikytis eksploatuojant statinj
(eksploatacijos instrukcijg) bei kitus dokumentus, iSvardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos
uZbaigimas®™ 3 priede (jei reikia), privalomos formos statinio garantinj raSta, kuris tur atitikti
Sutarties 7 priedo ,,Garantinis rastas” forma, ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais,
pasira$yta paZzyma.

7.3. Uzsakovas jsipareigoja:

7.3.1. uzsakyti techninio projekto ekspertize¢ ir uz jg sumoketi;

7.3.2. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangova apie
paskirtg statinio statybos techninés prieziiiros vadova;

7.3.3. suderinti 1§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (deSimt) darbo dieny nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo
pateikti UZsakovui galiojancia Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo raSta, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais
ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas terminas ir ne maZesnei kaip
26 762,66 Eur (dvidesimt Sesi tukstanciai septyni Simtai SeSiasdesimt du eurai, 66 ct), 10 (deSimt)
procenty sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti naujg banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta, jeigu jo galiojimas pasibaigty ankséiau negu bus uzbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i§ konkre€iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2
punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Vadovaujamasi Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygomis.




10. Saliq atsakomybé

10.1. Rangovas jsipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkte nustatytu
terminu pateikti banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo ra3ta, uZz kiekvieng
pavéluota dieng mokéti Uzsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.2. Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. Rangove pasitelkiami subrangovai:

11.1.1. UAB ,,Sweco Lietuva®, suteiks projektavimo paslaugas.

11.2. Nauji subrangovai gali biti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasitilymo pateikimo momentu. Sutarties 2 priede nurodyto subrangovo
pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas
atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo
subrangovo kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius.

12.2. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
Uzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginfams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus juy derybuy budu, jie bus
nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose
pagal statinio naudotojo buveineés vieta;

12.3. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas i¥déstomas taip: ,,14.8 UZsakovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dviSalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o
pasalinus statybos defektus, dalyvauja surasant defekty paSalinimo aktg.*.

12.4. Statinio statybos technine priezitira vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés
priezitiros vadovas: IPD prie KAM Statybos priezitros skyriaus vyr. specialistas Egidijus
Kondratavicius, tel. 8 706 84 459, el. p. Egidijus.Kondratavicius@kam.lt.

12.5. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teisine galia.

12.7. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Mindaugas Svilpa, tel. +370 650
907075, el. p. mindaugass@inti.lt.

12.8. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Arfinas Béta, tel. (+370 5) 210
3785, el. p. Arunas.Beta@kam.lt ir Kornelija Kazlauskyté, tel. (+370 5) 210 3787, el. p.
Kornelija.Kazlauskyte@kam.lt.

12.9. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraSo sutart] dél i8laidy
kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Programiné uzduotis privaZiavimo kelio prie miestelio ,,MiiSis mieste* statybos
projektiniams pasiilymams rengti“ 2015 m. gruodZzio 14 d. Nr. 21VL-97 (su vélesniu
patikslinimu), kopijja, 4 lapai;

13.2. 2 priedas ,,Pasitilymas dél vietinés reikdmés privaZiavimo kelio prie Lietuvos kariuomenés
Generolo Silvestro Zukausko poligono miestelio ,,Mii§is mieste™ projektavimo ir statybos darby
vieSojo pirkimo* (Rangove konkurso pasiiilymas), kopija, 4 lapai;

13.3. 3 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 2 lapai;

13.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas™ (F-1 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas®™ (F-2 forma), 2 lapai;

13.6. 6 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir i§laidas“ (F-3 forma), 2 lapai;

13.7. 7 priedas ,,Garantinis rastas* forma, 2 lapai;
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13.8. 8 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas;
13.9. 9 priedas Jungtinés veiklos sutartis 2016 m. lapkric¢io 8 d., kopija, 6 lapai;
13.10. 10 priedas Jgaliojimas 2015 m. gruodzio 23 d. Nr. IG 57/2015, kopija, 1 lapas.

14. UZzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5 210 3744

faksas 8 5 213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas, banko kodas 70440

15. Rangovo rekvizitai
UzZdaroji akciné bendrové ,,Inti*

Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas

imonés kodas 133165398

PVM kodas LT 331653917

tel. (+370 37) 451 480, faks. (+370 37) 451 474
el. pastas inti@inti.lt

a/s LT30 7044 0600 0334 4021

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Uzsakovo vardu:

Infrastruktiiros plétros departamento prie
Krasto apsaugos ministerijos
Administracijos skyriaus vedéjas,
atliekantis direktoria cijas

C—Qxy

Vismaldas Rjaus as

AV.

Rangovo vardu:

UAB ,,Inti*

(atstovaujanti Rangova jungtinés
veiklos sutarties pagrindu)
direktorius

Eduardas Cerniilis,
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty bei sutartiniy jsipare1gojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovoe pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir 8§ dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkama ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazZyméjimus, taip pat
visg kita reikiama kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turl visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiandias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk3¢iausig
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$Giau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai€iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra$tiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant kalendorinj sutarties vykdymo grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus, projektavimo paslaugas;
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1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZilirétojas jraSo |}
statybos darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.

darby Zurnale jrado ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZzinimo baigtu statyti
procediros, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uZbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraso Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas pradymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Batini $iai Sutarciai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia
sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutarciai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig 3alis jsipareigoja sumokeéti kitai 3aliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
moké&jimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sios Sutarties ribose Infrastruktiiros plétros departamento prie Kraito apsaugos
ministerijos (toliau Sutartyje — IPD) priimti sprendimai, Rangovo pateikti IPD dokumentai ar
IPD pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi UZsakovo atliktais
veiksmais.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas |sipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, paslaugas jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.
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2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumoketi Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisykleés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaic¢iuoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal $ig Sutart], kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZzvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatytg finansavima ir Salims pasira$ant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasirayma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymul numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmeé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. | bendra Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(Zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, i8laidas. ] bendra Sutarties kaing taip pat jskaiCiuotos mokesciy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkrec¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

3.6.2.5. kity svarbiy priezasciy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimga.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekanc¢io kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiéiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy meénesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢€io procentiné iSraiSka nevirSija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiéiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$
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tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy mdeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydZiu.

3.8. Déel Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte 1svardy“tq priezas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama ra$tu Salims pasiradius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
pasira8ytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira¥yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties 3.10 punkte i§vardytas rizikas ir patvirtina, kad yra tai
jvertings, pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos medZiagy ir jrenginiy
pabrangimo, Sutarties sustabdymo, nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui.
3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pa$alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bati apradyti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali bGti apskaiiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
btidu, nustatant papildomy darby kaina, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskai€iuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomqg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotg reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali buiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar
3.11.3.2 punkte/uose nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokescio ir su
juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i$laidy ir pelno) 1$laidas, kurios negali biti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
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taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
jsigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus silllo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas
visais atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui Infrastruktiiros
plétros departamentui prie Kras§to apsaugos ministerijos (toliau Sutartyje — IPD);

3.11.6. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirys statinio statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3alims
ra$tu sudarius papildomg susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyju pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢inojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Deél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Je1 Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugian nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiiuoti | mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
(nepripaZjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra buitini $iai Sutaréiai
jvykdyti ar ne) ir 3alys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pa¥yma apie atlikty darby ir i8laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde§imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — fakttiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 (de$imt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo UZsakovo praneSimo turi pateikti UZzsakovui galiojantig banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per
30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojanCig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai.
UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai€ius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiS3ko prane$imo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno
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i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad
Rangovas ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, 1§ UZzsakovo gavimo,
sumokeéti Uzsakovui suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo
sgskaita.

4.4.2. Negali biuti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg i§davusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4 4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutini mokejima, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (feigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
isipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo raSta (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
(suraSomas statybos uZbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokéjimo sglygos gali bati nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui veluojant atsiskaityti uz pagal Sutart] atliktus darbus, iSskyrus atvejus kai
Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (ivykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiskg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
i8taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. i§ anksto rastu pateikti IPD statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik 1§ anksto rastu suderinus
su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
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rangovu ir atsako UZzsakovui uZ subrangovuy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutart] subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. 1§ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty iprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti IPD apie pastebétas
klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova ir IPD apie visus vykdant Sutart] patiriamus
sunkumus, darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu deél Siy dalyky
Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkancius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti IPD apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei laiku pateikti IPD atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby atlikimo
dokumentacijg;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy reikalavimy ir/ar projektines
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir iflaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita i8taisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybvietg tik pagal paskirt], garantuoti teisétg bei saugy darbg, prielgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad 1 ja
negaléty patekti paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybvietg, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybeés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZaséiy, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSskus UZsakove ir
IPD nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uzZtikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir i§bandyti
visas naudojamas medZiagas;
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nurodytiems asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medziagy kokybés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus butinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. Uzbaigus statybg, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus batinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakove (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jrangg/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, i§sivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i§sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir $varig, tinkamg
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami UZsakove nuostoliai lygis
prarasto finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$
tre€iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk3liy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovoe vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés
aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaikinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise
remtis kilusiais neai$kumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas
pagristi netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties sglygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitimg;
5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visi$kg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, Kalendoninio sutarties vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy
darbams, kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos),
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims turéty
privaloma reikSme;
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6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i¥
Rangovui mokeétiny sumu;

6.1.5. atsisakyti darby (ju dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. Kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmy, sickiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutart]
Uzsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZiiirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima IPD.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZima ] darby atlikimo vieta ir i§veZima i$ jos, uZ jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy
saugg ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan€iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. ki galutinio atlikty darby akto pasiradymo UZsakovui ar IPD nustadius statybos defektus dél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZzsakovas ir/ar IPD gali
pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj
reikalavima, privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg
terming.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (de$imt) kalendoriniy dieny, ra$tu prane$a UZsakovui ir
IPD apie numatoma darby uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémimg.

8.5. Uzsakovas pasira$o galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uZbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediry atlikimo. UZzsakovas turi teis¢ priimti neginijama atlikty darby dalj, pateikiant
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motyvuotg radyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darbu, paslaugy ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties

salyga.

9. Darby kokybé¢ ir defekty salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. padalinty darby trakumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus darbus.

0.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla ginc¢as dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés i§laidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo
apmokéti ekspertizés i8laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas ar IPD bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZsakovas ar IPD turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo
valandas nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo
vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. PaSalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | Uzsakova,
prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
sgskaita (pa¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiéiami.

9.6. Darby ir paslaugy kokybé yra esminé sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe¢ civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius $io sutartinio
1sipareigojimo — §1 Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zala (suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esancius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims ir Uzsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimg, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta §iame punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduotg galiojant]
laidavimo rasta, kuriuo buity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui,
jeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy
jsipareigojimy. Laidavimo rastas privalo biiti pateiktas ne veliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant
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nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto
pasira§ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ra$tu uZtikrinama suma privalo biati ne
mazZesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangoveo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo buti jradyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i3
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j prane§ime nurodyta saskaita;

10.2.3.2. visg likusia laidavimo sumag, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanc¢iame Rangove garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar saglygos, kurios jpareigoty Uzsakova ar statinio
naudotoja jrodyti laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendroveés laidavimo rasta, garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangove atlikty darby
perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvide3imt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vieto] Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti viena draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (3e3iasde$imt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZzsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rastag/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
isipareigojimy }vykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateike¢s ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies
10.2 punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo rastg/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé
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11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZzsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty tre€iyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys prie§ treiuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokeéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng
pavéluotg diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti Uzsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiSkus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkan¢ius Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir ju padarinius, irenginiy trikumus, atsiradusius deél
Rangovo (subrangowvy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trukumus ir §iuos defektus ar trikumus UZsakovui paSalinus savo saskaita, atlyginti visas
Uzsakovo dél to turétas i8laidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy §iy i8laidy dydZio Saliy
i§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per IPD (UZsakovo) nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trokumuy,
nustatyty statybos metu, mokeéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki defektai ar trikumai bus
paSalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki
defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki sutartiniai jsipareigojimai
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleid?ia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio 3iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties éalys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
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12.2. Salis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo praneS§imo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neisiunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kuria i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Statiniui konstrukcijai nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio
elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami
skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos. Garantiniai
terminai statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy (iSskyrus statybos produktus ir
jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose) nemokamam remontui ir prieZiirai nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose, taciau §is garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2
(du) metai Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
statytojui (uZsakovui) naudoti dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu neirodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojan¢iuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiros ir eksploatacijos
instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus,
informuoja apie tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstovg ir surasSo dvisalj defekty akta,
kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina
defekty ir jy padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba
atsisako pasiraSyti dvisalj defekty akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis defekty
aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytg
terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai
Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraso defekty paSalinimo akts, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika
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(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyts protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SesiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
pasalinti Sinos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo i$laidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty i§laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suraSant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima turi teis¢ IPD.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal $ig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZzsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui galiojandig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokéjima, bei tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopijg.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raSte, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko praneS§imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno
1§ 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i3vardinty pagrinduy, 1§ UZsakovo gavimo, sumoketi Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami). Turi bati jsipareigojama
atlyginti konkrec€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali buiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visiko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimu jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visi8ko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.



21

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad & Sutartis bity
visiSkai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, iSskyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy (tame tarpe ir
esminiy) koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangove kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo
dieng, apie tai pranesti Uzsakovui ir IPD, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teise pradyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pa3alinti
nurodyti trukdziai ar kliatys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg praneS$imag i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
veliau kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
1sipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny raStu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo (ar IPD) raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapa Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
Uzsakovui (ar IPD) su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja
pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdes$imt) dieny nuo UZzsakovo (ar IPD) nustatyto termino
nepaSalina statybos metu Uzsakovo (ar IPD) nustatyty darby defekty ir jy padariniy, irenginiy
trikumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina
§iy trukumy Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZzsakovo iSankstinio rastisko sutikimo;
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19.1.3.6. Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimu;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tiking veikla arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i3 anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakove iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti
nuostoliai ar iSlaidos gali buiti i§skai¢iuojami 1§ Rangovui mokétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir
sumokeéta avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudotg jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybvietg.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy

vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio prane§imo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas (ar IPD) turi
teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia
Uzsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura3o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj raStu
informuoja Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareik§ti susirinkimo metu ir $ie
pareiSkimai turi buiti jtraukti j protokola.

21. Ginéy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo (ar IPD) kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi,
sprendziami deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginfo, jis bus nagringjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo
buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunc¢iami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovo, IPD ar statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinal ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)
pa$tu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, & Salis turi informuoti
kita Salj prane§dama ne véliau, kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo juy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko 8iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
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atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomemmls prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentisSki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal 8ig Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM 3aliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB ,,Inti“

Krasto apsaugos ministerijos (atstovaujanti Rangova jungtinés
Administracijos skyrigus ved¢jas, veiklos sutarties pagrindu)
atliekantis direktoriays funkcijas direktorius

Vismaldas Radauskas

AV. AV
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PROGRAMINE UZDUOTIS

PRIVAZIAVIMO KELIO PRIE MIESTELIO ,,MUSIS MIESTE STATYBOS
PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2015 m. gruodzio 14 d. Nr.A4HL-F#
Vilnius

1. Projekto pavadinimas: vietinés reikSmés privaZiavimo kelio prie Lietuvos karinvomenés Generolo
Silvestro Zukausko poligono miestelio ,Mii§is mieste® statybos (Sven&ioniy r. sav. MazZalotés k)
projektas.

2. Objekto teisinis registravimas:

2.1. sklypo riby nustatymo dokumentas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus. Kadastro duomeny nustatymo data 2000-11-16;

2.2. valstybinés Zemés sklypas patikéjimo teise valdomas Kradto apsaugos ministerijos: 2000-05-12
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 545, 2000-05-12 Apskrities virSininko jsakymas
Nr. 3779-86 ;

2.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoto Zemés sklypo ir teisiy j ji paZyméjimas:

registro Nr. 86/8887, unikalus Nr. 8638-0004-0008;

2.4. Nekilnojamojo turto registre jregistruoto statinio ir teisés j jj paZyméjimas — néra.

4. Programinés uZduoties pagrindas: KAM 2015 m. investicijy planas.

5. Vietineés reik¥mes kelio jrengimo reikalavimai:

5.1. kelio kategorija — C;

5.2. kelio ilgis apie 590 m.( nuo Sven&ioniy savivaldybés disponuojamo Zvyrkelio, iki miestelio
,»,MiiSis miste® jrengto pagrindinio kelio pradZios. Priedas Nr. 1);

5.3. numatyti privaZiavimo kelio jrengimag pagal miestelio ,,MiiSis mieste™ pagrindinio kelio
patvirtintg sprendinj (iskyrus bordifiry jrengima);

5.4. vaziuojamosios dalies plotis — 8 m.;

5.5. eismo juosty skaiius — 2 vnt.;

5.6. kelio danga — IV dangos konstrukcijos skaldos danga;

5.7. numatyti kelio laikomaja galig ne mazesne, kaip 20 t. j transporto priemonés asj;

5.8. kelio bordiliry ir Saligatviy jrengimo nenumatyti;

5.9. numatyti lietaus vandens nuvedima;

5.10. numatyti betonine dangg postikiuose.

6. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis — pagal poreik].

7. Rengiant projektinius pasitilymus atsizvelgti j atliktus tyrimus.



8. Rengiamo dokumento sudeétis:

8.1. Statinio statybos pagrindimo — néra poreikio.

8.2. Projektiniy pasitilymy:

8.2.1. projektuojamo kelio ir jo gretimybiy bei salygy apradymas: statybos vieta, reljefas, statybos
risis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

jrenginiai, Zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologing situacija, aplinkinis
uZstatymas;

8.2.3. statybos sklype esandiy inZineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy apraSymas ir jy
panaudojimo galimybiy jvertinimas;

8.2.4. atlikty tyrimy trumpas aprafymas ir rezultatai, bating atlikti tyrimy pagrindimas;

8.2.5. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apraSymai ir i3déstymo
principinés schemos, bisimo poveikio aplinkai apraSymas;

8.2. 6. orientaciné, pagrista statinio (statiniy) statybos kaina.

9. Teisés aktai, nustatantys specifinius statinio jrengimo KAS reikalavimus:

9.1. Lietuvos Kariuomenés vado 2013 m. vasario 07 d. jsakymas Nr. 180 ,.Dél specialiosios

paskirties pastaty naujos statybos techninio projekto ir $iy statiniy bendryjy rodikliy tvirtinimo*.
PRIDEDAMA. Preliminari kelio vieta, 1 lapas.

Grupés vadovas el plk. ltn. Artiras Radvilas
(para§asa/ 7 (vardas, pavardé)

g7 e
- : _ Keebio speacges winiviarifog
: Lagistikos daariam
W kﬁnm{awe;&mmﬁ?l;m

mir. Mindavupas Zildnas

SUDERINTA:
Programos koordinatorius
suderinta Aviliu
(para3as)
plk. Danas Mockiinas
(vardas, pavardé)
2015 m. rugséjo 1 d.
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5 PROGRAMINES UZDUOTIES NR. 21VL-97
PRIVAZIAVIMO KELIO PRIE MIESTELIO ,,MUSIS MIESTE“ STATYBOS
PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI PATIKSLINIMAS

o
2016087 it Nr. MWK

Vilnius

Programinés uZduoties 5.1. punktg laikyti negaliojanéiu.

KAM LD IVS vyr. spec. kpt. Audrius Sabaliauskis

(parasas) (vardas, pavardé)
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2017 m. vasario /M d. Statybos rangos vieSojo pirkimo =

pardavimo sutarties Nr. 165 ‘3(3‘.4/2 priedas

UAB ..Inti”

/STES

u centras Kauno flialas, jmonés k.: 133165398, PYM m. k.: LT356409917

(Tiekéjo pavadinimas)

8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstybés jmonés

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontakting informacija,
tiekéjg, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mok

vertés mokesé&io mokétojas)

(Adresatas (perkanioji organizacija))

PASIULYMAS

DEL VIETINES REIKSMES PRIVAZIAVIMO KELIO PRIE LIETUVOS KARIUOMENES
GENEROLO SILVESTRO ZUKAUSKO POLIGONO MIESTELIO ,MOSIS MIESTES

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY VIESOJO PIRKIMO

2016 m. lapkridio 10d. Nr. 1

(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /leigu dalyvauja ukio
subjekty  grupé,  suraSomi  visi  dalyviy
pavadinimai/

| UAB ,,Inti“

UAB ,Fegda“

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja ukio Subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Draugystés g. 8H, Kaunas
Geology g. 12, Vilnius

Asmens,  pasiraSiusio  pasililyma  saugiu
_elektroniniu parady, vardas, pavarde, pareigos

Rolandas RaiZys, komercijos direktorius

Asmuo, kuris jgaliotas pasiralyti sutartj Rolandas RaiZys
Telefone numeris 8 37 451 480

Fakso numeris 837451474

El pato adresas inti@inti.lt

{monés kodas 133165398

PVM mokétoio kodas LT331633917

Tiek&jo banko rekvizitai LT307044060003344021

Asmeny, | kuriuvos bity galima kreiptis dél
informacijos vardas, pavard¢, pareigos, telefono,
mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio
pasto adresas

Rolandas RaiZys, komercijos direktorius,
8 650 97083, rolandas@inti.t

registro, kuriame kaupiami ir saugomni duomenys apie
estio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés
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/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovy (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai) * UAB,,,Sweco Lietuva®
Subrangovo {(-11) adresas {-ai) V. Gerulaigio g. 1, LT-08200 Vilnius
Isipareigojimy dalis (procentais)*, kuriai 3,53 % '
ketinama pasitetkti sy brangova (-us)

) *Pasiabos: ; '

1. Tiekejui neuzpildsivs lenteles apie subrangovus arba jg iSbraukus, laikoma, kad jis sutardiai Vykdpti
subrangovy hepasitelks.

1. Siuo pasiulymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy istatymo
nustatyta tvarka;
2) Siose pirkimo sglygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (iy paaiskinimuose, papildymuose).
PasiraSydamas CVP IS priemonsmis pateikia pasifilymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad
dokurmenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonemis patei kti duomenys yra tikri,
Taip pat patvirtiname, kad visa musy pasililyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios in formacijos, karig buve prajoma pateikti pirkimo dokumentuose.
Taip pat patvittiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susije su jokia kita suinteresuota $alimi.
Suprantame, kad iSaiskejus auk¥eiau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti i§ ¥io pirkimo ir
miisy pateiktas pasifilymas bus atmestas,

PASIULYMAS

. 8H, Kaunas, imonés k.2 133165398, PVM m.k. : LT331653917.

(rangovo pavadinimas, jmones kadas, adresas)

remdamiesi 2016 m. spalio 28 d. skelbimu dalyvauti vietinés reik§més privaZiavimo kelio prie Lietuvos
kariuomenés Generolo Silvestro Zukausko poligono miestelio ,,Miisis mieste® projektavimo paslaugy ir
statybos darby (toliau — Darbai) vieSajame pirkime.

Supaprastinto atviro konkurso biidu atliekamame konkurse, sutinkame su pirkimo sglygose
pateiktais Darby atlikimo projektavimo (techniniais) reikalavimais, sutarties salygomis ir pasiZadame
atlikti vietinés reikimés privaziavimo kelio prie Lictuvos kariuomengs Generolo Sifvestro iu'ifaaéké;_

Mazalotés k., Svendion
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i

poligono miestelio Musis mieste® projektavime paslan as ir statybos:
r, sav.,

(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1. Projektavimo paslaugas ir darbus atlikti i§ viso uZ 267.626,59 eury (Du $imtai ¥efiasdesimt

septyni tiikstan&iai $e3i Simtai dvidedimt 3ei eurai 59 euro ct) sumg su PVM.
(Suma Zodfiais)



Sutarties kainos paskirstymas:

« Kaina
Eil. i3 PVM Kaina*
Pavadinimas Eur be
Nr. (PVM) | @% | ®rsupvm |
1. [Projektavinio paslangoss " ey
L.1. [ Statinio projekto rengimo dokumentai 1.680,00 352,80 2.032,80
1.2. | Statinio techninio projekto parengimas 3.000,00 630,00 3.630,00
1.3. | Statinio darbo projekto parengimas 2.544,00 534,24 3.078,24
1.4, | Statinio projekto vykdymo prieZiiira 576,00 120,96 696,96
- 2. |Remontodarbai; . © I L T T A e
2.1. | Statybos darba} = bendrieji, specialieji 212.899,00 44.708.79 257.607,79
statybos darbaj ir kt.
2.2. | Kadastriniai matavimai, iSpildomosios
nuotraukos pagal STR 1.11.01:2010 480,00 Hib.80 AR
wStatybos uzbaigimas™ 3 priedg
1§ viso: 221.179,00 46.447.59 267.626,59

* I kaing jeina visos islaidos, privalomieji derinimai ir mokesciai,

1. Darbus baigti, kad statinys bty tinkamas naudoti, per 12 (dvylika) ménesiy;
2. Darbus atliks konkurso salygu 11 priede ,,Projektavimo (techning) uZduotis® nurodyta

apimtimi bei sutartyje nustatytais terminais ir salygomis;

3. Sinlomi teikti darbai visitkai atitinka konkurso sglygose pateiktus reikalavimus;

4. Pateikti statybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkangdius projekto
technines specifikacijas;

5. Irenginius sukomplektuoti su visais biitinais priedais uZtikrinandiais projekte numatyta
paskirtj ir funkcionavima be papildomo komplektavimo;

6. Statinio jrenginius iSdeéstyti nepaZeidziant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimy;

7. Atvykti sudaryti pirkimo sutarlj pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir pateikti 10
procenty pasiilyme numatyty darby vertés sutarties ivykdymo uztikrinima ir rangovo civilinés
atsakomybes privalomajj draudima.

UAB .Inti“ tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uzsakovu bei jo konsultantais,
Siuo pasiilymu jsipareigojame laikytis VieSujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso salygy reikalavimy,
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Jeigu Sis pasitilymas bus pripaZintas laiméjusiu, isipareigojame laikytis pasialyme pateikty ir
nustatyty salygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galindiy sutrukdyti pasililymui akceptuoti arba sutargiai
pasirayti bei jai jsigalioti,

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentaj:

2 lentele
Eil, ; soci Dokumento puslapiy
N Pateikty dokumenty pavadinimas skaidivs
I, Kiti tiekéjo kvalifikacija patvirtinantys dokumenta] _ 27

Siame pasitilyme pateikta informacija yra_konfidenciali (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):
3 lentelé

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasiiilymo lango
Nr. (rekomenducjama pavadinime eilutgje (,,Prisegti dokumentai*)
vartoti Zodj ,, Kary‘idgncfala “)

3 lentele pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasidlymo fkainis arba kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei tiekéjas 3 lentelés
neuzpildo arba jq ishraukia, laikoma, kad pasiitlyme konfidencialios informacijos néra.

Komeicijos direktorius Rolandas Raizys

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) /i (Vardas ir pavarde)
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